
 

 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY 

 

 

 

 

 

 

A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF) 

 

  



W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca uzgodni (na podstawie 

harmonogramu przekazanego w ofercie) z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi 

wymaganiami.  

 

1. Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym 

w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych Etapów 

Realizacji.  

2. Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak 

wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości 

umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą 

poniżej).  

3. Wykonawca uszczegółowiając zakres prac wskazanych poniżej Etapów Realizacji oraz  

dodając nowe Etapy Realizacji jest zobowiązany stosować zawsze podział na pole 

solarne oraz akumulator ciepła.  

4. Wykonawca musi uwzględnić terminy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji 

przedmiotu Umowy. 

5. Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez 

Zamawiającego (jak niżej) i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać 

opis  czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU). Zamawiający nie dopuszcza 

Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres 

prac nie został precyzyjnie określony.  

6. Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac.  

7. HRF będzie zawierał maksymalnie 50 Etapów Realizacji.  

8. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane 

Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń stosownego Protokołu. 

9. HRF Wykonawca sporządza, podpisuje i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej 

sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS). 

 

W trakcie trwania umowy ale już po uzgodnieniu, o którym mowa w akapicie 1 tego dokumentu 

istnieje możliwość wprowadzenia poniższych zmian do HRF: 

1. Wykonawca może zmienić HRF w zakresie planowanych terminów wykonania prac z 

zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może dotyczyć terminu Przekazania Instalacji do 

eksploatacji oraz kluczowych terminów wskazanych w rozdziale 4 Umowy.  

2. zmiana HRF polegająca na podziale danego Etapu Realizacji na mniejsze zakresy, na 

podzadania, o ile niezmieniona zostaje pierwotna Wartość Etapu Realizacji. Suma tych 

podzadań musi być równa pierwotnie ustalonej wartości Etapu Realizacji, podlegającego 

podziałowi.  

W każdej w/w sytuacji zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiającego ale nie wymaga 

podpisania aneksu do umowy.   



 

Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

LP 
Opis Etapu Realizacji 

(wypełnia Wykonawca) 

Planowana data zakończenia Etapu 

Realizacji 

[dd.mm.rr] 

Wartość Etapu Realizacji 

% wynagrodzenia netto 

Wartość Etapu Realizacji 

Kwota 
Rozliczenie zaliczki 

1.  Projekty techniczne – zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego. 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

…………… 

Nie później niż 4 miesiące od dnia 

podpisania Umowy 

…………………. 

nie więcej niż 1,0%  

  

2.  Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 

Projektu Podstawowego. 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

 

…………… 

Nie później niż 4 miesiące od dnia 

podpisania Umowy 

…………………. 

nie więcej niż 1,0%  

  

3.  Projekty wykonawcze 

(Wykonawca może samodzielnie podzielić 

Etap na podetapy np. na poszczególne 

instalacje, układy technologiczne. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować 

podział na układ paneli solarnych oraz 

UAC). 

 …………………… 

Łącznie nie więcej niż 9% łącznie 

dla wszystkich projektów 

wykonawczych 

  

4.  Inwentaryzacja terenu oraz prace 

wyburzeniowe / przekładkowe / 

przygotowawcze 

Wykonawca jest zobowiązany stosować 

podział na układ paneli solarnych oraz UAC    

 …………………… 

nie więcej niż 1%  

 

  

5.  Roboty budowlane – budowa akumulatora: 

palowanie, fundament,  

    

6.  Roboty budowlane – budowa akumulatora / 

zbiornika 

    

7.  Układ poduszki parowej – dostawa + 

montaż 

    

8.  Izolacja termiczna akumulatora - montaż     

9.  Instalacje pomocnicze UAC (pompownia, 

armatura i rurociągi, instalacje elektryczne, 

falowniki, AKPIA, dostępu) – dostawa + 

montaż 

    

10.  Dostawy UAC 

(Wykonawca może samodzielnie dodać 

inne dostawy w zakresie UAC i podzielić 

Etap na podetapy np. na poszczególne 

instalacje, układy technologiczne) 

    



 

LP 
Opis Etapu Realizacji 

(wypełnia Wykonawca) 

Planowana data zakończenia Etapu 

Realizacji 

[dd.mm.rr] 

Wartość Etapu Realizacji 

% wynagrodzenia netto 

Wartość Etapu Realizacji 

Kwota 
Rozliczenie zaliczki 

11.  Roboty budowlane UAC – wykonawca 

może samodzielnie dodać inne roboty 

budowlane dotyczące UAC 

    

12.  Zagospodarowanie terenu UAC 

(kanalizacje, drogi, mała 

architektura) 

    

13.  Dostawa na plac budowy paneli solarnych 

– pole nr 1 

 …………………… 

nie więcej niż 12%  

 

  

14.  Dostawa na plac budowy paneli solarnych 

– pole nr 2 

 …………………… 

nie więcej niż 12% 

 

  

15.  Dostawa na plac budowy paneli solarnych 

– pole nr 3 

 

 …………………… 

nie więcej niż 12% 

  

16.  Roboty budowlane + montaż – pole nr 1     

17.  Roboty budowlane + montaż – pole nr 2     

18.  Roboty budowlane + montaż – pole nr 3     

19.  Urządzenia i instalacje elektryczne, AKPiA 

w zakresie wszystkich trzech pól solarnych 

– dostawa + montaż 

    

20.  Zagospodarowanie terenu wszystkich 

trzech pól solarnych (kanalizacje, drogi, 

mała architektura) 

    

21.  Roboty budowlane związane z polami 

solarnymi inne niż wymienione powyżej.  

(Wykonawca może samodzielnie podzielić 

Etap na podetapy np. na poszczególne 

instalacje, układy technologiczne) 

    

22.  Zakończenie montażu innych 

niewymienionych powyżej prac 

(Wykonawca może samodzielnie podzielić 

Etap na podetapy np. na poszczególne 

instalacje, układy technologiczne.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować 

podział na układ paneli solarnych odrębnie 

dla każdego pola oraz UAC) 

    

23.  Zakończenie dostawy Specjalistycznych 

urządzeń, przyrządów i narzędzi dla 

    



 

 

 

LP 
Opis Etapu Realizacji 

(wypełnia Wykonawca) 

Planowana data zakończenia Etapu 

Realizacji 

[dd.mm.rr] 

Wartość Etapu Realizacji 

% wynagrodzenia netto 

Wartość Etapu Realizacji 

Kwota 
Rozliczenie zaliczki 

prowadzenia eksploatacji, wykonywania 

napraw i remontów urządzeń  

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

24.  Zakończenie Ruchu Regulacyjnego 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

    

25.  Zakończenie dostawy Części 

szybkozużywających się, zamiennych i 

specjalistycznych na etapie przed 

przekazaniem do eksploatacji 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

    

26.  Zakończenie szkolenia 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

 ………………….. 

nie więcej niż 0,2%  

 

  

27.  Uzyskanie decyzji pozwolenie na 

użytkowanie – nadanie klauzuli decyzja 

ostateczna (w podziale na UAC oraz pola 

solarne) 

 …………………… 

nie mniej niż 1%  

  

28.  Przekazanie Zamawiającemu praw 

majątkowych, praw autorskich, licencji lub 

sublicencji  

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

W terminie podpisania protokołu 

przekazania do eksploatacji 

   

29.  Zakończenie Ruchu Próbnego 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

 …………………… 

Nie mniej niż 1%  

  

30.  Podpisanie Protokołu przejęcia do 

eksploatacji  

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

Zgodnie  z zapisami działu 4 Umowy …………………… 

Nie mniej niż 10 % wartości 

umowy 

  

31.  Przekazanie całości dokumentacji 

powykonawczej 

(w podziale na UAC oraz pola solarne) 

W terminie do 90 dni od dnia 

podpisania Protokołu przejęcia do 

eksploatacji 

…………………… 

Łącznie nie mniej niż 0,3% 

wartości umowy 

  


