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ZAŁĄCZNIK A.4  

 DO UMOWY 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY (HRU) 
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W terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże do zatwierdzenia z 

Zamawiającym HRU.  

HRU ma zostać tak opracowany, aby: 

1. w całym czasie trwania inwestycji była możliwość ciągłej pracy PEC Gliwice, 

2. uwzględnić zapisy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji przedmiotu Umowy.  

 

Podłączenie Przedmiotu umowy do istniejącego układu realizowane będzie w okresach 

wynikających z harmonogramu pracy PEC Gliwice, przy zapewnieniu ciągłości pracy PEC 

Gliwice.  W trakcie realizacji inwestycji musi być zapewniona praca istniejących urządzeń 

produkcyjnych i instalacji powiązanych z PEC Gliwice. 

Termin wystawienia Protokołu przyjęcia do eksploatacji został wskazany w Umowie – Dział 4.  

 

Harmonogram Realizacji Umowy przygotowywany przez Wykonawcę musi: 

 

1. być zaprezentowany w formie wykresu Gantt’a z pokazanymi połączeniami 

identyfikującymi i ilustrującymi główne ścieżki logiczne projektu, 

2. zawierać wszystkie Etapy Realizacji zgodnie z HRF (w tym zawierać kluczowe Etapy 

Realizacji wymagane przez Zamawiającego i Etapy Realizacji dodane przez Wykonawcę), 

3. uwzględniać wymagania Zamawiającego w zakresie struktury, 

4. być opracowany w formie umożliwiającej jego rozbudowę i uszczegóławianie w trakcie 

realizacji umowy, w ujęciu co najmniej tygodniowym, począwszy od chwili podpisania 

Umowy, aż do momentu wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych,  

5. być sporządzony w programie Microsoft Project w wersji edytowalnej i w formacie PDF 

oraz w postaci wydruku, 

 

Kalendarz harmonogramu w programie powinien być ustawiony jako praca od poniedziałku do 

piątku z uwzględnieniem następujących dni wolnych: Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc 

(niedziela i poniedziałek wielkanocny), 1 i 3 maja, Boże Ciało, Święto Wojska polskiego  

i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Dzień Niepodległości 

(11 listopada), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt).  

 

W pionie harmonogram powinien być podzielony na sekcje w celu pokazania przebiegu: 

1. podpisania Umowy, 

2. organizacji przedsięwzięcia i prac przygotowawczych (w tym co najmniej: uzyskanie 

decyzji administracyjnych pozwalających rozpocząć budowę, przejęcie i przygotowanie 

terenu budowy, przekazanie szczegółowego harmonogramu, przekazanie informacji do 

Zamawiającego odnośnie zapotrzebowania na media dla potrzeb budowy),  

3. wykonania prac projektowych i dokumentacji jakościowej ( w tym co najmniej: przekazanie 

zamiennego projektu budowlanego (jeśli dotyczy), projektu podstawowego, projektów 

wykonawczych i powykonawczych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji 

eksploatacji, wytycznych do przeprowadzenia pomiarów gwarancyjnych, dokumentacji 

jakościowej), 

4. produkcji, 

5. dostaw, 
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6. prac budowlanych, 

7. prac montażowych, 

8. szkolenia personelu, 

9. rozruchu, ruchu regulacyjnego, przekazania do użytkowania i przejęcia do eksploatacji, 

10. pomiarów gwarancyjnych. 

 

Zamawiający w dowolnym czasie trwania Umowy może zażądać od Wykonawcy przekazania 

uaktualnionej/zrewidowanej wersji HRU w tym zażądać uszczegółowienia harmonogramu, tak 

aby harmonogram przedstawiał wszystkie czynności Wykonawcy, których czas trwania wynosi 

minimum 5 (pięć) Dni Roboczych. Każda rewizja HRU zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  

 

Harmonogram zawierać będzie wszystkie powiązania logiczne zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego oraz będzie sporządzony w programie Microsoft Project  

i dodatkowo w formacie PDF. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 

wykonanie logiki połączeń.  

Każda rewizja HRU zmieniająca termin przekazania do eksploatacji oraz kluczowych terminów 

wskazanych w rozdziale 4 Umowy wymaga aneksu.  

 

Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy oczekiwać od 

Wykonawcy przygotowania szczegółowych informacji, harmonogramu odnośnie każdej 

pozycji wskazanej w HRU lub HRF. 

 

W przypadku stwierdzenia przez dowolną ze Stron opóźnienia w realizacji Umowy  

(w szczególności w zakresie opóźnienia w wykonaniu czynności leżącej na ścieżce 

krytycznej), Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Plan naprawczy 

(opis działań jakie należy podjąć, aby  nadrobić istniejące opóźnienie) wraz z wyjaśnieniem 

powodów opóźnienia terminów realizacji poszczególnych pozycji HRU.  
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