Ogloszenie nr 2023/BZP 00220856/01 z dnia 2023-05-17

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Robakowie

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Miasto i Gmina Kérnik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258632
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Plac Niepodlegtosci 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Kornik

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.4.4.) Wojewddztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kornik.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: https://www2 kornik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finansow publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postgpowania: ocds-148610-1d0f069d-1f88-11ec-b885-f28f91688073
2.2.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00220856
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogloszenia: 2023-05-17

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:
Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie byto poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00199217/02

3.3.) Czy zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamdwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamowienia:

Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Robakowie

3.8.) Krotki opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest: Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Robakowie wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarow
robét oraz Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przekazanych przez Zamawiajacego,
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stanowigcych Zatgcznik nr 10 do SWZ.
Szczegolowy opis oraz sposob realizacji zamowienia zawiera Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), stanowigcy Zatacznik nr
9 do SWZ.

3.9.) Glowny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

39290000-1 - Wyposazenie rézne

44112310-4 - Scianki dziatowe

44400000-4 - Rozne produkty gotowe i elementy z nimi zwigzane

44411000-4 - Wyroby sanitarne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 - Wykonywanie konstrukgcji dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45431200-9 - Ktadzenie glazury

45432100-5 - Ktadzenie i wykiadanie podtog

45442110-1 - Malowanie budynkow

71421000-5 - Ustugi wkomponowywania ogrodow w krajobraz

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-18

4.2.) Okres realizacji zamowienia:
13 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:




Ogloszenie nr 2023 BZP 00220856/01 z dria 2023-05-17

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspélnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SPOCHACZ Sp. z 0.0. Sp.
komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 786-17-20-308

4.3.3.) Ulica: Ruszkowo 7 A

4.3.4.) Miejscowosé: Sroda Wielkopolska

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-000

4.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 9933450,20 PLN

4.5.) Numer ogloszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz, Urz. UE: 2021/BZP 00277008/01

[ SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-04-12

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystapily roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegotowo opisane w protokole
koniecznosci nr 1 z dnia 31.01.2022 r. oraz nr 2 z dnia 04.04.2022 r.), ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krétki opis zaméwienia po zmianie:

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 1 z 31.01.2022 r. o facznej
wartosci prac: 2.971,47 zt.

Zwigkszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 2 z 04.04.2022 r. o tgcznej
wartosci prac: 394.256,57 zi.

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 2 z 04.04.2022 r. o tacznej
wartosci prac: 328.246,58 zt.

Zwiekszenie kwoty wynagrodzenia umownego o warto$é brutto: 63.038,52 zi.
Nowy tgczna wartos¢ wynagrodzenia umownego: 9.996.488,72 zi.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 63038,52

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystgpily roboty zaniechane oraz roboty dodatkowe (szczegdlowo opisane w protokole
koniecznosci nr 3 z dnia 24.10.2022 r.), ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krotki opis zamoéwienia po zmianie:
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1. Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 3 z 24.10.2022 r. o {gcznej
wartosci prac: 83.616,54 zi.

Zwiekszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 3 z 24.10.2022 r. o fgcznej
wartosci prac: 186.149,71 zi.

Zwiekszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartos¢ brutto: 102.533,17 zt.
Nowy faczna warto$¢ wynagrodzenia umownego: 10.099.021,89 zt.

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamodwienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamadwienia: 14 miesiecy i 24 dni od dnia zawarcia umowy.
5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 102533,17

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiana umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystapity roboty dodatkowe (szczegdtowo opisane w protokole koniecznosci nr 4 z dnia
08.02.2023 r.), ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

1. Zwiekszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotem koniecznosci nr 4 z 08.02.2023 r. o fgczne;j
wartosci prac: 5.112,69 zt.

Zwiekszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartos¢ brutto: 5.112,69 zt.
Nowy tgczna wartos¢ wynagrodzenia umownego: 10.104.134,58 zt.

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia.

Nowy termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 16 miesigcy i 13 dni od dnia zawarcia umowy.
5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 5112,69

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamowienia wystapily roboty dodatkowe (szczegotowo opisane w protokole konieczno$ci nr 5 z dnia
13.03.2023 r.), ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krétki opis zaméwienia po zmianie:

Zwiekszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokotlem koniecznosci nr 5 z 13.03.2023 r. 0 {gcznej
wartosci prac: 15.375,00 zi.

Zwiekszenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartos¢ brutto: 15.375,00 zt.
Nowy tgczna wartos¢ wynagrodzenia umownego: 10.119.509,58 zt.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 15375,00
5.4.7.) Kod waluty: PLN
5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna warto$¢é wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 10119509,57 PLN




Ogloszenie nr 2023BZP 00220856/01 z dnia 2023-05-17

5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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