Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Umowanr ...... /WIR/2024

Zawarta w dniu .....cveeennnen r. ' w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg (NIP:
671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, zwang
w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
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Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgad Rejonowy W .......cccccooeivniinnnn. ) eeennes
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub
CEIDG, zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego okreslonego w art. 132
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie publiczne -
zwane dalej Zaméwieniem, ktérego przedmiotem jest Termomodernizacja kompleksu
rekreacyjnego Milenium w Kotobrzegu w ramach ktérej nalezy wykonac roboty
budowlane zwigzane z:

a) ociepleniem elewacji, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

b) przebudowg pokrycia dachowego wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
c) przebudowg instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych,

d) modernizacjg wymiennikowni,

e) wymiang urzgdzen wentylacyjnych oraz opraw oswietleniowych

(CPV 45321000-3 Izolacja cieplna; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
09332000-5 Instalacje sfoneczne; 42510000-4 Wymienniki ciepta, urzgdzenia do
konfekcjonowania powietrza | urzgdzenia chfodzgce oraz maszyny filtrujgce;
42500000-1: Urzgdzenia chtodzgce i wentylacyjne) zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem przedmiotu zamoéwienia (czes¢ Il SWZ) oraz ofertg Wykonawcy.

! Postanowienie zostanie dostosowane w zaleznosci od formy zawarcia umowy. W przypadku umowy zawieranej
w formie pisemnej strony uzupetnig date zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej
postanowienie zostanie wykreslone, gdyz strony przyjmuja, iz taka umowa jest zawarta w dniu ztozenia podpisu

przez ostatnig ze Stron.
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Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowg i bedzie odpowiadaé¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

Szczegotowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) dokumentacja projektowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, zwana dalej ,SWZ".

TERMINY REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 300 dni od daty zawarcia umowy.

Za podstawe zaoferowania do odbioru wykonania przedmiotu umowy w terminie jak
w ust. 3 uznaje sie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru wpis, dokonany przez
Kierownika budowy do dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

Odbior koncowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastgpi na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robét.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia,

zobowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi
do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamowienia nadzorowane bedg ze strony
wykonawcy przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje

stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami

wspoétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa
Dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej

Wykonawcy dokumentacji projektowej.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie opisane dokumentacjg projektowg prace,

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamowienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do eksploataciji.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pisSmie wykonanie rozwigzan zamiennych i dodatkowych.
Roboty zamienne i dodatkowe bedg rozliczane bedg wedtug nw. zasad

a) jezeliroboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny ha podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego przez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodag
i przedfozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody o ktérej mowa w ust. 13
lit. a) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych Sekocenbud lub Eurocenbud, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 12, wydanych przez Zamawiajgcego, moga stanowic

podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robat,

o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania

rozwigzan zamiennych lub/i dodatkowych.

Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedtozy szczegoétowy kosztorys

ofertowy) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej

§4
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zaméwienie,

3) dokonanie wszelkich uzgodnieh lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 11

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przejecia terenu budowy w wyznaczonym terminie;
2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt
terenu budowy oraz podjecia niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu
wstepowi przez osoby nieuprawnione;

4) utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;
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5) zabezpieczenia dostepu do obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

6) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie budowy;

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegolnosci Kierownika budowy).

8) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

9) poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych;

10) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych;

11) skompletowania wszystkich wynikdw badan, pomiaréw, operatdw geodezyjnych,
Swiadectw jakoéci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg techniczng, kart
gwarancyjnych, schematow, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania
odpadow niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru - 2 egz. + wersja
elektroniczna;

12) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robét (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii
projektu) - 2 egz. + wersja elektroniczna;

13) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych
zmian w stosunku do projektu budowlanego — 2 egz. + wersja elektroniczna;

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

15) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
p. poz. i ochrony Srodowiska;

16) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem rob6t do odbioru;

17) sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego
wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

18) uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwaranciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktdére mogg utrudni¢ terminowg realizacje czesci
lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty wystgpienia
zdarzenia lub okolicznosci.

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wilasny koszt, do opracowania szczegétowych projektéw
wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia budowy/ montazu od wszystkich ryzyk (CAR/EAR, sekcja | —
ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) dla
zadania pn.: ,Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kotobrzegu”, z
okresem ubezpieczenia na petny okres realizacji robot budowlano-montazowych,
spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate firmy
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonej inwestycji w odniesieniu do ich
odpowiednich praw i interesow zwigzanych z udziatem w tym zadaniu, jednakze z
zastrzezeniem zakresu oraz wytgczen uzgodnionych w polisie.

2) Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od
momentu, ktéry nastgpi wczesniej) do daty przejecia zakohczonej inwestycji przez
Zamawiajgcego, potwierdzonej odpowiednim dokumentem.

3) Suma ubezpieczenia dla robét budowlano-montazowych, w tym urzgdzenia,
materiaty, robocizna — petna wartos¢ brutto kontraktu.

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja Il): nie
mniejsza niz 5°000’000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego
i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia,
zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych.

6) Zakres ubezpieczenia dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmuje odpowiedzialno$s¢ cywilng deliktowg oséb objetych ubezpieczeniem, za
szkody na osobie lub w mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa.

7) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:

a) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie
36 miesiecy po dokonaniu odbioru inwestycji,

b) szkody powstate wskutek bteddéw projektowych — limit odpowiedzialnosci do
petnej sumy ubezpieczenia,

c) szkody w mieniu istniejgcym Zamawiajgcego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych
objetych ochrong ubezpieczeniowg w ramach polisy CAR,

d) klauzule 100 — ubezpieczenie préb gorgcych i testdbw maszyn, urzgdzen
i instalacji,

e) klauzule 116 — ubezpieczenie obiektu po dokonaniu odbioru czesciowego lub
oddaniu do eksploataciji,

f)  klauzule 200 — pokrycia ryzyka producenta — do petnej sumy ubezpieczenia,

g) klauzule 201 — ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym — 12 miesiecy,

h) klauzule ubezpieczenia szkéd w czesciach wadliwych (faulty parts, dotyczy
klauzul 115 oraz 200),
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5/30



WIR.7013.5.2019.1

i) klauzule wstrzymania prac — rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
powstate wskutek catkowitego lub czesciowego przerwania robét kontraktowych;
ubezpieczone mienie powinno zosta¢ objete ochrong co najmniej w zakresie
nastepujgcych ryzyk: ogien, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku
powietrznego, huragan, pow6dz, deszcz nawalny, trzesienie ziemi, dewastacja,

i) szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego (OC
wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j,

k) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

) szkody bedace nastepstwem wypadkdéw przy pracy wyrzgdzone pracownikom
Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 1’000°000,00 zi,

m) szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznych do
powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub
neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe),

n) szkody spowodowane wibracjami, usunieciem substancji lub ostabieniem
elementéw nosnych, podpdr lub nosnosci gruntu (klauzula 120),

0) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wynikte z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiérkowych,
p) limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej muszg uwzgledniac
warunki i charakter realizowanych prac.
2. Udziaty wtasne, franszyzy, wytgczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowg, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wymébg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy, przedtozy polise ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk (CAR/EAR, sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il —
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej), zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu,
wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.

5. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej
mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce

REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
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2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢é normom i zaleceniom branzowym oraz
posiadac¢ znak CE.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania badah w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robét lub materiatdbw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
I wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach robot, np. robot
rozbiorkowych, ziemnych bedg stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy robét:
1) Sitami wiasnymi - TAK/NIE-(niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcéw  --TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
a) Podwykonawca wykona czes¢ zamdwienia w zakresie .............cccceeeeei .

c) Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic).

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamowienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany
tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w przypadku gdy:

1) Nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy;

4)  bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

5) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

6) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci
wykonawcy przez zamawiajgcego;

7) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
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Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz aneksow do umow z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg
za zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy dotyczgce:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspodlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robét przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktore bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),
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f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
ogélnobudowlane, dekarskie oraz w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych - z
wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynierow oraz pracownikow administracji wraz z
postanowieniami dotyczgcymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu
niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca.

19. Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informaciji, o ktérych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje, w tym oswiadczenie dotyczgce niepodleganiu wykluczeniu z
udzialu w postepowaniu na podstawie art. 5k Rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu
nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéow (UWAGA: chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem
trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje sie odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

31. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote: ...................... wformie............ooeieiiinin

2. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamodwienia i odbiorze robét zostanie zwrécone
Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).
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4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czeSciowo wykonane Swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej, opisie
przedmiotu zamowienia W CeNie: ..........cccoiiiiiiiiiiiiininiinnss zt brutto (stownie zt:
....................................................................................... ) w tym VAT wg
obowigzujgcej stawki.

2. W budzecie Miasta oraz WPF srodki na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg: w dziale 926, rozdziat 92604, paragraf 6050, pozycja 0001 / 3008, nr
zadania 33.12.

3. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie
nie przystuguje.

4. Za ustalenie ilosci robo6t oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE
§ 10

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu szczegétowego kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,005 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
liczgc od dnia okreslonego w § 3 ust. 15 umowy,

C) za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wartosci
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy taki przypadek,
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za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,025 % wartosci robot ujetych w tej umowie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za
wady lub w okresie gwarancji w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

za zwtoke w przekazaniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 20
ust. 4 i 5 umowy - w wysokoéci 0,005 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki za kazdy taki przypadek,

za niezatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci
okreslonych w § 20 ust. 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §
9 ust. lumowy,

Za naruszenie na terenie budowy przepisow bhp, udokumentowane
dwukrotnym wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) w wysokosci
5’000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 15 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a)

b)

c)

za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczecia lub

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgdac od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 35 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

Kary umowne stajg sie¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a
w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyzszego

obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiorki wykonanych
elementéw i ich ponownego wykonania.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu potwierdzong przez Inspektora Nadzoru
gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, ktdrg potwierdzi rowniez
wpisem do Dziennika Budowy. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigzaé beda
Wykonawce.

Przed odbiorem kohAcowym robot Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren, na
ktérym wykonywane byty prace bedgce przedmiotem umowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty potrzebne do odbioru kohcowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania  przedmiotu umowy, w tym protokoly badan, sprawdzen
i odbiorow, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkow uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Z czynnoéci odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 umowy zostanie spisany stosowny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Odbiory czesciowe, rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robét czesciowych,
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wpykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.
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W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) wymagane oswiadczenia;
2) kompletng dokumentacje powykonawczg;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na
wady w protokole i termin ich usuniecia (zachowujgc prawo do wykonawstwa
zastepczego oraz kar umownych),

2) jezeli wady beda istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego
wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru
wilasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu.

Termin usunigecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kotobrzeg
jest Inspektor Nadzoru wybrany przez Gmine Miasto Kotobrzeg.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy
jest mgr inz. Czestaw Stoma, tel. (94) 35 51 541, e-mail: c.stoma@um.kolobrzeg.pl

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie osob nadzorujgcych i wspétpracujgcych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania powyzszych czynnosci osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania o0 udzielenie zamodwienia publicznego wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca we wniosku o zmiane sktadu osobowego moze proponowac tylko osoby,
ktorych kwalifikacje spetniajg odpowiednio wymagania okreslone w dokumentach
zamowienia. Wykonawca wraz z wnioskiem obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie tych wymagan. Zamawiajacy jest zobowigzany do
odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane sktadu osobowego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem
zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zagdanie to jest dla
Wykonawcy wigzace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg
nieprawdziwe i nie wynikajg z zaniedban obowigzkow Wykonawcy.
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24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajgcy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

GWARANCJA
§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy i urzgdzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy w tym rowniez na
wszystkie dostarczone i zamontowane urzgdzenia oraz zainstalowane systemy na okres
.............. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2024r., poz. 1061 z pdézn. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialno$c¢ z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Termin usuniecia usterek moze by¢ wydluzony przez Zamawiajgcego na
pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢
przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia
przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu
jego przekazania.

5. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungc je we wilasnym zakresie lub zlecic ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym roéwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

7. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

WARUNKI PLATNOSCI
§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
fakturami przejsciowymi, ktére wystawiane bedg na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego, po zakonczeniu odbioru robot za dany okres rozliczeniowy (nie krétszy niz
1 miesigc) oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. Wartos¢ faktury kohcowej musi byé nie mniejsza niz 25 % wynagrodzenia naleznego
wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1.

3. Podstawg ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za okres rozliczeniowy bedg
wartosci robot za dany element okre$lone w formularzu cenowym przy uwzglednieniu
stopnia zaawansowania tych robot okreslonego przez Inspektora Nadzoru. Wartosc¢ faktury
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przejsciowej za dany okres rozliczeniowy nie moze przekroczy¢ wielkosci planowanych
naktadéw ujetych na ten okres w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie zrealizowanie
wszystkich prac, potwierdzone protokotem odbioru kohcowego przedmiotu Umowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury koncowej w terminie do 7 dni od
dnia dokonania odbioru koncowego Zaméwienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia os$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie  oswiadczen
podwykonawcéw lub dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nie przedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty lub
oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty. Z przedtozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodoéw zaptaty) powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

3. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 2 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcoéw obcigzajg Wykonawce.

4. Wykonawca nie moze przeniesC wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie, z wytgczeniem Podwykonawcow.

5. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.). W
przypadku wyboru mozliwosci przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
Wykonawca bedzie korzystat z platformy, o ktérej mowa w wymienionej ustawie
(Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl). Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesytanie faktur
korygujgcych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcej do
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

6. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przyjmowanie faktur drogg elektroniczng przesytanych
z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiajgcego:

1) W przypadku woli przesytania faktur przez Wykonawce za posrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentyczno$¢ pochodzenia przesytanych
faktur oraz, ze ich tre§¢ od momentu wystawienia do momentu przestania
do Zamawiajgcego nie ulegta zmianie.
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2) Faktury przesytane za posrednictwem poczty elektronicznej bedg przesytane
w formacie pdf (Portable Document Format).

3) Faktury beda przesytane na adres faktura@um.kolobrzeg.pl z adresu Wykonawcy
wskazanego w umowie.

4) Rezygnacja z tej drogi przesytania faktur jak réwniez zmiana adreséw wskazanych
w pkt. 3 musi zosta¢ poprzedzona poinformowaniem drogg mailowg drugiej strony
oraz potwierdzeniem przez tg strone przyjecia proponowanej zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

W przypadku, gdyby dostarczenie faktury droga, o ktérej mowa w ust. 5 lub ust. 6
z przyczyn technicznych okazato sie niemozliwe, faktury zostang dostarczone w wersji
papierowej za posrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiajgcego: Gmina
Miasto Kofobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na przesyfanie faktur w sposob opisany w ust. 5 lub 6,
to deklaruje, ze jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiajacego, z wyjgtkiem
przypadkéw wskazanych w ust. 7.

§ 15

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 'r.
poz. 2488 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikow VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wiasciwego rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 3.

§ 16

Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcegdo.

ZMIANA UMOWY
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§17

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przediuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robét,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowan nieprzewidzianych w zamowieniu lub
potrzeba zmiany dokumentacji projektowej z tytutu nie uzyskania wymaganych
prawem zgdd lub wynikajgcych z innych uzgodnien oraz konsultaciji,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonegj
umowa, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, diugotrwate i obfite opady deszczu
i Sniegu).
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne
Zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry —
uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogéle badz
bez niewspdtmiernych naktadow. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych ($nieg,
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu
w dzienniku budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegolnosci sredniej temperatury dobowej.

c) z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza
kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
jezeli mozliwe byly do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec,

d) z powodow, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegolnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych
Umowg) osob, sprzetu, urzadzen i innych materiatdbw, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu, brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy), protesty mieszkancow i/lub turystow, wystgpienie
okolicznosci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci.
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f) gdy wystgpi opodznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

h) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) W zakresie wykonania robét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane.
3) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastepujgcych sytuacjach:

a) rezygnacji przez Zamawiajgcego zrealizacji czesci przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czesci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezbedne do realizacji tego
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy
zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa
wyzej nastgpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigce;j
zatgcznik do niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego zamawiajgcy ma
prawo ustalic wysokos¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu
0 opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegolnosci w sytuaciji, jezeli pomniejszenie
zakresu Umowy nie bedzie mozliwe na podstawie wytycznych o ktérych mowa
wyzej;

b) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia
(zakresu prac) podwykonawcy, ktéry nie zostat wskazany w ofercie po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamoéwienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do
podzlecenia po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu),

d) zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajgca sporzgdzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania oraz
brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana
niewymagajgca sporzgdzania aneksu);
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f)  woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegolnosci, gdy zmiany mog3g sie
przyczyni¢ do obnizenia kosztéw wykonania Umowy po stronie Zamawiajgcego,
badz uzyskania innych dodatkowych korzy$ci dla Zamawiajgcego w stosunku do
korzys$ci wynikajacych z Umowy przed zmiang;

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach takze

w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Pdétnocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczgcego z Rzeczgpospolitg Polskg lub okupacji na
tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjgtkowego albo stanu wojennego,

— strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, jesli
powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Strony umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
na nalezyte wykonanie umowy potwierdzajgc ten wplyw oswiadczeniami lub
dokumentami.

4. Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na
nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiane zakresu sSwiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

6. Przedtuzenie terminéw realizacji przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym
paragrafie moze nastgpi¢ wylgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.

7. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) gdy poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw wynosi minimum 15 % wzgledem
ceny lub kosztu ogtoszonych w wydawnictwie branzowym Sekocenbud Iub
Eurocenbud dla kwartatu badanego w stosunku do kwartatu IV 2024 r. Zmiana
wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o Srednie wskazniki cenotworcze
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publikowane w wydawnictwie branzowym Sekocenbud lub Eurocenbud za badany
kwartat, z zastrzezeniem ust. 8 pkt. 3,

2) gdy z komunikatéw prezesa GUS ogtaszanych co miesigc liczgc od miesigca, w ktorym
zawarto umowe wynika, ze suma wartosci zmian ceny produkcji budowlano-
montazowej (wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej) osiggnie wartos¢
wiekszg niz 4% lub mniejszg niz /-/4%. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w wysokosci
odpowiadajgcej tej sumie z zastrzezeniem ust. 8 pkt. 3.

Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w ust. 7 nastepuje zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku zlozonego przez jedng ze
stron umowy nie wczesniej niz po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) wniosek o zmiane wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania w/w postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 20%,

4) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 7 (zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia), wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania podwykonawcy zgodnie z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp,

Zmiany w umowie bedg dokonywane, w odpowiedzi na wniosek jednej ze Stron, po
uzgodnieniu ich zakresu i warunkow przez Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszg
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest
takze zmiana postanowien umowy obejmujgca wydluzenie terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy
przediuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz,
w przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robot, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, uwzgledniajgce wprowadzong zmiane.

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy,
a takze zmian korzystnych 2z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegoblnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo
tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg roéwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu

umowy.
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W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

- bedgce nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, iz jesli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w niniejszym § dojdzie do ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
minimalna wartosc¢ lub wielkos$¢ swiadczenia stron wynosi 75% wartosci Zaméwienia.

§ 18

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego,
sposobu ptatnosci) w przypadku wystepowania okoliczno$ci utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych realizacje zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac)
w zwigzku z wystepowaniem stanu zagrozenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.
Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy
potwierdzajg ten wpltyw, dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegolnosci:
1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyc
w realizacji zaméwienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie
kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem
w stycznosci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone, zwolnienie od
wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby
i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem
Zz orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu
dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placéwki, do ktérych uczeszcza dziecko,
lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego.

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego,
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wlasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow;

4) wstrzymania lub trudnosci w zakresie realizacji dostaw produktéw, komponentow
produktu lub materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

5) trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

6) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy;

7) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt1-6, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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2a. W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalnos¢ zwigzang
z realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, skfada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcéw.

3. Kazda ze stron moze zgdaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii o ktérych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, Ww
szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,
3) zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,
- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wptyna¢ na
nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokonac
zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czeSci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas
trwania skutkow zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

7. Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na nalezyte jej
wykonanie.

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, mogg wptyna¢ lub wptywajg na
nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z wykonaniem zamowienia
publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci
mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych swiadczen

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy
zmienionej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§ 19

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w §17 i § 18, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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2. Wnhniosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informac;ji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy Ilub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz
z informacjg uzasadniajacg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 20

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, okreslonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty ogélnobudowlane, dekarskie
oraz w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, z wytgczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikow administraciji.

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz
u Wykonawcy pracownikow.

3. Czynnosci wymienione w ust. 1 bedg swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku
do Umowy pn. ,Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty
wskazane przez Wykonawce, zwane dalej ,Pracownikami $wiadczgcymi roboty
budowlane”. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac¢ aktualizacji wykazu,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentacji Swiadczacej o zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku
pracy, wraz z dowodami potwierdzajgcymi odprowadzanie skfadek na ubezpieczenie
spoteczne oraz ewidencjg czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ je Zamawiajgcemu. Wymieniona
powyzej dokumentacja jakiej Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ od Wykonawcy to np.:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw potwierdzajgcych stosunek  pracy osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w wust. 5 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony).
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2) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) os$wiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,

6) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy potwierdzajgcej stosunek
pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres obowigzkéw pracownika.

— Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrong danych  osobowych  pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg anonimizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni_od dnia podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie wymogow o ktorych
mowa w ust. 1.

Nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie
30 dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4 i 5, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikdéw swiadczgcych czynnosci wymienione w ust. 1
umowy, na podstawie stosunku pracy.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowg Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie rowniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie swiadczyt ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci
bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 21

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegdétowe informacje dotyczace zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej https://bip.um.kolobrzeg.pl/ Administrator
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Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie
danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia
danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Whnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 22

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

=  swoich pracownikéw i wspodtpracownikdéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezacego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

= 0sOb reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub czionkéw organdéw (fgcznie
.Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wtasciwych dla Strony ,Informacji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych cztonkéw Personelu oraz Przedstawiciel,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione. Kazdy
z administratorbw samodzielnie decyduje o celach i s$rodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialnosc.

3. Kazda ze Stron przekaze tres¢ okreslonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania
danych osobowych dotyczagcej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony,
odpowiednio czionkom Personelu Ilub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tres¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 5 do
niniejszej umowy.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 23

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 24

1. Opréocz wypadkéw wymienionych w treéci kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,
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2) Woykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

4) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp,

5) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego i ztozyt w tym zakresie
nieprawdziwe oswiadczenie,

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, o ktorej
mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy
i zakresleniu dodatkowego, minimum 3 dniowego terminu,,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do odbioru
robot lub podpisania protokotu odbioru i zakresleniu dodatkowego, minimum 3
dniowego terminu,

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 60 dni od
uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem dokonanych potrgcen w szczegolnosci
z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 21 dni.

5) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia przypadku
sity wyzszej, ktérego skutkiem jest niemoznosé wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po uptywie wskazanego
terminu kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym i w drodze pisemnego o$wiadczenia przestanego drugiej Stronie wraz
z udowodnieniem tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej
wystgpienie zdarzen majgcych cechy Sity wyzszej oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie
miato na przebieg realizacji umowy.

4. Przez pojecie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, analizujgc i uwzgledniajgc wszystkie okolicznosci sprawy, jak rowniez,
ktéremu nie mozna bylo zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami
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w szczegolnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnych dziatan przyrody albo
nadzwyczajnych i zewnetrznych wydarzen, ktérym zapobiec nie mozna, jak wojna,
restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki.

5. Strony mogag odstgpi¢c od umowy w terminie 30dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pozniej, niz w terminie
wskazanym w § 2 ust. 3.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji prac w toku wg stanu
na dzieh odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robdét w toku zostanie sporzgdzony przez
Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji;

3) protokdt sporzgdzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen;

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgciji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych  niniejszg = umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce
do niego materiaty i urzadzenia;

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzgdkowany teren budowy;

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada tj.
w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 7 pkt 5
niniejszego paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
§ 25
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
2. Pozasgdowe rozwigzywanie sporow z wykonawca:

1) oroszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne,
kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamowienia, zobowigzuje
sie zlozy¢ lub poprze¢ ztozony wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2) zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdziatu 3
ustawy Pzp.

3. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowa.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 27

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowa zostata zawarta w formie
elektronicznej zgodnie z art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmujg, iz umowa zostata
zawarta w dniu ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron 2.

Zatgczniki do umowy:

1. Nr 1 - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia

Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 1 SWZ

Nr 3 - Wykaz Pracownikow Swiadczgcych roboty budowlane

Nr 4 - Optacona polisa ubezpieczeniowa

Nr 5 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
dotyczgca kontrahentow, ich przedstawicieli oraz personelu

a s

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

2 dostosowaé do formy zawarcia umowy
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/nazwa i adres Wykonawcy/

Zatgcznik NR 3 do umowy

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

na zadaniu Termomodernizacja kompleksu rekreacyjnego Milenium w

Kotobrzegu

Czas trwania

.| mie | zamowane | B | Daa | oy

-1 § Nazwisko stanowisko yxony y zatrudnienia Y,

czynnosci umowa na czas

nieokreslony)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w SWZ cz.l.

w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MiejsScowosEC: ..., ydata; oo, r.

podpis osoby(osdb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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