
 

       

Numer referencyjny postępowania: ZP.271.14.2023  

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ_1 

 
Dotyczy postepowania: „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, 
elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
– S 3 Jawor” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji 
Strategicznych – V edycja. Numer postępowania: ZP.271.14.2023 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r., poz. 1605), udziela wyjaśnień: 
 

Pytania do Zamawiającego 

 
Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dot. postępowania: 

1. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w PFU dla części drogowej wskazał w pkt. 2.4 warunki wykonania i odbioru robót jakie 

będą obowiązywały w trakcie realizacji zadania. 

 
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w pozycjach w formularzu cenowym, np. dodanie wiat 

przystankowych, które są nieuwzględnione w formularzu cenowym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca w ofercie ujmie brakujące elementy robót bez zmiany formularza ofertowego. 

 
3. Prosimy o informację, kto ponosi koszty za zajęcie terenu należącego do PKP podczas prac 

związanych z realizacją połączenia obwodów oświetleniowych w ciągu ulic Pszeniczna – 
Boczna. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszystkie koszty dot. np. zajęcia pasa drogowego  na terenach terenów PKP oraz DSDiK (zarządca 

drogi wojewódzkiej), ponosi Wykonawca zadania. 

 

4. W związku z koniecznością uzyskania 3 decyzji ZRID (w tym jedną w Urzędzie Wojewódzkim), 
z których każda powoduje konieczność po jej uprawomocnieniu wymiany mapy do celów 
projektowych dla następnej decyzji oraz korekty ZUDP i uzgodnień termin 9 miesięcy dla 
wykonania dokumentacji projektowej jest nierealny, prosimy o wydłużenie terminu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający: Dopuszcza się wydłużenie terminu na wykonanie dokumentacji technicznej, pod 

warunkiem, że Wykonawca   w wyznaczonym terminie zrealizuje całość zadania i uzyska pozwolenie 

na użytkowanie.  
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