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nr 2020/05 pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne” 

Umowa o wykonanie robót budowlanych 
WSR. 7013.13.2021 

nr zad. 2020/05 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji treści ofert nr BZP…………………, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2, ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których 
szczegółowy zakres określony jest w ust. 2 – 7, 

2. Przedmiotem umowy są drogowe roboty budowlane, polegające na modernizacji ul. Cyrhla na 
odcinkach „A” w km 0+004,00 – 0+229,00 oraz „C” w km 0+000,00 – 0+339,50 wraz infrastrukturą 
techniczną w ramach zadania inwestycyjnego:  

 

3. Przedmiot Umowy szczegółowo opisują: 

1) dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie branży drogowej  
i innych branż, 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

3) zapisy, postanowienia i obowiązki wynikające z posiadanych przez Zamawiającego zezwoleń 
na roboty budowlane, 

4) przedmiary robót, 

5) przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w ww. dokumentacji bez 
wykonania którego, odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn 
prawnych i technicznych. 

4. Zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych, 

2) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych 
robót budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnień i dokumentów pozwalających 
wprowadzić tymczasową organizację ruchu, 

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu nadzoru budowlanego 
(jeżeli zachodzi taka konieczność), 

4) w przypadku konieczności przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i wniosków do 
zarządców sieci w zakresie przebudowy sieci lub usunięcia kolizji, łącznie z aktualizacją 
posiadanych warunków wydanych przez poszczególnych zarządców sieci oraz aktualizacją 
branżowych projektów wykonawczych i ich uzgodnień, 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Zakopanem dnia …………………. 

pomiędzy Gminą Miasto Zakopane - Urzędem Miasto Zakopane mającą swą siedzibę przy  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, zwaną dalej „Zamawiającym”  

w imieniu której działa: 

Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane – Tomasz Filar 

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Andrzej Haładyna  

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz 

a  

 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
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5) wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz z wywiezieniem i utylizacją 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, 

6) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z ich wywozem na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 

7) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 
zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy), 

8) wykonanie wycinki drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją wraz z ich 
utylizacją lub zdeponowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

9) rozbiórkę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu budowy, 

10) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni i elementów betonowych, 
krawężników i obrzeży, 

11) wykonanie wszelkich robót ziemnych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz  
z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości 
oraz nachylenia skarp, itp., 

12) odbudowę istniejącej konstrukcji jezdni polegającej w szczególności na: 

a) profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, 

b) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych stabilizowanych mechanicznie  
z warstwą geowłókniny, 

c) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, 

d) wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

e) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

13) wykonanie obramowania jezdni z krawężnika kamiennego na ławie betonowej z podsypką 
cementowo-piaskową, 

14) wykonanie obramowania pobocza brukowego z obrzeży betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

15) wykonanie ścieków ulicznych przykrawężnikowych z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, 

16) wykonanie nawierzchni poboczy brukowych i chodników z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 

17) budowę kanalizacji deszczowej, 

18) rozbiórkę i budowę odcinków sieci elektroenergetycznej, 

19) wykonanie oświetlenia ulicznego, 

20) rozbiórkę nieczynnego wodociągu, 

21) rozbiórkę i budowę odcinków kanalizacji kablowej oraz linii kablowej sieci teletechnicznej, 

22) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
oświetleniowej, itp.), 

23) regulację wysokościową skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymianę i regulację wysokościową 
włazów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawą 
niezbędnych skrzynek, zasuw, włazów, nakryw studni itp.), 

24) wykonanie przy przejściach dla pieszych nawierzchni w kolorze żółtym z wypustkami wraz 
krawężnikiem granitowym, 

25) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz poręczy ochronnych, 

26) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejących zjazdów  
z nieruchomości  przyległych do nowych parametrów drogi, 

27) wykonanie odbudowy ogrodzeń oraz elementów z nimi związanych wraz z zabezpieczeniem 
skarp, 

28) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych oraz rekultywacja terenów 
zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi, 

29) nasadzenia zastępcze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilości wynikającej  
z uzyskanych decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

30) sporządzenie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w razie konieczności dokumentów 
odbiorowych od stosownych instytucji i organów w zakresie warunków przeciwpożarowych 
(Państwowa Straż Pożarna) i sanitarnych (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), 

31) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu 
kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, łącznie z inwentaryzacją 
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geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego. 

5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do 
Zarządzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 
wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia 
nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

6. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 
przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

7. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 
nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne 
dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie 
nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady  
i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz  
z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały 
dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla 
gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i normami. 

8. Ze względu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowiązany jest do 
wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami 
oznakowania, które należy uwzględnić w tymczasowej organizacji ruchu. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. Na zastosowanie robót zamiennych konieczna jest pisemna 
zgoda Zamawiającego. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania,  
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót w celu ich potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy określa niniejsza umowa. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania  
na cel budowlany nieruchomościami, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskał 
stosowne decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robót drogowych. 

§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
oraz odpowiadać polskim normom, a także posiadać stosowny atest, być zgodne z poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane bieżąco takim testom w miejscu 
wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, 
odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 
technicznej. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów lub urządzeń przedstawionych  
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Będą to okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
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5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów   
i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty 
materiałów wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje  
lub urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty 
przeprowadzenia testów ponosić będzie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 
wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz nie spełnia wymagań fachowości. 

8. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 
obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego  
ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 
Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć  
je lub wykonać na nowo. 

9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich 
instalacji, sieci i urządzeń, do uzyskania pozytywnych opinii i protokołów odbioru zarządców 
instalacji, sieci i urządzeń (SEWIK, Polska Spółka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.), 
przedstawieniu tych dokumentów Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz 
dołączeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również w ww. 
zakresie wykonanie inspekcji kamerą tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych 
rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokołów 
sprawdzeń, prób i badań przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie 
objętym inwestycją. 

10. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostęp 
do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują odrębne umowy 
zawierane pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów lub zarządcami nieruchomości, na 
których realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia  
w trakcie realizacji zamówienia wszelkich kosztów związanych z dostawą i zużyciem mediów 
niezbędnych do wykonania zamówienia. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć 
będzie zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej na cały okres realizacji inwestycji. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, 
dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych kalkulacji, pomiarów 
i obliczeń i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że cała dokumentacja niezbędna do realizacji inwestycji została mu 
przekazana. 

 

Podwykonawcy 

§ 3 

1. Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu 
niniejszej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami 
oraz przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami, którzy w dalszej części umowy zwani są 
„Podwykonawcą”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego 
niż 30 dni od daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 
za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi z zastrzeżeniem ust. 7. Jeżeli w treści 
przedstawionej umowy ustalono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub 
rachunku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w  
§ 26 ust. 5 pkt 4. 

7. Obowiązkiem określonym w ust. 6 nie są objęte umowy na dostawy i usługi, dla których łącznie 
spełnione są warunki tj.: wartość brutto umowy jest mniejsza niż 0,5 % wynagrodzenia brutto  
i mniejsza niż 50 000 zł.  

8. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i usługi 
wykonane na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców. 

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.  

11. Wysokość kar umownych z tytułu niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków opisanych w § 3 
określono w § 26. 

12. W stosunku do Podwykonawców stosuje się postanowienia zawarte w § 5 z zastrzeżeniem, że 
odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Wykonawca. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio  
do użytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prób końcowych z odbiorami 
i po przeprowadzeniu (w razie konieczności) procedur administracyjnych skutkujących 
możliwością jego użytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na użytkowanie obiektu/skuteczne 
przyjęte zawiadomienie o zakończeniu budowy). 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i przekazać  
go Zamawiającemu w terminie dokonania odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyć 
Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art.10 Prawa budowlanego na proponowane do 
zastosowane materiały pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót  
z wykorzystaniem tych materiałów. 

4. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) egzemplarzach  
w formie pisemnej (papierowej) i przekaże ją Zamawiającemu, co najmniej na 5 (pięć) dni przed 
terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementów budowli lub otoczenia, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

6. Wykonawca po zakończeniu robót wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiały odpadowe  
w przyjazny dla środowiska sposób na własny koszt. Wykonawca sporządzi i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów. 

7. Wykonawca na własny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiającego tablice 
informacyjne inne, niż tablica informacyjna budowy. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które 
są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy są 
zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub 
wybrane przez Zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
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oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” (tj. w szczególności  bez 
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

4. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy - osób wykonujących czynności  
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w wezwaniu 
o którym mowa w ust. 3, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień 
zwłoki, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 
Umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności, gdy zwłoka w wykonaniu 
obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiającego termin o 
5 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
podstawie odstąpienia. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty 
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

2) wydania Wykonawcy całej dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy – w dniu 
podpisania Umowy, 

3) wydania Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy – 
zeszytu z ponumerowanymi i opieczętowanymi stronami, stanowiącego dokument przebiegu 
robót budowlanych, służących do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą i projektantem oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego, 

4) odebrania wykonanych robót, jeżeli nie wystąpią okoliczności opisane w § 19 ust. 2. 

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawcę i wypłacania Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia w terminach określonych w Umowie, 

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonującego czynności administrowania kontraktem  
i zapewniającego kontakt między Wykonawcą i Zamawiającym, wskazanego w § 31 ust. 1. 

 

Nadzór inwestorski 

§ 7 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4. 



 
Urząd Miasta Zakopane – umowa o wykonanie drogowych robót budowlanych w ramach zadań nr 2020/05 pn. 

„Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne” 

7/22 

2. Objęcie funkcji inspektora nadzoru potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych  
w Umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności: 

1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z wydanymi decyzjami 
pozwalającymi realizować budowę, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 

2) nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających atestów lub certyfikatów  
lub innych wymaganych dokumentów określonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 

3) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,  
a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, 

4) sprawuje kontrolę ilościowego i finansowego rozliczenia wykonanych robót, zatwierdzając 
powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych, 

5) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 

6) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 
elementów, 

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 
Wykonawcę, 

8) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

a) stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej – posiadającej 
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) środków ochrony głowy – kasków ochronnych, 

c) środków ochrony twarzy i oczu. 

4. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstąpień od 
dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: 

1) wysokości wynagrodzenia, 

2) rodzaju asortymentu określonego w tabeli elementów rozliczeniowych (TER). 

5. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem 
przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę 
pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli 
inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca 
powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej 
sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin. 

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsunięcie od pracy pracowników Wykonawcy, którzy 
nie stosują przepisów bhp szczególnie w zakresie ochrony indywidualnej. 

8. Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy 
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wyłącznie przez zapisy w dzienniku budowy  
z powiadomieniem Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami,  
które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia  
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi 
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp  
do dziennika budowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót i przedłożenie go do 
akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy. W harmonogramie robót należy uwzględnić finansowanie wynikające z zapisów  
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§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiający dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmianę harmonogramu, 
zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi być sporządzony tak, aby nie stwarzać podczas 
wykonywania robót budowlanych utrudnień i opóźnień z tytułu dostępności terenu budowy dla 
pojazdów i pieszych w szczególności pojazdów komunikacji zbiorowej (busów), stałych 
mieszkańców, gości hotelowych, zaopatrzenia i pracowników przedsiębiorców, służb 
ratunkowych, policji, straży pożarnej, 

b) harmonogram należy sporządzić zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi 
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji, 

c) harmonogram musi uwzględniać skoordynowanie robót budowlanych z pracami w zakresie 
budowy sieci gazowej w przedmiotowej drodze przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., 
Oddział w Krakowie, 

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzględnił prowadzenie robót 
etapami tak, aby zakończyć roboty w wymaganym terminie oraz zapewniając w okresie 
wakacyjnym ciągłość ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizację objazdów, 
przejazdów i dojazdów. 

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych do prawidłowego 
rozpoczęcia i przeprowadzenia prac budowlanych, 

3) powiadomienia Zarządcy nieruchomości o terminie rozpoczęcia, sposobie prowadzenia  
i organizacji robót budowlanych oraz o organizacji wewnętrznego ruchu drogowego, 

4) powiadomienia użytkowników nieruchomości sąsiadujących z placem budowy o terminie 
rozpoczęcia, sposobie prowadzenia i organizacji robót budowlanych oraz o organizacji ruchu 
drogowego – dojazdowego do tych nieruchomości, 

5) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórek uwalniających teren 
budowy od naniesień budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zależności od potrzeb. 
Wykonawca jest zobowiązany do odzysku opraw oświetlenia ulicznego oraz zdeponowania  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odległym nie więcej niż 10 km od miejsca 
pozyskania. 

6) dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbędnych, 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących i ostrzegawczych,  

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 z najwyższą starannością, 
bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji umowy, specyfikacją techniczną oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, 

8) odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego 
zabezpieczenia, a także dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

9) niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nie objętych Umową, jeżeli są one niezbędne  
ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

10) ubezpieczenia swoich działań od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 300 000,00 zł, z jednoczesnym 
zachowaniem następujących warunków: 

a) okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego w § 14 ust. 
1 pkt 2, tj. do dnia ………………. .r., 

b) w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres 
obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu umowy 
wskazanych w odbiorze końcowym, 

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 
jeżeli jest to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 

12) spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na 
cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń, 

13) uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z 
terenu osób trzecich tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, prawo przejazdu itp. w 
związku z podjętymi i wykonywanymi robotami, 

14) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robót rozbiórkowych, 

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach określonych Umową. 
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§ 10 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:  

1) objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót budowlanych 
kwalifikacje zawodowe, 

2) objecie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót budowlanych 
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik budowy. 

3)  obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy, jeżeli jest to niezbędne dla 
właściwej realizacji Umowy, 

4) obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest to niezbędne dla 
właściwej realizacji Umowy, 

5) nadzór i koordynację prac podwykonawców, 

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejścia do czasu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, 

7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji umowy do momentu 
odbioru końcowego, 

9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,  

10) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 
bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów  
o ochronie środowiska i o ruchu drogowym, 

11) organizację, utrzymanie i całodobowy dozór zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,  
w tym doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy. 

12) organizację i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po wcześniejszym ich  
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz stosownymi organami i instytucjami. 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, iż funkcję kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana w § 31 ust. 
3. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa, w szczególności przepisami BHP, a także, że będą wyposażone w kaski, ubrania 
ochronne oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzęt ochrony 
osobistej oraz narzędzia. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu  
z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane 
w § 31 ust. 2 i 3. 

5. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktować się będzie 
z Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną – osoby wskazane w § 31 ust 1 i 4. 

6. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraża w jakikolwiek 
sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, innymi dokumentami  
i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność  
z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
innych osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 

10. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego i jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie. 
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§ 12 

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie działania na jego 
terenie. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

1) opracowanie i wdrożenie systemu dostępu pojazdów i pieszych na teren wykonywanych robót 
(plac budowy) – dotyczy w szczególności: stałych mieszkańców, gości hotelowych, 
zaopatrzenia i pracowników przedsiębiorców, itp., 

2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji 
zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znaków 
związanych z tymczasowa organizacją ruchu oraz całodobowym dozorem placu budowy, 
istniejącej infrastruktury, składowanych materiałów budowlanych i sprzętu, itp.), 

3) dokonanie niezwłocznie zmian zabezpieczeń, oznakowań lub czynności organizacyjnych na 
każdorazowy wniosek Zamawiającego lub innych jednostek, służb i organów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w drogowym ruchu publicznym.   

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt odpowiednie 
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafiką przedstawioną przez 
Zamawiającego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w 
chwili przekazania placu budowy. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, Wykonawca ma obowiązek, jeżeli wymagają 
tego realizowane roboty lub na pisemne żądanie Zamawiającego na własny koszt, zamontować 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy 
oraz dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające i 
ochronne, w szczególności chroniące przed kurzem, zanieczyszczeniami i hałasem, a także 
zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy  

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 

6. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia 
danych i informacji ustawą wymaganych. 

8. Jeżeli wymagają tego okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów 
administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów 
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

§ 13 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 
szkody powstałe na placu budowy, w związku z prowadzonymi robotami. W szczególności 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, 
dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające  
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

 

Termin realizacji Umowy 

§ 14 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o którym 
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy. 

2) zakończenie robót budowlanych i innych czynności umownych wymienionych w § 1 w terminie  
     3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………….. r. 

2. Terminy wykonania i realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy, określa 
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
wg załączonego do SIWZ wzoru, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić  
z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie 
później niż przed przystąpieniem do robót. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpóźniej przed 
podpisaniem aneksu dotyczącego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiającemu w formie 
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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§ 15 

1. W razie opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bądź dokumentacji termin 
rozpoczęcia i zakończenia robót, może ulec przesunięciu odpowiednio o czas opóźnienia. 
Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych lub zamiennych 
niezawinionych przez Wykonawcę, termin zakończenia robót bądź ich poszczególnych etapów 
może ulec przesunięciu. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy  
z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. 

3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej lub z powodów 
wskazanych w ust. 2 nie będą traktowane jako niedotrzymanie obowiązków określonych Umową  
i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą 
stronę. 

4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 
które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 
można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 
przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 
uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak 
zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, 
trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż  
5 dni. 

 

Odbiór przedmiotu Umowy 

§ 16 

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór usunięcia wad, 

4) odbiór gwarancyjny, 

5) odbiór pogwarancyjny – dokonany nie wcześniej niż 14 dni przed wygaśnięciem obowiązywania 
gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

§ 17 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowości 
pisemnie, mailowo lub telefonicznie. 

2. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego stwierdzając wykonanie robót i zezwalając na kontynuację dalszych robót 
wpisem do dziennika robót w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. 

3. Odbioru końcowego, odbioru usunięcia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, 
którą powołuje Zamawiający. Odbiory odbywają się przy udziale inspektora nadzoru. 

§ 18 

1. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy a ponadto 
informuje pisemnie Zamawiającego składając sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaświadczenia z właściwych jednostek  
i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentację powykonawczą oraz 
dokument potwierdzający ostateczne zakończenie procedury administracyjnej umożliwiającej 
użytkowanie obiektu po zakończeniu robót budowlanych objętych umową. Informację pisemną o 
tej gotowości wykonawca składa Zamawiającemu na 5 dni przed datą gotowości do odbioru 
końcowego.  

2. Odbiór końcowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do dokonania 
odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, przez komisję 
powoływaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli to konieczne projektanta oraz innych osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

3. Warunkiem przystąpienia komisji do odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie określonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz 
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie 
odpowiedniej klauzuli akceptującej z datą i podpisem inspektorów nadzoru inwestorskiego na 
stronie tytułowej dokumentacji powykonawczej. 
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4. Przed odbiorem końcowym i odbiorami robót zanikających/ulegających zakryciu 
Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badań zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego, oraz procedur poprzedzających odbiór robót 
płatnych wszystkimi fakturami przejściowymi, w zależności od okoliczności przedstawia: 

1) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, 

2) oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 

3) dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
jego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty. 

4) zestawienie wynagrodzeń należnych Podwykonawcom, niewypłaconych do dnia odbioru wraz 
z podaniem przyczyn niewypłacenia oraz planowanych terminów dokonania zapłaty, 

5) Zestawienie należnych Podwykonawcom wynagrodzeń, których Wykonawca odmawia 
wykonania wypłaty wraz z podaniem przyczyny odmowy, 

6. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół, do którego dołącza: m.in.: powykonawczy 
wykaz elementów rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zależności od zaistnienia 
poszczególnych okoliczności dokumenty wymienione w ust. 5. 

7. Gotowość do odbioru usunięcia wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie na 3 dni 
przed datą gotowości do odbioru usunięcia wad nadających się do usunięcia; 

8. Odbiór usunięcia wad dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy,  
w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone.  

11. Przez termin zakończenia robót i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
strony rozumieją termin zgłoszenia gotowości i uzyskania akceptacji dokumentów budowy w tym 
dziennika budowy, zaświadczeń z właściwych jednostek i organów, świadectw technicznych  
i dokumentów gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz podlegającej wykonaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

12. Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiający zgłasza Wykonawcy na 
piśmie nie później niż do 14 dni przed jego datą. 

13. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
i Użytkownika, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. 

14. W przypadku nieprzybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiór pogwarancyjny może być 
dokonywany bez jego obecności, jeśli został on prawidłowo zawiadomiony. 

§ 19 

1. Przez usterkę strony rozumieją wadę nadającą się do usunięcia. 

2. Jeżeli podczas odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu, odbioru końcowego 
zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
na usunięcie usterek. W razie nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może, zachowując 
roszczenie o naprawienie szkody: 

a) dokonać odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub 
żądać wydłużenia terminu udzielanej na nie gwarancji, – jeżeli wady nie są istotne tj. nie 
uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy – w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jeżeli wady są istotne  
tj. uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) w przypadku wykrycia wad w składzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak 
również w sposobie wykonania jej warstw, stosuje się procedury opisane w § 21 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy 

§ 20 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………… zł brutto (słownie 
……………………………………………). Takie wynagrodzenie Wykonawcy będzie zawierać 
podatek od towarów i usług (VAT 23 %) w kwocie ………………… zł.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w następujących częściach: 

1) w roku 2021 w całości (płatne na podstawie maksymalnie trzech faktur). 

3. Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym może zostać przeniesiona  
z zastosowaniem przepisów o finansach publicznych poprzez sporządzenie aneksu do Umowy na 
rok następny powiększając budżet inwestycji na rok następny. 

4. Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia w innych częściach, niż wynikających z ust. 2 
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepisów o finansach publicznych. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 100 % ceny ryczałtowej 
brutto za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robót dla zadania. 

6. Określenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzględnieniem treści zapisu  
ust. 12. 

7. Należność wynikająca z faktury końcowej, będzie płatna w formie przelewu bankowego na 
rachunki bankowe wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 6 i 18 do 21.  

8. Należność wynikająca ze wszystkich faktur dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy wypłacanego 
w częściach opisanego w ust. 1 będzie wypłacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia 
przez niego, w terminie poprzedzającym dokonanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia, 
dowodów wypłacenia przez niego całości wypłat należnych Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy  
z Wykonawcą i brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 
5. 

9. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w treści art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 8. 

10. Stawka podatku VAT będzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu 
wystawienia faktury. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją 
przedmiotu umowy, a w szczególności:  

1) koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, 
niezbędnych dla wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz 
obowiązującymi przepisami, 

2) koszty własne Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, 

3) koszty wszelkich opłat niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. 
opłaty na rzecz administratorów sieci, 

4) koszty obowiązkowych przeglądów urządzeń budowlanych lub wyposażenia wynikających  
z gwarancji producentów lub instrukcji użytkowania, wbudowanych w przedmiot zamówienia 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokonywanych w okresie 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów 
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania 
poszczególnych asortymentów robót wyszczególnionych w TER, które są niezbędne dla 
wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczy wykaz wycenionych 
elementów rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych dołączonej do oferty  
z wyzerowaniem niewykonanych elementów rozliczeniowych, jeżeli takie występują oraz 
wskazaniem wartości tych robót. 

14. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

15. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że pomimo wykonania dokumentacji przy dołożeniu jak 
największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, 
braków lub innych wad w dokumentacji projektowej ciążą na wykonawcy zamówienia. 
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Zamawiający zaleca szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz 
przyszłego placu budowy. 

16. W przypadku nie wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót 
zaniechanych) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, 
będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w TER nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, określonej w TER, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w TER lub gdy cena 
elementu podana przez Wykonawcę będzie rażąco niska, obliczenie wartości części 
niewykonanej tego elementu nastąpi w następujący sposób: 

a) Zamawiający i Wykonawca po uzgodnieniu ustalą proporcję wartości niewykonanych robót 
do wartości całego elementu, z zastrzeżeniem pkt b i pkt c,  

b) w przypadku, gdy sposób przedstawiony w pkt a byłby za bardzo niedokładny lub 
nastąpiłby brak uzgodnienia tam opisanego – Zamawiający może obliczyć proporcje 
wartości niewykonanej części danego elementu do wartości całego elementu na podstawie 
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego w 
oparciu o odpowiednie katalogi nakładów rzeczowych, rynkowe ceny materiałów, robocizny 
oraz sprzętu, z zastrzeżeniem pkt a i pkt c, 

c) po wyliczeniu proporcji w sposób wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, zastrzeżeniem  
pkt a i pkt b, 

17. Zamiany, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu Umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy. 

18. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 
wskazane w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposób tam opisany. 

19. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie może być wyższa niż określona w ust. 1. 

20. W przypadku, gdy w robotach objętych fakturą VAT nie brali udziału Podwykonawcy, Wykonawca 
złoży oświadczenie, że w rozliczanych robotach nie brali oni udziału. 

21. Podstawą wypłaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru 
zawansowania robót umożliwiającego jej wypłatę w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz dopełnienia warunków określonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawą 
zapłaty faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót. 

22. Wykonawca może doręczyć fakturę VAT wyłącznie po spełnieniu warunków, o których mowa  
w ust. 21. 

23. Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na Gminę Miasto Zakopane - Urząd 
Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doręczona na adres: 
Urząd Miasta Zakopane, Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający 
do chwili odbioru końcowego, może listem poleconym podać do wiadomości Wykonawcy nowy 
adres obowiązujący dla doręczeń faktur. 

24. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę uważa się chwilę 
złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku 
Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę 
uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek. 

25. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. 

26. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem  dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

 

Postępowanie, w przypadku wykrycia wad części bitumicznej konstrukcji nawierzchni  

§ 21 

1. Jeżeli podczas wykonywania robót budowlanych lub w trakcie odbiorów zostanie ujawniona wada, 
zarówno w składzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak również wykonanych 
warstw, Zamawiający wybierze, a Wykonawca wykona jedną z niżej opisanych czynności dla całej 
wadliwie wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca: 

1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego programem 
naprawczym, 
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2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWiORB. 

3) wyrazi zgodę na pomniejszenie należnego mu wynagrodzenia w sposób opisany 
 w ust. 2 i przedłuży o czas wskazany przez Zamawiającego okres gwarancyjny na wadliwe 
elementy nawierzchni. 

2. Zamawiający nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
wadliwych i wykonania nowych warstw,  w przypadku stwierdzenia jednej z wad: 

1) grubość warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niż 80% grubości 
projektowanej, 

2) wskaźnik zagęszczenia MMA  mniejszy niż 95%, 

3) zawartość asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niż 1,2% w stosunku do określonej  
w recepcie. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonanych robót w zakresie warstw  
z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB  
z uwzględnieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, że nie ma to znaczącego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać zmniejszenia 
wynagrodzenia  oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

4. Podstawą do dokonania potrąceń jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzględnieniem 
tolerancji, wartości w zakresie: 

1) grubości warstwy, 

2) składu mieszanki mineralnej, 

3) zawartości lepiszcza, 

4) wskaźnika zagęszczenia. 

5. Wartość i sposób wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza się algorytmem opisanym  
w załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Wartość zmniejszenia nie jest karą umowną. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 22 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …..-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego  
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu 
wydłuża się odpowiednio i ustala treścią dokumentu gwarancyjnego. 

3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego 
wydanego Zamawiającemu i przyjętego przez niego najpóźniej w momencie odbioru końcowego, 
którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym  
mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu,  
dla którego okres gwarancji już minął, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad  
w obu elementach. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji elementów objętych naprawą 
zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, 
 a datą ich usunięcia. 

8. Jeżeli naprawa wad wyłączyła z możliwości użytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres 
gwarancji zostanie wydłużony zgodnie z zapisem ust. 6 również dla tych elementów. 

9. Wykonawca organizuje na własny koszt przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjny z udziałem 
zaproszonych przez Zamawiającego bezpośrednich użytkowników, inspektora nadzoru,  
a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba również z udziałem rzeczoznawców. Wykonawca ponosi 
koszty udziału rzeczoznawców, jeżeli przyczyna ujawnionych wad będzie leżała po jego stronie. 

10. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad 
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wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 
zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady. 

§ 23 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 60 miesięcy od 
daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Bieg rękojmi ulega zawieszeniu na czas niezbędny do usunięcia wady uniemożliwiającej 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, 
jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczących w robotach 
inżynierów, architektów oraz przedsiębiorców. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy 
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców. 

§ 24 

1. O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
 w formie pisemnej w terminie 7 dni. 

2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy 
o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 

3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wysłanie przed 
upływem tych terminów listu poleconego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym  
niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający zażądał 
tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

5. Termin usunięcia wad określa Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę 
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,  
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidłowo 
oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed 
dokonaniem oględzin. 

9. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu 
działania komisji. 

10. Usunięcie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

§ 25 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy  
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztów 
przekraczających kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca 
zostanie obciążony różnicą na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin 
zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia. 

 

Kary umowne i zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

§ 26 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zakończeniu wykonania przedmiotu 
umowy, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w 
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okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich 
usunięcie, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1,  

4. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawcę 
każdego obowiązku wynikającego z umowy pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia ze 
strony Zamawiającego lub jego przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 5, lecz nie więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1, 

5. Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za: 

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, 

3) nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi lub jej 
zmiany,  

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

6. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za 
niezastosowanie przez własnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy środków 
ochrony indywidualnej, których wymóg stosowania jest określony w obowiązujących przepisach  
w szczególności: 

1) hełmów ochronnych, 

2) środków ochrony twarzy, 

3) środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, 

4) odzieży ochronnej z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

7. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za 
niezastosowanie przez własnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odzieży 
ochronnej z nadrukiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający 
bezwarunkowo może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartości wynagrodzenia 
całkowitego brutto tj. kwotę ……………… zł.  

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu 
odbędzie się wg następujących zasad: 

1) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia tj. …………….. zł zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót. 

2) druga część w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia tj. …………….. zł zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

11. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbędzie się na zasadach w nim 
określonych. 

12. Zamawiającemu, niezależnie od formy wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, 
przysługuje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, a także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

13. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

14. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do 
zapłaty przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wykazanych na fakturach. 

16. Wartość kar umownych ustalonych na podstawie okoliczności opisanych w ust. 5, 6, i 7 
Wykonawca zapłaci w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu obciążającego.  

17. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych 
w § 26 ust. 2-7 nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 
ust. 1.   
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18. Wykonawca ustanowi przedłużenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku 
przedłużenia się okresu obowiązywania umowy lub okresu rękojmi. 

 

§ 27 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego, 
zgodnie z § 18 ust. 2, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 20 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia  
brutto, o którym mowa w § 20 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru 
pogwarancyjnego, zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 20 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczności opisanych 
w § 27 ust. 2-3 nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 
ust. 1.   

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez 
Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

§ 28 

Niezależnie od kar umownych każda ze stron Umowy zobowiązana jest do zapłacenie drugiej stronie 
odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

§ 29 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych 
stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, w następujących 
przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie likwidacji działalności Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania 
egzekucyjnego, 

c) jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia robót 
budowlanych określonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robót) bez 
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, 

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie 
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia  
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie  
z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy zaprzestanie 
wykonywania robót objętych Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych 
Umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy. 

§ 30 

W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia 
od Umowy, 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt  
tej strony, która odstąpiła od Umowy, 



 
Urząd Miasta Zakopane – umowa o wykonanie drogowych robót budowlanych w ramach zadań nr 2020/05 pn. 

„Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne” 

19/22 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,  
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da się 
zagospodarować na innych placach budowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 
chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

Informacje kontaktowe 

§ 31 

Wszelka komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na poniższe adresy: 

1. Zamawiający: 

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 

2) nabywca – faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 

3) adres: ul. Kościuszki 13 

4) kod pocztowy, miejscowość: 34-500 Zakopane 

5) NIP  736 000 77 98 

6) Regon 491893279 

7) osoba reprezentująca Zamawiającego:  

8) tel.: 18 20 20 480 

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu, 

 

2. Wykonawca:  

1) nazwa: 

2) adres: 

3) kod pocztowy, miejscowość: 

4) NIP: 

5) osoby reprezentujące Wykonawcę: 

6) tel.: 

7) e-mail: 

 

3. Kierownik Budowy: 

1) imię i nazwisko: 

2) adres: 

3) kod pocztowy, miejscowość: 

4) tel.: 

 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator): 

1) nazwa: 

2) adres: 

3) kod pocztowy, miejscowość: 
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4) NIP: 

5) osoba kontaktowa/koordynator: 

6) tel.: 

7) e-mail:  

 

Postanowienia końcowe 

§ 32 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko pod warunkiem 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o których mowa w § 31 Umowy nie stosuje się zapisu § 32 
ust. 1.  

3. Zmiana Umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych w następujących przypadkach:  

1) zmiany kierownika budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 
wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy 
musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowiązany jest 
zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 
wniosku Zamawiającego, 

2) zmiany osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (kierowników budowy, 
inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej 
równoważonymi uprawnieniami, w przypadku ich śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, 
utraty uprawnień itp., 

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub 
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych, (co najmniej  
7 dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub 
zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu, 

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

e) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji robót, 

f) zmiany przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 

g) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych lub geotechnicznych posadowienia, 

h) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektów lub przedmiotów o charakterze 
archeologicznym, 

j) siły wyższej, 

k) konieczności zawieszenia robót budowlanych, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na 
czas wykonania sieci gazowej w przedmiotowej drodze przez Polską Spółkę Gazownictwa 
sp. z o.o. Oddział w Krakowie, 

l) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa 
Budowlanego, 

m) wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe powiązanie z 
robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione od 
realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, nie przewidzianych w 
pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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n) przekroczenia ustawowych terminów wydania Wykonawcy przez organy administracji lub 
innych instytucji branżowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 

o) odmowy lub opóźnienia ustawowych terminów wydania przez ww. organy wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

p) wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie,  
w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu, 

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 

a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych skutkujących 
niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach warunków terenowych w szczególności 
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 
wynikających z: 

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 
ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i odstępują w 
sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na 
budowę przy dopełnieniu procedur art. 36a ust. 1, 

c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo 
dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta, 

8) zmiany wysokości wynagrodzenia: 

a) wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że zmianie 
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni 
się, 

c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych koniecznych do wykonania, mających ścisłe 
powiązanie z robotami budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest 
uzależnione od realizacji pojawiających się w trakcie realizacji robót budowlanych, 
nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a których wartość nie przekroczy 15 % wartości zamówienia 
podstawowego. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania przedłużenia umowy w zakresie, w jakim 
uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony łącznie  
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy.  

§ 33 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  
i ustawy o finansach publicznych. 
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§ 34 

1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Przed wystąpieniem na drogę sądową Strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania 
polubownego polegający na konieczności sprecyzowania zarzutów wobec jednej ze Stron  
na piśmie. 

3. Druga Strona ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony. 

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawę  
do wystąpienia na drogę sądową. 

 

Klauzula salwatoryjna  

§ 35 

Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zwierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy, 
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie  
to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły  
lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

§ 36 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

                        

                         Zamawiający:      Wykonawca: 

 

Załączniki: 

1) Sposób wyliczenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia związanego z ujawnieniem wad 
nawierzchni bitumicznych, 

2) Tabele Elementów Rozliczeniowych, 

3) Wzór Dokumentu Gwarancyjnego 

 


