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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

UMOWA NR ..................................... 

(dalej „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, 

REGON: 000514064 - zwanym dalej „Zamawiającym” - reprezentowanym przez: 

................................................... 

a 

.................................................................................................................................................................................

...................NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej 

„Wykonawcą” - reprezentowanym przez: ......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. ZWAŻYWSZY, ŻE: 

a) Zamawiający jest właścicielem budynku Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, usytuowanego na działce o nr. 

2/5 (obręb nr 41 – Wieniawa, ark. 4), dalej określanego jako „Obiekt”; 

b) Zamawiający realizuje częściami przedsięwzięcie budowlane, dalej określane jako „Przedsięwzięcie” 

polegające na rozbudowie i przebudowie Obiektu, dostosowującej go do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych oraz potrzeb Zamawiającego (w tym w zakresie przebudowy auli im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego); 

c) Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z postanowieniem Lubelskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. oraz 

decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 lutego 2005 r. 

znak WZ.5592.8-1/05 (dalej określanych łącznie jako „Wskazania PSP”) oraz w oparciu o ekspertyzę 

techniczną z lipca 2016 r., w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Obiektu autorstwa mgr. inż. 

Michała Newlaczyla oraz dr. Mariana Persona (dalej określaną jako „Ekspertyza PPOŻ” (kopie ww. 

postanowienia, decyzji i ekspertyzy załączono do Dokumentacji Przetargowej stanowiącej załącznik 

nr 1 ) do niniejszej Umowy; 

d) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, Zamawiający uzyskał decyzję nr 1539/19 (znak AB-BW-

II.6740.1.65.2019) z dnia 23 grudnia 2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenia na budowę obejmującego „rozbudowę i przebudowę budynku Gmachu Głównego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w tym: rozbudowę piwnic o pomieszczenia 

techniczne, zabudowę małego dziedzica, przebudowę schodów zewnętrznych i utwardzenie terenu, 

wykonanie zewnętrznych instalacji: c.o., c.t., wody lodowej, elektrycznych, oświetlenia terenu i 

demontaż przewodów ciepłowniczych i elektrycznych oraz przebudowę budynku wraz z wewnętrznymi 

instalacjami: wod.kan., kanalizacji deszczowej, wody lodowej, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji, elektrycznymi, sygnalizacji pożaru i teletechnicznymi w celu dostosowania budynku do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”; 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710, z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: „Roboty budowlane związane z przebudową budynku 
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Gmachu Głównego KUL. I Etap robót w skrzydle frontowym – przebudowa auli im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego wraz z systemem audio video, częściowa wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, przebudowa kanalizacji deszczowej i termomodernizacja ściany zachodniej”, z 

nadanym przez Zamawiającego numerem –AZP.274.PN.1/2023,   

Strony zawierają Umowę następującej treści, na realizację części Przedsięwzięcia: 

 

2. Następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia wskazane poniżej: 

 

1) Budynek – skrzydło A (frontowe) Obiektu (Gmachu Głównego KUL). 

2) Certyfikat Płatności - dokument, na podstawie, którego Zamawiający potwierdza wysokość płatności 

należnej Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

3) Data Zakończenia Robót - data, w której nastąpiło spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego po wcześniejszym wykonaniu wszystkich Robót, a także 

usunięcie stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego Usterek I Grupy. 

4) Dokumentacja Wykonawcza – rozumie się przez to całość dokumentacji projektowej stanowiącej 

rozwinięcie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych, udostępnionych 

Wykonawcy w ramach Dokumentacji Przetargowej. W rozumieniu niniejszej umowy Dokumentacja 

Wykonawcza obejmuje zarówno dokumentację wykonawczą dostarczoną przez Sound&Space sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, sporządzoną na potrzeby Przedsięwzięcia, jak i dodatkowe (uzupełniające) 

materiały projektowe sporządzone wyłącznie na potrzeby Inwestycji. Dokumentacja Wykonawcza 

obejmuje w szczególności:  

a. Projekt wykonawczy dla zadania 1 architektura (dostosowanie Obiektu do wymagań 

przeciwpożarowych, w zakresie obejmującym wymianę stolarki okiennej, fasad i drzwi 

zewnętrznych w elewacjach skrzydła frontowego),  

b. Projekt wykonawczy dla zadania 4 (przebudowa auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Obiekcie, w tym dostawa i uruchomienie systemu audio video)  

c. Projekt wykonawczy dla zadania 5 (w zakresie obejmującym termomodernizację ściany 

zachodniej skrzydła frontowego);  

d. Projekt wykonawczy przebudowy wewnętrznej kanalizacji deszczowej w części frontowej 

Obiektu wraz z wewnętrznymi rurami spustowymi i wymianą wpustów dachowych; 

e. Projekt tymczasowego zasilania TWLZ_SALI z istniejącego złącza ZK-3a (dodatkowe 

opracowanie Zamawiającego); 

f. Dokumentacja dla dodatkowego okablowania do systemu audio video (dodatkowe 

opracowanie Zamawiającego). 

5) Dokumentacja Techniczna – rozumie się przez to całość dokumentacji technicznej Obiektu 

udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym dokumentację powykonawczą opracowaną 

w ramach zrealizowanych już elementów Przedsięwzięcia. Dokumentacja Techniczna obejmuje w 

szczególności: 

a. dokumentację powykonawczą instalacji wentylacji i klimatyzacji Uniwersyteckiego Centrum 

Medialnego; 

b. dokumentację powykonawczą instalacji c.o. i c.t. Uniwersyteckiego Centrum Medialnego; 

c. dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej wykonanej w zakresie przebudowy 

wewnętrznej kanalizacji deszczowej w części frontowej - przebudowane zostały dwa piony 

(Pd1 i Pd6). 
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6) Dokumentacja Projektowa – rozumie się przez to całość przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego dokumentacji opisującej sposób realizacji Robót i istniejący stan i uwarunkowania 

Obiektu, w tym: Projekt Budowlany, Dokumentację Wykonawczą, Dokumentację Techniczną oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz Dokumentację Warsztatową zaakceptowaną 

przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z § 5 poniżej. 

7) Dokumentacja Przetargowa - całość przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

podpisaniem Umowy dokumentacji, informacji i opisów, na podstawie których Wykonawca złożył 

ofertę i obliczył Wynagrodzenie, oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektowa stanowiąca podstawę 

do wykonania Robót, zestawienie pytań i odpowiedzi w trakcie postępowania przetargowego, 

(Dokumentację Przetargową załączono jako Załącznik Nr 1 do Umowy). 

8) Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja techniczna odzwierciedlająca faktyczny sposób 

realizacji Robót (Dokumentacja Wykonawcza ze zmianami dokonanymi w czasie realizacji 

Inwestycji), wraz z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób,  oraz 

zestawieniem wykonanych Robót, stanowiącym podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego, a także 

dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych Urządzeń i Wyposażenia, instrukcje obsługi, 

zbiorczy wykaz czynności eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych, w całości poświadczona 

przez Projektanta i Kierownika Budowy. 

9) Dokumentacja Warsztatowa - szczegółowe rysunki techniczne i inna dokumentacja niezbędna do 

uszczegółowienia Projektu Budowlanego i Dokumentacji Wykonawczej o elementy niezbędne do 

precyzyjnego wykonania Robót, (takie jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary 

poszczególnych elementów i inne elementy szczegółowe konieczne do wykonania Robót zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej), opracowywane przez Wykonawcę lub Podwykonawców Inwestycji w 

celu realizacji rozwiązań, technologii i materiałów zgłoszonych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego w procesie zatwierdzenia Kart Materiałowych. 

10) Dziennik Budowy - dziennik budowy, który prowadzony jest przez Kierownika Budowy z ramienia 

Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

11) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, rozpoczynający się i kończący o północy. 

12) Etapy Pośrednie Inwestycji – określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, kluczowe fazy 

realizacji Robót, wraz z ukończeniem których przeprowadzane będą Odbiory Częściowe oraz 

wypłacane Wykonawcy części Wynagrodzenia. 

13) Inny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej wskazana przez Zamawiającego do wykonania jakichkolwiek robót budowlano- 

montażowych związanych z Przedsięwzięciem, ale nieobjętych zakresem Umowy lub zaniechanych 

zgodnie z § 12 i niebędąca Podwykonawcą Wykonawcy lub Dalszym Podwykonawcą. 

14) Inwestycja – część Przedsięwzięcia, którą Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w wyniku Robót 

prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy;   

15) Inżynier Kontraktu – pracownik/przedstawiciel Zamawiającego, którym Zamawiający posługuje się w 

celu koordynacji działań podejmowanych przy wykonywaniu Umowy (Inżynier Kontraktu nie jest 

upoważniony przez Zamawiającego do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu 

Zamawiającego bez wyraźnego, pisemnego, odrębnego upoważnienia).  

16) Inspektor Nadzoru - każdy inspektor nadzoru zaangażowany przez Zamawiającego i zgłoszony do 

właściwego organu nadzoru budowlanego, posiadający uprawnienia i pełniący obowiązki kontrolne 

nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z Prawem Budowlanym. 

17) Kierownik Budowy – zapewniony przez Wykonawcę kierownik budowy posiadający uprawnienia i 

pełniący obowiązki określone przez Prawo Budowlane.  
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18) Karta Materiałowa - dokument, który stanowi podstawę do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 

wbudowaniem lub zastosowaniem w ramach Inwestycji każdego Materiału, Urządzenia, Wyposażenia 

lub Dokumentacji Warsztatowej określającej technologię wykonania Robót,  potwierdzający ich 

zgodność z Dokumentacją Przetargową, Projektem Budowlanym i Dokumentacją Techniczną oraz 

przepisami Prawa Budowlanego. Wzór Karty Materiałowej stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

Uzupełnieniem lub integralnym załącznikiem do Karty Materiałowej może być Dokumentacja 

Warsztatowa prezentująca rozwiązania z użyciem elementu lub elementów stanowiących przedmiot 

zatwierdzenia.  

19) Komisja Odbioru Końcowego - komisja powoływana przez Zamawiającego z uczestnictwem 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu w celu dokonania Odbioru Końcowego od Wykonawcy. 

20) Materiały - wszelkie materiały i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które 

mają być wykorzystane przy realizacji Robót. Materiały mogą być wyłącznie Nowymi rzeczami, 

zgodnymi z przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz z zakresem i standardem określonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

21) Nieruchomość – grunt oznaczony jako działki ewidencyjne o nr. 2/5 (obręb nr 41 – Wieniawa, ark. 4), 

położony przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, na którym posadowiony jest Obiekt (Gmach Główny 

KUL). 

22) Nowe rzeczy - jeśli Umowa odnosi się do rzeczy nowych, należy przez to rozumieć rzeczy fabrycznie 

nowe i dotąd nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku. 

23) Odbiór Częściowy – udokumentowana protokolarnie inspekcja, dokonywana w celu potwierdzenia 

wykonania fragmentów Robót obejmujących całe Etapy Pośrednie Inwestycji, na potrzeby zapłaty 

części Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

24) Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości wykonania całości Inwestycji, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

25) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Pr. Bud., sporządzany 

przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

26) Plan Zapewnienia Jakości, PZJ - sporządzany przez Wykonawcę, podlegający zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego zbiór procedur i instrukcji określający zasady działania systemu zapewnienia jakości 

każdej części realizowanej Inwestycji, w szczególności procesu organizacji kontroli jakości. Plan 

Zapewnienia Jakości winien określać niezbędne możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia Wad, zgodnie z Dokumentacją 

Przetargową. 

27) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej wymieniona w ofercie Wykonawcy lub na liście Podwykonawców przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, jako podwykonawca części Robót będących przedmiotem 

Umowy albo każda inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej niewymieniona w ofercie Wykonawcy ani na liście Podwykonawców 

przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, z którą Wykonawca zawarł zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, pisemną i odpłatną umowę na wykonanie części Robót będących 

przedmiotem Umowy. 

28) Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, z którą Podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo na wykonanie części 

Robót będących przedmiotem umowy między Podwykonawcą a Wykonawcą, zawartą w związku z 

niniejszą Umową oraz wszystkie inne podmioty w łańcuchu podwykonawstwa Robót objętych 

Umową, jeżeli Wykonawca dopuszcza je na Teren Budowy w celu realizacji jakiegokolwiek zakresu 

Robót. 

29) Podwykonawcy Inwestycji - oznacza łącznie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którym 

została powierzona realizacja części Robót. 
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30) Przegląd Gwarancyjny – cykliczny przegląd wykonywany na 1 miesiąc przed upływem  każdego roku 

obowiązywania gwarancji dla poszczególnych elementów Robót. 

31) Pozwolenie na Budowę - decyzja  wskazana w ustępie 1 pkt d), z ewentualnymi zmianami. 

32) Projekt Budowlany – zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę projekt budowlany na realizację 

Przedsięwzięcia przygotowany przez pracownię architektoniczną Sound&Space sp. z o.o. 

33) Projekty Wykonawcze - projekty stanowiące uszczegółowienie rozwiązań projektowych wynikających 

z Projektu Budowlanego, w szczególności w zakresie instalacji. 

34) Projektant - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której Zamawiający zlecił opracowanie całości lub części Dokumentacji Projektowej lub 

prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, wskazany przez Zamawiającego na 

piśmie. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. 

35) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

36) Protokół Odbioru Końcowego - oznacza protokół wystawiony według § 15 Umowy. 

37) PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

z późn. zm.). 

38) Roboty – całość świadczeń, do których wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie 

niniejszej Umowy, w tym roboty budowlano-montażowe oraz jakiekolwiek inne prace, dostawy lub 

usługi zapewniane przez Wykonawcę zgodnie z Umową (w szczególności usługi wykonawstwa 

Inwestycji oraz koordynacji prac Innych Wykonawców), jak również dostawa Wyposażenia, Urządzeń 

i Materiałów, a także usunięcie Wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego lub okresu rękojmi i 

gwarancji oraz prace zamienne i dodatkowe powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z 

niniejszą Umową. Za Roboty uznaje się zarówno roboty budowlane, dostawy i usługi realizowane 

bezpośrednio przez Wykonawcę jak i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

39) Roboty Dodatkowe - oznacza roboty budowlane, dostawy lub usługi wykraczające poza zakres Robót 

objętych niniejszą Umową, a których wykonanie Zamawiający może zlecić zgodnie z § 12 i § 29 

niniejszej Umowy. 

40) Roboty Zamienne – Roboty nie zmieniające zakresu świadczenia Wykonawcy, co do których zgodnie 

z § 12 lub § 29 niniejszej Umowy, ustalono zmianę określonego wcześniej w Umowie sposobu ich 

wykonania (w tym co do ustalonej wcześniej technologii, doboru Materiałów bądź Wyposażenia). 

41) Roboty Zaniechane - roboty objęte niniejszą Umową i Dokumentacją Projektową, które są niemożliwe 

do wykonania z obiektywnych powodów, a których zaniechanie wykonania zleca Zamawiający 

zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy. 

42) Rozbicie Cenowe Oferty - ogólne zestawienie kosztów głównych prac, Materiałów, Urządzeń, 

Wyposażenia oraz innych elementów niezbędnych do wykonania Robót złożone wraz z ofertą, 

stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy. 

43) Siła Wyższa - nagłe, nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego to zdarzenia Strona powołująca się 

na jego wystąpienie nie mogła przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć albo uniknąć, a 

którego wystąpienie i czas trwania są niezależne od tej Strony. Pojęcie to obejmuje m.in. następujące 

wydarzenia: zamieszki, wojny, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie i stany 

nadzwyczajne w rozumieniu obowiązujących przepisów, uniemożliwiające lub istotnie ograniczające 

obiektywną możliwość realizacji Inwestycji. 

44) Sprzęt - wszelkie maszyny i urządzenia, niebędące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a 

służące Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom do wykonywania Robót 

objętych Umową. 

45) Teren Budowy - udostępniony Wykonawcy obszar, na którym wykonywane będą Roboty wraz z 

terenem przeznaczonym na zaplecze budowy, którego lokalizacja przewidziana jest na Nieruchomości 
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i określony w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przygotowanym przez 

Wykonawcę. 

46) Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami. 

47) Urządzenia - wszelkiego rodzaju pełnowartościowe maszyny oraz urządzenia przewidziane do 

wbudowania lub zainstalowania w Budynku lub na Nieruchomości zgodnie z Umową, będące 

Nowymi rzeczami. 

48) Usterki I Grupy - wady i defekty wykonania Robót, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają 

użytkowanie Inwestycji w całości lub w części zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności: 

a) stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, lub 

b) posiadają wadę materiałową lub wykonawczą, której usunięcie jest uciążliwe dla funkcjonowania 

Inwestycji lub powoduje wyłączenie z eksploatacji części powierzchni przedsięwzięcia inwestycyjnego, lub 

c) posiadają wadę materiałową lub wykonawczą powodującą wzrost kosztów eksploatacji, 

funkcjonowania i konserwacji przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jakiejkolwiek istotnej jego części, lub 

d) wpływają realnie na możliwość wystąpienia dalszych uszkodzeń w Inwestycji lub strat po stronie 

Zamawiającego. 

49) Usterki II Grupy - defekty wykonania Robót inne niż Usterki I Grupy (przykładowo: niedoróbki 

techniczne, estetyczne). 

50) Uzgodniony Harmonogram Realizacji – harmonogram ustalony zgodnie z procedurą określoną w § 3 

ust. 5-8 Umowy, określający terminy, zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest realizować 

Umowę.  

51) Wady - wykonanie Inwestycji lub którejkolwiek jej części niezgodnie z Umową, Dokumentacją 

Przetargową (w tym Dokumentacją Projektową), Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej 

lub wytycznymi Zamawiającego, obejmujące zarówno Usterki I Grupy i Usterki II Grupy. 

52) Wynagrodzenie - wynagrodzenie w wysokości podanej w § 4 Umowy, należne Wykonawcy za 

wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Umowy, stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących umowy o dzieło. 

53) Wyposażenie - stanowiące Nowe rzeczy, nieużywane, pełnowartościowe wyposażenie Inwestycji o 

zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji Przetargowej, inne niż Urządzenia, które zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. 

54) Zabezpieczenie - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w 

art. 449 i kolejnych PZP oraz wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

w zakresie usuwania wad i usterek, ustanowione na zasadach opisanych w § 16 Umowy. 

55) Zgłoszenia – o ile wystąpi taka potrzeba - przewidziane Prawem Budowlanym administracyjne 

zgłoszenia zamiaru wykonania Robót lub ich części nieobjętych Pozwoleniem na Budowę. 

56) Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że posiada przygotowanie, narzędzia i urządzenia, zaplecze 

techniczne, kondycję finansową, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędne dla 

profesjonalnego wykonania zamówienia objętego postępowaniem wskazanym w punkcie poprzednim, 

zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi w dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji polegającej na 

przebudowie częściowej Budynku (tj. części skrzydła A (frontowego) Gmachu Głównego KUL). 

Szczegółowy zakres Robót (w tym dostaw Urządzeń i Wyposażenia), które w ramach Inwestycji 

zobowiązuje się zrealizować Wykonawca, został określony w OPZ i Dokumentacji Przetargowej 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w tym w Dokumentacji Projektowej oraz innych 

postanowieniach Umowy. Zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Inwestycji obejmuje w 
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szczególności (lecz niewyłącznie) następujące elementy (roboty budowlane oraz  dostawy Urządzeń i 

Wyposażenia): 

a. dostosowanie Budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym Roboty 

związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w OPZ oraz Roboty związane z 

zabezpieczeniem pożarowym konstrukcji budynku w obszarze Auli im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Wymianie podlegają wskazane w Dokumentacji Przetargowej okna w skrzydle 

A (frontowym) oraz wszystkie drzwi wejściowe zewnętrzne; 

b. przebudowa Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obejmująca Roboty budowlane 

wszystkich branż, wraz z dostawą Wyposażenia auli w sprzęt audio video i oświetlenia 

scenicznego (Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż ww. sprzętu audio video zgodnie z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ich zmian zawartych w 

Dokumentacji Przetargowej); 

c. wykonanie termomodernizacji elewacji ściany zachodniej Budynku; 

d. wykonanie przebudowy wewnętrznej kanalizacji deszczowej w części frontowej Budynku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym, 

Projektami Wykonawczymi, pozostałą Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę oraz z 

uwzględnieniem uwarunkowań wynikających ze Wskazań PSP, Ekspertyzy PPOŻ oraz Dokumentacji 

Technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób terminowy, zgodnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością 

(wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej) oraz pisemnymi 

wytycznymi Zamawiającego. 

4. W zakresie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do 

wykonana wszelkich prac w Obiekcie i na Nieruchomości (choćby nie były one zlokalizowane 

bezpośrednio w obrębie Budynku), które są niezbędne do ukończenia i zapewnienia funkcjonalności 

wszelkich elementów i instalacji przebudowywanych w ramach Robót prowadzonych bezpośrednio w 

Budynku.  

5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych 

prawem uzgodnień, opinii, sprawdzeń, niezbędnych dla zrealizowania Inwestycji wraz z infrastrukturą 

wewnętrzną i zewnętrzną. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że zobowiązanie 

Wykonawcy do zrealizowania Inwestycji obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie prac związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem  Terenu Budowy i terenów 

przyległych do tego obszaru, a w szczególności: wydzielenie  Terenu Budowy, wykonanie tymczasowych 

ciągów komunikacyjnych, ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego, oraz wykonanie niezbędnych 

zabezpieczeń, ogrodzeń i oświetlenia w tym zakup oraz instalację kamer w ilości niezbędnej do właściwego 

zabezpieczenia, utrzymanie funkcjonowania kamer zainstalowanych przez Zamawiającego, bieżące sprzątanie 

Terenu Budowy, ciągów komunikacyjnych prowadzących do Terenu Budowy oraz terenów/powierzchni 

przylegających do tego obszaru w czasie realizacji Robót, 

b) ochronę Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego od momentu przejęcia 

Terenu Budowy do momentu Odbioru Końcowego i przekazania Zamawiającemu kompletu środków 

zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do tego obszaru (kluczy, kart dostępu, kodów 

alarmowych itp.). Termin późniejszy ze wskazanych powyżej będzie uważany za dzień zakończenia 

obowiązku ochrony Terenu Budowy przez Wykonawcę, 

c) dokonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek wraz z wywózką i utylizacją materiałów rozbiórkowych, 

dokonanie prac ziemnych, wywóz i składowanie ziemi w miejscu do tego przeznaczonym, wywóz odpadów, 

gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) wykonanie wszelkich Robót wynikających z Dokumentacji Projektowej zgodnie z jej brzmieniem, 
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e) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej niezbędnej do wykonania przez Wykonawcę Robót objętych 

niniejszą Umową (w tym detali), które będą musiały być zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu, oraz 

zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego przed skierowaniem ich do realizacji, 

f) koordynacja oraz nadzorowanie Robót, prowadzonych przez Innych Wykonawców, w tym także 

koordynacja w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw,  

g) wykonanie wszystkich instalacji i systemów objętych Dokumentacją Przetargową tak, aby uzyskały 

one zakładane w Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach parametry i funkcje, 

h) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu sprawdzenie 

zgodności wykonanych instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami odpowiednich 

przepisów prawa i obowiązujących norm, a także zapewnienie wszelkich niezbędnych protokołów 

pomiarowych do odbioru Robót, 

i) przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wraz ze specyfikacjami 

technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla Materiałów,  Urządzeń i Wyposażenia użytych w 

trakcie Robót, jako załączników do Kart Materiałowych, 

j) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, na podstawie aktualnego Projektu Wykonawczego wraz ze 

wszelkimi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń niezbędnymi do odbioru i stwierdzenia 

prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, 

k) przekazanie podręczników użytkowania zawierających instrukcje eksploatacji i użytkowania wraz z 

gwarancjami dla wszystkich urządzeń i systemów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Inwestycji 

(po 4 kopie papierowe i po jednej elektronicznej w formatach .doc, .dwg i .pdf), 

l) likwidacja zaplecza budowy oraz uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót, 

m) uzyskanie prawem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i aprobat organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, a także poniesienie kosztów ich uzyskania, 

n) przeszkolenie personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania Inwestycji po przekazaniu jej do użytkowania, 

o) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń gruntu powstałych w związku z wykonywaniem Robót oraz 

wykonywania i ponoszenia kosztów innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności Nieruchomości 

z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska, 

p) zapewnienie dostępu i ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do 

Nieruchomości w celu wykonania wszelkich Robót na potrzeby realizacji Inwestycji, 

q) wykonywanie prac i podejmowanie działań opisanych w niniejszej Umowie, w szczególności 

wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy, 

r) zapewnienie wszelkiego nadzoru technicznego koniecznego do prawidłowej realizacji Robót oraz 

specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie zawodowe, a w 

szczególności zapewnienie w trakcie realizacji Kierownika Budowy oraz kierowników branżowych 

spełniających wymagania określone w Dokumentacji Przetargowej; 

s) utylizację gruzu i innych odpadów, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w miejscach zorganizowanego 

składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U z 2021 poz.779) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 10). W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) Wykonawca nabędzie własność odpadów/materiałów uzyskanych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że elementy pozyskane w wyniku demontażu 

wskazanych w Dokumentacji Przetargowej instalacji, zostaną nabyte przez Wykonawcę do utylizacji, o ile 

Zamawiający potwierdzi takie ich przeznaczenie (w braku takiej dyspozycji elementy te  Wykonawca 

zobowiązany jest wydać Zamawiającemu).  W szczególności, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów pozyskanych z demontażu: 
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– istniejących elementów wentylacji mechanicznej obsługujących Aulę oraz pozostałych 

nieużytkowanych urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni i piwnicy wraz z towarzyszącymi 

elementami instalacji grzewczej, 

– istniejących rozdzielnic, osprzętu i opraw instalacji oświetlenia, instalacji i osprzętu obwodów 

gniazd wtykowych ogólnych, technologicznych oraz instalacji i osprzętu obwodów teletechnicznych; 

t) zabezpieczenie znajdujących się w Obiekcie mebli, sprzętów, wyposażenia innych ruchomości na czas 

prowadzenia Robót, w tym zapewnienie na koszt Wykonawcy ich przeniesienia do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca oraz przywrócenia na pierwotne miejsce po zakończeniu prac. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie magazynowania i transportu. W zakresie 

powyższego zobowiązania zawiera się w szczególności: 

a.I. obowiązek demontażu i ponownego montażu regałów z książkami w magazynie biblioteki 

wraz z wyniesieniem i ponownym wniesieniem odpowiedniej niezbędnej części 

księgozbioru oraz zabezpieczeniem pozostałej jego części; 

a.II. obowiązek ochrony organów przed zniszczeniem w trakcie realizacji robót budowlanych; W 

celu potwierdzenia, że roboty budowlane nie wpłynęły negatywnie na organy Wykonawca 

robót wraz z Inżynierem Kontraktu i konserwatorem organów wskazanym przez 

Zamawiającego, spiszą dwa protokoły: pierwszy dokumentujący stan techniczny organów 

przed rozpoczęciem robót budowlanych i drugi dokumentujący stan techniczny organów 

po zakończeniu przebudowy. Integralną częścią obu protokołów będzie dokumentacja 

fotograficzna. Demontaż i montaż organów wykonany zostanie przez konserwatora 

organów wskazanego przez Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy leży dostarczenie 

niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia organów narzędzi, materiałów oraz 

rusztowania wraz z jego montażem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przedmiot Umowy jest dla niego jasno sformułowany i uzyskał od Zamawiającego wszelkie 

informacje niezbędne do jej wykonania,  

b) zapoznał się z Dokumentacją Przetargową oraz oświadcza, że pozwala ona na pełną wycenę i 

wykonanie Inwestycji, 

c) upewnił się co do prawidłowości i kompletności wynagrodzenia wskazanego w ofercie, i oświadcza, 

że pokryje ono wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla 

właściwego wykonania i ukończenia Inwestycji na podstawie Dokumentacji Przetargowej w wersji 

stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy oraz usunięcia Wad. 

7. Wykonawca będzie wykonywał Roboty samodzielnie. W przypadku udziału podwykonawców w 

realizacji zamówienia, obowiązują Wykonawcę zasady określone w niniejszej Umowie i przepisach 

PZP. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń stanowiących przedmiot 

Umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub 

którym powierza ich wykonanie (w tym za Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). Za 

działania i zaniechania tych podmiotów odpowiada jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca 

odpowiada za płatności wobec swoich Podwykonawców i prawidłowe dokonywanie rozliczeń 

wynagrodzeń przez Podwykonawców na rzecz Dalszych Podwykonawców. 

9. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni wszystkie niezbędne rozwiązania 

techniczne w zakresie wynikającym z Dokumentacji Przetargowej, siłę roboczą, Materiały, 

Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy 

wszelkich prac niezbędnych do kompleksowej realizacji Inwestycji w zakresie wynikającym z 

Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami 
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Umowy lub postanowieniami załączników, wiążące dla Wykonawcy będzie postanowienie 

przewidujące szerszy zakres Robót. 

11. Jeśli jakiekolwiek prace budowlano-montażowe wykonywane przez Innych Wykonawców będą 

prowadzone równolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca jest 

zobowiązany do takiej ich koordynacji, aby przebiegały bez zakłóceń i przestojów. Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w swoich Robotach z przyczyn, za które odpowiadają 

wyłącznie Inni Wykonawcy, o ile niezwłocznie zawiadomił Zamawiającego o takich przyczynach, 

umożliwiając mu ich usunięcie. W takiej sytuacji termin wykonania Robót przez Wykonawcę ulegnie 

wydłużeniu o czas opóźnienia spowodowany przez Innych Wykonawców, o ile opóźnienie takie nie 

może zostać nadrobione bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę i pod warunkiem, 

że obiektywnie uniemożliwia zakończenie Robót w terminie określonym Umową. Za pracę w takim 

wydłużonym terminie Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego 

wynagrodzenia lub odszkodowania od Zamawiającego i takich roszczeń zrzeka się w całości. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości możliwość obecności Innych Wykonawców i oświadcza, że 

dostosuje swoje Roboty do robót Innych Wykonawców, z zastrzeżeniem postanowienia w zdaniach 

poprzednich, w trakcie realizacji Robót. 

12. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że: 

a) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, Sprzęt, doświadczenie i wykwalifikowany personel 

umożliwiające wykonanie i terminowe zakończenie Robót będących przedmiotem Umowy, oraz wszelkie 

przewidziane powszechnie obowiązującym prawem i niniejszą Umową pozwolenia niezbędne do 

wykonywania prac objętych niniejszą Umową, 

b) żadne Urządzenia, Materiały ani Wyposażenie nie są i nie będą w żaden sposób obciążone (w 

szczególności poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie własności lub 

zastrzeżenie tytułu własności) i nie ma żadnej umowy lub innego instrumentu, który może spowodować 

ustanowienie jakichkolwiek obciążeń na Urządzeniach, Materiałach lub Wyposażeniu, w tym ograniczyć 

prawo do korzystania z oprogramowania lub praw licencyjnych niezbędnych do korzystania z Urządzeń lub 

Wyposażenia Budynku, 

c) wszelkie Urządzenia, Materiały i Wyposażenie będą Nowymi rzeczami, w dobrym stanie 

technicznym, prawidłowo utrzymywane i gotowe do eksploatacji, 

d) Wykonawca dokonał oględzin Obiektu, znany jest mu jego sposób eksploatacji i planując realizację 

Inwestycji uwzględnił fakt konieczności użytkowania Obiektu w trakcie realizacji Robót (w tym również 

części Budynku będących przedmiotem Inwestycji); 

e) Wykonawca ocenił na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz oględzin lub badań 

Nieruchomości i Obiektu warunki do wykonania Robót i wziął pod uwagę ich naturę i istotność dla wykonania 

Umowy, w szczególności Wykonawca oświadcza, że jest możliwa realizacja Inwestycji zgodnie z 

zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiającego w ramach ryczałtowego Wynagrodzenia i w terminie 

określonym w Umowie, oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania do realizacji Inwestycji na 

Nieruchomości, a także prac polegających między innymi na usunięciu niebezpiecznych przedmiotów, innego 

rodzaju znalezisk czy usunięciu skażenia gruntu, itp., 

f) Wykonawca dokonał oceny Terenu Budowy (Budynku) i zdaje sobie sprawę z warunków fizycznych i 

ograniczeń w stosunku do Terenu Budowy, dostępu, przyłączy, otoczenia, a także organizacji i funkcjonowania 

Terenu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, magazynowania materiałów, energii elektrycznej, 

wody, odległości od publicznych lub prywatnych składowisk odpadów, itp.). 

 

§ 3. TERMIN I ETAPY POŚREDNIE WYKONANIA INWESTYCJI, UZGODNIONY 

HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Wykonawca rozpocznie Roboty w dniu przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego.   
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2. Data Zakończenia Robót, w której Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania 

Inwestycji, zostaje ustalona na dzień przypadający w terminie 40 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Etapy pośrednie wykonania Inwestycji („Etapy Pośrednie Inwestycji”), po ukończeniu których 

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części Wynagrodzenia, zostały wskazane w załączniku 

nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Uzgodnionym 

Harmonogramem Realizacji, ustalonym zgodnie z postanowieniami ustępów 5-8 niniejszego 

paragrafu („Uzgodnionym Harmonogramem Realizacji”).  

5. Preferowany przez Zamawiającego harmonogram realizacji został określony przez Zamawiającego w 

Dokumentacji Przetargowej. Harmonogram ten będzie uznawany za Uzgodniony Harmonogram 

Realizacji, wg którego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niniejszej Umowy, chyba że nie 

później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Strony uzgodnią jego zmianę w 

trybie określonym w ustępach 6-8 niniejszego paragrafu. 

6. Najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu własnej propozycji harmonogramu realizacji Umowy.  

7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiej propozycji, Zamawiający: 

a. dokona jej akceptacji na piśmie pod rygorem nieważności, albo  

b. dokona jej odrzucenia,  

c. albo zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do przedstawionej propozycji. 

Brak odpowiedzi Zamawiającego nie może być uznawany za akceptację propozycji Wykonawcy. W 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do otrzymanej propozycji harmonogramu, 

Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionej wersji harmonogramu, uwzględniającej wskazania 

Zamawiającego. W takim przypadku stosuje się odpowiednio procedurę opisaną w niniejszym ustępie, 

do czasu zaakceptowania lub odrzucenia przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy, nie dłużej 

jednak niż do dnia określonego w ustępie 5 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że termin ten 

ulega automatycznemu wydłużeniu o ilość przekroczenia przez Zamawiającego czasu na reakcję 

określonego w ust 7 lit. b) i c) §3. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy zgodnie z Uzgodnionym 

Harmonogramem Realizacji, przy czym za harmonogram taki będzie uznawany: 

a. Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, 

zgodnie z procedurą określoną w ustępie 6-7 niniejszego paragrafu; 

b. Preferowany przez Zamawiającego harmonogram przedstawiony w Dokumentacji 

Przetargowej w przypadku: 

- gdy Wykonawca w terminie określonym w ustępie 6 nie przedłoży propozycji 

własnego harmonogramu lub   

- gdy w toku uzgodnień prowadzonych zgodnie z ustępami 6-7, Zamawiający odrzuci 

propozycję Wykonawcy albo najpóźniej do dnia określonego w ustępie 5 niniejszego 

paragrafu, nie zaakceptuje żadnej z propozycji harmonogramu przedłożonej przez 

Wykonawcę. 

9. Zamawiający odrzuci propozycje zmiany preferowanego harmonogramu przedkładane przez 

Wykonawcę, w szczególności (lecz niewyłącznie) gdy: 

a. nie będą one w sposób czytelny przedstawiały planowanego przebiegu realizacji Robót, ze 

wskazaniem dat, w których nastąpi rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych prac 

wyodrębnionych w harmonogramie preferowanym przez Zamawiającego; 

b. nie będą wskazywały w jednoznaczny sposób terminu zakończenia każdego z Etapów 

Pośrednich Inwestycji. 
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10. Niedopuszczalne jest przedłużenie Daty Zakończenia Robót, ani zmiana Etapów Pośrednich 

Inwestycji lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, za wyjątkiem przypadków określonych w 

Umowie, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły Wyższej oraz w przypadkach opisanych w § 

29 niniejszej Umowy. Wykonawca – dokładając profesjonalnej staranności – powinien niezwłocznie 

rozpoznawać ewentualne zagrożenia, które mogą spowodować opóźnienie realizacji Robót w stosunku 

do terminów wynikających z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji. Najpóźniej w terminie 7 dni 

od daty powstania takiego zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia 

Zamawiającemu na piśmie „ścieżki krytycznej”, w tym szczegółowego programu naprawczego 

wskazującego jakie środki Wykonawca zamierza wdrożyć w celu zapewnienia realizacji Inwestycji 

przed upływem Daty Zakończenia Robót. W programie tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

szczególności środki finansowe, organizacyjne, sprzętowe, osobowe, technologiczne, które 

Wykonawca zamierza w tym celu zastosować oraz zakres (wymiar) w jakim zostaną one zastosowane. 

W przypadku przekraczającej 30 dni zwłoki w realizacji Robót w stosunku do terminów wynikających 

z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji poczytuje się, że Wykonawca opóźnia się z realizacją 

Inwestycji tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby ukończył ją przed Datą Zakończenia Robót,  co 

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej Umowy zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego. 

Przedłożenie programu naprawczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zadeklarowanego programu naprawczego albo, 

gdy nie jest prawdopodobne, aby wdrożenie wskazanego przez Wykonawcę programu umożliwiło 

wykonanie Umowy w terminie.  

11. W przypadku: 

a. przekraczającej 14 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w terminie, o którym mowa 

w § 3 ust. 2, lub też  

b. przekraczającej 14 dni zwłoki Wykonawcy w ukończeniu któregokolwiek z Etapów 

Pośrednich Inwestycji w stosunku do terminu wynikającego z Uzgodnionego Harmonogramu 

Realizacji,  

Zamawiający jest upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego (bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu), poprzez powierzenie wykonania przedmiotu Umowy (lub jego części) 

innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastosowaniem cen i warunków rynkowych. 

Zamawiający ma prawo skorzystać z instytucji wykonania zastępczego po wcześniejszym 7 - 

dniowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze i przyczynach skorzystania z tego 

uprawnienia. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu uzasadnione koszty 

związane z wykonawstwem zastępczym. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych na zasadach opisanych w § 18 niniejszej umowy.  

12. Wykonawca wydzieli część obiektu KUL, na której znajduje się Teren Budowy poprzez postawienie 

ścianek działowych GK szczelnych, zapewniających nieuciążliwe użytkowanie pozostałej części 

obiektu z uwzględnieniem przepisów BHP, PPOŻ. Zakres tych prac zostanie uwzględniony w PZJ 

oraz dokumentach budowy. Ścianki od strony części użytkowanej przez KUL należy wykończyć po-

przez ich pomalowanie lub inny uzgodniony z Zamawiającym sposób. Lokalizację przedścianek Wy-

konawca ustalali z Zamawiającym, przy czym wstępną lokalizację takich ścianek Zamawiający przed-

stawił w załączniku 12 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

13. Zważywszy na konieczność zapewnienia ciągłej eksploatacji Obiektu i wpływ niektórych Robót na 

możliwość zapewnienia jego odpowiedniego ogrzewania Strony ustalając co następuje: 

a. w przypadku prowadzenia Robót w okresie przypadającym od 15 grudnia do 15 marca, Zamawiający 

może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzenia całości lub wybranej części Robót związanych z 

wymianą okien, wykonaniem fasad lub dotyczących termomodernizacji, ze względu na występujące w 

tym okresie warunki atmosferyczne wpływające na możliwość utrzymania komfortu termicznego w 

Obiekcie (w szczególności ze względu na spadek temperatury zewnętrznej poniżej 5° C, wystąpienie 

silnego wiatru lub intensywnych opadów); 
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b. wstrzymanie wyznaczonego zakresu Robót będzie dokonywane na podstawie jednoznacznej, pisemnej 

dyspozycji Zamawiającego, do której Wykonawca zobowiązany jest się zastosować; dyspozycje te 

mogą być składane wielokrotnie, stosownie do panujących w okresie prowadzenia Robót uwarunko-

wań;  

c. wstrzymanie zakresu Robót dokonane zgodnie z niniejszym ustępem, nie wstrzymuje obowiązku pro-

wadzenia innych prac, nie wymienionych w dyspozycji Zamawiającego; 

d. zobowiązanie do prowadzenia Robót zgodnie z niniejszym ustępem powoduje wydłużenie: 

- określonej w § 3 ust. 2 Daty Zakończenia Robót, w której Wykonawca zobowiązany jest do 

ukończenia Inwestycji, oraz   

- terminów ukończenia Robót objętych dyspozycją Zamawiającego, określonych w Uzgodnionym 

Harmonogramie Realizacji, 

o okres wynikający ze złożonej przez Zamawiającego dyspozycji wstrzymania Robót (Wykonawca nie 

popada w zwłokę w ze względu na opóźnienie w realizacji Robót będące następstwem takiego 

wstrzymania). 

e. Wykonawca uwzględnił powyższą okoliczność kalkulując Wynagrodzenie i nie będzie uprawniony do 

domagania się z tego tytułu wobec Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań, zwrotu poniesionych 

kosztów, bezpodstawnego wzbogacenia, utraconych korzyści lub innych form rekompensaty.  

 

§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte, zgodne z Umową, wykonanie Inwestycji Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe, płatne zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, w wysokości: 

wartość brutto przedmiotu umowy: ……………………….. zł (słownie: 

…………………………… złotych), w tym podatek VAT w wysokości: ……………. zł (słownie: 

………….) według stawki ….%,  

wartość netto przedmiotu umowy: ……………… zł, (słownie: …………………………….).  

2. W przypadku powierzenia Wykonawcy Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, lub wystąpienia 

Robót Zaniechanych, skutkujących koniecznością zmiany zakresu świadczeń po stronie Wykonawcy, 

lub w innych przypadkach wprost i jednoznacznie opisanych w niniejszej Umowie, Wykonawca 

otrzyma z tego tytułu odpowiednio zmienione Wynagrodzenie, którego kwota będzie wynikać wprost 

z aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego przez Strony zgodnie z postanowieniami § 29 

niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem § 12 ust. 4). Strony potwierdzają, że zmiana wysokości 

Wynagrodzenia możliwa jest wyłącznie w przypadkach i na zasadach opisanych w § 12 i § 29 

niniejszej Umowy. 

3. Strony oświadczają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w całym 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy, również w przypadku wydłużenia Daty Zakończenia 

Robót, w tym związane w szczególności (lecz niewyłącznie) z: 

a) uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, 

b) uzyskaniem praw licencyjnych, kodów źródłowych lub innych uprawnień do pełnego i swobodnego 

korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń i Wyposażenia Budynku - a 

w przypadku, w którym będzie możliwe nabycie praw majątkowych od Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców - koszty przeniesienia prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do 

wykonywania praw zależnych, w szczególności w przypadku dostarczania ich przez Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców, 
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c) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, z wyjątkiem podatku od Nieruchomości, kosztami 

magazynowania i składowania, 

d) wykonaniem wszelkich prac związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się hałasu, zawilgocenia, 

wody gruntowej i opadowej, itp., w trakcie realizacji Robót, 

e) prowadzeniem prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

f) przeprowadzeniem prób, testów, badań oraz rozruchów i regulacji wymaganych przez obowiązujące 

normy, przepisy prawa i Dokumentację Projektową, 

g) przeglądami gwarancyjnymi oraz usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, 

h) budową przyłączy występujących poza Terenem Budowy, jeżeli okaże się to konieczne,  

i) wdrożeniem środków uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwłoki w realizacji prac, za 

które odpowiada Wykonawca, 

j) uzyskaniem wymaganych umową gwarancji i ubezpieczeń, 

k) dostawą i korzystaniem z mediów, w szczególności z wody, prądu, kanalizacji, telekomunikacji oraz 

zapewnieniem ochrony Terenu Budowy, 

l) badaniem na żądanie Zamawiającego, zgodności parametrów technicznych przegród budowlanych z 

obowiązującymi normami, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zachowania wymagań określonych 

w tym zakresie (przed Datą Zakończenia Robót), 

m) badaniem na żądanie Zamawiającego, wydajności wentylacji i oświetlenia stanowiskowego oraz 

badaniem kamerą termowizyjną, w celu sprawdzenia właściwości termicznych przegród zewnętrznych 

Budynku, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do uzyskania wymaganych parametrów, ich ciągłości 

oraz występowania niepożądanych mostków termicznych, 

n) zabezpieczeniem Terenu Budowy i Inwestycji przed działaniem zwyczajnych sił natury; 

o) wstrzymaniem Robót zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 13. 

4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zostało skalkulowane na bazie wiedzy o Terenie Budowy 

(Obiekcie i Budynku), zawartości otrzymanej do dnia zawarcia niniejszej Umowy Dokumentacji 

Przetargowej oraz standardów w niej określonych i pokrywa ryzyka wynikające z warunków 

pogodowych (typowych dla danej pory roku), za wyjątkiem zdarzenia Siły Wyższej, od której 

ubezpieczy się Wykonawca i nie będzie rościł od Zamawiającego żadnych świadczeń dodatkowych z 

takich w/w tytułów, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia w przypadkach o 

jakich mowa w niniejszej Umowie. Ubezpieczenie Wykonawcy obejmować będzie w szczególności 

wszelkie zdarzenia wynikające z działania sił natury. 

5. Wykonawca zapoznał się we własnym zakresie z Obiektem i Budynkiem oraz wynikającymi z tego 

ograniczeniami otoczenia Terenu Budowy, jak też uwzględnił ograniczenia wynikające z konieczności 

eksploatacji Obiektu w czasie prowadzenia Robót przez Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z 

zużyciem mediów oraz jakiekolwiek opłaty i podatki związane z wykonaniem Robót, będą pokrywane 

przez Wykonawcę, w zakresie w jakim to zużycie będzie dotyczyło robót wykonywanych przez 

Wykonawcę lub na jego rzecz. 

6. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Dokumentacji Przetargowej (w tym 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i Dokumentacją Projektową), której zapisy są dla niego czytelne 

i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace i przy uwzględnieniu powyższego 

złożył swoją ofertę. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji 

oraz wszelkie związane z nim zagrożenia. 

 

§ 5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Na Dokumentację Projektową Zamawiającego składa się: 

a) Projekt Budowlany; 

b) Dokumentacja Wykonawcza; 



Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

 
 

 

 

 

 

15 

 

c) Dokumentacja Techniczna; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania Dokumentacji Warsztatowej w odniesieniu do wszelkich 

Robót, które będą tego wymagać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w 

szczególności w zakresie wymaganym zgodnie z Projektem Budowlanym, Dokumentacją 

Wykonawczą i Techniczną. Dokumentacja Warsztatowa zostanie sporządzona przez projektanta 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności i 

sprawdzona przez sprawdzającego posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w danej specjalności, jeśli będzie to wymagane. 

3. Dokumentacja Warsztatowa będzie wykonana przez Wykonawcę i przedstawiona Zamawiającemu 

oraz Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie minimum 10 Dni 

Roboczych przed skierowaniem robót wykonywanych na jej podstawie do realizacji. W ciągu 7 Dni 

Roboczych Zamawiający/ Inżynier Kontraktu przedstawi uwagi do dokumentacji, zatwierdzi ją albo 

zażąda poprawienia lub ponownego wykonania prawidłowej dokumentacji. Brak uwag 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w w/w terminie oznacza zgodę. Powyżej określone terminy nie 

wpłyną na terminy zakończenia Robót. Zatwierdzenie powyższej dokumentacji przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niezgodności powyższej 

dokumentacji z Projektem Budowlanym, Wykonawczym lub Technicznym, przepisami prawa lub 

obowiązującymi normami, a także za inne błędy i usterki powyższej dokumentacji. Zatwierdzenie 

powyższej dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wadliwe wykonanie Robót, ani odpowiedzialności za jej wdrożenie niezgodnie z Umową lub 

obowiązującymi przepisami. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku 

odmowy akceptacji dokumentacji przez którykolwiek z podmiotów, któremu zostanie ona przekazana, 

Zamawiający może dokonać jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i polecić Wykonawcy jej 

wdrożenie zgodnie z niniejszą Umową, a polecenie takie będzie dla Wykonawcy wiążące. 

 

§ 6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

prawa i powinna dokumentować stan faktyczny Obiektu po wykonaniu Robót (w dacie zgłoszenia do 

Odbioru Końcowego). 

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczególności zawierać: 

a) projekty powykonawcze wszystkich branż, 

b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia,  

c) gwarancje Urządzeń i Wyposażenia udzielone przez dostawców lub Podwykonawców Inwestycji,  

d) dokumentację techniczno-ruchową wbudowanych urządzeń, instrukcje użytkowania i obsługi, 

e) zbiorczy wykaz czynności eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych, 

f) wszelkie inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót i rozpoczęcia korzystania z 

Inwestycji,  

g) zestawienie wykonanych prac i ich wartość, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w 

zakresie objętym Umową. 

3. Spis Dokumentacji Powykonawczej zostanie ostatecznie uzgodniony przez Wykonawcę z 

Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu. 

4. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przekazana w [2] egzemplarzach papierowych oraz na 

płycie CD/DVD/ lub na pendrivie  – w formacie .PDF i .DOC (DOCX) dla dokumentów, .JPG dla 

zdjęć, oraz .PDF i .DWG dla rysunków powykonawczych. 

5. Dokumentację Powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia, na co najmniej 7 

Dni Roboczych przed planowanym terminem Odbioru Końcowego. 
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6. Dokumentacja Powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę na bazie Dokumentacji 

Projektowej sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami robót zanikających, robót 

ulegających zakryciu i powinna być dostępna do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

 

§ 7. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę dokona wpisu w 

Dzienniku Budowy o podjęciu obowiązków, a Wykonawca przekaże listę personelu technicznego, 

który będzie zatrudniony do realizacji Umowy, ze wskazaniem pełnionych funkcji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby zaangażowane przez niego do realizacji Umowy (w 

tym pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz inne osoby realizujące 

pracę na ich rzecz), w czasie swojej obecności na Terenie Budowy, będą przestrzegali wszystkich 

mających zastosowanie przepisów prawa dot. BHP i ochrony ppoż., oraz że będą oni posiadali środki 

ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP i Planu BIOZ opracowanego przez Kierownika 

Budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, szczególnie 

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz sanitarnym, jak również 

zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywać Teren Budowy 

oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób. 

Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym terenem w sprzęt 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt przeciwpożarowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją Inwestycji 

zarówno na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku 

wykonywania Inwestycji. 

6. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu Robót 

sporządzane przez Wykonawcę i doręczane Zamawiającemu co dwa tygodnie tj. 15 i 30 dnia każdego 

miesiąca, a gdyby w danym miesiącu takiego dnia nie było – ostatniego dnia miesiąca (a w sytuacji 

stwierdzenia zagrożenia terminu realizacji Inwestycji, co tydzień) oraz inspekcje Terenu Budowy. 

Zakres i forma raportu muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które 

wynikają z Dokumentacji Projektowej, Prawa Budowlanego i innych przepisów prawa. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane w realizacji Robót Materiały, 

Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z Dokumentacją Projektową, 

przepisami prawa oraz obowiązującymi normami. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie Roboty i inne świadczenia 

oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe zobowiązania wykona lub którym 

powierzy ich wykonanie. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację 

międzybranżową prac oraz pilnowanie prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami oraz z Dalszymi 

Podwykonawcami oraz dokonywanie z nimi odbiorów prac. 

10. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swój koszt nadzór techniczny, robociznę, 

Materiały, Urządzenia, Wyposażenie oraz wszelkie inne usługi o charakterze trwałym lub 

tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia Robót, a także usunięcie Wad. 

11. Wbudowane Materiały, Urządzenia oraz Wyposażenie będą Nowymi rzeczami i o jakości oraz 

parametrach nie gorszych niż określone w Dokumentacji Projektowej. Zmiana jakości lub parametrów 

możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem nieważności) Zamawiającego 

i w wypadku wykazania co najmniej równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający nie 

jest zobowiązany do udzielenia ww. akceptacji. 
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12. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót  Wykonawca 

ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Materiałów, 

Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ponosi ryzyko i pełną 

odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy (w tym 

uszkodzenia i zniszczenia samego Obiektu), a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę 

zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy, a także za mienie osób trzecich 

uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania Robót i utratę zdrowia lub życia przez osoby 

trzecie, które nastąpiły w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę lub na jego rzecz. 

Wystąpienie szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania 

Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy i znajdujących się na tym terenie 

Materiałów, Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę i 

Podwykonawców Inwestycji. Nie dotyczy to sprzętu i urządzeń Innych Wykonawców. W przypadku, 

jeśli z przyczyn, za które zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona 

szkoda osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada i zwolnić 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

13. Wszystkie działania w trakcie budowy będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać 

utrudnień dla ludności oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, z 

uwzględnieniem oczywistych czasowych utrudnień wynikających z technologii robót. Wszelkie 

koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca zwolni również 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca podejmie wszelkie 

niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg i innych ciągów komunikacyjnych. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich 

pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z realizacją 

budowy nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli w wyniku transportu Materiałów, Wyposażenia, 

Urządzeń lub Sprzętu Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi, Wykonawca 

powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich 

uszkodzonych dróg obciążą Wykonawcę. Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższych 

zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i 

potrącenia wartości tych prac z Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w 

czasie wykonywania Robót wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za 

działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność 

zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków 

spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz jest zobowiązany do zwolnienia 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku, chyba że 

w/w wypadek został spowodowany przez Zamawiającego lub personel zatrudniony przez 

Zamawiającego lub Innego Wykonawcę lub na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający lub personel Zamawiającego. 

14. Podczas wykonywania Robót oraz usuwania Wad Wykonawca powinien w szczególności: 

a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywać Teren Budowy 

oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób, 

b) zapewnić i utrzymywać na własny koszt oświetlenie Terenu Budowy, ochronę, ogrodzenie, znaki 

ostrzegawcze i pomieszczenie ochrony, jeśli jest to niezbędne lub wymagane przez przepisy prawa w celu 

ochrony Robót lub bezpieczeństwa i interesu publicznego, 

c) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz na 

terenie, na który Roboty faktycznie oddziałują, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub mienia 

prywatnego lub publicznego, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych czynników 

występujących podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwolni 
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Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu odszkodowań, strat i roszczeń powstałych wskutek takich 

uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz mienia prywatnego lub publicznego, spowodowane 

przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia Robót oraz zwróci 

Zamawiającemu wszystkie poniesione kary, koszty i inne opłaty powstałe z tego powodu, 

d)  Wykonawca zobowiązany jest zredukować wpływ Robót na środowisko, 

e) chronić i zabezpieczać wszelkie Roboty oraz Materiały i Urządzenia znajdujące się na Terenie 

Budowy, 

f) w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnego zapewnić wszelkie tymczasowe ogrodzenia, 

w tym w szczególności: tablice, bariery, bramy i temu podobne, które będą niezbędne do zabezpieczenia 

Terenu Budowy, jak i ochrony obiektów położonych w jego sąsiedztwie. Ogrodzenia te mogą być w ramach 

Wynagrodzenia określonego w § 4 wykorzystane przez Zamawiającego na cele informacyjno-marketingowe 

bez konieczności uprzedniego uzgadniania z Wykonawcą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za spełnienie 

wszelkich wymagań władz miejscowych lub innych w stosunku do tych elementów Robót, a także za ich 

usunięcie oraz skutki ich wybudowania po zakończeniu Inwestycji oraz po usunięciu Wad; Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenia takich reklam ani za uszkodzenia ogrodzenia na skutek 

umieszczenia tych reklam na ogrodzeniu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do utrzymania tych 

reklam w czystości;  

g) przygotować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i 

przepisów BHP oraz przekazać Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

h) najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania Robót przygotować Plan Organizacji 

Terenu Budowy wraz technologią organizacji Robót i w tym terminie przekazać go Inżynierowi Kontraktu i 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, a w przypadku zgłoszenia przez nich uwag, do ich wprowadzenia i 

przedłożenia im do zatwierdzenia zmienionego dokumentu w terminie 7 dni od otrzymania uwag, 

i) każdorazowo, przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości przystąpienia do Odbioru Częściowego 

lub Obioru Końcowego dokonać na piśmie protokolarnego odbioru zgłaszanych Zamawiającemu Robót, od 

Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali te Roboty na podstawie zaakceptowanych 

przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo dot. robót budowlanych w rozumieniu PZP lub zgłoszonych 

Zamawiającemu umów o dostawy lub usługi (w przypadku umów o podwykonawstwo zawartych z Dalszymi 

Podwykonawcami obowiązek ten obejmuje zapewnienie dokonania odbioru prac takich podmiotów przez ich 

kontrahentów). 

15. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wstrzymać lub w 

inny sposób przerwać wykonywania Robót także, gdy między Stronami będzie się toczył jakikolwiek 

spór, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zaistnieniem katastrofy budowlanej lub narażeniem życia i 

zdrowia osób, lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowiązującym 

prawodawstwie. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich 

działań niezbędnych do zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca zobowiązany jest jednak do 

podjęcia wszelkich czynności oraz dochowania najwyższej staranności w celu ograniczenia lub 

wyłączenia wpływu takich zdarzeń na Inwestycję. 

16. Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do: 

a) przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego w określonym w Umowie terminie; w przypadku 

przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy w terminie późniejszym niż określony Umową, Data 

Zakończenia Robót ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia, 

b) zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy na własny koszt , 

c) uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i im podobnych oraz zapewnienia nadzoru niezbędnego do 

wykonania Robót, 

d) utrzymania w czystości dróg dojazdowych do Terenu Budowy oraz terenów wokół ogrodzenia Terenu 

Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem Terenu Budowy, okresowego 
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sprzątania Terenu Budowy oraz wjazdów na Teren Budowy i dróg (w tym publicznych) podczas całego okresu 

trwania Robót. Wykonawca powinien usuwać śmieci i gruz z Terenu Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

a ostatecznie przed zakończeniem Umowy. Wykonawca musi przekazać Teren Budowy w stanie uprzątniętym, 

e) przechowywania i prowadzenia z należytą starannością Dziennika Budowy oraz udostępniania 

Dziennika Budowy na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru, Projektanta lub 

Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wyda Wykonawcy odmiennej instrukcji w powyższym zakresie, 

f) przekazywania Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu za pokwitowaniem, nie rzadziej niż jeden 

raz w miesiącu kopii każdej kolejnej strony Dziennika Budowy poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Kierownika Budowy, przy czym za prawidłowe wykonanie powyższego obowiązku uznane będzie 

dołączenie powyższych dokumentów do comiesięcznego raportu opisanego w lit.  i) poniżej, 

g) ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów w ramach Inwestycji do czasu 

Odbioru Końcowego, 

h) wykonania wszystkich prac zabezpieczających określonych w Dokumentacji Projektowej i pokrycia 

wszelkich związanych z nimi kosztów,  

i) wykonywania i przesyłania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu comiesięcznego raportu w 

terminie do 10 dnia każdego miesiąca, zawierającego co najmniej szczegółowy opis postępu Robót, fotografie 

przedstawiające stan zaawansowania Robót, przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy 

Materiałów, Wyposażenia lub Urządzeń na Teren Budowy,  analizę ryzyk związanych z realizacją Umowy, 

zestawienie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców (nazwy i dane adresowe) przedstawiające stan 

zgłoszeń oraz zatwierdzeń przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, zestawienie 

rodzajowe i ilościowe robót zlecanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w tym zestawienie 

elementów Robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców w okresie objętym 

raportem, protokoły odbioru Robót od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stwierdzające wykonanie 

Robót objętych okresem raportowania, 

j) wykonywania i przesyłania Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie do 5 dni od daty otrzymania 

żądania, uproszczonych raportów dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót oraz ich wartości, zgodnie 

ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, 

k) wykonania, zainstalowania oraz bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie na Terenie 

Budowy co najmniej 3 kamer cyfrowych rozmieszczonych według mapy ustalonej z Zamawiającym i 

połączenie ich z Internetem, w sposób umożliwiający bieżące obserwacje budowy przez Zamawiającego. 

Wszelkie inne koszty związane z rejestracją zapisu z kamer leżą po stronie Zamawiającego, 

l) zapewnienia udziału Kierownika Budowy, Kierowników robót branżowych oraz umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy (kierownika kontraktu) lub kompetentnych osób czasowo ich zastępujących, w 

cotygodniowych naradach koordynacyjnych i w comiesięcznym spotkaniu z Przedstawicielami 

Zamawiającego oraz terminowej realizacji ustaleń z tych narad zawartych w protokołach z narad. Ustalenia z 

narad są prawnie wiążące dla Zamawiającego, jeżeli zostały potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z 

zasadami jego reprezentacji. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania powyższych spotkań na Terenie 

Budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a na wniosek Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego lub innym miejscu przez niego wskazanym, 

m) stosowania się do procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego niewykraczających poza 

zakres obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą Umową, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji Inwestycji, jakości oraz terminów wykonania Robót, 

n) utrzymania należytego porządku na Terenie Budowy oraz terenach przyległych ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu prac rozbiórkowych oraz konstrukcyjnych. Wszelkie kary administracyjne lub 

płatności wynikające z zaniedbań w tym zakresie obciążają Wykonawcę, 

o) zapewnienia warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednio częste wizyty na budowie inspektora  BHP, nie rzadsze jednak 

niż raz w miesiącu, oraz będzie przekazywał Zamawiającemu raport z każdej wizyty sporządzony przez 
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inspektora BHP. W przypadku gdy Zamawiający, Inżynier Kontraktu bądź Inspektor Nadzoru stwierdzi 

niezgodność sposobu wykonywanych prac z przepisami BHP, Wykonawca będzie zobowiązany do 

niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem oraz do pokrycia wszelkich kar i zaspokojenia 

wszelkich roszczeń z tym związanych, 

p) zapewnienia szkolenia personelu Zamawiającego w liczbie co najmniej 4 osób, w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym i obejmującym obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich instalacji, 

Urządzeń, Wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie Inwestycji, w szczególności dotyczącego 

oprogramowania oraz innych systemów. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 7 Dni Roboczych 

przed terminem Odbioru Końcowego, [w szczególności dotyczy to objętych Inwestycją dostaw sprzętu audio-

wideo oraz przebudowanych instalacji – w tym instalacji klimatyzacji, c.t. i sterowania wentylacji] 

q) usunięcia po zakończeniu Robót z Terenu Budowy wszystkich odpadów i gruzu, należących do 

Wykonawcy lub Podwykonawców Inwestycji, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń oraz uporządkowania Terenu 

Budowy (wraz z otoczeniem przylegającym), uporządkowania i doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczęcia 

Robót wszelkich innych obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, znajdujących się w sąsiedztwie 

Inwestycji. Wykonawca po zakończeniu prac i usunięciu wszystkich Wad jednorazowo umyje elewację 

Obiektu (w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego) po zakończeniu robót związanych z jej 

wykonaniem oraz przed oddaniem Budynku, jeżeli zostanie ona zabrudzona w wyniku prac budowlanych. 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po 

uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni i po jego 

bezskutecznym upływie, do wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

r) zlikwidowania wszelkich obiektów zaplecza budowy w odpowiednim terminie; 

s) wykonywania Robót hałaśliwych, poza godzinami funkcjonowania Obiektu, (tj. w dni Robocze poza 

okresem między godz. 7.00 a 16.00) – wykonywanie takich Robót w tych godzinach wymaga uprzedniego 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

17. Wykonawca wykona Roboty w sposób umożliwiający prawidłową obsługę i serwisowanie Budynku 

przez Zamawiającego, w czasie jego eksploatacji, w tym przekaże Zamawiającemu prawa licencyjne, 

pliki wynikowe, skompilowane i źródłowe lub inne uprawnienia do pełnego i swobodnego korzystania 

z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń i Wyposażenia Budynku. 

18. Zamawiający określa, iż niżej wskazane czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na Terenie Budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców) mają być wykonywane 

przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: 

- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy i prace rozbiórkowe,  

- roboty budowlane, w tym: murowanie, tynkowanie, roboty dekarskie, roboty związane z zabudową 

sufitów i wymianą podłóg, przejścia instalacyjne przez ściany i stropy,  

- roboty instalacyjne i montażowe w branży sanitarnej i elektrycznej,  

- wszelkie roboty wykonywane na wysokości, 

- uruchomienie wszystkich urządzeń, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający uznaje, że wykonywanie wyżej wymienionych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg określony 

w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy osób pełniących czynności kwalifikowane jako wykonywanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji eksperckich, zarządczych i 

nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

19. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące czynności związane z realizacją 

zamówienia w identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczęcią 

Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobę wykonującą prace na Terenie Budowy, 

Zamawiający wzywa osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu 
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Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez tę osobę prac do momentu wyjaśnienia podstawy 

jej zatrudnienia. 

20. Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy nie są zobowiązani do zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, osób pełniących czynności 

kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym 

funkcji eksperckich, zarządczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

21. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, w wyznaczonym 

pisemnie terminie, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (Wykonawca zobowiązuje się zapewnić takie 

współdziałanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę oraz Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 18 niniejszego paragrafu. W związku 

z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności 

bez adresów oraz numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki 

zmierzające do minimalizacji przetwarzania danych osobowych,  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 
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22. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust. 18 czynności. 

 

§ 8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę oraz Dziennika Budowy przed rozpoczęciem Robót, 

b) przekazanie Terenu Budowy w uzgodnionym terminie, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

d) odbiór Inwestycji od Wykonawcy po jej prawidłowym wykonaniu, 

e) zapłata należnego Wynagrodzenia Wykonawcy, 

f) współpraca z Wykonawcą w celu realizacji Inwestycji, 

g) zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

h) zapewnienie posiadania przez Zamawiającego praw autorskich z prawami zależnymi do Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, umożliwiające terminowe i należyte wykonanie umowy przez 

Wykonawcę.  

i) niezwłoczne udzielanie stosownych pełnomocnictw, umożliwiających Wykonawcy należyte i 

terminowe wypełnienie obowiązków umownych, chyba że Zamawiający zdecyduje o samodzielnym 

podpisywaniu niezbędnych dokumentów. 

 

§ 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 

a) Inżynier Kontraktu: ………………………………….. [zostanie wskazany przez Zamawiającego] 

b)  Projektant: ………………………………….. [zostanie wskazany przez Zamawiającego] 

c) Inspektor/rzy Nadzoru: ………………………………….. [zostanie wskazany przez 

Zamawiającego] 

dalej „Przedstawiciele Zamawiającego”. 

2. Zamawiający oraz Przedstawiciele Zamawiającego, będą mieli zapewniony nieograniczony dostęp do 

Terenu Budowy, ale obowiązani są przestrzegać wymagań BHP. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw i obowiązków przewidzianych w 

Umowie dla Przedstawicieli Zamawiającego, chyba że przepisy prawa stanowią odmiennie. 

4. Żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym 

składania/przyjmowania oświadczeń o jej jednostronnym rozwiązaniu. 

5. Zamawiający może w każdym czasie dokonać jednostronnie zmiany osoby wskazanej jako 

Przedstawiciel Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie stanowi 

zmiany niniejszej Umowy.  

 

§ 10. TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający wyda Teren Budowy Wykonawcy najpóźniej w 3 Dniu Roboczym następującym po dniu 

zawarcia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia Terenu Budowy w tym 

terminie. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy będzie potwierdzone protokołem podpisanym 

przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę i Kierownika Budowy. 

 

§ 11. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 

1. Materiały, Urządzenia i Wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót powinny 

spełniać następujące wymogi: 
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a) być Nowymi rzeczami, o rodzaju i jakości odpowiadającym wymogom określonym w Umowie, w 

Dokumentacji Projektowej, w obowiązujących normach, a także w przepisach prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje właściwości 

użytkowych i dopuszczenia do stosowania w Europie, 

c) wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, których wartość w ramach zawartej Umowy 

przewyższa kwotę 500zł netto powinny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, której wzór 

stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy, 

d) być dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej, 

e) nadawać się do użycia w celu, do jakiego zostały przeznaczone. 

2. Wykonawca, każdorazowo przed wbudowaniem/instalacją/zastosowaniem danego Materiału, 

Urządzenia lub Wyposażenia, wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie z 

odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do 

Umowy. Karta Materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą Materiału, Urządzenia 

lub Wyposażenia planowanego do wbudowania w zakresie pozwalającym na ocenę jego zgodności z 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności, projekty technologiczne. Karty Materiałowe opiniowane będą przez 

Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru, a na żądanie Zamawiającego również przez 

Projektanta, a decyzję o: (A) ich zatwierdzeniu , (B) warunkowym zatwierdzeniu  lub (C) odrzuceniu, 

podejmować będzie Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia kompletnej Karty 

Materiałowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszą być złożone w języku polskim lub z tłumaczeniem 

na język polski. 

3. Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, 

jak również nieodpowiadające obowiązującym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Europie, muszą zostać niezwłocznie usunięte z Terenu 

Budowy przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał od Zamawiającego 

wezwanie do takiego usunięcia. 

4. Niezależnie od procedury zatwierdzenia Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia wskazanej powyżej, 

sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych prac, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem 

ich wykonywania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu na Terenie Budowy 

próbek, o ile będzie to możliwe ze względu na rodzaj materiału, wszelkich Materiałów instalacyjnych 

i wykończeniowych oraz Wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Inwestycji. Żaden 

Materiał ani Wyposażenie nie może zostać wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie nastąpi w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od 

Wykonawcy do zatwierdzenia próbek. Przedstawianie próbek przez Wykonawcę powinno następować 

odpowiednio wcześniej tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek 

Materiałów i Wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane. 

5. W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia Wykonawca 

zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez 

Zamawiającego w Karcie Materiałowej, przed jego wbudowaniem. 

6. W przypadku odrzucenia (C) proponowanego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązany będzie do przedstawienia innego Materiału, Urządzenia 

lub Wyposażenia. Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia kompletnej Karty 

Materiałowej dokona ponownej oceny proponowanego Materiału, Urządzenia, Wyposażenia lub 

technologii. 

7. Powyższe terminy procedury zatwierdzenia Karty Materiałowej lub ponownego zatwierdzenia Karty 

Materiałowej muszą zostać uwzględnione przez  Wykonawcę w planowaniu Robót i dostaw 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia i nie mogą być podstawą do przesunięcia Daty Zakończenia 

Robót, chyba że zgłoszony przez Wykonawcę Materiał, Urządzenie lub Wyposażenie były zgodne z 
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parametrami i standardami określonymi w Dokumentacji Projektowej, a brak akceptacji 

Zamawiającego w pierwotnym terminie faktycznie powoduje opóźnienie w realizacji Robót ponad 

Datę Zakończenia Robót. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z 

Materiałami, Urządzeniami i Wyposażeniem, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia ich  na 

Teren Budowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, Urządzeń i 

Wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu 

wszystkich próbek Materiałów i wzorów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W 

przypadku stwierdzenia dostawy na Teren Budowy Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia niezgodnych 

z Dokumentacją Projektową lub zatwierdzoną Kartą Materiałową, Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Terenu Budowy i zastąpienia 

niewadliwymi i pełnowartościowymi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. W szczególności dotyczy to Kart Materiałowych, wszelkich 

certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i 

konserwacji. 

 

§ 12. ZMIANA ZAKRESU ROBÓT 

1. Każda zmiana zakresu Robót składających się na Inwestycję, a w szczególności Roboty Dodatkowe 

lub Roboty Zamienne lub Roboty Zaniechane, wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy 

zgodnie z procedurą przewidzianą w § 29 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego 

paragrafu. 

2. Wyceny Robót Zaniechanych, Zamiennych i Dodatkowych będą wykonywane zgodnie z 

postanowieniami § 29 niniejszej Umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego, każda zmiana zakresu Robót składających się na 

Inwestycję będzie ustalana przez Strony w postaci aneksu do niniejszej Umowy, który zawierać 

będzie: cenę oraz opis prac i podpisana będzie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ustalenie 

treści aneksu lub innych zmian przez Inżyniera Kontraktu nie jest wiążące dla Zamawiającego i 

wymaga odrębnej akceptacji Zamawiającego dla treści aneksu lub innej zmiany. 

4. Najpóźniej do Daty Zakończenia Robót, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej rezygnacji 

(odstąpienia) z części Robót powierzonych Wykonawcy, przekazując Wykonawcy pisemne 

zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu Robót, z których zrezygnowano. W przypadku 

wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiającego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone, stosownie do zakresu Robót, od których wykonania odstąpiono oraz 

stawek i ceny za te Roboty wynikających z Rozbicia Cenowego Oferty. Zamawiający uprawniony jest 

do wielokrotnego korzystania z ww. uprawnienia, aż do Daty Zakończenia Robót, przy czym łącznie 

zmniejszenie zakresu Robót dokonywane w tym trybie nie może doprowadzić do ograniczeniem 

całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty niższej niż stanowiąca 85% jego wysokości 

określonej na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Zastrzeżenie określonego w zdaniu poprzednim 

limitu nie wyłącza uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu Robót w szerszym zakresie, na mocy 

porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jeżeli Wykonawca przystąpił do 

wykonania Robót przed zawiadomieniem, że objęte zostają zakresem Robót, od którego odstąpiono, 

wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy części Wynagrodzenia za Roboty 

wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a także za Materiały, Urządzenia lub Wyposażenie, 

które objęte były takimi Robotami, a zostały już dostarczone na Teren Budowy w dacie doręczenia 

zawiadomienia Wykonawcy. 
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5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych tylko w 

przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień 

ustępu poprzedniego, jakiekolwiek zmiany w Robotach wykonane bez aneksu, uważane będą za 

niezgodne z Umową. 

6. Roboty wykonywane bez podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane 

samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane i Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia 

na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych 

lub jeżeli w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi wyceny Robót 

Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z § 29 niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

rezygnacji z Robót Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z ustępem 4 i powierzenia ich wykonania 

Innemu Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się skoordynować te roboty z własnymi 

Robotami. 

 

§ 13. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca otrzyma zapłatę wynagrodzenia za wykonane Roboty etapami, w miarę postępu ich 

realizacji. Po zakończeniu każdego z Etapów Pośrednich Inwestycji, Wykonawca uprawniony będzie 

do otrzymania części Wynagrodzenia przypadającej na dany Etap, określonej w Rozbiciu Cenowym 

Oferty, przy czym części te mogą zostać określone przez Wykonawcę w granicach proporcji 

ustalonych w załączniku nr 2, opisującym Etapy Pośrednie Inwestycji. 

2. Ustala się, że: 

a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia odpowiadającego części Etapu 

Pośredniego Inwestycji, dla którego przeprowadzono Odbiór Częściowy, potwierdzający 

wykonanie tego fragmentu Robót zgodnie z niniejszą Umową. 

b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności przejściowych („Płatności 

Przejściowe”) tj. między Etapami Pośrednimi Inwestycji, które będą odpowiadały procentowemu 

przerobowi osiągniętemu na zakończenie danego miesiąca realizacji Robót. Suma wypłat 

wynikających z Płatności Przejściowych dotyczących danego Etapu Pośredniego Inwestycji nie 

może przekroczyć 80% jego wartości. Inżynier Kontraktu każdorazowo na wniosek Wykonawcy 

określi - na piśmie pod rygorem nieważności - procentowe zaawansowanie Robót w danym 

miesiącu dla danego Etapu Pośredniego Inwestycji. Określenie przez Inżyniera Kontraktu 

zaawansowania Robót stanowi podstawę do złożenia przez Wykonawcę wniosku o zapłatę z 

zachowaniem wszystkich zasad opisanych poniżej. Wypłata z tytułu Płatności Przejściowej musi 

być poprzedzona skompletowaniem przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, które 

poprzedzają zapłatę za wykonanie Etapu Pośredniego Inwestycji, z tym zastrzeżeniem, że 

określenie przez Inżyniera Kontraktu zaawansowania Robót zastępuje Odbiór Częściowy. 

3. Płatności częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania przypadającej 

na dany Etap części Wynagrodzenia, wyłącznie po uprzednim wykonaniu wszystkich czynności i 

obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonanie tych czynności i obowiązków jest 

warunkiem wymagalności należności Wykonawcy.  

4. Wykonawca, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego (lub odpowiednio Odbioru Końcowego) 

potwierdzającego ukończenie danego Etapu Pośredniego Inwestycji, przedłoży Zamawiającemu 

wniosek o zapłatę, który zawierał będzie: 

a) zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, a sporządzone przez Wykonawcę rozliczenie w edytowalnym 

arkuszu kalkulacyjnym narastająco od początku umowy, oraz zestawienia zawierające: 
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 część wynagrodzenia Wykonawcy przypadającą na wykonanie danego Etapu Pośredniego Inwestycji 

wraz ze wskazaniem odpowiadających tej części Wynagrodzenia pozycji wykazanych w Rozbiciu Cenowym 

Oferty;  

 kwoty, które należy doliczyć lub odliczyć, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

 kwoty podlegające zatrzymaniu przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

b) komplet protokołów Odbioru Częściowego dla wszystkich Robót objętych danym wnioskiem; 

c) wskazanie zakresu Robót z danego Etapu Pośredniego Inwestycji, zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz kwot i terminów zapłaty wynagrodzenia należnego z 

tego tytułu poszczególnym Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ze wskazaniem ewentualnych 

kwot podlegających - w ocenie Wykonawcy- zatrzymaniu lub potrąconych, a także ewentualnych zaległości w 

zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

d) komplet dokumentów przerobowych (protokołów) potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę 

(lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo), odbiorów Robót objętych wnioskiem, od 

wykonujących je Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców; 

e) kopie faktur VAT (lub odpowiednio rachunków bądź innych dokumentów księgowych), wystawionych 

przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, z tytułu zrealizowania przez nich wszystkich Robót 

objętych danym wnioskiem o zapłatę; 

f) dowody uiszczenia Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia należnego 

za wszystkie Roboty wykonane przez nich w ramach Etapu Pośredniego Inwestycji objętego danym 

wnioskiem (dowód taki może zostać uzupełniony po złożeniu wniosku, przy czym nie później niż przed 

wypłatą na rzecz Wykonawcy należności objętej wnioskiem o zapłatę; wierzytelność Wykonawcy nie staje się 

wymagalna do czasu przedłożenia ww. dowodów Zamawiającemu); 

g) oryginalne Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, zgodne ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy potwierdzające, że ich wymagalne należności za Roboty objęte 

wnioskiem o zapłatę, zostały w całości uregulowane przez Wykonawcę (lub odpowiednio innego kontrahenta 

z umowy o podwykonawstwo) oraz informujące o procentowym zaawansowaniu wszystkich płatności 

zrealizowanych dotychczas na rzecz takich Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, na poczet 

wszystkich wierzytelności przysługujących im z tytułu realizacji Robót w ramach Inwestycji (oświadczenie 

takie może zostać uzupełnione po złożeniu wniosku, przy czym nie później niż przed wypłatą na rzecz 

Wykonawcy należności objętej wnioskiem o zapłatę; wierzytelność Wykonawcy nie staje się wymagalna do 

czasu przedłożenia ww. oświadczenia Zamawiającemu);  

h) oryginalne Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, informujące o łącznej 

kwocie niewymagalnych jeszcze należności, które przysługiwać im będą w związku z realizacją Robót 

prowadzonych w ramach Inwestycji, z rozbiciem na należności za Roboty objęte wnioskiem o zapłatę, 

należności zatrzymane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pod jakimkolwiek tytułem, bądź niewymagalne 

z uwagi na brak wystawienia faktury (innego dokumentu księgowego), jak i należności za Roboty, które 

zostaną dopiero wykonane w ramach umowy z Podwykonawcą.  

5. Nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów, protokołów lub informacji wymienionych w 

ustępie poprzednim wstrzymuje wymagalność Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi przyczynę 

odmowy wystawienia Certyfikatu Płatności. 

6. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania wniosku o zapłatę, sprawdzi go i zgłosi uwagi 

lub dokona korekt. Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych po otrzymaniu uwag lub korekt 

Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu poprawiony wniosek o zapłatę. W terminie 3 Dni 

Roboczych od otrzymania skorygowanego- zgodnie z uwagami Zamawiającego -wniosku o zapłatę, 

Zamawiający wystawi Certyfikat Płatności, w którym wskaże wartość Robót wykonanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową (przy czym wartość tych Robót nie będzie wyższa od kwoty 

przypadającej na dany Etap Pośredni Inwestycji) oraz kwotę przypadającą Wykonawcy do wypłaty na 
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poczet tej części Wynagrodzenia. W przypadku niedokonania korekty wniosku Zamawiający 

wstrzyma się z wystawieniem Certyfikatu Płatności. 

7. Dokumentem potwierdzającym kwotę do zapłaty będzie Certyfikat Płatności, który stanowił będzie 

podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata za ostatni Etap Pośredni Inwestycji zrealizowany zgodnie z Uzgodnionym Harmonogramem 

Realizacji, zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających niniejszego 

paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) nie wcześniej niż po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń, bądź też, jeżeli Protokół Odbioru zawiera zastrzeżenia nieistotne z punktu 

widzenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

- po usunięciu przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad przedmiotu 

umowy (co zostanie potwierdzone kolejnym protokołem sporządzonym przez strony), lub 

- bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usunięcie zgłoszonych usterek i wad 

– w takim jednak przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone w oparciu o 

przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z rękojmi lub w ramach zwrotu kosztów poniesionych w 

celu usunięcia tych wad i usterek w ramach wykonania zastępczego (lub zatrzymania na poczet 

zwrotu) 

b) Do wniosku o zapłatę za ostatni Etap Pośredni Inwestycji zrealizowany zgodnie z Uzgodnionym 

Harmonogramem Realizacji Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć oryginalne 

Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców zgodne ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 5 do Umowy potwierdzające: 

- całkowitą kwotę ich zaspokojonych wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, których kopie dostarczono 

Zamawiającemu lub przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi; 

- jaka kwota wynikających z tych umów wierzytelności Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 

nie została zaspokojona, wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu rzeczy (np. zatrzymanie na poczet 

kaucji gwarancyjnej, potrącenie z tytułu kary umownej, brak wymagalności itp.). 

9. W celu uniknięcia sytuacji, w której - mimo wypłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, 

jakiemukolwiek Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy będą przysługiwać wobec Zamawiającego 

roszczenia (w tym sporne) z tytułu jakichkolwiek robót, dostaw lub usług zrealizowanych w związku z 

realizacją Inwestycji: 

a. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek oświadczenia lub dokumentów 

wskazanych w ustępie 4 lit. c) do h) oraz w ustępie 8, lub  

b. w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów ze złożonym przez 

Wykonawcę wnioskiem o zapłatę, lub  

c. w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów bądź też złożonego przez 

Wykonawcę wniosku o zapłatę z treścią zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane, której kopię dostarczono Zamawiającemu lub 

przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, lub 

d. w przypadku braku dokumentów opisanych w ust. 4 lit. d niniejszego paragrafu (protokołów 

odbioru Robót od Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców), lub jeżeli będzie z nich 

wynikać, że przerób ilościowy za ten sam zakres Robót potwierdzony Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy (dokonany odpowiednio przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę) jest mniejszy niż analogiczny przerób 

ilościowy potwierdzony Wykonawcy przez Zamawiającego, lub 
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e. w przypadku istnienia po stronie Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców ich 

niezaspokojonych należności, o których mowa w ustępie 8 lit. b., 

Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ma prawo:  

(i) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych 

roszczeń (w tym spornych lub niewymagalnych) danego Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, do czasu przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających zaspokojenie roszczeń Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, nie 

popadając w opóźnienie w zapłacie wobec Wykonawcy lub  

(ii) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych 

roszczeń (w tym spornych) danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do chwili 

nadejścia wymagalności należności Podwykonawców (nie popadając w opóźnienie wobec 

Wykonawcy) i zapłacić należność Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

bezpośrednio na jego rachunek, a następnie zapłaconą tak kwotę potrącić z Wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadkach wymienionych w punktach (i) i (ii) niniejszego ustępu uznaje się, że bez potrzeby 

składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, dojdzie do złożenia przez Wykonawcę kaucji 

zabezpieczającej w kwocie wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń, które Podwykonawcy 

lub Dalsi Podwykonawcy będą mogli podnosić przeciwko Zamawiającemu. 

10. Należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia mogą zostać potrącone przez Zamawiającego na 

zaspokojenie jego roszczeń wobec Wykonawcy w przypadku skorzystania z uprawnienia do 

wykonawstwa zastępczego.  

11. Jeżeli Zamawiający zaspokoił roszczenia z pierwotnie ustanowionego Zabezpieczenia, a Wykonawca 

nie przekazał Zamawiającemu uzupełnionego lub odnowionego Zabezpieczenia, należność 

Wykonawcy wynikająca z ostatniej (bieżącej) nierozliczonej faktury będzie mogła zostać zatrzymana 

(lub potrącona) przez Zamawiającego w części niezbędnej na uzupełnienie brakującego 

Zabezpieczenia, jako Zabezpieczenie w pieniądzu. Kwota taka zostanie wpłacona na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego do ustanowienia takiego Zabezpieczenia.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający 

zapłacił Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do 

Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, z tytułu Robót zrealizowanych w 

związku z Inwestycją (tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 647
1
 Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP). 

Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił Podwykonawcom /Dalszym Podwykonawcom, z 

wierzytelnościami, jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego.  

13. Zamawiający potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  712-016-10-05. 

14. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.), 

posiada status dużego przedsiębiorcy. 

15. Wykonawca potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP ………………….., 

zarejestrowanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT prowadzonym przez 

Ministra Finansów oraz zobowiązuje się do wskazywania na fakturach VAT wyłącznie rachunku 

bankowego o numerze ………………………………….. ujawnionego w powyższym wykazie.  

16. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) za pośrednictwem maila: efaktury@kul.pl. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wysyłanie ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesyłanych za 

pośrednictwem platformy inaczej niż za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu. 

 



Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

 
 

 

 

 

 

29 

 

§ 14. ODBIORY 

1. Roboty będą podlegać następującym odbiorom: 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór Częściowy, 

c) Odbiór Końcowy. 

2. Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta bez potwierdzonego wpisem do Dziennika 

Budowy jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgłosi 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w formie 

wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Inżyniera Kontraktu.   

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpienia do odbioru Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu w terminie nie później niż na trzeci Dzień Roboczy od daty zgłoszenia Robót do odbioru, 

chyba że nie jest to technicznie możliwe do wykonania, wówczas przeprowadzi taki odbiór w 

najbliższym możliwym do wykonania czasie. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi 

być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę 

do realizacji kolejnych Robót będących ich technologicznym następstwem.  

4. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru 

Inspektor Nadzoru ma prawo żądać odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także 

ponownego wykonania Robót poniesie Wykonawca. 

5. Zamawiający, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu będzie miał prawo sporządzać okresowe raporty, 

zawierające listę uwag dotyczących jakości i sposobu prowadzenia Robót oraz zidentyfikowanych 

Wad w wykonanych już elementach. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie technicznie i 

technologicznie możliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, zastosować się do jego zaleceń i 

usunąć wyszczególnione Wady.  

6. Odbiorom Częściowym podlegać będą kompletnie ukończone Etapy Pośrednie Inwestycji. 

7. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu zgłoszenie do Odbioru Częściowego w formie pisemnej. 

Zgłoszenie będzie mieć formę uzgodnioną z Inżynierem Kontraktu i będzie zawierać: 

a) zestawienie wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego Oferty wchodzących w dany Etap Przejściowy 

Inwestycji, 

b) protokół odbioru dla każdej pozycji Rozbicia Cenowego Oferty zgłoszonej do Odbioru Częściowego 

podpisany przez Kierownika Budowy lub właściwego kierownika robót, 

c) dokumenty konieczne dla potwierdzenia ilości i jakości Robót, w szczególności pomiary i operaty 

geodezyjne wymagane dla danego etapu, protokoły z prób i testów, dokumenty materiałowe, szkice i 

rysunki, Karty Materiałowe. 

8. Odbiory Częściowe mogą się odbywać jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia na zasadzie opisanej w § 11 niniejszej Umowy oraz dostarczeniu 

wszystkich wymaganych dokumentów, w tym w szczególności Dokumentacji Warsztatowej, 

deklaracji, certyfikatów, aprobat oraz przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów przerobowych 

(protokołów) potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio innego kontrahenta z 

umowy o podwykonawstwo), odbiorów Robót będących przedmiotem Odbioru Częściowego, od 

wykonujących je Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. 

9. Inżynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru dokonają Odbioru Częściowego w terminie 10 Dni 

Roboczych od daty zgłoszenia poprzez zatwierdzenie protokołów odbioru zgłoszonych pozycji 

Rozbicia Cenowego Oferty oraz poprzez zatwierdzenie zestawienia wszystkich pozycji Rozbicia 

Cenowego Oferty przekazanego w zgłoszeniu przez Wykonawcę. 
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10. Jeżeli w toku Odbioru Częściowego Inżynier Kontraktu stwierdzi, że zgłoszone Roboty nie są 

wykonane kompletnie lub są wykonane niezgodnie z Umową lub do zgłoszenia nie zostały dołączone 

wymagane dokumenty, wówczas odmówi odbioru tych Robót i stwierdzi to w protokołach odbioru 

wskazując pozycje Rozbicia Cenowego Oferty, których odmowa dotyczy. Pozycje obejmujące Roboty, 

których odbioru Inżynier Kontraktu odmówi zostaną wykreślone z zestawienia pozycji Rozbicia 

Cenowego Oferty przekazanego w zgłoszeniu Wykonawcy przed jego zatwierdzeniem. 

11. Roboty objęte Odbiorami Częściowymi będą objęte również Odbiorem Końcowym, a przez dokonanie 

Odbioru Częściowego Zamawiający nie traci uprawnienia do zakwestionowania danej części Robót w 

terminie późniejszym, w tym również w trakcie Odbioru Końcowego. Strony potwierdzają, że 

dokonanie Odbioru Częściowego ma na celu jedynie potwierdzenie możliwości częściowej zapłaty 

Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie stanowi potwierdzenia wykonania danej części Robót 

zgodnie z Umową. Dokonanie Odbioru Częściowego nie oznacza także przejęcia przez 

Zamawiającego odpowiedzialności za część Robót, których dotyczy Odbiór Częściowy ani nie 

powoduje rozpoczęcia biegu terminów gwarancji lub rękojmi opisanych w niniejszej Umowie. 

§ 15. ODBIÓR KOŃCOWY  

1. Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę ze swojego zespołu zarządzającego budową, która oprócz 

Kierownika Budowy, współpracując z Inżynierem Kontraktu odpowiedzialna będzie za wypełnienie 

procedur formalnych związanych z uzyskaniem opinii i uzgodnień organów administracji publicznej 

oraz przeprowadzeniem obowiązkowych kontroli, o których mowa w Prawie Budowlanym. 

2. Z chwilą ukończenia wszystkich Robót, po wykonaniu wszystkich przeglądów, badań, prób, 

rozruchów, sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi przepisami, jak również 

przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania Odbioru Końcowego, Kierownik 

Budowy dokona wpisu w Dzienniku Budowy o zakończeniu Robót i gotowości do przeprowadzenia 

ich odbioru. W przypadku spełnienia powyższych warunków wpis ten zostanie potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest przedłożenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w § 14 ust 7 i ustępie 7 

niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca uzyska pozytywne stanowiska Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, a także 

w razie konieczności wszelkich innych instytucji oraz uzyska potwierdzenie pozytywnego 

przeprowadzenia obowiązkowych kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o 

których mowa w Prawie Budowlanym (o ile będą one wymagane zgodnie z przepisami prawa, dla 

rozpoczęcia eksploatacji Inwestycji przed ukończeniem całego Przedsięwzięcia). W tym samym 

czasie Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o fakcie zakończenia Robót i gotowości do 

przystąpienia do procedury Odbioru Końcowego. 

4. W przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, w ciągu 4 dni roboczych 

Zamawiający za pomocą Inżyniera Kontraktu potwierdzi możliwość przystąpienia do Odbioru 

Końcowego oraz powoła Komisję Odbioru Końcowego. 

5. Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia jej powołania, po dokonaniu 

oceny technicznej Inwestycji: 

a. odbierze Roboty w całości, jeżeli Wady istotne (Usterki I Grupy) ani inne Wady (Usterki II 

Grupy) nie będą występowały, 

b. odbierze Roboty z zastrzeżeniami, jeżeli stwierdzi występowanie tylko Usterek II Grupy, 

c. odmówi odbioru Robót, w przypadku stwierdzenia Usterek I Grupy.  

6. Komisja Odbioru Końcowego wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia lub naprawy Wad oraz do 

wykonania pozostałych prac oraz ustali termin ich wykonania, który nie będzie dłuższy niż 30 dni. 

Usunięcie Wad zostanie zgłoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru i potwierdzone protokolarnie. W 

przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót z zastrzeżeniami, Zamawiający 
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uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą pozostałej części niewypłaconego Wykonawcy 

Wynagrodzenia, do czasu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych Wad. 

7. W terminie 3 dni od spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych warunków tj.: 

a) wykonania wszystkich Robót, 

b) usunięcia wszystkich stwierdzonych Usterek I Grupy, 

c) ostatecznego skompletowania Dokumentacji Powykonawczej, 

d) wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej, potwierdzającej 

udzielenie gwarancji na wykonane Roboty, na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej 

Umowie, 

Komisja Odbioru Końcowego podpisze Protokół Odbioru Końcowego, którego wzór zostanie uprzednio 

uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

8. W przypadku ponownego stwierdzenia Usterek I Grupy, Komisja Odbioru Końcowego może 

odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dla 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Roboty będą uważane za wykonane nie wcześniej niż 

po prawidłowym i ostatecznym usunięciu wszystkich Wad istotnych stwierdzonych w toku Odbioru 

Końcowego (Usterek I Grupy).  

9. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego (w tym protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami) 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z niniejszą Umową oraz z 

odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. Ponadto przejęcie posiadania Inwestycji lub 

oddanie jej do eksploatacji przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że rozpoczęcie korzystania z całości albo z części 

Inwestycji nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z nienależytego (wadliwego) 

wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 16. ZABEZPIECZENIE 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz usuwania wad i usterek w okresie 

gwarancji i rękojmi ustala się Zabezpieczenie w wysokości  5% Wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w par. 4 ust. 1, tj. kwotę ……………….zł (słownie:………………….). 

2. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę Zabezpieczenia, w 

formie ……………………….. 

3. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

a) 70 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 

b) 30 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po 

upływie ostatniego okresu gwarancji i rękojmi za Wady. 

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału przed zawarciem 

Umowy. 

5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę Zabezpieczenia winny zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, następuje jego bezwarunkowa 

wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, nieodwołalnie, ani bez 

konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań czy składania oświadczeń przez 

Zamawiającego. Ostateczna treść Zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy z 

udzielonego Zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia takiej okoliczności do jego uzupełnienia do kwoty określonej w ustępie 1.  
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6. W przypadku przesunięcia Daty Zakończenia Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu obowiązywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż w pieniężna najpóźniej na 30 

dni przed Datą Zakończenia Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania Zabezpieczenia powinno 

nastąpić o czas niezbędny do zakończenia realizacji Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania 

Zabezpieczenia nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu 

wykonania Umowy. 

7. W przypadku wykonywania Robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Zamawiający, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Robót zgodnie z Umową i 

wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego odpowiedniego terminu, będzie uprawniony (bez potrzeby 

uzyskania zgody sądu w tym zakresie i według własnego uznania) do ich samodzielnego wykonania 

lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej, w całości lub części, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia wszelkich wynikający z tego tytułu kosztów z 

Zabezpieczenia. Kwota Zabezpieczenia, w całości lub w części, może zostać także pobrana przed 

przystąpieniem do wykonywania danych prac, lub w toku ich wykonywania, niezależnie od 

wykonania lub niewykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. 

Zamawiający będzie mógł także zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie zgłoszone, wymagalne 

roszczenia Podwykonawców /Dalszych Podwykonawców Inwestycji. Ponadto w przypadku 

niedokonania prawidłowego i terminowego usunięcia Wad lub usterek przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia dla zapłaty za usunięcie Wad przez osoby trzecie 

lub pokrycia własnych kosztów ich usunięcia (nawet przed wykonaniem danych prac).  

8. Zamawiający jest również uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy o 

naprawienie szkody oraz zobowiązań z tytułu naliczonych na podstawie Umowy kar umownych. 

9. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia udzielonego 

Zabezpieczenia.  

 

§ 17. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać następujące polisy ubezpieczeniowe, obowiązujące przez cały 

okres obowiązywania umowy: 

a) polisę CAR/ EAR, która obejmować będzie szkody powstałe w związku z prowadzeniem Robót, w tym 

materialne szkody w budowie, włączając materiały, oprzyrządowanie maszynowe, wyposażenie stano-

wiące części budowy lub mające stanowić taką część, powstałe na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub 

utraty Robót bądź ich części, a także w Wyposażeniu, Sprzęcie, Urządzeniach i Materiałach. Polisa ta 

obejmować będzie także naprawienie szkód powstałych w otoczeniu Inwestycji z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, na sumę ubezpieczenie nie niższą niż Wynagrodzenie brutto. Taka polisa bę-

dzie ubezpieczać także Wykonawcę i Zamawiającego od możliwych szkód materialnych, jakie mogą 

wystąpić w trakcie realizacji Inwestycji, włączając na przykład ogień, kradzież, rabunek, powódź i inne 

zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody itp. Zamawiający wymaga, aby polisa CAR/EAR obejmo-

wała swoim zakresem ubezpieczenia w szczególności: 

i.) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przy limicie min. 30% wartości kontraktu, 

ii.) pokrycie szkód wynikających z prowadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po odbiorze 

częściowym lub oddanych do użytku, bez limitu odpowiedzialności,  

iii.) składowanie mienia poza Terenem Budowy, o ile taka sytuacja zaistnieje,  przy limicie min. 

do wysokości składowanego mienia,  

iv.) istniejące mienie należące do Zamawiającego - inwestora (klauzula 119),  przy limicie min. 

70% wartości kontraktu, 

v.) postanowienia szczególne dotyczące wzrostu wartości kontraktu, przy limicie min.  20% wartości 

kontraktu, 

vi.) wynagrodzenie rzeczoznawców, z limitem odpowiedzialności na poziomie min.  50 000,00 zł, 
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vii.) odtworzenie planów i dokumentów, z limitem odpowiedzialności na poziomie min. 50 000,00 

zł, 

viii.) rozszerzoną konserwację (klauzula 004) po zakończeniu robót budowlano - montażowych, 

czas trwania: min. 24 miesiące, 

ix.) konserwację (klauzula 003) po zakończeniu robót budowlano – montażowych, czas trwania: 

min. 36 miesięcy po okresie obowiązywania klauzuli rozszerzonej konserwacji po zakończeniu robót 

budowlano – montażowych, 

x.) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod wa-

runkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą podlegającą ubezpieczeniu, przy limicie 

min. 30% wartości prac, 

xi.) szkody powstałe w czasie transportu na teren budowy na terenie RP, z limitem odpowiadają-

cym wartości transportu, 

xii.) szkody w przedmiocie robót budowlanych/montażowych powstałe na skutek błędów projek-

towych, 

xiii.) koszty naprawy, wymiany wadliwego Materiału i złego wykonawstwa spowodowane błędem 

projektowym lub materiałowym, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpie-

czonym mieniu objętą ochroną ubezpieczeniową, przy limicie min. 1.000.000,00 zł,  

xiv.) kradzież z włamaniem, 

xv.) szkody w ubezpieczonym mieniu montażowym powstałe wskutek błędów montażowych, pro-

jektowych, wad materiałowych i/lub odlewniczych i/lub złego montażu w dodatkowym okresie – 12 

miesięcy i do limitu odpowiedzialności na poziomie min. 1 000 000,00 zł, 

xvi.) nie dopuszcza się stosowania postanowień specjalnych dotyczących środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na Terenie Budowy oraz środków gaśniczych ponad te wynikające z przepisów 

prawa. 

Ponadto pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR będą obejmowały dobry standard 

rynkowy oraz winny uwzględniać szkody powstałe wskutek winy umyślnej, rażącego niedbalstwa z 

wyłączeniem reprezentantów (nie dopuszcza się traktowania kierowników budowy oraz inne osoby 

pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za reprezentantów).  

 

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Wykonawcy w ramach polisy ogólnej Wykonaw-

cy, obejmujące szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa tych szkód wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji Inwestycji. Wartość polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

osobom trzecim będzie opiewać na sumę nie mniejszą niż 8.000.000 zł. Wykonawca zobowiązuje się 

odnawiać zawarte w okresie rocznym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpie-

czenia będzie obejmował następujące szkody: 

i.) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, 

ii.) szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez 

wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac 

lub usług, 

iii.) szkody wyrządzone przez podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy, 

iv.) szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w tym 

wykonywanych w ramach Umowy – w nieruchomościach do pełnej sumy ubezpieczenia; w rzeczach 

ruchomych do wysokości min. 1 000 000 zł,  

v.) szkody wyrządzone pracownikom – limit min. 3 000 000 zł. 

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogólnych Warunkach Ubez-

pieczenia, dotyczących polisy CAR/EAR i polisy OC wskazanych w ustępie 1, w zakresie wymagań 

dot. obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywiązanie się z tego obowiąz-



                                                                      

               Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

ku nie może być krótszy niż 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości (w 

przypadku polisy CAR/EAR i polisy OC). 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące polisy CAR/EAR i polisy OC nie mogą przewidywać po-

stanowień, w których ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wskazania sposobu naprawienia szkody, 

przy czym w tym przypadku dopuszczanym jest postanowienie zastrzegające takie prawo dla ubezpie-

czyciela jednakże w uzgodnieniu z ubezpieczającym (w przypadku polisy CAR/EAR).  

4. Ubezpieczenie CAR/EAR, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, będzie wskazywało jako ubezpie-

czonych Wykonawców, Podwykonawców Inwestycji, Zamawiającego, dostawców oraz wszelkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji. 

5. Polisa CAR/EAR oraz polisa OC, o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej od dnia zawarcia 

Umowy, będzie obejmować zakres ryzyk ubezpieczeniowych wskazany w ust. 1 lit. a) i lit. b) zaak-

ceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że umowa ubezpieczenia (polisa) nie 

będzie rozwiązana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej jedno-

miesięcznym wyprzedzeniem. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 

1, Zamawiający ma prawo, po wskazaniu zastrzeżeń oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 

dniowego terminu na dokonanie zmian, w ramach wykonawstwa zastępczego (bez uprzedniego upo-

ważnienia sądu) zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je we własnym imieniu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, potrącając ich koszt z dowolnych płatności należnych Wykonawcy, a Wykonawca ni-

niejszym wyraża zgodę na powyższe potrącenia. 

7. Maszyny budowlano – montażowe takie jak dźwigi, koparki, ładowarki, żurawie będą ubezpieczone 

przez wykonawcę na warunkach dla maszyn budowlanych. Dopuszcza się ubezpieczenie maszyn bu-

dowlano-montażowych przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o to, żeby 

wszystkie maszyny posiadały aktualne umowy ubezpieczenia.  

§ 18. KARY UMOWNE 

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,25 % 

Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w ukończeniu danego Etapu Pośredniego Inwestycji w stosunku do 

terminów Wynikających z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia brutto 

w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający zachowuje 

prawo do jej dochodzenia mimo odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający odstąpi od naliczania ww. kary, jeżeli Wykonawca wykona Umowę w 

terminie określonym w § 3 ust. 2. 

3. W przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków wynikających z tytułu 

udzielonej w § 19 Umowy gwarancji bądź z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Strony ponadto, że: 

a) w przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków dotyczących 

dostarczenia Planu Organizacji Terenu Budowy wraz z technologią organizacji robót, zgodnie z terminami 

zawartymi w Umowie lub w przypadku  zwłoki  w uzupełnieniu powyższej dokumentacji zgodnie z uwagami 

Projektanta,  Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

przekazania uwag, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,  

b) w przypadku zwłoki w złożeniu przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z 

postanowieniami § 7 ust. 16 - 17 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu 

powyższego zobowiązania, 

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesłaniu Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 

comiesięcznego raportu, w terminie, w zakresie i o treści opisanej w niniejszej Umowie, wraz z zestawieniem 

dotyczącym Podwykonawców Inwestycji o treści tam wskazanej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu 

któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesyłaniu Zamawiającemu uproszczonych raportów 

dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu 

któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

e) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia obecności jego 

przedstawiciela na naradach, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieusprawiedliwionego niepojawienia się umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy na naradzie, 

f) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia odpowiednich 

warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 złotych za każdy przypadek takiego naruszenia, o ile 

nie zostanie ono naprawione po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości 

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni, 

g) w przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy w terminie wynikającym z § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki w przejęciu Terenu 

Budowy,  

h) w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z 

powyższych zobowiązań, 

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego listy Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu powyższego zobowiązania, 

j) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 5 000 zł za każdy przypadek 

zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań w terminie określonym w niniejszej Umowie, 

k) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w kwocie 1 000 zł za każdy  przypadek zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z 

powyższych zobowiązań w terminie określonym w niniejszej Umowie, 

l) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów, których 

dostarczenie jest obwarowane określonym w niniejszej Umowie terminem, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

któregokolwiek z powyższych dokumentów, 

m) każdorazowo w przypadku dopuszczenia do realizacji Robót Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
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Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia powyższego 

zobowiązania, 

n) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do uzyskiwania każdorazowej zgody 

Zamawiającego na umieszczanie materiałów reklamowych lub posługiwanie się nazwą Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za 

każdy dzień trwania naruszenia, tj. działania Wykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

o) w przypadku stwierdzenia braku identyfikatora, o którym mowa w § 7 ust. 19 umowy – w wysokości 

200 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w 

wysokości 30% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 7 

dni od doręczenia noty obciążeniowej Wykonawcy. 

6. Kary wymienione powyżej są rozdzielne. Łączna wartość kar umownych opisanych w ust. 1 - 4 

niniejszego paragrafu jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 

1 Umowy. Kara umowna opisana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar 

opisanego w zdaniu poprzedzającym. 

7. Strony uzgadniają, że zapłata określonych w Umowie kar umownych nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez stronę poszkodowaną odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości poniesionej całkowitej szkody. 

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Ponadto w sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy tj.: 

a) braku normatywnego wyposażenia BHP lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy 

lub Podwykonawcy lub osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

a) braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w kwocie 200 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

b) naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym 

określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy 

ujawniony przypadek; 

c) przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 1500 zł za 

każdy ujawniony przypadek oraz nastąpi trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich pracowników; 

d) dopuszczenia do wykonania prac przez Wykonawcę lub Podwykonawcę bez wymaganego 

nadzoru osoby kierującej, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

e) dopuszczenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania robót wymagających 

dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 

dokumentami, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony przypadek. 

f) W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli Zamawiającego nieprawidłowości, o 

których mowa w podpunktach a-e, Wykonawca zapłaci karę za każdy ujawniony przypadek, powiększoną o 

50% kary nałożonej poprzednio za takie samo naruszenie. 

g) Kary wymienione w podpunktach a-f są rozdzielne. Łączna ich jest ograniczona do 20% 

Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. Strony uzgadniają, że zapłata określonych w 

podpunktach a-e kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 

na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości 

poniesionej całkowitej szkody. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z 
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bieżącego Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających 

zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie 

wyłącznie wtedy, gdy Zamawiający dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni przed 

rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń. 

§ 19. GWARANCJA 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu  na okres ___ miesięcy, gwarancji na wykonane w 

ramach Inwestycji Roboty, jak również dostarczone w ramach nich Urządzenia i Wyposażenie, w tym 

na roboty budowlane, instalacyjne, montażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szcze-

gólności: stolarkę okienną i drzwiową, elewację, instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji (w 

tym centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze wraz z automatyką sterującą), system audio-wideo au-

li, posadzki i okładziny ścienne i inne wbudowane elementy. 

2. Niezależnie od powyższej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz 

Zamawiającego 25- letniej gwarancji, na wykonany w ramach Inwestycji system okablowania struktu-

ralnego, udzielonej przez producenta komponentów tego systemu. Wykonawca przeniesie na Zama-

wiającego uzyskaną gwarancję producenta albo uzyska ją bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, nie 

później niż wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną dla Inwestycji. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego, przy czym za złożenie oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 

kodeksu cywilnego poczytuje się niniejszą Umowę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego przysługujących mu uprawnień z 

tytułu rękojmi i gwarancji do wszelkich Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych w związku z 

realizacją Inwestycji, przysługujących mu wobec producentów tych komponentów lub ich dostawców. 

Uprawnienia te przechodzą na Zamawiającego najpóźniej wraz z ich wbudowaniem/wmontowaniem 

w Budynek lub wydaniem tych komponentów Zamawiającemu w inny sposób. Najpóźniej w dniu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Karty 

Gwarancyjne dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych podczas realizacji Inwestycji, 

wystawione przez producentów tych komponentów. Obowiązek powyższy dotyczy również gwarancji 

wskazanej w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Przekazanie tych kart jest warunkiem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego.  

6. Żaden z zapisów Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, która wynika z Kodeksu Cywilnego. W 

ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i ryzyko, 

czynności serwisowych i utrzymania Inwestycji oraz jej poszczególnych elementów niezbędnych dla 

utrzymania gwarancji i rękojmi, przy czym powyższe obowiązki Wykonawca wykonywał będzie w 

okresach obowiązywania rękojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w odniesieniu 

do poszczególnych elementów tam wskazanych. W ramach powyższych czynności Wykonawca 

będzie w szczególności zobowiązany do, utrzymywania sprawności wszystkich Urządzeń i 

Wyposażenia, w tym wykonywania przeglądów i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych oraz 

wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w roku. Wzór karty 

gwarancyjnej i pozostałe warunki gwarancji oraz serwisu określa Załącznik Nr 6 do Umowy. 

7. W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym określonym w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, 

Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze 

strony Zamawiającego (poza zgłoszeniem Wady Wykonawcy na piśmie lub e-mailem), do 
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niezwłocznego usunięcia tej Wady. W zakresie powyższego Wykonawca zobowiązany jest do 

przystąpienia do usuwania Wady i powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie jej 

wyeliminowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego, przy czym dla elementów takich jak:  klimatyzacja,  BMS, termin ten wynosi 24 

godziny od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania 

przez Wykonawcę przewidywanego terminu usunięcia Wady poczytuje się, że zostanie ona usunięta 

najpóźniej w terminie 14 dni.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wady (lub przystąpienia do jej 

wyeliminowania) w terminach zastrzeżonych w ustępie 7, Zamawiający będzie uprawniony, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady, ani też bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie 

osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw 

Zamawiającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa. 

9. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie Wady nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 30 

dni od daty jej zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania możliwej do zrealizowania 

części Robót naprawczych związanych ze zgłoszoną Wadą oraz dostarczenia Zamawiającemu do 

nieodpłatnego używania, na czas niezbędny do usunięcia Wady (poczynając od 30 dnia od daty 

zgłoszenia), zastępczego elementu, o parametrach i właściwościach odpowiadających parametrom 

Urządzenia lub Wyposażenia wadliwego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

Zamawiający będzie uprawniony do dostarczenia pozyskania takiego zamiennego Wyposażenia lub 

Urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia opisanego w § 16 Umowy, wszelkich 

szkód i kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem Wad, zarówno ujawnionych w toku Odbioru 

Końcowego, jak i w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

11. W okresie obowiązywania gwarancji, Strony będą dokonywały cyklicznych, corocznych Przeglądów 

Gwarancyjnych. Po upływie 11 miesięcy okresu gwarancyjnego Strony dokonają pierwszego 

Przeglądu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporządzą protokół z jego wyników stwierdzający stan 

Inwestycji po upływie tego czasu. Wady wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte w 

terminach określonych w ustępie 7 niniejszego paragrafu, liczonych od daty podpisania protokołu, w 

przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo usunąć Wady na koszt Wykonawcy zgodnie z ustępem 

8. Kolejne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą pomiędzy 11 a 12 miesiącem od ostatniego 

Przeglądu Gwarancyjnego. 

12. Po upływie ostatniego rocznego okresu gwarancji Strony dokonają końcowego Przeglądu 

Gwarancyjnego Inwestycji. Wady stwierdzone w trakcie tego przeglądu będą usuwane zgodnie z 

zasadami wskazanymi w ustępie poprzednim. Protokół z końcowego Przeglądu Gwarancyjnego 

stwierdzający brak Wad i usterek stanowił będzie podstawę do zwrotu Zabezpieczenia wskazanego w 

§ 16 Umowy. 

 

§ 20. PODWYKONAWSTWO 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców 

Inwestycji, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców Inwestycji. 

 Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robót stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. 
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Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy przez 

Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką 

odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

 W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

(Inżynierowi Kontraktu) listę Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, których zamierza 

zaangażować do realizacji Robót. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej 

listy zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje 

się w tym samym terminie przekazać Zamawiającemu (Inżynierowi Kontraktu) nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców Inwestycji i osób do 

kontaktu z nimi (ich przedstawicieli). Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

(Inżyniera Kontraktu) o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

Inwestycji, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót (w tym robót 

budowlanych, dostaw lub usług). Niezależnie od przekazania powyższej listy Podwykonawców, 

zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawców opisana w pozostałych postanowieniach 

niniejszego paragrafu. 

 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie 

Robót, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową. 

 Wykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca, zamierzający w związku z 

Inwestycją zawrzeć umowę o podwykonawstwo: 

a. której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo (jej zmiany),  

b. której przedmiotem są dostawy i usługi, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo (jej zmiany). 

 Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji (zarówno z Podwykonawcą jak i 

Dalszym Podwykonawcą) lub też zgłasza sprzeciw wobec zawarcia takiej umowy o 

podwykonawstwo, jeżeli projekt takiej umowy lub odpowiednio umowa nie spełnia któregokolwiek z 

określonych poniżej wymagań. W szczególności, Wykonawca zapewni, że w projekcie umowy (jak i 

samej umowie) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane realizowane w ramach 

Inwestycji: 

a) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała szczegółowy harmonogram określający terminy 

realizacji Robót przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w sposób zgodny z terminami wynikającymi 

z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (terminy realizacji Robót przez Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę nie mogą przypadać później niż terminy wykonania tych Robót wynikające z Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji wiążącego Wykonawcę); 

b) strony umowy o podwykonawstwo będą zobowiązane do dokonania protokolarnego odbioru Robót 

zrealizowanych przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę niezwłocznie po ich zakończeniu, a 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury niezwłocznie po 

protokolarnym odbiorze, przy czym jeżeli zakres Robót powierzanych danemu Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy wykracza poza zakres Robót wchodzących w zakres jednego Etapu Pośredniego Inwestycji,  

strony takiej umowy o podwykonawstwo będą zobowiązane do dokonania protokolarnie częściowego odbioru 

Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w ramach danego Etapu Pośredniego, 

z obowiązkiem zapłaty Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia za ich 

wykonanie; 
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c) termin zapłaty wynagrodzenia (lub jego części) Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, nie 

może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia, w którym dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy możliwe było zapoznanie się z fakturą lub rachunkiem, potwierdzającym 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami 

Inwestycji nie przekracza Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu danego Etapu Pośredniego 

Inwestycji ani łącznie całej Umowy, 

e) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Robót 

nie może być wyższe niż Wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu stawek wynikających z Rozbicia 

Cenowego Oferty Wykonawcy) przysługujące Wykonawcy za wykonanie tego zakresu Robót, 

f) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia, o których mowa w art. 437 PZP, 

g) umowa o podwykonawstwo będzie dokładnie określała zakres oraz wartości podzlecanych Robót, 

zgodnie z systematyką wynikającą z Rozbicia Cenowego Oferty, 

h) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umowy o 

dalsze podwykonawstwo, 

i) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo i przysługujących Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, 

j) zgodnie z umową o podwykonawstwo, pobranie jakiejkolwiek kwoty z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

będzie równoznaczne z zawarciem umowy kaucji, 

k) umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierała jakichkolwiek postanowień uzależniających zapłatę 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego 

kontrahenta (odpowiednio Wykonawcę/ Podwykonawcę) zapłaty za wykonany zakres Robót od odpowiednio 

Zamawiającego/Wykonawcy, 

l) zakres Robót realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich części) 

nie może być szerszy niż zakres wynikający z niniejszej Umowy; 

m) zakres Robót realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie może w 

jakiejkolwiek części pokrywać się z zakresem wynikającym z innej umowy lub projektem umowy o 

podwykonawstwo, zgłoszonej Zamawiającemu do akceptacji bądź zaakceptowanej, 

n) w przypadku Wykonawców zawierających Umowę wspólnie (konsorcjum) lub jako spółka cywilna, 

umowa o podwykonawstwo będzie zawarta przez wszystkich uczestników konsorcjum lub odpowiednio 

wspólników spółki cywilnej zawierających niniejszą Umowę, 

o) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy 

wynikające z niniejszej Umowy, 

p) umowa o podwykonawstwo będzie zawierać zobowiązanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do 

spełnienia przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, jego zobowiązań wynikających z takiej umowy o 

podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego, 

q) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami 

niniejszej umowy lub Dokumentacji Przetargowej (w szczególności sprzeczność może wynikać z zastrzeżenia 

możliwości udzielenia Podwykonawcy zaliczek).  
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 W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się 

następującą procedurę: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wskazaniem 

całkowitej kwoty wynagrodzenia wyrażonej w PLN należnej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy za jej wykonanie, 

b) zakres Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę z odpowiednim odniesieniem do odpowiadających temu zakresowi pozycji ujętych w 

Rozbiciu Cenowym Oferty, 

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy - w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, 

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. Podwykonawcy lub odpowiednio 

Dalszego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz dokumenty z tym związane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

 W terminie 10 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ustępie 

poprzednim, Zamawiający w formie pisemnej:  

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub odpowiednio Dalszemu Podwykonawcy zgody na 

zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W 

tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu 

lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń, 

albo 

c) w razie braku przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw 

wykluczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub też w razie 

wystąpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający 

uprawniony jest do niewyrażenia zgody na zawarcie umowy z takim Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangażowany do 

realizacji Robót. 

 Niezgłoszenie w ww. terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

 Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

 Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej 

sprzeciw w stosunku do zawarcia takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona któregokolwiek z wymagań 

określonych powyżej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

może ponownie przedstawić umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 

odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w 

treści sprzeciwu. 

 Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w znaczeniu 

nadanym przez PZP, stosuje się następującą procedurę: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
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Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej Umowy (wyłączenie to nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 zł).  

 Do umowy opisanej w ust. 15 Wykonawca zobowiązuje się dołączyć oświadczenie i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wobec 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku któregokolwiek z powyższych oświadczeń 

lub w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim Podwykonawcą lub 

Dalszym Podwykonawcą, bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie 

zaangażowany do realizacji Robót. 

 Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. 

 Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Teren Budowy Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę: 

a. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane - tylko 

po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego takiej umowy (a w przypadku umów z 

Dalszym Podwykonawcą, po uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiającego 

i Wykonawcę)  

b. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi – tylko po 

przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu.  

 W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na 

swój koszt udział w takim postępowaniu, w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 

oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu. 

 W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń przysługujących Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu w całości poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu kwot. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia 

tych należności przez potrącenie z Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia.  

 Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca rozwiąże umowę z danym Podwykonawcą 

lub Dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 

zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub gdy taki Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dopuszcza 

się rażącego naruszenia swoich zobowiązań, a w szczególności naruszy przepisy BHP lub ochrony 

środowiska i mimo wezwania Podwykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy w 

odpowiednim terminie, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie zaprzestanie naruszeń. 

Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć takiego Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę z Terenu Budowy. 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) z co najmniej 5 dniowym 

wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz Dalszego 

Podwykonawcy na Terenie Budowy oraz potwierdzi pisemnie – pod rygorem nieważności - datę 

faktycznego przystąpienia tego podmiotu do realizacji Robót, w dniu, w którym rzeczywiście to 

nastąpiło. 
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 Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 

gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy. 

 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inwestycji dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. 

 W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa powyżej, 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

 

§ 21. REKLAMA 

1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia lokalizacji 

wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na Terenie Budowy (w tym również na ogrodzeniu, 

elewacji Budynku itp.). 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy Zamawiającego w informacjach dla mediów, czy 

reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że postanowienia ust. 1 i 2 powyżej będą umieszczone we wszystkich 

umowach Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami realizującymi roboty, 

dostawy i usługi w ramach Inwestycji. 

 

§ 22. SIŁA WYŻSZA 

1. Każda Strona może zawiesić wykonanie zobowiązań z tytułu Umowy jedynie na czas, w którym nie 

może ich wykonywać w rezultacie zaistnienia Siły Wyższej. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. 

Zawiadomienie powinno zawierać informację dotyczącą okoliczności wystąpienia zdarzenia Siły 

Wyższej, jak również oszacowanie wpływu zdarzenia Siły Wyższej na wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy przez Wykonawcę i termin wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie 

dochowa powyższego obowiązku zawiadomienia nie będzie mógł się powoływać względem 

Zamawiającego na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej (chyba, że z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy nie mógł dokonać tego zawiadomienia). 

3. Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie. W zawiadomieniu należy podać termin, w którym 

proponowane jest przystąpienie do dalszego wykonania Robót oraz przedstawić do akceptacji warunki 

kontynuacji Robót. 

4. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunków kontynuowania Robót lub wstrzymania robót z 

powodu Siły Wyższej przez okres ponad sześćdziesięciu dni od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Zamawiającemu terminu 

dodatkowego. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z poprzednim ustępem, Zamawiający zobowiązany będzie 

jedynie do zapłacenia za Roboty faktycznie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Ponadto strony 

ustalają, że w odniesieniu do Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, które zostały dostarczone przez 

Wykonawcę na Teren Budowy, ale nie zostały jeszcze wbudowane/zamontowane lub w inny sposób 

połączone z Budynkiem, Zamawiający może wg własnego wyboru, w terminie 30 dni od daty złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu,: 
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a. zażądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego ich własności, za zwrotem 

odpowiedniej części Wynagrodzenia Wykonawcy, które byłoby należne za ich dostarczenie (w 

takim przypadku własność tych rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą złożenia 

Wykonawcy ww. żądania) albo  

b. zażądać od Wykonawcy usunięcia tych przedmiotów z Terenu Budowy (w takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy na swój 

kosz i ryzyko).  

Nie dokonanie przez Zamawiającego ww. wyboru w zakreślonym wyżej terminie, poczytuje się za 

żądanie usunięcia ww. przedmiotów z Terenu Budowy upoważniające Wykonawcę do ich zabrania. W 

przypadku jednak usunięcia przez Wykonawcę tych przedmiotów przed tym terminem, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wydania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający w terminie wykona 

uprawnienie wskazane w punkcie a.  

6. Strony potwierdzają, że zmiana terminów realizacji Robót na skutek wystąpienia Siły Wyższej 

możliwa jest jednak o tyle, o ile danych Robót nie można wykonać w terminach wynikających z 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca 

zobowiązuje się ponadto dołożyć najwyższej staranności, aby powyższe opóźnienia minimalizować 

oraz nadrabiać, jeżeli będzie to możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy 

technicznej. 

 

§ 23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym 

wymienionych w art. 456 PZP), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) W przypadku przekraczającej 30 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy po Dacie Zakończenia 

Robót, określonej w § 3 ust. 2 (w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy 

bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie za art. 492 Kodeksu Cywilnego), 

b) Opóźniania się przez Wykonawcę z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót w takim stopniu, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 ust. 2. (w takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 

terminu). Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie Strony uznają w 

szczególności (lecz nie wyłącznie): 

I. nieprzejęcie Terenu Budowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

w terminie dłuższym niż 21 Dni Roboczych od daty zadeklarowania przez 

Zamawiającego jego przekazania; 

II. faktyczne zaprzestanie wykonywania Robót przez Wykonawcę trwające więcej niż 21 

Dni Roboczych, chyba że przerwa nastąpiła wyłącznie z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; 

III. przekraczającej 14 dni zwłoki Wykonawcy w ukończeniu któregokolwiek z Etapów 

Pośrednich Inwestycji w stosunku do terminu wynikającego z Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji. 

c) Wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania Robót, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Wykonawca nie zmienia 

sposobu wykonywania Umowy. Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie Strony 

uznają w szczególności :  

I. niezachowywanie przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót 

określonych w Dokumentacji Przetargowej, 

II. naruszanie przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,  
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III. konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

IV. zmianę albo rezygnację z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca nie 

wykaże Zamawiającemu w terminie 5 Dni Roboczych, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) Uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Robót. W takim przypadku 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej do Daty Zakończenia Robót, nie 

później niż w terminie 30 dni od daty wystąpienia takiej okoliczności.  

2. Odstąpienie od Umowy ma skutek ex nunc. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Wykonawca wstrzyma Roboty i dokona zabezpieczenia na własny koszt Robót wykonanych do dnia 

odstąpienia, 

b) w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi i dostarczy 

Zamawiającemu szczegółową inwentaryzację Robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzoną przez 

Inżyniera Kontraktu i Inspektorów Nadzoru, 

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

odstąpienia, usunie z Terenu Budowy Sprzęt przez niego dostarczony oraz utworzone przez niego zaplecze 

robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia inwentaryzacji Robót, sporządzi kosztorys w układzie przyjętym w Rozbiciu Cenowym Oferty, 

obejmującym wartość wykonanych i możliwych do odbioru Robót na dzień odstąpienia. W przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji Robót w określonym wyżej terminie, inwentaryzacja 

zostanie sporządzona przez Zamawiającego (lub inny wyznaczony przez Zamawiającego podmiot) na jej 

podstawie Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia kosztorysu wskazującego wartość wykonanych i 

możliwych do odbioru Robót na dzień odstąpienia. 

e) Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporządzą wspólnie protokół odbioru Robót 

wykonanych do dnia odstąpienia, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji inwentaryzacji Robót oraz 

kosztorysu przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy lub rozbieżności stron przy sporządzaniu protokołu 

inwentaryzacyjnego lub braku współdziałania Wykonawcy w zakresie kosztów zabezpieczenia Robót 

w toku, po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający samodzielnie sporządzi 

inwentaryzację Robót wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną oraz zabezpieczy Roboty w 

toku na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że w razie wątpliwości lub braku porozumienia, 

Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane Roboty, a w 

przypadku Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia jedynie za te wmontowane i uruchomione (jeżeli 

dotyczy). W odniesieniu do pozostawionych na Terenie Budowy Materiałów, Urządzeń lub 

Wyposażenia, które nie zostały wbudowane (zamontowane) stosuje się odpowiednio postanowienia § 

22 ust. 5 powyżej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabrać z Terenu Budowy cały Sprzęt 

wniesiony przez niego lub Podwykonawców Inwestycji. W razie wątpliwości w ustaleniu wartości 
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wykonanych lub niewykonanych Robót, lub wartości użytych lub nieużytych Materiałów, Urządzeń 

lub Wyposażenia, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z instrumentów wymienionych w 

§ 29 niniejszej Umowy, służących do określenia wartości Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych 

lub Robót Zaniechanych. 

5. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na rzecz lub z 

udziałem obywateli i podmiotów wskazanych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – dalej 

rozporządzenie oraz stwierdzenia występowania przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnieniu do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 18 Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w 

odniesieniu do zrealizowanej części Umowy, w szczególności postanowienia § 19 Umowy dotyczące 

gwarancji i rękojmi. 

 

§ 24. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a 

utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, że:  

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w 

całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie 

odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności;  

b) w chwili przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy, nie będą istniały żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie na 

Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, w 

szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w 

zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie 

niniejszej Umowy;  

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 

lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną 

przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;  

d) nabycie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie 

uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;  

e) nabycie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu 

późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;  

f) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub 

jego części przez Zamawiającego będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych w 

związku z realizacją Umowy lub jej części, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji 

przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji 

przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on 

przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.  
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W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też 

oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z 

tego tytułu.  

2.  Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:  

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, w zakresie upoważniającym do 

korzystania z nich i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności 

w zakresie:  

(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

(ii) utrwalenia i zwielokrotniania utworów na wszelkich rodzajach nośników i dowolną techniką, a w 

szczególności w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),   

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową,  

(iv) wprowadzanie do obrotu,  

(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  

(vii) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną,  

(viii) nadawania za pośrednictwem satelity,  

(ix) reemisji,  

(x) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,  

(xi) wykorzystania w utworach multimedialnych,  

(xii) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

(xiii) wprowadzania zmian, skrótów,  

(xiv) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

(xv) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym,  

(xvi) najem,  

(xvii) dzierżawa,  

(xviii) udzielanie licencji na wykorzystanie,  

(xix) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Inwestycji,  

(xx) publikowanie części lub całości; 

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian 

utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze 

względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian 

oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez 

pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca 
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oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca 

zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na 

naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – 

niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych modyfikacji.  

 

Zobowiązanie Wykonawcy do  przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów, dotyczy 

wszystkich utworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub jej części, bez 

względu na ilość egzemplarzy, w szczególności takich jak: Dokumentacja Powykonawcza, Dokumentacja 

Warsztatowa i rysunki uzupełniające, wszelkie plany, rysunki, bilanse, obliczenia, schematy, zestawienia 

wraz z opisami i uzgodnieniami, właściwymi dla prac Wykonawcy, raporty, mapy, wykresy, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i broszury oraz inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w 

wykonaniu niniejszej umowy, jeżeli mogą zostać uznane za utwór będący przedmiotem prawa autorskiego 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach 

Wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

Kwota Wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych 

polach eksploatacji.  

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych 

uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i 

rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniejsza Umową.  

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich ww. polach eksploatacji może 

następować w odniesieniu do całości utworów, jak też ich części, fragmentów, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, 

itd.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej przed przystąpieniem do 

Odbioru Końcowego do następujących programów komputerowych, dalej określanych łącznie jako 

„Oprogramowanie”: 

a. wszelkiego oprogramowania niezbędnego do korzystania z Urządzeń i Wyposażenia 

dostarczanych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy (w tym oprogramowania 

sterującego, sterowników i systemów operacyjnych takich urządzeń); 

b. wszelkiego dodatkowego oprogramowania dostarczanego wraz z takimi Urządzeniami i 

Wyposażeniem, przez ich producentów lub dystrybutorów. 

W szczególności obowiązek powyższy dotyczy Oprogramowania związanego z Urządzeniami systemu 

audio-video auli, dostarczanymi przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy.  

7. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni, że najpóźniej wraz z wydaniem Zamawiającemu 

każdego z egzemplarzy takiego Oprogramowania (czy to poprzez wydanie Wyposażenia lub Urządzenia, 

na którym Oprogramowanie takie jest zainstalowane, czy to poprzez wydanie Oprogramowania na innym 

nośniku), Zamawiający uzyska prawa licencyjne do legalnego korzystania z takich egzemplarzy 

Oprogramowania, na warunkach nie mniej korzystnych niż następujące: 

a. Zamawiający uzyska niewyłączną licencję upoważniającą do korzystania z Oprogramowania 

przez czas niegraniczony, nie krócej jednak niż przez okres udzielanej przez Wykonawcę 

gwarancji; 

b. licencja będzie upoważniała do korzystania z Oprogramowania w celach związanych z 

działalnością gospodarczą, edukacyjną i naukową; 

c. licencja będzie uprawniała do stosowania Oprogramowania na Urządzeniach i Wyposażeniu, 

na którym Oprogramowanie takie zainstalowano; 
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d. licencja będzie upoważniała do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w 

całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym 

będzie to niezbędne jest dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 

przechowywania Oprogramowania; 

e. licencja będzie uprawniała do użyczania lub najmu nabytych przez Zamawiającego 

egzemplarzy Oprogramowania, w zakresie w jakim jest to niezbędne w związku z 

udostępnianiem przez Zamawiającego osobom trzecim Urządzeń i Wyposażenia, na których 

Oprogramowanie takie zainstalowano.  

8. Wraz z dostarczeniem Zamawiającemu egzemplarzy Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do 

wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, kodów autoryzacyjnych, kluczy dostępu, haseł i innych 

tym podobnych środków, które są: 

a. niezbędne do eksploatacji Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b. zgodnie z warunkami licencji udzielanej na Oprogramowanie lub wymaganiami osób, które jej 

udzielają, są niezbędne dla wykazania przez Zamawiającego, że legalnie wszedł w posiadanie 

egzemplarzy takich programów.  

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i 

majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:  

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie 

koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 

związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 

roszczenia.  

10. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie 

osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo 

autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy a przed Odbiorem końcowym, 

uzyskać na rzecz Zamawiającego zapewnienia twórców utworów stworzonych w wykonaniu niniejszej 

Umowy, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw 

autorskich do tych utworów przez okres 10 lat oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 

osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.  

12. Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty autorowi części przedmiotu 

Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach 

określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania 

osobistych praw autorskich.  

13. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw 

majątkowych oraz za udzielnie uprawnień do wykonywania praw zależnych, jak też uzyskanie dla 

Zamawiającego licencji na Oprogramowanie zawiera się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w par. 4 ust. 1.  

11. Wykonawca może wykorzystywać powyższe dokumenty, projekty i rozwiązania wyłącznie do i w 

ramach wykonywania Umowy i jest zobowiązany powyższe dokumenty i projekty zwrócić 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od Daty Zakończenia Robót lub rozwiązania Umowy, z wyjątkiem 

dokumentów niezbędnych do wykonania robót zabezpieczających. 

 

§ 25. POUFNOŚĆ 
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1. W okresie trwania Umowy, Strony nie mogą przekazywać osobom trzecim informacji, które uzyskały 

w ramach współpracy, w tym informacji dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy i Inwestycji, chyba że 

druga Strona uprzednio udzieli zgody na piśmie na przekazanie informacji, o których mowa powyżej. 

Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane na skutek okoliczności innych 

niż naruszenie niniejszej Umowy lub gdy przekazania tych informacji wymagają bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców Inwestycji do 

zachowania poufności w tym samym zakresie i będzie odpowiadać wobec Zamawiającego za naruszenie 

zobowiązania do poufności przez swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców Inwestycji. 

3. Powyższe nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom, współpracownikom, 

podwykonawcom, doradcom Stron, bankom i innym instytucjom zaangażowanym w proces finansowania, 

przygotowania lub realizacji Inwestycji, z tym zastrzeżeniem, że za naruszenie poufności przez te 

podmioty odpowiedzialność ponosi Strona przekazująca informacje. 

 

§ 26. CESJA 

1. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie może 

dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy, ani ustanowić na tych prawach zastawu, poręczenia 

ani zabezpieczenia, które mogłoby skutkować przejęciem tych praw przez osobę trzecią. 

2. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

wystawianych zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby gwarancje 

zawierały powyższe zastrzeżenie. 

3. Wykonawca złoży na wniosek Zamawiającego oświadczenia potwierdzające przyjęcie do wiadomości 

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy oraz uzyska analogiczne oświadczenia od 

wystawców gwarancji i polis opisanych w niniejszej Umowie. 

 

§ 27. POWIADOMIENIA 

1. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: 

……………………………………………………. 

2. Jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą osobę: 

………………………………………. 

3. Jako Inżyniera Kontraktu Zamawiający wyznacza następującą osobę: ………………….. 

4. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji 

wymienionych w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Zmiana 

taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

5.  Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona za pośrednictwem poczty kurierskiej, 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Niezależnie od powyższego wszelka 

korespondencja powinna być informacyjnie kierowana na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej: 

Zamawiający: …………………………….. 

Wykonawcy: ……………………………… 

Inżynier Kontraktu: ……………………………. 

Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerów 

telefonów, adresu poczty e-mail i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod 

ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w 

dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

 

§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 

lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

mailto:inwest-remont@kul.lublin.pl
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któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem 

zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym lub skutecznym 

postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany 

istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują zastosowanie w 

miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią rozpozna sąd 

powszechny właściwy według siedziby  Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą we własnym 

zakresie. 

5. Umowa oraz załączniki do Umowy stanowią całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami 

dotyczących współpracy objętej Umową. 

6. Stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach 

nieuregulowanych w Umowie, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

8. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu Robót i w korespondencji dotyczącej Umowy będzie 

język polski. Wszelkie dokumenty przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającego lub przesyłane do 

Zamawiającego powinny być przygotowywane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, 

gdzie polska wersja będzie wiążąca. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych 

przez Zamawiającego, stanowiącą Załącznik Nr 10 do niniejszej Umowy. 

 

§ 29. ZMIANY UMOWY I WALORYZACJA 

1. Zmiana Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 PZP, pod warunkiem wyrażenia 

na nią zgody przez Strony, przy czym Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany Umowy w 

zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

a) Zmiana technologii wykonania danego zakresu Robót lub zmiana zakresu Robót lub zmiana 

Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia w niezbędnym zakresie, spowodowana okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności zmiany Dokumentacji 

Projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres lub 

sposób (technologię) wykonania Robót, przy czym w/w zmiany nie mogą powodować obniżenia jakości 

Robót wynikającej w niniejszej Umowie. 

b) Wprowadzenie zmian technologicznych w odniesieniu do założeń w Dokumentacji Projektowej 

spowodowane w szczególności przez: 

I. pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu, oprogramowania lub Urządzeń i Wyposażenia 

nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Materiału, Urządzeń, Wyposażenia lub 

oprogramowania, 

II. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu 

Inwestycji, 

c) Ustalenie zmiany zakresu Robót, w tym co do Robót Zaniechanych, Robót Dodatkowych lub Robót 

Zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej niewpływających na jakość Przedmiotu 

Umowy lub pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Przedmiotu Umowy (jej 

podwyższenia). 
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W przypadkach określonych, w ust. 1 lit. a)-c) niniejszego paragrafu, oprócz uzgodnienia zmian co do 

zakresu lub sposobu realizacji Robót przez Wykonawcę, dopuszczalne jest również ustalenie zmiany 

terminów wykonania Umowy lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (o czas niezbędny dla 

zrealizowania takiej zmiany wynikający zarówno z uwarunkowań technologicznych jak i prowadzonych 

przez strony uzgodnień, co do ich wprowadzenia) lub zmniejszenia/zwiększenia Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w ust.10-12. 

d) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub zmian Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez 

Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

I. niezawinione przez Wykonawcę kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie 

Robót, 

II. niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

decyzji, zezwoleń itp., 

III. wystąpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, lub niezawinionego przez Wykonawcę 

wstrzymania Robót przez organy administracji, 

IV. wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczeń związanych z zagrożeniem chorobami 

zakaźnymi oraz innego rodzaju zagrożeniami epidemicznymi, w tym w związku z wprowadzeniem 

lub zmianą powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

V. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania Robót (wstrzymanie wykonania Robót). Poprzez niemożliwe do prze-

widzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 5 kolejnych dni wa-

runki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na Terenie Budowy w analogicz-

nym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 

Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji może być dokonana o czas odpo-

wiadający opóźnieniu w wykonaniu Robót z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności.  

e) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, z uwagi na działania organów administracji lub osób indywidualnych:  

I. gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej 

lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji lub uzgodnienia - 

w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy 

i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji 

przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były 

prawidłowe, 

II. gdy nastąpi długotrwałe niezawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z 

gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 

przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji Umowy i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin 

zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe. 

f) Wprowadzenie zmian treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jak również w przypadku konieczności wykonania Robót 

Dodatkowych, Robót Zamiennych, lub wystąpienia Robót Zaniechanych, zamówień dodatkowych, o 

których mowa w art. 214 PZP, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub 

wpływających z innych przyczyn na przesunięcie Daty Zakończenia Robót. W takim przypadku możliwa 

będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Daty Zakończenia Robót (nie dłużej jednak niż 

o okres trwania odnośnej przeszkody), zmiana Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10-
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12 niniejszego paragrafu (jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim 

związku z tymi zmianami). 

 

Okoliczności wskazane w ust. 1 lit. d) – f) mogą stanowić podstawę zmiany Daty Zakończenia Robót w 

przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

 

g) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót budowlanych, w 

przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji. 

h) Wprowadzenie zmiany każdej z osób kluczowego personelu Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy po 

uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że 

dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. 

Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba 

wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

i) Wprowadzenie zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne 

do realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszej Umowie, zmiany Wykonawcy, która 

nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 

I. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, 

II. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

III. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

j) Zmiana Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego Podwykonawców. 

k) Wprowadzenie niezbędnych zmian Umowy, wynikających ze zmiany regulacji prawnych 

wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

l) Zmiany w zakresie Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia, gdy wykorzystanie Materiałów,  

Urządzeń lub Wyposażenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe 

bądź, gdy wprowadzenie zmiany podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, czy zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku 

materiałów, sprzętu, urządzeń lub wyposażenia nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia. W tym przypadku oprócz zmian w zakresie 

zastosowanych Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia dopuszcza się zmiany Wynagrodzenia zgodnie z 

zasadami wskazanymi w ust. 10-12 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z ich wprowadzeniem. W takich przypadkach dopuszcza się również 

zmianę Umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zakresu Robót, zmianę sposobu ich wykonania, 

terminu realizacji Umowy i Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, w zakresie niezbędnym dla 

wprowadzenia ww. zmian.  

m) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego w terminie, z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, wymaganej do wykonania Umowy dokumentacji lub instrukcji, jeżeli 

opóźnienie to spowodowało opóźnienie w czynnościach Wykonawcy mające wpływ na Datę Zakończenia 

Robót. W takim przypadku dopuszczalne jest przesunięcie Daty Zakończenia Robót o czas zwłoki 

Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy wymaganej dokumentacji lub instrukcji. 
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n) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Robót spowodowanych przez 

Innych Wykonawców, jeżeli Wykonawca dopełnił wszelkich swoich zobowiązań określonych Umową w 

celu nadrobienia opóźnienia oraz w zakresie prawidłowej koordynacji pracy Innych Wykonawców. Zmiana 

terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji może być dokonana o czas odpowiadający 

opóźnieniu w wykonaniu Robót z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności. 

o) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron 

skutkujących niemożliwością jego dotrzymania, bądź w przypadku, gdy niedotrzymanie tego terminu jest 

następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu lub 

Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji może być dokonana o czas odpowiadający opóźnieniu w 

wykonaniu Robót z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności. 

p) Wprowadzenie zmiany Etapów Pośrednich Inwestycji i Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (lub 

terminu płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegającej na zmianie kolejności wykonania 

Robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub Robót, zmianie zakresu robót do 

wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności częściowej wynagrodzenia, w 

przypadku zmiany technologii realizacji robót, zmiany Materiałów, braku dostępności Materiałów, 

Urządzeń bądź Wyposażenia lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja Robót w 

dotychczas Ustalonym Harmonogramie Realizacji jest niemożliwa. 

2. Zmiana Umowy dokonywana jest na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednej ze stron 

składany drugiej stronie. Strona występująca z wnioskiem dotyczącym zmiany Umowy, zobowiązana jest 

wskazać przesłankę, która może stanowić podstawę zmiany, okoliczności, które je uzasadniają oraz 

dokumenty potwierdzające ich wystąpienie (pod rygorem odmowy zawarcia aneksu do Umowy).  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wynagrodzenia 

(podwyższenie lub zmniejszenie). Zmiana taka dokonywana będzie na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ustępie 2. 

Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. Wynagrodzenie ustalone w wyniku zmiany 

Umowy będzie mieć charakter ryczałtowy.  

4. Wynagrodzenie będzie mogło zostać zwaloryzowane z tym zastrzeżeniem, że waloryzacją nie będą 

objęte Roboty wykonane przed upływem 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. 

5. Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja – budowa budynków, publikowany przez 

Główny Urząd Statystyczny; w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura 

VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 

miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

(pozycja – budowa budynków) dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 

otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury 

(miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

  

Ww(n) = a+(1–a)× Ww(n) = a+(1–a)×( ) 

 

gdzie: „Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; „a" - stały współczynnik o wartości 0,5 

odpowiadający część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). „W0" – 

wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100. 
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6. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu Umowy, 

ale nie dłużej, niż do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10% licząc od początkowego wynagrodzenia netto. 

Z uwagi na opóźnienie w publikacji wskaźnika aktualnego na dzień wystawienia danej faktury, ostateczne 

wartość waloryzacji zostanie wyliczona po publikacji wskaźnika przez GUS dla okresu, w którym faktura 

została wystawiona. Występując o rozliczenie wynagrodzenia z danej  faktury Wykonawca obliczy wstępną 

wartość waloryzacji, używając ostatnich znanych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości 

będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, w którym nastąpiło 

wystawienie faktury, niezwłocznie po jego publikacji. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej 

miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników 

waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 

odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na 

analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 

waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

8. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającą z dokonanych waloryzacji. 

9. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w analogiczny sposób w stosunku do zmian  wynagrodzenia dokonanym zgodnie z 

niniejszą umową, jeżeli okres jej obowiązywania przekracza 12 miesięcy. 

10. Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe lub Roboty Zaniechane, w tym wyliczenie „ceny zamiennej”, 

wyceniane będą (w tym w zakresie cen Materiałów, Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia) w oparciu o 

jedno lub kilka z poniższych źródeł, według wyboru Zamawiającego: 

a)  stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w wydawnictwie Sekocenbud 

wartości właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego,  

b) bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych, lub 

c) średnich cen Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) 

bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis, lub 

d) średnich cen Materiałów określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej 

Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-

Serwis nie zawiera ceny danego Materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oferty zakupu tego 

Materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny Materiału przedstawionej w ofercie, Zamawiający dokona 

zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów danego Materiału, a ceną uzgodnioną do 

kosztorysu będzie średnia cena z ww. Zapytań, jeśli będzie niższa niż cena z faktury. 

11. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 

uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych 

poprawi kosztorys. 

12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

13. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, za 

Roboty jeszcze nie wykonane, w przypadku zajścia następujących okoliczności, jeżeli mają one 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę (Wykonawca winien jednak wykazać, że 
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zaistniała okoliczność ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 

w jakim wpłynie ona na wysokość Wynagrodzenia). W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy. Zmiany wysokości Wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym ustępie mogą zostać dokonane, w szczególności w przypadku: 

a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku takiej zmiany, 

strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki 

podatku VAT. Zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy nie wykonanego w dniu wejścia w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Nowa 

stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. 

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. W celu wprowadzenia takiej zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy 

świadczących pracę w ramach niniejszej Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w 

zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, 

których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły 

na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu Robót. 

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku takiej zmiany, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 

takiej zmiany, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zestawienie wysokości wpłat 

dokonanych do PPK (zarówno przed jak i po zmianie)  . 

14. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany (przedłużenia) terminu wykonania Umowy, w tym 

przesunięcia Daty Zakończenia Robót, sporządzony zostanie aneks do Umowy z Wykonawcą, 

odpowiednio wydłużający stosowne terminy, w tym w miarę konieczności Datę Zakończenia Robót. 

15. Niezależnie od powyższych okoliczności, zmiana Umowy będzie możliwa: 

a) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; a ponadto 

b) w odniesieniu do zakresu Robót, Wynagrodzenia, terminów realizacji i innych postanowień, także w 

sytuacji, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana będzie takimi okolicznościami jak: 

stwierdzone błędy lub braki w Dokumentacji Projektowej, rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 

dotyczące zmian do Pozwolenia na Budowę, zdarzenia wywołane Siłą Wyższą lub innymi 

nieplanowanymi lub nadzwyczajnymi okolicznościami, a także we wszystkich przypadkach, gdy 

zmiana Umowy będzie podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. 

16. Niezależnie od powyższego, Wykonawca może zaproponować zmianę Rozbicia Cenowego Oferty 

poprzez podział jego pozycji na pozycje częściowe. Zmiana podziału Rozbicia Cenowego Oferty 

wymaga uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu i pisemnej akceptacji Zamawiającego. Propozycja 

zmiany Rozbicia Cenowego Oferty powinna być zgodna z następującymi zasadami: 
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a) podział nie może powodować zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład 

Rozbicia Cenowego Oferty, 

b) łączny zakres rzeczowy oraz suma wartości pozycji częściowych muszą być równe zakresowi 

rzeczowemu i wartości pozycji, z której podziały zostały utworzone, 

c) zmiana Rozbicia Cenowego Oferty nie może polegać na zsumowaniu pozycji, 

d) propozycja podziału Rozbicia Cenowego Oferty musi zawierać przypisanie kwot wynagrodzenia 

Podwykonawców do poszczególnych pozycji Rozbicia, chyba że Zamawiający oświadczy, że rezygnuje z 

powyższego przypisania kwot. 

17. Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą odmówić uzgodnienia lub akceptacji zmiany podziału 

Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 18 poniżej. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający może zaakceptować zmianę podziału 

Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wszystkich kryteriów opisanych w Umowie, ale 

jednocześnie nie powoduje zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład 

Rozbicia Cenowego Oferty. 

18. W celu weryfikacji propozycji zmiany Rozbicia Cenowego Oferty Inżynier Kontraktu może zażądać 

od Wykonawcy szczegółowego opisu zakresu rzeczowego proponowanych pozycji częściowych oraz 

uzasadnienia ich wartości, w tym przedmiaru Robót objętych tymi pozycjami i kalkulacją wartości 

tych pozycji. Zmiany Rozbicia Cenowego Oferty wymagają aneksu w formie pisemnej.  

19. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie 

stanowią jedynie opis możliwych podstaw zmian Umowy, zakresu Robót czy Wynagrodzenia, ale nie 

stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę takich zmian, nawet jeżeli okoliczności opisane 

w niniejszym paragrafie zaistniały, a Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie aneksu do Umowy. 

 

§ 30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Regulacja ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i wykonywania prac realizowanych w 

ramach przedmiotu Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: 

powołanie Koordynatora BHP, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów dla bezpiecznego wykonania 

powierzonych zadań (maszyny i urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony 

indywidualnej itp.). Powołanie Koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za 

stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez siebie pracowników.  Obowiązki określone dla Wykonawcy 

dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy 

cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczególności: 

1.1. Zapoznać swoich pracowników z powołanym Koordynatorem BHP budowy, zapoznać 

pracowników z planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z 

powyższym oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

1.2. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać Instrukcje 

BHP, przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót 

(IBWR- jeśli są wymagane), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzględniając uwagi i 

zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 

1.3. Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą 

kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę i 

umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności 

czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna  
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za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na 

okres swojej nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia. 

1.4. Zatrudnić do wykonywania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane 

przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów 

BHP i przeciwpożarowych. 

1.5. Zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,  

a także zapewnić środki niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie chyba że z BIOZ wynika 

inaczej. 

1.6. Zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, 

potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac 

lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP  

i przepisów przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na 

budowie przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego 

nie rzadziej niż raz do roku, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne 

do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 

pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych 

lub ich instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie budowy i 

okazania ich na żądanie Zamawiającego. 

1.7. Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania 

przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 

na żądanie Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji 

urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

1.8. Niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie 

wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku 

z jej realizacją. 

1.9. Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 

pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 

powypadkowego a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

1.10. Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki 

czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie  

z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń. 

1.11. Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony 

indywidualnej określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego. 

Niezależnie od wymagań szczególnych, w każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
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wyposażyć pracowników w podstawowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, okulary 

ochronne spełniające wymagania określone dla 1 klasa optycznej,  obuwie ochronne, odzież roboczą, 

kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości. 

1.12. Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan 

urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy. 

1.13. Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP  

i IBWR, sporządzonych na okoliczność realizacji Umowy. 

1.14. Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

1.15. Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 

1.16. Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie 

 z wymaganiami określonymi w planie BIOZ. 

 

2. Wykonawca jest uprawniony do: 

2.1. Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

2.2. Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie  

informując o tym fakcie Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający jest uprawniony do: 

3.1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, na terenie budowy. 

3.2. Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia  

z terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

3.3. Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych. 

3.4. Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego 

tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do 

uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

3.5. W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według oceny 

Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia 

lub życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy. 

3.6. W przypadku naruszenia zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczania i żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach opisanych w § 

18 ust.9 powyżej w Umowie.  

 

§31.  PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKI 

Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, jednakże 

w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, będą one wyjaśniane przy uwzględnieniu 

następującej hierarchii: Umowa, wyjaśnienia Zamawiającego do Dokumentacji Przetargowej złożone w 

toku przetargu, Dokumentacja Przetargowa.   

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Przetargowa (w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i oferta Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 – Etapy Pośrednie Inwestycji 

Załącznik Nr 3 – Wzór karty materiałowej 

Załącznik Nr 4 -  Rozbicie Cenowe Oferty 

Załącznik Nr 5 - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik Nr 6 - Zakres gwarancji i czynności serwisowych 

Załącznik Nr 7 - Kopia polis Wykonawcy 

Załącznik Nr 8 - Kopia Zabezpieczenia lub potwierdzenie jego wniesienia w pieniądzu  

Załącznik Nr 9 - Kopia dokumentów rejestrowych Wykonawcy 

Załącznik Nr 10 - Kopia pełnomocnictwa Zamawiającego 

Załącznik Nr 11 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 

Załącznik Nr 12 – Proponowana konstrukcja i lokalizacja przedścianek 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………… ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

ETAPY POŚREDNIE INWESTYCJI 

 

Ustala się opisane w poniższej tabeli Etapy Pośrednie Inwestycji, po zrealizowaniu których dokonywane będą 

Odbiory Częściowe Robót.  

 

Za zrealizowanie każdego Etapu Pośredniego Inwestycji, Zamawiający wypłaci Wykonawcy przypadającą na 

ten Etap część Wynagrodzenia Wykonawcy wskazaną w Rozbiciu Cenowym Oferty, przy czym części te mogą 

zostać określone przez Wykonawcę w granicach proporcji ustalonych dla każdego etapu w poniższej tabeli. 

Suma płatności częściowych za poszczególne Etapy określona w Rozbiciu Cenowym Oferty (ustalona w gra-

nicach poniżej określonych proporcji), musi składać się na całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy.  

 

Kolejność realizacji Etapów Pośrednich Inwestycji nie musi być zgodna z określoną w poniższej tabeli, za 

wyjątkiem Etapu G, który będzie etapem ostatnim, wraz z którym przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy 

(kolejność ta zostanie ustalona w Uzgodnionym Harmonogramie Realizacji). 

 

Poszczególne Etapy będą realizowane równolegle, aż do czasu zakończenia i przeprowadzenia odbioru czę-

ściowego dla każdego z Etapów osobno. Zamawiający informuje jednak, że ostatni Etap Pośredni wiąże się z 

Odbiorem Końcowym, który będzie możliwy . 

 

Nazwa 

etapu 
Opis etapu 

Minimalna i 

maksymalna część 

Wynagrodzenia 

jaką Wykonawca 

może ustalić za 

dany etap 

Etap A W ramach Etapu Pośredniego Wykonawca dostarczy i zrealizuje 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych na parterze budynku w 

skrzydle frontowym A oraz dostarczy i zrealizuje wymianę fasad 

szklano – aluminiowych w klatkach schodowych skrzydła 

frontowego budynku. Roboty te będą wykonywane na podstawie 

projektu wykonawczego dla Zadania 1, Tom II Architektura oraz 

opisu przedmiotu zamówienia. 

od 8% do 16% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Etap B W ramach II Etapu Pośredniego Wykonawca wykona prace 

rozbiórkowe wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, wyko-

na sufit podwieszany na poziomie -1, sufit podwieszany na I i II 

piętrze w miejscach wskazanych w opisie przedmiotu zamówie-

nia oraz dostarczy i zrealizuje wymianę okien na I i II piętrze 

(poza oknami w auli). Wszystkie wskazane roboty Wykonawca 

wykona w skrzydle frontowym na podstawie projektu wyko-

nawczego branży architektura dla Zadania 1, Tom II Architektu-

ra oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

od 6% do 15% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Etap C W ramach  Etapu Pośredniego Wykonawca wykona przebudowę 

instalacji kanalizacji sanitarnej w skrzydle frontowym A, zgod-

nie z odrębną projektami wykonawczymi branży sanitarnej i 

elektrycznej oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Ponadto w ramach tego Etapu Wykonawca zrealizuje roboty 

związane z termomodernizacją elewacji zachodniej skrzydła 

frontowego A na podstawie projektu wykonawczego Zadanie nr 

5, tom I Architektura oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamó-

wienia. 

od 2% do 8% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Etap D W ramach Etapu Pośredniego Wykonawca dostarczy i uruchomi 

kompletny system audio video wraz z mechaniką sceny i oświe-

od 12% do 21% 

całkowitego 
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tleniem scenicznym na podstawie projektu wykonawczego dla 

Zadania IV, Tom VII Instalacje Audio Video oraz zgodnie z 

modyfikacjami systemu wskazanymi w opisie przedmiotu za-

mówienia. Wykonanie dodatkowego okablowania audio video 

na podstawie dokumentacji Zamawiającego 

Wynagrodzenia 

Etap E W ramach Etapu Pośredniego Wykonawca wykona roboty bu-

dowlane związane z przebudową auli im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, przeprowadzi rozbiórki, wykona drabinkę na 

poziom wejściowy komory rozprężnej, wykona pomosty tech-

niczne, wykona konstrukcję pod ściankę mobilną wraz z dosta-

wą i montażem ścianki, wykona okładziny wewnętrzne ścian i 

sufitów oraz wykończenie posadzek, wykona prace renowacyj-

ne: okładzin kamiennych, boazerii, drewnianych elementów 

ażurowych nad drzwiami, balustrad drewnianych oraz obudowy 

słupów. Roboty te będą wykonywane zgodnie z projektem wy-

konawczym dla Zadania 4, Tom I Architektura i Tom II Kon-

strukcja oraz z godnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ponad-

to Wykonawca w tym Etapie Pośrednim wykona roboty związa-

ne z przebudową wyrzutni terenowej zgodnie z Projektem Wy-

konawczym dla Zadania 4, Tom IV Instalacje sanitarne. 

od 13% do 22% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Etap F W ramach Etapu Pośredniego Wykonawca dostarczy i zamontu-

je fotele w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykony-

wanie robót związanych z montażem foteli będzie możliwe po 

przeprowadzeniu montażu podestów pod te fotele oraz po za-

kończeniu wszystkich innych robót, w tym instalacyjnych, które 

mogłyby przyczynić się do uszkodzenia lub zanieczyszczenia 

foteli. Roboty te będą wykonywane zgodnie z projektem wyko-

nawczym dla Zadania 4, Tom I Architektura oraz wszystkie 

roboty instalacyjne - wentylację, klimatyzację, oświetlenie, oka-

blowanie strukturalne, ekrany akustyczne, sufit. 

od 8% do 18% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Etap G W ramach Etapu Pośredniego, który będzie jednocześnie ostat-

nim Etapem robót Wykonawca wykona wszystkie pozostałe do 

wykonania i niewykonane we wcześniejszych Etapach roboty 

związane z przebudową auli im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego zgodnie z dokumentacją projektową, projektami wyko-

nawczymi dla Zadania 4, Tom I Architektura, Tom II Konstruk-

cja (poza robotami wskazanymi w tym projekcie poza aulą), 

Tom III Akustyka, Tom IV Instalacje sanitarne, Tom IVa węzeł 

cieplny, Tom V Instalacje elektryczne, Tom VI Instalacje nisko-

prądowe. W ramach ostatniego Etapu wykonawca wykona rów-

nież dodatkowe zasilanie rozdzielnicy TP Auli oraz opracuje 

dokumentację powykonawczą. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektem bu-

dowlanym oraz wydanym pozwoleniem na budowę. Wykonaw-

ca wykona roboty także zgodnie z opisem przedmiotu zamówie-

nia opracowanym przez Zamawiającego uwzględniając przed-

stawione w tym opisie wymagania. W trakcie przebudowy wy-

konywanej w auli częściowy demontaż, zabezpiecznie i montaż 

organów wykonany zostanie przez konserwatora organów wska-

zanego przez Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży do-

starczenie niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia orga-

nów materiałów oraz rusztowania wraz z jego montażem zgod-

nie z OPZ. 

od 25% do 35% 

całkowitego 

Wynagrodzenia 

Wykonawca         Zamawiający 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

WZÓR KARTY MATERIAŁOWEJ 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU/URZĄDZENIA 

ZAMAWIAJĄCY: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 

 

Inżynier Kontraktu:  

Wykonawca:  

Nr umowy:  

Numer karty:
1
  

Wersja karty:
2
  

Branża:  

Data przekazania karty:  

Planowana data dosta-

wy: 
 

Nazwa materia-

łu/urządzenia: 
 

Producent / Dostawca:  

Materiał zgodny z pro-

jektem wykonawczym / 

technicznym 

TAK / NIE
3
 Materiał zamienny / równoważny o 

parametrach nie gorszych niż okre-

ślone w projekcie wykonawczym / 

technicznym: 

TAK / NIE
4
 

Istotne parametry tech-

niczne materia-

łu/urządzenia propono-

wanego do zatwierdze-

nia: 

 

Tytuł projektu / strona 

opisu technicznego / nr 

rysunku (jeśli występu-

je): 

   

Numer specyfikacji 

technicznej / punkt w 

Specyfikacji Technicznej 

(jeśli występuje): 

  

Odniesienie do pozycji 

Harmonogramu: 
 

Załączniki techniczne potwierdzające w/w parametry / wymagania: 

1. 

2. 

                                                 

1
  Numer karty składający się ze skróconej nazwy Wykonawcy, skróconej nazwy inwestycji, numeracji i oznaczenia 

wersji karty oraz branży (do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem pierwszej karty), przykład: 

KOWALSKI_GG_Etap I_001_W.1_IE 
2
  Kolejna wersja karty dla tego samego materiału / urządzenia (1,2, 3 ...) w przypadku zgłoszenia uwag lub nie 

zatwierdzenia karty 
3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 Niepotrzebne skreślić 



                                                                      

               Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

3. 

Zgodnie z wymaganiami Umowy wnoszę o zgodę na zamówienie w/w materiału/urządzenia.  

Imię i nazwisko  Podpis, data  

 

 Stanowisko: Kierownik Budowy / Robót 

 

Stanowisko Projektanta, gdy jest wymagane w przypadku materiału/urządzenia równoważnego, lub w 

przypadku, gdy dane w projekcie są niewystarczające do zatwierdzenia materiału. 

Stwierdzam, iż w/w materiały/urządzenia SPEŁNIAJĄ/NIE SPEŁNIAJĄ* parametry technicz-

ne/wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

Uwagi:  

Data i podpis Projektanta 

 

 

 

AKCEPTACJA INSPEKTORA NADZORU: 

IMIĘ I NAZWISKO:  
DATA 

ZATWIERDZENIA: 
 

STATUS  

(wskazać symbolem X) 

A (Zaakceptowane bez uwag)  

B (Zaakceptowane z uwagami)  

C (Materiał odrzucony)  

UWAGI:  

PODPIS:  

 

 

 

AKCEPTACJA INŻYNIERA KONTRAKTU: 

IMIĘ I NAZWISKO:  
DATA 

ZATWIERDZENIA: 
 

STATUS  

(wskazać symbolem X) 

A (Zaakceptowane bez uwag)  

B (Zaakceptowane z uwagami)  

C (Materiał odrzucony)  

UWAGI:  
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PODPIS:  
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PROCEDURA UZGODNIENIA: 

1. Wykonawca przesyła wypełnioną Kartę Materiałową do Inżyniera Kontraktu w terminach umożliwia-

jących dotrzymanie harmonogramu inwestycji, najpóźniej na 14 dni przed planowanym wbudowa-

niem materiału / urządzenia. 

2. Inżynier Kontraktu niezwłocznie przekazuje Kartę Materiałową do odpowiedniego branżowo Inspek-

tora Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność karty oraz załączników i zatwierdza ją, zgłasza uwagi, 

przekazuje do weryfikacji przez Projektanta lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od daty otrzyma-

nia karty. W przypadku przekazania Karty Materiałowej do weryfikacji przez Projektanta Inspektor 

Nadzoru niezwłocznie informuje o tym Inżyniera Kontraktu, a Inżynier Kontraktu informuje Wyko-

nawcę. 

4.  Konieczność uzgodnienia Karty Materiałowej przez Projektanta zawiesza termin uzgodnienia Karty 

do czasu zajęcia stanowiska przez Projektanta. 

5. O zajęciu stanowiska przez Projektanta Inspektor Nadzoru niezwłocznie informuje Inżyniera Kontrak-

tu, a Inżynier Kontraktu Wykonawcę. 

6. Inżynier Kontraktu zatwierdza kartę wyłącznie w przypadku jej wcześniejszego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru, zgłasza własne uwagi lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

otrzymał kartę po zakończeniu czynności przez Inspektora Nadzoru. 

7. Wszystkie Karty Materiałowe powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy: 

..............................., tytuł wiadomości: Karta Materiałowa - numer karty.  

8. Karta Materiałowa służy do kontroli zgodności stosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 

z dokumentacją projektową. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń zgodnych 

z dokumentacją projektową, umową z Zamawiającym i Kartą Materiałową spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zatwierdzone Karty Materiałowe stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

10. Prowadzenie ewidencji Kart Materiałowych należy do obowiązków Wykonawcy.  
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

Miejscowość …………………, dnia …………………….. 

 

Dane Podwykonawcy: 

Nazwa ……………………………………. 

Adres …………………………………….. 

NIP …………………………………………. 

Telefon ………………………………….. 

E-mail …………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………… (dalej okre-

ślanego jako „Podwykonawca”) niniejszym oświadczam, że: 

a) z tytułu robót budowlano-montażowych oraz jakichkolwiek innych prac, usług lub dostaw (dalej: Ro-

boty) realizowanych w ramach inwestycji polegającej na Robotach budowlanych związanych z 

przebudową budynku Gmachu Głównego KUL. I Etap robót w skrzydle frontowym – przebu-

dowa auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z systemem audio video, częściowa wy-

miana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa kanalizacji deszczowej i termomodernizacja 

ściany zachodniej, (dalej: Inwestycja) na podstawie umowy zawartej z 

…………………………………………………….. (kontrahenta Podwykonawcy) z dnia 

………………………………… (dalej: Umowa) łączna kwota wynagrodzenia przysługująca Podwy-

konawcy została określona na kwotę ……………………………………………………., na poczet, 

której do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Podwykonawca otrzymał łącznie kwotę 

………………………….., co stanowi …. % tego wynagrodzenia. 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca zrealizował następujące Roboty: 

1. …………………..; 

2. …………………..; 

3. ………………….. 

 

c) łączna kwota wierzytelności Podwykonawcy (zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych), z tytułu 

zrealizowania wszystkich Robót wykonanych do dnia złożenia niniejszego oświadczenia wynosi: 

…………………………………….., co stanowi ……% całkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy 

należnego zgodnie z Umową; 

d) z kwoty wskazanej w punkcie c), łączna kwota wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy z tytułu 

zrealizowanych Robót wynosi ………………, a wierzytelności te zostały przez Podwykonawcę udo-

kumentowane, w następujący sposób: 

1. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

2. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

3. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

e) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, wszystkie wymagalne wierzytelności Podwykonawcy z 

tytułu zrealizowania Robót zostały w całości zaspokojone; 

f) *oświadczam, że stan zaawansowania Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę do dnia złożenia 

niniejszego oświadczenia pokrywa się w całości ze stanem zaawansowania płatności (rozliczenia) wy-

nagrodzenia Podwykonawcy należnego za ich zrealizowanie; / *z kwoty wskazanej w punkcie c) na-

leżnej za Roboty zrealizowane przez Wykonawcę do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, łączna 

kwota niewymagalnych wierzytelności wynosi ……………… (stan zaawansowania Robót przekracza 
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stan zaawansowania należnych za nie płatności); wierzytelności te staną się wymagalne pod następu-

jącymi warunkami:  

1. Ukończenie i odbiór następującego zakres Robót 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________. Planowany termin zakończenia Robót _______________r.  

2. Doręczenie Wykonawcy faktury VAT na zakres Robót określony w pkt. f.1) powyżej i  

3. Upływ ________ dniowego terminu zapłaty za faktury, których kopie stanowią załącznik do ni-

niejszego oświadczenia; 

4. Kwota …………….. została potrącona/zatrzymana tytułem Kaucji (na poczet Gwarancji Dobre-

go Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej lub podobnych tytułów), żadne inne 

kwoty nie zostały z wynagrodzenia Podwykonawcy potrącone, zatrzymane ani w inny sposób za-

blokowane, w szczególności na zabezpieczenie roszczeń ww. kontrahenta Podwykonawcy; 

g) oświadczam, że poza wskazanymi powyżej należnościami, Podwykonawcy nie przysługują żadne in-

ne świadczenia pieniężne (w szczególności za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzbogacenie ww. 

kontrahenta Podwykonawcy) z tytułu Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę na podstawie 

Umowy;*/ Oświadczam, że poza wskazanymi powyżej należnościami Podwykonawcy przysługują 

następujące wierzytelności pieniężne (w szczególności za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzbo-

gacenie Wykonawcy) powstałe w związku z realizacją Umowy:* 

_______________________________; 

h) między Podwykonawcą a jego wymienionym wyżej kontrahentem, nie istnieje żaden spór co wierzy-

telności Podwykonawcy z tytułu wykonania Robót, lub który mógłby skutkować powstaniem takich 

roszczeń; 

i) oświadczam, że prace stanowiące przedmiot Umowy wykonywałem bez pomocy dalszych podwyko-

nawców (w przypadku wykonywania prac przez dalszych podwykonawców oświadczenie według tego 

wzoru powinno zostać złożone przez każdego z dalszych podwykonawców).  

 

W imieniu Podwykonawcy        

…………………………………………………………………………………………. 

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie 

z załączonym do niniejszego oświadczenia 

aktualnym dokumentem (odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do CEIDG) 

 

W Y K O N AW C A         Z A M AW I A J A C Y  
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(ZAKRES GWARANCJI I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH) 

 

Nazwa Zamówienia: "Roboty budowlane związane z przebudową budynku Gmachu Głównego 

KUL. I Etap robót w skrzydle frontowym – przebudowa auli im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego wraz z systemem audio video, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebu-

dowa kanalizacji deszczowej i termomodernizacja ściany zachodniej.” (nr postępowania 

AZP.274.PN.1/2023) 

 

Gwarantem jest ………………………………………………….., który jest Wykonawcą Zamówienia 

pn. ……………………………………………………………. przy ul. 

……………………………………………. w ……………………………, REGON: 

………………………………….., NIP: ……………………………., zrealizowanego w oparciu o 

umowę nr …………………………………… z dnia ……………... (dalej: „Umowa”). 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji (dalej: Uprawniony) jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-

ła II z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, która jest Zamawiającym wykonania Zamówienia pn. 

………………………………………………………………………………. przy 

……………………………… w ………………………….., zrealizowanego w oparciu o Umowę. 

 

§ 1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cały przedmiot Umowy - wszystkie wykonane w ramach Inwestycji 

Roboty, jak również dostarczone w ramach nich Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, w tym na 

roboty budowlane, instalacyjne, montażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szcze-

gólności: stolarkę okienną i drzwiową, elewację, instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji 

(w tym centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze wraz z automatyką sterującą), system audio-

wideo auli, posadzki i okładziny ścienne i inne wbudowane elementy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytułu niniejszej gwarancji za cały przedmiot Umo-

wy, w tym także za części Umowy zrealizowane za pomocą podwykonawców Gwaranta. 

3. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną Roboty opisane w Umowie (wraz z 

Materiałami, Urządzeniami i wyposażeniem) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami 

Umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz z przepisami techniczno– budowlanymi.  

4. Okresy gwarancyjne odpowiednio do charakteru Robót są zgodne z Umową i wynoszą, licząc od 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego:  

a) .........................
5
 miesięcy na wszystkie wykonane w ramach Umowy Roboty, jak również dostar-

czone w ramach nich Urządzenia i Wyposażenie, w tym na roboty budowlane, instalacyjne, mon-

tażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szczególności: stolarkę okienną i drzwiową, 

elewację, instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym centrale wentylacyjne, agregaty 

chłodnicze wraz z automatyką sterującą), system audio-wideo auli, posadzki i okładziny ścienne i 

inne wbudowane elementy, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji, 

b) dla systemu okablowania strukturalnego Gwarant zapewnia uzyskanie przez Uprawnionego gwa-

rancji  na okres 25 lat, udzielonej przez producenta zastosowanego systemu. 

                                                 

5
 Zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 
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5. Jeżeli na zamontowane urządzenia/systemy/materiały, ich producent lub dystrybutor udzielił dłuż-

szego okresu gwarancji niż wskazane powyżej, to obowiązujący jest okres gwarancji udzielony 

przez producenta lub dystrybutora tych urządzeń/systemów/materiałów. 

§ 2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant zobowiązany jest 

do jej usunięcia poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu na nowy, przy czym w przy-

padku, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana – Uprawniony ma prawo do żądania wy-

miany tej rzeczy na nową, wolną od wad (choćby wcześniejsze zgłoszenia wady tej samej rzeczy 

nie były tożsame rodzajowo); 

2. Uprawniony ma ponadto prawo do: 

a) Żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego poniesione straty oraz utracone korzy-

ści), jakiej doznał Uprawniony lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad. Odszkodowanie 

może być pobrane lub potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielone-

go przez Gwaranta; 

b) Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na 

wolną od wad, zgodnie z zapisami Umowy. Kara umowna może być pobrana lub potrącona 

będzie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta; 

c) Żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych za nieterminowe 

usunięcie wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad, w wysokości przewyższającej karę 

umowną, o której mowa w lit b). Odszkodowanie może być pobrane lub potrącone z zabezpie-

czenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta; 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminach określonych w Umowie. 

4. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej zagro-

żone jest konsekwencjami wynikającymi  z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Gwarant zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, eksploatacyjny i 

konserwacyjny oraz pokrywać wszelkie koszty związane z przeglądami serwisowymi, eksploata-

cyjnymi i konserwacyjnymi, wymianą materiałów eksploatacyjnych i naprawą przedmiotu Umo-

wy w zakresie zalecanym, wymaganym lub zastrzeżonym do wykonania przez serwis producen-

ta/dystrybutora. Informacje o czynnościach podlegających serwisowi producenta/dystrybutora za-

warte będą w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub 

innych dokumentach określających zasady eksploatacji przedmiotu Umowy. 

6. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków, których mowa w pkt. 5, uprawnia Uprawnionego do 

ich wykonania na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania powyższych czynności mogą być 

pobrane lub potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwa-

ranta. 

§ 3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy 

w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. Po upływie 11 miesięcy okresu gwarancyjnego 

Strony dokonają pierwszego Przeglądu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporządzą protokół z jego 

wyników stwierdzający stan Inwestycji po upływie tego czasu. Kolejne przeglądy gwarancyjne 

będą odbywały się pomiędzy 11 a 12 miesiącem od ostatniego przeglądu.  

2. Dzień, godzinę oraz miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony i zawia-

damia o tym Gwaranta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnio-

nego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
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4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwa-

rancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skut-

ków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwa-

rancyjnego (dalej: Protokół), w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta i dla 

Uprawnionego. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu. 

6. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym upływa okres gwarancji. 

7. Przeglądy serwisowe odbywać się będą na zasadach opisanych dla przeglądów gwarancyjnych, w 

tych samych terminach, chyba że z dokumentacji projektowej, instrukcji obsługi lub zasad prawi-

dłowej eksploatacji wynikać będzie konieczność częstszego wykonywania powyższych przeglą-

dów. 

§ 4. WEZWANIE DO USUNIĘCIA WAD 

Wezwanie do usunięcia wady może być dokonane wg wyboru Uprawnionego w formie pisemnej 

lub drogą elektroniczną. 

§ 5 TRYBY USUWANIA WAD 

1. Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania Wady i powiadomienia Uprawnionego  o 

przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

jej zgłoszenia, przy czym dla elementów takich jak:  klimatyzacja,  BMS, termin ten wynosi 24 

godzin od momentu otrzymania od Uprawnionego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania 

przez Gwaranta przewidywanego terminu usunięcia wady poczytuje się, że zostanie ona usunięta 

najpóźniej w terminie 14 dni.  

2. W przypadku, gdy Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady (lub przystąpienia do jej 

wyeliminowania) w terminach zastrzeżonych w ustępie poprzednim, Uprawniony może, bez 

konieczności wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu na usunięcie wady, ani też bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie 

osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Gwaranta. 

3. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 

30 dni od daty jej zgłoszenia, Gwarant będzie zobowiązany do wykonania możliwej do 

zrealizowania części Robót naprawczych związanych ze zgłoszoną wadą oraz dostarczenia 

Uprawnionemu do nieodpłatnego używania, na czas niezbędny do usunięcia wady (poczynając od 

30 dnia od daty zgłoszenia), zastępczego elementu, o parametrach i właściwościach 

odpowiadających parametrom Urządzenia lub Wyposażenia wadliwego. W przypadku 

niewykonania powyższego obowiązku, Uprawnionemu przysługuje prawo do pozyskania takiego 

zamiennego Wyposażenia lub Urządzenia na koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Zmiana terminów, o których mowa w pkt. 1-3, o ile będzie wymagana ze względów technicznych 

lub organizacyjnych, wymaga pisemnej – pod rygorem nieważności – uprzedniej, zgody Upraw-

nionego. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okre-

ślonych w pkt. 1 i 2, wada zostanie usunięta przez Uprawnionego na koszt Gwaranta, a koszty ta-

kiego usunięcia mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielone-

go przez Gwaranta. 

6. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez strony protokołu 

odbioru usuwania wad. Protokół ten zostanie podpisany zgodnie z §3 ust. 3 niniejszej karty, 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Uprawnionemu przez Gwaranta usunięcia wad. 

 

§ 6 KOMUNIKACJA 
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1. Dane adresowe Gwaranta: 

………………………………………….……; 

Telefon: ………………………. .; 

E-mail: ……………………………………; 

2. Dane adresowe Uprawnionego: 

………………………………….……………; 

Telefon: ………………………. .; 

E-mail: ……………………………………; 

3. O zmianach danych adresowych strony informują się niezwłocznie. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza karta gwarancyjna została sporządzona w 2 egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej strony. 

2. Załącznikami do niniejszej karty gwarancyjnej są karty gwarancyjne na zamontowane urządze-

nia/systemy/materiały, na które ich producent lub dystrybutor udzielił okresu gwarancji dłuższego 

niż wskazane w Umowie. 

3. Wszelkie spory, wynikające z udzielonej gwarancji lub pozostające w związku z nią rozpozna sąd 

powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. ………… 

       

GWARANT: UPRAWNIONY: 

………………………………… ……………………………………… 
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Załącznik nr 11 do Umowy 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMA-

WIAJĄCEGO 

 

 

1. W zakresie ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. 

2. Wykonawca działając w ramach niniejszej umowy, a tym samym przetwarzając dane osobowe zobowiązuje 

się do ich ochrony, zachowania poufności, a w szczególności staranności w zabezpieczeniu przed ich udo-

stępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu 

objętym niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasa-

dach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona 

przez Strony przed dniem jej zawarcia.  

 

 

 


