zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu ......ooceeeeiiiiiiiiieeees 2023 roku w Chorzowie
pomiedzy

Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Spofecznego Sp. z 0. o. z siedzibg w Chorzowie (41-500) przy
ul. Dgbrowskiego 76/U1 wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000024919 prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, NIP: 646-23-27-129, REGON 273741035 o kapitale zaktadowym w wysokosci 60 767 500,00z,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strona.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm. ), w przedmiocie: ,Budowa zespotu dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Topolowej w tazach”, dokonat wyboru oferty
Wykonawcy, Strony zawierajg niniejszg Umowe (dalej: Umowa) o nastepujgcej tresci:

8§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na ,Budowa zespotu
dwéch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Topolowej w
tazach”

2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy i obowigzkéow umownych Wykonawcy okreslony zostat:

a) Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Zatgczniki
nr 3 do Umowy,

) Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami - Zatgcznik nr 1 do Umowy,

) niniejszg Umowa,

) Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zatgcznik nr 2 do Umowy,

) Kosztorysem szczegdtowym Wykonawcy - Zatgcznik nr 8 do Umowy,
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f) Kosztorysem uproszczonym Wykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy

g) Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce - Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Dokumenty wskazane powyzej nalezy traktowad jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek
cze$¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana w choéby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej
wykonania. W przypadku, gdy dwa dokumenty wskazujg na rézng ilos¢ lub jakos¢ jakichkolwiek elementéw,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje
inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na piSmie (pod rygorem niewaznosci). W celu unikniecia
watpliwosci Strony przyjmuja, ze przedmiary opublikowane przez Zamawiajgcego majg charakter wytgcznie
pomocniczy i nie definiujg zakresu Przedmiotu Umowy. W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygng¢ (zgodnie
z powyzszymi regutami) sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujaca bedzie kolejnos¢
dokumentéow tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed dokumentami
o wyzszych numerach.
Kosztorysy Wykonawcy bedg miaty zastosowanie w celach zwigzanych z rozliczeniem robdt niewykonanych,
zaniechanych, robdt dodatkowych lub zamiennych, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od Umowy.
W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca znajdzie jakikolwiek btad,
sprzecznosé, brak lub niescistosé, ktérych nie dato sie wykry¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, Wykonawca niezwtocznie, nie pdZniej niz w ciggu 5 dni od dnia ich wykrycia poinformuje
Zamawiajacego

§2 OSWIADCZENIA STRON

1.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig potozong przy
ul. Topolowej w tazach., na dziatkach oznaczonych numerami 860/188, 860/190, 860/191, 860/192, 860/193,
860/194, dla ktdérej Sad Rejonowy w Zawierciu prowadzi ksiege wieczystg pod numerem CZ17/00086272/5
Zamawiajacy  oswiadcza nadto, Ze posiada ostateczng decyzje o pozwoleniu na  budowe
nr 250/2022 z dnia 29.03.2022r. zmieniona decyzjg nr 472/2022 z dnia 02.06.2022r.

Ze wzgledu na cel Umowy, charakter zadania inwestycyjnego, szczegdlnie istotnym jest terminowe ukoriczenie
Przedmiotu Umowy oraz jej poszczegdlnych etapéw i odpowiednia jakos¢ w celu osiggniecia wskaznikow
efektywnosci energetyczne;j.

Wykonawca jako profesjonalista, po dokonaniu weryfikacji wszystkich swiadczen, jakie nalezy wykona¢, aby
ukonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy, oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy w terminie i z zachowaniem
wymaganych przez Zamawiajgcego parametrow.

Przedmiotem Umowy objete sg wszystkie roboty: towarzyszace i konieczne do wykonania zadania, gwarantujgce
osiggniecie zamierzonego efektu i celu inwestycyjnego, wskazanego w zatgczonych do Umowy dokumentach,
w tym audytach energetycznych, w tym rowniez Swiadczenia nie wymienione wprost w dokumentacji zatgczonej
do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przyjeciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznat sie
z profesjonalng starannoscig, odpowiednig w zakresie prac stanowigcych Przedmiot Umowy, z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i na tej podstawie oswiadcza,
ze wykona Przedmiot Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw, ponad wynagrodzenie okreslone w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przyjeciem Przedmiotu Umowy do realizacji zapoznat sie
z profesjonalng starannoscig, odpowiednig w zakresie prac stanowigcych Przedmiot Umowy, z catoscig
Dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 2 Umowy, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji
przetargowej i stwierdza, ze jest ona wystarczajaca i kompletna do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, ponad wynagrodzenie
okreslone w Umowie, oraz ze nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej i zawarciem Umowy zweryfikowat zakres prac
do wykonania i jest Swiadom ryzyka wynikajgcego z niepetnej weryfikacji zakresu robot do wykonania.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z najwyzszg starannoscig zapoznat
sie z zakresem prac i robdt, miejscem prowadzenia prac, jego otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami
okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania Umowy (w szczegdlnosci dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, wzorem Umowy oraz pozostatymi dokumentami zamdwienia). Wszelkie uwagi
odnosnie kompletnosci, spojnosci i sprzecznosci zostaty przez Wykonawce wyjasnione za pomocg pytan do SWZ,
na ktére Wykonawca otrzymat satysfakcjonujgce go odpowiedzi, co potwierdzit sktadajgc oferte w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego w ramach ktérego zostata zawarta niniejsza umowa. W szczegdlnosci
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegétowo z ksztattem i charakterem terenu budowy witgcznie
z warunkami podpowierzchniowymi, warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem



10.

11.

12.

13.

i charakterem pracy, materiatow, sprzetu i urzadzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi procedurami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, zapotrzebowaniem
Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energie, transport, wode i inne ustugi.
Wykonawca oswiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do zadnego z dokumentdw oraz okolicznosci i stanu
faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzajgcych, sg one petne, kompletne, niesprzeczne i spdjne
i pozwalajg na prawidtowe wykonanie i terminowe ukonczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg by¢
wziete pod uwage na pdzniejszym etapie tylko i wyfgcznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze przy
dotozeniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ ich przed podpisaniem Umowy i ztozeniem oferty pod
warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wymaganych materiatdow, sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz
potencjatu osobowego do realizacji Przedmiotu Umowy. Strony potwierdzajg, ze Zamawiajacy nie jest
odpowiedzialny za zapewnienie ani powierzenie zadnych materiatow, ani sprzetu dla Wykonawcy.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia bedg fabrycznie nowe i zgodne z wymaganiami dokumentacji okreslonej
w §1 ust. 2 Umowy, normami polskimi oraz bedg posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
Naruszenie tej zasady bedzie traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do kontroli materiatéw przeznaczonych
do realizacji Umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych materiatow z zadeklarowanymi przez
Wykonawce lub gdy jakos¢ badZz parametry tych materiatdéw beda niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do odmowy akceptacji ich montazu lub zabudowy. W takiej sytuacji za
opodznienie w wykonaniu robot wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonanie robét dodatkowych nie objetych Przedmiotem Umowy lub prac zamiennych jest dopuszczalne
jedynie za pisemng zgodg Zmawiajgcego, lub na jego pisemne polecenie. Wykonanie w/w robdt bez zgody lub
polecenia Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt wykonania
takich prac bedzie obcigzat wytacznie Wykonawce.

Zmiana rodzaju lub zakresu robot wymaga zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 3 DOKUMENTACJA ZAMOWIENIA

1.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z dokumentacjg zamowienia (a w szczegdlnosci zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamdéwienia (dalej: SWZ) - zatagcznik nr 1 do umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce — zatgcznik
nr 2, a takze z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.)

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych
okreslonych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego oraz z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ przedmiot umowy — a wiec obiektow posiadajgcych pozwolenie na uzytkowanie, nadajgcych
sie do wynajecia ich lokatorom i natychmiastowego wprowadzenia sie i zamieszkania.

Przedmiary robét wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej stanowig wytacznie przyktadowe i niewigzace
wyliczenie i zestawienie planowanych prac i robdt przewidzianych do wykonania na podstawie rysunkéw
i opiséw projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarami robdt,
bezwzglednie pierwszenstwo przyznaje sie projektowi. Przedmiary robot majg charakter jedynie pomocniczy dla
uproszczenia sporzadzenia przez Wykonawce wyceny robdt. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamowienia,
brak w przedmiarach jakichkolwiek elementoéw, ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbednych dla
prawidtowej realizacji zamdwienia (dzieta) okreslonego w projekcie, SWZ i niniejszej umowie nie bedzie
skutkowat zleceniem Wykonawcy robdt dodatkowych, jak rowniez nie bedzie podstawg zawarcia aneksu
do niniejszej umowy o roboty budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego, na wtasny koszt i ryzyko, uzyskac wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia (ktére nie sg ujete w dokumentacji projektowej) wtadz lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych
i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym. W takim samym zakresie Wykonawce
obcigza koszt i obowigzek pozyskania wszelkich zgdd, uzgodnien, pozwolen, decyzji i wszelkich innych
dokumentow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

W ramach Umowy Wykonawca sporzadzi informacje o BIOZ, projekt organizacji terenu budowy, zaplecza oraz
dokumentacje powykonawczg zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.

Jesli realizacja Umowy bedzie wymagata wykonania dodatkowych opracowan dokumentacji zamiennej lub
uzyskania zamiennych pozwolen na budowe, wynikajgcych z wniosku Wykonawcy, to wszystkie dziatania w tym
zakresie oraz koszty bedg poniesione przez Wykonawce.



Koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, wyniktych na etapie realizacji
robdt budowlanych bedzie kazdorazowo zgtaszana Zamawiajgcemu oraz Koordynatorowi inspektoréw nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze sprzeciwi¢ sie zmianie powiadamiajagc o tym Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o koniecznosci wprowadzenia
zmian. W przypadku uzasadnionego i ztozonego w w/w terminie sprzeciwu Strony podejmg niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu przez Wykonawce, uzgodnienia w celu wypracowania
optymalnego rozwigzania i uzgodnienia koniecznosci badZz braku koniecznosci wprowadzenia zmiany
w dokumentacji projektowej i jej sposobu oraz zakresu.

8§ 4 TERMINY UMOWNE

10.

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego i jego przejecie przez Wykonawce nastapi:
- w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z wykonaniem wszystkich obowigzkéw
umownych, i zgtoszenia do odbioru koricowego kompletnego i prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy
Zamawiajagcemu:
- w terminie do 22 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (zwanym dalej: Termin Koricowy).
Termin Koncowy (termin wykonania Przedmiotu Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile w tym terminie
zakonczone zostang wszelkie préby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac budowy zostanie uprzatniety,
a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru koncowego, pod warunkiem, ze odbidr ten zostanie
pozytywnie dokonany. W przypadku odmowy dokonania odbioru koricowego ze wzgledu na niezakoriczenie préb
lub sprawdzen, robdt czy prac lub istnienie w nich wad limitujgcych, bgdz niedostarczenie przez Wykonawce
wszystkich dokumentéw niezbednych do zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego lub btedow w ww.
dokumentach, zgtoszenie gotowosci nie bedzie uznane za skuteczne i powodujgce dotrzymanie Terminu
zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Przedmiotu Umowy). W takim wypadku Terminem zakorczenia
realizacji Umowy bedzie termin tego zgtoszenia gotowosci do odbioru, ktére doprowadzi do skutecznego
odbioru koncowego.
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi:
- w terminie do 14 dni od daty przekazania placu budowy.
Minimum na 5 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczecia robot zatgczajagc oswiadczenie Kierownika Budowy wraz
z zatgcznikami wymaganymi przy zgtoszeniu rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.
Minimum 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu oraz
Koordynatorowi inspektorow nadzoru inwestorskiego petny wykaz pracownikow zgodnie z § 8 ust. 2 litera a)
Umowy.
Planowany przebieg realizacji robot zostat okreslony przez Wykonawce w propozycji Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego (dalej: Harmonogram) ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy. W terminie
do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajgcy zweryfikuje propozycje Harmonogramu i wyda Wykonawcy
wskazéwki odnosnie jego ewentualnej modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie krotszym niz 7 dni) lub
zaakceptuje Harmonogram. Zaakceptowany Harmonogram (zatwierdzony przez Zamawiajgcego) bedzie stanowit
zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia Harmonogramu ze wzgledu
na niewprowadzenie przez Wykonawce wskazéwek Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wyznaczonej
na wprowadzenie wskazéwek przez Wykonawce. Harmonogram odbiegajgcy od wymogdéw SWZ nie zostanie
przez Zamawiajgcego zaakceptowany z winy Wykonawcy. Zgodnie z SWZ Zamawiajgcy wymaga, aby
Harmonogram uwzgledniat osiggniecie okreslonego zaawansowania procentowego robdt w okreslonych
terminach, tj.:

25% zaawansowania robot — w okresie 6 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

50% zaawansowania robot — w okresie 11 miesiecy od dnia przekazania placu budowy;

75 % zaawansowania robét — w okresie 17 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy nieuwzgledniajacy powyiszego wymogu nie zostanie przez

Zamawiajgcego zaakceptowany.
Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos¢ realizowanych robdét w odniesieniu do terminéw zakorczenia
gtéwnych robdt budowlanych wskazanych w zaakceptowanym Harmonogramie.
W Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia terminéw zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot wskazanych we wzorze Harmonogramu.



11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca os$wiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram zostat opracowany rzetelnie,
z uwzglednieniem technologii wykonywania robdt, w sposdb umozliwiajacy terminowa realizacje Przedmiotu
Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia realizacji Umowy, jak i analize postepu i terminowosci
realizowanych gtéwnych robét budowlanych.

Harmonogram bedzie uwzgledniat koszty realizacji robét (zgodnie z kosztorysami szczegdtowymi stanowigcymi
zatacznik nr 8 do Umowy oraz kosztorysami uproszczonymi stanowigcym zatgcznik nr 9 do Umowy) w ujeciu
czasowym zgodnym z przewidywang czestotliwoscig ptatnosci czesciowych okreslonych w Umowie.

W  przypadku zwtoki Wykonawcy w osiggnieciu termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
w Harmonogramie w stosunku do rzeczywistego postepu robdt o wiecej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania aktualizacji Harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia rozbieznosci oraz
ponownego przedstawienia propozycji zaktualizowanego Harmonogramu oraz programu naprawczego, tj. planu
czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania $rodkdéw, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat lub
zamierza podjg¢ w celu dotrzymania Terminu zakonczenia realizacji Umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy rozbieznos$¢ wynika z okolicznosci zaleznych wytacznie od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ akceptacji propozycji zaktualizowanego Harmonogramu. Wytgcznie zaakceptowany przez
Zamawiajacego Harmonogram moze stanowi¢ podstawe do weryfikacji terminowosci wykonywania i rozliczania
robdt. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego propozycji zaktualizowanego Harmonogramu,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia tempa wykonywania robdt zgodnie z ostatnim zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie w terminie 1 miesigca od daty wystgpienia zwtoki Wykonawcy (chyba,
ze Strony ustalg inny termin przywrdocenia tempa). W przypadku nieprzywrdcenia tempa w terminie 1 miesiaca,
Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od daty nastepujgcej po uptywie miesigca
przewidzianego na przywrdcenie tempa wynikajgcego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od momentu dowiedzenia sie
o nich) informowania Zamawiajgcego o ewentualnych okolicznosciach, ktére mogg spowodowac niedotrzymanie
jakichkolwiek terminéw wynikajacych z Harmonogramu, przerwanie robdt lub zmiane zakresu robot.
Niedotrzymanie wyzej wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie,
ze niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywotane sg okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

Zmiany terminéw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu nie mogg stanowi¢ podstawy
do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakoriczenia realizacji Umowy.

8§ 5 PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

W zakres obowigzkow Zamawiajgcego wchodzi:

. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia Umowy;

. Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

. Dokonywanie odbioréow czesciowych zgodnie z Umowg;

. Dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;
Zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu

Umowy, zgodnie z Umowa.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
Uczestnictwa w odbiorze robdt,
Uczestnictwa w probach i testach wykonywanych przez Wykonawce,
Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreslony, nie dtuzszy niz
14 (czternascie) dni. W takim wypadku umowny Termin Koncowy okreslony w § 4 ust. 3 Umowy ulegnie
przedtuzeniu o okres zawieszenia, chyba, ze zawieszenie wynika z okolicznosci, za ktéore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — bez prawa roszczern Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tego tytutu. Powyisze nie
wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie os$wiadczenia Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakres Przedmiotu Umowy nie moze zosta¢ zmniejszony o wiecej niz 10% w stosunku do pierwotnego zakresu
zamowienia i wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

SO Q0 T w

§ 6 PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Umowy i wynagrodzenia umownego nalezy:

wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Umowg i dokumentami zamdwienia,
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg przekazang przez Zamawiajgcego oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ofertg Wykonawcy, Harmonogramem
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Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegdtowym, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej
i wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych polskich i europejskich norm i aprobat technicznych,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawg Prawo budowlane,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie do 3 miesiecy od zawarcia niniejszej Umowy,
zapewnienie na wtasny koszt medidw koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,

zaptata za zuzyte media, w tym wody, odprowadzenia $ciekdw, ciepta, energii elektrycznej, itp. w terminie 14 dni
od daty odbioru koricowego,

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie dotyczacym
Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wtasny (w tym uzyskanie zasilania w energie elektryczng oraz
przytgczenia innych niezbednych medidow na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczawszy od dnia przekazania placu
budowy co najmniej do dnia odbioru koncowego oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz
dbatos¢ o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni o$wietlenie terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy
statego dozoru pracownikow ochrony oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej
potrzeby),

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z ustawgq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

opracowanie na koszt wtasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb budowy,
w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas realizacji Umowy,

poniesienie kosztow wszelkich robdt przygotowawczych, w tym rozbidrkowych, wykonanie niwelacji terenu,
robdt porzgdkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we witasnym zakresie i na koszt wtasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z wykopdw
i zagospodarowanie zgodnie z przepisami dot. odpaddéw oraz ochrony Srodowiska (utylizacje) ewentualnych
odpadow szkodliwych dla srodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi odpaddw oraz ochrony srodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich zagospodarowania oraz jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych w tym zakresie,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie,

wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas prowadzenia robot,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,

przeprowadzenie na koszt wtasny wytyczenia geodezyjnego budynku/ow, w zakresie niezbednym do wykonania
zadania,

sporzadzenie swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do dnia spisania protokotu odbioru
koncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego
w okresie obowigzujgcej rekojmi lub gwarancji,

przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z przepisami prawa, poswiadczonej przez
Kierownika Budowy,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu, w formie elektronicznej, inwentaryzacji powykonawczej wszystkich
lokali mieszkalnych zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia lokali oraz zastosowanych
materiatow i standw poszczegdlnych licznikéw oraz pozostatych powierzchni budynku i zagospodarowania
terenu,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego w formie
pisemnej, opracowanej przez Wykonawce ,instrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania”, okreslajacej
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzadzen i instalacji w nich zamontowanych,
przekazanie Zamawiajgcemu w terminie zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego dokumentacji odbiorowej,
poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robdét,

poniesienie wszelkich innych kosztéw wyniktych w trakcie realizacji Umowy,

rozliczanie Umowy,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu realizacji Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyzszego
terminu, Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosci osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia ani wezwania — w takim
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wypadku wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet itd. pozostawione przez Wykonawce uznane zostang za odpady
i zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami dot. odpaddw,

wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ - materiaty muszg by¢ dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1213
z pozn. zm.), ktére beda posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,

zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzadzen, instrumentéw potrzebnych do wykonania probek i zbadania
jakosci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materiatéw oraz dostarczenie wymaganych probek materiatow,
Wykonawca obowigzany jest okazywaé na biezagco w stosunku do materiatéw, ktére majg byc¢ uzyte
do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny
dokument dopuszczajacy wyrdb do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod rygorem naliczenia kar umownych
okreslonych w § 17 Umowy z tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP, potwierdzonych
protokotem z kontroli bezpieczeristwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ztozenie os$wiadczenia,
ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza
nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazddw,

dostarczanie Zamawiajagcemu niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektéw, nawierzchni lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu
budowy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy, po jego wczesniejszym uprzatnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego
zwrotu terenu budowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wytgcza dokonanie odbioru koncowego przez Zamawiajgcego),
kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
niezwtoczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robdét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji Zamawiajacemu wraz z
dokumentami przekazywanymi wraz ze zgtoszeniem gotowosci od odbioru koricowego,

uczestniczenie przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika Budowy oraz Kierownikdw robot
(chyba, ze Zamawiajgcy uzna ich obecno$¢ za niekonieczng) w organizowanych przez Zamawiajgcego Radach
Budowy, podczas ktérych zawsze beda odbywaty sie takze narady techniczne. oraz Radach Budowy
organizowanych przez Zamawiajgcego. Narady techniczne - Rady Budowy organizowane bedg raz w tygodniu
badz w przypadku braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem prac, a postepem
zaktadanym w Harmonogramie, badz z innych powoddw gdy Zamawiajgcy uzna to za stosowne, w szczegdlnosci
gdy realizowane sg etapy robot o wysokim stopniu skomplikowania - Zamawiajacy moze zwotywac Rady Budowy
czeSciej niz raz w tygodniu. Zamawiajgcy moze wymagac¢ obecnosci konkretnych oséb (w szczegdlnosci
wskazanych Kierownikéw Robét) podczas Rady Budowy a Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ ich obecnosc.
W trakcie Rad Budowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo i na biezgco informowac
Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje robdt i ich terminowosé,
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sporzadzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdt i przekazywania jej Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego podczas odbioréow czesciowych oraz odbioru koncowego, jak réowniez
dotaczania jej do Protokotdw Zaawansowania

na zadanie Zamawiajgcego - opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym —
edytowalnym (np. doc lub docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dtuzszym niz do 5 dni szczegétowego
raportu o pracach i robotach wykonanych w danym okresie,

zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest
do zorganizowania zaplecza administracyjno-biurowego na potrzeby przeprowadzania Rad Budowy,
a takze zaplecza socjalno-technicznego terenu budowy (w tym sanitariatéw) wraz z jej urzadzeniami, dostepem
do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetow
itp. Ponadto umieszczenia tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
drog dojazdowych, niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt i prac oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ

REALIZACIE

1.

10.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej) w osobie
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Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajgcego s3:
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- inspektor branzy elektrycznej
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Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z technologia, jakoScig
i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowg oraz dokumentacjg projektowg
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 2 oraz ust. 3 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajagcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ztozong oferte  Wykonawcy
i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniajgcych technologie
robot przyjete w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem
ust. 6.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt, o ktérych mowa
w ust. 6 bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania robot dodatkowych badz zamiennych
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

Nadzoér autorski nad realizacja zamowienia bedzie prowadzony przez:



11. Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérzy bedg reprezentowali Zamawiajgcego w kontaktach
z Wykonawcg i na ktorego rece sktadane winny byé wszelkie oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania
Wykonawcy wykonywania robdt zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wytgcznie
Zamawiajacy). Przedstawicielami Zamawiajgcego s3:

................................................. SN TR e, AATES @M e

................................................. ST e, AATES @M e
12. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie

................................................. STl e, AATES €M@

ktéry uprawniony bedzie do prowadzenia spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktéw z Zamawiajgcym (w tym
Przedstawicielem Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania oswiadczen wiedzy lub woli
kierowanych do Wykonawcy.

13.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z oséb, wymienionych w ust. 2, ust. 3 lub ust. 11, jak rowniez
zmiany podmiotu sprawujgcego nadzér autorski, wskazanego w ust. 10, ktdra to zmiana nie bedzie stanowita
zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie. Strony dopuszczajg
zmiane osoby wskazanej w ust. 12, ktéra to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga
poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnie.

14.  Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 wytgcznie w sytuacji wystgpienia zdarzen
losowych.

15.  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom sprawujgcym
nadzér autorski, przedstawicielom Zamawiajgcego, kontrolujgcym inwestycje, osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, podmiotom trzecim majgcym wykonywaé prace lub dostawy na zlecenie Zamawiajgcego,
ktérych obecnosé zostata uzgodniona z Wykonawca, pracownikom panistwowych instytucji upowaznionych
z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci pracownikdéw organow panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane
i informacje wymagane tg ustawg. W przypadku, gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie
pochodzito od Zamawiajgcego — Wykonawca niezwiocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiajgcego
0 obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

16.  Zamawiajgcy wymaga ciggtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikdw robot w catym czasie prowadzenia nadzorowanych
przez nich robét. W przypadku nieobecnosci ktérejkolwiek z w/w oséb w wymaganym czasie, Zamawiajgcy
uprawniony jest do natozenia kary umownej oraz wstrzymania robdt w okreslonym zakresie do czasu przybycia
wymaganej osoby na teren budowy.

§ 8 ZATRUDNIENIE PERSONELU

1. Wykonawca podczas wykonywania prac winien posiada¢ na placu budowy pracownikéw budowlanych
zatrudnionych na umowe o prace. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste
pracownikow zatrudnionych na umowe o prace. Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace bedzie
podpisywac liste obecnosci kazdego dnia, ktéra na koniec miesigca trafi do Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie
miat mozliwos¢ sprawdzenia listy w dowolnym czasie, lista ta winna by¢ dostepna na placu budowy. Wykonawca
bedzie miat mozliwos¢ dokonywania zmian pracownikow zatrudnionych na umowe o prace. Kazdego nowego
pracownika Wykonawca zgtosi na pismie Zamawiajgcemu przed wykonywaniem pierwszych prac przez tego
pracownika na placu budowy Zamawiajgcego. W przypadku, gdy ktérys z pracownikéw z listy dostarczonej
Zamawiajgcemu przestanie by¢ zatrudniony na podstawie umowy o prace, Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiajgcego na pismie najpdzniej w nastepnym dniu roboczym.

2. Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawce osob,
o ktorych mowa w ust. 1 poprzez:

a. ztozenie przez Wykonawce nie pdzniej niz na 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot petnego
wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko, wykonywane czynnosci (stanowisko),
informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na
jaki okres zawarta oraz daty zakoriczenia umowy o prace — w przypadku umow na czas okreslony) — odnosnie
0s06b skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego podwykonawce (z podziatem
na pracownikow Wykonawcy, podwykonawcéw (ze wskazaniem — ktoérych) oraz dalszych podwykonawcéw
(ze wskazaniem — ktorych)

b. dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku jakichkolwiek
zmian (w tym skierowania do realizacji zamowienia innych o0séb niz wskazane w wykazie lub zmiany osdb



10.

wskazanych w wykazie) — odnosnie osdb skierowanych do realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce
ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy oraz
dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania
wezwania)
ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce pracownikdw na podstawie umow o prace na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do
3 dni od daty otrzymania wezwania)
ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce pracownikéw, o ktorych mowa wust. 1
(zawierajgcych informacje o imieniu i nazwisku, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkdw)
na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umoéw powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw tj. w szczegdlnosci
pozbawione adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania
ztozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem zaswiadczen wtasciwych oddziatéw zZUS
potwierdzajacych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowodow potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania).
Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce oraz
dalszego podwykonawce osdb, o ktorych mowa w ust. 1 poprzez weryfikacje tozsamych dokumentow jak
w przypadku Wykonawcy.
W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca obcigzony zostanie karg
umowng zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp i p.poz. w czasie
wykonywania prac oraz robdt. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby osoby przebywajgce na terenie
budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci, buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki
odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wytgcznie
z atestowanych rusztowan i drabin, jak réwniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzgdzen. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe z naniesionymi
oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktore te osoby zatrudnity lub zaangazowaty.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego zdarzenia o kazdym
wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej
kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca
powinien réwniez zgtosi¢ wypadek odpowiednim organom administracji publicznej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zadania
usuniecia pracownika Wykonawcy.
Do zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast dostosowac sie
i usunac takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczen wzgledem
Zamawiajgcego (w szczegdlnosci finansowych lub o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub
jakichkolwiek termindw posrednich), a sytuacja taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce.
W razie skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia wskazanego w ust. 8, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktéra posiadata bedzie tozsame kwalifikacje
i doswiadczenie.

8§ 9 MATERIALY, URZADZENIA I DOKUMENTACJA

1.

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatéw i urzadzen witasnych. Zamawiajgcy nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet realizacji Umowy.
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Przy wykonywaniu robdét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiatu
lub urzadzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamdwieniem (nie pdzniej jednak niz na 14 dni przed jego
wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia
materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu/
usuniecia z terenu budowy bez prawa do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub odszkodowania od
Zamawiajacego). We wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania
materiaty i/lub urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegdlnosci okreslone w dokumentacji
projektowe]j oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkich innych
dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy). Whniosek odnosi¢ musi sie do wszystkich wymagan
Zamawiajgcego, a opis materiatu lub urzadzenia muszg opisywac wszystkie wymagania Zamawiajgcego.
Akceptacja wniosku materiatowego lub wniosku o zatwierdzenie urzadzenia moze zosta¢ cofnieta w sytuacji, gdy
przedstawiajgc  wniosek Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajacych
na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzadzenia z wymaganiami dokumentacji projektowej lub innymi
wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia materiatu lub
urzadzenia na wiasny koszt oraz ryzyko.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii
zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatdow z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza
sie stosowania wybidrczo materiatéw z réznych technologii lub systemdw).

Wykonawca na wiasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci: atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokoty badan
technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zastosowanych
urzadzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpdzniej przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy lub na Zzadanie Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgcg wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen w tym w szczegdlnosci: decyzji,
Swiadectw, badan, gwarancji i innych dokumentéw koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz
oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci: swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, instrukcji uzytkowania obiektu, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji, schematéw
itp.

Wykonawca na wtasny koszt we wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do
aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji, warunkow przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a sg
niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w
ramach petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajgcego (za wyjatkiem zaciggania zobowigzan finansowych,
do ktorych Wykonawca nie jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca przygotuje niezbedne wnioski
i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiajgcemu do podpisu; Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisu
podajgc uzasadnienie).

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do zawarcia umow w przypadku koniecznosci usuniecia
,0biektow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

§ 10 ODBIORY

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robaot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbiodr ostateczny pogwarancyjny.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych
przez planowanym zakryciem lub zanikiem robdt). Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku
budowy oraz poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréw
nadzoru inwestorskiego lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za
przekazang w momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego obowigzku
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daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania, aby Wykonawca dokonat odkrycia tych robdt lub wykonat otwory
niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdcit roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
W terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
inspektor nadzoru przeprowadzi odbior badz powiadomi Wykonawce (poprzez przestanie stosownej informacji
pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika
budowy) o braku koniecznosci odbioru tychze robdt. Wszelkie wpisy odbioru robdt zanikajgcych w dzienniku
budowy (w tym réwniez wpisy o braku koniecznosci dokonania odbioru) winny by¢ potwierdzone przez
Wykonawce dokumentacjg fotograficzng robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.
W czasie trwania Umowy po zakonczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce w Harmonogramie, jak
rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr czesciowy za
konieczny lub zasadny, bedg przeprowadzane odbiory czesciowe robdt i prac.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani jego czesci) za
prace lub roboty odebrane. Protokoty odbiorow czesciowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym
zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (w tym koricowego Protokotu
Zaawansowania).
Czesciowych odbiorow bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig udziatu
Zamawiajacego. Z czynnosci odbioréw czesciowych bedg sporzgdzane protokoty odbioru czesciowego.
Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru czesciowego, dotgczajgc do zgtoszenia wszystkie dokumenty wynikajace
z Umowy. Brak wywigzania sie z wymaganych obowigzkdw moze spowodowaé odmowe dokonania odbioru
czeSciowego. W przypadku prawidtowego zgtoszenia odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.
Po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w protokotach
odbioréw czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do
dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na
potrzeby odbioru robdt prob, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak réwniez po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty
odbiorowe zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,
pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku oraz powierzchni chodnikow,
zieleni
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, w tym takze
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
zbidr wszystkich protokotdw badan i sprawdzen oraz pomiary geodezyjne zakoriczonego Przedmiotu Umowy,
dziennik budowy,
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatow, instalacji, i urzgdzen; instrukcja musi zawieraé istotne,
petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie
udzielonej gwarancji, jak réwniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci
biezgcej obstugi i konserwacji,
zbiorcze zestawienie urzadzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer
fabryczny, szczegdtowe wskazania miejsca zabudowy oraz okres gwarancji producenta,
karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,
petng dokumentacje techniczno-ruchowg dla wbudowanych urzadzen,
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie,
ksigzke obiektu,
pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwdch nosnikach typu pendrive.
Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe do odbioru koricowego
oraz po akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 przez inspektora nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej
0 osiggnieciu gotowosci do czynnosci odbiorowych, pod warunkiem, ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest
prawidtowa i kompletna, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- jezeli wady nie ograniczajg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania i uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go w sposdb istotny, jak réwniez nie stanowig
wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z umowa lub zasadami wiedzy technicznej) — Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru ,usterkowego” wskazujagc w protokole odbioru wykaz wad wraz
z terminem ich usuniecia
- jezeli wady ograniczajg mozliwos$¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniajg korzystanie w sposéb istotny, badz stanowig wykonanie
Przedmiotu Umowy niezgodnie z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (badz ich czesci) nie
zostaty ukoniczone — Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
zakonczenia robot,
b.jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
- jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizajg jego wartosc¢
(w tym rowniez estetyczng) lub uzytecznosé
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o istnieniu wad,
ich nieusuwalnym charakterze oraz braku mozliwosci uzytkowania) lub zazgda¢ ponownego wykonania
robdt, prac, czesci Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (oraz inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr robdt zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. W takim przypadku sporzgdzony zostanie protokét odbioru usuniecia wad, ktory stanowic¢ bedzie
zatagcznik do odnosnego protokotu ,usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie
postanowienia ust. 11.
Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt przed uptywem terminu obowigzywania
gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.
W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji/
rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastepcze) bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu oraz bez koniecznosci odrebnego powiadamiania
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za
nieruchomosé, w ktorej realizowano Umowe.
W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, nie
pdzniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru korncowego lub odbioru czesciowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu odpowiedni protokdt z uprzedniego
odbioru koncowego lub czesciowego prac oraz robdét, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg i wszystkimi
podwykonawcami, jak réwniez protokoty odbioréw koncowych lub czesciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzedtozenie powyzszych dokumentow uzasadnia odmowe dokonania odbioru koncowego
lub odbioru czesciowego, jak réwniez przerwanie tych odbioréw (gdyby zostaty rozpoczete — do czasu
dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa do domagania sie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji Umowy lub bez prawa do kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen
finansowych).
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§ 11 UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA TEREN BUDOWY

10.

11.

12.

13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu strat materialnych

i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz z tytutu odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze

w wyniku ruchu pojazdéow mechanicznych powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji

niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia nie nizsza niz 5 000 000,00 zt.

Kopia PoliSY NI e stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego pracownikéw i osob

z nim wspotpracujgcych, pracownikéw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci inspektorow nadzoru robdt oraz oséb

postronnych.

Umowa ubezpieczenia winna by¢ zawarta na caty okres realizacji Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng

co najmniej 5 000 000,00 ztotych przez caty okres realizacji niniejszej Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania

gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng co najmniej réwna 1 500 000,00 ztotych.

Niezwtocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej o ktérej

mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kolejng polise OC na warunkach okreslonych w ust. 1-6 w

terminie nie dfuzszym niz 7 dni od daty zakofczenia obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia pod

rygorem natozenia kary umownej oraz zawarcia przez Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na zasadach
opisanych w niniejszym paragrafie na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich wymagalnych sktadek

polisy nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem uznania, ze Wykonawca

uchybia obowigzkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu sankcji, o ktérych mowa w ust. 7.

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym niniejszym paragrafem

umowy Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie kontraktu)

(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia réowng warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, to jest na kwote

............................................................................... zt. Kopia polisy Nr...cccccceeeeeiiieee .. STANOW

zatacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie kontraktu)

podlegajg w szczegdlnosci:

a) prowadzone roboty, obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesdliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych,

c) warto$¢ robét objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie,
- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawce,
niezbedny do wykonywania robot.

Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie

kontraktu) na rzecz Zamawiajgcego, a w przypadku korzystania przez Zamawiajgcego z kredytu bankowego,

wyraza zgode na przeniesienie przez Zamawiajgcego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku wspodtfinansujgcego
realizacje zamdwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw z niej

przystugujgcych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia dokonania odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru

koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie dtuzej jednak niz do dnia

sporzadzenia protokotu odbioru usuniecia wad niezawierajgcego uwag.
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§ 12 PODWYKONAWSTWO

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia wykonania czesci prac lub robdt wchodzgcych w zakres
Przedmiotu Umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wytgcznie na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wskazanego w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia
nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym,
z zastrzezeniem ust. 3. Zgtoszenie lub zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie
stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg Aneksu do Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy
(w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
jak rowniez, ze proponowany inny podwykonawca nie podlegatby wykluczeniu z postepowania na tych samych
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu tozsame
dokumenty i odwiadczenia, jakie zostaty w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia przedstawione dla
wykazania spetniania warunkdéw oraz braku podstaw do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg rowniez
uméw z podwykonawcami wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie rowniez
do projektéw zmian umow o podwykonawstwo

Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), w przypadku gdy nie bedzie
spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (w szczegdlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ)
lub bedzie przewidywata termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw zaptaty
wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajagce z Umowy.
Niezgtoszenie zastrzezern w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy (lub
projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy
podwykonawca nie mogg zawrzec¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowy o tresci co do ktérej
Zamawiajacy wnidst zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego podwykonawcy na teren budowy
oraz powierzy¢ mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robdét. W przypadku wniesienia zastrzezen,
po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5.

Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa w ust. 4 lub
po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy (lub dokonac¢ jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (lub kopie zmiany umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem umowy, do ktdrego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy (lub jej zmiany)
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust.
6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (w szczegdlnosci
okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia
dotyczgce warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy lub bedzie niezgodna z poprzednio ztozonym projektem tej umowy (lub projektem jej
zmiany), co do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu w w/w terminie jest
rownoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany). Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robot
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10.

11.

oraz wpuszczenia go na teren budowy wytgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, przez ktore
rozumie sie niewniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (jak
rowniez kopie kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow,
ktérych przedmiot zostat wytgczony w dokumentach zamowienia spod obowigzku ich przekazywania.
Wytgczenie, o ktdrym mowa wyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Umowa o podwykonawstwo musi zawierac¢ w szczegdlnosci:

9.1. zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegdtowy przedmiot wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt lub prac), ktéry musi by¢ zgodny z odnosnym zakresem
powierzonym do wykonania Wykonawcy;

9.2. kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie moze by¢ wyzsze niz odnosne
wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy za tozsamy zakres robét lub prac,

9.3. termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz termin na wykonanie
tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4. warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére winny zostacé
skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi z Umowy w taki sposob, aby
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za toisamy zakres robot byto wczesniej
wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robot lub prac,

9.5. termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie moze przekracza¢ 30
dni,

9.6. numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty za
wykonanie prac lub robét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy (ktéry musi by¢ zgodny
z numerem rachunku widniejgcym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo
konieczne jest zamieszczenie postanowien o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT” wraz z kazdg fakturg poprzez przedstawienie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego),

9.7. postanowienia dotyczace obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakreséw robdt lub prac
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed momentem odbioru tych robdt lub
prac przez Zamawiajgcego,

9.8. postanowienia dotyczace odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg oraz
dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia (rozwigzania) Umowy,

9.9. postanowienia odnoszgce sie do zawierania i zmian umoéw z dalszymi podwykonawcami, ktére muszag byé
analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu,

9.10. postanowienia zgodne z § 8 ust. 1 Umowy,

9.11. postanowienia odnoszace sie do przeniesienia majgtkowych praw autorskich — identyczne jak w niniejszej
Umowie (w szczegdlnosci w zakresie pol eksploatacji),

9.12. postanowienia dot. zmian umowy zgodnie z § 19 ust. 21 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

10.1. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot lub prac wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

10.2. uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

10.3. okreslajgcych kary umowne za opdznienie (kary umowne naktadane na podwykonawce muszg by¢ karami
za zwtoke);

10.4. ustalajgcych kary umowne w wysokosci wyzszej niz w Umowie;

10.5. zobowiazujgcych podwykonawce lub dalszego podwykonawce do wnoszenia zabezpieczenia wytgcznie
w formie pienieznej;

10.6. mniej korzystnych dla Zamawiajgcego niz wskazane w Umowie;

10.7. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczgcych warunkdéw
zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
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20.

21.

22.

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma obowigzek doprowadzenia
do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 8 w przypadku, gdy nie zawiera ona (lub
gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej z wymagang) postanowien okreslonych w ust. 9 lub gdy
zawiera ona postanowienia okreslone w ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umownej.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowa.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
zwrécic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania sie
do zadania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo zawartej
w ramach realizacji niniejszej Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy
moze:
- nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub
- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy a w przypadku, gdyby kwota
pozostatego wynagrodzenia nie byta wystarczajgca do dokonania potrgcenia — Zamawiajgcy uprawniony jest do
zaspokojenia tej kwoty ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg, polskimi
i europejskimi normami i obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie
moze poleci¢ podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy przez Zamawiajgcego, przez ktore
rozumie sie zarowno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu co do
przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak réwniez niewyrazenie sprzeciwu w sytuacji, gdy okres na
wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci wynikajagcej z Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za dziatania, zaniechania,
zaniedbania i uchybienia dokonane przez podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby
tych dziatan, zaniechan, zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawca lub miedzy dalszym podwykonawcs,
a podwykonawcy, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawecy za roboty
lub prace, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace, ktorych
szczegotowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z umowy o podwykonawstwo.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi podwykonawcami oraz kazdej
zmiany umowy o podwykonawstwo
W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamdwienia powotywat sie w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej na zasoby
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podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robdét lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te
s3 wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat realizacje oraz obecnos$¢ podmiotu trzeciego na miejscu
prowadzenia prac oraz robdt poprzez zgtoszenie Zamawiajagcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robdt
przez wskazany podmiot trzeci, jak réwniez informowacd codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robdt. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji obecnosci podmiotu trzeciego oraz realizacji
przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy. Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci
(w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy), bedzie podstawg do natozenia kary umownej, jak
rowniez wstrzymania prac w tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy
i podjecia przez niego wymaganych prac lub robét — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia
terminu realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym odszkodowawczych) z tego tytutu.
W przypadku niezapewnienia udziatu podmiotu trzeciego w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy i powstania z tego powodu zwioki Wykonawcy zwigzanej ze wstrzymaniem prac przez
Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢c w winy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty nastepujacej po przekroczeniu okresu zwtoki, o ktérym mowa
w niniejszym zdaniu.

§ 13 WYNAGRODZENIE

1.

Za prawidtowe, kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
zgodnie ze ztozong ofertg, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysokosci:

....................................... zt (Netto) + oo, 2t (podatek VAT e Z8) =
ZE(DFULTEO) STOWNIE: w.eieeie ettt e et b1ttt h s e bt s et e s e eea e b s et ettt et s e
1) warto$¢ netto robot, od ktérych podatek VAT WynoSsi 8%:.........covvvrrneveernnieie e 7zt

STOWNIE! ettt e
2) podatek VAT w wysokosci 8% (od kwoty netto z pozycji 1), tj.: ooororeeeiceirieiiie e e 7t

STOWNIE: vttt ettt s s e
3) wartosc netto robdt, od ktdrych podatek VAT WYNOSi 23%: c.eveveveeeeveeeeeee e e zt

STOWNIE! vttt e s s
4) podatek VAT w wysokosci 23% (od kwoty netto z pozycji 3), t.: cveeveereveeiie v zt

SEOWNIE ettt

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub skfadania
oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Strony wytaczaja
stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Kwota wynagrodzenia umownego brutto obejmuje wszystkie koszty, narzuty i ryzyka zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentéw zamodwienia (w tym SWZ, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej
dokumentacji, a niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedacy podmiotem
profesjonalnym, przy dofozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ koniecznos¢ ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez w szczegdlnosci: podatki, ewentualne cta, koszty
uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych, koszty pomiardw i prob, koszty realizacji robdt w okresie
obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia mediéw dla potrzeb budowy
i utrzymania budynku zgodnie z Umowag, koszty ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie, itp.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okreslonych w Umowie, jak réwniez
wynikajacych z przepiséw ustawy PZP.

Wartos¢ kwoty wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ robét lub
prac, z ktérych Zamawiajgcy zrezygnuje, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze w przypadku wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 19 ust. 21 Umowy zrezygnowaé z zakresu (lub zakreséw)
o maksymalnej wartosci tacznej 10 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Wartos$¢ tego
wynagrodzenia zostanie ustalona z uwzglednieniem kosztorysu szczegdtowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do
Umowy .

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, nie jest wymagana zmiana Umowy, a rezygnacja odbywa sie poprzez
ztozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy stosownego oswiadczenia na pismie. Rezygnacja taka nie uprawnia
Wykonawcy do wysuwania zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci roszczen
finansowych (odszkodowawczych).

Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).
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Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen wierzytelnosci
Zamawiajacego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazdg czescig wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca
z faktur czesciowych oraz faktury koricowej), bgdZz z innymi wierzytelno$ciami Wykonawcy, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen o potrgceniu. W takim wypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o dokonanym potraceniu oraz wskaze wierzytelnosci poddane potraceniu (potrgcenie umowne).

§ 14 ZASADY ROZLICZEN I WYPLATY WYNAGRODZENIA

10.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koricowe;j .

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w nastepujgcych transzach (okresach rozliczeniowych):

a. pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 5% tgcznej wartosci brutto Umowy
(wartosci wynagrodzenia Wykonawcy umownego) —wg Harmonogramu,

b. przejsciowe ptatnosci czesciowe (faktury czesciowe) wystawione nie czesciej niz co dwa miesigce do facznej
wysokosci 90% facznej wartosci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia umownego) z uwzglednieniem
faktycznego zaawansowania robét na koniec miesigca kalendarzowego —wg Harmonogramu,

c. ostatnia ptatnos$¢ (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 10 % wynagrodzenia umownego po
prawidtowym i terminowym zrealizowaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem i po dokonaniu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (przekazanego wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koricowego).

W terminie 7 dni od zakoriczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktéry rozumie sie osiggniecie przez

Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2 (odnosnie pierwszego okresu rozliczeniowego) lub dwa

miesigce kalendarzowe wykonywania prac lub robot (odnosnie drugiego i kolejnych okreséw rozliczeniowych,

z zastrzezeniem ostatniego okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczg ust. 11-18), Wykonawca przedstawia

Zamawiajgcemu do zaakceptowania Protokdt Zaawansowania z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym

zaawansowania prac, dotgczajgc do niego obmiar zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym prac i robot.

Protokot Zaawansowania wskazywa¢ musi prace i roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym,

z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca dofgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych

oraz robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu), ktére dokonywane byty w danym okresie rozliczeniowym

z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszace sie do podwykonawcédw oraz

protokoty odnoszace sie do dalszych podwykonawcdéw. Do zestawienia Wykonawca dotgczy kopie wszystkich

protokotow wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy dokona jego

akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 5) Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy wyda

Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidfowego Protokotu Zaawansowania Swiadectwo Ptatnosci

na kwote wskazang w prawidtowym Protokole Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Pfatnoéci Wykonawca

uprawniony jest do wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Ptatnosci.

Protokot Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent zaawansowania wykonanych robdt

oraz prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzglednieniem danych

wynikajacych z kosztorysu szczegdétowego stanowigcego zatacznik nr 8 do Umowy.

Protokét Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Ptatnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia prawidtowosci

ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotéow odbioréw czesciowych ani odbioru korcowego.

W przypadku, gdy na pdzniejszym etapie realizacji okaze sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczesniejszym

Protokole Zaawansowania nie byty zgodne ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robdt jest

mniejszy niz deklarowany przez Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty

takiego Protokotu Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Ptatnosci (pomimo ich wczeéniejszej akceptacji)
oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawcga (poprzez jego pomniejszenie
lub zwiekszenie).

Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptfatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do

zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapiséw dotyczacych mechanizmu podzielonej

pfatnosci.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do tgcznej wysokosci 90 % wartosci

wynagrodzenia umownego. Faktury wystawiane beda wyfacznie na podstawie wydanych Swiadectw Ptatnosci.
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Fakture koncowag w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia umownego Wykonawca moze

wystawic¢ po skutecznym odbiorze koncowym, po ktérym Wykonawca ztozy koricowy Protokdt Zaawansowania.

Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona wytacznie na podstawie wydanego koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

Wykonawca ztozy koricowy Protokdt Zaawansowania Zamawiajgcemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich

zrealizowanych prac i robdt. Koncowy Protokét Zaawansowania zawiera¢ bedzie postanowienie o tresci:

,Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy koncowy Protokdt Zaawansowania zawiera wszystkie i kompletne

zestawienie wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcdéw, w tym dalszych

podwykonawcdw przez caty okres realizacji Umowy, a Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku
do Zamawiajacego z tytutu jakichkolwiek innych prac lub robot, ktére nie bytyby ujete w niniejszym koricowym

Protokole Zaawansowania”.

Koncowy Protokdét Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w catym okresie realizacji Umowy,

z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw

z wyodrebnieniem rzeczowo finansowym zaawansowania prac. Do koncowego Protokotu Zaawansowania,

Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robdt zanikajacych

i podlegajgcych zakryciu) z podziatem na protokoty odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszace sie do

podwykonawcéw oraz protokoty odnoszace sie do dalszych podwykonawcéw. Do zestawienia Wykonawca

dotaczy kopie wszystkich protokotow wskazanych w zestawieniu.

W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce koricowego Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy

dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest

uwzglednic.

Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego koncowego Protokotu Zaawansowania, Zamawiajgcy wyda

Wykonawcy w terminie 14 dni koricowe Swiadectwo Platnosci na kwote wskazang w zaakceptowanym

i prawidtowym Korcowym Protokole Zaawansowania.

Na podstawie koricowego Swiadectwa Patnoéci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koricowe;j

na kwote wskazang w kodcowym Swiadectwie Pfatnoéci (nie nizszg niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.

Koncowy Protokdt Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych robot w

stosunku do ich wartos$ci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie i z uwzglednieniem danych wynikajgcych

z kosztorysu szczegdtowego stanowigcego zatgcznik nr 8 do Umowy.

KoAcowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koAcowe Swiadectwo Platnosci nie stanowig zadnego

potwierdzenia prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotu Odbioru

Koncowego.

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej

faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi Zamawiajgcemu, pod warunkiem spetnienia

ponizszych warunkdw:

a.faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowg dokumentami
(w szczegdlnosci opisanymi w lit. b i ¢ ponizej)

b. Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw, z tytutu realizacji umow o podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym, ktorego dotyczy ztozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziatu
podwykonawcéw) albo pisemnych oswiadczern podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw,
skierowanych do Zamawiajgcego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty petnej kwoty
naleznosci wynikajacej z zakresu wykonanego we wskazanym okresie rozliczeniowym, ktéry byt podstawg
wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczerh podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac oraz robét w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania tego o$wiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza inne, uznane przez
niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy czym dowodem takim nie moze by¢
oswiadczenie samego Wykonawcy.

2) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktore stanowig podstawe wydania oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 1

c.w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak réwniez rozliczenie
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed wystawieniem faktury korncowej.

Wykonawca winien dotgczyé do faktury koncowej udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen

podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, z tytutu realizacji umow o podwykonawstwo.

Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:
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21.

22.

23.

24.

25.

1) pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu Umowy (bez udziatu
podwykonawcow) albo pisemnego osSwiadczenia podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcow,
skierowanego do Zamawiajgcego, o otrzymaniu przez nich catkowitej zapfaty za caty zakres objety ich
umowg o podwykonawstwo w wysokosci wynikajgcej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy wszelkich roszczen, w tym roszczen przysztych z tytutu
zrealizowania przez nich umow o podwykonawstwo w stosunku do Zamawiajgcego.

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur ztozonych przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktdre stanowig podstawe wydania oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt 1.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktdérych mowa w ust. 19 wraz z faktura, 30-
dniowy termin ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od momentu ich dostarczenia bez prawa domagania sie odsetek
za opodznienie w ptatnosci przez Wykonawce. W zakresie niedostarczonych dowoddéw wskazujgcych na
rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami — Zamawiajgcy dokona wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia zmniejszonego o kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowodow rozliczen
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej czesci (bez prawa
Wykonawcy do domagania sie jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan) zostanie dokonane w ciggu 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego brakujgcych dowoddw rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego zostanie
uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek bankowy Wykonawcy
wykazany w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywrdconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista podatnikow VAT”) o numerze: ..........ccc....... W przypadku gdy
po podpisaniu Umowy podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do
rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez Wykonawce numeru
rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zaptaty,
o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego.

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pisSmie
podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub
petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Ewentualna zmiana rachunku bankowego stanowi
dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu do Umowy.

Dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W przypadku nieterminowej ptatnosci
faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelnoSci Zamawiajgcego powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci z wierzytelnosciami z
tytutu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode. Potrgcenie nie wymaga sktadania
os$wiadczenia o potraceniu i jest dokonywane automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o dokonanym potraceniu wskazujac wierzytelnos¢, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajgcy wszelkie swoje
wierzytelnosci powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krétszym niz 3 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin zaptaty zostanie wskazany przez
Zamawiajacego w nocie obcigzeniowej. W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar
umownych (oraz odsetek wynikajacych z nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zaspokoi sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami
ustawowymi

za opdznienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg

26.

ptatng natychmiast po wystawieniu.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcéw dziatajgcych wspodlnie (w formie konsorcjum lub
innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajgcego wytacznie z petnomocnikiem wykonawcéw (liderem
konsorcjum). Nie dopuszcza sie sktadania faktur przez wiecej niz jeden podmiot dziatajacy z ramienia
wykonawcow. Wykonawcy oswiadczaja, ze zaptata dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz ich petnomocnika
(lidera konsorcjum) zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajgcego z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot Umowy wspdlnie
prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we wtasnym zakresie.
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§15
1.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej; Zabezpieczenie) w wysokosci 5 % ceny
catkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj............... zt (stownie ztotych: ..o ), w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng z form
przewidzianych przepisami prawa:

a. pieniadze,

b. poreczenie bankowe lub poreczenie spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c. gwarancje bankowa,

d. gwarancje ubezpieczeniowa,

e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

pod warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie — jego cze$¢ — w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécona w terminie 30

dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze Przedmiot Umowy zostat
wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru koricowego,
a w przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru koncowego, ktére nadajg sie do usuniecia i nie ograniczaja
odbioru korncowego — protokét odbioru usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 Umowy i wypetnieniu wszystkich
zobowigzan, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 453

ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu
Umowy.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

a. na poczet kar umownych okreslonych w § 17 Umowy oraz ewentualnych odsetek od natozonych kar
umownych,

b. na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego
wykonania Umowy, ktére spowodowato powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo
zastepcze),

C. na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegélnosci roszczen o usuniecie wady, w tym
o naprawe lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczen o obnizenie wynagrodzenia;

d. na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania waznos$ci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz

okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez

wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest do tozsamego
wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na wydtuzony okres realizacji i/lub
przedtuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji z zastosowaniem wartosci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4,
bez mozliwosci warunkowania przez Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia od
wydania przez Zamawiajgcego aneksu lub innego dokumentu badz oswiadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia w okreslonej
wysokosci wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pdzniej niz w terminie 14 dni do daty uptywu waznosci Zabezpieczenia
(lub okreslonej czesci Zabezpieczenia — w przypadku gwarancji bankowych Ilub ubezpieczeniowych
redukcyjnych), Zamawiajacy na 5 dni przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie (lub jego
cze$¢) dokona wyptaty petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie
w pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

GWARANCJA I UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na caty Przedmiot Umowy (w szczegdlnosci
w zakresie robdt budowlanych oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen), w wyjgtkiem zieleni na ktorg
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji.

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta materiatu, urzadzenia lub instalacji bedzie
dtuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji udzielonym
przez producenta.
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18.

19.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji rowniez za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag — w przypadku
stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia podczas odbioru korncowego Przedmiotu Umowy, przy czym
w takim przypadku — gwarancja oraz rekojmia za wady odnosnie pozostatego Przedmiotu Umowy (co do ktérego
nie stwierdzono istnienia wad) jest wazna od daty dokonania odbioru korcowego i Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgtaszania roszczen z tego tytutu) i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy w przypadku
wystgpienia wad.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7).
Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego
wezwania (list, faks, mail).

W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajacg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy — wady te beda
usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii wymagac¢ bedzie natychmiastowych
dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych konsekwencji/skutkdéw spowodowanych przez
wade/usterke oraz catkowitego usuniecia awarii.

Jedli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub wada
powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie
(nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).

Z usuniecia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokot.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie mogg byc¢ rozbiezne z niniejszg Umowa, zawiera¢ ochrony
wezszej lub uwarunkowanej w sposéb nieprzewidziany w niniejszej Umowie, zostang przekazane
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, o ktérym mowa w ust. 5, ust.
6 lub ust. 7 to Zamawiajgcy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi
za wady wobec Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego, a w
konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie ogranicza udzielonych
gwarancji i rekojmi. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych (przez caty
okres gwarancji, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznosci) w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji
oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przeglagddw.

Co najmniej 30 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad,
Strony spiszg protokdét odbioru pogwarancyjnego.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajgcego,
w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych, itp. do nieodpfatnego
wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego
prawidtowos¢ wykonania izolacji cieplnych budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym
i przekazania go Zamawiajgcemu.

Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z rekojmi za wady.

Strony ustalajg okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji. Przez powyzsze rozumie sie, ze w przypadku
zawieszenia lub przerwania ktéregokolwiek z w/w okreséw, analogicznemu wydtuzeniu ulega rowniez drugi
okres, a oba okresy konczg sie w tym samym momencie — zgodnie z najdtuzszym z nich.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca oswiadcza, ze oferta, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata tak skalkulowana
przez Wykonawce, ze Zamawiajgcy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji nie bedzie ponosit zadnych
kosztéw z tytutu napraw badz wymiany niesprawnych elementéw Przedmiotu Umowy, za wyjatkiem elementéw
podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym dowodzg dokumenty gwarancyjne producentow przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Koszty
napraw lub wymian tych elementéw Przedmiotu Umowy obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen i dewastacji elementéw
Przedmiotu Umowy, chyba ze uszkodzenia wynikajg z wad Przedmiotu Umowy lub wad montazu.
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Wykonawca odbiorem koncowym przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie tych elementéw i urzadzen, ktérych
producent dla utrzymania gwarancji wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji.
Zgtoszenia wad lub awarii dokonywane bedg na adres e-mail Wykonawcy .................. lub na numer faks
WYKONaWey ....ccccovevvverennae. lub w formie pisemnej na adres Wykonawcy .........cccccoevevevieenne.
Usuwanie wad bedzie nastepowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych robot)
lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego
usprawiedliwionej charakterem wady.
Naprawy sprzetu/urzadzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy (eksploatacji), chyba
ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa w tym miejscu jest niemozliwa
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji trzech awarii urzgdzenia wymienionego w Przedmiocie Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ go na nowe w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym
przez Strony
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac zwigzanych
z usuwaniem wad
Prace zwigzane z usuwaniem wad musza by¢ prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz w
sposodb nieutrudniajgcy biezgcej dziatalnosci uzytkownikdw obiektu.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajg, iz w zwigzku z nienalezytym wykonaniem badz niewykonaniem Umowy przez Wykonawce

Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu wykonania Umowy lub terminéw posrednich wskazanych w
Harmonogramie. Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym
Terminie wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, o ile ten odbiér nastgpi, badz od dnia
nastepnego po terminie zakoriczenia danego etapu, o ktérym mowa w Harmonogramie i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego. W
przypadku, gdy pomimo zwtoki w wykonaniu poszczegdlnych termindw posrednich Wykonawca dotrzyma
Terminu wykonania Umowy, naliczone kary umowne za zwtoke w dotrzymaniu termindw posrednich zostang
anulowane
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.1 Umowy za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym albo w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - za kazdy dzien zwtoki
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru usuniecia wad, o ile ten odbidr nastapi,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 Umowy za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajgcego
10.000,00 zt w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 4
Umowy lub projektu zmiany tej umowy,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy,
10.000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 12 ust. 8 Umowy,
10.000,00 zt w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust.
8 Umowy w zakresie zapiséw, o ktérych mowa w § 12 ust. 9-11 Umowy,
20.000 zt za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci,
w wysokosci 2 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy potwierdzonego w
szczegodlnosci-nieprzedtozeniem oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy lub kopii umoéw
o prace lub przedtozeniem kopii umdw o prace w liczbie mniejszej niz wynikajgca z oswiadczenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy- za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzient zwtoki w ztozeniu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 lit. a Umowy
lub kopii umdw o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy,
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§18

za nieprzedtuzenie przez Wykonawce ubezpieczen wymaganych Umowa — w kwocie 10.000,00 zt,
za zwtoke w rozpoczeciu robot w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 5 Umowy — w wysokosci
400,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie propozycji aktualizacji Harmonogramu lub nieprzedtozenie programu naprawczego
w sytuacjach wskazanych w § 4 ust. 13 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia,
za nieprzestrzeganie przepisow BHP —w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
za obecnosc¢ na terenie budowy osdb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych —w wysokosci 5 000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie budowy
Kierownika robdt w trakcie, kiedy wykonywane sg prace lub roboty, nad ktérymi petni on nadzér — w wysokosci
2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokosci
500,00 zt.
z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci rownej 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, chyba, ze odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robodt
budowlanych, woéwczas to Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym
naktadom poniesionym do dnia odstgpienia, lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ustawy Pzp, Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy i nie przystuguje mu prawo do
zadania kary umownej.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokoscé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy
pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowien Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania
z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania
zastepczego. Wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu z prawa do
wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug wykonawcy zastepczemu.
Zamawiajagcemu, ktéry skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem Wykonawcy roszczenie
o zwrot kosztéw wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig wykonania zastepczego. Zwrot nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych
wystawionych przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktdérych mowa powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do
potrgcenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng
zgode lub do zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego Zabezpieczenia.
Strony ustalajg maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moze domagac sie jedna Strona od drugiej Strony
w wysokosci 40 % tagcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie przystgpit do robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego

b. Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z Umowg i pomimo wezwania nie podjat dziatan korygujacych
i naprawczych,

c. Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej 14 dni,

d. wystgpita zwtoka Wykonawcy wynoszgaca tacznie wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo
opracowania aktualizacji Harmonogramu oraz podjecia dziatan przedstawionych w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego programie naprawczym; niezaleznie od umownego uprawnienia do odstgpienia od Umowy
na podstawie niniejszego punktu, art. 635 Kodeksu cywilnego ma zastosowanie;
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10.

11.

12.

e. Wykonawca dopuscit do realizacji robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce pomimo nieuzyskania
przez Wykonawce lub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca,

f. Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

g. zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce,

h. jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,

i. wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy wartos¢ wskazang w § 17 ust. 8 Umowy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-mail).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia
terenu budowy. Stan zaawansowania robdt, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone
protokotem spisanym na dzien opuszczenia terenu budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robét w toku
oraz protokotu odbioru robdt w toku na dzien opuszczenia terenu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do jednostronnego spisania ww. dokumentow.

Jezeli Zamawiajgcy odstapit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy wszelkie znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajgcego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy wartos¢ wykonanych
robdt oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, ktore
Zamawiajgcy kupi od Wykonawcy na podstawie cen zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ustalonych na
podstawie dowodow zakupu przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez
Wykonawce, z zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapaséw materiatowych na
dtuzej niz 30 dni przed terminem ich wbudowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej doszto do odstgpienia od Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez

Zamawiajgcego roboty, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 16 Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze
wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic¢ i powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc),

co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili

odstgpienia, ktére to prace stang sie z chwilg odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie
od Umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy
za nalezycie wykonang przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy, chyba ze odstgpienie to nastepuje z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadajg sie do ich wykorzystania przez Zamawiajgcego. Strony
postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy - Wykonawca zobowigzany bedzie:
do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, mogg zostac lub
zostana naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas w terminach
i w sposob przewidziany postanowieniami Umowy;
do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 16 Umowy i bezwzglednie
obowigzujgcych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzan Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do
dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang wéwczas w terminach i na warunkach przewidzianych
Umowg,
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C.

do przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.

§19 ZMIANY UMOWY

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania ewentualnej zmiany (przedtuzenia) terminu zakonczenia realizacji
Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia,
obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu Umowy:

a. zaistnienia warunkdéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu Umowy
(np. warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie danego rodzaju robdt, zgodnie z
rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac, ktére to roboty obiektywnie
uniemozliwiajg realizacje innych robdt objetych Umowag). Zaistnienie warunkéw atmosferycznych nalezy
stosownie udokumentowad, a przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi
musi zosta¢ odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

b. dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej rozumie sie kazdg okolicznos¢, ktéra zachodzi po podpisaniu Umowy
i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie zobowigzan umownych oraz skutkéw, ktérej nie
mozna uniknaé¢ albo tez, ktdrej dziatanie zapoczatkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia,
ktére nie mogg by¢ przewidziane, a jesli mogg by¢ przewidziane to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzszej
strony uznajg w szczegolnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz wojny. Wystgpienie
okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowac;

c. napotkania w gruncie przeszkdd, ktérych istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci (w tym w szczegdlnosci: niewybuchy, nieoznaczone
w dokumentach instalacje, podziemne urzadzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.);

d. zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktérych istnienia mimo nalezytej
starannosci Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci;

e. przerw wynikajgcych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy (z wytgczeniem
przypadkow, wstrzymania budowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy), opdznien
wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania
organdéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu wyjgtkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio
wpltywajacych na brak mozliwosci realizacji Umowy;

f. w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy

do takiej zmiany;

g. zawieszenia robodt przez Zamawiajgcego, chyba ze zawieszenie wywotane jest okolicznosciami zaleznymi od
Wykonawcy;

h. wprowadzenia zmian, ktére beda nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym
a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujacych
realizacje inwestycji, w ramach ktérej realizowany jest Przedmiot Umowy;

i. niezaleznych od Wykonawcy opdZnied w dziataniach organéw administracyjnych w stosunku do termindw
przewidzianych w przepisach prawa, ktorych dziatania sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy;

j. zmian przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych konieczno$¢ dostosowania

Przedmiotu Umowy do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowy;

k. koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecert wiasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie wynikajg z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

|. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy) obowigzujgcych przepisow,
warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych
z innych nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktorych wprowadzenie bedzie korzystne dla
Zamawiajgcego;

m.interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Weterynaryjnej,
Parstwowego Monitoringu Srodowiska, Nadzoru Budowlanego, Paristwowej Strazy Pozarnej, ktérej skutkiem
bytoby przeprowadzenie robét dodatkowych lub robdt zamiennych lub zatrzymanie roboét budowlanych, pod
warunkiem, ze interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

n. wystgpienia roszczen oséb trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledna koniecznoscig wstrzymania wszystkich
prac budowlanych;

0. wystgpienia okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzie¢ w momencie zawierania Umowy

27



- w kazdym z powyzszych przypadkow, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o wystgpieniu
okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem
czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie nie jest mozliwe (wraz z uzasadnieniem).

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany jakosci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzern nowszej generacji lub lepszej jakosci spetniajgcych
minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,

b. pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

c. pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzert umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

d. zaprzestaniem produkcji materiatéw lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia nie sg gorsze od wymaganych
przez Zamawiajgcego, a w przypadku obiektywnej niemozliwosci pozyskania materiatow lub urzadzen nie
gorszych - nie odbiegajag znaczaco od wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nowe
materiaty lub urzgdzenia powodujg obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy wartoscig wymaganych materiatéw
i urzgdzen, a wartoscig materiatéw i urzgdzen proponowanych przez Wykonawce,

e. wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze réwnowaznym
funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadku, gdy
spowoduje to obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o rdzinice pomiedzy wartoscig
wymaganych rozwigzan, a wartoscig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,

f.  inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, ktéra
powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia w/w zmiany staje sie niemozliwe lub
grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym roéwniez nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu
Umowy,

g. na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatéw lub urzadzen réwnowaznych,
spetniajgcych  wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione w odniesieniu do pierwotnie
przewidzianych materiatéw lub urzadzen, w przypadku, gdy na zmiane takg zgode wyrazi Zamawiajgcy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek
Zamawiajacego).

- kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ uprzednio pisemng zgode projektant sprawujgcy nadzoér
autorski oraz zmiana ta musi zosta¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany materiatow lub urzadzen,
a dokonana zmiana odbywa sie wytgcznie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku zlecania wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy o rdznice pomiedzy wartoscig robot
budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub
robdt zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych powoduje
konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji — Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajgcemu,
a Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu realizacji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadkach i na zasadach
opisanych w § 7 ust. 14 Umowy.
Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a. zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

28



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d,
bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat
do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych dokonywanych
przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem,
zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastapi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy, uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi Wykonawca, jest on
zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wraz z okresleniem zakresu
(czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez
pracownikéw minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie umow o prace powinny zawieraé nastepujace dane:
Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy oraz wysokos$¢ wynagrodzenia, pozostate dane
zawarte w umowach powinny by¢ zanonimizowane - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréowno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi przystgpienie do
pracowniczych planéw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi Zamawiajgcy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni,
dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy,
w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktéorym mowa w ust. 14.
W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
whniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13.
W takim przypadku postanowienia ust. 14-16 stosuje sie odpowiednio.
Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do podpisania umowe o powierzenie
danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztow pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. c, lit. d.
W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw
pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajgcy moze zgdac¢ innych dokumentéw niz okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz zwiekszenie wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu
ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach
przewidzianych w § 19 oraz § 20 Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa:

a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji robét dodatkowych lub robot / prac wykraczajgcych poza
zakres Przedmiotu Umowy

b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o wartos¢ robét dodatkowych lub robdt / prac wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym (szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawce,
zgodnie z wymogami wskazanymiw § 20 Umowy.

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy wymagajg
uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonanie przez
Wykonawce jakichkolwiek robot, o ktérych mowa powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia
Zamawiajgcego nastepuje na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za
wykonanie takich robét

d) Wykonawca nie moze odmdwié wykonania robdt dodatkowych lub robdt / prac wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej, robét budowlanych specjalistycznych ogtaszany w komunikacie Prezesa

Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje wzroénie lub spadnie

0 co najmniej 6 % w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

W przypadku, gdy zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, brany pod

uwage bedzie wskaznik z miesigca sktadania ofert.

Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych warunkdw:

a. zmiana wynagrodzenia dokonana moze zostac po uptywie pierwszych 6 miesiecy realizacji Umowy

b. waloryzacja dopuszczalna jest wytacznie raz w ciggu roku. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
oraz ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z Umowa miaty by¢ wykonane przed
datg ztozenia wniosku, chyba ze opdZznienie wynika z przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego

c. Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$s¢ robot oraz ustug
podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku, ktore nie miaty zosta¢ wykonane do
dnia ztozenia wniosku), przy czym, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztozona
winna zosta¢ Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego do akceptacji

d. w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktorym mowa w ust. 22, w wysokosci tam wskazanej,
waloryzacja bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozenia
wniosku o warto$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wskaznika, przy czym taczna waloryzacja (w tym réwniez
suma wszystkich dotychczasowych waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 3 % ceny podanej w ofercie
Wykonawcy

e. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang w niniejszym punkcie
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen i kosztéw, dotyczacych zobowigzan tego podwykonawcy, jesli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

c) zmiana dotyczy¢ bedzie ustug lub robdt budowlanych realizowanych przez podwykonawce w okresie,
ktorego dotyczy¢ bedzie waloryzacja dokonana w Umowie
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23.

d) w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w lit. e, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 3 % wartosci umowy z tym podwykonawcg za kazdy
przypadek niedokonania zmiany.

O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy, jezeli wystepujg
w realizacji niniejszego zamowienia.

§ 20 ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE

1.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem nieuznania
przysztych roszczenn Wykonawcy zaréwno w zakresie wydtuzenia terminu na realizacje tych robot, jak rowniez
w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) informowania w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznos¢
wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatarn. Do informacji
o koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego
kosztorys roznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robét podejmuje Zamawiajgcy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdét zamiennych lub dodatkowych bez
pisemne]j decyzji Zamawiajgcego w sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagac sie
zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajagcy moze
polecié usuniecie w/w robot lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zmiany materiatdow lub technologii wykonania poszczegdlnych robdt, jak réwniez
wykonania robot dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty zamienne lub roboty dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowic¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem dla robot
podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robdét dodatkowych nastgpi
kosztorysem dodatkowym, zawierajgcym wyliczenie wartosci robét dodatkowych.

Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metoda szczegdtowga stosujgc w pierwszej
kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym sktadniki cenotwdrcze) zawarte w kosztorysie szczegdtowym
stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, a w przypadku, gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajgcych
pozycji:

3.1. sktadniki cenotwdrcze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk)
zgodne z kosztorysem szczegdtowym Wykonawcy,

3.2. rzeczywiste ceny zakupu materiatéw (ceny te nie mogg by¢ jednak wyzsze niz srednie ceny bez kosztéw
zakupu dla miejsca prowadzenia robdt wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach
materiatow budowlanych okreslonych w ,SEKOCENBUD”) powiekszone o wskaznik kosztow zakupu
materiatow okreslony w kosztorysie Wykonawcy, z wytgczeniem cen materiatow przyjetych w oparciu
o rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem iz ceny te nie
moga by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny $rednie,

3.3. $rednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego okreslonych w ,SEKOCENBUD”,
a w przypadku ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)

3.4. wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych lub naktady rzeczowe
okreslone w odpowiednich katalogach.

O koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie na ich wykonanie na
whniosek Wykonawcy) Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania ww. powiadomienia sporzadzi kosztorys rdoznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w
terminie do akceptacji Zamawiajgcemu.

Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wyfacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Brak zatwierdzenia Zamawiajgcego na protokole koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie
robdt zamiennych lub robot dodatkowych, a Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia wynagrodzenia lub
wydtuzenia terminu na ukoriczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie w/w robdt lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zlecania wykonania robdt zamiennych lub robdét dodatkowych, wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslona w § 13 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o réznice pomiedzy wartoscig robot budowlanych
wynikajacych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig zleconych i wykonanych robdt zamiennych lub robdt
dodatkowych.
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§21

Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty i prace, w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP, jak rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jak
rowniez roboty i prace w znaczeniu nadanym przepisem art. 455 ust. 2 ustawy PZP oraz inne roboty i prace
niewchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czeSci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1062 z pdin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow iinne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 ponizej. Réwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utwordéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujgcych polach eksploataciji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi,  cyfrowymi, w  tym kserokopie,  slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1. i ust. 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utwordw wchodzgcych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac w catosci, w

czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotdw, w tym jako czes¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie  Zamawiajgcego i  pokryje  wszelkie  koszty zwigzane z udziatem < Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;
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c) poniesie  wszelkie  koszty  zwigzane z  ewentualnym = pokryciem  roszczen  majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb
zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe,

o ktérych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego

nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 23 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach podmiotowych.
W przypadku nieodebrania przesytki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania Zamawiajgcemu
nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres Wykonawcy
i zwrdécona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za skutecznie doreczong. Strony ustalajg,
ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do odebrania przesytki awizowanej (rowniez w przypadku
niedostarczenia przesytki z uwagi na zmiane adresu).

2. Wykonawca wskazuje swoj adres do korespondencji: ......ccccceveveeiienieennee Ul e, ) e , e-mail:
................................ stel e,

3. Za prawidtowo doreczone uznaje sie pismo nadane listem poleconym po 14 dniach od wystania.

4. Za prawidtowo doreczone uznaje sie pismo nadane listem poleconym rowniez w przypadku, gdy zostato nie
odebrane od kuriera lub awizowane i nie podjete w terminie albo wystane na ostatni znany adres, po 14 dniach
od wystania.

5. Wykonawca nie moze przelaé ani obcigzy¢ jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu niniejszej
Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Umowe sporzadzono w dwodch
jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie doprowadzi to
w zadnym wypadku do uniewaznienia niniejszej Umowy na podstawie art. 58 § 3 k.c. W takiej sytuacji Strony
dotozg wszelkich staran w celu zastgpienia postanowienia uznanego za niewazne lub nieskuteczne,
postanowieniem waznym i skutecznym, najblizszym pierwotnej intencji Stron. Wszelkie zmiany Umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa wyraznie wskazuje inacze;j.

7. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajgcy podejma probe
polubownego rozwigzania sporu.

8. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, Strony uprawnione sg do wystgpienia na droge
sgdowa.

9. Wszelkie spory moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: Wykonawca:

ZALACZNIKI

1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja projektowa, w skfad ktérej wchodza:

a) Projekty:

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Polisa ubezpieczenia OC NI ... ZdNia oo
Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ..., ZdNia o

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzgdzie zawodowym
Kosztorys szczegdtowy
Kosztorys uproszczony
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