» Budowa zespotu dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedngq infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w Dgbiu woj. wielkopolskie”
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP/03/2024

UMOWANR............
zawarta z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. - Prawo zamowien publicznych (,,PZP”)

zawartaw dniu ................... 1A pomiedzy:

spolka Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN — Wielkopolska” spotka z ograniczona
odpowiedzialno$cig z siedziba w Rawiczu, adres: ul. Sarnowska 2/219, 63-900 Rawicz,
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000991780, o wysokosci kapitatu zaktadowego:
........... zt, posiadajaca NIP: 6991968874 oraz REGON: 521487562, reprezentowang przez:

................................ , Teprezentowanym/a przez:

zwang dalej WYKONAWCA

Zamawiajacy 1 Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, za§ wspoélnie ,,Stronami”,
zawierajg niniejsza umowe, zwang dalej ,,Umow3g”, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej oraz wybudowanie zespotu dwoch budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu w Dabiu (62 — 660), powiat kolski, woj. wielkopolskie, ul. Ogrodowa 17 1 17A,
dziatki nr ewid. 1114/2 1 1115, obreb 0001 Dabie zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym (dalej: ,,PFU”), pozwoleniem na budowe¢ oraz projektem budowalnym
stanowigcymi zalaczniki do Umowy (dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”).

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) opracuje kompletng dokumentacj¢ projektowa wielobranzowa, w tym
wielobranzowy projekt techniczny w zakresie zgodnym =z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

2) uzyska wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia 1 pozwolenia niezbgdne
dla realizacji zamierzenia budowlanego,
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3) dokona skutecznego zgloszenia zakoniczenia prac budowlanych i uzyska pozwolenia
na uzytkowanie, w tym wykona charakterystyki energetyczni poszczegolnych lokali
mieszkalnych.

4) wybuduje

obiekty — dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, zgodnie

z zatwierdzong dokumentacja projektowa:

a)

b)

charakterystyczne parametry planowanych obiektow nalezy przyjac na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zespolu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych oraz projektu zagospodarowania terenu,
stanowigcych zatgcznik do PFU;

budynki mieszkalne wielorodzinne zaplanowano jako
czterokondygnacyjne, niepodpiwniczone, z dachem plaskim ze $cianka
attykowa. Konstrukcja budynkow w  technologii modutowej
prefabrykowanej, wielkoptytowej. W kazdym budynku zaprojektowano
jedna klatke schodowa, wyposazong w pojedynczy dzwig osobowy. Na
parterze budynkéw projektuje si¢ po dwa mieszkania uwzgledniajace
potrzeby os6b z niepelnosprawnosciami;

w  otoczeniu  budynkéw  zaplanowano  wykonanie  uktadu
komunikacyjnego, w sklad ktérego wchodzi utwardzona droga
dojazdowa z miejscami postojowymi, dojécia piesze i1 wiata do
parkowania rowerow;

przy budynkach planuje si¢ lokalizacj¢ miejsca czasowego gromadzenia
odpadow w formie utwardzonego, zadaszonego placu;

do budynkéw nalezy wybudowaé wszelkie niezbedne przylacza i
instalacje techniczne, w tym wodociggowe, kanalizacyjne, deszczowe,
elektroenergetyczne, odgromowe 1 teletechniczne. Dla gromadzenia wod
opadowych przewiduje si¢ wykonanie szczelnego zbiornika
podziemnego lub innego rGwnowaznego;

planowane zagospodarowanie terenu, usytuowanie obiektoéw na dziatce
oraz budynki mieszkalne musza spetlnia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), oraz odpowiada¢ przepisom
odrebnym, w tym dotyczacym ochrony przeciwpozarowej itp.

5) wykona dokumentacje powykonawcza oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektu, w tym instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji,

6)

7)

przeprowadzi rozruch urzadzen 1 instalacji oraz przeszkoli personel Zamawiajacego
w zakresie niezbednym do ich obstugi;

przeniesie na Zamawiajagcego majatkowe prawa autorskie do opracowanej

dokumentacji projektowej oraz do dokumentacji powykonawczej na warunkach
okreslonych w § 7 Umowy;
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8) zawrze umowe ubezpieczeniowa na warunkach okreslonych w § 12 Umowy;

9) udzieli gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia (dzwig osobowy, pompy
ciepta) na warunkach okreslonych w § 13 Umowy;

10) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta,

11)uzyska ostateczne pozwolenie na uzytkowanie obiektu na podstawie udzielonego
przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

3. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) projekt techniczny, w tym:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

b) charakterystyke energetyczng budynku,
c) projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

2) projekt wykonawczy wielobranzowy obiektu zawierajacy uszczegdlowienie
rozwigzan, okre$lenie parametréw technicznych projektowanych materiatéw i
urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposdéb umozliwiajagcy obmiarowa wyceng
robot lub zawrze¢ wszystkie te dane w jednoetapowym opracowaniu jako
uszczegotowionym wielobranzowym projekcie technicznym,

3) specyfikacj¢ wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) 1inne opracowania projektowe niezbedne do osiggniecia celu Umowy tj. realizacji
inwestycji polegajacej na wybudowaniu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 2 powyze;.

4. Dokumentacja powykonawcza powyzej obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz dokumentacje¢ geodezyjno-
kartograficzna;

2) atesty i1 $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamowienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia stalego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mapg¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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Roboty budowlane dotycza zamierzenia budowlanego, opisanego w projekcie
architektoniczno-budowlanym, pozwoleniu na budowe i PFU.

W ramach realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, w tym m.in. elementéw matej architektury,
o$wietlenia oraz innych dostaw niezbe¢dnych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy
zgodnie z PFU stanowigcym zatacznik do Umowy.

Infrastruktura towarzyszaca musi spelnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego
wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ charakterystyke
energetyczng budynku w czesci opisowej projektu technicznego zgodnie z §23 pkt 11
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Po zakonczeniu robot
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo charakterystyki
energetycznej, sporzadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 1. poz. 497). Swiadectwo takie
powinna sporzadzi¢ osoba wpisana do rejestru osdéb uprawnionych do sporzadzania
swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) jakosciowe i ilosciowe zestawienie materiatowe,
b) przedmiar roboét z podziatem na rodzaje wyrobow, ich ilo$ci i masg,

c) w przypadku zainstalowanych urzadzen zwigzanych z wodg - karte charakterystyki
produktu lub certyfikat budynku lub obowigzujacy w Unii Europejskiej oznakowanie
produktu, zgodnie ze specyfikacja techniczng okreslong w dodatku E ,,Specyfikacja
techniczna urzadzen zwigzanych z woda”,

d) oswiadczenie, ze co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpaddéw
z budowy (wylaczajac naturalnie wystepujace materiaty, o ktérych mowa w kategorii
17 05 04 w europejskim wykazie odpadéw ustanowionym w decyzji 2000/532/WE)
wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i innych
procesdw odzysku materiatu, takich jak wypelnianie wyrobisk z wykorzystaniem
odpaddw zastgpujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postgpowania z odpadami
1 Protokotem UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbidrki,

e) oswiadczenie, ze elementy budynkéw i materialy budowlane wykorzystane przy
budowie sg zgodne z kryteriami okreslonymi w dodatku C ,,Ogolne kryteria dotyczace
nieczynienia powaznych szkod wzgledem zapobiegania zanieczyszczeniom 1 ich
kontroli w odniesieniu do stosowania 1 obecnosci chemikaliow”,

f) oswiadczenie ze w elementy budynkow i materialty budowlane wykorzystane przy
budowie, z ktorymi mieszkancy moga mie¢ kontakt (289), emitujg mniej niz 0,06 mg
formaldehydu na m3 materialu lub elementu na podstawie badania zgodnie
z warunkami okreslonymi w zalaczniku XVII do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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oraz mniej niz 0,001 mg innych rakotworczych lotnych zwigzkow organicznych
kategorii 1A i 1B na m3 materiatu lub elementu, co nalezy ustali¢ w ramach badan
przeprowadzonych zgodnie znormg CEN/EN 16516(290)1i ISO 16000-
3:2011.(291) lub innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania
1 metodami oznaczania,

g) oswiadczenie, ze wprowadzono S$rodki stuzace redukcji emisji hatasu, kurzu i
zanieczyszczen w trakcie robot budowlanych lub konserwacyjnych wraz z wykazem
jakie dziatania podjeto,

h) wykaz zuzytej do realizacji zamowienia energii elektrycznej na placu budowy oraz
paliw przez sprz¢t budowlany w ujeciu miesiecznym, z doktadnym opisaniem jednostki
11losci zuzywanej energii elektrycznej oraz paliwa, wraz z jednoznacznym okresleniem
rodzaju wykorzystywanego paliwa,

1) informacje dotyczace dystansu oraz rodzaju transportu wykorzystywanego do
transportu materiatow budowlanych (od dostawcy pierwszego rzedu),

J) plan segregacji i wykaz odpadow powstatych przy realizacji zamdwienia oraz
dostarczenia Wykonawcy Kart Przekazania Odpadow.

Informacje o ktorych mowa w ust. 10 lit. h) oraz 1) nalezy zbiera¢ podczas trwania catego
procesu realizacji inwestycji, w tym od podwykonawcow.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ), PFU, dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe stanowigcymi zatacznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia prac budowlanych w taki sposob, aby
generowac mozliwie najmniejszg ilo$¢ odpadow.

Wszystkie przyjete w projekcie 1 wbudowane materiaty 1 urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Harmonogram. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem Umowy opracowa¢ i1 uzgodni¢ z
Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy, zwanym dalej Harmonogramem, w
ktérym beda uszczegétowione etapy realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia tych etapow. Harmonogram bedzie zawieral podziat robot,
ktorych realizacja jest planowana do odbioréw cze$ciowych, zgodnie z § 5 Umowy, wraz
ze wskazaniem ich wartos$ci. Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram byt sporzadzony
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wedlug wzoru stanowiacego zatacznik do Umowy. Warto$¢ robot do stanu surowego
zamknigtego nie moze przekroczy¢ 35% wartosci Przedmiotu Umowy

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Harmonogramem.

3. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastagpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego i zawarcia Umowy. Z wprowadzenia
Wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie zakonczy¢ budowe w terminie 15 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Pozostate
obowiazki wynikajace z Umowy, w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca zrealizuje w terminie 2 miesi¢cy od dnia zakonczenia budowy
zgodnie ze wpisem do dziennika budowy. Caty Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany nie
poOzniej niz do 30 czerwca 2026 r.

§ 3 Obowiazki Stron Umowy

1. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 2 ust. 3
Umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,
5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 6 Umowy.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji w liczbie egzemplarzy wskazanej w
PFU;

2) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usunigcia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 Umowy;

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,

4) ponoszenie kosztow zuzytej wody 1 energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robodt oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;
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8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wladciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczeg6lno$ci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajagce podczas wykonywania robot
budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robot i w
jego poblizu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie;

9) wykonanie robdt z materiatow wiasnych, ktére powinny odpowiada¢ jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materialéw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jako$ci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatdéw nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci
objetych Przedmiotem Umowy posiadalty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy 1 do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

13) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy 1 nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie 1 pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej
facznie z okresleniem wspolrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie
przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robdt. W o przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
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ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach); Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do minimalizowania
odpadow w trakcie realizacji catlego zamowienia.

20) na wniosek Zamawiajacego - udzial w corocznych przegladach, zgodnie z § 13 ust.
8 Umowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i
za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele Stron

1. Do biezacych kontaktoéw w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego: ...ccoeevevreineennnnens
2) ze strony WyKkonawey: ....ccoeeeeniincnnnnee.

2. W przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron 1/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa
w ust. 1, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i
zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli i/lub danych do
kontaktu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

3. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego oraz protokotu odbioru czgsciowego dotyczacych dokumentacji
projektowe;j.

4. Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 s3 upowaznieni do podpisania protokotu z
wprowadzenia na teren robot, protokoldw odbioru robot zanikajgcych 1 ulegajacych
zakryciu, protokotow odbioru czgsciowego oraz protokotu odbioru koncowego robdt a
takze protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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5. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 Umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskéw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana osob skierowanych do wykonania Umowy, ktore Wykonawca wskazal w wykazie
osOb, mozliwa jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze nowa osoba spetnia warunki okreslone w SWZ dla osoby
petnigcej dang funkcje.

§ 5 Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér wstepny dokumentacji — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
2) odbiér ostateczny dokumentacji — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
3) odbiory cze$ci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
4) odbiér koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego robét;

5) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy;

6) odbior koncowy przedmiotu Umowy — po sporzadzeniu dokumentacji
powykonawczej, §wiadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 1. Zamawiajacy potwierdzi kompletno§¢ dokumentacji projektowej w
protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

4. Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czgsci robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

6. Zamawiajacy dokona odbioru cze$ci robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgloszenia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 161 17.

7. Pozytywny odbior czesci robodt, o ktorym mowa w ust. 6, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez stwierdzenia wad istotnych.
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Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w
okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 161 17.

Pozytywny odbior koncowy robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez
stwierdzenia wad istotnych.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynno$ci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 12. Odbiory rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Po sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 oraz w §
1 ust. 4, s$wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu, Strony dokonaja odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Pozytywny odbidr koncowy przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony protokotem,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdow odbioru uwagi i zastrzezenia, w
szczegblnosci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z
wymaganiami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowe,
zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 3 Umowy bedzie
posiadala btedy powodujace jej niezgodnos$¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w projekcie
budowlanym, pozwoleniu na budowe lub PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa, w tym sporzadzong
przez Wykonawce lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub swiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;
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4) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz w § 1 ust. 4 Umowy; a uwagi lub zastrzezenia w ww.
zakresie zostaty wskazane w dowolnym protokole odbioru.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie
terminow wykonania okreslonego etapu Umowy, a dodatkowo terminy te zostang
przekroczone o wigcej niz 21 dni, Zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupehnienia
oraz usung¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci
uzyskania w tym zakresie odregbnego upowaznienia sgdowego i1 koniecznosci wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ poniesione przez Zamawiajacego koszty zastepczego usunigcia
wad nie pozniej niz w terminie 14 (slownie: czternascie) dni od otrzymania pisemnego
wezwania. Brak zaptaty kosztow zastgpczego usunigecia wad w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajacego do potracenia tej kwoty z kazda naleznoS$cig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 6 Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidtowa realizacj¢ Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci netto ................ zlotych, powigkszone o podatek VAT w wysokosci ........
ziotych, tj. ceeeeininnns zZlotych brutto (stownie ztotych: ........................... ). Kwota
zawiera obowigzujacy VAT.W przypadku wzrostu stawki podatku VAT w okresie
obowigzywania Umowy, nalezna kwota brutto ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg prac projektowych, robot budowlanych 1 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Czg$¢ wynagrodzenia w wysokosci 0,5% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zaptacona po
pozytywnym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdzZnieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest/nie jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey: .....................

Platnosci beda dokonywane na podstawie faktur VAT dorgczonych Zamawiajacemu w
formie papierowej lub elektronicznej, po wykonaniu dokumentacji lub czg$ci robot
potwierdzonych protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.
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Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czgsci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowodami
o ktorych mowa powyzej moga by¢ w szczegdlnosci oswiadczenia podwykonawcodw i
dalszych podwykonawcow o braku wymagalnych wierzytelnosci z tytutu realizacji czesci
Przedmiotu Umowy w stosunku do Wykonawcy.

W przypadku faktury koncowej, Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8 1 9, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Zamawiajacy moze udzieli¢ wykonawcy zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu
Umowy. Zaliczki moga zosta¢ udzielone tacznie do wysokosci 20% wysokoS$ci
wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Zaliczka zostanie wyptacona na
podstawie otrzymanej prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni,
po doreczeniu faktury przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie pomniejszone o kwote wyptaconej zaliczki. W
przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawce

Umowy lub jej czgsci z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zadac zwrotu zaliczki,
niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany zwroci¢ zaliczke na wezwanie Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w wezwaniu.

Strony przewiduja réwniez mozliwos¢ dokonania platnosci bezposredniej przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym
przez podwykonawce w drodze przekazu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wraz z kopig zawartej umowy z podwykonawca przedlozy¢ Zamawiajacemu polecenie
przekazu, o ktorym mowa w art. 921! kodeksu cywilnego, zgodnie z wzorem stanowigcym
zalacznik do Umowy. Zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcy w
trybie okreslonym niniejszym ustgpie zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy
z zobowigzania o zaplate wynagrodzenia za t¢ czg$¢ Przedmiotu Umowy, w wysokosci
zaptaconej podwykonawcy kwoty.
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15. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

16. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) udzielonych zaliczek,
b) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
c) platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

d) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokona¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastgpcze

z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, przy czym upowaznienie do potracenia udzielonych
zaliczek nie dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017r.
o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;j.

19. W przypadku wystapienia przestanek uzasadniajacych zawarcie aneksu do Umowy w
zwigzku z koniecznoscig zaniechania wykonania czg$ci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy lub wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy sporzadzi protokot zmiany Umowy, do ktorego
zalagcznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, kosztorys.

20. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 19, bedzie sporzadzony wedtug nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogoéw Naktadow
Rzeczowych (KNR Iub KNNR) oraz czynnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz
srednie wg. publikacji Sekocenbud aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, po
przediozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore
nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
przedstawi¢ fakture zakupu,

b) jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR
—wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegdtowej kalkulacji
wlasnej Wykonawcy po przedlozeniu do akceptacji i1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dla materiatow, ktore nie wystepuja w Wydawnictwie Sekocenbud w
danym okresie rozliczeniowym, nalezy przedstawi¢ fakture zakupu.
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§ 7 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 Umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
Umowy.

2. Przedmiot Umowy, w tym w szczegoélnosci projekt techniczny, projekt wykonawczy,
dokumentacja powykonawcza, wszelkie opracowania i projekty, rozwigzania zamienne itp.,
wraz z zalgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i kazda ich czg¢$¢ stanowi
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wraz z wydaniem 1 z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z
elementéw dokumentacji projektowej w szczegdlnosci projektow, opracowan, rozwigzan
lub ich elementéw, Wykonawca bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli w ramach
wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiajacego niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, catos¢
autorskich praw majatkowych do Utworéw w tym w szczegdlno$ci objete nastepujacymi
polami eksploatacji: prawo do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonanymi przez
Wykonawcg projektami, opracowaniami 1 rozwigzaniami, oraz do utrwalenia,
zwielokrotnienie projektow, opracowan, rozwigzan dowolna technika, do wprowadzenia
ich do obrotu, wprowadzenia do pamigci komputera. Z chwila ta, Zamawiajacy nabywa
wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach 1 na
wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegdlnosci do:

1) utrwalania Utwordéw, w tym utrwalania na materialnych no$nikach elektronicznych,

2) zwielokrotniania Utworow okre§long technika, w tym zwielokrotniania technika
drukarska, reprograficzng oraz cyfrowa,

3) wprowadzania Utwordéw do obrotu,

4) wprowadzania Utworéw do pamigci komputera,

5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i no$nikow magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utworow zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promoc;ji 1 reklamy,

10) modytikowania Utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek,
zmian 1 adaptacji cato$ci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalno$ci Utworéw do wlasnych wymagan Wykonawcy,
w tym do wymogdéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

12) prawo wykorzystania Utworow w rdznych formatach, w tym w postaci drukowanej
w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania Utworéw (lub ich
fragmentow) do innych Utwordw 1 tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw =zaleznych oraz udzielanie zezwoleh na Kkorzystanie i
rozporzadzanie utworami zaleznymi,
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14) nadawania Utworéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowe;j
przez stacje naziemng (rowniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordow oraz ich pojedynczych elementow
w zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utwordw Zamawiajagcemu, przystugiwaly mu niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych
wykonan wobec Utworéw oraz prawo wilasnosci przekazanych Zamawiajgcemu
egzemplarzy Utwordw, a wszelkie wymagalne roszczenia pieni¢zne oséb trzecich w
zwigzku z przekazaniem Utwordw byly w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byly, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, udostgpniane publicznie ani
w inny sposob rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajacemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu kazdego z elementow Dokumentacji — w tym catej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwiazanej z prowadzonym procesem
budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub
jej wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i
przyczyn, Wykonawca, bez skladania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na
Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznos$ci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe.

5. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajacego) przenosi
réwniez na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordw.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wtasno$¢ egzemplarzy, o ktorych mowa w
ust. 2.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznosci
uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod
warunkiem, ze zmiany te dokonywane beda na zlecenie Zamawiajacego, przez osoby
posiadajace prawem wymagane kwalifikacje — w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z
przepisOw prawa. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw o0sob trzecich i obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w
projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach, dokonywane przez wykonawce robot
budowlanych i jego projektanta, a w szczeg6lnosci zwigzane z opracowaniem przez niego
projektow wykonawczych inwestycji.

7. Wynagrodzenie okreslone w § 6 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu
Umowy, w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) 1
wykonywanie autorskich praw zaleznych. Przeniesienie wilasno$ci egzemplarza utworu
powoduje przejscie autorskich praw majatkowych i1 praw zaleznych do utworu.

8. Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek
ze Stron po dacie przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu
Przedmiotu Umowy Strony zgodnie postanawiajg, iz skutki prawne wynikajace z
rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy nie bedg dotyczy¢ autorskich praw
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majatkowych i zaleznych do tego elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten
stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Zamawiajacego, chyba ze zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
Zamawiajacego skutki prawne wynikajace z rozwigzania, odstapienia lub wypowiedzenia
Umowy obejmowac¢ beda rowniez autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu
Umowy.

W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wylaczeniem
zakresu dotyczacego autorskich praw majatkowych do danego elementu Przedmiotu
Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy
dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami Stron.

Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania rozporzadzania, a takze ze dla
eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utworéw powstalych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajacego.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie Zamowienia podstawowego w wysokos$ci 2% ceny brutto podanej w
ofercie tj. ............. zt (slownie: ......... ztotych), w formie ...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wartosci.

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 13 Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

1.

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2,

za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, o ktéorych mowa w § 13 ust. 5 Umowy, w
okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13
ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

z tytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okre§lonych w §14 ust. 10 lit. ¢ Umowy,

w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia,

5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za brak powiadomienia Zamawiajagcego o zmianie 0sob skierowanych do realizacji
zamoOwienia w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy taki
przypadek z osobna.
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2. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosSci
przewyzszajgcej zastrzezone w Umowie kar¢ umowng lub kary umowne) oraz prawo
potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W szczego6lnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie
obowigzywania Umowy, po jej rozwiagzaniu lub wygasnigciu, Wykonawca jest 1 bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z
wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy
wykonaniu Przedmiotu Umowy.

6. Odstagpienie w catosci lub w czgsci od Umowy, jak réwniez jej wypowiedzenia lub
rozwigzanie nie wylacza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych Iub
odszkodowania.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody, opoznienia i zwloke
spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji
projektowej, opracowan, rozwigzan - i ich elementow. W szczegdlnosci Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiajacego ze
wszystkich zobowiazah powstatych w zwigzku z wadami Przedmiotu Umowy.

§ 10 Podwykonawstwo

1. Wykonaweca jest uprawniony do zlecenia wykonania cz¢sci zakresu Przedmiotu Umowy
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpocze¢ciem wykonywania robdt przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
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obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania czgéci zakresu przedmiotu Umowy
podwykonawcom, Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca,
chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentow.

. Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 5
powyzej,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie oraz w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni roboczych, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% lacznego wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 6 ust. 1
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto. Jednocze$nie podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia
kary umowne;j.

Zapisy ust. 2-11 powyzej znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub uzupetnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

6) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy nastepowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnos$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ podwykonawcow, by Ci
uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umow¢ o prace osob wykonujacych Przedmiot Umowy oraz zobligowaé
podwykonawcoéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z dalszymi
podwykonawcami.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy znajduja zastosowanie odpowiednio do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bedacego jednoczesnie podmiotem,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w
celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

§ 11 Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 PZP, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce 1 podwykonawce (i ewentualnych dalszych
podwykonawcow) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie
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realizacji zamoOwienia w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, tj. osob, ktére wykonuja czynnoSci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt konstrukcyjnych, zwigzanych z posadowieniem budynku oraz
montazem elementow prefabrykowanych, roboty ziemne, fundamentowe, dekarskie,
stolarskie, $lusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne i zewngtrzne),
elewacyjne, wykonczeniowe oraz drogowe. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
roboty te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawcg lub podwykonawce 0sob skierowanych do wykonywania Umowy:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
d) podwykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
e) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu i zakres
obowigzkoéw pracownika.

3. Kopia dokumentow, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), (tj. w
szczegoOlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob skierowanych do wykonywania Umowy. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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5. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, w
wysokosci zgodnej z §9 ust. 1 pkt 5 Umowy.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob skierowanych do wykonywania Umowy.

7. W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy upowazniona przez Zamawiajacego
osoba uprawniona jest w kazdym czasie do werytikacji tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 12 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z sumg
ubezpieczenia w wysokos$ci minimum 1 (jednego) miliona ztotych obejmujacej swoim
zakresem odpowiedzialno$¢ cywilng pracowni projektowania budowlanego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy
dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo
— kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci 1 posiadanego mienia na sume
ubezpieczenia réwng co najmniej 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
obejmujaca miedzy innymi:

a) spowodowanie §mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia osOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
IZ€CZOWe),

c) korzysci, ktore mogl osiagna¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzys$ci) oraz czyste straty finansowe rozumiane
jako szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w dniu przekazania terenu budowy,
przedtozy¢ Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca
ubezpieczenie Umowy od momentu przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z
materialami 1 urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno 1 wszystkie
zdarzenia - nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. W przypadku wydluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
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Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych (CAR) obejmujaca ubezpieczenie Umowy w wydluzonym terminie, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu/umowy.

4. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ryzyka, w
szczegolnosci powinien obejmowac: pozar, wod¢ gasniczg i1 inne skutki dzialania
przeciwpozarowego, wytadowania atmosferyczne, wybuch, powodz, zalanie, deszcz, $nieg,
huragan, osunig¢cie i osiadanie gruntu, kradziez z wlamaniem, akty wandalizmu, zdarzenia
zwigzane z transportem materiatbw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obrgbie terenu
budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu oryginal polisy potwierdzajacy
zawarcie Umowy lub umow ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

6. Wykonawca jest zobowigzany terminowo 1 w pelnej wysokos$ci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umow lub Umowy ubezpieczenia. W przypadku ratalnego
optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedktadac
Zamawiajacemu, najpozniej na 3 dni przed terminem platnosci raty, potwierdzenie
dokonania jej zaplaty pod rygorem odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart Umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w
§ 12 ust. 1 lub ust. 5 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13 Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Umowy udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy — na okres 60 (szeSédziesiat)
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 10 Umowy;

b) pompy ciepta - na OKIES .evevreinriniiereieinennne ! miesiecy od dnia ich rozruchu,
c) dzwig osobowy - na okres 24 (dwadzieScia cztery) miesiecy od dnia ich rozruchu,
d) infrastrukture towarzyszacg - na warunkach producenta.

2. Okres rekojmi na roboty budowlane i urzadzenia: dZwig osobowy i pompy ciepta jest rowny
okresowi gwarancji.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i regkojmi, osoby trzecie
wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

! Zgodnie z oferta Wykonawcy.
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5. O powstalych w okresie gwarancji 1 rgkojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przystapienia do usuwania wad lub usterek, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

7. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku peilng nalezno$¢ za wykonane roboty
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8§ Umowy.

8. Na wniosek Zamawiajacego, w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu
w corocznych przegladach przedmiotu Umowy. O terminach przegladow Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub e-mailem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

9. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza si¢ zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku:

1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore wystepuja
nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja warunkom wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego
aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem), obowigzujacych norm, dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanych przez Zamawiajacego kart materiatowych
okreslonych materialow lub urzadzen. Warunkiem uwzglednienia zaistnialych
okolicznosci jest ich udokumentowanie, w szczegdlnosci poprzez przedlozenie
Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego dnia wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, dokonanie pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub
w notatkach z rady sporzadzanych przez przedstawicieli Wykonawey 1
Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego niezwloczne
o wystgpieniu niekorzystnych atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, nie poézniej niz w terminie 3 dni od ich wystapienia, w tym takze kazdorazowo
ustala¢  warunki dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych z inspektorem nadzoru (w szczegélnosci godziny 1 miejsca
pomiarow). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest
przedlozenie = Zamawiajagcemu  dowododw  potwierdzajagcych ~ wystapienie
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
ustania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych lub od ustania lub
usuni¢cia skutkéw tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w
szczegbdlno$ci wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okre$lonego rodzaju robot.
Whiosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot
w czasie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania rob6t przez Wykonawce lub op6znienia w wykonaniu
przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ lub PFU warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktéore wymagaly wstrzymania budowy, w

szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

1. wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja
przekazana przez Zamawiajacego;
ii.  inna niz okreslona w PFU wilgotnos¢ gruntu lub budowa geologiczna;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych, w tym sieci lub instalacji,

e) w razie koniecznos$ci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngetrzne, ktorego nie mozna
bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i
zdrowiu ludzi.

wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) opoOznienia Zamawiajagcego W wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcg;

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dzialanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

c) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej ktora wykona¢ ma
Wykonawca, co spowoduje opo6znienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzaniach wynikajacych z Umowy,

d) opodznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych
do wykonania dokumentacji, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika
z Umowy lub PFU,

e) konieczno$¢ usuniecia biedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub PFU,
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f) opdznienia innych inwestycji lub robdt prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

4) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opoOznienie organOw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wplyw na
termin wykonania Umowy,

6) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czeSci przez Zamawiajacego lub organ wladzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

8) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sagdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawceg, w
szczegolnosci  wstrzymujagce  mozliwos¢  uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy,

9) opdznienia gestoroOw sieci w zakresie docelowego zasilania w energi¢ elektryczna,

10) zmiany warunkow technicznych gestordéw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z Umowy,

11) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnoSci nie ponosi
Wykonawca, skutkujagcej koniecznoscig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

12) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa,
ktore mialy wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

13) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyla mozliwosé¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czeSci w dotychczas ustalonym terminie,

14) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie mogl temu zapobiec,
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15) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja wplyw na termin
wykonania Umowy,

16) konieczno$ci wykonania dodatkowych opracowan, w tym w szczegolnosci
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego lub
koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych wynikajacych z
niezidentyfikowanych obiektéw archeologicznych, ktore okazg si¢ niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy,

17) zlecenia wykonania dodatkowych prac na podstawie art. 455 ust. 2 PZP — termin
wykonania moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany Przedmiotu Umowy:

1) Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania rob6t lub materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub PFU, spowodowane w szczegolnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w PFU lub
dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materialdw lub urzadzen, co utrudnia mozliwos¢ wykonania robdt, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
w szczegbdlno$ci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji,

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
PFU, w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt;

4. Dopuszcza si¢ zmian¢ sposobu wykonania robot, zakresu robot, lokalizacji robot w

sytuacji:

a) odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwos$cia zrealizowania
robdt przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym
wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajag lub utrudniaja wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie,
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c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
okolicznosci gospodarczych,

d) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci, gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian W
dokumentacji projektowe;j, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg si¢ konieczne,
w szczegolnosci z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktéore mogg wplyna¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawcg.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Zamowienia przez Wykonawce, w
szczegolnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkoéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wpltynagé¢ na mozliwosé
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie 1 podziale ptatnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w
danym etapie z przyczyn nielezagcych po stronie Wykonawcy; w takim przypadku
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podzialu platnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w
poszczegolnych etapach robot.

Dopuszcza si¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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Zmiany, o ktérej mowa powyzej, moze by¢ wprowadzona wylacznie wtedy, gdy ma
wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku jej
wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ wprowadzona
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

w przypadku, gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 2 — 9 powyzej maja
wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, nastagpi zgodnie z odpowiednio stosowanymi zasadami
okreslonym w § 6 ust. 19-20 z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie
przekroczy 20 % pierwotnej wartosci Umowy.

zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlanomontazowej, publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowe] tego urzedu. W przypadku likwidacji tego wskaznika,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony, a w przypadku braku doj$cia
do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1
miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika
zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

— waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostale do zaptaty wynagrodzenie
umowne wedlug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacj¢ za roboty, ktore
nie zostaly do dnia ztozenia wniosku wykonane, nie wigcej jednak niz czgs¢,
ktora podlegalaby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramem,

— pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wcze$niej niz w nastepnym
dniu po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po
uptywie 6 miesigcy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji, o ile termin
wykonania Przedmiotu Umowy zostanie przedluzony z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

— waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana
w oparciu o sum¢ wskaznikéw opublikowanych w okresie (uwzgledniajac
jedynie petlne miesigce kalendarzowe, za ktére opublikowany zostat wskaznik),
ktory uptynat odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku
kolejnych waloryzacji od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o waloryzacj¢ do
dnia ztozenia danego wniosku o waloryzacjg;

— zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedlug zasad
okreslonych w powyzej, ktora nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do
zmiany warto$ci wynagrodzenia;
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— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej w  okresie
obowigzywania Umowy wynosi (+/-) 5 % wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego pierwotnie w Umowie;

— waloryzacja nastgpuje na wniosek drugiej Strony, ktory musi zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw zmiany oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo zmiany wysokosSci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracge. Zmiana ta bedzie obejmowaé
wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokos$ci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie tych przepisow. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen osob $wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg¢, badZ minimalnej
stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejSciu w zycie przepisow bedacych
przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktora
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastapila badz nastagpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja
wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczegoélnos$ci: zestawienie wynagrodzen
(zarowno przed jak i po zmianie) osob $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem
zakresu obowigzkoéw pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Cigzar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w
zycie przepisow odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu
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ubezpieczeniu spolecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwotg, o ktéora wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajacym szczegoétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajagca zmiang¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegblnosci: zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie)
pracownikow §wiadczacych ushugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawcg. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Zmiana ta bedzie obejmowac wylacznie cze$§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia
tej okolicznosci, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegotowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
dokumenty z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majag wpltyw na
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

11. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie wykonawcow wspolnie
realizujagcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe¢ trzecig przedsigbiorstwa
jednego z ww. podmiotdw lub jego zorganizowanej czgsci, albo nabycia przez osobe
trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb skiad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy speinia warunki udzialu w postgpowaniu i nie
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zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania przepisow PZP.

W przypadku zmiany sktadu Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia (konsorcjum) polegajacej na odstgpieniu od Umowy przez co najmniej
jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub
likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali cztonkowie konsorcjum mogg kontynuowac
wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie pod warunkiem, ze nadal spetniajg warunki
udzialu w postgpowaniu okreslone w SWZ. Dopuszcza si¢ doltaczenie do Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-
konsorcjanta, jezeli tacznie z pozostatymi konsorcjantami bedg spetnione warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli ten nowy wykonawca -konsorcjant nie
podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w SWZ.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru Umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajacych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$§¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi; a okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15 Odstapienie od Umowy

Stronom przysluguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy PZP, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za
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uprzednim wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego
terminu na usuni¢cie zaniechan, niezgodnosci z Umowa i doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowg - w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy
jest uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach wymienionych ponizej w pkt 4), 5) i
6):

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z rozpocz¢ciem wykonywania Przedmiotu
Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie robot na okres przekraczajacy 14 (stownie:
czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem robot w stosunku do
Harmonogramu co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgloszony wobec Wykonawcy wniosek o ogloszenie upadtosci lub o
otwarcie restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy,

6) w razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy karg umowng na
warunkach wskazanych w Umowie.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z zaptatg za
co najmniej dwie platnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe
roboty lub ich elementy o co najmniej o 30 (stownie: trzydziesci) dni w stosunku do kazdej
z tych faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub rozwigzanie
Zamawiajacego.

4. Os$wiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy w zwigzku z zaistnieniem
okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 powyzej moze zosta¢ ztozone nie pdzniej niz w terminie
30 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata si¢ o stosownej okolicznosci,
nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania protokolu koncowego odbioru
przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztoZzone na pismie i winno zawiera¢ uzasadnienie oraz
winno by¢ dorgczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie
do siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

6. Strony postanawiaja o stosowaniu nastgpujacej procedury oraz wprowadzaja w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowiazki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wszystkie elementy przedmiotu Umowy
wykonane do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy (w
szczegolnosci odbioru robot),
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3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdétowy protokor
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od
Umowy; w protokole tym Strony przedtoza rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy
czesci przedmiotu Umowy, w tym wykonane roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje teren budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspotdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji,
o ktéorym mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy
uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajagcym 7 dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokot taki
uwazany bedzie za sporzadzony przy udziale i1 za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci
kwestionowania tego protokotu przez Wykonawce.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron i z jakiejkolwiek

przyczyny (tzn. bez wzgledu na to po czyjej stronie beda lezaty przyczyny odstapienia)
Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za wykonane faktycznie roboty wedtug stanu na
dzien odstgpienia, co zostanie stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata
odstgpienie od Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastapito z winy drugiej strony.

Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okoliczno$¢ odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wplywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje 1 rekojmig.
W takim przypadku bieg rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy bez wzgledu na to, ktora ze Stron o§wiadczenie to
ztozyta.

§ 16 Postanowienia koncowe

. Przez ,,dni robocze” nalezy rozumie¢ wszystkie dni z pominigciem sobot, niedziel 1 §wiat

ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad

wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi miec
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.
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4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostgpie do informacji publiczne;j.

6. Integralng czgs¢ Umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

program funkcjonalno-uzytkowy,

pozwolenie na budowe oraz projekt budowlany,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

kopia polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

wzOr przekazu.

7. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 6 do Umowy — wzor przekazu

PRZEKAZ

Ja nizej podpisany ... , uprawniony do reprezentowania
Wykonawey .......coovviiiiiiiiiiiiiii , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks cywilny
oraz zgodnie z UMOWa Nr ..................... zawarta w dniu .................. r., pomigdzy
ZamawiajaCyIM .....c.evveeeenneeineennneenneannn. , a Wykonawcg, oswiadczam, ze Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do zaplaty na rzecz podwykonawey ............ooiiiiiiiiin.. ,

KWOty oo zb (slownie: ... ztotych)
stanowigcej wymagalne wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy, za
......................................................... , Zgodnie z umowa nr ......... zawarta w dniu
............... . W .c..oeeo..., pomiedzy Wykonawea ...........occoeiiiiiiiiiiiii.. @
POdWYKONAWea ....oovviviiiiiiiiiiii Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze

dokonanie przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy kwoty ........................
zlotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie, zwalnia Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty.

data 1 podpis wlasnorgczny lub
podpis elektroniczny
kwalifikowany

Signed by / Podpisano
przez:

Arkadiusz Stasica

Date / Data: 2024-10-31
16:13
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