"Modernizacja pomieszczen i wyposazenie nowej Centralnej Sterylizatornii w NIGRiR” w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”- sprawa nr 36/PN/2021/BK

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 roku
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW cz. 2

Dotyczy: postgpowania pn. ,Modernizacja pomieszczen i wyposazenie nowej Centralnej
Sterylizatornii w NIGRiR” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajacy, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dziatajac
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdZn. zm.) zwanej dalej Ustawg, Wykonawcy zwrdcili
sie do Zamawiajgcego w wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ, na ktére Zamawiajacy udziela
nastepujacych wyjaénien:

Pytanie nr 1

Prosze o potwierdzenie termin realizacji zadania. Podany termin 22 luty 2022 jest nie realny
przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania i uzgodnienia projektu wraz z ich
uprawomocnieniem czas trwania samych prac projektowych wyniesie co najmniej 60-90 dni.
Niezbedny jest réwniez czas na dostawe niezbednego wyposazenia i przekracza on
przedstawiony termin wykonania zadania ,zaprojektuj i wybuduj”. Termin dostawy
niezbednego wyposazenia wynosi okoto 90 dni, przy czym zamawianie wyposazenia mozna
rozpoczac¢ po wykonaniu i akceptacji przez zamawiajacego projektu.

Przy uwzglednieniu powierzchni remontowanych pomieszczen i przyjetych w PFU technologii
wykonania prac remontowych, czas wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych wynosi
okoto 4 - 5 miesiecy od zakonczenia prac projektowych.

W zwigzku z powyzszy prosimy o zmiane terminu wykonania zadania i wydtuzenie go do 8
miesiecy.

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone odpowiedzi sg integralng czeéciag SWZ dla przedmiotowego
postepowania i sg wigzace dla wszystkich Wykonawcéw od dnia przekazania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu wykonania zadania do
8 miesiecy.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w Rozdziale V w nastepujacy sposob:

BYLO:
I. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRES REKOJMI I GWARANCJI

1. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do 28 lutego 2022 r. (wraz z
dostarczeniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

JEST:
L.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRES REKOJMI I

GWARANC(]I
1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w okresie 3 miesiecy od dnia przekazania
pomieszczenn remontowych (wraz z dostarczeniem Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej).
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Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi sg integralng cze$cig SWZ dla przedmiotowego
postepowania i sg wigzace dla wszystkich Wykonawcéw od dnia przekazania.

Zatwierdzit:
Dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Dyrektor NIGRIR

Sporzadzil: Bogumita Kalinowska
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