Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- Obowigzki Inspektora Nadzoru

1. Ogodlne obowiazki Inspektora Nadzoru

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j. z pdzn. zm.). tj. w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacj
z projektem i zgtoszeniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie prowadzonych robdt i ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji,

kontrola wykonywanych robét co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego, potwierdzone wpisami do dziennika budowy i
sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robdt,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych
do stosowania  w budownictwie,

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

rozstrzyganie sporéw o charakterze technicznym powstatych w toku prowadzenia robot,
opiniowanie i wskazywanie sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywotanych realizacjg zadania

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowej inwestycji,

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad,

11)kontrolowanie rozliczen budowy, w tym potwierdzanie dokumentow Zamawiajgcego

zwigzanych z rozliczeniem $rodkéw na realizacje zadania,

12)rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub w przypadku

wypowiedzenia jej przez ktéragkolwiek ze stron.

2. Na etapie wykonawstwa:

1)

protokolarne przekazanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym placu budowy Wykonawcy robot

budowlanych

2) wyjasnianie z projektantem wszelkich niejasnosci i watpliwosci zwigzanych z

3)

4)

dokumentacjg projektowg dotyczgcg nadzorowanych robét budowlanych niezwtoczne
informowanie oraz uzgadnianie z Zamawiajgcym o koniecznosci wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wasciwego procesu
budowlanego;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
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5) organizacja nadzoru w sposdb zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbiorow robot i
préb technicznych, eliminujgc mozliwo$¢ powstawania opdznien w realizacj;

6) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku;

7) wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawcg robdt i niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

8) reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji;

9) zatwierdzanie wszelkich materiatow i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robét do
zastosowania

10) wykonanie inwentaryzacji robot pozostatych do dokoriczenia zadania inwestycyjnego w
przypadku rozwigzania, badz odstgpienia od umowy o wykonanie robét budowlanych;

11) dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcg robét zostata wykonana w terminie, ewentualnie
zawiadomienie Zamawiajgcego o zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu
realizacji robdt; opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez
Wykonawce robdt, stanowigcej podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar
umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogoélnych ustawy KC)
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosS¢ kar umownych - do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zaistnienia w/w okolicznosci;

12) stosowanie sie do innych polecen i zarzadzen Zamawiajacego nie wymienionych powyzej,
ktore beda niezbedne do prawidtowej realizacji nadzorowanych robdt budowlanych oraz
wynikajg z przepiséw prawa

3. Po zakonczeniu robét budowlanych do obowiazku Inspektora nadzoru bedzie
nalezalo:

1) finalizacja zadan wynikajgcych z zakonczenia budowy,

2) po zakonczeniu robdt Inspektor potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robdt
budowlanych o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i
uporzadkowanie terenu budowy;

3) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastepnie
dostarczenia jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowg
(tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajgcym

4) sprawowanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,

5) odbidr wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek,

6) wspdtpraca z Zamawiajgcym dotyczgca negocjacji w sprawie roszczen i sporéw,

7) udziat w przegladach i odbiorach gwarancyjnych.

Inspektor nadzoru nie moze podejmowaC decyzji, ktdre wymagatyby zwiekszenia naktadéw

finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcg robét.
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