A KRAJOWY . Sfinansowane przez
PLAN Rzeczpospolita Unie Europejska

ODBUDOWY Polska NextGenerationEU
Zatqgcznik nr 8 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)
zawarta W dniu .....eeeeeeeeeevviercenenen. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Leszna — Pana tukasza Borowiaka
a
................................................. z siedzibg W ........ecuveeeeneeen, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....cciinnnn. w  Sadzie Rejonowym
dla e, W otiieeeeeeeenereee s R Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego,
kapitat zaktadOWy ......ccceeeviiiiiiiii e SNIP e )
Regon .....cccovvveennnee ,

Przedmiotowe zadanie zostato dofinansowane ze srodkéw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci (KPO) w ramach ,,PROGRAMU TERMO”.
Nazwa Inwestycji: B1.1.2 wymiana Zrodet ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w czesci dotyczacej budynkéw wielorodzinnych.
Cel inwestycji: poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakos¢
mieszkan, walka z ubostwem energetycznym.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: GK.271.02.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy - Prawo
zamowien publicznych, ktorego wartosc nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawa
Pzp, o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji
MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontOw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw — Remont kamienicy przy ul. Narutowicza 58",
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia, w zatgczonej do niej dokumentacji projektowe;j
oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem prowadzenia
robdt oraz, ze warunki wykonywania robdt s3 mu znane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, normami aktualnymi na
dzien wykonywania robét.

4. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, bedg wykonywane
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieszczacym sie przy ul Narutowicza 58, 64-100 Leszno.
Wykonawca bierze pod uwage utrudnienia wynikajagce z wykonywania robdt na terenie czynnego obiektu
mieszkalnego, oraz uwzglednit ten fakt w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé i prowadzic¢
roboty budowlane w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie budynku przez jego mieszkarnicéw, a jednoczesnie w
sposob jak najmniej dla nich ucigzliwy.
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. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone przy

ograniczonym terenie budowy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1578 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

.Roboty, bedace przedmiotem Umowy, prowadzone bedg pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Zarzadcy

budynku (Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Lesznie).

§2
[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej Umowy, w terminie
do 210 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczagc od dnia zawarcia umowy.

Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych

10.

11.

12.

13.

w § 18 ust. 1 Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej terminie,
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajag Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajacemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
harmonogramu robét (rzeczowo-finansowego).

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robét uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny
bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
kalendarzowych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie
z dotychczasowym harmonogramem.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, nie wymaga zmiany Umowy.
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14.

15.

16.
17.

Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robét. Zmiana powinna by¢ potwierdzona
protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Postanowienia ust. 7-15 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposéb ciagty i bez zbednych przerw w wykonywaniu
robét. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robét nie mogg trwac dtuzej niz 3 dni.

§3

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7
dni przed ich planowanym wbudowaniem.

84
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Za wykonanie catosdci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w &1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy, Na KWOLE: .iiiiiiieeeeeeeeenneessisssiinnnninnennes zt netto, w tym podatek 8% VAT w kwocie: ......... , tj.
................. zt brutto (stownie: ......ccccovevvevicci ... 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie dwdch
faktur czesciowych, o ktédrych mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wartosci
odbieranych robdt, z zastrzezeniem, ze sumaryczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 60%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia
w wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na
podstawie faktury konncowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z SWZ,
dokumentacji projektowej, przedmiarow robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, warunkéw prowadzenia robdt podanych w SWZ oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak
rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang,
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zaméwienia, tj.
wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz
uwzglednia takie ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztdw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera,
w szczegolnosci:

1) koszty wykonywania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i
decyzjami, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg Miejskiego
Konserwatora Zabytkow;

2) koszty zwigzane z utrudnieniami dotyczgcymi wykonywania robot w czynnym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym;

3) koszty prowadzenia robdt w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przez jego mieszkancow;
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4) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

5) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

6) koszty posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

) koszty uczestniczenia w radach budowy min. 1 raz na dwa tygodnie;

8) koszty przeszkolenia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepiséw BHP;

) koszty osobowe;

10) koszty dostawy i montazu tablic informacyjnych oraz innych wymaganych oznaczen —informacje na temat
tablic informacyjnych oraz obowigzkéw informacyjnych dotyczacych realizacji projektu Wykonawca
zobligowany jest pobra¢ ze strony: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-
termo/premia-mzg-z-opcja-grantu-mzg/#c26389 ;

11) koszty wszelkich robét przygotowawczych,

12) koszty wtasciwego zabezpieczenia robot i dozoru budowy;

13

Pt

koszty utrzymania zaplecza socjalnego, wywozu $Smieci z terenu robdt, utylizacji odpadow powstatych
przy realizacji umowy, wywozu ziemi, gruzu; koszty tymczasowych sktadowisk;

14) koszty zapewnienia ochrony terenu robdt przed dostepem oséb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

15) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

16) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamowienia;

17) koszty wykonania prob kolorystycznych. Do decyzji zarzadcy budynku (MZBK) naleze¢ bedzie wybor

koloru elewacji;
18) koszty uporzadkowania terenu robét po ich wykonaniu;

19) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

20) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

21) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

22) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

23) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych uzgodnionych zZamawiajagcym oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

24) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci w celu wykonywania robot;
25) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

26) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzgdzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

27) koszty udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach wskazanych w Ofercie i niniejszej Umowie;
28) koszty uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych (jeden przeglad rocznie);
29) koszty realizacji przedmiotu Umowy:

a) wdniwolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych (Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie robdét w systemie
dwuzmianowym w godzinach od 06:00 do 20:00, wymagajgc jednoczesnie, aby roboty byty
prowadzone w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow budynku).

30) koszty wykonania na budowie prototypu préobek zastosowanych rozwigzan, systemoéw, uzytych
materiatéw i elementéw wyposazenia.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy na
bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego.
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7. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania. Ptatno$¢ za fakture czesciowa, koncowg zostanie dokonana
przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa
BanKuU:....ccoeveereeieicnssenessessecennsnassnnennes , NP rachunKuU:....... e s sne e , ktéry znajduje sie
na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

8. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wodwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktoéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

9. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym
rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace
z przeprowadzenia préb i odbiordw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot.

10. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
11. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno
ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno
NIP 697-22-59-898
12. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e,

13. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy TNIP

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

15. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

16. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;j.

§5
[Rozliczenie robét]

1. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwosé dokonania dwdch odbiorow czesciowych
robét. Pierwszy odbidr czesciowy moze nastgpic, gdy zaawansowanie robot przekroczy 30% wartosci umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt. Drugi odbidr czeSciowy moze nastgpi¢ gdy
zaawansowanie robdét przekroczy 60% wartosci umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robdt. Zaawansowanie robdt musi by¢ wieksze od wartosci robot podlegajacych odbiorowi oraz zostac
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisane przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela MZBK, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét protokoty czesciowe odbioru robét;

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczern finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

3. Podstawg wystawienia faktury korncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela MZBK, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét protokot
konicowego odbioru przedmiotu umowy;

1 dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom;

6) Oswiadczenie Projektanta o realizacji przedsiewziecia remontowego zgodnie z projektem
budowlanym.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa i korncowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 2 lub 3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, do czasu przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 2 lub
3 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek za zwtoke w zapfacie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczern z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy istnieje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych odbioréw

robét:
1) dwa (2) odbiory czesciowe,
2) jeden (1) odbidr koricowy.

2. Odbiory czesciowe beda dokonane na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z potwierdzeniem, ze stan zaawansowania robét przekracza odpowiednio 30% wartosci
umowy przy pierwszym odbiorze czesciowym i 60% wartosci umowy przy drugim odbiorze
czesciowym;

b) karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru czesciowego.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Przedstawiciela MZBK, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy oraz
Kierownikéw Robét.

3. Odbidr koricowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie
a do zgtoszenia dotaczyé wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdélnosci:

a) wypetniony dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, wykonanych w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego wtacznie;

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgcym ww. rozporzadzenie z dnia
17 listopada 2016 r.;

e) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na bazie obmiaréw wykonanych robét;
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g) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzagdzenia;

h) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

i) oswiadczenie Projektanta o realizacji przedsiewziecia remontowego zgodnie z projektem
budowlanym;

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia wykonania robét do odbioru koricowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie
spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru korncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Przedstawiciela MZBK,
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowsg, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robot) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakoriczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)/ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowsg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu

Wykonawcy zamdéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego do

podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen

SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze

rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych

z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty

usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16

Umowy.

§7

[Roboty zamienne, dodatkowe]
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpic po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18 ust. 1
pkt 11 Umowy.
Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét zamiennych.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamoOwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty facznie nastepujgce przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wpykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéow dla
Zamawiajacego;

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét dodatkowych, gdyz nie zostang one uwzglednione w rozliczeniu finansowym.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajgcy bedzie liczyt z uwzglednieniem podstaw i kosztow
czynnikow zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczyé zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow robot ztozonych przez Wykonawce,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny

czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek robocizny, wskaznikow

narzutéw kosztéow zakupu, kosztéw posrednich, zysku oraz cen materiatdw, pracy i najmu sprzetu w

wysokosciach nieprzekraczajgcych srednich notowan krajowych, a publikowanych przez ,SEKOCENBUD” za
poprzedni kwartat. Kosztorys sporzadzony zostanie metodg szczegdétowqa zachowujgc nastepujacy kolejnos¢
podstaw wyceny: KNNR, KNR, KNR,

- podstawg do okreslenia naktaddow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach robot, a w przypadku ich

braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego sg :
Przedstawiciel Miasta Leszna

— Imie i nazwisko: .....cccevueviverennne
telefon: ..............
e-mail: ccooeriienns

— Imie i nazwisko: .....ccvvuevivenennne
telefon: ..............
e-mail: cccoevvinirenns

Przedstawiciel Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych (MZBK)

— Imie i nazwisko: ......ccccevvreevennne.
telefon: ......cceeveuenee
e-mail: oveeeeeee e

— Imie i Nazwisko: ......cccevvveeenennne
telefon: ..............
e-mail: ooeeeeenene

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacjg udzielonego
zamoéwienia, w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamodwienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,
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c) weryfikacji spetnienia wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,
d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
e) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
f)  kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informac;ji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
h) udziatu w odbiorach: czesciowym i koncowym przedmiotu Umowy.
3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
1) INSPEKLOr NAUZOIU ..ottt

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sg :

— Imie i Nnazwisko: ......cccceveveeennnee
telefon: ..............
e-mail: oeceveveienene

— Imie i nazwisko: ......ccccevereerennne.
telefon: ...oeveiieenns
e-mail: cooevevcinirne,
2. Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy
bedzie:
[ 11 V431 1| - IS ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Kierownikiem Robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Pan/PaNni .....cccceeveererunenneeneesenesnnns s tele v
Kierownikiem Robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Pan/PaNni .....cccceveeernnenneeneesensesnnsnes s tele e

Kierownicy Robot, dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

3. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg/robotami osobe wskazang przez Wykonawce
w oswiadczeniu ,,Wykaz oséb”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz poinformowania
tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z zapisami w Rozdziale
22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowic podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna byé dokonana wpisem
do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innej osoby niz wskazana
w oswiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela
MZBK (zarzgdcy budynku).

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
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1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
11. Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

§10
[Wymogi zwigzane z realizacjg zamdwienia]

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. Uz 2023 r., poz. 1465), osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

- roboty przygotowawcze,

- roboty zwigzane z remontem elewacji i scian fundamentowych,
- roboty zwigzane z remontem dachu,

- roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty wykornczeniowe,

- roboty zwigzane z remontem klatek schodowych,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty instalacyjne sanitarne,

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedfug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 7 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikéw, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Paristwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa o elektromobilnosci,
w szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ww. ustawy.

6. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawié pisemne oswiadczenie o flocie pojazdow wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerdéw rejestracyjnych wskazanych pojazdéw
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

7. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w catym okresie realizacji Umowy waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

9. W przypadku, gdy termin waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robét
objetych niniejszym zamdéwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyiszego
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bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy.

§11
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg Umowg,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1iart. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy
Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (t.].
Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.) oraz, o ile przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamoéwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyze;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zf.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robaét.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 & 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci nalezne;j
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§12
[Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia]

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdrego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby 1. .....ceceeeeeeurireireee s cerirecreee e enaes s sne e e naes
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ..........ccccoeeeueuvennne.
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3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajagcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tagczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zada¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary

umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,3% wartosci Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca,

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 16 ust. 5 umowy - w wysokosci 0,5%
wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 14 ust. 5 Umowy, w wysokosci 20 % wartosci
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i noty
obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode poprzez podpisanie niniejszej umowy.
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5. Potracenie, o ktérym mowa w ust. 4, nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych
W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Za wartos¢ Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 2 Umowy.

10. tgczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
netto Umowy.

§14
[Prawo odstgpienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres duzszy
niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje ktdrekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét (jesli dotyczy),

g) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonaweca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
Umowy,

I) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy netto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania narusze w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni,
oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu.

3. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania
i dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktérych mowa w § 13 ust.
2 Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien

Strona 15z 25



10.
11.

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane w sposéb wtasciwy roboty,
na zasadach okreslonychw § 5, 6, 7, 13 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzief odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robaét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczerh wobec Zamawiajgcego zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystgpi¢ do sporu lub wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego w takim sporze, chyba ze
roszczenia uznane zostaty za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sadu.

§15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia korncowego odbioru
robét, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen,

z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna, o ktérej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé¢ bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET aeeeeereererserseeesessessnsnannes lub poczty elektroNiCZNE] cuevereererenesneseecercessenssessenseesenesanns
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajagcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdélnosci wynikajgcych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajagcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
(YA (o] 1 11 TSR W WYSOKOSCI: tevereiiinnieeneennnnnnnsssssssssssnnnneenenns zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowej brutto.

W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.
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4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdiniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktéorym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 lit. k) Umowy, ktdra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury bgdz ze srodkow
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§17
Ubezpieczenie robét

1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na witasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
z zastrzezeniem, ze polisa obejmujgca ww. ryzyka musi konkretnie wskazywaé, na ubezpieczenie
robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise potwierdzajgcg zawarcie badz kontynuacje
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji
ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 14 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub j3 przedtuzy¢ na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§18
[Zmiany postanowien umowy]
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegdblnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
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2)

4)

5)

7)

9)

warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentdéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw,

c) wystapienie warunkéw zamdwienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej i technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktdre moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisdw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowad.

Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety
0 czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

wejscia w zycie nowych przepisdow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

10) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt
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1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robét budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzgadzeniem
protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposaéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie mogg byé uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 10) i 11) powyzej bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane,

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wskazanym w paragrafie 19 niniejszej Umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu roboét, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 7
Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
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zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

2) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny, spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamodwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;
2) wniosek o zmiane postanowiern Umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujagcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia
wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdzinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§19
[Klauzula waloryzacyjna]
1.Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, w formie pisemnego aneksu do Umowy, na zasadach
okreslonych ponizej:

1) Strony mogg dokona¢ zmiany wynagrodzenia jednokrotnie na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie
wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy obowigzywania Umowy.

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
pozycji ,,Budowa budynkow”, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), w uktadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczagwszy od széstego miesigca po
miesigcu zawarcia umowy, do ostatniego miesigca przed wystawieniem faktury, za ktory zostat opublikowany
wskaznik GUS. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat byé dostepny, Strony uzgodnig inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

3) Wskaznik waloryzacji Ww(n) przez ktéry nalezy pomnozy¢ warto$é faktury VAT powstaje poprzez przemnozenie
przez siebie wskaznikéw wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” dla
kolejnych miesiecy poczagwszy od szdstego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (miesigc 0 gdy wskaznik jest
réwny 100 to pigty miesigc po miesigcu zawarcia umowy) do ostatniego miesigca realizacji umowy, za ktory
zostat opublikowany wskaznik GUS (miesigc n-ty), wedtug ponizszego wzoru:

Wo W W, W; Wi1 Wy
X X = X = X st es e X X
100 100 100 100 100 100

ww(n) = ( )

gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
»Wo" — wskaznik ,0” z miesigca zawarcia umowy = 100
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»Wi1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

»W2”, ,W3",... — wskazniki ,,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu zawarcia umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wh-1— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Whn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

W praktyce wskaznik ,, Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca n-
1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

W,
Wum) = Wi @-1) X 100

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»Ww (n-1)" — wskaZnik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesiagc za ktéry nastgpito wystawienie faktury

»Wh'" — wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej dla pozycji ,,Budowa budynkéw” publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

4) llorazy wskaznikéw cen nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Wynik iloczynéw t;j.
wskaznik waloryzacji nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku.

5) Kwota netto z faktury VAT ptatna Wykonawcy waloryzowana bedzie jednorazowo za zrealizowany zakres
umowy, ale jeszcze nie zaptacony. Limit waloryzacji wynosi +/- 1% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

6) Wykonawca obowigzany jest wystgpi¢ o waloryzacje wynagrodzenia, najpdzniej w dniu doreczenia faktury
VAT Zamawiajgcemu. Spdznione wystgpienie Wykonawcy o waloryzacje bedzie bezskuteczne.

7) Waloryzowana bedzie faktura, co do ktdrej Wykonawca wystgpit z wnioskiem o waloryzacje.

9) W przypadku obnizenia wartosci wskaznikdéw okreslonych w pkt. 3) powyzej, zastosowanie znajdujg zasady
okreslenia powyzej, z tym zastrzezeniem, iz Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy propozycje zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi zasadami, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20
[Klauzula poufnosci]

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczgce w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotow z nim wspdtpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo
jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjgtkiem
uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych
w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

4. Strony majg obowigzek zabezpieczyé przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informac;ji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.
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. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich

dokumentéw i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
[Zapewnienie dostepnosci dla osbb ze szczegdlnymi potrzebami]

. Realizujac zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegélnosci ze wzgledédw technicznych

lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegélnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkéw
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2240).

§22
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktédre mogg dotyczyé w szczegdlnosci:
a) nieobecnosci pracownikow lub oséb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie

niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

b)  decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1327, ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4.  Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robét,

c¢) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5.  Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.
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6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub
ich wysokos¢.

§23
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”,
informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktdrym mozna sie kontaktowaé pisemnie na adres
Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg
poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z
ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoéwieniem publicznym pn.: ,Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w
administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw — Remont
kamienicy przy ul. Narutowicza 58. znak sprawy: GK.271.01.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek
przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub podmioty
przetwarzajgce na podstawie umdéw powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z
Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. cRODO, dane osobowe bedga przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie
beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla
organéw gmin i zwigzkédw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§24
[Postanowienia koricowe]
. W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
- oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
Prawem witasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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