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DEFINICJE I SKRÓTY 

Użyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy na 
Usługi wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

„AKPiA” – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. 

“BAT” – (ang. Best Available Techniques) tj. Najlepsze Dostępne Techniki. Najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany, 
jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, 
jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko, jako całość. 

„BAT WI” - Best Available Techniques Waste Incineration (pol. Najlepsze Dostępne Techniki w Spalaniu 
Odpadów). 

„BHP” – bezpieczeństwo i higiena pracy. 

„BIOZ” – (plan) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. 

„Budynek Główny” – budynek wchodzący w skład CHP-RDF, mieszczący Instalację kogeneracji do 
produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej 
sieci ciepłowniczej w Tarnowie. 

„CHP_RDF” - Instalacja wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie – Instalacja 
termicznego przekształcania frakcji kalorycznej nie nadającej się do odzysku materiałowego 
wytworzonej z odpadów komunalnych. 

„Części Eksploatacyjne” - części i materiały wchodzące w skład CHP_RDF, które mają krótką żywotność, 
są wyraźnie wymienione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń i które muszą być 
systematycznie wymieniane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i utrzymania gwarantowanej w 
Okresie Gwarancji Dyspozycyjności CHP_RDF.  

„Części Zamienne” - części zamienne dla potrzeb eksploatacji, wykonywania napraw i remontów 
urządzeń wchodzących w skład CHP_RDF, które muszą być zapewnione przez Wykonawcę Robót dla 
dotrzymania gwarantowanej w Okresie Gwarancji Dyspozycyjności CHP_RDF.  

„Decyzja Lokalizacyjna” – decyzja nr 78/W/2024 z dnia 23 kwietnia 2023 r. Prezydenta Miasta Tarnowa 
o warunkach zabudowy, znak: WPP-II.6730.10.2019 ustalającej warunki zabudowy dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów), ul. Sienna 4, na 
budowę  instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych w z 
wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie.  Decyzja lokalizacyjna stanowi 
Załącznik nr OPZ-3 do niniejszego OPZ 

„Decyzja OOŚ” lub „DŚU” lub „Decyzja Środowiskowa” – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla Przedsięwzięcia ST-I.420.2.2023.JI z dnia 29.12.2023r. Decyzja OOŚ stanowi Załącznik nr OPZ-02 do 
OPZ. 

„Dokumentacja Inżyniera” - wszelkie powstałe na podstawie Umowy na Usługi sprawozdania, raporty 
korespondencje, opracowania, dokumentacje, opinie i inne dokumenty, szczegółowo określone w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 
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„Dokumentacja Powykonawcza” – Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie stosuje się 
również określenie „Projekt Powykonawczy”. 

„Dokumentacja Projektowa” – wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji i eksploatacji Instalacji, w tym do wykonania Robót przez Wykonawcę Robót i ich 
przekazania do eksploatacji; w szczególności część Dokumentów Wykonawcy Robót w zakresie 
wymienionym w PFU, w sposób zapewniający prawidłową realizację, przekazanie do użytkowania i 
eksploatację Instalacji oraz osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia. 

„Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” lub „DTR”- dokumentacja opracowana dla każdej maszyny lub 
urządzenia, która zawiera w szczególności: charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, 
rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne 
oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję 
konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz 
części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR 
powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
Alternatywnie DTR zwana jest także „paszportem maszyny”. 

„Dokumentacja Wykonawcy Robót” - wszelkie projekty, rysunki, wykresy, schematy, plany, bazy 
danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi czy konserwacji, w tym 
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji lub 
jakiejkolwiek jej części, procesu, instalacji, montażu, czy jej uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji, 
które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ramach Umowy, w tym te wskazane w PFU, a w 
szczególności Projekt Wstępny (Projekt Podstawowy), Projekt Budowlany, Projekt Techniczny oraz 
Dokumentacja Wykonawcza. 

„Dokumentacja Zamawiającego” - będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja stanu 
istniejącego na Terenie Prac oraz pozostała dokumentacja, udostępniona Inżynierowi Kontraktu przez 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. W skład Dokumentacji Zamawiającego w 
szczególności wchodzi Decyzja OOŚ oraz Decyzja Lokalizacyjna. 

„Dostawy” - wszelkie urządzenia, maszyny, instalacje, wyposażenie, aparatura, materiały, sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe, Części Zamienne oraz Części Eksploatacyjne na Okres Gwarancji, 
materiały, w tym materiały eksploatacyjne na okres rozruchu, których dostawa leży po stronie 
Wykonawcy Robót oraz prawa i inne elementy niezbędne do realizacji Instalacji,, które Wykonawca 
Robót  zobowiązany jest dostarczyć w ramach Umowy na Roboty (Kontraktu), a które nie są sprzętem 
Wykonawcy Robót. 

„DTR” – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. 

„Dyrektywa NIS2” – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2555 z dnia 14 grudnia 
2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium 
Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca 
dyrektywę (UE) 2016/1148. 

„Dyspozycyjność” – sumaryczny czas w ciągu Roku (wyrażony w godzinach lub procentach), kiedy 
Instalacja jako całość lub jej część pracuje w pełni poprawnie lub znajduje się w stanie pełnej gotowości 
do pracy. Rozumie się, że Instalacja pracuje w pełni poprawnie lub znajduje się w stanie pełnej 
gotowości do pracy przy dotrzymaniu Parametrów Gwarantowanych Absolutnie i realizacji celu, dla 
którego CHP_RDF została zrealizowana, gdy zapewniona jest ciągłość w pełni poprawnego (w całym 
zaprojektowanym zakresie) termicznego przekształcania Wsadu (paliwa z odpadów), z jednoczesnym 
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zapewnieniem ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Pozostały czas w roku (nie 
wchodzący w czas liczony jako „Dyspozycyjność”) przeznaczony jest na planowane przestoje w celu 
przeglądów, konserwacji i okresowych remontów, jak również na przestoje nieplanowane (awarie). 

„Dzień” - dzień kalendarzowy.  

„Dzień roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. 

„Elektrociepłownia Piaskówka” – położona przy ulicy Spokojnej 65 w Tarnowie istniejąca 
elektrociepłownia, zasilająca miejską sieć ciepłowniczą w Tarnowie. 

„Element” – Element CHP RDF. 

„Element CHP-RDF” - oznacza każdą z części składowych Instalacji. Pojęcie „Elementu CHP_RDF” stosuje 
się, w zależności od wynikającego z tekstu kontekstu, zarówno do znacznej części Instalacji (np. zespół 
urządzeń / węzeł technologiczny), jak również do części składowej takiej znacznej części (np. 
urządzenie). 

„Element Prac” - część Inwestycji wyszczególniona w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowiącym Załącznik do Umowy na Roboty, którego wykonanie przez Wykonawcę 
Robót, a następnie odebranie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, rodzi zobowiązanie 
Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy Robót kwoty określonej w Szczegółowym 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

„Firma Pomiarowa” - niezależna jednostka, stanowiąca osobę fizyczną lub prawną, zatrudniona przez 
Wykonawcę Robót, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, która będzie wykonywała na 
koszt i zlecenie Wykonawcy pomiary Parametrów Gwarantowanych podczas Pomiarów Gwarancyjnych 
w trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych) za wyjątkiem Dyspozycyjności oraz spełnienia warunków 
wysokosprawnej kogeneracji, które będą weryfikowane przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w 
trakcie Prób Eksploatacyjnych. 

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 
Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 (prawa) Prawa 
Budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera Kontraktu. 

„Instalacja”  –  CHP_RDF. 

„Inwestor” – vide „Zamawiający”.  

„Inwestycja”  –  vide „Przedsięwzięcie”. 

„Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier” lub „IK” - podmiot lub osoba wybrana przez Zamawiającego do 
sprawowania funkcji nadzoru i kontroli realizacji Umowy (Kontraktu) w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, działającą w ramach praw i obowiązków Zamawiającego określonych Umową, a w 
szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacją Umowy (Kontraktu). W ramach funkcji 
„Inżyniera Kontraktu”, Inżynier będzie sprawował funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Terminy „Inżynier Kontraktu”, „IK” i „Inżynier” mogą być używane zamiennie. 

„Jednostka Realizująca Projekt” lub „JRP” – Jednostka organizacyjna wydzielona w ramach struktur 
Zamawiającego w celu zarządzania wdrażaniem Projektu, odpowiedzialna za właściwe wdrożenie 
Projektu. 

„Kluczowy Ekspert”– każdy z ekspertów wymienionych w rozdz. 6.1.2 niniejszego OPZ,  spełniający 
odpowiednie wymogi określone w SWZ w postępowaniu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz w 
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Ofercie, pełniący obowiązki w ramach Umowy na Usługi z Inżynierem Kontraktu, stosownie do swojej 
funkcji, kompetencji i doświadczenia. 

„Kluczowy Kamień Milowy” – zdarzenie określone w Ramowym Harmonogramie Realizacji 
Przedsięwzięcia, szczególnie istotne dla terminowej realizacji Umowy na Roboty oraz Umowy na Usługi - 
wykonanie Elementu Prac, szczególnie istotnego dla należytego wykonania Umowy na Roboty, 
oznaczonego jako „Kluczowy Kamień Milowy” lub „KKM” w Ramowym Harmonogramie Realizacji Prac. 

„Kodeks Cywilny” - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 1610, ze 
zm.) wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami wykonawczymi 

„Komisja Odbiorowa” – Przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inżynier Kontraktu, upoważnieni do 
aktywnego uczestniczenia w Próbach Końcowych (Próbach Odbiorowych), w tym upoważnieni do 
zgłaszania uwag i zastrzeżeń do prowadzonych prób i ich wyników. 

„Konkluzje BAT” – vide „Konkluzje BAT WI”. 

„Konkluzje BAT WI” – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (notyfikowana jako 
dokument nr C(2019) 7987). 

 „Kontrakt” – Umowa na Roboty. 

„Koordynator Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego” – osoba fizyczna, przewidziana art. 27 
Ustawy Prawo Budowlane. W zakresie nadzoru nad realizacją Umowy na Roboty osobę Koordynatora 
Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego wyznacza Inżynier Kontraktu. 

„Miasto” – Gmina Miasto Tarnów. 

„Moc Cieplna CHP_RDF” – strumień energii chemicznej (moc) wprowadzana w paliwie (moc cieplna w 
palenisku) przy określonej w danym momencie wartości opałowej odpadów (Wsadu) oraz Mocy 
Przerobowej CHP_RDF. 

„MPEC” - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. 

„m.s.c.” – miejska sieć ciepłownicza. 

„MW” – megawat rozumiany jako moc wprowadzana w paliwie (moc cieplna w palenisku). 

„MWe” – megawat rozumiany jako moc elektryczna (produkowana lub zużywana, w zależności od 
kontekstu). 

„MWt” – megawat rozumiany jako użyteczna moc cieplna (produkowana lub zużywana, w zależności od 
kontekstu). 

„NFOŚiGW” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Odbiór Końcowy” – odbiór całości robót objętych Umową na Roboty, skutkujący przekazaniem całości 
Instalacji do użytkowania i eksploatacji przez Zamawiającego, potwierdzany podpisaniem przez 
Zamawiającego, Wykonawcę Robót oraz Inżyniera Kontraktu, Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

„Oferta Inżyniera Kontraktu” lub „Oferta” - oferta (najkorzystniejsza oferta) złożona przez Inżyniera 
Kontraktu w postępowaniu przetargowym, na podstawie której została zawarta Umowa.  

„Oferta na Roboty” – oferta (najkorzystniejsza oferta) złożona przez Wykonawcę Robót w postępowaniu 
przetargowym na wyłonienie Wykonawcy Robót i realizację  Przedsięwzięcia. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459
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„Okres Gwarancji” – 36-miesięcy okres liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
w trakcie którego, zgodnie z Umową na Roboty, Wykonawca Robót będzie ponosił odpowiedzialność za 
Wady w Przedmiocie Umowy na Roboty, oraz w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z 
tytułu udzielonej przez Wykonawcę Robót Gwarancji Jakości. 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” lub „OPZ” – niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. 
„Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z 
wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, będący załącznikiem do SWZ oraz do 
Umowy na Usługi. 

„OZE” -  Odnawialne Źródła Energii. 

„Parametry Gwarantowane” – parametry wymagane do osiągnięcia przez CHP_RDF określone w PFU 
oraz wyszczególnione w Wykazie Parametrów Gwarantowanych w Umowie na Roboty. 

„Parametry Gwarantowane Absolutnie” – gwarantowane przez Wykonawcę parametry techniczne 
Instalacji, określone w  PFU, wyszczególnione w Ofercie na Roboty w Wykazie Parametrów 
Gwarantowanych, gwarantowane przez Wykonawcę Robót, bezwzględnie obowiązujące i warunkujące 
Odbiór Końcowy i przejęcie przez Zamawiającego Instalacji do eksploatacji i użytkowania, których 
osiągniecie zostanie potwierdzone Pomiarami Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w trakcie Prób 
Końcowych (Prób Odbiorowych), a następnie - na podstawie żądania Zamawiającego - w trakcie Prób 
Eksploatacyjnych. 

„Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi” - gwarantowane przez Wykonawcę 
parametry techniczne Instalacji, określone w PFU, wyszczególnione w Ofercie na Roboty w Wykazie 
Parametrów Gwarantowanych, których osiągniecie winno zostać potwierdzone Pomiarami 
Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych), a następnie – w 
trakcie Prób Eksploatacyjnych. W przypadku nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych 
Obwarowanych Karami Umownymi, o ile działania Wykonawcy   zmierzające do ich osiągnięcia zakończą 
się niepowodzeniem, Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kar umownych z tego tytułu w 
wysokości określonej w Umowie. 

„PFU” – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

„Podwykonawca” - podmiot, któremu Inżynier Kontraktu powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy.   

„Pomiary Gwarancyjne” – Pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych) oraz – 
według uznania Zamawiającego - Prób Eksploatacyjnych, mające na celu potwierdzenie, że Instalacja 
oraz poszczególne jej Elementy osiągają i utrzymują Parametry Gwarantowane. Zakres Pomiarów 
Gwarancyjnych oraz metodykę ich wykonywania opisano w PFU. 

Postępowanie – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji 

energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w 

Tarnowie””. 

„Pozwolenie na Budowę” – decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na budowę w rozumieniu Ustawy Prawo 
Budowlane. Jeżeli przy realizacji Inwestycji celowe będzie wykonanie rozbiórek obiektów istniejących 
wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, to obowiązkiem Wykonawcy Robót będzie uzyskanie, 
w ramach Pozwolenia na Budowę, także pozwolenia na rozbiórkę takich obiektów (w zakresie 
uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym). 
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„Pozwolenie na Użytkowanie” – decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na użytkowanie w rozumieniu 
Ustawy Prawo Budowlane. 

„Pozwolenie Zintegrowane” – pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska. 

„Prace” – wszelkie czynności, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę Robót na podstawie 
Umowy na Roboty, obejmujące łącznie wszystkie Dostawy, Usługi Wykonawcy Robót (w tym Prace 
Projektowe), Roboty Budowlane, w tym Roboty Instalacyjno-Montażowe, które mają zostać wykonane w 
ramach Umowy na Roboty (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i uruchomione) w 
sposób zapewniający realizację celów, jakim CHP_RDF ma służyć.  

„Prace Projektowe” - prace projektowe związane z zaprojektowaniem CHP_RDF, niezbędne do jej 
realizacji, uruchomienia i przekazania do eksploatacji; obejmują one między innymi opracowanie 
Projektu Podstawowego, Projektu Budowlanego oraz szczegółowych Projektów Wykonawczych  
niezbędnych dla wykonania CHP_RDF. 

„Prawidłowe Standardy Inżynieryjne i Budowlane” - akceptowane w praktyce międzynarodowej 
standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z Wymaganiami Prawnymi i innymi obowiązującymi 
regulacjami oraz staranność, rozwaga i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od 
wykonawcy lub inżyniera posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji 
przedsięwzięć analogicznych lub zbliżonych, jak Przedsięwzięcie objęte Umową na Roboty. Obejmuje to 
również dobre Praktyki Budowlane określone w: https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-
inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/. 

„Prawo Budowlane” – Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami 
wykonawczymi. 

„Prawo Krajowe” – zbiór aktów składających się na system prawny obowiązujący w Polsce i na obszarze 
oddziaływania Inwestycji, w tym w szczególności: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. 

„Prawo Ochrony Środowiska” – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z aktami powiązanymi, w tym 
aktami wykonawczymi. 

„prawo polskie” – Prawo Krajowe. 

„prawo UE” – zbiór aktów prawnych składających się na system prawny Unii Europejskiej, w tym w 
szczególności: traktaty, umowy, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje. 

„pre-RDF” – odpady powstające na instalacjach przetwarzania odpadów jako odpady niekierowane do 
recyklingu, ani do biologicznej stabilizacji przed składowaniem, tj. tzw. odpady palne, niedopuszczane do 
składowania. Odpadami typu pre-RDF są w szczególności: frakcje „nadsitowe” i odsorty z sortowania 
selektywnej zbiórki w instalacjach mechaniczno-biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów. 
Na potrzeby niniejszego OPZ pod pojęciem pre-RDF rozumie się następujące kody odpadów, określone 
na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów: 

 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niż wymienione w 19 12 11) oraz opcjonalnie 

 19 05 01 (nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych), 19 05 99 (inne 
niewymienione odpady). 

https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/
https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/
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„Program Funkcjonalno-Użytkowy” - program funkcjonalno-użytkowy dla Przedsięwzięcia pn. „Budowa 
instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem 
ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. 

„Program Zapewnienia Jakości” - przygotowany przez Wykonawcę Robót i podlegający akceptacji 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument gwarantujący techniczne i jakościowe spełnienie 
Wymagań Zamawiającego w zakresie Inwestycji / CHP_RDF, który zawiera wszystkie wymagania, co do 
standardów wszystkich dostarczanych Elementów CHP_RDF w miejscu ich wytworzenia i na Terenie 
Budowy. 

„Projekt” – Przedsięwzięcie. 

„Projekt Technologii i Organizacji Robót” - przygotowany przez Wykonawcę Robót i podlegający 
akceptacji Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu dokument opisujący metody przygotowania i 
wykonywania Prac w ramach realizacji Umowy na Roboty. 

„Projektant” – uprawniona osoba prawna lub fizyczna (jednostka projektowa lub zespół specjalistów), 
działająca na rzecz Wykonawcy Robót, posiadająca kwalifikacje wymagane przez przepisy Prawa 
Budowlanego i pełniąca funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Ustawy Prawo 
Budowlane, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

„Protokół Odbioru Usług”  lub „Protokół Odbioru”- protokół podpisany przez Zamawiającego i Inżyniera 
zgodnie z wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, poświadczający należyte 
wykonanie części lub całości Usług Inżyniera. 

 „Protokół Odbioru Robót” – każdy z dokumentów, których podpisanie przez Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu  i Wykonawcę Robót oznacza zakończenie z wynikiem pozytywnym odbioru poszczególnych 
Elementów Prac lub całej Instalacji (Przedmiotu Umowy na Roboty). 

„Protokół Odbioru Częściowego Robót” – protokół zaakceptowany przez Zamawiającego, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu, stwierdzający należyte wykonanie Elementu Prac (części 
Prac) przez Wykonawcę Robót. 

„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – zaakceptowany przez Zamawiającego, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu, protokół potwierdzający odbiór całości Robót objętych 
Umową na Roboty, a tym samym wywiązanie się Wykonawcy Robót ze wszystkich swoich obowiązków w 
zakresie związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji i 
użytkowania, w tym osiągnięcie przez Instalację Parametrów Gwarantowanych w trakcie Pomiarów 
Gwarancyjnych. 

Protokół Odbioru Końcowego CHP_RDF – Protokół Odbioru Końcowego Robót. 

 „Próby Końcowe” – próby, które są wykonywane przed odbiorem końcowym Robót przez 
Zamawiającego (tj. przed podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę Robót Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót), mające na celu potwierdzenie, że Instalacja została wykonana zgodnie z Umową na 
Roboty, osiąga Parametry Gwarantowane i nadaje się do odbioru i przekazania do eksploatacji przez 
Zamawiającego. W ramach Prób Końcowych prowadzone są m.in. Pomiary Gwarancyjne. Próby 
Końcowe składają się z trzech zasadniczych faz: 

 Próby przedrozruchowe (tzw. „rozruch na sucho”); 

 Próby rozruchowe, w tym Ruch Regulacyjny (tzw. „rozruch na ciepło”); 

 Ruch Próbny, w trakcie którego zostaną wykonane Pomiary Gwarancyjne. 
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„Próby Odbiorowe” – Próby Końcowe. 

„Przedmiot Zamówienia” – usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia, w zakresie i formie 
opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

„Przedsięwzięcie” – przygotowanie, zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do 
eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w 
Tarnowie”. 

„Przekazanie do Eksploatacji” lub „Przejęcie do Eksploatacji” - odpowiednio przekazanie przez 
Wykonawcę Robót / przejęcie przez Zamawiającego Instalacji do ruchu ciągłego, w warunkach 
normalnej eksploatacji, prowadzonej przez personel Zamawiającego poprzedzone podpisaniem 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót.  Zamiennie używa się również pojęcia „Przekazanie do 
Użytkowania” oraz „Przejęcie do Użytkowania”. 

„PZJ” – Program Zapewnienia Jakości. 

„Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia” - ogólny harmonogram realizacji Umowy na 
Roboty, definiujący zasadnicze kamienie milowe realizacji Przedsięwzięcia określony w rozdziale 2.10 
OPZ. 

„RDF” – (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel) - paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz 
odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów pod 
opisywanym pojęciem klasyfikuje się odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne). 
Ilekroć w niniejszym OPZ jest mowa o RDF, należy przez to rozumieć również pre-RDF, jak zdefiniowano 
wyżej. 

„Roboty” – Prace. 

„Roboty Budowlane” - wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej, roboty budowlane, 
niezbędne do wybudowania i uruchomienia Instalacji, w tym konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne i 
AKPiA oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie obiekty, budynki i budowle wraz z 
zagospodarowaniem terenu, niezbędne dla zamontowania linii technologicznej Instalacji oraz urządzeń 
towarzyszących, w sposób zapewniający prawidłową i zgodną z przepisami prawa eksploatację Instalacji. 

„Roboty Instalacyjno – Montażowe” - wszelkie roboty instalacyjne i montażowe niezbędne do 
uruchomienia Instalacji, które Wykonawca Robót zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu 
prawidłowego wykonania Umowy na Roboty. Roboty Instalacyjno-Montażowe uznaje się jako 
wchodzące w zakres Robót Budowlanych w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego. 

„Rok” – okres kolejno po sobie następujących 365 dni oraz 366 dni w przypadku roku przestępnego. 

„Rozruch” - etap Robót rozpoczynający się po udanym zakończeniu prób po-montażowych urządzeń i 
układów składających się na Instalację, a kończący się Ruchem Próbnym, Pomiarami Gwarancyjnymi i  
przejęciem Instalacji do Eksploatacji, w trakcie którego Wykonawca Robót przeprowadzi czynności 
przygotowawcze, takie jak, lecz nie ograniczając się do, suszenie obmurówki paleniska, rozruch 
poszczególnych urządzeń i układów Instalacji, sprawdzając funkcjonowanie urządzeń, instalacji i układów 
technologicznych Instalacji pod obciążeniem z udziałem mediów niezbędnych dla pracy Instalacji. 

„Ruch Próbny” lub „Eksploatacja Próbna” - ciągła eksploatacja Instalacji przez czas wskazany w PFU, 
prowadzona przez Wykonawcę Robót w obecności Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w PFU, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności 
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poszczególnych układów technologicznych i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych 
Instalacji. 

 „Ruch Regulacyjny” - stanowiący część Rozruchu ruch „na ciepło”, poprzedzający Ruch Próbny, mający 
na celu regulację, optymalizację pracy Instalacji w różnych warunkach. 

„Specyfikacja Warunków Zamówienia” – komplet dokumentacji przetargowej dla Postępowania, wraz z 
załącznikami, obejmującymi w szczególności: 

 Projektowane Postanowienia Umowy (PPU); 

 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ); 

 formularze i wzory związane z opracowaniem Oferty. 

„Strona” oraz „Strony” - oznaczają odpowiednio Zamawiającego albo Inżyniera Kontraktu oraz 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu łącznie. 

„SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

„Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” - opracowany przez Wykonawcę Robót, w terminie 
określonym w Umowie na Roboty, szczegółowy harmonogram realizacji Umowy na Roboty oraz plan 
płatności, przedstawiający podział Inwestycji na Elementy Prac, będące przedmiotem odbiorów 
częściowych, określający wartości poszczególnych Elementów Prac oraz ich początkowe i końcowe 
terminy wykonania. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien zostać opracowany w 
zgodzie z terminami określonymi w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz pozycjami 
cenowymi określonymi w Wykazie Cen, załączonym do Oferty na Roboty. Szczegółowy Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy stanowi równocześnie plan płatności. 

„Teren Budowy” lub „Plac Budowy” – teren budowy w rozumieniu art. 3, punkt 10 Ustawy  Prawo 
Budowlane, przekazany Wykonawcy Robót przez Zamawiającego, przy udziale Inżyniera Kontraktu, 
w celu realizacji Umowy  na Roboty -  miejsca, w których mają być wykonane Roboty związane z 
realizacją Inwestycji (Umowy na Roboty). 

„UDT” – Urząd Dozoru Technicznego. 

„Umowa na Roboty” – umowa, wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami, zawarta pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą Robót wyłonionym w wyniku postępowania na realizację Inwestycji. 
Nadzór na realizacją Umowy na Roboty jest przedmiotem usług doradczych i nadzoru Inżyniera 
Kontraktu. 

„Umowa na Usługi” lub „Umowa” - Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu, 
wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, łącznie z ewentualnymi późniejszymi, obustronnie 
podpisanymi aneksami i załącznikami do nich. Terminy „Umowa na Usługi” i „Umowa” mogą być 
używane zamiennie. 

„Umowa o Dofinansowanie” lub „UoD” – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym oraz NFOŚiGW na 
dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia. 

„Umowa o Współfinansowanie” – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym oraz wybraną przez niego 
instytucją finansową na współfinansowanie Przedsięwzięcia. 

„Usługi” lub „Usługi Inżyniera” oznaczają wszelkie czynności, działania, opracowania, raporty, 
dokumenty, jakie mają być wykonywane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy na Usługi, 
określone szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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„Usługi Wykonawcy Robót”- wszelkie czynności, działania, zadania, funkcje i świadczenia wchodzące w 
zakres Prac, które nie są Robotami Budowlanymi (w tym Instalacyjno-Montażowymi) ani Dostawami. 
Usługi Wykonawcy Robót, których wykonanie przez Wykonawcę Robót wynika z Umowy na Roboty 
określono w PFU. Są to między innymi: Prace Projektowe, transport i rozładunek Dostaw, ubezpieczenie, 
magazynowanie, nadzory (w tym nadzór projektowy i autorski), koordynacja prac podwykonawców, 
uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe, opracowanie instrukcji, szkolenie personelu 
Zamawiającego, Przekazanie do Eksploatacji, odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za 
Wady CHP_RDF, świadczenie usług Asysty Technicznej, jak również inne usługi, które Wykonawca Robót  
zobowiązany jest świadczyć w ramach Umowy na Roboty. 

„Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym” – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 977 z dni 23 maja 2023 z poźn. 
zm.). 

„Ustawa Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. 2023 
poz. 682 z późn. zm.). 

„Ustawa Prawo Ochrony Środowiska” – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.). 

„Ustawa PZP” – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 
poz. 1605 ze poźn. zm.). 

„Wada CHP_RDF” – oznacza jakakolwiek niezgodność (w tym niezgodności z postanowieniami PFU, 
Umowy na Roboty czy Wymaganiami Prawnymi), nieosiąganie przez Instalację któregokolwiek z 
Parametrów Gwarantowanych, błąd, pomyłka, pominięcie, niekompletność lub brak czy inna wada w 
Dostawach, Robotach Budowlanych (w tym Robotach Instalacyjno-Montażowych) lub Usługach 
Wykonawcy Robót, mająca jakikolwiek negatywny wpływ na funkcjonowanie, eksploatację lub rezultaty 
działania Instalacji lub jakiejkolwiek jej części lub zmniejszająca wartość Instalacji lub jej użyteczność lub 
powodującą wzrost kosztów eksploatacji i/lub konserwacji lub funkcjonowania lub skrócenie 
przewidywanego okresu użytkowania Instalacji, czy jej efektywności. Pojęcie „Wady CHP_RDF” obejmuje 
również wady prawne Instalacji. 

„Wada nielimitująca” – oznacza Wadę, która jest nieistotna i nie wpływa na możliwość użytkowania 
Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamiennie stosuje się również pojęcie „usterka”. 

„Wsad” – strumienie odpadów przewidywane jako możliwe do termicznego przekształcania w 
planowanej Instalacji. 

„Wykaz Cen” – dokument tak zatytułowany, stanowiący załącznik do Oferty na Roboty oraz do Umowy 
na Roboty, specyfikujący wartości cenowe za wykonanie poszczególnych, zasadniczych Elementów 
CHP_RDF, składających się na przedmiot zamówienia w postępowaniu przetargowym na realizację 
Przedsięwzięcia.  

„Wykaz Parametrów Gwarantowanych” – dokument tak zatytułowany, stanowiący załącznik do Oferty 
na Roboty oraz do Umowy na Roboty, specyfikujący wartości Parametrów Gwarantowanych w 
odniesieniu do Inwestycji, przy określonych w PFU Warunkach Gwarancyjnych. 

„Wykonawca Robót” – podmiot wykonujący Umowę na Roboty pod nadzorem Inżyniera Kontraktu, 
odpowiedzialny za właściwe wykonanie Robót, w tym Prac Projektowych i pozostałych Usług 
Wykonawcy Robót, Dostaw i Robót Budowlanych w ramach Umowy na Prace. 

„Wymagania Prawne” - wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności 
Prawo Budowlane, Prawo Autorskie, Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
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Zagospodarowaniu Przestrzennym, Polskie Normy (lub Europejskie Normy w przypadku braku Polskich 
Norm), regulacje dotyczące ochrony środowiska, w szczególności rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 
24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, regulacje podatkowe, a także inne przepisy prawa, regulacje, rozporządzenia, 
ostateczne orzeczenia, zgody, zatwierdzenia organów administracji rządowej lub samorządowej lub 
innych publicznych władz (w tym Unii Europejskiej) lub organów (w tym podmiotów ustanowionych dla 
celów regulacji danego sektora lub rodzaju działalności) odnoszących się do realizacji Prac, włącznie z 
usunięciem Wad, a także dotyczących funkcjonowania Instalacji. Wymagania Prawne obejmują również 
wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje wspólnotowe i 
obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

„Wynagrodzenie Umowne” oznacza cenę brutto za Usługi Inżyniera Kontraktu, określoną w Umowie na 
Usługi, należną Inżynierowi, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w 
Umowie wprost wskazano, że dotyczy wynagrodzenia umownego netto. 

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” lub „Zabezpieczenie” oznacza zabezpieczenie, jakie 
Inżynier ma dostarczyć Zamawiającemu zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Umową na 
Usługi. 

„Zakład” – funkcjonująca Elektrociepłownia Piaskówka, stanowiąca główne  źródło ciepła dla miejskiej 
sieci ciepłowniczej w Tarnowie 

„Zamawiający” – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. 

„Zespół Kluczowych Ekspertów” – wszyscy Kluczowi Eksperci, jak wymieniono w rozdz. 6.1.2 niniejszego 
OPZ, którymi Inżynier Kontraktu winien dysponować w celu wykonania Umowy na Usługi. W skład 
Zespołu Kluczowych Ekspertów wchodzi zasadniczy personel Inżyniera Kontraktu, niezbędny do 
wykonania Umowy, co nie limituje Inżyniera Kontraktu w zakresie zaangażowania innych osób i 
specjalistów, których udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia okaże się celowy. 

 

W pojęciach stosowanych w tekście OPZ należy brać pod uwagę wielkość liter (tzn. jeżeli w niniejszym 
słowniku definicji dane pojęcie zapisane zostało z dużej litery, wówczas również w tekście OPZ ma ono 
znaczenie takie jak w niniejszym słowniku definicji pod warunkiem, że zostało ono również w tekście 
OPZ zapisane z dużej litery). 

Jeśli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w OPZ stosowane pojęcia należy rozumieć tak jak wynika 
to z definicji zawartych w Projektowanych Postanowieniach Umowy  (Załącznik nr 2 do SWZ). 

Jeśli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w OPZ lub Projektowanych Postanowieniach Umowy 
stosowane pojęcia należy rozumieć tak jak wynika to z obowiązujących przepisów. 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, w tym doradztwa i nadzoru przy 
realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych 
odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie ”, w 
szczególności w zakresie: 

1. Etap I –  czynności IK związane z wyborem Wykonawcy Robót i zawarciem Umowy na Roboty, w 
szczególności weryfikacja dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót oraz 
wsparcie w procedurze przetargowej, w tym między innymi udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na 
pytania oferentów, udział w ocenie otrzymanych ofert oraz wsparcie w trakcie ewentualnych 
procedur odwoławczych. 

2. Etap II – czynności Inżyniera Kontraktu związane z nadzorem nad projektowaniem przez Wykonawcę 
Robót CHP_RDF (Projekt Budowlany, Projekty Techniczne  oraz Projekty Wykonawcze w branży 
budowlanej i instalacyjnej, w zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót Budowlanych) oraz 
uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. 

3. Etap III - Pełnienie nadzoru nad Robotami oraz zarządzanie Projektem, w tym kontrola  i nadzór nad 
realizacją Umowy na Roboty, przy czym wyróżnić można tutaj dwa zasadnicze  zakresy („podetapy”): 

a) Nadzór nad opracowaniem pozostałej Dokumentacji Wykonawcy Robót, w szczególności 
Projektów Technicznych i Projektów Wykonawczych w pozostałym zakresie (nie ujętym w 
Etapie I),  niezbędnym do realizacji CHP_RDF we wszystkich branżach – weryfikacja i 
akceptacja Dokumentacji Wykonawcy Robót, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej 
przez Wykonawcę Robót; 

b) Nadzór nad realizacją Dostaw i Robót Budowlanych (w tym Robót Instalacyjno-
Montażowych); 

4. Etap IV - Nadzór nad przeprowadzeniem Rozruchu, Prób Odbiorowych (w tym Pomiarów 
Parametrów Gwarantowanych) oraz Przekazaniem / Przejęciem do Eksploatacji.  

5. Etap V – Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym Raportu Końcowego, o którym mowa w sekcji 
7.3 oraz wsparcie Zamawiającego w końcowym rozliczeniu Inwestycji, w tym: 

a) Umowy na Roboty, 

b) Umowy o Dofinansowanie, o której mowa w sekcji  2.8.1 

c) Umowy o Współfinansowanie, o której mowa w sekcji 2.8.4, jeżeli będzie zawarta. 
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2. INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE 

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” polega na 
uzupełnieniu infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych w Tarnowie o konieczny 
element termicznego zagospodarowania frakcji palnej / resztkowej.  

2. W stanie aktualnym odpady komunalne z miasta Tarnów i okolicznych gmin trafiają do 
przetwarzania w Zakładzie MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie, którego właścicielem jest Miasto,  
przystosowanego jest do efektywnego sortowania odpadów komunalnych oraz 
zagospodarowywania frakcji ulegającej biodegradacji, jak też do wydzielania frakcji palnej. Zakład 
ten nie jest jednak wyposażony w infrastrukturę termicznego przekształcania frakcji palnej. Stąd też 
w stanie istniejącym MPGK oraz Miasto muszą współpracować z zewnętrznymi odbiorcami w 
zakresie zagospodarowywania frakcji palnej, opierając strategię współpracy na krótkoterminowych 
przetargach, co obarczone jest istotnym czynnikiem niepewności w zakresie ciągłości i efektywności 
zagospodarowania tego rodzaju odpadów. 

 

3. Bardziej szczegółową specyfikację parametrów Przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale 2.4 - 
Charakterystyka Przedsięwzięcia. 

 

2.2. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Zasadniczym celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie we własnym zakresie możliwości termicznego 
przekształcania frakcji palnych odpadów komunalnych powstających w wyniku procesów 
mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w pierwszym 
rzędzie w MPGK w Tarnowie oraz - w miarę wolnych mocy przerobowych - również z innych 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Frakcje palne odpadów komunalnych są 
strumieniem odpadów nienadającym się do recyklingu, zatem zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami – należy dążyć do odzysku tych odpadów, przy czym termiczne przekształcanie z 
odzyskiem energii jest działaniem mieszczącym się w kategorii odzysku.  

2. Projekt przyczyni się równocześnie do uzupełnienia infrastruktury wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej w Tarnowie. Ciepło i energia elektryczna, pozyskiwane z odpadów wydzielonych z 
odpadów komunalnych w procesie kogeneracji, spowodują bowiem ograniczenie zużycia węgla i 
gazu ziemnego, stanowiącego aktualnie paliwo w Elektrociepłowni Piaskówka.  

3. Dodatkowo Inwestycja przyczyni się do dywersyfikacji paliw wykorzystywanych do wytwarzania 
ciepła w Tarnowie (uzupełniając źródła gazowe), jak również ułatwi utrzymanie w przyszłości statusu 
efektywnego systemu ciepłowniczego. Po planowanej zmianie definicji / kryteriów efektywnego 
systemu ciepłowniczego konieczne będzie bowiem wykazanie w m.s.c. ciepła produkowanego w OZE 
(np. z biomasy) lub z ciepła odpadowego 
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4. Podsumowując - celem Przedsięwzięcia jest zatem zintegrowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi w Tarnowie z gospodarką energetyczną oraz lokalne wykorzystanie potencjału 
energetycznego nienadających się do recyklingu kalorycznych frakcji wydzielonych z odpadów 
komunalnych lub powstałych w trakcie ich przetwarzania, w sposób pozwalający na: 

 „domknięcie” lokalnych systemów odpadowych i lokalne zagospodarowanie (w procesie 
odzysku) frakcji odpadowych, które ze względu na ciepło spalania nie mogą być składowane, a 
ze względu na swoje właściwości - nie nadają się do recyklingu.  

 modyfikację miksu paliwowego, zmierzającą do przynajmniej częściowego uniezależnienia się 
od zawirowań i wzrostu cen na rynku paliw, z wykorzystaniem procesu wysokosprawnej 
kogeneracji. 

 

2.3. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Inwestycja, zgodnie z Decyzją Lokalizacyjną, obejmuje kompletną realizację Instalacji kogeneracji do 
produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej 
sieci ciepłowniczej w Tarnowie (CHP_RDF) z frakcji energetycznej odpadów (pre-RDF, RDF), opalanej 
paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Koncepcyjny 
Plan Zagospodarowania Terenu projektowanej Inwestycji przedstawiono w Załączniku nr OPZ-1. 

2. Inwestycja będzie realizowana w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” („pod klucz”), z uwzględnieniem 
warunków / wymagań wynikających z Dokumentacji Zamawiającego. Zakres Prac objętych 
Przedsięwzięciem obejmuje:  

 Projektowanie; 

 Prace przygotowawcze i pomocnicze; 

 Roboty Budowlane, w tym Roboty Instalacyjno-Montażowe i wykończeniowe; 

 Dostawy; 

 Rozruch, Próby Odbiorowe i Przekazanie do Eksploatacji; 

 Szkolenia; 

 Gwarancję i Serwis; 

 Asystę Techniczną w trakcie Okresu Gwarancji; 

 Próby Eksploatacyjne; 

 Analizę Porealizacyjną. 

3. CHP_RDF winna stanowić oddzielny obiekt, kompletny technologicznie tj. będzie zawierała wszystkie 
niezbędne obiekty budowlane, urządzenia i instalacje, w tym ciągły pomiar emisji zanieczyszczeń 
zgodny z wymaganiami prawnymi.  

4. CHP_RDF realizowana będzie w oparciu o sprawdzoną technologię paleniska (palenisko rusztowe, 
zapewniające możliwość termicznego przekształcenia odpadów z odzyskiem energii o różnej 
wartości opałowej, wilgotności i uziarnieniu, z zapewnieniem czasu przebywania spalin przez co 
najmniej 2 sekundy w temperaturze nie niższej niż 8500C), z kotłem odzyskowym parowym 
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(zapewniającym optymalny odzysk energii zawartej w odpadach), wyposażonym w wydajną 
instalację do oczyszczania spalin (półsuchy system oczyszczania spalin z efektywną metodą 
katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR), kontrolujący poziom amoniaku), z niezbędną 
infrastrukturą. 

5. Parametry obiektów budowlanych zostały określone w Decyzji OOŚ (stanowiącej Załącznik nr OPZ-
2), w Decyzji  Lokalizacyjnej (stanowiącej Załącznik nr OPZ-3).  

6. Co najmniej następujące Elementy CHP_RDF winy zostać zlokalizowane w Budynku Głównym 
termicznego przekształcania z oczyszczaniem spalin: 

 Węzeł Przyjęcia i Buforowania Wsadu; 

 Węzeł Spalania; 

 Węzeł Odzysku Energii; 

 Węzeł Przetworzenia (Konwersji) Energii ; 

 Węzeł Wyprowadzenia Energii; 

 Węzeł Oczyszczania Spalin. 

 

2.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. W ramach Przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie Instalacji składającej się z jednej linii 
technologicznej o wydajności średniej 5,3 Mg/h. Przy uwzględnieniu nominalnego rocznego czasu 
pracy na poziomie 7 500 h/rok (nominalnej Dyspozycyjności) oznacza to nominalną wydajność 
roczną na poziomie 40 000 Mg/rok. 

2. Nominalna Moc Przeborowa nominalna godzinowa wydajność masowa) CHP_RDF (przy nominalnej 
wartości opałowej Wsadu) wynosi 5,97 Mg/h. 

3. Maksymalna Moc Przerobowa (maksymalna godzinowa wydajność masowa) CHP_RDF wynosi 7,00 
Mg/h. 

4. Maksymalna moc dostarczana w paliwie wynosić będzie 19,9 MW. 

5. Instalacja przystosowana będzie do termicznego przekształcania paliwa wytworzonego na bazie 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o wartości opałowej w zakresie od 9 do 15 MJ/kg 
(przyjęto nominalną wartość opałową wsadu wynoszącą 12 MJ/kg). 

6. W poniższej tabeli zamieszczone zostały podstawowe parametry techniczno-technologiczne 
Instalacji. 

Tabela 1: Podstawowe parametry techniczno-technologiczne Instalacji. 

Podstawowe parametry CHP_RDF 

Rodzaj przetwarzanego paliwa / Wsadu 

paliwo z odpadów wytworzone na bazie pozostałości z 
przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych (RDF / 

pre-RDF), w tym odpady biodegradowalne (kod odpadów 19 
12 10, 19 12 12). 

Ilość linii procesowych CHP_RDF - 1 
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Podstawowe parametry CHP_RDF 

Maksymalna Moc Przerobowa (maksymalna 
godzinowa wydajność masowa) CHP_RDF 

Mg/h 7,00 

Nominalna Moc Przeborowa (nominalna godzinowa 
wydajność masowa) CHP_RDF (przy nominalnej 
wartości opałowej Wsadu). 

Mg/h 5,97 

Średnia Moc Przerobowa (średnia godzinowa 
wydajność masowa) CHP_RDF 

Mg/h 5,3(3) 

Minimalna Moc Przeborowa (minimalna godzinowa 
wydajność masowa) CHP_RDF 

Mg/h 3,88 

Nominalny czas pracy CHP_RDF w ciągu roku. h/rok 7 500 

Nominalna roczna wydajność masowa CHP_RDF - 
Nominalna Roczna Moc Przerobowa CHP_RDF (przy 
nominalnej wartości opałowej Wsadu). 

Mg/rok 40 000 

Maksymalny, zakładany czas pracy CHP_RDF w 
ciągu roku. 

h/rok 8 200 

Maksymalna roczna wydajność masowa Instalacji - 
Maksymalna Roczna Moc Przerobowa CHP_RDF 
(przy nominalnej wartości opałowej Wsadu). 

Mg/rok 40 000 

Nominalna wartość opałowa Wsadu GJ/Mg 12,00 

Zakres tolerowanej przez Instalację wartości 
opałowej wsadu 

GJ/Mg 9 - 15 

Minimalne wymagane dopuszczalne okresowe 
przeciążenie pracy CHP_RDF (zdolność do przyjęcia 
przeciążenia przez okres minimum 10 minut w 
ciągu 1 godziny) 

110% nominalnego obciążenia cieplnego paleniska (MW) i 
5% maksymalnej godzinowej masowej wydajności rusztu – 

zgodnie z Wykresem Spalania na rysunku pod niniejszą 
tabelą 

Maksymalna Moc Cieplna CHP_RDF – maksymalna 
moc wprowadzana we Wsadzie (rozumiana jako 
nominalny strumień energii chemicznej w 
jednostce czasu przy Nominalnej Wartości 
Opałowej Wsadu i nominalnej wydajności 
masowej) - nominalne = maksymalne obciążenie 
cieplne paleniska CHP_RDF 

MW 19,9 

Minimalna Moc Cieplna CHP_RDF – minimalna moc 
wprowadzana we Wsadzie (rozumiana jako 
minimalny strumień energii chemicznej w 
jednostce czasu obliczony dla minimalnej 
godzinowej wydajności masowej oraz Nominalnej 
Wartości Opałowej Wsadu) - minimalne obciążenie 
cieplne paleniska CHP_RDF 

MW 12,94 

Minimalna sprawność kotła (przy obciążeniu od 
70% do 100% wartości obciążenia nominalnego) 

% 85% 

Temperatura pary °C 400 

Ciśnienie pary MPa(g) 4,0 
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Podstawowe parametry CHP_RDF 

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji 

Turbina  
Przeciwprężna wysokoefektywna z upustem i 

wymiennikami ciepłowniczymi. 

Planowana wstępnie moc elektryczna 
brutto w kogeneracji  

MWe 3,45 

Planowana wstępnie moc cieplna 
brutto w kogeneracji 

MWt 12,7 

Technologia termicznego przekształcania i odzysku energii 

Palenisko Rusztowe 

Kocioł Odzyskowy parowy 

Technologia oczyszczania spalin 

Rodzaj oczyszczania Metoda Odczynnik 

Usuwanie gazów kwaśnych Półsucha/ sucha Reagent na bazie wapnia (Ca(OH)2 

Redukcja dioksyn, furanów i metali 
ciężkich 

Adsorpcja na 
węglu aktywnym 

oraz odpylanie 
Węgiel aktywny. 

Usuwanie tlenków azotu 
SCR 

 
Woda amoniakalna. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

2.5. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Teren przeznaczony pod lokalizację CHP_RDF położony jest w następującej lokalizacji: 

 Kraj: Polska; 
 Województwo: małopolskie; 
 Powiat: tarnowski; 
 Miasto: Tarnów; 
 Obręb ewidencyjny: nr 79 
 Działki ewidencyjne nr 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/2, 155/3, 156/23, 

156/5, 156/25, 156/19, 156/21. 

2. Prawo dysponowania terenem na cele budowlane posiada MPEC. 

3. Lokalizacja Inwestycji na obszarze Miasta została przedstawiona na poniższym rysunku. 
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanej Inwestycji na mapie orientacyjnej Miasta Tarnów. 

 

X planowana lokalizacja Inwestycji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie podkładu mapowego https://polska.e-mapa.net/. 

 

4. Teren możliwy do wykorzystania pod budowę CHP_RDF oraz lokalizację Instalacji przedstawiono na 
poniższym rysunku. 

Rysunek 2: Teren pod lokalizację Instalacji. 

 

  TEREN LOKALIZACJI PLANOWANEJ INSTALACJI 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://polska.e-mapa.net/ 

 

X 
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5. Obszar przeznaczony na planowaną Instalację jest terenem obecnie niezagospodarowanym, 
porośniętym zielenią niską. Nie wyklucza się istnienia pojedynczych drzew i krzewów Drzewa i 
krzewy, które będą kolidowały z planowaną należy wyciąć. Drzewa nie kolidujące z planowaną 
Inwestycją zostaną zachowane. 

6. Nie wyklucza się istnienia obiektów do rozbiórki (fundamenty). 

7. Zamawiający posiada Decyzję Lokalizacyjną (o Warunkach Zabudowy), stanowiącą Załącznik nr OPZ-
03. 

8. Zaznaczony wyżej kolorem czerwonym teren należy rozumieć jako granice Prac dla Wykonawcy 
Robót.  

 

2.6. FORMUŁA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

CHP_RDF realizowana będzie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-
Użytkowy. 

2.7. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie  

ul. Sienna 4 

33-100 Tarnów 

 

Instytucja udzielająca dofinansowania na realizację Przedsięwzięcia: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

 

Instytucja współfinansująca realizację Przedsięwzięcia (o ile zostanie zaangażowana przez 
Zamawiającego). 

 

 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
              
 

 Strona 23 z 55 

 

 

2.8. DOFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.8.1. Umowa o Dofinansowanie z NFOŚiGW 

Realizując Umowę na Usługi, a w szczególności nadzorując Wykonawcę Robót, Inżynier Kontraktu będzie 
miał na względzie, że Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”. 

Zamawiający złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Inwestycji. Wniosek ten został oceniony 
pozytywnie NFOŚiGW. W dniu 23 marca 2023 r. zawarta została Umowa o Dofinansowanie (UoD). Stąd 
m.in. wszelkie prace i dokumentacja muszą być wykonywane w uwzględnieniem wymagań wynikających 
również z ww. programu. 

2.8.2. Terminy realizacji CHP_RDF wg Umowy o Dofinansowanie 

W Umowie o Dofinansowanie przewidziano następujące terminy: 

1. Data zakończenia Inwestycji:       2028-06-30 

 

2.8.3. Wymagane efekty Przedsięwzięcia wynikające z UoD w tym wskaźniki 
produktu i rezultatu  

Zgodnie z zawartą Umową o Dofinansowanie, realizacja Przedsięwzięcia doprowadzić ma do uzyskania 
następujących efektów Przedsięwzięcia: 

2.8.3.1. Planowany efekt rzeczowy 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 Wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
(Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów) 

Mg/rok 40 000 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 

MW 14,20 

 Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej 
kogeneracji 

szt. 1 

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego – 30.06.2027 

Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego – 30.09.2027 

2.8.3.2. Planowany efekt ekologiczny 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 
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 Ograniczenie masy składowanych odpadów Mg/rok 34 200 

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego – 31.12.2028 

Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego – 30.06.2029 

2.8.3.3. Pozostałe parametry i efekty dotyczące Instalacji będącej przedmiotem 
UoD 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 Masa odpadów wytwarzanych w instalacji będącej 
przedmiotem wniosku 

Mg/rok 9 500 

 w tym masa odpadów przekazywanych na 
składowisko 

Mg/rok 3 800 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 

MW 14,20 

 Ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 Mg/rok 2 899 

 

2.8.3.4. Przewidywany efekt ekologiczny w innych dziedzinach ochrony 
środowiska 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 Masa odpadów wytwarzanych w instalacji będącej 
przedmiotem wniosku 

Mg/rok 9 500 

 w tym masa odpadów przekazywanych na 
składowisko 

Mg/rok 3 800 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji 

MW 14,20 

 Ograniczenie emisji dwutlenku węgla( CO2) w wyniku 
realizacji Projektu  

Mg/rok 2 899 

 Oszczędność energii MWh/rok 9 000 

 Ograniczenie strumienia odpadów trafiających na 
składowisko stanowi nie mnie niż 80% odpadów 
przyjmowanych i przetwarzanych w Instalacji   

- >80% 
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2.8.3.5. Inne parametry Instalacji określone w Umowie o Dofinansowanie 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

 Planowana ilość wyprodukowanego ciepła GJ/rok ok. 297 540 

 Udział ciepła w kogeneracji w całkowitej produkcji ciepła 
Elektrociepłowni Paskówka  

% 48 

 Udział ciepła w kogeneracji w sieci cieplnej miasta Tarnowa % 58 

 Generowane w wyniku termicznego przekształcania odpadów ciepło, po odjęciu potrzeb własnych, 
zostanie wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 Wyprodukowana w CHP_RDF energia elektryczna, po odjęciu potrzeb własnych, zostanie sprzedana 
na rynku. 

2.8.4. Współfinansowanie Przedsięwzięcia 

 

Zamawiający rozważa możliwość uzyskania współfinansowania Przedsięwzięcia - dofinansowania 
uzupełniającego. W związku z powyższym  możliwe jest podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie, 
zwanej dalej „Umową o Współfinansowanie” z inną niż NFOŚiGW instytucją finansującą, zwaną dalej 
„Instytucją Współfinansującą”.  

 

2.9. POSIADANE DOKUMENTY I POZWOLENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zamawiający posiada następujące decyzje dotyczące Przedsięwzięcia: 

 Decyzja OOŚ. 

 Decyzja Lokalizacyjna. 

 

2.10. RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  

1. Usługi Inżyniera Kontraktu będą świadczone w okresie od daty zawarcia Umowy na Usługi  
i obejmować będą proces wyboru Wykonawcy Robót, następnie czas realizacji Umowy na Roboty, 
do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego, o którym mowa w rozdziale 7.3 
OPZ.  
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2. Raport Końcowy zostanie sporządzony przez Inżyniera Kontraktu w terminie 12 tygodni po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót w ramach Umowy na Roboty, jak określono w 
rozdziale 7.3 OPZ.  

3. Przewiduje się następujący wstępny Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia od daty 
wejścia w życie Umowy na Roboty. 

Tabela 2: Wstępny Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy na Roboty. 

L.p. Wyszczególnienie 
Czas trwania w 

tygodniach 

Termin ramowy 
od daty Umowy 

na Roboty   

0. Zawarcie Umowy na Roboty (Kontraktu EPC)  start 

1. Opracowanie przez Wykonawcę Koncepcji Architektonicznej 
(minimum w dwóch wariantach do wyboru Zamawiającego) 
oraz Projektu Wstępnego (Podstawowego). 

12 tygodni 12 tygodni 

2. Wniesienie uwag do Projektu Wstępnego i Koncepcji 
Architektonicznej przez Zamawiającego (2 tygodnie) oraz 
zatwierdzenie Projektu Wstępnego i Koncepcji 
Architektonicznej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

4 tygodni 16 tygodni 

3. Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem 
Technicznym i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z 
decyzjami administracyjnymi poprzedzającymi Pozwolenie na 
Budowę) niezbędnymi w celu uzyskania Pozwolenia na 
Budowę. 

12 tygodni 28 tygodni 

4. Wniesienie uwag do PB przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego (2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu 
Budowlanego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

4 tygodnie 32 tygodnie 

5. Kluczowy Kamień Milowy  –  Złożenie Wniosku o Pozwolenie 
na Budowę. 

1 tydzień 33 tygodnie 

6. Kluczowy Kamień Milowy – Uzyskanie Ostatecznego  
Pozwolenia na Budowę. 

12 tygodni 45 tygodni 

7. Opracowanie Projektów Wykonawczych w branży 
budowlanej w zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót 
Budowlanych (minimum w zakresie wykopów i prac 
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robót (wraz z 
Projektem Organizacji Ruchu) 

8 tygodni od 
zatwierdzenia PB 

40 tygodni 
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L.p. Wyszczególnienie 
Czas trwania w 

tygodniach 

Termin ramowy 
od daty Umowy 

na Roboty   

8. Zatwierdzenie Projektów Wykonawczych w branży 
budowlanej w zakresie pozwalającym na rozpoczęcie Robót 
Budowlanych (minimum w zakresie wykopów i prac 
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robót przez 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego lub wniesienie uwag. 

Pozostałe Projekty Wykonawcze (w branży budowlanej oraz 
w pozostałych branżach) będą opracowane przez Wykonawcę 
sukcesywnie, nie później jednak niż 12 miesięcy od uzyskania 
Pozwolenia na Budowę oraz nie później jednak niż 8 tygodni 
przed planowanym rozpoczęciem danych Robót, zgodnie ze 
Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

4 tygodnie 44 tygodnie 

9. Kluczowy Kamień Milowy – Rozpoczęcie Robót 
Budowlanych. 

1 tydzień  46 tygodni 

10. Kluczowy Kamień Milowy – Zakończenie Robót 
Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-Montażowych. 

87 tygodni 133 tygodnie 

11. Rozpoczęcie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / 
Pomiarów Gwarancyjnych. 

1 tydzień 134 tygodnie 

12. Zakończenie Rozruchu / Prób Końcowych / Ruchu Próbnego / 
Pomiarów Gwarancyjnych. 

18 tygodni 152 tygodnie 

13. Kluczowy Kamień Milowy – Przekazanie / Przejęcie Instalacji 
do Eksploatacji (Użytkowania). 

4 tygodnie 156 tygodni 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Zgodnie z zakładanym harmonogramem wyboru Wykonawcy Robót oraz ze wstępnym Ramowym 
Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, Usługi Inżyniera Kontraktu będą obejmować 
następujące zasadnicze Etapy: 

a) Etap I -  okres około 30 tygodni (tj. ok. 7 miesięcy) licząc od daty zawarcia Umowy do dnia 
zawarcia przez Zamawiającego Umowy na Roboty – czynności IK związane z weryfikacją 
dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót oraz wsparciem w procedurze 
przetargowej, w tym między innymi udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów, 
udział w ocenie otrzymanych ofert oraz wsparcie w trakcie ewentualnych procedur 
odwoławczych.  

b) Etap II – okres około 45 tygodni (tj. ok. 10,5 miesięcy) licząc od daty zawarcia przez 
Zamawiającego Umowy na Roboty do dnia uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowę – 
czynności IK związane z nadzorem nad projektowaniem CHP_RDF (Projekt Budowlany oraz 
projekty wykonawcze w branży budowlanej i instalacyjnej, w zakresie pozwalającym na 
rozpoczęcie Robót Budowlanych) oraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. 

c) Etap III  - okres około 88 tygodni (tj. ok. 20 miesięcy) licząc od dnia uzyskania ostatecznego 
Pozwolenia na Budowę do dnia zakończenia Robót Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-
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Montażowych – czynności IK związane z nadzorem nad Robotami, opracowaniem pozostałej 
Dokumentacji Wykonawcy Robót (w tym projektów wykonawczych w pozostałym zakresie). 

d) Etap IV - okres około 23 tygodni (tj. ok. 5,5 miesięcy) licząc od dnia zakończenia Robót 
Budowlanych, w tym Robót Instalacyjno-Montażowych (przynajmniej w zakresie pozwalającym 
na rozpoczęcie Rozruchu)  do dnia Przekazania do Eksploatacji - czynności IK związane z 
nadzorem nad Rozruchem, Próbami Odbiorowymi, Przekazaniem / Przejęciem do Eksploatacji. 

e) Etap V - okres około 17 tygodni (tj. około 4 miesięcy) licząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDF w ramach Umowy na Roboty – 
czynności IK związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem z Zamawiającym Raportu Końcowego, o 
którym mowa w rozdziale 7.3, oraz wsparciem w końcowym rozliczeniu Inwestycji, w tym 
Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o Współfinansowanie, jeżeli będzie 
zawarta. 

5. Zakładany wstępnie okres świadczenia Usług IK wynosi zatem 30  tygodni, czyli około 7 miesięcy, w 
okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy 
Robót dla CHP_RDF (Etap I); 156 tygodni, czyli około 36 miesięcy, w okresie realizacji Umowy na 
Roboty (Etap II – Etap IV) oraz dodatkowo 17 tygodni na realizację Etapu V, czyli około 4 miesięcy, co 
daje łączny okres 203 tygodni (tj. około 47 miesięcy) świadczenia Usług IK w ramach Umowy na 
Usługi. 

6. Szczegółowy harmonogram Usług świadczonych przez Inżyniera w ramach Umowy w okresie od 
rozpoczęcia Etapu II do zakończenia Etapu IV  wynikał będzie ze Szczegółowego Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego realizacji Robót, który zostanie opracowany przez Wykonawcę Robót oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

 

3. PRZEDMIOT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA 

KONTRAKTU 

Przedmiotem Umowy będzie świadczenie usług „Inżyniera Kontraktu” dla Umowy na Roboty (zwanej 
również „Kontraktem”), łącznie z pełnieniem funkcji doradcy, Inwestora Zastępczego oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z 
wymogami polskiego Prawa Budowlanego. 

 

4. OCZEKIWANE REZULTATY PRAC WYKONANYCH W RAMACH 

UMOWY PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Oczekiwanym rezultatem prac wykonanych w ramach Umowy na Usługi przez Inżyniera Kontraktu 
jest zapewnienie terminowego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz 
Dokumentacją Projektową wykonania Przedsięwzięcia przez Wykonawcę Robót, w sposób 
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zapewniający osiągnięcie celów Przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. 2.2 powyżej oraz 
wsparcie Zamawiającego w rozliczeniu Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o 
Współfinansowanie, jeżeli będzie zawarta. 

2. W szczególności Zamawiający oczekuje od Inżyniera Kontraktu doprowadzenia do terminowego i 
zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia i rozliczenia Umowy na Roboty między innymi poprzez 
profesjonalne, zgodne z zasadami sztuki i przepisami prawa świadczenie następujących usług: 

1) Kontrola zgodności opracowanej przez Wykonawcę Robót Dokumentacji Projektowej, 
harmonogramów prac oraz pozostałej dokumentacji wynikającej z Umowy na Roboty w tym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, pod kątem osiągnięcia założonych celów 
Przedsięwzięcia, o których mowa w rozdz. 2.8.3 oraz spełniania wartości parametrów 
gwarantowanych oraz warunków Umowy o Dofinansowanie. 

2) Nadzór nad terminowym wdrażaniem Umowy na Roboty, z uwzględnieniem terminów których 
mowa w rozdz. 2.10 w zakresie technicznym i technologicznym, włączając obowiązki 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym 
oraz przepisami wykonawczymi, Pozwoleniem na Budowę, jak również innymi wymaganiami 
wynikającymi z Umowy na Roboty, w tym również kontrola zapewnienia, że zastosowane 
urządzenia i technologia ich użytkowania pozwolą na osiągnięcie celów Przedsięwzięcia, o 
których mowa w rozdz. 2.2. 

3) Nadzór nad realizacją Umowy na Roboty, w zakresie technicznego, administracyjnego i 
finansowego zarządzania (w tym kontrola budżetu Przedsięwzięcia), prowadzone zgodnie z  
mającymi zastosowanie wytycznymi, procedurami i regulaminami NFOŚiGW oraz przepisami 
prawa, a w szczególności: 

a) Ustawą PZP, 

b) Prawem Budowlanym oraz Prawem Ochrony Środowiska, 

c) Dokumentacją Zamawiającego, w tym Decyzją OOŚ oraz Decyzją Lokalizacyjną,  

4) Przygotowanie dokumentów oraz pomoc merytoryczna w trakcie ewentualnej kontroli 
NFOŚiGW lub Instytucji Współfinansującej, wsparcie w rozliczeniu Umowy o Dofinansowanie 
oraz Umowy o Współfinansowanie, jeżeli będzie miała zastosowanie. 

5) Kontrola zapewnienia, że zastosowane urządzenia i technologia ich użytkowania spełnią wymogi 
określone w Konkluzjach BAT oraz przepisach prawa polskiego i UE. 

5. ZAKRES USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU 

5.1. INFORMACJE OGÓLNE 

5.1.1. Ogólny zakres usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu 

1. Ogólny zakres usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy na Usługi będzie 
obejmował prace, zadania i funkcje niezbędne dla właściwego wdrożenia Przedsięwzięcia i 
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osiągnięcia jego celów, w tym przekazania CHP_RDF przez Wykonawcę Robót do użytkowania i 
eksploatacji przez Zamawiającego, a w szczególności: 

1) Weryfikacja kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z szacunkiem wartości zamówienia, 
dla przeprowadzenia zgodnego z Ustawą PZP postępowania zmierzającego do wyłonienia 
Wykonawcy Robót, a w razie stwierdzenia takiej celowości – jej modyfikacja w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz uczestnictwo / wsparcie w przeprowadzeniu postępowania przetargowego 
wraz z udziałem w pracach komisji przetargowej w roli biegłego lub jej członka, w tym 
przekładania na żądanie Zamawiającego opinii technicznych dotyczących postępowania i 
udzielania odpowiedzi na pytania w postępowaniu, reprezentowanie Zamawiającego w 
ewentualnym postępowaniu odwoławczym. 

2) Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektorów Nadzoru Budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane i rozliczenie kosztów budowy. 

3) Weryfikacja i zatwierdzanie poszczególnych części Dokumentacji Wykonawcy Robót, w tym m.in. 
opracowanej przez Wykonawcę Robót Dokumentacji Projektowej, Projektu Technologii i 
Organizacji Robót, Programu Zapewnienia Jakości, Analizy Porealizacyjnej, w szczególności pod 
kątem zgodności z prawem i zasadami sztuki inżynierskiej oraz posiadanymi i przekazanymi 
przez Zamawiającego decyzjami i pozwoleniami,  a także pod kątem osiągnięcia zakładanych 
celów Przedsięwzięcia oraz uzyskania zakładanych wskaźników produktu i rezultatu (tj. efektów 
rzeczowych i efektów ekologicznych Przedsięwzięcia), o których mowa w rozdz. 2.8.3 powyżej. 

4) Zarządzanie i administrowanie Umową na Roboty, w tym koordynacja wszystkich Robót 
Budowlanych i towarzyszących im Usług Wykonawcy Robót i Dostaw realizowanych przez 
Wykonawcę Robót oraz egzekwowanie postanowień Umowy na Roboty przy współpracy z 
Zamawiającym. 

5) Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, a w szczególności zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru 
inwestorskiego nad robotami. 

6) Pełnienie roli Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 

7) Zapewnienie przestrzegania i stosowania przez Wykonawcę Robót polskiego prawa, a w 
szczególności stosowania przepisów BHP. 

8) Nadzór nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT/OT ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów bezpieczeństwa, w tym zgodności z wymogami Dyrektywy NIS2. 

9) Udział w Komisji Odbiorowej powołanej przez Zamawiającego; dokonywanie z udziałem 
Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowych Robót lub ich części. 

10) Nadzór nad przeprowadzeniem przez Wykonawcę Robót rozruchów technologicznych oraz Prób 
Odbiorowych  – w szczególności udział w próbach i testach związanych z przekazaniem CHP_RDF 
do użytkowania i eksploatacji. 

11) Nadzór nad wykonaniem przez Firmę Pomiarową Pomiarów Gwarancyjnych. 

12) Zapewnienie, że zakończone Roboty są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami 
Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o Współfinansowanie; 
zebranie i weryfikacja dokumentacji potwierdzającej ten stan. 

13) Monitoring, nadzór, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym w 
odniesieniu do Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o 
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Współfinansowanie (łącznie z raportowaniem do Zamawiającego, NFOŚiGW i ewentualnej 
Instytucji Współfinansującej, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe). 

14) Przygotowanie okresowych (półrocznych) raportów dotyczących szacowania kosztu końcowego 
Przedsięwzięcia w trakcie realizacji Umowy na Roboty oraz sprawowanie kontroli finansowej 
Umowy na Roboty. 

15) Rozliczenia finansowe, w tym wsparcie w rozliczeniu końcowym Umowy na Roboty, Umowy o 
Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o Współfinansowanie, z uwzględnieniem 
kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami prawa i mającymi zastosowanie odnośnymi 
wytycznymi NFOŚiGW i ewentualnej Instytucji Współfinansującej. 

16) Utrzymywanie na bieżąco i w miarę potrzeb kontaktu ze wszystkimi uczestnikami 
Przedsięwzięcia, łącznie z Zamawiającym i NFOŚiGW. 

17) Przygotowanie potrzebnych dokumentów oraz pomoc merytoryczna na wypadek ewentualnej 
kontroli NFOŚiGW lub Instytucji Współfinansującej w związku odpowiednio z Umową o 
Dofinansowanie i Umową o Współfinansowanie. 

18) Pomoc w negocjacjach z NFOŚiGW i ewentualną Instytucją Współfinansującą w przypadku 
konieczności lub celowości wprowadzenia zmian odpowiednio w Umowie o Dofinansowanie 
oraz Umowie o Współfinansowanie (np. w zakresie zmiany harmonogramów lub wysokości 
dofinansowania w przypadku wzrostu cen robót budowlanych). 

19) Konsultacje, doradztwo oraz identyfikacja i analiza ryzyk związanych z realizacją Przedsięwzięcia 
i eksploatacją CHP_RDF, wraz z rekomendacją działań zmierzających do eliminacji i/lub mitygacji 
tych ryzyk. 

20) Reprezentowanie interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich 
organów administracji publicznej oraz specjalistycznych służb w zakresie wynikającym z 
przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie odrębnych pełnomocnictw udzielonych 
przez Zamawiającego. 

21) Wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem Przedsięwzięciem, nadzorem inwestorskim 
nad prowadzeniem robót oraz rozliczeniem Umowy na Roboty i Umowy o Dofinansowanie, 
wynikające z przepisów prawa, warunków Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie, a 
w szczególności wymagań instytucji finansujących (w tym NFOŚiGW), sztuki budowlanej i 
inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami. 

22) Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu i/lub 
zatwierdzanie wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, 
które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania Robót 
Budowlanych. 

23) Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu  robót 
dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Po uprzednim 
udzieleniu rekomendacji, na wykonanie robót dodatkowych Inżynier Kontraktu winien 
każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia stosowny protokół konieczności 
wraz z wyceną / kosztorysem tych robót 

24) Czynny udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z Wykonawcą Robót, a w szczególności 
wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub sądowych 
dotyczących usuwania ewentualnych Wad CHP_RDF. 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
              
 

 Strona 32 z 55 

 

 

25) Sporządzenie kalkulacji, wyliczeń i kosztorysów inwestorskich w przypadku wnioskowania 
Wykonawcy Robót o roboty zamienne, roboty dodatkowe i rezygnacji z części robót. 

26) Rozliczenie kosztów budowy, sporządzenie wyliczeń i kosztorysów inwestorskich, w przypadku 
zejścia z kontraktu Wykonawcy. 

27) Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i ekonomicznym ewentualnej 
waloryzacji Umów z Wykonawcą Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla 
przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW i ewentualną Instytucję Współfinansującą 
(mając na względzie udzielone dofinansowanie i ewentualne współfinansowanie dla 
Przedsięwzięcia, o którym mowa w rozdz. 2.8). 

3. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za zarządzanie wdrażaniem Przedsięwzięcia, a w 
szczególności nadzorowanie wykonania Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie, zgodnie 
z podanym w rozdz. 5.2 poniżej szczegółowym opisem zadań i obowiązków. 

 

5.1.2. Miejsce świadczenia Usług 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest północnej części miasta Tarnowa, na terenie przylegającym, od 
strony wschodniej, do Elektrociepłowni Piaskówka.   

Bardziej szczegółowe dane nt. lokalizacji Przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale 2.5 powyżej. 

W związku z powyższym zasadnicza część Usług Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy będzie 
świadczona w Tarnowie, na terenie objętym Inwestycją (Teren Budowy). 

 

5.2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW 

Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiony jest w podziale na etapy Przedsięwzięcia określone w 
rozdziale 1 Przedmiot Zamówienia. 

 

5.2.1. Udział w przygotowaniu postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej 
oferty Wykonawcy Robót 

W ramach Etapu I, dotyczącego wyboru Wykonawcy Robót oraz zawarcia Umowy na Roboty, do 
obowiązków Inżyniera Kontraktu należy weryfikacja kompletnej Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
współudział Inżyniera Kontraktu w przeprowadzeniu postępowania oraz ocenie ofert złożonych w 
postępowaniu oraz w wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę Robót CHP_RDF, w tym w 
szczególności: 
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1) Weryfikacja i wprowadzenie, za zgodą Zamawiającego, niezbędnych zmian i uzupełnień  w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy Robót zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień  publicznych w tym: 

a) Treści ogłoszenia, 

b) Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami; 

c) Oszacowania wartości zamówienia, 

d) Kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy Robót, 

e) Projektowanych Postanowień Umowy na Roboty (projektu Umowy na Roboty), 

f) Specyfikacji Warunków Zamówienia dla budowy CHP_RDF, 

g) Innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Przedkładanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii technicznych dotyczących 
postępowania. 

3) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w trakcie 
postępowania przetargowego. 

4) Analiza i ocena złożonych ofert pod względem formalno-prawnym, technicznym, handlowym 
oraz rekomendacja w oparciu o ustalone kryteria wyboru. W szczególności Inżynier Kontraktu 
dokona analizy i zaopiniuje złożone oferty (w zakresie zaproponowanych rozwiązań 
technicznych i technologicznych oraz ich poprawności parametrów zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego, kwalifikacji pracowników Wykonawcy Robót i jego podwykonawców pod kątem 
spełnienia wymagań postępowania przetargowego).  

5) Udział w przygotowaniu ewentualnych pytań do oferentów / potencjalnych wykonawców 
CHP_RDF dotyczących wyjaśnienia treści złożonych ofert. Analiza złożonych wyjaśnień.  

6) Rekomendowanie i przygotowanie treści ewentualnej poprawy omyłek w złożonych ofertach. 

7) Przygotowanie ewentualnych propozycji pism do oferentów / potencjalnych wykonawców 
CHP_RDF, wzywających do złożenia dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub wyjaśnień dotyczących tych dokumentów. 

8) Udział w ewentualnych postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Zamówień Publicznych i 
postępowaniach skargowych uregulowanych w Dziale IX Ustawy PZP w zakresie technicznym i 
formalnym. 

9) Doradztwo podczas ewentualnej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych lub działań kontrolnych w zakresie procedur zawierania umów 
prowadzonych przez NFOŚiGW lub ewentualną Instytucję Współfinansującą, dofinansowujące 
lub współfinansujące budowę CHP_RDF ze środków zewnętrznych. 

 

5.2.2. Realizacja Umowy na Roboty 

Usługi Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy na Roboty można podzielić na trzy zasadnicze 
Etapy, a mianowicie: 

1) Projektowanie; 
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2) Realizacja Dostaw i Robót Budowlanych w ramach Umowy na Roboty; 

3) Rozruch oraz Próby Odbiorowe, w tym Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny (Eksploatacja 
Próbna), Pomiary Gwarancyjne i Przekazanie do Eksploatacji oraz końcowe rozliczenie 
Inwestycji (Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie). 

Poniżej przedstawiono zatem zakres odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
poszczególnych etapów, o których mowa wyżej. Dodatkowo wyszczególniono zakres obowiązków 
wspólnych dla wszystkich etapów, związanych z bieżącym i końcowym rozliczaniem Umowy na 
Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie. 

 

5.2.2.1. Projektowanie 

a) Doradztwo we wszelkich sprawach związanych z Dokumentacją Projektową, w szeroko 
pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania przez Wykonawcę Robót warunków 
określonych w Umowie na Roboty, w tym w PFU. 

b) w okresie projektowania robót w ramach Umowy na Roboty, inicjowania i organizowania, 
nie rzadziej niż raz w miesiącu, spotkań członków Zespołu Kluczowych Ekspertów Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiającego oraz Wykonawcy Robót z udziałem Projektanta. 

c) Udział w przeglądach, weryfikacja i zatwierdzenie Dokumentacji Wykonawcy, a w 
szczególności Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót w ramach 
Umowy na Roboty (w tym: Projektu Wstępnego, Projektów Budowlanych, Projektów 
Technicznych – Dokumentacji Wykonawcy Robót, Dokumentacji Powykonawczej, Projektu 
Rozruchu, Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej, Instrukcji Użytkowania, Eksploatacji i 
Konserwacji CHP_RDF). Przegląd i weryfikacja winny być przeprowadzone w szczególności 
pod kątem: 

i. spójności z Dokumentacją Zamawiającego (tj. posiadanymi i przekazanymi Inżynierowi 
Kontraktu przez Zamawiającego dokumentacji, w tym m.in. Decyzja OOŚ, Decyzja 
Lokalizacyjna, PFU) oraz ofertą Wykonawcy Robót na podstawie której zawarto Umowę 
na Roboty; 

ii. zgodności z warunkami Umowy na Roboty; 

iii. poprawności rozwiązań oraz kompletności urządzeń i instalacji pod kątem realizacji 
celów, którym CHP_RDF ma służyć; 

iv. zgodności z prawem i zasadami sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz Prawidłowymi 
Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi; 

v. zgodności z wymaganiami, w szczególności Dyrektywy NIS2, oraz najlepszymi praktykami 
w zakresie bezpieczeństwa IT/OT jak również wymaganiami w zakresie integracji z 
istniejącą infrastrukturą, systemami oraz procesami w obszarze IT/OT; 

vi. osiągnięcia zakładanych celów Przedsięwzięcia (w tym uzyskania zakładanych 
wskaźników produktu i rezultatu – tj. efektów rzeczowych i efektów ekologicznych 
Przedsięwzięcia), o których mowa w rozdz. 2.8.3 powyżej. 
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d) Udział w przeglądach, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie i pozwoleń na eksploatację CHP_RDF (w 
tym w szczególności Pozwolenie na Użytkowanie i Pozwolenie Zintegrowane dla CHP_RDF). 

e) Weryfikacja Dokumentacji Wykonawcy Robót, w tym Dokumentacji Projektowej powinna 
zapewnić wykrycie i usunięcie ewentualnych błędów, niespójności i braków na etapie 
projektowania, co z kolei winno służyć możliwie sprawnej realizacji Robót Budowlanych, 
Rozruchu oraz Przekazania do Eksploatacji. 

Weryfikacja przez Inżyniera Kontraktu opracowanej przez Wykonawcę Robót części 
Dokumentacji Projektowej winna nastąpić w terminie określonym w Umowie na Roboty, nie 
dłużej jednak niż 14 Dni kalendarzowych od dnia jej przekazania przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę Robót.  

 

5.2.2.2. Realizacja Dostaw i Robót Budowlanych w ramach Umowy na Roboty 

a) Zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 
robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przepisami wykonawczymi, w 
tym nadzór i koordynacja robót budowlanych związanych z budową CHP_RDF wraz z 
infrastrukturą i instalacjami towarzyszącymi, wchodzącymi w zakres Robót. 

b) Koordynacja działań wszystkich stron uczestniczących w Przedsięwzięciu. 

c) Zarządzanie, monitorowanie i kontrola realizacji Przedsięwzięcia / Umowy na Roboty pod 
względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, w tym pod kątem 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną, w tym m.in.: 

i. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Umowy na Roboty, przy współpracy z 
Zamawiającym. 

ii. Udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy 
Robót, łącznie ze znajdującymi się na nim obiektami oraz sprawowanie nadzoru nad 
stosownym ich zabezpieczeniem. 

iii. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, w tym sprawowanie kontroli zgodności 
wykonania Robót z warunkami określonymi w Dokumentacji Zamawiającego, warunkami 
pozwoleń na budowę i Dokumentacją Projektową, uzgodnieniami oraz przepisami 
prawa, Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, a także zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

iv. Przedstawienie Zamawiającemu, w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę 
rozpoczęcia Robót Budowlanych, oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania 
robót. 

v. Wyznaczenie wśród swojego personelu osoby pełniącej funkcję Koordynatora Czynności 
Inspektorów Nadzoru Budowlanego. 
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vi. Zobowiązanie Wykonawcy Robót do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń 
kierownika budowy oraz kierowników robót przez niego zatrudnionych, stwierdzających 
przejęcie obowiązków kierownika budowy / kierowników robót, a także zaświadczeń o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w terminie co najmniej 
7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót Budowlanych. 

vii. Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierownika budowy / kierowników 
robót z zakresem powierzonych im obowiązków. 

viii. Opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót w przypadku propozycji zmian (w tym 
dotyczących Robót oraz kluczowego personelu po stronie Wykonawcy Robót) i 
przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

ix. Świadczenie pełnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym 
uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych mających zastosowanie 
regulacji prawnych. 

x. Udział w Komisji Odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, uczestniczenie w 
odbiorach: częściowych (Elementów Prac), technicznych i końcowych związanych z 
realizacją CHP_RDF. 

xi. Opiniowanie listy podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę Robót i 
przedkładanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

xii. Nadzór nad spełnieniem wymagań dotyczących zatrudniania podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie na Roboty, w 
tym opiniowanie projektów umów o podwykonawstwo przedkładanych przez 
Wykonawcę Robót (dotyczy również projektów zmian takich umów), w tym zgłaszanie 
uzasadnionych zastrzeżeń do projektów takich umów. 

xiii. Weryfikacja umów o podwykonawstwo przedkładanych przez Wykonawcę Robót, w tym 
sprzeciwu do takich umów w sytuacji jeśli dana umowa:  

(a) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ w postępowaniu na wyłonienie  
Wykonawcy Robót, lub  

(b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy Robót, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub 

(c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy PZP. 

xiv. Opiniowanie opracowanego przez Wykonawcę Robót Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ) oraz Projektu Technologii i Organizacji Robót i przedstawianie do akceptacji 
Zamawiającemu. 

xv. Kontrola prowadzenia Robót po kątem zgodności z zatwierdzonym PZJ. 

xvi. Egzekwowanie zgodności wykonanych Robót z Umową na Roboty oraz mającymi 
zastosowanie wymaganiami technicznymi, pod kątem wykrycia, a następnie usunięcia 
ewentualnych nieprawidłowości i Wad CHP_RDF lub wprowadzenia ulepszeń. 

xvii. Sprawdzanie jakości wykonywanych Robót Budowlanych i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
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niezgodnych z Dokumentacją Projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 

xviii. Sporządzanie wzorów raportów, o których mowa w rozdz. 7 niniejszego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. Wzory raportów muszą być sporządzane z uwzględnieniem 
aktualnych wytycznych NFOŚiGW i ewentualnej Instytucji Współfinansującej. Wzory 
raportów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

xix. Opracowywanie okresowych raportów zgodnie z rozdz. 7 niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia oraz opiniowanie Raportów o Postępie Robót sporządzanych przez 
Wykonawcę Robót. 

xx. Uzgodnienie z Wykonawcą Robót i zatwierdzenie, przy współudziale Zamawiającego, 
opracowanego przez Wykonawcę Robót Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego oraz jego bieżąca weryfikacja i aktualizacja. W trakcie trwania Kontraktu 
Inżynier Kontraktu nadzoruje jego realizację zgodnie z harmonogramem oraz dba o jego 
ewentualne uaktualnienia. Analizowanie, weryfikacja i zatwierdzanie zmian do 
harmonogramu wykonania Robót, mających na celu optymalizację kosztów i terminów 
ukończenia Robót, w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą Robót.  

xxi. Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na Teren Budowy ze 
szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 
zgodności z Dokumentacją Projektową i/lub warunkami kontraktowymi. 

xxii. Uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu Budowy. 

xxiii. Kontrola nad właściwą i terminową realizacją Umowy na Roboty, a w szczególności 
monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich raportów do 
Zamawiającego, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i 
finansowe. 

xxiv. Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających jakość 
wykonania i materiałów zgodnie z Umową na Roboty, Prawidłowymi Standardami 
Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz dobrą praktyką inżynierską. 

xxv. Opiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), kontrola i 
monitorowanie zadań z niego wynikających na każdym etapie realizacji budowy. 

xxvi. Kontrola Wykonawcy Robót i jego podwykonawców w zakresie zapewnienia realizacji 
robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

xxvii. Sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca Robót mobilizuje i dostarcza na Teren 
Budowy kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie na Roboty i/lub 
Dokumentacji Projektowej. 

xxviii. Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp. w celu niedopuszczenia do wbudowania 
materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce. 

xxix. Wydawanie Wykonawcy Robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń 
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości 
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
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budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

xxx. Żądanie od Wykonawcy Robót, kierownika budowy i/lub kierowników robót, 
potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź 
spowodować niezgodność z Dokumentacją Projektową i/lub pozwoleniem na budowę. 

xxxi. Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
prowadzenie prób i odbiorów technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych oraz 
przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych Elementów Prac 
oraz Odbiorze Końcowym CHP_RDF.  

xxxii. Zapewnienie dokumentowania przebiegu Robót w dzienniku budowy. Weryfikacja 
prawidłowości prowadzenia przez Wykonawcę Robót dokumentacji budowy oraz nadzór 
nad przekazaniem przez niego Zamawiającemu kompletnej dokumentacji związanej z 
realizacją procesu budowy CHP_RDF. 

xxxiii. Sprawdzanie jakość sprzętu Wykonawcy Robót i decydowanie o dopuszczeniu do pracy 
sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy Robót przewidzianych do realizacji CHP_RDF - 
w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w warunkach 
Umowy na Roboty, PFU, Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach BHP i p.poż. 

xxxiv. Organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych na Terenie Budowy lub u 
Zamawiającego i przewodzenie im (raz na tydzień lub częściej, jeżeli wymaga tego 
sytuacja na budowie) z udziałem Kluczowych Ekspertów Inżyniera Kontraktu (w 
zależności od potrzeb), Wykonawcy Robót oraz Zamawiającego; sporządzanie 
protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich do uczestników w terminie do 3 dni od 
daty narady. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, lub jego zastępca,  zobowiązany 
jest każdorazowo do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych 
spotkaniach. 

xxxv. Współpraca z Wykonawcą Robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków wydarzeń 
i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość robót, budżet lub terminową realizację 
Przedsięwzięcia. 

xxxvi. Skompletowanie świadectw i dokumentów dotyczących: 

 ocen technicznych, certyfikatów i znaków zgodności materiałów i urządzeń, 

 prób materiałów i Robót, 

 ilości wykonanych Robót i przejęcia Robót, 

 monitorowania postępu Robót. 

xxxvii. Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 
zabezpieczeń, gwarancji itd., które Wykonawca Robót winien dostarczyć 
Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy na Roboty. 

xxxviii. Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów z 
podmiotami biorącymi udział w realizacji Umowy na Roboty, ze szczególnym 
uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy Robót, 
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mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy Robót lub 
jego podwykonawców, katastrof budowlanych, itp. 

xxxix. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Robót (w szczególności Robót ulegających 
zakryciu lub zanikających) w formie dokumentów elektronicznych dostępnych dla 
Zamawiającego. 

xl. Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących 
zaistnieć, oraz ich bieżące rozwiązywanie poprzez inicjowanie i/lub podejmowanie 
stosownych działań korygujących i/lub zapobiegawczych. 

xli. Ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń lub dyskusji 
kontraktowych i problemów wynikłych podczas realizacji Umowy na Roboty; 
zapobieganie sporom i opóźnieniom stosownie do swoich kompetencji i umocowań. 

xlii. Prowadzenie działań mających na celu doprowadzenia do polubownego rozwiązywania 
ewentualnych sporów z Wykonawcą Robót, przy założeniu jednak, iż w pierwszej 
kolejności Inżynier Kontraktu winien reprezentować interesy Zamawiającego w 
przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Robót. 

xliii. Wnioskowanie Zamawiającemu zastosowania kar umownych i innych środków 
dyscyplinujących wobec Wykonawcy Robót. 

xliv. Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi 
Robotami. 

xlv. Udział przy czynnościach kontrolnych (inspekcjach) wykonywanych na budowie przez 
stosowne organy państwowe, samorządowe itp. 

xlvi. Ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. 

xlvii. Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcę Robót metod wykonywania Robót 
Budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe. 

xlviii. Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu 
i/lub zatwierdzanie wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach 
technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w 
następstwie wykonywania Robót Budowlanych. 

xlix. Rekomendowanie pod względem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiającemu  
robót dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Po 
uprzednim udzieleniu rekomendacji, na wykonanie robót dodatkowych Inżynier 
Kontraktu winien każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia stosowny 
protokół konieczności wraz z wyceną / kosztorysem tych robót. 

d) Nadzór nad dostawą i montażem materiałów, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia 
CHP_RDF: 

i. Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz Dostaw, jakie 
mają być wbudowane zgodnie z Dokumentacją Projektową, sprawdzanie jakości 
dokumentów, zezwoleń, itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, 
wadliwych lub nie mających stosownych certyfikatów. 
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ii. Zatwierdzanie Dostaw kluczowych urządzeń z uwzględnieniem zgodności z Umową na 
Roboty, w tym Parametrami Gwarantowanymi, Dokumentacją Projektową, zakładanymi 
celami Przedsięwzięcia oraz wskaźnikami produktu i rezultatu. 

iii. Organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli okaże 
się  to niezbędne w trakcie wykonania Umowy na Roboty (Kontraktu). 

iv. Czynny udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z Wykonawcą Robót, a w 
szczególności wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych 
lub sądowych dotyczących usuwania ewentualnych Wad CHP_RDF. 

 

5.2.2.3. Rozruch, odbiory i Przekazanie do Eksploatacji  

a) Nadzór i koordynacja prac związanych z Rozruchem, Próbami Odbiorowymi, testami i 
Pomiarami Gwarancyjnymi CHP_RDF. Zatwierdzenie przeprowadzonych testów oraz 
rozruchów mechanicznych i technologicznych urządzeń i wyposażenia. 

b) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacji i konserwacji 
urządzeń, jej przegląd pod kątem adekwatności i kompletności  oraz zapewnienie 
dostarczenia jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego. 

c) Nadzór nad przeszkoleniem obsługi CHP_RDF przez Wykonawcę Robót. 

d) Przygotowanie i udział w czynnościach Odbioru Końcowego CHP_RDF 

i. Uzgodnienie z Firmą Pomiarową  niezbędnych wytycznych do Pomiarów Gwarancyjnych 
w zgodzie z warunkami Umowy na Roboty, 

ii. Zatwierdzenie opracowanego przez Wykonawcę Robót Projektu Rozruchu wraz z 
Programem Prób Odbiorowych, 

iii. Opiniowanie opracowanego przez Firmę Pomiarową szczegółowego Programu 
Pomiarów Gwarancyjnych oraz nadzór nad wykonaniem Pomiarów Gwarancyjnych na 
etapie Prób Odbiorowych CHP_RDF. Szczegółowy Program Pomiarów Gwarancyjnych, 
opracowany przez Firmę Pomiarową, stanowił będzie suplement do  Programu Prób 
Odbiorowych opracowanego przez Wykonawcę Robót. 

iv. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia Rozruchu oraz 
Prób  Odbiorowych, w tym Pomiarów Gwarancyjnych. 

v. Sporządzenie we współpracy z Wykonawcą Robót listy wszelkich dokumentów 
wytworzonych na potrzeby lub podczas albo w związku z realizacją Umowy na Roboty, a 
w szczególności w związku z budową CHP_RDF (np. Dokumentacja Projektowa, rysunki, 
atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.), a następnie skompletowanie ich 
według tej listy. 

vi. Sporządzenie we współpracy z Wykonawcą Robót listy wszelkich gwarancji 
producenckich udzielonych na okres dłuższy niż Okres Gwarancji (gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę Robót), a następnie skompletowanie ich wg tej listy. 

vii. Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę Robót listy Części Eksploatacyjnych oraz 
Części Zamiennych. 
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viii. Bieżąca weryfikacja (aktualizacja) ze stanem rzeczywistym i zatwierdzenie kompletnej 
Dokumentacji Powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę Robót oraz dokumentacji 
związanej z nadzorowaną budową, w tym dokumentacji dozorowej. 

ix. Weryfikacja i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji koncesyjnej. 

x. Przygotowanie Protokołów Odbioru Końcowego CHP_RDF. 

xi. Skontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót Wad CHP_RDF i usterek 
stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego CHP_RDF. 

xii. Nadzór na przekazaniem CHP_RDF do użytkowania i eksploatacji. 

e) Nadzór na procesem doprowadzenia przez Wykonawcę Robót do uzyskania, na rzecz i w 
imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie CHP_RDF  i Pozwolenia 
Zintegrowanego) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności poprzedzających, w tym m. in.: 

i. Kontrola Wykonawcy Robót w zakresie opracowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej 
do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie CHP_RDF do ruchu i użytkowania; 

ii. Kontrola Wykonawcy Robót w zakresie dokonania wszelkich prób, zgłoszeń zakończenia 
Robót oraz uzyskanie wymaganych zgód od właściwych organów i instytucji; 

iii. Kontrola Wykonawcy Robót  w zakresie opracowania i skompletowania dokumentacji i 
oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych odpowiednimi przepisami oraz 
współdziałanie z Zamawiającym i Wykonawcą Robót celem uzyskania ww. pozwoleń na 
użytkowanie CHP_RDF. 

f) Kontrola Wykonawcy Robót w zakresie przygotowania stosownych materiałów i nadzór nad 
uzyskaniem Pozwolenia Zintegrowanego. 

 

5.2.2.4. Zakres Finansowy i Inne Zadania Wspólne dla Etapów II-IV 

a) weryfikacja i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu opracowanego przez 
Wykonawcę Robót Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji 
Umowy na Roboty. 

b) Zatwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego  oraz sprawdzanie płatności 
na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców celem rekomendowania płatności 
każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę Robót na rzecz Zamawiającego zgodnie z 
Umową na Roboty. 

c) Nadzór nad właściwym prowadzeniem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy Robót pod 
względem finansowym i prawnym (o ile będzie miało zastosowanie)– w tym w szczególności 
każdorazowe dokonywanie sprawdzenia celowości i dopuszczalności dokonywania takiej 
waloryzacji oraz każdorazowe sprawdzenia właściwej wysokości kwot dokonywanych 
waloryzacji, uwzględniając przy tym przepisy wynikające z Ustawy PZP. 

d) Prowadzenie wszystkich działań związanych z regułami wdrażania Przedsięwzięcia, tj.: 

i. dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami NFOŚiGW i 
ewentualnej Instytucji Współfinansującej, włączając sporządzanie i aktualizowanie 
planów i harmonogramów Przedsięwzięcia, 
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ii. monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia. 

e) Przygotowywanie niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, 
wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań wymaganych 
przez NFOŚiGW i ewentualną Instytucję Współfinansującą. 

f) Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Umowy na Roboty, Umowy o 
Dofinansowanie oraz Umowy o Współfinansowanie, zgodnie z zasadami prowadzenia 
rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów współfinansowanych przez NFOŚiGW 
i ewentualną Instytucję Współfinansującą, zgodnie z regułami wynikającymi odpowiednio z 
Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o Współfinansowanie. 

g) Kontrolowanie rozliczenia Inwestycji. 

h) Nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi 
rzeczowego i finansowego postępu w realizacji Przedsięwzięcia, kosztów i budżetu. 

i) Ustalanie i określanie wartości oraz zaawansowania realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z 
Umową na Roboty, wystawianie Protokołów Odbioru Częściowego Robót oraz Protokołów 
Odbioru Końcowego Robót. 

j) Szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych przez Wykonawcę Robót jako 
uzupełniające i/lub dodatkowe, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych oraz 
opiniowanie co do zasadności. 

k) Monitorowanie wskaźników Przedsięwzięcia. 

l) Monitorowanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
polisy ubezpieczeniowe). 

m) Ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w ramach Umowy na Roboty oraz dla całego Przedsięwzięcia. Inżynier 
Kontraktu będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie decyzji właściwych instytucji 
finansujących, aktualnie obowiązujących rozporządzeń, regulaminów NFOŚiGW oraz 
wytycznych Zamawiającego. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy Robót dyspozycje 
dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania 
raportów. 

n) Sporządzenie i aktualizacja we współpracy z Wykonawcą Robót i Zamawiającym 
tymczasowego i końcowego Wykazu Środków Trwałych. 

i. Bezpośrednio po przygotowaniu przez Wykonawcę Robót Dokumentacji Projektowej, 
Inżynier Kontraktu we współpracy z Wykonawcą Robót sporządzi i przedstawi 
Zamawiającemu zestawienie Robót przedstawiające poszczególne kategorie środków 
trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS (KŚT) wraz z ich wyceną, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MŚT), 
ustawach o: rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach i 
opłatach lokalnych. Wykaz środków trwałych odzwierciedlać będzie podział na budynki, 
konstrukcje i obiekty techniczne, określać będzie obszar użytkowy budynków oraz 
wskazywać lokalizację obiektów (wewnątrz lub na zewnątrz budynków lub konstrukcji). 
Wraz z wykazem środków trwałych Wykonawca Robót utworzy wykaz wartości 
niematerialnych i prawnych zawartych w Robotach wraz z ich wyceną. Po weryfikacji i 
zatwierdzeniu wykazu przez Zamawiającego, będzie on dostarczany Zamawiającemu z 
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każdą fakturą wraz z rozbiciem na poszczególne pozycje wykazu kwot zafakturowanych 
do daty bieżącej faktury oraz kwoty bieżącej faktury. 

ii. Inżynier we współpracy z Wykonawcą Robót będzie stale aktualizował wykaz środków 
trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych co najmniej w dacie każdej 
faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę na podstawie Umowy na Roboty. 

iii. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDF od Wykonawcy Robót, 
Inżynier opracuje we współpracy z Wykonawcą Robót i dostarczy Zamawiającemu 
końcowy wykaz wszystkich nowych oraz zmodernizowanych środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych dostarczonych w ramach Umowy na Roboty, wraz z ich 
wyceną w formacie jak dla wykazów tymczasowych. Całkowita kwota takiej wyceny 
będzie równa wynagrodzeniu umownemu Wykonawcy Robót według Umowy na 
Roboty. 

iv. Wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych sporządzony 
przez Inżyniera we współpracy z Wykonawcą Robót (w tym ich oryginały i wszystkie 
aktualizacje) podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. 

Pisemne zestawienie poszczególnych urządzeń i instalacji wchodzących w skład Robót, w 
tym Dostaw wraz z ich specyfikacją cenową oraz pisemne wyszczególnienie powstałych i 
pozostałych składników majątku trwałego nabytego w ramach wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy Robót, wraz z określeniem grup środków trwałych podanych zgodnie z 
Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), oraz zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), ustawach: o rachunkowości i 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach i opłatach lokalnych, jak również 
wykaz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Robót, w tym Dostaw 
nastąpi przed Odbiorem Końcowym Robót. 

o) Pomoc przy ustaleniu wartości początkowej wytworzonej w ramach Przedsięwzięcia 
infrastruktury na potrzeby ujęcia w ewidencji środków trwałych u Zamawiającego we 
współpracy ze służbami finansowymi (księgowymi) Zamawiającego. 

p) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów PT, OT i książek obiektów. 

q) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót pisemnych oświadczeń od jego podwykonawców, że 
Wykonawca Robót nie zalega z płatnościami oraz weryfikacja tych oświadczeń. 

r) Bieżące sprawdzanie zgodności kontraktowej Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób 
realizujących inwestycję na umowę o pracę, w tym zgłaszanie wszelkich odstępstw. 

s) Przygotowanie rozliczenia finansowego Umowy na Roboty oraz wsparcie Zamawiającego w 
rozliczeniu Umowy o Dofinansowanie. 

 

5.2.3. Inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

Do zadań Inżyniera Kontraktu należą również wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania 
niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które: 
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a) związane są z zarządzaniem projektem (wdrażaniem Przedsięwzięcia) i nadzorem inwestorskim 
nad prowadzeniem Robót, a wynikają z uwarunkowań Umowy na Roboty, Umowy o 
Dofinansowanie oraz Umowy o Współfinansowanie, jeżeli będzie zawarta, a w szczególności 
wymagań NFOŚiGW, ewentualnej Instytucji Współfinansującej, przepisów prawa, sztuki 
budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami. 

b) okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy na Roboty, zgodnie z wymaganiami 
NFOŚiGW, ewentualnej Instytucji Współfinansującej i Zamawiającego oraz dla zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego. 

 

5.2.4. Zastrzeżenie końcowe 

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa 
do: 

a) Zwolnienia Wykonawcy Umowy na Roboty z jakichkolwiek jego zobowiązań lub 
odpowiedzialności zawartych w podpisanej Umowie na Roboty, a także wprowadzania 
jakichkolwiek zmian do tej Umowy na Roboty. 

b) Zgody na ograniczenie zakresu Robót i prac lub przekazanie Robót i prac wykonawcom innym niż 
ci, którzy zostali wskazani w podpisanym Umowie na Roboty. 

c) Zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że zastosowanie się do ewentualnych  uwag i wytycznych 
Zamawiającego skutkowałoby naruszeniem przepisów obowiązującego prawa i/lub narażałoby 
Zamawiającego na poniesienie znacznej szkody, może odmówić zastosowania się do uwag i 
wytycznych, przekazując Zamawiającemu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.  

Inżynier Kontraktu nie odpowiada za Wady CHP_RDF lub świadczonych przez Inżyniera Kontraktu 
Usługach, jeżeli wykaże, że wada powstała bez jego winy, jako skutek wykonania Przedmiotu 
Zamówienia według wskazówek Zamawiającego, które Inżynier Kontraktu pisemnie zakwestionował 
przed rozpoczęciem realizacji tych usług i uprzedził Zamawiającego o przewidywanych skutkach 
zastosowania się wskazówek Zamawiającego.  

 

5.3. ZAKRES DOKUMENTÓW, KTÓRE BĘDĄ PRZEKAZANE INŻYNIEROWI KONTRAKTU 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PO PODPISANIU UMOWY NA USŁUGI 

Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu: 

 Kopie dokumentacji przetargowej dla wyłonienia Wykonawcy Robót w ramach Umowy na 
Roboty (Kontraktu). 

 Kopię Umowy na Roboty (w terminie po podpisaniu Umowy na Roboty). 
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 Kopię Umowy o Dofinansowanie z NFOŚiGW i – o ile zostanie zawarta - Umowy o 
Współfinansowanie z Instytucją Współfinansującą. 

 Listę personelu Zamawiającego pełniącego funkcje zarządzające wdrażaniem Przedsięwzięcia w 
ramach JRP. 

 Inne posiadane opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez właściwe organy przed datą 
zawarcia Umowy na Usługi – na wniosek Inżyniera Kontraktu, lecz po warunkiem ich posiadania 
przez Zamawiającego. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA POTENCJAŁU PRZEZ 

INŻYNIERA KONTRAKTU 

6.1. PERSONEL 

6.1.1. Wymagania ogólne 

1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić świadczenie Usługi przez członków swojego personelu 
w sposób i wymiarze czasu zapewniającym właściwą realizację Umowy na Usługi i Umowy na Roboty 
oraz osiągnięcie zamierzonych celów Przedsięwzięcia.  

2. Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier Kontraktu powinien posiadać wysoko wykwalifikowany 
personel, posiadający uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

3. Inżynier powinien zaangażować Kluczowych Ekspertów spełniających wymagania określone w SWZ 
oraz w Ofercie, zdolnych do wykonania swoich obowiązków, w tym również jako Inspektorzy 
Nadzoru Inwestorskiego, o odpowiednich do nadzorowanych robót specjalnościach, zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z polskiego Prawa Budowlanego. 

4. Inżynier Kontraktu zapewni, że trakcie realizacji Umowy na Usługi oraz Umowy na Roboty, pomiędzy 
Inżynierem Kontraktu, jego podwykonawcami, pracownikami, współpracownikami oraz innymi 
osobami biorącymi udział w realizacji Umowy na Usługi ze strony Inżyniera Kontraktu  a Wykonawcą 
Robót, jak również jego podwykonawcami, pracownikami, współpracownikami oraz innymi osobami 
biorącymi udział w realizacji Kontraktu, nie będzie jakichkolwiek powiązaniach osobowych, 
kapitałowych lub innych mogących prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności budzących 
uzasadnioną wątpliwość co do obiektywnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepszym interesem 
Zamawiającego, wykonywania Usług przez Inżyniera Kontraktu.  

5. W przypadku zaistnienia powiązań opisanych w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy na Usługi lub 
Umowy na Roboty, lub jakichkolwiek innych okoliczności mogących prowadzić do konfliktu 
interesów, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego jak 
również: 

1) zapewni, żeby osoba, której konflikt interesów lub ryzyko powstania konfliktu interesów 
dotyczy, nie brała udziału w wykonywaniu Umowy oraz nie miała dostępu do informacji 
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objętych obowiązkiem zachowania poufności i przekaże Zamawiającemu dowody 
potwierdzające zrealizowanie tego obowiązku, w tym pisemne oświadczenie tej osoby; 

2) usunie skutki wystąpienia okoliczności powodującej konflikt interesów i działania w sytuacji 
konfliktu Interesów, w szczególności naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego, wskutek 
wystąpienia konfliktu interesów lub ryzyka jego powstania; 

3) zapewni wdrożenie wszelkich innych adekwatnych środków zapobiegawczych, gwarantujących 
wyłączenie możliwości powstania takiej sytuacji w przyszłości i przekaże Zamawiającemu 
dowody ich wdrożenia. 

6. Inżynier powinien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów personalnych w odniesieniu 
do zastosowanej organizacji Robót i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i 
skutecznego wdrożenia Przedsięwzięcia. 

7. Inżynier powinien wyposażyć swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne wsparcie i techniczną 
pomoc innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwej implementacji Umowy na 
Usługi oraz Umowy na Roboty.  

8. Wszyscy Kluczowi Eksperci powinni posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub - w przypadku, 
gdy wskazani Kluczowi Eksperci nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Inżynier Kontraktu 
jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji Umowy na Usługi (z uwagi na 
jego komunikację z Zamawiającym, która ma odbywać się w języku polskim). 

9. Przedstawiona w Ofercie oraz Załączniku nr U-8 do Umowy na Usługi Lista Kluczowych Ekspertów 
może nie być wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Inżyniera. Lista ta powinna być 
traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego do niezawodnego wypełnienia obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. Wszelkie uzupełnienia listy Kluczowych Ekspertów oraz zatrudnienie stosownie 
do potrzeb dodatkowego w stosunku do listy Kluczowych Ekspertów personelu po stronie Inżyniera, 
będzie odbywać się w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

10. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Kluczowego Eksperta z Listy Kluczowych Ekspertów, 
wynikającej z okresu urlopowego lub choroby lub innych ważnych przyczyn, Inżynier Kontraktu 
winien zapewnić zastępstwo, na cały okres założonej pracy Kluczowego Eksperta dla uniknięcia 
opóźnień w realizacji Robót. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do 
zaaprobowania przez Zamawiającego, przy czym wykształcenie,  kwalifikacje i doświadczenie 
eksperta zastępującego musi spełniać wymagania określone w SWZ dla zastępowanego Kluczowego 
Eksperta. W trakcie nieobecności któregokolwiek z Kluczowych Ekspertów, wymaga się takiej 
organizacji pracy Inżyniera Kontraktu aby nie zakłócić sprawnej realizacji Umowy na Roboty.   

11. Zamawiający wymaga w czasie budowy (realizacji prac w ramach Umowy na Roboty) stałej 
obecności Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu lub jego zastępcy, którzy będą na bieżąco 
decydować o potrzebie obecności każdego z Kluczowych Ekspertów oraz innych osób personelu 
Inżyniera Kontraktu na danym etapie realizacji Robót oraz Umowy na Usługi. 

12. Inspektorzy Nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 
radach budowy oraz innych spotkaniach w zależności od potrzeb – po pisemnym lub mailowym 
zawiadomieniu, natomiast Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do 
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach. 
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6.1.2. Kluczowi Eksperci 

1. Zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, w celu należytego wykonywania swych obowiązków 
Inżynier Kontraktu winien zapewnić co najmniej poniższych ekspertów: 

1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent (Ekspert 1). 

2) Technolog ds. termicznego przekształcania odpadów (Ekspert 2). 

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert 3). 

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej (Ekspert 4). 

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej (Ekspert 5). 

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA (Ekspert 6). 

7) Ekspert ds. IT/OT – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa IT/OT, w miarę potrzeb 
wynikających z realizacji obowiązków IK w ramach realizacji kontraktu (Ekspert 7). 

8) Ekspert ds. Ekonomicznych – w miarę potrzeb wynikających z realizacji obowiązków IK w ramach 
realizacji kontraktu (Ekspert 8). 

 

2. Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę kilku funkcji z wymienionych wyżej, pod 
warunkiem jednak spełnienia stosownych wymagań dla każdej z tych funkcji. 

 

6.1.3. Zasady dotyczące zastępstwa i zmiany Kluczowych Ekspertów 

Zasady dotyczące zastępstwa i zmiany Kluczowych Ekspertów opisano w paragrafie 9 zatytułowanym 
„Personel Inżyniera Kontraktu” Projektowanych Postanowień Umowy. 

6.1.4. Eksperci pomocniczy oraz personel wspierający i zastępujący 

1. Inżynier Kontraktu powinien wybrać i zatrudnić także innych ekspertów w takiej ilości i 
specjalnościach, aby zapewnić sprawną realizację zadań wynikających z celów Przedsięwzięcia, 
Umowy na Roboty i zawartej z Zamawiającym Umowy na Usługi. 

2. Wszyscy eksperci muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich 
odpowiedzialności. 

3. Koszty personelu zastępczego i wspierającego muszą być wliczone w cenę ryczałtową podaną przez 
Inżyniera w Ofercie. 
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6.2. WSPARCIE EKSPERTÓW I POZOSTAŁEGO PERSONELU PRZEZ INŻYNIERA 

KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu powinien zapewnić ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposażenie. W 
szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i 
tłumaczeniowe tak, aby eksperci mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach oraz 
niezbędne zaplecze biurowe na swój koszt.  

2. Inżynier Kontraktu winien zapewnić również, iż jego pracownicy i współpracownicy będą opłacani 
regularnie i na czas. 

6.3. BIURO I ZAKWATEROWANIE 

1. Wykonawca Robót organizując zaplecze budowy, zapewni jeden kontener biurowy wraz z 
umeblowaniem na potrzeby Inżyniera Kontraktu. Dodatkowo Wykonawca Robót umożliwi 
personelowi Inżyniera korzystanie z kontenerów sanitarnych obsługujących budowę. Koszty mediów 
związane z użytkowaniem kontenera IK będą pokrywane przez IK - nie będą  zatem obciążały 
Wykonawcy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu może fakultatywnie utworzyć biuro na terenie budowy w szerszym zakresie niż 
wynika to z punktu 1 powyżej. W takim przypadku wszelkie koszty związane z utworzeniem i 
korzystaniem z biura obciążać będą lnżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu również umebluje i 
wyposaży biuro na terenie budowy w sposób umożliwiający należyte wykonywanie obowiązków. 
Biuro powinno posiadać wodę, instalację elektryczną i ogrzewanie, salę konferencyjną dla 10 osób, 
być umeblowane, dysponować dostępem do łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia 
biura jak i jego usytuowanie powinny pozwalać na sprawną realizację usług Inżyniera, a tym samym 
właściwą realizację Przedsięwzięcia. Biuro powinno posiadać odpowiednią liczbę pokoi w stosunku 
do zatrudnionych na stałe pracowników Inżyniera Kontraktu oraz miejsce do spotkań i narad dla 
zespołu Inżyniera. 

3. W ramach Umowy na Usługi, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia i utrzymywania biura Inżyniera Kontraktu; 

b) zapewnienia działań logistycznych i administracyjnych niezbędnych do wykonania Umowy 
na Usługi;  

c) zapewnienia wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztów związanych z delegacjami, 
podróżami, itp. personelu Inżyniera Kontraktu;  

d) ponoszenia kosztów zużycia mediów (woda, energia elektryczna, inne) i odbioru ścieków z 
wyłączeniem biura, o którym mowa w ust. 1.  

4. Inżynier Kontraktu w ramach Umowy na Usługi zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich 
ekspertów, którzy nie mieszkają w pobliżu miejsca realizacji Robót, w zakresie w jakim będzie to 
niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług. Koszty zakwaterowania będą wliczone w 
ryczałtową cenę ofertową (Wynagrodzenie Umowne Inżyniera Kontraktu). 
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6.4. WYPOSAŻENIE 

1. Inżynier Kontraktu w całości zabezpieczy w ilości niezbędnej narzędzia i wyposażenie dla realizacji 
Umowy na Usługi. 

2. Eksperci i pozostały personel Inżyniera Kontraktu powinni mieć zapewniony niezbędny sprzęt 
ochrony osobistej (ubrania, kaski, itp.) wynikający z zakresu czynności, a przewidziany przez 
odpowiednie przepisy BHP. 

3. Inżynier Kontraktu wyposaży swój personel w niezbędne środki łączności, zapewniające sprawną 
realizację prac wynikających z Umowy na Usługi.  

 

6.5. REKOMENDACJA JEDNOSTKI DO PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

GWARANCYJNYCH 

Przed rozpoczęciem Rozruchu i Prób Odbiorowych CHP_RDF, Wykonawca Robót zobowiązany będzie do 
zaproponowania co najmniej dwóch niezależnych, uprawnionych i posiadających stosowną wiedzę oraz 
doświadczenie, jak też stosowną akredytację, firm lub instytucji do przeprowadzenia Pomiarów 
Gwarancyjnych. Inżynier Kontraktu rekomenduje Zamawiającemu jedną z zaproponowanych przez 
Wykonawcę firm lub instytucji, która po akceptacji przez Zamawiającego stanie się Firmą Pomiarową. W 
przypadku, gdy żadna z zaproponowanych przez Wykonawcę Robót firm lub instytucji nie będzie w 
opinii Inżyniera spełniała określonych wyżej wymagań, odrzuci on zaproponowane firmy lub instytucje 
bez rekomendacji, podając stosowne uzasadnienie.  

Rekomendowana przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego Firma Pomiarowa 
opracuje szczegółowy Program Pomiarów Gwarancyjnych oraz wykona Pomiary Gwarancyjne na etapie 
Prób Odbiorowych CHP_RDF (zakres Parametrów Gwarantowanych podlegających Pomiarom 
Gwarancyjnym na etapie Prób Odbiorowych CHP_RDF opisano w PFU). Koszty zatrudnienia takiej 
jednostki poniesie Wykonawca Robót.  

 

7. RAPORTOWANIE – WYMAGANIA DOT. RAPORTÓW 

SPORZĄDZONYCH PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU 

Inżynier Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu Raporty na temat realizacji Umowy na Usługi 
oraz  nadzorowanej Inwestycji (realizacji Umowy na Roboty) w całym jej zakresie oraz jej rozliczenia 
finansowego. Inżynier Kontraktu opracuje i przedstawi następujące Raporty: 
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7.1. RAPORT WSTĘPNY (OTWARCIA) 

1. Raport Wstępny musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia 
przez Zamawiającego Umowy na Roboty.  

2. Raport Wstępny powinien dotyczyć działań Inżyniera Kontraktu oraz zawierać: 

1) Ogólne informacje o Umowie na Roboty i Umowie na Usługi, przedstawiać opis stron biorących 
udział w zarządzaniu Przedsięwzięciem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty oraz krótki 
opis i kluczowe daty Umowy na Usługi (każdy z raportów przygotowywanych przez Inżyniera 
Kontraktu powinien zawierać analogiczne informacje ogólne). 

2) Sprawozdanie Inżyniera Kontraktu z własnych działań obejmujące: 

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych; 

b) szczegółowy plan pracy; 

c) plan zaopatrzenia; 

d) schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz z zakresem ich obowiązków; 

e) rozkład pracy ekspertów oraz harmonogram osiągnięcia celów Umowy na Roboty; 

f) w przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań i 
odpowiedzialności między nimi; 

g) dokumentację i wzory dokumentów. 

3) Sprawozdanie z Usług Inżyniera Kontraktu bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją i 
zarządzaniem Umową na Roboty w tym wyniki przeprowadzonej analizy Dokumentacji 
Zamawiającego (w tym: PFU, Umowy na Roboty, oferty Wykonawcy Robót), harmonogramów 
przedstawionych przez Wykonawcę Robót, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych 
przez Wykonawcę Robót, opinie nt. podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę 
Robót. 

4) Potwierdzenie, że Zamawiający oraz Wykonawca Robót posiadają wszelkie decyzje 
administracyjne, uzgodnienia, zezwolenia, koncesje, wpisy, uprawnienia itp. niezbędne do 
rozpoczęcia i realizacji Robót; a w przypadku braku takich decyzji, uzgodnień, zezwoleń, koncesji, 
wpisów, uprawnień itp. – specyfikacja takich braków. 

5) Identyfikację potencjalnych, istotnych ryzyk i problemów, które mogą wystąpić w trakcie prac 
projektowych oraz realizacji robót budowlanych wraz ze wskazaniem sposobów ograniczenia 
tych ryzyk i zarządzania nimi. 

6) Sprawozdanie Inżyniera Kontraktu z inspekcji Terenu Budowy w celu sprawdzenia zgodności 
stanu istniejącego z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego. 

7) Podsumowanie obejmujące informację nt. aktualnego stanu Usług realizowanych w ramach 
Umowy na Usługi, trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy na Usługi, 
potencjalnych problemów które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy na Usługi i sposobów 
ich rozwiązania. 

3. Zamawiający, w terminie do 7 dni od otrzymania Raportu Wstępnego, powiadomi Inżyniera 
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu Wstępnego z podaniem przyczyn jego 
odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu Wstępnego w 
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terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Raport Wstępny będzie uważany za zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 

7.2. RAPORTY PRZEJŚCIOWE (MIESIĘCZNE) 

1. Raporty Przejściowe powinny być sporządzane z każdego miesiąca realizacji Umowy, przez okres 
realizacji Umowy na Roboty, do momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDF i 
powinny zawierać: 

1) sprawozdanie z realizacji Umowy na Roboty; 

2) sprawozdanie z realizacji Umowy na Usługi Inżyniera Kontraktu. 

2. Raport Przejściowy (Miesięczny) Inżyniera Kontraktu winien być przedłożony w terminie do 12 dni 
od ostatniego dnia okresu, którego Raport Przejściowy dotyczy, przy czym pierwszy Raport 
Przejściowy sporządzony zostanie po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po 
dacie złożenia Raportu Wstępnego.  

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania Raportu Przejściowego, powiadomi Inżyniera 
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu Przejściowego z podaniem przyczyn jego 
odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu Przejściowego w 
terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport Przejściowy będzie uważany za zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

4. W części dotyczącej realizacji Umowy na Roboty Raport Przejściowy winien uwzględniać: 

1) opis postępu Robót w stosunku do przyjętego Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w tym weryfikację składanych przez Wykonawcę Robót Miesięcznych Raportów o 
Postępie Robót; 

2) nakłady finansowe poniesione na realizację Przedsięwzięcia w powiązaniu z przyjętym 
Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym; 

3) informacje dotyczące stanu zaawansowania realizacji Przedsięwzięcia (zaawansowanie robót 
należy określić także w procentach); 

4) informacje o wszelkich odchyleniach (zarówno opóźnienia, jak i wcześniejsze wykonanie) w 
stosunku do terminów określonych w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w 
tym: 

a) w przypadku robót opóźnionych: określenie terminów ich zakończenia, oznaczenie robót 
leżących na ścieżce krytycznej oraz działania korygujące podjęte przez Inżyniera Kontraktu 
oraz Wykonawcę Robót; 

b) identyfikacja ryzyk opóźnień w kolejnych okresach sprawozdawczych i działania 
zapobiegawcze podjęte przez Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę Robót celem minimalizacji 
tych ryzyk; 

5) podsumowanie zagadnień dotyczących jakości realizacji Przedsięwzięcia przez Wykonawcę 
Robót, w tym jakości użytych materiałów oraz działań IK (w tym badania, sprawdzanie 
dokumentów etc.) i poleceń wydanych Wykonawcy; 



SWZ: Inżynier Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” 

Załącznik nr SWZ-1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
              
 

 Strona 52 z 55 

 

 

6) udokumentowanie (opisowe oraz fotograficzne) nieprawidłowości w sposobie realizacji prac, 
wad i usterek, niezgodności działań BHP, technologii wykonania robót  wraz z oceną wpływu na 
termin realizacji inwestycji; 

7) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia; 

8) spostrzeżenia związane z realizacją Umowy na Roboty, które mogą generować ryzyka związane z 
dotrzymaniem należytej jakości robót, budżetu i/lub terminowości; 

9) fotografie dokumentujące postęp realizacji Przedsięwzięcia; 

10) wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej; 

11) wykaz wystąpień, uwag i wniosków Wykonawcy Robót oraz sposób ich rozpatrzenia; 

12) plan robót oraz finansowania na kolejny miesiąc (okres sprawozdawczy). 

 

5. W części dotyczącej sprawozdania z Usług Inżyniera Kontraktu Raport Przejściowy winien zawierać 
następujące elementy: 

1) informacje dotyczące wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu; 

2) raport dotyczący pracy Zespołu Kluczowych Ekspertów Inżyniera; 

3) informacje dotyczące stanu zaawansowania prac (zaawansowanie prac należy określić także w 
procentach); 

4) informacje o występujących problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla ich 
wyeliminowania; 

5) zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli 
wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, 
nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie  sprawozdawczym; 

6) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych; 

7) plan pracy Inżyniera Kontraktu dla następnego okresu raportowania (miesiąca); 

8) podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inżyniera Kontraktu oraz 
prognoza płatności do końca Umowy na Usługi.  

 

7.3. RAPORT KOŃCOWY  

1. Inżynier Kontraktu, w terminie 12 tygodni od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru Końcowego CHP_RDF w ramach Umowy na Roboty, przedłoży Zamawiającemu Raport 
Końcowy.  

2. Raport Końcowy winien zawierać syntetyczny, całościowy opis przebiegu wykonania Umowy na 
Roboty oraz Umowy na Usługi, w tym sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu do czasu 
podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót (najważniejsze informacje z wcześniej 
sporządzonych raportów). 
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3. Zarówno w części dotyczącej realizacji Umowy na Roboty, jak i w części dotyczącej realizacji Umowy 
na Usługi, Raport Końcowy winien, między innymi, zawierać (lecz nie ograniczać się do) 
najważniejsze informacje w tym: 

1) opis wykonanych Robót / Prac, z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub 
wydłużenia realizacji Robót; 

2) końcowe rozliczenie ilości wykonanych Robót i obliczenie końcowej kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy Robót zgodnie z Umową na Roboty; 

3) kompletną analizę końcowych kosztów CHP_RDF oraz rozliczenie finansowe Przedsięwzięcia; 

4) potwierdzenie, że zostały uzyskanie wszelkie pozwolenia niezbędne do eksploatacji CHP_RDF, w 
tym Pozwolenie na Użytkowanie; 

5) kopię Protokołu Odbioru Końcowego CHP_RDF i dokumentów potwierdzających przekazanie 
Inwestycji do użytkowania i eksploatacji przez Zamawiającego; 

6) syntetyczny, całościowy opis przebiegu wykonania Umowy na Roboty i sprawozdanie z 
działalności Inżyniera Kontraktu (najważniejsze informacje z wcześniej sporządzonych 
Raportów); 

7) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

a) sprawozdanie techniczne końcowe,  

b) protokoły z narad koordynacyjnych,  

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

d) mapę powykonawczą,  

e) wystąpienia Wykonawcy Robót,  

f) instrukcje zmian,  

g) wnioski Wykonawcy Robót,  

h) obmiary,  

i) aprobaty techniczne,  

j) atesty i deklaracje zgodności,  

k) receptury,  

l) świadectwa jakości,  

m) programy zapewnienia jakości,  

n) wyniki badań,  

o) projekt budowlany powykonawczy,  

p) informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT,  

q) książki obiektu itp.; 

8) informacje dotyczące napotkanych w trakcie realizacji Umowy na Roboty trudności technicznych 
i zastosowanie sposoby ich przezwyciężenia; 
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9) szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i zastosowane sposoby ich 
przezwyciężenia; 

10) ocenę stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów – wskaźniki rzeczowe i ekologiczne; 

11) potwierdzenie zgodności zrealizowanego Przedsięwzięcia z warunkami wynikającymi z Umowy 
o Dofinansowanie. 

4. Wraz z Raportem Końcowym Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej 
przez Wykonawcę Robót i zweryfikowanej przez Inżyniera Kontraktu Dokumentacji Powykonawczej 
w ilościach i zakresie, jak wynika to z Prawa Budowlanego oraz Umowy na Roboty. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Końcowego, powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu Końcowego z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli 
Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu Końcowego w terminie do 30 dni od 
daty jego otrzymania, Raport Końcowy będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

7.4. RAPORTY DODATKOWE I WSPÓŁDZIAŁANIE Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Inżynier Kontraktu sporządzi dodatkowe raporty na każde żądanie Zamawiającego lub, gdy jest to 
niezbędne według jego własnego osądu, podczas realizacji Umowy na Usługi lub prowadzenia 
Umowy na Roboty.  

2. Inżynier Kontraktu sporządza także jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, 
zaopiniuje bądź podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek 
sporządzenia wynikać będzie z Umowy na Usługi lub Umowy na Roboty lub wymagań NFOŚiGW w 
związku z zawartą Umową o Dofinansowanie lub wymagań Instytucji Współfinansującej w związku z 
Umową  
o Współfinansowanie, jeżeli będzie ona zawarta. 

 

7.5. ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW 

1. Forma i zawartość oraz terminy wykonania wszystkich Raportów, o których mowa w niniejszym 
rozdziale 7,  muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, a w uzasadnionych sytuacjach także 
z wymaganiami NFOŚiGW w związku z zawartą Umową o Dofinansowanie oraz Instytucji 
Współfinansującej w związku z Umową o Współfinansowanie, o ile będzie ona zawarta. 

2. Każdy z wymienionych w rozdziale 7.1-7.4 Raportów składany będzie do Zamawiającego w 2 
podpisanych egzemplarzach w języku polskim w wersji papierowej, jak również w wersji 
elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc lub .docx) oraz z formacie PDF. 

3. Ostateczną zawartość, szczegółowy format i odbiorców przedkładanych Raportów Inżynier 
Kontraktu uzgodni z Zamawiającym. 
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8. WYMAGANIA SPECJALNE 

Inżynier Kontraktu przedstawi wizualnie lub pisemnie tożsamość Unii Europejskiej, to jest zastosuje w  
instruktażach, biuletynach, konferencjach prasowych, prezentacjach i zaproszeniach związanych z 
projektem podkreślenie współfinansowania przez UE projektu infrastrukturalnego. 

 

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OPZ 

Załączniki do niniejszego OPZ stanowią: 

Załącznik nr OPZ-1 Koncepcyjny Plan Zagospodarowania Terenu projektowanej Inwestycji 

Załącznik nr OPZ-2 Decyzja OOŚ (Środowiskowa) 

Załącznik nr OPZ-3 Decyzja Lokalizacyjna  

 


