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DEFINICJE | SKROTY

Uzyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy na
Ustugi wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumieé nastepujaco:

»AKPiA” — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka.

“BAT” — (ang. Best Available Techniques) tj. Najlepsze Dostepne Techniki. Najbardziej efektywny oraz
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dziatalnosci, wykorzystywany,
jako podstawa ustalania granicznych wielkosci emisyjnych, majgcych na celu eliminowanie emisji lub,
jezeli nie jest to praktycznie mozliwe, ograniczanie emisji i wptywu na srodowisko, jako catosc.

,BAT WI” - Best Available Techniques Waste Incineration (pol. Najlepsze Dostepne Techniki w Spalaniu
Odpadéw).

»BHP” — bezpieczenstwo i higiena pracy.
»BlIOZ” — (plan) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

»Budynek Gtéwny” — budynek wchodzacy w sktad CHP-RDF, mieszczacy Instalacje kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej
sieci cieptowniczej w Tarnowie.

»CHP_RDF” - Instalacja wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw
komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie — Instalacja
termicznego przeksztatcania frakcji kalorycznej nie nadajgcej sie do odzysku materiatowego
wytworzonej z odpadédw komunalnych.

»Czesci Eksploatacyjne” - czesci i materiaty wchodzace w sktad CHP_RDF, ktére majg krotka zywotnosé,
s3 wyraznie wymienione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzed i ktére muszg byé
systematycznie wymieniane w celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci i utrzymania gwarantowanej w
Okresie Gwarancji Dyspozycyjnosci CHP_RDF.

,Czesci Zamienne” - czesci zamienne dla potrzeb eksploatacji, wykonywania napraw i remontéw
urzadzen wchodzacych w sktad CHP_RDF, ktore muszg by¢ zapewnione przez Wykonawce Robét dla
dotrzymania gwarantowanej w Okresie Gwarancji Dyspozycyjnosci CHP_RDF.

»Decyzja Lokalizacyjna” — decyzja nr 78/W/2024 z dnia 23 kwietnia 2023 r. Prezydenta Miasta Tarnowa
o warunkach zabudowy, znak: WPP-11.6730.10.2019 ustalajgcej warunki zabudowy dla Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibg w Tarnowie (33-100 Tarndéw), ul. Sienna 4, na
budowe instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych w z
wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie. Decyzja lokalizacyjna stanowi
Zatgcznik nr OPZ-3 do niniejszego OPZ

»Decyzja 00S” lub ,,DSU” lub , Decyzja Srodowiskowa” — decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla Przedsiewziecia ST-1.420.2.2023.J1 z dnia 29.12.2023r. Decyzja O0S stanowi Zatacznik nr OPZ-02 do
OPZ.

,Dokumentacja Inzyniera” - wszelkie powstate na podstawie Umowy na Ustugi sprawozdania, raporty
korespondencje, opracowania, dokumentacje, opinie i inne dokumenty, szczegdétowo okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamédwienia.
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»Dokumentacja Powykonawcza” — Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie stosuje sie
rowniez okreslenie ,,Projekt Powykonawczy”.

,Dokumentacja Projektowa” — wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji i eksploatacji Instalacji, w tym do wykonania Robét przez Wykonawce Robét i ich
przekazania do eksploatacji; w szczegdlnosci czes¢ Dokumentéw Wykonawcy Robdt w zakresie
wymienionym w PFU, w sposéb zapewniajacy prawidtowa realizacje, przekazanie do uzytkowania i
eksploatacje Instalacji oraz osiggniecie zaktadanych celéw Przedsiewziecia.

,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” lub ,,DTR”- dokumentacja opracowana dla kazdej maszyny lub
urzadzenia, ktéra zawiera w szczegélnosci: charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne,
rysunek zewnetrzny, wykaz wyposazenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne
oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcje uzytkowania, instrukcje obstugi, instrukcje
konserwacji i smarowania, instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci zamiennych, wykaz
czesci zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposazenia oraz wykaz zataczonych rysunkéw. DTR
powinna by¢ zgodna z dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
Alternatywnie DTR zwana jest takze ,,paszportem maszyny”.

»Dokumentacja Wykonawcy Roboét” - wszelkie projekty, rysunki, wykresy, schematy, plany, bazy
danych, opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obstugi czy konserwacji, w tym
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, a takie wszystkie inne dokumenty dotyczace Instalacji lub
jakiejkolwiek jej czesci, procesu, instalacji, montazu, czy jej uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji,
ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w ramach Umowy, w tym te wskazane w PFU, a w
szczegblnosci Projekt Wstepny (Projekt Podstawowy), Projekt Budowlany, Projekt Techniczny oraz
Dokumentacja Wykonawcza.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” - bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacja stanu
istniejgcego na Terenie Prac oraz pozostata dokumentacja, udostepniona Inzynierowi Kontraktu przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy. W sktad Dokumentacji Zamawiajgcego w
szczegdlnoéci wehodzi Decyzja O0S oraz Decyzja Lokalizacyjna.

,Dostawy” - wszelkie urzadzenia, maszyny, instalacje, wyposazenie, aparatura, materiaty, sprzet i
oprogramowanie komputerowe, Czesci Zamienne oraz Czesci Eksploatacyjne na Okres Gwarangji,
materiaty, w tym materiaty eksploatacyjne na okres rozruchu, ktérych dostawa lezy po stronie
Wykonawcy Robdt oraz prawa i inne elementy niezbedne do realizacji Instalacji,, ktére Wykonawca
Robdt zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach Umowy na Roboty (Kontraktu), a ktére nie sg sprzetem
Wykonawcy Robot.

»,DTR” — Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

»Dyrektywa NIS2” — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2555 z dnia 14 grudnia
2022 r. w sprawie $rodkéw na rzecz wysokiego wspdlnego poziomu cyberbezpieczeristwa na terytorium
Unii, zmieniajgca rozporzadzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywe (UE) 2018/1972 oraz uchylajgca
dyrektywe (UE) 2016/1148.

»Dyspozycyjnos¢” — sumaryczny czas w ciggu Roku (wyrazony w godzinach lub procentach), kiedy
Instalacja jako catosc lub jej czesé pracuje w petni poprawnie lub znajduje sie w stanie petnej gotowosci
do pracy. Rozumie sie, ze Instalacja pracuje w petni poprawnie lub znajduje sie w stanie petnej
gotowosci do pracy przy dotrzymaniu Parametréw Gwarantowanych Absolutnie i realizacji celu, dla
ktérego CHP_RDF zostata zrealizowana, gdy zapewniona jest ciggtos¢ w petni poprawnego (w catym
zaprojektowanym zakresie) termicznego przeksztatcania Wsadu (paliwa z odpaddéw), z jednoczesnym
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zapewnieniem ciggtosci produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Pozostaty czas w roku (nie
wchodzgcy w czas liczony jako ,Dyspozycyjnos$é”) przeznaczony jest na planowane przestoje w celu
przegladéw, konserwacji i okresowych remontéw, jak rGwniez na przestoje nieplanowane (awarie).

,Dzien” - dzien kalendarzowy.

,Dzien roboczy” — kazdy dzied od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce, zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

»Elektrocieptownia Piaskéowka” — potozona przy ulicy Spokojnej 65 w Tarnowie istniejgca
elektrocieptownia, zasilajgca miejska sie¢ cieptowniczg w Tarnowie.

»Element” — Element CHP RDF.

»Element CHP-RDF” - oznacza kazdg z czesci sktadowych Instalacji. Pojecie ,,Elementu CHP_RDF” stosuje
sie, w zaleznosci od wynikajgcego z tekstu kontekstu, zaréwno do znacznej czesci Instalacji (np. zespét
urzadzen / wezet technologiczny), jak réwniez do czesci sktadowej takiej znacznej czesci (np.
urzadzenie).

»Element Prac” - cze$¢ Inwestycji wyszczegdlniona w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym Zatgcznik do Umowy na Roboty, ktérego wykonanie przez Wykonawce
Robdt, a nastepnie odebranie przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, rodzi zobowigzanie
Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy Robdét kwoty okreslonej w Szczegétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

»Firma Pomiarowa” - niezalezna jednostka, stanowigca osobe fizyczng lub prawng, zatrudniona przez
Wykonawce Robdt, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, ktora bedzie wykonywata na
koszt i zlecenie Wykonawcy pomiary Parametréw Gwarantowanych podczas Pomiaréw Gwarancyjnych
w trakcie Préb Koncowych (Prob Odbiorowych) za wyjatkiem Dyspozycyjnosci oraz spetnienia warunkéw
wysokosprawnej kogeneracji, ktére bedg weryfikowane przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu w
trakcie Préb Eksploatacyjnych.

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2
Prawa Budowlanego i petnigcag funkcje przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa
Budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera Kontraktu.

»instalacja” — CHP_RDF.
»inwestor” — vide ,Zamawiajgcy”.
»inwestycja” — vide ,Przedsiewziecie”.

»inzynier Kontraktu” lub ,Inzynier” lub ,IK” - podmiot lub osoba wybrana przez Zamawiajgcego do
sprawowania funkcji nadzoru ikontroli realizacji Umowy (Kontraktu) w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, dziatajagcg w ramach praw i obowigzkéw Zamawiajgcego okreslonych Umowg, a w
szczegblnosci w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacjg Umowy (Kontraktu). W ramach funkcji
»Inzyniera Kontraktu”, Inzynier bedzie sprawowat funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
,Koordynatora Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym. Terminy ,,Inzynier Kontraktu”, , IK” i ,Inzynier” mogg by¢ uzywane zamiennie.

»Jednostka Realizujaca Projekt” lub ,,JRP” — Jednostka organizacyjna wydzielona w ramach struktur
Zamawiajgcego w celu zarzadzania wdrazaniem Projektu, odpowiedzialna za wtasciwe wdrozenie
Projektu.

»Kluczowy Ekspert”— kazdy z ekspertow wymienionych w rozdz. 6.1.2 niniejszego OPZ, spetniajacy
odpowiednie wymogi okres$lone w SWZ w postepowaniu na wytonienie Inzyniera Kontraktu oraz w
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Ofercie, petnigcy obowiazki w ramach Umowy na Ustugi z Inzynierem Kontraktu, stosownie do swojej
funkcji, kompetencji i doswiadczenia.

,Kluczcowy Kamien Milowy” - zdarzenie okreslone w Ramowym Harmonogramie Realizacji
Przedsiewziecia, szczegdlnie istotne dla terminowej realizacji Umowy na Roboty oraz Umowy na Ustugi -
wykonanie Elementu Prac, szczegdlnie istotnego dla nalezytego wykonania Umowy na Roboty,
oznaczonego jako , Kluczowy Kamien Milowy” lub ,KKM” w Ramowym Harmonogramie Realizacji Prac.

»Kodeks Cywilny” - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 1610, ze
zm.) wraz z aktami powigzanymi, w tym aktami wykonawczymi

»Komisja Odbiorowa” — Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inzynier Kontraktu, upowaznieni do
aktywnego uczestniczenia w Prébach Korncowych (Prébach Odbiorowych), w tym upowaznieni do
zgtaszania uwag i zastrzezen do prowadzonych préb i ich wynikéw.

»Konkluzje BAT” —vide , Konkluzje BAT WI”.

»Konkluzje BAT WI” — Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019r.
ustanawiajgca konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpaddéw (notyfikowana jako
dokument nr C(2019) 7987).

»Kontrakt” — Umowa na Roboty.

»Koordynator Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego” — osoba fizyczna, przewidziana art. 27
Ustawy Prawo Budowlane. W zakresie nadzoru nad realizacjg Umowy na Roboty osobe Koordynatora
Czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego wyznacza Inzynier Kontraktu.

»Miasto” — Gmina Miasto Tarnéw.

»Moc Cieplna CHP_RDF” — strumien energii chemicznej (moc) wprowadzana w paliwie (moc cieplna w
palenisku) przy okreslonej w danym momencie wartosci opatowej odpaddéw (Wsadu) oraz Mocy
Przerobowej CHP_RDF.

»MPEC” - Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.
»m.s.c.” — miejska sie¢ cieptownicza.
»MW” —megawat rozumiany jako moc wprowadzana w paliwie (moc cieplna w palenisku).

»MW,.” — megawat rozumiany jako moc elektryczna (produkowana lub zuzywana, w zaleznosci od
kontekstu).

»MW,” — megawat rozumiany jako uzyteczna moc cieplna (produkowana lub zuzywana, w zaleznosci od
kontekstu).

»NFOSiGW” — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

,»Odbidr Koncowy” — odbidr catosci robét objetych Umowa na Roboty, skutkujgcy przekazaniem catosci
Instalacji do uzytkowania i eksploatacji przez Zamawiajgcego, potwierdzany podpisaniem przez
Zamawiajgcego, Wykonawce Robét oraz Inzyniera Kontraktu, Protokotu Odbioru Koricowego Robdt.

,Oferta Inzyniera Kontraktu” lub , Oferta” - oferta (najkorzystniejsza oferta) ztozona przez Inzyniera
Kontraktu w postepowaniu przetargowym, na podstawie ktérej zostata zawarta Umowa.

»Oferta na Roboty” — oferta (najkorzystniejsza oferta) ztozona przez Wykonawce Robdt w postepowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy Robdt i realizacje Przedsiewziecia.
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»Okres Gwarancji” — 36-miesiecy okres liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robot
w trakcie ktorego, zgodnie z Umowg na Roboty, Wykonawca Robét bedzie ponosit odpowiedzialnosé za
Wady w Przedmiocie Umowy na Roboty, oraz w ktédrym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z
tytutu udzielonej przez Wykonawce Robdt Gwarancji Jakosci.

,Opis Przedmiotu Zamdwienia” lub ,,0PZ” — niniejszy Opis Przedmiotu Zamodwienia w postepowaniu pn.
,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z
wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”, bedacy zatacznikiem do SWZ oraz do
Umowy na Ustugi.

»OZE” - Odnawialne Zrédta Energii.

»Parametry Gwarantowane” — parametry wymagane do osiaggniecia przez CHP_RDF okreslone w PFU
oraz wyszczegélnione w Wykazie Parametrow Gwarantowanych w Umowie na Roboty.

»Parametry Gwarantowane Absolutnie” — gwarantowane przez Wykonawce parametry techniczne
Instalacji, okreslone w PFU, wyszczegdlnione w Ofercie na Roboty w Wykazie Parametréw
Gwarantowanych, gwarantowane przez Wykonawce Robdt, bezwzglednie obowigzujace i warunkujace
Odbiér Koncowy i przejecie przez Zamawiajgcego Instalacji do eksploatacji i uzytkowania, ktérych
osiggniecie zostanie potwierdzone Pomiarami Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w trakcie Préb
Koncowych (Préb Odbiorowych), a nastepnie - na podstawie zgdania Zamawiajgcego - w trakcie Préb
Eksploatacyjnych.

»,Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi” - gwarantowane przez Wykonawce
parametry techniczne Instalacji, okreslone w PFU, wyszczegdlnione w Ofercie na Roboty w Wykazie
Parametréow Gwarantowanych, ktérych osiggniecie winno zosta¢ potwierdzone Pomiarami
Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w trakcie Prob Koricowych (Prob Odbiorowych), a nastepnie — w
trakcie Préb Eksploatacyjnych. W przypadku nieosiggniecia Parametrow Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi, o ile dziatania Wykonawcy zmierzajgce do ich osiggniecia zakonczg
sie niepowodzeniem, Zamawiajacy bedzie miat prawo naliczenia kar umownych z tego tytutu w
wysokosci okreslonej w Umowie.

»PFU” — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

»Podwykonawca” - podmiot, ktéremu Inzynier Kontraktu powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
Umowy.

»Pomiary Gwarancyjne” — Pomiary prowadzone w trakcie Prob Koricowych (Préb Odbiorowych) oraz —
wedtug uznania Zamawiajgcego - Prob Eksploatacyjnych, majgce na celu potwierdzenie, ze Instalacja
oraz poszczegdlne jej Elementy osiggajg i utrzymujg Parametry Gwarantowane. Zakres Pomiaréw
Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania opisano w PFU.

Postepowanie — postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia
publicznego pn.: , Inzynier Kontraktu dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji
energii z przetworzonych odpadow komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w

”n

Tarnowie™ .

»Pozwolenie na Budowe” — decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na budowe w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. Jezeli przy realizacji Inwestycji celowe bedzie wykonanie rozbidrek obiektow istniejgcych
wymagajacych uzyskania pozwolenia na rozbiérke, to obowigzkiem Wykonawcy Robot bedzie uzyskanie,
w ramach Pozwolenia na Budowe, takze pozwolenia na rozbidrke takich obiektéw (w zakresie
uzgodnionym uprzednio z Zamawiajgcym).
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»Pozwolenie na Uzytkowanie” — decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na uzytkowanie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane.

»Pozwolenie Zintegrowane” - pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska.

»Prace” — wszelkie czynnosci, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce Robdt na podstawie
Umowy na Roboty, obejmujgce tacznie wszystkie Dostawy, Ustugi Wykonawcy Robdt (w tym Prace
Projektowe), Roboty Budowlane, w tym Roboty Instalacyjno-Montazowe, ktére majg zosta¢ wykonane w
ramach Umowy na Roboty (wtgczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone i uruchomione) w
sposdb zapewniajgcy realizacje celéw, jakim CHP_RDF ma stuzy¢.

»Prace Projektowe” - prace projektowe zwigzane z zaprojektowaniem CHP_RDF, niezbedne do jej
realizacji, uruchomienia i przekazania do eksploatacji; obejmujg one miedzy innymi opracowanie
Projektu Podstawowego, Projektu Budowlanego oraz szczegétowych Projektow Wykonawczych
niezbednych dla wykonania CHP_RDF.

»Prawidtowe Standardy Inzynieryjne i Budowlane” - akceptowane w praktyce miedzynarodowe;j
standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z Wymaganiami Prawnymi i innymi obowigzujgcymi
regulacjami oraz starannos¢, rozwaga i zdolno$¢ przewidywania, ktérych mozna oczekiwaé od
wykonawcy lub inzyniera posiadajacego umiejetnosci i doswiadczenie zdobyte przy realizacji
przedsiewzieé analogicznych lub zblizonych, jak Przedsiewziecie objete Umowag na Roboty. Obejmuje to
réowniez dobre Praktyki Budowlane okreslone w: https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-
inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/.

,Prawo Budowlane” - Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami powigzanymi, w tym aktami
wykonawczymi.

»Prawo Krajowe” — zbidr aktéw sktadajgcych sie na system prawny obowigzujgcy w Polsce i na obszarze
oddziatywania Inwestycji, w tym w szczegdlnosci: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
miedzynarodowe, rozporzadzenia, akty prawa miejscowego.

»Prawo Ochrony Srodowiska” — Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami powigzanymi, w tym
aktami wykonawczymi.

»prawo polskie” — Prawo Krajowe.

»prawo UE” — zbidr aktéw prawnych sktadajacych sie na system prawny Unii Europejskiej, w tym w
szczegodlnosci: traktaty, umowy, dyrektywy, rozporzadzenia, decyzje.

»pre-RDF” — odpady powstajgce na instalacjach przetwarzania odpadéw jako odpady niekierowane do
recyklingu, ani do biologicznej stabilizacji przed sktadowaniem, tj. tzw. odpady palne, niedopuszczane do
sktadowania. Odpadami typu pre-RDF sg w szczegdlnosci: frakcje , nadsitowe” i odsorty z sortowania
selektywnej zbidérki w instalacjach mechaniczno-biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpaddw.
Na potrzeby niniejszego OPZ pod pojeciem pre-RDF rozumie sie nastepujace kody odpaddw, okreslone
na podstawie rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw:

— 1912 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obréobki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12 11) oraz opcjonalnie

— 19 05 01 (nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych), 19 05 99 (inne
niewymienione odpady).
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»Program Funkcjonalno-Uzytkowy” - program funkcjonalno-uzytkowy dla Przedsiewziecia pn. , Budowa
instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”.

,Program Zapewnienia Jakosci” - przygotowany przez Wykonawce Robdt i podlegajacy akceptacji
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument gwarantujgcy techniczne ijakoSciowe spetnienie
Wymagan Zamawiajgcego w zakresie Inwestycji / CHP_RDF, ktory zawiera wszystkie wymagania, co do
standardéw wszystkich dostarczanych Elementéw CHP_RDF w miejscu ich wytworzenia i na Terenie
Budowy.

»Projekt” — Przedsiewziecie.

,Projekt Technologii i Organizacji Robét” - przygotowany przez Wykonawce Robdét i podlegajgcy
akceptacji Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu dokument opisujgcy metody przygotowania i
wykonywania Prac w ramach realizacji Umowy na Roboty.

»Projektant” — uprawniona osoba prawna lub fizyczna (jednostka projektowa lub zespét specjalistéw),
dziatajgca na rzecz Wykonawcy Robét, posiadajgca kwalifikacje wymagane przez przepisy Prawa
Budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Ustawy Prawo
Budowlane, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

,Protokét Odbioru Ustug” lub ,,Protokét Odbioru”- protokédt podpisany przez Zamawiajgcego i Inzyniera
zgodnie z wymaganiami i formg okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia, poswiadczajgcy nalezyte
wykonanie czesci lub catosci Ustug Inzyniera.

»Protokét Odbioru Robét” — kazdy z dokumentdéw, ktdrych podpisanie przez Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu i Wykonawce Robdt oznacza zakoriczenie z wynikiem pozytywnym odbioru poszczegdlnych
Elementéw Prac lub catej Instalacji (Przedmiotu Umowy na Roboty).

,,Protokét Odbioru Czesciowego Robét” — protokdt zaakceptowany przez Zamawiajgcego, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu, stwierdzajgcy nalezyte wykonanie Elementu Prac (czesci
Prac) przez Wykonawce Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Roboét” — zaakceptowany przez Zamawiajgcego, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu, protokét potwierdzajgcy odbidr catosci Robdt objetych
Umowag na Roboty, a tym samym wywigzanie sie Wykonawcy Robodt ze wszystkich swoich obowigzkéow w
zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji i
uzytkowania, w tym osiggniecie przez Instalacje Parametréw Gwarantowanych w trakcie Pomiaréw
Gwarancyjnych.

Protokét Odbioru Kornicowego CHP_RDF — Protokdt Odbioru Koricowego Robdt.

,Proby Koncowe” - préby, ktore sg wykonywane przed odbiorem korcowym Robdot przez
Zamawiajgcego (tj. przed podpisaniem przez Zamawiajgcego i Wykonawce Robdt Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt), majace na celu potwierdzenie, ze Instalacja zostata wykonana zgodnie z Umowg na
Roboty, osigga Parametry Gwarantowane i nadaje sie do odbioru i przekazania do eksploatacji przez
Zamawiajgcego. W ramach Préb Koncowych prowadzone sg m.in. Pomiary Gwarancyjne. Préby
Koncowe skfadajg sie z trzech zasadniczych faz:

e  Proby przedrozruchowe (tzw. ,rozruch na sucho”);
e  Préby rozruchowe, w tym Ruch Regulacyjny (tzw. ,rozruch na ciepto”);

e Ruch Prébny, w trakcie ktérego zostang wykonane Pomiary Gwarancyjne.
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»Proby Odbiorowe” — Préby Koricowe.

»Przedmiot Zamoéwienia” — ustugi Inzyniera Kontraktu przy realizacji Przedsiewziecia, w zakresie i formie
opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamodwienia i Projektowanych Postanowieniach Umowy.

»Przedsiewziecie” — przygotowanie, zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do
eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z
przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w
Tarnowie”.

»Przekazanie do Eksploatacji” lub ,Przejecie do Eksploatacji” - odpowiednio przekazanie przez
Wykonawce Robot / przejecie przez Zamawiajgcego Instalacji do ruchu ciggtego, w warunkach
normalnej eksploatacji, prowadzonej przez personel Zamawiajgcego poprzedzone podpisaniem
Protokotu Odbioru Koricowego Robdét. Zamiennie uzywa sie réwniez pojecia ,Przekazanie do
Uzytkowania” oraz ,Przejecie do Uzytkowania”.

»PZ)” — Program Zapewnienia Jakosci.

»Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia” - ogdlny harmonogram realizacji Umowy na
Roboty, definiujacy zasadnicze kamienie milowe realizacji Przedsiewziecia okreslony w rozdziale 2.10
OPZ.

»RDF” — (z jez. ang. Refuse Derived Fuel) - paliwo alternatywne powstajgce w wyniku wysortowania oraz
odpowiedniego przygotowania frakcji odpadéw charakteryzujacych sie wysoka wartoscig opatowa.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw pod
opisywanym pojeciem klasyfikuje sie odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne).
llekro¢ w niniejszym OPZ jest mowa o RDF, nalezy przez to rozumiec¢ réwniez pre-RDF, jak zdefiniowano
wyzej.

»Roboty” — Prace.

»Roboty Budowlane” - wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej, roboty budowlane,
niezbedne do wybudowania i uruchomienia Instalacji, w tym konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne i
AKPiA oraz zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie obiekty, budynki i budowle wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbedne dla zamontowania linii technologicznej Instalacji oraz urzadzen
towarzyszacych, w sposéb zapewniajgcy prawidtows i zgodng z przepisami prawa eksploatacje Instalacji.

»Roboty Instalacyjno — Montazowe” - wszelkie roboty instalacyjne i montazowe niezbedne do
uruchomienia Instalacji, ktéore Wykonawca Robdt zobowigzany jest zaprojektowad i zrealizowaé w celu
prawidtowego wykonania Umowy na Roboty. Roboty Instalacyjno-Montazowe uznaje sie jako
wchodzgce w zakres Robdt Budowlanych w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego.

»Rok” — okres kolejno po sobie nastepujgcych 365 dni oraz 366 dni w przypadku roku przestepnego.

»Rozruch” - etap Robdt rozpoczynajacy sie po udanym zakorniczeniu préob po-montazowych urzadzen i
uktaddéw sktadajgcych sie na Instalacje, a konczacy sie Ruchem Prébnym, Pomiarami Gwarancyjnymi i
przejeciem Instalacji do Eksploatacji, w trakcie ktérego Wykonawca Robot przeprowadzi czynnosci
przygotowawcze, takie jak, lecz nie ograniczajac sie do, suszenie obmuréwki paleniska, rozruch
poszczegdlnych urzadzen i uktaddw Instalacji, sprawdzajgc funkcjonowanie urzadzen, instalacji i uktadow
technologicznych Instalacji pod obcigzeniem z udziatem medidw niezbednych dla pracy Instalacji.

»Ruch Prébny” lub ,Eksploatacja Probna” - ciggta eksploatacja Instalacji przez czas wskazany w PFU,
prowadzona przez Wykonawce Robdét w obecnosci Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PFU, majacg na celu potwierdzenie wifasciwej funkcjonalnosci
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przetworzonych odpaddw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”

Zatacznik nr SWZ-1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

poszczegdlnych uktadéw technologicznych i osiggniecia wymaganych parametréw jakos$ciowych
Instalacji.

»Ruch Regulacyjny” - stanowigcy czes¢ Rozruchu ruch ,na ciepto”, poprzedzajgcy Ruch Prébny, majgcy
na celu regulacje, optymalizacje pracy Instalacji w réznych warunkach.

»Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia” — komplet dokumentacji przetargowej dla Postepowania, wraz z
zatgcznikami, obejmujgcymi w szczegdlnosci:

— Projektowane Postanowienia Umowy (PPU);
— Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ);
— formularze i wzory zwigzane z opracowaniem Oferty.

»Strona” oraz ,Strony” - oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego albo Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu tacznie.

»SWZ"” — Specyfikacja Warunkdw Zamowienia.

»Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” - opracowany przez Wykonawce Robét, w terminie
okreslonym w Umowie na Roboty, szczegétowy harmonogram realizacji Umowy na Roboty oraz plan
ptatnosci, przedstawiajacy podziat Inwestycji na Elementy Prac, bedace przedmiotem odbioréow
czesciowych, okreslajacy wartosci poszczegdlnych Elementdow Prac oraz ich poczatkowe i koricowe
terminy wykonania. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien zostaé opracowany w
zgodzie z terminami okres$lonymi w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz pozycjami
cenowymi okreslonymi w Wykazie Cen, zatgczonym do Oferty na Roboty. Szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy stanowi réwnoczesnie plan ptatnosci.

»Teren Budowy” lub ,Plac Budowy” — teren budowy w rozumieniu art. 3, punkt 10 Ustawy Prawo
Budowlane, przekazany Wykonawcy Robdt przez Zamawiajacego, przy udziale Inzyniera Kontraktu,
w celu realizacji Umowy na Roboty - miejsca, w ktdrych majg byé wykonane Roboty zwigzane z
realizacja Inwestycji (Umowy na Roboty).

,»UDT” — Urzad Dozoru Technicznego.

»Umowa na Roboty” — umowa, wraz ze wszystkimi aneksami i zatgcznikami, zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawca Robdét wytonionym w wyniku postepowania na realizacje Inwestycji.
Nadzor na realizacjag Umowy na Roboty jest przedmiotem ustug doradczych i nadzoru Inzyniera
Kontraktu.

»Umowa na Ustugi” lub ,Umowa” - Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu,
wraz zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé, tacznie z ewentualnymi pdzniejszymi, obustronnie
podpisanymi aneksami i zatgcznikami do nich. Terminy ,Umowa na Ustugi” i ,Umowa” mogg by¢
uzywane zamiennie.

,Umowa o Dofinansowanie” lub ,,UoD” — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym oraz NFOSIGW na
dofinansowanie realizacji Przedsiewziecia.

,Umowa o Wspdéfifinansowanie” — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym oraz wybrang przez niego
instytucjg finansowga na wspoétfinansowanie Przedsiewziecia.

»Ustugi” lub ,Ustugi Inzyniera” oznaczajg wszelkie czynnosci, dziatania, opracowania, raporty,
dokumenty, jakie majg by¢é wykonywane przez Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy na Ustugi,
okreslone szczegdétowo w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.
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»Ustugi Wykonawcy Robd6t”- wszelkie czynnosci, dziatania, zadania, funkcje i Swiadczenia wchodzace w
zakres Prac, ktore nie s Robotami Budowlanymi (w tym Instalacyjno-Montazowymi) ani Dostawami.
Ustugi Wykonawcy Robdt, ktérych wykonanie przez Wykonawce Robdt wynika z Umowy na Roboty
okreslono w PFU. Sg to miedzy innymi: Prace Projektowe, transport i roztadunek Dostaw, ubezpieczenie,
magazynowanie, nadzory (w tym nadzér projektowy i autorski), koordynacja prac podwykonawcow,
uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe, opracowanie instrukcji, szkolenie personelu
Zamawiajgcego, Przekazanie do Eksploatacji, odpowiedzialnos¢ z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za
Wady CHP_RDF, swiadczenie ustug Asysty Technicznej, jak réwniez inne ustugi, ktére Wykonawca Robét
zobowigzany jest swiadczy¢ w ramach Umowy na Roboty.

»Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym” — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. 2023 poz. 977 z dni 23 maja 2023 z pozn.
zm.).

»Ustawa Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzn. zm.).

»Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska” — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t. jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.).

»Ustawa PZP” — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023
poz. 1605 ze pozn. zm.).

,Wada CHP_RDF” — oznacza jakakolwiek niezgodnos$¢ (w tym niezgodnosci z postanowieniami PFU,
Umowy na Roboty czy Wymaganiami Prawnymi), nieosigganie przez Instalacje ktdregokolwiek z
Parametréw Gwarantowanych, btad, pomytka, pominiecie, niekompletnos¢ lub brak czy inna wada w
Dostawach, Robotach Budowlanych (w tym Robotach Instalacyjno-Montazowych) lub Ustugach
Wykonawcy Robdt, majgca jakikolwiek negatywny wptyw na funkcjonowanie, eksploatacje lub rezultaty
dziatania Instalacji lub jakiejkolwiek jej czesci lub zmniejszajgca wartosc¢ Instalacji lub jej uzytecznos¢ lub
powodujgcg wzrost kosztdw eksploatacji i/lub konserwacji lub funkcjonowania lub skrdcenie
przewidywanego okresu uzytkowania Instalacji, czy jej efektywnosci. Pojecie ,,Wady CHP_RDF” obejmuje
rowniez wady prawne Instalacji.

,Wada nielimitujaca” — oznacza Wade, ktdra jest nieistotna i nie wptywa na mozliwos¢ uzytkowania
Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamiennie stosuje sie rowniez pojecie , usterka”.

»Wsad” — strumienie odpadéw przewidywane jako mozliwe do termicznego przeksztatcania w
planowanej Instalacji.

»Wykaz Cen” — dokument tak zatytutowany, stanowigcy zatgcznik do Oferty na Roboty oraz do Umowy
na Roboty, specyfikujgcy wartosci cenowe za wykonanie poszczegdlnych, zasadniczych Elementdéw
CHP_RDF, sktadajacych sie na przedmiot zamodwienia w postepowaniu przetargowym na realizacje
Przedsiewziecia.

»Wykaz Parametrow Gwarantowanych” — dokument tak zatytutowany, stanowigcy zatacznik do Oferty
na Roboty oraz do Umowy na Roboty, specyfikujgcy wartosci Parametréw Gwarantowanych w
odniesieniu do Inwestycji, przy okreslonych w PFU Warunkach Gwarancyjnych.

»Wykonawca Robét” — podmiot wykonujgcy Umowe na Roboty pod nadzorem Inzyniera Kontraktu,
odpowiedzialny za wtasciwe wykonanie Robdt, w tym Prac Projektowych i pozostatych Ustug
Wykonawcy Roboét, Dostaw i Robdt Budowlanych w ramach Umowy na Prace.

»Wymagania Prawne” - wszystkie powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa, w szczegdlnosci
Prawo Budowlane, Prawo Autorskie, Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i
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Zagospodarowaniu Przestrzennym, Polskie Normy (lub Europejskie Normy w przypadku braku Polskich
Norm), regulacje dotyczace ochrony srodowiska, w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpaddw, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej, regulacje podatkowe, a takze inne przepisy prawa, regulacje, rozporzadzenia,
ostateczne orzeczenia, zgody, zatwierdzenia organdw administracji rzagdowej lub samorzadowej lub
innych publicznych wtadz (w tym Unii Europejskiej) lub organdw (w tym podmiotéw ustanowionych dla
celéw regulacji danego sektora lub rodzaju dziatalnosci) odnoszgcych sie do realizacji Prac, wigcznie z
usunieciem Wad, a takze dotyczacych funkcjonowania Instalacji. Wymagania Prawne obejmujg rowniez
wszystkie powszechnie obowigzujgce regulacje przyjete przez wiasciwe instytucje wspdlnotowe i
obowigzujgce w panistwach Unii Europejskiej, a takze orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej.

»Wynagrodzenie Umowne” oznacza cene brutto za Ustugi Inzyniera Kontraktu, okreslong w Umowie na
Ustugi, nalezng Inzynierowi, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umowg, chyba ze w
Umowie wprost wskazano, ze dotyczy wynagrodzenia umownego netto.

,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy” lub ,Zabezpieczenie” oznacza zabezpieczenie, jakie
Inzynier ma dostarczyé Zamawiajagcemu zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia oraz Umowa na
Ustugi.

»Zaktad” — funkcjonujaca Elektrocieptownia Piaskdwka, stanowigca gtdwne zrddto ciepta dla miejskiej
sieci cieptowniczej w Tarnowie

»Zamawiajgcy” — Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

»Zespot Kluczowych Ekspertow” — wszyscy Kluczowi Eksperci, jak wymieniono w rozdz. 6.1.2 niniejszego
OPZ, ktérymi Inzynier Kontraktu winien dysponowac¢ w celu wykonania Umowy na Ustugi. W sktad
Zespotu Kluczowych Ekspertdw wchodzi zasadniczy personel Inzyniera Kontraktu, niezbedny do
wykonania Umowy, co nie limituje Inzyniera Kontraktu w zakresie zaangazowania innych oséb i
specjalistow, ktérych udziat w realizacji Przedmiotu Zamodwienia okaze sie celowy.

W pojeciach stosowanych w tekscie OPZ nalezy bra¢ pod uwage wielko$¢ liter (tzn. jezeli w niniejszym
stowniku definicji dane pojecie zapisane zostato z duzej litery, wowczas rowniez w tekscie OPZ ma ono
znaczenie takie jak w niniejszym stowniku definicji pod warunkiem, ze zostato ono réwniez w tekscie
OPZ zapisane z duzej litery).

Jesli dane pojecie nie zostato zdefiniowane w OPZ stosowane pojecia nalezy rozumie¢ tak jak wynika
to z definicji zawartych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Zatacznik nr 2 do SWZz).

Jesli dane pojecie nie zostato zdefiniowane w OPZ lub Projektowanych Postanowieniach Umowy
stosowane pojecia nalezy rozumiec tak jak wynika to z obowigzujacych przepisow.

InjpvuUn Strona 14 z 55
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Zatacznik nr SWZ-1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu, w tym doradztwa i nadzoru przy
realizacji Przedsiewziecia pn. ,,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych
odpaddw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie ”, w
szczegblnosci w zakresie:

1.

Etap | — czynnosci IK zwigzane z wyborem Wykonawcy Robdt i zawarciem Umowy na Roboty, w
szczegblnosci weryfikacja dokumentacji przetargowej na wytonienie Wykonawcy Robdét oraz
wsparcie w procedurze przetargowej, w tym miedzy innymi udzielanie wyjasnient i odpowiedzi na
pytania oferentdow, udziat w ocenie otrzymanych ofert oraz wsparcie w trakcie ewentualnych
procedur odwotawczych.

Etap Il — czynnosci Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem nad projektowaniem przez Wykonawce
Robot CHP_RDF (Projekt Budowlany, Projekty Techniczne oraz Projekty Wykonawcze w branzy
budowlanej i instalacyjnej, w zakresie pozwalajgcym na rozpoczecie Robdét Budowlanych) oraz
uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Etap Il - Petnienie nadzoru nad Robotami oraz zarzadzanie Projektem, w tym kontrola i nadzér nad
realizacjg Umowy na Roboty, przy czym wyrdzni¢ mozna tutaj dwa zasadnicze zakresy (,podetapy”):

a) Nadzér nad opracowaniem pozostatej Dokumentacji Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci
Projektdw Technicznych i Projektéw Wykonawczych w pozostatym zakresie (nie ujetym w
Etapie 1), niezbednym do realizacji CHP_RDF we wszystkich branzach — weryfikacja i
akceptacja Dokumentacji Wykonawcy Robdt, w tym Dokumentacji Projektowej opracowane;j
przez Wykonawce Robdt;

b) Nadzér nad realizacjg Dostaw i Robot Budowlanych (w tym Robdt Instalacyjno-
Montazowych);

Etap IV - Nadzdér nad przeprowadzeniem Rozruchu, Préb Odbiorowych (w tym Pomiaréw
Parametréw Gwarantowanych) oraz Przekazaniem / Przejeciem do Eksploatacji.

Etap V — Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajagcym Raportu Koicowego, o ktdrym mowa w sekcji
7.3 oraz wsparcie Zamawiajgcego w koricowym rozliczeniu Inwestycji, w tym:

a) Umowy na Roboty,
b) Umowy o Dofinansowanie, o ktérej mowa w sekcji 2.8.1

c) Umowy o Wspotfinansowanie, o ktérej mowa w sekcji 2.8.4, jezeli bedzie zawarta.
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SWZ: Inzynier Kontraktu dla przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z
przetworzonych odpaddw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”

Zatacznik nr SWZ-1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

2. INFORMACIJE PODSTAWOWE O PRZEDSIEWZIECIU

2.1. PRZEDSIEWZIECIE

1. Przedsiewziecie pn. ,,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw
komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie” polega na
uzupetnieniu infrastruktury zagospodarowania odpadéw komunalnych w Tarnowie o konieczny
element termicznego zagospodarowania frakcji palnej / resztkowej.

2. W stanie aktualnym odpady komunalne z miasta Tarndw i okolicznych gmin trafiajg do
przetwarzania w Zaktadzie MPGK Sp. z o.0. w Tarnowie, ktérego wifascicielem jest Miasto,
przystosowanego jest do efektywnego sortowania odpadéw  komunalnych  oraz
zagospodarowywania frakcji ulegajgcej biodegradacji, jak tez do wydzielania frakcji palnej. Zaktad
ten nie jest jednak wyposazony w infrastrukture termicznego przeksztatcania frakcji palnej. Stad tez
w stanie istniejgcym MPGK oraz Miasto muszg wspétpracowaé z zewnetrznymi odbiorcami w
zakresie zagospodarowywania frakcji palnej, opierajgc strategie wspdtpracy na krotkoterminowych
przetargach, co obarczone jest istotnym czynnikiem niepewnosci w zakresie ciggtosci i efektywnosci
zagospodarowania tego rodzaju odpaddw.

3. Bardziej szczegétowg specyfikacje parametréw Przedsiewziecia przedstawiono w rozdziale 2.4 -
Charakterystyka Przedsiewziecia.

2.2. CELE PRZEDSIEWZIECIA

1. Zasadniczym celem Przedsiewziecia jest zapewnienie we wiasnym zakresie mozliwosci termicznego
przeksztatcania frakcji palnych odpaddéw komunalnych powstajagcych w wyniku proceséw
mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych, w pierwszym
rzedzie w MPGK w Tarnowie oraz - w miare wolnych mocy przerobowych - réwniez z innych
instalacji przetwarzania odpadéw komunalnych. Frakcje palne odpadéw komunalnych s3
strumieniem odpaddw nienadajgcym sie do recyklingu, zatem zgodnie z hierarchig postepowania z
odpadami — nalezy dazy¢ do odzysku tych odpaddw, przy czym termiczne przeksztatcanie z
odzyskiem energii jest dziataniem mieszczgcym sie w kategorii odzysku.

2. Projekt przyczyni sie réwnoczesnie do uzupetnienia infrastruktury wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej w Tarnowie. Ciepto i energia elektryczna, pozyskiwane z odpadéw wydzielonych z
odpadéw komunalnych w procesie kogeneracji, spowodujg bowiem ograniczenie zuzycia wegla i
gazu ziemnego, stanowigcego aktualnie paliwo w Elektrocieptowni Piaskéwka.

3. Dodatkowo Inwestycja przyczyni sie do dywersyfikacji paliw wykorzystywanych do wytwarzania
ciepta w Tarnowie (uzupetniajgc zrodta gazowe), jak réwniez utatwi utrzymanie w przysztosci statusu
efektywnego systemu cieptowniczego. Po planowanej zmianie definicji / kryteriow efektywnego
systemu cieptowniczego konieczne bedzie bowiem wykazanie w m.s.c. ciepta produkowanego w OZE
(np. z biomasy) lub z ciepta odpadowego
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Zatacznik nr SWZ-1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

4. Podsumowujac - celem Przedsiewziecia jest zatem zintegrowanie gospodarki odpadami
komunalnymi w Tarnowie z gospodarky energetyczng oraz lokalne wykorzystanie potencjatu
energetycznego nienadajacych sie do recyklingu kalorycznych frakcji wydzielonych z odpadéw
komunalnych lub powstatych w trakcie ich przetwarzania, w sposéb pozwalajacy na:

» ,domkniecie” lokalnych systeméw odpadowych i lokalne zagospodarowanie (w procesie
odzysku) frakcji odpadowych, ktére ze wzgledu na ciepto spalania nie mogg by¢ sktadowane, a
ze wzgledu na swoje witasciwosci - nie nadaja sie do recyklingu.

» modyfikacje miksu paliwowego, zmierzajaca do przynajmniej cze$ciowego uniezaleznienia sie
od zawirowan i wzrostu cen na rynku paliw, z wykorzystaniem procesu wysokosprawnej
kogeneracji.

2.3. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

1. Inwestycja, zgodnie z Decyzjg Lokalizacyjng, obejmuje kompletng realizacje Instalacji kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej
sieci cieptowniczej w Tarnowie (CHP_RDF) z frakcji energetycznej odpaddéw (pre-RDF, RDF), opalanej
paliwem wytwarzanym na bazie pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych. Koncepcyjny
Plan Zagospodarowania Terenu projektowane] Inwestycji przedstawiono w Zatgczniku nr OPZ-1.

2. Inwestycja bedzie realizowana w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” (,,pod klucz”), z uwzglednieniem
warunkéw / wymagan wynikajgcych z Dokumentacji Zamawiajgcego. Zakres Prac objetych
Przedsiewzieciem obejmuje:

— Projektowanie;

— Prace przygotowawcze i pomocnicze;

— Roboty Budowlane, w tym Roboty Instalacyjno-Montazowe i wykonczeniowe;
— Dostawy;

— Rozruch, Préby Odbiorowe i Przekazanie do Eksploatacji;

— Szkolenia;

— Gwarancje i Serwis;

— Asyste Techniczng w trakcie Okresu Gwarancji;

— Préby Eksploatacyjne;

— Analize Porealizacyjna.

3. CHP_RDF winna stanowic¢ oddzielny obiekt, kompletny technologicznie tj. bedzie zawierata wszystkie
niezbedne obiekty budowlane, urzadzenia i instalacje, w tym ciggty pomiar emisji zanieczyszczen
zgodny z wymaganiami prawnymi.

4. CHP_RDF realizowana bedzie w oparciu o sprawdzong technologie paleniska (palenisko rusztowe,
zapewniajgce mozliwos¢ termicznego przeksztatcenia odpaddédw z odzyskiem energii o rdzinej
wartosci opatowej, wilgotnosci i uziarnieniu, z zapewnieniem czasu przebywania spalin przez co
najmniej 2 sekundy w temperaturze nie nizszej niz 850°C), z kottem odzyskowym parowym
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(zapewniajagcym optymalny odzysk energii zawartej w odpadach), wyposazonym w wydajng
instalacje do oczyszczania spalin (potsuchy system oczyszczania spalin z efektywna metodg
katalitycznej redukcji tlenkéw azotu (SCR), kontrolujgcy poziom amoniaku), z niezbedna
infrastruktura.

5. Parametry obiektéw budowlanych zostaty okre$lone w Decyzji OOS (stanowigcej Zatgcznik nr OPZ-
2), w Decyzji Lokalizacyjnej (stanowigcej Zatgcznik nr OPZ-3).

6. Co najmniej nastepujace Elementy CHP_RDF winy zosta¢ zlokalizowane w Budynku Gtéwnym
termicznego przeksztatcania z oczyszczaniem spalin:

— Wezet Przyjecia i Buforowania Wsadu;

— Wezet Spalania;

— Wezet Odzysku Energii;

— Wezet Przetworzenia (Konwers;ji) Energii ;
— Wezet Wyprowadzenia Energii;

— Wezet Oczyszczania Spalin.

2.4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. W ramach Przedsiewziecia przewidziano zastosowanie Instalacji sktadajacej sie z jednej linii
technologicznej o wydajnosci $redniej 5,3 Mg/h. Przy uwzglednieniu nominalnego rocznego czasu
pracy na poziomie 7 500 h/rok (nominalnej Dyspozycyjnos$ci) oznacza to nominalng wydajnosc¢
roczng na poziomie 40 000 Mg/rok.

2. Nominalna Moc Przeborowa nominalna godzinowa wydajnos¢ masowa) CHP_RDF (przy nominalnej
wartosci opatowej Wsadu) wynosi 5,97 Mg/h.

3. Maksymalna Moc Przerobowa (maksymalna godzinowa wydajno$¢ masowa) CHP_RDF wynosi 7,00
Mg/h.

4. Maksymalna moc dostarczana w paliwie wynosi¢ bedzie 19,9 MW.

5. Instalacja przystosowana bedzie do termicznego przeksztatcania paliwa wytworzonego na bazie
pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych o wartos$ci opatowej w zakresie od 9 do 15 MJ/kg
(przyjeto nominalng warto$¢ opatowa wsadu wynoszacg 12 Mi/kg).

6. W ponizszej tabeli zamieszczone zostaty podstawowe parametry techniczno-technologiczne
Instalacji.

Tabela 1: Podstawowe parametry techniczno-technologiczne Instalacji.

Podstawowe parametry CHP_RDF

paliwo z odpaddéw wytworzone na bazie pozostatosci z
przetwarzania i sortowania odpadéw komunalnych (RDF /
pre-RDF), w tym odpady biodegradowalne (kod odpaddw 19
12 10,1912 12).

Rodzaj przetwarzanego paliwa / Wsadu

llos¢ linii procesowych CHP_RDF - 1
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Podstawowe parametry CHP_RDF

Maksymalna Moc Przerobowa (maksymalna

godzinowa wydajnos$¢ masowa) CHP_RDF Me/h 7,00
Nominalna Moc Przeborowa (nominalna godzinowa

wydajnos¢ masowa) CHP_RDF (przy nominalnej Mg/h 5,97
wartosci opatowej Wsadu).

Srednia Moc Przerobowa ($rednia godzinowa

wydajno$¢ masowa) CHP_RDF Me/h >3(3)
Minimalna Moc Przeborowa (minimalna godzinowa

wydajno$¢ masowa) CHP_RDF Me/h 3,88
Nominalny czas pracy CHP_RDF w ciggu roku. h/rok 7500
Nominalna roczna wydajno$¢ masowa CHP_RDF -

Nominalna Roczna Moc Przerobowa CHP_RDF (przy Mg/rok 40 000
nominalnej wartosci opatowej Wsadu).

Maksymalny, zaktadany czas pracy CHP_RDF w h/rok 8200
ciggu roku.

Maksymalna roczna wydajnos¢ masowa Instalacji -

Maksymalna Roczna Moc Przerobowa CHP_RDF Mg/rok 40 000
(przy nominalnej wartosci opatowej Wsadu).

Nominalna warto$¢ opatowa Wsadu GJ/Mg 12,00
Zakres tolerowanej przez Instalacje wartosci GI/Mg 9-15

opatowej wsadu

Minimalne wymagane dopuszczalne okresowe
przecigzenie pracy CHP_RDF (zdolnos¢ do przyjecia
przecigzenia przez okres minimum 10 minut w
ciggu 1 godziny)

110% nominalnego obcigzenia cieplnego paleniska (MW) i
5% maksymalnej godzinowej masowej wydajnosci rusztu —
zgodnie z Wykresem Spalania na rysunku pod niniejsza

Maksymalna Moc Cieplna CHP_RDF — maksymalna
moc wprowadzana we Wsadzie (rozumiana jako
nominalny strumien energii chemicznej w
jednostce czasu przy Nominalnej Wartosci
Opatowej Wsadu i nominalnej wydajnosci
masowej) - nominalne = maksymalne obcigzenie
cieplne paleniska CHP_RDF

MW

19,9

Minimalna Moc Cieplna CHP_RDF — minimalna moc
wprowadzana we Wsadzie (rozumiana jako
minimalny strumien energii chemicznej w
jednostce czasu obliczony dla minimalne;j
godzinowej wydajnosci masowej oraz Nominalnej
Wartosci Opatowej Wsadu) - minimalne obcigzenie
cieplne paleniska CHP_RDF

MW

12,94

Minimalna sprawnos¢ kotta (przy obcigzeniu od
70% do 100% wartosci obcigzenia nominalnego)

%

85%

Temperatura pary

°C

400

Cisnienie pary

MPa(g)

4,0
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Podstawowe parametry CHP_RDF

Produkcja energii elektrycznej i ciepta w kogeneracji

Przeciwprezna wysokoefektywna z upustem i

Turbina L . . .
wymiennikami cieptowniczymi.

Planowana wstepnie moc elektryczna

brutto w kogeneracji MW. 3,45

Planowana wstepnie moc cieplna

brutto w kogeneracji MW 12,7

Technologia termicznego przeksztatcania i odzysku energii

Palenisko Rusztowe
Kociot Odzyskowy parowy
Technologia oczyszczania spalin

Rodzaj oczyszczania Metoda Odczynnik
Usuwanie gazow kwasnych Pétsucha/ sucha | Reagent na bazie wapnia (Ca(OH),

Adsorpcja na
weglu aktywnym | Wegiel aktywny.
oraz odpylanie

Redukcja dioksyn, furanéw i metali
ciezkich

SCR
Usuwanie tlenkéw azotu Woda amoniakalna.

Zrédfo: Opracowanie wtasne.

2.5. LOKALIZACIA PRZEDSIEWZIECIA

1. Teren przeznaczony pod lokalizacje CHP_RDF potozony jest w nastepujacej lokalizacji:

Kraj: Polska;

Wojewddztwo: matopolskie;

Powiat: tarnowski;

Miasto: Tarnéw;

Obreb ewidencyjny: nr 79

Dziatki ewidencyjne nr 136/13, 141/2, 153/1, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/2, 155/3, 156/23,
156/5, 156/25, 156/19, 156/21.

VVYVYVYY

2. Prawo dysponowania terenem na cele budowlane posiada MPEC.

3. Lokalizacja Inwestycji na obszarze Miasta zostata przedstawiona na ponizszym rysunku.
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanej Inwestycji na mapie orientacyjnej Miasta Tarnéw.
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4. Teren mozliwy do wykorzystania pod budowe CHP_RDF oraz lokalizacje Instalacji przedstawiono na
ponizszym rysunku.
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5. Obszar przeznaczony na planowang Instalacje jest terenem obecnie niezagospodarowanym,
poro$nietym zielenig niska. Nie wyklucza sie istnienia pojedynczych drzew i krzewéw Drzewa i
krzewy, ktére beda kolidowaty z planowang nalezy wycig¢. Drzewa nie kolidujagce z planowanag
Inwestycjg zostang zachowane.

6. Nie wyklucza sie istnienia obiektéw do rozbiérki (fundamenty).

7. Zamawiajacy posiada Decyzje Lokalizacyjng (o Warunkach Zabudowy), stanowigcg Zatgcznik nr OPZ-
03.

8. Zaznaczony wyzej kolorem czerwonym teren nalezy rozumie¢ jako granice Prac dla Wykonawcy
Robdét.

2.6. FORMULA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

CHP_RDF realizowana bedzie w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy.

2.7. INSTYTUCJE ZAANGAZOWANE WE WDRAZANIE PRZEDSIEWZIECIA

Zamawiajacy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
ul. Sienna 4

33-100 Tarnow

Instytucja udzielajagca dofinansowania na realizacje Przedsiewziecia:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Instytucja wspotfinansujgca realizacje Przedsiewziecia (o ile zostanie zaangazowana przez
Zamawiajgcego).
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2.8. DOFINANSOWANIE | WSPOtFINANSOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

2.8.1. Umowa o Dofinansowanie z NFOSiGW

Realizujgc Umowe na Ustugi, a w szczegdlnosci nadzorujgc Wykonawce Robdt, Inzynier Kontraktu bedzie
miat na wzgledzie, ze Inwestycja bedzie wspétfinansowana ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, z programu priorytetowego ,Racjonalna gospodarka odpadami”.

Zamawiajgcy ztozyt wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Inwestycji. Wniosek ten zostat oceniony
pozytywnie NFOSIGW. W dniu 23 marca 2023 r. zawarta zostata Umowa o Dofinansowanie (UoD). Stad
m.in. wszelkie prace i dokumentacja musza by¢ wykonywane w uwzglednieniem wymagan wynikajacych
rowniez z ww. programul.

2.8.2. Terminy realizacji CHP_RDF wg Umowy o Dofinansowanie

W Umowie o Dofinansowanie przewidziano nastepujgce terminy:

1. Data zakonczenia Inwestyciji: 2028-06-30

2.8.3. Wymagane efekty Przedsiewziecia wynikajace z UoD w tym wskazniki
produktu i rezultatu

Zgodnie z zawartg Umowaq o Dofinansowanie, realizacja Przedsiewziecia doprowadzi¢ ma do uzyskania
nastepujgcych efektdw Przedsiewziecia:

2.8.3.1. Planowany efekt rzeczowy
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
o  Woydajnos¢ instalacji odzysku i unleszkodI|W|.an|a odp?dow Mg/rok 40 000
(Moc przerobowa zaktadu zagospodarowania odpadow)
e Dodatkowa zdolno$é wytwarzania energii elektrycznej i
; . . N MwW 14,20
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
e Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej sot 1
kogeneracji '
Termin osiggniecia efektu rzeczowego —30.06.2027
Termin potwierdzenia osiggniecia efektu rzeczowego — 30.09.2027
2.8.3.2. Planowany efekt ekologiczny
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
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e QOgraniczenie masy sktadowanych odpadéw Mg/rok 34 200

Termin osiggniecia efektu ekologicznego —31.12.2028

Termin potwierdzenia osiggniecia efektu ekologicznego —30.06.2029

2.8.3.3. Pozostate parametry i efekty dotyczace Instalacji bedacej przedmiotem
UoD
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
e Masa oc.ipadow V\{ytwarzanych w instalacji bedacej Mg/rok 9500
przedmiotem wniosku
—  wtym masa odpadow przekazywanych na Mag/rok 3800
sktadowisko
e Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej i
i . . N MwW 14,20
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
e Ograniczenie lub unikniecie emisji CO, Mg/rok 2 899
2.8.3.4. Przewidywany efekt ekologiczny w innych dziedzinach ochrony
srodowiska
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
e Masa oqpadow V\{ytwarzanych w instalacji bedacej Mg/rok 9500
przedmiotem whniosku
-  wtym masa odpadow przekazywanych na Mg/rok 3300
sktadowisko
e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektryczne;j i
. . . .. MW 14,20
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
. Ogrz.:mlc'z.enle'emlsp dwutlenku wegla( CO,) w wyniku Mg/rok 2899
realizacji Projektu
e Oszczednosc energii MWh/rok 9 000
e QOgraniczenie strumienia odpaddw trafiajgcych na
sktadowisko stanowi nie mnie niz 80% odpadéw - >80%
przyjmowanych i przetwarzanych w Instalacji
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2.8.3.5. Inne parametry Instalacji okreslone w Umowie o Dofinansowanie
Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
e Planowana ilos¢ wyprodukowanego ciepta GJ/rok ok. 297 540

e Udziat ciepta w kogeneracji w catkowitej produkcji ciepta

% 48
Elektrocieptowni Paskéwka °

e Udziat ciepta w kogeneracji w sieci cieplnej miasta Tarnowa % 58

— Generowane w wyniku termicznego przeksztatcania odpadéw ciepto, po odjeciu potrzeb wtasnych,
zostanie wprowadzone do miejskiej sieci cieptowniczej.

— Wyprodukowana w CHP_RDF energia elektryczna, po odjeciu potrzeb wtasnych, zostanie sprzedana
na rynku.

2.8.4. Wspétfinansowanie Przedsiewziecia

Zamawiajgcy rozwaza mozliwo$¢ uzyskania wspoéffinansowania Przedsiewziecia - dofinansowania
uzupetniajgcego. W zwigzku z powyzszym mozliwe jest podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie,
zwanej dalej ,Umowg o Wspdtfinansowanie” z inng niz NFOSIGW instytucja finansujaca, zwang dalej
»Instytucjg Wspotfinansujaca”.

2.9. POSIADANE DOKUMENTY | POZWOLENIA ZWIAZANE Z REALIZACIA
PRZEDSIEWZIECIA

Zamawiajgcy posiada nastepujace decyzje dotyczace Przedsiewziecia:
— Decyzja 00S.

— Decyzja Lokalizacyjna.

2.10. RAMowY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustugi Inzyniera Kontraktu bedy s$wiadczone w okresie od daty zawarcia Umowy na Ustugi
i obejmowac bedg proces wyboru Wykonawcy Robét, nastepnie czas realizacji Umowy na Roboty,
do daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu Koncowego, o ktérym mowa w rozdziale 7.3
OPZ.
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2. Raport Koncowy zostanie sporzadzony przez Inzyniera Kontraktu w terminie 12 tygodni po
podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Robdét w ramach Umowy na Roboty, jak okreslono w
rozdziale 7.3 OPZ.

3. Przewiduje sie nastepujacy wstepny Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia od daty
wejscia w zycie Umowy na Roboty.

Tabela 2:

Wstepny Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy na Roboty.

L.p.

Wyszczegdlnienie

Czas trwania w
tygodniach

Termin ramowy
od daty Umowy
na Roboty

Zawarcie Umowy na Roboty (Kontraktu EPC)

start

Opracowanie przez Wykonawce Koncepcji Architektonicznej
(minimum w dwdch wariantach do wyboru Zamawiajgcego)
oraz Projektu Wstepnego (Podstawowego).

12 tygodni

12 tygodni

Whiesienie uwag do Projektu Wstepnego i Koncepcji
Architektonicznej przez Zamawiajgcego (2 tygodnie) oraz
zatwierdzenie Projektu Wstepnego i Koncepcji
Architektonicznej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego

4 tygodni

16 tygodni

Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem
Technicznym i wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami (z
decyzjami administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na
Budowe) niezbednymi w celu uzyskania Pozwolenia na
Budowe.

12 tygodni

28 tygodni

Whiesienie uwag do PB przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego (2 tygodnie) oraz zatwierdzenie Projektu
Budowlanego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

4 tygodnie

32 tygodnie

Kluczowy Kamien Milowy — Ztozenie Wniosku o Pozwolenie
na Budowe.

1 tydzien

33 tygodnie

Kluczowy Kamien Milowy - Uzyskanie Ostatecznego
Pozwolenia na Budowe.

12 tygodni

45 tygodni

Opracowanie  Projektow  Wykonawczych ~w  branzy
budowlanej w zakresie pozwalajgcym na rozpoczecie Robot
Budowlanych (minimum w zakresie wykopdw i prac
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robot (wraz z
Projektem Organizacji Ruchu)

8 tygodni od
zatwierdzenia PB

40 tygodni
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L.p.

. Termin ramowy
Czas trwania w

Wyszczegodlnienie . od daty Umowy
h
Eresdics na Roboty

Zatwierdzenie  Projektéow  Wykonawczych w  branzy
budowlanej w zakresie pozwalajgcym na rozpoczecie Robot
Budowlanych (minimum w zakresie wykopdw i prac
fundamentowych) oraz Projektu Organizacji Robdt przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego lub wniesienie uwag.

Pozostate Projekty Wykonawcze (w branzy budowlanej oraz 4 tygodnie 44 tygodnie
w pozostatych branzach) bedg opracowane przez Wykonawce
sukcesywnie, nie pdzniej jednak niz 12 miesiecy od uzyskania
Pozwolenia na Budowe oraz nie pdzniej jednak niz 8 tygodni
przed planowanym rozpoczeciem danych Robdt, zgodnie ze
Szczegdétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Kluczowy Kamien Milowy - Rozpoczecie Robot

Budowlanych. 1 tydzien 46 tygodni

10.

Kluczowy Kamien Milowy - Zakonczenie Robot

Budowlanych, w tym Robét Instalacyjno-Montazowych. EQuesdy LEssnIe

11.

Rozpoczecie Rozruchu / Préb Koricowych / Ruchu Prébnego /

1 ien 134 i
Pomiaréw Gwarancyjnych. tydzien 34 tygodnie

12.

Zakonczenie Rozruchu / Préb Koricowych / Ruchu Prébnego /

Pomiaréw Gwarancyjnych. 18 tygodni 152 tygodnie

13.

Kluczowy Kamien Milowy — Przekazanie / Przejecie Instalacji

do Eksploatacji (Uzytkowania). 4 tygodnie 156 tygodni

Zrédto:

Opracowanie wtasne.

4. Zgodnie z zaktadanym harmonogramem wyboru Wykonawcy Robét oraz ze wstepnym Ramowym
Harmonogramem Realizacji Przedsiewziecia, Ustugi Inzyniera Kontraktu bedg obejmowal
nastepujgce zasadnicze Etapy:

a)

b)

Etap | - okres okoto 30 tygodni (tj. ok. 7 miesiecy) liczagc od daty zawarcia Umowy do dnia
zawarcia przez Zamawiajgcego Umowy na Roboty — czynnosci IK zwigzane z weryfikacja
dokumentacji przetargowej na wytonienie Wykonawcy Robdt oraz wsparciem w procedurze
przetargowej, w tym miedzy innymi udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentéw,
udziat w ocenie otrzymanych ofert oraz wsparcie w trakcie ewentualnych procedur
odwotawczych.

Etap Il — okres okoto 45 tygodni (tj. ok. 10,5 miesiecy) liczac od daty zawarcia przez
Zamawiajgcego Umowy na Roboty do dnia uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowe —
czynnosci IK zwigzane z nadzorem nad projektowaniem CHP_RDF (Projekt Budowlany oraz
projekty wykonawcze w branzy budowlanej i instalacyjnej, w zakresie pozwalajgcym na
rozpoczecie Robét Budowlanych) oraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Etap lll - okres okoto 88 tygodni (tj. ok. 20 miesiecy) liczac od dnia uzyskania ostatecznego
Pozwolenia na Budowe do dnia zakoriczenia Robdt Budowlanych, w tym Robodt Instalacyjno-
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d)

Montazowych — czynnosci IK zwigzane z nadzorem nad Robotami, opracowaniem pozostatej
Dokumentacji Wykonawcy Robét (w tym projektéw wykonawczych w pozostatym zakresie).

Etap IV - okres okoto 23 tygodni (tj. ok. 5,5 miesiecy) liczac od dnia zakoriczenia Robét
Budowlanych, w tym Robdt Instalacyjno-Montazowych (przynajmniej w zakresie pozwalajgcym
na rozpoczecie Rozruchu) do dnia Przekazania do Eksploatacji - czynnosci IK zwigzane z
nadzorem nad Rozruchem, Prébami Odbiorowymi, Przekazaniem / Przejeciem do Eksploatacji.

Etap V - okres okoto 17 tygodni (tj. okoto 4 miesiecy) liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego CHP_RDF w ramach Umowy na Roboty -
czynnosci IK zwigzane ze sporzadzeniem i uzgodnieniem z Zamawiajgcym Raportu Koficowego, o
ktorym mowa w rozdziale 7.3, oraz wsparciem w koncowym rozliczeniu Inwestycji, w tym
Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o Wspétfinansowanie, jezeli bedzie
zawarta.

Zaktadany wstepnie okres Swiadczenia Ustug IK wynosi zatem 30 tygodni, czyli okoto 7 miesiecy, w
okresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybodr Wykonawcy
Robdt dla CHP_RDF (Etap I); 156 tygodni, czyli okoto 36 miesiecy, w okresie realizacji Umowy na
Roboty (Etap Il — Etap V) oraz dodatkowo 17 tygodni na realizacje Etapu V, czyli okoto 4 miesiecy, co
daje taczny okres 203 tygodni (tj. okoto 47 miesiecy) Swiadczenia Ustug IK w ramach Umowy na
Ustugi.

Szczegdtowy harmonogram Ustug swiadczonych przez Inzyniera w ramach Umowy w okresie od
rozpoczecia Etapu Il do zakonczenia Etapu IV wynikat bedzie ze Szczegdétowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego realizacji Robét, ktéry zostanie opracowany przez Wykonawce Robét oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

3. PRZEDMIOT UMOWY O SWIADCZENIE UStUG INZYNIERA

KONTRAKTU

Przedmiotem Umowy bedzie sSwiadczenie ustug ,Inzyniera Kontraktu” dla Umowy na Roboty (zwanej
rowniez ,Kontraktem”), tgcznie z petnieniem funkcji doradcy, Inwestora Zastepczego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora Czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z
wymogami polskiego Prawa Budowlanego.

1.

4. OCZEKIWANE REZULTATY PRAC WYKONANYCH W RAMACH

UMOWY PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU

Oczekiwanym rezultatem prac wykonanych w ramach Umowy na Ustugi przez Inzyniera Kontraktu

jest zapewnienie terminowego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej oraz

Dokumentacjg Projektowg wykonania Przedsiewziecia przez Wykonawce Robdt, w sposdb
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zapewniajgcy osiggniecie celdw Przedsiewziecia, o ktédrych mowa w rozdz. 2.2 powyzej oraz
wsparcie Zamawiajgcego w rozliczeniu Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o
Wspotfinansowanie, jezeli bedzie zawarta.

2. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje od Inzyniera Kontraktu doprowadzenia do terminowego i
zgodnego z zakresem rzeczowym zakonczenia i rozliczenia Umowy na Roboty miedzy innymi poprzez
profesjonalne, zgodne z zasadami sztuki i przepisami prawa swiadczenie nastepujacych ustug:

1) Kontrola zgodnosci opracowanej przez Wykonawce Robdét Dokumentacji Projektowej,
harmonogramdéw prac oraz pozostatej dokumentacji wynikajacej z Umowy na Roboty w tym
Programem  Funkcjonalno-Uzytkowym, pod katem osiggniecia zatozonych celéw
Przedsiewziecia, o ktérych mowa w rozdz. 2.8.3 oraz spetniania wartosci parametréw
gwarantowanych oraz warunkéw Umowy o Dofinansowanie.

2) Nadzdér nad terminowym wdrazaniem Umowy na Roboty, z uwzglednieniem terminéw ktérych
mowa w rozdz.2.10 w zakresie technicznym i technologicznym, wiaczajac obowigzki
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym
oraz przepisami wykonawczymi, Pozwoleniem na Budowe, jak rowniez innymi wymaganiami
wynikajgcymi z Umowy na Roboty, w tym réwniez kontrola zapewnienia, ze zastosowane
urzadzenia i technologia ich uzytkowania pozwolg na osiggniecie celdw Przedsiewziecia, o
ktérych mowa w rozdz. 2.2.

3) Nadzér nad realizacjag Umowy na Roboty, w zakresie technicznego, administracyjnego i
finansowego zarzadzania (w tym kontrola budzetu Przedsiewziecia), prowadzone zgodnie z
majacymi zastosowanie wytycznymi, procedurami i regulaminami NFOSIGW oraz przepisami
prawa, a w szczegdlnosci:

a) Ustawga PZP,
b) Prawem Budowlanym oraz Prawem Ochrony Srodowiska,
c) Dokumentacjg Zamawiajgcego, w tym Decyzja OOS oraz Decyzja Lokalizacyjna,

4) Przygotowanie dokumentéw oraz pomoc merytoryczna w trakcie ewentualnej kontroli
NFOSIGW lub Instytucji Wspétfinansujacej, wsparcie w rozliczeniu Umowy o Dofinansowanie
oraz Umowy o Wspotfinansowanie, jezeli bedzie miata zastosowanie.

5) Kontrola zapewnienia, ze zastosowane urzadzenia i technologia ich uzytkowania spetnig wymogi
okreslone w Konkluzjach BAT oraz przepisach prawa polskiego i UE.

5. ZAKRES UStUG INZYNIERA KONTRAKTU

5.1. INFORMACIE OGOLNE

5.1.1. Ogédlny zakres ustug swiadczonych przez Inzyniera Kontraktu

1. Ogodlny zakres ustug Swiadczonych przez Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy na Ustugi bedzie
obejmowat prace, zadania i funkcje niezbedne dla wifasciwego wdrozenia Przedsiewziecia i
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osiggniecia jego celéw, w tym przekazania CHP_RDF przez Wykonawce Robdét do uzytkowania i
eksploatacji przez Zamawiajacego, a w szczegélnosci:

1)

Weryfikacja kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z szacunkiem wartosci zamdwienia,
dla przeprowadzenia zgodnego z Ustawg PZP postepowania zmierzajgcego do wytonienia
Wykonawcy Robdt, a w razie stwierdzenia takiej celowosci — jej modyfikacja w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz uczestnictwo / wsparcie w przeprowadzeniu postepowania przetargowego
wraz z udziatem w pracach komisji przetargowej w roli biegtego lub jej cztonka, w tym
przektadania na zgdanie Zamawiajgcego opinii technicznych dotyczgcych postepowania i
udzielania odpowiedzi na pytania w postepowaniu, reprezentowanie Zamawiajgcego w
ewentualnym postepowaniu odwotawczym.

Petnienie w petnym zakresie funkcji Inspektoréw Nadzoru Budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane i rozliczenie kosztow budowy.

Weryfikacja i zatwierdzanie poszczegdlnych czesci Dokumentacji Wykonawcy Robét, w tym m.in.
opracowanej przez Wykonawce Robdét Dokumentacji Projektowej, Projektu Technologii i
Organizacji Robét, Programu Zapewnienia Jakosci, Analizy Porealizacyjnej, w szczegdlnosci pod
katem zgodnosci z prawem i zasadami sztuki inzynierskiej oraz posiadanymi i przekazanymi
przez Zamawiajgcego decyzjami i pozwoleniami, a takze pod katem osiggniecia zaktadanych
celéw Przedsiewziecia oraz uzyskania zaktadanych wskaznikdéw produktu i rezultatu (tj. efektéw
rzeczowych i efektéw ekologicznych Przedsiewziecia), o ktérych mowa w rozdz. 2.8.3 powyze;.

Zarzadzanie i administrowanie Umowg na Roboty, w tym koordynacja wszystkich Robdt
Budowlanych i towarzyszacych im Ustug Wykonawcy Robdt i Dostaw realizowanych przez
Wykonawce Robdt oraz egzekwowanie postanowien Umowy na Roboty przy wspodtpracy z
Zamawiajgcym.

Wykonywanie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru
inwestorskiego nad robotami.

Petnienie roli Koordynatora Czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego.

Zapewnienie przestrzegania i stosowania przez Wykonawce Robét polskiego prawa, a w
szczegblnosci stosowania przepiséw BHP.

Nadzér nad projektowaniem i wdrazaniem rozwigzan IT/OT ze szczegdlnym uwzglednieniem
aspektow bezpieczenstwa, w tym zgodnosci z wymogami Dyrektywy NIS2.

Udziat w Komisji Odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego; dokonywanie z udziatem
Zamawiajgcego odbioréow czesciowych i koricowych Robdt lub ich czesci.

10) Nadzér nad przeprowadzeniem przez Wykonawce Robdt rozruchéw technologicznych oraz Préb

Odbiorowych —w szczegdlnosci udziat w prébach i testach zwigzanych z przekazaniem CHP_RDF
do uzytkowania i eksploatacji.

11) Nadzér nad wykonaniem przez Firme Pomiarowg Pomiaréw Gwarancyjnych.

12) Zapewnienie, ze zakoriczone Roboty sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami

Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o Wspétfinansowanie;
zebranie i weryfikacja dokumentacji potwierdzajgcej ten stan.

13) Monitoring, nadzor, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym w

odniesieniu do Umowy na Roboty, Umowy o Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o
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Wspétfinansowanie (facznie z raportowaniem do Zamawiajacego, NFOSIGW i ewentualnej
Instytucji Wspétfinansujgcej, biorgc pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe).

14) Przygotowanie okresowych (pdtrocznych) raportéw dotyczacych szacowania kosztu koncowego
Przedsiewziecia w trakcie realizacji Umowy na Roboty oraz sprawowanie kontroli finansowej
Umowy na Roboty.

15) Rozliczenia finansowe, w tym wsparcie w rozliczeniu koicowym Umowy na Roboty, Umowy o
Dofinansowanie oraz ewentualnej Umowy o Wspétfinansowanie, z uwzglednieniem
kwalifikowalnosci kosztéw, zgodnie z wymaganiami prawa i majacymi zastosowanie odnosnymi
wytycznymi NFOSIGW i ewentualnej Instytucji Wspétfinansujace;.

16) Utrzymywanie na biezgco i w miare potrzeb kontaktu ze wszystkimi uczestnikami
Przedsiewziecia, tacznie z Zamawiajgcym i NFOSIGW.

17) Przygotowanie potrzebnych dokumentéw oraz pomoc merytoryczna na wypadek ewentualnej
kontroli NFOSIGW lub Instytucji Wspéffinansujacej w zwigzku odpowiednio z Umowa o
Dofinansowanie i Umowag o Wspdétfinansowanie.

18) Pomoc w negocjacjach z NFOSIGW i ewentualng Instytucjg Wspdtfinansujacg w przypadku
koniecznosci lub celowosci wprowadzenia zmian odpowiednio w Umowie o Dofinansowanie
oraz Umowie o Wspotfinansowanie (np. w zakresie zmiany harmonogramoéw lub wysokosci
dofinansowania w przypadku wzrostu cen robot budowlanych).

19) Konsultacje, doradztwo oraz identyfikacja i analiza ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia
i eksploatacjg CHP_RDF, wraz z rekomendacjg dziatan zmierzajgcych do eliminacji i/lub mitygacji
tych ryzyk.

20) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich
organow administracji publicznej oraz specjalistycznych stuzb w zakresie wynikajgcym z
przygotowania i realizacji Przedsiewziecia, na podstawie odrebnych petnomocnictw udzielonych
przez Zamawiajcego.

21) Wszelkie inne obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Przedsiewzieciem, nadzorem inwestorskim
nad prowadzeniem robdt oraz rozliczeniem Umowy na Roboty i Umowy o Dofinansowanie,
wynikajgce z przepiséw prawa, warunkéw Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie, a
w szczegblnoéci wymagan instytucji finansujgcych (w tym NFOSIGW), sztuki budowlanej i
inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzadzania projektami.

22) Rekomendowanie pod wzgledem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiajgcemu i/lub
zatwierdzanie wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych,
ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas, lub w nastepstwie wykonywania Robot
Budowlanych.

23) Rekomendowanie pod wzgledem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiajgcemu robot
dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce Robdét. Po uprzednim
udzieleniu rekomendacji, na wykonanie robdét dodatkowych Inzynier Kontraktu winien
kazdorazowo przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia stosowny protokét koniecznosci
wraz z wyceng / kosztorysem tych robot

24) Czynny udziat w rozwigzywaniu ewentualnych sporéw z Wykonawcg Robdt, a w szczegdlnosci
wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach, postepowaniach mediacyjnych lub sgdowych
dotyczacych usuwania ewentualnych Wad CHP_RDF.
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25) Sporzadzenie kalkulacji, wyliczen i kosztoryséw inwestorskich w przypadku wnioskowania
Wykonawcy Robdt o roboty zamienne, roboty dodatkowe i rezygnacji z czesci robot.

26) Rozliczenie kosztow budowy, sporzadzenie wyliczen i kosztorysow inwestorskich, w przypadku
zejscia z kontraktu Wykonawcy.

27) Rekomendowanie pod wzgledem finansowym, prawnym i ekonomicznym ewentualnej
waloryzacji Uméw z Wykonawca Robot.

2. Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat swoje obowigzki w Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym,
zgodnie z jego poleceniami i obowigzujgcymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla
przedsiewzie¢ wspétfinansowanych przez NFOSIGW i ewentualng Instytucje Wspéftfinansujaca
(majac  na wzgledzie udzielone dofinansowanie i ewentualne wspodifinansowanie dla
Przedsiewziecia, o ktéorym mowa w rozdz. 2.8).

3. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie wdrazaniem Przedsiewziecia, a w
szczegdlnosci nadzorowanie wykonania Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie, zgodnie
z podanym w rozdz. 5.2 ponizej szczegétowym opisem zadan i obowigzkdow.

5.1.2. Miejsce swiadczenia Ustug

Przedsiewziecie zlokalizowane jest pdétnocnej czesci miasta Tarnowa, na terenie przylegajgcym, od
strony wschodniej, do Elektrocieptowni Piaskowka.

Bardziej szczegdtowe dane nt. lokalizacji Przedsiewziecia przedstawiono w rozdziale 2.5 powyze;j.

W zwigzku z powyzszym zasadnicza cze$¢ Ustug Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy bedzie
Swiadczona w Tarnowie, na terenie objetym Inwestycjg (Teren Budowy).

5.2. SzZCZEGOtOWY ZAKRES ZADAN | OBOWIAZKOW

Szczegdtowy zakres obowigzkéw przedstawiony jest w podziale na etapy Przedsiewziecia okreslone w
rozdziale 1 Przedmiot Zamdwienia.

5.2.1. Udziat w przygotowaniu postepowania oraz wyborze najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy Roboét

W ramach Etapu |, dotyczagcego wyboru Wykonawcy Robdt oraz zawarcia Umowy na Roboty, do
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy weryfikacja kompletnej Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
wspotudziat Inzyniera Kontraktu w przeprowadzeniu postepowania oraz ocenie ofert ztozonych w
postepowaniu oraz w wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonawce Robdét CHP_RDF, w tym w
szczegolnosci:
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1)

Weryfikacja i wprowadzenie, za zgodg Zamawiajacego, niezbednych zmian i uzupetnien w
dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia na wybdr Wykonawcy Robdt zgodnie z
ustawg Prawo zaméwien publicznych w tym:

a) Tresci ogtoszenia,

b) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami;

c¢) Oszacowania wartosci zamdwienia,

d) Kryteriéw oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu na wybér Wykonawcy Robét,
e) Projektowanych Postanowiern Umowy na Roboty (projektu Umowy na Roboty),

f) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia dla budowy CHP_RDF,

g) Innych dokumentéw wymaganych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Przedktadanie na zadanie Zamawiajgcego wszelkich opinii technicznych dotyczacych
postepowania.

Przygotowywanie projektéw odpowiedzi na pytania zadane przez oferentéw w trakcie
postepowania przetargowego.

Analiza i ocena ztozonych ofert pod wzgledem formalno-prawnym, technicznym, handlowym
oraz rekomendacja w oparciu o ustalone kryteria wyboru. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu
dokona analizy i zaopiniuje ztozone oferty (w zakresie zaproponowanych rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz ich poprawnosci parametréw zgodnych z wymaganiami
Zamawiajgcego, kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy Robét i jego podwykonawcow pod katem
spetnienia wymagan postepowania przetargowego).

Udziat w przygotowaniu ewentualnych pytan do oferentéw / potencjalnych wykonawcéw
CHP_RDF dotyczacych wyjasnienia tresci ztozonych ofert. Analiza ztozonych wyjasnien.

Rekomendowanie i przygotowanie tresci ewentualnej poprawy omytek w ztozonych ofertach.

Przygotowanie ewentualnych propozycji pism do oferentéw / potencjalnych wykonawcéw
CHP_RDF, wzywajacych do ztozenia dokumentédw i os$wiadczen na potwierdzenie spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu lub wyjasnien dotyczgcych tych dokumentéw.

Udziat w ewentualnych postepowaniach odwotawczych przed Urzedem Zamdwien Publicznych i
postepowaniach skargowych uregulowanych w Dziale IX Ustawy PZP w zakresie technicznym i
formalnym.

Doradztwo podczas ewentualnej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych lub dziatan kontrolnych w zakresie procedur zawierania umow
prowadzonych przez NFOSIGW lub ewentualng Instytucje Wspétfinansujgca, dofinansowujace
lub wspdtfinansujgce budowe CHP_RDF ze Srodkéw zewnetrznych.

5.2.2. Realizacja Umowy na Roboty

Ustugi Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy na Roboty mozna podzieli¢ na trzy zasadnicze
Etapy, a mianowicie:

1) Projektowanie;
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2)
3)

Realizacja Dostaw i Robdt Budowlanych w ramach Umowy na Roboty;

Rozruch oraz Préby Odbiorowe, w tym Ruch Regulacyjny, Ruch Prébny (Eksploatacja
Prébna), Pomiary Gwarancyjne i Przekazanie do Eksploatacji oraz koncowe rozliczenie
Inwestycji (Umowy na Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie).

Ponizej przedstawiono zatem zakres odpowiedzialnosci Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
poszczegdlnych etapdéw, o ktérych mowa wyzej. Dodatkowo wyszczegdlniono zakres obowigzkow
wspdlnych dla wszystkich etapdw, zwigzanych z biezagcym i koricowym rozliczaniem Umowy na
Roboty oraz Umowy o Dofinansowanie.

5.2.2.1. Projektowanie

a) Doradztwo we wszelkich sprawach zwigzanych z Dokumentacjg Projektowg, w szeroko
pojetych sprawach dotyczgcych oceny wypetniania przez Wykonawce Robdt warunkéw
okreslonych w Umowie na Roboty, w tym w PFU.

b) w okresie projektowania robét w ramach Umowy na Roboty, inicjowania i organizowania,
nie rzadziej niz raz w miesigcu, spotkan cztonkéw Zespotu Kluczowych Ekspertow Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajgcego oraz Wykonawcy Robodt z udziatem Projektanta.

c) Udziat w przegladach, weryfikacja i zatwierdzenie Dokumentacji Wykonawcy, a w
szczegblnosci Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce Robdét w ramach
Umowy na Roboty (w tym: Projektu Wstepnego, Projektéw Budowlanych, Projektéw
Technicznych — Dokumentacji Wykonawcy Robdt, Dokumentacji Powykonawczej, Projektu
Rozruchu, Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej, Instrukcji Uzytkowania, Eksploatacji i
Konserwacji CHP_RDF). Przeglad i weryfikacja winny by¢ przeprowadzone w szczegdlnosci
pod katem:

i. spdéjnosci z Dokumentacjg Zamawiajgcego (tj. posiadanymi i przekazanymi Inzynierowi
Kontraktu przez Zamawiajacego dokumentacji, w tym m.in. Decyzja 0OOS, Decyzja
Lokalizacyjna, PFU) oraz ofertg Wykonawcy Robét na podstawie ktdrej zawarto Umowe
na Roboty;

ii. zgodnosci z warunkami Umowy na Roboty;

iii. poprawnosci rozwigzan oraz kompletnosci urzadzen i instalacji pod katem realizacji
celéw, ktdrym CHP_RDF ma stuzy¢;

iv. zgodnosci z prawem i zasadami sztuki budowlanej i inzynierskiej oraz Prawidtowymi
Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi;

v. zgodnosci z wymaganiami, w szczegdlnosci Dyrektywy NIS2, oraz najlepszymi praktykami
w zakresie bezpieczenstwa IT/OT jak réwniez wymaganiami w zakresie integracji z
istniejgcy infrastruktura, systemami oraz procesami w obszarze IT/OT;

vi. osiggniecia zaktadanych celéw Przedsiewziecia (w tym uzyskania zaktadanych
wskaznikdw produktu i rezultatu — tj. efektdw rzeczowych i efektéw ekologicznych
Przedsiewziecia), o ktérych mowa w rozdz. 2.8.3 powyze;j.
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d)

Udziat w przegladach, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji niezbednej do uzyskania
przez Zamawiajacego pozwolen na uzytkowanie i pozwolen na eksploatacje CHP_RDF (w
tym w szczegdlnosci Pozwolenie na Uzytkowanie i Pozwolenie Zintegrowane dla CHP_RDF).

Weryfikacja Dokumentacji Wykonawcy Robdt, w tym Dokumentacji Projektowej powinna
zapewni¢ wykrycie i usuniecie ewentualnych bteddw, niespdjnosci i brakéw na etapie
projektowania, co z kolei winno stuzy¢ mozliwie sprawnej realizacji Robét Budowlanych,
Rozruchu oraz Przekazania do Eksploatacji.

Weryfikacja przez Inzyniera Kontraktu opracowanej przez Wykonawce Robdt czesci
Dokumentacji Projektowej winna nastgpi¢ w terminie okreslonym w Umowie na Roboty, nie
dtuzej jednak niz 14 Dni kalendarzowych od dnia jej przekazania przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce Robét.

5.2.2.2. Realizacja Dostaw i Robét Budowlanych w ramach Umowy na Roboty

Zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami i ustugami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przepisami wykonawczymi, w
tym nadzor i koordynacja robdt budowlanych zwigzanych z budowg CHP_RDF wraz z
infrastrukturg i instalacjami towarzyszgcymi, wchodzgcymi w zakres Robdt.

Koordynacja dziatan wszystkich stron uczestniczacych w Przedsiewzieciu.

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola realizacji Przedsiewziecia / Umowy na Roboty pod
wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, w tym pod katem
zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, przepisami prawa budowlanego i
sztuka budowlang, w tym m.in.:

i. Egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowien Umowy na Roboty, przy wspdtpracy z
Zamawiajgcym.

ii. Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego Terenu Budowy Wykonawcy
Robdt, facznie ze znajdujgcymi sie na nim obiektami oraz sprawowanie nadzoru nad
stosownym ich zabezpieczeniem.

iii. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, w tym sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania Robét z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Zamawiajgcego, warunkami
pozwolen na budowe i Dokumentacjg Projektowg, uzgodnieniami oraz przepisami
prawa, Prawidtowymi Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, a takze zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

iv. Przedstawienie Zamawiajgcemu, w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date
rozpoczecia Robét Budowlanych, oswiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkédw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczecia i wykonania
robot.

v. Wyznaczenie wsrdd swojego personelu osoby petnigcej funkcje Koordynatora Czynnosci
Inspektoréw Nadzoru Budowlanego.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Zobowigzanie Wykonawcy Robdét do przedstawienia Zamawiajgcemu os$wiadczen
kierownika budowy oraz kierownikdw robdt przez niego zatrudnionych, stwierdzajgcych
przejecie obowigzkéw kierownika budowy / kierownikéw robét, a takze zaswiadczen o
wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w terminie co najmniej
7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét Budowlanych.

Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownika budowy / kierownikéw
robot z zakresem powierzonych im obowigzkdéw.

Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy Robdét w przypadku propozycji zmian (w tym
dotyczacych Robdt oraz kluczowego personelu po stronie Wykonawcy Robédt) i
przedktadanie ich do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Swiadczenie petnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem polskiego Prawa Budowlanego i innych majacych zastosowanie
regulacji prawnych.

Udziat w Komisji Odbiorowej powotanej przez Zamawiajgcego, uczestniczenie w
odbiorach: czesciowych (Elementéw Prac), technicznych i koncowych zwigzanych z
realizacjg CHP_RDF.

Opiniowanie listy podwykonawcdéw zaproponowanych przez Wykonawce Robot i
przedktadanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Nadzér nad spetnieniem wymagan dotyczacych zatrudniania podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie na Roboty, w
tym opiniowanie projektow uméw o podwykonawstwo przedktadanych przez
Wykonawce Robét (dotyczy réwniez projektow zmian takich umow), w tym zgtaszanie
uzasadnionych zastrzezen do projektéw takich umédw.

Weryfikacja umow o podwykonawstwo przedktadanych przez Wykonawce Robét, w tym
sprzeciwu do takich umoéw w sytuacji jesli dana umowa:

(a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ w postepowaniu na wytonienie
Wykonawcy Robét, lub

(b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy Robdt, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

(c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy PZP.

Opiniowanie opracowanego przez Wykonawce Robdt Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ) oraz Projektu Technologii i Organizacji Robdt i przedstawianie do akceptac;ji
Zamawiajgcemu.

Kontrola prowadzenia Robét po katem zgodnosci z zatwierdzonym PZJ.

Egzekwowanie zgodnosci wykonanych Robdét z Umowa na Roboty oraz majgcymi
zastosowanie wymaganiami technicznymi, pod katem wykrycia, a nastepnie usuniecia
ewentualnych nieprawidtowosci i Wad CHP_RDF lub wprowadzenia ulepszen.

Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych Robdét Budowlanych i wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych
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XViii.

XiX.

XX.

XXi.

XXii.

xXiii.

XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.

XXiX.

niezgodnych z Dokumentacjg Projektowa, wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Sporzadzanie wzorédw raportdw, o ktérych mowa w rozdz. 7 niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamodwienia. Wzory raportdw musza byé sporzadzane z uwzglednieniem
aktualnych wytycznych NFOSIGW i ewentualnej Instytucji Wspdffinansujacej. Wzory
raportow podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Opracowywanie okresowych raportéw zgodnie z rozdz. 7 niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia oraz opiniowanie Raportow o Postepie Robdt sporzadzanych przez
Wykonawce Robét.

Uzgodnienie z Wykonawcg Robét i zatwierdzenie, przy wspétudziale Zamawiajgcego,
opracowanego przez Wykonawce Robdt Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego oraz jego biezgca weryfikacja i aktualizacja. W trakcie trwania Kontraktu
Inzynier Kontraktu nadzoruje jego realizacje zgodnie z harmonogramem oraz dba o jego
ewentualne uaktualnienia. Analizowanie, weryfikacja i zatwierdzanie zmian do
harmonogramu wykonania Robdt, majgcych na celu optymalizacje kosztéw i termindw
ukonczenia Robdt, w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg Roboét.

Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatdw na Teren Budowy ze
szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i/lub warunkami kontraktowymi.

Uzgadnianie miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw w obrebie Terenu Budowy.

Kontrola nad wtasciwg i terminowg realizacja Umowy na Roboty, a w szczegdlnosci
monitorowanie postepu prac, wiacznie ze sktadaniem z nich raportéw do
Zamawiajgcego, w ktérych beda wziete pod uwage zardwno wskazniki rzeczowe, jak i
finansowe.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajgcych jakosé
wykonania i materiatéw zgodnie z Umowa na Roboty, Prawidtowymi Standardami
Inzynieryjnymi i Budowlanymi oraz dobrg praktyka inzynierska.

Opiniowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), kontrola i
monitorowanie zadan z niego wynikajgcych na kazdym etapie realizacji budowy.

Kontrola Wykonawcy Robét i jego podwykonawcéw w zakresie zapewnienia realizacji
robot zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawca Robdét mobilizuje i dostarcza na Teren
Budowy kompletne wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w Umowie na Roboty i/lub
Dokumentacji Projektowe].

Zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Robét do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw itp. w celu niedopuszczenia do wbudowania
materiatdw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

Wydawanie Wykonawcy Robot, kierownikowi budowy i/lub kierownikom robot polecen
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen,, wykonania prob lub badan, takie wymagajgcych odkrycia robdt lub
elementdéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
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XXX.

XXXi.

XXXii.

XXXiii.

XXXiV.

XXXV.

XXXVi.

XXXVii.

XXXViii.

budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Zadanie od Wykonawcy Robét, kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt,
potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, badz
spowodowac niezgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i/lub pozwoleniem na budowe.

Sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
prowadzenie préb i odbioréw technicznych instalacji oraz urzadzen technicznych oraz
przygotowywanie i branie udziatu w czynnosciach odbioru gotowych Elementéw Prac
oraz Odbiorze Koncowym CHP_RDF.

Zapewnienie dokumentowania przebiegu Robdt w dzienniku budowy. Weryfikacja
prawidtowosci prowadzenia przez Wykonawce Robét dokumentacji budowy oraz nadzér
nad przekazaniem przez niego Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji zwigzanej z
realizacjg procesu budowy CHP_RDF.

Sprawdzanie jakos$¢ sprzetu Wykonawcy Robdt i decydowanie o dopuszczeniu do pracy
sprzetu, urzadzen i narzedzi Wykonawcy Robét przewidzianych do realizacji CHP_RDF -
W oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane w warunkach
Umowy na Roboty, PFU, Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach BHP i p.poz.

Organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych na Terenie Budowy Iub u
Zamawiajgcego i przewodzenie im (raz na tydzien lub czesciej, jezeli wymaga tego
sytuacja na budowie) z udziatem Kluczowych Ekspertéw Inzyniera Kontraktu (w
zaleznosci od potrzeb), Wykonawcy Robot oraz Zamawiajgcego; sporzadzanie
protokotow z tych narad oraz przekazywanie ich do uczestnikdw w terminie do 3 dni od
daty narady. Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu, lub jego zastepca, zobowigzany
jest kazdorazowo do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych
spotkaniach.

Wspotpraca z Wykonawcg Robdt w celu unikniecia lub zredukowania skutkéw wydarzen
i okolicznosci, ktére mogg wptyngé na jako$¢ robdt, budzet lub terminowa realizacje
Przedsiewziecia.

Skompletowanie swiadectw i dokumentéw dotyczacych:

v ocen technicznych, certyfikatéw i znakdw zgodnoéci materiatéw i urzadzen,
v préb materiatéw i Robét,

v" ilosci wykonanych Robét i przejecia Robdt,

v" monitorowania postepu Robot.

Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd.,, ktére Wykonawca Robdét winien dostarczyé
Zamawiajgcemu w ramach realizacji Umowy na Roboty.

Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbednych dokumentéw z
podmiotami biorgcymi udziat w realizacji Umowy na Roboty, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskdw kierowanych do Wykonawcy Robét,
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XXXiX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

xlv.

xlvi.

xlvii.

xlviii.

xlix.

mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy Robét lub
jego podwykonawcéw, katastrof budowlanych, itp.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej Robdt (w szczegdlnosci Robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajagcych) w formie dokumentéw elektronicznych dostepnych dla
Zamawiajgcego.

Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢, oraz ich biezgce rozwigzywanie poprzez inicjowanie i/lub podejmowanie
stosownych dziatan korygujacych i/lub zapobiegawczych.

Ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wszelkich roszczen lub dyskusji
kontraktowych i probleméw wyniktych podczas realizacji Umowy na Roboty;
zapobieganie sporom i opdznieniom stosownie do swoich kompetencji i umocowan.

Prowadzenie dziatan majgcych na celu doprowadzenia do polubownego rozwigzywania
ewentualnych sporéw z Wykonawcg Robédt, przy zatozeniu jednak, iz w pierwszej
kolejnosci Inzynier Kontraktu winien reprezentowac interesy Zamawiajacego w
przypadku zaistnienia sporu pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robét.

Whnioskowanie Zamawiajgcemu zastosowania kar umownych i innych S$rodkéw

dyscyplinujgcych wobec Wykonawcy Robét.

Ochrona interesow Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych osoéb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Udziat przy czynnosciach kontrolnych (inspekcjach) wykonywanych na budowie przez
stosowne organy panstwowe, samorzgdowe itp.

Scista wspdtpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawce Robdt metod wykonywania Robodt
Budowlanych, wtgczajgc w to roboty tymczasowe.

Rekomendowanie pod wzgledem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiajgcemu
i/lub zatwierdzanie wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
technicznych, ktére mogg okazaé¢ sie niezbedne lub pozadane podczas, lub w
nastepstwie wykonywania Robét Budowlanych.

Rekomendowanie pod wzgledem finansowym, prawnym i technicznym Zamawiajgcemu
robot dodatkowych lub zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce Robét. Po
uprzednim udzieleniu rekomendacji, na wykonanie robdt dodatkowych Inzynier
Kontraktu winien kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia stosowny
protokét koniecznosci wraz z wyceng / kosztorysem tych roboét.

d) Nadzér nad dostawg i montazem materiatdw, maszyn i urzadzen oraz wyposazenia
CHP_RDF:

Zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, urzadzer oraz Dostaw, jakie
majg by¢ wbudowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzanie jakosci
dokumentdéw, zezwolen, itd., w celu unikniecia uzycia materiatdw uszkodzonych,
wadliwych lub nie majgcych stosownych certyfikatow.
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b)

Vi.

Vii.

Zatwierdzanie Dostaw kluczowych urzadzen z uwzglednieniem zgodnosci z Umowag na
Roboty, w tym Parametrami Gwarantowanymi, Dokumentacjg Projektowg, zaktadanymi
celami Przedsiewziecia oraz wskaznikami produktu i rezultatu.

Organizowanie dodatkowych testdw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli okaze
sie to niezbedne w trakcie wykonania Umowy na Roboty (Kontraktu).

Czynny udziat w rozwigzywaniu ewentualnych sporéw z Wykonawcg Robdt, a w
szczegdlnosci wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach, postepowaniach mediacyjnych
lub sadowych dotyczacych usuwania ewentualnych Wad CHP_RDF.

5.2.2.3. Rozruch, odbiory i Przekazanie do Eksploatacji

Nadzoér i koordynacja prac zwigzanych z Rozruchem, Prébami Odbiorowymi, testami i
Pomiarami Gwarancyjnymi CHP_RDF. Zatwierdzenie przeprowadzonych testéw oraz
rozruchéw mechanicznych i technologicznych urzadzen i wyposazenia.

Egzekwowanie opracowania przez Wykonawce Robodt instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzadzen, jej przeglad pod katem adekwatnosci i kompletnosci oraz zapewnienie
dostarczenia jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajgcego.

Nadzér nad przeszkoleniem obstugi CHP_RDF przez Wykonawce Robot.
Przygotowanie i udziat w czynnosciach Odbioru Koricowego CHP_RDF

Uzgodnienie z Firmg Pomiarowg niezbednych wytycznych do Pomiarédw Gwarancyjnych
w zgodzie z warunkami Umowy na Roboty,

Zatwierdzenie opracowanego przez Wykonawce Robét Projektu Rozruchu wraz z
Programem Préb Odbiorowych,

Opiniowanie opracowanego przez Firme Pomiarowa szczegétowego Programu
Pomiaréw Gwarancyjnych oraz nadzér nad wykonaniem Pomiaréw Gwarancyjnych na
etapie Prob Odbiorowych CHP_RDF. Szczegétowy Program Pomiaréw Gwarancyjnych,
opracowany przez Firme Pomiarowg, stanowit bedzie suplement do Programu Préb
Odbiorowych opracowanego przez Wykonawce Roboét.

Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia Rozruchu oraz
Préb Odbiorowych, w tym Pomiaréw Gwarancyjnych.

Sporzadzenie we wspoétpracy z Wykonawcg Robdt listy wszelkich dokumentéw
wytworzonych na potrzeby lub podczas albo w zwigzku z realizacjg Umowy na Roboty, a
w szczegdblnosci w zwigzku z budowg CHP_RDF (np. Dokumentacja Projektowa, rysunki,
atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje obstugi, itp.), a nastepnie skompletowanie ich
wedtug tej listy.

Sporzadzenie we wspodtpracy z Wykonawcg Robdt listy wszelkich gwarancji
producenckich udzielonych na okres dtuzszy niz Okres Gwarancji (gwarancja udzielona
przez Wykonawce Robét), a nastepnie skompletowanie ich wg tej listy.

Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawce Robot listy Czesci Eksploatacyjnych oraz
Czesci Zamiennych.
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viii.

Xii.

e)

f)

b)

d)

Xi.

Biezaca weryfikacja (aktualizacja) ze stanem rzeczywistym i zatwierdzenie kompletnej
Dokumentacji Powykonawczej opracowanej przez Wykonawce Robdét oraz dokumentacji
zwigzanej z nadzorowang budowg, w tym dokumentacji dozorowej.

Weryfikacja i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji koncesyjnej.
Przygotowanie Protokotéw Odbioru Koricowego CHP_RDF.

Skontrolowanie wusuniecia przez Wykonawce Robdét Wad CHP_RDF i usterek
stwierdzonych w trakcie Odbioru Kor\cowego CHP_RDF.

Nadzdr na przekazaniem CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji.

Nadzér na procesem doprowadzenia przez Wykonawce Robdt do uzyskania, na rzecz i w
imieniu  Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie CHP_RDF i Pozwolenia
Zintegrowanego) oraz przeprowadzenie wszelkich czynnosci poprzedzajacych, w tym m. in.:

Kontrola Wykonawcy Robdt w zakresie opracowania wszelkiej dokumentacji niezbednej
do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie CHP_RDF do ruchu i uzytkowania;

Kontrola Wykonawcy Robot w zakresie dokonania wszelkich prob, zgtoszen zakonczenia
Robdt oraz uzyskanie wymaganych zgdd od wtasciwych organdw i instytucji;

Kontrola Wykonawcy Robdét w zakresie opracowania i skompletowania dokumentacji i
o$wiadczen Wykonawcy Robdét wymaganych odpowiednimi przepisami oraz
wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg Robdt celem uzyskania ww. pozwolen na
uzytkowanie CHP_RDF.

Kontrola Wykonawcy Robdt w zakresie przygotowania stosownych materiatéw i nadzér nad
uzyskaniem Pozwolenia Zintegrowanego.

5.2.2.4. Zakres Finansowy i Inne Zadania Wspdlne dla Etapow II-IV

weryfikacja i przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu opracowanego przez
Wykonawce Robét Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji
Umowy na Roboty.

Zatwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego oraz sprawdzanie ptatnosci
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow celem rekomendowania ptatnosci
kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce Robdt na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa na Roboty.

Nadzdér nad wtasciwym prowadzeniem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy Robdt pod
wzgledem finansowym i prawnym (o ile bedzie miato zastosowanie)— w tym w szczegdlnosci
kazdorazowe dokonywanie sprawdzenia celowosci i dopuszczalnosci dokonywania takiej
waloryzacji oraz kazdorazowe sprawdzenia wiasciwej wysokosci kwot dokonywanych
waloryzacji, uwzgledniajac przy tym przepisy wynikajgce z Ustawy PZP.

Prowadzenie wszystkich dziatan zwigzanych z regutami wdrazania Przedsiewziecia, tj.:

dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami NFOSIGW i
ewentualnej Instytucji Wspodtfinansujgcej, wtaczajac sporzadzanie i aktualizowanie
planéw i harmonogramow Przedsiewziecia,
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e)

f)

j)

monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia.

Przygotowywanie niezbednych sprawozdan, raportéw rzeczowych i finansowych,
wskaznikdw postepu rzeczowego i finansowego robét oraz innych opracowan wymaganych
przez NFOSIGW i ewentualng Instytucje Wspdtfinansujaca.

Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Umowy na Roboty, Umowy o
Dofinansowanie oraz Umowy o Wspdtfinansowanie, zgodnie z zasadami prowadzenia
rozliczer oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw wspétfinansowanych przez NFOSiGW
i ewentualng Instytucje Wspétfinansujaca, zgodnie z regutami wynikajgcymi odpowiednio z
Umowy o Dofinansowanie oraz Umowy o Wspétfinansowanie.

Kontrolowanie rozliczenia Inwestycji.

Nadzdér, kontrola, monitorowanie i sktadanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi
rzeczowego i finansowego postepu w realizacji Przedsiewziecia, kosztow i budzetu.

Ustalanie i okreslanie wartosci oraz zaawansowania realizacji Przedsiewziecia zgodnie z
Umowg na Roboty, wystawianie Protokotéw Odbioru Czesciowego Robdt oraz Protokotéw
Odbioru Koricowego Robét.

Szacowanie i weryfikowanie robét i prac wnioskowanych przez Wykonawce Robédt jako
uzupetniajgce i/lub dodatkowe, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych oraz
opiniowanie co do zasadnosci.

Monitorowanie wskaznikdw Przedsiewziecia.

Monitorowanie gwarancji i/lub poreczen (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
polisy ubezpieczeniowe).

Ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiajgcego, wysokosci kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w ramach Umowy na Roboty oraz dla catego Przedsiewziecia. Inzynier
Kontraktu bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie decyzji wifasciwych instytucji
finansujacych, aktualnie obowigzujacych rozporzadzer,, regulaminéw NFOSIGW oraz
wytycznych Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Robdt dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
raportéw.

Sporzadzenie i aktualizacja we wspdtpracy z Wykonawcg Robdot i Zamawiajgcym
tymczasowego i koncowego Wykazu Srodkéw Trwatych.

Bezposrednio po przygotowaniu przez Wykonawce Robdét Dokumentacji Projektowej,
Inzynier Kontraktu we wspétpracy z Wykonawcg Robdt sporzadzi i przedstawi
Zamawiajgcemu zestawienie Robdt przedstawiajgce poszczegdlne kategorie srodkéw
trwatych wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych GUS (KST) wraz z ich wycena, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Miedzynarodowych Standardach Rachunkowosci (MST),
ustawach o: rachunkowosci, podatku dochodowym od oséb prawnych oraz podatkach i
optatach lokalnych. Wykaz srodkéw trwatych odzwierciedlaé¢ bedzie podziat na budynki,
konstrukcje i obiekty techniczne, okresla¢ bedzie obszar uzytkowy budynkéw oraz
wskazywac lokalizacje obiektéw (wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw lub konstrukcji).
Wraz z wykazem S$rodkéw trwatych Wykonawca Robdt utworzy wykaz wartosci
niematerialnych i prawnych zawartych w Robotach wraz z ich wycena. Po weryfikacji i
zatwierdzeniu wykazu przez Zamawiajgcego, bedzie on dostarczany Zamawiajgcemu z
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p)

q)

r)

Do zadan

kazdg fakturg wraz z rozbiciem na poszczegdlne pozycje wykazu kwot zafakturowanych
do daty biezacej faktury oraz kwoty biezgcej faktury.

Inzynier we wspoétpracy z Wykonawcg Robét bedzie stale aktualizowat wykaz srodkéw
trwatych oraz wykaz wartosci niematerialnych i prawnych co najmniej w dacie kazdej
faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawce na podstawie Umowy na Roboty.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego CHP_RDF od Wykonawcy Robét,
Inzynier opracuje we wspotpracy z Wykonawcg Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu
koncowy wykaz wszystkich nowych oraz zmodernizowanych srodkdéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych dostarczonych w ramach Umowy na Roboty, wraz z ich
wyceng w formacie jak dla wykazéw tymczasowych. Catkowita kwota takiej wyceny
bedzie réwna wynagrodzeniu umownemu Wykonawcy Robét wedtug Umowy na
Roboty.

Wykaz srodkéw trwatych oraz wykaz wartosci niematerialnych i prawnych sporzadzony
przez Inzyniera we wspotpracy z Wykonawcg Robdt (w tym ich oryginaty i wszystkie
aktualizacje) podlega¢ bedg zatwierdzeniu ze strony Zamawiajgcego.

Pisemne zestawienie poszczegdlnych urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad Robét, w
tym Dostaw wraz z ich specyfikacjg cenowqg oraz pisemne wyszczegdlnienie powstatych i
pozostatych sktadnikdéw majatku trwatego nabytego w ramach wynagrodzenia umownego
Wykonawcy Robot, wraz z okresleniem grup S$rodkéw trwatych podanych zgodnie z
Klasyfikacja Srodkéw Trwatych (KST), oraz zgodnie z wytycznymi ujetymi w
Miedzynarodowych Standardach Rachunkowosci (MSR), ustawach: o rachunkowosci i
podatku dochodowym od osdéb prawnych oraz podatkach i optatach lokalnych, jak réwniez
wykaz wartosci niematerialnych i prawnych wchodzacych w sktad Robdt, w tym Dostaw
nastgpi przed Odbiorem Koricowym Robét.

Pomoc przy ustaleniu wartosci poczatkowej wytworzonej w ramach Przedsiewziecia
infrastruktury na potrzeby ujecia w ewidencji Srodkéw trwatych u Zamawiajgcego we
wspotpracy ze stuzbami finansowymi (ksiegowymi) Zamawiajgcego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajagcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentdow PT, OT i ksigzek obiektow.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt pisemnych oswiadczen od jego podwykonawcéw, ze
Wykonawca Robdt nie zalega z ptatnosciami oraz weryfikacja tych oswiadczen.

Biezgce sprawdzanie zgodnosci kontraktowej Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb
realizujgcych inwestycje na umowe o prace, w tym zgtaszanie wszelkich odstepstw.

Przygotowanie rozliczenia finansowego Umowy na Roboty oraz wsparcie Zamawiajgcego w
rozliczeniu Umowy o Dofinansowanie.

5.2.3. Inne obowiazki, czynnosci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia

Inzyniera Kontraktu nalezg réowniez wszystkie inne obowigzki, czynnosci i zadania

niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, ktdre:
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a) zwigzane sg z zarzadzaniem projektem (wdrazaniem Przedsiewziecia) i nadzorem inwestorskim
nad prowadzeniem Robdét, a wynikajg z uwarunkowan Umowy na Roboty, Umowy o
Dofinansowanie oraz Umowy o Wspdifinansowanie, jezeli bedzie zawarta, a w szczegdlnosci
wymagarh NFOSIGW, ewentualnej Instytucji Wspotfinansujacej, przepiséw prawa, sztuki
budowlanej i inzynierskiej oraz dobrych praktyk zarzagdzania projektami.

b) okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy na Roboty, zgodnie z wymaganiami
NFOSIGW, ewentualnej Instytucji Wspdtfinansujgcej i Zamawiajgcego oraz dla zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego.

5.2.4. Zastrzezenie koncowe

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnien i obowigzkéw Inzynier Kontraktu nie bedzie miat prawa
do:

a) Zwolnienia Wykonawcy Umowy na Roboty z jakichkolwiek jego zobowigzan Iub
odpowiedzialnosci zawartych w podpisanej Umowie na Roboty, a takie wprowadzania
jakichkolwiek zmian do tej Umowy na Roboty.

b) Zgody na ograniczenie zakresu Robdt i prac lub przekazanie Robét i prac wykonawcom innym niz
ci, ktdrzy zostali wskazani w podpisanym Umowie na Roboty.

c) Zatwierdzania ewentualnych robdt dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna, e zastosowanie sie do ewentualnych uwag i wytycznych
Zamawiajgcego skutkowatoby naruszeniem przepis6w obowigzujgcego prawa i/lub narazatoby
Zamawiajgcego na poniesienie znacznej szkody, moze odmdéwi¢ zastosowania sie do uwag i
wytycznych, przekazujac Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

Inzynier Kontraktu nie odpowiada za Wady CHP_RDF lub swiadczonych przez Inzyniera Kontraktu
Ustugach, jeieli wykaze, ze wada powstata bez jego winy, jako skutek wykonania Przedmiotu
Zamowienia wedtug wskazowek Zamawiajacego, ktore Inzynier Kontraktu pisemnie zakwestionowat
przed rozpoczeciem realizacji tych ustug i uprzedzit Zamawiajagcego o przewidywanych skutkach
zastosowania sie wskazéwek Zamawiajacego.

5.3. ZAKRES DOKUMENTOW, KTORE BEDA PRZEKAZANE INZYNIEROWI KONTRAKTU
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PO PODPISANIU UMOWY NA UStUGI

Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu:

e Kopie dokumentacji przetargowej dla wytonienia Wykonawcy Robdt w ramach Umowy na
Roboty (Kontraktu).

o Kopie Umowy na Roboty (w terminie po podpisaniu Umowy na Roboty).

InjpvuUn Strona 44 z 55



SWZ: Inzynier Kontraktu dla przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z
przetworzonych odpaddw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”

Zatacznik nr SWZ-1 — Opis Przedmiotu Zaméwienia

e Kopie Umowy o Dofinansowanie z NFOSIGW i — o ile zostanie zawarta - Umowy o
Wspotfinansowanie z Instytucjg Wspétfinansujaca.

e Liste personelu Zamawiajgcego petnigcego funkcje zarzadzajgce wdrazaniem Przedsiewziecia w
ramach JRP.

e |nne posiadane opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez wtasciwe organy przed datg
zawarcia Umowy na Ustugi — na wniosek Inzyniera Kontraktu, lecz po warunkiem ich posiadania
przez Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPEWNIENIA POTENCJALU PRZEZ
INZYNIERA KONTRAKTU

6.1. PERSONEL

6.1.1. Wymagania ogdlne

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ swiadczenie Ustugi przez cztonkéw swojego personelu
W sposOb i wymiarze czasu zapewniajgcym wiasciwg realizacje Umowy na Ustugi i Umowy na Roboty
oraz osiggniecie zamierzonych celéw Przedsiewziecia.

2. Aby wypetni¢ swoje zobowigzania, Inzynier Kontraktu powinien posiada¢ wysoko wykwalifikowany
personel, posiadajgcy uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

3. Inzynier powinien zaangazowa¢ Kluczowych Ekspertéw spetniajgcych wymagania okreslone w SWZ
oraz w Ofercie, zdolnych do wykonania swoich obowigzkéw, w tym réwniez jako Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego, o odpowiednich do nadzorowanych robdt specjalnosciach, zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z polskiego Prawa Budowlanego.

4. Inzynier Kontraktu zapewni, ze trakcie realizacji Umowy na Ustugi oraz Umowy na Roboty, pomiedzy
Inzynierem Kontraktu, jego podwykonawcami, pracownikami, wspodtpracownikami oraz innymi
osobami biorgcymi udziat w realizacji Umowy na Ustugi ze strony Inzyniera Kontraktu a Wykonawca
Robdt, jak rowniez jego podwykonawcami, pracownikami, wspotpracownikami oraz innymi osobami
biorgcymi udziat w realizacji Kontraktu, nie bedzie jakichkolwiek powigzaniach osobowych,
kapitatowych lub innych mogacych prowadzi¢ do konfliktu intereséw, w szczegdlnosci budzacych
uzasadniong watpliwos¢ co do obiektywnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepszym interesem
Zamawiajgcego, wykonywania Ustug przez Inzyniera Kontraktu.

5. W przypadku zaistnienia powigzan opisanych w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy na Ustugi lub
Umowy na Roboty, lub jakichkolwiek innych okolicznosci mogacych prowadzi¢ do konfliktu
intereséw, Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o tym Zamawiajgcego jak
réwniez:

1) zapewni, zeby osoba, ktdrej konflikt interesdw lub ryzyko powstania konfliktu intereséw
dotyczy, nie brata udziatu w wykonywaniu Umowy oraz nie miata dostepu do informacji
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10.

11.

12.

objetych obowigzkiem zachowania poufnosci i przekaze Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce zrealizowanie tego obowigzku, w tym pisemne oswiadczenie tej osoby;

2) usunie skutki wystgpienia okolicznosci powodujgcej konflikt intereséw i dziatania w sytuacji
konfliktu Intereséw, w szczegdlnosci naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajgcego, wskutek
wystagpienia konfliktu intereséw lub ryzyka jego powstania;

3) zapewni wdrozenie wszelkich innych adekwatnych srodkéw zapobiegawczych, gwarantujgcych
wytgczenie mozliwosci powstania takiej sytuacji w przysztosci i przekaze Zamawiajgcemu
dowody ich wdrozenia.

Inzynier powinien okresli¢ swoje wtasne potrzeby w zakresie zasobéw personalnych w odniesieniu
do zastosowanej organizacji Roboét i zatrudnic caty niezbedny personel wymagany do efektywnego i
skutecznego wdrozenia Przedsiewziecia.

Inzynier powinien wyposazy¢ swoéj Zespot Kluczowych Ekspertdéw w niezbedne wsparcie i techniczng
pomoc innych specjalistdw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do wtfasciwej implementacji Umowy na
Ustugi oraz Umowy na Roboty.

Wszyscy Kluczowi Eksperci powinni posiadac biegtg znajomos¢ jezyka polskiego lub - w przypadku,
gdy wskazani Kluczowi Eksperci nie posiadajg biegtej znajomosci jezyka polskiego, Inzynier Kontraktu
jest zobowigzany zapewni¢ ttumacza na okres i dla potrzeb realizacji Umowy na Ustugi (z uwagi na
jego komunikacje z Zamawiajgcym, ktéra ma odbywac sie w jezyku polskim).

Przedstawiona w Ofercie oraz Zatgczniku nr U-8 do Umowy na Ustugi Lista Kluczowych Ekspertow
moze nie by¢ wyczerpujgca i moze zosta¢ uzupetniona przez Inzyniera. Lista ta powinna by¢
traktowana jako minimalne wymagania Zamawiajacego do niezawodnego wypetnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu. Wszelkie uzupetnienia listy Kluczowych Ekspertéw oraz zatrudnienie stosownie
do potrzeb dodatkowego w stosunku do listy Kluczowych Ekspertéw personelu po stronie Inzyniera,
bedzie odbywacd sie w ramach Wynagrodzenia Umownego.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Kluczowego Eksperta z Listy Kluczowych Ekspertow,
wynikajgcej z okresu urlopowego lub choroby lub innych waznych przyczyn, Inzynier Kontraktu
winien zapewnié zastepstwo, na caty okres zatozonej pracy Kluczowego Eksperta dla unikniecia
opo6znien w realizacji Robot. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piSmie do
zaaprobowania przez Zamawiajgcego, przy czym wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie
eksperta zastepujgcego musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla zastepowanego Kluczowego
Eksperta. W trakcie nieobecnosci ktéregokolwiek z Kluczowych Ekspertow, wymaga sie takiej
organizacji pracy Inzyniera Kontraktu aby nie zaktdci¢ sprawnej realizacji Umowy na Roboty.

Zamawiajgcy wymaga w czasie budowy (realizacji prac w ramach Umowy na Roboty) statej
obecnosci Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu lub jego zastepcy, ktérzy bedg na biezgco
decydowacé o potrzebie obecnosci kazdego z Kluczowych Ekspertdw oraz innych osdb personelu
Inzyniera Kontraktu na danym etapie realizacji Robdt oraz Umowy na Ustugi.

Inspektorzy Nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
radach budowy oraz innych spotkaniach w zaleznosci od potrzeb — po pisemnym lub mailowym
zawiadomieniu, natomiast Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest kazdorazowo do
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach.
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6.1.2. Kluczowi Eksperci

1. Zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ, w celu nalezytego wykonywania swych obowigzkéw
Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ co najmniej ponizszych ekspertdw:

1)
2)
3)
4)

Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu — Inzynier Rezydent (Ekspert 1).

Technolog ds. termicznego przeksztatcania odpaddéw (Ekspert 2).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert 3).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej (Ekspert 4).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej (Ekspert 5).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci AKPiA (Ekspert 6).

Ekspert ds. IT/OT — w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa IT/OT, w miare potrzeb
wynikajgcych z realizacji obowigzkéw IK w ramach realizacji kontraktu (Ekspert 7).

Ekspert ds. Ekonomicznych — w miare potrzeb wynikajacych z realizacji obowigzkéw IK w ramach
realizacji kontraktu (Ekspert 8).

2. Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe kilku funkcji z wymienionych wyzej, pod
warunkiem jednak spetnienia stosownych wymagan dla kazdej z tych funkgji.

6.1.3. Zasady dotyczace zastepstwa i zmiany Kluczowych Ekspertow

Zasady dotyczace zastepstwa i zmiany Kluczowych Ekspertéw opisano w paragrafie 9 zatytutowanym
,Personel Inzyniera Kontraktu” Projektowanych Postanowienn Umowy.

6.1.4. Eksperci pomocniczy oraz personel wspierajgcy i zastepujacy

1. Inzynier Kontraktu powinien wybra¢ i zatrudni¢ takze innych ekspertow w takiej ilosci i
specjalnosciach, aby zapewni¢ sprawng realizacje zadan wynikajacych z celéw Przedsiewziecia,
Umowy na Roboty i zawartej z Zamawiajgcym Umowy na Ustugi.

2. Wszyscy eksperci muszg by¢ niezalezni i wolni od konfliktéw intereséw w zakresie swoich
odpowiedzialnosci.

3. Koszty personelu zastepczego i wspierajgcego muszg by¢ wliczone w cene ryczattowa podang przez
Inzyniera w Ofercie.
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6.2. WSPARCIE EKSPERTOW | POZOSTAtEGO PERSONELU PRZEZ INZYNIERA
KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposazenie. W
szczegblnosci powinien zapewni¢ wystarczajgce zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i
ttumaczeniowe tak, aby eksperci mogli skoncentrowaé sie na ich gtdwnych obowigzkach oraz
niezbedne zaplecze biurowe na swdj koszt.

2. Inzynier Kontraktu winien zapewni¢ réowniez, iz jego pracownicy i wspétpracownicy beda optacani
regularnie i na czas.

6.3. BIURO I ZAKWATEROWANIE

1. Wykonawca Robét organizujgc zaplecze budowy, zapewni jeden kontener biurowy wraz z
umeblowaniem na potrzeby Inzyniera Kontraktu. Dodatkowo Wykonawca Robdt umozliwi
personelowi Inzyniera korzystanie z kontenerdw sanitarnych obstugujgcych budowe. Koszty mediéw
zwigzane z uzytkowaniem kontenera IK bedg pokrywane przez IK - nie bedg zatem obcigzaty
Wykonawcy Robét.

2. Inzynier Kontraktu moze fakultatywnie utworzy¢ biuro na terenie budowy w szerszym zakresie niz
wynika to z punktu 1 powyzej. W takim przypadku wszelkie koszty zwigzane z utworzeniem i
korzystaniem z biura obcigza¢ bedg Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu réwniez umebluje i
wyposazy biuro na terenie budowy w sposdéb umozliwiajgcy nalezyte wykonywanie obowigzkdéw.
Biuro powinno posiada¢ wode, instalacje elektryczng i ogrzewanie, sale konferencyjng dla 10 oséb,
byé umeblowane, dysponowaé dostepem do tgcznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia
biura jak i jego usytuowanie powinny pozwalaé na sprawng realizacje ustug Inzyniera, a tym samym
wiasciwg realizacje Przedsiewziecia. Biuro powinno posiadaé¢ odpowiednig liczbe pokoi w stosunku
do zatrudnionych na state pracownikéw Inzyniera Kontraktu oraz miejsce do spotkan i narad dla
zespotu Inzyniera.

3. W ramach Umowy na Ustugi, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:
a) prowadzenia i utrzymywania biura Inzyniera Kontraktu;

b) zapewnienia dziatan logistycznych i administracyjnych niezbednych do wykonania Umowy
na Ustugi;

c) zapewnienia wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztow zwigzanych z delegacjami,
podrdzami, itp. personelu Inzyniera Kontraktu;

d) ponoszenia kosztéw zuzycia medidw (woda, energia elektryczna, inne) i odbioru sciekéw z
wytaczeniem biura, o ktdrym mowa w ust. 1.

4. Inzynier Kontraktu w ramach Umowy na Ustugi zapewni zakwaterowanie dla wszystkich swoich
ekspertdw, ktérzy nie mieszkajg w poblizu miejsca realizacji Robdt, w zakresie w jakim bedzie to
niezbedne dla prawidlowego $wiadczenia Ustug. Koszty zakwaterowania bedg wliczone w
ryczattowg cene ofertowg (Wynagrodzenie Umowne Inzyniera Kontraktu).
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6.4. WYPOSAZENIE

1. Inzynier Kontraktu w catosci zabezpieczy w ilosci niezbednej narzedzia i wyposazenie dla realizacji
Umowy na Ustugi.

2. Eksperci i pozostaty personel Inzyniera Kontraktu powinni mieé zapewniony niezbedny sprzet
ochrony osobistej (ubrania, kaski, itp.) wynikajagcy z zakresu czynnosci, a przewidziany przez
odpowiednie przepisy BHP.

3. Inzynier Kontraktu wyposazy swodj personel w niezbedne srodki tgcznosci, zapewniajgce sprawng
realizacje prac wynikajgcych z Umowy na Ustugi.

6.5. REKOMENDACIA JEDNOSTKI DO PRZEPROWADZENIA PomMIAROW
GWARANCYJINYCH

Przed rozpoczeciem Rozruchu i Préb Odbiorowych CHP_RDF, Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do
zaproponowania co najmniej dwdch niezaleznych, uprawnionych i posiadajgcych stosowng wiedze oraz
doswiadczenie, jak tez stosowng akredytacje, firm lub instytucji do przeprowadzenia Pomiaréw
Gwarancyjnych. Inzynier Kontraktu rekomenduje Zamawiajgcemu jedng z zaproponowanych przez
Wykonawce firm lub instytucji, ktéra po akceptacji przez Zamawiajgcego stanie sie Firmg Pomiarowg. W
przypadku, gdy zadna z zaproponowanych przez Wykonawce Robdt firm lub instytucji nie bedzie w
opinii Inzyniera spetniata okreslonych wyzej wymagan, odrzuci on zaproponowane firmy lub instytucje
bez rekomendacji, podajac stosowne uzasadnienie.

Rekomendowana przez Inzyniera Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiajgcego Firma Pomiarowa
opracuje szczegdtowy Program Pomiaréw Gwarancyjnych oraz wykona Pomiary Gwarancyjne na etapie
Préb Odbiorowych CHP_RDF (zakres Parametrow Gwarantowanych podlegajgcych Pomiarom
Gwarancyjnym na etapie Prob Odbiorowych CHP_RDF opisano w PFU). Koszty zatrudnienia takiej
jednostki poniesie Wykonawca Robét.

7. RAPORTOWANIE — WYMAGANIA DOT. RAPORTOW
SPORZADZONYCH PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu Raporty na temat realizacji Umowy na Ustugi
oraz nadzorowanej Inwestycji (realizacji Umowy na Roboty) w catym jej zakresie oraz jej rozliczenia
finansowego. Inzynier Kontraktu opracuje i przedstawi nastepujace Raporty:
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1.

7.1. RAPORT WSTEPNY (OTWARCIA)

Raport Wstepny musi byé opracowany i przekazany Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od zawarcia
przez Zamawiajgcego Umowy na Roboty.

Raport Wstepny powinien dotyczy¢ dziatan Inzyniera Kontraktu oraz zawiera¢:

1)

2)

7)

Ogodlne informacje o Umowie na Roboty i Umowie na Ustugi, przedstawiac opis stron biorgcych
udziat w zarzadzaniu Przedsiewzieciem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty oraz krotki
opis i kluczowe daty Umowy na Ustugi (kazdy z raportéw przygotowywanych przez Inzyniera
Kontraktu powinien zawierac¢ analogiczne informacje ogdlne).

Sprawozdanie Inzyniera Kontraktu z wtasnych dziatan obejmujgce:

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych;

b) szczegdtowy plan pracy;

c) plan zaopatrzenia;

d) schemat organizacyjny zespotu ekspertéw wraz z zakresem ich obowigzkdw;

e) rozktad pracy ekspertéw oraz harmonogram osiggniecia celéw Umowy na Roboty;

f) w przypadku konsorcjum opis wktadu kazdego z uczestnikdw konsorcjum i podziat zadan i
odpowiedzialnosci miedzy nimi;

g) dokumentacje i wzory dokumentow.

Sprawozdanie z Ustug Inzyniera Kontraktu bezposrednio zwigzanych z nadzorem nad realizacjg i
zarzagdzaniem Umowg na Roboty w tym wyniki przeprowadzonej analizy Dokumentac;ji
Zamawiajgcego (w tym: PFU, Umowy na Roboty, oferty Wykonawcy Robodt), harmonogramoéw
przedstawionych przez Wykonawce Robét, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych
przez Wykonawce Robét, opinie nt. podwykonawcéw zaproponowanych przez Wykonawce
Robot.

Potwierdzenie, ze Zamawiajagcy oraz Wykonawca Robdt posiadajg  wszelkie decyzje
administracyjne, uzgodnienia, zezwolenia, koncesje, wpisy, uprawnienia itp. niezbedne do
rozpoczecia i realizacji Robdt; a w przypadku braku takich decyzji, uzgodnien, zezwolen, koncesji,
wpiséw, uprawnien itp. — specyfikacja takich brakow.

Identyfikacje potencjalnych, istotnych ryzyk i probleméw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie prac
projektowych oraz realizacji robét budowlanych wraz ze wskazaniem sposobdw ograniczenia
tych ryzyk i zarzagdzania nimi.

Sprawozdanie Inzyniera Kontraktu z inspekcji Terenu Budowy w celu sprawdzenia zgodnosci
stanu istniejgcego z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego.

Podsumowanie obejmujgce informacje nt. aktualnego stanu Ustug realizowanych w ramach
Umowy na Ustugi, trudnosci jakie wynikty w poczgtkowym okresie realizacji Umowy na Ustugi,
potencjalnych problemoéw ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji Umowy na Ustugi i sposobdéw
ich rozwigzania.

Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od otrzymania Raportu Wstepnego, powiadomi Inzyniera
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu Wstepnego z podaniem przyczyn jego
odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pisSmie zadnych uwag do Raportu Wstepnego w
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terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Raport Wstepny bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

7.2. RAPORTY PRZEJSCIOWE (MIESIECZNE)

1. Raporty Przejsciowe powinny by¢ sporzgdzane z kazdego miesigca realizacji Umowy, przez okres
realizacji Umowy na Roboty, do momentu podpisania Protokotu Odbioru Koicowego CHP_RDF i
powinny zawierac:

1) sprawozdanie z realizacji Umowy na Roboty;
2) sprawozdanie z realizacji Umowy na Ustugi Inzyniera Kontraktu.

2. Raport Przejsciowy (Miesieczny) Inzyniera Kontraktu winien by¢ przedtozony w terminie do 12 dni
od ostatniego dnia okresu, ktdrego Raport PrzejSciowy dotyczy, przy czym pierwszy Raport
Przejsciowy sporzgdzony zostanie po zakoriczeniu pierwszego petnego miesigca kalendarzowego po
dacie ztozenia Raportu Wstepnego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania Raportu Przejsciowego, powiadomi Inzyniera
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu PrzejSciowego z podaniem przyczyn jego
odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu Przejsciowego w
terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport PrzejSciowy bedzie uwazany za zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

4. W czesci dotyczacej realizacji Umowy na Roboty Raport Przejsciowy winien uwzgledniac:

1) opis postepu Robdt w stosunku do przyjetego Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, w tym weryfikacje sktadanych przez Wykonawce Robdt Miesiecznych Raportéow o
Postepie Robdt;

2) naktady finansowe poniesione na realizacje Przedsiewziecia w powigzaniu z przyjetym
Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym;

3) informacje dotyczace stanu zaawansowania realizacji Przedsiewziecia (zaawansowanie robot
nalezy okresli¢ takze w procentach);

4) informacje o wszelkich odchyleniach (zaréwno opédznienia, jak i wczesniejsze wykonanie) w
stosunku do termindw okreslonych w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w
tym:

a) w przypadku robot opdznionych: okreslenie termindéw ich zakonczenia, oznaczenie robét
lezgcych na sciezce krytycznej oraz dziatania korygujgce podjete przez Inzyniera Kontraktu
oraz Wykonawce Robét;

b) identyfikacja ryzyk opdinien w kolejnych okresach sprawozdawczych i dziatania
zapobiegawcze podjete przez Inzyniera Kontraktu i Wykonawce Robdt celem minimalizacji
tych ryzyk;

5) podsumowanie zagadnien dotyczacych jakosci realizacji Przedsiewziecia przez Wykonawce
Robdt, w tym jakosci uzytych materiatéw oraz dziatan IK (w tym badania, sprawdzanie
dokumentdw etc.) i polecern wydanych Wykonawcy;
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6) udokumentowanie (opisowe oraz fotograficzne) nieprawidtowosci w sposobie realizacji prac,
wad i usterek, niezgodnosci dziatan BHP, technologii wykonania robdt wraz z oceng wptywu na
termin realizacji inwestycji;

7) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia;

8) spostrzezenia zwigzane z realizacjg Umowy na Roboty, ktére moga generowac ryzyka zwigzane z
dotrzymaniem nalezytej jakosci robét, budzetu i/lub terminowosci;

9) fotografie dokumentujace postep realizacji Przedsiewziecia;
10) wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;
11) wykaz wystgpien, uwag i wnioskdw Wykonawcy Robdt oraz sposéb ich rozpatrzenia;

12) plan robét oraz finansowania na kolejny miesigc (okres sprawozdawczy).

5. W czesci dotyczgcej sprawozdania z Ustug Inzyniera Kontraktu Raport PrzejSciowy winien zawierac
nastepujace elementy:

1) informacje dotyczace wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu;
2) raport dotyczacy pracy Zespotu Kluczowych Ekspertdw Inzyniera;

3) informacje dotyczace stanu zaawansowania prac (zaawansowanie prac nalezy okresli¢ takze w
procentach);

4) informacje o wystepujgcych problemach, opis zagrozen wraz z propozycja dziatan dla ich
wyeliminowania;

5) zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli
wykonanych przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli,
nazwisk kontroleréw i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym;

6) ocene wykonania zalecen pokontrolnych;
7) plan pracy Inzyniera Kontraktu dla nastepnego okresu raportowania (miesigca);

8) podsumowanie, w formie tabelarycznej ptatnosci dokonanych na rzecz Inzyniera Kontraktu oraz
prognoza ptatnosci do konca Umowy na Ustugi.

7.3. RAPORT KOoNCcOwY

1. Inzynier Kontraktu, w terminie 12 tygodni od daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Koricowego CHP_RDF w ramach Umowy na Roboty, przedtozy Zamawiajgcemu Raport
Koncowy.

2. Raport Konncowy winien zawiera¢ syntetyczny, catoSciowy opis przebiegu wykonania Umowy na
Roboty oraz Umowy na Ustugi, w tym sprawozdanie z dziatalnosci Inzyniera Kontraktu do czasu
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robdt (najwazniejsze informacje z wczesniej
sporzgdzonych raportéw).
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3. Zaréwno w czesci dotyczgcej realizacji Umowy na Roboty, jak i w czedci dotyczacej realizacji Umowy

na Ustugi, Raport Koncowy winien, miedzy innymi, zawieraé¢ (lecz nie ogranicza¢ sie do)
najwazniejsze informacje w tym:

1)

2)

8)

opis wykonanych Robdt / Prac, z wyszczegdlnieniem powoddw ewentualnych opdznien lub
wydtuzenia realizacji Robot;

koncowe rozliczenie ilosci wykonanych Robét i obliczenie koricowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy Robét zgodnie z Umowa na Roboty;

kompletng analize koricowych kosztéw CHP_RDF oraz rozliczenie finansowe Przedsiewziecia;

potwierdzenie, ze zostaty uzyskanie wszelkie pozwolenia niezbedne do eksploatacji CHP_RDF, w
tym Pozwolenie na Uzytkowanie;

kopie Protokotu Odbioru Korncowego CHP_RDF i dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie
Inwestycji do uzytkowania i eksploatacji przez Zamawiajacego;

syntetyczny, catosciowy opis przebiegu wykonania Umowy na Roboty i sprawozdanie z
dziatalnosci Inzyniera Kontraktu (najwazniejsze informacje z wczesniej sporzgdzonych
Raportéw);

catg powykonawczg dokumentacje odbiorowa zawierajgca takie dokumenty jak:
a) sprawozdanie techniczne koricowe,

b) protokoty z narad koordynacyjnych,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

d) mape powykonawcza,

e) wystgpienia Wykonawcy Robét,

f) instrukcje zmian,

g) wnioski Wykonawcy Robot,

h) obmiary,

i) aprobaty techniczne,

j) atestyideklaracje zgodnosci,

k) receptury,

I) sSwiadectwa jakosci,

m) programy zapewnienia jakosci,

n) wyniki badan,

o) projekt budowlany powykonawczy,

p) informacje niezbedne do sporzadzenia dokumentéw PT, OT,
q) ksigzki obiektu itp.;

informacje dotyczace napotkanych w trakcie realizacji Umowy na Roboty trudnosci technicznych
i zastosowanie sposoby ich przezwyciezenia;
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9) szczegdty dotyczace napotkanych trudnosci administracyjnych i zastosowane sposoby ich
przezwyciezenia;

10) ocene stopnia osiggniecia zamierzonych rezultatéw — wskazniki rzeczowe i ekologiczne;

11) potwierdzenie zgodnosci zrealizowanego Przedsiewziecia z warunkami wynikajacymi z Umowy
o Dofinansowanie.

4. Wraz z Raportem Koncowym Inzynier Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu komplet sporzgdzonej
przez Wykonawce Robét i zweryfikowanej przez Inzyniera Kontraktu Dokumentacji Powykonawczej
w ilosciach i zakresie, jak wynika to z Prawa Budowlanego oraz Umowy na Roboty.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Korcowego, powiadomi Inzyniera Kontraktu
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu Koricowego z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jezeli
Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do Raportu Koricowego w terminie do 30 dni od
daty jego otrzymania, Raport Koncowy bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

7.4. RAPORTY DODATKOWE | WSPOtDZIAtANIE Z ZAMAWIAJACYM

1. Inzynier Kontraktu sporzadzi dodatkowe raporty na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub, gdy jest to
niezbedne wedtug jego wtasnego osadu, podczas realizacji Umowy na Ustugi lub prowadzenia
Umowy na Roboty.

2. Inzynier Kontraktu sporzgdza takze jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi,
zaopiniuje badz podejmie inne niezbedne czynnosci z tym zwigzane), ktérego obowigzek
sporzadzenia wynikaé bedzie z Umowy na Ustugi lub Umowy na Roboty lub wymagar NFOSIGW w
zwigzku z zawartg Umowg o Dofinansowanie lub wymagan Instytucji Wspoétfinansujacej w zwigzku z
Umowa
o Wspotfinansowanie, jezeli bedzie ona zawarta.

7.5. ZASADY SPORZADZANIA RAPORTOW

1. Forma i zawarto$¢ oraz terminy wykonania wszystkich Raportow, o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale 7, muszg by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, a w uzasadnionych sytuacjach takze
z wymaganiami NFOSIGW w zwigzku z zawartg Umowg o Dofinansowanie oraz Instytucji
Wspoétfinansujacej w zwigzku z Umowag o Wspodtfinansowanie, o ile bedzie ona zawarta.

2. Kazdy z wymienionych w rozdziale 7.1-7.4 Raportéw sktadany bedzie do Zamawiajgcego w 2
podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim w wersji papierowej, jak réwniez w wersji
elektronicznej w formacie Microsoft Office Word (.doc lub .docx) oraz z formacie PDF.

3. Ostateczng zawarto$é, szczegétowy format i odbiorcéw przedktadanych Raportéw Inzynier
Kontraktu uzgodni z Zamawiajacym.
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8. WYMAGANIA SPECJALNE

Inzynier Kontraktu przedstawi wizualnie lub pisemnie tozsamos¢ Unii Europejskiej, to jest zastosuje w
instruktazach, biuletynach, konferencjach prasowych, prezentacjach i zaproszeniach zwigzanych z
projektem podkreslenie wspétfinansowania przez UE projektu infrastrukturalnego.

9. WYKAZ ZALACZNIKOW DO NINIEJSZEGO OPZ

Zatgczniki do niniejszego OPZ stanowia:

Zatgcznik nr OPZ-1 Koncepcyjny Plan Zagospodarowania Terenu projektowanej Inwestycji

Zafacznik nr OPZ-2 Decyzja 0O0S (Srodowiskowa)

Zatgcznik nr OPZ-3 Decyzja Lokalizacyjna
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