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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamodwienia nie
przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej Pzp. na USLUGE pn.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewoédzkiej
nr 555 na terenie m. Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat plocki — nr postepowania
282/24

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcéw
Czes¢ Il Oferta z wzorami zatgcznikdw
Czes¢ Il Opis przedmiotu zamoéwienia (Ogolne warunki umowy na petnienie

funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

Czes¢ IV Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ V. Wzdr umowy

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, GRUDZIEN 2024 R.

28.Mazowsze



Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecks 14, @@-@H8 Warszawa

tel (22) 244 S© 8 do 12

Fax (22) 244 3@ 13

dyrekcja@mzdw pl

www mzdw pl 14

]

282/24

CZESC | )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewadzkich
w Warszawie

I._NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie

zamowienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Mazowiecki Zarzad Drog

Wojewaddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00

do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl;
adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce
inspektora podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn.
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 555 na terenie m. Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat plocki —
nr postepowania 282/24, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjaciji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby

lub  podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp.;
5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a)przez okres realizacji celu przetwarzania danych

w obowigzujgcych przepisach prawa;

osobowych, wskazany

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
z uwzglednieniem okresdéw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie

obowiazujgcych przepisach prawa,;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
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zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktéorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

“ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub parstwa cztonkowskiego.

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

2.

®N®;

=

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig
prowadzenia negocjaciji.

Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progdw unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli Srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczyc
na sfinansowanie catosci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.
Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamédwienia wytgcznie
przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0s6b wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).
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Rodzaj czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia:

+ Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o prace o0sob zatrudnionych, o kiérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
czynnosci, kitorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyze;.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktérych
mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy o0s6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia czynnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania
pn.: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 555 na terenie m. Siecien, gm. Brudzen
Duzy, powiat ptocki — nr postepowania 282/24

1) Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Czesci Ill SWZ.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do
dokumentacji fotograficznej i filmowej, o ktérej mowa w ogolnych warunkach
umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia znakéw towarowych,

patentéw [ub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
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produkt lub wustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referenciji
technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Wspdlny Stownik Zamowien CPV: 71247000-1

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow

elektronicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

ustawy Pzp o catkowitej wartosci netto 272 857,89 zi.
W zakresie ustug podobnych Zamawiajacy przewiduje petnienie nadzoru nad
nastepujgcym zakresem robot:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykornczeniowe,
- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
- elementy ulic,
- odwodnienie korpusu drogowego
- wykonanie przepustu,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa,
- przebudowa i budowa os$wietlenia,
- przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych,
- przebudowa sieci telekomunikacyjne},
- budowa kanatu technologicznego.

all ol

W/w roboty, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér dotyczg odcinka, na ktérym bedg
wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkow przylegtych.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy na caly okres
obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 zi.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu
waznosci poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W
przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢é poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentdéw dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.
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VI.PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamdwienia, ktoérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w ustugi, ktére majg byé wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug.

VIL.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana
w terminie od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedgcego przedmiotem nadzoru ij.

W okresie do 80 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 18 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
— do 20 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkow wynikajgcych
z kontraktu, w okresie w jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robdt;
Etap 2:

— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoriczeniu robot budowainych.

VII.WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy nie podiegaja
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2, O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki
dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
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2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:

- co najmniej 2 uslugi polegajgce na nadzorowaniu robé6t budowlanych
polegajgcych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci
robot nie mniejszej niz 25 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczgce do$wiadczenia
0sO0b wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamoéwienia:

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia tj.:

> Inspektor Koordynator
Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.
Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w nadzorowaniu, na stanowisku Inspektora Koordynatora / Inzyniera
kontraktu/ Inzyniera Rezydenta, co najmniej 1 zadania polegajacego na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz
25 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

> Inspektor nadzoru robét drogowych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
» doswiadczenie w nadzorowaniu, na stanowisku Inspektora nadzoru rob6t drogowych,
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia. ***

» Inspektor nadzoru robét instalacvinych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w nadzorowaniu, na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych,
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot instalacyinych nie mniejszej niz 3 000 000,00 zi brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zaméwienia. ***
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» Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych

Kwalifikacje:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng bez ograniczen™*

Doswiadczenie zawodowe:
e dosSwiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot
telekomunikacyjnych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz
600 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonhczeniu realizacji zamowienia.***

> Inspektor nadzoru robot elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:
= uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen™*.

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w nadzorowaniu, na stanowisku Inspektora nadzoru robét elektrycznych

i elektroenergetycznych, co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot elekirycznych i elektroenergetycznych
nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

> Geodeta
Kwalifikacje:

e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych**
Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét drogowych nie mniejszej niz 25 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

» Inspektor nadzoru ds. materialowych — technolog
Kwalifikacje:
» wyksztatcenie wyzsze techniczne, budownictwo ladowe.

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 25 000 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zamowienia.***

» Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
Kwalifikacje:

e wyksztatcenie wyzsze
Doswiadczenie zawodowe:

« doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie
mniejszej niz 25 000 000,00 zi brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.**
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*) Pod pojeciem drég publicznych, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z po6z. zm) lub drogi bedgce ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami umdw miedzynarodowych, ktérych strong jest
Unia Europejska.

) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia

wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

e udziat w odbiorze koficowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

e udziat w odbiorze koncowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie przez jedna osobe funkcji: Inspektora
Koordynatora, Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, Inspektora jednej z branz
bedgcej w zakresie kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkcji Inspektora wiecej niz jednej
branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje Inspektora wiecej niz jednej branzy
bedace| w zakresie kontrakiu nie moze peilni¢ funkcji Inspektora Koordynatora i Osobhy
odpowiedzialnej za rozliczenie kontrakiu.

Potaczenie funkcji nie moze wptywaé¢ na jakos¢ prowadzonego nadzoru, w innym
przypadku Inwestor ma prawo nakaza¢ rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty robét
réznych branz bedg realizowane réwnoczes$nie.

Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca sktadajgcy oferte musi wykazac sie catym wymaganym dos$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikdw konsorcjum musi
wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem (w zakresie punktu 2.4) a)) (warunek
nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazag sie
wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie catym
wymaganym doswiadczeniem). Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé bedzie na doswiadczeniu innego
podmiotu, musi on wykazac sie catym wymaganym dos$wiadczeniem.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej (w zakresie
punktu 2.4) b)) dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na
realizacje zamodwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
ztoty polski Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia
publikacji ogtoszenia o zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie
publikowany sredni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z
ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikacji ogtoszenia
0 zamowieniu.
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Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp,, {j.;

1.1. bedgcego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021
r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundac;ji lekéw,
srodkdw spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2022 r. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spofce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, opfat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamodwienia
publiczne;

1.5. jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakibécenie
konkurencji, w szczegdlnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 Ilutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie
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do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakiécenia
konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze
spowodowane tym zaktécenie konkurenciji moze byé wyeliminowane w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt4, 5,7, 10 Pzp., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$é
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

1.2.ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia Iub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizaciji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

1.4.ktory w wyniku lekkomys$inosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btgd, co mogto mieé istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego” z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza sie:

1. wykonawceg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych

w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba
wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023
r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
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na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
Srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
(PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

12

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne

potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych

Srodkow dowodowych, jezeli wymagat ich ziozenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub

dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkdw

dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275,
z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od
innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowedo Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidenciji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej ziozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenc;ji;

3) Wykaz ustug wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywainych
z ustugami stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ustugi te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
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zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kiérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony
nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument miat dotyczy¢ nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiegg, ztozone
przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢é wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

Zamawiajacy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat
w oswiadczeniu, o ktébrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umozliwiajgce dostep do
tych srodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnoseé.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejsza SWZ do os$wiadczen
i dokumentow sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg
w szczegolnosci przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elekironicznej w postepowaniu o udzielenie
zamédwienia publicznego lub konkursie.

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

— e _ == —

1.

13

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotdw udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
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zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych

te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, skiada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do

oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczgcy

wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do

tych zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doSwiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktoére zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie

potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na

zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania

ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw

udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa

w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,

potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

14

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Pethomocnictwo winno by¢ zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow
udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegolni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

- —— _—

15

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skfadanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentow lub os$wiadczen miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie Pzp.,
odbywa si¢ przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikaciji
elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz.
344).
Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
sporzadza sie w postaci elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych,
w szczegolnosci w formatach .pdf, .doc, .docx, xls, .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegolnym
wskazaniem na .pdf. Oferte, a takze o$wiadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Dominika Turczyn, Tel. (22) 244 90 00 wew. 305
2) W Zakresie Merytorycznym:

Tomasz Cichewicz, Tel. (22) 244 90 00 wew. 208
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https:/Iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby
komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej
za posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomosé
do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajagcego” po ktorych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajagcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomo$ci  bezposrednio na  platformazakupowa.pl  przestanych przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze
trafic do folderu SPAM.
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Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 maja
2024 r. w sprawie sposobu sporzagdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace
na platformazakupowa.pl, j.:
a.staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz
512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przegladarka internetowa
niz Internet Explorer,
d.wigczona obstuga JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw
.pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.p! odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,
g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej w zakfadce ,Regulamin” oraz uznaje go za
wigzacy,

b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie

platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob
niezgodny z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za
sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zakfadce ,Wys$lij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony
obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegolnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie
numerem przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu skfadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktébrym mowa w ust. 15,
przediuza termin skfadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
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wptynat w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy nie ma obowigzku
udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skfadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tre$ci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikébw wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢é zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dia systemow teleinformatycznych”.

1.

2.

10.

11.

12

13.

14,

17

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc, docx, .xls, xlsx, .jpg
(.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatow:

1..zip

2.7Z
Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ziozone w takich plikach zostang
uznane za ztozone nieskutecznie.
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktdéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do skfadania podpisu osobistego, ktéry
wynosi max 5MB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg
weryfikacje podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie
plikéw sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢é zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac¢ tacznie
z dokumentem podpisywanym.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikdw.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikdw oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.
Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.
Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast
SHAT.
Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralnosci plikow co réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu.
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XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE

DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.
2.
3
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Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte skfada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescia Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ziozyc¢:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslona w rejestrze lub innym

dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba

dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

zamawiajacy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego

wiasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na ktérego zdolnosciach Ilub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie

ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentéw, ktoére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumiec

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Po$wiadczenie

za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej tzn.

za posrednictwem platformazakupowa.pl.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich

plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych

na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga

dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw

podpisu w formacie XAdES.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na

oferte powinien by¢ czyteiny.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisdbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli

wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci

zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne

wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na

platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotaczenia

czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsigbiorstwa.
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Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal/45-instrukcije
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegélnosci
z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajacy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzac;ji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamoéwienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

o o

19

Wykonawca okresli cene netto za nadzér w okresie trwania Kontraktu (Etap 1), do ceny

netto za Etap 1 doda podatek VAT i tak okresli cene brutto Etapu 1 za Nadzor w okresie

trwania Kontraktu.

Nastepnie Wykonawca okresli cene netto za Nadzoér po odbiorze realizacji przedmiotu

umowy na roboty budowlane (Etap 2), do ceny netto za Etap 2 doda podatek VAT i tak

okresli cene brutto Etapu 2 za Nadzoér po odbiorze realizacii przedmiotu umowy

na roboty budowlane.

Nastepnie Wykonawca zsumuje cene brutto za Etap 1 i Etap 2 i tak okresli cene brutto

za cate zamowienie (Etap 1 + Etap 2), podajac jg w zapisie liczbowym.

Wykonawca okresli cene ryczattowg za wykonanie catosci Zamowienia. Cena okreslona
przez Wykonawce zostanie ustalona na czas umowy i nie bedzie podlegata zmianie
oprocz ustawowej zmiany stawki VAT oraz waloryzacji okreslonej w umowie.

Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie
catoéci przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie
opisu przedmiotu zamoéwienia.

Cena oferty powinna by¢é wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoécig do dwoch
miejsc po przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczeh w walucie obcej.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ziozonych ofert

i do rozliczenia w trakcie realizacji zamoéwienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z

2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059) dla celdéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu

zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i

ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca

ma obowigzek:
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1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit
do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.02.2025 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie  terminu
zwigzania ofertg wymaga ziozenia przez wykonawce pisemnego os$wiadczenia
o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferts.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIIL. SPOSOB | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 09.01.2025 r. do godz. 08:00

Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dofgczenia wszystkich

wymaganych zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozyc¢
podpis  bezposrednio na  dokumentach przestanych  za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegodlnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

5. Za date zitozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

w N

20
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Szczegdtowa instrukeja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert

1.

2,

XIX.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 09.01.2025 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwiocznie po usunieciu
awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania.

Zamawiajgcy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;j
dziafalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1.- Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i_jego

znaczeniem:

- Cena - 60%
- Doswiadczenie Inspektora Koordynatora - o wadze 40%

Maksymalna liczba punktéow jaka moze uzyskaé¢ oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt Przyjmuje sig, ze w zakresie kryteriow wyboru
najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:

21

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajacy rozumie catkowity koszt realizagcji
zamowienia. Do oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w
formularzu oferty. Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie
ze wzorem:

C=(Cmin/Cb ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilo$¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach
C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty
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60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena moze otrzyma¢ maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny
Zamawiajgcy przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan
spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspektora Koordynatora to:
- wykazanie  doswiadczenia w  nadzorowaniu na  stanowisku  Inspektora
Koordynatora/Inzyniera Kontraktu/Inzyniera Rezydenta - minimum 1 zadania polegajgcego
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej o wartosci robot drogowych nie
mniejszej niz 25 000 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamodwienia.™*

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace
wyliczenie:

e wykazane 1 zadanie spetniajace warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

e wykazane 2 zadania speiniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

» wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium  Doswiadczenia Inspekiora Koordynatora ocenie  beda podlegaty
maksymalnie 3 wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

Oferta w kryterium Dos$wiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymac
maksymalnie 40 punktow.

UWAGA:

Oferta Wykonawcy z niewypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora Iub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Inspektora
Koordynatora — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Inspektora Koordynatora w sposéb
uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu jednoznaczne przyznanie punkidéw w ramach kryterium
dos$wiadczenie Inspektora Koordynatora - otrzyma 0 punktow.

Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem bedg ocenione tak jak przy ilosci 3 zadan.

3) Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigkszg ilosc¢
punktow
(ON) = C+D
gdzie: C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty za ilos¢ zadan Inspektora Koordynatora
spetniajgcych warunki okreslone w SWZ.

22
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2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie
liczona z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamdwienia
prowadzonym w trybie podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonaweca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspodtprace tych
Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

XXLWYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto podanej
w ofercie za Etap 1.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci lll SWZ w punkcie 5.2.

XXIl. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ IV
SWZ.

2. Zakres sSwiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w sprawie zmowienia publicznego,
w sposob i na warunkach okreslonych w projekcie umowy.
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Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

XXII.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY

— = —— e = —_ — = = NS

1.

24

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisdw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1)niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, 0 zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupodw,
systemie kwalifikowania wykonawcoéw lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoséci w postepowaniu o udzielenie zamédwienia, 0 zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, do ktdrej zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o0 udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

Szczegodtowe informacje dotyczgce srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale X
ustawy Pzp.
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CZESC I
__OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON ...

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamadwienia nie
przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewdédzkiej
nr 555 na terenie m. Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat ptocki
— nr postepowania 282/24

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za taczna cene:

Razem (Etap 1 + Etap 2)

o] 1 1 o zt
sfownie Brutto: .......cccocoveviviveeeecrnr e ztotych
Etap 1
Nadzor w okresie trwania Kontraktu:
NEtO. zt
podatek VAT ...% 1], o z
brutto: .......ussssmusraimssiessssmaimam e zt
Etap 2

Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

N O, e zt
podatek VAT ...% . .o zt
o U} 4 o 1RO z}

Il. llo§¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajacych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A
TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA
POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

wartos$¢ brutto robot
(doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku

Stanowisko (zakres Inspektora Koordynatora/lnzyniera Kontraktu/Inzyniera
Lp. | wykonywanych czynnosci)/ Nazwa, Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajgcego na
Imie i Nazwisko (Nazwa) zakres zadania budowielrozbudowie/przebudowie drogi publicznej*

o warto$ci robot drogowych nie mniejszej niz

25 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

o zakonczeniu realizacji zamdwienia™*)

Petniona
funkcja

Zadanie nr 1 Zadanie nr 1
Inspektor Koordynator | . Warto$é brutto cafego zadania ............ zt:
(posiadajacy uprawnienia w tym wartos$¢ brutto robét drogowych....... zt
budowlane do kierowania ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
robotami budowlanymi w $wiadczgceych o zakonczeniu realizacji zamdwienia.
specjalnosci iniyniefyjnqj*: Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE
drogowej, bez ograniczen™) Zadanie nr 2 Zadanie nr 2
................ Wartosé brutto catego zadania ............ zi:
1 w tym wartosé brutto robét drogowych....... zt
***) Udziat w czynnosciach odbiorowych |

Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK / NIE

Zadanie nr 3 Zadanie nr 3

________________ Wartos$é brutto cafego zadania ............ zk:

w tym wartos¢ brutto robét drogowych....... z/
***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK/ NIE

Nr uprawnien

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z p6z. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach
Unii Europejskiej, panstwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie
zaméwien rzadowych i panstwach bedgcymi stronami umdéw migdzynarodowych, ktorych strong jest Unia
Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamdwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej, lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

lll. W cenie zawarto wszystkie koszty, tacznie z kosztami ogdlinymi zwigzanymi z realizacjg
zadania.

IV. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru tj.:

W okresie do 80 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
~ do 18 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
— do 20 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkdw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;
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Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét;

Etap 2:

— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych.

V. Informujemy, ze***:
—-wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego.

—-wybor oferty bedzie*™ prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku

podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ usfug (w zaleznosci od
przedmiotu zamowienia): :
Wartos¢ towaru/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

VI.Oswiadczamy, ze:

27

1.

2.
<l

ZapoznaliSmy sie ze specyfikacjg warunkdéw zamowienia i nie wnosimy do niej
zastrzezen,

UzyskaliSmy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

. Zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ V SWZ), wraz z Opisem Przedmiotu Zamodwienia

(Czesc¢ Il SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie przypadku
przyznania nam zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

. Uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert, do terminu

okreslonego w SWZ w Rozdziale XVII pkt 1.

. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed

podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

. Ustugi objete zaméwieniem zamierzamy wykona¢ sami**

Nastepujgce ustugi zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ cze$é zamowienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcdow)

. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetienia warunkéw udziatu
w postepowaniu™*

Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od
......... do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga byé one
udostepniane.
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Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcdw, ktorych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,

tj. w przypadku:
® wewngtrzwspotnotowego nabycia towarow,

® importu ustug lub importu towarow, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:
O mikroprzedsiebiorstwem 0O matym O $rednim przedsiebiorstwem

0O duzym przedsiebiorstwem 0 jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza

0 osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja; .

- Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionéw EUR.

- Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionow EUR.

- Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktére
zatrudniajg mniej niz 250 oso6b | ktérych roczny obrot nie przekracza 50 miliondw EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

- Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniajg wigcej niz 250 osdb i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

e A
L= = ST OO S S U P ST USROS S PO PP PRURUR TSR
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajgcym:

Zataczniki do oferty:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli
dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli
dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

e s AN s

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty
Wykonawca:
(peina nazwa/firma, adres, W- o
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 555 na terenie m. Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat ptocki — nr postepowania
282/24, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
oswiadczam, co nastepuje:

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego’.

_______________________ (miejscowosc),dnia ....................T.

(DOdeS)

2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. Ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w arl. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp). Jednoczesnie os$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce $rodki naprawcze:
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OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ...................... Nie podiegal/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly....................... nie podlegal/ja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ......................... Nie podlegal/jg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0
szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego”.

(podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia.

vevieen. (MmigjscowoSC),dnia oo

(podpis)
1. * INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreSlonych przez zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia , polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

ciivo.... (Miejscowosc),dnia ..o r.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petnag $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

(pOdeS)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajace dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
FEIESIIU. ..ottt e e e e e e
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Zalacznik nr 2
do oferty

Dane podmiotu trzeciego:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Peinienie funkciji
inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 555 na terenie

m.

Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat ptocki — nr postepowania 282/24, prowadzonego

przez Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1*

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 10 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1.
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,0 szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego”.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (miejscowosc),dnia ... ... . ...T.

*niepotrzebne skresli¢
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te
zasoby.

....................... (migjscowoscé),dnia .................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencii
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

(podpis)
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CZESC I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - OGOLNE WARUNKI UMOWY NA PELNIENIE
FUNKCJ! INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i1 obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce
przepisy a przede wszystkim:
— ustawa Prawo zamdwien publicznych,
— kodeks cywilny,
— ustawa Prawo budowlane,
— ustawa Prawo o ruchu drogowym,
~ ustawa o drogach publicznych,
— ustawa o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,
— ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie z
siedzibg: 00 - 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

2.4.Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegodlnych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzér Inwestorski w kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajacym w imieniu catego personelu w
zakresie Umowy o Nadzor Inwestorski.

2.5.Inspektor Nadzoru - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca
samodzielng funkcje techniczng zgodnie z zakresem okreslonym w art. 25 i 26
Prawa budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajacy za
wlasciwa realizacje ustugi zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.6. Umowa — umowa o swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego zawarta w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nad realizacjg zadania
inwestycyjnego.

2.7. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony jest
jedynie pogladowo.

2.8. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petniaca
funkcje kierownicze na terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy robdét budowlanych moze
wyznaczac¢ ,Kierownikéw robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow
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robot.  Kierownik Budowy oraz Kierownicy robot powinni spetiaé wymagania
okreslone w SWZ.
Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcdw ustugi wspolnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktdérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspdtpracy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pi$mie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt. 27 Pzp.
Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktoére zawarty z podwykonawcy (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowa o nadzér.
Kamien milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres robot dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania
zostaty okreslone w Umowie zawartej z Wykonawca robét.
Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w umowie z
Wykonawcg robot. W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszag sie do
Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”.
Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 t.J.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych zakresach.
Pzp — ustawa prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).
Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu umowy. Jest to obok gwarancji jedna z dwdch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg przedmiotu umowy.
Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny
dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza

dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.
Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.
SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego przeznaczona do przekazywania
przez strony procesu inwestycyjnego dokumentdéw i plikébw zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych.
Protokét odbioru czesciowego robét / ustugi — dokument potwierdzajgcy odbiér
czesciowy, polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robét /
ustugi sporzgdzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Protokoét odbioru koricowego robét / ustugi — dokument potwierdzajacy jako$ciowy
i ilosciowy odbior catosci robét / ustugi sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego
Protokdét odbioru koihicowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy z
Wykonawcg robot, a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi.
Protokoét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany
pod koniec okresu rekojmi Wykonawcy robot, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje
ewentualne wady stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia
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2.25. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robot Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR Ilub
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.26. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

2.27.Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.28.Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione
w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizaciji
ruchu.

2.29.Wykonawca robot — firma, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane w
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.30.0kres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy minimum 1 miesigc
kalendarzowy.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru, tj.: w okresie do 76 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:
Etap I:
—do 14 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
~do 16 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu Ilub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowane;j
w PODGIK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robét budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét;
Etap HI:
-~ do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robo6t budowalnych;
3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): listopad 2024 r., natomiast planowany termin kohicowy realizacji umowy
o roboty budowlane: luty 2026 r.
3.1.2.Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji robét budowlanych, nad ktorymi
sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robot
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowlane moze ulec
wydtuzeniu lub skroceniu. Wysokos¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku
ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez
zmian.
3.2. Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robot nastepujacych ustalonych termindw posrednich (kamieni milowych) wykonania
roboét oraz kolejnosci ich realizaciji:
3.2.1.1 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
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robot) o warto$ci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie nie dluzszym niz 6 miesiecy od daty podpisania
umowy.
3.2.2.11 Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robot) o wartosci nie mniejszej niz 50 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie nie diuzszym niz 10 miesiecy od daty podpisania
umowy.
3.2.3.1Il Kamien milowy - wykonanie 100 % robdt (potwierdzone przez Zamawiajacego
protokotem korncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
diuzszym niz termin koncowego odbioru robot.
Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
realizacji terminéw posrednich.
W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz przedstawi
uzasadnienie lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robot.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacje umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy robét. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokot wprowadzenia na budowe”.

4.2.Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé
Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

. oryginaine o$wiadczenia wszystkich Inspektoréw o podjeciu obowigzku
petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
J kopie uprawnien wszystkich Inspektoréow oraz zaswiadczen, iz sg czionkami

Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa;
4.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym wzoru protokotu odbioru
czesciowego robot i ustugi.
4.4.Za zwitoke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.2, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

5. WYKONAWCA

5.1. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzgdzanie projektem w imieniu Zamawiajacego, w $cistej wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jakosciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3.Wspodtpraca z Zamawiajacym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4.Prowadzenie biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich problemoéw, ryzyka i zagrozen
dla pomy$inego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemdw, czy zagrozen skutkowaé powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzgdczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajgcego odnosnie
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podjecia okreslonych dziatan. W szczegdlnosci, gdyby postep robét budowlanych
nie bytby zadawalajacy, do obowigzkoéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktdre nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajacego powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentow
kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwoéci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.56. Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robdt budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek petnic¢
dyzur w formie objazdu, w ramach kiérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robot budowlanych oraz organizacii ruchu.

5.1.7.Udzielanie Wykonawcy Robo6t wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robdt i powiadomienia Wykonawcy robét o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub calosci robdét w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuac;ji.

5.1.10. Wnioskowanie o wusuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robat, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okre$lonych w umowie z
Wykonawcg tych robot.

5.1.12.Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej wartosci
Kontraktu.

5.1.14.Przedstawianie Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robaét.

5.1.15.ldentyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16. Powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét
oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg Kontraktu.

5.1.18. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

5.1.19.Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robo6t i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.20.W przypadku, gdy wszczety zostanie spoér sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robét dotyczacy realizacji Kontraktu, wspotdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczgcych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.
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5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontrakiu dofinansowywanego ze $rodkéw Unii Europejskiej lub innych programoéw
zwigzanych z pozyskaniem $rodkow zewnetrznych.

5.1.22.Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robot dotyczagcym zmiany umowy
na roboty budowlane okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacji.

5.1.23.Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych

podczas realizacji robdt, ktére moga miec¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztéw.

.24.Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

.25.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za

wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy czionkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzor
Inwestorski odgrywaja zasadnicza role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiane o0s6b personelu w przypadku, gdy Zamawiajacy wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastapienie ktoérejkolwiek z oséb personelu
Inspekiora koordynatora, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy jest dla
Inspektora koordynatora wigzgcy.

5.1.28.Posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim
na caty okres obowigzywania umowy i na sume gwarancyjng nie nizszg niz
1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100). Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod
warunkiem zachowania ciggto$ci ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedstawiania w toku trwania umowy Kkilku polis potwierdzajgcych posiadanie
ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznos$ci poprzedniej polisy.
Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

5.1
5.1

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy
Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na peilny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

sw pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

sporeczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielcze] kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,
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eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktoérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
5.2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwlocznie.

5.2.7.Tre$¢ skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzdér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdézniej w dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzieh zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie speini wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrdd pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowac¢ waznos¢ 30 dni od uplywu umownej daty realizacji etapu | przedmiotu
umowy, o ktdérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznosé 15 dni
od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania etapu | przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w nigj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy
zabezpieczeniu roszczeh z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie
zwrocone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci $srodkdw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce robdt oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie 0 30 dni diuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

ebedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robot i
usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajacemu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu cbowigzywania.
5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
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pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne =z postanowieniami okreslonymi
w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,

z wyjagtkiem Zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug
Kontraktu, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

enieprzedtuzenia  przez  Wykonawce  waznosci  Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktdérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadaé petnej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

enienaprawienia przez Wykonawce jakiego§ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1.W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze zfozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie si¢ z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osdb (jesli
realizacja kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistéw), ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4.Nadzor nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamowienia posiadajacych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
do$wiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy {j. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobag odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywa¢ zastepstwa oséb wchodzgcych w sktad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreSlonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o
wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajgcy powinien zajgé stanowisko w terminie
najpozniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uzna¢ wniosek za zaakceptowany. Za niezastosowanie sie do powyzszego
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu oraz osoby odpowiedzialnej na rozliczenie
kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza sprawowanie przez jedng osobe funkgji
Inspektora wigcej niz jednej branzy w zakresie kontraktu. Osoba sprawujgca funkcje
Inspektora wiecej niz jednej branzy bedacej w zakresie kontraktu nie moze petnié
funkcji Inspektora Koordynatora i Osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu.
Potgczenie funkcji nie moze wplywaé na jakosé prowadzonego nadzoru, w innym
przypadku Inwestor ma prawo nakazac¢ rozdzielenie tych funkcji, np. gdy asortymenty
robot réznych branz bedg realizowane réwnoczesnie.

5.3.7. W przypadkach:

» Smierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek osoby z personelu;

e jezeli jest konieczne zastgpienie ktdrejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych od
Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwlocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac zastepstwo i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8.W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z oséb personelu,
proponowana osoba musi posiadac kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne
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z wymaganiami okresSlonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastgpi€¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzoér Inwestorski ma obowigzek otrzymaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzor
Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora
Koordynatora lub poszczegolnych Inspektordw najpdzniej na 7 dni przed
zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamodwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki

z nalezytg starannoscig, a w szczegdlnosci bedzie:

e dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majgce wptyw na potwierdzenie naleznej do
zaptaty kwoty;

¢ unikat bledoéw rachunkowych;

e dbat o kompletnos¢ korespondenciji i prawidtowo$¢ przedstawianej dokumentacji;

e potwierdzat wytacznie kwoty, ktdére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robdt,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy Robdt budowlanych;

e wszelkie decyzje, ktore moga powodowacl jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy Roboét budowlanych nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajgcym w formie pisemnej.

5.3.10. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby

Kontrakt na wykonanie robdt byt zrealizowany zgodnie ze szczegdtowym

harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.

5.4. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro, ktére wyposazy w niezbedne
meble i sprzet. Biuro winno by¢ przystosowane do organizacji rad budowy. Biuro
Inspektora nalezy zorganizowac w rejonie inwestycji, w odlegtosci 10 km od terenu
inwestycji.

5.4.2.Po zakonczeniu okresu realizacji robdt teren, na ktdérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrocony do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy Umowy o Nadzoér Inwestorski.

5.5. Dyzury inspektorow

5.5.1. Zamawiajacy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektoréw z pominieciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora.

5.5.2. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu nie pbdzniej niz
przed rozpoczeciem kolejnego miesigca grafik wszystkich osdb petnigcych dyzur.

5.5.3. Grafik Inspektoréw powinien odzwierciedla¢ zakres prac prowadzonych na budowie.

5.5.4.W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostatych dni, w ktdére Inspektor
Koordynator nie petni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowa, ktéra moze zostaé wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

5.6. Wspodipraca z Zamawiajgcym

5.6.1. Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspdtprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.
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5.6.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu inspektor Koordynator zapewni Zamawiajgcemu
wszetkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W ramach
niniejszego zamoéwienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze
stron
z jakichkolwiek obowigzkoéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspétpracy z Zamawiajgcym i
na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

5.6.4.Inspektor Koordynator zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemne;j.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlnosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzgdami, organizacjami i mieszkancami, wtascicielami
urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje moggce wptyngé na
Kontrakt muszg w formie pisemnych notatek zosta¢ przedstawione do wiadomosci
Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowal prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktécen.

5.7.3.W przypadku rozwigzania / odstgpienia przez kitorgkolwiek ze stron umowy
0 podwykonawstwo, Wykonawca  jest  zobowigzany do niezwitocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

57.4.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspdlinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

5.7.5.W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.7.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej,

5.7.7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéow o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajacy
naliczy kary zgodnie z umowa.

5.7.8. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
ustuge nadzoru odebranych robét budowlanych po dostarczeniu przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
0 podwykonawstwo.

5.7.9.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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5.7.10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi, lub ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
ustugi.

5.7.11. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

5.7.13.Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5.7.15. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

W przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania Iub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy
Umowa przewiduje takg koniecznos¢ Wykonawca moze ponies¢ do 100% kosztéw
wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajacego bedzie
zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni dodatkowo platforme
SharePoint, do ktérej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego
w okresie trwania umowy.

6.1.2.Zdjecia — poczawszy od dnia rozpoczecia robdét budowlanych, Wykonawca
na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint lub przestania drogg mailowa zdje¢ z budowy

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot i petnieniem
nadzoru oraz dotyczgcych interpretowania umowy, odbywaé sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej, papierowej, doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna
za konieczne, Wykonawca przedtozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng
w formie papierows].
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6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robdt, Inspektoréw oraz innych oso6b
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezgce omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora
od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu koncowego
odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.
enarady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznoéci od potrzeb.
6.3.4.Za brak organizacji narad o ktorych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.4. Raporty dzienne

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedag
przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj
robdt, lokalizacje rob6t oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamowienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy na

realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okreslonych ponize;.

Za nieprzedtozenie raportow, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjaine problemy,
ktore moga wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajacych si¢ na te dokumentacje dokumentéw, dokona inspekgji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegotowg weryfikacje pod kgtem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze kompletno$¢ z punktu widzenia
realizacji cato$ci robot dokumentéw, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajacy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktérym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze witasne uwagi do
przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robdt,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwiocznie po ich uzyskaniu.

Raport Otwarcia musi zawierac:
1. Opis inwestycji
2. Dane projektowe
3. Informacje o Kkolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, waznosci warunkéw
technicznych
4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych i niezbednych decyzji
administracyjnych
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5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. diugo$¢ odcinka,
drég rowerowych, chodnikow, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektow inzynierskich,
etc.

6. Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robot budowlanych,

7. Okreslenie ryzyk, przewidywanych problemoéw zwigzanych z realizacjg inwestyc;ji
wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzgdzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu otwarcia, Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.5.2. Notatki z Rad budowy / Notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg

Kontraktu.

Inspektor Koordynator po kazdej radzie budowy lub innych naradach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przedtozy Zamawiajgcemu.

W  koniecznych przypadkach notatki powinny zawieraé zatgczniki w postaci
dokumentacji fotograficznej obejmujgcej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpiséw do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej narady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad budowy / notatek z innych
narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowg

6.5.3. Raport techniczny

Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian w dokumentagcii
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujgcy
o problemach technicznych, jakie wystgpity w trakcie realizacji robdét. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.
Raport powinien zawieraé:
1. Zatozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.
3. Zestawienie rysunkdéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegotowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzgdzenia raportu.
4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robdt, ktére bedg
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana.
6. Opis przyjetych projektowych zatozen i roznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.
7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym
zmianom projektowym w porownaniu z ofertg Wykonawcy Rob6t.
8. Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
9. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego, Zamawiajgcy naliczy
kary zgodnie z umowa.

6.5.4. Raport dotyczacy sporu
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W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety sp6r miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robot dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przedtozy Zamawiajagcemu ,Raport dotyczgcy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegoOtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny byc zatgczone wszelkie istotne dokumenty,
ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie
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bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygniec.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu”, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

6.5.5. Raport koncowy

47

W terminie do 14 dni_po zakonczeniu i odbiorze robét lub w przypadku
odstapienia_od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przedlozy
Zamawiajacemu ,,Raport koncowy”,
Raport powinien zawiera¢:
1. Wstep
1.1. Krétki opis projektu
1.2. Dziatania przed rozpocze¢ciem Kontraktu
1.3. Protokoty odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowa
2.1. Zalozenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1. Postep robét
4.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robét

4.2.1. Dzial Ogélny

4.2.2. Roboty Ziemne, diugosci wykonanych elementéw, tj. diugosé
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciggow pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, ilosci i dlugosci obiektéw mostowych, przepustow
etc.

4.2.3. llosci i dlugosci przepustéw, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustow, ktorych swiatto poziome jest 2 1,5m oraz mostow,
tuneli, wiaduktow, estakad i muréw oporowych wysokos¢
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladow
finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektow, o ktorych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numerow nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.

4.3. Osiagnieta Jakos¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6. Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej
6.2. Analiza ptatnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczace
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkow Kontraktu
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7.3. Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robot

7.6. Rekomendacji na przyszie, podobne projekty.

8. Karty obiektdw mostowych, o ile sg wymagane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidenciji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

9. Zamawiajacy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujac np. wzor
raportu zamkniecia.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu kohcowego, Zamawiajacy naliczy
kary zgodnie z umowa.

6.5.6. Notatki ze spotkan
Inspektor Koordynator zobowigzany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca
Robét, jednostkami samorzadéw, mieszkaincami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoly nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do 7 dni
roboczych po spotkaniu.
Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki, Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowa.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
7.1.Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujgce dokumenty:
e Kopie umowy o roboty budowlane;
e Kopie oferty Wykonawcy Robdt;
e Dokumentacije projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi
eKopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty
budowlane;
s Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentdw sktadajacych sie na Kontrakt.
7.2.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $cistej wspotpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczgcych rozwiazan projektowych.
7.3.Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspektoréw danej specjalnosci, inspektor
Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazda zmiane projektu, przed
przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez
zgody i wiedzy Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca Umowy
o0 Nadzor Inwestorski.
7.4.Wraz z propozycja zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma obowigzek
przedstawienia kosztow tej zmiany.
7.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do =zalecenia sporzadzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, ktére moga okazaé sie konieczne lub
zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz prowadzonych robdét

8.1.2.Stalego monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania | zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem robét.
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8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robdt o powstatej zwloce w realizacji terminéw
wskazanych w umowie na roboty budowlane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysoko$¢ Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia termindw
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowe] organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowoséci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuaciji.

8.1.5.Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia rob6t
,pod ruchem”.

8.1.6. Kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j

organizaciji ruchu.

.7. Potwierdzenia usunigecia wad przez Wykonawce Robot.

.8.Czuwania nad realizacjg elementéw robét zwigzanych z ochrong $rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspétpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.9.Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy roboét
budowlanych z  dokumentami  odbioru i wczesniejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi.

8.1.10. W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstgpienia od wykonania cze$ci zamdwienia (robét budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystgpienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora
— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét koniecznosci oraz szczegdtowy opis
robot, przyczyny ich wystgpienia, zasadno$¢ ich wykonania, analize techniczng oraz
kalkulacje kosztow w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku
zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertdw, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robét przekazane
przez Wykonawce ze szczegdtowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce
rob6t stawek i nakladow. Inspektor zatgcza réwniez przedmiar robot. Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.11.W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
pemic¢ nad nimi nadzor i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.12.Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotow
z udziatem wtascicieli/zarzadcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.13.Jesli specyfika robdt wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajacy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

8.1.14.Zamawiajagcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wpykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1
8.1
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8.1.15.Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robdét w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usuniecia nieprawidtowo$ci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robot wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci
Zamawiajgcego.

8.2. Inspektor Koordynator bedzie wnioskowac do Zamawiajgcego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.

8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezalezne
laboratorium.

8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robot.

8.2.5. Udzielenie zamowienn dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych.

8.2.6.Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy
o Nadzor Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robdt Harmonogram Robét. Inspektor w terminie 7
dni od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce Robét jest zobowigzany
do akceptacji lub wniesienia uwag do ww. dokumentu. Niezwtocznie po akceptacii
dokumentu Inspektor przekaze go do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacjg HRF Inspektor jest zwrocic szczegolng uwage na:

Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegdtowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robot?;

Czy zadania w harmonogramie sag odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robd6t?;

Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdét w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych
przeszkdd?;

Czy kolejno$¢ Robot jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidtowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na koordynacije
Robdét z innymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepujg)?;

Czy Wykonawcy Robdt przewiduja rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robot wynikajgce z wymagan STWIORB (np.:
prowadzenie Rob6t w niskich temperaturach) oraz warunkdw decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;

Czy jest przewidziany wystarczajgcy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci  odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidiowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;
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Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoécig podjecia
czynnosci  administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.

8.3.2. Jezeli podczas realizacji umowy wystapig opdznienia, Inspektor Koordynator ma
obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i
przekazania Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.

8.3.3. Laboratorium Wykonawcy Robot, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnos$ci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych oraz propozycje Wykonawcy Robot
odno$nie zmiany Laboratorium na inne.

8.3.4. Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.

8.3.5.Wszelkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

8.3.6. Zrédta pozyskania materiatow oraz propozycje odnosnie zmiany.

8.4. Inspektor Koordynator bedzie organizowaé i przewodniczyé:

8.4.1. Comiesigcznym naradom dotyczgacym postepu robét (Rad Budowy), w ktérych udziat
biora:
a)Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
» Przedstawiciel Zamawiajgcego
b)Fakultatywnie:
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm bioracych udziat w realizacji.
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza Rade Budowy nalezy zwota¢ w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przesuniecia
terminu lub wstrzymania koniecznosci organizacji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujacym), w ktérych udziat biora:
a)Obligatoryjnie:
« Inspektor koordynator
e Kierownik budowy
b)Fakultatywnie:
« Kierownik Projektu,
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczna nalezv zwola¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od
pierwszej rady budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$S¢ przesuniecia terminu lub  wstrzymania
konieczno$&ci organizacji narad technicznych.
8.5.Kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej w
Umowie.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
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8.6. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajacego przed podjeciem
nastepujgcych dziatan:

8.6.1. Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robdt z przyczyn, ktore nie lezg po stronie
Wykonawcy Robdt.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci, parametréw
elementow, pominiecia czesci roboét, kolejnosci i terminu wykonania robét; technologii
wykonania, zastosowania materiatow innych niz przewidziane w dokumentacji.

8.6.4. Zmiana wartosci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepisdbw prawa, ktére spowodujg opoznienie Wykonawcy Robdt lub poniesienie
przez Wykonawce Robot dodatkowych kosztéw.

8.6.5.Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystapienia
zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego.

8.6.6. Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczen Wykonawcy Robot.

8.6.7. Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigzac¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej lub
ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robé6t Budowlanych lub innymi osobami
trzecimi.

8.7. Pozostafe obowigzki Wykonawcy

8.7.1.Udziat na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwiazanej
z realizacjg Kontraktéw budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

8.7.2. Biezace przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY

9.1. Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

9.1.1.Dopuszczenia materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

9.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot.

9.1.3. Wstrzymania robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

9.1.4. Nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntdw.

9.1.5. Oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

9.1.6. Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

9.1.7.Zlecania Wykonawcy Robo6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci.

9.1.8. Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, atestéw, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw.

9.1.9. Nadzorowania badan materiatéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot.

9.1.10. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

9.1.11.Udziatu w typowaniu miejsc pobierania probek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu prébek do badan.

9.2.Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajagcymi ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {j.: certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestdéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnoSci za niewfasciwa jakos¢ materiatow uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
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nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materiatowych — technologa
potwierdzajacy zgodnosc¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robét uwagi do
przekazanych wnioskow materiatowych w terminie 14 dni od dnia przediozenia ich
przez Wykonawce robot.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich
miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5.Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6.W przypadku watpliwosci dotyczgcych jakosci wykonanych robot Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajacych na wtasny koszt.

10. ROZLICZENIA 1 ODBIORY

10.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiory czesciowe robét.

10.1.1.Inspektor Koordynator ma obowigzek stosowania procedury odbiorowej, ktéra zostata
szczegotowo opisana w og6inych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowaé
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2.Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robot przygotuje protokot czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacii
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupemié lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowo$ci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki lub btedy.

10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji badz wniesie uwagi.

10.1.5.Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:

e Poswiadczenia terminu zakonczenia roboét;

e Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

e Odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Robo6t dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego do dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbiér koncowy Kontraktu

10.2.1.Po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowos$é
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru koncowego roboét.

10.2.2.Wykonawca niniejszego zamowienia wyegzekwuje od Wykonawcy Roboét
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robot wszelkich dokumentéw niezbednych
do skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajacych osiggniecie wskaznikéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3.Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwej pomocy
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w wyze] wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.
10.2.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczyé o istotnej
niezgodnos$ci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego robdét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.
10.2.5.Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakonczenia robot.
10.2.6.Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzgdzanych przez Wykonawce robét.
10.2.7.Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.
10.2.8.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
10.2.9.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koncowego z jego realizaciji.
10.2.10.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportow,
akt, certyfikatéw przygotowanych przez Wykonawce Robét po zakonczeniu robét.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce robét zbiorczego zestawienia elementow inwestycji takich jak:
e dlugos¢ i powierzchnia jezdni gtownych, drog zbiorczych, serwisowych itp.
e dlugo$¢ i powierzchnia chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggdéw pieszo-rowerowych
itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

11. PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

11.1.W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robot budowlanych. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokot odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawierajgcy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

11.3. Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokolu odbioru koncowego robot.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.4.Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgtoszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada
mozliwos¢ odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.
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11.5.W trakcie okresu rekojmi ptatno$¢ bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoly z przegladdéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.6.Podstawg do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru czesciowego lub koncowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA ROBOTY
BUDOWLANE (ETAP Il UMOWY)

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowigzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych roboét oraz usuwaniem wad i usterek,
ktére ujawnig sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku danego roku kalendarzowego)
wykonanych robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy Robét.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w terminow.

12.3.W porozumieniu z Zamawiajagcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia usuniecia
wad i usterek, ktore zostang ujawnione w trakcie przegladow i wyznaczania terminéw
ich usuniecia.

12.4.Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usuniete przez Wykonawce Robo6t w wyznaczonym
terminie.

12.7.Sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robét.

12.8.Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9.Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentow.

12.10.Udzielanie pomocy Zamawiajacego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

12.11.Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportdéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robdét po zakonczeniu Kontraktu.

12.12.Monitoringu terminéw obowigzujacych gwarancji.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

13.1.1.Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

13.1.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3.Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidiowego wykonania umowy,
w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.1.4.Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposéredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub

55



Mazowiecki Zarzgd Drig Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecks 1H, @@-048 Warszawa

tel (22) 244 90 B® do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw pl

www mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

282/24

koniecznos¢é dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.1.5.W przypadku uchylania sie od obowigzku wynikajgcego z punktu 10.2.13 tzn.

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, pomimo
wczeséniejszego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do prawidiowego wykonania
umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

13.2.W przypadku =zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu termindéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 lub nastapienia zdarzeh wskazanych
w pkt. 13.1.5

13.3. W przypadkach okre$lonych powyzej, Zamawiajgcy naliczy kary okreslone umowa.

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do protokolarnego
odbioru ustug wykonanych do dnia odstapienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy niezbednych dokumentow.

14.3.Dokumentami niezbednymi o ktorych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktory powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4.7Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokét odbioru, w ktérym
okreslg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez Zamawiajacego,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

15. OKRES REKOJMI

15.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2. Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu
umowy obejmujgcej odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.

15.3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajacych
z 0golnych przepisow prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

16.1. Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

16.2. W razie niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

16.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.

17. SzCZEGOLNE UWARUNKOWANIA
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17.1.W przypadku rozstrzygniecia postepowania przetargowego na petnienie funkcij
inspektora nadzoru przed terminem rozstrzygniecia postepowania na roboty
budowlane wszystkie terminy, ktdre odnoszg sie od dnia podpisania umowy, nalezy
traktowac jako terminy od dnia podpisania umowy z Wykonawca robét budowlanych.
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CZESC IV

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
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UWAGA:
Dokumentacja przetargowa dostepna jest pod ponizszym linkiem:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fWsnOtJsfZzWnc1KD248HxJyYIfBpytR

Prosze skopiowaé link do wyszukiwarki.
Nastepnie pobra¢ i zapisa¢ dokumenty, w celu prawidtowego odczytu.
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CZESC V
— ~_ WZOR umMowy s —
W o dniu w  Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 — Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: ................., zwanym dalej

Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Grzegorza Oblekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320) - postgpowanie nr 282/24, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 555
na terenie m. Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat ptocki — nr postepowania 282/24

2. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajace z aktualnych przepisow ustawy
,Prawo budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczos$ci,
monitoringu i rozliczen Kontraktu.

3. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze
Inspektorowi Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad
realizacjg ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczgce realizacji tejze umowy.

4. Zamawiajagcy wyznacza Kierownika Projektu p. ...l , ktory jest
upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowg
oraz do bezposrednich kontaktéw z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze
powierzy¢ czes$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pismie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny
za odbidr zamowienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem
7 dniowym.

6. Wszelkie zmiany osob wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczyé przy
wykonywaniu zamoéwienia wymagaja pisemne] zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
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7. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie musza
spetnia¢ warunki zawarte w SWZ.

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez
Podwykonawcy, jezeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu
bedzie wskazana przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace 0sOb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. OsSwiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci bez adreséw, nr PESEL

pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych
mowa powyzej.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych
z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz
tagczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac
od Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy
realizacji zadania zleconego niniejsza umowa, kitore zawiera¢ bedzie informacje na
temat tgcznej ilosci pojazdow, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerodw rejestracyjnych.
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3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
rowniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o kidrym mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢
za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Opisie przedmiotu zaméwienia (Czes¢ Il SWZ).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie
od daty podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego
przedmiotem nadzoru {j.:

W okresie do 80 miesiecy od podpisania umowy w tym:

Etap 1:
— do 18 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;
— do 20 miesigecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkoéw wynikajacych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca robé6t zobowigzany jest do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu;

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot
budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robét;
Etap 2:

— do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robo6t budowalnych.

§5
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap 1 + Etap 2)

0] 1 V1 & o 1SS zt
stownie Brutto: ........ccccevieriimieniinresieererereresannan ztotych
Etap 1
Nadzor w okresie trwania Kontraktu:
NEHIO. o e zt
stownie netto: ..., ztotych
podatek VAT ...% t. cooeeriiieiiiiiiiii e zt
SIOWNIER: cisemmerssmmmammivsmmommmmm e ztotych
brutto: .. aeaeseenen ZE
stownie brutto: ..........coooviiiiiie e e ztotych
Etap 2
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Nadzor po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO: s zt
stownie nettor ... ztotych
podatek VAT ...% 1. ...csassumessmamii zt
SHOWNIC: . eeeeenenennn ) g i S VA iR ztotych
brutto: ..o s i s e zt
stownie brutto: .......cccccciiiiiiiicnnirniiiee.s Ztotych

W przypadku zmiany obowigzujacej procentowej stawki podatku VAT, okreslonegj
w ust.1, kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejsze;j
umowy dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

. Wysokos¢ wynagrodzenia za Etap | w przypadku ewentualnego wydtuzenia lub skrécenia

okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.

. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu roboét realizowanych na podstawie

Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu
zaawansowania wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robdt budowlanych.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystuguja

jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturami miesiecznymi

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotéw
czesciowego odbioru za kazdy miesigc za | etap realizacji ustugi oraz fakturg czesciowa
(wartos¢ proporcjonalna) za udziat w przegladzie w czasie trwania Il etapu realizacji
ustugi.

W przypadku protokotow czesciowego odbioru robdt, podstawe platnosci stanowi
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego ustugi nadzoru
zawierajacy szczeg6towe wyliczenie wynagrodzenia.

. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

Szczegotowy opis rozliczen zawarty jest w Rozdziale 11 ,,Ptatnosci” w Czesci Il SWZ.

. Naleznosci beda regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty

przyjecia faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwaza¢ sie bedzie date polecenia
przelewu pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

. Faktury beda wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloinska

26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczane do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie.

. Istnieje  mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych  faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.p!/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na

rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych ustug.
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane wustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

9. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

10. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
] USRS
badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

11. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

12.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwva Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$¢é do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowa ptatnos¢.

13. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

§7
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% wartosci wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku
kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.2. 5% wartosci wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku
kazdorazowego braku =zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom,
1.3.1 000,0 zt — za kazdy dzien zwioki w przetozeniu dokumentéw o ktdrych mowa w pkt.
4.2

1.4. 5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia,

1.5. 600,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przediozeniu Zamawiajgcemu kopii posiadanej
polisy OC (pkt. 5.1.28)

1.6. 1 000,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5.)

1.7. 500,00 zt - za nieprzediozenie Zamawiajagcemu grafiku wszystkich osob petnigcych
dyzur (pkt. 5.5.2.)

1.8. 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektorow na
terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.1.)

1.9. 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania rady budowy (pkt.
6.3.3.)

1.10.500,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4.)

1.11.1 000,00 zi - za nieprzedtozenie (pkt. 6.5):

- Raportu otwarcia
- Notatki z rad budowy,
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- Notatki z innych narad zwigzanych z realizacja kontraktu
- Raportu technicznego
- Raportu dotyczacego sporu
- Raportu koncowego
- Notatek ze spotkan
1.12.56 000,00 zt — niezweryfikowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) (pkt. 10.2.2.)
1.13.5 000,00 zt — za brak weryfikacji harmonogramu robét ztozonego przez Wykonawce
Robot (pkt. 8.3.1.)
1.14.5 000,00 zt — kazda nieusprawiedliwiona niecbecno$¢ na radzie budowy (pkt. 8.4.)
1.15.10% wartosci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru
1.16.- Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

*OWU — Ogdlne Warunki Umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — cze$é 11l SWZ

2. W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce Polisy ubezpieczenia
OC w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do odstgpienia od umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1, tj. kwote: .cccevveeceviivvnviiinennnn. 21
(StOoWNI€: ..o zt).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci Ill SWZ.

§10

1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto (zgodnie z §9 ust. 1) tj. kwote:

................................ zh(stownie: ... 2.

Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru

konncowego realizacji przedmiotu umowy (zakonczenie Etapu 1 realizacji umowy).

4. Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji etapu |
przedmiotu umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za
wady w wysokoéci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument
potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego etapu |
przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci Il SWZ (OPZ) pkt
5.2.4.

6. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptagji
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia
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wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5 dni wczesnigj
przed datg odbioru koncowego etapu | realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniadzu.

. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w ust. 4

9. Warunki na ktorych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych

65

Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sa kolejno w pkt
5.2.10 oraz pkt 5.2.11 Czesci lll SWZ.

§11

. Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru podejmag wszelkie wysitki w celu polubownego

rozwigzania sporow, ktére moga powstaé pomiedzy nimi.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12

Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na

nastepujgcych warunkach:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow; — o czas, w ktérym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogia
by¢ realizowana lub nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sifa wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robo6t budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia
sity wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzsza uwaza sie w
szczegobinosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze
terrorystycznym;

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego
w szczegolnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacych wydiuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy — o0 czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziafania organow administracji, w szczegodlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentaciji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznosé zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0sOb trzecich — w tym grup spofecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
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- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny
do wykonania umowy w sposéb nalezyty

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy i zmiana wynagrodzenia gdy

nastapia:

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob
nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos$é
usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji techniczne] urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposoéb nalezyty

Zmiany osobowe

- zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i goérnicze Ilub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby
wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

- zmiana 0séb przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy.

Platnosci

- zmiany terminow ptfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze warto§¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana
wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej
po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug
oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

W okresie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w przypadku:

—zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wpltyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
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wykazujace wplywy zmian na kosztu wykonania zamodwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia.

Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej,

na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ zmiany

wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wpltywu zmian na koszy
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegolowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

g) Pozostale okoliczno$ci powodujace mozliwo$é zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajacego =z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10% wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajacego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie

w formie aneksu podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

d) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§13
Zasady wprowadzania w umowie, na petnienie funkcji inspektora nadzoru, zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czes$é
umowy.

§14
1. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich do dokumentacji
fotograficznej i filmowej, o ktdrej mowa w ogdinych warunkach umowy na wykonanie
robot budowlanych.
a) Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania fotografii i nagran wideo
przedstawiajgcych roboty budowlane na zadaniu pn. Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 555 na terenie m.
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Siecien, gm. Brudzen Duzy, powiat ptocki — nr postepowania 282/24, zwanych

dalej fgcznie ,,Utworami.”

b) Utwory beda przesytane do Zamawiajacego przez Wykonawce drogg elektroniczng,
niezwtocznie po ich wykonaniu, na wskazany przez Zamawiajgcego serwer.

c) Utwory zostang wykonane przez Wykonawce bez naruszenia praw autorskich osob
trzecich.

d) Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa autorskie do utworéw nie bedg niczym
ograniczone.

e) Strony zgodnie ustalaja, ze fotografie i nagrania wideo, o ktérych mowa w pkt. a)
niniejszego §, bedg wykonywane przez Wykonawce i udostepniane Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami umowy.

f) Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone terytorialnie
majgtkowe prawa autorskie do Utwordw na nastepujgcych polach eksploatacii:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - przez wytwarzanie, egzemplarzy
Utworéw technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowg i innymi technikami oraz wprowadzanie do pamieci komputera,

- w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory zostaty
utrwalone przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposob inny niz wskazany powyzej —
przez publiczne wystawienie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

- do wykorzystywania Utwordw, ich fragmentow i wersji w celach promocyjno-
reklamowych przez Zamawiajgcego - w Internecie i innych dowolnych mediach,
na wszelkich polach eksploatacji znanych w czasie zawierania niniejszej umowy,
w szczegolnoéci przez publikowanie w formie np. kalendarza Zamawiajgcego,

- bez ograniczen terytorialnych i czasowych bez konieczno$ci wyptaty
wynagrodzenia.

g) Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, na wszelkich polach
eksploatacji.

h) Wykonawca rezygnuje z wykonywania nadzoru autorskiego w zwigzku z eksploatacjg
utworéw przez Zamawiajacego.

i) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw na ww. polach eksploatacii,
wyrazenie zgody przez Autora na wykonywanie i rozporzadzanie wszelkimi utworami
zaleznymi oraz na korzystanie z nich w dowolny sposéb, jak réwniez wyrazenie
zgody na udzielanie przez Zamawiajacego licencji do utwordéw, nastepuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy.

j) W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) oraz kodeksu cywilnego.

§15
Bez pisemne] zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

§16
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czes¢, sg nastepujace dokumenty:

68



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wajewddzkich w Warszawie
ul Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ e do 12

Fax (22) 244 3@ 13

Mazowiecki Zarzad
| Drog Wojewaodzkich

dyrekcjs@mzdw.pl i w WaI'SZE)WI(?

www.mzdw.pl

282/24
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady.
2. Oferta wraz z zalgcznikamizdnia ................. —cz. Il SWZ.
3. Opis przedmiotu zamodwienia (Ogoélne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) — cz. Ill SWZ.
4. Dokumentacja przetargowa — cz. IV SWZ.
D

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§17
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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Zalacznik nr 1

Waloryzacja wynagrodzenia

—_—

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub
zwiekszone)

o kwote wynikajgca z potrocznego wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych publikowanego przez Gtowny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik
GUS).

. Poziomem odniesienia jest pétroczny wskaznik wzrostu (spadku) cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny), aktualny na dzien ztozenia oferty, publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych

6 miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W okresach rozliczeniowych, przypadajgcych po uptywie okresu wskazanego w ust. 3,

biezace (wymagalne w tym okresie) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie

(waloryzacji) o Wspétczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedtug wzoru:

N

Pn—=05+ 05 2
PR 0 epro
gdzie:
Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do

zastosowania,

z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

CPIn - narastajgcy od daty ztozenia Oferty wskaznik GUS, obowigzujacy w biezgcym
okresie rozliczeniowym.

CPlo - wskaznik GUS obowigzujgcy w dniu ztozenia oferty. Dla celéw wyliczenia
wskaznika Pn w czasie trwania umowy wskaznik wynosi 1,00.

. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 moze wyniesc¢ nie
wiecej niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikajgcego z umowy
podstawowe;.

. W przypadku braku aktualnych wskaznikow GUS (publikacja wskaznikéw w biuletynach
GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego
zostanie wyliczona z zastosowaniem ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.
Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem opublikowanych
wskaznikow GUS wiasciwych dla miesigca, dla ktérego dokonana byta ptatnosé
czesSciowa, w nastepnej ptatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatnos¢
czeSciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego, w skiad ktérego beda wchodzity
dwa lub wigcej miesigce, nalezy przyjmowa¢ wskazniki GUS witasciwe dla ostatniego
miesigca w danym okresie rozliczeniowym.

.W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki
GUS bez ich pdzniejszego korygowania.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-7, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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