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W ANIU e w Poznaniu pomiedzy:
Wojewddztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, 61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 22019 r,, poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444
Krotoszyn - Odolanéw - Ostrzeszow na odcinku od Szklarki Myslniewskiej do drogi krajowej nr 11
w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST
Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowig roboty
dodatkowe w rozumieniu art. 144 Pzp.



§2
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot budowlanych,
poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac cze$c robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy,
5) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt w stosunku do okreslonej w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robat w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy
§7 Umowy.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robat o ktérych mowa w ust. 4 wytacznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.
Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajgcy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogolne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.
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§4
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu budowy, wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozy¢ Aarmonogram ptatnosc; okreslajacy wysokos¢ wystawianych faktur (w tym
faktur zaliczkowych) w poszczegdlnych miesigcach oraz okreslajacy roczne limity finansowe.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury w ramach rocznego limitu
finansowego (wynikajacego z pierwotnego harmonogramu ptatnosci).
Harmonogram ptatnosci moze podlegac aktualizacji w zakresie rocznego limitu finansowego, o ktorym
mowa w ust. 4. na podstawie przestanek okreslonych w § 22 Umowy.

Termin wykonania Umowy
§5
Termin zakoniczenia robét: 741 dni od daty uzyskania decyzji ZRID.
Termin ostatecznego odbioru robot: 769 dni od daty uzyskania decyzji ZRID.
Wykonawca na 10 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego, zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne i w ST.

Wynagrodzenie

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto .......cceeeeeeceeeees zt (stownie
.................................................. ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOKOSCi .......vvveeeeeeeeeeeecssreee .
Podatek VAT W WySOKOSCi w..ooovverrereeeeceseccscrees zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o0 TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 Umowy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
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10.

1.

12.

podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia

W Zycie zmiany. Strony postanawiaja, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia

w wypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, 1.

Zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa

wust. 3.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni

sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢

wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio

wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 3 pkt 3) oraz pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie 0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo

ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oSwiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow

wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia,

0 ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 4) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany

wskazanych regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz ztozenia oswiadczenia

o wysokosci dodatkowych koszdw wynikajgcych z wprowadzenia zmian.

Rozliczenie ewentualnych robot dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie

zatwierdzonych protokotow koniecznosci robdt, moze nastapic¢ w ostatnim roku realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 21 Umowy.

Pierwsza ptatno$¢ nastapi w 2021r.



§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 314, § 2 ust. 1oraz § 22 ust.2 Umowy

zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia

wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3i 4, § 2 ust. Toraz § 22 ust.2

Umowy nie odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego

kalkulacje ceny jednostkowej tych robat z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych

srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkgji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

Zasady ptatnosci

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego na kwote ustalong w dotaczonym do
protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym i podpisanym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde
dofaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢
sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
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sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robét musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (w tym
faktury korcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 177 Umowy, bioracym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktorych mowa
W ust.4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
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1.

12.

13.

14

N

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

NA FACAUNEK .oovvoove i .

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest

dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pdzniejszym, nie dtuzej jednak niz 60

dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego

§9

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek

Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.

Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 6 ust. T Umowy.

Zaliczka nie moze obejmowac robot dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robot.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 8 umowy za wykonane
i odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktorej mowa w ust. 10.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 3) spowoduja

niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarancji, o ktorej mowa w ust. 10.



10.

Wykonawca zobowigzuije sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci otrzymanej zaliczki.
Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru
robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielone;
zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty
Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada
Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.
Odbioru ostatecznego robot mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie beda udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 4.

1. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkéw udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci

z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania
i rozliczania zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez
zainteresowang Strone umowy.

Wierzytelnosci
§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak roéwniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego
§M

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

6)  wyznaczania terminéw odbioréw robdt po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiordw,



7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.
Nadzor
§12

Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§13

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmuijacej: dokumentacje projektowsa, Specyfikacje
Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST),

2)  przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

3)  kontroli jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych
do wykonawcy i podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium i zakres zleconych
przez Wykonawce badan laboratoryjnych w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
informacji dotyczacej laboratorium,

4)  skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

5)  utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7)  informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$c robét
lub termin zakonczenia robat,

8) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

9) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem uzgodnier
i przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt
budowlanych oraz oznakowania na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,



10) opracowania czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenia go do akceptacji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

1) opracowania czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenia go do akceptacji Zamawiajgcego na 7 dni przed przystapieniem do realizacji
poszczegolnych asortymentow robot,

12) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w TER, harmonogramu ptatnosci w terminie
umozliwiajacy akceptacje Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajgcy
zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych,

13) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru zgodnie
z wymogami ST Wymagania Ogolne w terminie 21dni od dnia przejecia terenu budowy,

14) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15)  wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z ST Wymagania Ogdlne,

16) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci
zmiany dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

17)  uzgodnienia z whasciwymi zarzadcami drdg warunkow korzystania z drdg w zwigzku z transportem
urzadzen i materiatdw,

18) zapewnienia drog technologicznych,

19) poniesienia kosztow wykonania i/lub utrzymania objazdéw, drég technologicznych, drog
tymczasowych,

20) Spetnienie warunkdw okredlonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 9) - 12) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoriczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14

Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci wynikajace
zTER.

Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osdb o ktorych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
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umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zaméwienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajagcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjashienia
podstawy ich zatrudnienia.

Kierowanie robotami
§15

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca zbraku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawga Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

N



Podwykonawstwo
§17
Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER:

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b
ust. 1Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1Pzp, beda nastepujace podmioty:
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed jej
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.
Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada Zamawiajacemu
dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia takiego
Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia tj. oSwiadczenie Podwykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii
informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrg
Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawca (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona
akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga byc¢ zgtoszone przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku jesli:
1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw

zamowienia,
2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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10.

1.

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozydji TER, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbiér robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, za$ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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12.

13.

14.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robdt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktdrych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Odbiory

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

Rekojmia
§19

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ....... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w przypadku
grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz zieleni, ktdrej okres rekojmi ustala sie na 3
lata.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robodt,
a w przypadku wystapienia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu
Umowy od daty potwierdzenia ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajgcy moze zlecic usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
oferce, o ktorym mowa w § 6 Umowy, t. kwote e, zt  (stownie
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W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt, lub

usuniecia wad nieistotnych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.
1 Umowy. Jesli w § 19 ust. 1 Umowy wskazano kilka rdznych okresow rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Kary umowne
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) za opGznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad

4) 7 tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 6 ust. 1
Umowy,

5) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 17 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci1.000,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;
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11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza
budowy Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zgodnie z wymogami ST wymagania ogdlne w
wysokosci 100 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzier opéznienia,

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, z przyczyn zaleznych od
wykonawcy oznakowanie na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 5.000 zt brutto,

13) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 14) Umowy w wysokosci
1.000zt brutto,

14) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1pkt 15) Umowy w wysokosci 1.000 zt
brutto,

15) za kazdorazowe nieprzedtoZenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie
2§ 4 ust. 2 Umowy w wysokosci 500 zt brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu ptatnosci i jego uaktualnienia, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy w wysokosci 1.000 zt brutto,

17) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 14, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

18) za niewykonanie rocznego limitu finansowego wskazanego w harmonogramie ptatnosci, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy w wysokosci 10 % tego limitu.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), na kwote

odpowiadajaca 209% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. TUmowy..

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6

ust. 1 Umowy. Kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa

w 8§23 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego op6znienia w dotrzymaniu terminow, o ktdérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy

oraz § 5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

Zmiana Umowy
§22
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgca ze zmian technologicznych - oiile s3
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korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegolnosci zmiang technologii wykonania

zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow

wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac uprzednia zgode

Zamawiajacego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajacego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa Dokumentacjg Projektowa.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorych mowa w § 5 ust. 1i2 Umowy (o ilos¢ dni trwania przyczyn liczona poza okresem

zimowym to jest od 15.11. do 15.03 roku nastepnego), w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram rzeczowo-finansowy

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentaciji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

1)  niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot
lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12) wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

14)  zmian technologicznych,

15) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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10.

1.

archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.
Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone
stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 6 Umowy.
Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2 Umowy.
Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych strony;
3) zmiany danych rejestrowych.

Odstapienie od Umowy
§23

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy W terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,
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5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, liczac narastajgco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw § 15 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczynwskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze

wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym

w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do

odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca:
a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosdi,
b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,
d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,
e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
Zlikwiduje wskazane przez Zamawiajgcego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,
2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowq i ST, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgcego,
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) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozdr w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

2.

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajgcy sporzadzi szczegotowy protokat inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia.

Rozwigzanie Umowy
§24
Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i e Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza
na nim na mocy Traktatdw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, rozwigzania Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§25

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z niniejszej Umowy.

§26

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§27
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
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3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad wasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§28
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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