UMOWA NR ZP. .....ccurvirnriiicnninninninnieinees

zawarta pomiedzy :

Miastem i Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy pl. Powstaricéw Wielkopolskich 13 (kod pocztowy: 62—290
Miescisko) posiadajgcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590, reprezentowang przez:

Pana Przemystawa Renna — Burmistrza Miesciska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miesciska — Pani Pauliny Durak
zwanym dalej "Zamawiajagcym"

......................................................................................... , reprezentowanym przez:
............................................................................................................................ zwanym dalej "Wykonawcg",
zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt

ZP.271.15.2024, wedtug przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien (t.j.Dz.U. z 2024 roku,
pOZ.1320) na ,ADAPTACJA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NA ZELOBEK W MIESCISKU”

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i przekazaé Zamawiajagcemu obiekt powstaty w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z adaptacja oraz rozbudowg budynku Gimnazjum na
Ztobek. W ramach zadania nastapi rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gimnazjum na budynek ztobka w MiesScisku wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres .............. miesiecy —
liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét,

2) dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamodwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze,

3) w przypadku niewystarczajgcej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie projektu wykonawczego,

4) w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania projektu zamiennego, ktéry musi zostac
zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) usuniecia kolizji, ktére wystapia w wyniku prowadzonych robét,
6) wykonywaniu wszystkich zapisdw niniejszej umowy.

3. Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie robdt pomiarowych i geodezyjnych;
2) Wykonanie robdt rozbiérkowych;
3) Wykonanie robdét budowlano — montazowych z materiatéw, ktére dostarcza w ramach realizacji
zamowienia wykonawca :
a) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarnei c.o.:
— Rozbidrka / przebudowa starej instalacji wod-kan;
— Budowa nowej instalacji wod-kan;
— Montaz urzadzen wod-kan (zlewozmywaki, umywalki, ustepy, prysznice, baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe, szafki);
— Budowa nowej instalacji w kottowni;
— Dostawa i montaz grzejnikdw wraz z glowicami termostatycznymi;
— Budowa wewnetrznej instalacji p.poz wraz z hydrantami;
— Budowa przytaczy wod — kan oraz gazowej ;
—  Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
— Dostawa i montaz podwadjnej skrzynki na przytgcze gazowe — skrzynka przeznaczona dla PSG
GAZ oraz druga na zawdr MAG — z zaworem szybkozamykajgcym
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b) Roboty elektryczne
—  Przebudowa przytgcza elektroenergetycznego
— Dostawa i montaz rozdzielnic
— Dostawa i montaz przewoddw elektrycznych
— Instalacja oswietlenia zewnetrznego
— Instalacja oswietlenia wewnetrznego
— Instalacja gniazd
— Instalacja punktow swietlnych
— Instalacja okablowania teletechnicznego

c) Dostawa i montaz dzwigu osobowego

— wykonanie robét zwigzanych z budowg szybu windowego
— budowa zasilania elektrycznego do dzwigu
— dostawa, montaz i uruchomienie
— uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie dzwigu do uzytkowania przez dozér
techniczny dZwigu windowego
d) Roboty wykonczeniowe

e) Roboty branzy drogowej — budowa parkingu, zjazdéw, utwardzenia wokot budynku
f)  Wykonanie innych niewymienionych powyzej robét budowlano / remontowo / montazowych

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

Szcze

niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, uzytkowania go zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami
Dostawe i montaz wyposazenia obiektu w elementy wskazane w dokumentacji projektowej tj. w
szczegolnosci:
a) dostawe i montaz elementéw wyposazenia statego i ruchomego sal i fazienek dla dzieci,
b) dostawe i montaz elementéw wyposazenia statego i ruchomego szatni,
c) dostawe i montaz elementdw wyposazenia statego i ruchomego pokoju nauczycielskiego,
d) dostawe i montaz elementéw wyposazenia statego i ruchomego gabinetu dyrektora
e) dostawe i montaz urzadzen multimedialnych
Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej;
Usuniecie innych kolizji, ktdre sg widoczne i w ramach prowadzonej wizji w terenie mogty by¢
zauwazone;
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
Opracowanie i wprowadzenie statej organizacji ruchu dla zjazdéw na parking;
Udzielenie Zamawiajgcemu co najmniej 48 miesiecznej gwarancji i rekojmi, okres rekojmi bedzie rowny
okresowi udzielonej gwarancji i liczony bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych;

Prowadzenie serwisow dostarczonych i zamontowanych urzadzen wyposazenia obiektu (zgodnie
z zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt

Przeszkolenie uzytkownikow obiektu z uzytkowania urzadzen wyposazenia obiektu ( w szczegdlnosci
urzadzen zwigzanych instalacjami c.o., wentylacji i elektrycznymi)

opracowania (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) statej organizacji ruchu dla wybudowanego parkingu
wraz z wigczeniem go do ruchu na drodze powiatowej, uzyskanie zatwierdzen dla tej organizacji ruchu
i wprowadzenie jej;

gotowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatacznik nr 10

do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt ZP.271.14.2024). Na przedmiot

zamé

wienia sktadajg sie réwniez zapisy zawarte w SWZ.

§2

Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlne srodki ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w

ZWigz

ku z wykonywaniem robét na terenie czynnego obiektu. Roboty nalezy tak zorganizowac, aby wykluczy¢

narazenie uzytkownikow i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie szkody

str. 2



bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami
wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobow spetniajagcych wymogi, o ktorych mowa w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), Ustawie z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i
stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania
w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzagdzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjg Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac
i wykonywac polecenia osdb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego,
w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, lub
w innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecen w zakresie realizacji robot budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycjg

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosSci robot. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowsg, to koszty badan
obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badZ wykonane roboty s3 zgodne
z umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowag Zamawiajagcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawecy) usuniecia i ponownego wykonania robdot z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia;

2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;

3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac i przedtozenia tych
zgtoszen Zamawiajgcemu;

4) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

5) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w ciggu 30 dni od dnia przejecia placu
budowy;

6) prowadzenia robdt zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolen na budowe, , decyzji
Powiatowego Zarzadu Drég ( w zakresie budowy zjazdow);

7) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ;
8) prowadzenia dziennika budowy;

9) zapewnienia mediédw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytaczy bedacy wtasnoscig
Zamawiajgcego / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych ze
zuzytymi mediami oraz innych kosztow wynikajgcych z korzystania z nich;
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10) opracowania (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) statej organizacji ruchu dla wybudowanego parkingu
wraz ze zjazdami wraz z wigczeniem go do ruchu na drodze powiatowej, uzyskanie zatwierdzen dla tej
organizacji ruchu i wprowadzenie jej;

11) prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokdét budowanego obiektu;
12) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;
13) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie;

14) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektorami nadzoru;

15) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;
16) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drég komunikacyjnych;

17) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktéorym nie bedg prowadzone roboty, a ktére zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten z przed rozpoczecia
prowadzenia robot;

18) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy;

19) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia
wraz z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego (w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzadzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w 4
egzemplarzach;

20) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

21) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na biezgco
na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne;

22) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiérkowych tj. wszelkich materiatéw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatéw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi;

23) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkdd
komunikacyjnych;

24) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

25) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

26) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane;

27) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa bedg tego wymagac;

28) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej,

29) prowadzenia serwisu (zgodnie z zaleceniami producenta) dostarczonych i zamontowanych urzadzen
wyposazenia obiektu w okresie udzielonej gwarancji — skopiowac¢ do SWZ

2. Z dniem przejecia terenu robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajgca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobédw budowlanych. Zobowigzany jest dostarczy¢
na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.
potwierdzajace ich jakos¢.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazac,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego do
wykonania robdt budowlanych, ustug lub dostaw, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegdétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektédw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentdw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzagdzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewniodpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong
Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,
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8) posiada ubezpieczenie OC deliktowo - kontraktowe dedykowane dla niniejszego zamdwienia, wazne na
czas realizacji zaméwienia + 1m-c, na kwote réwng wartosci brutto niniejszej umowy.

9) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum
5.000.000 zt. W przypadku gdy waznos¢ ubezpieczenia konczy sie przez zakonczeniem realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone]j dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 5.000.000 zt.

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu przed uptywem terminu polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci Zamawiajgcy moze wykupi¢ stosowng polise a sktadke, ktdrg zaptaci
za polise potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktore bedg
zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1465):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty budowlane branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej
Wymag okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tacznie.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (t.j. Dz.U. z 2019r. p0z.1781) tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych + (t.j. Dz.U. z 2019r. p0z.1781) Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5

1. Termin zakonczenia prowadzenia robét budowlanych: 13 miesiecy od podpisana umowy

2. Termin wykonania przedmiotu (w tym spisanie protokotu odbioru koncowego bez uwag, przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej) 14 miesiecy od dnia podpisania umowy

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) wykonanie robot budowlanych
2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozytywnych decyzji Strazy Pozarnej, Sanepidu oraz Urzedu Dozoru
technicznego w zakresie uzytkowania wybudowanego obiektu

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) lub zgtoszenie do
PINBU zakonczenia prowadzenia robét budowlanych.

6) spisanie pomiedzy stronami umowy protokotu korncowego odbioru robét bez usterek.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w_wysokosci brutto - ..., Zt (STOWNIE & o s /100 zt) (wraz z
podatkiem VAT 23%) wynagrodzenie Netto WYNOSI = .......cccoeveeererecreveeee s s seeene zt

W tym:
1) Kwota dofinansowania —.......ccceceverveeeecrennnne.
2) Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego —

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

3. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w wniosku o
dofinansowanie wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przebiega¢ bedzie z ustalonym ponizej
harmonogramem wyptaty srodkow:

1) Pierwsza ptatnosc ,czesciowa” w wysokosci....................

Faktyczna wysokos¢ faktury zostanie okreslona na podstawie zaawansowania wykonywanych robdt,
harmonogramu rzeczowo finansowego i protokotu odbioru czesciowego robot. Odbidr czesciowy robét oraz
ustalenie zaawansowania robot przeprowadzone zostanie w terminie pomiedzy ............... - RPN
Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej
faktury.

2) Druga ptatnos$é ,czesciowa” W WYSOKOSCI ..ccccvveeeeerereernsriresienns Faktyczna wysokos¢ faktury zostanie
okreslona na podstawie zaawansowania wykonywanych robét, harmonogramu rzeczowo finansowego
i protokotu odbioru czesciowego robdét. Odbidr czesciowy robot oraz ustalenie zaawansowania robot
przeprowadzone zostanie w terminie pomiedzy ......coevieeens [ T Zaptata faktury
nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury.

3) Trzecia ptatnos¢ ,Lkoncowa” w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
z uwzglednieniem sumy wyptfaconych wczesniej kwot wynagrodzenia. Podstawa wystawienia faktury
koncowej bedzie spisany protokét odbioru koricowego robdt bez usterek, przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w & 5 ust. 3 niniejszej umowy. Zaptata faktury nastgpi
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury. Ptatnos¢
nastgpi w 2026 roku
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10.

11.

. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkéw

finansowych za poszczegédlne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

W przypadku przyspieszenia realizacji robét wynikajacych z Harmonogramu Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonywanie odbioréw czesciowych i wynikajacych z nich ptatnosci w innych terminach niz wskazane w
ust. 3 pkt. 1).

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w
opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkdéw, a w szczegdlnosci koszty ekspertyz,
opinii, uzgodnien, koszty przeglagddw i serwisu zamontowanych urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz
wszystkie inne koszty zwigzane 1z realizacja robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych
czynnikéw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Beneficjenta

Podstawg wystawienia faktur bedg spisane przez strony umowy przy udziale Inspektora nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokét odbioru czesciowego a w przypadku faktury koricowej
protokotu odbioru koricowego robdt bez usterek oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktdérych
mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcéw, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych uméw, oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
os$wiadczenia) wykonanych robét budowlanych,

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane,

3) Kopii przelewdw za faktury podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zamdwienia.

4) Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca ma mozliwos$é przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robdt zanikajacych, odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy.

Odbiory roboét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszac gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory dokonywane
beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzg protokdt odbioru czesciowego robdt (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
czesciowej) z udziatem przedstawicieli Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego oraz koricowego w terminie 14 dni, lub innym ustalonym
pomiedzy stronami umowy terminie od otrzymania pisemnego zgtoszenia:

1) zakonczenia minimum 15% zaawansowania rzeczowo — finansowego zakresy robot budowlanych,
w przypadku pierwszego odbioru czesciowego

2) zakoriczenia minimum 50% zaawansowania rzeczowo — finansowego zakresy robdt budowlanych,
w przypadku drugiego odbioru czesciowego

3) catkowitego zakoriczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku odbioru koricowego.

Termin przypadajgcy na dzien wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego dnia
przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

5.

Strony sporzadzajg protokdt koricowy z zakoniczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajacego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru korncowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
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11.

7) zalecenia dotyczgce przegladéw i konserwaciji,

8) inwentaryzacje geodezyjna z wpisem Geodety o zgodnos$ci wykonania inwestycji zgodnie z planem
zagospodarowania oraz z o$wiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji w powiatowym
osrodku geodezyjnym,

9) protokoty z przegladu obiektu przez stuzby Strazy Pozarnej oraz Sanepidu potwierdzajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu,

10) pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru kocowego stwierdzi istnienie wad, ktore nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nie nadaja sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze odstgpic
od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 —12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takie do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastapi nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

89
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzgdzenia na okres .......ccceeeeveeeennnene miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungc na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglgdem.
Z przegladdéw gwarancyjnych sporzadza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwiséw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce, ktory
ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.
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W przypadku niewykonania w terminie obowigzkdw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajgcych z
protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sadu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujgcych
przepisow moze nastgpic¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli okolicznos¢
uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggly, termin dla Zamawiajgcego
do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstapienia od Umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
jesli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych Umowg, lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowg,

2) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdéw
okreslonych w Umowie

3) podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

4) doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi zajecie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majacych doprowadzic
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

5) naruszy obowiazki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci umowy,

6) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu naktonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg,
lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub

c) jesli ktorakolwiek z osdb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZ dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakie zgodne z prawem
naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§11

1. Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatow i urzagdzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektéow i innych dokumentéw, robdt oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstapienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajagcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstapieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci moga by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysoko$¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

1. W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, zgodnie z ust. 2§ 5.

2. Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzgdzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementéw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

3. Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

4. W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzagdzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

6. Protokdt odbioru, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.
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Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczenia nalezytego wykonania umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ..., zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty kornicowego odbioru robot, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio przez
caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczynic to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypfata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna :

2) W przypadku zwitoki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo
— finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

3) W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kaidy stwierdzony
przypadek,

7) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonychw § 31§ 4
— za kazdy stwierdzony przypadek

8) za odstgpienie od umowy przez ktdéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie naleznosci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru roboét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kaide zadanie Zamawiajgcego, udzielic w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robot lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zgdac¢ bedzie Zamawiajacy na
potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajacego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robdt
przez podwykonawce.

§16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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3.

7.

10.

11.

12,

13.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony w
umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokoét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywac okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 20 000 ztotych.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub robét zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organéw Administracji, innych oséb lub podmiotdw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét, dla ktérych okreslona
odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

a)  wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdét stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i
obowiazki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta i Gminy Miescisko,

¢) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z przyjetg technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciaggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgacych nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:
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a)

b)

wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

10) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatar organéw administracji parnstwowe;j

innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organow administracji

w szczegolnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a)

b)

<)

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie, mienie,
lub robdt na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenia wykonania roboét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikfa z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngc
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powodow.

3. Mozliwe s3 istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1)

2)
3)

rezygnacji z czesci robét na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi koniecznos¢
wykonania robot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do
zaniechanego zakresu robét,

udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,

zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

c)

d)

zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamdéwienia objetego niniejsza umowag, okreslonego w § 1 umowy,

wykonania robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w swietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamodwien publicznych,

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

4. Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:

1)
2)
3)

zapewnig prawidfowa realizacje Umowy,

obnizg koszty wykonania robdt lub eksploatacji obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robét i obiektow
stanowigcych Przedmiot Umowy,

beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;

beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;

przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajacego.
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Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznos$ci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzgdzen na materiaty, technologie
i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o wyzszych
parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
spos6b zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z kosztorysem
stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 % wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzagdzonym na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na podstawie
Katalogow Naktadéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z zastosowaniem
czynnikéw cenotwodrczych wg cennikdw ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony kwartat z zastrzezeniem,
ze nie moggy przekroczy¢ Srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajacy
sporzgdzenie wyceny.

§17a

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajacy ze zwiekszenia stawki godzinowej do
wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikéw, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub
poprzez uwzglednienie zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie Ilub
Swiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisdw, czesci zamowienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wptyw na koszty
wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 1
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikow,
o ktorych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zmianie moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie
zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osdb, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio
biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia
w zycie zmiany przepisow, czesci zamodwienia.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw na koszty
wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 4,
przedstawiajac jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie osdb, o ktdrych mowa w ust. 5, jak rowniez
wskazujac okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, zmianie
moze ulec Cena o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu kosztow realizacji zaméwienia wynikajgcg
z dokonywanych przez Wykonawce wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych (dalej jako ,,PPK”) .
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10.

11.

12,

13.

14.

Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie
wartosci wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia wynikajgcy z dokonywanych przez Wykonawce wptat do
PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia, w szczegdlnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust. 7, przedstawiajgc jego
kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikdéw objetych PPK i realizujgcych zamdwienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w ust. 3,
6 lub 9, Zamawiajacy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie z kalkulacja
Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia
Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajac na pisSmie nowa kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia
wysokosci zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym,
z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni.
Ustalona zmiana Ceny obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia Wykonawcy
i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub
niektorych dokumentow potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy osdb, o ktérych mowa w ust. 2 lub
5, zgtoszenia ww. 0s6b do ZUS, listy obecnosci ww. oséb na budowie.

W przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu odpowiadajgcym zmianie
stawki podatku VAT (+/-).

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkédw cen zgodnie z ponizszym
ustepem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta postanowieniami
Umowy, bedzie sie uwazato, ze Cena uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie
z postanowieniami Umowy - nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie § 11 pkt |
Umowy oraz przepiséw PZP.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych ponizej.

1) Zmiany wynagrodzenia dokonuje sie na podstawie wniosku ztozonego przez jedna ze stron umowy nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2) Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS ogtaszanych po
zawarciu umowy i dotyczacych czterech nastepujacych po sobie kwartatow wynika, ze suma ogtaszanych
wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi wartos¢ wiekszg niz 4% lub mniejsza niz
/-/4%.

3) Wnhniosek o zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy nie odebrany
przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku.

4) Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru: WZ = W x F%, przy czym:
a) W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w pkt 3,

b) F — S$rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wynikajgcych z komunikatéw prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2.

5) Obliczong w sposéb okreslony w pkt 4 warto$¢ nalezy dodaé proporcjonalnie do wartosci elementéw
zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w pkt 3.

6) Wartos¢ zmiany nalezy powiekszy¢ o nalezny podatek VAT

7) Zmiane umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie strony
wprowadza sie aneksem do umowy, do ktérego zatgcznikiem bedzie zamienny Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy.

8) Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedy one
wprowadzane nie czesciej niz raz na kwartat z zastrzezeniem pkt 1).
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9) Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na
podstawie ww. postanowien nie moze przekroczyc¢ facznie wartosci stanowigcej 8% wartosci kontraktu
okreslonego pierwotnie w umowie.

10)Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni
w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie zasady analogiczne do zasad okreslonych
w pkt 2-9, z zastrzezeniem, ze:

a) wniosek o zmiane moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od uptywu terminu
otwarcia ofert,

b) zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku gdy z komunikatéw prezesa GUS ogtaszanych od
dnia otwarcia ofert i dotyczacych czterech nastepujacych po sobie kwartatéw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji budowlano-montazowej stanowi wartos¢ wiekszg niz 4%
lub mniejsza niz /-/4%.

11)W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie zgodnie
z postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

12)W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie zgodnie
z postanowieniami niniejszego postanowienia, Wykonawca:

a) wterminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane wynagrodzenia - przedtozy
Zamawiajacemu os$wiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcéw, ktdrych umowy spetniaja
warunki okreslone w pkt 11 wraz z wartosciami zmiany wynagrodzernn podwykonawcdéw oraz
wskazaniem termindw zaptaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcéw;

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu oSwiadczenie
o uregulowaniu wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa
W niniejszym postanowieniu umownym — pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

§18

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:

1) Ze strony Zmawiajgcego —Jakub Strzelecki

2) Inspektorem Nadzoru bedzie..........ccoovvevvnrvcerecrennnen

3) Ze strony WyKONawey — ....cccoceevevveeececeseeceiennne

4) Kierownikiem budowy bedzie — ..o

Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej zmiany
umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczes$niej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do kontaktow.
Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmienié¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktora bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§19

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

1. Sgdem wiasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéow powstatych w zwigzku z niniejsza umowag jest sad

wtasciwy dla Zamawiajgcego.
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2. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne
moga by¢ rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§21
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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