Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 214 w m. Zblewo polegajaca na
budowie chodnika”

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu
0 kosztorys ofertowy z uwzglednieniem co najmniej glownych asortymentéw robot
oraz z podzialem na miesigce i kwartaly w kwotach netto 1 brutto. Terminy zatozone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢ adekwatne do terminow
okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
winna uwzgl¢dniac aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz
wszelkich innych okoliczno$ci, np. wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych,
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpié nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczyé w
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowigzek najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedtozyé
Zamawiajacemu os$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i
kierownikow robot branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w
ustawie — Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem budowlanym, w tym osob
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich branz
wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania
zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodzg w zakres zadania:
a) drogowa,
b) elektroenergetyczna,
c) telekomunikacyjna,
b) geotechniczna,
C) srodowiskowa,
d) geodezyjna,
e) inne — wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami




administracyjnymi zezwalajacymi na realizacj¢ zadania oraz inny niezbedny personel,

wtym m. in.:

a) Kierownik budowy pelnigcy jednoczesnie funkcje kierownika robot dla branzy
drogowej — 1 osoba,

b) Kierownik rob6t branzy elektroenergetycznej — 1 0soba,

¢) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej — 1 0soba,
d) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
e) Specjalista ds. srodowiskowych — wg potrzeb,
f) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,
g) Geodeta— min. 1 osoba,
h) inne —wg potrzeb.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do petnienia kilku funkcji
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

5. Wszelkie materialy rozbiorkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowaé wlasnym staraniem i na wlasny koszt .

6. Wlasnos$ciag Zamawiajacego sa materialy z rozbiorki nadajace si¢ do powtdrnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
oraz zlom metalowy. Ww. materialy maja by¢ przewiezione na plac skladowy
wskazany przez Kierownika Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim,
na odlegto$¢ do 30 km liczac od terenu budowy. Ostateczna decyzja w zakresie
przyjecia materialow nalezy do Kierownika RDW.

7. Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania maja
by¢ skladowane na terenie budowy lub w jego poblizu. Ewentualne koszty tego
skladowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.

8. Z czynnosci kwalifikacji materiatow z rozbiorki nadajacych sie i nienadajacych si¢ do
powtdrnego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru-
Koordynator kazdorazowo sporzadza pisemny protokot.

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasno§¢ Zamawiajagcego. Drewno z wycinki
nalezy przewiezé na plac skladowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog
Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim, na odlegtos¢ do 30 km liczac od terenu
budowy. Zalecana dtugo$¢ dostarczonej dtuzycy do wyznaczonego miejsca to 1,0 mb.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze
wojewodzkiej] nr 214 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow | przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caty okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektow i urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
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Wykonawca zapewni doj$cie i dojazd do posesji podczas budowy, a w razie

konieczno$ci zamkniecia wijazdu z uwagi na prowadzone prace, powiadomi
mieszkancOw danej posesiji o utrudnieniu (min. z 7-dniowym wyprzedzeniem).

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewoddzkiej nr 214
przez shuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewoddzkich w Starogardzie
Gdanskim) Wykonawca ma szczegolny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia
terenu budowy, aby stluzby Zamawiajacego mogty bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewnienia przejezdnosci dla pojazdow z plugami
i piaskarek oraz cigglego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji robot budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym przejezdno$¢) do dnia
protokolarnego odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego, W tym likwidujac
wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontow czgstkowych w
sezonie letnim masg asfaltowa na gorgco, a W sezonie zimowym masg asfaltowg na
zimno.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie oswietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.
Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowiagzywac¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze
wojewodzkiej nr 214.

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
drog objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej
zaplacie 1 ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendow przylegltych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
I technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegolnie doktadnie tych, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu W wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku
stwierdzenia przed rozpoczgciem robdt ziego stanu technicznego obiektow
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znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby

zniwelowa¢ dalszg degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajagcemu

pelna dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciagu miesiaca od podpisania

Umowy.

Ww. inwentaryzacje zostang poswiadczone protokotami spisanymi przez Wykonawce

i gestorow lub zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych w

obecnosci Inspektora Nadzoru-Koordynatora.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt wykona inwentaryzacj¢ fotograficzng

i opisowg dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru-Koordynatorowi.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt —

podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej (jesli wystepuja na terenie

objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub =zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng 1 opisowa tych punktéw oraz

znakow granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru-Koordynatorowi i

Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i

braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktéw geodezyjnych kolidujacych

z realizacjq robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamodwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewodow nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikow pomiaréow w zakresie ich
zgodno$ci z przepisami 1 normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia Jako$ci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
W szczegolnosci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegdtow sytuacyjnych 1 wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersj¢ elektroniczng mapy, mozliwg do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).



26. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 3 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na ptycie CD/DVD).
Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby kazda branza byla
wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5) dziennik budowy,

6) opinig technologiczng wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka
geodezji,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury ~ Urzedu  Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Pomorskiego oraz wyniki audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktérym
mowa w art. 241 ust. 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich witascicieli urzadzen obcych.

27. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub formularzu kosztorysu ofertowego uzyto
okreslen wskazujacych na znaki towarowe, patenty lub na pochodzenie, zrodta lub
szczegblny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, albo okreslen odnoszacych si¢ do norm, europejskich ocen
technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, norm mi¢dzynarodowych
I systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdow lub rozwigzan réwnowaznych
opisywanym, pod warunkiem, ze Wykonawca, ktory =zaoferuje rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego wykaze w ofercie, ze spelniaja one
okreslone wymagania. Kryterium, jakim bedzie si¢ kierowal Zamawiajacy w celu
oceny réwnowazno$ci zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan, to czy
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zagwarantuja one uzyskanie minimalnych parametrow technicznych i jakosciowych
opisanych we wiasciwych szczegdtowych specyfikacjach technicznych zawartych w
Opisie przedmiotu zamoéwienia — Rozdziat [V SWZ. Ponadto zaproponowane przez
Wykonawce materiaty lub rozwigzania rownowazne powinny by¢ dopuszczone do
stosowania i powinny spetnia¢ obowigzujace normy.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegolnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentow wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢
objasniajgce i uzupetniajgce. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o ile
beda miaty miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce
zakresu jego obowigzkow, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy tymi dokumentami — Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich wyja$nienia
i rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania Umowy.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi.
W zakresie ratowniczych badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba,
Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny 1 prowadzenie tych badan wraz

Z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje
ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia hadzoru archeologicznego
lub ratowniczych badan archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru
archeologicznego pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego ztozy wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie dla przedmiotu zamowienia i wszystkich jego elementéw lub/i
zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych 1 wszystkich jego elementow
objetych decyzja Zezwolenia na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej oraz dokona
wszelkich uzupetnien dokumentow wymaganych przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego.

Dhugo$c¢ okresu gwarancji jakosci wykonania robot 1 rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesigcy, niezaleznie od dtugosci okresu gwarancji na pozostate roboty
I obejmuje w razie koniecznos$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie
Zamawiajacego.

Dhugos$¢ okresu gwarancji jakosci 1 rgkojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36
miesiecy niezaleznie od dlugo$ci okresu gwarancji i rgkojmi na pozostate roboty.

W przypadku realizacji wycinek drzew i krzewdéw w okresie od 1 marca do 15
pazdziernika wymagany jest nadzor ornitologiczny, ktdry zapewni Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej. Wycinki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologicznym,
ktory zapewnia Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sprawozdanie z wykonanych czynnosci.

Realizacje wycinek drzew 1 krzewdéw mozna prowadzi¢ przy stwierdzeniu braku legow
gniazd gatunkow objetych ochrong gatunkowa. W przypadku koniecznos$ci usunigcia
gniazd gatunkéw objetych ochrona gatunkowa Wykonawca wystapi do RDOS z
whnioskiem o wydanie stosownej decyzji.



35. Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwigzanych
Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zatgcznika nr 1



