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Zatacznik nr 7 do SWZ

tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji
strategicznych

(Projektowane postanowienia umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272.....2024

Sporzadzona w dniu.........ccceeveeriinerenne w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabltonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jablonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez
1. Wéjta Gminy Jabtonka —
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwang dalej Zamawiajgcym,

z siedzibg: ........

reprezentoWang Przez: .......cocccooeereereeneereeneneeneeaeenees
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawcg

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na Izbe Pamieci
Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 — etap 11”

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
.Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu oferty mogg sktadaé wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy
Jablonka z czesciag przeznaczona na lzbe Pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli
Polskosci w latach 1918-1920- etap II” w oparciu o dokumentacje techniczng, przedmiar, STWIOR, oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
1.1. Zakres robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1,
obejmuje w szczegolnosci:
Realizacja niniejszego zamoéwienia obejmuje etap Il - przebudowy i rozbudowy Urzedu Gminy w Jabtonce
wraz z infrastrukturg techniczng obejmujaca — zgodnie z zatgczong dokumentacja dotyczaca etapu ll:
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a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej wraz z przygotowaniem
otworéw(poszerzenie i wstawienie nadproza)

b) Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz przygotowaniem otwordw(poszerzenie i wstawienie
nadproza)

c) Wykonanie rob6t murowych( wydzielenie pomieszczen, zamurowania, przemurowania, uzupetnienie)

d) Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termiczne $cian czesci podpiwniczonej

e) Wykonanie izolacji i warstw wykonczeniowych $cian czesci nadziemnej

f) Rozbidrka i skucie istniejgcych posadzek wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyjnych,
podposadzkowych wraz z warstwami wykonczeniowymi podtogowymi.

g) Skucie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych tynkow gipsowych twardych

h) Demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o., elektryczne, niskoprgdowe(alarmowe,
sieciowe, itp.)

i)  Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wod-kan, co., elektryczne, niskoprgdowe(komputerowe,
telewizji dozorowej, alarmowej, p.pozarowej), wentylacji mechanicznej wraz z montazem urzadzen i
uruchomieniem systemow

j)  Wykonanie tynkéw wraz z warstwami wykonczeniowymi

k) Montaz sufitéw podwieszanych

I) Wykonanie zabudowy instalacji z ptyt gkf

m) Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych z warstwami wykonczeniowymi(tynki, oktadziny
kamiennej)

n) Montaz wyposazenia(balustrady schodowe, pochwyty, wycieraczka, biaty montaz instalacji wod-kan,
elektrycznej)

Budynek po przebudowie i rozbudowie nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne instalacje:

Elektryczng

Instalacje alarmowg

Instalacje sygnalizacji pozaru

Instalacje telewizji dozorowej CCTV

Wodociggowg ci$nieniowa, wody cieptej i zimnej

Kanalizacyjna, wewnetrzng i zewnetrzng grawitacyjng

Instalacje odgromowag

Instalacje hydrantowg wewnetrzng

Instalacje oddymiania klatki schodowej

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Wentylacje wyciggowa mechaniczng w sanitariatach

Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje

k. Teletechniczng sieci komputerowej i telefonicznej

a) Budynek zgodnie z dokumentacjg obejmujacg etap | nalezy dostosowa¢ do wymogdw zapewniajgcych
niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wdézkach inwalidzkich.
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a) Zapewnienie komunikacji wewnetrznej w budynku — normatywne drzwi, przej$cia, pomieszczenia w tym
toalety wraz z wyposazeniem
b) Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow p.poz. poprzez zapewnienie wymaganej

przepisami komunikacji(drogi ewakuacyjne), wydzielenie stref pozarowych, montaz stolarki, montaz systemu
instalacji p.poz.(w tym oddymiania klatek schodowych), os$wietlenia oraz oznakowania wewnetrznego i
zewnetrznego budynku.

C) Materiaty z rozbiorki nalezy przekazac¢ do utylizowaé, koszt zagospodarowania odpadéw, utylizacji nie
bedzie stanowit dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy i nalezy go ujg¢ w kosztach ogéinych budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych czynnosci administracyjnych polegajgcych
na takim dziataniu Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajgcy na
uzytkowanie obiektéw objetych zamdwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Sposéb prowadzenia prac:

* Prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym.

* Wykonywanie rob6t budowlanych na terenie funkcjonujgcego obiektu budynku Urzedu Gminy , co jest zwigzane
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robét.

» Wszelkie roboty wykonywane wewnatrz budynku, a moggce powodowac utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu,
wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

» Prowadzenie prac w sposéb zapewniajgcy catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy (robot).
W szczegolnosci w zakresie BHP nalezy rozumiec:

a) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczna,

b) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbednych do normalnego funkcjonowania obiektow,

c) zabezpieczenie przed zalaniem budynku przy wymianie instalacji sanitarnych,

d) wykonanie wszelkich zabezpieczen, w szczegélnosci przed pozarem, zadymieniem,

€) poniesienie odpowiedzialnosci za powstate szkody,
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» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, doprowadzenie do stanu pierwotnego.
* Prace porzgdkowe, sprzatanie po robotach budowlanych, mycie podtdg i stolarki.

Obecnie na obiekcie sa prowadzone roboty budowlane zwigzane z realizacjg | etapu inwestycji

. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

. specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

. oferta Wykonawcy,

. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR),

. dokumentacja techniczna

f. przedmiar

4. Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych petnig funkcje
nadrzedng w stosunku do przedmiaru robét, ktéry ma charakter wytgcznie pomocniczy

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,

b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegodlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi, ,

d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy

f) oraz oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie

g) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez: Macieja Chowaniec prowadzgcego dziatalno$¢ pod nazwa
Chowaniec Maciej MCM Projekty, Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie z siedzibg ul. Kosciuszki 67A, 34-425
Biaty Dunajec — pod tytutem ,Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig
przeznaczona na lzbe Pamigci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-
19207, oraz dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg podziat na etapy

h) decyzja nr 700/2022 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielajacg pozwolenia na budowe wydang przez Staroste Nowotarskiego znak BA.6740.1.171.2022.AZ z dnia
20 czerwca 2022 roku;

i) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

j) przedmiarami robo6t majacymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem roboét.

k) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych czynnosci administracyjnych polegajacych
na takim dziataniu Wykonawcy aby uzyskat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokument pozwalajgcy na
uzytkowanie obiektdéw objetych zamdwieniem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

7. Realizacja przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy Uchwaly Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r.(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r.
oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Programu
Inwestycji Strategicznych wydanej na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568 z pdzn. zm.).

DO 0O T W

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalajg, iz zakonczenie calego zakresu robét nastgpi w terminie do 15 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowaé¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
4. Data przekazania terenu budowy: do 7 dni od daty podpisania umowy

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2.  Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage oswiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego robé6t budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegélnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
na terenie robét za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce musza by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie robét oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i 0sob trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlano-montazowych w taki sposob, aby mozliwe
bylo bezpieczne uzytkowanie budynku urzedu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci
przebywania na terenie robot osdb nieupowaznionych.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw
pracownikow i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

11. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

12. Odpowiedzialno$¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec 0sdéb trzecich.

§4a
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zapoznat sie z terenem roboét, technologia oraz harmonogramem budowy | i Il etapu
Inwestycji i wobec tego nie wnosi uwag oraz zastrzezen co do mozliwosci pelnego, prawidiowego i
terminowego wykonania przedmiotu n.n. Umowy i prowadzenia roboét nig objetych. Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci oraz ponoszenia jakichkolwiek, dodatkowych kosztow zwigzanych z
ewentualnymi problemami w tym zakresie. W razie watpliwosci uznaje sie, ze nie bedzie to miato wptywu
na wysokos$¢ wynagrodzenia wskazang w §8 niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dostosuje harmonogram swoich robét do prac wykonywanych w
zwigzku z realizacjg | etapu Inwestycji i bedzie go na biezgco dostosowywat i uzgadniat z Zamawiajagcym.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, rowniez odszkodowawczej w przypadku opo6znien w
realizacji robot | etapu.

4. Wykonawca bedzie koordynowat prace z Wykonawcg | etapu Inwestycji oraz z Zamawiajagcym.

5. W przypadku gdyby Wykonawcy | i Il etapu realizacji Inwestycji nie koordynowali robét,

Zamawiajacy moze wskaza¢ wlasnego koordynatora — kierownika do prowadzenia koordynaciji robot obu
etapow, Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ jego wytycznych.

§5
Inspektorzy Nadzoru
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................
R — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
P — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
s — w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
S — w specjalnosci telekomunikacyjne;.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli
jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacjg projektowg wykonania
przedmiotu umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich
odpowiednich czesci, ktdre uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sie je wykonac.

3. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu peing dostepno$¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
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§6
Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi

umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca wyznacza kierownika robot:

PP — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, petnigcego funkcje kierownika budowy branzy konstrukcyjnej, (kierownik robot/budowy)
PPN — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego
funkcje kierownika robot branzy sanitarnej, (kierownik robét)

PPN — posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika branzy
elektrycznej, (kierownik robét)

e - posiadajacy uprawnienie budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
(kierownik robot)

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczyé budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowaé teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania materiatdw wylgcznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekazaé Zamawiajgcemu Swiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Materialy, o ktérych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiadaé wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakosSci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatéw, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t urzgdzen, mienia takze oséb trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcow lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
naprawienia szkéd i doprowadzenia urzgdzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzgdek na budowie, przestrzegac
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadéw fgcznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 2.500.000,00 zt) na zgdanie Zamawiajgcego przedfozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym
terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamowien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 z p6zn.zm.) 0os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zaméwienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamoéwieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorbw maszyn i urzgdzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikow robot jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.).

9.2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
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10.

jest w szczegodlnosci do: - zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
ktoregokolwiek z dowoddédw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy i ptatnosci w okresie 14
dni od daty podpisania umowy uwzgledniajgcy termin realizacji robot i zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1.
Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng czesc
umowy. Zamawiajgcy moze nanies¢ zmiany do harmonogramu, a Wykonawca zobowigzany jest je przyjgc.
PowyZzsza zmiana nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do
umowy.

Harmonogram musi uwzglednia¢ zasady ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 10
niniejszej umowy Harmonogram musi zawiera¢ co najmniej:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych etapoéw rozliczeniowych wskazanych w § 10

umowy,

2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 10,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 10;
4) date zakonczenia realizacji danego robé6t budowlanych z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w § 10.

11.

Aktualizacja powotanych w ust. 10 dokumentéw nie ma zadnego wptywu na zmiange umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.zm.).
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznosé za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujgcej wysokosci:
Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
Cena ofertowa za Cenanetto T T % podatek VAT

wykonanie przedmiotu
zamowienia

Razem
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(cena ofertowa brutto STOWNIE: ... ... o )
W tym:
a) Kwota........ zt brutto stanowi udziat wlasny Zamawiajgcego
b) Kwota ....... zt brutto stanowi dofinansowanie przyznane Zamawiajgcemu w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediow, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddéw, koszty zabezpieczeh oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty zlozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§8.1

Waloryzacja
1. W przypadku, gdy okres trwania umowy przekracza 6 miesiecy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
2. Wskazane w ust. 1 pkt 1-4 zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony

zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci, przy czym zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie po
ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentéw, ktére Wykonawca dostarczy w celu
udowodnienia wpltywu zmiany przepiséw na wysokosé naleznego mu wynagrodzenia.

2.1. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
2.2.W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci strona wnioskujgca
o0 zmiane zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, kidre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

2.3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazal zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3)
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niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3) niniejszego paragrafu.

2.4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

2.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowaé
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

3. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystgpienie strony zainteresowanej z wnioskiem o zmiang w ww.
zakresie w terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty wej$cia w zycie przepisdw zmieniajgcych.
4. Wynagrodzenie  zostanie  odpowiednio  zwiekszone/zmniejszone o kwote odpowiadajgca

wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztéw, o ktérych mowa powyzej, od daty faktycznej zmiany kosztéw
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci stawki
podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za
przedmiot umowy po dacie wejScia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku ulega odpowiednio
zwigkszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastgpuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkow.

7. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia na nastepujgcych zasadach:

8. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 16, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 2% i mierzony jest wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej
ogotem oglaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktorym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastagpito otwarcie
ofert nie jest uwzgledniany).

9. Pierwsza waloryzacja moze byé procedowana na wniosek strony zlozony najwczesniej po uptywie 6
miesiecy od dnia podpisania umowy, a jezeli w terminie tym nie wystgpi przekroczenie poziomu zmiany ceny
(2%), to waloryzacja moze by¢ dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany
poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 2%. Kolejna zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy
przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny wykazujacy krotnos¢ 2% w stosunku do poziomu z daty otwarcia
ofert.

10. Zmiana ceny nastepowac bedzie poprzez przemnozenie wartosci brutto robét pozostatych do wykonania
okreslonej w ofercie wykonawcy przez wskaznik cen produkcji budowlano montazowej ogdtem ogtoszony w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z miesigca, w ktdrym
nastgpito otwarcie ofert. Za roboty pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od
pierwszego dnia miesigca, w ktérym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych do
wykonania ustala sie z wykorzystaniem mechanizmu okreslonego w § 12 ust. 17.

11. Maksymalng warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow
lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia ustala sie na maksymalnie 5 % wartosci brutto wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany wynagrodzenia do dokonania
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
§9

Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewidudje/nie przewiduje* udzielenia zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug lub
robét budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci
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1.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad; Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 z
dnia 1 lipca 2021 r.(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021
r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, i
Regulaminem naboru wnioskéw w/w programu;

Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864

2.  Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowg bedzie
nastepowac na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury kohcowe;j.

2.1. Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato
nastepujgcymi fakturami:

1) fakturami czesciowymi,

a) W pierwszej kolejnosci Zamawiajgcy dokona ptatnosci w ramach wkiadu wtasnego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie faktur czesciowych w ramach wkiadu wtasnego Zamawiajgcego, nie
czesciej niz raz na kwartat — wystawianych przez Wykonawce w 2024 roku z tym, ze termin wystawienia
ostatniej faktury nie moze nastgpic¢ pdzniej niz 20 grudnia 2024

b) fakturg czesciowg (tzw. pierwsza transza dofinansowania) wystawiong przez Wykonawce w 2025 r. w
wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania o ktérej mowa w § 8 ust. 2 lit. b niniejszej umowy tj.
dokwoty: ..o zt brutto;

2) fakturg koncowg

po zakonczeniu i odbiorze konncowym realizacji inwestycji w wysokosci kwoty pozostatej do zaptaty
(pozostatej do zapfaty kwoty dofinansowania) - nastgpi wyptata czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
pokrywanego z dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajagcego w ramach drugiej transzy
dofinansowania przy czym - faktura korncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania -
suma wartosci dwoch faktur dofinansowanych nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 lit. b
niniejszej umowy.

2.2. Dopuszcza sig wystawienie faktur czgsciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze:

1) faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat przez
okres realizacji rob6t budowlanych liczac od miesigca, w ktdorym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu (z zastrzezeniem
zasad ptatnosci o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej umowy).

3. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego etapu
ustug/robét okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

a) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy,

Kierownikéw Roboét danej branzy, Wykonawcy, protokét czesciowego odbioru robét.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane

przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce

dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

4, Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokédt odbioru koncowego catosci
zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.
5. Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem

dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamoéwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480
Jabfonka, NIP 735-28-56-459

7. Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pozn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysyfanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
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15.
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17.

18.

19.

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej
ptatnosci w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towaréw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2021
poz. 685 z pdzn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
nieprawidfowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ..............c.c.coeuenee.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansow (Biata
Lista Podatnikdw VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzuja sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikéw)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia sie przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminow
ptatnosci po dokonaniu korekty i przediozeniu jej Zamawiajgcemu).
Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
Strony postanawiaja, ze zapfata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami
- oswiadczeniami Podwykonawcdéw o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie (dotyczy odbioru koncowego)
- dokumentami o ktorych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i
doreczenia faktury koncowej Zamawiajgcemu nie wczes$niej anizeli po uptywie 7 (stowem: siedmiu) dni
od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy niezawierajgcego
w swej tresci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujgcych mozliwosé
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Faktura koricowa, wystawiona i doreczona Zamawiajgcemu w
terminie wczesniejszym anizeli wskazany w postanowieniach zdania poprzedzajgcego skutkuje tym, iz
wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiajagcemu na zapfate naleznosci objetej fakturg nie
biegnie i rozpoczyna swoj bieg dopiero z uptywem 7 dni od dnia sporzgdzenia przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustepu. Za dzieh zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta
Zamawiajgcego oraz z zastrzezeniem ust. 22
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcoéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
ztozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawieratl zadnych uméw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przenies¢ catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
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20. Wpykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokonac¢ cesiji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

21. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, peinomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.

22. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;

23. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 20, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

24. Majac na wzgledzie obowiazki nalozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajgcego w drodze udzielonej Wstepnej
Promesy Nr Edycja8/2023/4597/PolskiLad Polski tad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji
stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢
finansowanie inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajagcy wyplate z Promesy (rozumiang jako wyptate
srodkow objetych dofinansowaniem w ramach Programu).

25. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad; Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 z
dnia 1 lipca 2021 r.(zmienionej uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr
87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminem naboru
wnioskoéw w/w programu;

Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28864

§10.1

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, kidre nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
ktorego doszio do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢
mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow (w
tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w wyniku realizacji robét
dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie
wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50%
wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca sporzgdzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzgdzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrdéd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
3. Kalkulacja ceny dla zakresu robodt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewodztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz nakltadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw witasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne
1. Woykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakosc¢ i trwatos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow,
urzgdzen, instalacji.
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2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie robét i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3.  Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzieh zwioki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki.

4) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zapfaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzedtozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien

zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 19.

Kary umowne, moga by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé kar umownych nie

pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkod.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia roboét ani z innego zobowigzania wynikajgcego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktére
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

©o N

§12
Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
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3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajgcy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koricowym moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatdw i wyrobow, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentaciji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, Zze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaly profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu.

b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)

¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane — .

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynno$ci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia tych wad

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgdaé¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.

W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybor nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia

terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy

moze dokonac¢ odbioru jednostronnego.

13. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego wpisem do dziennika

budowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru roboty zanikajgce oraz ulegajgce

zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

15. Dokumentem niezbednym do przeprowadzenia odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu bgdz

odbioru czesciowego bedzie Protokét Czesciowego Odbioru Robdt zawierajgcy wszelkie niezbedne dane,

akceptacje, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, deklaracje, wyniki badan

i sprawdzen, pomiary geodezyjne potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania robdt budowlanych. Zbiér Raportow

Kontroli Robot zaakceptowany przez Inspektoréw Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu

odbioru wykonanych robét (odbioru czesciowego).

16. Odbiory robét (ulegajacych zakryciu, zanikajgcych i czesciowych) bedg dokonywane przez Inspektorow

nadzoru niezwtocznie (do trzech dni roboczych) po ich zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy.

17. Na potrzeby wyznaczenia wartosci rob6t wykonanych w danym okresie realizacji przedmiotu umowy, na

dzieh roboczy konczacy dany okres sporzgdzany bedzie protokdt fizycznego i procentowego zaawansowania

robét.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci rob6t budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
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przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdbw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4. W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzadzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.
5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutlu gwarancji materiatléw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji

przedmiotu umowy - wygasaja po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatdw/urzgdzen
udziela dituzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakoriczeniu czynno$ci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robot.

8. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajgcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonac ich usunigcia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastgpczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwaranc;ji jakosci

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

13.  Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwaranc;ji. W przypadku
wymiany catosci lub czesci materiatdow/ urzadzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie
na nowo od dokonania wymiany/naprawy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczehh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ PLN (Stowni€: ......ccoiiriiiiiiiiiii i cieeieeieeieeneeeeeeneeeenen2./1000 PLN)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego roboét i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
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10. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robét w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia sie z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatno$ci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastgpujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore

cigzg na niejna mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwenc;ji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkdéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny
rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.
10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcoéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.
lub
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Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wikasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania rob6t wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcoéw

1. Zakres rzeczowy robdt, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcéw:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

D) ZAKIeS TODOL ... e e e )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/6w,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowg i os$wiadczenie, ze jg akceptujg i beda respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczgce m.in. Kar,
odstgpien, potracen, skutkéw nieprawidlowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin pfatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcédw nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie¢ Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
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spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badZz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcoéw a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;i.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
9. Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdow.
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12. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC - Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wspdlne os$wiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcow i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastgpnym dniu roboczym po terminie pfatno$ci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu nalezno$g,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu nalezno$ci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zostaé zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczeh podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzymaé¢ wypfate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia oswiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcéw.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobow
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.
2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to réwniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania o$wiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci
4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich roboét, chyba, ze co

innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajagcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy

1. Kierownik Robot Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma

obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem),

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcéw, jak i innych oséb wspodtpracujgcych przy realizacji zobowigzah umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwarang;ji.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robot.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzeh swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zadoséuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. koniecznos¢ dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
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opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajagce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robot oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikéw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikéw i osoby wspétpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektorow nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. JezZeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnieh jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséow panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane beda
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skiadowane wylgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robét Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla $rodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osob trzecich.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajagcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytacznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec osdb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.

Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zgdajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzadzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawi¢
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzadzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, maszyn, materiatow, obiektéw itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, 0s6b trzecich ponosi w catosci i wytgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami
prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego sSrodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowa na kwote nie mniejszg niz
2.500.000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia skfadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajgcemu.
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4). W przypadku nie dotrzymania warunkdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystagpienia na droge sadowa.
5. Wiadciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktére
moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizacji
umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamowienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robot, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, kioérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byly w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych , instalacji i urzadzen;
b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamoéwienia;
C) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzenh nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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e) konieczno$¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy $wiadczenia

moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdow i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowg lub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robét zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materiaty badz inne technologie wykonania robét, przy czym fgczna zmiana
kosztow wynikajgca z wprowadzenia robot zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
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lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robot przez Zamawiajgcego;
b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajagcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okreslajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.
c¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;
d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;
e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;
f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;
g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
h) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zaméwienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,
i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;
j) konieczno$ci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw administracji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci;
k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
1) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;
1) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;
m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;
n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy;
0) kolizjia z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego (m.in. realizacja etapu | inwestycji) lub dziatajgcymi w jego imieniu i na
jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty,
p) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w prowadzeniu
prac objetych umowg — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji. W
tym wypadku Strony dopuszczajg réwniez zmiane terminu realizacji o czas, w ktérym
wyzej opisane kolizje uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu utrudniajg prowadzenie
prac przez Wykonawce

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:
a) klesk zywiotowych;
b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robo6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;
c) sity wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
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realng kontrola stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktdre, cho¢
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzigciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

€) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktorej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, kitére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnienh itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestyciji;
c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgadowej, jak
réwniez organdéw i podmiotow, ktdrych dziatalno$s¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.
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2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opdznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdéwienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegoélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznosci zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwolenia-na-budowe wramach-art:
36a-ust—5a{uchylony) lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
g) wad dokumentacji projektowej
— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci robét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, (1j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami wykonania) przedmiotu umowy



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

+Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na Izbe Pamigci Prezydenta RP
Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 etap II”

Sygnatura Akt: RINT.271.1.28.2024

wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamdéwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwe;j
do osiggnigcia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;ji -
powstatych w wyniku realizacji robét dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz \WWykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg
staranno$cig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c¢) Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktorych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji, nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac, w ktdérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tre$ci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwiekszenia  ustalonego
wynagrodzenia.

2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia

2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.

2.10. Zmiana w zakresie wystawiania i przekazywania faktur wynikajaca z przepisow prawa

2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje réwniez czasowe przerwanie realizacji robot;

2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;

2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

2.13. zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

+Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na Izbe Pamigci Prezydenta RP
Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 etap II”

Sygnatura Akt: RINT.271.1.28.2024

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizaciji.

4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rowniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢é dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawiera¢:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,

c) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.

10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tre$¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na piSmie — pod rygorem
niewaznosci.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajagcy oswiadcza, ze wypefnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celdéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego, stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

Postanowienia koncowe
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy
lub pozostajgcych w zwigzku z tg Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do ich rozwigzania w drodze mediac;ji.
Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoréw Statych Sgadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sgd, o ktérym mowa w art. 26
ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.
3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;j.
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.
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6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w $Swietle prawa i w pei skutecznymi, ktdre wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czes$cig niniejszej umowy s3a:
Zatgczniki:
1. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych (zatacznik nr 1),
2. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
. uprawnienia
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. dokumentacja projektowa oraz STWIOR

O~NO O~ W

Wykonawca : Zamawiajgcy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2024 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamOWIeNIa ,.........ccouveuiuiiiiiiiiii i
(zwanej Umowa), ktérej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul.
3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzagdzenia, materiaty, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno§¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg data, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzgdzen, materiatéw, dokumentaciji, robot itp., ktdre sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizaciji
Umowy oraz warunkéw gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranciji.
Gwarant zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidiowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usung¢ sie nie
dadzg Zamawiajacy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Srodkéw ,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji” i/lub poprzez
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12.

13

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym

W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgloszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

. Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.
14.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara
umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim wartos¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunigcie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robot
itp. w czasie naprawy gwarancyjnej.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwaranciji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzgdzony przez Uprawnionego z
gwarancji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych
producent/dostawca lub przepisy prawa zgdajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladow, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dituzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcéw. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowa¢ roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony 2z gwarancji moze wg swego uznania skierowaé roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotow trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarangcji nie wylgczajg innych uprawnien Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2024 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwarancji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.
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Wykonawca : Zamawiajacy:



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka

+Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy Jabtonka z czescig przeznaczona na Izbe Pamigci Prezydenta RP
Lecha Kaczynskiego oraz Budzicieli Polskosci w latach 1918-1920 etap II”

Sygnatura Akt: RINT.271.1.28.2024

Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do osob fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowag
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.28.2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

¢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



