
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Temat:  

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

 
 
Lokalizacja: 
44-180 Toszek 
ul. Strzelecka 1A 
dz. nr 1636/105, 1637/105, 1638/105, 1639/105, 1640/105, 1641/105 
obręb ew.: 0014 Toszek 
jedn. ew.: 240507_4 Toszek Miasto 
 
 

 
Inwestor:  
Gmina Toszek 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-180 Toszek 
 
 
 
 
Jednostka projektowa:  
PRZEMYSŁAW KONOPKA 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY 

ul. Bolesława Chrobrego 6 

44-180 Toszek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2022r.  



ST. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 

1 
 

 

SPIS TREŚCI:  

I. ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – str. 2                                                              

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKCJE TECHNICZNE 

 

1.1. SST – 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY – str. 22 

1.2. SST – 01.02.00 PRACE GEODEZYJNE – str. 25 

1.3.  SST – 01.03.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE – str. 27 

1.4. SST – 01.04.00 PRACE ROZBIÓRKOWE – str. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



ST. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 

2 
 

 
 
I. ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Nazwa zadania  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁKACH NR 1636/105, 
1637/105, 1638/105, 1639/105, 1640/105, 1641/105 PRZY UL.STRZELECKIEJ 1A W TOSZKU 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje prace związane z  
 

1.2. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania określonego w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz akceptacji Inspektora nadzoru i porojektanta.   
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych i 
szczegółowe, dotyczące: robót ziemnych, robót budowlanych w stanie surowym oraz robót 
wykończeniowych:  

◦ SST – 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
◦ SST – 01.02.00 PRACE GEODEZYJNE 
◦  SST – 01.03.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
◦ SST – 01.04.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 

 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy.  
 

1.6. Nazwy i kody 
 
Kody CPV: 
CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 
CPV  45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
CPV  45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

1.7. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.7.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
 
1.7.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.7.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.7.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.7.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  
bieżącej konserwacji.  
 
1.7.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.7.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.7.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu– także dziennik montażu.  
 
1.7.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.7.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.7.13. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
 
1.7.14. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
1.7.15. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
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1.7.16. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
1.7.17. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.7.18. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.7.19. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.7.20. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
1.7.21. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.7.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.7.22. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.7.24. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
 
1.7.25. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
 
1.7.26. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  
 
1.7.27. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień.   
 
1.7.29. inspektorze nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
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odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.7.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.7.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.7.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
 
1.7.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 
1.7.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 
1.7.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by 
 prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
realizowanego obiektu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym  w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną. 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować zaplecze budowy, w tym część socjalną, 
higieniczno- sanitarną oraz magazynową, a także zapewni media niezbędne do realizacji robót 
budowlanych własnym staraniem i na własny koszt.  
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.  Wszelkie  zmiany w  
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dokumentacji  projektowej powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania 
robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna 
lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny by 
 prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej 
mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  są  istotnymi  elementami  umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych  dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 
Wykonawca  nie  może  wykorzysta 
  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  nieścisłości,  błędów  lub  braków  w dokumentacji projektowej  albo 
w specyfikacjach technicznego  wykonania i odbioru robót. W  przypadku, gdy Wykonawca  wykryje  
takie  błędy  lub  braki,  to  powinien  natychmiast  powiadomić  o  tym Inspektora nadzoru i projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.  
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przez  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  
publicznej  oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do dalszej decyzji. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
Wykonawca  powiadomi  wszelkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne  o  
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 
Zakłada  się, że Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  wymienionym  w  dokumentacji  
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w 
kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  podjąć  wszelkie  niezbędne  kroki  mające  
na  celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 
czasie realizacji robót.   
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.  
 
1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.8.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
 
 
1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
 
1.8.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę 
 
Przed przystąpieniem do robót jeżeli będzie to konieczne Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której 
prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót. 
Ruch  publiczny  może  być  skierowany zaakceptowaną  trasą  objazdową  lub  dla  zapewnienia  ruchu  
może  być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W  czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. na poziomie wyższym od 
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standardu (dla znaków drogowych oznacza to konieczność stosowania znaków wielkich, dla pozostałych 
elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną do kierowania ruchem. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla których jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączone w cenę. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli  materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne  lub  o  niezadowalającej  
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.  
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich użyciem do 
budowy. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z tych 
źródeł będą  akceptowane,  z  tym  że  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  określenie  ilości  i  typów  
sprzętu oraz technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających  
wymaganiom  określonym  w specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze 
źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne wahania ich 
cech, Inspektor nadzoru może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część 
źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy  Zamawiającemu  prawo  
eksploatacji  źródła  materiału  razem  z  prawem  użycia  terenu  do  lokalizacji wytwórni,  hałd  kruszywa  i  
dróg  dojazdowych.  Wykonawca  nie  otrzyma  oddzielnej  opłaty za  przygotowanie, eksploatację,  ochronę  
przed  erozją  i  rekultywację  źródła  materiału  oraz  związanego  z  nim  terenu.  Koszty  te włączone będą 
w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiału z tych źródeł. 
Źródło materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę winny spełniać sformułowane poniżej 
wymagania. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zapewnienie,  że:  materiały  z  wybranych  przez  
niego  źródeł  spełniają wymagania techniczne określone w specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość 
materiałów, ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w ST. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
eksploatacją źródła materiałów, włączając w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed 
erozją, rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem przez  
Wykonawcę do Inspektora nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o 
odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.  Inspektor nadzoru może pobierać 
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próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie 
eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie inspektora nadzoru wykażą, Że materiały nie 
nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku 
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła 
materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
 
Wszystkie  materiały  przewidziane  do  użycia  podczas  budowy  będą  przed  dopuszczeniem  do  robót  
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  nie  badanych  materiałów,  bez  zgody  
Inspektora nadzoru,  będą  traktowane  jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 
Próbki  materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru, pod nadzorem Inspektora nadzoru i z taką częstotliwością jak określono w ST. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Dodatkowe powierzchnie, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Tereny prywatne mogą  być  używane  do  składowania  materiałów  na  podstawie  pisemnego  
zezwolenia  właściciela.  Kopie  tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru na jego 
życzenie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób  zaakceptowany  przez  
Inspektora nadzoru,  bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.  
Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inspektora nadzoru pełne ryzyko ponosi 
Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
Wszelkie prace budowlane w obrębie terenu inwestycji prowadzić pod nadzorem zarządców istniejącego 
naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w szczególności pod nadzorem zarządcy sieci 
elektroenergetycznej sN.  
 
5.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. 
Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce 
ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Ponadto należy zainstalować tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane 



ST. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 

12 
 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża 
Wykonawcę. 
 
5.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 
- projekt organizacji budowy,  
 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
 
5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
5.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.  
 
5.4.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
 
5.4.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  
 
5.4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania  
kontrolne,  i dostarczyć ich wynik Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej 
niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 
Decyzje  Inspektora nadzoru dot.  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  
na  osądzie inżynierskim. Inspektor nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości,  wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, 
wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji 
wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub  na  niej  produkowanych.  
Inspektor nadzoru odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji i ST. Inspektor nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli 
prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 
zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy  są  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny 
być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektora 
nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inspektora 
nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  
badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich 
częstotliwości zostały określone w specyfikacjach. 
Jeżeli  jakieś  nie  zostało  określone,  to  Wykonawca  powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez  Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie 
Wykonawca stosować może odpowiednią  procedurę  zagraniczną,  np.  procedurę  ASHTO. Inspektora 
nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej  woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie 
normy nie obejmują  badania  wymaganego  w  ST  stosować  można  wytyczne  krajowe  lub  normy  
zagraniczne,  albo  inne procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora nadzoru.  Wykonawca  powinien  
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przekazać Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać  kompletne raporty ze  wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.6. Opłata za badania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej 
poszczególnych robót. 
 
6.7. Badania prowadzone przez  Inspektora nadzoru.  
 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 
przydatności materiałów do robót. Jeżeli  przeprowadzona  przez Inspektora nadzoru  weryfikacja  systemu  
kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę wykaże,  że  system  ten  nie  jest  w  pełni  wiarygodny,  
to Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 
Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone  przez  Inspektora nadzoru  nie  będą  opłacone  przez  
Zamawiającego,  ale  będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Jeżeli  okaże  się  konieczne  przeprowadzenie  przez Inspektora nadzoru badań  materiałów,  w  przypadku  
gdy  badania Wykonawcy  zostały  uznane  za  nieważne,  to  całkowitym  kosztem tych  badań  zostanie  
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań. 
 
Niezależne badania prowadzone przez Inspektora nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej  kontroli  robót,  do  jakości  których Inspektora nadzoru nie ma  
zastrzeżeń,  będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1 Dziennik budowy.  
 
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisuje się : 
- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- daty odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- wnioski i zalecenia projektanta, 
- zgłoszenie zakończenia robót, 
- warunki pogodowe, 
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.9.2 Książka obmiaru robót  
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 
obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za 
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót 
zawiera karty obmiaru z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilością przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inspektorowi nadzoru 
na jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
6.9.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 wyniki badań i pomiarów, 
 certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
 szkice wytyczenia geodezyjnego 
 operaty geodezyjne 
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 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
 dowody przekazania materiałów z demontażu 
 dowody utylizacji materiałów z demontażu 
 korespondencja 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 
6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 
 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Zasady obmiaru.  
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 
rozliczeniowych. Ilości robót określone w przedmiarze mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane 
jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w przedmiarze  
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w 
umowie. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST oraz dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Urządzenia pomiarowe. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia   pomiarowe   zostaną   dostarczone   przez   Wykonawcę.   Dotyczy   to   
również   szablonów   –   łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób 
zrozumiały  i jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora nadzoru.  
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar 
dokonuje się: 
- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W  przypadku,  gdy  według  oceny  dokonującego  odbioru,  wykonane  roboty  pod  względem  
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie  są  gotowe do odbioru Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 
przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z 
ustaleniami poszczególnych ST. 
Decyzją  odbioru,  oceną  jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokonuje  wpisem 
do  dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 
tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz 
jego gotowość do odbioru ostatecznego muszą być stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na 
piśmie do Inspektora nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać 
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót oraz sprawdzeniu kompletności i 
prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiając o tym Zamawiającego, 
Wykonawcę. 
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z umową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 uwagi   i   zalecenia Inspektora nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   zanikających   i   ulegających   

zakryciu,   i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
 sprawozdanie techniczne, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego 
elementu odbiega od wymagań ustalonych w umowie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. Odbiór 
ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z rysunkami i specyfikacjami. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisją, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi 
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Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym/ okresie 
rękojmi (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu 
rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9. 1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 
ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i 
rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu 
cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym 
jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
 laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa 
 geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty  
 organizacji  i  eksploatacji  zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z 
 tym wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy 
 realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą  wystąpić w czasie realizacji robót 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest 
ostateczna. Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych 
robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego  
zaawansowania  robót  jest  księga obmiaru robót. 
Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz jego rodzaj (kosztorysowe powykonawcze lub ryczałtowe) 
określone będą w umowie z Zamawiającym. 
 
9. 2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych 

 
10.2. Rozporządzenia 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
11. Uwaga ogólna 
 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT, W TYM TAKŻE W SPECYFIKACJACH SZCZEGÓŁOWYCH WYKONAĆ W OPARCIU 
O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
 
Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 
poz. 401/. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
 
 
1.1. SST – 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.1.1  WSTĘP 
 
1.1.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących 
organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w „Wymaganiach 
ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.1.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.1.1.3. Zakres Robót objętych SST       
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, 
a więc: 

 opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
 zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
 zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
 przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
 doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
 ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i 

wandalizmu. 
 zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
 zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń 

sanitarnych, 
 zapewnienie niezbędnych przy obiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
 zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
 utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako 

dojazdy, 
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 

 
1.1.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.7. 
 
1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.1.2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.1.3. SPRZĘT 
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Do wykonania i organizacji  placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.1.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.  
 
1.1.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 - niniejszej SST wraz z określeniem 
rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków 
transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt 
organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
 
Zapewnienie dojazdu do placu budowy 

Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
  uzgodnieniu z inspektorem nadzoru uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po 
terenie wymagającym dzierżawy. 

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy należy zawrzeć w projekcie organizacji placu 
budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zapewnienie terenu pod plac budowy 

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. 
W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne 
będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy 
ustali  Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy.  
 
Przełożenie istniejących urządzeń obcych 

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub 
uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w 
projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz „Wymagań ogólnych”, 
przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 

 ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
 czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim 

ich oczyszczeniu, 
 ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i 
drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 
 



ST. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW ORAZ INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 

24 
 

Rekultywacja terenu 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na 
plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu 
pierwotnego. 

1.1.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli Inspektora nadzoru podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla 
potrzeb organizacji placu budowy. 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą SST nie podlegają rozliczeniu. Należy wykonać wszystkie roboty składowe 
określone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
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1.2. SST – 01.02.00 PRACE GEODEZYJNE 
 
1.2.1  WSTĘP 
 
1.2.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania techniczne dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z  geodezyjnym wytyczeniem oraz naniesieniem zmian powykonawczych w ramach zadania 
określonego w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.2.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.1.3. Zakres Robót objętych SST       
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie 
osi oraz punktów wysokościowych, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 

 wyznaczenie punktów głównych osi 
 wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych 
 uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 
1.2.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.7. 
 
1.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.2.2. MATERIAŁY 
 
Materiały to: 

 
słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane 

 
gwoździe z folią lub bolce metalowe 

 
farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały 
akceptowane przez Inspektora nadzoru 

 
1.2.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
tyczki, łaty, taśmy stalowe i parciane.  
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów  głównych  powinien  gwarantować  uzyskanie  
wymaganej dokładności pomiaru.  
 
1.2.4. TRANSPORT 
 
Dowolny 
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1.2.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania 
wszystkich punktów  państwowej  osnowy  geodezyjnej  zlokalizowanej  w  granicach  projektowanych  
robót.  Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia 
robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania  to  
zostaną  one  odtworzone  na  koszt Wykonawcy. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
Wykonawca  sporządzi  uproszczoną  dokumentację  geodezyjną  na  wykonanie  robót  objętych  niniejszą  
ST co umożliwi bieżącą kontrole prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową  i niniejszymi ST. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  technicznej  są  zgodne  
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru.  
Wszelkie  roboty  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków  
Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca wykona wszelkie pomiary 
geodezyjne; koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. 
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 
rzędnej. 
Oś  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  
od charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem mapowym oraz 
z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 

1.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  jakości  prac  pomiarowych  według  zasad  
określonych  w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

1.2.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest punkt [pkt]. 

1.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych, wpisów do dziennika 
budowy oraz dodatkowo protokołu kontroli geodezyjnej, przedłożonej Inspektorowi nadzoru.  
 
1.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wyznaczenia 1 pkt (osi) obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej, 
- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej, 
- wyznaczenie pkt głównych osi , granicy robót i pkt wysokościowych oraz ich oznakowanie, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyk. pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z DT, 
- wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inspektora nadzoru,  
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- utrzymywanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych, 
- inwentaryzacja powykonawcza robót.  

Przyjmuje się, że koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej są ujęte w kosztach ogólnych budowy. 
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1.3. SST – 01.03.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.3.1  WSTĘP 
 
1.3.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem 
placu budowy w ramach zadania określonego w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.3.1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.1.3. Zakres Robót objętych SST       
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z urządzeniem 
placu budowy tzn. m.in.: 
- drogi dojazdowe, parkingi, chodniki tymczasowe 
- ogrodzenie z bramami i zaporami drogowymi 
- instalacje elektryczne zewnętrzne (oświetlenie terenu, rury osłonowe, kable siłowe) 
- niwelacja i ukształtowanie terenu 
- roboty rozbiórkowe. 
 
1.3.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.7. 
 
1.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.3.2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy 
 
1.3.3. SPRZĘT 
Do wykonania robót może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru: 
- dźwig samochodowy 
- koparka, spycharka 
- samochody samowyładowcze 
- rusztowania warszawskie 
- ręczny sprzęt do robót montażowych i inny w miarę potrzeb.  
 
1.3.4. TRANSPORT 
Załadunek i transport mechaniczny. 
 
1.3.5.   WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji robót, w tym organizacji placu budowy 
uwzględniający etapowość robót, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej 
ofercie. 

1.3.6. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega kompletność wykonania ww. wymagań. 
 
1.3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Przyjmuje się, że koszty robót przygotowawczych są ujęte w kosztach ogólnych budowy. 
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1.4. SST – 01.05.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 
 
1.4.1  WSTĘP 
 
1.4.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych przed  rozpoczęciem  inwestycji w  ramach zadania określonego w „Wymaganiach 
ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.4.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1.3. Zakres Robót objętych SST       
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących na terenie inwestycji.  
W zakres tych robót wchodzą: 

 rozbiórka istniejących obiektów nieużytkowanych  
 
1.4.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.4.2. MATERIAŁY 
 
Nie dotyczy.  
 
1.4.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych może być użyty sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz 
sprzęt uzgodniony z zarządcami istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w 
szczególności sprzęt uzgodniony z zarządcą sieci elektroenergetycznej sN.  
 
1.4.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
1.4.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
1.5.5.1 Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
1.5.5.2. Roboty rozbiórkowe: 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
ROZBIÓRKA DACHU 
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Rozbiórkę dachu zacząć od demontażu wszelkich elementów do niego przymocowanych, obróbek, 
ewentualnych pozostałości rynien, rur spustowych itp. Elementy pokrycia ściągać ręcznie 
Roboty należy prowadzić ręcznie z pomostów roboczych, rusztowania lub zwyżki. W przypadku 
stwierdzenia jakiegokolwiek ryzyka związanego z niekontrolowanym upadkiem elementów konstrukcyjnych 
dachu należy przewidzieć asystę takiego elementu podczas rozbiórki np. za pomocą urządzenia 
dźwigowego. 

 
ROZBIÓRKA BRAM GARAŻOWYCH 

Przystępując do rozbiórki bram należy sprawdzić czy w skutek osiadania ścian ościeżnice nie spełniają 
roli podpory dla danej części ściany / nadproża. W takim wypadku skrzydła należy zdjąć z zawiasów, a 
ościeżnice wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany. 

ROZBIÓRKA ŚCIAN 

Mury z cegieł i kamienia można rozbierać ręcznie, kilofami, lub młotami udarowymi odbijając poszczególn 
elementy. Mury rozbierać warstwami przez odspajanie. Prace wykonywać z rusztowań ustawionych 
równolegle do ścian. W przypadku wystąpienia nadmiernego pylenia z rozbieranych elementów (np. pył 
pochodzący z zaprawy wapiennej itp.) należy zapewnić zraszanie wodą. 
Zabrania się wyburzania przez obalanie fragmentów ścian. 

ROZBIÓRKA POSADZEK 

Posadzki (betonowe lub ceglane) zlikwidowane będą poprzez mechaniczne skuwanie. W tym celu należy 
użyć koparki wyburzeniowej wyposażonej w młoty do skuwania, lub ręczne młoty udarowe.Gruz należy 
wybierać bezpośrednio koparką lub ręcznie. Gruz powstały z wyburzenia posadzek wywieziony będzie 
samochodami samo rozładowczymi. 

 
Teren oczyścić z resztek materiałów. 
Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce.  
Prac rozbiórkowe  prowadzić pod nadzorem zarządców istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia 
terenu, a w szczególności pod nadzorem zarządcy sieci elektroenergetycznej sN.  
 
1.4.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1.5.5 

1.4.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.4.8. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 roboty ziemne – [m3] 
 rozbiórki pokrycia – [m2] 
 rozbiórki elementów murowych – [m3] 

1.4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt. 9 w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 


