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Poznań, 14 listopada 2024 r.  
 
 
 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pn.: Modernizacja budynku Komisariatu Policji 

Poznań-Jeżyce - etap IIIB 
 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem 
z odpowiedziami.1  
 
Pytanie nr 1: 
W projekcie umowy Zamawiający przewiduje konieczność, pobrania przez wykonawcę zaliczki w wysokości stanowiącej  
różnicę pomiędzy sumą kwoty wynagrodzenia określonego w ofercie, ewentualnie powiększoną o wartość zleconej w 2024 r. 
opcji, a kwotą odebranych robót lub materiałów lub urządzeń do dnia 20 grudnia 2024 r. 
Termin składnia ofert wyznaczono na 18 Listopada, dodając czas niezbędny na możliwe odwołania, uzupełnienie niezbędnych 
dokumentów do podpisania umowy oraz podpisanie umowy, może upłynąć nawet ponad 30 dni, czyli ok 20 grudnia, do 
którego nie da się fizycznie wykonać zbyt wiele prac co spowoduje konieczność udzielenia przez Zamawiającego zaliczki  
w wysokości 100% wynagrodzenia, na którą Wykonawca ma obowiązek przedstawić gwarancje zabezpieczenia zwrotu 
zaliczki. W związku z powyższym Wykonawca powinien zawrzeć w ofercie koszty wykupu zabezpieczenia zwrotu zaliczki co 
podnosi znacznie koszt realizacji zadania. 
Czy zamawiający może przesunąć środki na rok 2025 i nie wymagać od wykonawcy konieczności poboru zaliczki w roku 
2024? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zasady finansowania realizacji przedmiotu zamówienia, w tym poprzez udzielenie Wykonawcy 
robót budowlanych zaliczki na zasadach określonych w projekcie Umowy. Zamawiający informuje, że koszty zabezpieczenia 
zaliczki należy ująć w cenie oferty – tak jak inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
Nadto Zamawiający informuje, że w § 20 projektu umowy określił wartość zaliczki jako różnicę pomiędzy sumą kwoty 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy, ewentualnie powiększoną o wartość zleconej w 2024 r. opcji, a kwotą 
odebranych robót lub materiałów lub urządzeń do dnia 20 grudnia 2024 r.  
Jednocześnie Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian2 treści SWZ:  

1) § ust. 9 ust. 1 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ otrzymuje brzmienie:  

1. Odbiorowi podlegać będą:  
1) poszczególne części wykonanych robót budowlanych lub odbiory materiałów lub urządzeń (odbiory 

częściowe); […] 

2) § ust. 9 ust. 2 pkt 2 projektu umowy otrzymują brzmienie: 

2. Odbiory robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 2 będą odbywać się wg następujących zasad: […] 
2) gotowość do odbioru części robót lub odbioru materiałów lub urządzeń (odbiór częściowy) Wykonawca zgłosi 

nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru części pod rygorem nieważności tego 
zgłoszenia w przypadku uchybienia uprzednio określonemu terminowi zgłoszenia. Zamawiający przystąpi do 
odbioru części w planowanym przez Wykonawcę terminie określonym w zawiadomieniu o gotowości odbioru 
części, z zastrzeżeniem, o którym mowa ust. 3; […] 

3) § ust. 9 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

7. Zamawiający odstąpi od odbioru, jeżeli zgłoszone do odbioru:  
1) roboty zostały wykonane z wadami istotnymi; 
2) roboty nie zostały wykonane; 
3) urządzenia lub materiały nie zostały dostarczane na teren budowy. 

                                                           
1  podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą” 
2  podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy 
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4) w § 18 ust. 2 projektu umowy dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu: 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje przedmiot Umowy,  
w szczególności: […] 
9) gdy Wykonawca nie pobierze zaliczki, o której mowa w § 20 Umowy.  

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu umowy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Mając na uwadze dokonane zmiany 
określone powyżej w pkt 1 i 2 Zamawiający dopuszcza częściową płatność faktur nie tylko za zrealizowane roboty budowlane, 
ale również za dostawę materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji robót na teren budowy. 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający wyznaczył termin wykonania zadania na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Czy okres ten obejmuje 
również wykonanie zakresu prac z tzw. „OPCJI”? Jeśli tak uważamy, iż termin 5 miesięcy jest byt krótki na wykonanie całego 
zakresu prac. Prosimy o wydłużenie terminu do 7 miesięcy, zwłaszcza, iż termin wykonania będzie obejmował okres 
świąteczno-noworoczny w którym jest wiele dni nie pracujących, a dostawcy mają przestoje w pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmian2 treści SWZ polegającej na zmianie zapisu w § 21 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 

4. Termin realizacji opcji lub wszystkich zleconych części przedmiotu opcji nie może być dłuższy niż termin wykonania 
zamówienia podstawowego, określony w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający winien przekazać pierwsze zlecenie 
Wykonawcy nie później niż w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy. 

 
Pytanie nr 3: 
Zwracamy się z prośba o udostępnienie przedmiaru robót w formacie ATH. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formacie ATH – plik pn. „PRZEDMIARY.zip”. 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kolejnej wizji w KP Poznań – Jeżyce. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z przyczyn organizacyjnych Zamawiający nie może wyznaczyć kolejnego terminu na odbycie wizji lokalnej w budynku  
KP Poznań – Jeżyce. 
 
Pytanie nr 5 
Z w uwagi na duży zakres prac oraz brak przedmiarów w wersji ATH, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania 
ofert. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiary w formacie ATH nie są niezbędne do złożenia oferty. Ponadto większość programów do kosztorysowania 
konwertuje pliki z formatu PDF na pliki edytowalne właściwe dla danego programu. Pomimo udostępnienia w dniu dzisiejszym 
przedmiarów w formacie ATH Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy3, 
Zamawiający wydłuża termin składania ofert, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia ofert lub wymaga 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ. Zamawiający udostępniając przedmiary robót w formacie ATH, 
które są odzwierciedleniem przedmiarów w formacie PDF w istocie nie dokonał żadnej zmiany treści SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus. 

                                                           
3 art. 286 ust. 3 ustawy 


