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MT.2370.3.2022
Ruda Śląska, dnia 20.09.2022 r.
Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej”.
Zamawiający na podstawie art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp, odpowiada na pytania Wykonawców wyjaśniając treść SWZ:
Pytania:

1. Czy zamawiający zmieni wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. § 6 siwz ust. 1) z 10% na 5% zgodnie z obowiązującym przepisem art. 452 ust. 2 PZP?
2. Czy zamawiający zmieni zapisy umowy, ponieważ zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy PZP umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawarta na okres dłuższy niż 12 m-cy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia ?

3. Czy zamawiający nie wymaga zatrudnienie na umowę o pracę personelu kluczowego inwestora zastępczego zgodnie z Roz. III OPZ SIWZ pkt. 8 i dokona stosownych korekt w innych dokumentach np.. w pkt.9 Szczegółowego zakresu prac inwestora zastępczego (Opis przedmiotu zamówienia) ?

4. Czy osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego IZ mogą być zaangażowane w inne nadzory na innych inwestycjach jeśli nie kolidują one z przedmiotem zamówienia?

5. W celu możliwie jak najlepszej kalkulacji ceny ofertowej, zwracamy się o podanie konkretnego okresu czasu realizacji zamówienia i okresu gwarancyjnego.

6. Dotyczy: Szczegółowego zakresu prac inwestora zastępczego Ust. 3 pkt. 29 od 1 do 4 Sporządzanie tego rodzaju protokołów z odzysku materiałów z rozbiórki, usuwania mat. niebezpiecznych, przekazywania złomu lub drewna z wycinki powinny być w gestii wykonawcy robót, który te prace bezpośrednio wykonuje, obmierza, przekazuje i kwituje protokołem 
a inspektor ewentualnie to potwierdza. Zwracamy się o korektę tego zapisu.

7. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z należyta starannością i dokładnością. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentach przetargowych i na ich podstawie wykonawca dokonuje kalkulacji ceny ofertowej. Dlaczego zatem, zamawiający w Szczegółowym zakresie prac inwestora zastępczego (Opis przedmiotu zamówienia), Roboty dodatkowe, ust. 3, pkt. 65 
i 66 niejako zmusza wykonawcę do „przewidzenia” nieprzewidzianych robót dodatkowych 
i kalkulacji tego w ofercie, jak również naraża się na złamanie zasad PZP ponieważ zamówienia dodatkowe w stosunku do przedmiotu umowy powinny być zlecane odrębnym zleceniem.

Czy zatem zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad ewentualnymi robotami budowlanymi będącymi poza przedmiotem zamówienia opisanym 
w dokumentach przetargowych ?

8. (W treści zapytań niniejsze pytanie również oznaczono numerem 7 – zdublowanie numeracji). Dotyczy: Szczegółowego zakresu prac inwestora zastępczego (Opis przedmiotu zamówienia) ust.3, pkt.9 (rozpoczęcie robót budowlanych)

Zwracamy się o korektę tego zapisu, ponieważ inwestor zastępczy nie jest prawnym dysponentem terenu budowy i nie może go nikomu przekazywać. Teren budowy przekazuje zamawiający wykonawcy przy udziale inwestora zastępczego.

9. (W treści zapytań niniejsze pytanie również oznaczono numerem 8) Zapisy dotyczące czynności przygotowania przez IZ protokołów konieczności na roboty dodatkowe opisane 
w Szczegółowego zakresu prac  inwestora zastępczego (opis przedmiotu zamówienia), Roboty dodatkowe, ust.3, pkt. 56., 57,58,61.1,62,63 to czynności wykonawcy robót a inwestor zastępczy nie jest jego adwokatem, żeby kalkulować dla Wykonawcy roboty dodatkowe, jest to pomieszanie ról, to wykonawca ma uzasadnić i skalkulować  i wystąpić z wnioskiem 
i protokołem konieczności robót dodatkowych do zamawiającego a rolą inwestora zastępczego jest zaopiniowanie takiego wniosku. Zwracamy się o wykreślenie tych czynności.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wysokości zabezpieczenia. Specyfika zamówienia, jego wartość oraz poziom ryzyk związanych z jego realizacją sprawiają, że mniejsza wysokość zabezpieczenia nie gwarantowałaby Zamawiającemu należytej ochrony rynkowej.

2. Wzór umowy zawiera postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek Vat oraz wynagrodzenia za pracę a zatem czynników kosztotwórczych 
w przypadku usług.

3. Zgodnie z zapisami § 16 wzoru umowy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia 
w oparciu o umowę o pracę.

4. Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie. Zamawiający żąda realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

5. Okres gwarancji (rękojmi) wynosi 5 lat. Zamawiający przewiduje okres realizacji zgodny 
z dokumentami zamówienia oraz zależny od realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę realizującego roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Inwestor zastępczy może zostać uprawniony do wykonania wskazanych w zapytaniu czynności poprzez udzielenie pełnomocnictwa.

9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Inwestor Zastępczy ma obowiązek realizować ten i inne obowiązki wynikające z dokumentów zamówienia jako reprezentant Zamawiającego w dbałości o interes Zamawiającego, którego reprezentuje. 
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