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1.0 Dane wyjściowe do opracowania  
1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania 
 
1.1.1. Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U.2003r. nr 207, 
poz. 2016; z 2004r. nr 6, poz.41; nr 92, poz.881; nr 93, poz.888; nr 96, poz.959) 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( Dz.U. nr 62 z 200fr., poz.628, z później- 
szymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń- 
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, 
poz.401) 

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126) 

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpa- 
dów (Dz.U. nr 112 z 2001r., poz. 1206) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów doku- 
mentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 152 z 2001r., poz. 
1736) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków, w 
których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 z 2004r. poz.1347) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegó- 
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona- 
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 
202, poz. 2072). 
 

1.1.2. Przedmiot opracowania 
          Rozbiórka budynków magazynowych przy ul. Zygmunta Starego, w ramach 

realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zielona Dolina Rudawy dla 
pieszych i rowerzystów!”, nr 1- Budynek magazynowy-  dz. nr 326, 328, nr 2- 
Budynek magazynowy- dz. nr 325, 326, 327. 

 
1.1.3. Cel opracowania  

  Celem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiórki budynków magazynowych nr 
1 i 2 przy ul. Zygmunta Starego w Krakowie. Rozbiórka wyżej wymienionych obiektów jest 
planowana ze względu na ich zły stan techniczny oraz  nieprzydatność związaną z nowym 
zamierzenia inwestycyjne Właściciela. 

 
1.2. Zakres opracowania 

- Warunki BHP prowadzenia robót rozbiórkowych 
- Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 
- Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 
- Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 
- Wykorzystane materiały 
 

1.3. Wykorzystane materiały 
- Zlecenie: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, 
- Wizja terenowa, wywiad środowiskowy, 
- mapa zasadnicza, 
- inwentaryzacja budynków magazynowych, 
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- ekspertyza konstrukcyjna, 
- opinia geotechniczna wraz z odkrywką fundamentów, 
- inwentaryzacja zieleni.  

 
2.0 Opis technologii prac rozbiórkowych 
2.1. Uwagi ogólne 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych lub 
zniszczonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.). 
Podczas rozbiórki należy uniemożliwić penetrację terenu przez osoby i pojazdy postronne. 
Na bieżąco należy prowadzić dziennik rozbiórki, a w szczególności zapisy o kolejności i spo- 
sobie wykonywania robót, użytych środkach zabezpieczających, okolicznościach towarzy- 
szących przy rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z pro- 
gramem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz 
mechanicznie. 

 
2.2. Warunki BHP prowadzenia robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, a w 
szczególności: 
- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi i tablicą informacyjną, 
- gruz należy usuwać bezpośrednio na teren przylegający do rozbieranych obiektów, 
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 
podcinanie, 
- przy rozbiórce metodą obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od 
wysokości elementu, 
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć 
poza strefę niebezpieczną rozbiórki, 
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 
widoczności jest zabronione, 
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych, 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą 
i ochronną, 
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 
ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne), 
- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w trakcie 
podnoszenia i podawania, 
- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio 
z rozbiórką, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice, 
- na budowie należy zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w ap- 
teczkę z niezbędnymi medykamentami, 
- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich lub w 
postaci przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200 m od 
rozbieranych obiektów, 
- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami 
najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, 



5 
 

- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej. 
 

 
2.3. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają,  
         należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiórkowe powinny być 

wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiórki, pod nadzorem osoby uprawnionej. Ca- 
łość prac może być prowadzona ręcznie, poprzez obalenie, wyburzenie i demontaż. Prace 
rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby usuwanie poszczególnych elementów nie wywo- 
ływało spadania lub zawalenie się innych elementów budowli. Nie wolno gromadzić gruzu na 
dachu budynku, a także wywracać ściany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie. 
 

Niedopuszczalne jest obalanie ścian na sąsiednią działkę jak i składowanie 
gruzu czy materiałów z rozbiórki na jej terenie. 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki, warunkami planu BIOZ Całość 
prac rozbiórkowych dokumentować w dzienniku rozbiórki, dodatkowo prowadzić nadzór i 
protokołować dostateczną wytrzymałość elementów, na których będą przebywać pracownicy 
w trakcie rozbiórki innych elementów. 
 

2.4 Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 
 
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- roboty przygotowawcze: 
- usunięcie z wnętrza budynków oraz z bezpośredniego ich otoczenia wszystkich składo- 
wanych obecnie odpadów z jednoczesną ich segregacją, 
- oczyszczenie terenu bezpośrednio przylegającego do budynków z drzew i zakrzewień wg. 
projektu wycinki przedstawionego w pozostałej części opracowania.  
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki, 
- odłączenie od rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz kabli energetycznych oraz odcięcie 
nieczynnych instalacji wewnętrznych. Końcówki pozostawionych przewodów zabezpieczyć 
poprzez zaślepienie rurociągów i owinięcie taśmą izolacyjną kabli elektrycznych, 
- instalacje wewnętrzne odkuć ze ścian, sufitów i posadzek a rurociągi i kable pociąć na krótsze 
odcinki i wywieść poza teren rozbiórek. 
- zdemontowanie ręczne płyt z blachy trapezowej stanowiące pokrycie dachów a także ścian, 
obróbki blacharskie, zadaszenia wejść, rynny i rury spustowe, 
- Ślusarkę stalową drzwiową i okienną zdemontować oraz pociąć na mniejsze fragmenty wraz z 
segregacją stali i szkła, 
- przy pomocy urządzeń kruszących rozkuć murowane niekonstrukcyjne elementy ścian, 
- kratownice i belki stalowe stanowiące konstrukcję dachów odciąć od słupów po uprzednim 
podwieszeniu do dźwigu, zdemontować a następnie pociąć na mniejsze elementy przy użyciu 
ręcznych elektronarzędzi,  
- słupy stalowe stanowiące główną konstrukcję budynków magazynowych po podwieszeniu do 
dźwigu odciąć od fundamentów, następnie po zdemontowaniu przenieść i pociąć na mniejsze 
elementy przy użyciu ręcznych elektronarzędzi, 
- wyburzenie ścian i pozostałych elementów konstrukcji w poziomie piwnic, 
- usunięcie ścian i stop fundamentowych, 
- zasypanie wykopów po rozebraniu ścian piwnic i ław fundamentowych z zagęszczeniem 
gruntu i wyrównaniem terenu w miejscu rozebranego budynku, 
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki. 
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2.5 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien postąpić zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz 
wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu 
ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 
(odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogo- 
wej). Przewiduje się wykonanie rozbiórki sposobem mechanicznym z odzyskiem tych materiałów, 
które będą w dobrym stanie technicznym i będą się nadawać do ponownego 
wykorzystania.Elementy stalowe, w tym blaszane z obróbek blacharskich, rynien, daszków 
stalowych nad wejściami z odzysku przewiduje się odsprzedać w punktach skupu złomu. 


