Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2023

Zawarta w dniu 2023 r. pomigdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ...ccccveveevevieevnnenen. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesct Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajgcy i Wykonawca fgcznie s3 zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz.
1710 z pozn. zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa
i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i rozbudowa drig
gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia
o zakoficzeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego
(zgodnie z § 12 ust. 8) oraz w zakresie szczegblowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia zwanej
dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej
w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng czg$¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy poszczegblnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wskazanie wlasciwego rozwiazania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wilasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materialéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

5. Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okre§lonych w  aktualnie
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obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisana
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbiérki nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
i krawezniki betonowe, kruszywo, elementy nawierzchni bitumicznej itp. Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajgcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole prac, wyrobow, materiatéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawcg wyrobow, materiatéw lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiazany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu robét.
Termin realizacji zaméwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.
Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

jednak nie pozniej niz do 22.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, W wysokos§ci brutto «eeeeviireceereranncennnes zh (stownie: .......coccoviniinieniiininnes ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w WysSoKOSCI weevessrsnsirarcenenanes z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI cereeerenincseecerenanans zh.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nast¢pujacy sposéb:

1) pierwsza platnosé (fakturowanie cze$ciowe) za wykonanie czesci zamdwienia w wysokosci nie wiecej niz
70% wartosci zakresu odebranych robdt zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
jednak nie wigcej niz 225 000,00 zt brutto stanowigcym wktad wiasny Zamawiajacego zgodnie z zasadami
dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad. Nie przewiduje si¢
platnosci czgsciowe] w roku 2023,

2) druga platnosé (fakturowanie czesciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Polski Lad w wysokosci nie wyzszej niz 20%
kwoty dofinansowania,

3) trzecia platno$¢ (fakturowanie czesciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po ofrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Polski Lad w wysokosci nie wyzszej niz 30%
kwoty dofinansowania,

4) platno$¢ konicowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakornczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Polski fad, na podstawie
faktury koncowej, a jej wartos¢ wynika¢ bedzie zprotokolu odbioru koncowego rob6t umniejszonego
o warto$¢ faktur czesciowych, o ktéorych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2

w sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkow ptatnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.
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Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i uslug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w spos6b odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego Robét i Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego bez uwag przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Karta Gwarancyjna.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

0 otrzymaniu zaptaty z tytulu wykonanych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czedci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosé
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér robét
bez zastrzezef, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote¢ bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 6.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 6, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Data zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokona¢ przelewu wierzytelnoéci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug
(Dz.U. 22022 r. poz. 931 z p6ézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust, 12,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§6
Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy t]. ceeereroeees zh(slownie: ... ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
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Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdoci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robét, natomiast
pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie poZniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotg¢ zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz nalezno$ci wynikajgcych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuni¢cia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru Iub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawceg obowigzkdéw wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
5) zaplata za wykonang i odebrang robotsg.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robét bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia
protokolu koniecznosci zawierajagcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
roéznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.
Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokdt koniecznosci.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych Iub do zaniechania robot
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania robét przez Wykonawceg bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.
Zamawiajacy zatwierdzi protokol koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej Srodki budzetowe na realizacj¢ dodatkowego zakresu robdt budowlanych.
Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiazkn z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegélnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujgcych w ramach niniejszego zamdéwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),



4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i dokumentacja projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robdt oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robét w trakcie prowadzonych robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznoéci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowaé z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamdéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczg¢ciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestor6w sieci o planowanym rozpoczgciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej steci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem dane;j sieci,

9) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia,

10) kontrolowanie jakosci materialow i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bedg wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajgcy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidiowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji rob6t budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajgcemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) prowadzenie robot budowlanych w sposéb nienaruszajacy bryl korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robét
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno§é ponosi
Wykonaweca,

14) pielegnacja nasadzonych drzew, roslin do momentu ich przyjecia sie, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpoczgcia okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku obumarcia drzew, roslin w tym okresie
Wykonawca bedzie zobowiazany dokonaé¢ nowych nasadzen zastgpczych tych samych gatunkéw i rozmiaréw,

15) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu materiatdow rozbiorkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbidrki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

16) nie pézniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spelnia¢ parametry okres§lone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie



przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pdZniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyréb budowlany na wlasny koszt,

17) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

18) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

19) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

20) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wilasny koszt, majgcych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek roboét
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajgcego. Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za zasadach ogélnych i skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

21) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoriczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

22) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jako$é wykonywanych prac
albo opéZnienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

24) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

27) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezb¢dny do ich usunigcia,

28) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zaméwienia,

29) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

30) w przypadku odstapienia od umowy przez ktdéragkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajgcego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robét budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentéw, bez odrebnego wezwania,

31) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego w korespondencji,

32) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwiagzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robét,

33) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiardw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem prébnym poszczegdlnych maszyn, urzadzen,
instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokét zawierajacy co
najmniej: opis przedmiotu préby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczego6lnienie ewentualnych
nieprawidlowoéci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste uczestnikéw i ich
podpisy,
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34) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzagdzeniem protokolu z jego przeprowadzenia zawierajacego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikéw 1 ich podpisy,

35) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

36) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu przed odbiorem czgsciowym
i koncowym robot dokumentéw pozwalajacych na ocenge prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

37) Wykonawca jest zobowiazany, w dniu ztozenia przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j,
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego,

38) wlasciwe skompletowanie dokumentoéw i zlozenie zawiadomienia o zakoficzeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego wraz z uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu bgdacego Przedmiotem Umowy,

39) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary
tablicy 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajacego,

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czg¢sciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ...l , ¢-mail:

Kierownikiem Robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia budowlane do peklnienia samodzwlnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci 1nsta1acy_]ne_] w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. ............ ,
e-mail: .......oo.oeiae

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do pelmema samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. ..ooeieni e-mail: ...................

Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych posiadajgcym uprawmema budowlane do pehnema samodzwlnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych bedzie:.....................o...e. tel. .......... ,e-mail: ................... .
Wykonaweca WyzZnacza pP. ..ooeeeveneeneen. - jako Przedstawiciela Wykonawey, tel. ............, e-mail:

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla oséb
majacych uczestniczyé w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda penic:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. ....oceevnininennne. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: p. .......ooooiiiiiie — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,



3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
Peoceerereeeinieenens — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjne;j.

Koordynatorem czynno$ci w/w Inspektordw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego

imieniu do sporzadzenia protokoléw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad

caloscia inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga ancksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,

dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindéw sporzadzania i tresci dokumentdéw

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowaé bedzie: p. .......ocoooeveveinininens tel. ... , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udzialu Podwykonawcéow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub ushigi nastgpuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejsza niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robdt budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmnie;j:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie os6b reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okres§lone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcg platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajagcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

-8-
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 ninigjszej umowy oraz wynagrodzenia umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umdw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 z1.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spelniajacego okres§lonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$é z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem termindw

okreslonych tg urnows.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg¢ od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgod¢ Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Dluznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaplat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.

Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi

Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed

planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy

Inspektorowi Nadzoru niezbg¢dne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych

wyrobow budowlanych. Odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy, odbidr koncowy, odbidr przed

uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej 1 przez

Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia ktoregokolwick

z dokumentu wymienionego w ust. 3 lub ust. 8, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcey. Oznacza to

zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15

niniejszej umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu

robdt w celu odbioru koficowego rob6t skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace

na ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru ninigjszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego minimum

7 dni roboczych przed wskazanym terminem odbioru robdt. W ramach dokumentdéw przedlozy w szczegdlnosci

dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialow,

bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowsg i oferta
Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajgce zakiadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzgdzen,

3) protokoty przeprowadzonych szkoler,

4) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacja uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

6) kosztorys powykonawczy, kosztorys réznicowy robét i przedmiar powykonawczy,

7) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

8) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalgcznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru — jesli dotyczy,

9) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakoniczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.
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Na dzien odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacije
powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdaé usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zar6wno Wykonawcy jak i Zamawiajacego, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15
niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkows, estetyczna, techmiczng lub inng przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu
Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto
dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 38) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek natozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktére wystapily w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwiagzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objg¢te przedmiotem umowy na okres ......... miesiecy. Wykonawca
najpézniej w dniu odbioru koficowego robdt dostarczy Zamawiajagcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robét lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczefh wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaly lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosei:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot w zakresie wykonywanych robét,

d) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wilascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe do uniknig¢cia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

— wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznoscei, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— wystgpienie opdznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieri z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
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2)

g)

h)

)

k)

)

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjgcie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dzialania sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robét, :

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewng¢trznych srodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

Zzmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich Ilub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrdcenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektowa,

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

—~ konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenistwo Zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub
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sasiadujagcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjgcia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialdéw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.
Zmiana rodzaju materialow, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzenn wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego i1 Projektanta, uzyskanie ktore] wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego
uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialdw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelmiajagce warunki okre$lone w SWZ, wedlug polityki
kadrowej Wykonawcy.

¢) zmiana wartosci platnosci czesciowej wskazanej w § 4 z uwagi na koniecznos$¢ spelnienia przez
Zamawiajacego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostale zmiany spowodowane nastgpujgcymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i ushug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

¢) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub
usunigcie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiordw czesciowych, termindw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czesciowych.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okre$lonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$é dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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1.

KARY UMOWNE
§ 15

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

4) za kazdy stwierdzony przypadek dzialania na szkode Zamawiajacego poprzez umozliwienie osobom
nieupowaznionym prowadzenia jakichkolwiek robdt budowlanych nienalezacych do zakresu przedmiotu
umowy na terenie placu budowy bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za zwlok¢ w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

6) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 nini¢jszej umowy,

7) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura okreslong w § 11 - kare umowng
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w umowie pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

9) za wykonywanie robot przez Podwykonawce, ktéry zostal skierowany do wykonania robGt zgodnie
z procedura okreslong w § 11 w sytuacji gdy rozpoczeto ale nie zakoficzono formalnie niniejszej procedury —
kare umowna w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zi,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zapftaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zi,

13) za niedostarczenie lub zwlok¢ w dostarczeniu lub niekompletne zlozenie dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

14) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 z,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyréb budowlany na wlasny koszt,

15) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dziert zwloki,

16) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

17) za niewykonanie danego zakresu prac, w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

18) za nienalezyte wykonanie danego zakresu prac, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto dotyczacego danej
pozycji kosztorysowej, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy,

19) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

20) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
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Nowm

danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

21) za odmowe usunigcia wady lub brak jej usuniecia, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej w wysokosci 100 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

22) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynno$ci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznos$ci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego, ‘

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej UMowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcdow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawcag),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwatl realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektows, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznosci, nie pézniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowiazki szczegblowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na Kkoszt
strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokol inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
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wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowaé swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczeg6towego protokotu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robét w toku, ktorego zalacznikiem jest protokdl inwentaryzacji robét, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koficzy si¢ w okresie realizacji
zamoéwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
iurzagdzen w sposéb zapewniajacy pelng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcéw jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowiazujgcego w dniu zlozenia wniosku,
o ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony majg prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczagwszy od
uplywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowief umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
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wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.

Maksymalna tgczna wartosé wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowal przekroczenie tego limitu, to wartosé
waloryzacji poszczegélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana

zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wWzoru:
W=X/Y)xZ

gdzie: ,

W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji

X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji

Y - wartos¢ wszystkich niewykonanych pozycji

Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

Postanowiefh umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Nie bedzie sie stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy byé zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajgcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowiazujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng czgsciag Umowy sa nastepujace zalaczniki:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal spetniony w SWZ.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moga sie Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcey Jest: .....oooviiieiiiiiiiiiiiiniiiieniinnn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuniecia danych osocbowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgé imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Katarzy Paczynhska

adga prawny
(1dP-226)

01.0%.2%y.
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Zalacznik nr 1 do umowy RG-1ZP.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje sig¢ podpisac i przekaza¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RG-1ZP.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona przez: ...........cocvviiiiiiiiiiiii z siedzibga W ...l przy ul. ...l
reprezentowany PrzeZ .......ccoeecocvevneeens zwanym w dalszej czesci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

o nastgpujacej tresci:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace begdace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak rowniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, Zze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie s3 wadliwe i posiadaja
petna sprawnosé eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pelnej gwarancji jako$ci na przedmiot zamowienia objety umowa
11 S zdnia ........eeene r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(cevvveervenennI). W przypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wjawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciaggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiazania zastgpczego. Koszty i1 ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $§wiadczone bedg przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zadaé¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia.

Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji lgczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usuniecia ostatniej z wad, ktora skladac sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .............c.cooeeiiiiinnnn, dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktdérych mowa w ust.l dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady tub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzeft mechanicznych i aktow wandalizmu,

4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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