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Załącznik nr 8 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim wraz                               
z przebudową infrastruktury technicznej” 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności: 

1) (etap 1) Wykona projekt budowlany, w podziale na części oraz zawierający wymagania, o których mowa                    
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 tj z dnia 03.08.2020 r.), zwany dalej 
„opracowaniem projektowym” / „dokumentacją projektową”, oraz wykona STWiORB, przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie w podziale na rodzaje robót. 

2) (etap 2) Wykona roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na 
przebudowie ulicy Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim w obrębie istniejącego pasa drogowego, wraz                    
z przebudową infrastruktury technicznej, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa 
w ust. 1), w tym: 

- roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, oznakowanie, 

- przebudowa kolizji z liniami elektrycznymi, 

- budowa oświetlenia, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- przebudowa kolizji z wodociągiem, 

- przebudowa kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej, 

- przebudowa kolizji z siecią gazową, 

3) Wykona dokumentację powykonawczą (projekt wykonawczy), 

4) Przeniesie na zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1) oraz do 
dokumentacji powykonawczej, na warunkach określonych we wzorze umowy. 

5) Nadzór autorski: sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jak również 
w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych zrealizowanych w oparciu                    
o sporządzoną dokumentację we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  
Prawo budowlane, w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie, 

6) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, ocen, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym                                            
z obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim z prawa budowlanego; 

7) Sporządzenie wszystkich innych niezbędnych opracowań, uzgodnień  i czynności niewymienionych wyżej, 
niezbędnych dla poprawności  opracowań projektowych jak i poprawności procesu budowlanego. 

 

II. INFORMACJA O ZAKRESIE INWESTYCJI 

1. Inwestycja dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim wraz 
z przebudową infrastruktury technicznej zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj".  

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie załączonego do postępowania programu 
funkcjonalno-użytkowego (PFU), w ramach którego przewiduje się, że zostanie zaprojektowana, a następnie 
wykonana przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej 
nr 209053N, działki o numerach 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmińskim, o planowanych parametrach:  

1) długość – 282,0m 

2) klasa techniczna drogi – L 

3) rodzaj nawierzchni – bitumiczna, kostka polbrukowa 

4) obciążenie ruchu – KR2 – KR3 
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2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).  

Uwaga - Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji 

projektowej oraz właściwego wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona przedmiot 

inwestycji w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

3. Całość przewidzianych prac mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i dodatkowego terenu 
pozyskanego pod budowaną drogę. Pas drogowy zostanie nieodpłatnie użyczony w drodze umowy przez 
Zamawiającego. 

4. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla pozostałych działek, których 
ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie realizacji inwestycji, jest czynnością która stanowi 
obowiązek Wykonawcy. 

5. Przedmiotowe zamówienie planuje się realizować z wykorzystaniem środków na dofinansowanie inwestycji                      
z programu „Fundusz Dróg Samorządowych” 

6. Zakres robót  

Planowana powierzchnia inwestycji jest zawarta w ramach istniejącego pasa drogowego. Początek 
projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców z ul. Lipową w Lidzbarku Warmińskim zaś 
koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Projektowana przebudowa ulicy obejmuje całą długość drogi tj. odcinek               
o dł. 282 m. W zakres prac związanych z przebudową będą wchodziły następujące roboty: 

a) Roboty związane ze zmianą geometrii polegającą na rozebraniu istniejących i wybudowaniu nowych 
krawężników, 

b) Roboty związane z budową i przebudową odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniami wód 
opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących instalacji wodociągowych i gazowych, 

c) Roboty związane z wymianą istniejącej nawierzchni, 

d) Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej, 

e) Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje, 

f) Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego, 

g) Zmiana organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu - z wykonaniem doświetlonych 
przejść dla pieszych i progów zwalniających,    

h) Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem.  

i) Uporządkowanie pasa drogowego (grabienie, dosiew traw) 

j) Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

7. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewid. 84/1, 121, 124/6, 161 w Lidzbarku Warmińskim, jednak nie 
wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w związku z realizacją inwestycji, co zostanie ustalone na 
etapie opracowania projektu budowlanego. 

8. Przedstawiony w przedmiarze poglądowym zakres ilościowy inwestycji jest pomocniczy i może ulec zmianie. 
Szczegółowe ilości robót określi dopiero opracowana dokumentacja projektowa. 

Rodzaj robót J.M. Ilość  

I. BRANŻA DROGOWA 

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiar robót, kosztorys  

Kpl 5 

Prace przygotowawcze m2 4 440 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału 
na odległość do 1 km 

m2 2058 

Rozebranie krawężników betonowych m 589 

Wykonanie krawężników betonowy 15x30 na ławie betonowej 
m 
m3 

589 
53,22 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy (warstwy mrozoochronnej) w wykopach 
pod instalacje  

m2 423 
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Wykonanie górnej warstwy podbudowy w wykopach pod instalacje m2 423 

Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni m2 1748 

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni m2 2218 

Wykonanie obrzeży krawężnikowych betonowy 8x30 na podsypce piaskowej m 846 

Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika m2 1113 

II. BRANŻA SANITARNA  

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiar robót, kosztorys 

kpl 3 

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Roboty ziemne i montażowe związane z montażem przewodów i przyłączy  m 385 

Roboty ziemne i montażowe związane z wymianą studni  kpl 10 

Wykonanie prób szczelności oraz badań zagęszczenia gruntu  kpl 1 

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU 

Roboty ziemne i montażowe związane z wymianą przewodu o średnicy DN150 m 290 

Roboty ziemne i montażowe związane z wymianą przyłączy  m 150 

Roboty związane z montażem armatury zabezpieczającej - zasuwy odcinające (6 
szt)  oraz hydranty (3 szt) 

kpl 6+3 

Wykonanie prób, badań jakości wody, badań zagęszczenia gruntu  kpl 1 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

Roboty ziemne oraz montażowe związane z przebudową przewodów gazowych  m 81 

Przebudowa skrzynki gazowej z upustem kpl 1 

Wykonanie prób badań przewodów oraz badań zagęszczenia gruntu  kpl 1 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Roboty ziemne i montażowe związane z przewodami PCV lite m 422 

Roboty ziemne i montażowe związane z montażem studni kanalizacyjnych  kpl 7 

Roboty montażowe związane z montażem wpustów wraz ze studniami dn 500 kpl 14 

Wykonanie prób badań przewodów oraz badań zagęszczenia gruntu kpl 1 

Pozostałe roboty związane z infrastruktura podziemną - zabezpieczenia  kpl 1 

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

Opracowania projektowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiar robót, kosztorys 

Kpl 3 

Prace przygotowawcze, lokalizacja linii, roboty ziemne wykopy m3 170 

Wykonanie/ usunięcie kolizji sieci eN; SN i teletechnicznych  m 150 

Oświetlenie uliczne roboty kablowe – ułożenie i podłączenia m 400 

Oświetlenie uliczne montaż słupów, opraw kpl. 14 

Wykonanie pomiarów, badania i sprawdzenia odbiorcze  kpl. 28 

 

9. W PFU w pkt 2 przedstawiono szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań wykonawczych                       
i materiałowych. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one 
z projektu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy techniczne (rozporządzenia, warunki techniczne, normy 
itp.) oraz badania gruntu 

10. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj" obejmuje dwa etapy: 

Etap projektowania: 

1) W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową, o której mowa                                
w Rozdziale I ust.1 niniejszego Opisu, niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule 
Zaprojektuj i Wybuduj (ZiW). Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące 
opracowania: 

a) Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów do celów opiniodawczych. 

b) Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych w tym ewentualnie raporty oddziaływania inwestycji na środowisko. 

c) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy                   
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609) 
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d) Opinię geotechniczną sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 
r. (t. j. – Dz.U. z 2020, poz. 1064 ze zm.) oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań 
właściwości cech z określeniem kategorii geotechnicznej. 

e) Projekt koncepcyjny realizowanego zadania we wskazanym zakresie. Szczegółową Koncepcje 
technologiczną wykonawca uzgodni z zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektu 
budowlanego. W  celu  uzgodnienia  koncepcji z zamawiającym  Wykonawca w ciągu maksymalnie 30 dni 
od podpisania umowy złoży zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji - przed złożeniem dokumentacji 
projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia i uzyskania zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę. 

UWAGA – Ostateczna decyzja dotycząca uzgodnienia zastosowanych rozwiązań projektowych należy do 
zamawiającego. Wszelkie  poprawki w  dokumentacji  wynikające z uwag zamawiającego zostaną naniesione 
przez wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt wykonawcy. Podstawą do złożenia dokumentacji projektowej                
w  celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest pozytywna pisemna opinia 
zamawiającego. 

f) Projekt budowlany we wskazanym zakresie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, 
poz.1609) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 
Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

g) Projekt budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji  
 dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz 
o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2019 poz. 1618) lub uzyskanie skutecznego zwolnienia 
z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister 
Cyfryzacji) – jeżeli niezbędne. 

h) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień o ile 
są wymagane przepisami: 

− badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 

− dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub zamawiającego wszelkich opinii                    
i decyzji wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowę, 
niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia. 

i) Projekty wykonawcze z podziałem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. 

j) Projekty przebudowy kolizji projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą teletechniczną. 

k) Projekty przebudowy kolizji projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą energetyczną, wodno-
kanalizacyjną itp. w przypadku występowania takich kolizji.  

l) Dokumentację powykonawczą m.in. z: 

− naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

− inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 

− szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych  
w terenie, 

− instrukcje rozruchu projektowanych urządzeń, obiektów, 

− instrukcje obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane odrębnymi przepisami 
projektowanych obiektów. 
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m) Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego. 

n) Dokumentację kosztorysową, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
2004 nr 130 poz. 1389) z podziałem jak projekt budowlany. 

o) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wykonaną zgodnie                                 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych z podziałem jak projekt budowlany. 

p) Wszelkiego rodzaju pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji zamierzenia nieujęte  
w PFU. 

q) Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami. 

r) W ramach sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni konieczność ewentualnego  
wycięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą oraz uzyska decyzję zezwalającą na wycięcie 
drzew. 

2) Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ZiW” muszą obejmować zakres objęty PFU. 

Etap realizacji robót budowlanych: 

1)  W ramach tego etapu na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje zadanie 
pn.:  Przebudowa ulicy Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 
Etap obejmuje: 

a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. 

b) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z placami składowymi. 

c) wyznaczenie i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych na własny koszt. 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową. 

e) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. 

f) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu 
robót. 

2) Wykonawca na etapie realizacji zadania zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia badań wykonanych 
robót, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiającego wykonawca przedstawi wyniki: 

a) badań warstw bitumicznych  

b) badań podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

c) badań warstwy technologicznej – gruntu lub kruszywa stabilizowane spoiwem hydraulicznym  

d) badań podłoża  

 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

1. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez zamawiającego. 

2. W ramach sporządzanej dokumentacji projektowej należy uwzględnić zjazdy na poszczególne posesje, oraz inne 
działki wymagające zjazdu, a następnie je wykonać w etapie realizacji robót. 
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3. W ramach realizacji zadania wykonawca ustawi tablice informacyjną zawierającą nazwę zadania, informację                    
o dofinansowaniu z wartościami wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli wykonanie danych robót budowlanych lub któregoś z projektowanych zjazdów wymaga ingerencji 
(przejęcia lub czasowego zajęcia) terenów działek niebędących działkami drogowymi (niewskazanych w części I 
OPZ) to należy to uwzględnić w dokumentacji projektowej.  

5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia przez niego 
(zamawiającego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (oświadczenie 
kierownika budowy i/lub robót oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, a także plan BIOZ). 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni 
dróg w obrębie zakresu budowy i przekaże ją zamawiającemu. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej 
z uwagi na kolizje z budowana drogą tj. koszty uzgodnień, koszt wydania warunków, koszt nadzoru z strony 
gestora danej sieci itp. 

8. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzje na prowadzenie robót w pasie drogowym lub inne wymagane 
decyzje i zgody, i poniesie ewentualne opłaty z tym związane. 

9. Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy  
z gestorami sieci. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów sieci                       
o wydanie warunków dotyczących regulacji lub przebudowy istniejącej armatury urządzeń wodno-
kanalizacyjnych oraz dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

10. Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy  
z Nadzorem Inwestorskim wynikającym z przepisów prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportów 
z realizacji zadania. 

11. Na etapie budowy, przed złożeniem przez wykonawcę zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru 
końcowego inwestycji, wykonawca musi uzyskać protokolarne potwierdzenie z Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o właściwej regulacji - przebudowie istniejącej armatury urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy realizowanej 
inwestycji w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi 
należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować 
mieszkańców. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy tj. jezdni drogi objętej 
zadaniem. Obowiązek ten dotyczy również zimowego utrzymania odcinków dróg nieutwardzonych nawierzchnią 
bitumiczną lub warstwą podbudowy (warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona). 
Wykonawca zobowiązany jest do zimowego utrzymania ww. odcinków dróg na każde wezwanie zamawiającego, 
również w niedzielę i święta. 

14. W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do ich 
uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój koszt. 

15. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten 
fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany 
przez zamawiającego ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne 
roboty wynikające z OPZ i PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można 
przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.  

16. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu 
(stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do budowy drogi.  

17. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa,  
Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – maksymalna odległość 
transportu: 5 km. W/w materiały powinny zostać oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa ułożona 
dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie 
materiałów w miejscu złożenia. Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń 
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kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez właścicieli (użytkowników) 
mediów – maksymalna odległość transportu: 5 km. Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty 
związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich materiałów z rozbiórek i odpadów, a także 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbędnych 
protokołów z tym związanych.  

18. Grunt z wykopu, niewykorzystany do ponownego wbudowania przy realizacji inwestycji po wcześniejszej ocenie 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Wykonawca przetransportuje oraz rozplantuje w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego – maksymalna odległość transportu: 5 km. Grunt z wykopu nienadający się do ponownego 
wykorzystania, po wcześniejszej ocenie Zmawiającego Wykonawca usunie własnym staraniem i na swój koszt, 
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach.  

19. W ramach realizacji zadania należy dokonać analizy istniejącego oświetlenia ulicznego i wykonać ewentualną 
regulację czy korektę usytuowania fundamentów wraz z lampami ulicznymi w celu dopasowania do 
zaprojektowanej drogi. 

20. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 

1) wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi, 

2) wykonywanie  prac związanych z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek, ładowarek, równiarek, 
itp.) jak i sprzętu pozostałego (np. zagęszczarek) 

3) wykonywanie prac związanych wykonaniem kanalizacji deszczowej, 

4) wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), 

5) wykonywanie robót drogowych, 

6) obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia 
Umowy (PPU) 

21. Uwagi dodatkowe:  

1) Na terenie objętym inwestycją może znajdować się niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Każdy 
stwierdzony i zgłoszony przypadek zamawiający będzie rozpatrywać indywidualnie 

2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinien zawierać elementy, które wynikły na etapie projektowania. 
Wartość kosztorysowa musi być zgodna z ceną określoną w formularzu ofertowym. 

 

IV. PODSTAWA PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z późn zm.)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784)  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219)  

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283)  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 
dnia 10 września 2019 r. (Dz.U.2019.1839)  
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9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 
(Dz.U.2000.63.735) 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293)  

11. inne przepisy mające zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia 

 

 

 


