w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz U. z 2019r. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej
Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 266
Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Koninnska w zakresie przebudowy chodnika - Etap I”
w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia obejmujacej: dokumentacje
projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne
(ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ cze$c robdt,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

5. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robdt w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajacego
opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 7
Umowy.

6. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktérych mowa w ust. 5 wytgcznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.

7. Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
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§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych) oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Termin zakonczenia robét: 140 dni od dnia podpisania Umowy.
Termin ostatecznego odbioru robot: 154 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca na 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych przed terminem, o ktorym mowa w ust. 2
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci .

Podatek VAT wwysokosci _____ zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone

w oparciu 0 TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub

pomniejszone o wartosci wynikajgce z protokotdw koniecznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych nieprzewidzianych, zrealizowanych na podstawie

zatwierdzonych protokotéw koniecznosci robdt, moze nastapi¢ w ostatnim roku realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z§ 20 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w 2ycie zmiany.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § Tust. 3i 4, § 2 ust. 1oraz § 21 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycjiw TER, cena jednostkowa okreslonaw TER uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § Tust. 314, § 2 ust. 1oraz § 21 ust. 2
Umowy nie odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych
srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw

srednich cen robot drogowych;



2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rédwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw §5 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofgczone do protokotu odbioru ostatecznego zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycji
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust.4, 516, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust. 5i 6,
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nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego Podwykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewodztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczyc do siedziby RDW w Kole.

§9
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, 53 wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

zatwierdzania harmonogramu rzeczowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

wyznaczania terminéw odbioréw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiorow,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§11

1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczng D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST

kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu rozpoczecia robdt.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;
organizadji ruchu,

opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadii
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,



12) opracowanie harmonogramu rzeczowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem wszystkich
pozydji ujetych w TER z uzyskaniem jego akceptacji do czasu przekazania terenu budowy
13) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
14) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,
15) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
16) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,
Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1pkt 11) bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osdb o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0s6b wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pézniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktdre Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzy( realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czedci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia, zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

6. Zamawigjagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktdrg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcy (lub Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.
Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,
2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub



10.

1.

12.

13.

14.

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegolne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartoci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktorego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegélnych pozycjach TER  Umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgceqgo,

8) zawieraja postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ninigjszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. TUmowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak

za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany

w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.



§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego, ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku a w przypadku
grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktérej okres rekojmi
ustala sie na okres okreslony w specyfikacjach technicznych.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem Ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usung¢ wady nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgceqo),
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku
zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajacemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajgcego naleznosc
wynikajaca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote z} (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robat,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okre$lonego w § 18 ust.

TUmowy.

§20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,



0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej
mowa w § 16 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

10) za niedotrzymanie terminu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robét, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 3000,00 zt brutto,

12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14) Umowy w wysokosci 500 zk
brutto,

13) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 15 Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2000,00 ztotych
brutto,

14) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowego, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 12) Umowy w
wysokosci 500 zt brutto.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 1Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowaw §

21ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy

oraz § 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajacg ze zmian technologicznych - oile s
korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane s3 w szczegolnosci zmiang technologii wykonania



zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow

wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac uprzednig zgode

Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajacego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowg Dokumentacjg Projektowa.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

5)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

6) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

7)  zmian technologicznych,

8) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajagcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 2§ 7 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;



2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania
przekroczy 30 % wartosci robét w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw § 14 ust. 5 Umowy,

7) zprzyczyn wskazanych w § 8 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje roéwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajaceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajaceqgo,

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi zestawienie wartoéci wykonanych robdt i materiatow wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) na podstawie zestawienia wartosci wykonanych robot sporzadzi protokét odbioru robot
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, ktdry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania zestawienia wartosci wykonanych robot.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:



1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robat i materiatow wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z Umowy.

§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamdwienia lub swiadczenia Stron.

§25
W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



