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Załącznik nr 3 do umowy (dot. części nr 1,2 i 3) 
[bookmark: _Toc43198306]HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z następującym harmonogramem:

	
ZADANIA WYKONAWCY
	ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	TERMIN

	Spotkanie organizacyjne[footnoteRef:1] [1:  Stacjonarne w siedzibie Zamawiającego lub przeprowadzone zdalnie.] 

	7 dni od dnia zawarcia umowy

	Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego  scenariusza badania jakościowego  
	
	10 dni od zawarcia umowy

	
	Przekazanie uwag do proponowanego scenariusza
	3 dni od otrzymania scenariusza

	Wprowadzenie uwag do scenariusza badania jakościowego i przekazanie poprawionej wersji dokumentu do ponownej akceptacji  Zamawiającego
	
	2 dni od otrzymania uwag do kwestionariusza badania ilościowego

	
	Akceptacja poprawionej wersji scenariusza 
	3 dni od otrzymania poprawionej wersji scenariusza

	Przekazanie do konsultacji Zamawiającego proponowanego kształtu próby badawczej
	
	10 dni od zaakceptowania poprawionej wersji scenariusza 

	Realizacja badania jakościowego wśród zatwierdzonej grupy uczestników
	
	maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:2] [2:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia] 


	Przekazanie wytycznych Zamawiającego dotyczących sposobu przygotowania raportu podsumowującego badanie jakościowe,  wywiadów końcowych oraz prezentacji multimedialnych (m.in. oznakowania symbolami graficznymi)
	
	W trakcie pięciu ostatnich dni realizacji badania jakościowego.

	Przekazanie Zamawiającemu raportu podsumowującego realizację badań jakościowych 
	
	14 dni od zakończenia realizacji badań jakościowych

	
	Przekazanie uwag do raportu podsumowującego
	4 dni od otrzymania raportu końcowego

	Wprowadzenie uwag do raportu podsumowującego badanie jakościowe oraz  przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji raportu 
	
	4 dni od otrzymania uwag do raportu

	
	Akceptacja poprawionej wersji raportu podsumowującego 
	4 dni od otrzymania poprawionej wersji raportu

	Przeprowadzenie wywiadów końcowych
	
	od 90 dni od zawarcia umowy                 do 120 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:3] [3:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia ] 


	Opracowanie prezentacji multimedialnej 
	
	od 90 dni od zawarcia umowy                 do 120 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:4] [4:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia	] 


	Opracowanie analizy diagnostycznej 
	
	do 120 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:5] [5:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia] 









Załącznik nr 3 do umowy (dot. części nr 4) 
HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z następującym harmonogramem:
	
ZADANIA WYKONAWCY
	ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	TERMIN

	Spotkanie organizacyjne[footnoteRef:6] [6:  Stacjonarne w siedzibie Zamawiającego lub przeprowadzone zdalnie.] 

	7 dni od dnia zawarcia umowy

	Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego  scenariusza badania jakościowego  
	
	10 dni od zawarcia umowy

	
	Przekazanie uwag do proponowanego scenariusza
	3 dni od otrzymania scenariusza

	Wprowadzenie uwag do scenariusza badania jakościowego i przekazanie poprawionej wersji dokumentu do ponownej akceptacji  Zamawiającego
	
	2 dni od otrzymania uwag do kwestionariusza badania ilościowego

	
	Akceptacja poprawionej wersji scenariusza 
	3 dni od otrzymania poprawionej wersji scenariusza

	Przekazanie do konsultacji Zamawiającego proponowanego kształtu próby badawczej
	
	10 dni od zaakceptowania poprawionej wersji scenariusza 

	[bookmark: _GoBack]Realizacja badania jakościowego wśród zatwierdzonej grupy uczestników
	
	maksymalnie do 120 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:7] [7:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia] 


	Przekazanie wytycznych Zamawiającego dotyczących sposobu przygotowania raportu podsumowującego badanie jakościowe,  wywiadów końcowych oraz prezentacji multimedialnych (m.in. oznakowania symbolami graficznymi)
	
	W trakcie pięciu ostatnich dni realizacji badania jakościowego.

	Przekazanie Zamawiającemu raportu podsumowującego realizację badań jakościowych 
	
	14 dni od zakończenia realizacji badań jakościowych

	
	Przekazanie uwag do raportu podsumowującego
	4 dni od otrzymania raportu końcowego

	Wprowadzenie uwag do raportu podsumowującego badanie jakościowe oraz  przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji raportu 
	
	4 dni od otrzymania uwag do raportu

	
	Akceptacja poprawionej wersji raportu podsumowującego 
	4 dni od otrzymania poprawionej wersji raportu

	Przeprowadzenie wywiadów końcowych
	
	od 120 dni od zawarcia umowy               do 150 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:8] [8:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia ] 


	Opracowanie prezentacji multimedialnej 
	
	od 120 dni od zawarcia umowy              do 150 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:9] [9:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia	] 


	Opracowanie analizy diagnostycznej 
	
	do 150 dni od zawarcia umowy[footnoteRef:10] [10:  Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia] 
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