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Nazwy i kody robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 

45000000-7 

45100000-8 

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

Roboty budowlane 

Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 

45330000-9 

Roboty inżynieryjne i budowlane 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze 

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 

45330000-9 

45332200-5 
45332300-6 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45331000-6 

45310000-3 

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,  z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 
45262300-4 Betonowanie 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 

45400000-1 
45500000-2 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz 
inżynierii wodnej i lądowej 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-zakladow-uzdatniania-oczyszczania-oraz-spalania-odpadow
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A..CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. DEFINICJE I SKRÓTY 
 

AKPiA  (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) – zespół urządzeń obiektowych – 
pomiarowych, sterujących i rejestrujących, którego zadaniem jest kontrola określonych 
procesów fizycznych.  

BAT  Najlepsze dostępne techniki (an: Best Available Techniques). w odniesieniu do 
przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE, zawarte w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 
2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)  

Bioodpady def. wg ustawy o odpadach: „rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z 
ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 
w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i 
jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność”. 

Budynek  oznacza obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  

Budowa  oznacza wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

CCTV  telewizyjny system monitoringu wizyjnego inaczej system telewizji przemysłowej inaczej 
telewizyjny system dozorowy. Jest to system kamer przemysłowych z przesyłem obrazu 
do wyznaczonego zestawu monitorów i rejestratorów obrazu w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa monitorowanego obszaru.  

Dokumentacja 
budowy  

oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i projektem 
technicznym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, 
tymczasowych i końcowych wraz z załącznikami, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz przez Prawo 
Kraju 

Dokumentacja 
powykonawcza  

oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz inne 
dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz przez Prawo Kraju  

Dostawy  oznacza, zgodnie z Ustawą p.z.p., nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności 
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub 
bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację  

Fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w roku ogłoszenia przetargu na projekt objęty 
niniejszym PFU oraz nieużywane, kompletne, nieuszkodzone, nigdy nie naprawiane 

INI Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

ITB  Instytut Techniki Budowlanej  

Kontrakt/Zadanie oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą dla realizacji 
niniejszego postępowania przetargowego (synonim: Umowa, Warunki Kontraktowe 
Zadanie) 

Obiekt budowlany  oznacza budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych  

OSD  Operator Systemu Dystrybucyjnego  

Personel 
Wykonawcy 

oznacza cały personel wykonawców realizujących pozostałe kontrakty: na roboty 
budowlane, usługi i dostawy, zawarte dla realizacji niniejszego Projektu  

Personel 
Zamawiającego  

oznacza wszystkich pracowników Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany 
przez Zamawiającego do wiadomości Wykonawcy, jako zatrudniony przez 
Zamawiającego lub działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego  
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pipetowy system 
napowietrzania 

składający się z szeregu dysz umieszczonych w kanale napowietrzającym, widocznym z 
zewnątrz jako płaska płyta aeracyjna z otworami; wewnątrz każda dysza zwęża się 
stopniowo w kierunku wylotu; system zapewnia równomierność napowietrzania wsadu 
niezależnie od stopnia i wysokości zapełnienia bioreaktora. 

Pozwolenie na 
budowę  

oznacza decyzję administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego  

Prawo Kraju oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej  
Projekt  oznacza pełen zakres robót budowlanych z projektowaniem i dostawami wraz z całym 

zakresem innych usług opisanych w niniejszym dokumencie takimi jak np.: rozruch, 
szkolenia, próby, serwisy, itp. dla zadania inwestycyjnego  „Instalacja recyklingu 
organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy”; (synonim: Przedsięwzięcie, Zadanie)  

Prototyp/Urządzeni
e prototypowe  

Maszyna, urządzenie niesprawdzone w poprawnej eksploatacji trwającej co najmniej 1 
rok na minimum 2 instalacjach 

Rozruch  oznacza: wszystkie niezbędne czynności w celu uruchomienia i sprawdzenia działania 
robót, odpowiednio do zastosowanych technologii oraz odpowiednich wymagań dla 
materiałów i urządzeń. Dla rozruchu określa się zakres, harmonogram, próby oraz 
przebieg. Rozruch dzielony jest na rozruch mechaniczny i technologiczny. 

SCADA  (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) System informatyczny nadzorujący 
przebieg procesu technologicznego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych 
danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz 
archiwizację danych.  

URE  Urząd Regulacji Energetyki  
Ustawa p.b.  oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 
Ustawa p.z.p.  oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi 

zmianami 

Wykonawca  oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie realizacji Projektu oraz jej prawni 
następcy 

Wymagania 
Zamawiającego 

dokumenty Zamawiającego określające sposób i zakres realizacji Projektu oraz 
oczekiwany jego efekt końcowy, w szczególności: PFU, Specyfikacja Warunków 
Zamówienia i umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zakład  oznacza Zakład Gospodarki Odpadami, ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy  – 
Międzygminny  Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bydgoszczy 

Zamawiający  oznacza Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  Sp. z o. o. 

z siedzibą w Bydgoszczy,  ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz. 

 

Ponadto:  
1) w zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby 
mnogiej,  
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2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 WPROWADZENIE 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji recyklingu organicznego poprzez 

fermentację bioodpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy, ul. Prądocińska 28  
(pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie). Przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. nr 62/1, 62/2, 68, 69 

70 oraz 71/5 jedn. Bydgoszcz - miasto, obręb ewidencyjny 0468. Właścicielem działek oraz Zarządzającym całego 
Zakładu jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ernsta 

Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in.: zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji suchej fermentacji 
bioodpadów o przepustowości 45 000 Mg/rok oraz instalacji kompostowni odpadów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej zewnętrznymi sieciami uzbrojenia: 

wodociągową, kanalizacji ścieków deszczowych i technologicznych, elektroenergetyczną, teletechniczną etc.), 
przeprowadzenie rozruchów technologicznych i eksploatacji próbnej oraz dostawy sprzętu dla w/w instalacji oraz 

uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji ujętych w prawie polskim do prawidłowego funkcjonowania 
w/w instalacji.  

 

Inwestorem/Zamawiającym jest: 
 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

 

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH 

 
Podstawą czynności, zmierzających do zaprojektowania i wykonania instalacji recyklingu organicznego 

poprzez fermentację bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą, dostawą i montażem urządzeń na terenie 

Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy będzie Umowa, zawarta przez Zamawiającego – Międzygminny 
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. E. Petersona 22,  

85-862 Bydgoszcz, z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonawcą. 
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem Oferty dokonał wizji lokalnej na terenie 
istniejącego Zakładu w Bydgoszczy, zapoznał się ze stanem istniejącym, dokonał analizy dostępności 
miejsca, zapoznał się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi terenu przewidzianego pod lokalizację 
inwestycji oraz Zakładu, zebrał niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotował 
Ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę. 
 

Zakres Robót przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym będzie podlegał 
weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia technicznych możliwości realizacji 
danych Robót przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany 
zgłaszane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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2.2.1 Cel i zakres realizacji inwestycji 

Celem inwestycji jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym i zgodnym  
z wymogami Unii Europejskiej rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania 
Zakładu. Kluczowym punktem programu jest stworzenie silnego centrum gospodarki odpadami poprzez rozbudowę 
Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28 o instalację recyklingu organicznego, z 
wykorzystaniem biogazu do  wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Realizacja 

przedmiotu zamówienia powinna pozwolić na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, 
m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 
obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT). 
Przedsięwzięcie obejmuje zakresem realizację instalacji fermentacji odpadów i instalacji kompostowni odpadów 

oraz realizację obiektów infrastruktury związanej z obsługą podstawowych segmentów technologicznych oraz 

niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Celem projektu jest stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego 
efektywne przetwarzanie (recykling) zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych pochodzących ze 
strumienia odpadów komunalnych.  

 

Celem głównym niniejszego zadania jest promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej 

kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.  

Cel główny spełniony zostanie poprzez wykonanie szeregu czynności, dzięki którym osiągnięte zostaną 
również następujące cele szczegółowe:  

• zwiększenie ilości energii oraz biogazu produkowanych ze źródeł odnawialnych;  
• zwiększenie ilości energii cieplnej i elektrycznej wytworzonej ze źródeł opalanych biogazem;  
• zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych podlegających recyklingowi oraz 

unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie;  
• ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania;  
• zmniejszenie emisji CO2;  

• poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie poprzez 
zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.  

 

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Program priorytetowego nr 2.10 Racjonalne gospodarowanie odpadami 

i ochrona ziemi. Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny. 

 

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania 
inwestycji. Lokalizacje obiektów pokazane zostały w Załączniku nr 2 w Części Informacyjnej niniejszego Programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową, dostawą i montażem obiektów i 
urządzeń oraz wszelkiej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem rozruchu instalacji.  

Planowana inwestycja zostanie zaprojektowana oraz wykonana w całości i składać się będzie 

 z następujących elementów: 
a) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: kompletnego projektu 

technologicznego, projektu budowlanego, projektu technicznego, projektów wykonawczych i opracowań 
wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentów 
związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie; 

b) dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno–prawnych 

oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę; 
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c) wykonania robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, wyposażenia i sprzętu  
z komponentów dopuszczonych do obrotu na rynku UE, obejmujących kompletną instalację suchej 
fermentacji ciągłej i instalacji kompostowni odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą; 

d) wykonania rozruchu instalacji; 

e) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i 
konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

f) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji urządzeń i 
instalacji; 

g) zapewnienia kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów 
instalacji wymagających oznakowania, w zakresie BHP i p.poż; wyposażenia w niezbędny sprzętu p.poż i 
BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

h) zapewnienia właściwego oświetlenia stanowisk pracy oraz ciągów komunikacyjnych, 

i) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich danych dotyczących wszystkich elementów instalacji, niezbędnych 
do sporządzenia przez Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskania 

przedmiotowej decyzji, obejmującej nową instalację recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym zobowiązany będzie do ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie 
trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem w/w decyzji,  

j) przeprowadzenia procedury HACCP dla instalacji wraz z uzyskaniem decyzji nadania numeru 

weterynaryjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

k) wykonania wszelkich innych czynności oraz Robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. - 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 
konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności 
realizacji i poprawności funkcjonowania instalacji i obiektów przewidzianych do realizacji w ramach budowy 
instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w 
Bydgoszczy, niezbędne do jej użytkowania. Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że Wymagania 

Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie 
ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego 
oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 
Wykonawca deklaruje, że: 

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne i sprawdzone informacje o 

wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy 
charakter Oferty lub wykonanie Projektu, 

• zaakceptował bez zastrzeżeń i w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót, 

które niezbędne są przy planowaniu budowy, realizacji Robót bądź dostawy kompletu urządzeń/ 
elementów prefabrykowanych etc. i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy realizacji Robót czy 
kompletując dostawy Urządzeń, 

• nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a o ich 
wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji, 

• wszystkie podmioty udzielające gwarancji na dostarczone urządzenia, będą osiągalne na terenie UE. 
 

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży zaznajomienie się z ogólną sytuacją prawną, fizyczną, 
środowiskową itp. uwarunkowań dotyczących niniejszej inwestycji.  
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W obowiązkach Wykonawcy leży także zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, wytycznymi  
i normami, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją niniejszej inwestycji. Podczas prowadzenia Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, wytycznych i norm. 

W przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie instalacji recyklingu 

organicznego poprzez fermentację bioodpadów i instalacji kompostowni odpadów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, Wykonawca powinien uwzględnić zmienione przepisy, przy projektowaniu w/w instalacji.  

 

Kolejność realizacji robót przy wykonywaniu Zadania jest następująca: 
a. roboty przygotowawcze i ziemne: rozbiórki, makroniwelacja terenu, wycinka drzew, 

b. roboty sanitarne –sieciowe lub roboty związane z wykonaniem instalacji uzbrojenia terenu i ewentualną 
przebudową kolizji sieciowych (wodno – kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, 

cieplnych, itp.), 

c. roboty budowlane związane z posadowieniem obiektów budowlanych, 
d. dostawy i montaż urządzeń technologicznych związanych z wykonaniem instalacji suchej fermentacji, 

instalacji kompostowni odpadów i obiektów towarzyszących, 

e. roboty drogowe – wykonanie placów manewrowych i technologicznych, 

f. oświetlenie terenu, 
g. uporządkowanie terenu. 

 

Uwaga:  

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 
Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, Krajowych Ocen Technicznych 

lub Europejskich Ocen Technicznych, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 
art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie 
Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 
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2.3 PARAMETRY PRACY INSTALACJI ORAZ ZAKRES  ZADANIA I GWARANCJE TECHNOLOGICZNE 

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił następujące zasadnicze parametry pracy instalacji 
recyklingu organicznego: 

 

1. dla procesu fermentacji: 

a) czas pracy fermentacji metanowej - 365 dni, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.  

b) czas pracy instalacji przygotowania wsadu z bioodpadów selektywnie zbieranych  - 1,5 zmiany,  

od poniedziałku do piątku, 10h/d, 250 dni pracy w roku, 
c) czas przetrzymania odpadów w komorze fermentacyjnej: min. 20 dni 

Minimalne wymagania gwarancyjne stawiane przez Zamawiającego przestawia Tabela 2.1. 

 

2.  dla procesu kompostowania: 

a) możliwość przyjęcia w tunelach kompostowych całości powstałego pofermentatu (po odwodnieniu),  
b) czas pracy instalacji - 350 dni/rok, 

c) ubytek masy frakcji po procesie kompostowania  pofermentatu w tunelach kompostowych min. 5%, 

d) gęstość odpadów kierowanych do instalacji kompostowania– ok. 0,65 – 0,70 Mg/m3, 

e) maksymalna wysokość zasypu zamkniętych tuneli kompostowych – 2,3 m, 

f) czas kompostowania w tunelach zamkniętych - 14 dni, w celu uzyskania parametrów gwarantowanych, 
wliczając w tym czas napełnienia tunelu i jego opróżniania – min. 10 dni trwania procesu, 

g) maksymalny czas załadunku zamkniętych tuneli kompostowych - 3 dni, 

h) maksymalny czas rozładunku zamkniętych tuneli kompostowych - 1 dzień roboczy, 
i) przewidywany czas przetrzymania w formie pryzm na istniejącym placu dojrzewania (łącznie z ułożeniem, 

ewentualnym przerzucaniem i rozebraniem pryzm) – do 4 tygodni, 

j) instalacja winna gwarantować spełnienie warunków weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP, 

k) instalacja winna gwarantować powstanie produktu końcowego spełniającego parametry co najmniej 
środka wspomagającego uprawę roślin, zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i 
nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 569). 

Minimalne wymagania gwarancyjne stawiane przez Zamawiającego przestawia Tabela 2.3. 

 

2.3.1 Wymagania ogólne 

 

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje, w szczególności: 
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu technologicznego, projektu budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu wykonawczego) wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych 
oraz niezbędnych badań geologiczno – inżynierskich; 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
- uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie 

prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z planem płatności,  
- opracowanie programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót, w tym wykonanie inwentaryzacji 

stanu istniejącego dróg przed przystąpieniem do robót oraz planu wewnętrznej organizacji ruchu z 
uwzględnieniem pracy w funkcjonującym Zakładzie, 

- opracowanie planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
- wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, 

wyposażenia oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających stosowne uprawnienia 
zasobów ludzkich, 

- wybudowanie poszczególnych obiektów i elementów infrastruktury technicznej, 

- wykonanie infrastruktury towarzyszącej (zewnętrzne uzbrojenie terenu, zbiorniki etc.), 
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- dostawa i montaż maszyn, urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia obiektów i instalacji,  
- wyposażenie obiektów we wszelkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów, w tym sprzęt 

ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów BHP i ppoż.); 
- dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i 

konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, BHP i ppoż., 
- dostarczanie Zamawiającemu katalogów części z podaniem typu, modelu, producenta, 
- opracowanie projektu rozruchu oraz dokonanie rozruchu (mechanicznego i technologicznego)  

zamontowanych instalacji technologicznych i urządzeń oraz eksploatacji próbnej, 
- przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń, sprzętu i instalacji, 

ich konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, 

- uzyskanie uzgodnień, badań i odbiorów niezbędnych do eksploatacji obiektu (np. odbiorów UDT),  
- uzyskanie lub zmiana niezbędnych pozwoleń wynikających z prawa, na etapie przed pozwoleniem na 

budowę (w tym m.in. pozwolenia wodno-prawnego) i na etapie do pozwolenia na użytkowanie, 
umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji (o ile wymagane); 

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich danych dotyczących wszystkich elementów instalacji, 
niezbędnych do sporządzenia przez Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz 

uzyskania przedmiotowej decyzji, obejmującej nową instalację recyklingu organicznego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w tym zobowiązany będzie do ścisłej współpracy Wykonawcy z 

Zamawiającym w trakcie trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem w/w decyzji,  
- zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania, w tym również oznakowania poziomego wewnątrz obiektów i na 
zewnątrz w aspekcie komunikacji pracowników, a także wszelkiego oznakowania w zakresie 

wykorzystania środków unijnych lub innych do realizacji przedsięwzięcia, wynikających z wymogów 
określonych przez źródła dofinansowania, 

- spełnienie wszystkich wymagań zawartych w konkluzjach BAT, 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, 

- przeprowadzenie serwisów; 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania, 

- przeprowadzenie próbnej eksploatacji kompletnej instalacji. 

 

Dodatkowo należy uwzględnić następujące wymagania: 

• wkomponowanie nowych obiektów w obecne zagospodarowanie terenu Zakładu, z wykorzystaniem 
istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej, 

• realizacja inwestycji nie może zakłócać pracy istniejącego Zakładu, 
• należy dobrać urządzenia, charakteryzujące się prostotą obsługi, trwałością i funkcjonalnością oraz 

niskimi kosztami eksploatacyjnymi i łatwo dostępnym serwisem, 

• przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji 
obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z odpadami (w 
szczególności wilgotnością, zapyleniem, palnością, agresywnością chemiczną i biologiczną). Szczególnie 
ważnym w tym aspekcie jest, aby zastosowane materiały, mające styk z powietrzem procesowym i 
odciekami, były w  wykonaniu kwasoodpornym. Dotyczy to elementów stalowych, tworzyw sztucznych, 

jak i mieszanek betonowych, 

• przy projektowaniu przedmiotowej instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi należy uwzględnić 
zachowanie rezerwy terenu na instalacje dot. uszlachetnienia biogazu do biometanu, potencjalne stacje 

CNG oraz instalacje skraplania dwutlenku węgla.  

 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji.  
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Zagospodarowanie terenu oraz lokalizację obiektów, pokazano na Załączniku nr 2 do Części 
informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). W przypadku wniesienia zmian w stosunku 
do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są 
dla Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (osiągnięcia korzystniejszych wskaźników: 
funkcjonalność, efektywność energetyczna itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmian nie poprawia 
cech użytkowych, o których mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian.   
 

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie w szczególności następujących obiektów technologicznych i 
elementów infrastruktury technicznej (zgodnie z załącznikiem nr 2): 

1. Hala przygotowania wsadu do fermentacji (w tym przyjęcia, retencjonowania i podawania odpadów) [1], z 

niezależnym ciągiem dla frakcji kuchennej oraz dla odpadów zielonych (w tym ogrodowych) obejmująca 

następujące obszary technologiczne wraz z dostawą głównych urządzeń technologicznych: 
a) boks buforowy przyjęcia odpadów biodegradowalnych suchych o minimalnej pojemności  150 Mg;  

b) boks buforowy tymczasowego magazynowania odpadów frakcji nadsitowej po sicie gwiaździstym, 
c) magazyn buforowy dla odpadów przed skierowaniem do fermentera o min. pojemności 350 Mg z 

automatycznym podajnikiem chwytakowym na suwnicy materiału z magazynu buforowego do układu 
fermentacji, o minimalnej wydajności min. 180 Mg/dobę; 

d) moduł przygotowania bioodpadów o minimalnej wydajności min. 20 Mg/h; 

e) automatyczne nadawy dla reaktora fermentacji metanowej o wydajności łącznej min. 135 Mg/dobę 
wydajności fermentera/układu fermenterów;  

f) nadawa frakcji suchej z magazynu buforowego z koszem zasypowym;   

g) automatyczny podajnik (śrubowy lub pompowy) wprowadzania do komory reaktora fermentacji 

metanowej, o wydajności min.135 Mg/dobę na 45 000 Mg/rok wydajności fermentera/układu fermenterów. 
2. Układ fermentacji o wydajności łącznej: min. 45 tys. Mg/rok w technologii ciągłej suchej poziomej z układem 

mieszania [2], z rezerwą terenu pod rozbudowę układu do wydajności docelowej min. 60 tys. Mg/rok,  

3. Hala (moduł) odbioru / odwadniania pofermentatu [3], 

4. Kompostownia tunelowa o wydajności min.34 000 Mg/rok [7],  

5. Hala korytarza technologicznego [8], 

6. Moduł oczyszczania powietrza [4], w tym: 

➢ hala płuczki i wentylatora [4a], 

➢ biofiltr w formie dwóch sekcji [4b], 

7. Moduł zagospodarowania biogazu [5], w tym: 

➢ zbiornik biogazu o poj. 4000 m3 [5a]; 

➢ kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią [5b]; 

➢ jednostki kogeneracyjne - moduł CHP [5c]; 

8. Zbiorniki odcieków (na nawóz płynny) – 2 szt. o poj. łącznej 13 000 m3 [6], 

9. Place i drogi technologiczne [9], 

10. Wiata/boksy magazynowe lub garażowe sprzętu [10], 
11. Budynek administracyjno-socjalny [11], 

12. Infrastruktura towarzysząca (zewnętrzne uzbrojenie terenu, w tym nowy kabel energetyczny SN-15kV oraz 

stacja transformatorowa, zbiorniki, taśmociągi, podajniki spiralne etc.). 
 

Wymaga się, aby Wykonawca przy projektowaniu instalacji recyklingu organicznego osiągnął 
wskaźniki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU lub wyższe.  
 

Uwaga! Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, jak również 
maszyny i urządzenia były fabrycznie nowe i spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz postanowienia Dyrektywy Parlamentu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000266
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Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Serwis maszyn powinien być dostępny na 
terenie UE. 

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań 
technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy.  

2.3.2 Wymagania gwarancyjne minimalne stawiane instalacji 

 
Minimalne wymagania gwarancyjne stawiane przez Zamawiającego, jakie winien spełnić Wykonawca 

przestawiają poniższe tabele. 
 

Tabela 2.1 Wymagania gwarancyjne -  przygotowanie wsadu, technologia fermentacji i oczyszczanie 

biogazu  

Parametr gwarantowany 
Jedno

stka 
Wartość Ilość prób/czas trwania prób 

Skuteczność pracy separatora metali żelaznych z frakcji 
bioodpadów pochodzenia komunalnego  > 50mm  

a) efektywność wydzielenia metali żelaznych 

b) czystość wydzielonej frakcji metali żelaznych 

 

 

 

% 

% 

 

 

min. 85 

min. 85 

 
 

dwie próby spełnia/nie spełnia 

Skuteczność separatora metali żelaznych z frakcji 
bioodpadów pochodzenia komunalnego, ≤50mm 

a) efektywność wydzielenia metali żelaznych 

b) czystość wydzielonej frakcji metali żelaznych 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

min. 85 

min. 85 

 
 

dwie próby spełnia/nie spełnia 

Skuteczność pracy rozrywarki worków  - rozrywania i 

opróżniania worków 

 

 

 

 

% 

 

mn. 95 dwie próby spełnia/nie spełnia 
 
Worek uznaje się za otwarty, jeśli 
zostanie opróżniony lub posiada 
minimum jedno cięcie lub rozerwanie, 
przez które powstaje otwór, który 
odpowiada wielkością otworowi 
załadunku worka. 
 
 

    

    

Przepustowość całkowita modułu przygotowania wsadu 
(przy czasie pracy: 5 dni w tygodniu, 1,5 zmiany 

roboczej, min.10h/d) 

Mg/rok min.  48 000 mierzona w ciągu 5 kolejnych dni 
bezawaryjnej pracy instalacji 
przygotowania wsadu, w tym 2 dni 
pod pełnym obciążeniem  

Przepustowość całkowita układu fermentacji   

 

Mg/rok min.  45 000 liczona proporcjonalnie do okresu 
prowadzenia prób min. 20 dni, po 
osiągnięciu pełnej wydajności 

Hydrauliczny czas przetrzymania substratu w 

komorze/komorach (uwzględniając recyrkulat i 
strukturant) 

dni min. 20 dwie próby spełnia/nie spełnia 
.) 
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Produktywność biogazu wyrażona w % w odniesieniu 
do określonej w warunkach laboratoryjnych możliwości 
uzyskania biogazu wg normy VDI 4630 % 

≥85%, lecz nie 

mniej niż % 
oferowany przez 

Wykonawcę w 
swojej ofercie  

średnia z min. 3 prób według testów 
normy VDI 4630 

Masowy udział metanu w produkowanym w komorze 
fermentacyjnej biogazie  

% min.  50 dwie próby spełnia/nie spełnia 

Maksymalna zawartość H2S w biogazie na wyjściu z 
komory/komór fermentacyjnych 

ppm max. 2000 dwie próby spełnia/nie spełnia 

Maksymalna zawartość H2S w biogazie na wejściu do 
agregatów kogeneracyjnych po odsiarczaniu na złożu 
biologicznym 

ppm max.  200 dwie próby spełnia/nie spełnia 

Pofermentat  po I stopniu odwadniania  % s.m. min. 39% dwie próby spełnia/nie spełnia 

Odciek po II stopniu odwadniania % s.m. max. 12% dwie próby spełnia/nie spełnia 

Efekt higienizacji  

jedna próba spełnia/nie spełnia 
 
Efekt higienizacji potwierdzony: 
1. badaniami bakteriologicznymi pofermentatu w zakresie: 

a) brak żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, 
Trichuris i Toxocara, 

b) brak bakterii z rodzajów Salmonella, 
c) liczba Escherichia coli nie więcej niż 5000 (jtk/g) zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenia WE 1069/2009 
oraz 

2. zatwierdzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego 
Lekarza Weterynaryjnego dla instalacji przetwarzającej uboczne 
produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii III (odpady kuchenne) 
wraz z uzyskaniem decyzji nadania numeru weterynaryjnego, 

 
*w tabeli % odnosi się do % udziału masowego 

 

Tabela 2.2 Wymagania gwarancyjne -  agregaty kogeneracyjne  

Parametr gwarantowany Jednostka Wartość Ilość prób/czas trwania prób 

Dyspozycyjność każdego z agregatów 
(silników) 

h/rok ≥ 8 100 deklaracja producenta, 

dokumentacja techniczna 

 

Sprawność całkowita każdego dostarczonego 
modułu kogeneracji 

 

% 

 

≥ 80, przy 

cym nie mniej 

niż wartość 
określona w 

ofercie 

Wykonawcy 

 

dwie próby spełnia/ nie spełnia 

Moc elektryczna nominalna dla każdego 
dostarczanego modułu kogeneracyjnego 

kW > 500  deklaracja producenta, 

dokumentacja techniczna 

Sprawność elektryczna dla każdego 
dostarczonego modułu kogeneracji 

% ≥ 41 dwie próby spełnia/ nie spełnia 
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Tabela 2.3 Wymagania gwarancyjne -  technologia kompostowania 

Parametr gwarantowany Jednostka Wartość 

 

Ilość prób/czas trwania prób 

 

Minimalna dyspozycyjność instalacji 
kompostowania 

h/rok 8400 
liczona proporcjonalnie do 

okresu prowadzenia prób 

Przepustowość całkowita instalacji 
kompostowni (tunele kompostowe) 

Mg/rok min.  34 000 liczona proporcjonalnie do 

okresu prowadzenia prób  

Przepustowość dla przetwarzania 
pofermentatu w wybranym przez 

Zamawiającego tunelu  
Mg / tunel min. 230 

liczona proporcjonalnie do 

okresu prowadzenia prób do 
osiągnięcia AT4 ≤ 20 mg O2/g 

sm (przy założeniu 14 dni z 
załadunkiem i wyładunkiem, w 

tym co najmniej 10 dni 

procesu), przy wysokości 
załadunku w reaktorach ≤ 2,3 

m, przy zakładanej gęstości 
wsadu do procesu na poziomie  

0,65-0,7 Mg/m3  

Parametr AT4 po pierwszym stopniu 

kompostowania  (po zamkniętych reaktorach 
kompostowania) dla frakcji pofermentatu 

mg O2/g s.m. ≤ 20 

mierzone w reaktorze przed 

wyjęciem wsadu  
 

dwie próby spełnia / nie spełnia 

   

 

Skuteczność modułu oczyszczania powietrza 
procesowego  

osiągnięcie parametrów stężeń 
zanieczyszczeń  powietrza  na 
wyjściu z modułu oczyszczania 

w zakresie zgodnym z 

wymaganiami określonymi w 
pkt 3.2.5 PFU Tabela 3.2. 

 

 

dwie próby spełnia / nie spełnia 
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2.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.4.1 Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno-prawny 

Budowa instalacji fermentacji bioodpadów  w MKUO ProNatura Sp. z o.o.  w Bydgoszczy zlokalizowana 

zostanie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy, ul. Prądocińska 28 (pow. m. Bydgoszcz, woj. 
kujawsko-pomorskie).  

 Przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. 62/1, 62/2, 68, 69, 70 oraz 71/5 (jedynie w zakresie 

przyłącza) jedn. Bydgoszcz - miasto, obręb ewidencyjny 0468, województwo kujawsko-pomorskie. 

Właścicielem działek oraz Zarządzającym całego Zakładu jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 
Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz.  

Zgodnie z mapą ewidencyjną i wypisami z ewidencji gruntów analizowany teren został oznaczony 
symbolem Ba – tereny przemysłowe. W obrębie obszaru inwestycji znajdują się drzewa i krzewy przewidziane do 
wycinki w związku z jej realizacją. 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów stanowią Załącznik nr 3. 

Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi obszar zlokalizowany w południowo-wschodniej części 
Zakładu, w obrębie nieużytków, pomiędzy istniejącą kompostownią a składowiskiem balastu.  

 

Od strony północnej Zakład sąsiaduje z drogą krajową nr 10, a od strony południowej, wschodniej i 
zachodniej z terenami leśnymi lub częściowo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Najbliższe pojedyncze zabudowania 
mieszkaniowe (Wypaleniska) znajdują się ok. 520 m od omawianego obszaru, w kierunku wschodnim. 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy 
(Uchwała nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27.04.2005r.) jest on określany jako teren obiektów 
technicznej obsługi miasta. Informacja o braku miejscowego planu do przedmiotowego terenu stanowi 

Załącznik nr 4. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi załącznik nr 8 do PFU. 
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Rys. 2.1 Położenie administracyjne Zakładu [źródło: https://www.google.pl/maps] 

  
 

Rys. 2.2 Położenie terenu inwestycji i jego otoczenie [źródło: https://www.google.pl/maps] 
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2.4.2 Istniejący stan zagospodarowania 

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej znajdują się następujące instalacje i 
elementy zagospodarowania terenu: 

• sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych (tzw. stacja segregacji 
odpadów) o mocy przerobowej ok. 30 000 Mg/rok (praca 1 zmianowa);  

• sortownia odpadów z selektywnej zbiórki o przepustowości ok. 30 000 Mg/rok, 

• kompostownia odpadów zielonych o mocy przerobowej 4000 Mg/rok;  
• składowisko odpadów o powierzchni 2,75 ha  
• mogilnik o pojemności ok. 21 420 m3;  

• pełna infrastruktura drogowa, zbiorniki na odcieki, podczyszczalnia wód technologicznych i 
odcieków, waga, plac demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn środków technicznych, 
warsztat mechaniczno-wulkanizacyjny; zbiornik p.poż., 

• elektrownia biogazowa;  

• funkcjonujący do 09.10.2015r. kopiec BIO-En-ER tzw. „pryzma energetyczna” o mocy przerobowej 
ok. 180 000 Mg/rok, pojemności całkowitej 1 575 000 m3, powierzchni ok. 12,7 ha.- zaprzestanie 

przetwarzania odpadów, z uwagi na utratę statusu RIPOK MBP, wraz z uruchomieniem spalarni 
odpadów.  

  Aktualna działalność Zakładu Gospodarki Odpadami ProNatura przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy 
realizowana jest w oparciu o posiadaną decyzją udzielającą pozwolenia zintegrowanego z dnia 29 października 
2007r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-2/07 z późniejszymi zmianami, wydaną przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Na południe od terenu przewidzianego pod budowę instalacji fermentacji planowana jest budowa nowej kwatery 

balastu, dla której uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WZR/188/2022 z dnia 29.12.2022 r. 
 

 

2.4.3 Obszary i obiekty podlegające ochronie, zabytki, uwarunkowania środowiskowe 

W obrębie terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwie nie występują żadne zabytki oraz inne obiekty i obszary 

chronione. 

 

Obszary i obiekty podlegające ochronie przyrodniczej 
Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego Zakładu Gospodarki Odpadami polegającej na budowie 

instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów oraz instalacji kompostowania odpadów wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie w obrębie istniejącego Zakładu, w którym 
prowadzone są procesy przetwarzania odpadów, a więc w obrębie środowiska antropogenicznie przekształconego. 

W obrębie terenu inwestycji znajdują się drzewa i krzewy przewidziane do wycinki  
w związku z jej realizacją. W ramach rekompensaty za te działania planuje się wykonanie nowych nasadzeń, co 

najmniej w ilości lub powierzchni wyciętych drzew i krzewów, stosując do nasadzeń gatunki rodzime, zgodne z 
siedliskiem.  

Teren przedsięwzięcia położony jest w pobliżu obszarów przyrodniczych objętymi ochroną na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Poniższa tabela przedstawia ich wykaz oraz odległość od 
planowanego przedsięwzięcia. 
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Tabela 2.4 Obszary i obiekty chronione w sąsiedztwie inwestycji [http://geoserwis.gdos.gov.pl] 
Przyrodnicze obszary i obiekty chronione [km] 

Rezerwaty przyrody  

Łażyn 1.94 

Dziki Ostrów 8.92 

Wielka Kępa 9.06 

Las Mariański 10.93 

Parki krajobrazowe  

Nadwiślański Park Krajobrazowy 4.40 

Chełmiński Park Krajobrazowy 20.78 

Parki narodowe  

Brak obszarów w odległości do 30 km - 

Obszary chronionego krajobrazu  

Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia 0,40 

Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej 4.26 

Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy 8.27 

Łąki Nadnoteckie 8.52 

Zalewu Koronowskiego 14.63 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

Las Zamkowsko - Leszczyński 22,95 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków  

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 3.44 

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 18.71 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk  

Solecka Dolina Wisły PLH040003 3.44 

Dybowska Dolina Wisły PLH040011 12.45 

Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 13.25 

Torfowisko Linie PLH040020 17.98 

Dolina Noteci PLH300004 18.89 

Stanowiska dokumentacyjne  

brak obszarów w promieniu do 30 km 

Użytki ekologiczne  

brak nazwy 1.58 

brak nazwy 2.43 

brak nazwy 2.91 

brak nazwy 4.30 

"Biała Góra" 4.35 

Pomniki przyrody  

brak nazwy 2.00 

Eugeniusz 3.93 

Dominika 3.94 

brak nazwy 4.96 

brak nazwy 6.26 

brak nazwy 6.27 

  

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1188
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1282
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.20
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.106
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.147
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.69
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.50
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.35
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.48
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.194
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.27
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040003.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040011.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040020.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300004.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.219
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.1001
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.996
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0415092.1069
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.1784
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0403083.1751
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0461011.261
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0461011.265
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0415092.2251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0461011.224
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0403083.1760
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Rys. 2.3 Obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody  
a lokalizacja terenu inwestycji [http://geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

- lokalizacja inwestycji       

 

Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-

Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, graniczący bezpośrednio z terenem Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. od strony południowej, a oddalony od terenu inwestycji o ok. 400 
m (zgodnie z Uchwałą nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia, 

opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019r. poz. 4756). Generalnie OChK, utworzony 

w 1991 roku, zajmuje powierzchnię około 29 247 ha i jest podzielony na dwa podobszary (część zachodnia i 
wschodnia). Znajduje się na południe od Bydgoszczy, wkraczając na terytorium miasta w okolicy lasów położonych 
na południe od Zakładów Chemicznych "Zachem'' i Bydgoskiego Parku Przemysłowego oraz ciągnie się w kierunku 
wschodnim, wzdłuż południowej granicy miasta Bydgoszczy. Powołany został ze względu na wysokie walory 
krajobrazowe i bogactwo awifauny. Występują tu zbiorowiska szuwarowe oraz fragmenty zarośli wierzbowych i 
lasów olszowych, które stanowią siedliska i miejsce lęgu ponad 100 gatunków ptaków, w tym wielu objętych 
ochroną gatunkową.  
Biorąc pod uwagę położenie przedsięwzięcia oraz ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na terenie 
OChK wynikających z w/w uchwały, ocenia się, że analizowane przedsięwzięcie nie koliduje z potrzebą ochrony 
OChK.  

 

Obszary i obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej 
W obrębie terenu inwestycji oraz jego sąsiedztwie nie występują żadne zabytki i inne obiekty  

i obszary chronione. 

 

Krajobraz 

Zakład jest umiejscowiony w mozaice siedlisk leśnych i terenów zadrzewionych. Zakład jest dedykowany 
do prowadzenia przetwarzania odpadów. Na jego terenie znajduje się m.in. Stacja Segregacji Odpadów, instalacja 
do unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji (kopiec BIO-EN-ER oraz kompostownia), a także dwie 
instalacje do składowania  odpadów (jedna dla niebezpiecznych, a druga dla innych niż niebezpieczne i obojętne). 
Przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów. Główne 
obiekty to hale technologiczne (przyjęcia  i przygotowania odpadów, odbioru pofermentatu, korytarza 
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technologicznego), fermentery/fermenter, reaktory zamknięte kompostowni odpadów (bioreaktory kompostowania) 

oraz infrastruktura techniczna (m.in. biofiltr, oczyszczanie i zagospodarowanie biogazu). 

Z uwagi na powyższe, nowe obiekty będące obiektami przemysłowymi o tym samym charakterze co już 
istniejące na terenie Zakładu obiekty, nie będą stanowić dominanty w krajobrazie. 

 

2.4.4 Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne 

Morfologia, geologia i warunki wodne 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg J. Kondrackiego obszar planowanego 
przedsięwzięcia położony jest w obrębie mezoregionu Kotlina Toruńska (315.34) wchodzącego w skład 
makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka. Kotlina Toruńska stanowi ciągnące się na linii wschód-zachód 
obniżenie terenu wzdłuż Wisły. Maksymalną szerokość 25 km osiąga w okolicy Bydgoszczy. Wypełniona jest 
systemem teras rzecznych, wśród których najniższa jest zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe o 

wysokości 10-25 m, maksymalnie osiągające 40 m wysokości względnej.  
Według danych przedstawionych na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski ark. Bydgoszcz Wschód, w 

rejonie Zakładu podłoże budowane jest przez gliny zwałowe oraz rzeczne piaski ze żwirami tarasów 
nadzalewowych. Piaski te częściowo zalegają na fragmencie na plejstoceńskich glinach zwałowych fazy 
leszczyńskiej.  

 

Rys. 2.4 Mapa geologiczna rejonu lokalizacji zakładu w skali 1:50 000. 

 

 -  teren lokalizacji zakładu     

 
-  gliny zwałowe 

 

 

- piaski ze żwirami rzeczne tarasów nadzalewowych:  
na glinach zwałowych fazy leszczyńskiej (pż/g) 

 

Budowa geologiczna podłoża Zakładu została opisana na podstawie archiwalnego rozpoznania wierceniami 
badawczymi prowadzonymi do głębokości 33,0 m p.p.t. W podłożu zalegają utwory czwartorzędowe. Na ich stropie 
zalegają nasypy niebudowlane o miąższości 0,0-1,7 m. Nasypy zbudowane są głównie z humusu, piasku średniego 
i drobnego. Poniżej nawiercono utwory plejstocenu stanowiące rodzime grunty mineralne. Reprezentowane są one 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terasa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terasa_zalewowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydma_%C5%9Br%C3%B3dl%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_wzgl%C4%99dna


Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

   proGEO Sp. z o.o.     

Strona 26 z 146 
 
 

przez fluwioglacjalne piaski i żwiry, glacjalne gliny i gliny piaszczyste oraz zastoiskowe pyły, pyły piaszczyste i gliny 
pylaste. 

Gliny zwałowe występują bezpośrednio poniżej nasypów, bądź przykryte są cienką (0,5-1m) warstwą 
fluwioglacjalnych piasków lub żwirów. Tworzą one wydłużony, w kierunku NW-SE, nieregularny płat o szerokości 
około 200-300 m, długości ponad 1000 m i miąższości 0,5-6,0 m. Gliny zwałowe reprezentowane są przez gliny 
piaszczyste, gliny i piaski gliniaste. Poniżej glin polodowcowych, w zagłębieniu występują utwory zastoiskowe. 
Rozprzestrzenienie ich jest bardziej nieregularne i lokalnie nieciągłe oraz mniejsze niż w przypadku glin zwałowych. 
Występowanie zastoiskowych pyłów, pyłów piaszczystych i glin piaszczystych ograniczone jest głównie do 
centralnej części Zakładu (mogilnik, kopiec BIO-EN-ER, składowisko balastu). Miąższość tych osadów jest 
zmienna i wynosi od 0,5 do 7,5 m. 

Gliny zwałowe oraz pyły (mułki) zastoiskowe stanowią jedyną, naturalną izolację składowiska odpadów. 
Warstwa izolująca nie jest ciągła. Jest ona porozcinana szeregiem głębokich dolin, wypełnionych piaskami 
fluwioglacjalnymi. Osady fluwioglacjalne reprezentowane są przez piaski drobne i pylaste, piaski średnie i grube 
oraz przez żwiry i pospółki. Utwory te zalegają poniżej glin i pyłów, bądź też w rejonie pozbawionym warstw gruntów 
spoistych stanowiących warstwę izolującą, bezpośrednio poniżej nasypów. W górnej części kompleksu 
fluwioglacjalnego dominują piaski drobne i pylaste o współczynniku filtracji rzędu k= 1,64*10-4 m/s. 

Wodoprzepuszczalność piasków średnich i grubych, które dominują poniżej głębokości 10-12 m p.p.t. wynosi  

k = 5,36* 10-4 m/s. Żwiry i pospółki tworzą soczewki i wkładki o miąższości do kilku metrów. W obrębie kompleksu 
fluwioglacjalnego rozpoznano także drobne wkładki glin o niewielkiej miąższości do 1,0 m.  

 

Szczegółową budowę geologiczną oraz parametry geotechniczne wydzielonych warstw podłoża pod 
projektowane obiekty należy wyznaczyć na podstawie odpowiednich badań geologicznych 
przeprowadzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

 

Powyższe założenia muszą zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. Ostateczna decyzja co do zakresu i charakteru rozpoznania powinna zostać podjęta przez 
Projektanta obiektu, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, i na jego wyłączną odpowiedzialność. 
Zamawiający dopuszcza, aby na etapie sporządzania oferty Wykonawca/Oferent podczas wizji terenowej 
rejonu inwestycji, na swój koszt wykonał rozpoznanie geologiczne w wymaganym dla siebie zakresie. 
 

Zamawiający dodatkowo załącza do niniejszej dokumentacji Sprawozdanie z badań stanu środowiska 
gruntowego na terenie przyszłej inwestycji MKUO ProNatura Sp. z o.o. - działki nr ew. 62/1, 62/2, 68, 69, 70, 
71/5, obręb 0468 przy ul. Prandocińskiej 28 w Bydgoszczy – obszar nr 2 – Załącznik nr 9. 

 

 

 

2.4.5 Dostępność mediów i placu budowy 

Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono w Załączniku nr 2. Możliwe do 
wykorzystania zewnętrzne instalacje: kanalizacji odciekowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
teletechnicznej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej, zarówno na potrzeby zaopatrzenia placu budowy, jak i 

realizacji inwestycji przedstawiono w Załączniku nr 5. 

 

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zweryfikować wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia 
informacje. Ponadto Wykonawca uzgodni z lokalnymi operatorami (o ile zajdzie taka konieczność) warunki 
wpięcia do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz w razie ewentualnej potrzeby do sieci 

teletechnicznej i wszystkich innych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej inwestycji.  W 
Załączniku nr 5 przedstawiono planowane miejsca przyłączenia do mediów. Ponadto Zamawiający wystąpił 
do gestora sieci energetycznej z wnioskiem o wydanie zapewnienia dodatkowych dostaw energii 
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elektrycznej, uwzględniając szacowane zwiększenie mocy przyłączeniowej –  

Załącznik nr 6. 

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych 
przez Wykonawcę będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub innymi zinwentaryzowanymi bądź 
niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój 
koszt, usunąć zaistniałe kolizje.  

2.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów 

w technologii suchej ciągłej poziomej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dwustopniowym systemem 

odwadniania pofermentatu, z dwustopniowym kompostowaniem powstającej frakcji stałej w systemie zamkniętych 
reaktorów (I stopień) i na otwartym istniejącym placu dojrzewania kompostu (II stopień),  
z wykorzystaniem powstającej w wyniku procesu biologicznego przetwarzania frakcji stałej i ciekłej do celów 
nawozowych oraz wykorzystaniem uzyskanego w procesie fermentacji biogazu do produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz 

z dostawą i montażem maszyn i urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w 

niniejszym PFU. 

 

2.5.1 Podstawowe wymagania techniczne 

1. Zapewnienie ciągłości i stabilności pracy pozostałej części Zakładu podczas prowadzonych prac 
budowlanych.  

2. Dotrzymanie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym konkluzji BAT oraz  

posiadanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

3. Integracja projektowanych obiektów/urządzeń/instalacji z istniejącym zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz minimalizacja kosztów inwestycji poprzez wykorzystanie 
istniejących elementów zagospodarowania terenu i w/w infrastruktury.  

4. Ograniczenie ewentualnych uciążliwości związanych z funkcjonowaniem  obiektu. 
5. Minimalizacja energochłonności projektowanych obiektów w celu obniżenia kosztów eksploatacji. 
6. Trwałość, niezawodność i funkcjonalność instalacji i urządzeń oraz obiektów. 
7. Obiekty, urządzenia i wszystkie instalacje powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a 

szczególnie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowania, wymagań zdrowotnych, 
ochrony środowiska, ochrony przed drganiami, hałasem, niezbędnych wymagań energetycznych. 

8. Urządzenia i obiekty budowlane powinny zostać zaprojektowane jako obiekty o możliwie niskich 
współczynnikach energochłonności. 

9. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać 
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 

1213) oraz postanowienia Dyrektyw przywołanych w Deklaracjach Zgodności lub Deklaracjach 
Właściwości Użytkowych zastosowanych urządzeń. 

 

10. Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania technologiczne w Zakładzie powinny być zgodne z wymaganiami 
Ustawy z dn. 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2166 ze zm.) oraz 

wymaganiami zawartymi w dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 kwietnia 

2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz. WE L 
114 z 27.04.2006r.). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000266
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000266
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11. Wykonawca musi tak zaprojektować wszystkie obiekty, aby spełniły one wymagania BHP zawarte w 

obowiązujących przepisach dotyczących ochrony pracowników przez szkodliwym działaniem czynników 
biologicznych, stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy podczas 
czynności eksploatacyjnych. 

 

2.5.2  Opis procesów przetwarzania odpadów w zakładzie na potrzeby realizacji zadania.  
 

Proces recyklingu organicznego selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji  realizowany 

będzie w trzech etapach: 
a) I etap – proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych – fermentacja sucha 

ciągła pozioma, z dwustopniowym procesem odwadniania pofermentatu,  

b) II etap – proces biologicznego przetwarzania odpadów (pofermentatu) w warunkach tlenowych  

w systemie zamkniętym (tunele/reaktory kompostowe), 

c) III etap – proces biologicznego przetwarzania odpadów (pofermentatu) w warunkach tlenowych  

w systemie otwartym - dojrzewanie kompostu na istniejącym placu kompostowym.  
Na Rysunku 2.5 – przedstawiono przewidywany schemat blokowy obejmujący swoim zakresem cały 

proces, tj. magazynowanie, przygotowanie, I, II i III etap procesów biologicznych.    
 

2.5.2.1 I etap recyklingu organicznego – fermentacja( R3) 

Do procesu biologicznego przetwarzania w procesie fermentacji suchej ciągłej poziomej kierowane będą 
następujące frakcje odpadów: 

a) bioodpady zbierane selektywnie, w tym: odpady zielone i odpady kuchenne (również pochodzenia 
zwierzęcego); 

b) odpady płynne odpadów biodegradowalnych komunalnych zbieranych selektywnie (np. tłuszcze). 
Wszystkie elementy technologii muszą być  w pełni zintegrowane technicznie – stanowić jedną całość: 

moduł podawania wsadu, fermentacja, moduł wyładunku i odwadniania. 
 

Przygotowanie wsadu do procesu fermentacji 

Odpady dostarczane do instalacji do procesu fermentacji będą rozładowywane z rampy do hali 

przygotowania wsadu, gdzie przed podaniem do układu fermentacji zostaną poddane procesowi sortowania i 

rozdrabniania. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie odrębnej hali technologicznej pełniącej funkcję: 
przyjęcia, retencjonowania, przygotowania i podawania odpadów do procesu fermentacji.  

Wymaga się zaprojektowania i wykonania modułu przygotowania wsadu do procesu fermentacji  

o przepustowości całkowitej min. 48 000 Mg/rok przy czasie pracy w systemie 5 dni w tygodniu i  

1,5 zmiany roboczej na dobę, tj. min. 10h/d.  
Odpad ze strefy magazynowej zlokalizowanej wewnątrz hali kierowany będzie ładowarką do leja/zasobnika 

podawczego rozrywarki worków o pojemności min. 10 m3, gdzie nastąpi otwarcie worków. Należy przewidzieć 

ominięcie rozrywarki worków w przypadku, gdy odpady nie będą znajdować się w workach lub w przypadku jej 
awarii/serwisu poprzez skierowanie odpadów bezpośrednio na nadawę. Otwieranie worków na rozrywarce powinno 
odbywać się ze skutecznością nie mniejszą niż 95%. Urządzenie powinno umożliwić również załadunek materiałów 
luzem i ujednorodnienie warstwy materiału na przenośniku podającym do kabiny. Rozrywarka powinna 
zminimalizować rozdrabnianie i tłuczenie opakowań szklanych (elementy, które mogą występować jako 
niepożądane zanieczyszczenie – błędne wrzuty mieszkańców).   
Następnie odpad zostanie skierowany do sita gwiaździstego, które dokona rozdziału na dwie frakcje poniżej 50mm 
i powyżej 50mm (nie dopuszcza się zastąpienia sita gwiaździstego sitem bębnowym).  

Wydzielona na sicie gwiaździstym  frakcja podsitowa poniżej 50mm poddana zostanie separacji metali 
żelaznych na separatorze metali. Tak przygotowany odpad, przed skierowaniem do fermentera, 
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przetransportowany zostanie za pomocą podajnika do magazynu buforowego dla odpadów z podajnikiem 
chwytakowym o minimalnej pojemności 350 Mg.  

Frakcja powyżej 50mm poprzez separator metali żelaznych odprowadzona zostanie do kabiny sortowniczej 

2-stanowiskowej celem wydzielenia worków i ewentualnych innych zanieczyszczeń, a następnie na jeden z dwóch 
rozdrabniaczy. Należy przewidzieć możliwość zawrócenia rozdrobnionej frakcji ponownie przed sito gwiaździste 
lub skierowanie jej na odkład do małego boksu buforowego o pojemności retencyjnej ok. 100 m3 (by-pass 

rozdrabniacza). Należy również umożliwić podawanie za pomocą ładowarki zgromadzonych w zasobni, np. gałęzi 
bezpośrednio na w/w rozdrabniacz (niezależny lej zasypowy dla rozdrabniacza). Po rozdrabniaczu należy 
umożliwić zawrócenie materiału przed sito gwiaździste. 

Ponadto należy zapewnić również bezpośredni załadunek odpadów biodegradowalnych w workach za 

pomocą ładowarki do leja zasypowego drugiego rozdrabniacza z funkcją depack, Wydzielona w urządzeniu frakcja 
płynna  winna zostać skierowana za pomocą pompy z maceratorem lub przenośnikiem ślimakowym do zbiornika  

buforowego/wolnostojącego silosa z ogrzewaniem (Zb.B) dla frakcji mokrej. Frakcja stała odpadu winna zostać 
odprowadzona za pomocą systemu przenośników do magazynu buforowego dla odpadów z podajnikiem 
chwytakowym. Natomiast wydzielone zanieczyszczenia  należy skierować do kontenera 30 m3, ustawionego w 

małym boksie buforowym o pojemności retencyjnej ok. 100 m3. Należy zapewnić wjazd do boksu od zewnątrz, 
przez niezależną bramę dla ładowarki i odbioru kontenera samochodem z systemem hakowym 

. 

 

 

UWAGA!  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji kabiny sortowniczej w układzie linii  przygotowania 
wsadu poprzez jej montaż za rozrywarką worków. Powyższe wymaga akceptacji Zmawiającego na 
etapie projektu technologicznego.  

2. Dopuszcza się zastąpienie podajnika chwytakowego wraz z magazynem buforowym 
automatycznym urządzeniem buforującym z ruchomą podłogą, przy zachowaniu tych samych 
parametrów retencjonowania i podawania odpadu co układ opisany powyżej, przy czym ilość 
zbiorników buforujących z ruchomą podłogą powinna być dwa razy większa niż ilość fermentorów, 
przy zachowaniu ciągłości pracy nawet w przypadku awarii jednego ze zbiorników. 
Praca zbiornika w pełni zautomatyzowana - załadunek, mieszanie materiału w zbiorniku i 
rozładunek odbywa się automatycznie. Zbiorniki posiadają czujnik poziomu napełnienia 
zapobiegający ich przepełnieniu. Zbiorniki jako urządzenia wolnostojące mogą być umieszczone 

w hali lub na zewnątrz, obok hali. Zbiorniki szczelne i wyposażone w czerpnie powietrza, które 
powinno być kierowane do systemu oczyszczania procesowego.  
 

Wsad kierowany do układu fermentacji z magazynu buforowego musi być zważony za pomocą wagi  
z ciągłą rejestracją i archiwizacją danych w systemie monitoringu i sterowania instalacją. Waga będzie 
przystosowana do łatwego serwisowania i okresowego wzorcowania. 

Do instalacji przyjmowane będą także odpady biodegradowalne selektywnie zbierane tzw. „mokre” luzem, 

w ramach niezależnej strefy przyjęcia, magazynowania i podawania, wydzielonej w obrębie hali przygotowania 
wsadu lub na zewnątrz hali. Odpady będą dostarczane specjalistycznymi pojazdami do punktu zlewnego zbiornika 

buforowego/wolnostojącego silosa z ogrzewaniem (Zb.B). Do zbiornika/silosa będą kierowane także frakcje płynne 
odpadów wydzielone na rozdrabniaczu typu depack. Ze zbiornika/silosa odpad „mokry” luzem, w formie ciekłej 
będzie pompowo podawany do komory fermentacyjnej. Wykonawca winien zapewnić pomiar ilości odpadów (z 
dokładnością ± 0,5%), kierowanych do zbiornika buforowego z ogrzewaniem (Zb.B). 

W wyniku przygotowania wsadu powstaną następujące strumienie odpadów:  
1) metale (Fe) – przekazywane odbiorcom zewnętrznym do recyklingu; 
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2) zanieczyszczenia kaloryczne - preRDF (tworzywa, papier, odpady wielomateriałowe) – przekazywane 

do odzysku energetycznego,  

3) frakcja biodegradowalna kierowana do fermentacji. 

 

Układ fermentacji odpadów 

Frakcja biodegradowalna odpowiednio przygotowana w hali przygotowania wsadu kierowana będzie 

systemem podawczym do reaktora/reaktorów fermentacji suchej, ciągłej (poziomej), z układem mieszania, 

pracującej w systemie tłokowym. Czas trwania procesu w komorze fermentacyjnej (przebywania odpadów w 
komorze) będzie wynosić minimum 20 dni. Do procesu kierowany będzie odpad rozwodniony (recyrkulowanym 

odciekiem oraz wodą „świeżą” lub frakcją odpadów biodegradowalnych płynnych dozowanych do procesu 
fermentacji) do poziomu zawartości na wejściu ok. 33% s.m., w dostosowaniu do oferowanej technologii. Okres 

trwania procesu w komorze fermentacyjnej może ulec wydłużeniu w zależności od konkretnej technologii i 
wytycznych jej dostawcy. W trakcie przebywania odpadu w komorze, w temp. 52-56 C wytwarzany jest biogaz o 

średniej zawartości metanu (CH4) min. 50-55%. Ze względu na „ciągły” charakter pracy technologii, efektywny 
czas, w którym następuje produkcja biogazu wynosi 100%. Reaktor wyposażony będzie w system grzewczy 
również zależny od wybranej technologii (np. rury grzewcze zatopione w ścianach fermentera lub lance grzewcze).  

Ze względu na charakter i skład odpadów biodegradowalnych należy spodziewać się zasiarczenia gazu na 
poziomie nie przekraczającym 2 000 ppm H2S. Przez większość czasu zasiarczenie będzie jednak znacznie 
mniejsze. W skrajnych przypadkach możliwe jest krótkotrwałe przekroczenie zawartości siarki powyżej wskazanej 
wartości. W tym celu należy wyposażyć układ w możliwość dozowania reagentów chemicznych redukujących 
zasiarczenie biogazu jeszcze w komorze (króciec z dozownikiem do podawania reagentów). 

 

Moduł odwadniania pofermentatu 

Po procesie  fermentacji odpad trafi do modułu odwadniania dwustopniowego, złożonego z 2 pras i 1 wirówki 
na każdy fermenter.  Odciek z odwodnienia pofermentatu (po wirówce) zmagazynowany zostanie w dwóch 
zbiornikach o minimalnej pojemności 6500 m3 każdy (Obiekt nr 6), natomiast odwodniony pofermentat trafi do 
dalszych procesów biologicznych prowadzonych na terenie Zakładu, tj. II etapu recyklingu organicznego - procesu 

biologicznego realizowanego w warunkach tlenowych w zamkniętych reaktorach. Materiał po procesie odwadniania 
winien uzyskać stopień zawartości suchej masy na poziomie min. 39%  (konsystencja stała w postaci „placka”). 

Należy przewidzieć recyrkulację odcieku do procesu fermentacji i częściowe jego uzupełnienie „świeżą” 
wodą zbieraną z powierzchni dachowych na terenie Zakładu (np. nowe obiekty związane z fermentacją oraz 

kondensatem ze skraplania biogazu). Przyjęte proporcje pozwolą na wytworzenie nadmiarowej wody procesowej 
(odcieku). Ze względu na przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych (oraz dodatkowo podczyszczonych) 
odciek po odwodnieniu traktowany będzie jako nawóz płynny. Ze względu na polskie przepisy w sprawie 

magazynowania nawozów płynnych należy przewidzieć możliwość retencjonowania odcieku przez okres 6 
miesięcy, czyli jednorazowo połowę objętości powstającego odcieku – powyższe należy uwzględnić przy 
projektowaniu pojemności zbiornika na nawóz płynny. 
 

Moduł oczyszczania i zagospodarowania biogazu 

Ujęty w procesie fermentacji gaz zostanie poddany oczyszczaniu ze związków siarki w biologicznej kolumnie 

odsiarczającej, której zadaniem będzie redukcja H2S do poziomu poniżej 200 ppm. Następnie odsiarczony gaz 
zostanie skierowany do zbiornika na biogaz o pojemności roboczej 4000m3.  

Jako wstępny, pierwszy etap odsiarczania biogazu przewidzieć należy również instalację do dozowania 
przed podaniem wsadu do fermentera. Instalacja wstępnego odsiarczania powinna zapewnić utrzymanie poziomu 
H2S w komorze fermentacji poniżej 2000 ppm, co sprzyja procesowi fermentacji metanowej i umożliwia prawidłowe 
funkcjonowanie odsiarczania biologicznego. Wymaga się wizualizacji instalacji do odsiarczania na panelu 
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operatorskim oraz możliwość sterowania nim automatycznie w Centralnej Dyspozytorni. Niezależnie od 
dostarczonego systemu dozowania reagentów wymaga się, aby był on w pełni zautomatyzowany. 

Należy przewidzieć infrastrukturę zapewniającą bezpieczne składowanie i dozowanie reagentów, zgodnie 
z przepisami BHP (np. podesty, zsypy, dozowniki, wanny wychwytujące etc.). Należy zapewnić również możliwość 
awaryjnego skierowania gazu na pochodnię. Zbiornik biogazu powinien być połączony z pochodnią (np. w celu 
jego awaryjnego opróżnienia poprzez spalanie biogazu w pochodni). Również powinien być możliwy zrzut biogazu 
na pochodnię bezpośrednio z komory fermentacji. 

Tak przygotowany gaz, po uprzednim osuszeniu, może zostać skierowany na agregat kogeneracyjny. 

Instalacja powinna również zapewnić oczyszczenie gazu z zawartości ewentualnie występujących siloxanów (w 
odpadach biodegradowalnych pochodzenia komunalnego występujące w mniejszych ilościach) do poziomu 
wymaganego przez dostawcę agregatu CHP.   

2.5.2.2 II etap recyklingu organicznego bioodpadów –kompostowanie w zamkniętych reaktorach 

Odwodniony pofermentat z procesu beztlenowego – etap I recyklingu organicznego, w formie fermentacji 

suchej, ciągłej, poziomej o wydajności min. 45 000 Mg/a, skierowany zostanie do II etapu recyklingu organicznego 

bioodpadów  w reaktorach zamkniętych (tunelach kompostowych). Należy zaprojektować i wykonać reaktory 

kompostowe (tunele) na wydajność min. 34 000 Mg/rok, zgodnie z wymaganiami określonymi  w Tabeli 2.3. 

Gotowy pofermentat kierowany będzie automatycznie do bufora w hali przy kompostowni tunelowej 
(bioreaktorach tlenowych) i poddawany procesowi kompostowania. Bufor o powierzchni ok. 100m2 (boks betonowy) 

zlokalizowany zostanie w obrębie hali korytarza technologicznego kompostowni tunelowej. Załadunek odpadów 
(pofermentatu) do tuneli kompostowych prowadzony będzie przy użyciu ładowarki kołowej. 

Przewiduje się, że proces kompostowania pofermentatu odbywał się będzie w sześciu zamkniętych 
reaktorach, w których prowadzony będzie proces biologicznego rozkładu przy kontroli parametrów procesu: 
zawartości tlenu i temperatury w złożu. Założono, że pofermentat  przetrzymany będzie w reaktorach (tunelach) 
kompostowych 14 dni (wraz z załadunkiem) i następnie trafi na istniejący plac dojrzewania (III etap procesu 

recyklingu organicznego).  

Podstawowym elementem instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych jest 

system napowietrzania gwarantujący równomierne napowietrzanie pryzm w tunelach kompostowych. System 
napowietrzania zainstalowany w podłożu służyć powinien do bieżącego napowietrzania materiału zgromadzonego 

w poszczególnych tunelach. Proces regulowany jest automatycznie, ze stałym pomiarem zawartości tlenu i 
temperatury. Wentylatory tłoczą powietrze w przypadku, gdy zawartość tlenu spada, tak aby proces przebiegał w 
warunkach optymalnych.  

Napowietrzanie będzie odbywać się poprzez otwory w posadzce, czyli z dołu do góry. Za pomocą kanałów 
napowietrzających jest również odbierany odciek z tuneli, który trafia następnie do zbiornika na odcieki. 

Należy zapewnić możliwość recyrkulacji powietrza procesowego zarówno w tunelu, jak i między tunelami 
(tunel po załadunku napowietrzany jest podgrzanym powietrzem procesowym z innych tuneli). Przy spadku 
zawartości tlenu w powietrzu procesowym zostaje ono wzbogacone powietrzem z systemu wentylacji hal. 

Zużyte powietrze poprocesowe należy ująć i skierować do modułu oczyszczania powietrza poprocesowego, 
w skład którego wchodzi biofiltr z płuczką kwaśną z korektą pH (2 szt.) i wentylatorem. Oczyszczanie odbywać 
będzie się w dwustopniowym procesie: tj. najpierw powietrze zostanie skierowane na płuczkę kwaśną (usunięcie 
głównie amoniaku NH3), a następnie na biofiltr poziomy lub pionowy (złoże biologiczne: zrębki, kora drzew 
iglastych, odpowiednich gatunków, o odpowiednim stopniu kalibracji i w odpowiedniej proporcji). 

 

2.5.2.3 III etap recyklingu organicznego bioodpadów–dojrzewanie kompostu na placu kompostowym  

 
W ramach inwestycji przewiduje się wykorzystać do procesów dojrzewania kompostu tzn. produktu 

powstałego po procesie fermentacji i kompostowania w zamkniętych tunelach, istniejący plac dojrzewania i 
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rafinacji (w celu uzyskania kompostu) oraz do waloryzacji powstałego kompostu istniejące sito bębnowe 
zlokalizowane pod wiatą.  

 

 

 



 
 

  

Rys.  2.5  Ideowy schemat technologiczny instalacji przygotowania wsadu do fermentacji suchej ciągłej poziomej  wraz z modułem odwadniania i 

zagospodarowania biogazu 
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2.5.3 Podstawowe obiekty i urządzenia – wykaz 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne,  

a ostateczne będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego projekcie technologicznym, 

budowlanym, technicznym i wykonawczym. Wykonawca winien kierować się zapisami niniejszego PFU 
oraz kompletnością, celowością i funkcjonalnością proponowanych rozwiązań.  

 

Wykaz obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych, przewidzianych do realizacji w ramach 
niniejszego zadania inwestycyjnego: 

 
Tabela 2.5 Wykaz głównych obiektów/elementów infrastruktury do  wykonania w ramach zadania polegającego na 

budowie instalacji do recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

Lp. 
 

NR 
OBIEKTU 

OBIEKT JEDN. 
ILOŚĆ 
JEDN. 

1. 1 

Hala przygotowania wsadu, w tym m.in.:  m2 
min. 1980/ 
max .2160 

1a - bufor magazynowy na bioodpady pochodzenia komunalnego m2 ok. 300 

1b – magazyn buforowy  m2 ok. 300 

1c – boks buforowy tymczasowego magazynowania odpadów frakcji nadsitowej po 
sicie (powyżej 50mm) m2 

ok. 100 

1d - zbiornik buforowy/wolnostojący silos frakcji „mokrej” bioodpadów luzem m3 ok. 60 

2. 2 Układ fermentacji (część budowlana)  kpl./ 
m2 

1 
ok. 540m2 

(na 1 
fermenter) 

max. 
1080m2 

3. 3 Hala (moduł) odbioru pofermentatu m2 
min. 330/ 
max,480 

4. 4a Hala płuczki i wentylatora m2 min. 130 

5. 4b Biofiltr (część budowlana) m2 min. 416 

6. 5 

Moduł oczyszczania i zagospodarowania biogazu: 

5a – Zbiornik biogazu  m3 4 000 

5b – Kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią m2 ok. 50 

5c – Jednostka kogeneracyjna (3 x CHP) m2 ok. 195 

   

7. 6 Zbiornik odciekowy na nawóz płynny (2 szt.) m3/ 
m2 

min. 13 
000 

min. 1000 

8. 7 
Tunele kompostowe (część budowlana)  
Wentylatorownia 

m2 
min. 1000 
min 130 

9. 8 Hala korytarza technologicznego  m2 min. 706 

10. 9 Place i drogi technologiczne m2 ok. 7800 

11. 10 Boksy magazynowe/wiata garażowa m2 min. 180 

12. 11 
Budynek administracyjno-socjalny z zapleczem technicznym (powierzchnia 
zabudowy) 

m2 ok.. 250 

13. - Zewnętrzne instalacje uzbrojenia terenu: 
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Zewn. instalacja wodociągowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą  m ok. 350 

Zewn. instalacja kanalizacji deszczowej wraz z infr. towarzyszącą m ok. 600 

Podziemny zbiornik/zbiorniki prefabrykowane na wody deszczowe z  
PEHD lub GRP lub żelbetowy m3 ok. 300 

Zewn. instalacja kanalizacji odciekowej wraz z infr. towarzyszącą m ok. 500 

Podziemny zbiornik prefabrykowany na wody odciekowe z  
PEHD lub GRP po procesie fermentacji wraz z pompownią odcieków m3 ok. 100 

Podziemny zbiornik prefabrykowany na wody odciekowe z  
PEHD lub GRP po procesie kompostowania wraz z pompownią odcieków  m3 ok. 100 

Zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z infr. towarzyszącą m ok. 50 

Podziemny zbiornik prefabrykowany na ścieki sanitarne z  
PEHD lub GRP lub w formie szczelnej studni betonowej wraz z pompownią ścieków m3 ok. 10 

Zewn. instalacja elektroenergetyczna wraz z infr. towarzyszącą m ok. 250 

Stacja transformatorowa wraz z przyłączem kpl. 1 

Zewn. instalacja oświetleniowa wraz z infr. towarzyszącą m ok. 450 

Zewn. inst. teletechniczna niskoprądowa i ostrzegawcza wraz z  
Infrastrukturą towarzyszącą m ok. 250 

Zewn. inst. teletechniczna niskoprądowa i ostrzegawcza wraz z  
Infrastrukturą towarzyszącą w tym system (SCADA) m ok. 250 

Zewn. instalacja gazowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą m ok. 170 

Zewn. instalacja ciepłownicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą m ok. 450 
 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni, kubatur lub wskaźników, należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących 
określanych parametrów. Zamawiający dopuszcza następujące tolerancje długości, powierzchni  

i kubatury wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach zgodnych z obowiązującymi przepisami  
i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań: -5% +10%.  

 

Tabela 2.6 Wykaz głównych urządzeń technologicznych do  dostawy w ramach zadania polegającego na budowie 
instalacji do recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o.  
w Bydgoszczy 

 

Lp. URZĄDZENIE JEDN. ILOŚĆ JEDN. 
1. Nadawa frakcji bioodpadów z koszem zasypowym szt. 1 

2. Rozrywarka worków szt. 1 

3. Sito gwiaździste 50mm  szt. 1 

4. Kabina sortownicza z przyłączami i wentylacją kpl. 1 

5. Rozdrabniacz wolnoobrotowy 50mm szt. 1 

6. Rozdrabniacz typu depack szt. 1 

7. Separator metali żelaznych szt. 2 

8. Automatyczny podajnik chwytakowy na suwnicy     szt. 1 

9. 
Przenośniki taśmowe (w tym sortowniczy, kanałowy i doprowadzający do separatora 
metali żelaznych) kpl. 1 

10. Przenośniki śrubowe kpl. 1 

11. 
Nadawa frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego z magazynu buforowego z 
koszem zasypowym 

kpl. 1 

12. Układ fermenterów (część technologiczna) kpl. 1 
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13. Układ pras do odwadniania (2 szt. na każdy fermenter) kpl. 1 

14. Układ wirówek (1 szt. na każdy fermenter) kpl. 1 

15. Tunele kompostowe (część technologiczna)  kpl. 1 

16. Biofiltr z wentylatorem i płuczkami (2 szt.) (część technologiczna) kpl. 1 

17. Kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią kpl. 1 

18. Jednostka kogeneracyjna (3 x CHP) kpl. 1 
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3. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
DLA OBIEKTÓW WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

 
Istniejące zagospodarowanie terenu oraz koncepcję zagospodarowania terenu dla budowy instalacji 

recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla  
MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przedstawiono na Załączniku nr 2 do części informacyjnej PFU. 
Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące poszczególnych elementów inwestycji przedstawiono 

poniżej. 

3.1 Wymagania dotyczące robót budowlanych niezbędnych na potrzeby budowy instalacji recyklingu 
organicznego 

 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych 

niezbędnych do wykonania zadania, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych. 
Przewiduje się konieczność wykonania m.in. robót w zakresie: 
• przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu – likwidacja kolizji z projektowanym uzbrojeniem 

terenu lub z planowanymi lokalizacjami obiektów, 

• rozbiórki części istniejących nawierzchni w obszarze kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, 

• wykonanie wycinki drzew i i krzewów w zakresie kolidującym z planowanym zagospodarowaniem 
terenu, 

• budowy obiektów kubaturowych (np. budowa hali przygotowania wsadu, komory fermentacyjne, hali 

korytarza technologicznego , bioreaktorów, zbiorników, etc.), 

• budowy niezbędnych sieci uzbrojenia terenu,  
• budowy dróg i placów manewrowych oraz technologicznych (w tym odbudowa nawierzchni),  
• wykonanie fundamentów pod obiekty związane z oczyszczaniem i zagospodarowaniem biogazu, 
• wykonanie oświetlenia terenu, 
• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

3.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych 

W skład projektowanej instalacji recyklingu organicznego wchodzą następujące obiekty i elementy infrastruktury: 
1. Hala przygotowania wsadu [1] 

2. Układ fermentacji [2] 
3. Hala (moduł) odbioru/odwodnienia pofermentatu [3] 

4. Moduł oczyszczania powietrza [4]: 
a) Hala płuczki i wentylatora [4a], 
b) Biofiltr [4b], 

5. Moduł zagospodarowania biogazu [5]: 
a) Zbiornik biogazu [5a], 

b) Kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią [5b], 
c) Jednostka kogeneracyjna – moduł CHP [5c], 

6. Zbiorniki odciekowe na nawóz płynny [6] 
7. Bioreaktory kompostowe [7] 

8. Hala korytarza technologicznego [8] 

9. Place i drogi technologiczne [9], 
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10. Boksy magazynowo -garażowe [10] 

11. Budynek administracyjno-socjalny [11] 

12. Niezbędne uzbrojenie techniczne. 
 

  
3.2.1 Roboty związane z przygotowaniem terenu, roboty rozbiórkowe i likwidacja kolizji 

W ramach robót przygotowawczych terenu budowy należy wykonać: 

a)  niezbędną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z 

uzyskanym zezwoleniem oraz decyzję środowiskową, w tym wykonanie nasadzeń zastępczych 

 

Zamawiający na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, w oparciu o 
opracowany przez Wykonawcę Plan zagospodarowania terenu dla inwestycji oraz mapę ze wskazaniem 
drzew i krzewów do wycinki wystąpi  z wnioskiem o uzyskanie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew 

i krzewów kolidujących  z lokalizacją przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w oparciu o w/w decyzję, 
zobowiązany będzie do wykonania wycinki drzew i i krzewów w niezbędnym zakresie wraz z ich 
usunięciem i zagospodarowaniem oraz realizację obowiązków wskazanych przez organ w przedmiotowej 
decyzji w zakresie stosownych nasadzeń zastępczych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie 
z dotychczasowym doświadczeniem w przedmiotowym zakresie należy przewidzieć konieczność 
wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej  2:1, tj. 2 szt. nowych nasadzeń  za 1 szt. 
usuniętego drzewa lub krzewu., stosując gatunki roślinności określone  w decyzji. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany będzie do  prowadzenia pielęgnacji i ewentualnego uzupełniania wykonanych  

nasadzeń w okresie gwarancyjnym. 
 

b) prace związane z makroniwelacją terenu wraz z obsianiem trawą terenów zielonych (w zakresie zgodnym 

z Załącznikiem nr 2). 
 

Przewidywane główne roboty rozbiórkowe związane z zamierzeniem budowlanym: 
a) przebudowa ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

b)  częściowa rozbiórka i odbudowa nawierzchni wyłącznie  z elementów pozbawionych wad będących na 
styku z projektowanym przedsięwzięciem. 

 

UWAGA: 

Mapę obejmującą teren Inwestycji (Zakładu ProNatura w Bydgoszczy) oraz planowane zagospodarowanie 

terenu przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1 oraz 2. Dokumentacja dot. inwentaryzacji zieleni na 

terenie planowanym pod lokalizacje inwestycji stanowi załącznik nr 10. Wykonawca przed złożeniem Oferty 
zobligowany jest do zapoznania się z wszelkimi dostępnymi dokumentami zawartymi w niniejszym PFU 
oraz fakultatywnie do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy, celem rozpoznania warunków 
wykonania prac opisanych w niniejszym PFU (ich potwierdzenia, weryfikacji i uzupełniania według 
własnych potrzeb). 
 
3.2.2 Hala przygotowania wsadu [Obiekt nr 1] 

Przedmiotowa hala będzie pełnić funkcję przyjęcia, retencjonowania, przygotowania i podawania odpadów 
do procesu fermentacji. Wewnątrz hali należy zlokalizować następujące elementy infrastruktury oraz instalacje i 
wyposażenie technologiczne: 

a) moduł przygotowania i podawania bioodpadów zbieranych selektywnie, w tym zielonych i kuchennych,  

b) moduł przygotowania i podawania frakcji mokrej (odpadów płynnych i półpłynnych). 
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W celach magazynowania poszczególnych frakcji odpadów kierowanych do procesu fermentacji w hali 

technologicznej należy wykonać: 
a) bufor magazynowy na bioodpady pochodzenia komunalnego (zielone i kuchenne), 

b) magazyn buforowy z automatyczną suwnicą, 
c) boks buforowy tymczasowego magazynowania odpadów frakcji nadsitowej po sicie (powyżej 50mm),  
d) zbiornik buforowy/wolnostojący silos frakcji „mokrej” luzem (dopuszcza się lokalizacje poza halą). 
 

Halę przygotowania wsadu należy zaprojektować i wykonać jako obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy 
o konstrukcji stalowej lub żelbetowej, o powierzchni min. 1 980 m2 /max. 2160 m2 i wysokości  
12,0 m w okapie, wysokość w kalenicy do 15 m. Rozpiętość hali do 45m. Szerokość hali winna uwzględniać 
docelowy układ fermenterów (do wydajności 60 000 Mg/rok), którego lokalizacja przewidziana jest od strony 
wschodniej obiektu.  

Obudowa hali ocieplana, hala nieogrzewana, konstrukcja żelbetowa lub stalowa pokryta farbą 
antykorozyjną, gwarantująca odporność na niekorzystne oddziaływanie amoniaku i wilgoci. Elementy stalowe 

konstrukcji hali - stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy tj. min. 1 x podkład 
epoksydowy o gr. min. 60 µm, 2 x farba dwuskładnikowa epoksydowa o gr. min. 60 µm lub żelbetowe  - 

zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy. Wymagana klasy zabezpieczenia 

antykorozyjnego dla konstrukcji stalowych obiektu, w tym wszystkich elementów instalacji – min. C5, w przypadku 

konstrukcji żelbetowych należy zastosować beton o klasie ekspozycji min. XA2. XF2 i XD2. 

Dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej o nachyleniu do 10, przykryty płytami warstwowymi na płatwiach 
stalowych. Zakładane warstwy połaci dachowej płyta warstwowa gr. min. 100 mm - dolna wewnętrzna blacha ze 

stali kwasoodpornej wierzchnia warstwa – blacha trapezowa ocynkowana malowana w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym. Przepuszczalność wody – klasa A 1200 Pa, przepuszczalność pary wodnej – nieprzepuszczalne. 

Płyty musza spełniać parametry techniczne, w tym wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz współczynniki 
lambda dla przegród budowlanych budynków ocieplanych zawarte w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

obowiązujące na dzień uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie dopuszcza się montażu żadnych instalacji 

bezpośrednio do połaci dachu. Dach wyposażony w uchwyty asekuracyjne dla obsługi związanej np. z myciem i 
odśnieżaniem dachu oraz obsługą urządzeń zamontowanych na dachu. 
Konstrukcja dachu winna umożliwiać ewentualny montaż instalacji fotowoltaicznej w przyszłości. W tym celu należy 
określić dopuszczalną wartość wytrzymałości mechanicznej dachu jako wytyczną do doboru w przyszłości 
konstrukcji wsporczych z panelami fotowoltaicznymi. 

Ściany hali z płyt warstwowych lub paneli izolowane i zabezpieczone antykorozyjnie, jak w konstrukcji dachu 

- dolna wewnętrzna blacha ze stali kwasoodpornej wierzchnia warstwa – blacha trapezowa ocynkowana malowana 

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Panele warstwowe, izolowane wełną mineralną, musza spełniać 
parametry techniczne, w tym współczynniki lambda dla przegród budowlanych budynków ocieplanych zawarte w  
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Poniżej ściana podwalinowa o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie ma za 

zadanie ograniczenie kondensacji pary wodnej w okresie zimowym.  

W hali przewidziano sieć żelbetowych ścian oporowych o wysokości do 4m, na których może wspierać się 
konstrukcja stalowa z dachem. Wszystkie zewnętrzne krawędzie ścian żelbetowych należy w celu ochrony 

zakończyć kątownikami cynkowanymi lub ze stali nierdzewnej  w klasie jak wskazano powyżej. 
Naturalne oświetlenie obiektu poprzez okna zamontowane w ścianach podłużnych oraz świetliki kalenicowe 

i dachowe – stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni posadzki hali zgodnie z przepisami, lecz nie mniej 

niż 1:8. Stolarka okienna i drzwiowa oraz świetliki  muszą spełniać parametry techniczne dla przegród budowlanych 
budynków ocieplanych zawarte w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Oświetlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej o 
natężeniu odpowiadającym warunkom pracy wewnątrz hali. 
Posadzka w hali wykonana jako betonowa, zacierana na gładko, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 

modyfikowany dodatkami kompozytowymi (kwarcowo-epoksydowa typu zacieranego o grubości wynikającej z 
wymagań obciążenia ruchem), izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka 
o zagęszczeniu Is ≥ 0,97. Posadzka w hali winna być łatwo zmywalna, antypoślizgowa, trudnościeralna, 

nienasiąkliwa, nieściśliwa i odporna na obciążenia typu udarowego oraz mrozoodporna, o wytrzymałości na 
obciążenie ciężkim sprzętem. o klasie zgodnej z przeznaczeniem obiektu. Odporna na korozję chemiczną 
wywoływaną odciekami. Należy przewidzieć zabezpieczenie posadzek boksów i obszaru przyjęcia bioodpadów 
przed ścieraniem lemieszem ładowarki i przewidzieć możliwość łatwej wymiany powierzchni zabezpieczającej (np. 

powierzchnie wykonane jako asfalto-betonowe). Posadzkę wykonać ze spadkami gwarantującymi odwadnianie do 

systemów odwodnieniowych (odwodnienie liniowe w obszarach magazynowych i kratki/wpusty drogowe), dylatacje 

wykonać zgodnie z wytycznymi projektanta. Należy zapewnić możliwość otwarcia i czyszczenia kratek 
odwodnieniowych oraz odwodnienia liniowego. (dostęp urządzeń czyszczących typu WUKO).Kratki 

odwodnieniowe i odwodnienie liniowe wykonane z materiałów odpornych na korozję, o klasie min. C5. 

Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Farba o wysokiej odporności na warunki zewnętrze. Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią 
gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. 

Główny wjazd do obiektu od strony zachodniej. Dostawa i wyładunek odpadów do hali z rampy najazdowej 
bezpośrednio do magazynu bunkrowego (rozładunek pojazdów tyłem) przez trzy bramy szybkobieżne wyposażone 
w kurtyny powietrzne (uniemożliwiające wydostawanie się powietrza zanieczyszczonego, podczas przyjęcia 
odpadów w hali). Wymiary minimalne każdej z bram: szer. 5,0 x wys.  

7,0 m. Dodatkowe wymagania dla bram: 

- wykonanie w minimum 3 klasie odporności wiatrowej; 
- poszycie powinno być transparentne na minimum 30% powierzchni. 
Posadzka hali powinna znajdować się ok. 2,00 m poniżej rzędnej placu wyładowczego /rampy dla pojazdów 
dostarczających odpady. 
Dodatkowe dwie bramy wjazdowe/wyjazdowe do hali  o wym. min 5,0 x 7,0m, w sąsiedztwie każdej bramy wyjścia 
ewakuacyjne o wymiarze min. 1 x 2 m. Każda z bram zabezpieczona odbojnikami dla aut ciężarowych  na wysokość 
min. 1,0m. Wstępnie przewiduje się min. 5 bram., w tym trzy od wjazdu głównego (rampa). Ostateczne określenie 
ilości i wymiarowanie bram i wejść pieszych zostanie wykonane przez projektanta Wykonawcy, przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów, funkcji technologicznych poszczególnych wjazdów oraz ogólnej logistyki hali. Bramy 
wykonane zostaną jako rolowane lub segmentowe. z napędem elektrycznym i  możliwością sterowania zdalnego 
oraz otwierania ręcznego w trybie awaryjnym. W bramach zainstalować naświetla. Bramy muszą spełniać 
parametry techniczne dla przegród budowlanych budynków ocieplanych zawarte w  Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. 

Należy przewidzieć  rampę do wyładunku bioodpadów pochodzenia komunalnego dowożonych pojazdami 
do Hali przygotowania wsadu bezpośrednio do magazynu buforowego, o minimalnej wysokości 2,0 m. 

Nawierzchnię rampy przy zrzucie do bunkra należy wyposażyć w krawężniki oporowe krańcowe zakończone 
kątownikiem, celem zabezpieczenia pojazdu, z zachowaniem prześwitu zapewniającego łatwe utrzymanie rampy 
w czystości (zgarnianie pozostałości odpadów do magazynu bunkrowego) oraz wyposażyć w odbojnice 
naprowadzające poziome. 

Wewnątrz hali należy wydzielić pomieszczenie toalety damskiej i męskiej, zgodnie z wymogami przepisów 

sanitarnych i bhp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie węzła sanitarnego w systemie kontenerowym. 
Zamawiający dopuszcza również rezygnację z odrębnego pomieszczenia toalety w hali i zlokalizowanie w/w toalety 
w budynku administracyjno-socjalnym przylegającym do Hali (dodatkowa toaleta damska i męska na parterze), 
pod warunkiem jej wydzielenia od pozostałych pomieszczeń znajdujących się w budynku i zastosowania odrębnego 
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wejścia do toalety bezpośrednio z hali. Na etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym rodzaj armatury i 
wykończenia wewnętrznego pomieszczenia.  

Halę należy wyposażyć w następujące instalacje:  
• instalacje elektryczne 400 V oraz gniazda serwisowe 230 i 400 V, rozmieszczone w taki sposób, aby 

umożliwiały bezkolizyjne podłączenie do nich urządzeń niezbędnych do wykonania prac 
konserwacyjnych, 

• instalacje oświetleniowe typu LED, 
• instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED, 
• wentylację mechaniczną, 

• instalację wodociągową 

• instalację c.w.u. oraz c.o., 

• instalację kanalizacyjną (sanitarna ścieków technologicznych i deszczowa),  
• instalację odgromową, 

• instalację sygnalizacji p. poż., 
• instalację teletechniczną, w tym monitoring wizyjny, 

• uchwyty asekuracyjne na dachu; 

 

Wszystkie instalacje w wykonaniu odpornym na warunki środowiskowe w danej strefie (w tym zawiesia, 
obejmy, koryta) – klasa C5. 

Wszelkie instalacje sanitarne i technologiczne wykonane w izolacji termicznej i zlokalizowane do wysokości 3 
m należy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. 

Podłączenie energetyczne poprzez doprowadzenie przyłącza elektrycznego, zgodnie z warunkami 

technicznymi pozyskanymi od operatora sieci. Przewidywane uwarunkowania wpięcia do sieci wskazano w pkt. 
3.2.15.5.  Wentylacja hali zapewniająca utrzymanie warunków pracy w hali zgodnie z obowiązującymi normami 
prawnymi, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie kabiny sortowniczej umieszczonej w hali. System wentylacji hali 

połączony z sąsiednim obiektem Hali modułu oczyszczania powietrza wraz z biofiltrem (według opisu Obiektu nr 
4) – skierowanie powietrza z hali przygotowania wsadu do oczyszczania dwustopniowego – płuczka kwaśna i 
biofiltr. W hali należy zapewnić w okresie zimowym utrzymanie temperatury minimum +5C.  

Zamawiający oczekuje wykonania systemu ogrzewania kabiny sortowniczej oraz pomieszczenia WC 

zlokalizowanych w hali z sieci c.o. wykonanej w ramach realizacji niniejszego zadania zasilanej z układu 
kogeneracji lub awaryjnie z kotłowni olejowej. 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu do zbiorników prefabrykowanych z tworzywa sztucznego (np. 
cylindrycznych PEHD lub GRP) i ponowne wykorzystanie w procesach technologicznych, w przypadku nadmiaru 

wód należy przewidzieć ich skierowanie do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód 
odciekowych z posadzki do istniejącego systemu kanalizacji odciekowej – do bezodpływowego zbiornika na odcieki 
z możliwością wywozu pojazdem asenizacyjnym i/lub przelewem awaryjnym do pobliskiego zbiornika na odcieki 

Zasilanie obiektu w wodę z wodociągu na terenie Zakładu według Załącznika nr 5. Analogicznie na Załączniku 
nr 5 wskazano możliwe do wykorzystania na potrzeby zasilania w energię elektryczną oraz potrzeby sieci 
teletechnicznej media na terenie Zakładu. 

Wymaga się, aby instalacja do przygotowania odpadów została dostarczona i zaprojektowana wraz z 
wszelką niezbędną aparaturą kontrolną, pomiarową i pomocniczą, okablowaniem, orurowaniem i armaturą. 
Wymaga się dostarczenia instalacji o wysokim stopniu niezawodności i dużej sprawności. Wymaga się pełnego 
zintegrowania pracy instalacji z pozostałymi układami technologicznymi. 
Instalacja powinna działać w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujące. Codzienne czynności 
obsługowe powinny się ograniczać do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby) oraz do wymiany 
pojemników/kontenerów na odpady procesowe. 
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Zgodnie z wymaganiami obligatoryjnej normy PN-EN 62305 należy przeprowadzić analizę ryzyka i na podstawie 
uzyskanych wyników określić wymaganą klasę instalacji odgromowej dla obiektu (od 1 do 4), w której zostanie 
wykonana przedmiotowa instalacja. 

Instalacja musi zostać wyposażona w niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa oraz wyposażenie BHP  
i p.poż. Wszelkie miejsca wymagające okresowej obsługi personelu powinny być łatwo dostępne,  
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dostęp pomostami i schodami. Dostęp drabinami 
przytwierdzonymi na stałe dopuszczalny tylko jako dostęp serwisowy i awaryjny.  
Strefę przyjęcia i tymczasowego magazynowania odpadów należy oddzielić przegrodą stałą pełną od reszty hali w 
celu ograniczenia ewentualnego  zapylenia i emisji odorów. 

3.2.2.1 Bufor magazynowy  [Obiekt nr 1a] 

Boks ze ścianą żelbetową oporową o wysokości 4m, o powierzchni całkowitej min. 300 m2 do tymczasowego 

magazynowania przywiezionych bioodpadów pochodzenia komunalnego (minimalna możliwość retencjonowania 
150 Mg), zabezpieczający utrzymanie stałych dostaw na linię przygotowania wsadu do fermentacji. Wymaga się, 
aby ściany oporowe były odporne na uderzenie masy min 15 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Wszystkie 

zewnętrzne krawędzie ścian żelbetowych w celu ochrony należy zakończyć kątownikami cynkowanym lub ze stali 

nierdzewnej w klasie jak wskazano powyżej. 
Należy przewidzieć możliwość wyładunku bioodpadów pochodzenia komunalnego dowożonych pojazdami 

do Hali przygotowania wsadu bezpośrednio do bufora poprzez wykorzystanie rampy rozładowczej przyległej do 
obiektu hali. Minimalna wysokość rampy 2,0 m. Rampę należy wyposażyć w odbojnice naprowadzające. 

Należy przyjąć jednoczesny rozładunek trzech samochodów o dopuszczalnej ładowności do 27 Mg 
(naczepy z ruchomą podłogą) przy czym w przeważającej większości będą to pojazdy ciężarowe trzyosiowe z 
zabudową typu „śmieciarka” z unoszonym z tyłu do góry odwłokiem. Przy zapełnionych częściach tymczasowego 
magazynowania winna pozostać powierzchnia pozwalająca na przejazd ładowarki i załadunek stacji nadawczych. 
Dostarczony w ten sposób odpad będzie następnie okresowo zagarniany ładowarką kołową spod dna rampy i 

przetransportowywany w dalszą część bufora lub w zależności od potrzeb podawany bezpośrednio na nadawę linii 
przygotowania wsadu. Zakładana wysokość magazynowania w buforze  nie może przekraczać 3,5 m. 

3.2.2.2 Magazyn buforowy [Obiekt nr 1b] 

Zbiornik / silos żelbetowy ograniczony ścianami oporowymi o wysokości 5m o powierzchni całkowitej min. 
300 m2 do tymczasowego magazynowania wsadu do reaktora fermentacji. Należy umożliwić wjazd do magazynu 
o szerokości min. 5m, w jednej ze ścian. Wymaga się, aby ściany oporowe były odporne na uderzenie masy min 
15 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Wszystkie zewnętrzne krawędzie ścian żelbetowych należy w celu 

ochrony zakończyć kątownikami cynkowanymi lub ze stali nierdzewnej w klasie jak wskazano powyżej. 
Należy zapewnić możliwość wjazdu do magazynu, w przypadku awarii systemu podawania lub konieczności 

czyszczenia magazynu za pomocą ładowarki kołowej. Minimalna możliwość retencjonowania  350 Mg, 

zabezpieczająca utrzymanie stałych dostaw do fermentera w czasie, gdy linia przygotowania wsadu nie pracuje (w 

weekendy) lub nastąpi awaria linii przygotowania wsadu (uwzględniająca ewentualną rozbudowę układu 
fermentacji do wydajności docelowej). Bufor jest załadowywany automatycznie poprzez skierowane do niego 
taśmociągi/podajniki śrubowe z modułów przygotowania wsadu. Opróżnianie bufora i załadunek komory ma się 
odbywać za pomocą automatycznego chwytaka na suwnicy. W sytuacji awaryjnej bufor opróżniany ma być za 
pomocą ładowarki kołowej.   
Zakładana wysokość magazynowania nie może przekraczać 3,0 m. 
Magazyn buforowy o pojemności dającej możliwość zmagazynowania odpadów, zapewniając bufor dla wsadu do 
komory/komór fermentacyjnych na 2 dni (ok. 350 Mg przy gęstości 500-600 kg/m3). Dzięki temu możliwy jest ciągły 
załadunek komory/ komór fermentacyjnych nawet podczas dni wolnych od pracy. Magazyn buforowy wyposażony 
w specjalistyczny automatyczny chwytak na suwnicy. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

   proGEO Sp. z o.o.     

Strona 43 z 146 
 
 

Obszar manewrowania suwnicą (zasięg suwnicy) umożlwiający obsługę całego magazynu buforowego, tj. 
min. 300 m2. Ruch suwnicy spełniać powinien zasadniczą funkcję sprowadzającą się do zasilana zbiornika 

pośredniego o objętości ok. 5m3 (nadawa frakcji suchej z magazynu buforowego z koszem zasypowym) odpadami 

zmagazynowanymi w magazynie buforowym. Zamawiający wymaga również zapewnienia bezpośredniego 
dojazdu ładowarką do w/w zbiornika pośredniego. Oprócz funkcji zasilania zbiornika pośredniego zadaniem 
suwnicy jest również zarządzanie strefą magazynowania (przenoszenie odpadów pomiędzy różnymi punktami 
załadunku) mające na celu homogenizację wsadu oraz równomierne wypełnienie magazynu. Suwnica powinna 

umożliwiać sterowanie w trybie ręcznym i w pełni automatycznym. W obu trybach sterowania suwnica powinna 

móc poruszać się z inną prędkością w obu kierunkach: 
• wzdłużnym: suwnica przemieszcza się po szynach wzdłuż hali, 
• poprzecznym: wózek z chwytakiem przemieszcza się po belkach suwnicowych. 

Położenie chwytaka (wzdłużne i poprzeczne) powinno być  ustalane za pomocą układu laserów. W trybie 
automatycznym chwytak powinien przemieszczać się z jednego punktu do drugiego za pomocą układu laserowego 
w oparciu o instrukcje wysyłane za pośrednictwem zintegrowanego sterownika programowalnego (PLC). Sterownik 

PLC należy zintegrować z szafą elektryczną suwnicy. 
Napęd w trybie automatycznym suwnicy należy dostosować do potrzeb załadunkowych komory fermentacyjnej, 
tzn. musi być sprzężony z systemem sterowania procesów fermentacyjnych w komorze, w tym m.in. wydłużonym 

okresem przetrzymania spowodowanym np. problemami z odwodnieniem, zbyt małą ilością wsadu etc. Podajnik 
chwytakowy powinien utrzymać wymagany poziom napełnienia w komorze fermentacyjnej. Jeżeli awaria w 
sekwencji pracy wystąpi w przenośnikach wyposażonych w wagę tuż przed samymi fermenterami, wówczas tryb 

automatyczny musi zostać zatrzymany. Ciężar podawanych odpadów musi być zawsze kontrolowany w zbiorniku 
– magazynie buforowym (np. poprzez ogniwa obciążnikowe umieszczone pod stopami zbiornika), a informację tą 
należy zintegrować z pracą suwnicy. Układ powinien również kontrolować położenie poziome. Domyślnie chwytak 
powinien znajdować się w położeniu wysokim. Układ sterowania powinien zostać wyposażony w awaryjny tryb 
zatrzymania pracy suwnicy na skutek detekcji (wykrycia) w magazynie obecności operatora lub ładowarki w 
obszarze jego pracy. 

Automatyczną suwnicę należy wyposażyć w pomosty serwisowe wzdłuż co najmniej jednego z dźwigarów suwnicy 
oraz wzdłuż toru jezdnego wciągarki.  
Tryb programowania chwytaka powinien posiadać minimum następujące technologiczne opcje pracy: 

a) załadunek zbiornika pośredniego w jednym trybie automatycznym, 
b) tryb określający częstość załadunku, 
c) brak załadunku w określonym czasie. 

Główne wymagania techniczne dla podajnika chwytakowego: 

a) chwytak polipowy lub łupinowy/kubełkowy, 

b) maksymalna szerokość pracy - 12 m, 

c) minimalna wysokość podnoszenia – 6,5 m od posadzki do spodu chwytaka, 

d) chwytak: maks. pojemność 1,2 m3, 

e) prędkość maks. (ruch poprzeczny): 50 m / min., 
f) ciężar suwnicy wynoszący min. 50 Mg, o udźwigu min. 2,5 Mg, 

g) prędkość chwytaka w kierunku pionowym (z góry na dół) ok. 30 m / min., 
h) załadunek:  min. 20 Mg / godz.,. 

i) bezstopniowa regulacja prędkości podnoszenia, jazdy wziagarki oraz jazdy suwnicy, 

j) 2-stopniowy wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia (zwolnienie, zatrzymanie), 
k) 2-stopniowy magnetyczny wyłącznik krańcowy mechanizmu jazdy wciągarki oraz jazdy suwnicy 

(zwolnienie, zatrzymanie), 

l) ochrona termiczna silników mechanizmu podnoszenia, jazdy wciągarki oraz jazdy suwnicy, 
m) system anty-wahaniowy dla jazdy wciągarki i jazdy suwnicy, zapewniający automatyczne utrzymanie 

przenoszonego ładunku bez kołysania się, 
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n) lina w wykonaniu wzmocnionym, 

o) zwijak kablowy do zasilenia czerpaka,  

p) sygnał dźwiękowy pracy, 
q) zabezpieczenie antykorozyjne: C5; 

r) wyposażenie dodatkowe: 

- osłony przeciwpyłowe wciągarki,  
- osłona przeciwpyłowa silnika mechanizmu jazdy suwnicy,  
- osłona przeciwpyłowa szafy sterowniczej suwnicy,  
- ogrzewanie szafy sterowniczej wciągarki i suwnicy,  
- ogrzewanie silnika mechanizmu jazdy wciągarki, mechanizmu podnoszenia i mechanizmu jazdy 

suwnicy, 

- stopień zabezpieczenia ip66 silnika mechanizmu jazdy wciągarki, mechanizmu podnoszenia i 
mechanizmu jazdy suwnicy, 

- stopień zabezpieczenia szafy sterowniczej wciągarki ip66,  
- specjalne szczotki czyszczące na czołownicach wciągarki i suwnicy 

- szafa sterownicza wciągarki i suwnicy wykonana ze stali nierdzewnej,  
- specjalne malowanie wciągarki do grubości powłoki malarskiej 200μm,  
- specjalne szczotki czyszczące na czołownicach suwnicy,  

Główne dane techniczne wymagane dla nadawy z koszem zasypowym (nadawa przygotowanej na ciągach 
technologicznych „pulpy” z magazynu buforowego): 

• pojemność kosza zasypowego min. 5m3, 

• załadunek: 10 Mg / godz.,  
• równomierne dozowanie podawanego materiału, 

• płynna regulacja ilości podawanego materiału i częstotliwości podawania. 

 

Wymagania minimalne w zakresie transmisji danych: 

• parametry pracy silników, 
• start, stop, 

• awaria, 

• poziom napełnienia w komorze zbiornika, 

• pomiar objętościowy i/lub wagowy przepływu masowego, 
• położenie suwnicy i chwytaka, 
• obciążenie suwnicy. 
• pobór prądu, 

 

W przypadku, gdy na skutek awarii nie będzie możliwa praca automatycznej suwnicy chwytakowej dalsze zasilanie 
komory fermentacyjnej powinno być realizowane poprzez załadunek zbiornika pośredniego odpadem z boksu 
buforowego za pomocą ładowarki. W tym celu należy umożliwić wjazd do magazynu buforowego ładowarki oraz 
przewidzieć możliwość manualnego (za pomocą ładowarki) podawania do systemu załadowczego komory 
fermentacyjnej. 

Zasilanie fermentera powinno zostać zrealizowane za pomocą nadawy z koszem zasypowym lub też z możliwością 
jej pominięcia – bezpośrednio na przenośnik. 

 

UWAGA!  

Dopuszcza się zastąpienie podajnika chwytakowego wraz z magazynem buforowym automatycznym 
urządzeniem buforującym z ruchomą podłogą, przy zachowaniu tych samych parametrów retencjonowania 
i podawania odpadu co układ opisany powyżej, przy czym ilość zbiorników buforujących z ruchomą 
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podłogą powinna być dwa razy większa niż ilość fermenterów, przy zachowaniu ciągłości pracy nawet w 
przypadku awarii jednego ze zbiorników. 
Praca zbiornika w pełni zautomatyzowana, załadunek, mieszanie materiału w zbiorniku i rozładunek 
odbywa się automatycznie. Zbiorniki posiadają czujnik poziomu napełnienia zapobiegający ich 
przepełnieniu. Zbiorniki jako urządzenia wolnostojące mogą być  umieszczone w hali. Zbiorniki szczelne i 

wyposażone w czerpnie powietrza, które powinno być kierowane do systemu oczyszczania procesowego.   

3.2.2.3 Boks buforowy  [Obiekt nr 1c] 

Boks ze ścianą żelbetową oporową o wysokości min. 4m o powierzchni całkowitej min. 100m2 do 

składowania frakcji powyżej 50mm (minimalna możliwość wyrażona w pojemności ok. 100m3), odprowadzanej 

układem przenośników z ominięciem rozdrabniacza. Wymaga się, aby ściany oporowe były odporne na uderzenie 
masy min 15 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h. Wszystkie zewnętrzne krawędzie ścian żelbetowych należy 
w celu ochrony zakończyć kątownikami cynkowanymi lub w stali nierdzewnej w klasie jak wskazano powyżej.. 

Powierzchnia boksu winna zapewniać dodatkowo miejsce na lokalizację kontenera o pojemności 30 m3, do 

którego kierowane będą zanieczyszczenia z odpadów, stanowiące frakcje preRDF, wydzielone  w rozdrabniaczu 
typu depack. Należy zapewnić wjazd do boksu od zewnątrz hali, przez niezależną bramę dla ładowarki i odbioru 
kontenera samochodem z systemem hakowym. 

Materiał z boksu odbierany za pomocą ładowarki kołowej.  
Do boksu pozostawić powierzchnię pozwalającą na przejazd ładowarki.  
Zakładana wysokość magazynowania nie może przekraczać 3,5 m. 

W hali, poza opisanymi powyżej buforem, magazynem i boksem, zbiornikiem na odpady płynne/półpłynne 
przestrzenią niezbędną na komunikację, przewiduje się lokalizację następujących urządzeń/obiektów 
technologicznych (zgodnie ze schematem technologicznych stanowiącym Rysunek nr 2.5 do części opisowej 
niniejszego PFU): 

a. Nadawa z koszem zasypowym,  

b. Rozrywarka worków, 

c. Sito gwiaździste o oczkach 50 mm,  

d. Separatory metali żelaznych (2 szt.), 

e. Kabina segregacji 2 -stanowiskowa,  

f. Dwa rozdrabniacze: wolnoobrotowy 50 mm  i rozdrabniacz typu depack  

g. Automatyczny podajnik chwytakowy na suwnicy (alternatywnie urządzenie buforujące typu ruchoma 
podłoga), 

h. Podajniki śrubowe, 

i. Taśmociągi, 
j. System automatyki i sterowania, 

k. Inne niezbędne urządzenia. 
 

W hali pracować będą urządzenia mobilne: 
a. ładowarka, 

b. wózek widłowy, 

c. pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka, 

d. samochód ciężarowy z zabudową hakową. 
 

3.2.2.4 Zbiornik buforowy   [Obiekt nr 1d] 

  Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy w ramach przedmiotu zamówienia zbiornika ze stali 
nierdzewne j AISI 316/316L, wolnostojącego (Zb.B) o pojemnościach minimum– 60,0 m3. 
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Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika buforowego jako zbiornika monolitycznego żelbetowego, klasa 

ekspozycji min. XA2, XF2 i XD2 podpoziomowego lub nadpoziomowego pod warunkiem zapewnienia: 

a) pobierania buforowanego w nim odpadu do procesu, 

b) możliwości całkowitego opróżniania zbiornika, 

c) możliwości czyszczenia zbiornika. 
Zbiornik buforowy Zb.B należy wykonać z funkcją ogrzewania wsadu ciepłem odpadowym z pracy agregatu 
kogeneracyjnego lub awaryjnie ciepłem z kotłowni. 
Przy zbiorniku oczekuje się wykonania punktu zlewnego dla przyjęcia odpadów biodegradowalnych „mokrych” 
luzem, dostarczonych specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, z zabezpieczeniem podłoża (wanna 
wychwytowa). 

Powierzchnia dostępu do punktu zlewnego musi zapewnić rozładunek i manewrowanie samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych z naczepą cysterną o dopuszczalnej masie całkowitej 40 Mg. 
Zbiornik przeznaczony będzie do magazynowania odpadów frakcji płynnej (pulpy) dowożonych do Zakładu 
odpadów biodegradowalnych, takich jak np. osady mleczarskie, tłuszcze etc..  
Należy zapewnić: 

− sterowanie: lokalnie z poziomu panelu przy zbiorniku, zdalnie z poziomu systemu sterowania i kontroli; 

−  transmisja danych, minimum: parametry pracy silników, pobór prądu, start, stop, awaria, temperatura 
wewnątrz zbiornika, poziom zapełnienia zbiornika, pomiar objętościowy i/lub wagowy przepływu 
masowego, w systemie monitoringu, wizualizacji i sterowania instalacją (SCADA).  

Dopuszcza się lokalizację zbiornika poza halą przygotowania wsadu. Zbiornik wyposażony w zamykaną klapę, w 
celu ograniczenia odorów i uniknięcia wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. opadów. 
Odpowietrzenie zbiornika włączyć do instalacji oczyszczania powietrza procesowego. Wsad ze zbiornika 
transportowany do odpowiednich punktów docelowych pompowo lub układem przenośników śrubowych. Zbiornik 
wyposażony we włazy inspekcyjne. Wejście na zbiornik drabiną mocowaną na stałe. Zbiornik wyposażony w 
szybkozłącze wielofunkcyjne oraz nalewak z pompą, zapewniające możliwość rozładunku pojazdów różnego typu. 
Zaproponowane urządzenie ma umożliwiać i gwarantować sprawne działanie nawet przy okresowej zmianie 
parametrów dowożonych odpadów – wahania stopnia uwodnienia. Należy zapewnić możliwość całkowitego 
opróżniania zbiornika i jego czyszczenia.  

Uwaga - Zbiornik należy wyposażyć w złącze, umożliwiające podłączenie w przyszłości układu podawania frakcji 
mokrej z modułu przygotowania odpadów w opakowaniach.  
 

Tabela 3.1 Podstawowe parametry techniczne zbiornika buforowego frakcji płynnej bioodpadów (Zb.B) 

PARAMETR JEDN. ILOŚĆ JEDN./OPIS 

minimalna pojemność m3 60 

Wydajność pompy nalewaka m3/h minimum 20 

Wydajność pompy podającej produkt ze zbiornika  m3/h dobrana do potrzeb i możliwości technologii jednak nie 
mniejsza niż  3 

 

 

3.2.3 Układ fermentacji [Obiekt nr 2] 

Obiekt żelbetowy lub stalowy dostarczany (wykonywany) w całości jako instalacja technologiczna (łącznie  
z posadowieniem i częścią podziemną) według szczegółowych wymagań opisanych poniżej. 

Komory/komora fermentacyjna – obiekt, w których zachodzi proces fermentacji w procesie termofilnym (w 

zakresie temp. 52-56 C), musi być dostosowany do jakości wsadu tj. bioodpadów zbieranych selektywnie. 
Należy zaprojektować i wykonać instalację technologiczną fermentacji suchej poziomej zapewniającą 

przetworzenie odpadów o masie łącznej min. 45 000 Mg/rok. Ostateczna pojemność reaktora/reaktorów 
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dostosowana do zastosowanego procesu fermentacji (termofilowego) oraz czasu przetrzymania materiału w 
reaktorze min. 20 dni oraz przewidywanej ilości zawracanego odcieku z odwodnienia pofermentatu.  

Uwaga - należy przewidzieć miejsce na rozbudowę układu fermentacji wraz z niezbędnym miejscem na 
pozostałe elementy technologiczne dla jej obsługi i eksploatacji do docelowej wydajności 60 000 Mg/rok. 

 

Obiekt realizowany w postaci żelbetowej lub stalowej poziomej komory (dopuszczalne są rozwiązania łączące oba 
materiały) posadowionej na wydzielonym fundamencie. Wymagany współczynnik przenikania ciepła, dla ścian 
zewn. zamkniętej komory: Uk <0,35W/m2K. Obiekt naziemny.  

Obiekt wyposażyć w drzwi/właz rewizyjny umożliwiający awaryjny dostęp do komory oraz króćce do poboru 
próbek pofermentatu. Przynajmniej w 3 punktach komory należy zapewnić możliwość poboru próbek wsadu, celem 
kontroli prawidłowości przebiegu procesu. Minimalna jednostkowa wielkość próbki nie powinna być mniejsza niż 
10 dm3.  

Minimalny zakres badanych parametrów chemicznych: 
a. pH,  

b. sucha masa,  

c. kwasy organiczne, 

d. stężenie jonów amonowych zgodnie z opisem komory fermentacyjnej,  
celem kontroli prawidłowości przebiegu procesu.  

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia dostarczy niezbędny sprzęt laboratoryjny do wykonania badań w 
zakresie wymienionym w pkt a), b) i d) powyżej, w szczególności: 

a) naczynia do poboru próbek wsadu, nie mniejsze niż 10 dm3; 

b) pH-metr elektroniczny (zakres pomiarowy: 0.1 -14 pH) z sondą przystosowaną do pracy w warunkach 
panujących przy obsłudze instalacji fermentacji, dokładność co najmniej 0,1; 

c) waga techniczna umożliwiająca pomiar masy w zakresie do min. 5 kg, odporna na zmienne warunki 
otoczenia (duża wilgotność, wahania temperatury); 

d) wagosuszarka umożliwiająca pomiar suchej masy w próbce minimum 10 g z możliwością zapisu pomiarów 
(pamięć wewnętrzna na minimum 10 historycznych wyników) i wyświetlaczem wyników (odczytów) w kilku 
formatach, w szczególności jako masa próbki w g, jako % wilgotności względnej, bezwzględnej , % suchej 
masy; 

e) suszarka laboratoryjna wraz z kuwetami (ze stali nierdzewnej) umożliwiającymi pomiar wilgotności próbki 
o masie min. 2 kg (temperatura suszenia min. 105 C). 

W/w sprzęt należy umieścić w pomieszczeniu laboratoryjnym, zlokalizowanym w planowanym budynku 

administracyjno-socjalnym,  zapewniając warunki jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. 
Należy umożliwić pomiar temperatury w komorze, przeprowadzony w co najmniej 3 punktach. Pomiar 

poziomu napełnienia przynajmniej w 3 punktach. Poziom ciśnienia wewnątrz komory przy pomocy przynajmniej 3 
elektronicznych manometrów pracujących równolegle oraz jednego manometru nie-elektronicznego 

(analogowego).  

  Zamawiający oczekuje ciągłego automatycznego pomiaru parametrów procesowych: 
1) temperatury medium w komorze fermentera  w co najmniej 3 punktach; 

2) temperatury wsadu na wlocie do komory fermentera lub przy wlocie w komorze fermentera; 

3) ilości wsadu na wlocie do komory fermentera; 

4) temperatury pofermentatu na wyjściu z komory fermentera; 

5) poziomu napełnienia komory fermentera w co najmniej 3 punktach; 

6) ciśnienia wewnątrz komory fermentera w co najmniej 3 punktach, przy pomocy przynajmniej 3 

manometrów pracujących równolegle, z których co najmniej jeden będzie manometrem mechanicznym 
(pełniącym funkcję pomocniczą na wypadek awarii zasilania).  
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Komora powinna być wyposażona w co najmniej 1 otwór inspekcyjny umożliwiający wzrokową inspekcję wnętrza 
komory.   

Reaktor powinien zapewniać przetworzenie frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranej w sposób 
selektywny oraz frakcji mokrej odpadów biodegradowalnych. 

Zadaniem reaktora będzie biologiczne przetworzenie odpadów w warunkach beztlenowych i maksymalna 

możliwa produkcja i skuteczne ujmowanie biogazu stanowiącego produkt procesu fermentacji.  

Wymaganiem Zamawiającego jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komory/komór 
fermentacyjnych przeznaczonych do prowadzenia ciągłego procesu fermentacji w technologii suchej 

ciągłej, w układzie poziomym z mieszaniem.  
Reaktor ciągłej poziomej fermentacji z mieszaniem fermentatu powinien być reaktorem typu tłokowego „plug 

-flow” zapewniającym strefowe przemieszczanie i mieszanie fermentatu, o pojemności gwarantującej czas retencji 
hydraulicznej min. 20 dni, zapewniającym odpowiednie warunki higienizacji fermentowanego materiału. Przez czas 
retencji rozumie się czas przebywania w komorze fermentacji materiału wsadowego łącznie z recyrkulatem i innymi 
dodatkami do procesu wymaganymi przez technologię. 

Wymaga się, żeby dostarczone urządzenie było bezpieczne w eksploatacji, bezawaryjne i odporne na 
znaczące wahania dostaw materiału do procesu, do 60% nominalnej przepustowości. Elastyczność 
przepustowości powinno się osiągnąć poprzez sterowanie czasem retencji i/lub poziomem napełnienia komory, 
przy dochowaniu minimalnego, 20 dniowego czasu retencji. 

Komora musi być w pełni przystosowana do pracy z medium, jakim będą bioodpady selektywnie zbierane oraz 

frakcja mokra innych odpadów biodegradowalnych. W przypadku, gdy dla prawidłowości przebiegu procesu 
fermentacji i odwadniania odpadów po procesie niezbędne będzie dozowanie do reaktora materiałów 
kondycjonujących lub recyrkulatu, wymiarowanie oraz rozwiązanie techniczne układu fermentacji musi 

uwzględniać ten fakt. Wymaga się, aby urządzenia były odporne na dobowe, tygodniowe (1,5 dnia bez załadunku) 
i miesięczne wahania ilości wsadu oraz przerwy. Produktem procesu suchej fermentacji bioodpadów będzie biogaz. 
Głównym składnikiem biogazu będzie metan.  
Załadunek i rozładunek komory fermentacyjnej winien odbywać się w sposób mechaniczny i automatyczny, 

bezobsługowy.  
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno zostać zaprojektowane i wyposażone w system 
trzystopniowego zabezpieczenia przed nadciśnieniem gazu:  

• I stopień– zabezpieczenie działające na podstawie odczytów mierników, działające w czasie pełnego i 
awaryjnego zasilania zakładu w energię elektryczną,  

• II stopień– zabezpieczenie hydrauliczne lub mechaniczne – niezależne od zasilania energetycznego,  
• III stopień– zabezpieczenie mechaniczne rezerwowe niezależne od zasilania energetycznego – na 

wypadek niezadziałania zabezpieczeń stopnia I i II.  
W celu obsługi komory / układu komór fermentacyjnych przewidziano technologicznie automatyczne powiązanie 
bezpośrednio komory z układami technologicznymi:  

• modułem magazynowania i  przygotowania i podawania wsadu w hali przygotowania wsadu (Obiekt nr 1), 

• instalacją odwadniania odpadów po procesie fermentacji w Hali (module) odbioru pofermentatu   

(Obiekt nr 3), 

• zbiornikiem/zbiornikami odciekowymi (Obiekt nr 6), 

 • infrastrukturą do zagospodarowania biogazu (Obiekty z grupy nr 5). 
Ponadto, celem zapewnienia awaryjnego źródła ciepła do ogrzewania układu fermentera/fermeterów należy 
zaprojektować i wykonać budynek kotłowni o powierzchni min. 30m2, wyposażony w kocioł na olej opałowy i biogaz 

o mocy min. 150kW wraz z niezbędnym magazynem na olej opałowy. 
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3.2.4 Hala (moduł) odbioru pofermentatu [Obiekt nr 3] 

Przewiduje się instalacje technologiczne do odwadniania zabudowane w hali żelbetowo-stalowej, 

jednonawowej, o powierzchni min. 330m2, max. 480 m2 i wysokości 12,0 m w okapie (min. 8 m w świetle). 
Rozpiętość hali do 15m. Dopuszcza się modyfikację tych parametrów w dostosowaniu do oferowanej technologii. 

W hali przewidziano wykonanie dwóch żelbetowych komór, na których przewiduje się posadowienie kolejno 
pras i wirówki, na których może wspierać się konstrukcja stalowa wraz z dachem. Hala wyposażona w suwnicę 
umożliwiającą serwisowanie urządzeń technologicznych (prasy i wirówka odwadniająca). Hala połączona 

bezpośrednio z halą korytarza technologicznego. 
Rozwiązania konstrukcyjne, a także parametry techniczne oraz wymagania przegród budowlanych i 

wyposażenie techniczne hali odbioru pofermentatu jak dla hali przygotowania wsadu (obiekt nr 1). 

Bramy wjazdowe i bramy wyjazdowe o wym. min 5,0 x 7,0m, w sąsiedztwie każdej bramy wyjścia ewakuacyjne o 
wymiarze min. 1 x 2 m. Naświetla w bramach i drzwiach. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. Wstępnie 
przewiduje się min. 2 bramy. Ostateczne określenie ilości i wymiarowanie bram i wejść pieszych zostanie wykonane 
przez projektanta Wykonawcy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, funkcji technologicznych 
poszczególnych wjazdów oraz ogólnej logistyki hali. Bramy wykonane zostaną jako rolowane lub segmentowe, z 

napędem elektrycznym i możliwością sterowania zdalnego oraz otwierania ręcznego w trybie awaryjnym. W 

bramach zainstalować naświetla.  
System wentylacji hali połączony z sąsiednim obiektem Hali modułu oczyszczania powietrza wraz z 

biofiltrem (Hala płuczki z wentylatorem wraz z biofiltrem - według opisu Obiektu nr 4). W hali należy zapewnić w 
okresie zimowym utrzymanie temperatury minimum +5C. 

W hali prowadzony będzie proces wyładunku i odwadniania pofermentatu. Przepustowość odwadniania 
odpadów po procesie fermentacji powinna zostać dostosowana do parametrów procesu fermentacji zapewniać 
skuteczne odwadnianie odpadów usuwanych z komory fermentacyjnej.  

Wymaga się, aby układ odwadniania odpadów po procesie fermentacji realizował następujące funkcje 
technologiczne:  

− odbiór odpadów z komory fermentacyjnej, 

− odwadnianie mechaniczne na prasie/przesiewaczu odwadniającym zgodnie z oferowaną technologią 
instalacji fermentacji. Prasa powinna umożliwić rozdzielenie cieczy od materiału stałego w odpadach i 
pozwolić na uzyskanie w odpadzie po procesie fermentacji odwodnionym zawartości suchej masy nie niższej 
niż 39 %. Ciecz po prasie/ przesiewaczu odwadniającym powinna zostać skierowana na wirówkę zgodnie z 
oferowaną technologią instalacji fermentacji. Filtrat po wirówce powinien osiągnąć zawartość max. 12 % 

suchej masy, bez dodawania flokulantów.  
− recyrkulacja części filtratu (po uzdatnieniu) do modułu wstępnego przygotowania wsadu i/lub do komory 

fermentacyjnej, 

− bezpieczny dla środowiska odbiór i magazynowanie filtratu z odwadniania odpadów po procesie fermentacji, 

− skierowanie wszystkich wytworzonych odpadów stałych w module odwadniania odpadów po procesie 

fermentacji  do boksu w celu prowadzenia dalszych procesów biologicznych (II etap - kompostowanie). 

 

Instalacja odwadniania obejmuje moduł odwadniający złożony z dwóch pras i jednej  wirówki na  każdy 
fermenter, wraz z urządzeniami wspomagającymi ich działanie, zbiorniki oraz instalacje do doprowadzania 
wody czystej, zawracania filtratu oraz odprowadzenia odcieków. Wymaga się możliwości zamiennego 
kierowania pofermentatu w całości lub części w ramach I stopnia odwadniania na prasę. Przewiduje się 
instalacje technologiczne zabudowane w hali (część Obiektu nr 4). 

Wymaga się, aby instalacja technologiczna została dostarczona i zaprojektowana wraz z wszelką niezbędną 
aparaturą kontrolną, pomiarową i pomocniczą, okablowaniem, orurowaniem i armaturą. Wymaga się dostarczenia 
instalacji o wysokim stopniu niezawodności i dużej sprawności. Wymaga się pełnego zintegrowania pracy instalacji 
z pozostałymi układami technologicznymi.  
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Instalacja powinna działać w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujące. Codzienne czynności 
obsługowe powinny się ograniczać do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby) oraz do wymiany 
pojemników na odpady procesowe.  
Instalacja musi zostać wyposażona w niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa oraz wymagane elementy BHP i 
p.poż. Wszelkie miejsca wymagające okresowej obsługi personelu powinny być łatwo dostępne, w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami. Dostęp pomostami i schodami. Dostęp drabinami przytwierdzonymi na stałe 
dopuszczalny tylko jako dostęp serwisowy i awaryjny.  
Pomieszczenie, w którym pracować będzie instalacja (wszystkie urządzenia modułu odwadniania odpadów po 
procesie fermentacji) powinno być wyposażone w indywidualną wentylację mechaniczną, z ujęciem i 
oczyszczeniem powietrza procesowego w module oczyszczania powietrza procesowego (Obiekt nr 4). Krotność 
wymian powietrza – min. 5 razy/godzinę. Wszystkie systemy transportowe pofermentatu muszą być całkowicie 
zamknięte, wodoszczelne i dezodoryzowane. Zamawiający nie dopuszcza przenośników taśmowych do transportu 

osadu, ze względu na niebezpieczeństwo wycieków. 
Szczegółowe wymogi funkcji technologicznych modułu odwadniania pofermentatu przedstawiono 

poniżej: 
1) Pofermentat z procesu fermentacji powinien być odbierany i transportowany  do systemu dwustopniowego 

odwadniania. Do odwadniania pofermentatu na każdy fermenter zastosować należy układ złożony 
minimum z:  

a. 2 szt. prasy śrubowej, jako pierwszy stopień odwadniania,. 

b. 1 szt. wirówki z możliwością  jej pominięcia - skierowanie całego strumienia do odwadniania tylko 
na pierwszy stopień odwadniania . 

Wymaga się dostawy instalacji złożonej z min. dwóch pras oraz jednej wirówki na każdy fermenter, 
o wydajności dostosowanej do wymaganej wydajności układu fermentacji, chyba, że oferowana 
technologia wymagać będzie dostawy większej liczby poszczególnych urządzeń.  

2) Do układu odbierania pofermentatu z komory należy przewidzieć możliwość awaryjnego spustu 
pofermentatu z ominięciem układu odwadniania. 

3) Za prasą należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie, np. osadnik, aby uniemożliwić przedostanie się 
cząstek większych niż 5mm do odcieku z pras, celem ochrony urządzenia II-stopnia odwadniania. 

4) Należy zapewnić możliwość skierowania całości pofermentatu jedynie na I-stopień odwadniania  
z pomięciem II – stopnia. 

5) Po pierwszym stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 2 zbiorniki na odcieki powstające  
z prasy, których pojemność powinna pozwolić na przetrzymanie minimum 4 dniowego napływu odcieków. 
Należy również przewidzieć możliwość dowolnego przekierowywania odcieku pomiędzy zbiornikami. 
Zbiorniki powinny mieć dno ze spadkiem w kierunku włazu rewizyjnego  

i zagłębienie w jego okolicy ułatwiające okresowe czyszczenie. Należy przewidzieć mieszanie w 
zbiornikach ograniczające sedymentację. Należy również wykonać dwa zewnętrzne zbiorniki 
magazynujące nawóz płynny, z możliwością przepompowania do nich w razie konieczności odcieku ze 
zbiorników odcieków z wirówki, o pojemności  min. 6500 m3 każdy (obiekt nr 6). Należy zapewnić również 
stanowiska napełniania cystern wyposażone w  przyłącze strażackie (min. fi 100) umożliwiające 
opróżnienie każdego zbiornika wozem asenizacyjnym oraz nalewak umożliwiający odbiór nawozu 
pojazdem typu „wanna” lub cysterna i możliwość zrzucenia odcieków do kanalizacji technologicznej. 

6) Po drugim stopniu odwadniania należy przewidzieć minimum 2 zbiorniki na odciek  
o pojemności przewyższającej 8 dniowy napływ odcieków. Należy również przewidzieć możliwość 
dowolnego przekierowywania odcieku z drugiego stopnia odwadniania pomiędzy zbiornikami. Zbiorniki 

powinny mieć dno ze spadkiem w kierunku włazu rewizyjnego i zagłębienie w jego okolicy ułatwiające 
okresowe czyszczenie. Należy przewidzieć mieszanie w zbiornikach ograniczające sedymentację. Ze 
zbiorników musi istnieć możliwość przepompowania odcieków do zbiornika nawozu płynnego (obiekt nr 

6). Należy zapewnić również przyłącze strażackie umożliwiające opróżnienie zbiornika wozem 
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asenizacyjnym oraz możliwość zrzucenia odcieków do kanalizacji technologicznej. 
7) Odwodniony poferementat powinien charakteryzować się minimum 39% zawartością suchej masy, zaś 

odciek po drugim stopniu maksymalnie 12% zawartością suchej masy. 
8) Zabrania się używania do procesów odwadniania związków chemicznych ze względu na przewidywane 

wykorzystanie nawozowe pofermentatu.  

9) Wymaga się, aby elementy ścieralne i zużywające nadawały się do regeneracji.  
Powstające podczas odwadniania odcieki powinny być w maksymalnym stopniu poddane recyklingowi 
nawozowemu. Należy przewidzieć możliwość zawracania (recyrkulacji) odcieków do procesu fermentacji. Należy 
zapewnić możliwość zawracania odcieków z dowolnego zbiornika do komory fermentacyjnej.  

Na układzie recyrkulacji odcieku do komory należy zainstalować przepływomierze. 
 

 

3.2.5 Moduł oczyszczania powietrza procesowego  - Hala płuczki z wentylatorem i biofiltr [Obiekt nr 4] 

3.2.5.1 Wymagania ogólne 

Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego (Obiekt nr  4) obejmuje system oczyszczania powietrza 

procesowego poprzez płuczkę kwaśną z korektą pH  (szt. 2), oraz biofiltr. Ostateczna ilość płuczek winna wynikać 
z doboru urządzeń na podstawie obliczeń technologicznych. 

Do modułu powinno być skierowane powietrze przynajmniej z następujących obiektów: hali 
przygotowania wsadu (Obiekt nr 1), w tym ze zbiornika do magazynowania odpadów półpłynnych 
przeznaczonych do fermentacji, hali (modułu) odbioru pofermentatu (Obiekt nr 3) oraz w największym 
stopniu zanieczyszczone powietrze z tuneli kompostowych (Obiekt nr 7) i hali korytarza technologicznego 

(Obiekt nr 8).  

Powietrze do napowietrzania tuneli kompostowych powinno pochodzić z systemu wentylacji hal. 
Wykonawca dokona doboru urządzeń i instalacji o określonej wydajności, umożliwiających ujęcie i wymianę 

powietrza w poszczególnych obiektach (przy zachowaniu norm i przepisów określonych dla zachowania 
odpowiedniego środowiska pracy dla ludzi). 

Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego jest dostarczany (wykonywany) w całości jako instalacja 
technologiczna (łącznie z posadowieniem i częścią podziemną). 

System sterowania powinien umożliwić transmisję danych do stanowiska komputerowego zlokalizowanego 
w Centralnej Dyspozytorni, zlokalizowanej w nowym budynku administracyjno-socjalnym. 

Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczających 
powietrze procesowe, w ilości i o parametrach technicznych, które zapewnią taką korektę powietrza 
poprocesowego, aby mogło ono być uwalniane do powietrza atmosferycznego z zachowaniem 
obowiązujących przepisów prawnych, w tym konkluzji BAT oraz posiadanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i osiągnięcie parametrów gwarantowanych w tym zakresie  

Moduł oczyszczania powietrza w systemie dwustopniowym winien zagwarantować skuteczność 
usuwania emitowanych substancji na płuczce i biofiltrze na poziomie minimum 90% oraz gwarantować 
zapewnienie maksymalnych stężeń zanieczyszczeń na poziomie nie większym niż określone poniżej w 
Tabeli 3.2: 

Tabela 3.2 Wymagania gwarancyjne – moduł oczyszczania powietrza procesowego 

parametr 
Jednostka  

poziom wg BAT [mg/m3] 
wymagania gwarantowane dla 

modułu oczyszczania powietrza 
[mg/m3] 

Pył mg/m3 2 - 5  maksymalnie  5 

Amoniak mg/m3 0,3 - 20 maksymalnie  10 

Całkowite LZO mg/m3 5 - 40 maksymalnie  40 

 
Stężenie odorów  
lub  
Siarkowodór 

 
ouE/m3 

 
mg/m3 

 
200-1000  

 
--- 

 
maksymalnie 1000 

 
maksymalnie  0,39 
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W procesie należy zastosować substancje wspomagające proces oczyszczania powietrza procesowego 
(redukcja pH) i wydłużające okres eksploatacji wkładu biofiltra. Instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby 
ograniczyć do minimum przegrzanie oraz wysuszenie wkładu biofiltra, a przez to ryzyko umierania bakterii w 
biofiltrze.  

3.2.5.2 Hala płuczki wraz z wentylatorem [obiekt 4a] 

 

Hala (Obiekt nr 4a) stalowa, jednonawowa, nieogrzewana, z dachem jednospadowym, o powierzchni min. 

130 m2 i wysokości min. 8,0 m w okapie. Rozpiętość hali do 10m. Dopuszcza się modyfikację tych parametrów w 

dostosowaniu do oferowanej technologii. 

Pozostałe rozwiązania konstrukcyjne, a także parametry techniczne oraz wymagania przegród 
budowlanych i wyposażenie techniczne hali płuczki jak dla hali przygotowania wsadu (obiekt nr 1). 

System wentylacji hali umożliwiający oczyszczanie powietrza z hali na zlokalizowanej w niej płuczce oraz 
biofiltrze. 

Brama wjazdowa /wyjazdowa o wymiarach min. min 5,0 x 6,0m, w sąsiedztwie bramy wyjście ewakuacyjne 

o wymiarze min. 1 x 2 m. Wstępnie przewiduje się min. 1 bramę. Ostateczne określenie ilości i wymiarowanie bram 
i wejść pieszych zostanie wykonane przez projektanta Wykonawcy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, 
funkcji technologicznych poszczególnych wjazdów oraz ogólnej logistyki hali. Brama wykonana zostanie jako 

rolowana lub segmentowa z napędem elektrycznym i z możliwością sterowania zdalnego oraz otwierania ręcznego 
w trybie awaryjnym. W bramie zainstalować naświetla. Hala połączona bezpośrednio z wentylatorownią, należy 
zapewnić wejście do hali zarówno z zewnątrz, jak i od strony wentylatorowni, zlokalizowanej za bioreaktorami 
kompostowymi. Drzwi do hali płuczki i wentylatorowni należy wyposażyć w samozamykacze. 

W hali zostanie zlokalizowana płuczka kwaśna – szt. 2 oraz wentylator wyciągowy powietrza procesowego. 

Płuczka stanowić będzie pierwszy stopień podczyszczenia powietrza poprocesowego  Trafiające do płuczki 
powietrze, będzie ochładzane do optymalnej temperatury, odpowiednio nawilżone oraz pozbawione stałych 
cząstek. 
 Płuczka zostanie podłączona do zbiornika perkolatu, z którego będzie w obiegu zamkniętym pobierana 
woda do zraszania wsadu w komorze mieszania. Ciecz obiegowa gromadzona będzie w dolnej części płuczki. 
Pompa recyrkulacyjna będzie zawracała ciecz. Perkolat po spłukaniu, spływać będzie do zbiornika perkolatu. 
Zbiornik perkolatu posiadać będzie pojemność min 16 m³ i zostanie wykonany z tworzywa PEHD). W ściance 
płuczki, zostanie zamontowana rewizja, dzięki której, będzie możliwa obserwacja zraszania wkładu. Materiałem 
wypełniającym płuczkę, będą tworzywowe kształtki, których zadaniem będzie zapewnienie maksymalnej 
powierzchni kontaktowej wody z przepływającym powietrzem poprocesowym.  
  Do płuczki, za pomocą pompy, dozowany będzie roztwór kwasu siarkowego lub nadmanganianu potasu, 
który skutecznie będzie eliminować złowonne związki zawarte w powietrzu poprocesowym. Zbiornik kwasu, 
zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie płuczki – w pomieszczeniu magazynowym. W pomieszczeniu 

zostanie zlokalizowana stacja dozująca, która winna być dostosowana do wymiennych zbiorników DPPL 1000l, 
wyposażona w pompę dozującą oraz paletę przechwytującą o odpowiedniej objętości. 

 

Płuczka kwaśna z korektą pH (skruber) w postaci zbiornika z tworzywa sztucznego - prefabrykowanego,  

z odpowiednim wyposażeniem technologicznym i przyłączami. Ze względów BHP należy zainstalować natrysk 
bezpieczeństwa z oczomyjką w pobliżu płuczki. Płuczka posadowiona na poziomie terenu na wydzielonym 

fundamencie betonowym. Ze względów technologicznych wentylator wyciągowy i płuczki z korektą pH należy 
zlokalizować wewnątrz hali.. 

Wymagania dla płuczki określono poniżej: 
• urządzenie winno być odporne na korozję (w tym chemiczną) i warunki atmosferyczne, 
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• wsad płuczki musi być dostępny do okresowego mycia/płukania oraz wymiany zużytych kształtek, 
• płuczka musi być tak ustawiona względem innych obiektów, aby był do niej łatwy dostęp od strony bramek 

i wzierników,  
• w komorze mieszania, jak i za komorą zraszania powinny być zainstalowane czujniki ciśnienia w celu 

pomiaru oporów pneumatycznych na wypełniaczu oraz pomiar temperatury powietrza procesowego, 
• wydajność płuczki i całego układu oczyszczania powietrza poprocesowego powinny być dostosowane do 

ilości oczyszczanego powietrza, 
• wypełnienie płuczki stanowić mają koszyki lub pierścienie, których wyjęcie ze zbiornika, czyszczenie i 

ponowny załadunek nie zajmie więcej niż jeden dzień pracy; zbiornik należy wyposażyć w tym celu we 

włazy do demontażu bez użycia dźwigu i wciągarki, 
• urządzenie wyposażyć w sondę pH łatwo wyjmowaną w celu kalibracji i naprawy,  
• urządzenie zintegrowane ze zbiornikiem perkolatu, 
• wymiana wody w zbiorniku automatyczna na podstawie poziomu przewodności. nie dopuszcza się stałej 

wymiany wody w zbiorniku,  

• nie dopuszcza się dawkowania kwasu do rurociągu za pompą zraszającą, dawkowanie powinno być 
bezpośrednio do zbiornika na wodę/zbiornika perkolatu 

 

Wymaga się, aby instalacja płuczki została dostarczona i zaprojektowana wraz z wszelką niezbędną 
aparaturą kontrolną, pomiarową i pomocniczą, okablowaniem, orurowaniem i armaturą. Wymaga się dostarczenia 
instalacji o wysokim stopniu niezawodności i dużej sprawności. 
Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczających powietrze 
procesowe, które zapewnią taką korektę powietrza poprocesowego, aby mogło ono być uwalniane do powietrza 
atmosferycznego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

W procesie należy zastosować substancje wspomagające proces oczyszczania powietrza procesowego 
(konieczna jest redukcja pH) i wydłużające okres eksploatacji wkładu biofiltra. Instalacja powinna być tak 
zaprojektowana, aby ograniczyć do minimum ryzyko umierania bakterii w biofiltrze. Moduł należy wyposażyć w 
układ sterowania i pomiaru parametrów pracy instalacji.  
Na wejściu do instalacji należy wykonać króciec pomiarowy (stanowisko do pomiaru wielkości emisji zgodnie z 
normą PN-Z-04030-7:1994 – „Ochrona czystości powietrza”), pozwalający w sposób swobodny wykonać okresowe 
pomiary stężenia min. takich substancji jak: pył, amoniak, całkowite LZO i siarkowodór.  

3.2.5.3 Biofiltr [obiekt 4b] 

 

Biofiltr stanowi drugi stopień oczyszczania powietrza procesowego, po płuczce kwaśnej. Przewiduje się 
zastosowanie biofiltra poziomego złożonego z min. dwóch sekcji, ograniczonych ścianami żelbetowymi oporowymi, 
o łącznej powierzchni min. 416m2, tj. każda po min. 208m2 lub biofiltrów pionowych o kubaturze łącznej min. 400m3.  

Przemieszczające się z dołu ku górze (przez filtrujący materiał) zużyte powietrze zostaje uwolnione z 

uciążliwych substancji zapachowych. Za proces uwolnienia odpowiedzialne są materiał filtrujący, względnie 
mikroorganizmy i wentylacja. Strumień zużytego powietrza biofiltra jest oddawany bezpośrednio do atmosfery.  

Zasada działania biofiltra powinna opierać się na mikroorganizmach żyjących  w materiale biofiltra, które 
umożliwią przez swoją przemianę materii przekształcenie zapachowych związków węgla w CO2 i ciepło.  
Złoże filtracyjne w biofiltrze powinno być wykonane ze skalibrowanych materiałów organicznych, wysokość złoża 
min 1,5m. Dopuszcza się złoże biologiczne z następujących materiałów: karpina iglasta, kora sosnowa, karpina 
liściasta Do zadań Wykonawcy należy odpowiedni dobór materiału filtracyjnego, wielkość poszczególnych frakcji i 
jego wysokość, celem wyeliminowania związków odorogennych, a tym samym spełnienia wymogu oczyszczania 

powietrza poprocesowego. 
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Do pomiaru temperatury złoża należy zastosować dwa termometry (z możliwością zmiany lokalizacji 
sondy pomiarowej w złożu). Odczyty wilgotności, jak i temperatury złoża będą przesyłane do systemu sterowania 
procesem. Nie dopuszcza się stosowania jednej zintegrowanej sondy wilgotności i temperatury. Wykonawca określi 
i dostarczy niezbędny, fabrycznie nowy sprzęt pomiarowy i laboratoryjny potrzebny do prowadzenia pomiarów i 
analiz prawidłowej pracy biofiltra. 
Materiał filtrujący biologicznie wymienia się w zależności od wymagań, jednakże jego trwałość nie powinna być 
mniejsza niż 5 lat. Stopień rozkładu/zużycia biofiltra będzie kontrolowany w oparciu o różnicę ciśnień przed i za 
złożem i w razie konieczności złoże będzie wymieniane. 
Należy zaprojektować i wykonać biofiltr o parametrach zapewniających prawidłową pracę instalacji z wymaganą 
docelową mocą przerobową, przy czym z zachowaniem kluczowych parametrów biofiltra nie gorszych niż podane 
poniżej wymagania minimalne: 

−  powierzchnia czynna (powierzchnia złoża): min. 416 m2,  

−  wysokość złoża w biofiltrze: min. 1,5 m; (w przypadku biofiltra poziomy), 

−  maksymalne obciążenie złoża biofiltra: 150 m3/m2/h, 

−  maksymalne obciążenie złoża biofiltra: 100 m3/m3/h, 

−  czas styku powietrza poprocesowego ujętego do oczyszczania w biofiltrze >40s. 

Parametry biofiltra należy dobrać tak, aby uzyskać z niego poziom emisji poniżej dopuszczalnych stężeń 
wskazanych w BAT i wskazanych wyżej parametrów gwarantowanych – tabela 3.2.   
 

W przypadku biofiltra poziomego, obiekt należy wykonać o konstrukcji betonowej. Konstrukcja dna biofiltra 

musi gwarantować równomierne rozprowadzenie powietrza procesowego pod całym złożem i powolne przenikanie 
przez materiał filtrujący do atmosfery. Elementy konstrukcyjne biofiltra powinny być odporne na korozję (czynniki 
atmosferyczne oraz właściwości odpadów).  

Posadzka biofiltra, powinna zostać wykonana z odpowiednim spadkiem, w sposób umożliwiający 
odprowadzenie powstających w nim odcieków, z materiałów odpornych na czynniki chemiczne w nich występujące. 
Posadzka w obiekcie wykonana jako chemoodporna, bezspoinowa, z betonu klasy min. C30/37 modyfikowany 

dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu 
Is ≥ 0,97, 
Wkład biofiltra należy rozłożyć na specjalnie zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji składającej się ze stópek o 
długościach ok. 40 cm i średnicy ok. 15 cm oraz kratek tworzywowych o wymiarach (długość x szerokość x 
wysokość) ok. 100 cm x ok. 50 cm x ok. 8 cm, które dzięki swoim właściwościom będą odporne na środowisko 
agresywne i będą umożliwiały przedostawanie się powietrza przez poszczególne warstwy wkładu biofiltra oraz 
pozwalały na przesiąkanie wód odciekowych. Kratki winny posiadać otwory, przez które swobodnie będzie 
migrować powietrze w głąb złoża biologicznego, a jednocześnie na tyle małe, aby materiał w jak najmniejszym 
stopniu przez nie się przedostawał. 

Kondensat i woda opadowa z biofiltra powinny zostać wykorzystane do celów technologicznych. Wody 

odciekowe zostaną odprowadzone rurociągami bezpośrednio do zbiornika perkolatu Nadmiar wód ze zbiornika 
perkolatu, będzie uchodził przelewem do instalacji odciekowej,  
 Konstrukcja biofiltra powinna zostać dostosowana do wymiany jego złoża za pomocą koparki/ładowarki. Należy 
zastosować w biofiltrze żelbetowe kanały napowietrzające o szerokości,  nośności i lokalizacji umożliwiającej 
wyładunek i załadunek złoża biofiltra przy użyciu koparki, ładowarki kołowej oraz samochodu ciężarowego 

Czoło biofiltra należy zabezpieczyć deskami z polimerokompozytu. Celem wyeliminowania obiegu powietrza przez 
deski należy przewidzieć dodatkowo zabezpieczenie desek np. folią PEHD. Przewiduje się wykonanie jednej bramy 
o szerokości ≥ 5,0 m, za pomocą której będzie następował załadunek/rozładunek biofiltra. 
Biofiltr należy wyposażyć w króciec pomiarowy (stanowisko do pomiaru wielkości emisji zgodnie z normą PN-Z-

04030-7:1994 – „Ochrona czystości powietrza”), pozwalający w sposób swobodny wykonać okresowe pomiary 
stężenia min. takich substancji jak: pył, amoniak, całkowite LZO i siarkowodór.  
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W związku z koniecznością wymiany złoża biologicznego, rozwiązania projektowe winny uwzględniać możliwość 
przekierowania całości powietrza procesowego z jednej sekcji biofiltra na drugą. Przekierowanie powietrza 

poprocesowego na poszczególne złoża biologiczne, będzie miało charakter krótkotrwały do czasu wymiany złoża 
(2-3 dni). 

Wykonawca winien również zaprojektować i wykonać rozwiązania nawadniania złoża biofiltra wodą wodociągową. 
 
3.2.6  Zbiornik biogazu [Obiekt nr 5a] 

Zbiornik biogazu o pojemności 4000 m3, który służyć będzie do gromadzenia i wyrównania ciśnienia, 
względnie utrzymania ciśnienia w systemie gospodarki biogazem. W przypadku napełnienia zbiornika do 
maksymalnego poziomu nastąpi automatyczne spalenie odpowiedniej ilości gazu w pochodni. Zbiornik powinien 
zapewnić retencję gazu z ok. 6 godzin nominalnej pracy komory fermentacyjnej. 

Zbiornik magazynowy biogazu stanowi obiekt technologiczny, posadowiony na płycie fundamentowej wg 
wytycznych producenta. Należy zaplanować instalację zbiornika dwupowłokowego, z tworzywa sztucznego, 

niskiego ciśnienia, o pojemności pozwalającej na przetrzymanie biogazu produkowanego na terenie Zakładu na 
czas niezbędny do zapewnienia bezpiecznej i równomiernej pracy odbiorników gazu przewidywanych w układzie 
technologicznym. Ciśnienie robocze gazu rzędu 15 mBar do 40 mBar. Na wyposażeniu zbiornika winny znajdować 
się wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania elementy, jak: dmuchawa powietrza, szafka 

sterownicza, odwadniacze biogazu, urządzenia pomocnicze (drabina, pomosty, mocowania dmuchaw) w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. 

Wymaga się, aby sterowanie instalacją było wyposażone w niezależne źródło zasilania. Wymaga się, aby  
w przypadku awarii z tego źródła były zasilane wszystkie urządzenia sterujące i pomiarowe łącznie z komputerem 
sterującym procesem oraz urządzenia mechaniczne niezbędne dla podtrzymania procesu na minimalnym 
poziomie. Zbiornik jako urządzenie powinien być wyposażony w minimum następujące systemy: mechaniczny 
zawór powietrza, hydrauliczny zawór bezpieczeństwa oraz czujnik napełnienia. 

Do obiektu należy doprowadzić wszelkie niezbędne instalacje. Wokół zbiornika wykonać strefę ochronną 

i zabezpieczenie odgromowe oraz wszelkie pozostałe instalacje wynikające z przepisów bezpieczeństwa. Klasę 
instalacji odgromowej określić na podstawie wyników analizy ryzyka przeprowadzonej na podstawie obligatoryjnej 
normy PN-EN 62305. Instalacja biogazu jest dostarczana (wykonywana) w całości jako instalacja technologiczna 
(łącznie z posadowieniem). 

 

3.2.7  Kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią [Obiekt nr 5b] 

3.2.7.1 Kolumna odsiarczająca 

Zakłada się, że wyprodukowany biogaz przed skierowaniem do zbiornika biogazu będzie odprowadzony na 

biologiczną kolumnę odsiarczającą ze złożem biologicznym. 
 Obiekt dostarczany jako urządzenie technologiczne w formie cylindrycznego zbiornika wykonanego z 

polipropylenu o średnicy ok. 2,0 m i wysokości ok. 8m, wyposażony w drabinę, posadowiony/zainstalowany na 
płycie fundamentowej wg wytycznych producenta. Fundament winien umożliwić zabudowę dwóch modułów 
kolumny odsiarczającej (rezerwa pod drugą kolumnę odsiarczającą). Instalacja odsiarczająca jest dostarczana 

(wykonywana) w całości jako instalacja technologiczna (łącznie z posadowieniem). Do obiektu należy doprowadzić 
wszelkie niezbędne instalacje, w tym elektryczną, kanalizację odciekową oraz instalację wodociągową.  

 Zasada działania urządzenia polega na zasiedleniu złoża bakteriami żywiącymi się związkami siarki 
(wyselekcjonowane populacje mikroorganizmów, w tym bakterie gatunku Thiobacillus (np. Thiooxidans). 
Technologia odsiarczania biogazu z zastosowaniem kolumny odsiarczającej ze zraszanym złożem powinna 
polegać na wykorzystaniu zdolności mikroorganizmów do neutralizacji zagrażających środowisku szkodliwych 
substancji chemicznych. Procesy przemiany związków chemicznych zachodzą w środowisku właściwego złoża 
biologicznego, rozmieszczonego na obojętnym chemicznie podłożu, zasiedlonego przez specyficzne gatunki 
mikroorganizmów.  
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Ze względu na zapewnienie długiej pracy agregatu prądotwórczego w wariancie pracy z modułem CHP 
konieczne jest, przed wykorzystaniem biogazu, uzyskanie odpowiednich parametrów biogazu, w tym np. 

zasiarczenie na poziomie nie przekraczającym 200 ppm H2S, niezależnie od wyjściowego poziomu zasiarczenia 
biogazu. Ze względu na charakter bioodpadów selektywnie zbieranych zakłada się, że zasiarczenie gazu nie 
będzie na wejściu do kolumny większe niż w przypadku analogicznych instalacji na terenie kraju pracujących na 

odpadach komunalnych zmieszanych.  

Zakłada się poziom H2S w biogazie na wyjściu z komory fermentacyjnej na ok. 2000 ppm. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest weryfikacja tego parametru i ewentualne zwiększenie parametru zasiarczenia. 
Odpowiedzialnością Wykonawcy jest takie dobranie instalacji, aby osiągnąć parametry gwarantowane określone 
w Tabelach 2.1 i 2.2..  uzyskane z gazu w rzeczywistych warunkach eksploatacji Zakładu (na wejściu do agregatów 
kogeneracyjnych). 

Dodatkowo, po zbiorniku biogazu, a przed skierowaniem go na agregaty, należy zastosować moduł filtrów 
węglowych, na których następować będzie ewentualna redukcja siloxanów i dalsza redukcja siarkowodoru 
(odsiarczania w momencie chwilowych przekroczeń zakładanego zasiarczenia gazu surowego). Dwu- lub trzy-

sekcyjna kolumna wyposażona w węgiel aktywny lub inny sorbent (na bazie związków żelaza). Podczas normalnej 
eksploatacji filtr węglowy powinien umożliwić również na redukcję siloksanów zawartych w biogazie w przypadku 

stwierdzenia wystąpienia ich w stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne dla dostarczonych jednostek 
CHP. Należy zapewnić możliwość by-passu modułu filtrów z węglem aktywnym. Pojemność filtra węglowego 
powinna zapewnić jego 6 miesięczną eksploatację bez konieczności wymiany złoża filtracyjnego. 

Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczających biogaz, 
które zapewnią taką korektę parametrów biogazu, aby mógł on być wykorzystywany energetycznie w instalacji 
kogeneracji gazowej nie powodując nadmiernego lub przyspieszonego jej zużycia, czy awarii.  

Wymagane minimalne pomiary: 

- składu biogazu wlot/wylot na instalacji oczyszczającej biogaz (min. metan, dwutlenek węgla, siarkowodór, 
wilgotność, temperatura),  

- składu biogazu na ścieżce gazowej silników w agregatach (min. metan, tlen, wilgotność). 

3.2.7.2 Pochodnia 

Pochodnia stanowić będzie urządzenie m.in. zabezpieczające sieć biogazową przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia w przypadku zaniku rozbioru biogazu. Wydajność urządzenia należy dobrać w taki sposób, aby 
mogło ono w uzasadnionych okolicznościach pozwalać na spalenie ilości biogazu wynikającej z łącznej, 
maksymalnej produkcji w układzie fermentacji. Pochodnia ma zapewnić spalanie w temperaturze powyżej  
850 C.  

Wykonawca dostarczy oraz zamontuje i uruchomi kompletną instalację pochodni gazowej. Instalacja jest 

dostarczana (wykonywana) w całości jako instalacja technologiczna (łącznie z posadowieniem). 
Pochodnia będzie obiektem wolnostojącym posadowionym na żelbetowym fundamencie blokowym o 

powierzchni ok. 16m2. Należy zapewnić możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości. 
 Na odcinku przed pochodnią należy wykonać studzienkę pomiarową biogazu z zamontowanym 

przepływomierzem - gazomierzem do pomiaru ilości spalonego w pochodni biogazu.  
Należy zastosować pochodnię z krytym płomieniem o regulowanym skokowo dopływem biogazu. 

Wykonanie materiałowe urządzenia: stal kwasoodporna, przewody biogazu – stal kwasoodporna izolowane pianką 
poliuretanową gr. 40 mm z osłoną z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm.. Wydajność urządzenia: ok.600 m3/h,    

Pochodnia zawierać będzie m.in. następujące elementy:  
− rura osłonowa płomienia,  
− automatyczny zapłon iskrowy,  
− czujnik płomienia włączony w układ automatyki pochodni. 
− bezpiecznik ogniowy mechaniczny,  

− zawór elektromagnetyczny,  
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− zabezpieczenie przeciw deflagracji, 

− system awaryjnego podtrzymania napięcia,  
− bezpiecznik zwrotny, hydrauliczny, wypełniony cieczą nisko zamarzającą,  

− pomiar temperatury spalania. 

Parametry spalania powinny być wizualizowane i rejestrowane na stanowisku operatorskim instalacji 
technologicznej, w Centralnej Dyspozytorni. Wyposażenie technologiczne stanowić będzie tablica elektryczna z 
wyprowadzeniem sygnałów do AKPiA, przepustnica z napędem elektrycznym, ręcznym oraz bezpiecznik 
hydrauliczny.  

Wymagane pomiary: przepływ biogazu, położenie przepustnicy (przekazywanie do c.s.) temperatura spalania. 
Wokół pochodni wykonać strefę ochronną. i zabezpieczenie odgromowe oraz wszelkie pozostałe niezbędne 
instalacje niezbędne do funkcjonowania urządzenia i wynikające z przepisów bezpieczeństwa.   
 
3.2.8  Jednostka kogeneracyjna [Obiekt 5c] 

Zespół kogeneracyjny jest częścią instalacji biogazu. Obiekt jest dostarczany w całości jako instalacja 
technologiczna, łącznie z posadowieniem.  

Zespół kogeneracyjny (CHP) - Obiekt nr 5c stanowią urządzenia technologiczne zabudowane  
w kontenerach stalowych wyposażonych w obudowę dźwiękoszczelną o wymiarach min. w rzucie ok. 3x12m i 

wysokości 4 m, posadowionym na płycie fundamentowej wg wytycznych producenta. Płyta w formie prostokąta o 
powierzchni do 64m2 dla jednej jednostki kogeneracyjnej, winna umożliwiać rozbudowę jednostki CHP w 
przyszłości o kolejny moduł. Dopuszcza się zabudowę modułu kogeneracyjnego w odrębnym budynku. 

Wymaga się zainstalowania zespołu elektrociepłowni gazowej złożonego z minimum trzech agregatów 
kogeneracyjnych, każdy o mocy min. 500 kW.   

Agregaty należy wyposażyć w chłodnice awaryjne – stołowe chłodnice wentylatorowe do montażu  na 

zewnątrz budynku/kontenerów przeznaczone do awaryjnego chłodzenia silnika (w przypadku braku odbioru ciepła 
w zespołach odzysku ciepła) oraz chłodzenia mieszanki paliwowej. Instalacja wyposażona w tłumiki hałasu na 
wylocie spalin oraz tłumiki hałasu chłodnic wentylatorowych. 

Moc elektrociepłowni powinna zostać dostosowana do obliczeń wynikających z oferowanej technologii z 
zapasem 12%. Moc elektrociepłowni awaryjnej powinna zapewnić energię elektryczną niezbędną do podtrzymania 
procesów technologicznych fermentacji. Do sterowania i nadzorowania całością gospodarki skojarzonej 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej należy dostarczyć centralną jednostkę komputerową z 
oprogramowaniem umożliwiającym racjonalne wykorzystanie będącego do dyspozycji biogazu. Układ powinien 
umożliwiać takie sterowanie wytwarzaniem energii elektrycznej, w zależności od ilości biogazu w zbiorniku biogazu 
z uwzględnieniem dostarczania wymaganych ilości energii cieplnej przez zespoły odzysku ciepła agregatów, aby 
cała ilość powstającego w procesie fermentacji gazu była wykorzystywana bez spalania w pochodni. Ciepło 
wytwarzane w czasie spalania gazu będzie wykorzystywane do ogrzewania wsadu do procesu fermentacji oraz na 

potrzeby własne Zakładu, za pośrednictwem innych urządzeń wykorzystujących ciepło spalin lub cieczy chłodniczej 
agregatu. W układzie należy przewidzieć możliwość innego odbioru ciepła (w przypadku nadwyżki ciepła lub w 
sezonie letnim). Podstawowym źródłem ciepła na potrzeby zakładu powinno być ciepło odpadowe z jednostki 
kogeneracyjnej. Dla agregatu maksymalne dopuszczalne stężenie H2S nie powinno przekraczać 200 ppm. 

 

Charakterystyka techniczna agregatów: zasilanie biogazem o wartości opałowej ok. 5,5 kWh/Nm3; skład 
biogazu: ok. 50% metanu, dwutlenek węgla, śladowe ilości siarki, azotu i innych, silnik gazowy z 

turbodoładowaniem i chłodzeniem mieszanki paliwowej po doładowaniu, z elektronicznym regulatorem obrotów, 
elektrycznym rozrusznikiem, automatyczną instalacją do kontroli i uzupełniania oleju silnikowego bez przerywania 
pracy agregatu, ścieżką doprowadzenia biogazu z niezbędną armaturą, z urządzeniem do regulacji procesu 

spalania pod kątem nie przekraczania dopuszczalnej emisji NOX i COX i innymi elementami, generator prądu 
trójfazowego na wspólnej (amortyzowanej) ramie z silnikiem, samoregulujący, synchroniczny (do pracy 
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samodzielnej lub równolegle do sieci), wyposażony w automatyczne urządzenie nadzorujące sieć, które umożliwi 
synchronizację generatora z siecią energetyczną oraz jego odłączenie od sieci w przypadku jej uszkodzenia, 
częstotliwość 50 Hz, eliminacja zakłóceń N wg VDE 0875, rodzaj ochrony IP 23, z automatyczną regulacją mocy 
biernej pojemnościowej indukcyjnej, moc elektryczna trzech jednostek min. 500 kW każda. Łącznie min. 1500 kW. 

Każdy agregat wyposażony w zespół odzysku ciepła, w którym wykorzystywane jest ciepło z chłodzenia silnika i 
ze schładzania spalin zespół odzysku ciepła kompletny z automatyką, ciepło do wykorzystania jest dostarczane w 
postaci wody grzewczej o stałej temperaturze zasilania 90°C, temperatura powrotu zmienna (nominalnie 70°C; 
układ regulacyjny zapewni poprawną pracę zespołu przy innych temperaturach powrotu łącznie z brakiem odbioru 
ciepła w odbiornikach),  wymagany współczynnik sprawności całkowitej przetwarzania energii pierwotnej zawartej 

w biogazie w energię elektryczną i cieplną nie mniej niż 80% przy obciążeniu nominalnym silnika, wymagania 
regulacyjne i sterownicze agregatu: możliwość płynnej regulacji mocy w zakresie 60÷100% mocy nominalnej na 
podstawie dostarczanych sygnałów z zewnątrz przez standardowe złącze prądowe komputerowe lub zadanej 
wartości przez obsługę; wraz z agregatem dostawa szafy sterowniczej z komputerem ekranowym; praca agregatu 
automatyczna z rejestracją w pamięci komputera wszystkich mierzonych parametrów i możliwością przesyłania ich 
do centralnego komputera szafy sterowniczo-obsługowej zamontowanej w oddzielnym pomieszczeniu 
rozdzielni/sterowni. Sygnały pracy i alarmowe z instalacji CHP doprowadzić do komputera w centralnej sterowni 

zlokalizowanej w nowo planowanym budynku administracyjno-socjalnym oraz pomieszczenia kierownika. Kable 

silnoprądowe powiązania generatorów z zespołem szaf sterowniczo-obsługowych oraz kable i przewody wraz 
drabinkami i korytkami instalacyjnymi dla wszystkich połączeń w obrębie dostarczanych urządzeń, wraz z 
agregatami należy dostarczyć stołowe chłodnice wentylatorowe do montażu na zewnątrz budynku przeznaczone 
do awaryjnego chłodzenia agregatów (w przypadku braku odbioru ciepła w zespołach odzysku ciepła) oraz 
chłodzenia mieszanki paliwowej; poziom hałasu chłodnic wentylatorowych nie większy jak ok. 58 dB w odległości 
10 m, wraz z agregatami dostarczane są tłumiki hałasu spalin zapewniające na wylocie spalin do atmosfery hałas 
nie większy jak 60 dBA w odległości 1 m od wylotu, wraz z agregatami dostarczane są obudowy dźwiękochłonne 
zapewniające hałas na zewnątrz obudów w odległości 1 m od ścian i dachu obudowy nie większy jak 65 dBA z 
tolerancją +10%., obudowy wyposażone w wentylatory nawiewne i wyciągowe do chłodzenia przestrzeni obudów 
oraz 2 siłowniki do sterowania przepustnicami układu wentylacji obudów. 
Do modułu CHP, dla każdego z trzech agregatów należy dostarczyć:  
− oświadczenie producenta modułu kogeneracyjnego, że każda oferowana jednostka CHP, przy zawartości 

metanu w biogazie od 45 % do 65 %, będzie pracowała z mocą elektryczną podaną w karcie katalogowej 
producenta i sprawnością elektryczną nie niższą niż 40 %,  

− dokumenty potwierdzające, że każdy oferowany agregat kogeneracyjny spełnia wymagania stosownych 
norm, potwierdzone oznaczeniem CE lub inne dopuszczenia na rynek Polski dla urządzeń 
przeznaczonych do spalania biogazu, określonych w przepisach określających wymagania certyfikacji dla 

urządzeń energetycznych. 
Opomiarowanie zgodne z wymaganiami OSD określonymi w warunkach i umowie przyłączeniowej oraz 

wymaganiami URE umożliwiające wnioskowanie o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE i CHP. 
Wymagane wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji monitorowania kogeneracji oraz audyt startowy 

układu CHP wykonany przez jednostkę upoważnioną przez Prezesa URE z wynikiem pozytywnym. 
Sygnały pracy i alarmowe z zespołów kogeneracyjnych doprowadzić do komputerów w Centralnej 

Dyspozytorni, zlokalizowanej w nowym budynku administracyjno-socjalnym.  
 

 
3.2.9  Zbiornik odciekowy na nawóz płynny [Obiekt nr 6] 

Celem zapewnienia magazynowania i dystrybucji odcieków powstających w wyniku procesów biologicznych 
prowadzonych w instalacji recyklingu organicznego, stanowiących nawóz płynny należy wykonać dwa szczelne, 

cylindryczne zbiorniki częściowo podpoziomowe, wykonane  z żelbetu, o średnicy ok. 25 m  oraz  o pojemności 
min. 6500 m3 każdy,   
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Zbiorniki o kształcie walca, częściowo zagłębione w gruncie, o maksymalnej wysokości nad poziom terenu 
nie przekraczającej 8m. Wysokość dotyczy część żelbetowej nie wliczając wysokości powłoki z tworzywa 
sztucznego. Zbiorniki muszą być wykonane z materiału odpornego na agresywne ciecze i środowisko. Zbiorniki 
wyposażone w mieszalnik.  

Zbiorniki należy wyposażyć w 3-membranowy system ujęcia biogazu z wtórnej fermentacji, tj. powłokę 
gazową, wewnętrzną – izolacyjną oraz zewnętrzną – powietrzną. Przewiduje się, że dzięki membranie możliwa 
będzie wtórna fermentacja, należy zatem umożliwić skierowanie gazu ze zbiorników na moduł oczyszczania i 
magazynowania gazu ( Obiekty z grupy nr 5) – analogicznie, jak w przypadku zbiornika biogazu. 

Zbiorniki należy również wyposażyć w stanowisko napełniania cystern wyposażone w przyłącze strażackie (min. Ø 

100) umożliwiające opróżnienie zbiornika wozem asenizacyjnym oraz nalewak umożliwiający odbiór nawozu 
pojazdami różnego typu (np. pojazdem typu „wanna” lub cysterna). Stanowisko winno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.  

Należy zamontować wanny wychwytowe. W obrębie zbiornika należy zamontować odboje ochronne o wysokości 
1 m dla ochrony urządzeń. Zgodnie z wymaganiami obligatoryjnej normy PN-EN 62305 należy przeprowadzić 
analizę ryzyka i na podstawie uzyskanych wyników określić wymaganą klasę instalacji odgromowej dla obiektu i 

wykonać w/w instalację. 
Do zbiorników będą pompowane odcieki powstające z odwadniania wsadu z wybranego zbiornika lub 

zbiorników pod prasą / przesiewaczem odwadniającym i wirówką. Odcieki w zbiorniku będą traktowane jako nawóz 
płynny. 

Zbiorniki należy również wyposażyć w przelew awaryjny, połączony z istniejącą zewnętrzną instalacją 
kanalizacji odciekowej na terenie Zakładu. Należy umożliwić przepompowywanie odcieków między zbiornikami. 

Zbiornik należy wyposażyć w armaturę i osprzęt niezbędne do: 
• pomiaru poziomu napełnienia przy pomocy sondy hydrostatycznej, 
• zapobiegania sedymentacji poprzez mieszanie, 

• wizualizację wartości mierzonych i możliwość sterowania w systemie SCADA, 
• skutecznego i sprawnego czyszczenia poprzez układ włazów rewizyjnych ze studzienkami syfonowymi 

z dnem zapewniającym spadek do tychże studzienek w kierunku włazów, 
• mechaniczny zawór powietrza, 
• hydrauliczny zawór bezpieczeństwa, 

• podest rewizyjny (technologiczny) w miejscu mocowania membrany do konstrukcji żelbetowej 
zbiornika na całym obwodzie zbiornika – z wejściem za pomocą schodów. 

 

 
3.2.10  Tunele kompostowe wraz z wentylatorownią [Obiekt nr 7] 

3.2.10.1 Tunele kompostowe 

Reaktory w układzie zamkniętym (tunele kompostowe zamknięte) muszą zapewnić kompostowanie  
pofermentatu powstałego w procesie fermentacji bioodpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów 
biodegradowalnych wydzielonych w układzie przygotowania wsadu do fermentacji i nieskierowanych do procesu 

fermentacji w ilości łącznej min. 34 000 Mg/rok, zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabeli 2.3. Należy 
zaprojektować i wykonać min. 6 szt. tuneli kompostowych, ustawione w jednym rzędzie – zgodnie z proponowaną 
lokalizacją wg Załącznika nr 2 do PFU. Przewidywana powierzchnia zabudowy tuneli kompostowych wynosi min. 

1000m2. 

Proces zachodzący w tunelach, tj. kompostowanie odpadów odbywać się będzie w zamkniętych 
reaktorach, zapełnianych cyklicznie, z aktywnym, automatycznym napowietrzaniem pozytywnym (poprzez 

wdmuchiwanie), z uwagi na niższe zużycie energii, niższe ryzyko kolmatacji systemu napowietrzania, bardziej 
równomierny rozkład wody w odpadach poddawanych procesowi, minimalizację ryzyka występowania stref 
beztlenowych. Proces kompostowania powinien być prowadzony osobno, dla każdego reaktora (tunelu 
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kompostowego). Czasy przetrzymania w poszczególnych etapach procesu kompostowania winny spełniać co 
najmniej wymagania określone w Tabeli 2.3 (parametry gwarantowane). 

 Napełnianie tuneli i rozładunek będzie następował przy pomocy ładowarki kołowej. Minimalna szerokość 
strefy załadunku i rozładunku tuneli kompostowania (korytarza technologicznego) powinna wynosić  
16 m. Do tej wartości należy doliczyć długość drzwi do reaktorów/tuneli, które otwierają  się na strefę załadunku i 
rozładunku tuneli kompostowych (o ile takie występują w oferowanej technologii). Tym samym uzyskana w ten 
sposób wartość będzie minimalną wymaganą szerokością Hali korytarza technologicznego (Obiekt nr 8) opisanej 
poniżej. Sposób otwierania reaktora nie może ograniczać ruchu maszyn w strefie załadunku i rozładunku. 
Zamawiający ze względów eksploatacyjnych preferuje zamknięcie tuneli kompostowych w formie bram 

przesuwnych, otwieranych ręcznie nie ograniczających strefy załadunku/rozładunku. 
Wszystkie bioreaktory należy wyposażyć w system napowietrzania oraz odbioru odcieków.  
Do transportu powietrza do wewnątrz tuneli kompostowych należy zastosować wentylatory promieniowe, 

które umożliwią przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez materiał poddawany procesom 
kompostowania. Każdy z tuneli ma być obsługiwany przez oddzielny wentylator. Wentylatory należy zabezpieczyć 
przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez ich lokalizację w zamkniętym pomieszczeniu tzw. 
wentylatorowni – opisana poniżej. Napowietrzanie będzie odbywać się poprzez cykliczną pracę wentylatorów. 
Celem napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale. 

Elementy systemu napowietrzania będą wykonane z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych 
zawartych w powietrzu procesowym. 

Odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwalać na utrzymanie wszystkich tuneli w 
podciśnieniu, niezależnie od tego, czy wentylator napowietrzający tunel jest włączony, czy nie pracuje.  

 Zamknięte tunele kompostowe należy wyposażyć w system zraszania odpadów umożliwiający 
wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych z powierzchni dachowych, kondensatu z biofiltra, jak również 
odcieków z tuneli kompostowych. Odbiór odcieków w tunelach kompostowych powinien odbywać się za pomocą 
rurociągów systemu napowietrzającego umieszczonego w posadzce reaktora.  

Wymaga się, aby instalacja została dostarczona i zaprojektowana wraz z wszelką niezbędną aparaturą 
kontrolną, pomiarową i pomocniczą, okablowaniem, orurowaniem i armaturą. Wymaga się dostarczenia instalacji 
technologicznej o wysokim stopniu niezawodności i dużej sprawności.  

Instalacja powinna działać w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujące. Codzienne 
czynności obsługowe powinny się ograniczać do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby). 
Instalacja technologiczna musi zostać wyposażona w niezbędne wyłączniki bezpieczeństwa i pozostałe elementy 
BHP i ppoż. Wszelkie miejsca wymagające okresowej obsługi personelu powinny być łatwo dostępne, w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami.   

Zaplanowano min. 6 tuneli o wymiarach ok.7,0m szerokości x ok. 23,0m długości każdy (tunele ustawione 

w jednym rzędzie i połączone zadaszoną halą korytarza technologicznego od strony wjazdów do tuneli oraz halą 
– modułem odbioru pofermentatu z drugiej strony. Łącznie zespół sześciu reaktorów ma szerokość w rzucie ok. 
44,0m.  Wysokość każdego tunelu min. 5,0m w świetle. 
 
 
Konstrukcja zamkniętych tuneli kompostowych 

Tunele kompostowe należy wykonać  jako szczelne, ze ścianami o konstrukcji żelbetowej Beton 

zastosowany do budowy tuneli powinien cechować się odpornością na niekorzystne działanie korozyjne wynikające 
ze specyfiki prowadzonego w nich procesu.  

Konstrukcja reaktorów powinna być odporna na korozję chemiczną (środowisko procesu 
technologicznego), mechaniczne ścieranie, przesiąkanie wilgocią oraz uderzenia ciężkim sprzętem (ładowarką 
kołową poruszającą się z prędkością 5 km/h).  

 

Ściany i posadzki 
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Główny układ konstrukcyjny obiektu reaktorów kompostowych stanowią ściany żelbetowe posadowione 
bezpośrednio na ławach fundamentowych. Wymagana grubość ścian monolitycznych min. 0,3 m. Rozpiętość ścian 
w świetle wynosi ok. 7 m +/- 10%. Wysokość ścian oporowych mierzona na początku tunelu kompostowego (od 
czoła bramy): min. 3,8m od posadzki. 

Ściany z betonu min. C35/45, w klasie min. XA2, zbrojone stalą zbrojeniową min. A-IIIN (BSt500) i A-0 

(St0S), winny wytrzymać ciężar konstrukcji dachów, napór materiału oraz uderzenia ciężkim sprzętem.  

W ścianach podłużnych należy wykonać dylatacje uszczelnione taśmami dylatacyjnymi zgodnymi z DIN 18541-2. 

Ściany wewnątrz reaktora, do wysokości pracy ładowarki, nie powinny mieć żadnych występów lub mocowanych 

powierzchniowo instalacji. Ściany zewnętrzne (izolowane termicznie w przypadku skrajnych ścian graniczących z 
przestrzenią zewnętrzną) – żelbetowe bez powłok malarskich.  

Posadzki bioreaktorów żelbetowe bezspoinowe. Posadzka na płycie dennej o wytrzymałości na 
podwyższoną temperaturę, kwasowość i nacisk kół ciężkich maszyn (załadunek i wyładunek reaktorów sprzętem 
ciężkim – ładowarką czołową kołową). Posadzka wewnątrz reaktora powinna mieć spadek w kierunku czoła (bram) 

reaktora, o wartości umożliwiającej grawitacyjny odbiór odcieków.  
 

Dachy / przykrycia technologiczne 

Dach powinien stanowić nieprzepuszczalną barierę dla powietrza procesowego i wilgoci. Konstrukcja 
dachu powinna odprowadzić wody deszczowe i umożliwić usunięcia zalegającego śniegu poza obręb zamkniętego 
reaktora.  

Wymaga się zastosowania w reaktorach stałego dachu żelbetowego (z betonu zbrojonego stalą o 
parametrach analogicznych jak dla ścian reaktora, spełniający wymogi  dla klasy ekspozycji  XD2 (wg PN-EN 206-

1)) lub podwójnego z tworzywa sztucznego wspartego na konstrukcji stalowej, odpornej na warunki panujące 
wewnątrz reaktora. Nie dopuszcza się zastosowania membran przepuszczalnych dla pokrycia dachowego. 
Konstrukcja dachu powinna być odporna na oddziaływanie gazowych związków chemicznych, powstających w 
trakcie procesu kompostowania w stężeniu wynikającym z prowadzonych w tunelach procesów technologicznych 
oraz odizolowana od środowiska panującego wewnątrz reaktora oraz na warunki atmosferyczne. W przypadku 
konstrukcji stalowej wymaga się zastosowania stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Dach 

powinien stanowić izolację termiczną dla wnętrza reaktora lub posiadać izolację termiczną. W przypadku dachu 

żelbetowego konstrukcja dachu winna umożliwiać ewentualny montaż instalacji fotowoltaicznej w przyszłości.  
W tym celu należy określić dopuszczalną wartość wytrzymałości mechanicznej dachu jako wytyczną do doboru w 
przyszłości konstrukcji wsporczych z panelami fotowoltaicznymi. 

Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Farba o wysokiej odporności na warunki zewnętrzne. Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad 
powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć 
odbojami.  

Bramy 

Każdy z reaktorów zamykany jest od czoła bramą. Bramy winny być montowane w taki sposób, aby 
elementy ich napędów i konstrukcji nie miały styczności z agresywnym środowiskiem reaktora. Dopuszcza się 
bramy przesuwne lub podciągane hydraulicznie na prowadnicę, po której będą następnie przesuwane. 
Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania firan oraz bram harmonijkowych oraz bram plandekowych 
rolowanych lub fałdowanych do góry. Drzwi powinny się otwierać na całej szerokości reaktora, aby ułatwić pracę 
ładowarki, ograniczyć możliwość udaru i uszkodzenia ich przez sprzęt. Zamawiający nie dopuszcza bram 
otwieranych za pomocą automatycznego napędu.  

Konstrukcja bram, musi być dostosowana do pracy w warunkach agresywności środowiska klasy C5-I wg normy 

PN-EN ISO 12944-2:2001, tj. do obiektu przemysłowego z prawie ciągłą kondensacją pary wodnej i dużym 
zanieczyszczeniem. Wszystkie materiały użyte do wykonania bram oraz ich wyposażenia, w tym elementy 
konstrukcyjne, łożyska, zastosowane materiały skrętne, oraz poszycie, muszą być odporne na korozję. Wszystkie 
bramy zostaną wyposażone w sygnalizację stanu otwarcia/zamknięcia bramy. Sygnał stanu bramy, zostanie 
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skorelowany z automatyką pracy wentylatorów napowietrzających/wyciągowych. Nie dopuszcza się stosowania 
wystających w świetle bramy elementów lub wyposażenia ze względu na możliwość ich uszkodzenia przez 
maszyny pracujące w kompostowni. Po otwarciu bramy w obrębie manewrowym ładowarki nie powinno być 
żadnych elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych bramy, które mogłyby ulec mechanicznemu uszkodzeniu 
uniemożliwiającemu szczelne zamknięcie reaktora.  
Bramy powinny być wyposażone w otwory technologiczne (np. żaluzje grawitacyjne i/lub pracę układu 
napowietrzania i odciągania powietrza w tunelu na podciśnieniu) umożliwiające zaciąganie do tunelu powietrza z 
wnętrza hali korytarza technologicznego (Obiekt nr 8) przed tunelami. Dzięki takiemu rozwiązaniu do procesu 
możliwe będzie zasysanie „świeżego” (bogatego w tlen) lecz cieplejszego niż na zewnątrz (szczególnie chodzi o 
okres zimowy) powietrza. Powietrze to powinno posiadać możliwość mieszana z powietrzem pobieranym z 

zewnątrz hali. Bramy od strony korytarza technologicznego należy zabezpieczyć odbojami.  
 
System napowietrzania 

Każdy reaktor należy wyposażyć w odrębny system aktywnego napowietrzania pozytywnego poprzez 

wdmuchiwanie powietrza w złoże odpadów od dołu ku górze.  

Do transportu powietrza do wewnątrz tuneli kompostowych należy zastosować wentylatory promieniowe, 
które umożliwią przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez materiał poddawany procesom 
kompostowania. Każdy z tuneli ma być obsługiwany przez oddzielny wentylator nawiewu. Wentylatory należy 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez ich lokalizację w zamkniętym pomieszczeniu – 

wentylatorowni. Napowietrzanie będzie odbywać się poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Celem napowietrzania 

jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu mikroorganizmom w kompostowanym materiale. 
Należy zastosować system napowietrzania za pomocą pipetowego systemu kanałów napowietrzających, 

tj. za pomocą dysz napowietrzających, zlokalizowanych w płycie napowietrzającej (posadzce tunelu 
kompostowego) każdego reaktora. Kanały napowietrzające wykorzystywane będą również do odbioru odcieków, 

powstających w trakcie procesu kompostowania. System napowietrzania powinien gwarantować jednolity rozkład 
powietrza na całej powierzchni płyty napowietrzającej tunel kompostowy, a różnica ciśnienia (przepływu powietrza) 

między przodem a tyłem tunelu nie powinna przekraczać 5%, niezależnie od stopnia napełnienia tunelu (na 

długości i wysokości), Zastosowane rozwiązania, w tym konstrukcja dysz, powinny zagwarantować równomierne 
napowietrzenie reaktora bez względu na stopień jego wypełnienia (wydajne napowietrzenie wsadu nawet przy 
częściowo odkrytych kanałach napowietrzających). Należy zastosować dysze tworzywowe. System zapowietrzania 

powinien zapewniać 7-krotną wymianę powietrza w tunelu  w ciągu godziny.  
 Konstrukcja kanałów napowietrzających powinna umożliwiać wymianę dysz. Kanały napowietrzające 

powinny być wyposażone w rewizję na obu końcach: jedna w wentylatorowni, druga rewizja wewnątrz bioreaktora 
w pobliżu jego bramy, umożliwiające łatwy dostęp do czyszczenia WUKO. 

Powietrze poprocesowe wyciągane będzie z bioreaktorów za pomocą czerpni, która będzie usytuowana 
w tylnej części bioreaktora. Zanieczyszczone powietrze wyciągane będzie za pomocą wentylatora wyciągowego 

zlokalizowanego w hali płuczki, a następnie kierowane do modułu oczyszczania. 
 

Ujęcie i odprowadzanie odcieków 

  System kanałów napowietrzających zlokalizowany w każdym z reaktorów pełnić będzie również funkcję 
odbioru odcieków, powstających w procesie kompostowania. Dla wszystkich bioreaktorów należy wykonać 
studzienki rewizyjne - osadnikowe do czyszczenia kanałów napowietrzających za pomocą WUKO. Rewizja 
kanałów napowietrzających zostanie wykonana na obu końcach instalacji: w wentylatorowni oraz wewnątrz 
bioreaktora przed jego bramą. Odbiór odcieków będzie odbywał się za pomocą dysz i kanałów napowietrzających 
oraz odwodnienia liniowego zlokalizowanego w posadzce bioreaktora bezpośrednio przed jego bramą 
(odwodnienie zlokalizowane wewnątrz bioreaktora).  
 Posadzka wewnątrz reaktora powinna mieć spadek w kierunku czoła (drzwi) reaktora, o wartości 
umożliwiającej grawitacyjny odbiór odcieków. Odcinek przed bramą z przeciwspadkiem również w kierunku koryta 
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odwodnienia liniowego. Dodatkowe odwodnienie liniowe należy wykonać w korytarzu technologicznym wzdłuż 
bram wszystkich bioreaktorów. 
  Konstrukcja studzienek syfonowych musi umożliwiać prowadzenie okresowych prac konserwacyjnych. 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne powinny przewidzieć konieczność okresowej pracy człowieka w 
studzience oraz umożliwić czyszczenie i udrożnienie instalacji blokowanej przez nagromadzone resztki odpadów. 

 

System zraszania odpadów 

Każdy reaktor należy wyposażyć w system zraszania odpadów, zapewniający możliwość nawadniania 
recyrkulowanym odciekiem lub wodą czystą. Nie dopuszcza się zastosowania jednego systemu do 
naprzemiennego nawadniania wodą czystą i wodą brudną – Zamawiający oczekuje wykonania dwóch niezależnych 
systemów nawadniania. 

 

Nawadnianie wodą czystą 

  W fazie przestoju wentylatorów, w przypadku zaistnienia konieczności poprawy wilgotności złoża 
odpadów, następować będzie proces nawadniania złoża wewnątrz bioreaktorów. Nawadnianie materiału odbywać 
się będzie poprzez instalację nawadniającą, która zostanie podwieszona do stropu bioreaktora. Elementy służące 
do podwieszenia instalacji nawadniającej muszą być wykonane z materiału, który będzie odporny na agresywne 
środowisko, jakie panuje wewnątrz bioreaktora. Rurociągi wykonane będą z PP lub PE lub stali kwasoodpornej 

AISI316. Kolektor główny nawadniania winien zostać zlokalizowany w  wentylatorowni. Na kolektorze wykonane 

zostanie dodatkowe odejście kolejnych przewodów, które umożliwiać będą nawilżanie materiału zgromadzonego 
w bioreaktorach. Na każdym odejściu z przewodu głównego do bioreaktora zostanie zamontowany zawór 
równoważący oraz elektrozasuwa. Cały proces nawilżania w bioreaktorach prowadzony będzie automatycznie, co 
pewien czasookres. Należy również zapewnić możliwość manualnego sterowania. Podwieszanie przewodów ze 
spadkami zapewniającymi swobodne odprowadzenie wody z układu w momentach przestoju instalacji. Na końcu 
kolektora głównego oraz na jego początku, zostaną dodatkowo zamontowane elektrozasuwy, które będą działać 
w układzie bezprądowo otwartym. Elementy te w chwili pracy instalacji cały czas będą zamknięte. W okresie 
zimowym, w przypadku wystąpienia np. awarii instalacji lub w chwilach, kiedy instalacja nie prowadzi procesu - 

zasuwy automatycznie ulegną otworzeniu i nastąpi odpływ wody (w celu zapobiegania zamarzaniu). Spływ wody 
winien zostać podłączony do magistrali kanalizacji deszczowej.  
  Woda podawana do bioreaktorów w ramach operacji nawilżania migruje przez złoże kompostowanego 
materiału i dalej przechwytywana jest przez kanały napowietrzające. Powstający w ten sposób odciek (ściek 
technologiczny) odprowadzany będzie do komory zbiorczej, zlokalizowanej na końcu kanałów 
napowietrzających/odciekowych, a następnie do kanalizacji odciekowej i zbiornika odcieków (ob. nr 6)  
 

Nawadnianie wodą brudną 

  Należy zainstalować system recyrkulacji odcieków do zraszania złoża odpadów w bioreaktorach w celu 

inicjacji (przyśpieszenia) procesu fazy intensywnej. Zraszanie będzie odbywać się w początkowej fazie procesu, 
przed osiągnieciem parametrów higienizacji. W związku z tym w bioreaktorach należy wykonać niezależną 
instalację nawadniającą wodą brudną (odciekiem recyrkulowanym). Należy przewidzieć rozwiązania analogiczne 
do przedstawionych dla systemu nawadniania wodą czystą. Należy przewidzieć możliwość czyszczenia instalacji 

nawadniającej wodą brudną z użyciem przyłącza wody czystej. Opróżnianie (zimowe, awaryjne i czyszczące) 
systemu przewidzieć do kanalizacji odciekowej bioreaktorów.  

 

Sterowanie procesem w bioreaktorach i wentylacją 

Proces kompostowania prowadzony będzie automatycznie (sterowany przez system AKPiA z możliwością 
jednakże wprowadzania korekt parametrów prowadzenia procesu w trybie ręcznym). Projektowany system 

sterowania procesem powinien umożliwić transmisję danych do Centralnej Dyspozytorni, zlokalizowanej w 

nowoprojektowanym budynku administracyjno-socjalnym  
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Praca wentylatorów uzależniona będzie od informacji, jakie będą dostarczane do systemu. Wobec powyższego 
wentylatory należy wyposażyć co najmniej w mierniki: 

• ciśnienia w układzie wentylacji; 
• temperatury materiału; 
• tlenu w materiale; 

• czujników stanu otwarcia bram; 
• falownik (w przypadku wentylatorów central wentylacyjnych). 

W szczególności należy przewidzieć: 
• przetworniki ciśnienia do funkcji utrzymania stałego ciśnienia w bioreaktorach sterujące pracą 

wentylatorów wyciągowych z bioreaktorów,  
• przetworniki ciśnienia do utrzymania stałego podciśnienia w hali,  
• pomiar temperatury powietrza nawiewanego do bioreaktorów,  
• pomiar temperatury powietrza nawiewanego do hali za wymiennikiem odzysku ciepła, 
• pomiar temperatury powietrza wywiewanego z hali. 

 

Sterowanie wentylatorami procesowymi – napowietrzanie złoża w bioreaktorze. 
Praca wentylatorów odbywać się będzie w trybie automatycznym w oparciu o zebrane informacje z mierników 
procesowych (możliwe także będzie prowadzenia procesu w trybie ręcznym). Szczegóły sterowania procesem oraz 
założenia technologiczne, zostaną dokładnie określone na etapie tworzenia projektu budowalnego, branży 

technologicznej. Proces kompostowania/napowietrzania, odbywać się będzie w następujących trybach pracy 
wentylatorów: 

• w oparciu o zadaną temperaturę materiału poddawanego procesowi; 
• w oparciu o zadane stężenie tlenu w materiale wsadowym; 
• w trybie czasowym (zadany czas pracy i przerwy wentylatorów); 
• w trybie ręcznym (start/stop wentylatorów). 

 

Tryb zadanej temperatury 

Czujniki temperatury oraz wilgotności mają za zadanie dostarczanie informacji o temperaturze oraz wilgotności 
materiału w fazie intensywnej. Na podstawie mierzonych wartości ustala się intensywność wentylacji. W obrębie 
zaprogramowanego zakresu temperatur wentylatory powietrza zasilającego pracują na zasadzie interwału. Jeśli 
zmierzona temperatura przekroczy ustawioną wartość graniczną, dany wentylator oraz program sterujący 
podejmują działania zmierzające do jej obniżenia. System napowietrzania dążyć będzie do osiągniecia w jak 
najszybszym czasie profilu temperatury min. 70 oC i utrzymania jej przez okres min. 1h. Przy przekroczeniu 

temperatury ok. 75oC system będzie dążył do obniżenia temperatury poprzez zmianę ilość powietrza 
dostarczanego w jednostce czasu. 

 

Tryb pracy czasowej 

Wentylatory pracować będą w oparciu o zadane cykle technologiczne np. 20/40 – praca wentylatorów/przerwa 
[min]. Czasy prowadzenia procesów będą się zmieniały. W głównej mierze związane jest to z warunkami jakie będą 
panowały podczas danego procesu. Technolog, który będzie czuwał nad przebiegiem procesu, będzie musiał 
podejmować decyzje, czy np. w cyklu 20/40 trwającym 3 dni materiał nie został np. zbyt mocno przesuszony. 
 

Tryb nawadniania (automatyczny/ręczny) 
Nawodnienie złoża zostanie aktywowane przez system kontroli procesu kompostowania. W tej sytuacji, wentylatory 
zostaną automatycznie zatrzymane i zostanie uruchomiony tryb nawilżania złoża odpadów (tryb możliwy do 
wyłączenia i sterowania w trybie ręcznym, w zależności od potrzeb). Po podaniu określonej ilości wody lub 
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odcieku recyrkulowanego, system zraszania zostanie zatrzymany. Praca wentylatorów, zostanie automatycznie 
uruchomiona po przestoju technologicznym, pozwalającym na wniknięcie wody w głąb pryzmy. 
 

Tryb pracy ręcznej wentylatorów 

Proces napowietrzania materiału/prowadzenia procesu, w każdej chwili może zostać zatrzymany oraz wznowiony 
przez technologa (za pomocą funkcji start/stop). W każdym etapie technolog będzie mógł dokonywać korekt w 
ustawieniach procesowych, w zależności od potrzeb. 
 

Tryb pracy w oparciu o pomiar stężenia tlenu 

Praca wentylatora, odbywać się będzie także w oparciu o przetworzone sygnały, zbierane przez sondę tlenu. W 
procesie przewidziano sondy do monitorowania stężenia tlenu wewnątrz pryzmy, oraz aproksymacji współczynnika 
AT4 w czasie rzeczywistym. Dzięki wprowadzonemu do systemu algorytmowi AT4, system będzie wyznaczał 
przybliżoną wartość współczynnika AT4 - technolog na bieżąco będzie informowany o postępie zachodzącego 
rozkładu. Korelacja sygnału sondy oraz pracy wentylatora, gwarantować będzie optymalne napowietrzenie całości 
pryzmy. 

 

Praca wentylatorów wyciągowych powietrza poprocesowego 

Praca wentylatorów wyciągowych powietrza poprocesowego, będzie ściśle skorelowana z pracą wentylatorów 
napowietrzających złoże odpadów w bioreaktorze. 
 

Wentylator wyciągowy 

Wentylator wyciągowy pracować będzie w trybie równoległym do pracy wentylatorów napowietrzających.  

Wentylator wyciągowy, pracować będzie także w trybie zintensyfikowanego wyciągu powietrza w sytuacji otwarcia 
bramy bioreaktora bądź procesu rozładunku/załadunku bioreaktora. W sytuacji otwarcia bramy, a także podczas 
prowadzenia procesu rozładunku bioreaktorów, system automatyki uruchomi pracę instalacji wyciągowej w trybie 
wzmożonego wyciągu powietrza. Zabieg ten będzie mieć na celu zminimalizowanie emisji oraz stworzenia 
optymalnych warunków pracy dla operatora ładowarki. Tryb intensyfikacji wyciągu powietrza, będzie włączany w 
trybie automatycznym, po uzyskaniu sygnału z czujnika otwarcia bram bioreaktora (tryb pracy wzmożonego 
wyciągu powietrza z bioreaktorów, będzie także możliwy z pozycji ręcznego uruchomienia). Podczas załączenia 
się trybu wzmożonego wyciągu, wentylatory wyciągowe, (za pomocą płynnej pracy falowników), zaczną zmieniać 
charakterystykę swojej pracy, powodującą intensyfikację wyciągu powietrza. Całość procesu, będzie 
zsynchronizowana z odpowiednim przymknięciem/otwarciem przepustnic w poszczególnych bioreaktorach, tak aby 
nie zaburzyć zadanych technologicznie przepływów powietrza poprocesowego. Tryb wzmożonego wyciągu 
powietrza, zastosowany będzie w każdym bioreaktorze.  

 

3.2.10.2  Wentylatorownia 

W zależności od technologii wentylatorownia obejmuje układ wentylatorów nawiewnych do reaktorów i 
systemu rurociągów wywiewnych, tłoczących powietrze do instalacji oczyszczania powietrza procesowego. 
Wentylatorownia powinna być wykonana jako zadaszona galeria za tunelami kompostowymi. 

Minimalna szerokość obiektu to 3,0 m, o ile zastosowana technologia nie zwiększy tych wymogów. 
Wentylatorownia poprowadzona wzdłuż całego ciągu tuneli kompostowych, tym samym, jej szacowana długość 
powinna wynosić ok. 44,0m., min. wysokość dyspozycyjna obiektu 4,0m (o ile zastosowana technologia nie 

zwiększy tych wymogów). 

Wentylatorownia wykonana w formie lekkiej konstrukcji stalowej wspartej na żelbetowej ścianie 
podwalinowej jako zamknięta wiata stalowa obiekt jednokondygnacyjny jednonawowy o kształcie prostokąta.  
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Dach i ściany wentylatorowni z płyt warstwowych. Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane 

systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią 
gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. 

Należy zapewnić drzwi wejściowe  z samozamykaczami z obu stron dla obsługi wentylatorów przez 
personel. Wentylatorownia wyposażona w szczelną posadzkę odwodnioną według wymagań dostawcy technologii 
i połączoną z zewnętrzną instalacją kanalizacji odciekowej. 

Posadzka w obiekcie wykonana jako łatwozmywalna, nieprzenikalna dla olejów i odcieków, niepyląca, 
przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i 
ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. Podłoże wentylatorowni wyposażone w kratki 
wpustowe.  

W celu utrzymania czystości oraz wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych należy przewidzieć 
przyłącza wody oraz gniazda serwisowe 230 i 400 V, 32 A. 

W wentylatorowni należy zlokalizować wentylatory napowietrzające (jeden wentylator dla każdego 
zamkniętego tunelu kompostowego)wraz z systemem kanałów napowietrzających kierowanych do reaktorów oraz 

system kanałów odprowadzających zużyte powietrze z reaktorów do modułu oczyszczania.  
Projektowany system sterowania procesem powinien umożliwić transmisję danych do głównej centrali, 

(sterowni głównej) zlokalizowanej w planowanym budynku adminsitracyjno – socjalnym.  

 

Ogólna charakterystyka wentylacji 
 W wentylatorowni usytuowane będą wentylatory niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 
napowietrzenia kompostowanego materiału w bioreaktorach.  

 Powietrze do bioreaktorów dostarczane będzie z hali korytarza technologicznego za pomocą wentylatorów 
napowietrzających. Z reaktorów zużyte powietrze będzie ujmowane wentylatorami wyciągowymi i skierowane 
zostanie na układ 2 płuczek oraz biofiltr. Wentylatory i instalację wentylacyjną należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu kierowanym do wentylacji. Wymaga się wykonania walidacji 
wszystkich układów wentylacji. 
 

Wentylatory napowietrzające bioreaktorów 

 Nawiew powietrza do poszczególnych bioreaktorów realizowany będzie poprzez wentylatory nawiewne 

promieniowe. Dla każdego bioreaktora należy przewidzieć niezależny wentylator napowietrzający. Powietrze 
zasysane będzie bezpośrednio z hali korytarza technologicznego. Przepływ powietrza, odbywać się będzie za 
pomocą przepustnic, sterownych automatycznie. Włączenie powietrza ogrzanego do procesu, będzie mieć na celu 
przyspieszenie procesu np. w okresach zimowych.  

Powietrze wdmuchiwane do tuneli kompostowych powinno być wstępnie podgrzane bez wydatku energii, np. 
poprzez podgrzanie powietrze przez promienie słoneczne i/lub recyrkulację części powietrza zużytego lecz 
podgrzanego, co przyspieszy proces kompostowania świeżego odpadu, przyspieszy proces w warunkach 
zimowych oraz obniży zużycie energii. Dodatkowo, wymaga się, aby Wykonawca zastosował podgrzanie świeżego 
powietrza z wykorzystaniem ciepła z planowanej instalacji kogeneracji za pomocą systemu wymienników ciepła. 
 

Wentylator wyciągowy powietrza z  bioreaktorów 

  Wyciąg powietrza poprocesowego wymuszany będzie przez wentylator wyciągowy zlokalizowany w hali 
płuczki (obiekt 4a). Powietrze zasysane z poszczególnych bioreaktorów, kierowane będzie poprzez kolektor 

zbiorczy do układu płuczek  kwaśnych i biofiltra. Obieg powietrza sterowany będzie przez układ przepustnic 
jednopłaszczyznowych wyposażonych w siłowniki. Rury i kształtki wentylacyjne, należy wykonać z tworzywa PP 
lub PE. Rurociągi wychodzące na zewnątrz instalacji, powinny być ocieplone oraz odporne na promienie UV. 

 

Wentylatory 
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Odpowiednia ilość wtłaczanego/wyciąganego powietrza do/z bioreaktora oraz ciśnienie wtłaczanego powietrza 
należy dobrać w taki sposób, aby wentylatory mogły transportować powietrze przez całą strukturę usypanego 
materiału, uwzględniając straty ciśnienia. Parametry wentylatorów, należy dobrać na etapie opracowywania 

Projektu technologicznego. 

Wszystkie wentylatory winne być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej co najmniej 1.4571 (316 TI) lub z 

tworzywa sztucznego. Wyposażenie każdego wentylatora przemysłowego winno składać się z następujących 
elementów: 

• wentylator, 

• falownik, 

• wibroizolator z podstawą stalową, 
• spust kondensatu, 

• łącznik elastyczny wlot/wylot. 
Dla każdego z bioreaktorów przewidziano po jednym wentylatorze napowietrzającym (wtłaczającym powietrze do 
bioreaktora).  

  Na każdym rurociągu wyciągowym indywidualnym z bioreaktora, należy przewidzieć zainstalowanie 
przepustnicy, która w zależności od potrzeb, będzie uniemożliwiała wyciąganie powietrza z danego bioreaktora. 
Powietrze poprocesowe, które wyciągane będzie za pomocą czerpni ściennych, usytuowanych w górnej części 
bioreaktora, kierowane będzie na płuczkę i złoże biologiczne, tzw. biofiltr. Wydajność wentylatorów 
napowietrzających, wyciągowych a także płuczki kwaśnej i biofiltra, należy zwymiarować dla wydajności instalacji, 

tj. dla przepustowości co najmniej 34 000 Mg/rok, przy wysokości zasypu bioreaktora h= 2,30m oraz wymaganej 

krotności wymiany powietrza. Należy zagwarantować wymianę powietrza w bioreaktorach, o wydajności nie niższej 
niż 7-krotna objętość materiału znajdującego się w bioreaktorze na godzinę, z płynną  regulacją  ilości  
nawiewanego  powietrza w celu  zapewnienia podciśnienia w bioreaktorach (również przy otwartych bramach w 
hali korytarza technologicznego). W hali przygotowania odpadów, korytarza technologicznego należy 
zagwarantować min. 5 krotną wymianę powietrza na godzinę z płynną regulacją  ilości  nawiewanego  powietrza  
w  celu zapewnienia podciśnienia w hali korytarza manewrowego (również przy otwartych bramach), wymagane 
podciśnienie w obiektach min. 10 Pa.  
Ponadto wszystkie wentylatory i rurociągi wentylacyjne zostaną wyposażone w ujęcie i odprowadzenie skroplin. 
 
 
3.2.11  Hala korytarza technologicznego (Obiekt nr 8) 

Szacowana powierzchnia Hali korytarza technologicznego wynosi min. 706 m2. Hala powinna zostać 

rozpięta pomiędzy rzędem tuneli kompostowych a halą odbioru/odwadniania pofermentatu, zgodnie z Koncepcją 
Zagospodarowania Terenu przedstawioną na Załączniku nr 2. Wymaga się, aby korytarz technologiczny miał 
szerokość min 16,0 m (w przypadku bram reaktorów otwieralnych do wnętrza korytarza na strefę załadunku i 
rozładunku tuneli kompostowych, do w/w min. szerokości korytarza należy doliczyć długość bram reaktorów) i 

przebiegał wzdłuż rzędu tuneli kompostowych, w związku z tym szacowana długość korytarza wynosić powinna 
min. 44,0 m. Szacowana wysokość Hali nie powinna być niższa niż wysokość tuneli kompostowych szacuje że 
powinno to być min. 8,0 m w okapie. W obrębie hali korytarza technologicznego kompostowni tunelowej należy 
zlokalizować bufor (boks betonowy) na pofermentat. kierowany automatycznie z modułu odwadniania. Obiekt w 

postaci jednej nawy. Hala powinna być całkowicie obudowana w celu minimalizacji wydostawania się substancji 
odorowych podczas otwarcia na potrzeby załadunku/rozładunku poszczególnych tuneli kompostowych. Hala  

wyposażona w co najmniej dwie bramy wjazdowe pozwalające na przejazd wzdłuż rzędu tuneli kompostowych 
(zgodnie z propozycją na Załączniku nr 2). 

Bramy wjazdowe/wyjazdowe o wym. min 5,0 x 6,0m, w sąsiedztwie każdej bramy wyjścia ewakuacyjne o 
wymiarze min. 1 x 2 m. Ostateczne określenie ilości i wymiarowanie bram i wejść pieszych zostanie wykonane 
przez projektanta Wykonawcy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, funkcji technologicznych 
poszczególnych wjazdów oraz ogólnej logistyki w Hali oraz przed tunelami kompostowymi. Bramy do hali (galerii) 
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wykonane zostaną jako rolowane lub segmentowe z napędem elektrycznym, z możliwością sterowania zdalnego 
oraz otwierania ręcznego w trybie awaryjnym, wyposażone w kurtyny powietrzne. W bramach do hali (galerii) 

zainstalować naświetla.  
Rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie hali korytarza technologicznego jak w hali przygotowania 

wsadu (obiekt nr 1). 

Obudowa hali ocieplana, hala nieogrzewana, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w sposób 
uwzględniający trudne warunki chemiczne (warunki korozyjne w stopniu C5) panujące podczas 
otwierania/zamykania tuneli. Konstrukcja stalowa zabezpieczona min. poprzez pokrycie farbą antykorozyjną w tym 
na niekorzystne oddziaływanie amoniaku i wilgoci. Ocieplenie ma za zadanie ograniczenie kondensacji pary 
wodnej w okresie zimowym. Elementy konstrukcji hali metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio 

do środowiska pracy, tj. min. 1 x podkład epoksydowy o gr. min. 60 µm, 2 x farba dwuskładnikowa epoksydowa o 
gr. min. 60 µm) lub żelbetowe (zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy). Ściany galerii z 
płyt warstwowych lub paneli izolowane i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Dach jedno lub dwuspadowy, o konstrukcji stalowej o nachyleniu do 10, przykryty płytami warstwowymi 
na płatwiach stalowych. Wentylacja hali zapewniająca utrzymanie warunków pracy w jej wnętrzu zgodnie z 
obowiązującymi normami prawnymi. Powietrze z wnętrza hali jako czyste i wstępnie podgrzane (w stosunku do 
powietrza na zewnątrz np. w okresie zimowym), będzie zaciągane do tuneli kompostowych i wykorzystywane w 
procesie. Dopiero powietrze z tuneli kompostowych jako poprocesowe trafi do instalacji oczyszczania powietrza 

(płuczka wodna i biofiltr opisane szczegółowo powyżej). 
Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach narażonych 
na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu do planowanych zbiorników i ponowne wykorzystanie w 
procesach technologicznych. Odprowadzenie wód odciekowych z posadzki do systemu wewnątrzzakładowej 
kanalizacji odciekowej poprzez zbiornik na odcieki z przelewem, w celu ewentualnego wykorzystania ich w tunelach 

(system zraszania). 

Naturalne oświetlenie obiektu poprzez okna zamontowane w ścianach poprzecznych oraz świetliki 
kalenicowe i dachowe – stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni posadzki hali zgodnie z przepisami lecz 

nie mniej niż 1 : 8. Oświetlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej 
o natężeniu odpowiadającym warunkom pracy wewnątrz hali.  

Posadzka wewnątrz hali wykonana w formie szczelnej i dostosowana do ruchu ciężkiego, tj. pracy takich 
pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe), ładowarki kołowe, wózki widłowe itp. Posadzka betonowa. 
Nawierzchniach betonowa - warstwa trudnościeralna, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 

modyfikowany dodatkami kompozytowymi (kwarcowo-epoksydowa typu zacieranego o grubości wynikającej z 
wymagań obciążenia ruchem) izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka 
o zagęszczeniu Is ≥ 0,97. 

Posadzka w obiekcie wykonana jako łatwo zmywalna, nieprzenikalna dla olejów i odcieków, niepyląca, 
przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i 
ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. 

Spływ odcieków z posadzki wnętrza hali odbywać się powinien grawitacyjnie poprzez system kanalizacji 
odciekowej np. odwodnienie liniowe i punktowe poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji odciekowej do 
nowoprojektowanego zbiornika na odcieki. Wody opadowe z powierzchni dachowej hali trafiać będą do kanalizacji 

deszczowej. 

Do hali doprowadzona zostanie instalacja elektryczna, oświetleniowa, teletechniczna, cieplna, wodna i 

kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Ściany tuneli kompostowych oddzielające poszczególne 
reaktory (zamknięte tunele kompostowe ustawione w dwóch rzędach) oraz elementy konstrukcyjne hali ze względu 
na swoją lokalizację narażoną na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. 
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3.2.12  Place i drogi technologiczne [Obiekt nr 9] 

Nawierzchnie placów dróg technologicznych i manewrowych przewidziano z betonu asfaltowego lub 

betonowe. Należy zaprojektować place i drogi dostosowane do ruchu ciężkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy 
takich pojazdów, jak m.in. samochody ciężarowe (także typu TIR o dmc 40 Mg), ładowarki kołowe, wózki widłowe 

itp.. Place i drogi wykonać na odpowiednio przygotowywanym i zagęszczonym podłożu. Odprowadzenie wód 
deszczowych z powierzchni placów do projektowanego  systemu kanalizacji deszczowej po uprzednim 
oczyszczeniu w osadniku i separatorze ropopochodnych. Szczegółowe rozwiązania techniczne odprowadzenia 
wód deszczowych przedstawiono w Rozdziale 3.2.15 – Zewnętrzne instalacje uzbrojenia terenu.   

Łączna powierzchnia placów i dróg ok. 7 800 m2.  

Dopuszczalna prędkość dla samochodów ciężarowych w zakładzie 20 km/h. Na terenie Zakładu należy 
zastosować oznakowanie pionowe i poziome, w tym należy określić dopuszczalną prędkość dla samochodów 
ciężarowych. 

 

3.2.13 Boksy magazynowo – garażowe [Obiekt nr 10] 

Na potrzeby funkcjonowania instalacji recyklingu organicznego należy zaprojektować i wykonać zespół 
pięciu zadaszonych boksów magazynowo-garażowych o łącznej powierzchni ok. 180m2. Wymiary pojedynczego 

boksu ok. 6 x 6 m. Boksy winny stanowić obiekt o prostej bryle na rzucie prostokąta. Ściany oporowe żelbetowe, 
monolityczne o wysokości ok. 4,0m, wykonane z betonu C25/C30 zbrojonego stalą A-IIIN. Wysokość użytkowa 
boksów ok. 6m. Posadzka szczelna, zacierana mechanicznie, o konstrukcji jak place i drogi technologiczne, 

dostosowana do ruchu ciężkiego. Dach płaski, jednospadowy, o nachyleniu do 10 wsparty  na konstrukcji stalowej, 

z przykryciem z blachy trapezowej. Konstrukcję zadaszenia boksów stanowi układ sztywnych ram wykonanych z 

kształtowników stalowych ze stali St3S. rama mocowana do ścian żelbetowych za pomocą kotew chemicznych. 
Pomiędzy ścianami a  zadaszeniem należy wykonać osłonę z blachy trapezowej mocowanej do konstrukcji 
stalowej.  Boksy należy wyposażyć w odwodnienie liniowe z odprowadzeniem wód  odciekowych do kanalizacji 

technologicznej oraz instalację oświetleniową. Wody z dachu odprowadzić do kanalizacji deszczowej.  
 

3.2.14 Budynek administracyjno-socjalny wraz z zapleczem technicznym  

W ramach przedmiotu zamówienia, na potrzeby obsługi instalacji recyklingu organicznego Zamawiający 
wymaga zaprojektowania i wykonania budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem technicznym o 

powierzchni zabudowy min. 250m2. Przewidywana lokalizacja budynku – zgodnie z koncepcją zagospodarowania 
terenu – Załącznik nr 2 do PFU.  

Budynek wykonany w technologii murowanej, dwukondygnacyjny, z dachem jednospadowym o nachyleniu do 

10. Budynek przylegający dłuższym bokiem do zachodniej ściany Hali przygotowania wsadu (obiekt nr 1), 
oddzielony od hali ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej odporności ogniowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, z drzwiami p.poż łączącymi bezpośrednio oba obiekty.  

W budynku należy zlokalizować: 
1. pomieszczenie biurowe kierownika obiektu, 

2. pomieszczenie sterowni instalacji recyklingu organicznego wraz z serwerownią, 
3. pomieszczenie laboratorium, 

4. zaplecze socjalne, spełniające przepisy bhp, w skład którego wejdą: 
a. szatnia męska czysta i brudna, umywalnia oraz toaleta, 

b. jadalnia z aneksem kuchennym; 

5. pomieszczenie porządkowe, 

6. pomieszczenie techniczne – warsztat, 

7. zaplecze techniczne – magazyn (z bramą zewnętrzną umożliwiającą wjazd wózka widłowego). 
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Zamawiający dopuszcza rezygnację z odrębnego pomieszczenia toalety damskiej i męskiej w hali i 
zlokalizowanie w/w toalet w budynku administracyjno-socjalnym pod warunkiem jej wydzielenia od pozostałych 
pomieszczeń znajdujących się w budynku i zastosowania odrębnego wejścia do toalety bezpośrednio z hali - 

dodatkowa toaleta damska i męska na parterze budynku, niezależna od sanitariatu w strefie szatni. 
 

Przewidywana liczba osób korzystających z budynku administracyjno – socjalnego: do 16 osób, w tym 12 
pracowników fizycznych.   
Rozplanowanie pomieszczeń oraz powierzchnie użytkowe oraz rodzaj konkretnych materiałów wykończeniowych 

oraz armatury sanitarnej  na etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

Uwaga: Niewymienienie w niniejszym opisie wszystkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu 
pomieszczeń, instalacji nie zwalnia Wykonawcy od zaprojektowania i wykonania budynku administracyjno-

socjalnego wraz z zapleczem technicznym w zgodności z obowiązującym prawem,  

w szczególności: 
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1225), 
b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 z późn zm.), 
c. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 ze zm.), 
 

 Konstrukcja obiektu: 

a) fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stalą klasy 
A. 

b) ściany: fundamentowe betonowe, monolityczne lub z bloczków betonowych gr. 24cm z betonu C20/25; 

ściany nośne z bloczków betonu komórkowego o gr. 24 cm, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 
EPS 70-040 gr. 150mm lub wełną mineralną – Uk ≤0,25 W/m2K; ściany działowe gr.  12 cm z bloczków 
betonu komórkowego  

c) schody wewnętrzne żelbetowe wylewane, 
d) strop międzykondygnacyjny żelbetowy wylewany z betonu C25/30 zbrojonego stalą klasy A lub z płyt 

prefabrykowanych typu Filigran lub równoważne, 
e) stropodach płaski niewentylowany, z płyty żelbetowej wylewanej lub prefabrykowanej typu Filigran lub 

równoważny, w spadku 5%, ocieplony.  
f) dach płaski jednospadowy, z pokryciem blachą trapezową niskoprofilowaną, izolacja termiczna z wełny 

mineralnej gr. 150mm. 

 

Wykończenie obiektu: 
a) Stolarka okienna i drzwiowa: okna systemowe z profili PCV lub aluminium, z mikrowentylacją, rozwieralno-

uchylne, parapety wewnętrzne z PVC, zewnętrzne blaszane systemowe; drzwi wejściowe do budynku 
dwuskrzydłowe, aluminiowe z urządzeniami samozamykającymi,  przeszklone, drzwi wewnętrzne 
płycinowe drewniane; drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej odporności ogniowej, 
kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania; 

b) Posadzki:  płytki ceramiczne antypoślizgowe gress prasowane na sucho – grupa BI wg PN-EN 176:1996, 

IV klasa ścieralności wg PN-EN-154:1996, sanitariaty– płytki ceramiczne antypoślizgowe wg PN-EN 

121:1997;  posadzki łatwozmywalne; rodzaj i kolor płytek ceramicznych należy uzgodnić z Zamawiającym,  

c) Posadzki – warsztat i magazyn – posadzka betonowa o konstrukcji, jak w obiekcie technologicznym – 

obiekt nr 1,  
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d) Wykończenie ścian i sufitów: tynki gipsowe o grubości 0,7cm, malowane farbami emulsyjnymi 

lateksowymi półmatowymi, zmywalnymi w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym, w pomieszczeniach 

sanitarnych  oraz pomieszczeniu porządkowym i warsztacie ściany do wysokości 2,2m wyłożyć  płytkami 
ceramicznymi; W pomieszczeniu jadalni pracowników ścianę przy urządzeniach wykończyć płytkami 
ceramicznymi do wysokości min. 1,60m, dodatkowo zabezpieczenie ścian na wysokości krzeseł przed 
uszkodzeniami mechanicznymi; 

e) Schody wewnętrzne wyłożone płytkami antypoślizgowymi, na stopniach ryflowane,  

f) Balustrady (poręcze) schodów wewnętrznych należy wykonać jako stalowe malowane proszkowo do 
wysokości 1,10m.  

g) Sufity podwieszane typu Thermatex lub równoważne wykonane z prasowanej wełny mineralnej na stelażu 
metalowym lub z płyt gipsowo – kartonowych na wysokości 2,55m nad poziomem posadzki. Wysokość 
kanałów i przestrzeni instalacyjnych w budynku oraz studzienek rewizyjnych powinna wynosić w  świetle 
minimum 1,9m. 

h) Elewacja: cienkowarstwowy systemowy tynk silikatowy, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, cokół 
wys. 1,0 m –tynk  cienkowarstwowy mozaikowy (żywiczny),   

i) Obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe, systemowe z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 
0,6 mm; 

j) Brama do zaplecza technicznego – magazyn: brama rolowana lub segmentowe. Z napędem elektrycznym 
i  możliwością sterowania zdalnego oraz otwierania ręcznego w trybie awaryjnym; w bramie zainstalować 
naświetla, wymiary: 3,5 x 5,0m,  

k) Odwodnienie dachu wewnętrzne wzdłuż okapów do wpustów dachowych i wewnętrznych rur spustowych 
lub zewnętrzne do rur spustowych,  

l) nad wejściem do budynku należy wykonać zadaszenie w konstrukcji stalowej. 
 

Sposób ocieplania dachów oraz ścian zewnętrznych budynków należy dobrać i dostosować do projektowanych 
wymagań odnoście parametrów wewnętrznych budynku wynikających z jego planowanej funkcji i przeznaczenia 
Grubość izolacji należy dobrać do rozwiązań materiałowych obiektu. Kolorystyka budynku (elewacja zewnętrzna, 
tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa), rodzaj i kolor płytek ceramicznych, rodzaj armatury sanitarnej winny 

zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania i realizacji zadania.  

Instalacje: 

− instalacja wodociągowa, 
− kanalizacja sanitarna i deszczowa, 

− instalacja ppoż., 
− instalacja c.o. i c.w.u., zasilanie zarówno z układu kogeneracji, jak i kocił olejowo-gazowy 

− wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, 

− klimatyzacja w każdym pomieszczeniu, w tym w pomieszczeniu sterowni i serwerowni – klimatyzacja 

w układzie redundantnym  
− instalacja elektryczna, 230/400 V, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  
− instalacja słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna, 

− instalacja telewizji przemysłowej cctv,  

− instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 
− ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 

 

Brak instalacji odgromowej uzasadnić na podstawie wyników analizy ryzyka przeprowadzonej według obligatoryjnej 

normy PN-EN 62305.Wyposażenie, jakie powinien dostarczyć Wykonawca:  
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1) Pomieszczenie sanitarne składające się z zamykanych pomieszczeń kabiny natryskowej wyposażonych 

w dozownik mydła oraz pomieszczenia WC i umywalni  - wyposażone w minimum: 
a) miska ustępowa ze spłuczką, 
b) umywalka ceramiczna z baterią z mieszaczem, 
c) dozowniki: mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków dezynfekujących, 
d) lustro o wym. min. 50 x 70 cm, 

2) Pomieszczenie laboratoryjne: 

a) administracyjne stanowisko pracy szt. 1, na minimum jeden zestaw komputerowy; wyposażone w 
minimum: 3 gniazda 230 V (w tym 2 dla podłączenia sprzętu komputerowego), 1 gniazda sieci 
komputerowej, 1 gniazdo telefoniczne, biurko stacjonarne, kontenerek biurowy, krzesło biurowe; 

b) regał otwarty 1 szt.; regał zamykany 1 szt.;  szafa ubraniowa 2 szt.; 
c) stół laboratoryjny ze stali nierdzewnej; 
d) zlew laboratoryjny ze stali nierdzewnej z baterią z mieszaczem, 
e) dozowniki: mydła w płynie, ręczników papierowych, środków dezynfekujących, 
f) lodówka min 150 l z zamrażalnikiem;  
g) sprzęt pomiarowy i laboratoryjny (wg osobnego wykazu w rozdziale „Układ fermenterów (Obiekt nr 

2)”). 
h) pozostałe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania sprzętu 

pomiarowego i laboratoryjnego; 

Ostateczny dobór w/w wyposażenia na etapie projektowania wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 
3.2.15  Zewnętrzne instalacje uzbrojenia terenu 

3.2.15.1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Dostawa wody dla potrzeb zasilania instalacji p.poż. oraz na potrzeby technologiczne oraz socjalne powinna 
odbywać się z istniejącej instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu. Przewiduje się wpięcie do 

zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącego wodociągu w90 przebiegającego wzdłuż północno – 

zachodniego narożnika istniejącego placu dojrzewania. Szacowana długość wodociągu wynosi ok. 350 m.  
W chwili obecnej istniejący wodociąg w90 zasilany jest z przepompowni oddalonej o 2,5 km przez pompę 

typ GCA2.B5.2.2110.4+SMS.6. W ramach inwestycji w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy instalacji 
przewiduje się zabudowę stacji hydroforowej w rejonie działki nr 68. 

Stacja hydroforowa, wyposażona w 1 zbiornik zapewniający min. dwudobowe magazynowanie wody, na 

następujące parametry: 
- średniodobowe zużycie wody ok. 40 m³, 
- ciśnienie robocze 4 at. 
Miejsce przyłączenia do zewnętrznej instalacji wodociągowej i jej przebieg przedstawiono na Załączniku  

nr 5. 

 

Podana długość zewnętrznej instalacji wodociągowej jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry 
zewnętrznej instalacji wodociągowej powinien na własną odpowiedzialność określić Wykonawca w oparciu 
o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) na etapie składnia Oferty. 
UWAGA! Przewiduje się, że istniejąca zewnętrzna instalacja wodociągowa zapewni po wykonaniu stacji 
hydroforowej możliwość zasilania i uzupełnienia istniejącej na terenie Zakładu sieci hydrantowej. 
Szczegółowe rozwiązania w tej kwestii powinien przewidzieć i opracować projektant obiektu. 

Zamawiający wymaga dodatkowo uzupełnienia systemu p.poż. poprzez budowę nowego 
zbiornika/zbiorników p.poż wykonanych jako zbiornik/zbiorniki otwarte lub zbiornik/zbiorniki podziemne 

(prefabrykowane z tworzywa sztucznego PEHD lub GRP lub żelbetowe) zasilanie w głównej mierze wodami 
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opadowymi z powierzchni dachowych oraz dodatkowo z sieci wodociągowej)o wymaganej z obliczeń 
objętości.  

3.2.15.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 
  Wody deszczowe z powierzchni dachowych wszystkich obiektów oraz z placów i dróg (po uprzednim 
skierowaniu na osadnik i separator ropopochodnych), należy ująć w nowoprojektowaną zewnętrzną instalację 
kanalizacji deszczowej o szacowanej długości ok. 600 m. Wody powinny docelowo trafić do zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, w rejonie wskazanym na  Załączniku nr 5. Przed skierowaniem do zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej wody powinny zostać skierowane do zbiornika / zbiorników podziemnych prefabrykowanych 
z tworzywa sztucznego lub żelbetowych o łącznej pojemności min. 300 m3. Zbiornik / zbiorniki powinny ujmować 
wody opadowe z głównych obiektów jak m.in.: dach hali przygotowania wsadu, dach hali odbioru pofermentatu, 

hali korytarza technologicznego i tuneli kompostowych, budynku administracyjno-socjalnego, boksów 
magazynowych. Zbiornik / zbiorniki wykonać jako obiekty zagłębione w gruncie o konstrukcji polietylenowej 

(prefabrykowane cylindryczne zbiorniki z PEHD lub GRP) lub żelbetowe. 
  W przypadku, gdyby zbiornik / zbiorniki miały pełnić funkcję zbiorników p.poż. dopuszczalne jest 
zwiększenie ich pojemności (według wymagań wynikających z obliczeń wody wymaganej na cele p.poż.) lub 
zastąpienie zbiornikiem otwartym. W przypadku wykonania zbiornika otwartego wymaga się aby jego konstrukcja 
była dostosowana do warunków gruntowo – wodnych np. ziemna uszczelniona lub żelbetowa. Zbiorniki p.poż. (jeśli 
będą wymagane)  połączyć lub wyposażyć w studnie z króćcem ssawnym służącym do poboru wody na cele ppoż. 
oraz wyposażyć w zasilanie z istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wszelką niezbędną armaturę. 
Lokalizacja obiektu powinna zapewnić swobodny dojazd samochodów straży pożarnej i pobór wody.  

Zbiorniki  należy wyposażyć z przelew służący do odprowadzania nadmiaru wód ze zbiornika do 
zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu – według miejsca (odcinka) wskazanego na 
Załączniku nr 5. 

 W przypadku, gdy zbiornik / zbiorniki będą również pełnić funkcję zbiorników p.poż. ich pojemność powinna 
wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych dotyczących możliwości retencjonowania zarówno wód opadowych 
(z co najmniej dwóch deszczy  nawalnych) oraz wymaganej ilości wody dla celów ppoż. 

Rury spustowe do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa i w miejscach 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. Poniżej powierzchni gruntu zastosować rury i 
kształtki PCV lite klasy min. SN8 łączone na kielich. Na podejściach pod rury spustowe zastosować rewizje 
czyszczakowe. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni mają być szczelne, z betonu 
hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. 

  

Podana długość zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej jest szacunkowa. Dokładne długości i 
parametry zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien na własną odpowiedzialność określić 
Wykonawca w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) 
na etapie składnia Oferty. 
 
 

3.2.15.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej 
Ścieki technologiczne należy ująć w system nowoprojektowanej kanalizacji odciekowej. Ścieki trafiać będą 

następnie do zewnętrznej instalacji kanalizacji odciekowej ko250 zlokalizowanej na terenie Zakładu – miejsce 

przyłączenia (przebieg kanału) przedstawiono na Załączniku nr 5.  

W przypadku odcieków technologicznych z procesów fermentacji oraz kompostowania należy ująć je 
selektywnie do dwóch podziemnych zbiorników prefabrykowanych z tworzywa sztucznego (PEHD lub GRP) z 
których będą mogły być wykorzystywane do procesów technologicznych (każdy zbiornik o pojemności min. 100m3). 

Zbiorniki wyposażone w przelew umożliwiający odprowadzenie nadmiaru odcieków do zewnętrznej instalacji 
kanalizacji odciekowej w rejonie wskazanym na Załączniku nr 5.  
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Ze względu na możliwe zanieczyszczenie wód odciekowych elementami inertnymi (piasek, kamienie etc.) 
instalację należy wyposażyć w osadniki. Ilość i rozmieszczenie zgodnie z przepisami i wymogami prawa 
budowlanego. Szacowana długość kanalizacji odciekowej wynosi ok. 500 m.  

Zastosować rury i kształtki PCV lite klasy min. SN8 łączone na kielich. Na załamaniach stosować studnie 
rewizyjne betonowe. Kinety studni mają być szczelne, z betonu hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na 
uszczelkę.  
Podana długość projektowanej instalacji kanalizacji odciekowej jest szacunkowa. Dokładne długości i 
parametry zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien na własną odpowiedzialność określić 
Wykonawca w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) 
na etapie składnia Oferty. 

3.2.15.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z sanitariatów (wymaganych przepisami BHP) dla personelu zatrudnionego w ramach 

modułu fermentacji  należy wpiąć do istniejącej kanalizacji sanitarnej, doprowadzonej do istniejącego zbiornika 
podziemnego.   

Zastosować rury i kształtki PCV łączonych na kielich. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne 
betonowe. Kinety studni mają być szczelne, z betonu hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę.  

Przewidywana długość nowoprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej szacowana jest na 
ok. 50 m.  

Podana długość projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej jest szacunkowa. Dokładne długości i 
parametry zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien na własną odpowiedzialność określić 
Wykonawca w oparciu o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) 
na etapie składnia Oferty. 
 

3.2.15.5 Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna, w tym oświetleniowa 

W chwili obecnej Zakład zasilany jest linią energetyczną 15kV o rozdzielni głównej zlokalizowanej przy 

głównej stacji transformatorowej, skąd następuje rozdział na trafostację główną Zakładu wyposażoną  w 

transformator typ TNOSNG 630/20 o mocy 630 kVa oraz nową stacje trafo przy nowo wybudowanej sortowni 
odpadów o mocy 2000 kVA.  

Aktualnie moc przyłączeniowa dla całego Zakładu wynosi 1910 kW. Zużycie średniomiesięczne, po 
uruchomieniu nowej sortowni odpadów i zwiększeniu mocy wynosi ik. 188 MWh.  

 

Podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej nastąpi zgodnie z Warunkami Przyłączenia pozyskanymi 
w terminie późniejszym od operatora sieci. Aktualnie Zamawiający jest w trakcie procedury związanej z uzyskaniem 
stosownych warunków technicznych przyłączenia.  

Na obecnym etapie należy założyć potrzebę budowy nowego przyłącza SN-15kV z istniejącej linii 
napowietrznej SN-15kV wyprowadzonej z GPZ 110kV/15kV „Solec Kujawski”, zgodnie ze schematem stanowiącym 
Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania. Należy przewidzieć wprowadzenie przyłącza  do nowej stacji SN/nn 

„IRO” zbudowanej na potrzeby nowego obiektu instalacji recyklingu organicznego (IRO), w ramach 
przedmiotowego zadania.. W przypadku, gdy Warunki Przyłączenia określą inny sposób zasilania obiektu (IRO), 
realizacja robót w tym zakresie będzie podlegać procedurze zmiany przewidzianej w umowie z Wykonawcą. 
  
Instalacje elektryczne – zasilające. 

Zasilanie podstawowe obiektów 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanej inwestycji – odbywać 
się powinna ze złączy kablowych zasilanych ze stacji transformatorowej. Sposób zasilania  obiektu i/lub ewentualne 
wymagania odnośnie przebudowy przyłącza określi w warunkach przyłączenia dostawca energii elektrycznej. 

Rozdzielnice główne RG - Dla obiektów należy przewidzieć jako rozdzielnice główne, usytuowane 
w  wydzielonych przez Wykonawcę, na etapie projektu budowlanego - strefach. Zestawy rozdzielcze wyposażyć , 
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w stosowną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową oraz w  przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Zamawiający 
wymaga wyposażenia głównych obiektów w indywidualne wyłączniki, a także wykonania jednego wyłącznika dla 
całego całej części „produkcyjnej” Zakładu. 

Wewnętrzne linie zasilające 230/400 V - Wewnętrzne linie zasilające od złącza kablowego do rozdzielni 
głównej należy wykonać przewodami typu YKY (o przekrojach stosownych do obciążeń). 
 

Instalacja oświetleniowa. 
Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane zostanie oprawami LED typu ulicznego, umieszczonymi na 

wysięgnikach przymocowanych do ścian obiektów lub na słupach stalowych. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw 
powinny wynikać z przyjętej technologii oraz doboru i obliczeń, jakie należy zawrzeć w projekcie budowlanym 
branży elektrycznej. 

Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w 
powiązaniu z układem komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczególnych powierzchni. Szacowana 
długość nowych odcinków instalacji energetycznych oświetleniowych ok. 450 m.  

 

Podana długość projektowanej instalacji oświetleniowej jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry 
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien na własną odpowiedzialność określić Wykonawca w oparciu 
o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) na etapie składnia Oferty. 
 

3.2.15.6 Zewnętrzna instalacja teletechniczna (kanalizacja kablowa) 
Należy umożliwić podłączenie hali przygotowania wsadu w szczególności centralną dyspozytornię – według 

lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę) z istniejącą na terenie Zakładu zewnętrzną instalacją teletechniczną. W 
tym celu przewiduje się wykonanie kanalizacji kablowej do poprowadzenia w niej kabli teletechnicznych. Przewiduje 

się połączenie projektowanego obiektu z instalacją zewnętrzną teletechniczną za pomocą kabla światłowodowego 
jednomodowego wzmocnionego, gryzonioodpornego zewnętrznego (min. osiem włókien). Szczegółowy typ i 
rodzaj/rodzaje kabla/kabli możliwy będzie do określenia przez dostawcę konkretnej oferowanej technologii.  

Kanalizacja kablowa teletechniczna składać się powinna ze studzienek kablowych szczelnych 

z polietylenu oraz rur kablowych np. DVK i SRS 110. Pokrywa obciążalna ruchem pieszym z uszczelką LGH 63 
DD lub równoważna. 

Miejsce włączenia do zewnętrznej instalacji teletechnicznej - przebieg zewnętrznej instalacji przedstawiono 
na Załączniku nr 5.  

Szacowana długość nowych odcinków kanalizacji kablowej teletechnicznej ok. 250 m. Wartość ta musi być 
traktowana jako szacunkowa i wymaga potwierdzenia/weryfikacji przez Wykonawcę na etapie składania Oferty. 

 

System automatyki i sterowania (SCADA) 

SCADA z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujący 
przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych 
(pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych zbieranych z systemu 
AKPiA. 

W ramach planowanej inwestycji Zamawiający wymaga budowy kompletnego systemu zarządzania i 
kontroli pracy dla rozbudowy Zakładu. Zasadniczo system SCADA powinien być traktowany jako instalacja 
wewnętrzna technologiczna – powiązana z procesami technologicznymi. Z racji jej ścisłego powiązania z 
„Zewnętrzną instalacją teletechniczną” został opisany w niniejszym rozdziale. Długość systemu SCADA (wszelkie 
okablowania) możliwa będzie do określenia na podstawie rzeczywistych rozwiązań technologicznych i nie będzie 

narzucana w tym miejscu.  

Przewiduje się, iż projektowany system będzie realizować zawansowane funkcje operatorskie i sterownicze, 
jak również będzie dostarczać istotne dane oraz informacje na różne szczeble zarządzania w skali całego Zakładu.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/System
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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Przewiduje się, iż nowoprojektowany system pozwoli zarówno na wprowadzenie pełnej automatyzacji 
procesu fermentacji wraz z odbiorem i odwodnieniem pofermentatu, modułu kogeneracji oraz częściowej 
automatyzacji linii przygotowania wsadu oraz instalacji do biologicznego przetwarzania pofermentatu w warunkach 

tlenowych wraz z modułem oczyszczania powietrza procesowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
systemów sterowania i automatyki procesem technologicznym, jednego dla części mechanicznej Zakładu (m. in. 
linii przygotowania wsadu), drugiego dla części biologicznej Zakładu (proces fermentacji) oraz trzeciego dla części 
biologicznej Zakładu (proces kompostowania w tunelach kompostowych), przy czym funkcjonowanie jednoczesne 

tych systemów nie może powodować zakłóceń w prawidłowej pracy całej instalacji technologicznej. Zaleca się 
połączenie obu systemów sterowania i automatyki, a na pewno należy przewidzieć automatyczną transmisję 
niezbędnych sygnałów, czy danych z jednego systemu do drugiego (szczególnie należy zwrócić uwagę na pracę 
urządzeń automatycznie transportujących odpady pomiędzy obiektami).  

Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył przed podpisaniem protokołu odbioru wersje końcowe programów 
wraz ze wszystkimi nastawami parametrów w formie tabel (numer lub nazwa parametru 

i jego wartości). 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu w ramach przedmiotu niniejszego 

zamówienia kopię kompletnego oprogramowania sterującego pracą instalacji, kody źródłowe, listingi systemu 
sterowania i wizualizacji. Wykonawca i dostawca systemu ma obowiązek zapewnić pełny dostęp do systemu 
sterowania w celu dalszej rozbudowy, tym samym Wykonawca udziela również zgody na późniejszą ingerencję 
również przez inny podmiot, a zgoda na ingerencje następuje nieodpłatnie, w ramach niniejszej ceny  kontraktowej.       

Pełne oprogramowanie komputerowego systemu sterowania obiektów i programy systemowe, firmowe i 
użytkowe, wykonanie wizualizacji i wdrożenie aplikacji do wykorzystania na polach wymaganych do skutecznej, 
prawidłowej, bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji instalacji, należy do obowiązków Wykonawcy i ma być 
kompletne oraz ujęte w wycenie kosztów inwestycji. 

Zadania realizowane przez system:  

− dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy Zakładu, 
− zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA, 

− zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunków, 
− opracowywanie raportów, 
− tworzenie wielkości obliczeniowych, 
− przedstawianie wykresów i trendów, 
− zbieranie i zarządzanie danymi, 
− sterowanie nadrzędne procesem technologicznym, 
− nadzorowanie prac konserwacyjnych, 

− umożliwienie obsłudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy zachowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń,  

− zabezpieczenie przed ingerencją w system sterowania osób niepowołanych,  
− kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepożądanych,  
− optymalizacja i prognozowanie krótko-okresowe pracy Zakładu,  
− przedstawienie ilości roboczogodzin każdego urządzenia, (dwa sumatory z możliwością zerowania 

jednego). 

− współpraca i wymiana informacji/danych z i pomiędzy programami zewnętrznymi, np. powszechnie 

stosowane arkusze kalkulacyjne itp. 

 

Zadania te należy realizować poprzez stację operatorską systemu sterowania i nadzoru zlokalizowaną w 
Centralnej Dyspozytorni (sterownia centralna) w  nowym Budynku administracyjno-socjalnym (obiekt nr 11).  W 

uzasadnionym przez Wykonawcę przypadku możliwe jest wykonanie maksymalnie dwóch sterowni (druga 
oddziałowa dla części biologicznej) z zapewnieniem możliwości nadzoru nad drugą sterownią ze sterowni głównej 
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zlokalizowanej w budynku administracyjno-socjalnym. Należy przewidzieć transmisję sygnałów (np. alarmowych) i 
danych z procesu technologicznego do pokoju kierownika zakładu w budynku biurowo-socjalnym oraz transmisję 
danych poprzez łącze internetowe VPN np. na komputer przenośny. 

W Centralnej Dyspozytorni należy umożliwić sterowanie:  
− procesem przygotowania wsadu,  

− procesem suchej fermentacji metanowej, modułu odwadniania pofermentatu, modułu kogeneracji, 
modułu oczyszczania biogazu,  modułu magazynowania biogazu, 

− procesem kompostowania. 

Instalacja do fermentacji wraz z modułem odwadniania pofermentatu, kompostowania w reaktorach, moduł 
kogeneracyjny i gospodarki gazowej oraz moduł oczyszczania powietrza procesowego mają zostać zaplanowane 
dla ciągłego ruchu w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. System automatyzacji ma być w związku 
z tym zaprojektowany na maksymalną dyspozycyjność i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji 
technologicznej. 

 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga utworzenia połącznia VPN (Virtual Private Network) z Centralną Dyspozytornią tj. 
zdalnego dostępu przez bezpieczne połącznie internetowe (bezpieczny podgląd, przejęcie sterowania po 
zezwoleniu przez operatora CD), przy czym wymaga się zapewnienia operatorowi Centralnej Dyspozytorni 
możliwości szybkiego odłączenia od sieci zewnętrznej. 

 

Układ technologiczny linii przygotowania wsadu 

Wymaga się, aby całość układu technologicznego była sterowana z Centralnej Dyspozytorni. Na stanowisko należy 
również przesyłać sygnał wizyjny (CCTV) opisany w punkcie - Instalacja monitoringu wizyjnego. 

Sterowanie pracą linii przygotowania wsadu ma się odbywać za pośrednictwem: 
− oprogramowania wizualizacyjnego SCADA zainstalowanego na komputerze/komputerach (w wykonaniu 

przemysłowym) w Centralnej Dyspozytorni, w budynku administracyjno-socjalnym, 

− łączy transmisyjnych (światłowodowych) Fast Ethernet, 
− obiektowych sterowników PLC. 

Komputery należy dobrać tak, aby umożliwiały bezproblemowe działanie oprogramowania sterującego 
oraz obsługę układu technologicznego. 

Wymaga się, aby oprogramowanie pozwalało na czytelną wizualizację układu technologicznego, łatwy odczyt 
stanów i parametrów pracy poszczególnych urządzeń, zmianę nastaw urządzeń, ich włączania 

i wyłączania. Ponadto program ma posiadać uproszczone procedury pracy automatycznej, możliwość rejestracji 
błędów i stanów awaryjnych oraz ich archiwizacji. Procedury prac automatycznej mają uwzględnić min. 3 tryby 
pracy modułu przygotowania wsadu do fermentacji: 

− wariant 1 - „przygotowanie frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego z zawróceniem przed sito 
gwiaździste frakcji powyżej 50 mm”, 

− wariant 2 - „przygotowanie frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego ze skierowaniem frakcji powyżej 
50mm do boksu”, 

− wariant 3 - „rezerwowy”. 
Wykonawca może zaproponować inne tryby pracy i/lub uzupełnić tryby pracy o dodatkowe warianty 

pozwalające na bardziej efektywną pracę instalacji (minimalizacja kosztów). Warianty pracy automatycznej mają 
umożliwiać zmianę nastaw pracy poszczególnych urządzeń (np. prędkości przenośników, czas pracy urządzeń  
itp.). 

Instalacja sterowania i wizualizacji ma odpowiadać m.in. poniższym wymaganiom.  
 

Podstawowe parametry i wymagania dotyczące systemu sterowni: 
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− instalacja ma zostać zaplanowana dla ciągłego ruchu w cyklu automatycznym bez bezpośredniego 
nadzoru. W związku z tym należy zaprojektować system automatyzacji na maksymalną dyspozycyjność i 
zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji, 

− linia sortownicza / przygotowania wsadu do ferment 

− acji, działa w ruchu automatycznym. Uruchamianie poszczególnych urządzeń następuje w porządku od 
ostatniego do pierwszego w linii. Wymaga się, aby system sterowania zapewniał możliwość 
indywidualnego sterowania poszczególnymi urządzeniami, 

− cała instalacja ma być połączona systemem wyłączników awaryjnych, każde stanowisko ma posiadać 
wyłącznik chwilowego zatrzymania. W celu uniknięcia przepełnienia maszyn i przenośników w czasie 
postoju instalacji należy zastosować system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostałych urządzeń 
zasypujących i innych. W momencie wyłączenia któregokolwiek z urządzeń, wszystkie urządzenia przed 
nim powinny zostać wyłączone, 

− przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi być wyraźnie słyszalny sygnał 
ostrzegawczy. Działanie instalacji ma być sygnalizowane kręcącą się lampą sygnalizacyjną (światłem 
pomarańczowym) - w min. 4 miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

− sterowanie pracą instalacji ma być zoptymalizowane tak, aby w przypadku wystąpienia przestojów w pracy 
możliwy był szybki powrót do prawidłowego stanu pracy instalacji, 

− liczniki czasu pracy w programie należy przewidzieć dla układu załadowczego oraz systemu podawania 
do każdej komory fermentacyjnej. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni 
powiadomienie użytkownika o alarmie na ekranie wraz z sygnałem dźwiękowym, umożliwi wydruk 
protokołu z datą i czasem, 

− sterowanie ma gwarantować działanie instalacji w cyklu automatycznym w przypadku wyłączenia 
określonego urządzenia np. separatora magnetycznego,  

− jeżeli w cyklu automatycznym urządzenie zostanie zatrzymane z któregoś miejsca obsługowego przy 
pomocy wyłącznika awaryjnego nastąpi zatrzymanie całej instalacji, 

− obsługa instalacji ma być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie 
schemacie technologicznym. Dla przejrzystości schematu oprogramowanie ma zapewniać możliwość 
podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Podgrupy te mają być przyporządkowane 
poszczególnym częściom instalacji. Wszystkie dane mają być zbierane i przechowywane w pamięci 
dyskowej. Do ważnych danych należy zaliczyć m. in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, 
czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji. Te dane mają być widoczne dla użytkownika instalacji oraz 
mają mieć możliwość ich eksportu do formatu obsługiwanego przez powszechnie używane arkusze 
kalkulacyjne lub edytory tekstu, a także możliwość wydruku,  

− wszystkie kroki obsługowe mają być zapisane w raporcie. Raport ma zawierać przynajmniej następujące 
zdarzenia:  

• czasy włączenia i wyłączenia instalacji,  
• zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów,  
• zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną,  
• wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną.  

 

Układ technologiczny suchej fermentacji poziomej 
Wykonawca zaprojektuje i wykona system kontroli procesu sterowany dla każdej komory fermentacyjnej 

indywidualnie i niezależnie. Wymaga się, aby całość układu technologicznego suchej fermentacji, modułu 
przygotowania wsadu i modułu odwadniania pofermentatu była sterowalna ze stanowiska operatorskiego - tego 

samego co dla układu przygotowania wsadu, tj. z Centralnej Dyspozytorni i była w pełni zautomatyzowana. 
Dopuszcza się odrębne podprogramy sterujące dla poszczególnych elementów, procesów. 
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Sterowanie i nadzór ma polegać na odwzorowaniu w programie SCADA stanu urządzeń (wizualizacja 
stopnia napełnienia zasobni, położeń zaworów, wizualizacja stanu przyrządów pomiarowych i maszyn/urządzeń), 
możliwości raportowania w dowolnym okresie czasowym zużycia materiałów procesowych, produkcji biogazu przez 
poszczególne obiekty i odbiorniki itp., jak również na zdalnym sterowaniu z poziomu programu wizualizacyjnego 
wybranych łączników, zaworów, pomp/podajników.  

Do ważnych danych należy zaliczyć m.in.: zgłoszenie awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też 
ingerencje w przebieg pracy instalacji. Te dane mają być widoczne dla użytkownika instalacji.  

Zamawiający, z uwagi na wagę i wrażliwość tego procesu wymaga, aby wszystkie istotne dla prowadzenia 
procesu parametry, zarówno na wlocie i wylocie, jak i wewnątrz komory, były mierzone on-line, a oprogramowanie 

SCADA zapewni nie tylko ich kontrolę i sterowanie, ale także automatyczne sterowanie procesem na podstawie 
pomierzonych parametrów wraz z jego optymalizacją co najmniej w zakresie produkcji biogazu i/lub czasu 
„zatrzymania” partii wsadu w komorach. 

Należy zapewnić: wszystkie niezbędne pomiary umożliwiające prawidłowe prowadzenie procesu w tym co 
najmniej następujące pomiary on-line przy zachowaniu wymagań ATEX (o ile będą wymagane): 

− pomiar napełnienia komory, 
− pomiar parametrów biogazu (ciśnienie, objętość (przepływomierz masowy)), 
− pomiar temperatury (Zamawiający zaleca zastosowanie pomiaru na wejściu, w środku komory i na 

wyjściu), 
− pomiar ilości wprowadzanego materiału do komory z podziałem na wodę, wodę 

technologiczną/procesową, odpady, 
− pomiar zawartości metanu w biogazie (metanomierz). 

Poza tym należy zapewnić na całej długości każdej komory fermentacyjnej min. 3 punkty do pobierania 
próbek digestatu (wejście, środek lub wyjście), w celu przeprowadzenia  badań parametrów chemicznych tj: pH, 
sucha masa, kwasy organiczne i stężenie jonów amonowych zgodnie z opisem komory fermentacyjnej. 

System ma umożliwiać jego rozbudowę o przynajmniej jedną kolejną komorę identycznie kontrolowaną i 
sterowaną co wykonana, bez konieczności jego upgrade’u. Pozostałe wymogi jak dla układu linii przygotowania 
wsadu. 

 

 

Układ technologiczny procesu kompostowania  

Wykonawca zaprojektuje i wykona system kontroli procesu sterowany dla każdego tunelu kompostowego 
indywidualnie i niezależnie. W systemie powinny być mierzone następujące wartości: temperatura procesu, 
stężenie tlenu, temperatura powietrza dostarczanego. Zastosowany komputerowy system sterowania (SCADA) 
pozwoli na regulację intensywności przebiegu procesu napowietrzania i nawilżania wsadu (o ile występuje) oraz 
kontrolę temperatury procesu,  w taki sposób, aby zapewnić całkowitą higienizację materiału wsadowego w fazie 
intensywnego kompostowania oraz osiągnięcie parametru AT4 ≤ 20 mg O2/g s.m. i innych parametrów 
określonych w Tabeli parametrów gwarantowanych (Tabela 2.3).  

Zamawiający wymaga również zapewnienia automatycznej transmisji niezbędnych sygnałów i danych do 
Centralnej  Dyspozytorni, z której instalacja będzie sterowalna ze stanowiska operatorskiego - tego samego co dla 

układu przygotowania wsadu i procesu fermentacji, tj. z Centralnej Dyspozytorni i była w pełni zautomatyzowana. 
Parametry operacyjne powinno się dać ustawiać w systemie sterowania oraz na wybranym ekranie 

monitora usytuowanym we wskazanych powyżej miejscach. Na ekranie powinny być wyświetlane wszystkie stany 
operacyjne, trendy, wartości oraz alarmy. Ustawianie parametrów procesowych winno odbywać się klasycznym 
sposobem wprowadzania danych myszką przez kliknięcie lub zapisywanie danych na interfejsach. Dodatkowo, 
szerokopasmowe łącze internetowe, wykonywane w ramach instalacji teletechnicznej obiektu, powinno umożliwiać 
kontrolowaną łączność z technologiem zewnętrznym, który jest w stanie zdalnie skorygować lub ocenić pracę 
systemów, odczytać zapisy banku danych dotyczących usterek i czynnie wspomagać operatora. 
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System powinien być tak skonstruowany, aby brak wizualizacji lub awarie sterowania nie blokowały pracy instalacji. 
W przypadku awarii, wymaga się, aby całość procesu i wszystkie elementy techniczne były obsługiwane i 
sterowane ręcznie. 
 

Centralna Dyspozytornia – wyposażenie pomieszczenia nadzoru i kontroli: 
Na wyposażeniu Centralnej Dyspozytorni mają znaleźć się co najmniej:  

a) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz  
z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę  nad układem sterowania układem przygotowania wsadu do 
fermentacji (SCADA), na ekranie komputera schematów i parametrów poszczególnych węzłów i a także 
pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy jak dla komputerów – 

wyposażenie pomieszczeń biurowych),  
b) stosowny komputer wraz z monitorem o przekątnej ekranu min. 27”, klawiaturą i myszką oraz  

z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę nad układem sterowania instalacji fermentacji, modułu 
kogeneracyjnego i gospodarki gazowej oraz modułem sterowania instalacji kompostowania i modułu 
oczyszczania powietrza na ekranie komputera schematów i parametrów poszczególnych węzłów i a także 
pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy jak dla komputerów – 

wyposażenie pomieszczeń biurowych), 
 

Uwaga 

Zamawiający wymaga dostawy komputerów opisanych w podpunkcie a) i b) w wykonaniu przemysłowym, 
o mocy obliczeniowej gwarantującej poprawną pracę wszystkich zainstalowanych programów  
z dodatkową rezerwą (nadwyżką) mocy obliczeniowej (+50 %) z zastosowaniem macierzy dyskowej (RAID 
1) gwarantującej poprawną pracę systemu w przypadku uszkodzenia jednego z dysków. Komputery należy  
wyposażonych w zasilacze awaryjne UPS  z min. 15 minutowym podtrzymaniem z funkcją automatycznego, 
poprawnego zamykania systemu operacyjnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie UPS centralnego dla powyższych komputerów. 
 

Zamawiający wymaga ponadto podłączenia dwóch zestawów komputerów w budynku administracyjno-socjalnym 

(np. pomieszczenie kierownika Zakładu i głównego technologa), pozwalających na podgląd pracy danej linii , a 
także w przypadku wystąpienia awarii danej jednostki w  Centralnej Dyspozytorni umożliwiających wgranie backupu 
systemu SCADA i na przywrócenie pracy Zakładu.  
 

System sygnalizacji pożaru 

W ramach planowanej inwestycji Zamawiający wymaga budowy kompletnego systemu sygnalizacji pożaru. 
Zasadniczo system ten powinien być traktowany jako instalacja wewnętrzna technologiczna – powiązana z 
procesami technologicznymi. Z racji jej ścisłego powiązania z „Zewnętrzną instalacją teletechniczną” został opisany 
w niniejszym rozdziale. Długość systemu sygnalizacji pożaru (wszelkie okablowania) możliwa będzie do określenia 
na podstawie rzeczywistych rozwiązań technologicznych i nie będzie narzucana w tym miejscu.  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać system sygnalizacji pożaru obejmujący swoim 
działaniem  wszystkie hale w ramach rozbudowy Zakładu. Wszelkie zaistniałe alarmy mają być kierowane 
bezpośrednio do budynku wagowego i Centralnej Dyspozytorni (sterowni centralnej) w budynku administracyjno-

socjalnym. Urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z polskimi normami i przepisami. 
Wszystkie proponowane urządzenia muszą posiadać homologację oraz świadectwa o dopuszczeniu do stosowania 
w Polsce, wydane przez stosowne instytucje.  

W przypadku systemów sygnalizacji pożaru taką instytucją jest Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie. 
 

Wymaga się, aby projektowany system sygnalizacji pożaru obejmował następujące elementy: 
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− centralę sygnalizacji pożaru z wyświetlaczem i drukarką, 
− panel sygnalizacyjny wyniesiony w pomieszczeniach ochrony,  

− optyczne czujki dymu z gniazdami, 

− czujka wielosensorowa dymu i temperatury, 

− ręczne ostrzegacze pożarowe, 
− element kontrolno-sterujący/wejść (monitorujący, wyjść (sterujący)), 
− sygnalizatory akustyczny,  

− kable do wykonania linii dozorowych i sterowniczych. 

Do wykonania instalacji elektrycznych zasilających urządzenia sygnalizacji pożaru w budynkach i halach 
należy stosować przewody izolowane do układania na stałe. Przewody wielożyłowe przy układaniu wtynkowym 
stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych mają posiadać różne barwy izolacji. Sposób 
układania przewodów w instalacji ma być dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń 
w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przewody instalacyjne stosować na 
napięcie znamionowe (750V). Należy stosować przewody z żyłami miedzianymi. 

Do wykonania pętli dozorowych w instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego należy stosować 
przewody  YnTKSYekw.  Połączenie sieciowe central wykonać kablem HTKSHekw w pętlę z odpowiednim 
montażem, jak dla linii wykonawczych. Obwody pętli wykonawczych (sterujących) należy wykonać przewodami 
HDGs i HTKSH zapewniających pracę w warunkach pożaru zgodnie z wymogiem stosownych norm. 

Optyczne czujki dymu mają współpracować ze wskaźnikami zadziałania. Ręczne ostrzegacze pożarowe 
ROP należy montować w ciągach komunikacyjnych oraz przy urządzeniach wzdłuż linii do przetwarzania odpadów. 
Alarm musi być słyszalny w całym obiekcie, w którym wystąpiło zdarzenie, a także zostać zasygnalizowany w 
pomieszczeniu Kierownika Zakładu i w budynku obsługi wag. 
Celem uniknięcia kolizji zaleca się przeprowadzenie montażu instalacji SAP po wykonaniu innych instalacji w 
obiekcie lub w ścisłej koordynacji z wykonawcami innych branż. 

Przewody należy układać na uchwytach niepalnych posiadających certyfikat wydany przez CNBOP, 
przytwierdzonych bezpośrednio do podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niż co 30 cm lub na 
trasach o podtrzymaniu funkcji E-90. Jeśli nie ma możliwość bezpośredniego montażu kabla do podłoża, kable 
należy układać w dedykowanych kanałach kablowych o podtrzymaniu funkcji E-90. 

Przed rozpoczęciem prac projekt wykonawczy należy przedstawić do zatwierdzenia IK oraz 
Zamawiającego. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z projektem technicznym oraz 
dokonać niezbędnych pomiarów kabli wymaganych dla danych systemów. Należy uruchomić i zaprogramować 
systemy, a następnie wykonać funkcjonalne próby sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych. Przeprowadzić 
szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi systemów. Dostarczyć dokumentację 
powykonawczą. 
 

System Detekcji Gazu CO i CO2 

W celu niedopuszczenia do występowania niebezpiecznych stężeń tlenku węgla oraz dwutlenku węgla na obszarze 
hal należy zaprojektować i wykonać system detekcji gazów. Zaleca się zastosowanie czujek, które w przypadku 
przekroczenia stężenia gazów uruchomioną wentylację hal, a następnie po przekroczeniu drugiego progu stężenia 
zostaną załączone tablice świetlne o niebezpiecznym stężeniu gazu. 
Progi zadziałania wynoszą: 

− CO 20 ppm - załączenie wentylacji, 100 ppm załączenie tablic ostrzegawczych. Przed 
wykonaniem instalacji miejsce instalacji ewentualnych czujek należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym. 
 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 
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W ramach planowanej inwestycji Zamawiający wymaga budowy kompletnego systemu sygnalizacji 
włamania i napadu. Zasadniczo system ten powinien być traktowany jako instalacja wewnętrzna technologiczna – 

powiązana z procesami technologicznymi. Z racji jej ścisłego powiązania z „Zewnętrzną instalacją teletechniczną” 
został opisany w niniejszym rozdziale. Długość systemu sygnalizacji  włamania i napadu (wszelkie okablowania) 
możliwa będzie do określenia na podstawie rzeczywistych rozwiązań technologicznych i nie będzie narzucana w 
tym miejscu.  

Ze względu na możliwość wystąpienia na terenie zakładu kradzieży zwykłych, pracowniczych lub zagrożeń 
związanych z agresywnym zachowaniem interesantów, w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać system 
sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swoim działaniem określone pomieszczenia w budynku 
administracyjno-socjalnym oraz w pomieszczeniach w halach zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych. 
Głównym zadaniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zwanego dalej Systemem jest ograniczenie dostępu 
niepowołanych osób do określonych stref lub pomieszczeń. Wykaz pomieszczeń zostanie przedstawiony 
Wykonawcy na etapie projektowania.  

W przypadku stanu zagrożenia lub włamania system ma przekazać informację do jednostek zewnętrznych np. 
ochrona za pomocą linii telefonicznej, modułu TCP/IP lub nadajnika GSM. 
System powinien składać się min. z następujących elementów: 

− centrala alarmowa,  

− koncentrator, 

− klawiatura, 

− czujki PIR/MV (pasywny czujnik poczerwieni/czujnik mikrofalowy),  

− kontaktrony,  

− sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, zewnętrzny, 
− akumulatory. 

Okablowanie systemu należy układać w budynku administracyjno-biurowym w korytach kablowych w przestrzeni 

międzysufitowej oraz podtynkowo w peszlach do urządzeń peryferyjnych. Przewodów Systemu SSWiN  (System 
sygnalizacji włamania i napadu) nie można prowadzić w korytach kablowych przeznaczonych dla Systemu 
Sygnalizacji Pożaru.  
Wszystkie kable należy oznaczyć numerycznie. Dodatkowo na korytach kablowych co 10 metrów należy wykonać 
paszportyzację partii kabli celem ich identyfikacji. 
Przejścia kabli przez przegrody pożarowe zabezpieczyć pożarowo zgodnie z klasa odporności ogniowej EI dla 
danej przegrody (wykonać przepusty uszczelniające przez ściany i stropy) zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
przeciwpożarowymi. 
Każdy przepust pożarowy należy trwale oznaczyć z jednoznaczną informacją dotyczącą jego parametrów 
odporności pożarowej (EI), daty wykonania i podmiotu odpowiedzialnego za jakość i zgodność z instrukcją montażu 
systemu. 

Do projektowania i wykonania instalacji należy wykorzystać następujące wytyczne: 
− Polska Norma PN-E-08390 lub równoważnej, 
• Polska Norma PN-EN 50131 lub równoważnej, 
− Karty katalogowe wykorzystanych urządzeń, 
• Instrukcje instalacji wykorzystanych urządzeń, 
− Certyfikaty wykorzystanych urządzeń. 

3.2.15.7 Zewnętrzna instalacja gazowa 

Instalacja biogazu obejmuje: ujęcie gazu z układu fermentacji, moduł kontrolno-pomiarowy, instalację 
oczyszczania, zbiornik biogazu, osuszacz biogazu, zbiornik odciekowy, pochodnię biogazu, sprężarkę (ssawę) 
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biogazu, zespół kogeneracyjny (CHP) wraz z niezbędną siecią gazową. Zamawiający wymaga doprowadzenia 
biogazu i (awaryjne zasilania agregatów) oraz wykorzystania go jako paliwo do celów grzewczych. 

Wymaga się, aby Oferent/Wykonawca na etapie sporządzania oferty załączył do niej schemat ideowy z 
głównymi parametrami układu cieplnego. 

Instalacja biogazu jest dostarczana (wykonywana) w całości jako instalacja technologiczna (łącznie z 
posadowieniem). 

Elementy składowe instalacji biogazu powinny być tak dobrane, aby możliwe było  ujęcie i przetłaczanie gazu, 
utrzymywanie go we właściwych parametrach oraz powinna posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
wynikające z obowiązujących norm, przepisów i potrzeb technologicznych, w tym opomiarowanie po stronie 

biogazu, energii elektrycznej i energii cieplnej oraz komplet wyposażenia AKPiA 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie obliczeń produkcji biogazu oraz określenie produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej możliwej do uzyskania z instalacji.  

W instalacji należy wykonywać pomiary: przepływu produkcji biogazu z komory fermentacyjnej - 

przepływomierz gazowy dla niskich ciśnień w wykonaniu HOT — TAP (samozamykające szybkozłącze) lub 
równoważny, które przekazywanie będą do centralnej sterowni gazogeneratorów. Należy umożliwić pomiar metanu 
w produkowanym biogazie, analizatorem ręcznym (Wykonawca wyposaży instalację w taki analizator).  
W pobliżu kontenerów zblokowanych elektrociepłowni gazowych (CHP) należy zamontować przepustnicę główną 
odcinającą oraz zawór szybkozamykający do biogazu. Podejścia do gazogeneratorów (CHP), zakończone kurkiem 
kulowym ręcznym do biogazu, które należy zamontować przed ścieżkami gazowymi urządzeń. Wymagane 

pomiary: 

• przepływu biogazu na ścieżce gazowej gazmotorów (CHP), 
• detektor wykrywania metanu ze sterowaniem zaworu szybkiego odcinania dopływu biogazu (na zewnątrz 

obiektu w szafce) i jednoczesne włączenie wentylatora mechanicznego z sygnalizacją optyczno-

dźwiękową.  

 

Zespoły cieplne gazmotorów należy połączyć do wspólnego układu cieplnego. Układ połączeń powinien 
zapewnić dostarczanie energii cieplnej do odbiorów zakładowych na potrzeby własne w pierwszej kolejności z 
zespołów odzysku ciepła przy gazmotorach.  
Ponadto, sieci międzyobiektowe biogazu powinny obejmować wszelkie niezbędne przyłącza, doprowadzenia i 
odprowadzenia oraz połączenia pomiędzy niezbędnymi urządzeniami i obiektami układu gospodarowania 
biogazem, zdefiniowanymi wcześniej. Sieć biogazowa powinna zostać uzbrojona we wszelką wymaganą 
przepisami, normami oraz niezbędną z punktu widzenia funkcji technicznych i technologicznych armaturę, AKPiA 
i inne urządzenia takie jak odwadniacze, tłocznie itp., gwarantujące bezpieczną, ekonomiczną i zgodną z 
zamierzeniami pracę całego układu.  
Sieci międzyobiektowe biogazu należy wykonać z rur PEHD. Instalacja wyposażona w instalację odgromową, 

zgodnie z obligatoryjną normą PN-EN 62305. 

Zależnie od potrzeb zastosowanej przez Wykonawcę technologii i rozwiązań szczegółowych dopuszcza się 
realizację dodatkowych instalacji mających na celu wykorzystanie ciepła powstającego w trakcie pracy 
zblokowanych elektrociepłowni gazowych lub rezerwowych źródeł ciepła. Mogą to być wszelkiego rodzaju układy 
wymiennikowe, takie jak np.:  

• wytwornice pary wykorzystujące ciepło spalin powstających w gazmotorach,  
• węzły cieplne wykorzystujące ciepło cieczy chłodniczych.  

Dopuszcza się umieszczenie innych odbiorników gazu w zewnętrznych, wolnostojących kontenerach lub w 
wydzielonych pomieszczeniach hali, o ile rozwiązanie takie zyska aprobatę właściwych organów, nie będzie 
kolidować z innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami zagospodarowania terenu i nie będzie 
powodować wzrostu poziomu emisji.  

Dla przejrzystości schematu instalacji biogazu oprogramowanie musi zapewniać możliwość podziału 
głównego schematu technologicznego na podgrupy. Ilość takich podgrup powinna zostać zaproponowana przez 
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Wykonawcę w oparciu o jego doświadczenie. Podgrupy te powinny być przyporządkowane poszczególnym 
częściom instalacji. Wszystkie ważne dane muszą być zbierane i przechowywane w pamięci. Do ważnych danych 
należy zaliczyć m.in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w przebieg pracy 
instalacji. Te dane muszą być widoczne dla użytkownika instalacji. Układ wykorzystania biogazu wraz ze wszystkimi 
elementami gospodarki biogazem, będzie sterowany z jednego stanowiska operatorskiego przy użyciu komputera 
PC z monitorem LCD  wyposażonego w urządzenia peryferyjne. Komputer zlokalizowany w centralnej sterowni w 
nowoprojektowanym budynku administracyjno-socjalnym lub przewidzieć tam transmisję sygnałów roboczych i 
alarmowych z instalacji CHP.  Należy umożliwić przynajmniej następujące reakcje na awarie:  

- zgłoszenie akustyczne,  
- protokół alarmowy na ekranie,  
- wydruk protokołu z datą i czasem.  

Wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. Raport powinien zawierać przynajmniej 
następujące zdarzenia: czasy włączenia i wyłączenia instalacji, zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów 
zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną.  

Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, wymaga się, aby podstawowe układy monitoringu i sterowania 
częścią biogazową układu technologicznego posiadały zabezpieczenie przed całkowitym brakiem energii 
elektrycznej. Oznacza to, że nawet w sytuacji długotrwałego zaniku zasilania energetycznego z sieci zawodowej, 

przy jednoczesnej awarii wszystkich generatorów energii elektrycznej na terenie Zakładu, układ sterowania 
powinien umożliwiać bezpieczne wyłączenie lub ustawienie wszelkich urządzeń związanych z gospodarką 
biogazem, w taki sposób, aby nie stwarzały one niebezpieczeństwa wybuchem, pożarem i innych ryzyk dla mienia, 
zdrowia i życia ludzi. Sterowanie instalacją musi być wyposażone w niezależne źródło zasilania. W przypadku 
awarii ze źródła tego powinny być zasilane wszystkie urządzenia sterujące i pomiarowe łącznie z komputerem 
sterującym procesem. 

Szacuje się, że sumaryczna długość zewnętrznej instalacji gazowej wyniesie ok. 300 m.  
Podana długość projektowanej instalacji gazowej jest szacunkowa. Dokładne długości i parametry 
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien na własną odpowiedzialność określić Wykonawca w oparciu 
o posiadane doświadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizję terenową) na etapie składnia Oferty. 
 

3.2.15.8 Zewnętrzna instalacja ciepłownicza 

Z zespołu kogeneracyjnego należy wykonać rozprowadzenie ciepła siecią ciepłowniczą (doprowadzenie 
ciepłej wody w celach grzewczych i produkcji c.w.u.) do budynku administracyjno – socjalnego, hali przygotowania 

wsadu (Obiekt nr 1), układu fermentacji (Obiekt nr 2), hali (modułu) odbioru pofermentatu (Obiekt nr 3), hali 
korytarza technologicznego (Obiekt nr 8), tuneli kompostowych (Obiekt nr 7) oraz innych miejsc, jeśli tego 
wymagają.   

Sieć ciepłowniczą wykonać z rur stalowych preizolowanych z systemem alarmowym. W wycenie należy 
uwzględnić wykonanie badań radiograficznych spoin na etapie odbioru. Węzły cieplne wyposażyć w niezbędną 
armaturę i automatykę. Szacowana długość sieci ciepłowniczej wynosić będzie ok. 450 m, do obowiązków 
Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie sieci ciepłowniczej o odpowiednich parametrach dla właściwej 
pracy Zakładu. 
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3.3 WYMAGANIA OGÓLNE  ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH 
I INSTALACJI Z NIMI POWIĄZANYCH 

3.3.1 Wymagania ogólne 

3.3.1.1 Fermentacja  

1. Zamawiający oczekuje, że sterowanie pracą linii przygotowania, podawania i odbioru wsadu, jak i samego 

procesu fermentacji realizowane będzie z pomieszczenia sterowni zlokalizowanego w 

nowoprojektowanym budynku administracyjno-socjalnym. W sterowni tej zlokalizowany będzie także 
system sterowania kompletną instalacją recyklingu organicznego oraz min. podgląd pracy innych instalacji 
zakładowych np. CHP. W tym celu należy doprowadzić do niej stosowne instalacje i zainstalować 
stosowne wyposażenie. 

2. Zamawiający oczekuje wizualizacji wszystkich procesów z podziałem na grupy (przygotowanie, 
podawanie, prowadzenie procesu, odwodnienie, system dezodoryzacji, system przygotowania i 

wykorzystania biogazu) w systemie komputerowym. 

3. Stanowiska sortownicze w kabinie winny spełniać zasady ergonomii pracy oraz umożliwić skuteczne 
sortowanie oraz pracę po dwóch stronach taśmy. 

4. Pod kabiną należy zaprojektować i wykonać odpowiednią przestrzeń odbiorczą umożliwiającą 
bezpośredni zsyp lub odbiór do boksów  lub do kontenerów. 

5. W przypadku boksów przestrzeń odbiorcza winna zapewnić możliwość odbioru odpadów z 
wykorzystaniem ładowarki kołowej. 

6. Wykonawca w ramach oferty musi wyposażyć instalację technologiczną przygotowania wsadu minimum 

w następujące urządzenia: 

➢ nadawa z rozrywarką worków,  
➢ kabina sortownicza 2-stanowiskowa do wybrania worków i materiałów balastowych, 
➢ sito gwiaździste 50mm, 
➢ dwa rozdrabniacze 50 mm na by pasie, 

➢ separatory metali żelaznych. 
7. Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch, pracę urządzeń i wyposażenia, 

zlokalizowanych w nieogrzewanej hali, z uwzględnieniem warunków klimatycznych odpowiednich dla 
miejsca lokalizacji zakładu unieszkodliwiania odpadów. 

8. Hałas w obiekcie hali przygotowania magazynowania i podawania odpadów, jak i na zewnątrz budynku,  
hali odwadniania pofermentatu, jak również oczyszczania i wykorzystania biogazu -  pochodzący z 
maszyn i urządzeń oraz z urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości określonych w 
przepisach dotyczących środowiska pracy ludzi oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

9. Należy zaprojektować i wyposażyć linie technologiczne przygotowania wsadu w komplet urządzeń dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. zgodnie z wymogami polskiego prawa. 

10. Wymaga się, aby proces fermentacji był procesem jednostopniowym bez możliwości magazynowania 
pofermentatu przed procesem odwadniania i był prowadzony w ramach jednego ciągu technologicznego. 
Odwodniony pofermentat trafia do tymczasowego boksu magazynowego, wykonanego za pomocą murów 
oporowych o wys. do 5m i powierzchni ok. 50m2 (konieczność retencji odwodnionego pofermentatu przez 
weekend), skąd w czasie pracy zakładu jest kierowany do procesu kompostowania w zamkniętych 
tunelach kompostowych. 

11. Wsad przygotowany i kierowany do procesu fermentacji powinien zawierać min. 33% s.m., w 

dostosowaniu do oferowanej technologii.  Układ przygotowania wsadu  musi zapewnić homogenizację 
odpadów trafiających do komory fermentacyjnej (ujednorodnianie wsadu wraz z korektą wilgotności oraz 
wzbogacanie go w materiał kondycjonujący o ile wymagać tego będzie technologia). Wykonawca 
powinien przewidzieć, poza wymienionymi, wszystkie inne urządzenia niezbędne do właściwego 
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przygotowania wsadu (np. mieszalniki, separatory, sita, rozdrabniacze itp. jeżeli są konieczne na skutek 
dodatkowych wymagań technologicznych). Przewidywana całkowita przepustowość instalacji fermentacji 

powinna wynosić co najmniej 45 000 Mg/rok. Ostateczna przepustowość winna zostać określona przez 
Wykonawcę, na podstawie przyjętej technologii.  

12. Instalacja fermentacji powinna funkcjonować w sposób ciągły z załadunkiem wsadu 24h/dobę. Układ 
podawania wsadu do komór fermentacyjnych powinien być w pełni zautomatyzowany. 

13. Komory fermentacyjne powinny być wykonane w konstrukcji żelbetowej lub stalowo – żelbetowej. 
Wymaga się, aby średni współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych komory fermentacji 
był niższy niż 0,35 W/m2*K. Komora fermentacyjna powinna być zaopatrzona w mieszadło lub mieszadła 
mechaniczne, bez mechanicznych ułożyskowionych elementów podparcia mieszadła w komorze, 
zapewniające skuteczne wymieszanie wsadu w celu zapobiegania tworzeniu się warstw elementów 
lekkich na powierzchni i elementów sedymentujących przy dnie oraz zapewnienie odgazowania substratu. 

Czas retencji odpadów w komorze fermentacyjnej zgodnie z wymaganiami: Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009  z dnia 5 czerwca 2019r. ustanawiającego przepisy dotyczące 
udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i 
(WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003   – min. 20 dni.  

Pomiar temperatury w co najmniej 3 punktach komory oraz pomiar ciśnienia w komorze. Wewnątrz komory 
fermentacyjnej nie mogą znajdować się stałe elementy zawieszone na ścianach instalacji podgrzewania 

wsadu. Przemieszczenie wsadu w komorze tłokowe, poziome. Odbiór pofermentatu w sposób nieciągły 
(cykliczny) w najniższym możliwym punkcie komory, w celu ograniczenia strefy martwej. Możliwość 
poboru próbek na całej długości komory z min. 3 stref. 

14. Wszelkie czujniki pomiarowe, służące do kontroli parametrów procesu w tym sterowania procesem muszą 
być zainstalowane w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności zatrzymywania prowadzonego 
procesu fermentacji zgodnie wymogami BHP. Dotyczy to również dojść serwisowych z niezbędnym 
oświetleniem. 

15. System usuwania wsadu z komory fermentacyjnej powinien być całkowicie zautomatyzowany. Należy 
przewidzieć recyrkulację części filtratu (po uzdatnieniu) z odwadniania pofermentatu do komory 
fermentacyjnej. 

16. Do odwadniania pofermentatu należy zastosować układ instalacji złożony z  pras (2 szt.) i wirówki na 

każdy fermenter wraz z urządzeniami wspomagającymi proces odwadniania. Wszystkie urządzenia 

mechaniczne będą mogły być demontowane podczas eksploatacji w celu konserwacji – należy  na ten cel 
przewidzieć odpowiednie wyposażenie np. suwnica o udźwigu dostosowanym do masy urządzeń oraz 

odpowiednią powierzchnię odkłądczą. Odpad po procesie fermentacji kierowany do procesu 

kompostowania w zamkniętych reaktorach  powinien zawierać minimum 39 % suchej masy.  
17. Zalecane jest w miejscach, gdzie jest to techniczne i technologicznie wykonalne, zastosowanie w 

pierwszej kolejności przenośników taśmowych, a dopiero gdy zachodzi taka konieczność -podajników 
śrubowych. 

18. Przenośniki zewnętrzne pomiędzy obiektami należy wykonać w systemie zamkniętym (z przykryciem), 

tam gdzie konieczne, dodatkowo, nad przenośnikami należy wykonać wiatę (zadaszenie strefy). 
19. Układ wykorzystania biogazu należy wyposażyć w węzeł rozdzielczo – pomiarowy (składający się z 

urządzeń i oprzyrządowania), pozwalający na przetłaczanie gazu, utrzymywanie go we właściwych 
parametrach, oczyszczanie, odwadniania oraz wszelkich niezbędnych zabezpieczeń wynikających z 
obowiązujących norm, przepisów i potrzeb technologicznych. Ze względów bezpieczeństwa należy 
zaprojektować system minimum trzystopniowego zabezpieczania przed nadciśnieniem gazu. Układ 
powinien być wyposażony w moduł ciągłej rejestracji i teletransmisji parametrów ilościowych i 
jakościowych biogazu, oraz stanu pracy kluczowych urządzeń wchodzących w skład instalacji. 

20. Zespół kogeneracyjny (CHP) powinien składać się z 3 jednostek elektrociepłowni gazowej (agregatów 
kogeneracyjnych) tzw. gazmotorów, każdy o  mocy  min. 500 kW. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie obliczeń produkcji biogazu z procesu fermentacji  i  

określenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także mocy gazmotorów. Instalacja stanowić powinna 
m.in.: źródło energii elektrycznej odsprzedawanej do sieci energetycznej, po pokryciu zapotrzebowania 
projektowanego Zakładu oraz źródło ciepła dla potrzeb własnych z możliwością docelowego ujęcia i 
odsprzedaży. Zespół kogeneracyjny powinien zapewnić pełny odzysk ciepła tj. z układu chłodzenia 
silników gazowych i spalin. Układ powinien zapewniać maksymalizację energii kwalifikowanej do OZE 

oraz uzyskania świadectwa pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji.  
21. Należy zaprojektować i wykonać dwupowłokowy zbiornik biogazu jako samodzielny obiekt budowlany. W 

przypadku napełnienia zbiornika do poziomu maksymalnego, nastąpić powinno automatyczne spalenie 
gazu w pochodni. Rodzaj zbiornika i jego pojemność powinna zostać dostosowana do oferowanej 
technologii.  

22. Pochodnia gazowa przeznaczona jest do automatycznego i samoczynnego spalania nadmiaru biogazu 

niewykorzystanego w systemie gospodarki biogazem. Wydajność urządzenia należy dobrać do 
oferowanej technologii.  

23. Zamawiający wymaga dotrzymania parametrów gwarantowanych biogazu przed wykorzystaniem w 
agregatach kogeneracyjnych oraz parametrów narzuconych przez producenta agregatów 
prądotwórczych. 

24. Wyklucza się technologie suche perkolacyjne, w szczególności proces okresowy lub półciągły. 
25. Wykonawca dostarczy niezbędny do prowadzenia procesu sprzęt, także kontrolny i pomiarowy.  

Wydajności zostaną dobrane odpowiednio do ilości powstającego pofermentatu i przyjętej technologii.  
26. Hale związane z procesem technologicznym części biologicznej Zakładu w zakresie fermentacji tj. co 

najmniej obiekty nr 1, 3, 7 oraz 8  powinny być wentylowane oraz podłączone do modułu oczyszczania 
powietrza poprocesowego w ramach Obiektu nr 4. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności na 
etapie projektowania, po poznaniu szczegółowych wytycznych technologicznych konkretnego dostawcy, 

nie wyklucza się podłączenia do modułu oczyszczania powietrza - innych obiektów.  
27. Do obowiązków Wykonawcy należy określenie przewidywanego zapotrzebowania wody 

uwzględniającego cele technologiczne oraz przeciwpożarowe z uwzględnieniem wszystkich powstających 
wód odciekowych i opadowych powstających na obiekcie i wykorzystanie ich w celu minimalizacji zużycia 
wody świeżej oraz ograniczenia produkcji ścieków. 

28. Instalację technologiczną należy zaprojektować i wykonać tak, aby zachować poziom emisji zakładany w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zachować  wszystkie pozostałe wymagania określone 
w w/w decyzji.  

29. Zamawiający oczekuje, że projekt Zakładu będzie zawierał wytyczne dotyczące doboru sprzętu mobilnego 
a zastosowane rozwiązania techniczne nie ograniczą konkurencji. 

30. W projekcie instalacji odgromowej przewidzieć uziomy fundamentowe. 
31. Wszystkie silniki elektryczne o mocy powyżej 4 kW wyposażyć w urządzenia zapewniające płynny ich 

rozruch (np.soft-start, falownik). 

32. Stopień ochrony IP (wg normy PN-EN 60529) urządzeń dobrać do rzeczywistych warunków 
środowiskowych, w jakich te urządzenia będą pracowały. 

 
3.3.1.2 Kompostowanie  

1. Proces kompostowania prowadzony będzie w 6 tunelach zamkniętych. 

2. Każdy tunel kompostowy musi być niezależny, tj. powinien posiadać zamknięcie, system napowietrzania, 

sterowanie procesem oraz monitoring. 

3. Tunele powinny być wyposażone we wspólny system odprowadzenia powietrza umożliwiający jego 
recyrkulację w ramach komór.  

4. Instalacja winna gwarantować maksymalne bezpieczeństwo pracy maszyn, urządzeń i ludzi. 
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5. Instalacja winna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo eksploatacyjne, brak takich elementów w 
instalacji, których awaria spowodowałaby jej unieruchomienie (nie dotyczy dostawy energii). 

6. Należy zapewnić ograniczenie kontaktu konstrukcji stalowych i mechanicznych z agresywnym 

środowiskiem panującym w tunelach kompostowych. 

7. Lokalizacja elementów mechanicznych i konstrukcyjnych urządzeń poza zasięgiem ładowarki normalnie 
pracującej na instalacji. 

8. W tunelach kompostowych powietrze będzie dostarczane przez wdmuchiwanie (aktywne 
napowietrzanie) za pomocą pipetowego systemu kanałów napowietrzających, które wykorzystywane 
będą także do odbioru odcieków. 

9. Każdy reaktor (tunel kompostowy) powinien być wyposażony w wentylator. Włączanie się wentylatorów 
powinno być regulowane za pomocą parametrów procesu (min. zawartości tlenu i temperatury), osobno 
dla każdego reaktora. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w każdym z reaktorów specjalistyczne sondy 
pomiarowe tlenowo – temperaturowe, w tym dodatkowo zapewni dostawę 3 sond zapasowych. 

10. Odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego z zamkniętych tuneli kompostowych powinno pozwalać 
na utrzymanie wszystkich tuneli w podciśnieniu. 

11. Należy umożliwić wstępne  podgrzanie świeżego powietrza poprzez możliwość zawracania części 
powietrza zużytego lecz podgrzanego oraz należy umożliwić podgrzanie świeżego powietrza z 
wykorzystaniem ciepła z sąsiedniej instalacji kogeneracji poprzez wykorzystanie systemu wymiennika 
ciepła (odrębnie dla każdego tunelu). 

12. Monitorowanie procesu w każdym tunelu kompostowym będzie się odbywać za pomocą pomiarów 
parametrów procesu (min. zawartości tlenu i temperatura) bezpośrednio w kompostowanym odpadzie. 

13. System monitoringu powinien gwarantować możliwość archiwizacji odczytanych danych. 

14. Należy zapewnić możliwość ręcznego sterowania procesem w przypadku awarii.  
15. Instalację należy wyposażyć w system sterowania umożliwiający ciągłą wizualizację oraz rejestr danych 

(wyrysowanie krzywych, przedstawiających zarejestrowane dane dla okresów od jednej doby do ośmiu 
tygodni). System sterowania powinien pozwolić ponadto na monitoring stężenia tlenu oraz temperatury 
podczas procesu. Oprogramowanie powinno archiwizować dane z całego okresu procesu w formie 
protokołów (tabele, wykresy, awarie, załączenia urządzeń, czasy pracy itp.) w języku polskim, należy 
umożliwić usługę „asystenta on-line” i możliwość sterowania procesem w trybie automatycznym i lub 
manualnym, 

16. Proces kompostowania powinien być prowadzony przy poziomie wilgotności wsadu (ok. 60%) na wejściu 
do tuneli zamkniętych, należy przewidzieć system nawadniający sterowany odrębnie dla każdego tunelu 
kompostowego odrębny w zależności od medium zraszającego: woda „czysta”, woda „brudna”. 

17. Zamawiający wymaga instalacji, w której powietrze procesowe ujmowane jest szczelnym systemem 
wentylacyjnym i kierowane do instalacji oczyszczania powietrza. Oczyszczanie powietrza 

zanieczyszczonego powinno być dokonywane przez biofiltrację (płuczka kwaśna oraz biofiltr).  

18. Proces kompostowania powinien być prowadzony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w niniejszym PFU w szczególności z wymaganiami określonymi w Tabeli parametrów gwarantowanych 
(tabela 2.3).  

19. Odpady po procesie kompostowania wyładowywane będą na istniejący plac dojrzewania kompostu. 
Materiał kompostowy będzie następnie układany w pryzmy i okresowo przerzucany za pomocą 
przerzucarki będącej w dyspozycji Zamawiającego umożliwiającej układanie pryzm o przekroju 

poprzecznym ok. 3,0 m2 lub ładowarki. 
20. Po procesie dojrzewania na placu dokonywana będzie prowadzona waloryzacja materiału 

kompostowego. Wynikiem procesu recyklingu organicznego jest uzyskanie produktu – środka 
wspomagającego uprawę roślin/ nawozu, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu. 

21. W projekcie instalacji odgromowej przewidzieć uziomy fundamentowe. 
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22. Wszystkie silniki elektryczne o mocy powyżej 4 kW wyposażyć w urządzenia zapewniające płynny ich 
rozruch (np.soft-start, falownik). 

23. Stopień ochrony IP (wg normy PN-EN 60529) urządzeń dobrać do rzeczywistych warunków 
środowiskowych, w jakich te urządzenia będą pracowały. 
 

3.3.2 Szczegółowe wymagania technologiczne – urządzenia linii przygotowania bioodpadów 
pochodzenia komunalnego 

3.3.2.1 Rozrywarka worków 

Nadawa z rozrywarką worków. Stacja nadawcza musi być dopasowana do możliwości obsługi przez ładowarkę 
posiadaną przez Zakład. Urządzenie do otwierania worków powinno być wyposażone w wolnoobrotowy bęben 
rozrywający. Wymaga się, aby urządzenie otwierało i opróżniało worki ze skutecznością nie mniejszą niż 
95%. Urządzenie powinno umożliwić również załadunek materiałów luzem i ujednorodnienie warstwy materiału na 
przenośniku podającym do sita gwiaździstego. Rozrywarka powinna zminimalizować rozdrabnianie i tłuczenie 

opakowań szklanych. Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznego dopasowania swoich parametrów 
pracy do wielkości worków, stopnia ich zapełnienia oraz wielkości nadawy. Urządzenie do otwierania worków ma 
być połączone ze stacją nadawczą., z możliwością ominięcia rozrywarki i bezpośredniego załadunku na nadawę. 
Urządzenie należy umieścić na stabilnej stalowej konstrukcji ramowej, zakotwionej do podłogi hali i wyposażyć w 
osłonę od strony załadunku oraz ekran z przeciwnej strony, wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm. 
Maszyna musi być przystosowana do pracy w ciężkich warunkach, charakterystycznych dla instalacji fermentacji 
oraz posiadać zabezpieczenia kabli przed gryzoniami.  
Urządzenie wyposażone w przenośnik taśmowo-łańcuchowy ze zgrzebłami lub przenośnik łańcuchowo – 

zgrzebłowy oraz zasobnik buforowy. 
Bęben (wał) rozrywający powinien składać się z dwuczęściowego korpusu bębna z pierścieniami segmentowymi 
na zewnętrznym obwodzie lub jednoczęściowego korpusu z systemem stałych noży otwierających worki lub 
jednoczęściowego korpusu z systemem ruchomych noży rozrywających worki, które automatycznie chowają się 
do wewnątrz korpusu bębna w celu oczyszczenia z owiniętych materiałów. Elementy obrotowe bębna 
rozrywającego winny być wyposażone w system ciągłego smarowania lub szczelne łożyska nie wymagające 
systemu automatycznego smarowania.  

Zasobnik buforowy wykonany w formie stabilnej ramy z profili stalowych ze ścianami wykonanymi z blachy stalowej 
o grubości min. 4 mm. Konstrukcja zasobnika buforowego z odpowiednimi wzmocnieniami pozwalającymi na 
załadunek odpadów ładowarką kołową. Wypełnienie zasobnika buforowego rozrywarki możliwie aż do górnej 
krawędzi ścian bocznych zasobnika. 

Pojemność zasobnika min. 10 m3. Wymiary zasobnika (przystosowane do swobodnego załadunku 
ładowarką kołową z łyżką o pojemności 5 m3 i szerokości 3000 mm) Napęd elektryczny o mocy łącznej ok. 35 kW 

(silnik główny wraz z silnikami peryferyjnymi) za pomocą motoreduktorów z regulacją prędkości , realizowaną 
poprzez regulację obrotów napędu przy użycia przemiennika częstotliwości, z hydraulicznym sprzęgłem 
bezpieczeństwa, Minimalna wydajność stacji nadawczej powinna wynosić 21 Mg/h. Maszyna powinna posiadać 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez odpady problemowe. W tym celu urządzenie powinno być też 
wyposażone w funkcję automatycznego rewersu. Urządzenie powinno być tak skonstruowane, aby zapewnić 
dostęp do wszystkich elementów maszyny w celu ich czyszczenia i konserwacji. 

 

  

3.3.2.2 Sito gwiaździste  

Sito gwiaździste o przekroju oktagonalnym, dla pojedynczej „gwiazdy” zapewniające skuteczne odsiewanie frakcji 

o wielkości poniżej 50mm z odpadów biodegradowalnych, nawet przy dużej wilgotności odpadów. Minimalna 
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długość pokładu przesiewania: 5,5 m, minimalna szerokość pokładu przesiewania 1,0 m. Minimalna moc napędu 
12 kW. Należy przewidzieć możliwość regulacji sita w pionie i zmianę kąta nachylenia. Sito wyposażone w układ 
centralnego smarowania. Regulacja obrotów w zakresie min 45-150 obr/min.  

Zasada działania sita polegająca na transportowaniu i jednoczesnym podrzucaniu strumienia materiału w celu 
umożliwienia odsiania określonej frakcji. Po przejściu przez proces odsiewania strumień materiału głównego 
rozdzielony jest na dwie frakcje. Przed wejściem do sita należy zapewnić równomierny rozkład strumienia odpadów 
poddawanych przesiewaniu.   

Wymaga się takiej konstrukcji wału, która będzie zapobiegać okręcaniu materiału wokół wałów. Pomiędzy 
gwiazdkami należy zastosować tuleje montowane elastycznie, które będą zapobiegać blokowaniu i niszczeniu 
wałów z gwiazdkami przesiewającymi. Wymaga się zastosowania rozwiązań zapewniających samoczyszczenie 
gwiazd. Wymaga się zastosowania podestów obsługowych min. wzdłuż obydwu dłuższych boków sita. Za 
pokładem przesiewającym należy zastosować przesyp na przenośnik odbierający . 

Wydajność urządzenia min. 21 Mg/godzinę. 
 

 
 

3.3.2.3 Separatory metali żelaznych 

Wykonawca powinien dokonać doboru parametrów separatorów magnetycznych w zależności od rodzaju 
materiału, ciężaru, wielkości, wysokości wciągania i przepustowości. Separacja odpadów żelaznych powinna być 
realizowana poprzez zastosowanie taśmowego separatora magnetycznego, osobno dla frakcji powyżej 50mm po 
rozrywarce worków i sicie gwiaździstym/ bębnowym oraz analogicznie dla frakcji poniżej 50mm po rozrywarce 
worków i sicie gwiaździstym/ bębnowym. Szerokość taśmy każdego separatora dobrana do szerokości przenośnika 
doprowadzającego. Taśma każdego separatora ma posiadać wzmocnienia z niemagnetycznymi progami. 
Separatory mają charakteryzować się wysoką niezawodnością. Mocowanie separatorów powinno umożliwiać 
przestawianie w kierunku poziomym, pionowym oraz zmianę kąta nachylenia. Należy zapewnić regulację prędkości 
przenośnika doprowadzającego. Należy zapewnić regulację prędkości przenośnika doprowadzającego w zakresie 
min. 0,5-1,5 m/s. Wysokość usytuowania każdego separatora nad taśmą nie może być mniejsza niż 40 cm. 
Geometria rynny zrzutowej ma być dopasowana do możliwości przemieszczania poszczególnych separatorów i 
wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze działania pola magnetycznego. Separatory powinny mieć 
możliwość wyłączenia niezależnego od pracy całej linii. Wydajność separatora na frakcji powyżej 50mm min. 21 
Mg/h. Wydajność urządzenia na frakcji poniżej 50mm - min. 21 Mg/h. Wymaga się, aby Wykonawca dla 
zapewnienia obustronnego dostępu dla obsługi, napraw i czyszczenia zbudował podesty obsługowe oraz schody 

lub drabiny. Separatory mają być tak dobrane i zamontowane, aby możliwe było usuwanie co najmniej 85 % żelaza 
zawartego w każdym rozpatrywanym strumieniu odpadów.  

 

3.3.2.4 Kabina sortownicza 2-stanowiskowa 

Kabina sortownicza winna spełniać przepisy i wytyczne dotyczące stanowisk pracy zgodnie z przepisami 
BHP dotyczącymi stanowisk pracy. Ściany i dach winne być wykonane jako warstwowe elementy z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze białym z wypełnieniem izolacyjnym o minimalnej grubości 100mm. Stolarka okienna i 
drzwiowa winna być wykonana z profili PCV w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, szyby zespolone co najmniej 
podwójne. Podłoga winna być termoizolująca z wykładziną przeciwpoślizgową. Wejście i wyjście z kabiny winno 

zostać zapewnione poprzez system schodów i podestów. Kabina powinna być wyposażona w dwoje drzwi. Po 
jednych drzwiach po każdej ze stron przenośnika sortowniczego na szczycie kabiny od strony podajnika 
wznoszącego. Instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna winna spełniać wymagania: czerpnia powietrza 
doprowadzanego winna być usytuowana w sposób zapewniający doprowadzenie powietrza świeżego; wewnątrz 
kabiny sortowniczej winno panować lekkie nadciśnienie w stosunku do otaczającej ją hali; ilość powietrza 

doprowadzonego winna być większa od ilości powietrza odsysanego; każde stanowisko pracy sortowaczy winno 
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być wentylowane oddzielnie z możliwością indywidualnego wyłączenia i regulacji wentylacji dla danego stanowiska; 
nad przenośnikiem sortowniczym winien być przewidziany odciąg na całej długości przenośnika w kabinie. Kabina 

sortownicza winna być wyposażona w klimatyzację zapewniającą co najmniej 30 - krotną wymianę powietrza na 
godzinę, instalację elektryczną i oświetleniową oraz instalację ogrzewania włączoną w wewnątrzzakładową sieć 
centralnego ogrzewania, zasilaną z układu kogeneracji i alternatywnie z kotłowni olejowej. Kabina sortownicza 

powinna zostać wyposażona w instalację oświetleniową (min. 300 lux w wykonaniu przemysłowym). Instalacja 
grzewcza zapewnić ma temperaturę minimalną 18 0C wewnątrz kabiny sortowniczej, na okres letni wymagane jest 
chłodzenie powietrza - instalacja chłodnicza powinna zapewnić temperaturę maksymalną 25 0C wewnątrz kabiny 
sortowniczej. Wzdłuż odciągu wentylacyjnego, po każdej jego stronie powinny być zamontowane linki wyłączników 
bezpieczeństwa lub każde stanowisko przy przenośniku powinno być wyposażone w osobny wyłącznik (grzyb) 
bezpieczeństwa. W kabinie należy zamontować dodatkowo włącznik awaryjny „chwilowego zatrzymania” 
(możliwość zatrzymania i uruchomienia linii), który umożliwi oczyszczenie przenośnika sortowniczego z elementów 
większych gabarytowo lub miejscowo nagromadzonych surowców. 

Wykonawca wykona kabinę sortowniczą min 2-stanowiskową, wyposażoną w 1 parę zsypów oraz 
dodatkowo z czterema zrzutami bocznymi. Otwory zrzutowe powinny mieć zamknięcia dolne, otwierane dźwignią 
uruchamianą nogą. W okolicy podajnika wznoszącego należy zamontować również włącznik awaryjny „chwilowego 
zatrzymania” jak w kabinie sortowniczej, uruchamiany na dole. 

 
 

3.3.2.5 Rozdrabniacze odpadów 

 

a) Rozdrabniacz wolnoobrotowy dwuwałowy 50 mm 

Rozdrabniacz przeznaczony do pracy z odpadami organicznymi ze zbiórki selektywnej „bioodpady 
pochodzenia komunalnego”, odpady gastronomiczne twarde oraz zielone (np. gałęzie ) oraz części drewniane i 
papier o gęstości na poziomie 500-600 kg/m3 i minimalnej wydajności 21 Mg/h. 

Urządzenie stacjonarne, z zasobnikiem załadowczym umożliwiającym załadunek poprzez przenośnik 
doprowadzający oraz za pomocą ładowarki kołowej/teleskopowej, zamontowane na stabilnej  konstrukcji 
wsporczej. 

Moc silnika: min. 11,0 kW. Zbudowany ze stali czarnej o minimalnej grubości ścianki 4mm. Minimalna 
wielkość komory tnącej to 1100mm x 550mm, minimalna średnica dysków tnących 300mm, a grubość 28mm.  
Dyski/noże tnące wykonane z materiału o przedłużonej trwałości mocowane za pomocą połączeń śrubowych.  
Urządzenie wyposażone w system łatwego i szybkiego montażu kosza w komorze oraz w funkcję oczyszczania 
wałów  za pomocą cyklicznego rewersu oraz zabezpieczenie od skutków przeciążenia - automatyczny rewers w 

przypadku wystąpienia przeciążenia i zatrzymanie w przypadku wystąpienia blokady. Napęd realizowany za 
pomocą motoreduktorów (po jednym na każdy wał) o maksymalnej mocy 15 kW każdy. Należy zapewnić rewers 
wałów w przypadku blokady rozdrabniacza. Prędkość obrotowa wałów płynnie regulowana w zakresie 0 – 32 

obr/min.  

Rozdrabniacz wyposażyć w układ centralnego smarowania.. Układ rozdrabniaczy: równoległy. 
 

 

b) Rozdrabniacz typu depack 

Rozdrabniacz przeznaczony do pracy z odpadami organicznymi ze zbiórki selektywnej – odpadami 

kuchennymi i odpadami gastronomicznymi  twardymi, w workach i innych opakowaniach. Podstawową funkcją 
urządzenia jest  rozpakowanie odpadów i oddzielnie opakowań od bioodpadów przed skierowaniem do fermentera. 
Wymaga się aby udział masowy opakowań w produkcie kierowanym do fermetera nie przekraczał 1%. Minimalna 
przepustowość urządzenia 10 Mg/h.  
Załadunek urządzenia bezpośredni do leja zasypowego urządzenia lub za pośrednictwem wydzielonej nadawy 
przez ładowarkę. Wymaga się, aby frakcja płynna odpadu została skierowana za pomocą pompy z maceratorem 
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lub przenośnikiem ślimakowym do Zbiornika przeznaczonego na frakcje mokrą. Frakcja stała odpadu winna zostać 
odtransportowana za pomocą przenośników do Zbiornika buforowego z automatyczną suwnicą wyładowczą 
Wydzielone przez urządzenie zanieczyszczenia powinny trafić do kontenera  o pojemności  
min. 20 m3.  

Wymaga się doprowadzenia do urządzenia przyłącza wody deszczowej oraz wodociągowej do ewentualnej korekty 
uwodnienia odpadu oraz mycia urządzenia. 
Wymaga się wykonania co najmniej części urządzenia mających kontakt z odpadem ze stali nierdzewnej dla klasy 

korozyjności środowiska C5. 
 

 

 

 

3.3.3 Szczegółowe wymagania technologiczne – urządzenia modułu odwadniania 

3.3.3.1 Prasa do odwadniania (2 szt. na każdy fermenter) 
Prasa odwadniająca ma umożliwiać rozdzielenie cieczy od materiału stałego w odpadach po procesie 

fermentacji. Prasa ma być przystosowana do odwadniania  pofermentatu z bioodpadów pochodzenia 
komunalnego. Materiał do odwadniania (zakładana charakterystyka do weryfikacji na etapie projektu 
technologicznego): 

− charakterystyka: bardzo lepki, o właściwościach ścierających, żrący; 
• zawartość masy suchej: >20 % w zależności od zastosowanej technologii; 
− pH: 6 - 8,5; 

• temperatura: do 57 °C. 
Odwodniony osad po procesie fermentacji ma zawierać nie mniej niż 39 % suchej masy. Niezależnie od 

składu i jakości znamionowej przerabianego materiału, skuteczność urządzenia ma umożliwiać przeróbkę 
strumienia materiału w normalnych warunkach pracy. 

Wykonawca zastosuje rozwiązania chroniące silniki i sprzęgła przed właściwościami materiału 
odwadnianego; uwzględni wszelkie rozwiązania niezbędne, aby zapobiegać zapychaniu, zabrudzeniu i rdzewieniu 
urządzenia (napędu, sprzęgła między silnikiem a śrubą, agregatu hydraulicznego) z uwzględnieniem składu i 
wilgotności przerabianych materiałów. 

Demontaż urządzeń dla konserwacji, regulacji czy wymiany części zużywalnych ma być możliwy bez 
zdejmowania kołnierzy rurociągów czy przenoszenia silników napędowych. Pierścienie dźwignicowe zostaną 
zamontowane na głównych częściach i podzespołach, których demontaż jest konieczny przy czyszczeniu i 
konserwacji. 

Dostęp do prasy i jej urządzeń pomocniczych ma być swobodny i umożliwić ich nadzór i konserwację. 
Zakres dostaw obejmować będzie wszelkie specjalne narzędzia dla tego urządzenia. Oprócz zabezpieczeń 
roboczych, prasa będzie wyposażona w osłony na zawiasach umożliwiające utrzymanie i czyszczenie urządzenia. 
Wszystkie osłony będą dostępne bez rusztowania ani drabin. Prasa będzie wykonana w konstrukcji spawanej 
sztywnej. Będzie posiadała standardowe powierzchnie podparcia, wyposażone w śruby siłownikowe przeznaczone 

do wypoziomowania na fundamencie albo na konstrukcji wsporczej. Szczelność wszystkich otworów prasy będzie 
zapewniona za pomocą uszczelnień zgodnych z rodzajem i właściwościami przerabianych materiałów. 
Wymagania szczególne: 

− stopa montażowa z zawiasem (od strony wejścia i od strony wyjścia), o specjalnym kształcie 
umożliwiającym bezpośredni pionowy wypływ odcieku z prasowania; 

• min. 6 szczelnych klap przeglądowych na prasie; 
− min. 1 jednostka hydrauliczna dla każdej klapy redukcyjnej; 
• wykończenie: dla wszelkich materiałów oprócz stali nierdzewnej: zabezpieczenie gwarantowane 

na min. 5 lat; 

− spirale śruby mają być wzmocnione. 
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Wykonawca ma uwzględnić w projekcie układ opróżniania prasy oraz rurociągi zasilające. Materiał pochodzący z 
opróżnienia będzie zbierany bezpośrednio w zamkniętym obszarze, aby zapobiec jakiemukolwiek rozproszeniu 
materiałów albo odcieków. Producent zastosuje odpowiednie rozwiązania, aby umożliwić szybkie odprowadzenie 
materiału i jego przesłanie do procesu technologicznego, przy ograniczonym zakresie czynności transportowych.  
 

3.3.3.2 Wirówka (1 szt. na każdy fermenter) 
Wirówka ma za zadanie rozdzielenie cieczy od materiału stałego w odciekach z prasy odwadniającej. 

Wirówka ma być przystosowana do odwadniania odcieków z osadu z bioodpadów pochodzenia komunalnego po 
procesie fermentacji. Urządzenie ma być wytrzymałe na elementy inertne ścierające (szkło, kamienie) od 0 do 
3 mm. Należy przyjąć, że będzie pracować min. 12 godzin dziennie przez 250 dni w roku. Dla wirówki zalecana 
jest niska prędkość obrotowa <2500 obr./min. Wymaga się, aby: temperatura odcieków z prasowania mieściła się 
w zakresie 20°C do 45°C, odczyn pH wynosił między 8 a 9. 

Dla wirówki należy przewidzieć jedną pompę i dodatkowo dostarczyć jedną pompę zapasową. Należy 
uwzględnić możliwość podawania reagentu przed i za pompą każdej z maszyn (niezależnie od tego, czy 
przewidywany proces technologiczny przewiduje stosowanie reagentu). Odcieki z wirowania i wody płuczne są 

zawracane do przeróbki; przewód odprowadzający te wody z maszyn ma umożliwiać wzrokową kontrolę ich jakości. 
Wymagania szczególne: 

• układ automatyczny umożliwiać będzie odtykanie i płukanie na koniec cyklu roboczego wirówki; 
• informacje o fazach płukania i odtykania i o jakości wód używanych w ciągu doby będą kierowane do 

Centralnej Dyspozytorni; 

• pomiędzy zaworem sterowanym elektrycznie dopływu wody a wirówką zainstalowany zostanie 
przepływomierz; 

• wody z odtykania i płukania będą zawracane do procesu przeróbki odcieków. 
Urządzenie zostanie zainstalowane na cokole betonowym na amortyzatorach antywibracyjnych. 
Wirówka ma być wyposażona w urządzenia pokazujące obsłudze parametry robocze, a przynajmniej 

umożliwiające kontrolę prędkości różnicowej obrotu śruby w stosunku do misy. 
Prędkość względna może być regulowana i dopasowywana podczas pracy maszyny, ze wskazaniem tej 

prędkości na przyrządzie wizualizacyjnym. 
Obejście umożliwiające odprowadzenie wód płucznych będzie wyposażone w czujniki krańcowe,  

z odesłaniem sygnału do Centralnej Dyspozytorni. Przewidziane zostanie także przekazanie informacji  
o położeniu otwartym / zamkniętym zaworu sterowanego elektrycznie na zasilaniu w wodę. 

W przypadku usterki (zaworu sterowanego elektrycznie, obejścia) do Centralnej Dyspozytorni zostanie 
przesłany sygnał alarmowy. 

Należy tak zaprojektować urządzenie, aby obsługa mogła swobodnie pobierać próbki przez łatwo dostępną 
klapę. 

 

3.3.4 Szczegółowe wymagania technologiczne – urządzenia towarzyszące 

3.3.4.1 Przenośniki taśmowe 

Dopuszcza się wyłącznie dostawę i montaż przenośników specjalistycznych, dostosowanych do transportu 

odpadów frakcji biodegradowalnej. Konstrukcja przenośnika (nie dotyczy przenośników łańcuchowych – o ile będą 
zastosowane) winna składać się z giętej i skręcanej konstrukcji z blach stalowych i profili stalowych, o budowie w 
układzie modułowym. Grubość blach konstrukcji podstawowej winna wynosić minimum 4 mm, a burt bocznych 
minimum 3 mm. Wykonawca winien, w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika, 
dokonać doboru przenośników wykonanych jako: kombinowane krążnikowo-ślizgowe. Wyklucza się możliwość 
zastosowania przenośników z prowadzeniem taśmy górnej wyłącznie po ślizgu stalowym. Taśma przenośników 
winna być odporna na działanie tłuszczów i olejów. Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie 
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(taśma wielowarstwowa EP/400/3,). Nie są dopuszczalne szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku 
transportu (osi podłużnej przenośnika): 

• EP – taśma poliestrowo-poliamidowa 

• 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2 

• 3 – ilość przekładek. 
W miejscach, gdzie jest to konieczne należy zastosować taśmy z progami ze względu na pochylenie przenośnika 
i rodzaj transportowanego materiału. Przenośniki winny być wykonane o kącie ugięcia taśmy w części zewnętrznej 
w zakresie do 30º. W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika Wykonawca 
winien dobrać burty boczne o odpowiedniej wysokości zabezpieczającej odpady przed wysypywaniem się. Burty 
boczne winny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub gumowe gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy 
przenośnika. Odległość pomiędzy rolkami górnymi - o ile zastosowane - winna zostać dopasowana do rodzaju oraz 
właściwości transportowanego materiału na instalacji technologicznej i zapewniać prawidłowe prowadzenie taśmy 
górnej. W obszarach załadowczych i przesypowych, ze względu na zwiększone obciążenie, odstęp pomiędzy 
rolkami winien być odpowiednio dopasowany. Rolki dolne winny być  

w maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe krążki. Napęd przenośników 
winien być realizowany poprzez motoreduktor. Gdzie konieczne lub uzasadnione Wykonawca winien zapewnić 
płynną regulację obrotów z zastosowaniem zmiennika częstotliwości – falownika. W zależności od funkcji część 
przenośników winna posiadać napęd w układzie rewersyjnym. Należy tak dobrać napędy przenośników, aby 
możliwe było ich uruchomienie także pod pełnym obciążeniem. Bębny: napędzający i napinający winny posiadać 
kształt zapewniający prostoliniowość biegu taśmy. Bębny: napędowy i napinający wyposażone muszą być w 
łożyska toczne. Oprawy łożyskowe winny być wyposażone w gniazda smarowe z końcówką stożkową i winny 
zapewniać możliwość smarowania w trakcie pracy przenośnika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich 

norm polskich i europejskich. Co najmniej bęben napędzający winien być pokryty okładziną z gumy dla zapewnienia 
odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a taśmą. Napinacz dla łożyska przy bębnie winien być usytuowany w 
sposób umożliwiający napinanie bębna w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i urządzeń 
zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa -polskich i europejskich 

norm bezpieczeństwa. Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika 
winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od 
strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie 
napędzającym należy zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów gumowych z dociskami sprężystymi. 
W przypadku taśm z progami zbieraki należy wykonać z twardych elementów gumowych bez docisków 
sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować zbierak pługowy zainstalowany w 
obszarze taśmy napinającej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 mm winny 
być wyposażone w osłony zabezpieczające, które winny być wyposażone w system mocowań umożliwiający szybki 
i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. Wykonanie winno umożliwić prace demontażu oraz czyszczenia 
przez jedną osobę obsługi. Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym winna być również 
wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której się znajduje. Przesypy winny być wykonane 
z blachy o grubości minimum 3mm i wyłożone gdzie wymagane wykładziną trudnościeralną. Tam, gdzie to będzie 
niezbędne, winny być wyposażone w klapy rewizyjne do konserwacji. Wykonawca winien tam, gdzie będzie to 
konieczne wyposażyć przenośniki w osłony górne oraz osłony pomiędzy burtami bocznymi, a konstrukcją 
podstawową. Przenośniki zewnętrzne pomiędzy obiektami  należy wykonać w systemie zamkniętym (z 
przykryciem), tam gdzie konieczne, dodatkowo, nad przenośnikami należy wykonać wiatę (zadaszenie strefy). 
Osłony winny umożliwiać dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących zanieczyszczeń. Każdy 
przenośnik winien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Konstrukcja przenośnika winna umożliwiać 
zainstalowanie przez Wykonawcę w trakcie robót lub przez Zamawiającego w przyszłości, dodatkowego 
wyposażenia, np.: czujnik czasu przestoju, czujnik prostoliniowego biegu taśmy, instalacji odpylania, osłony dolnej 
części przenośnika. Podpory przenośników winny być wykonane ze stabilnych profili stalowych, wyposażone w 
stopy umożliwiające regulację wysokości (dla kompensacji nierówności podłoża). Stopy winny być kotwione do 
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podłoża lub przykręcane do konstrukcji stalowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych 
winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P lub równoważnej), 
malowane warstwą farby podkładowej 1x40 μm oraz warstwa farby nawierzchniowej 40 μm, malowanie farbami 
chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi. Dobór typu przenośników należy do Wykonawcy przy spełnieniu 
powyższych wymagań. Należy zapewnić korelację pomiędzy współpracującymi ze sobą przenośnikami i 
urządzeniami. 
 

3.3.4.2 Przenośniki sortownicze 

Przenośniki sortownicze powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie tłuszczów i olejów, z 
burtami o odpowiedniej wysokości oraz z uszczelniaczami z odpowiedniej taśmy PCV lub gumy pomiędzy taśmą 
a burtą przystosowane do pracy ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Przenośnik winien posiadać regulację 
prędkości przesuwu taśmy w zakresie minimum 0,1 - 0,5 m/s, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – 

falownik. Konstrukcja nośna przenośnika winna zapewniać optymalne warunki pracy personelu sortującego (zasięg 
ramion).Wysokość przenośnika powinna wynosić min. 0,9 m od poziomu posadzki w kabinie sortowniczej. Wszelkie 
prostokątne krawędzie będące w polu pracy personelu sortującego winny być stępione i zabezpieczone trwałą, 
termoizolacyjną, amortyzującą i łatwą do czyszczenia wykładziną. 

 

3.3.4.3 Przenośnik kanałowy 

Przenośnik kanałowy winien być wykonany jako przenośnik taśmowy, umieszczony horyzontalnie w kanale 
żelbetowym. Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik 
częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do Wykonawcy. Przestrzeń między burtami przenośnika 
znajdującego się w kanale (również w przypadku przenośnika wznoszącego), a ścianami kanałów winna być 
przykryta ze względów bezpieczeństwa równo z posadzką hali. Dla konstrukcji z blach i profili stalowych, po których 
może przejeżdżać ładowarka kołowa należy zapewnić wytrzymałość na obciążenie od kół ładowarki minimum 10 
Mg na jedno koło. 
 

3.3.4.4 Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego 

Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik 
częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do Wykonawcy. Wszystkie części i elementy 
konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami zsypów znajdujących się w polu działania separatora 
magnetycznego winny być wykonane ze stali niemagnetycznej.  
 

3.3.4.5 Konstrukcje wsporcze i podesty obsługowe 

Wszystkie wyżej położone punkty pracy, które wymagają regularnej obsługi, dozoru i czynności ekipy 
Zamawiającego winny być dostępne dla obsługi poprzez system przejść, podestów oraz schodów odpowiednio 

oświetlonych. Tam, gdzie będzie to możliwe, Wykonawca winien zastosować schody, w przeciwnym wypadku 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drabin montowanych na stałe lecz nie w komunikacji podstawowego ciągu 
technologicznego maszyn i urządzeń tj. kluczowego/głównego wyposażenia, pomiędzy którym to powinna być 
zapewniona komunikacja z zastosowaniem schodów. Podesty winny być wyłożone blacha „łezkową” lub 
ocynkowanymi kratami pomostowymi. Stopnie schodów winny być wykonane z ocynkowanych krat pomostowych. 
Stopnie drabin winny być wykonane w wersji przeciwpoślizgowej. Konstrukcje stalowe winny być z profili stalowych 
skręcanych. Tam gdzie będzie niemożliwe wykonanie konstrukcji skręcanej Zamawiający dopuszcza spawanie 
profili stalowych konstrukcji.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych, poza wyspecyfikowanymi inaczej, winny być 
co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2,5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P lub równoważnej), malowane 
warstwą farby podkładowo nawierzchniowej o grubości powyżej 100 μm. Kolor poza elementami ocynkowanymi 
do wyboru Zamawiającego. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8501-1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8501-1-2008p.html
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Należy zapewnić możliwość oświetlonego dojścia do kabiny sortowniczej, separatora żelaza, sita 
gwiaździstego oraz innych urządzeń wymagających okresowej obsługi/czyszczenia  za pomocą schodów i 
podestów. Należy również zapewnić oświetlone przejścia pomiędzy podstawowym wyposażeniem opisanym 
powyżej za pomocą schodów i podestów. Drabiny można stosować wyłącznie, jako droga ewakuacyjna. 
Spełniająca wymagania wstępna koncepcja przejść, podestów i schodów winna zostać wykonana już na etapie 
oferty i załączona do oferty na etapie postępowania przetargowego. 
 

3.3.4.6 Podajniki śrubowe 

Przenośniki śrubowe wyposażone w koryto rurowe, przystosowane do transportu materiału o wysokim 
stopniu uwodnienia, wykonane ze stali nierdzewnej. Przenośnik śrubowy izolowany wyposażony w instalację 
grzewczą zabezpieczającą przed zamarznięciem. Silnik wyposażony w regulator częstotliwości oraz układ nadzoru 
prędkości obrotowej.  

Wymagania szczegółowe dla podajników śrubowych: 
• maksymalne nachylenie podajników wynoszące 40°, 
• podpory wykonane ze stali ocynkowanej, 

• wylot z podajników zaopatrzony w kwadratowy otwór, którego bok ma wymiar 500 mm, z kołnierzem z 
regularnie rozmieszczonymi otworami, 

• koryto w kształcie litery U o grubości min. 5 mm z osłonami ochronnymi o grubości 3 mm, zabezpieczone 
antykorozyjnie w dostosowaniu do transportowanego materiału, 

• część osłon wyposażona w siatkę w celu zapobieżenia wzrostowi ciśnienia powietrza, 
• pokrywy kontrolne na leju wlotowym i na leju wylotowym, 

• zawór umieszczony w dolnym punkcie podajnika  umożliwiający jego czyszczenie. 
 

UWAGA! Jeżeli z doświadczeń Wykonawcy wynika, że ze względów na większą skuteczność należy 
zamienić kolejność urządzeń na Rysunku 2.5 to Zamawiający dopuszcza inną kolejność urządzeń po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że dane rozwiązanie jest równoważne i gwarantuje 
pełną realizację zakładanych wartości parametrów technologicznych leży po stronie Wykonawcy. 
 

 

3.4 WYMAGANIA OGÓLNE  ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI  
 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji do recyklingu 

organicznego poprzez fermentację  bioodpadów wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi, w długim 
okresie czasu, zapewniającą osiągnięcie parametrów gwarantowanych po najniższych kosztach eksploatacji. oraz 

spełnienie wymagań wynikających z prawa polskiego i dyrektyw unijnych. Projekt powinien uwzględniać najlepsze 
dostępne techniki i technologie (BAT) w zakresie proponowanych rozwiązań.  
  Wykonawca zobowiązany będzie także do uzgodnienia projektu oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę, jak również wszelkich innych decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Zamawiający informuje, że posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi 

załącznik nr 7 do PFU. 

 

3.4.1 Zakres prac projektowych / wytyczne realizacji prac 

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, budowlane i montażowe, itp. będą zrealizowane i 
wykonane według, weryfikowanej przez Zamawiającego pod kątem zgodności z PFU, Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 
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3.4.2 Dokumentacja projektowa oraz opracowania związane 

Wykonawca w ramach zamówienia wykona Dokumentację Projektową oraz opracowania związane, w tym w 

szczególności: 
− zapewni mapy zasadnicze do celów projektowych w skali zapewniającej możliwość jednoznacznego 

odczytu rozwiązań projektowych, 

a) opracuje dokumentacje wymagane rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463), 
b) opracuje Projekt technologiczny dla przedmiotowego przedsięwzięcia  
c) w przypadku niezbędnej konieczności zaakceptowanej przez Zamawiającego, w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawne, uzyska nową lub zmianę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia i opracuje dokumenty w celu uzyskania niniejszej decyzji,  
d) - 

e) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawne konieczności 
uzyskania innych, niż wymienione wyżej, decyzji, opinii i uzgodnień, opracuje dokumenty w celu uzyskania 

niniejszych decyzji, opinii i uzgodnień, 

f) opracuje Projekt budowlany, Projekt techniczny i Projekt wykonawczy dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i dokumentów 
technicznych, niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na budowę i wystąpi w imieniu Zamawiającego o 
udzielenie pozwolenia na budowę; 

g) opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, 
h) opracuje instrukcję eksploatacji, instrukcję p.poż., 
i) opracuje projekt rozruchu i sprawozdanie z rozruchu, 

j) dostarczy Zamawiającemu wszelkie dane dotyczące wszystkich elementów instalacji, niezbędne do 

sporządzenia przez Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz uzyskania 

przedmiotowej decyzji, obejmującej nową instalację recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w tym zobowiązany będzie do ścisłej współpraca Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie 
trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem w/w decyzji,  

k) przeprowadzi w imieniu i na rzecz Zamawiającego na etapie końcowym realizacji inwestycji (etap 
rozruchu/eksploatacji próbnej) procedurę HACCP dla instalacji, w tym: 

− opracuje  systemu HACCP wraz z zestawem procedur/instrukcji zgodnych z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniach europejskich, 
− sporządzi wniosek o zatwierdzenie działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza 

Weterynaryjnego dla instalacji przetwarzającej uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 
III (odpady kuchenne) wraz z uzyskaniem decyzji nadania numeru weterynaryjnego, 

l) opracuje dokumentację powykonawczą; 
 

Wymaga się, aby Projekt Budowlany oraz Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy były kompletne w zakresie 
wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych, niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotowego zadania. Projekt Budowlany, Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy muszą spełniać 
wymagania określone przez wszystkie wydane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia decyzje, opinie, 

uzgodnienia i pozwolenia. 

3.4.3 Szata graficzna i forma dokumentacji 

Dokumentacja Projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy 
zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 
powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 
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z dnia 28 listopada 2007 r., zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.).  
Projekt technologiczny, projekt budowlany, projekt techniczny projekt wykonawczy, dokumentację 

powykonawczą należy opracować w języku polskim stosując zasady, wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i 
literowe określone w Polskich Normach. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 3-ech egzemplarzach 

w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający 
zdekompletowanie projektu) orazedycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostać zapisane w formacie PDF, dwg* 

oraz doc* (uporządkowane w ponumerowanych katalogach). 
Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów i 

rysunków  w formacie papierowym. 
Dokumentacja Projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 1679) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021r., poz. 

2454).  

 

3.4.4 Trwałość elementów 

Projektowana minimalna trwałość stałych elementów instalacji do recyklingu organicznego wraz z 

infrastrukturą towarzysząca powinna być zgodna z niżej wymienionymi okresami:  
− konstrukcje budowlane i rurociągi                         - 50 lat 

− urządzenia mechaniczne i elektryczne   - 15 lat  

− oprzyrządowanie i systemy sterowania, p.poż.  - 10 lat  

− przyrządy obliczeniowe i związane z procesami    - 10 lat.  

Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie eksploatacji 
wszystkich elementów instalacji recyklingu organicznego, a także podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przewidziane w projekcie rozwiązania techniczne budowli, wyposażenia technologicznego i pomocniczego winny 
być dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych i optymalne z punktu widzenia przyjętych metod pracy. 

 

3.4.5 Mapa do celów projektowych 

Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji kopię mapy zasadniczej (Załącznik nr 1). Uzyskanie, 

aktualnej na dzień wykonywania inwestycji, mapy do celów opiniodawczych, jak i wykonanie mapy do celów 
projektowych, niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega 
oddzielnej wycenie.  

 
 

3.4.6 Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu 

Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w celu złożenia uwag 

i akceptacji: projektu technologicznego, projektu budowlanego, projektu technicznego, projektów wykonawczych, 
informacji BIOZ. specyfikacji STWIORB, projektu rozruchu, instrukcji eksploatacji i p.poż., sprawozdania z rozruchu 

oraz dokumentacji powykonawczej. Zamawiający i Inżynier Kontraktu przedstawią swoją opinię w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni roboczych od przekazania danej dokumentacji. W ciągu maksymalnie 2 tygodni Wykonawca 
wprowadzi zmiany w opiniowanych dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiającemu do uzgodnienia. 

Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym np. sposób rozwiązania kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu.  
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Za rozwiązania projektowe pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający weryfikuje projekt 
pod kątem zgodności z PFU. 
 

3.4.7 Dokumenty Wykonawcy – informacje ogólne 

 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 
• Harmonogram Robót (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - HRF), w tym Plan płatności/ Plan 

finansowy; 

• Projekt technologiczny, 

• Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB),   
• Plan Zapewnienia Jakości, 
• Projekt organizacji budowy i Robót spójny z Planem Zapewnienia Jakości oraz Harmonogramem Robót; 
• Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
• Dokumentację powykonawczą,  

• projekty robót tymczasowych których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w 
szczególności: 

− projekty umocnienia ścian wykopów, 
− projekty odwodnienia wykopów w przypadku wystąpienia wody gruntowej 
− rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzeń nawierzchni, 
− inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robot, a 

wymagających zatwierdzenia Inspektora (INI), 

• wnioski  materiałowe, które należy przedłożyć Inspektorowi (INI) i Zamawiającemu do akceptacji, 
• sporządzi i skompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentację do pozostałych niezbędnych pozwoleń i 
decyzji oraz wystąpi w imieniu Zamawiającego o udzielenie tych decyzji/pozwoleń; 

• wszelkie inne niezbędne dokumenty do budowy i eksploatacji instalacji recyklingu organicznego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

 

oraz dodatkowo:  

• Dokumentacje Techniczno- Ruchowe (DTR) Urządzeń, 

• Projekt rozruchu, 

• Program szkoleń pracowników przyszłego Użytkownika oraz instrukcje stanowiskowe oraz analizę i ocenę 
ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk obsługi instalacji, 

• Materiały szkoleniowe (np. w/w DTR Urządzeń) 
• Instrukcję eksploatacji oraz instrukcję p.poż. 
• klucze i kody oraz prawa umożliwiające instalowanie oraz modyfikowanie programów sterujących i 

wizualizacji (zabezpieczenia komputerów, sterowników itp.); 
• dokument zawierający opis logiki i algorytmów sterowania (FUNCTIONAL); 
• rejestr domyślnych nastaw wszystkich parametrów sterujących, 

• kartę nastaw wszystkich zabezpieczeń nadprądowych dla poszczególnych silników, dla poszczególnych 
obwodów i wlz - o ile zostały zastosowane. 

 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy w 
znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność).  
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Obliczenia i opisy powinny być dostarczone w wersji papierowej w formacie A4. Wersja elektroniczna Dokumentów 

Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku rysunków w PDF i DWG. Wersja 

elektroniczna Dokumentów Wykonawcy zostanie wyedytowana w formie zapisu na CD/DVD lub pendrive. 

Dokumenty Wykonawcy) należy dostarczać: 

– Inspektorowi (INI) - 1 egzemplarz w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

– Zamawiającemu - 2 egzemplarze w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem (INI) tabele 

przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych 

egzemplarzy dokumentacji. 

 
Pozostałe wymagania w zakresie dokumentów, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

a) po podpisaniu Umowy w ciągu 14 dni Harmonogram Robót wraz z planem płatności/planem finansowym 

(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) z uwzględnieniem terminów wykonania i przekazania frontów robót 

budowlanych umożliwiających rozpoczęcie montażu,  rozruchu i  przejęcia  instalacji  oraz uwzględnieniem 

okresu ewentualnego wyłączenia z pracy elementów istniejącej infrastruktury Zakładu, a także BIOZ i 

Plan  Zapewnienia Jakości. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca 

uszczegółowi Harmonogram po wykonaniu kosztorysów na podstawie projektu wykonawczego. 

b) po podpisaniu Umowy w ciągu 2 miesięcy wykonanie Projektu technologicznego - warunkiem 

rozpoczęcia wykonania instalacji jest pisemna, pozytywna weryfikacja dokumentacji projektu 

technologicznego przez Zamawiającego pod kątem zgodności z PFU, (1 miesiąc przeznaczony na 

weryfikacje i wprowadzenie uwag Zmawiającego); 

c) po podpisaniu Umowy w ciągu 6 miesięcy Projekt budowalny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

budowę 

d) uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy, 

e) opracowanie projektu technicznego i dokumentacji projektowej wykonawczej – w terminie do 8 m-pcy od 

podpisania umowy, 

f) przed Próbami Końcowymi, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem w/w Prób Wykonawca przekaże 

do zatwierdzenia i użytku przez Zamawiającego: 

• Projekt rozruchu 

• Instrukcję eksploatacji oraz instrukcję p.poż., 

• protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych w poszczególnych obwodach, z wynikami 

pomiarów oświetlenia (ze szkicami rozmieszczeń opraw), wynikami pomiarów rezystancji 

uziomów w poszczególnych złączach kontrolnych (ze szkicem rozmieszczenia poszczególnych 

złączy), 

• opracowane procedury systemu HACCP. 

g) po rozruchu Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie do 

2 tygodni  sprawozdanie z rozruchu zawierający: 

• protokoły z przeprowadzonych badań, prób i inspekcji z dziennikiem rozruchu, 

• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie 

rozruchu wraz ze sposobem ich rozwiązania 

• wyniki  ważeń  i  obliczeń  potwierdzających  efektywność  pracy  instalacji  zgodnie  z  gwarancjami 

technologicznymi, 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i wyniki prac rozruchowych z oceną pracy maszyn, 

urządzeń i instalacji, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, 

dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją projektową. 
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Dokumentację technologiczną, tj. instrukcję eksploatacji i konserwacji, instrukcję p.poż oraz dokumentacje 

techniczno-ruchowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 oprawionych egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz elektronicznej. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robot wystąpią istotne rozbieżności realizowanych robót w stosunku do Projektu 
Budowlanego, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
ze zmianą Pozwolenia na budowę włącznie. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi (INI) wszelkie wymagane 

prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona wszelkie 
opracowania niezbędne do ich uzyskania. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich 
dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie 
obliczenia i  rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 
Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania akceptacji ze strony Inspektora (INI). Zatwierdzenie, 

akceptacja, czy brak aprobaty Inspektora (INI) nie zwolni Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej 
przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do akceptacji przez Inspektora (INI). Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Inspektora (INI), który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. W przypadku braku w wykazie cen pozycji na opracowanie 

dokumentacji koniecznych do opracowania przez Wykonawcę koszt ich wykonania należy przewidzieć w Kwocie 
Kontraktowej. 

3.4.8 Projekt technologiczny 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego musi przedłożyć 
Zamawiającemu projekt technologiczny, celem sprawdzenia zgodności z zapisami PFU oraz akceptacji i 
zatwierdzenia, zgodnie z procedurą i zapisami zawartymi w Umowie. Czas akceptacji projektu technologicznego 
przez Zamawiającego wynosi 15 dni roboczych od daty przekazania projektu przez Wykonawcę. 
Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi Budowlanymi, powinien być uszczegółowieniem złożonej oferty i 
zawierać m.in.: 

I. Ogólny opis przedsięwzięcia zawierający  
− określenie przedmiotu inwestycji wraz z określeniem efektów jego realizacji oraz określenie jego 

lokalizacji, 

− obliczenia bilansowe strumieni odpadów, 
− zestawienie planowanego wyposażenia instalacji w niezbędne urządzenia technologiczne, 
− podanie zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę,  inne media, 
− opis przebiegu procesu technologicznego, 

− wykaz niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, umożliwiających realizację przedsięwzięcia, 
− opis aspektów środowiskowych inwestycji ze szczególnym naciskiem na stwierdzenie zgodności z 

wydaną dla inwestycji decyzją środowiskową, 
II. Szczegółowy opis techniczny instalacji recyklingu organicznego, zawierający co najmniej: 

a) Opis układu technologicznego. Schemat układu technologicznego wraz z wyspecyfikowaniem wszystkich 
zlokalizowanych na niej elementów i urządzeń (wykaz proponowanych urządzeń). Każdy element i urządzenie 
powinno zostać opisane w sposób określający jego charakterystykę techniczną (zasada działania, masa 
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urządzenia, podstawowe wymiary, wydajność i efektywność pracy w odniesieniu do przetwarzania odpadów 
oraz poboru energii elektrycznej). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Projektu technologicznego 

karty katalogowe podstawowych maszyn i urządzeń (przewidywanych do zainstalowania) potwierdzających w 
swojej treści spełnienie wymagań PFU. 

b) Określenie całkowitego zapotrzebowania na moc energii elektrycznej (całkowite maksymalne 
zapotrzebowanie na moc elektryczną). 

c) Określenie parametrów technicznych instalacji wentylacji i instalacji odzysku ciepła (sporządzenie bilansu 
cieplnego dla instalacji objętej Projektem).  

d) Opis systemu sterowania oraz wizualizacji procesów, systemów automatyki, standardu przesyłu sygnałów, 

etc. 

e) Zestawienie niezbędnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze instalacji. 
f) Opis dostawy, tymczasowego magazynowania, przygotowania i sposobu podawania odpadów na linię 

technologiczną (linie technologiczne) dostarczaną w ramach Obiektu nr. 1 Opis procesu przygotowania wsadu 

do biologicznego przetwarzania z opisem technologii oraz wykazem i opisem urządzeń. Należy podać 
parametry charakterystyczne obszaru przyjęcia odpadów - zbiorników/magazynów buforowych i pozostałych 
urządzeń technologicznych, czas przetrzymania wsadu w zbiornikach buforowych [h], wilgotność wsadu na 
wejściu do fermentera [%] oraz pozostałe parametry pozwalające stwierdzić zgodność zaproponowanych 
urządzeń i rozwiązań z wymaganiami PFU. 

g) Opis instalacji fermentacji zawierający:  
− sposób transportu wsadu ze zbiorników buforowych do komór fermentacyjnych,  

− podanie ilości, nazwę producenta, parametry charakterystyczne (długość [m], średnica [m], pojemność 

[m3], przepustowość [Mg/h]) komór fermentacji, 
−  opis system mieszania wsadu i systemu ujęcia biogazu w komorach fermentacyjnych, 

− opis parametrów charakterystycznych procesu fermentacji zawierający m.in. czas przetrzymania wsadu 
w komorach fermentacyjnych [doby], temperaturę procesu [°C], wilgotność oraz pozostałe parametry 
określone w Tabeli 2.1.  

− opis sytemu zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia w komorze fermentacyjnej.  
− ilość produkowanego biogazu w warunkach gwarancyjnych w odniesieniu do ilości odpadów na wejściu 

do części biologicznej [Nm3/Mg], zakładaną zawartość CH4 w biogazie [%].  

− opis procesu przygotowania pofermentatu do procesu kompostowania (II stopień procesu recyklingu 
organicznego), zawierający: opis technologii, nazwy przewidywanych producentów, przewidywane typy, 
parametry charakterystyczne prasy (pras) i wirówki (wirówek), parametry pofermentatu do kompostowania 

(wilgotność w %, przewidywana wartość AT4, itp.). 
h) Opis procesu kompostowania realizowanego w ramach Obiektów nr 7 i 8 zawierający: opis technologii, sposób 

transportu materiału, rodzaj zamknięcia, ilość i wielkość tuneli (długość [m], szerokość [m], wysokość [m]), 
długość przetrzymania materiału w tunelach [doby], temperatura procesu, sposób napowietrzania, sposób 
przerzucania materiału, odbiór materiału z tuneli (zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabeli 2.3). 

i) Opis obszaru dojrzewania kompostu (III stopień recyklingu organicznego), zawierający: opis technologii, 
sposób transportu materiału, powierzchnię obszaru w rzucie [m2], ilość i wielkość pryzm (długość [m], 
szerokość [m], wysokość [m]), czas dojrzewania kompostu [doby], sposób napowietrzania, sposób 
przerzucania materiału, odbiór materiału.  

j) Opis parametrów charakterystycznych hal/obiektów budowlanych instalacji recyklingu organicznego, według 
wyspecyfikowania w Tabeli 2.5. 

k) Opis pochodni gazowej zawierający: nazwę producenta, typ, materiał wykonania pochodni, parametry 
charakterystyczne pochodni w tym wydajność spalania [Nm3/h] i temperaturę spalania biogazu [°C].  

l) Opis powinien ponadto zawierać: wydajność instalacji fermentacji/ kompostowania/ przygotowania wsadu/, 

[Mg/h], produktywność biogazu [Nm3/Mg] zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/Mg], 
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zapotrzebowanie na energię cieplną [MJ/Mg], zużycie mediów (wody [m3/Mg], reagentów i chemikaliów 
[kg/Mg]) i ilość ścieków technologicznych [m3/Mg]) w odniesieniu do ilości odpadów na wejściu do hali 
przygotowania wsadu 

m) Opis jednostki kogeneracji zawierający:  
− opis techniczny dobranych jednostek kogeneracji określający: nazwę przewidywanego producenta, typ i 

ilość agregatów kogeneracyjnych, dyspozycyjność, nominalną moc elektryczną [kW] i cieplną [kW], 
sprawność elektryczną [%], sprawność cieplną [%], sprawność całkowitą [%] (zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Tabeli 2.2), typ i parametry generatora, parametry układu cieplnego, dla całości układu i w 
rozbiciu na każdy moduł, 

− Opis systemu odzysku ciepła i systemu chłodzenia (z uwzględnieniem sposobu umożliwienia sprzedaży 
nadwyżki energii cieplnej do sieci, z wykorzystaniem istniejącego systemu).  

− Opis systemu oczyszczania biogazu, do parametrów dopuszczalnych dla agregatów ko generacyjnych, a 
jednocześnie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.  

− Opis systemu kominowego oraz oczyszczania spalin (o ile wymagany z uwagi na obowiązujące przepisy).  
− Opis systemów tłumienia hałasu.  
− Opis układu doprowadzenia energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Węzła Kogeneracji oraz 

układów wyprowadzenia mocy z generatora na cele Zakładu i do sieci elektroenergetycznej zewnętrznej 
z opisem układu pomiarowo-rozliczeniowego (winien umożliwić sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej 
do sieci z uwzględnieniem istniejącego obecnie systemu).  

− Oświadczenia producenta i dostawcy agregatu kogeneracyjnego że oferowany silnik zastosowany w 
jednostce prądotwórczej, jest w pełni przystosowany do pracy na paliwie biogazowym i osiągnie parametry 
gwarantowane oraz podane w karcie formularza.  

− Oświadczenie Wykonawcy, że zastosowane urządzenia dobrał pod względem posiadanego przez nich 
stopnia ochrony IP (wg PN-EN 60529) do rzeczywistych warunków środowiskowych w miejscu 
zainstalowania tych urządzeń. 

− Opis Zagospodarowania Węzła Kogeneracji zawierający: powierzchnię pod kontenery kogeneracyjne i 
pozostałe urządzenia Kogeneracji w rzucie poziomym [m2]. Opis systemów sterowania i regulacji, układów 
zabezpieczeń, urządzeń automatyki, standardów przesyłu sygnałów, itp.  

n) Opis jednostki instalacji odsiarczania (złoże biologiczne oraz moduł filtra węglowego), 

− Opis procesu w ramach dostarczanej technologii wraz ze schematem technologicznym urządzenia, 

wydajność instalacji [Nm3/h], skuteczność oczyszczania biogazu w odniesieniu do zawartości 
siarkowodoru [ppm], i siloxanów etc. gabaryty kolumny odsiarczającej / sekcji oraz ilość i materiałów 
eksploatacyjnych tj. wkładu do kolumny płuczki lub sekcji węgla aktywnego, zapotrzebowania na 
substancje chemiczne, wodę i inne, a także ilości powstających zanieczyszczeń tj. ścieków, osadów itp. 
Należy podać łączny maksymalny pobór mocy przez instalację oczyszczania powietrza [kW]. 

o) Opis instalacji oczyszczania powietrza zawierający: wydajność instalacji [Nm3/h], skuteczność oczyszczania 
powietrza w odniesieniu do gazów [%], skuteczność oczyszczania powietrza z odorów. Skuteczność działania 
instalacji w okresie obniżonych temperatur (zimą). Należy podać nazwę producenta, typ oraz 
charakterystyczne parametry dla zaproponowanych jednostek filtracyjnych i wentylatorów. Charakteryzując 
jednostki filtracyjne należy opisać metodę filtrowania powietrza (np. płuczkę i biofiltr). Należy opisać sposób 
oraz przewidywaną częstotliwość wymiany lub sposób i częstotliwość regeneracji materiałów filtracyjnych. W 
ramach opisu podać parametry charakterystyczne urządzeń instalacji oczyszczania powietrza tj. powierzchnię 
biofiltru, gabaryty płuczki oraz ilość i materiałów eksploatacyjnych tj. wkładu biofiltra, zapotrzebowania na 
substancje chemiczne, wodę i inne, a także ilości powstających zanieczyszczeń tj. ścieków, osadów itp. Należy 
podać łączny maksymalny pobór mocy przez instalację oczyszczania powietrza [kW].  

p) Wstępny opis systemu ciepłowniczego Zakładu spełniający zapisy Zamawiającego w PFU, umożliwiający w 
całości zagospodarowanie ciepła uzyskiwanego z projektowanego układu kogeneracji.  
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q) Opis sieci technologicznej biogazu z podaniem wydajności [Nm3/h], wstępnych średnic przewodów, rodzajów 
i funkcji zastosowanych urządzeń, nazwy producentów urządzeń, typy urządzeń. Należy opisać parametry 
charakterystyczne zbiornika buforowego biogazu jeśli jest przewidywany. Należy opisać sposób 
zabezpieczenia sieci przed wybuchem.  

r) Opis przyjętych rozwiązań technicznych  kanalizacji odciekowej i deszczowej; 
III. Następujące opracowania w wersji graficznej: 

a) Koncepcję Zagospodarowania Terenu opracowaną na aktualnej mapie do celów projektowych 
zawierającą m.in. układ sieci uzbrojenia technicznego wraz ze wskazaniem punktów przyłączenia do 
mediów, i/lub do istniejących sieci uzbrojenia terenu na obszarze Zakładu, lokalizację projektowanych 
obiektów wchodzących w zakres niniejszej Inwestycji. Sugerowane lokalizacje obiektów podane w 
Załączniku 2 do części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego są formą 
koncepcyjną. Zamawiający dopuszcza zmianę wzajemnego usytuowania obiektów budowlanych 
wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego zamówienia, pod warunkiem ich lokalizacji na 
terenie przewidywanej inwestycji w granicach działek, do których Zamawiający posiada prawo 
dysponowania gruntem. Ostateczne zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 
b) Schematy technologiczne. 

c) Podstawowe rysunki projektowanych instalacji technologicznych z lokalizacją poszczególnych maszyn i 
urządzeń technologicznych oraz ich funkcją (rzuty i przekroje).  

IV. Bilans energetyczny i wodny/ścieków instalacji. 
Bilans energetyczny powinien zawierać zestawienie poborów energii i mocy urządzeń technologicznych 

oraz wszystkich innych urządzeń pomocniczych. Bilans wodny/ścieków powinien uwzględniać wszystkie źródła 
poboru wody i odprowadzenia ścieków/odcieków. 
 

3.4.9 Projekt budowlany 

  Wykonawca wykona Projekt Budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 

szczególności określonymi w art. 34 (t.j. Dz. U.2021r poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679). Przed 

wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca winien uzgadniać poszczególne elementy 
Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym.  
Wykonawca winien przedkładać na bieżąco Inspektorowi (INI) do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 
Wykonanie i zatwierdzanie Projektu Budowlanego nastąpi w terminie określonym w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnień i ewentualne wnoszenie poprawek. 

Wykonawca przekaże do weryfikacji pod względem zgodności z PFU przez Zamawiającego i Inspektora (INI) 

kompletny Projekt Budowlany: 

− Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  

(z zastosowaniem formatu PDF i DWG oraz wersje edytowalne dokumentów w formacie Word i Excel) 
− Inspektorowi (INI) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej  

(z zastosowaniem formatu PDF i DWG). 

Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. 
Wykonawca po uzyskaniu Pozwolenia na budowę przekaże: 

− Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 kopię opieczętowanego projektu 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 2 egzemplarze wersji elektronicznej 

zeskanowanego opieczętowanego Projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę 
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− Inspektorowi (INI) – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego 
opieczętowanego Projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. 
 

3.4.10 Projekt wykonawczy/Projekt techniczny 

  Niezależnie od stanu prac projektowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć do weryfikacji pod względem zgodności z PFU Inspektorowi (INI) i Zamawiającemu 
wszystkie elementy Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi 
i weryfikacji pod względem zgodności z PFU przez Inspektora (INI) i Zamawiającego. 
Projekt Techniczny/Wykonawczy obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt 
Wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów/urządzeń i elementów robót, ich 
parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościowa i jakościowa) Urządzeń i Materiałów. 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez Projektantów – autorów Dokumentacji Projektowej 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca przekaże do weryfikacji pod względem zgodności z PFU przez Zamawiającego i Inspektora 

(INI) kompletny ostateczny  Projekt Wykonawczy: 

− Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej  

(z zastosowaniem formatu PDF i DWG oraz wersje edytowalne dokumentów w formacie Word i Excel) 
− Inspektorowi (INI) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej  

(z zastosowaniem formatu PDF i DWG). 

3.4.11 Instrukcja  eksploatacji 

  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
rozruchu, kopię  roboczą Instrukcji eksploatacji instalacji recyklingu organicznego, zawierającą  instrukcje obsługi 
wszystkich Urządzeń i Instalacji oraz instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych instalacji. Przygotowane 
instrukcje obsługi powinny objaśniać "krok po kroku" procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania 
wszystkich urządzeń i instalacji 

  Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę odnoszące się do instalacji będącej przedmiotem 
zamówienia, zostaną wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu A4. 
  Po pozytywnym odbiorze końcowym instrukcje obsługi, zostaną przedstawione Inspektorowi nadzoru i 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 2 kopie instrukcji eksploatacji oraz 1 kopię w wersji 

elektronicznej. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcja eksploatacji instalacji recyklingu organicznego 

zawiera: 

− listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urządzenia. 
− kartę gwarancyjną dla każdego z dostarczonych urządzeń, podmiotem udzielającym gwarancji może być tylko 

jednostka z siedzibą stałą na terenie UE. 
− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń i harmonogram 

czynności obsługowych i konserwacyjnych. 
− katalog części zamiennych. 
− listę narzędzi i substancji konserwujących. 
− rysunki przekrojów głównych urządzeń wraz z instrukcją ich demontażu. 
− schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników. 
− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników  

i zamontowanymi Urządzeniami. 
− schematy AKPiA, 
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− oceny techniczne lub deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych badań dla nowych 

dostarczonych urządzeń, 
− listę zalecanych smarów i olejów oraz ich substytutów; 
− listę materiałów eksploatacyjnych i części szybko zużywających się; 
Wykonawca przygotuje zestawienie części i podzespołów zapasowych, do utrzymania w magazynie, niezbędnych 
do zapewnienia ciągłości ruchu instalacji. 

3.4.12 Prawa autorskie i licencje 

  Wykonawca przenosi z dniem odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części na Zamawiającego, a 
Zamawiający nabywa wyłącznie nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 
przekazanym opracowaniami będącymi dziełami podlegającymi ochronie prawa autorskiego, w całości lub 
fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony autorskich 
praw majątkowych na określonych zgodnie z umową polach eksploatacji. 
  Wykonawca przenosi z dniem odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części na Zamawiającego prawa 

do utworów chronionych i prawa licencji oraz dostarczy hasła do kodów źródłowych części oprogramowania, które 
zostały stworzone w ramach niniejszego zamówienia, tak aby w przyszłości Zamawiający mógł zlecać 
wykonywanie zmian przez inne podmioty. 
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4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  WYKONYWANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1 PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą - Prawo budowlane oraz postanowieniami Zadania do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych UE dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii, 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków i wody opadowej, 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
6. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
7. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 

tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób i zwierząt przebywających na terenie budowy, w tym 

uniemożliwienie przedostania się zwierząt do wnętrza urządzeń technologicznych obiektu. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wszelkimi wymaganiami określonymi 
przez wszystkie wydane w ramach Zadania decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz poleceniami Inspektora 

(INI). Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy i metod użytych 
przy budowie. Na polecenie Inspektora (INI) Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z 

niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w cenę 
wskazaną w umowie. 
 

4.1.1 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znać wszystkie prawa,  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek 
sposób związane z projektowaniem i wykonywanymi robotami. Ponadto Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas sporządzania dokumentacji projektowej i 
prowadzenia robót. W trakcie projektowania, prowadzenia i ukończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego. Wykonawca powinien zapoznać się oraz stosować wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i prowadzeniem robót. Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe 
uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych, oraz jest w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
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sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne 
dokumenty. 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać bezwzględnie  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest zadbanie o to, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca w zakresie swoich obowiązków ma utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, 
socjalnych, sprzętu oraz odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska.  
 

4.1.2 Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Zadania zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W razie wystąpienia rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy, Roboty oraz dostarczane urządzenia i materiały powinny być zgodne z Umową oraz dokumentacją 
projektową wykonaną przez Wykonawcę. Właściwości i cechy urządzeń i materiałów powinny być jednorodne oraz 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy urządzenia, materiały i roboty nie będą w 
pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i będzie miało to wpływ na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie urządzenia i materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, spełniającymi Wymagania 
Zamawiającego, a roboty należy rozebrać na koszt Wykonawcy i wykonać na nowo, zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Wymaganiami Zamawiającego, a w 
przypadku ich wykrycia zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. Przed rozpoczęciem prac 
projektowych Wykonawca przeprowadzi analizy i weryfikację danych do projektowania oraz wykona na własny 
koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające wymagane do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy zostały poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy administracji publicznej, to przeprowadzenie 

weryfikacji lub/oraz uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Dokonanie 

weryfikacji lub/oraz uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru, który może odmówić zatwierdzenia w przypadku, gdy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Umowy. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do uzyskania wymaganych, zgodnych z prawem 
polskim uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania oraz 
oddania do użytkowania obiektów stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia.  
 

4.1.3 Zgodność projektu robót z normami 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskich i Europejskich Norm Zharmonizowanych, które 

mają związek z projektowaniem i realizacją robót. Stosowanie postanowień tychże norm jest na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w niniejszym PFU. Zakłada się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z treścią 
tychże Norm oraz zawartymi w nich wymaganiami. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 
fakt przed Zamawiającym oraz uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Listy obowiązujących Norm Polskich 
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znajdują się w załącznikach do Rozporządzeń branżowych. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na 
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

 

4.1.4 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) 

W ciągu miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania wraz z Planem płatności/planem finansowym. Szczegółowy 
opis do harmonogramu powinien obejmować przynajmniej następujące aspekty: 
− czas realizacji; 

− informacje nt. ewentualnych przestojów lub utrudnień w eksploatacji (Wykonawca przewidzi możliwie jak 
najkrótszy okres ewentualnego wyłączenia z eksploatacji istniejących elementów instalacji /infrastruktury 

Zakładu); 
− metodę realizacji robót, 
− sprzęt pomocniczy do wykonania robót, 
− porządek robót przedstawiony w harmonogramie robót i dla każdej kategorii robót, włącznie z liczbą 

zatrudnionych pracowników. 
Szczegółowe opisy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania będą obowiązujące dla 

Wykonawcy. Zmiany w planie robót lub w harmonogramie zostaną zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni wymagania branżowe dotyczące prowadzenia prac przy budowie 
Zadania. Zalecanym formatem harmonogramu jest formuła programu Excel. W harmonogramie rzeczowo-

finansowym należy przyjąć i uwzględnić następujące pożądane terminy pośrednie dla Zadania: 
− uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− poświadczenie przejęcia terenu robót, 
− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
− przekazanie instalacji  do użytkowania, 

− rozpoczęcie i zakończenie rozruchu instalacji. 
W przypadku opóźnień w realizacji Projektu w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, Wykonawca  

obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby uzupełnić braki w terminie realizacji Zadania. 

 

4.1.5 Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ) 
Zamawiający informuje, że posiada wdrożony system jakości ISO - Wykonawca zobowiązany będzie do 

przestrzegania procedur ISO i BHP obowiązujących w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów  
ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wyznaczyć kierownika ds. BHP i podjąć wszelkie środki, żeby 
zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.  

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, które mają chronić konstrukcje lub prace 
wymagające podpór, i usunie je po zakończeniu prac. 

Za każdym razem, kiedy będzie to wymagane lub zarządzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca zakryje i zabezpieczy roboty i/lub elementy istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Zakładu 

przed czynnikami pogodowymi  i uszkodzeniami, które mogą zostać spowodowane przez jego własnych lub innych 
pracowników wykonujących kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne osłony przeciwpyłowe, 
odeskowanie, zapory i balustrady itd.  usunie je wszystkie po zakończeniu robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i właściwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc na terenie 
budowy lub w okolicy terenu budowy, które mogą być niebezpieczne dla jego pracowników lub innych osób, czy 

też ruchu komunikacyjnego. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  we  właściwym  stanie  znaki  ostrzegawcze, lampki 

http://www.pkn.com.pl/
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ostrzegawcze i płoty niezbędne na terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sąsiedztwie robót w czystym 
stanie. 

Kierownik BHP będzie przechowywał Księgę Bezpieczeństwa zawierającą: 
− nazwisko pełniącego funkcję kierownika BHP, 
− program robót, 
− harmonogram robót z podanymi godzinami pracy i odpoczynku, 
− wykaz najbardziej niebezpiecznych robót, 
− podjęte środki dotyczące ryzyka, 
− wykaz nazwisk, adresów i numerów telefonów osób zatrudnionych na terenie budowy,  

− kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników na stanowiskach wymagających takich 
świadectw (np. dla robót elektrycznych) z datą ich ważności. 

Należy odnotowywać następujące informacje w rozbiciu czasowym: 
− markę, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podaną datą ostatniej kontroli i nazwą instytucji 

prowadzącej kontrolę lub prowadzącej obsługę okresową, 
− warunki pogodowe, 

− miejsce, czas i wyniki po podjętych kontroli bezpieczeństwa, 
− środki podjęte w wyniku wskazań lub instrukcji kierownika BHP, 
− czas i przyczynę zatrzymania działalności na budowie, 
− czas i przyczynę przypadku nagłego, 
− środki podjęte w wyniku nagłego przypadku, 
− przypadki udzielenia pierwszej pomocy. 

 

4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie podejmował odpowiednie środki ostrożności na wypadek pożaru przez cały okres realizacji inwestycji. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane w ilości minimalnej, jeśli będą konieczne, należy je właściwie 
przechowywać i ostrożnie się z nimi obchodzić. Benzyna i inne płyny łatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod 
ciśnieniem będą magazynowane w sposób bezpieczny, jednakże zbiorniki takie nie będą przechowywane 
wewnątrz budynku biurowego. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej dokumentacji Wykonawca nie 
zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urządzeń grzewczych z otwartym ogniem. 

Praktyki budowlane, włącznie z cięciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiałów w 
czasie budowy powinny być zgodne z Normami i przepisami, które stosuje się przy takich robotach. Wykonawca 
dostarczy i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na terenie budów, w biurze, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Wykonawca zarządzi okresowe kontrole przeprowadzane przez miejscowe władze straży pożarnej i 
będzie z tymi władzami współpracować w celu szybkiej realizacji ich zaleceń. 

 

4.1.7 Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na terenie 
budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, wynikające z zastosowanych 
metod prowadzenia robót a w szczególności: 

• nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 
• prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 
• nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

   proGEO Sp. z o.o.     

Strona 111 z 146 
 
 

• nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 
• przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

• zapewnić właściwe oświetlenie w miejscu pracy i na ciągach komunikacyjnych. 

Wykonawca przestrzegał będzie warunków określonych w decyzji środowiskowej, stanowiącej załącznik do 
niniejszego PFU. 

 

4.1.8 Ochrona przed hałasem 

Wykonawca podejmie środki ostrożności dla zminimalizowania hałasu, pyłu itd. Wykonawca 
wykorzystywać będzie silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami, które nie muszą być koniecznie 

urządzeniami, w jakie zostały one wyposażone przez producentów sprzętu, i w miarę potrzeb wprowadzi ekrany z 
materiałów akustycznych. 

Może być wymagane używanie przez Wykonawcę sprzętu napędzanego energią elektryczną. Sprzęt i 
narzędzia z powietrzem sprężonym powinny być skutecznie wytłumione i powinny mieć urządzenia zapewniające 
niską częstotliwość hałasu. 

 

4.1.9 Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. 
Wykonawca usunie wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą Ustawą 
o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami, 
a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. 
Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również 
nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, w tym niewykorzystany gruz z prac 

budowalnych, powinny być przekazane do zagospodarowania (np. Zamawiającemu – odpłatnie, zgodnie z 

obowiązującym cennikiem). Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przekazane przedsiębiorcy, która 
posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie unieszkodliwianiu 
odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez 

firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów powstałych w związku z realizacją Zadania 

zostaną poniesione przez Wykonawcę i tym samym uwzględnione w cenie. 
 

4.1.10 Teren budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o istniejącej infrastrukturze 

nadziemnej i podziemnej. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z 
Warunkami Kontraktu.  

Warunkiem rozpoczęcia robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 
uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właściciela terenów, na których prowadzone będą roboty. Wykonawca w opracowanym Harmonogramie 

Robót uwzględni wszelkie uwarunkowania z tego wynikające, jak również przewidzi ograniczenia w realizacji robót 
z uwagi na występujące warunki klimatyczne, w tym niskie temperatury w okresie zimy. Z chwilą przejęcia Terenu 
Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany do 
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pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją 
niniejszego Zadania. 

 

4.1.10.1 Lokalizacja, dostęp i przekazanie terenu budowy 

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie instalacji recyklingu organicznego 

bioodpadów zbieranych selektywnie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury na terenie  
Zakładu Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy, ul. Prądocińska 28 (pow. m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-

pomorskie). Przedsięwzięcie realizowane będzie na dz. nr 62/1, 62/2, 68, 69, 70 oraz 71/5 (jedynie w zakresie 

przyłącza), jedn. Bydgoszcz - miasto, obręb ewidencyjny 0468. Właścicielem działek oraz Zarządzającym całego 
Zakładu jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 
85-862 Bydgoszcz. 

Zgodnie z mapą ewidencyjną i wypisami z ewidencji gruntów analizowany teren został oznaczony symbolem 
Ba – tereny przemysłowe. W obrębie terenu inwestycji znajdują się drzewa i krzewy przewidziane do wycinki w 
związku z jej realizacją. 

Od strony północnej Zakład sąsiaduje z drogą krajową nr 10, a od strony południowej, wschodniej i 
zachodniej z terenami leśnymi lub częściowo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Najbliższe pojedyncze zabudowania 
mieszkaniowe (Wypaleniska) znajdują się ok. 520 m od omawianego obszaru, w kierunku wschodnim. 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów przedstawiono jako Załącznik nr 3.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami wyżej wymienionego 
terenu, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. Droga dojazdowa do terenu 
Inwestora jest drogą publiczną. Stan dróg wewnętrznych na terenie Inwestora w wyniku wykonywania robót 
budowlanych nie może ulec pogorszeniu. Wszystkie uszkodzenia wynikające z działalności Wykonawcy powinny 
zostać naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Załącznik  
nr 4. Decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi Załącznik nr 8.   

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie przedmiotu zamówienia  
w terminie określonym w Umowie. Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy, do czasu 
prowadzenia robót po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek do 
przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazanego terenu Budowy. 

Wykonawca dokona stosownych uzgodnień z Zamawiającym i/lub z właścicielami gruntów znajdujących 
się w pobliżu Terenu Budowy odnośnie terenu, który zamierza wykorzystać jako dojazd lub lokalizacja zaplecza 

budowy, lub powierzchnię magazynową. Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 
 

4.1.10.2 Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wstawienie Tablicy 
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem zgodnie z wymogami określonymi w art. 45a – 

45c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.. Dz.U.2021r. poz. 2351 ze zm.).   

 
4.1.10.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zadania, aż do zakończenia i Odbioru Końcowego przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych 
wymagań: 
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Na polecenie Inspektora Nadzoru wykona niezwłocznie pomiary elektryczne 
wskazanych obwodów zasilających urządzenia placu budowy. 
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b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z INI 
oraz Przedstawicielem Zamawiającego. 

c) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób znajdujących się / pracujących 
na terenie Zakładu ProNatura. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg  prowadzących do Terenu Budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny 
koszt. 

e) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji 
Projektowej i Właścicielami  

f) Wykonawca w ramach Kontraktu winien uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robot i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę 
Kontraktową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń 
przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres trwania Projektu. 

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe, jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i 
ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników zarówno terenu budowy, jak i przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i 
innych zainteresowanych osób. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 
bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma 
obowiązek utrzymania sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie przepisy na terenie placu 
budowy, biur oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia 
pożaru na terenie wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu i zapewni wszystkie urządzenia do gaszenia 
pożarów, które mogą wystąpić na w/w terenie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości i porządku Terenu Budowy. Odpady należące 
do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Odpady należące do Wykonawcy muszą zostać 
zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie. W razie niespełnienia przez Wykonawcę 
warunków utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni trzecią stronę do wykonania prac 
porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Umowy. 
 

4.1.10.4 Zabezpieczenie w media 

W zakresie Wykonawcy leży organizacja zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno spełniać 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacja zaplecza budowy powinna być uzgodniona z 
Zamawiającym. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy możliwości lokalizacji zaplecza budowy na Terenie 

budowy, uzależniając fakt ten możliwością dysponowania wolnym terenem. W przypadku braku wystarczającej 
powierzchni zaplecza budowy, Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać taki teren własnym staraniem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania go przez cały czas trwania robót oraz 
rozbiórki i usunięcia zaplecza i obiektów z nim związanych. 
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Zaplecze budowy powinno być wyposażone w odpowiednią część socjalno-bytową zawierającą szatnie 
dla pracowników Wykonawcy, węzeł sanitarny i socjalny oraz ewentualne pomieszczenie biurowe. Wykonawca 
winien również zapewnić miejsca parkingowe na własne potrzeby (np. w obrębie terenu zaplecza budowy).   

Wykonawca będzie miał możliwość odpłatnego korzystania z mediów z infrastruktury technicznej, będącej 
w posiadaniu Zamawiającego na potrzeby wykonywania robót. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wykona na własny koszt przyłącza tymczasowe wody i energii elektrycznej z urządzeniami pomiarowymi dla 

potrzeb prowadzenia robót i celów socjalnych. Urządzenia pomiarowe przed montażem muszą zostać przekazane 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający wskaże miejsce, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 
elektryczną po zamontowaniu własnego zalegalizowanego urządzenia pomiarowego. Dla potrzeb budowy i celów 
socjalnych Wykonawca wyposaży zaplecze budowy w tymczasowy zbiornik bezodpływowy ścieków i system 
przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie czystości oraz 
regularny wywóz nieczystości. Obowiązkiem Wykonawcy po wykonaniu wszystkich robót jest demontaż 
tymczasowych przyłączy i w/w zbiornika ścieków. Koszt mediów ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy mediów odbywać będą się w sposób niezawodny 

 i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy.  
 
4.1.11 Ochrona stanu technicznego istniejących obiektów zamawiającego i istniejących zewnętrznych 

instalacji uzbrojenia terenu 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, sieci, instalacji i urządzeń podziemnych  
i naziemnych, znajdujących się na terenie prowadzenia robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwie  
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i oznaczenie w/w mienia na czas prowadzenia robót. W przypadku 
naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń, sieci, bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi 
uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Pod nadzorem Inspektora (INI) i Zamawiającego, Wykonawca powinien najpierw ustalić lokalizację 
wszystkich głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych robót. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń, konieczne jest 
przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji, które mogą kolidować z 
elementami robót objętych niniejszym PFU. W razie powstania ewentualnych kolizji, Wykonawca w porozumieniu 
z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru rozważy możliwość wprowadzenia zmian do projektu, lub przemieszczenia 

trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie i zinwentaryzowanie sieci i instalacji 
doprowadzających media jest istotne ze względu na umożliwienie wykonania ewentualnych przemieszczeń w 
trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami robót, 
przemieszczenie trasy powinno zostać uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania robót. Koszty zmian 
trasy instalacji doprowadzających media obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Należy 
zapewnić tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających media oraz ich miejsca 
podłączenia do budynków., które zostaną całkowicie lub częściowo odsłonięte albo będą w inny sposób narażone 
w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody wykonawca winien dokonać naprawy 
uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszystkie niezbędne środki ostrożności, tak aby 
zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów.  
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4.1.12 Utrzymanie ruchu na terenie budowy 

Roboty objęte zakresem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego będą prowadzone na terenie 
funkcjonującej instalacji na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ProNatura w Bydgoszczy. Wykonawca będzie 
współpracował z Zamawiającym i personelem eksploatacyjnym instalacji tak, aby zapewnić w czasie trwania robót 
dostęp personelowi Inwestora do wszystkich obiektów oraz możliwość eksploatacji istniejących instalacji. W 
zakresie obowiązków Wykonawcy leży uzgodnienie z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym swojego 

programu i metod pracy poszczególnych robót.  
Rozbiórka bądź usuwanie istniejących urządzeń, elementów infrastruktury, rurociągów lub instalacji 

będących w eksploatacji jest niedopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania zaakceptowanego przez Zamawiającego. Akceptacji Zamawiającego podlegają także 
roboty trwałe i tymczasowe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących obiektów, instalacji 

i urządzeń. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przez Wykonawcę części istniejących urządzeń lub instalacji, które mogą 
na danym etapie wykonywania prac nie działać, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia takiego 
uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 24 godzin, Zamawiający obciąży kosztami 
takiej naprawy Wykonawcę. 
 

4.1.13 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Zamawiającego i właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 840). 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki 
postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich 
zastosowaniem. Koszt prowadzonych badań i nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. 
 

4.1.14 Sprzęt 
Wykonawca dostarczy wszelki sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia robót i dla sprostania wymaganiom 

umowy. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, Planem Zapewnienia Jakości 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne niezbędne atesty i świadectwa, kontrolne badania okresowe, 

jeżeli takie są wymagane, a sprzętem mogą się posługiwać wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, 
posiadające stosowne zaświadczenia. Wykonawca wykorzysta sprzęt w pełni sprawny, w pełni funkcjonujący i 
utrzymany w doskonałym stanie technicznym, nadającym się do robót i w takim stanie operacyjnym, żeby 
Wykonawca mógł realizować roboty w sposób bezpieczny, terminowy i oszczędny, zgodnie z wymaganiami 

Zadania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru może przez cały czas, kiedy będzie to uważał za stosowne, kontrolować 
stan techniczny całego sprzętu Wykonawcy, który ma być użyty do robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca będzie obsługiwać, utrzymywać i eksploatować cały sprzęt na terenie budowy od daty 
rozpoczęcia robót, aż do końca okresu konserwacji robót lub w krótszym terminie za zgodą Zamawiającego. Po 
ukończeniu umowy Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy z terenu budowy. 
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4.1.15 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami PFU, Planem Zapewnienia Jakości oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały lub produkty 
w sposób zatwierdzony oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem na niekorzystne 
warunki pogodowe lub wilgotność w czasie transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie transportu 

materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
dopuszczalnych obciążeń od pojazdów dla poszczególnych klas dróg. W przypadku konieczności transportu 
ładunków o ponadnormatywnym obciążeniu, Wykonawca uzyska na to zgodę od instytucji zarządzającej drogą i 
powiadomi o tym Zamawiającego. Wykonawca wg wskazań Zamawiającego usunie wszelkie uszkodzenia dróg 
wynikłe z nadmiernego obciążenia środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak 
pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś 
przy transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych ora drogach wewnętrznych Zakładu, stanowiących dojazd do terenu budowy. 

 

4.1.16 Kontrola jakości robót – system zapewnienia jakości 

4.1.16.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót, należy opracowanie  

i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• Część ogólna opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem miejsca prowadzenia robót, placów składowych, 
c) sposób zapewnienia bhp, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników na stanowiskach wymagających takich świadectw (np. dla 
robót elektrycznych) z datą ich ważności, 

c) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
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kruszyw itp., 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
e) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

f)  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

4.1.16.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, zgodnie z 
PZJ. 

Wykonawca z Inspektorem Nadzoru będą prowadzić kontrolę dostaw materiałów pod względem 
zgodności z projektem. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Projekt wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i Wymaganiach Zamawiającego. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

dokumentów odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Wymaganiach 
Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

4.1.16.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych  materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane oraz 

przechowywane. 

4.1.16.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiającego, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
 

4.1.16.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

4.1.16.6 Badania przeprowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z Wymaganiami 
Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić własne badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 
Wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.1.16.7 Dokumentacja badań 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

4.2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentach Wykonawcy i Wymaganiach Zamawiającego. Przynajmniej 
na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stosowny wniosek materiałowy zawierający 

szczegółową specyfikację techniczną,  informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów,  
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek, deklarację zgodności lub deklarację właściwości 
użytkowych do akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  
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Akceptacja Zamawiającego/Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczania deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

Zamawiający/Inspektor Nadzoru. może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Zamawiający/Inspektor Nadzoru. jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zamawiający/Inspektor Nadzoru. jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych 

określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności lub 
deklarację właściwości użytkowych stwierdzającą pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych 

wydaną  przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu/Inspektorowi. Nadzoru. 

Materiały posiadające deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Materiały uznane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zamawiający/Inspektor Nadzoru. pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru., będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru., aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru., lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
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takim zamiarze Zamawiającego/Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 
jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub  urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 

 

4.2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie wyroby budowlane (materiały, elementy i urządzenia) przeznaczone do robót muszą: 
− spełniać wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę  

o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2021, poz. 1213) i posiadać wymagane prawem 
deklaracje zgodności i oznakowanie, 

− być zgodne z postanowieniami Umowy i dokumentacją projektową, 
− być nowe i nieużywane. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje producentów 
urządzeń oraz dostarczenia Zamawiającemu specjalistycznych narzędzi do ich obsługi i naprawy. 

Podane w niniejszym PFU wymagania dot. Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi. 
Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich 
urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
o zmianę wynagrodzenia umownego.  

Materiały, urządzenia i elementy gotowe wykorzystywane przy robotach stałych powinny być nowe, 
pierwszej klasy jakości oraz solidnego wykonania. Wymienione wyżej materiały, urządzenia  
i elementy gotowe należy nabyć wyłącznie od dostawców, którzy powinni wykazać jakość swoich produktów. 
Dostawca powinien przedstawić referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub 
poświadczone wyniki testów bądź prób swoich wyrobów. Wyroby budowlane i urządzenia narażone na korozyjne 
oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 
zabezpieczone przed korozją. Materiały oraz wykonanie materiałowe urządzeń powinno zapewniać 
wyeliminowanie ryzyka wystąpienia korozji galwanicznej. Należy dobrać tak materiały, urządzenia i elementy 
gotowe, aby wytrzymały wpływ niekorzystnych  i korozyjnych warunków pracy, jakie mogą panować na obszarze 
instalacji do sortowania odpadów. Materiały, urządzenia i elementy gotowe powinny spełniać następujące 
wymagania: 

− materiały i wyroby narażone na kontakt z organiczną frakcją odpadów, ściekami itp. nie mogą być 
biodegradowalne, 

− materiały i wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, nie mogą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, nie mogą umożliwiać rozwoju mikroorganizmów, ani wywoływać zmian smaku, 
zapachu lub barwy wody, ponadto muszą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat 
potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach przeznaczonych do doprowadzenia 
wody przeznaczonej do spożycia, 

− części zużywające powinny być łatwo dostępne. 
 

4.2.2 Kwalifikacja Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów i urządzenia na potrzeby wykonania robót objętych Umową muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem 
zamówienia na urządzenia i materiały przedłożyć Zamawiającemu wniosek o ich zatwierdzenie (w dwóch 
egzemplarzach). Na zatwierdzenie w/w wniosku Wykonawca powinien przewidzieć dwa tygodnie. Potwierdzeniem 

w/w jest otrzymanie przez Wykonawcę jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru i datą. We wniosku o zatwierdzenie materiału/urządzenia winny znaleźć się następujące 
informacje: 
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− nazwa i adres proponowanego dostawcy bądź producenta, 
− numery oraz tytuły odnośnie wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie powinny spełniać materiały lub wyroby, wraz z kopiami niezbędnych dokumentów, 
których wymaga Zamawiający, 

− reprezentatywne próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 
− dokumenty producentów dotyczące wytwarzanych materiałów i wyrobów (karty katalogowe, specyfikacje 

techniczne), 

− informacja potwierdzająca jakość wyrobów i materiałów żądaną przez Zamawiającego. 
− szczegółowe odniesienie do dokumentacji projektowej  

W przypadku, gdy proponowane bądź dostarczone urządzenia i materiały oraz ich montaż nie spełniają 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego lub Wymagań Zamawiającego, a przez to wpływają 
negatywnie na jakość robót, Zamawiający może odrzucić wyżej wymienione urządzenia i materiały. Odrzucone 
urządzenia i materiały, o ile zostały już zamontowane, będą niezwłocznie zdemontowane i zastąpione innymi, na 
koszt Wykonawcy. Zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w 

skład Oferty Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie związane z tym koszty pokryje 
Wykonawca. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły  
z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i Urządzeń i przekaże kopię 
deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru. Deklaracje 

zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych mają stwierdzić, iż dane  Materiały i Urządzenia zostały poddane 
próbom według wymagań zawartych w wymaganiach Zamawiającego oraz wszelkich obowiązujących przepisów i 
norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia 
dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe deklaracje zgodności lub deklaracje 

właściwości użytkowych. Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może polecić przeprowadzenie dalszych testów o 
ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i Urządzeń 
do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji. Ewentualne badania i testy 
dodatkowe wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Dla materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zagwarantuje dostępność u minimum 2 producentów. 
Wykonawca powinien wywieźć z terenu budowy materiały nie odpowiadające wymaganiom lub złożyć je 

w miejscu wytyczonym przez Zamawiającego. Roboty w których znajdują się materiały i urządzenia inne niż 
wskazane w Dokumentacji Projektowej są wykonywane na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może nie 

dostać zapłaty za takie Roboty i musi się liczyć z ich nie przyjęciem. Jeśli materiały lub części robót nie będą 
zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym lub Wymaganiami Zamawiającego, a będzie miało to negatywny 

wpływ na jakość robót, to należy takie materiały zastąpić niezwłocznie innymi, a Roboty muszą zostać rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

4.2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, należy 
zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości. Tymczasowo składowane 
urządzenia i materiały powinny być dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przewidzieć 
zlokalizowanie miejsca tymczasowego składowania w obrębie terenu budowy, bądź na terenach przyległych. 
Miejsce pod tymczasowe składowanie powinno być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca składowania materiałów 
poza terenem budowy powinno być zorganizowane przez Wykonawcę.   

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 
dostaw, zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z 
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instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z  przechowywanie i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń 
będą ujęte w cenie oferty Wykonawcy. 

4.2.4 Znakowanie Materiałów i Urządzeń 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli, rurociągów, itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z projektem, polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona 
w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 
identyfikacyjne producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie grawerowanych tabliczek 
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery identyfikacyjne 
każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach, których 
dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie 
zaznaczyć możliwe położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi. Rurociągi powinny 
posiadać oznaczenia w odległościach maksymalnie co 5m i w miejscach przejść rurociągów przez ściany i podłogi 
oraz wejść i wyjść do i z budynku. Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i 
muszą mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne, a litery ciemne. Tabliczki powinny być 
przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania nie będą 
akceptowane. 

 

4.2.5 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Urządzeń (DTR) 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku 

angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR będą zawierać: 
a. Część rysunkową obejmującą: 

− schematy procesu i instalacji, 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem 

Urządzeni, 
− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 
− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 
− deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych materiałów, obliczenia (wytrzymałość, osiągi 

etc.) 

− schemat połączeń elektrycznych, 
− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem; 

b. Część instalacyjną obejmującą opis: 
− wymagań dotyczących instalacji, 
− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu; 
c. Część obsługową obejmującą opis: 

− obsługi, 
− konserwacji, 

− naprawy. 

Wykonawca przedłoży DTR poszczególnych urządzeń Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 
Wykonawca poprawi na własny koszt ostateczną wersję DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji 
lub rozruchu Urządzeń. 
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4.3 DOKUMENTACJA BUDOWY 

4.3.1 Dziennik budowy 

Przebieg robót budowlanych, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót należy 
zapisywać w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robót zgodnie z Ustawą z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.  Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.).  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 

(Dz.U. 2021r., poz. 1686). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą, i podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności  
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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4.3.2 Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą 
ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót. 
  Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w Dokumentacji Projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, w tym skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody i 
inne elementy podziemne należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi szczegółową dokumentację 
fotograficzną obejmującą fotograficzny zapis: 

− terenu budowy oraz dróg dojazdowych  przed rozpoczęciem budowy, 
− robót i różnych etapów konstrukcji, 
− ukończonych robót, 
− związanych z nimi szczegółów, tzn. wad, prób, napraw itd. 
  Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora (INI) i Zamawiającego do akceptacji przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca 
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 
wymaganiom opisanym powyżej. 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi (INI) dokumentacje powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Obowiązującym rozszerzeniem plików jest DOC, 
DOCX, XLS, XLSX, PDF, DWG.  Ponadto, Wykonawca dostarczy w 4 egz. w formie wydruków i w 4 egz. w formie 
elektronicznej inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną. Wykonawca powinien przekazać inwentaryzację 
geodezyjną do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne 

z wymaganiami ośrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej. 
 

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
a) umowę wraz z załącznikami, 
b) dokumentację projektową, 
c) Plan Zapewnienia Jakości, 
d) pozwolenie na budowę, 
e) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

g) protokoły odbioru robót, 
h) protokoły z narad i ustaleń, 
i) korespondencję na budowie, 
j) dziennik budowy. 
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4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

4.4 ODBIÓRY ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę; 
b) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorom częściowym; 
d) odbiorowi obiektów; 
e) odbiorowi po uzyskaniu ostatecznego i pozwolenia na użytkowanie oraz po przeprowadzeniu rozruchu 

mechanicznego; 

f) odbiorowi po zakończeniu rozruchu technologicznego „na odpadach”; 
g) odbiorowi sprzętu i wyposażenia; 
h) odbiorowi końcowemu – podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, 
i) odbiorom po przeglądach gwarancyjnych; 
j) odbiorom pogwarancyjnym. 

 

4.4.1 Odbiór po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę 

  Odbiór po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę realizowany będzie jako odbiór częściowy 
robót, na zasadach określonych w rozdziale pt. „Odbiory częściowe robót”. Dokumentem załączanym do 
wystąpienia o odbiór częściowy robót jest w tym przypadku: 
- ostateczne pozwolenie na budowę. 

 

4.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu dokonuje Inspektor (INI). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora (INI). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora (INI). 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor (INI) na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 
 

4.4.3 Odbiory częściowe robót 
Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy prac określone zgodnie z Harmonogramem i Planem 

płatności.  
  Gotowość do odbioru częściowego robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora (INI). Wykonawca występując o Protokół Odbioru Częściowego Robót 
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zgłasza wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Jeżeli w zakres robot stanowiących podstawę 
wystąpienia wchodzą Roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych 
odbiorów. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora (INI). 

Zamawiający przeprowadza kontrolę wykonanych robót. Podpisany oraz zatwierdzony Protokół Odbioru 
Częściowego Robót Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktury o płatność. 

Protokół Odbioru Końcowego będzie jednocześnie ostatnim Protokołem Odbioru Częściowego Robót. 
 

4.4.4 Odbiory obiektów 

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona będzie m.in.: 
a) lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji, 

b) podłoże, na którym posadowiony jest obiekt, 
c) stan szczelnych przejść przez ściany, 
d) stan pokrycia zadaszenia obiektu, 

e) stan połączeń elementów obudowy, 
f) montaż urządzeń i instalacji technologicznych, 
g) montaż instalacji elektrycznej zasilającej, badania i próby instalacji elektrycznych, w tym badania izolacji, 

sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary oporności uziemień, badania 

natężenia oświetlenia, 
h) montaż systemu kontroli pracy, itp. 

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu będą przeprowadzone dla prac objętych zakresem Zadania. 

 

4.4.4.1 Odbiory robót drogowych (place)  

Przy odbiorach prac związanych z budową /odbudową dróg, chodników, placów, zieleni sprawdzone będą: 
a) prace pomiarowe, 

b) przemieszczenie gruntu na miejscu bądź transport na nasyp lub odkład, 
c) w przypadku transportu na odkład: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy, 
d) wyprofilowanie nasypów, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
e) wykonanie odwodnienia na czas budowy, 

f) prawidłowość zagęszczenia, 
g) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
h) prawidłowość ułożonych lub odtworzonych warstw (grubość, jakość materiału, pielęgnacja), 
i) oświetlenie zewnętrzne, 
j) wyrównanie i uporządkowanie terenu. 

 

4.4.4.2 Odbiór zewnętrznych instalacji (uzbrojenie terenu)  

Odbiór zewnętrznych instalacji (uzbrojenia terenu) należy przeprowadzić w stanie odkrytym odcinków od 
węzła do węzła, składający się z następujących czynności: 

a) sprawdzenie prawidłowego wykonania robót i zgodnego z dokumentacją projektową ułożenia przewodu i 
zamontowania armatury oraz rzędnych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodetę, 
sprawdzenie trwałego oznakowania kabli, 

b) sprawdzenie, czy zastosowane materiały do budowy przewodu są zgodne z materiałami ujętymi w 
dokumentacji projektowej, 

c) sprawdzenie jakościowe robót montażowych wykonania rurociągów, 
d) wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów, sprawdzenie wykonanej izolacji, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania przecisków i przepustów. 

Po dokonaniu powyższych czynności odbioru z wynikiem pozytywnym należy wykonać: 
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− zasypanie wykopu, 

− zagęszczenie wykopu, 
− uporządkowanie terenu. 

Wyniki przeprowadzonych czynności odbiorczych należy zapisać w formie protokołu, wpisać do dziennika 
budowy, oraz uzyskać ich akceptację przez Inspektora (INI). Odbiór techniczny uznaje się za wykonany, jeżeli 
wszystkie czynności odbiorowe zakończone są wynikiem dodatnim. 
 

4.4.4.3 Odbiór robót monitoringu, AKPiA, instalacji p.poż. 

Przy odbiorach prac związanych z systemem monitoringu i wizualizacji danych weryfikowane będzie: 
a) sprawdzenie zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, 
b) dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, 
c) rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania systemu, 
d) przeszkolenie personelu. 

 

 

4.4.5 Odbiór po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz po przeprowadzeniu 
rozruchu mechanicznego 

 

 Odbiór po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz po przeprowadzeniu rozruchu 
mechanicznego realizowany będzie jako odbiór częściowy robót, na zasadach określonych w rozdziale 4.4.3. 

Dokumentami załączanymi do wystąpienia o odbiór częściowy robót będą w tym przypadku: 
- ostateczne pozwolenie na użytkowanie; 
- protokół/protokoły z pozytywnie przeprowadzonego rozruchu mechanicznego. 

 

4.4.6 Odbiór po zakończeniu rozruchu technologicznego „na odpadach” 

 

 Odbiór po zakończeniu rozruchu technologicznego „na odpadach” realizowany będzie jako odbiór 
częściowy robót, na zasadach określonych w rozdziale pt. „Odbiory częściowe robót”. Dokumentem załączanym 
do wystąpienia o odbiór częściowy robót jest w tym przypadku: 

- protokół/protokoły z pozytywnie przeprowadzonego rozruchu technologicznego. 

 

4.4.7 Odbiór końcowy 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi (INI) na piśmie zakończenie zadania i gotowość 
odbioru. Wykonawca do odbioru końcowego przygotuje następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem zmian i uzupełnień dokonanych w czasie 
budowy. Jeśli wprowadzono znaczne zmiany do rozwiązań zawartych w zatwierdzonym Projekcie 
Budowlanym, to zmiany te muszą być wprowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym i za zgodą 
Inspektora (INI), 

• Dziennik Budowy i oświadczenie kierownika budowy, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
• protokoły z odbiorów na roboty zanikające i odbiorów częściowych oraz obiektowych, 
• protokoły z wykonanych prób końcowych: rozruchu mechanicznego i rozruchu technologicznego, 
• protokoły odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego; 
• deklaracje zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych dla wbudowanych materiałów, 
• protokoły sprawdzeń i odbiorów przyłączy spisane ze stosownymi dostawcami mediów oraz zarządcami 

dróg co do dróg dojazdowych i zjazdów, 
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• protokoły z odbioru likwidacji kolizji z innymi urządzeniami (jeżeli występują), 
• sprawozdania z rozruchu z kompletem instrukcji obsługi i eksploatacji, 
• protokoły z przeprowadzonych szkoleń zawierające listę przeszkolonych pracowników Zamawiającego, 
• opinie państwowych organów inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, straży pożarnej i inspekcji ochrony 

środowiska, 
• wykaz środków trwałych i wypełnione wnioski przyjęcia środków trwałych; 
• ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi (INI) gotowość do Odbioru Końcowego. Inspektor (INI), po sprawdzeniu 

kompletności dokumentów, powiadamia Zamawiającego o gotowości do wydania Protokołu Odbioru Końcowego. 
Zamawiający powołuje komisję odbiorową, która dokonuje odbioru końcowego. Komisja odbierająca dokona oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Umowy. Pozytywny przebieg odbioru końcowego 

potwierdzony zostaje spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 
Wykonawca będzie musiał usunąć wady w robotach oraz wykonać inne czynności, których wykonanie 

okaże się niezbędne w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji i ich przekazania Zamawiającemu. 
 

4.4.8 Odbiory po przeglądach gwarancyjnych 

  W czasie trwania okresu gwarancji jakości i/lub okresu rękojmi za wady Wykonawca będzie organizował 
przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż jeden raz na rok kalendarzowy z udziałem Zamawiającego, przy czym 
pierwszy przegląd gwarancyjny nastąpi nie później niż rok od dnia wydania podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  

Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i 
inne osoby uczestniczące w przeglądzie. W protokole przeglądu należy podać przedmiot i zakres przeglądu oraz 
stwierdzone wady i usterki w wykonanych Robotach, a także należy ustalić termin kolejnego przeglądu 
gwarancyjnego.  

Do protokołu należy załączyć raporty z prób przeprowadzanych przez Wykonawcę i/lub Zamawiającego (jeżeli 
będą wykonywane).  

Wzór protokołu przeglądu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
 

4.4.9 Odbiory pogwarancyjne 

Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wszystkich 
wad i usterek stwierdzonych i zgłoszonych w okresach obowiązywania gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. 
Termin odbioru pogwarancyjnego ustala Zamawiający, uwzględniając zapisy umowy. 

 

4.5 ODBIÓR ROBÓT W ZAKRESIE DOSTAW TECHNOLOGICZNYCH 

4.5.1 Odbiór sprzętu i wyposażenia 

Przy odbiorach sprzętu i wyposażenia weryfikowane będzie: 
a) sprawdzenie kompletności i zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, 
b) dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi, 

dowodami rejestracyjnymi, obowiązkowymi ubezpieczeniami OC itp., 
c) rozruch wraz ze sprawdzeniem skuteczności działania dostarczonego sprzętu, 
d) przeszkolenie personelu. 
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Dla całego sprzętu i wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 
miesiące. Wymagany okres serwisowania równy okresowi gwarancji. Przy odbiorze sprzętu i wyposażenia należy 

spełnić także indywidualne wymagania opisane w rozdziale dotyczącym wymagań Zamawiającego w stosunku do 
instalacji technologicznych i instalacji z nimi powiązanych.  
  Odbiór sprzętu i wyposażenia realizowany będzie jako odbiór częściowy robót, na zasadach określonych 
w rozdziale pt. „Odbiory częściowe robót”. Dokumentami załączanym do wystąpienia o odbiór częściowy będą w 
tym przypadku: 

- protokół odbioru danego sprzętu i wyposażenia. 
Odbiór sprzętu i wyposażenia jako odbiór częściowy nastąpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie oraz po przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego. 

4.5.2 Próby końcowe 

Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, 
jakości i przeznaczenia, w tym także osiągnięcia planowanych parametrów technicznych  
i technologicznych określonych między innymi  w Wymaganiach Zamawiającego w niniejszym PFU.  

Próby Końcowe składają się z:  
1) Rozruchu mechanicznego („na sucho”); 
2) Rozruchu technologicznego („na odpadach”); 
W trakcie trwania Prób Końcowych prowadzone będą szkolenia personelu.  

Założenia ogólne Prób Końcowych: 
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do właściwego Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora (INI). 

b) Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla robót jest dostarczenie Zamawiającemu i Inspektorowi 

(INI) przez Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do 
przeprowadzenia Prób, niżej wymienionych dokumentów: 
− instrukcja obsługi i konserwacji, 
− dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z pieczątką o wpisie do zasobów 
Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

− wykaz współrzędnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym 

− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
− dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: 

▪ deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych (wyroby oznakowane symbolem B), 

▪ , 

▪ świadectwa jakości, 
▪ świadectwa pochodzenia, 

− wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  
w szczególności dokumenty wymienione w art. 57 Prawa budowlanego. 

c) Nadzór nad przebiegiem Prób Końcowych sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor (INI), Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. Zamawiający 
wymaga, aby obowiązkowo w Próbach Końcowych uczestniczył jako członek Komisji rozruchowej– 

specjalista branży technologicznej i specjalista ds. rozruchów 
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d) Próby końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku: 
− Rozruch mechaniczny („na sucho”), w tym: przygotowanie do Rozruchu mechanicznego; próby 

rozruchowe, rozruchy mechaniczne (właściwe); 
− Rozruch technologiczny („na odpadach”); 

e) Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi sprawozdanie według wzoru 
uzgodnionego z Zamawiającym i Inspektorem (INI). Protokół musi zostać poświadczony przez 
wszystkich członków Komisji (wg pkt „c”). 

 

Szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych dla poszczególnych instalacji określone 
zostaną w Projekcie rozruchu, który przygotuje Wykonawca i przedłoży Inspektorowi (INI) do zatwierdzenia w 6 

egzemplarzach na piśmie w terminie na min. 30 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych. Projekt zawierał 
będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 
Końcowych całość robót, obiekty, sieci, instalacje i urządzenia  mogły zostać uznane za działające niezawodnie i 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Umowy. 

Wykonawca zawrze w Projekcie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, odpowiednio do zastosowanej 
technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Projekt 
rozruchu uwzględniał będzie wymagania Umowy.  

Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował 
spełnienia wymagań Umowy, Inspektor (INI) odrzuci Projekt rozruchu a Wykonawca będzie zobowiązany do 
poprawienia i uzupełnienia Projektu zgodnie ze wskazówkami Inspektora (INI).  

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Projektu rozruchu i przed wydaniem 
przez Inspektora (INI) potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z 
Umową, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie technicznych, technologicznych oraz ekonomicznych 
parametrów końcowych określonych w Dokumentacji Projektowej i PFU.  

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej.  
W przypadku niepowodzenia Próby, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia Próby, sposób i harmonogram rozwiązania problemu. Zamawiający ustosunkuje się do 
przedstawionych rozwiązań w ciągu kolejnych 7 dni. Rozwiązanie problemu, mającego wpływ na niepowodzenie 
Próby, Wykonawca dokona w terminie 6 tygodni od przeprowadzenia Próby, która się nie powiodła.  W przypadku, 
gdy w dalszym ciągu nie będzie możliwości przeprowadzenia pozytywnej próby, Zamawiający zastrzega sobie 
zlecenie rozwiązania problemu innej firmie na koszt Wykonawcy.  

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 

 poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w 
instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji -5%/+5%. 

Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie Próby.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję wady lub uszkodzenia robót, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin wykonania Prób.  
Próby Końcowe zostaną przeprowadzone odrębnie dla każdego obiektu, odcinka instalacji/sieci, czy 

innego elementu robót podlegających odbiorowi. Dopuszcza się przeprowadzanie prób końcowych łącznie dla kilku 
obiektów, odcinków instalacji/sieci, czy innego elementu robót podlegających odbiorowi. 

 

4.5.2.1 Rozruch mechaniczny („na sucho”) 
Przewiduje się następujące etapy Rozruchu mechanicznego: 

1) Przygotowanie do Rozruchu mechanicznego; 

2) Próby rozruchowe; 
3) Rozruchy mechaniczne. 
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Łączny czas wszystkich etapów Rozruchu mechanicznego powinien wynieść: do 5 dni roboczych. 
 

Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które powinny objąć swoim 
zakresem: zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy, sprawdzenie 
zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową, sprawdzenie gotowości obiektów do 
uruchomienia (pod względem technicznym i pod względem BHP i ppoż.), sprawdzenie i ocena kwalifikacji 
pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego. Rozruch mechaniczny 
polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i 
mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i 
węzłów przynależnych do poszczególnych części Zakładu. 
Przygotowanie do Rozruchu mechanicznego obejmie: 

1. Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi  
i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Zadania. 

2. Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddanych próbom poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową. 

3. Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania elementów 
instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór. 

4. Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich ręczne uruchomienie (tam, 
gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

5. Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne). 

6. Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 
7. Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie  

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
 

Zakres prób rozruchowych obejmie: 

1. Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda, innych 
mediów) poprzez: 
a) sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 

b) stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji, 
c) kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia 

instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki), 
d) sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji 

zasilających. 
2. Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 
3. Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu 

jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy 
całego zespołu. 

4. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 
5. Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
 

Rozruchy mechaniczne 

1) Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić "na sucho". Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających.  

2) Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego:  
− sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,  
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− sprawdzenie działania armatury,  
− sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn  
i napędu,  

− sprawdzenia działania pracy kierunków obrotów silników, pomp, mieszadeł itp.,  
− sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów,  
− sprawdzenie działania układu automatyki po zaniku napięcia zasilania sieciowego. 
− dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń.  

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn  
i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem urządzeń z 
napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 

instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem 
mechanicznym. Należy sprawdzić działanie układu automatyki po zaniku napięcia zasilania sieciowego. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem (jednorazowo lub 
sukcesywnie).  

 

4.5.2.2 Rozruch technologiczny („na odpadach”) 
1) Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie poszczególnych obiektów Zakładu, sprawdzenie 

zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów 
technologicznych pracy obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie wymagań i parametrów 
gwarantowanych określonych w dokumentach przetargowych i niniejszym PFU. Zadaniem rozruchu 
technologicznego jest przede wszystkim: 

− sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich pełnego obciążenia,  
− skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych, optymalizacja  

i prawidłowość sterowania oraz automatyki,  
− walidacja systemu wentylacji – pomiary w celu określenia zgodności z projektem i PFU; 
− przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsług i urządzeń oraz zasad BHP i ppoż. na Obiektach.  

2) Przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego („na odpadach”) należy uzyskać ostateczną decyzję 

pozwolenia na użytkowanie.  

3) Przez rozruch na odpadach Zamawiający rozumie produktywną pracę: urządzeń w hali przygotowania wsadu, 

układu fermentacji z modułem odwadniania pofermentatu oraz modułem oczyszczania i  zagospodarowania 

biogazu, bioreaktorów kompostujących, modułu oczyszczania powietrza procesowego, istniejącego placu 

kompostowego , przy użyciu wszystkich niezbędnych modułów związanych z pracą Zakładu. 
4) Wyniki pomiarów ilości i jakości odpadów oraz zużywanych podczas rozruchu mediów, chemikaliów, 

materiałów eksploatacyjnych itp. należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku rozruchu. Oprócz 
wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych i jakości odpadów należy notować również dane 
określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy Zakładu oraz poszczególnych Obiektów. 
Raporty te będą podstawą do kompleksowej oceny pracy Zakładu. Dokumentami, sporządzanymi podczas 

prób rozruchowych są: 
− dziennik rozruchu, 

− protokół zdawczo-odbiorczy, 

− protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
− protokół zakończenia prac rozruchowych, 
− rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,  
− wyniki badań laboratoryjnych i innych, 
−  listy obecności.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Instalacja recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

   proGEO Sp. z o.o.     

Strona 133 z 146 
 
 

5) W czasie rozruchu należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający opracowanie Wykonawcy 
dokumentacji porozruchowej. Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i 
zakończenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji Zakładu i poszczególnych obiektów. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:  
− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,  
− sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy wyposażenia 

mechanicznego i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań 
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,  

− protokół stwierdzający, że Zakład i poszczególne Obiekty spełniają założone wymagania technologiczne 
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. instrukcje obsługi i konserwacji.  

6) Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w projekcie Zakładu i niniejszym PFU 
stabilnych parametrów technologicznych. 

7) Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez 
Zamawiającego personelem. 

8) Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych 
urządzeń. 

9) Rozruchy technologiczne muszą być przeprowadzone dla następujących obiektów, w następujących 
minimalnych okresach: 

- dla hali przygotowania wsadu: min. 5 kolejnych dni roboczych; 

- dla układu fermentacji wraz z modułem odwadniania pofermentatu i modułem oczyszczania i 
zagospodarowania biogazu: min. 30 dni; 

- dla bioreaktorów kompostujących (w tym systemu odprowadzania i recyrkulacji odcieków): min. 30 dni; 

- dla systemu wentylacji i hermetyzacji obiektów kompostowni: min. 30 dni; 

- dla systemu oczyszczania powietrza poprocesowego (płuczka kwaśna, biofoltr): min. 30 dni; 

- 

10) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w trakcie rozruchu technologicznego badań 
fizykochemicznych i biologicznych przyszłych produktów (stałego/płynnego), powstających w wyniku 
przetwarzania bioodpadów zgodnie z Rozporządzaniem MRiRW z dnia 18 czerwca 2008r. (Dz.U. 119 

poz. 765 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, w 
następującym zakresie: 

a) zawartość składników pokarmowych i substancji organicznej: azot (N), fosfor (P2O5), potas ((K2O), 
substancja organiczna; 

b) zawartość zanieczyszczeń organicznych: chrom, kadm, ołów, nikiel, rtęć;  
c) oznaczenie żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris i Toxocara - wymagane 

potwierdzenie braku obecności, 
d) bakterie z rodzaju Salmonella - wymagane potwierdzenie braku obecności, 
e) liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae,,  

f) liczba Escherichia coli.- wymagane potwierdzenie wyniku nie więcej niż 5000 jtk/g 

Badania, w tym pobór prób winny zostać wykonane przez jednostki upoważnione do ich prowadzenia, 

zgodnie z w/w Rozporządzeniem MRiRW z dnia 18 czerwca 2008r. (Dz.U. 119 poz. 765 ze zm.) w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. 

 

 

Zakłada się rozruch będzie prowadzony w następujących etapach: 
− I etap - rozruch urządzeń w hali przyjęcia bioodpadów oraz pozostałych urządzeń przygotowania 

wsadu oraz układu fermentacji Zamawiający dopuszcza rozruch układu fermentacji w późniejszym 
terminie. 
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− II etap – rozruch układu fermentacji (jeśli nie odbędzie się w I etapie), 
III etap – rozruch bioreaktorów kompostowania.  

Przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego („na odpadach”) należy uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia 

na użytkowanie. W trakcie rozruchu na odpadach należy prowadzić szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi 
urządzeń, realizowane przez Wykonawcę. 
 
I etap - rozruch urządzeń w hali przygotowania wsadu  

Wstępnie przewiduje się, że rozruch urządzeń w hali przygotowania wsadu będzie trwać min. 5 kolejnych 
dni roboczych. 

W tym czasie weryfikowane będzie współdziałanie wszystkich elementów przygotowania wsadu 

(rozrywarka worków, sito gwiaździste, separatory metali, rozdrabniacze, przesypy, zrzuty, automatyczna nadawa 

prędkości przenośników, nastawy urządzeń w automatyce, etc). Podczas pracy na odpadach testowane będzie 
działanie wszystkich systemów sterowania, wizualizacji pracy i monitoringu, ppoż itp. 

Zamawiający uzna, że rozruch części mechanicznej przygotowania wsadu zakończy się pozytywnie, jeżeli 
urządzenia przygotowania wsadu umożliwiać będą pracę przez min. 5 kolejnych dni roboczych na frakcji 
bioodpadów pochodzenia komunalnego selektywnie zebranych, bez przerw wynikających z przyczyn technicznych 
(awarii maszyn i urządzeń). 

W okresie tych 5 dni przynajmniej dwa dni (liczone jako 2 dni, po 16 h) strefa przygotowania wsadu  

pracować będzie pod maksymalnym obciążeniem, tj. 130 Mg/h (13 godzin pracy na wydajności 10 
Mg/godzinę).   
 

Uwaga: 

Jeżeli w trakcie prowadzonej pięciodniowej ciągłej pracy urządzeń przygotowania wsadu, lub gdy w okresie 
pracy pod pełnym obciążeniem (2 dni) nastąpi zdarzenie obciążające Wykonawcę (np. awaria maszyn lub 
urządzeń, sterowania, modułów wentylacji itp.) próbę uznaje się za nieskuteczną. Po usunięciu przyczyny 
przerwania próby Wykonawca przystąpi do powtórzenia całej sekwencji pięciodniowej. 
Pozytywne zakończenie rozruchu urządzeń w hali przygotowania wsadu zostanie potwierdzone 
Protokołem zakończenia rozruchu urządzeń przygotowania wsadu. 
 

II etap – rozruch układu  fermentacji wraz z obiektami towarzyszącymi 
Wymaga się, aby rozruch technologiczny bloku fermentacji był rozpoczęty wraz z możliwością pozyskania 

wsadu do komory fermentacyjnej, przygotowanego w układzie urządzeń zlokalizowanych w hali przygotowania 
wsadu.  Zamawiający nie dopuszcza do procesu wsadu do komory fermentacyjnej nieuwzględnianego w 
technologii. Rozruch należy prowadzić na frakcji bioodpadów pochodzenia komunalnego wydzielonej w Zakładzie 
w ramach I etapu tj. na linii przygotowania wsadu do fermentacji .   

Wyniki rozruchu zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostaną osiągnięte efekty technologiczne i parametry 
określone w Tabelach parametrów gwarantowanych tj. Tabeli 2.1, Tabeli 2.2 oraz Tabeli 2.3. 

Pozytywne zakończenie rozruchu bloku fermentacji zostanie potwierdzone Protokołem zakończenia rozruchu 
bloku fermentacji, w którym zostaną w sposób bezpośredni wykazane wymienione powyżej wskaźniki. 
 

II etap - rozruch bioreaktorów kompostowania   

Wymaga się, aby rozruch technologiczny bioreaktorów (tuneli) kompostowania był rozpoczęty wraz z 
możliwością pozyskania wsadu do tuneli z układu fermentacji. Zamawiający nie dopuszcza do przyjmowania wsadu 
do bioreaktorów nieuwzględnianego w technologii. Rozruch bioreaktorów należy prowadzić z wykorzystaniem z 

bioodpadów pochodzenia komunalnego po procesie fermentacji, powstałego w ramach II etapu 

rozruchu wraz z materiałem strukturalnym  
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Przewiduje się rozruch w formie dwóch  pełnych cykli kompostowania w bioreaktorach (I stopień) i na 
istniejącym placu dojrzewania kompostu (II stopień),  zgodnie z wymaganiami procesu określonymi w Tabeli 2.3 

(parametry gwarantowane). 

Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego z tuneli kompostowych oraz powietrza z hali przygotowania 
wsadu, hali (modułu) odbioru pofermentatu, hali korytarza technologicznego - co najmniej  

72 godziny. Potwierdzeniem skuteczności działania modułu oczyszczania powietrza procesowego będzie 

uzyskanie parametrów w badanym powietrzu po wyjściu z modułu oczyszczania, określonych w  
Tabeli 3.2.  

W trakcie trwania rozruchu technologicznego, po zapełnieniu bioreaktorów, zostanie przeprowadzona 
walidacja systemu wentylacji, napowietrzania i oczyszczania powietrza w celu potwierdzenia zgodności z projektem 
i PFU. Wyniki rozruchu zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostaną osiągnięte efekty technologiczne i 
parametry określone w zgodnie z wymaganiami procesu określonymi w Tabeli 2.3 (parametry gwarantowane). 

Pozytywne zakończenie rozruchu bioreaktorów kompostowania zostanie potwierdzone Protokołem 
zakończenia rozruchu bioreaktorów kompostowania wraz z modułem oczyszczania powietrza, w którym zostaną 
w sposób bezpośredni wykazane wymienione powyżej wskaźniki. 

 

UWAGA! Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z: 
• zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu, 
• zagospodarowaniem i składowaniem strumieni powstałych w wyniku rozruchu instalacji, 
• zagospodarowaniem ścieków technologicznych powstałych w wyniku rozruchu, 
• personelem obsługującym sprzęt oraz instalacje technologiczne, pod warunkiem wcześniejszego 

przeszkolenia personelu Zamawiającego z użytkowania danego sprzętu lub instalacji; 
• zapewnieniem sprzętu mobilnego, tj. samochody do obsługi kontenerów, ładowarki, wózek 

widłowy, 
• zapewnieniem mediów (energia, woda) i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń i 

obiektów na czas rozruchu, pod warunkiem wcześniejszego przekazania maszyn, urządzeń. 
Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów. Wykonawca zapewni i 
przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla prowadzenia rozruchów i nadzoru personelu 
Zamawiającego. 
Każdy z rozruchów powinien zakończony być raportem sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU. Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie 
wymaganych gwarancji technologicznych w określonych w Umowie, dokumentacji projektowej i 

niniejszym PFU.  

 

 
4.5.3 Eksploatacja próbna – Eksploatacja Przy Udziale Wykonawcy (EPUW) 

Celem eksploatacji próbnej jest potwierdzenie, że instalacje osiągnęły wszystkie parametry techniczne, 
technologiczne oraz ekonomiczne określone w Wymaganiach Zamawiającego i Umowie. W trakcie próby (w 
normalnej pracy obiektu) sprawdzone zostaną parametry techniczne i technologiczne w różnych warunkach 
pogodowych oraz tryb postępowania w przypadku nieefektywnego funkcjonowania instalacji. 

Eksploatacja próbna przeprowadzona będzie przez Zamawiającego, pod nadzorem kadry Wykonawcy, a 
w szczególności specjalisty ds. rozruchów i specjalisty branży technologicznej. Eksploatacja próbna zrealizowana 

zostanie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, w tym po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej 
decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

Zamawiający wymaga przeprowadzenia eksploatacji próbnej nieprzerwanie przez okres: 
− 12 miesięcy licząc od Odbioru Końcowego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do: 
− zapewnienia obecności niezbędnych specjalistów Wykonawcy na terenie eksploatowanego 

obiektu na każde żądanie Zamawiającego, 4 x w ciągu 12 m-cy, 

− zapewnienia bieżącego zdalnego nadzoru nad pracą instalacji i bieżącego zdalnego doradztwa 
technologicznego dla Zamawiającego, 

− wykonania niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów. 

W czasie trwania eksploatacji próbnej będą przeprowadzane dodatkowe pomiary parametrów gwarantowanych 
wyszczególnionych w niniejszym PFU. Koszt przeprowadzenia Prób ponosi Zamawiający. Wyniki pomiarów 
Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy. W przypadku, gdy próby prowadzone przez Zamawiającego 
wykażą, że którykolwiek z parametrów gwarantowanych nie jest dotrzymany, a Wykonawca nie zaakceptuje tych 
wyników, pomiar dokonywany będzie przez uprawnione laboratorium lub instytucję uzgodnioną przez strony na 
etapie rozruchu technologicznego. Jeżeli potwierdzi on wyniki otrzymane przez Zamawiającego – koszty tego 

pomiaru weryfikującego będą pokrywane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku – przez Zamawiającego. 
  W czasie eksploatacji próbnej należy prowadzić zapis wszystkich czynności umożliwiający opracowanie 
Wykonawcy dokumentacji poeksploatacyjnej. Dokumentacja poeksploatacyjna powinna obejmować opis przebiegu 
i zakończenia eksploatacji próbnej oraz wytyczne dotyczące eksploatacji Zakładu i poszczególnych obiektów. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:  

− raporty ze sprawdzenia parametrów technicznych i technologicznych w różnych warunkach pogodowych,  

− raporty z dokonanych regulacji parametrów eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń i instalacji;  
− wytyczne optymalnej eksploatacji Zakładu i poszczególnych obiektów; 
− wytyczne postępowania w przypadku nieefektywnego funkcjonowania instalacji; 

Eksploatacja próbna zakończona jest protokołem końcowym potwierdzającym, że instalacje osiągnęły wszystkie 
parametry techniczne, technologiczne oraz ekonomiczne określone w Wymaganiach Zamawiającego i Umowie.  
 
4.5.4 Warunki gwarancji i serwisu 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu następujących gwarancji wykonania, 
licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: 

− 24 miesiące na wszystkie maszyny, urządzenia i pojazdy (gwarancja Producenta), 

− 36 miesięcy na budynki, budowle, sieci i instalacje. 

Czas związany z usuwaniem wad lub usterek: 
− uniemożliwiających normalną pracę instalacji wynosi do 3 dni roboczych liczonych od terminu, w którym 

Wykonawcy zgłoszono powstanie wady lub usterki z możliwością przedłużenia terminu do max. 7 dni 
roboczych za zgodą Zamawiającego udzieloną na piśmie w przypadku konieczności zamówienia 
specjalistycznych urządzeń lub części zamiennych i braku możliwości technicznych wykonania naprawy 
w ciągu 3 dni roboczych, 

− pozostałych wad i usterek wynosi do 7 dni roboczych liczonych od terminu, w którym Wykonawca 
zobowiązany był przystąpić do usuwania wad lub usterek; 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował Zamawiającemu następujące warunki serwisu: 
− maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu wyniesie 48 h roboczych, 
− dostępność serwisu także w soboty, niedziele i święta.  
− wymagany okres serwisowania równy okresowi gwarancji. 

Wykonawca zapewni obsługę techniczną urządzeń przez cały czas trwania okresu gwarancji. W/w obsługa 
techniczna obejmować będzie przeglądy serwisowe wymagane zgodnie z DTR urządzenia. Wykonawca 

przedstawi koszt wszystkich niezbędnych przeglądów okresowych i serwisów przypadających w czasie trwania 24 
miesięcznej gwarancji (tabela kosztów każdego serwisu dla każdej maszyny i urządzenia).  Koszt przeglądów 
okresowych i serwisów należy uwzględnić w cenie ofertowej jako osobną pozycję. Cena ofertowa uwzględni koszty 
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dojazdu serwisu oraz wszelkie koszty związane z robocizną i materiałami wymaganymi w ramach danego 
przeglądu urządzenia. Płatność za przeglądy okresowe i serwisy nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu danej 
usługi. 
 

4.5.5 Gwarancje technologiczne 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakościowych w zakresie sprawności 
technologicznej i wymaganych efektów i celów technologicznych (ekologicznych) instalacji, według opisu 
niniejszego PFU, w tym w szczególności zgodnie z pkt 2.3.2  PFU Tabele 2.1, 2.2, 2.3 oraz tabela 3.2. 

Dostarczane maszyny i urządzenia winny odpowiadać obowiązującym normom, posiadać właściwe 
deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa, dopuszczenia i certyfikaty dla wykonań 
jednostkowych. Wszelkie urządzenia, maszyny i aparatura muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności lub 
deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia odpowiednich urzędów. Wszystkie urządzenia należy 
dostarczyć wraz z Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, dla wszystkich dostarczonych przez siebie maszyn i 
urządzeń gwarancji obejmującej: 

− naprawy w przypadku zgłoszenia awarii przez użytkownika, 
− przeglądów okresowych w terminach zabezpieczających utrzymanie sprzętu we właściwym stanie 

technicznym oraz zgodnie z gwarancją. 
Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie: 
− naprawa maszyn i urządzeń wynikająca z udzielonej gwarancji (praca pracowników wraz  

z częściami zamiennymi i szybkozużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi), 
− przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego (praca pracowników wraz z częściami 

szybkozużywającymi się  i materiałami eksploatacyjnymi). 
Oczekuje się, że w sytuacjach awaryjnych Wykonawca powinien zapewnić obsługę polskojęzyczną na 

wszystkich etapach procedury serwisowej w okresie gwarancji, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i serwisu 
podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji, w tym zapewnić możliwość bezpośredniego 

kontaktu z specjalistą/technikiem/inżynierem ds. serwisu, w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8.00 do 
18.00. Zapewnienia serwisu gwarancyjnego winno nastąpić z czasem reakcji, przybycia i przystąpienia do 

usunięcia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania 
zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego.  

Za skuteczne powiadomienie uważa się pisemne lub e-mailowe zgłoszenie awarii, w którym określone 
zostanie: 

− urządzenie lub lista urządzeń wykazujących nieprawidłowe działanie, 
− treść komunikatów zgłaszanych przez urządzenia sterujące, 
− czas wystąpienia awarii, 
− stan pracy instalacji w momencie wystąpienia zdarzenia. 

Wymaga się, aby serwis maszyn i urządzeń w razie zaistniałej potrzeby był dostępny także w dni wolne od pracy.  
Sprzęt i wyposażenie obiektów dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie posiadać 

odpowiednie gwarancje producentów. W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji 
na ich bezawaryjne działanie.   
 
 
4.5.6 Pozwolenie na użytkowanie  

Wykonawca będzie odpowiedzialny własnym staraniem i na  własny koszt, uzyskać ostateczne pozwolenie 
na użytkowanie obiektów w procedurze zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wykonawca założy książki obiektu 
budowlanego dla wszystkich wymagających tego obiektów budowlanych. Wykonawca niniejszego zamówienia 
przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne.  
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich danych dotyczących wszystkich 
elementów instalacji, niezbędnych do sporządzenia przez Zamawiającego wniosku o zmianę pozwolenia 
zintegrowanego wraz z uzyskania przedmiotowej decyzji, obejmującej nową instalację recyklingu organicznego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie 
trwania procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem w/w decyzji,  

 

 
4.5.7 Szkolenie personelu  

Zamawiający ustanowi obsługę instalacji recyklingu organicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej. Szczegółowy zakres 
wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia 
Inspektorowi (INI), co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Celem szkolenia jest 
przygotowanie do eksploatacji i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych  
w ramach Umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie Prób Końcowych. Fakt przeprowadzenia 
szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim.  

Przeszkolony i przewidziany do obsługi Instalacji personel Zamawiającego zostanie oddelegowany do 
Wykonawcy na czas rozruchu i Prób Końcowych. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać rozruch i Próby 
Końcowe przy udziale tego personelu. 

Zamawiający wymaga także przeprowadzenia szkolenia z obsługi SCADA dla informatyków (min 2 osoby) 
z zakresu odtworzenia systemu po awarii sprzętowej. 
 

4.6 ROZLICZENIE ROBÓT 

4.6.1 Ustalenia ogólne 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 

tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich 
zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 
- koszty wszelkich urządzeń, maszyn, instalacji, sprzętu, w tym sprzętu pomiarowego, 
- koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji robót wraz z pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe instalacje elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 
deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
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- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki 
nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 
odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 

robót, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót 
oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i 
zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
- koszty badań jakości materiałów, robót i Prób Końcowych oraz badań po montażowych przewidzianych w 

Wymaganiach Zamawiającego, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści PFU, warunków umowy oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i wymagań PFU zawarty jest w kwotach 
ryczałtowych i nie jest wyszczególniony odrębnie w Wykazie Cen. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie ustalania wykonania kompletu prac będą 
zaakceptowane przez Inspektora (INI). 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę i będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji, które przedstawi Inspektorowi (INI). 

 
4.6.2 Plan płatności/Plan finansowy 

  Wykonawca winien przedstawić Plan Płatności obejmujący kwoty oraz planowane terminy płatności za 
poszczególne Roboty. Pierwszy Plan Płatności Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego w 
ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie uprawniony do korekty Planu Płatności z ponownym 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego.  
  Podstawy płatności za wykonane prace projektowe, roboty budowlane, dostawy i montaże oraz inne 
czynności Wykonawcy zostały przedstawione w umowie. 
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4.7 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

Roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem obowiązujących Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
te normy (norm zharmonizowanych powiązanych z Dyrektywami UE). W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1) europejskie oceny techniczne, 

2) wspólne specyfikacje techniczne, 
3) normy międzynarodowe, 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku norm, aprobat, specyfikacji i systemów wymienionych powyżej uwzględnia się  
w kolejności: 

1) Polskie Normy, 

2) krajowe oceny techniczne, 

3) polskie specyfikacje techniczne. 

Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiającego jest odniesienie do „stosownych norm” taki zapis powinien być 
interpretowany jak wyżej. Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora (INI). 

 

4.7.1 Normy na terenie budowy 

Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden egzemplarz każdej 
normy lub wykazu norm i oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie normy stosujące się 
do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny, która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały 
czas będą dostępne w biurze, w celu umożliwienia Inspektorowi (INI) kontroli. 

 

 

 
4.7.2 Sprawy objęte normami 

Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji 
lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany dla robót pierwszej kategorii. 
Inspektor (INI) zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do 
użytku na terenie budowy nadają się dla tego celu, a decyzja Inspektora (INI) podjęta w tym względzie będzie 
ostateczna i wiążąca. 
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B..CZĘŚĆ INFORMACYJNA / ZAŁĄCZNIKI 
 
 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –  

Załącznik nr 4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji stanowi  

Załącznik nr 8. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  

 

Inwestor przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże oświadczenie o prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne przepisy prawne i normy – poniższy wykaz ma charakter 
orientacyjny. 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2022 poz. 503 

ze późn. zm.), 
3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1225), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 
z  2001r., nr 138, poz. 1554), 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 z późn zm.), 

9) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.Dz.U. 2022 poz. 

1029 ze zm.), 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.), 

11) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 ze zm.), 

12) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.), 

13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139), 
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14) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), 

15) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.), 

16) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 10), 

17) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213), 

18) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719 ze zm.), 

19) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057 z późn. zm.), 
20) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 ze zm.), 

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r., poz. 1468). 

22) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 ), 

23) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757), 

24) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zm.), 

25) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1264), 

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 

784), 

27) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2311 ze zm.), 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz. 1518), 

29) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, 
poz.463), 

PN-B-01029:2000P* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych.  

PN-EN ISO 128-20:2002P*             Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: 
Wymagania podstawowe dotyczące linii 

PN-EN ISO 128-21:2006P* Rysunek techniczny - Zasady ogólne przedstawiania. – Część 21: Linie w 
systemach CAD.  

PN-B-01025:2004P* Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

PN-B-01027:2002P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu  
PN-B-01029:2000P*  Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych  

PN-B-01030:2000P*  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
PN-EN ISO 11091:2001P*  Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu  

PN-EN ISO 3766:2006P*  Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia 
betonu  

PN-EN ISO 4157-1:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części 
budynków  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3766-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-1-2001p.html
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PN-EN ISO 4157-2:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery 
pomieszczeń  

PN-EN ISO 4157-3:2001P*  Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory 
pomieszczeń  

PN-EN ISO 6284:2001P*  Rysunek budowlany -Oznaczanie odchyłek granicznych  
PN-EN ISO 9431:2011E*  Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone na 

rysunek, tekst i tabliczkę tytułową  
PN-ISO 2594:1998P*  Rysunek budowlany - Metody rzutowania  

PN-B-06050:1999P*  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998P*  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania  

PN-S-06102:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

PN-S-96012:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem  

PN-S-96013:1997P*  Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 

badania  

PN-EN 12063:2001P*  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Ścianki szczelne  
PN-EN 1168+A3:2011E*  Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe  
PN-EN 12843:2008P*  Prefabrykaty z betonu - Maszty i słupy  
PN-EN 14844+A2:2012E* Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe  

PN-EN 14991:2010P*  Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów  
PN-EN 15258:2009E*  Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych 

PN-EN 1338:2005P*  Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 12162+A1:2009E*  Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób 

hydrostatycznych  

PN-EN 12483:2002P*  Pompy do cieczy - Zespoły pompowe z przemiennikiem częstotliwości - 

Badania gwarancji i zgodności  
PN-EN ISO 17769-1:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 1: Pompy do cieczy  
PN-EN ISO 17769-2:2012E*  Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogólne, definicje, wielkości, 

symbole literowe i jednostki - Część 2: Układ pompowy  
PN-EN 1053:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania 

szczelności wodą  
PN-EN 1054:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej - Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem  
PN-EN 12061:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania odporności na uderzenie  
PN-EN 12095:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemów 

przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda 

badania wytrzymałości uchwytu  
PN-EN 12256:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub 
elastyczności fabrykowanych kształtek  

PN-EN 1451-1:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-3-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6284-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-06102-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96012-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96013-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12063-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1168-a3-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12843-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14844-a2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14991-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15258-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-1-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17769-2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1053-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1054-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12061-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12095-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12256-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1451-1-2001p.html
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konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu  

PN-EN 1704:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po cyklicznych 
zmianach temperatury z jednoczesnym ugięciem  

PN-EN 1705:2001P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metoda badania trwałości zaworu po uderzeniu 
zewnętrznym  

PN-EN ISO 3503:2015-04P*  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Połączenia 
mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi – Metoda badania 

szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu. 

PN-EN 744:1997P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw 

termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą 
spadającego ciężarka  

PN-EN 802:1998P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe z 
tworzyw termoplastycznych do systemów ciśnieniowych - Metoda badania 

maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu  
PN-EN 803:1996P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe do 

łączenia rur ciśnieniowych za pomocą elastycznego pierścienia - Metoda 

badania wytrzymałości złączy nie narażonych na krótkotrwałe działanie 
osiowego naporu hydrostatycznego  

PN-EN 804:1996P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki wtryskowe 
kielichowe do połączeń klejonych w rurociągach ciśnieniowych - Metoda 

badania wytrzymałości na krótkotrwałe ciśnienie wewnętrzne  
PN-EN 917:2000P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw 

termoplastycznych - Metody badania szczelności i wytrzymałości na 
ciśnienie wewnętrzne  

PN-EN ISO 13783:2000P*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Połączenia dwukielichowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogące przenosić 
obciążenia osiowe - Metoda badania szczelności i wytrzymałości na 
ciśnienie wewnętrzne przy ugięciu  

PN-ENV 1453-2:2002E*  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności  
PN-EN 206:2014-04P*  Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 13108-1:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  
PN-EN 13108-2:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do 

bardzo cienkich warstw  

PN-EN 13108-3:2006E*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 3: Bardzo miękki 
beton asfaltowy  

PN-EN 13108-5:2008P*  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA  
PN-EN 196-1:2006P*  Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 1008:2004P*  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu  

PN-EN 459-1:2012E*  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1704-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1705-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-713-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-744-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-802-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-803-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-804-1996p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-917-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13783-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-env-1453-2-2002e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-1-2003p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-2-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-3-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13108-5-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-459-1-2010e.html
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PN-EN 1170-6:1999P*  Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 
szklanym - Oznaczanie nasiąkliwości przy zanurzeniu i oznaczanie 
gęstości w stanie suchym  

PN-EN 62305 Ochrona Odgromowa 

 

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowiązujące.  
* lub inna norma równoważna, zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019r. 
(t.j. Dz.U 2022, poz. 1710 ze . zm.). 

 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH / ZAŁĄCZNIKI  

4.1 KOPIA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Zamawiający dołączył do niniejszej dokumentacji mapę zasadniczą (Załącznik nr 1). Uzyskanie, aktualnej 

na dzień wykonywania inwestycji, mapy do celów opiniodawczych, jak i wykonanie mapy do celów projektowych, 
niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej, leży po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej 
wycenie. 

 

4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE INWESTYCJI DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW  
Zamawiający nie posiada badań warunków gruntowo – wodnych dedykowanych przedmiotowej inwestycji. 

Wymaga się, aby Wykonawca przeprowadził rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w rejonie 

nowoprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace te nie będą podlegały odrębnej 
wycenie.  

Ostateczna decyzja co do zakresu i charakteru rozpoznania powinna zostać podjęta przez Projektanta 
obiektu, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, i na jego wyłączną odpowiedzialność. Zamawiający 
dopuszcza, aby na etapie sporządzania oferty Wykonawca podczas wizji terenowej rejonu inwestycji, na swój koszt 
wykonał rozpoznanie geologiczne w wymaganym dla siebie zakresie. 
Ogólny opis w zakresie budowy geologicznej rejonu inwestycji przedstawiono w niniejszym dokumencie w 
Rozdziale 2.4.4. 

Zamawiający dodatkowo załącza do niniejszej dokumentacji Sprawozdanie z badań stanu środowiska gruntowego 
na terenie przyszłej inwestycji MKUO ProNatura Sp. z o.o. - działki nr ew. 62/1, 62/2, 68, 69, 70, 71/5, obręb 0468 
przy ul. Prandocińskiej 28 w Bydgoszczy – obszar nr 2 – Załącznik nr 9. 
 

 

4.3 ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Teren objęty przedmiotową inwestycją nie jest objęty ochroną zabytków oraz nie znajduje się w gminnej 

ewidencji zabytków. 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t,j, Dz.U.2022, poz. 

840), w przypadku odkrycia w  w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 
odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-1170-6-1999p.html
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niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Prezydenta 

Miasta Bydgoszczy. 

 

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

W obrębie terenu inwestycji znajdują się drzewa i krzewy przewidziane do wycinki  
w związku z jej realizacją. Inwentaryzacja zieleni stanowi załącznik nr 10 do niniejszego opracowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie wycinki drzew i krzewów w oparciu o stosowne zezwolenie 

uzyskane przez Zamawiającego na etapie wykonywania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.  Wykonawca 

w oparciu o w/w decyzję, zobowiązany będzie do wykonania wycinki drzew i i krzewów w niezbędnym zakresie 
wraz z ich usunięciem i zagospodarowaniem oraz realizację obowiązków wskazanych przez organ w 
przedmiotowej decyzji w zakresie stosownych nasadzeń zastępczych. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż 
zgodnie  

z dotychczasowym doświadczeniem Zamawiającego w przedmiotowym zakresie należy przewidzieć konieczność 
wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej  2:1, tj. 2 szt. nowych nasadzeń  za 1 szt. usuniętego drzewa 
lub krzewu., stosując gatunki roślinności określone  w decyzji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do  
prowadzenia pielęgnacji i ewentualnego uzupełniania wykonanych  nasadzeń w okresie gwarancyjnym. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew  
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 

Pozostałą, występującą w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych robót roślinność należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Roboty ziemne w miarę możliwości wykonywać ręcznie, a pod koronami drzew nie 
tworzyć miejsc składowania materiałów budowlanych. 
 

4.5 DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. 
POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI   
Zamawiający uzyskał dla przedmiotowej inwestycji decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji, która stanowi Załącznik nr 7 do PFU. 

 

4.6 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 
niezbędnych prac związanych z inwentaryzacją terenu, istniejących budynków i obiektów, dróg i placów 
technologicznych, urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektów niezbędnych 
do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.7 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM     

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do momentu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy.  


