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Program funkcjonalno-użytkowy 
dla zadania: 

„Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Lutcza, w Gminie Niebylec ”  

 
Adres  obiektu:  
Oczyszczalnia ścieków w Lutczy , 38-114 Niebylec 
 
Zamawiający: 
Gmina Niebylec 
Niebylec 170, 38-114 Niebylec 

 
Klasyfikacja robót wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71321000-4 – Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji    

budowlanych,  
71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodne 
45000000-7 – Roboty budowlane, 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów,  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzania ścieków,  
45231500-0 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza 
45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,  
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,  
45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
 45232422-6 – Roboty w zakresie uzdatniania osadów,  
45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,  
45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków,  
45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  
45252200-0 – Wyposażenie oczyszczalni ścieków  
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

podobne roboty specjalistyczne  
45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,  
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia,  
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 – Tynkowanie  
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 – Roboty malarskie  
45443000-4 – Roboty elewacyjne 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

A. OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 

A.I . Zamawiający. 
 
Zamawiającym jest Gmina Niebylec,  38-114 Niebylec 170 
 

A.II .  Zakres inwestycji. 
 

Zakres robót objętych niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej zwanym 
PFU) obejmuje zaprojektowanie i modernizację (rozbudowę i przebudowę)  oczyszczalni 
ścieków w Lutczy w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

 
Oczyszczalnia ścieków po jej modernizacji i rozbudowie ma przyjmować docelowo: 

Przepływ średnio dobowy       Qdśr =  300 m3/d 
Przepływ średni godzinowy       Qhśr =  12,5 m3/h 
Maksymalny przepływ godzinowy w pogodzie suchej  Qhmaks= 35 m3/h 
Maksymalny przepływ godzinowy w pogodzie deszczowej Qhmaks= 42 m3/h 
Przepływ maksymalny dobowy      Qmaxd = 420 m3/d 

Wykonawca wykona dokumentację kompletną z punku widzenia celu jakiemu ma 
służyć i uzyska pozwolenie na budowę. 

Przy realizacji robót należy przewidzieć ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni, tzn.: 
ścieki powinny być oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji.   

A.II.1. Projektowanie. 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej 
przedłoży Zamawiającemu harmonogram prowadzonych prac projektowych wraz z ich 
terminami zakończenia. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 
administracyjnych kompletne  Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 

1) Koncepcję – Projekt procesowy i zapewni dwuetapową (w fazach: wstępnej i końcowej  
realizacji dokumentu) akceptację u Zamawiającego.  
Koncepcja przedstawiona do zatwierdzenia u Zamawiającego musi zawierać 
obliczenia procesowe i technologiczne dla okresu letniego i zimowego. 

2) dokumentację geologiczną dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie, jeśli 
będzie wymagana – 4 oryginały; 

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, ( w tym wykonanie 
raportu oddziaływania na środowisko, jeśli będzie wymagany), 

4) decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego, jeśli będzie wymagana, 
5) operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla niniejszej 

inwestycji, 
6) projekt budowlany i uzyska pisemną – dwuetapową  ( w fazach: wstępnej i końcowej  

realizacji dokumentu) akceptację u Zamawiającego.  
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Projekt budowlany należy opracować w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609) wraz z 
wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – 4 oryginały; 

7) dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji i uzyska pisemną – 
dwuetapową  (w fazach: wstępnej i końcowej  realizacji dokumentu) akceptację u 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót nimi objętych lub od nich zależnych. 
Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą 
oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego – 1oryginał + 3 kpl.; 

8) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 1oryginał + 3 kpl.; 
9) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane; 
10) projekt rozruchu – 1oryginał + 3 kpl.; 

 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń międzyobiektowych i uzyska akceptację Zamawiającego – 
1 oryginał + 3 kpl.; 

2) instrukcję  eksploatacji  oczyszczalni  ścieków – 1oryginał + 3 kpl.; 
3) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie – 1 oryginał + 2 

kpl.; 
4) instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – 1 oryginał + 3 kpl.; 
5) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż. – 1oryginał + 3 kpl.; 
6) sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych  przez niego  parametrów 
technologicznych i efektu końcowego inwestycji – 1oryginał + 3 kpl.; 

7) dziennik rozruchu – prowadzony w trakcie rozruchu – 1oryginał + 1 kpl.; 
8) dokumenty ze szkolenia personelu – 1oryginał + 1 kpl. 
9) protokoły sprawdzeń i badań – 1oryginał + 3 kpl.; 
10) raport porealizacyjny, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko  – 1oryginał 
+ 3 kpl. 

 
Weryfikacja któregokolwiek z Dokumentów Wykonawcy – jeśli będzie wymagana ze 
względów prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę 
organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do 
akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym 
przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. 
Zgoda lub akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z 
Wykonawcy. 
W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach 
przedstawianych do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych 
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wyjaśnień, lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały 
Wykonawcę. Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia 
kosztów nie dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako Uświadomienie Mu 
konieczności jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania proponowanych 
rozwiązań, tak, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości mogą być 
przedmiotem interpretacji i rozstrzygnięć, o których mowa powyżej. Zatwierdzenie wszystkich 
dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem koniecznym dla realizacji 
Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu. 

A.II.1.1. Ogólne wymagania projektowe 
 
Projektowana trwałość stałych elementów Oczyszczalni ścieków  powinna być zgodna z 
poniższymi danymi: 

– konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:    40 lat 
– urządzenia mechaniczne i elektryczne:    15 lat 
– oprzyrządowanie i systemy sterowania:     15 lat 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji.  
 
Zamienność 
 
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, 
a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części 
zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, 
siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia 
sterujące, taśmy, przekaźniki i inne. 
 
Łatwość utrzymania i konserwacji 
 
Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace 
konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 
Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować 
z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części 
zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu 
wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych 
(np. wciągarek). 
Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp 
oraz łatwość wymiany. 
Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z 
poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system 
przejść i podestów. 
Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające 
wymogi przepisów BHP. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin należy wykonać z elementów 
stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać z 
ocynkowanych krat pomostowych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale 
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zabezpieczać przed korozją na okres minimum 15 lat licząc od odbioru końcowego. Dotyczy 
to również elementów złącznych. 
Wszelkie Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie w odpowiedni sposób.  
Dopuszcza się zastosowanie innych pokryć ochronnych, gwarantujących nie mniejszą 
skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego lub wykonanie konstrukcji ze stali 
kwasoodpornej.  
Barierki ochronne – należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 
 
Ocieplenie 
 
Budowane zbiorniki: reaktor biologiczny i komora tlenowej stabilizacji osadu - należy 
ocieplić. 

A.II.1.2. Wymagania odnośnie Dokumentów Projektowych 
 
Dokumenty Wykonawcy winny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań 
określonych w Kontrakcie i PFU, które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane. 

 Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty 
według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

 Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 
Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z 
eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie 
zaakceptowane. 

 Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie konieczne 
badania, ekspertyzy techniczne, w tym obiektów, które zamierza dostosować i 
wykorzystać w przyszłym Obiekcie oraz analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

 Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca sporządzi i uzgodni z 
Zamawiającym  Koncepcję obejmującą obliczenia procesowe i technologiczne dla 
okresu letniego i zimowego. 

 Na etapie projektu Wykonawca przygotuje schemat i metodykę współpracy z przyszłym 
Użytkownikiem  

 Przypomina się, iż Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie 
realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym. Zwraca się uwagę 
Wykonawcy, że jakkolwiek projekty — wstępny, budowlany i wykonawczy — 
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora , to zatwierdzenie nie 
zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem 
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w 
jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i 
materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani Kontraktu w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

 Przypomina się , iż jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre 
opracowania Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
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uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 Przypomina się , iż w szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 
prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji Oczyszczalni 
ścieków 

Wykonawca przekaże dokumentację projektową i  wykonawczą oraz powykonawczą, w 
formie elektronicznej. Rysunki i schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 
zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.  

Ponadto: 

W ramach prac projektowych Wykonawca dokona weryfikacji i ewentualnej aktualizacji map 
do celów projektowych będących w posiadaniu Zamawiającego.  
 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

A.II.2.  Roboty. 
 
Zakres robót obejmie : 

– remont zbiornika pompowni ścieków surowych – istniejący, wymiana pomp i 
armatury na nowe, 

– remont zbiornika z kratą koszową – istniejący, demontaż kraty koszowej, montaż 
nowej kraty taśmowo-hakowej, 

– budowę nowego reaktora biologicznego wraz z osprzętem, 
– budowę nowej komory tlenowej stabilizacji osadu wraz z osprzętem, 
– budowę nowego budynku technicznego, 
– budowa i montaż zbiornika i stacji zlewczej ścieków dowożonych, 
– wykonanie rurociągów i instalacji technologicznych, wykonanie włączeń 

w istniejący ciąg technologiczny, wykonanie wylotu i opomiarowania kolektora 
ścieków oczyszczonych, 

– rozbudowa systemu AKPiA, instalacji elektrycznych. 
W ramach rozbudowy i przebudowy podstawową zabudowę terenu oczyszczalni ścieków 

w granicach istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków stanowić będą: 
1. pompownia ścieków – istniejąca do remontu, wymiana pomp i armatury na nowe, 
2. komora kraty koszowej, istniejąca do remontu, wymiana kraty koszowej na nową 

taśmowo-hakową, 
3. sitopiaskownik – montaż nowego urządzenia, 
4. punkt zlewny: stacja zlewna ścieków dowożonych i zbiornik ścieków dowożonych – 

budowa nowego zbiornika i montaż nowej stacji zlewnej, 
5. budynek techniczny – budowa nowego obiektu wraz z montażem urządzeń 

technologicznych. W budynku technicznym występują: 
5.1. pomieszczenie stacji dmuchaw: montaż nowych dmuchaw 
5.2. pomieszczenie stanowiska odbioru osadu: nowa stacja do odwadniania i 
  higienizacji osadu  
5.3. pomieszczenie stanowiska agregatu prądotwórczego (urządzenie zapewni 

Zamawiający), 
5.4.   pomieszczenie stacji koagulacji: montaż nowej instalacji do dawkowania 
 koagulanta. 
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6. reaktor biologiczny (komora osadu czynnego i osadnik wtórny) – budowa nowego, 
montaż urządzeń: pompy, mieszadło, system napowietrzania, zgarniacz osadu, 
instalacja zbierania części pływających z powierzchni osadnika, aparatura pomiarowa, 

7. komora tlenowej stabilizacji osadu – budowa nowej, montaż urządzeń: system 
napowietrzania, przelew teleskopowy, aparatura pomiarowa, 

8. wykonanie rurociągów i instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący 
ciąg technologiczny, wykonanie opomiarowania ścieków oczyszczonych i wylotu 
kolektora do odbiornika, 

9. rozbudowa systemu AKPiA, instalacji elektrycznych. 
 

Infrastrukturę techniczną, obiekty pomocnicze i towarzyszące oczyszczalni ścieków po 
rozbudowie stanowić będą:  

 doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni,  odprowadzenie ścieków 
oczyszczonych z obiektami towarzyszącymi: komora pomiarowa z przepływomierzem 
elektromagnetycznym, wylot ścieków oczyszczonych  do rzeki, doprowadzenie wody , 
doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków –  istniejące bez zmian 
i projektowane nowe, 

 kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe – istniejące bez zmian 
i projektowane nowe, 

 linie kablowe zasilające i sterownicze  – istniejące bez zmian i projektowane nowe, 
 dojazd do terenu oczyszczalni, drogi wewnętrzne, chodniki, dojścia –  istniejące bez 

zmian, projektowane nowe i do remontu, 
 zieleń na terenie oczyszczalni ścieków –  istniejąca bez zmian.  

Ponadto koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje: 
 w przyszłości wybudowanie na terenie oczyszczalni instalacji fotowoltaicznej o mocy 

około 30 kW. W związku z tym należy w rozdzielni głównej przewidzieć dedykowaną 
aparaturę łączeniową dla wpięcia w przyszłości takiej instalacji. Należy mieć na uwadze, 
że oczyszczalnia może pracować w trybie zasilania awaryjnego z agregatu 
prądotwórczego i w takim trybie należy przewidzieć aby instalacja fotowoltaiczna była 
wyłączona.  Zamawiający planuje wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o takiej mocy 
aby całość energii była wykorzystania na oczyszczalni. Jednak w momentach małego 
poboru mocy na oczyszczalni i jednoczesnej dużej produkcji energii z PV może 
następować wypływ energii do sieci, czemu należy zapobiec. Wykonawca powinien 
przewidzieć dodatkowe miejsce w rozdzielni głównej RG aby była możliwość 
zamontowania dodatkowego wyłącznika i dedykowanych dodatkowych aparatów 
elektrycznych zapobiegających wypływowi energii do sieci w uzgodnieniu z operatorem 
sieci dystrybucji (OSD)  

– budowę i przebudowę wodociągu dla potrzeb obiektów i urządzeń oraz hydrantów 
wewnętrznych zlokalizowanych na terenie rozbudowywanej oczyszczalni (Zamawiający 
doprowadzi do granicy terenu oczyszczalni wodociąg zapewniający wodę dla urządzeń 
i obiektów ciągu technologicznego oraz hydrantów wewnętrznych). 

– przebudowę istniejącego ogrodzenia o długości ok. 105 m,  
Przedsięwzięcie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lutczy zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)  kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w 
pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 
przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby 
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mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1478). 
Projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lutczy zlokalizowana będzie od strony 
północnej i wschodniej w granicach istniejącego  ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków, na 
działce o nr ew.3253. Od strony południowej granice ogrodzenia oczyszczalni zostaną 
poszerzone , a rozbudowa będzie realizowana na działce o nr ew. 3254. Projektowane 
zagospodarowanie terenu dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków przedstawiono w części 
graficznej opracowania. Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków w granicach ogrodzenia 
zwiększy się i wyniesie ok 0,4036 ha. Przesuniecie południowej granicy terenu oczyszczalni 
wynika z projektowania tu nowych obiektów technologicznych.  
Teren lokalizacji oczyszczalni ścieków w Lutczy  nie posiada obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zakresu realizacji planowanego przedsięwzięcia 
rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się uzyskanie decyzji  lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Zagospodarowanie terenu 

 
W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane drogi, place manewrowe , 
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, itp. w zakresie: 
1. Drogi dojazdowe i place manewrowe przy nowoprojektowanych obiektach, 
2. Remont nawierzchni istniejących dróg, 
3. Zieleń – trawniki, nasadzenia krzewów oraz ogniska zieleni dekoracyjnej, 
4. Remont istniejącego ogrodzenia, wymiana bram wjazdowych. 

A.II.3. Rozruch. Szkolenia. 
 

Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i rozruch całej oczyszczalni oraz wykona 
badania porealizacyjne wpływu oczyszczalni na komponenty środowiska naturalnego (zgodnie 
z Prawem Ochrony Środowiska) oraz przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie 
prowadzenia ruchu oczyszczalni po modernizacji. 

A. II.4. Efekt końcowy inwestycji. 
 
Efektem  końcowym  inwestycji ma  być: 

a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego składu ścieków oczyszczonych; 
b) wybudowanie/rozbudowanie obiektów o minimalnych wymogach zapisanych w 

programie funkcjonalno – użytkowym; 
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ AKPiA; 
d) ograniczenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko. 

W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się następujący Wykaz Gwarancji 
Procesowych:  
 

Parametr 
Wartość 

/ Jednostka 
Termin Gwarancji 

Okres Gwarancji i Rękojmi 24 m-ce 24 miesiące 

Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 godzin 24 miesiące 

Skład ścieków oczyszczonych 
ChZT = 125,0 mgO2/dm3 

BZT5 = 25,0 mgO2/dm3 
Zawiesina = 35,0 mg/dm3 

24 miesiące 
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A. II.5. Lokalizacja oczyszczalni ścieków. Stan własnościowy. 
 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Lutcza w gminie Niebylec, 
w powiecie strzyżowskim, województwie podkarpackim, na terenie działki o nr ew. 3253   o 
powierzchni 0,23 ha, jednostka ewidencyjna 181903_2 Niebylec, obręb ewidencyjny 0008 
Lutcza oraz działki o nr ew. 3254  i powierzchni 0,26 ha, jednostka ewidencyjna 181903_2 
Niebylec, obręb ewidencyjny 0008 Lutcza. Zabudowany obiektami technologicznymi, 
pomocniczymi i  towarzyszącymi teren oczyszczalni zajmuje obecnie powierzchnię 0,23981 
ha, po rozbudowie zwiększy się i wyniesie ok. 0,4036 ha. Na północ od granicy działek o nr 
ew. 3253 oraz 3254 znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, dalej tereny 
użytkowane rolniczo oraz stanowiące nieużytki, a także tereny zadrzewione  i zakrzaczone. Od 
wschodu i zachodu, bezpośrednio za granicą działki znajdują się tereny użytkowane rolniczo, 
tereny zadrzewione i zakrzaczone. Dalej w kierunku na wschód występuje zabudowa 
mieszkaniowo-zagrodowa. Od południa, w najbliższym sąsiedztwie terenów obu działek  o nr 
ew. 3253 i 3254  płynie  rzeka Stobnica, do której kierowane są bytowe ścieki oczyszczone z 
oczyszczalni ścieków w Lutczy. Od granicy działek o nr ew. 3253 oraz 3254 w kierunku na 
północ znajduje się droga krajowa DK 19. Jadąc z Brzozowa w kierunku na Rzeszów, w 
miejscowości Lutcza po lewej stronie drogi krajowej DK 19 znajduje się zjazd do drogi 
gminnej (dz. o nr ew.3249) , która prowadzi  bezpośrednio do oczyszczalni ścieków  dla 
miejscowości Lutcza. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 60 m od wschodniej granicy 
ogrodzenia oczyszczalni ścieków.  
Właścicielem działek o nr ew. 3253 i 3254 jest Gmina Niebylec. Lokalizacja oczyszczalni jest 
zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Niebylec przyjętym uchwałą NR XXXVI/185/02 Rady Gminy Niebylec w dniu 
27 lutego 2002 r.  
Trasa kolektora ścieków oczyszczonych (o średnicy Ø 160 mm z PVC) z oczyszczalni do wód 
rzeki Stobnica przebiega w kierunku południowym częściowo w granicy działki o nr ew. 3254. 
Dalej, poza południową granicę działki o nr ew. 3254 w kierunku na południe  biegnie przez 
6,5 m po działce o nr ew. 3403  do wód rzeki Stobnica. Wylot kolektora do rzeki Stobnica (dz. 
o nr ew. 3403) znajduje się w km 13+905 jej biegu i znajduje się na  działce o nr ew.  3403, o 
powierzchni 16,41 ha, jednostka ewidencyjna 181903_2 Niebylec, obręb 0008 Lutcza, powiat 
strzyżowski, własność działki: Skarb Państwa, gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami 
powierzchniowymi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie siedziba przy ul. 
Marszałka |Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. 
Na etapie przygotowania do realizacji inwestycji budowy oczyszczalni w 2011roku: 
w opinii Dyrektora RZGW w Krakowie pn. „Określenie zagrożenia powodziowego z zlewni 
Wisłoka”  oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GN.6733.1.2011 z dn. 
12-05-2011r. 
- eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Lutczy znajduje się na obszarze, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – tj. na 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 
Lokalizację oczyszczalni zaakceptował Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
odział w Sanoku pismem : ST-505/101/2010 na następujących warunkach: 

 Usytuowanie nowego wylotu obok istniejącego na tej samej rzędnej w km rzeki 
13+905. 

 Brzeg przy wylocie ścieków oczyszczonych ubezpieczono na długości  po 5 m w górę 
i w dół od osi wylotu w następujący sposób: 

1. stopa skarpy – opaska z faszyny luzem 50/20 pomiędzy dwoma rzędami pali, 
2. skarpa – narzut kamieni w płotkach, pasem szerokości 2 m, a powyżej obsiew 

mieszanką traw. 
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 Wyniesienie terenu w rejonie oczyszczalni na rzędną min. 242,10 m tj. 0,5 m nad 
wyliczone zwierciadło wody Q 2,5 % 

 Wyniesienie urządzeń w  oczyszczalni na rzędną min. 242,40 m tj. 0,5 m nad wyliczone 
zwierciadło wody Q 1 %. 

Powyższe warunki zabezpieczenia urządzeń i obiektów oczyszczalni podtrzymał Regionalny 
zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo: ZUZ-506-wzr-47/06 z dnia 27.06.2006 roku. 

A.II.6.Odbiornik ścieków. 

 
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Lutczy jest rzeka Stobnica 

w km 13+905, kod JCWP Stobnica RW200007226499, w regionie wodnym Górnej Wisły. 
Ciek jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłok. Przepływ średni niski wód potoku Stobnica 
w miejscu zrzutu ścieków oczyszczonych (dz. o nr. ew. 3403) wynosi 0,394 m3/s. 
Po modernizacji ścieki oczyszczone nadal będą odprowadzane do wód rzeki Stobnica. Ze 
względu na rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 300 m3/d i planowany 
większy niż dotychczas przepływ ścieków, wylot kolektora o średnicy PVC DN 160 mm 
zostanie objęty inwestycją.  

A.II.7. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne. 

. 
Dokumentowany rejon znajduje się pod względem geologicznym w obrębie Karpat 
Zewnętrznych.  
Budowa geologiczna w świetle wykonanych wierceń badawczych w 2007 r. przedstawia się 
następująco:  

Podłoże terenu buduje flisz 
piaskowcowo-łupkowy reprezentowany 
przez warstwy krośnieńskie dolne 
(oligocen). Strop fliszu występuje na 
głębokości 8-12 m ppt. Na nich zalegają 
osady rzeczne wykształcone w spągu w 
postaci żwirów , a wyżej w postaci 
piasków drobnych. Strop piasków 
stwierdzono w otworze nr 1 na 
głębokości 4,5 m ppt. Wyżej występują 
mady rzeczne w postaci pyłów, glin 
pylastych, pyłów próchnicznych i 
piasków gliniastych przewarstwionych 
piaskiem drobnym. Pyły próchniczne 
stwierdzono w  otworze nr 2 

w poziomie 3,4-4,7 m. Całość terenu przykrywa gleba lub nasypy (gliny, gruz) o miąższości 
0,3-0,5 m. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono stały poziom wód gruntowych, 
który nawiercono na głębokości 1,3-1,7 m ppt. Poziom ten stabilizował się na głębokości 0,6-
0,8 m. Wahania wód uzależnione są od intensywności opadów i stanu wód w rzece Stobnica. 
Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych dokonano podziału podłoża na warstwy 
geotechniczne. 
Występujące w podłożu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych: 

 Warstwa Ia zaliczono tu gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej. Osady te 
występują pod glebą. Spąg warstwy występuję na wysokości 1,0 m ppt. Miąższość 
warstwy wynosi 0,5-07 m 
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 Warstwa Ib zaliczono tu pyły i gliny pylaste o konsystencji plastycznej ( IL =0,30) 
Spąg warstwy stwierdzono na głębokości 1,3-1,7  m ppt. Miąższość warstwy wynosi 
0,3-07 m 

 Warstwa Ic zaliczono tu pyły, gliny pylaste i pyły piaszczyste na pograniczu piasków 
o konsystencji plastycznej ( IL =0,35). Osady te stwierdzono w otworze nr 1 na 
poziomie 1,7-4,5 m oraz w otwierze 2 na poziomie 1,3-3,4 m i poniżej głębokości 4,7 
m.   

 Warstwa Id zaliczono tu pyły próchniczne o konsystencji plastycznej ( IL =0,45). 
Grunty te stwierdzono w otworze nr 2 na poziomie 3,4-4,7 m 

 Warstwa II zaliczono tu piaski drobne. Grunty te są średnio zagęszczone. Strop 
warstwy stwierdzono w otworze nr 1 na głębokości 4,5 m ppt. 
Wnioski z dokumentacji geologicznej z 2007 r.: 
Autor w/w dokumentacji proponuje inwestycję posadowić na pyłach lub glinach o 
konsystencji plastycznej (warstwa Ic) lub na piaskach drobnych, które są średnio 
zagęszczone (warstwa II).Pyły próchniczne o konsystencji plastycznej zaliczane do 
warstwy Id nie nadają się do posadowienia i należy je wybrać i wymienić na pospółkę. 
Przy posadowieniu na warstwie Ic zaleca się wykonać podsypkę z pospółki o 
miąższości min. 0,3 m, którą należy zagęścić sprzętem o działaniu dynamicznym do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia  Is>0,95. 
Na czas budowy oczyszczalni zaleca się obniżenie poziomu wód gruntowych. 

 
Obszar objęty badaniami znajduje się na terenie zaliczanym do „obszarów zagrożonych 
podtopieniami”. 
W posiadaniu Zmawiającego jest Dokumentacja geotechniczna, luty 2007 r. Dokumentacja 
geologiczna i hydrogeologiczna terenu projektowanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Lutcza, październik 2016 r. , które stanowią załącznik do niniejszego PFU (część D.IV ) 

A. II.8. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty będące w posiadaniu 
Zamawiającego – stan istniejący 
 
Zamawiający posiada: 
 
1. Pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  nr RZ.ZUZ.1.4210.398.2021.DT z dnia 
24 września 2021 roku. Decyzja stała się ostateczna 14 października 2021 r. 
Pozwolenie wodno-prawne wydano na usługę wodną tj. odprowadzenie oczyszczonych 
ścieków komunalnych do wód rzeki Stobnica  w km13+905, w ilości: 
maksymalną ilość w m3 na sekundę    Q maxs  = 0,00541667 m3/s; 
średnią ilość w m3 na dobę     Qśrd  = 180 m3/d; 
dopuszczalną ilość w m3 na rok    Qdop r  = 65700 m3/rok; 
i składzie: 

 BZT5=      do 25,0 mg/l  
 ChZT=     do 125,0 mg/l  
 Zawiesina ogólna=    do 35,0 mg/l  

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GN.6733.2011 z dnia 12 
maja 2011 r. o ustaleniu sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla 
inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Lutczy o przepustowości 
Qdśr = 180 m3/d na działce nr. 3253, 3254, 340. 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak 
GN-7331-2/04/Oś/10/11 z dnia 19 marca 2011 roku w sprawie postanowienia o braku 
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obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza”- na działkach o nr ew. 3253 i  

 3254 położonych w Lutczy.  
4. Decyzja 485/2011 znak AB.6740.1.512.2011 z dnia 12 września 2011 r. o udzieleniu 

pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza. 

A.II.9. Ilość i skład ścieków. 

A.II.9.1. Ilość ścieków 
 

Istniejąca od 2011 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Lutczy   
„BIOCLERE” wykorzystuje do oczyszczania ścieków naturalny proces utleniania 
biologicznego i pracuje na złożu zraszanym. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają 
grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod złożem biologicznym, skąd są 
podnoszone przez małą pompę zatapialną na dystrybutor ponad złoże i rozdeszczowane po 
powierzchni złoża przez system zraszaszający. Wypełnienie złoża stanowią specjalne kształtki 
HUFO z tworzywa sztucznego, o wymaganej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o 
mocno rozwiniętej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania 
ścieków przez złoże i kontakt z błoną biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na 
powierzchni kształtek wypełnienia. Pompa pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez to 
recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu  i poprawiając 
dzięki temu sprawność działania złoża. Przesączone przez złoże ścieki odpływają do 
zewnętrznej strefy studzienki dolnej pod złożem, gdzie następuje sedymentacja cząstek błony 
biologicznej wypłukanej z powierzchni kształtek HUFO. Osad ten jest wypompowywany 
automatycznie do studzienki , skąd grawitacyjnie dopływa do zbiornika uśredniającego, a 
następnie poprzez przepompownię doprowadzony jest wraz ze ściekami surowymi do 
osadnika wstępnego. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego zasysane jest 
przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Powietrze uchodzi przez 
kominek wentylacyjny ustawiony za złożem, na przewodzie odprowadzającym ścieki 
oczyszczone.  
– przepustowość hydrauliczna: średnio dobowa Qdśr= 180 m3/d, max dobowa 

Qdmax=234m3/d 
– przepustowość biologiczna  dla  RLM=1500 MR, dla obciążenia ładunkiem 

zanieczyszczeń wyrażonym wskaźnikiem BZT5 = 90 kg O2/d. 
W 2020 roku, w zlikwidowanym obszarze  aglomeracji Lutcza liczba mieszkańców 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosiła 340 osób, długość sieci kanalizacyjnej 9 km. 
Planuje się, że trwająca obecnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lutcza 
docelowo obsłuży  2600 mieszkańców.  Na terenie aglomeracji brak jest zakładów 
przemysłowych, a istniejące zakłady i placówki handlowo -usługowe podłączone do sieci 
kanalizacji sanitarnej odprowadzają jedynie ścieki bytowe.  
Zgodnie z danymi użytkownika oczyszczalni ścieków do bilansu ilości ścieków i ładunków 
zanieczyszczeń dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków przyjęto następujące założenia: 
– do oczyszczalni ścieków po rozbudowie doprowadzane będą ścieki komunalne, 

o charakterze ścieków bytowych, dopływające siecią kanalizacji sanitarnej oraz ścieki 
dowożone, 

– ścieki własne oczyszczalni /ścieki bytowe od pracowników obsługi, wody nadosadowe, 
odcieki z sitopiaskownika, odcieki z odwadniania osadów/.   
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Wyniki obliczeń ilości ścieków dopływających do projektowanej i przeznaczonej do 
rozbudowy oczyszczalni ścieków zestawiono w poniższej tabeli.  
 

Bilans ścieków Wskaźnik Jednostka 2 600 RLM 

Charakterystyczne 
przepływy ścieków 

średni dobowy Qśrd m3/d 300 
maksymalny dobowy Qmaxd m3/d 420 

maksymalny godzinowy Qmaxh 
m3/h 
l/s 

35 
9,72  

maksymalny godzinowy Qmaxh 
m3/h 
l/s 

42 
12 

średni godzinowy Qśrh m3/h 12,5 
dopuszczalny roczny 
 zrzut ścieków Qmaxr 

m3/r 109 500 

 
W oczyszczalni ścieków w Lutczy, spływ wód opadowych z terenów utwardzonych, dachów 
w formie wody rozproszonej odbywać się będzie naturalnie, wzdłuż  spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych terenu działki na przyległe tereny zielone. 

A.II.9.2. Jakość ścieków 
 

Podstawę do ustalenia obliczeniowych ładunków i stężeń zanieczyszczeń w ściekach 
dopływających do projektowanej, przeznaczonej do rozbudowy oczyszczalni ścieków, 
stanowiły: 

 ilość ścieków Qdśr =300 m3/d, 
 jednostkowe stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych /dane użytkownika 

oczyszczalni ścieków/ dla wskaźników zanieczyszczeń: BZT5 – 520 mg O2/l, ChZTcr 
-1040 mg O2/l, zawiesina og – 606 mg/l, azot og. – 97 mg/l, fosfor og. – 23 mg/l.  

 
Wyniki bilansu zanieczyszczeń przyjęte do obliczeń projektowanej do rozbudowy 
oczyszczalni ścieków zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Bilans ścieków Wskaźnik Jednostka 2 600 RLM 

Przyjęte ładunki i stężenia 
zanieczyszczeń do 

wymiarowania urządzeń 

BZT5 kg/d 156 
ChZT kg/d 312 

Zawiesina ogólna Zo kg/d 182 
Azot ogólny No kg/d 29 

Fosfor ogólny Po kg/d 7 

 
Określenie równoważnej liczby mieszkańców RLM: 
 

 w odniesieniu do BZT5 – RLM = 156:60x1000 = 2600 MR 
Ładunek sumaryczny zanieczyszczeń zawartych w ściekach surowych dopływających do 

oczyszczalni oraz  w ściekach i osadach dowożonych, nie powinien przekraczać  ładunku 
nominalnego ustalonego dla projektowanej do rozbudowy oczyszczalni ścieków. Każde 
przekroczenie ładunku może skutkować załamaniem  się procesu i przekroczeniem 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 

Podstawę do ustalenia najwyższych dopuszczalnych wartości substancji 
zanieczyszczających dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych w 
rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Lutczy o równoważnej liczbie mieszkańców 2600 MR, 
do rzeki Stobnicy stanowi przedział od 2000 do 9999 RLM Załącznika nr 3 do Rozporządzenia 
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Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji  zanieczyszczających w oczyszczonych 
ściekach komunalnych wprowadzanych do rzeki Stobnicy, nie mogą przekraczać: 

 
 BZT5  – 25 mg O2/l   

 ChZTCr  – 125 mg O2/l 

 zaw. og.  – 35 mg/l 

 W odniesieniu do obliczeniowych górnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach 
surowych dopływających do oczyszczalni ścieków po rozbudowie, wymagany, minimalny 
stopień oczyszczania wynosi: 

 

  dla BZT5   n = (520 – 25) : 520 x 100 = 95% 
dla ChZTCr  n = (1040-125) : 1040 x 100 = 88 % 
dla zawiesiny og.  n = (606-35) : 606 x 100 = 94,2 % 

A. II.10. Technologia oczyszczania ścieków. 
 
Zamawiający wymaga by istniejąca oczyszczalnia ścieków została rozbudowana do  

przepustowości hydraulicznej średniodobowej  Qdśr=300 m3/d i przepustowości biologicznej 
dla równoważnej liczby mieszkańców RLM = 2 600 MR  /mieszkańców równoważnych/, z 
udziałem ścieków dowożonych w ilości Qść.dow=10 m3/d. 

Oczyszczanie mechaniczne ścieków będzie realizowane w projektowanych 
urządzeniach:  kracie taśmowo-hakowej i sitopiaskowniku.  

Oczyszczalnia ścieków przystosowana będzie do przyjmowania ścieków dowożonych 
taborem asenizacyjnym w układzie hermetycznym za pośrednictwem projektowanej stacji 
zlewczej i zbiornika ścieków dowożonych. 

Proces oczyszczania biologicznego będzie realizowany w projektowanym układzie 
technologicznym opartym na osadzie czynnym, w reaktorze przepływowym 
z wykorzystaniem dwóch stref: napowietrzanej i niedotlenionej, w pełni wyposażonym w 
urządzenia. 

Osady ściekowe nadmierne z reaktora biologicznego będą kierowane do projektowanej 
komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) wraz z osprzętem.  

Zakłada się również budowę nowej instalacji odwadniania ustabilizowanych osadów na 
prasie śrubowo-talerzowej, a dalej  ich higienizację w stacji wapnowania przy użyciu 90% 
wapna palonego.  

 
A.II.10.1. Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków  

 
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków składać się będzie z następujących obiektów 

i urządzeń technologicznych: 
część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowić będą: 
– pompownia ścieków –  istniejąca z wymianą pomp i armatury na nowe  
– zbiornik ścieków dowożonych i stacja zlewna ścieków dowożonych– obiekt i 

urządzenia projektowane  
– urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków: krata taśmowo-hakowa, 

sitopiaskownik– projektowane  
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część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowić będą: 
– 1 reaktor przepływowy (dwuzbiornik) o pojemności użytkowej Vuż= 602,32 m3 

wraz z wyposażeniem w urządzenia    
– instalacja PIX +zbiorniki + pompka dozująca – projektowane  
część osadową oczyszczalni ścieków stanowić będą: 
– komora tlenowej stabilizacji osadów o pojemności użytkowej Vuż= 141 m3 

wyposażona w urządzenia - projektowana  
– prasa śrubowo-talerzowa do odwadniania osadów nadmiernych i higienizacja 

osadów wapnem palonym – projektowane. 
odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika 
– kolektor ścieków oczyszczonych z reaktora biologicznego do studzienki 

pomiarowej 
– ze studzienki pomiarowej kolektor ścieków oczyszczonych z wylotem do 

odbiornika 
 

Remont i modernizację oczyszczalni należy prowadzić na pracującym obiekcie – tzn.: bez 
przerw technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. Oczyszczalnię 
charakteryzować powinny nowoczesne rozwiązania techniczne, wymagany prawem i 
stabilny skład ścieków oczyszczonych oraz niska energochłonność.  
Przewiduje się maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów. Procesy technologiczne 
będą sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny przebieg procesów oczyszczania.  
 
A.II.11. Charakterystyka obiektów oczyszczalni w Lutczy – stan istniejący 

A.II.11.1 Zbiornik z zamontowaną kratą koszową z żurawiem  obrotowym 
 
Funkcja technologiczna – zatrzymanie wielkogabarytowych części stałych na kracie – zbiornik 
do remontu, krata koszowa zostanie zamieniona na kratę taśmowo-hakową . 
 
Krata koszowa z wyciągiem mechanicznym została zamontowana w betonowym zbiorniku  
Ø 1200 mm o głębokości H=4,8 m, zlokalizowanym  w pobliżu pompowni ścieków surowych. 
 
A.II.11.1. Pompownia ścieków  
 
Funkcja technologiczna – tłoczenie ścieków do osadnika wstępnego – zbiornik do remontu i 
wymiana urządzeń na nowe. 
 
Zbiornik przepompowni ścieków: 

 rzędne dopływu: 237,50 
 tłoczny (oś): 239,80 
budowa przepompowni:  
 materiał – beton monolityczny klasy B45, wodoszczelności W8, mrozoodporny wraz 

z przejezdną płytą przykrycia, 
 właz nie przejazdowy typ PEHD 
 rura wentylacyjna zakończona wywiewką DN100 – PVC, 
 górny uchwyt prowadnicy, 
 uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp, 
 zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny, 
 zasuwa kołnierzowa z klinem gumowym, 
 orurowanie wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornej, 
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 tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem 
 kolano sprzęgające , 
 trójnik ze stali kwasoodpornej , 
 czujnik poziomu pracy pomp wraz z centralną prowadnicą do ich mocowania 
 sonda hydrostatyczna, 
 prowadnica – rura stalowa ocynkowana  
 łańcuch ze stali kwasoodpornej do wyjmowania pomp, 
charakterystyczne dane: 
 średnica wewnętrzna: 2500 mm,  
 wysokość całkowita : 6850 mm 
 średnica tłocznego wewnątrz: DN 50 
 rurociąg tłoczny zewnętrzny PEHD PN 10 (63 x 5,14) 
pompy zatapialne 
 typ pomp – SEG 
 moc pompy P2 – 0,9 kW 
 wydajność pompy - 0-4 l/s 
 wysokość podnoszenia  - mH2O 1-15 
 ilość pomp – 2 szt. 

o moc pomp – 1,4 kW 
o zabezpieczenie przeciążeniowozwarciowe dla 1 pompy- 16 A 
o zabezpieczenie przedlicznikowe – 25 A 

 
Rozdzielnia elektryczna pompowni ścieków 
Rozdzielnica elektryczna wykonana w drugiej klasie ochronności, posiada podwójną 
izolację, wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony dostępu IP 66. 
Standardowo rozdzielnia montowana jest na wspornikach metalowych i mocowana 
bezpośrednio na płycie przykrycia zbiornika przepompowni. 
Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania systemem sieciowym pięcioprzewodowym. 
 
Automatyka i sterowanie 
Pompownia ścieków – praca ciągła pomiędzy poziomem minimalnym i maksymalnym: 
- hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku, 
- pływakowy sygnalizator poziomu do sygnalizacji poziomu suchobiegu i poziomu 
maksymalnego w zbiorniku. 
 
Warunki posadowienia pompowni 
 podsypka z piasku gr. 10 cm (od góry) 
 podsypka ze żwiru gr. 20 cm 
 tłuczeń kamienny gr. 40 cm 

A.II.11.2. Osadnik wstępny  
 
Funkcja technologiczna – wstępne oczyszczanie ścieków przed biologicznym ich 
oczyszczaniem – do wyłączenia na stałe z eksploatacji 
 
Parametry technologiczne 

 pojemność czynna    - 50 m3, 
 czas zatrzymania ścieków       - 1,0 doba 

Konstrukcja osadnika  
 zbiornik z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym  
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 średnica wewnętrzna zbiornika  - 2,40 m 
 całkowita długość zbiornika   - 12,31 m 

A.II.11.3. Złoże biologiczne  
 
Funkcja technologiczna – oczyszczanie biologiczne ścieków – do wyłączenia na stałe z 
eksploatacji 
 
Złoże biologiczne  BIOCLERE typ B 500 

 Konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włókna szklanego z warstwą izolacji 
poliuretanowej  

 Średnica złoża biologicznego – 3 m 
 Długość złoża biologicznego – 8,10 m 
 Wysokość złoża biologicznego – 3 m 
 Głębokość studzienki dolnej pod złożem – 2,73 m 
 Objętość czynna złoża – 50 m3 
 Wyposażenie  

 Dwie pompy recyrkulacji ścieków Grundfos typu KP250 (P1-0,48 kW, P2-0,37 
kW) 
 Dwie pompy recyrkulacji ścieków Grundfos typu AP12.40.06 (P1-0,96 kW, 

P2-0,63 kW) 
 Wentylator 70 W. 

A.II.11.4. Osadnik wtórny  
 
Funkcja technologiczna – oddzielenie błony biologicznej od oczyszczonych ścieków – do 
wyłączenia na stałe z eksploatacji 
 
Osadnik wtórny  

 Konstrukcja osadnika  
 Zbiornik żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 
 Średnica wewnętrzna zbiornika  - 3,6 m 
 Średnica dolnej podstawy części stożkowej – 0,46 m 
 Wysokość części czynnej osadnika – 3,17 m 
 Wysokość części cylindrycznej osadnika – 0,66 m 
 Objętość czynna osadnika – 16,4 m3 
 Powierzchnia osadnika – 10,2 m2 

 Wyposażenie  
 Pompa recyrkulacji osadów Grundfos typu KP250 (P1-0,48 kW, P2-0,37 kW) 

A.II.11.5. Zagęszczacz osadu  
 
Funkcja technologiczna – zagęszczanie osadu – do wyłączenia na stałe z eksploatacji 
 
Zagęszczacz osadów 

 Konstrukcja osadnika  
 Zbiornik żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym 
 Średnica wewnętrzna zbiornika  - 2,0 m 
 Całkowita długość zbiornika – 7,3 m 
 Objętość czynna osadnika – 20,0 m3 
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 Czas zatrzymania – 26 dób 

A.II.11.5. Punkt pomiarowy przepływu ścieków  
 
Funkcja technologiczna – pomiar ścieków oczyszczonych – do wyłączenia na stałe z 
eksploatacji,  do projektowania w innej lokalizacji nowy punkt pomiarowy wraz z 
przepływomierzem 

 

Punkt pomiarowy przepływu ścieków 
 Konstrukcja typowej studzienki kanalizacyjnej BS 

 Średnica studzienki   - Ø1200mm 
 Wysokość całkowita  – 1,5 m 

 Wyposażenie  
 przepływomierz elektromagnetyczny MPP ENKO DN 160 zamontowany w 

komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków 

A.II.11.6 Wylot 
 
Funkcja technologiczna – wylot kolektora ścieków oczyszczonych – do projektowania nowy 
wylot ścieków oczyszczonych. 
 
Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany został na prawej skarpie rzeki Stobnicy w km 
13+905 na działce o nr ew. 3403. Eksploatowany wylot jest betonowy z klapą zwrotną. 
Usytuowanie wylotu kolektora ścieków o średnicy Ø 160  mm PCV do rzeki Stobnica: 

 Rzędna dna wylotu – 239,60 m n.p.m. 
Parametry wylotu: 
 Długość zewnętrzna – 1,6 m 
 Szerokość zewnętrzna – 1,0 m 
 Długość niecki wypadowej – 1,2 m 
 Szerokość niecki wypadowej – 0,6 m 
 Grubość ścianek – 0,2 m 
 Średnica kolektora  - Ø160 mm 
Ubezpieczenie brzegu w rejonie wylotu wykonane jest na długości 10 mb tj. po 5 mb w 
górę i w dół, brzeg prawy w następujący sposób: 
a. Stopa skarpy – opaska z faszyny luzem 50/20 pomiędzy dwoma rzędami pali 
b. Skarpa – narzut kamienny w płotkach pasem 2,0 m powyżej obsiew mieszanką traw. 

A.II.11.7. Budynek obsługi  
 
Budynek to obiekt murowany, niepodpiwniczony parterowy , dach kopertowy o konstrukcji 
drewnianej kryty blachą fałdową – blachodachówka kolor brązowy  

– bez zmian do stanu istniejącego. 
Dane techniczne 

 powierzchnia zabudowy   – 30 m2, 
 powierzchnia użytkowa   – 20,14 m2, 
 kubatura     - 52,50 m2. 

Pomieszczenia budynku: 
 Dyżurka, przedsionek, magazyn, szatnia czysta, węzeł sanitarny, szatnia brudna. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
 wod. – kan., 
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 ciepła woda podgrzewana podgrzewaczami elektrycznymi, 
 ogrzewanie elektryczne, 
 instalacja elektryczna. 

A.II.11.8. Sieć wodociągowa 
 
Funkcja technologiczna: wodociąg powinien zapewnić potrzeby urządzeń zastosowanych w 
oczyszczalni. 
 
Przyłącz sieci wodociągowej PE 32 (metodą zgrzewania) l=88 m, wykonana od istniejącej 
sieci  W32 usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Lutczy. 

A.II.11.9. Zasilanie energetyczne oczyszczalni 
 
a. Dane energetyczne 

Pi = 30 kW, 
Ps = 15 kW, 
IN = 24 A. 

Powyższa moc dostarczona jest kablem YAKY 4 x 25 -1=15 m z istniejącej linii kablowej 
policznikowej ułożonej do zasilania istniejącej oczyszczalni ścieków z istniejącego budynku 
szkoły.  
b. Kanalizacja kablowa 

Na terenie oczyszczalni kanalizację kablową wykonano z rur PVC Ø 110/3. 
c. Oświetlenie terenu 
Zastosowano słupy stalowe ocynkowane sześciokątne typu S50, Fundament F100, oprawy 
OCP – 125 PC/II, żarówki sodowe NAV – T 70, kabel YAKY  4 x 16. Sterowanie 
automatyczne z możliwością sterowania ręcznego zlokalizowanego w budynku obsługi 
rozdzielnica RG. 

A.II.11.10 Ogrodzenie terenu oczyszczalni 
Ogrodzenie terenu 
Wysokość siatki  ogrodzeniowej 1,5 m powlekanej, o rozstawie słupów 2,4  z dwoma 
bramami  i furtką, długość całkowita ogrodzenia wynosi 206 m .
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA  POSZCZEGÓLNYCH  
OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI 

 

B.I. Wymagania ogólne 
 

Projektując szczegółowe rozwiązania technologiczne rezygnuje się z zastosowanej 
obecnie w oczyszczalni technologii oczyszczania ścieków opartej na złożu biologicznym. Do 
wykorzystania pozostają dwa obiekty technologiczne przeznaczone do remontu: pompownia 
ścieków surowych i zbiornik z kratą.  
Eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Lutczy znajduje się na obszarze, na którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – tj. na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego należy zapewnić wyniesienie terenu  oczyszczalni 
ścieków na rzędną min. 242,40 m nad wyliczone zwierciadło wody rzeki Stobnicy - Q 1 %. 

 
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się rozbudowę i przebudowę części 

mechanicznej oczyszczania ścieków i przeróbki osadów z zastosowaniem nowych rozwiązań 
technologicznych instalacji do cedzenia ścieków, tlenowej stabilizacji, odwadniania i 
higienizacji osadów. Dla części biologicznej oczyszczalni wprowadza się nowe efektywne 
rozwiązania polegające na wykorzystaniu przepływowego reaktora biologicznego z osadem 
czynnym pracującym w dwufazowym procesie nitryfikacji i denitryfikacji oraz z radialnym 
osadnikiem wtórnym.  
Przyjęte sposoby oczyszczania ścieków i przeróbki osadów zastosowano z uwagi na niską 
skuteczność działania istniejących urządzeń w oczyszczalni, planowaną rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej miejscowości oraz obciążenie oczyszczalni ścieków znaczącym ładunkiem 
zanieczyszczeń w ściekach dowożonych. 
 
W projektowanej Technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych należy 
przyjąć: 
1/ mechaniczne oczyszczanie ścieków– PFU zakłada montaż instalacji obejmującej 
mechaniczne oczyszczanie ścieków na urządzeniach do mechanicznego oczyszczania ścieków 
/krata taśmowo-hakowa i sitopiaskownik /. Zastosowane rozwiązanie polega na kierowaniu 
ścieków surowych dopływających kanalizacją i ścieków dowożonych na kratę taśmowo-
hakową oraz do sitopiaskownika. 
Oczyszczalnia ścieków przystosowana będzie do przyjmowania ścieków dowożonych taborem 
asenizacyjnym w układzie hermetycznym za pośrednictwem projektowanej stacji zlewczej 
ścieków dowożonych 

2/biologiczne oczyszczanie ścieków z osadem czynnym w układzie dwufazowym reaktora 
biologicznego – realizowane w reaktorze przepływowym z nitryfikacją i denitryfikacją oraz 
osadnikiem wtórnym. Reaktor zapewnia usuwanie zanieczyszczeń organicznych w procesie 
biologicznym. Do ciągłego napowietrzania drobnopęcherzykowego ścieków w komorze osadu 
czynnego zastosowano ruszty z płaskimi panelowymi dyfuzorami membranowymi, a źródłem 
sprężonego powietrza są dmuchawy. 
3/Przeróbka osadu - PFU zakłada montaż instalacji obejmującej odwadnianie i higienizację 
osadów ściekowych wydzielonych w komorze tlenowej stabilizacji osadu. 
Przyjęty sposób przeróbki osadów ściekowych pozwoli na zmniejszenie masy i objętości 
osadów ściekowych, ograniczenie zawartości organizmów patogennych i tymczasowe 
gromadzenie na terenie oczyszczalni do czasu odbioru przez uprawnione podmioty 
gospodarcze do rolniczego wykorzystania. Osady ściekowe po odwodnieniu i higienizacji 
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charakteryzują się wysokim potencjałem nawozowym. Dalszy sposób zagospodarowania 
osadów ściekowych po przeprowadzeniu stosownych badań winien uwzględniać przepisy 
ustawy o odpadach oraz akty wykonawcze do ustawy o odpadach.  

Projektowany w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków układ wysokościowy po 
drodze ścieków przedstawia się następująco: 
– ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej kierowane będą do zbiornika z kratą taśmowo-

hakową, a następnie do  pompowni ścieków surowych /istniejąca, do remontu/,  
– ścieki dowożone taborem asenizacyjnym będą przyjmowane /projektowane/ przez stację 

zlewną ścieków dowożonych i zbiornik ścieków dowożonych, a następnie będą 
odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej pompowni ścieków, 

– ścieki z tacy ociekowej przy stacji zlewnej ścieków dowożonych będą kierowane do 
pompowni ścieków surowych, 

– istniejąca pompownia ścieków  /po wymianie pomp i armatury zaporowej w zbiorniku/  
tłoczyć będzie ścieki do projektowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania 
ścieków - sitopiaskownika, 

– ścieki w trakcie przepływu przez urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków 
 zostaną pozbawione zanieczyszczeń organicznych i mineralnych, a następnie będą 
 odprowadzane do reaktora biologicznego, 
–   ścieki oczyszczone po reaktorze biologicznym będą odprowadzane projektowanym 

kanałem grawitacyjnym do nowej studzienki pomiarowej, a dalej kanałem 
grawitacyjnym    z projektowanym wylotem ścieków oczyszczonych do  rzeki. 

Projektowany w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków układ wysokościowy po 
drodze osadów ściekowych będzie następujący: 

 osady ściekowe nadmierne powstające w wyniku procesu biologicznego oczyszczania 
ścieków, stabilizowane tlenowo w reaktorze będą odprowadzane pompowo z reaktora 
do komory tlenowej stabilizacji osadu /projektowane/,   

 osady ściekowe z komory tlenowej stabilizacji osadu będą kierowane na prasę śrubowo-
talerzową/projektowane/ 

 odwodnione i poddane higienizacji osady ściekowe będą wywożone przez uprawnione 
podmioty gospodarcze do rolniczego wykorzystania. 

 odcieki z odwadniania osadów na prasie będą odprowadzane do pompowni ścieków 
surowych. 

 
Przewiduje się, że następujące obiekty poddane zostaną rozbudowie, remontowi, 
modernizacji: 
 wykonanie rurociągów i instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący 

ciąg technologiczny, wykonanie opomiarowania ścieków oczyszczonych i wylotu 
kolektora do odbiornika, 

 rozbudowa systemu AKPiA, instalacji elektrycznych. 
W ramach rozbudowy podstawową zabudowę terenu oczyszczalni ścieków w granicach 

istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków stanowić będą: 
1. pompownia ścieków– istniejąca do remontu, wymiana pomp i armatury na nowe, 
2. zbiornik z kratą koszową, zbiornik do remontu, demontaż  kraty koszowej i montaż 

kraty taśmowo-hakowej, 
3. sitopiaskownik – montaż nowego urządzenia, 
4. punkt zlewny: stacja zlewna ścieków dowożonych i zbiornik ścieków dowożonych – 

budowa nowego zbiornika i montaż nowej stacji zlewnej, 
5. budynek techniczny – budowa nowego obiektu wraz z montażem urządzeń 

technologicznych. W budynku technicznym występują: 
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5.1. pomieszczenie stacji dmuchaw: montaż nowych dmuchaw 
5.2. pomieszczenie stanowiska odbioru osadu: nowa stacja do odwadniania 

 i higienizacji osadu  
5.3. pomieszczenie stanowiska agregatu prądotwórczego (urządzenie zapewni 

 Zamawiający), 
5.4. pomieszczenie stacji koagulacji: montaż nowej instalacji do dawkowania 

koagulanta. 
6. reaktor biologiczny (komora osadu czynnego i osadnik wtórny) – budowa nowego, 

montaż urządzeń: pompy, mieszadło, system napowietrzania, zgarniacz osadu, 
instalacja zbierania części pływających z powierzchni osadnika, aparatura pomiarowa, 

7. komora tlenowej stabilizacji osadu – budowa nowej, montaż urządzeń: system 
napowietrzania, przelew teleskopowy, aparatura pomiarowa, 

8. wykonanie rurociągów i instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący 
ciąg technologiczny, wykonanie opomiarowania ścieków oczyszczonych i wylotu 
kolektora do odbiornika. 

10.rozbudowa systemu AKPiA, instalacji elektrycznych. 
 
Wymienione poniżej obiekty i urządzenia są podstawowymi elementami wyposażenia 

oczyszczalni koniecznymi do spełnienia wymogów dot. opisywanej technologii oczyszczania 
ścieków i przeróbki osadu.  

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym spisie 
urządzenia i obiekty (w tym pomieszczenia) konieczne do prawidłowej eksploatacji 
oczyszczalni ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.  

Projektant jest zobowiązany do określenia stref wybuchowości i dostosować wykonanie 
instalacji elektrycznych do zaproponowanych rozwiązań technicznych . 
Obiekty oczyszczalni ścieków, po modernizacji,  powinny być wyposażone w ochronę 
przeciwporażeniową, ochronę przepięciową oraz instalację odgromową 

Infrastrukturę techniczną, obiekty pomocnicze i towarzyszące oczyszczalni ścieków po 
rozbudowie stanowić będą:  
 doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni,  odprowadzenie ścieków 

oczyszczonych z obiektami towarzyszącymi:  komora pomiarowa z przepływomierzem 
elektromagnetycznym, wylot ścieków oczyszczonych  do rzeki, doprowadzenie wody z 
sieci wodociągowej, doprowadzenie energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków –  
istniejące bez zmian, projektowane nowe 

 kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe – istniejące bez zmian i projektowane 
nowe, 

 linie kablowe zasilające i sterownicze  – istniejące bez zmian i projektowane nowe, 
 drogi wewnętrzne, chodniki, dojścia –  istniejące bez zmian, projektowane nowe i do 

remontu. 
 zieleń na terenie oczyszczalni ścieków –  istniejąca bez zmian.  

Ponadto koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje: 
 w przyszłości wybudowanie na terenie oczyszczalni instalację fotowoltaiczną o mocy 

około 30 kW. W związku z tym należy w rozdzielni głównej przewidzieć dedykowaną 
aparaturę łączeniową dla wpięcia w przyszłości takiej instalacji. Należy mieć na uwadze, 
że oczyszczalnia może pracować w trybie zasilania awaryjnego z agregatu 
prądotwórczego i w takim trybie należy przewidzieć aby instalacja fotowoltaiczna była 
wyłączona.  Zamawiający planuje wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o takiej mocy 
aby całość energii była wykorzystania na oczyszczalni. Jednak w momentach małego 
poboru mocy na oczyszczalni i jednoczesnej dużej produkcji energii z PV może 
następować wypływ energii do sieci, czemu należy zapobiec. Wykonawca powinien 
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przewidzieć dodatkowe miejsce w rozdzielni głównej RG aby była możliwość 
zamontowania dodatkowego wyłącznika i dedykowanych dodatkowych aparatów 
elektrycznych zapobiegających wypływowi energii do sieci w uzgodnieniu z operatorem 
sieci dystrybucji (OSD)  

 
– budowę i przebudowę wodociągu dla potrzeb obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz 

hydrantów wewnętrznych na terenie rozbudowywanej oczyszczalni (Zamawiający 
doprowadzi do granicy terenu oczyszczalni wodociąg zapewniający wodę dla urządzeń 
i obiektów ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz hydrantów 
wewnętrznych). 

– przebudowę istniejącego ogrodzenia o długości ok. 105 m,  
W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane drogi, place manewrowe , 
ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, itp. w zakresie: 
1. Drogi dojazdowe i place manewrowe przy nowoprojektowanych obiektach 
2. Remont nawierzchni istniejących dróg i chodników 
3. Zieleń – trawniki, nasadzenia krzewów oraz ogniska zieleni dekoracyjnej 
4. Remont istniejącego ogrodzenia, wymiana bram wjazdowych. 

B.II. Wymagania dotyczące zbiorników betonowych 
Wykonawca oceni i w razie potrzeby przewidzi wykonanie powłok izolacyjnych 
wewnętrznych odpornych na działanie ścieków dla następujących obiektów: 

 Zbiornik z kratą , 
 Pompownia ścieków surowych,  

Rodzaj zabezpieczenia: 
 W komorach zamkniętych: żywica epoksydowa, 
 W komorach otwartych: izolacja mineralna na bazie cementu modyfikowanego 

polimerami. 

B.II.1. Wymagania dotyczące urządzeń 

B.II.1.1. Mieszadło w komorze niedotlenionej reaktora biologicznego 
Do zbiornika komory denitryfikacji projektowanego reaktora -  należy zastosować mieszadło 
z napędem bezpośrednim. Śmigło – z piastą samoczyszczącą, zagięte do tyłu, odporne na 
zatkanie i oplatanie. Silnik zatapialny. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus żeliwny 
bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. 
Łożyska kulkowe skośne i zwykłe o dużych wymiarach dla zapewnienia długiej żywotności 
ułożyskowania silnika. 
Przewód zasilający ma być przystosowany do znacznych obciążeń mechanicznych. Przewód 
zasilający ma być doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust 
wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i zabezpieczenie przed 
złamaniem przewodu. Poszczególne żyły oraz płaszcz kabla powinny być dodatkowo zalane 
specjalną warstwą. Klasa izolacji-   min. F (155°C)  
Zabezpieczenie przed zawilgoceniem – za pomocą elektrody prętowej umieszczonej w 
komorze wstępnej. Nie dopuszcza się aby elektroda była umieszczona tylko w komorze 
silnika. 
Korpus – żeliwo szare klasy min EN-GJL-250 (GG25) pokryte materiałem ceramicznym nie 
zawierającym rozpuszczalników o przyczepności w warunkach mokrych min 14 N/mm2 
Wał – stal nierdzewna min 1.4021 
Wózek mieszadła ze stali ze stali min 1.4571 
Uszczelnienie mechaniczne winno być wykonane z materiałów: 
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– uszczelnienie mechaniczne -  SiC/SiC   
       - uszczelnienie statyczne -  Pierścień Simmera z vitonu (FPM) 

B.II.1.1.1. Prowadnica mieszadła  
Materiał: stal nierdzewna 1.4301 
Przekrój wynikający z zaleceń producenta, lecz nie mniej, niż: 80x80x4 mm 
Wykonanie: prowadnica 1 masztowa, obrotowa z górnym wspornikiem.  
Prowadnica powinna zapewnić możliwość ustawienia mieszadła w poziomie w zakresie +/-  
60 stopni. 
Wózek do opuszczania mieszadła po prowadnicy musi być wykonany ze stali min 1.4571  i w 
części mającej kontakt z prowadnicą musi być pokryty powłoką teflonową zabezpieczającą 
przed blokowaniem i przenoszeniem drgań.  
 
Mocowanie prowadnicy do dna zbiornika za pomocą min. 2 kotew chemicznych.  

B.II.1.1.2. Żurawik do podnoszenia mieszadła 
Materiał: stal min ocynkowana 
Udźwig do 150 kg, wysięg co najmniej do 1100 mm 
W zakres dostawy wchodzi stopa do żurawika  
 
Wszystkie elementy wyposażenia tj mieszadło, prowadnice, żurawik  powinny pochodzić od 
jednego producenta i stanowić system. 

B.II.1.2. Pompy 
Pompy  powinny być przystosowane do tłoczenia ścieków surowych z grubymi ciałami 
stałymi, ciałami włóknistymi, ścieków z dużą ilością gazów.  

Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne. Uszczelnienie od strony medium - SiC/SiC 
(węglik krzemu/węglik krzemu), a od strony silnika – SiC/SiC lub C/MgSiO4. Dopuszcza się 
uszczelnienie w kasecie. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne smarowane 
smarem stałym. Korpus pompy wykonany w całości z odlewu żeliwnego nie gorszego niż EN-
GJL-250. Korpus silnika oraz wirnik– j.w.  Elementy złączne - min. stal nierdzewna A2. Wał  
lub część końcowa wału, mająca kontakt ze ściekami, powinna być wykonana ze stali 
nierdzewnej. Pompa nadaje się do trybu pracy ciągłej (w zanurzeniu) oraz przerywanej.   

Czujnik wilgoci zamocowany w komorze olejowej uszczelnień mechanicznych. W 
zestawie pompy  – przekaźnik do podłączenia ww. czujnika i czujnika temperatury silnika.  
Nie dopuszcza się, aby elektroda była umieszczona tylko w komorze silnika. 

Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, 
wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez długą dławicę. Wpust na przewody 
elektryczne - wodoszczelny wzdłużnie - żyły kabli zatopione w żywicy.  

Wirnik  i  wnętrze korpusu  pokryte powłokami ceramicznymi przeciwko ścieraniu, nie 
zawierającymi rozpuszczalników, o przyczepności w warunkach mokrych minimum 13 
N/mm2 . Twardość powłok – min. 115 w skali Buholza.  

Klasa izolacji: min. H; Stopień ochrony – IP 68. Silnik  w  wersji przeciwwybuchowej Ex. 
 
Wyposażenie montażowe pomp zatapialnych: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający. 

Pompa wyciągana na prowadnicy 2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i 
łańcuchu lub lince z materiału j.w. 
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B.I.1.3. Agregat dmuchawy śrubowej do napowietrzania komory osadu czynnego 
reaktora biologicznego 
 
  Agregat dmuchawy śrubowej powinien być wyposażony w:  
- pojedynczy stopień sprężający zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powłoki  
- przekładnię pasową i silnik elektryczny klasy minimum IE3; ze względu na dostępność części 
zamiennych 
 i koszty serwisowania, nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe  
asynchroniczne 400V/3/50Hz 
- zamontowaną przegubową platformę silnika w wykonaniu samonapinającym pasy klinowe, 
która zapewnia prawidłowy naciąg pasów w czasie pracy  
- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych - w tłumiku wylotowym mogą być użyte 
jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty itp.), co eliminuje 
niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu i dyfuzorów, co 
niejednokrotnie było przyczyną zatykania dyfuzorów i pociągało za sobą konieczność 
kosztownych wymian i konserwacji systemów napowietrzających. 
- filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu  
- przyłącze elastyczne na tłoczeniu  
- zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny  
- nowoczesny układ olejowy wyposażony w pompę olejową celem zapewnienia możliwości 
regulacji przepływu oleju, przez co smarowanie poszczególnych mechanizmów maszyny jest 
jednorodne; układ wyposażony w system filtracji oleju, co opóźnia jego starzenie i eliminuje 
nadmiar oleju powodujący zanieczyszczenia i obecność oleju w sprężonym medium.  
- obudowę wyciszającą hałas do poziomu nie przekraczającego 64 dB(A) 
 mierzonego zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna 
zapewniać pełen dostęp serwisowy jedynie od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na 
ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do boku”  
- wskaźnik poziomu oleju umieszczony na wyświetlaczu. 
- sterownik zintegrowany na obudowie dźwiękochłonnej dmuchawy z panelem dotykowym 
nadzorującym takie parametry pracy dmuchawy jak: ciśnienie powietrza wlotowego, ciśnienie 
powietrza wylotowego, temperaturę powietrza wylotowego, temperaturę i ciśnienie oleju oraz 
informacje serwisowe. Sterownik musi posiadać możliwość komunikacji po protokole Modbus 
RTU  
- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona 
certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0  
- konstrukcja bloku sprężającego powinna gwarantować min 40.000 godzin pracy bez 
konieczności wymiany łożysk czy przeprowadzania okresowych inspekcji i musi być 
potwierdzona stosowną informacją zawartą w instrukcji obsługi (DTR) urządzenia 
- serwis oraz parametryzacja przetwornicy częstotliwości a także silnika elektrycznego, po 
upływie okresu gwarancji,  może być przeprowadzana przez personel serwisowy producenta 
przetwornicy czy silnika  niezależnie od dostawcy lub producenta dmuchaw.   
 

B.I.1.4. Agregat dmuchawy rotacyjnej do napowietrzania komory tlenowej 
stabilizacji osadu 
 
Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien być wyposażony w:  
- silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze względu na dostępność części zamiennych i koszty 
serwisowania, 
 nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe  asynchroniczne 400V/3/50Hz 
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- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych - w tłumiku wylotowym mogą być użyte 
jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty itp.), co eliminuje 
niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu i dyfuzorów, co 
niejednokrotnie było przyczyną zatykania dyfuzorów  
 i pociągało za sobą konieczność kosztownych wymian i konserwacji systemów 
napowietrzających. 
- filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, przyłącze elastyczne na tłoczeniu  
- zawór bezpieczeństwa i zwrotny  
- obudowę wyciszającą hałas do poziomu nie przekraczającego 64 dB(A) mierzonego zgodnie 
z DIN 45635  
(tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniać pełen dostęp serwisowy jedynie 
od przodu 
 i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do boku” 
- manometr oraz wskaźnik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie 
- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona 
certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0  
- ze względu na późniejszą obsługę serwisową oraz zagwarantowanie oferowanych  
parametrów eksploatacyjnych całego agregatu dmuchawy wymaga się aby producent 
kompletnej dmuchawy był równocześnie producentem stopnia sprężającego 

B.I.1.5. Wymagania odnośnie systemu napowietrzania  
Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania 
drobnopęcherzykowego realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów 
membranowych. Podstawy dyfuzorów wykonane ze stali nierdzewnej  min AISI 304 
mocowane bezpośrednio do dna ze względu na optymalny transfer tlenu i brak stref martwych. 
Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie 
obciążenia powierzchni dyfuzora do 120 Nm3/h/m2.  
Membrany muszą zapewnić funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu 
napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych 
elementów wyposażenia takich jak oddzielny zawór zwrotny.  
Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza. 
Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności 
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów. 
Gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby jednostkowe obciążenie powietrzem 
dla maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji powietrzem nie było wyższe niż  60% 
wartości maksymalnej dopuszczalnej obciążenia membrany. 
Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych  lub 
dyfuzorów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304 lub rur 
PE. Zastosowane średnice przewodów powinny zagwarantować zachowanie prędkości 
przepływu sprężonego powietrza nie wyższej niż  15 m/s. 
System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304. 
 

B.II.1.2.1. Żuraw przenośny do podnoszenia pomp 
Wykonawca przewidzi zakup i zastosowanie żurawia przenośnego do podnoszenia pomp. 
 

  B.III. Zbiornik z kratą taśmowo-hakową 
Zakres robót instalacyjnych w ramach wymiany wyposażenia na nowe w zbiorniku z kratą 

będzie obejmował: 
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– zatrzymanie napływu ścieków – wykonanie tymczasowej instalacji tłocznej na kanale 
dopływowym ścieków z obejściem zbiornika ścieków, ścieki skierować do pompowni  
ścieków, 

– opróżnienie zbiornika , demontaż istniejącej kraty koszowej wraz z żurawiem , 
– montaż nowej kraty taśmowo-hakowej, sterowanie pracą kraty – sonda radarowa 

zabezpieczona na wypadek awarii pływakowymi sygnalizatorami poziomu ścieków. 
 

Skratki zatrzymane na kracie będą automatycznie transportowane do kontenera skratek 
i wywożone na składowisko odpadów stałych. 
Parametry kraty hakowo-taśmowej: 
Szerokość ok.       s = 400-500 mm, 
Wysokość dostosowana do zbiornika i zagłębienia kanału dolotowego, 
przepustowość        60 l/s, 
Prześwit szczelinowy     e = 6 mm, 
 Wysokość zrzutu skratek na poziomie    1200 mm, 
 Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz 
 Napęd bębna       400V, 50 Hz, N=0,75 kW, IP 55, 
 Napęd zgarniaka      400V, 50 Hz, N=0,12 kW, IP 55, 
 Kąt pracy       850 
 
Wykonanie materiałowe: 
  
Korpus urządzenia, rama, elementy konstrukcyjne (nie 
dot. armatury, napędów, łożysk) 

Stal nierdzewna gat. 1.4301 
(AISI 304), 

Taśma filtracyjna – haki, rolki Tworzywo sztuczne ABS, 
Taśma filtracyjna – pręty łączące, pierścienie osadcze, 
płyty boczne, osłony 

Stal nierdzewna gat. 1.4301 
(AISI 304), 

Całość urządzenia powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 
malowanie farbą poliuretanową. 
Wyposażenie dodatkowe: 
 Sonda radarowa zabudowana w kanale przed kratą, 
 Pakiet „Zima”, ogrzewanie realizowane za pomocą kabla grzejnego oraz ocieplenia z 

wełny mineralnej, 
 Szafa sterownia IP55. 

 
Na terenie oczyszczalni ścieków, istniejący kolektor PVC DN 200 mm doprowadzający 
ścieki  surowe do ciągu technologicznego oczyszczania ścieków należy dostosować do 
przepustowości rozbudowywanej oczyszczalni.  
 

B.IV. Pompownia ścieków surowych 
 

Zakres robót instalacyjnych w ramach wymiany wyposażenia na nowe w pompowni 
ścieków będzie obejmował: 
– zatrzymanie napływu ścieków – wykonanie tymczasowej instalacji tłocznej z przenośną 

pompą zatapialną do ścieków na kanale dopływowym ścieków z obejściem pompowni 
ścieków, ścieki skierować do urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, 

– opróżnienie zbiornika pompowni ze ścieków i osadów, demontaż istniejących pomp 
zatapialnych, 

– montaż nowych 2 kpl. pomp zatapialnych do ścieków komunalnych, do pracy przemiennej 
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1+1, parametry pomp: Qp=12l/s, Hp ≥ 12,6 m, sterowanie pracą pomp – sonda radarowa 
zabezpieczona na wypadek awarii pływakowymi sygnalizatorami poziomu ścieków. 
wymagania dotyczące pomp 

 liczba pomp – 2 szt.; 
 wydajność pompy    Q ≥ 43,2 m3/h  
 wysokość podnoszenia   H ≥ 12,6 m   
 rodzaj montażu    zatapialna, stacjonarna 
 typ wirnika:     otwarty wortex  
 wolny przelot     min. 80 mm 
 nominalna moc silnika Pn:    max. 6,75 kW 
 moc na wale P2.1                           max. 4,80 kW 
 pobór mocy w p-cie pracy P 1.1  max. 5,6 kW 
 napięcie nominalne :    400 V 
 nominalna prędkość obrotowa  max. 2900 obr/min 
 sprawność w p-cie pracy:    min. 41 % 
 cos       min 0,89 
 masa pompy:     max. 95 kg 
 silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym: ATEX 

 
– demontaż istniejącej armatury zaporowej /zasuw i zaworów zwrotnych/, montaż 

nowych 2 kpl. armatury kołnierzowej o średnicy DN 100, PN 10 /zasuw klinowych  i 
zaworów zwrotnych kulowych lub klapowych/. 

 

B.V. Punkt zlewny ścieków dowożonych 
 
Funkcja technologiczna- kontrola ilości i jakości ścieków dowożonych - projektowana 
 
Punkt zlewny ścieków dowożonych stanowią: 

 stacja zlewna ścieków dowożonych, 
 zbiornik ścieków dowożonych. 

B.V.1. Stacja zlewna ścieków dowożonych 
 

Stacja zlewna przeznaczona jest do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków 
komunalnych. Wyposażona jest w sito do skratek i strefę prasowania, które służą do separacji 
i odwodnienia ciał stałych zawartych w dowożonych ściekach. 
System sterowania stacji zlewnej zapewnia: 
 identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 100 tys. 

dostawców) 
 kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych 

dostawców)  
 rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa 

dostawców i źródła pochodzenia ścieków), 
 tworzenie taryf jakościowych - klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od 

ich parametrów 
 ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców 
 ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia 
 możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw 
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 automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów 
jakościowych  ścieków 

 zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku 
przerwy w zasilaniu 

 drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków  
 
Stacja zlewna wyposażona jest w: 
1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemysłowy  
wyposażoną w: 
   a. dotykowy kolorowy ekran 7” 
   b. gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika 
   c. port Ethernet 
   d. materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43 
   e. Sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe), 
   f. Interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus 
   g. opcja podlegająca odrębnej wycenie: interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU, lub 
      Profibus DP. 
2. Beznapięciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria. 
3. Przepływomierz elektromagnetyczny. 
4. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych  
5. Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.). 
6. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru. 
7. Klawiatura przemysłowa alfanumeryczna, wykonanie - stal nierdzewna 
8. Sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe). 
9. Program wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, 
    dostaw oraz raportowania i konfiguracji. 
10. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) składający się z:  

 zasuwy nożowej (materiał - stal nierdzewna 1.4301, AISI 304) z napędem 
pneumatycznym  

 rury doprowadzającej ze złączem strażackim oraz rury odprowadzającej ścieki do 
kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury 
PVC160. 

11. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w: 
1. pomiar pH  
2. pomiar temperatury  
3. indukcyjny pomiar przewodności 

12. Zewnętrzny łapacz kamieni  
13. Sito ukośne 1,5 kW ze strefą prasowania i kompaktorem skratek o perforacji 20 mm.  
14. Workownica na skratki zamontowana na wysypie skratek. 
15. Kubeł na skratki (na kółkach), podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z 

kontenera. 
16. Sprężarka olejowa. 
17. Kontener izolowany termicznie. 
 
Przepustowość do 80 m3/h 

Zasilanie 3 LNPE  400V  50Hz 

Przyłącze zasilania 5 x 6 mm2 

Maksymalny chwilowy pobór mocy ~ 5,5 kW 

Pobór mocy:  

układ sterowania ~200 W 
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ogrzewanie 2000 W 

oświetlenie 50 W 

wentylacja 25 W 

sprężarka 1500 W 

sito  1500 W 

pobierak prób (opcja) 400 W 

Pobór wody dla układu płuczącego ~ 20 litrów / cykl 

Mierzone parametry:  

objętość ścieków w zakresie prędkości przepływu 0 ÷3000 dm3/min 

odczyn pH   2 ÷14 pH 

temperatura  0 ÷50 °C 

indukcyjny pomiar przewodności  0 ÷20 mS lub inny na życzenie 

przyłącze (szybkozłącze typu strażackiego) 110 mm 

przewód przepływowy ścieków Ø 100 mm 

przewód doprowadzający wodę PE DN 32 

Gabaryty (szer. x dł. x wys.) 2,0 x 3,3 x 2,35 m 

  
1. Do stacji należy doprowadzić i podłączyć: 
- energię elektryczną 
- uziemienie, 
- wodę technologiczną (przewód PE/PP, DN 32) 
2. wykonać utwardzenie powierzchni pod posadowienie stacji (wylewka betonowa B-25) 
3. wykonać tacę ociekową z kratką ściekową. Ścieki z tacy ociekowej będą kierowane na 
początek układu technologicznego oczyszczania ścieków. 
 

B.V.2. Zbiornik ścieków dowożonych 
 
Funkcja technologiczna – przyjmowanie ścieków dowożonych – obiekt projektowany. 
 
Zbiornik ścieków dowożonych stanowić będzie podziemna komora żelbetowa o pojemności 
V=10 m3. Dopływ ścieków dowożonych do zbiornika ścieków dowożonych odbywać się 
będzie rurociągiem PVC DN 160 ze stacji zlewnej. 
Ścieki asenizacyjne ze zbiornika będą grawitacyjnie rurociągiem  PVC DN 200 mm kierowane 
do pompowni ścieków surowych. 
 

B.VI. Instalacja do mechanicznego oczyszczania ścieków - 
sitopiaskownik  
 
Projektowane  urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito zintegrowane z 
piaskownikiem /sitopiaskownik/ montowane będzie na podeście przylegającym do korony 
komory tlenowej stabilizacji osadu. Mechanicznie oczyszczone ścieki po sitopiaskowniku 
będą kierowane dalej do strefy denitryfikacji komory osadu czynnego reaktora biologicznego. 
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Wymagania techniczne sitopiaskownika: 
 
Sitopiaskownik, czyli zintegrowane urządzenie ma posiadać dwa podstawowe podzespoły: 

 komorę napływową stanowiącą komorę rozprężną wyposażoną w sito  
o przepustowości do 40 l/s , 

 piaskownik poziomy o przepustowości 10-20 l/s. 
 
Parametry oraz charakterystyka sita: 

 kosz sita perforowany czyszczony szczotką przymocowaną do spirali zintegrowanej 
z transporterem skratek i prasą skratek, 

 Napęd spirali: motoreduktor z przekładnią walcową płaską o mocy nie większej niż 
1,5 kW, 

 oczko perforacji 3mm, 

 średnica strefy sitowej - min. 300mm, 

 długość strefy sitowej – min. 1500mm, 

 wyposażenie urządzenia w zintegrowany system płukania skratek, który zapewnia 
redukcję rozpuszczalnych części organicznych (minimum 2 dysze na przenośniku 
sita), 

 komora napływowa sita wyposażony w przelew awaryjny – wykonana ze stali 
AISI316, 

 komora wyposażona w pokrywę z podnośnikiem pneumatycznym  - wykonaną ze 
stali AISI316 dodatkowo zabezpieczone poprzez malowanie farbą poliuretanową, 

 spirala wałowa na całej długości wykonana ze stali min. AISI 304, 

 kosz perforowany – wykonany  min. ze stali AISI304, 

 obudowa transportera skratek - wykonana ze stali AISI316 dodatkowo zabezpieczone 
poprzez malowanie farbą poliuretanową. 
 

Parametry oraz charakterystyka piaskownika poziomego: 
 stopień separacji piasku na poziomie nie gorszym niż 95% dla ziaren nie mniejszych 

niż 0,2 mm przy przepływie 10-20 l/s,  

 napęd spirali dennej piasku: motoreduktor z przekładnią walcową płaską o mocy nie 
większej niż 0,37kW, 

 napęd spirali wynoszącej piasek: motoreduktor z przekładnią walcową płaską o mocy 
nie większej niż 0,37kW, 

 przelew pilasty regulowany stanowiący gródź odpływową oczyszczonego 
mechanicznie ścieku, 

 rodzaj transporterów piasku i skratek: ślimakowe, wałowe ze stali min. AISI 304, 

 korpus piaskownika, przenośnika wynoszącego piasek, wraz z pokrywami -wykonane 
ze stali AISI316. dodatkowo zabezpieczone poprzez malowanie farbą poliuretanową. 

Sterowanie: 
 szafa sterownicza sitopiaskownika ma posiadać wszystkie elementy wymagane do 

automatycznej pracy instalacji (tj. panel obsługowy, sterownik, wyłącznik silnika, 
wyłącznik główny, sygnał pracy i awarii, automatyczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe, zegar sterujący, przycisk kasowania, licznik godzin pracy, system 
komunikacji cyfrowej). 
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B.VII. Reaktor biologiczny 
 
Reaktor biologiczny będzie stanowił przepływowy zbiornik, w którym zewnętrzny pierścień 
utworzy komora osadu czynnego pracująca w układzie dwufazowym: nitryfikacji i 
denitryfikacji. Środkową część zbiornika będzie tworzyć osadnik wtórny wyposażony w 
zgarniacz osadu oraz instalację do grawitacyjnego odprowadzania części pływających z 
powierzchni osadnika do kanalizacji. 
Oczyszczone mechanicznie ścieki po sitopiaskowniku grawitacyjne będą kierowane do 
komory niedotlenionej skąd przepływają do komory napowietrzania i dalej do osadnika 
wtórnego. Sedymentujący na dnie osadnika wtórnego osad będzie recyrkulowany pompowo 
do komory napowietrzania. Oprócz recyrkulacji zewnętrznej technologia zakłada recyrkulację 
wewnętrzną ze strefy denitryfikacji do nitryfikacji. 
Oczyszczone ścieki odprowadzane będą z osadnika wtórnego korytem wyposażonym w 
przelewy pilaste do wód odbiornika. W koncepcji oczyszczalni część oczyszczonych ścieków 
będzie wykorzystana jako woda technologiczna do mycia prasy śrubowo-talerzowej.  
Do poprawy sedymentacji osadu i usuwania fosforu  projektuje się wykorzystanie  koagulanta. 
Wszystkie urządzenia i obiekty biologicznego oczyszczania powinny być dobrane dla 
parametrów ilościowych (przepływy) i jakościowych (stężenia i ładunki zanieczyszczeń) 
ścieków nie mniejszych niż określone  w bilansie – punkt A.II.9.1-2 Wymagany efekt 
oczyszczania został zawarty również w punkcie A.II.9.  Zamawiający wymaga aby obliczenia 
pojemności czynnej reaktora oraz pozostałych parametrów jego pracy wykonać wg 
wytycznych do obliczeń reaktorów z osadem czynnym zawartych w ATV. 
Ze względu na uwagi dotyczące przyjętego do obliczeń bilansu ścieków oraz wymagań i 
założeń, aby zapewnić wymaganą elastyczność działania oczyszczalni oraz rezerwę, wymaga 
się aby przyjąć do obliczeń następujące parametry: 

 temperatura obliczeniowa 12oC 
 obliczeniowy wiek osadu nie niższy niż 13 dni 
 obliczeniowa zawartość suchej masy osadu czynnego w komorze reaktora  

nie więcej niż 5 kg/m3 
Dokładne parametry reaktora określi Wykonawca na etapie obliczeń procesowych, 

które mają być przeprowadzone na etapie koncepcji (zgodnie wytycznymi DWA – dawne 
ATV-DVWK - do obliczeń reaktorów z osadem czynnym ). 
Dostęp do urządzeń w reaktorach zapewnić za pomocą schodów i pomostów technologicznych 
z wykonanych materiałów odpornych na korozję. 
 
W celu realizacji wyżej opisanych procesów reaktor powinien być wyposażony w następujące 
elementy: 

 układ do napowietrzania ścieków – wtłaczane do reaktora powietrze ma służyć do 
dostarczania tlenu dla mikroorganizmów oraz do mieszania zawartości zbiornika. 
Należy zastosować ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy z dyfuzorami 
płaskimi, panelowymi,  zasilanymi powietrzem - ze stacji dmuchaw. Ruszt powinien 
być zamontowany możliwie najniżej aby ograniczyć strefę martwą pod dyfuzorami. 
Każda z sekcji rusztu napowietrzającego  powinna być wyposażona w system 
odwadniania lub system samo-odwadniający.   
System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304  
Sprawność systemu napowietrzania SOTE dla reaktora powinna wynosić min. 25,5% 
Transfer tlenu powinien wynosić min. 36 kgO2/h przy przepływie powietrza nie 
wyższym niż 493 Nm3/h  
Wyposażenie technologiczne reaktora stanowić będą: 
napowietrzanie drobnopęcherzykowe realizowane za pomocą płaskich panelowych 
dyfuzorów membranowych w ilości 22 szt. o długości L=3,0m. 
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Dyfuzory montowane będą promieniowo w sekcjach po 2 szt. poprzez rurę PE Dz 40 
i Dz 32. Każdą sekcję należy odciąć zaworem kulowym 1 1 4”. 
Projektant przewidzi możliwość czyszczenia rusztu napowietrzającego. 
 

 układ mieszania – służyć ma do mieszania zawartości komory denitryfikacji.  
 
Parametry techniczne mieszadła 
 
 2 szt. na komorę  

Parametry jednego mieszadła: 
 Śmigło 3-łopatowe o średnicy       min 600  mm 
 Materiał łopat       stal min 1.4408 
 Napięcie       400 V 
 Częstotliwość       50 Hz 
 Znamionowa moc silnika Pn          max 1,75 kW 
 Pobór mocy P1.1  w pkcie pracy    max 2,5 kW  
 Prąd znamionowy           max 4,5  A 
 Siła ciągu            min 365  N 
 Prędkość obr. śmigła           max 168obr/min 
 Współczynnik siły ciągu      min 456 N/kW (mierzony wg ISO 21630) 
 współczynnik mocy cos           min 0,82  
 ciężar               max 160 kg 
 
O wyborze ilości mieszadeł w komorze niedotlenionej biorąc pod uwagę uzyskanie 
jak najwyższej efektywności procesu denitryfikacji zdecyduje Projektant.  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego mieszadła w komorze niedotlenionej 
pod warunkiem, że Projektant udowodni obliczeniowo skuteczność jego działania. 
 

 układ recyrkulacji zewnętrznej prowadzi pompowe odprowadzanie osadu 
sedymentującego na dnie osadnika wtórnego do niedotlenionej komory osadu 
czynnego 
parametry pompy o wydajności regulowanej przemiennikiem częstotliwości: 
liczba pomp – 1 szt.; 
– wydajność pompy    Q ≥ 17,64 m3/h  
– wysokość podnoszenia   H ≥ 2,5 m   
– rodzaj montażu    zatapialna, stacjonarna 
– typ wirnika:     otwarty wortex  
– wolny przelot     min. 65 mm 
– nominalna moc silnika Pn:    max. 1,1 kW 
– moc na wale P2.1                           max. 0,6 kW 
– pobór mocy w p-cie pracy P 1.1  max. 0,8 kW 
– napięcie nominalne :    400 V 
– nominalna prędkość obrotowa  max. 1450 obr/min 
– sprawność w p-cie pracy:    min. 37 % 
– cos       min 0,6 
– masa pompy:     max. 64,1 kg 
– silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym: ATEX 

 
 układ recyrkulacji wewnętrznej osadu prowadzi pompowo recyrkulację osadu ze 

strefy napowietrzania do strefy niedotlenionej  
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parametry pompy o wydajności regulowanej przemiennikiem częstotliwości: 
liczba pomp – 1 szt.; 
– wydajność pompy    Q ≥ 86,4 m3/h  
– wysokość podnoszenia   H ≥ 2,5 m   
– rodzaj montażu    zatapialna, stacjonarna 
– typ wirnika:     otwarty wortex  
– wolny przelot     min. 100 mm 
– nominalna moc silnika Pn:    max. 2,5 kW 
– moc na wale P2.1                           max. 2,0 kW 
– pobór mocy w p-cie pracy P 1.1  max. 2,3 kW 
– napięcie nominalne :    400 V 
– nominalna prędkość obrotowa  max. 1450 obr/min 
– sprawność w p-cie pracy:    min. 38 % 
– cos       min 0,77 
– masa pompy:     max. 91 kg 
– silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym: ATEX, 

 
 układ odprowadzania osadu nadmiernego – służyć ma do pompowego 

odprowadzania osadu nadmiernego z dna osadnika wtórnego do komory tlenowej 
stabilizacji osadu (KTSO).  
parametry pompy: 
liczba pomp – 1 szt.; 
– wydajność pompy    Q ≥ 17,64 m3/h  
– wysokość podnoszenia   H ≥ 2,5 m   
– rodzaj montażu    zatapialna, stacjonarna 
– typ wirnika:     otwarty wortex  
– wolny przelot     min. 65 mm 
– nominalna moc silnika Pn:    max. 1,1 kW 
– moc na wale P2.1                          max. 0,6 kW 
– pobór mocy w p-cie pracy P 1.1  max. 0,8 kW 
– napięcie nominalne :    400 V 
– nominalna prędkość obrotowa  max. 1450 obr/min 
– sprawność w p-cie pracy:    min. 37 % 
– cos       min 0,6 
– masa pompy:     max. 64,1 kg 
– silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym: ATEX 
 

 pomiary fizykochemiczne parametrów i ilości ścieków – należy zapewnić pomiary 
zawartości rozpuszczonego tlenu w napowietrzanej strefie komory osadu czynnego 
reaktora biologicznego, pomiar potencjału redoks i gęstości, pomiar ilości: 
recyrkulowanego osadu (wew.  i zew.) oraz pomiar ilości odprowadzanego osadu 
nadmiernego. 

 
Dodatkowe wyposażenie napowietrzanej komory osadu czynnego stanowią:  
 zawory odcinające umożliwiają wyłączanie poszczególnych rusztów z pracy,  
 rurociąg systemu napowietrzania zostanie wykonany ze stali nierdzewnej 

DN 80. 
 Osadnik wtórny w reaktorze biologicznym 

Osadnik wtórny znajduje się w środkowej, walcowej części reaktora , z betonowym 
dnem, ukształtowanym ze spadkiem w kierunku środka.  
Wyposażenie osadnika wtórnego:  
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 koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych ze stali nierdzewnej wyposażone w 
przelewy pilaste z regulowaną krawędzią, odprowadzenie ścieków rurociągiem 
grawitacyjnym do komory pomiarowej ścieków,  

 zgarniacz dwuramienny sedymentującego osadu, współpracujący z falownikiem 
parametry techniczne: 0,55kW, 400V, 50Hz, IP 55, 144 kg. 

 instalacja do usuwania części pływających po powierzchni osadnika,  
 przygotowanie do możliwości dozowania do osadnika koagulantu w celu 

poprawy sedymentacji osadu i obniżenia stężenia fosforu w ściekach 
oczyszczonych,  

 doprowadzenie ścieków do komory centralnej, uspokajającej, umocowanej do 
konstrukcji pomostu,  

 rurociąg dopływu ścieków do osadnika, 
 rurociąg odprowadzania oczyszczonych ścieków .  

 

B.VII.1. Parametry techniczne reaktora biologicznego: 
 

- wysokość reaktora – 4,37 m, 
- średnica reaktora  - 14,57 m 
- średnica osadnika wtórnego – 6,86 m 
- pojemność reaktora biologicznego – 602,32 m3 

 
Stalowy reaktor zmontowany z blach obustronnie emaliowanych, dno betonowe 
wodoszczelne. Dostawa reaktora razem z pomostem, zakotwiczeniem, schodami, kompletnym 
wyposażeniem wewnętrznym. Wyposażony w oświetlenie, uziemienie i łapki do umocowania 
izolacji cieplnej: 

 armatura i orurowanie wewnątrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej lub z 
tworzywa sztucznego, 

 wejście na reaktor schodami łamanymi, 
 oświetlenie dwoma lampami, 
 mostki z podłogą z kraty rusztowej i barierkami umożliwiające dostęp do systemu 

napowietrzania, napędu zgarniaczy osadnika wtórnego, mieszadeł i pomp. Kraty 
rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego. 

 
Stalowe zbiorniki skręcane szkliwione : 

 płaszcz zbiornika z segmentowych stalowych blach z powłoką szkliwioną.  
 łączenie poszczególnych blach (segmentów) oraz pierścieni specjalnych śrub z trzonem 

i głowicą soczewkową powlekaną tworzywem sztucznym.  
 płaszcz zbiornika powinien być zamocowany do płyty fundamentowej śrubami z 

nakrętkami i uszczelnione poliuretanowym kitem, 
 wzmocnienie (pierścienie) wykonać ze stalowych kątowników ze stali konstrukcyjnej. 

Wszelkie elementy wzmacniające poddano obróbce ocynkowaniem ogniowym. 

B.VII.2. Obliczenia parametrów technologii reaktora: 
 
Założenia przyjęte do obliczeń technologicznych: 

 Obliczenia wykonano dla ciągu technologicznego o wydajności Qdśr = 300 m3/d, 
 Zakłada się pełną nitryfikację w temperaturze ścieków w reaktorze biologicznym 

TR=12C wspólnie z usuwaniem węgla organicznego 
 Przyjęto stężenie osadu czynnego w reaktorze   SM = 4,0 kg/m3 
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 Azot asymilowany przez biomasę    6% BZT5 
 Fosfor asymilowany przez biomasę     1,5% BZT5 

 
Bilans związków biogennych i parametry technologiczne pracy reaktora 

Komora biologiczna 
Minimalna temperatura   °C   10,00     
Maksymalna temperatura  °C  22,00    
Tlenowe starzenie osadów  dni  10,45    
Produkcja osadu  -  1,00    
Nog  odpływ  mg/l  15,00    
N-NH4  odpływ  mg/l  4,00    
N-org odpływ  mg/l  1,00    
NOX  odpływ  mg/l  10,00    
Pog odpływ  mg/l  2,50    
Porto wytrącony  kg/d  4,16    
Produkcja osadów chemicznych  kg/d  28,28    
Produkcja osadu zmieszanego do stabilizacji  kg/d  184,28    
Ilośc osadu w bioreaktorze  kg   2409,29    
Recyrkulacja osadu  % Qd  100,00    
Recyrkulacja wewnętrzna  % Qd  491,00   
Objętość bioreaktora  m3  602,32    
Obciążenie objętościowe  kg/m3d  0,26   
Obciążenie osadu  kg/kgd  0,06   
Całkowity wiek osadu  d  13,07   
Robocze stężenie O2  mg/l  2,00   
Standardowe OC  kg/d  687,74   
Ilość powietrza  m3/h  522   

 
Parametry technologiczne pracy osadników wtórnych  
 

Osadniki wtórne 

Materiałowe obciążenia powierzchni   kg/(m2.h]   6,00     
Czas przebywania  h  1,8    

Hydrauliczne obciążenie powierzchniowe  m3/(m2.h)  1,6    

Powierzchnia zbiornika według obciążenia materiałowego  m2  36    

Powierzchnia zbiornika przy obciążeniu hydraulicznym  m2  26    

Minimalna głębokość zbiornika  m  3,9    

Objętość zbiornika  m3  141    
Zaprojektowany zbiornik   1X   6,86 m/ 4,37m   

 

B.VIII. Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) 
 
- wysokość komory – 4,37 m ,  
- głębokość komory – 3,9 m, 
- średnica komory – 6,86 m, 
- pojemność komory – 141 m3 
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Stalowa KTSO (zbiornik osadu) zmontowana z blach obustronnie emaliowanych, dno 
betonowe wodoszczelne. Dostawa komory razem z pomostem, zakotwiczeniem, schodami, 
kompletnym wyposażeniem wewnętrznym. Wyposażony w oświetlenie, uziemienie i łapki do 
umocowania izolacji cieplnej: 

 armatura i orurowanie wewnątrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej lub z 
tworzywa sztucznego, 

 wejście na KTSO schodami łamanymi, 
 oświetlenie dwoma lampami, 
 mostki z podłogą z kraty rusztowej i barierkami umożliwiające dostęp do wyposażenia 

komory. Kraty rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego. 
 

Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada budowę i wyposażenie komory tlenowej 
stabilizacji osadu: 
 w ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy, napowietrzanie realizowane za pomocą 

płaskich panelowych dyfuzorów membranowych w ilości 6 szt. o długości L=3,0m. 
Dyfuzory montowane promieniowo będą w sekcjach po 2 szt. poprzez rurę PE Dz 40 i Dz 
32. Każdą sekcję należy odciąć zaworem kulowym 1 1 4”. 
Każda z sekcji rusztu napowietrzającego  powinna być wyposażona w system odwadniania 
lub system samoodwadniający.  Projektant przewidzi możliwość czyszczenia rusztu 
napowietrzającego. 
System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304. 
Sprawność systemu napowietrzania SOTE dla KTSO powinna wynosić min. 24,5%. 
Transfer tlenu powinien wynosić min. 10,6 kgO2/h przy przepływie powietrza nie wyższym 
niż 149 Nm3/h . 

 
 przelew teleskopowy o regulowanej wysokości dla odbioru wody nadosadowej. 

Przelew teleskopowy służy  do  odprowadzania cieczy   nadosadowych ze  zbiorników  oraz  
do regulacji  poziomu  cieczy  w zbiorniku. Sterowanie przelewem teleskopowym – sonda 
radarowa ( 1 szt.), zabezpieczona na wypadek awarii pływakowymi sygnalizatorami 
poziomu ścieków (2 szt.). 

Parametry urządzenia: 
 średnica kielicha   DN 250/150 
 średnica odpływu    DN 150 
 zakres regulacji   1500 mm 
 napęd elektryczny o mocy  0,55 kW 
 wykonanie materiałowe: konstrukcja spawana stal nierdzewna gat. AISI 304L 

 
Budowa urządzenia: 

1.  Rura odprowadzająca  
2.  Wsporniki  
3.  Zespół uszczelniający  
4.  Rura ruchoma  
5.  Zespół podnoszenia  
6.  Napęd (elektryczny lub ręczny) 

 
Zespół  podnoszenia  powinien umożliwiać  podnoszenie  i opuszczanie  rury  ruchomej  wraz  
z  kielichem  wlotowym. Realizowany   jest  poprzez napęd ręczny lub poprzez motoreduktor 
(napęd  elektromechaniczny).  

Przelew teleskopowy: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 
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pomiary fizykochemiczne parametrów i ilości ścieków – należy zapewnić pomiary w 
komorze tlenowej stabilizacji osadu zawartości rozpuszczonego tlenu, gęstości, pomiar ilości 
osadu kierowanego do odwadniania. 
 
Dodatkowo: Projektant wykorzystując obiekty i urządzenia zastosowane w ciągu 
technologicznym oczyszczalni przewidzi rozwiązanie zapewniające możliwość spustu 
ustabilizowanego osadu z KTSO i wywiezienie go specjalistycznym pojazdem poza teren 
oczyszczalni.  

B.IX. Budynek techniczny  
 

Budynek techniczny stanowi obiekt wielofunkcyjny,  z wydzielonymi pomieszczeniami 
technologicznymi:  

 stacji dmuchaw,  
 agregatu prądotwórczego, 
 stacji odwadniania i higienizacji osadu 90 % wapnem palonym.  

Budynek techniczny o wymiarach w świetle ścian 19,19 m x 6,24 m parterowy z wiatą o 
wymiarach 4,17m x 6,24 m na odwodniony, osad po higienizacji. Obiekt murowany z 
bloczków gazobetonowych.  
Wiata – dach oparty na słupach stalowych. Powierzchnia wiaty powinna zapewnić 
składowanie osadów w kontenerze z założeniem jego lokalizacji tak by podajnik  kierował 
odwodniony i zwapnowany osad w środkową część kontenera. Pojemność kontenera powinna 
zapewniać jak najdłuższe gromadzenie osadu przeznaczonego do odbioru przez 
specjalistyczną firmę. 
Dach nad częścią murowaną i wiatą z dźwigarów deskowych. Pokrycie dachu blachą 
dachówkową. Wysokości pomieszczeń 3,30 m.  
Wykończenie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. 
Budynek wyposażyć w instalacje wody, kanalizację, ogrzewanie elektryczne, instalację 
elektryczną i sterowniczą.  
Należy zapewnić wentylację mechaniczną i grawitacyjną pomieszczeń. W pomieszczeniu 
gdzie zainstalowane są urządzenia mające kontakt ze ściekami lub osadem należy wykonać 
odwodnienie liniowe oraz zapewnić spadki posadzki w ich kierunku. 
Ściany i podłogi wykończyć materiałami trwałymi i łatwymi w utrzymaniu czystości -  do 
wysokości 2 m. 

B.IX.1. Instalacja do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów 
ściekowych  

 
Funkcja technologiczna – mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych i higienizacja 

90% wapnem palonym – projektowane  
Instalacja do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów ściekowych montowana 

będzie na poziomie posadzki pomieszczenia technologicznego budynku technicznego, 
z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną.  
Projektuje się zastosowanie prasy śrubowo - talerzowej (pierścieniowej) zintegrowanej 
z automatyczną stacją roztwarzania poliektrolitu w postaci emulsji o następujących 
parametrach: 

 Rodzaj odwadnianego osadu: zmieszany wstępny i nadmierny ok. 1-2%, 
 Wymagana wydajność hydrauliczna zestawu Q= 3-5 m3/h (pkt. pracy 4,5 m3/h)  

nadawy osadu  (regulowana), 
 Prasa nie wymaga płukania w trakcie pracy, brak zużycia wody płuczącej, 

prasa nie wymaga doprowadzenia sprężonego powietrza.  
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W składzie linii do odwadniania osadu będą:  
 

 Głowice odwadniające, flokulator dynamiczny, automatyczna stacja polielektrolitu, 
pompa nadawy oraz pompa roztworu zintegrowane na wspólnej ramie, 

 Stal kwasoodporna – co najmniej AISI 304 (rama, obudowa flokulator, ze względu na 
trwałość nie dopuszcza się stosowania w konstrukcji tworzyw sztucznych), 

 Wały ślimaków o stałej średnicy rdzenia i zmiennym skoku ślimaka w wykonaniu ze 
stali nierdzewnej co najmniej AISI304, 

 Ślimak napawany  węglikiem wolframu na jego powierzchni w miejscu styku z 
pierścieniami ruchomymi do wartości >75 HRC,  

 Pierścienie ruchome ze stali nierdzewnej wg AISI420 utwardzanej do wartości co 
najmniej 52-55 HRC,  tak aby nie dochodziło do ich zużywania,  

 Ze względu na potrzeby wysokiej efektywności odwadniania, przy maksymalnie 
kompaktowych wymiarach, wymaga się aby: 
- grubość pierścieni ruchomych wynosiła co najmniej 3mm,  
- grubość pierścienie stałych wynosiła nie więcej niż 2mm, 
- prasa posiadała 2 głowice odwadniające o średnicy rdzenia 150-200mm, 
- każda z głowic posiadała po 5 sekcji: pierwsza sekcja o prześwicie 0,25; druga i   
   trzecia sekcja o prześwicie 0,2mm; czwarta i piąta sekcja posiada szczelinę 0,15mm. 

 Płynna regulacja wszystkich napędów prasy za pomocą falowników wysokiej klasy 
sprawdzonych producentów, wolnoobrotowa praca  głowic odwadniających, 

 Automatyczna staja roztwarzania polielektrolitu (emulsja) dostosowana do wydajności 
prasy, 

 Układ do transportu i higienizacji wapna składający się z podajnika ślimakowe 
odbierającego osad spod prasy, oraz zasobnika na wapno o pojemności 200 kg 
zintegrowanego z dozownikiem wapna do przenośnika ślimakowego osadu,  

 Wszystkie elementy linii odwadniania osadów dodatkowo zabezpieczone 
antykorozyjnie przez malowanie farbą poliuretanową. 
Bilans mocy: 
Prasa z flokulatorem: 2x0,75 kW + 0,37kW 
Zintegrowana stacja polielektrolitu: mieszadło 0,25kW, pompa dozująca 0,25kW 
Pompa roztworu polielektrolitu: 0,37kW 
Pompa nadawy osadu: 1,5 kW 
 

B.IX.2. Stacja dmuchaw 
 
 W budynku technicznym, w pomieszczeniu stacji dmuchaw zamontowane zostaną 
dmuchawy do: 

 napowietrzania komory osadu czynnego reaktora biologicznego 
 
Wymagane parametry techniczne dmuchawy śrubowej przystosowanej do regulacji 
wydajności za pomocą falownika 
a) silnik elektryczny: 11 kW  
b) spręż pracy: 550 mbar,  wydajność: min 1,75 m3/min, max 8,85 m3/min zgodnie  

z DIN ISO 1217:2009,  wydajność należy rozumieć jako użytkowy strumień 
objętościowy na króćcu wylotowym urządzenia, przeliczony do warunków ssania 
na wlocie do urządzenia.  

c) całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy 
zmierzonej na przyłączu elektrycznym przy ciśnieniu mbar i max wydajności nie 
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może przekraczać nominalnej mocy silnika, tak aby nie ulegał on przeciążeniu, 
co skraca jego żywotność zwłaszcza przy pracy ciągłej. 

Dmuchawa śrubowa powietrza : w obudowie dźwiękochłonnej 
Ilość dmuchaw: 1+1R 

 
 napowietrzania komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) 

 
Wymagane parametry techniczne dmuchawy rotacyjnej przystosowanej do regulacji 
wydajności za pomocą falownika. 
a)       silnik elektryczny: 5,5 kW  
b) spręż pracy: 500 mbar,  wydajność: min 0,55 m3/min, max 2,67 m3/min 

zgodnie z DIN ISO 1217:2009,  
wydajność należy rozumieć jako użytkowy strumień objętościowy na króćcu 
wylotowym urządzenia, przeliczony do warunków ssania na wlocie do 
urządzenia.  

Powyższe parametry muszą być osiągnięte przy częstotliwości max. 50 Hz. zapotrzebowanie 
na energię elektryczną kompletnej dmuchawy zmierzonej na przyłączu elektrycznym przy 
ciśnieniu 500 mbar i max wydajności nie może przekraczać nominalnej mocy silnika, tak aby 
nie ulegał on przeciążeniu, co skraca jego żywotność zwłaszcza przy pracy ciągłej.   
Dmuchawa rotacyjna powietrza : w obudowie dźwiękochłonnej 
Ilość dmuchaw: 1+0R 
 

B.IX.3. Instalacja dozowania i magazynowania soli żelaza PIX 
 
W budynku technicznym, w pomieszczeniu stacji koagulacji należy zaprojektować jedną 
pompę dozującą, membranową jednogłowicową o parametrach: Q=7,5 l/h i N=0,1 kW wraz 
ze zbiornikiem zarobowym PE o pojemności V=1000 l. Pojemność zbiornika PE do 
magazynowania koagulanta wynosi V=1000 l.  
Posadzka w pomieszczeniu chemoodporna. Kanalizacja technologiczna z kratką ściekową 
w wykonaniu kwasoodpornym. Wentylacja mechaniczna w wykonaniu chemoodpornym. 
Zbiorniki połączyć ze sobą rurociągami PE Dz 50 mm, na króćcach spustowych należy 
zainstalować zawory spustowe z PE Dz 50 mm. 

B.IX.4. Agregat prądotwórczy 
 
W budynku technicznym, w pomieszczeniu agregatu, zamontowany zostanie agregat 
prądotwórczy o mocy 50 kW, który dostarczy Zamawiający. 

B.X. Sieci technologiczne  

B.X.1. Kanalizacja grawitacyjna  
 rury kanalizacyjne z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową ( EPDM, 

TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze ścianki rur i 
kształtek, o sztywności obwodowej 8kN/m2,  

 studzienki kanalizacyjne rewizyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z 
kręgów betonowych Ø1000mm, łączonych na uszczelki gumowe syntetyczne, 
składające się z takich elementów jak: kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty 
nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejściami 
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni i 
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włazy żeliwne klasy C-125 wg. PN EN 124. Głębokość osadzenia włazu w korpusie 
min. 50mm,  

 kręgi betonowe wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086, 
uszczelki wykonane wg PN 85/C-94153.02., odporne w zakresie temperatur od – 30°C 
do +80ºC i pH od 5 do 9,  
przejścia przez ścianę studni za pomocą systemowych tulei ochronnych, - konstrukcja 
studzienek powinna spełniać następujące wymagania: o klasa betonu B45,  
o mrozoodporności F-50, o nasiąkliwości max 4 %,  

 pozostałe studzienki kanalizacyjne o średnicy Dn425÷600mm z tworzywa sztucznego 
z włazem żeliwnym.  

B.X.2. Przewody ciśnieniowe  
  rury PE PN 6, SDR 17 do kanalizacji ciśnieniowej,  
  montaż połączeń za pomocą muf elektrooporowych,  
  taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski  

 B.X.3.  Przewody powietrza  
 rury stalowe kwasoodporne OH18N9,  

 połączenia rur kołnierzowe,  

 śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,  

 nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,  

 taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych,  

Wykonawstwo w/w instalacji musi być zgodne z odpowiednimi normami, a w przypadku 
rurociągów z tworzyw, z instrukcjami producentów. 

 
B.XI. Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 
 
Na projektowanym kanale ścieków oczyszczonych (PE DN 160 mm) z reaktora biologicznego 
do komory pomiarowej należy zamontować nowy przepływomierz (DN 80 mm). Preferuje się 
metodę przy użyciu przepływomierza elektromagnetycznego  (opis pkt. B.XXV). 
 
B.XII.  Wylot ścieków oczyszczonych 
 
Istniejący kanał z wylotem ścieków oczyszczonych do rzeki Stobnica został objęty inwestycją.  
Projektowany kolektor ścieków oczyszczonych z wylotem  do odbiornika należy dostosować 
do przepustowości rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.  
Projektant zastosuje kolektor ścieków oczyszczonych z rur PCV DN 315 mm zakończony 
wylotem żelbetowym i klapą zwrotną żeliwną.  
Brzeg przy wylocie ścieków oczyszczonych należy ubezpieczyć na długości  po 5 m w górę i 
w dół od osi wylotu w następujący sposób: 

 stopa skarpy – opaska z faszyny luzem 50/20 pomiędzy dwoma rzędami pali, 
 skarpa – narzut kamieni w płotkach, pasem szerokości 2 m, a powyżej obsiew 

mieszanką traw. 
Wyniesienie terenu  oczyszczalni na rzędną min. 242,40 m tj. 0,5 m nad wyliczone zwierciadło 
wody Q 1 %. 
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B.XIII.  Istniejący budynek obsługi 
 
W istniejącym budynku obsługi należy zaplanować montaż i podłączenie stanowiska 
wizualizacji i monitorowania pracy oczyszczalni (opis w pkt. B.XXIV). 

B.XIV. Zużycie mediów 
 
Szacunkowa moc przyłączeniowa wzrośnie do około 46 kW.  

B.XV. Rodzaj ogrzewania w oczyszczalni 
 
W oczyszczalni planuje się zastosowanie ogrzewania elektrycznego. 
 

B.XVI.  Drogi, place, chodniki 
 

W ramach kontraktu należy zaprojektować i wykonać nowe ciągi komunikacyjne z 
kostki betonowej gr. 8 cm dla ciężkiego ruchu kołowego oraz place z kostki betonowej gr. 8 
cm wokół nowych obiektów. 
Należy wykonać betonowy plac postojowy- tacę ociekową dla beczkowozów, wyposażony we 
wpust, z którego odcieki należy odprowadzić do zbiornika ścieków dowożonych. Zapewnić 
dojazd i możliwość swobodnego manewrowania specjalistycznym samochodom dowożącym 
ścieki oraz odbierającym odwodnione, osady po higienizacji o powierzchni nie mniejszej jak 
500 m2 nawierzchni z kostki betonowej (8 cm).  
 

B.XVII.  Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni. 
 

W trakcie robót budowlanych istniejąca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: ścieki 
surowe są przyjmowane i oczyszczane na istniejących obiektach.  

Wykonawca odpowiada  za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji. 
Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych i odbiorów częściowych przeprowadzi 
rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektów i urządzeń na 
oczyszczalni zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem rozruchu.  
Celem rozruchu jest uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego, tj.:  
 wymaganego zapisami niniejszego PFU składu ścieków oczyszczonych; skład ścieków 

oczyszczonych jest stabilny w czasie; 
 ciągłego pomiaru  parametrów  technologicznych procesu,  
 zautomatyzowania procesu oczyszczania ścieków w stopniu opisanym w niniejszym PFU, 
 ciągłego cyklu odwadniania, tzn.: jest on prowadzony bez przerw technicznych i 

technologicznych przez 7 dni w tygodniu. 
Rozruch zostaje zakończony po osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego oraz przyjęciu 
przez Zamawiającego dokumentacji porozruchowej: dziennika rozruchu, dokumentów ze 
szkolenia personelu, instrukcji stanowiskowych, instrukcji eksploatacji, instrukcji BHP i 
p.poż, sprawozdania z rozruchu, raportu porealizacyjnego. 

B.XVIII. Wyposażenie oczyszczalni 
 
Projektant określi wymagane dla eksploatacji oczyszczalni wyposażenie. Poniżej podano 
wyposażeniem minimalne: 
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Sprzęt BHP 

 koło ratunkowe z rzutką i linką asekuracyjną do powieszenia na zbiornikach 
ścieków – 3szt. 

 bosaki – 3szt. 
 szelki bezpieczeństwa - 2szt. 
 linki asekuracyjne o długości do 8,0 metra – 2 szt. 
 hełmy ochronne – 2 szt. 
 maski twarzowe przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych -  2 szt.  
 półmaski do pracy z wapnem chlorowanym – 2 szt. 
 okulary ochronne – 2 szt 
 nauszniki – 2 szt. 
 para butów gumowych – 2 szt. 
 para rękawic gumowych – 2 szt. 
 fartuch gumowy – 2 szt. 
 wykrywacz gazów H2S, CO2 , CH4 - 1 szt. 
 lampy akumulatorowe na napięcie do 25 V – 2szt. 
 apteczka pierwszej pomocy – 2 szt. 

Sprzęt p. poż.  

 koc gaśniczy - 2 szt.; 
 gaśnica proszkowa 2 kg - szt. 4 
 drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.1 
 komplet tablic informacyjno-ostrzegawczych - 1 kpl. 

 

B.XIX.  Pozostałe wymagania 
 

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno-technologiczne będą 
nowoczesne i będą spełniać wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska. Wymagania 
te spełnione będą dzięki zastosowaniu min. następujących rozwiązań szczegółowych: 
 urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów nie korozyjnych 
 beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne – i 

gwarantujących szczelność zbiorników i instalacji, 
 prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana   

oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót,  
 odtworzenie trawników po zakończeniu robót. 

W czasie przebudowy obiektu powstaną odpady (głównie gruzu budowlanego, złomu, ziemi 
oraz osadów ściekowych) w związku z czym Wykonawca robót zobowiązany będzie do 
wypełnienia obowiązków wytwórcy odpadów wynikających z Ustawy o odpadach (tekst 
jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 2023, poz. 1587). 

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną wyszczególnione poniżej 
odpady. 

Kod odpadu: 
17 01 01 – gruz budowlany 
17 01 07 – zmieszane odpady 
17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 
10 01 21 – osady  
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Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania - 
samochodami wywrotkami.  

Odpady zdemontowanych rurociągów armatury i urządzeń zostaną przekazane 
Inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 
odpadami powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez 
firmę specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie powstałych w 
trakcie robót odpadów. 

Wszystkie powyższe czynności wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

B.XX.  Branża elektryczna 
 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy branży elektrycznej i AKPiA 
obejmujący rozbudowę i przebudowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec w zakresie instalacji elektroenergetycznych niskiego 
napięcia nN-0,4kV, instalacji sterowniczych, komunikacyjnych, sygnałowych i AKPiA. 

B.XXI. Dystrybucja energii elektycznej 

B.XXI.1. Zasilanie oczyszczalni ścieków  
 
Ze względu na rozbudowę oczyszczalni przewiduje się wykonanie nowego zasilania 
głównego, stanowiące zasilanie podstawowe z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
„LUTCZA 15 SZKOŁA” zlokalizowanej w odległości około 135m od terenu oczyszczalni. 
Moc zainstalowana na terenie oczyszczalni ścieków obecnie jest niewystarczająca. Nową moc 
przyłączeniową należy zweryfikować poprzez sporządzenie bilansu mocy. W ramach 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dostosować zabezpieczenia główne, linie 
kablowe oraz pozostałe urządzenia elektroenergetyczne do poprawnej i bezpiecznej 
dystrybucji energii elektrycznej. W tym celu należy wystąpić do R.E. Krosno z wnioskiem o 
wydanie warunków przyłączenia dla zwiększonej mocy przyłączeniowej. 
Istniejące zasilanie oczyszczalni ścieków zrealizowane jest linią kablową typu YAKY 4x25 
mm2, która doprowadzona jest od budynku szkoły do elewacji budynku socjalnego, na której 
zabudowany jest zestaw złącz kablowo-pomiarowych z prefabrykatu w II klasie ochronności, 
IP44.  
Jako drugie źródło zasilania przewidziano agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej, 
stanowiący zasilanie awaryjne. Agregat prądotwórczy w dostawie Zamawiającego. Rolą 
wykonawcy będzie montaż agregatu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, 
wykonanie fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta agregatu, dostosowanie i 
podłączenie go do instalacji elektroenergetycznej obiektu oczyszczalni. Ponadto należy 
dostarczyć oraz zamontować samoczynny układ przełączania zasilania głównego sieć – 0 – 
agregat (SZR). 

B.XXI.2. Rozdział mocy i zasilanie obiektowe 
Dystrybucję energii elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków należy realizować liniami 
kablowymi opisanymi w dokumentacji projektowej, układanymi w systemie koryt kablowych, 
rur instalacyjnych, kanale kablowym oraz bezpośrednio w gruncie rodzimym i kanalizacji 
teletechnicznej/kablowej, zabezpieczonymi rurami ochronnymi o średnicy dobranej do ilości 
układanych kabli zasilających i sterowniczych na całej długości projektowanej trasy. Z uwagi 
na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków konieczna będzie wymiana rozdzielnicy 
głównej obiektu w celu dostosowania jej do nowoprojektowanych odpływów. 
W nowoprojektowanym budynku technicznym przewiduje się zabudowę główną szafę 
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automatyki o wymiarach i parametrach dostosowanych do ilości wyprowadzanych obwodów 
elektrycznych, z której sterowane i zasilane zostaną wszystkie urządzenia / napędy i odbiorniki 
elektryczne znajdujące się w obrębie obiektu, przedstawione dokumentacji projektowej i 
bilansie mocy, które należy opracować. Główna szafa automatyki wyposażona będzie w część 
zabezpieczająco – łączeniową. W celu wyeliminowania poboru mocy biernej, przewiduje się 
montaż baterii kompensacyjnej, która zostanie dobrana na etapie wykonawstwa i rozruchu 
oczyszczalni ścieków po przeprowadzeniu odpowiednich badań i pomiarów końcowych. 
Istniejący system zasilająco – sterowniczy będzie przewidziany do demontażu. Wszystkie 
urządzenia, które zostaną zlikwidowane i zdemontowane przeznaczone są do utylizacji na 
koszt Wykonawcy. 

B.XXII. Instalacje elektryczne 

B.XXII.1. System tras kablowych 
 
Przewiduje się ułożenie kabli zasilających i sterowniczych w systemie koryt kablowych o 
szerokości minimalnej 100 mm ze stali nierdzewnej z pokrywami ze stali nierdzewnej, 
mocowanych na konstrukcjach wsporczych i bezpośrednio przykręcanych do konstrukcji ścian 
obiektów na wspornikach montażowych, barierek, pomostów oraz za pomocą konstrukcji 
wsporczych spawanych kotwionych do posadzek obiektów. W miejscach gdzie zostanie 
zamontowana barierka lub podłoże ze stali ocynkowanej, koryta kablowe wraz z pokrywami 
projektuje się w wykonaniu z samego materiału – rozwiązanie uzgodnić na etapie 
projektowania. Kable zasilające i sterownicze należy odseparować w postaci ułożenia dwóch 
niezależnych ciągów koryt kablowych z zachowaniem odpowiednich odstępów w celu 
wyeliminowania zakłóceń lub poprzez zastosowanie przekładki odseparowującej w jednym 
ciągu systemu koryt kablowych. Ponadto dla obwodów oświetleniowych i odbiorników 
niebędącymi urządzeniami / napędami technologicznymi projektuje się ułożenie kabli 
zasilających poprzez wciąganie do rur ochronnych sztywnych o średnicy do minimalnej Ø22 
mm, montowanych na uchwytach przykręcanych do ścian, barierek lub stropów obiektów lub 
wspólnie z trasami kablowymi na korytach kablowych. Należy zachować ciągłość połączeń 
systemów tras kablowych poprzez skręcenie lub spawanie, a także zachować ciągłość połączeń 
wyrównawczych miejscowych realizowanych za pomocą linki typu LgY 16 mm2 łączonej 
z obiektową instalacją wyrównawczą, wykonaną bednarką FeZn 25x4 mm. Kable ułożone w 
korytkach i kanałach kablowych powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 metrów oraz w miejscach 
charakterystycznych np. w rozdzielnicy głównej, przy urządzeniu zasilanym, na całej długości 
przewodów w miejscach dostępnych (skrzyżowania koryt kablowych itp.). Oznacznik 
powinien zawierać symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, relację linii oraz typ 
kabla. Dla potrzeb wymiany danych międzyobiektowych projektuje się ułożenie kabli 
komunikacyjnych oraz sterowniczych w rurach ochronnych w kanalizacji 
teletechnicznej/kablowej. Kanalizację teletechniczną/kablową należy budować na bazie 
modułowych studni kablowych typu SK-1 i SKR-1 oraz rury ochronne o średnicach 
odpowiednich do ilości układanych kabli, lecz nie mniejszych niż 110 mm oraz rury ochronne 
OPTO o średnicy min. 40 mm i HDPE/HDPE(p). 

B.XXII.2. Instalacja oświetleniowa 
 
Przewiduje się oświetlenie podstawowe i wydzielone oświetlenie awaryjne na bazie opraw 
wykonanych w technologii LED potwierdzonymi obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy 
oświetleniowe należy montować bezpośrednio do stropu pomieszczeń lub za pomocą linki 
nośnej kotwionej do ścian / stropu obiektów, na wysięgnikach ze stali nierdzewnej lub ze stali 
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wykonanej w tym samym materiale co podłoże, spawanych do konstrukcji barierek lub 
kotwionych do posadzi obiektów. Stopień ochrony i klasa ochronności opraw, moc oraz 
konstrukcja i materiał, z którego oprawy będą wykonane należy dostosować do panujących 
warunków pracy dla danego obiektu na etapie wykonawstwa oraz na podstawie obliczeń 
fotometrycznych, których należy bezwzględnie przestrzegać. Załączanie obwodów 
oświetleniowych realizowane będzie za pomocą łączników / przycisków oświetleniowych 
montowanych na wysokości ~1,1 metra od posadzki lub do poręczy barierek. Zasilające trasy 
kablowe dla oświetlenia obiektowego należy układać bezpośrednio na korytach kablowych lub 
w rurach instalacyjnych sztywnych montowanych do konstrukcji stropu, ścian, posadzek lub 
barierek obiektów. Instalacje oświetleniowe należy podzielić na obwody. Przewiduje się 
również wymianę istniejącego oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków realizowane za 
pośrednictwem opraw wykonanych w technologii LED, zainstalowanych bezpośrednio na 
istniejących słupach, zgodnie z istniejącym rozmieszczeniem. W przypadku braku zachowania 
normatywnego oświetlenia zewnętrznego, należy przewidzieć rozbudowę oświetlenia terenu 
w oparciu o nowe słupy i oprawy LED.  
Wymagania stawiane oprawom oświetlenia zewnętrznego/terenu: 

o Muszą posiadać znak CE 
o Przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną 

półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z 
dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.), 

o Bezobsługowa eksploatacja 
o Łatwy i szybki montaż 
o Pasywny system chłodzenia 
o Stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66 
o Zakres temperatur pracy minimum od -40˚C do +50˚C, 
o Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany 

przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej 
energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 150 
lm/W, 

o Efektywność zasilacza min. 95% 
o Waga nie większa niż 6,8kg 

 Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania 
o Wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium 

stanowiącego jednocześnie radiator  
o Korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania 
o Powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m² 
o Konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego 

górnej części podczas deszczu 
o Korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia 
o Konstrukcja korpusu umożliwia beznarzędziową wymianę układu optycznego 

wraz z układem zasilającym 
o Źródło światła - panel LED osłonięty płaską szybą ze szkła hartowanego o IK 

nie niższym niż IK 09 
  Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach 

o Temperatura barwowa 4000K+/- 5% 
o Żywotność LED (L90) 100 000 h 
o Deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze 

otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25˚C i nie powinien być niższy niż 10200 
lm 

o W przypadku przepalenia się którejś z diod, nie mogą zmienić się parametry 
zasilania mające wpływ na funkcjonowanie innych diod 
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Wymagania stawiane oprawom oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego: 
o Muszą posiadać znak CE 
o Bezobsługowa eksploatacja 
o Łatwy i szybki montaż 
o Pasywny system chłodzenia 
o Prosty jednoosobowy montaż 
o Stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 65 
o Zakres temperatur pracy minimum od -20˚C do +35˚C / 0˚C ... +30˚C 
o Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany 

przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej 
energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 125 
lm/W, 

o Efektywność zasilacza min. 90% 
o Oprawa autonomiczna – 220 – 240VAC 50/60Hz 

 Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania 

o Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor oprawy szary, klosz z poliwęglanu 
o Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo, klosz akrylowy (PMMA) 
o Obudowa z białego, czarnego lub szarego poliwęglanu, Klosz transparentny 

z poliwęglanu 
 Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach 

o Temperatura barwowa 4000K+/- 5% 
o Żywotność (L80B10) 60 000 h / Żywotność (L80B10) 100 000 h 
o CRI/Ra ≥80 
o Sposób świecenia bezpośredni 
o Rozsył światła symetryczny 

Wymagania stawiane słupom oświetleniowym: 
 słupy stalowe, ocynkowane, cylindrycznie stożkowe bez szwu o wysokości 5 metrów, 
 słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną 

przez producenta, 
 słupy wyposażone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementów 

złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego 
zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). 

 

B.XXII.3. Instalacja monitoringu CCTV 
 
Przewiduje się rozbudowę lub modernizację instalacji monitoringu terenu oczyszczalni 
ścieków, poprzez zastosowanie kamer, zamontowanych na dedykowanych uchwytach 
montażowych na słupach oświetlenia terenu na wysokości 5 metrów od poziomu gruntu, na 
elewacjach budynków, konstrukcjach wsporczych lub miejscach strategicznych, celem objęcia 
całego terenu oczyszczalni ścieków – na etapie projektowania należy przeprowadzić symulacje 
monitoringu. W tym celu należy ułożyć do każdej kamery osobno kabel światłowodowy, typu 
Z-XOTKtcdD 8J w oddzielnych rurach ochronnych typu OPTO o średnicy 40 mm 
wprowadzanych do studzienek teletechnicznych/kablowych. System monitoringu CCTV 
składać się będzie również z 16-kanałowego rejestratora, puszek przyłączeniowych do kamer 
oraz dedykowanych uchwytów. Szczegóły miejsca wyświetlania obrazu z kamer oraz 
ostateczna ich ilość zostanie uzgodniony na etapie projektowania z Inwestorem. Przewiduje 
się nie miej niż 8 kamer.  
Wymagania stawiane kamerom: 

 Rozmiar przetwornika: 1/2,8", 
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 Czułość kamery: 0,005 Lux, 
 Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080, 
 Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s, 
 Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB, 
 Tor audio: Tak, 
 Ogniskowa obiektywu: 4,8..120 mm, 
 Zasięg oświetlacza: 100 m, 
 Rejestracja na kartę pamięci: do 256GB, 
 Wbudowana analiza obrazu: Tak, 
 PoE: 802.3at klasa 4, 
 Zasilanie DC: 12 V DC, 
 Temperatura pracy: -30..65 °C, 
 Stopień ochrony obudowy: IP66, 
 Typ obudowy: Zintegrowana kopułowa lub typu bullet 

Wymagania stawiane rejestratorowi: 
 Rejestrator NVR pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 
 16 kanałów IP, 
 Nagrywanie w rozdzielczości do 8MP, 
 Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 
 Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 

1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 
 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 
 wej/wyj audio 1/1 (interkom), 
 wej/wyj alarmowe 4/1, 
 Wymiary: 385×315×52mm, 
 Waga poniżej 3kg (bez dysku), 
 Zasilanie 240VAC. 

B.XXII.4. Instalacja gniazd wtykowych 
 
Przewiduje się zestawy gniazd remontowych wyposażone w przełącznik typu L-0-P oraz 
gniazda 1x32A/400VAC i 1x16A/230VAC. Instalację dla gniazd remontowych należy 
wykonać kablem zasilającym typu YKYżo 5x6 mm2. Obudowy zestawów gniazd 
remontowych powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony i klasy 
ochronności należy dostosować do panujących warunków pracy dla danego obiektu na etapie 
projektowania. 
 

B.XXII.5. Instalacja wyrównawcza, uziemiająca i odgromowa 
 
Wspólnie z zasilającymi liniami kablowymi, układanymi bezpośrednio w rowie kablowym 
należy równolegle ułożyć bednarkę FeZn 25x4 mm, stanowiącą sieć uziemiającą. Do sieci 
uziemiającej należy podłączyć wyprowadzone z istniejących i projektowanych obiektów 
wypusty wyrównawcze instalacji uziemiającej i odgromowej, stanowiące uziomy 
fundamentowe, realizowane bednarką FeZn 25x4 mm. Do sieci uziemiającej podłączyć 
poprzez spawanie elementy zbrojenia fundamentu nowych obiektów, w miarę możliwości 
istniejących obiektów a także połączenia wyrównawcze miejscowe. Po wykonaniu w/w 
instalacji należy sprawdzić ciągłość połączeń poszczególnych przewodów. Dla połączeń 
wyrównawczych rozdzielnic i urządzeń znajdujących się w obiekcie należy zastosować 
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bednarkę FeZn 25x4 mm prowadzoną na uchwytach odstępowych po ścianach wewnętrznych 
oraz linkę LgY 16 mm2 dla połączeń wyrównawczych miejscowych z końcówkami 
energetycznymi ocynkowanymi. Na dachu nowych i istniejących obiektów należy układać 
zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø8 mm na uchwytach ostępowych co 
~1 metr, natomiast przy elementach wentylacji mechanicznej należy zabudować iglice 
odgromowe z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø10 mm od długości min. ~1 metr łączone 
bezpośrednio do zwodów poziomych. Ponadto należy ułożyć zwody i przewody 
odprowadzające do uziomu fundamentowego wykonane z drutu stalowego ocynkowanego 
FeZn Ø8. Przewody te należy mocować w uchwytach odstępowych rozmieszczonych co ~1 
metr i wprowadzić do zacisków kontrolnych (złącza kontrolne ZK) zainstalowanych na 
wysokości ~0,5 metra nad powierzchnią gruntu. Z zacisków kontrolnych należy bednarką 
FeZn 25x4 mm wyprowadzić przewody uziemiające, które należy połączyć przez spawanie 
z uziomem fundamentowym. W obiektach wykonać główną szynę wyrównawczą. Szynę 
należy połączyć z uziomem otokowym budynku i bednarkami ułożonymi wzdłuż tras 
kablowych. Instalację połączeń wyrównawczych wykonać bednarką FeZn 25x4 mm, układaną 
na uchwytach ocynkowanych montowanych do ściany. Do szyny wykonać połączenia 
wyrównawcze wszystkich elementów metalowych, m.in. połączyć obudowy urządzeń 
technologicznych, przepływomierzy, elementów metalowych napędów itp. Podejścia do 
korytek kablowych i do urządzeń wykonać linką LgY 16 mm2 lub bednarką FeZn 25x4 mm. 
Rezystancja każdego z uziemień nie powinna przekraczać 10Ω. 

B.XXII.6. Zasilanie i sterowanie urządzeń technologicznych 
 
Przewiduje się instalację zasilającą i sterowniczą wykonaną kablami i przewodami 
miedzianymi o izolacji XLPE oraz PVC w układzie sieci TN-C-S/TN-S. W ciągach 
instalacyjnych przewiduje się na zewnątrz stosowanie korytek kablowych ze stali nierdzewnej 
i rur instalacyjnych sztywnych, a także linek nośnych. Podejścia do urządzeń będą dodatkowo 
chronione dedykowanymi ochronnikami przepięć typu D. Sterowanie urządzeniami 
technologicznymi odbywać się będzie automatycznie z rozdzielnic obiektowych 
wyposażonych w część AKPiA w postaci sterownika i modułów wykonawczych oraz poprzez 
szafki sterowania lokalnego zlokalizowane przy napędach / urządzeniach technologicznych. 
Każda z szafek wyposażona będzie w możliwość załączenia ręcznego lokalnego i 
automatycznego, sygnalizację pracy i awarii napędu oraz wyłącznik remontowy. Przewiduje 
się zastosowanie softstarterów i sterowanie poszczególnymi napędami, poprzez zastosowanie 
regulacyjnych przetwornic częstotliwości, dostarczanych w zakresie jednego producenta o 
parametrach minimalnych tj.: 

 intuicyjny i przejrzysty panel sterowania, z możliwością wyświetlania wykresów 
zmiennej w funkcji czasów,  

 prezentacji zmiennej za pomocą wskaźnika analogowego, 
 możliwość podglądu w czasie rzeczywistym 3 wybranych parametrów, z puli 

wszystkich parametrów, jednocześnie, 
 obsługa w j. polskim wraz z przyciskiem pomocy, 
 kompaktowa konstrukcja, gdzie do mocy 22kW jedynym wymiarem zamierającym się 

jest szerokość obudowy, 
 możliwość montażu „bok do boku”, 
 możliwość montażu na szynie DIN, 
 wbudowany czoper hamowania, 
 sterowanie wektorowe, 
 wbudowany filtr EMC C2, 
 wejście STO SIL 3, 
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 możliwość dostosowania algorytmu pracy w funkcji programowania adaptacyjnego. 
 

B.XXII.7. Ochrona od porażeń elektrycznych 
 
Zgodnie z obowiązującym systemem ochrony od porażeń przewiduje się szybkie wyłączenie 
zasilania w układzie sieci TN-C-S/TN-S. Wszystkie obwody elektryczne posiadają wyłączniki 
zwarciowe i nadmiarowo prądowe. Dodatkowo dla obwodów i odbiorników 
400VAC/230VAC, zlokalizowanych w bezpośrednim i pośrednim kontakcie z obsługą 
oczyszczalni ścieków, należy przewidzieć dodatkowe wyłączniki różnicowo-prądowe 
o różnicowym prądzie wyłączalnym 30mA. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy 
sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń elektrycznych przez wykonanie pomiarów 
potwierdzone odpowiednio sporządzonym protokołem. 
 

B.XXII.8. Rozdzielnice obiektowe 
 
Przewiduje się zabudowę nowoprojektowanych rozdzielnic zasilających i szaf sterowniczych 
o wymiarach i parametrach dostosowanych do ilości wyprowadzanych obwodów 
elektrycznych wyposażonych w część zabezpieczająco – łączeniową z wyłącznikami 
głównymi doposażonymi o cewki wybijakowe współpracujące z wyłącznikami p.poż. 
zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. W nowoprojektowanym 
budynku technicznym zabudowana będzie główna szafa automatyki wyposażona w część 
AKPiA stanowiącą zabudowę sterownika wraz z modułami wykonawczymi, które sterować 
będą urządzeniami i napędami technologicznymi w obrębie obiektu. Ponadto należy 
zlokalizować wszystkie szafki / rozdzielnice zasilająco-sterownicze dla urządzeń / napędów 
technologicznych dostarczanych w komplecie przez producentów / dostawców tych urządzeń 
w miejscach zgodnie z przekazanymi wytycznymi – okablowanie, montaż i uruchomienie w 
zakresie producentów / dostawców urządzeń / napędów – rozmieszczenie oraz wszelkie 
szczegóły ustalić na etapie projektowania. 
Parametry minimalne: 

 Przewidzieć obudowy przeznaczone do stosowania w środowisku agresywnym  
 Szafy sterownicze i rozdzielnice zasilające powinny być zaprojektowane w obudowach 

tego samego typoszeregu 
 Szafy muszą zawierać minimum 20% wolnej przestrzeni umożliwiając w przyszłości 

prostą systemową rozbudowę 
 Elementy montowane powinny posiadać polską gwarancję oraz serwis na terenie 

Polski  
 Sterowniki PLC należy zasilać z redundantnych zasilaczy buforowych 
 Napędy dużej mocy muszą posiadać własne liczniki energii 
 Formę ułożenia elementów w szafie sterowniczej należy uzgodnić na etapie projektu  
 Obwody sterownicze 24VDC należy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi z 

diodą LED  
 Panel HMI, kolorowy, min. 7”, protokół komunikacji cyfrowej, oprogramowanie 

panelu z poziomu środowiska oprogramowania sterowników PLC  
 Na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: kontrolki 

sygnalizacyjne pracy pomp: przełączniki trybu pracy (A-0-R), potencjometry, 
wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, aparaty elektryczne zamontowane na 
elewacji szaf muszą być zasilane napięciem 24VDC oraz panele sterownicze 
przetwornic częstotliwości 
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 Do szaf należy doprowadzić magistralę komunikacji cyfrowej 
 Szafy falownikowe musza być wyposażone w układ wentylacji, dobór wydajności 

wentylatorów należy potwierdzić obliczeniami w projekcie  
 Wszystkie szafy należy wyposażyć w oświetlenie wewnętrzne i gniazda serwisowe 

230VAC  
 Wszystkie przewody zasilające i sterownicze należy opisać w celu szybkiej 

identyfikacji podłączenia przewodu, wszystkie końcówki przewodów należy 
zaprasować tulejką  

 Dopuszcza się zastosowanie tylko przewodów miedzianych  
 Szafy należy wyposażyć w aparaturę przeciwprzepięciową 
 Szafy należy wyposażyć w analizatory sieciowe  
 Szafy należy wyposażyć w układy bezpieczeństwa  
 Szafy zewnętrzne powinny charakteryzować się stopniem ochrony min. IP55, posiadać 

ocieplenie i ogrzewanie, powinny posiadać daszek umożliwiający wykonanie 
czynności serwisowych podczas opadów atmosferycznych 

 Szczegółowe wyposażenie układu zabezpieczeń należy uzgodnić z Przedstawicielem 
Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego  

 Należy zastosować grawerowane tabliczki opisowe  
 Rozdzielnice będą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  
 Wszystkie napędy należy wyposażyć w wyłączniki remontowe z grzybkami 

bezpieczeństwa. 
 

B.XXIII. System wizualizacji scada 
Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania minimalne: 

 Możliwość pracy w układach rozproszonych o architekturze serwer/klient, 
 Obsługa serwerów SQL różnych producentów, możliwość logowania danych 

bezpośrednio do SQL, 
 Obsługa zapytań SQL, 
 Dostępna w ramach licencji oprogramowania biblioteka zawierająca zaawansowane, 

konfigurowalne obiekty graficzne powszechnie używane w przemyśle, 
 Możliwość tworzenia własnych obiektów graficznych, 
 Integracja z wcześniejszymi wersjami oprogramowania, 
 Możliwość uaktualnienia w przypadku pojawienia się nowej wersji (pełna 

kompatybilność wstecz) lub rozbudowy licencji o dodatkowe zmienne, 
  wbudowana fabrycznie baza darmowych driverów komunikacyjnych 

umożliwiających komunikację z urządzeniami istniejącymi jak i zainstalowanymi w 
ramach modernizacji, 

 Licencja na oprogramowanie obejmująca minimum 4000 zmiennych, 
 Możliwość podłączenia co najmniej dwóch klientów zdalnych. 

Wizualizacja obejmować będzie wszystkie obiekty oczyszczalni ścieków. Przewiduje się, iż 
podstawowym obrazem systemu wizualizacji stacji operatorskiej będzie uproszczony schemat 
technologiczny OŚ, który stanowić będzie bazę wyjściową do wybierania innych schematów 
- węzłów technologicznych, na których będą uwidocznione z uwzględnieniem kolorystyki 
orurowania wynikającej z medium szczegóły tj. powiązania technologiczne, stan pracy 
poszczególnych urządzeń oraz podstawowe parametry technologiczne pracy. Poszczególne 
ekrany zorganizowane będą w sposób graficznie odzwierciedlający topograficzne i 
funkcjonalne rozmieszczenie obiektów oczyszczalni. Przy pomocy myszy dokonać będzie 
można wyboru określonego węzła. Wyświetlony zostanie wtedy ekran przedstawiający ten 
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obiekt oraz jego parametry. Szczegółowe rysunki wizualizacji zostaną sporządzone przez 
Wykonawcę w oparciu o dokumentację techniczną poszczególnych węzłów w trybie 
konsultacji z Użytkownikiem. Stan urządzenia, np. pompy przedstawiony będzie przy pomocy 
symbolu, którego kolor będzie zależał od aktualnej sytuacji: zielony – praca, czerwony 
(migający) – awaria, szary – wyłączenie. Pomiar wartości ciągłych przedstawiony będzie w 
przybliżonym miejscu ich rzeczywistego usytuowania. Przy przełączeniu sterowania w danym 
pod obiekcie na „ręczne/zdalne" możliwe będzie również ręczne sterowanie wszystkimi 
elementami danego pod obiektu z poziomu dyspozytorni. Ostateczny projekt systemu 
wizualizacji sporządzi wykonawca oprogramowania, po wcześniejszych uzgodnieniach 
z użytkownikiem. Przewiduje się, iż proponowany system dla oczyszczalni ścieków będzie 
posiadał następujące poziomy dostępu: 

 poziom „Inżyniera Systemu” - możliwość zmian wszelkich zmian parametrów pracy 
wraz  
z algorytmami działania w porozumieniu z technologiem, 

 poziom „Technolog” – wprowadzanie zmian nastaw technologicznych oczyszczalni 
ścieków, 

 poziom „Operatora” - możliwość zmian parametrów pracy zgodnie z przydzielonymi 
uprawnieniami, 

 poziom „Gościa” - możliwość jedynie obserwacji pracy bez możliwości oddziaływania 
na proces technologiczny. 

System SCADA wymaga akceptacji i uzgodnień z zamawiającym na etapie realizacji 
w zakresie wyglądu schematów synoptycznych, częstotliwości i zakresu rejestrowanych 
parametrów, całego systemu wizualizacji i sterowania. System ma zapewnić bardzo wysoką 
funkcjonalność i elastyczne możliwości rozbudowy aplikacji. 
Wymagania ogólne: 

 Wszystkie moduły muszą posiadać intuicyjny interfejs graficzny. Wszystkie elementy 
systemu – komunikaty, menu, opcje, raporty, podpowiedzi, pomoc kontekstowa muszą 
mieć menu w języku polskim, 

 Serwer bazy danych musi być serwerem SQL. Nie dopuszcza się przechowywania 
żadnych danych w systemie w plikach typu DBF, 

 Szybkość dostępu do danych, ekranów bądź funkcji nie powinna być uciążliwa, 
spowalniająca normalną pracę operatora. Szczególnie dotyczy to normalnych, 
codziennych czynności wykonywanych przez operatora. 

System powinien zapewnić: 
 Rejestrację pomiarów analogowych oraz cyfrowych oraz rejestrację czasu pracy 

urządzeń elektrycznych, 
 Możliwość grupowania i archiwizowania zmiennych, skryptów, konfiguracji alarmów, 

zdarzeń i logowania historycznego związanych z konkretnymi fizycznymi 
urządzeniami w obiekty, 

 Stany pracy wszystkich urządzeń oraz pomiarów powinny być zawarte w systemie 
SCADA widocznym na ekranie monitora, 

 Automatyczne sterowanie pracą urządzeń wykonawczych według uzgodnionego 
algorytmu, 

 Sterowanie w trybie zdalnym, które powinno być wyposażone w blokady i 
zabezpieczenia, 

 Tryb ręczny wybierany z trójpozycyjnego przełącznika (zawierającego również 
pozostałe tryby pracy), 

 Archiwizację zdarzeń alarmowych wraz z godziną wystąpienia, 
 Raportowanie danych dotyczących procesu technologicznego (tj. przepływy, czasy 

pracy, pomiary itd.), 
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 Wysoką niezawodność oraz możliwość przyłączenia dodatkowych urządzeń, 
 Brak przekłamań obliczeń oraz pobranych wartość z elementów końcowych, 
 Prawidłową pracę urządzeń technologicznych w przypadku awarii stacji operatorskiej, 

Wymagania do stacji operatorskich: 
System nadzoru układów automatyki składać się będzie ze stacji operatorskiej SCADA 
(komputer klasy PC), z dwoma dyskami 1TB skonfigurowanych w macierz RAID. Komputer  
SCADA będzie odczytywał dane ze sterowników PLC, będzie jednocześnie stacją operatorską.  
Oczyszczalnia będzie obsługiwana przez operatorów, którzy w normalnym trybie pracy 
przebywają w pomieszczeniach socjalnych na Oczyszczani  Ścieków w Małówce. Inwestor 
zakłada, że docelowo wszystkie obiekty wodno - kanalizacyjne gminy będą wizualizowane w 
jednym obiekcie na terenie gminy.  Należy przewidzieć oprogramowanie tego samego typu co 
na drugiej, istniejącej oczyszczalni w gminie (Oczyszczalnia Ścieków w Małówce – System 
ASIX)  
Stacja operatorska ma być wyposażona w jeden ekran min. 27” FullHD do pracy ciągłej 
(tablice synoptyczne) i powinien spełniać następujące wymagania techniczne: 

 Komputer PC z procesorem typu i7 10 generacji (lub równoważny) , wyposażony w 
jeden dysk SSD minimum 500GB (system operacyjny) i jeden dysk HDD 1TB (dane, 
kopie zapasowe), co najmniej 8GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 10 Pro, 
oprogramowanie MS Office, standardowa klawiatura i mysz,  

 UPS zapewniający co najmniej 15 minut pracy wizualizacji, 
 Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner), 
 Monitor LED min. 27”. 

B.XXIV. Aparatura kontrolno – pomiarowa 
Przewidziana aparatura spełniać będzie warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest 
oczyszczalnia ścieków. Materiały użyte oraz wykonania urządzeń zapewniają możliwie 
największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. Urządzenia będą pochodzić od 
producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie 
Polski oraz będą objęte polską gwarancją. Oprzyrządowanie: kompresory, uchwyty, osłony 
pogodowe, stojaki, wysięgniki muszą pochodzić od producenta urządzeń tak by zapewnić 
trwałą i wygodną eksploatację. System nadrzędny będzie łączył się z przetwornikami 
pomiarowymi komunikacją cyfrową (np. Profibus DP, Modbus RTU, Profinet, EtherNet/IP) 
(urządzenia 2-przewodowe po 4…20 mA). Nie dopuszcza się stosowania prototypów. Zakresy 
pomiarowe sond będą odpowiadać warunkom panującym w miejscu pomiarowym. 
Przetworniki pomiarowe do sond analitycznych ze względów bezpieczeństwa prowadzenia 
procesu będą posiadały maksymalnie 4 wejścia na sondy cyfrowe oraz indywidualny 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Aparatura pomiarowa ze względu na unifikację będzie 
pochodzić co najwyżej od dwóch dostawców. 
Przepływomierze elektromagnetyczne. Minimalny wymagany punkt pomiaru 
przepływu: recyrkulacja wewnętrzna osadu, recyrkulacja zewnętrzna osadu, osad 
nadmierny z reaktora do KTSO, osad stabilizowany tlenowo z KTSO do odwadniania, 
ścieki oczyszczone. 

 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD, z menu w języku polskim, obsługa za 
pomocą przycisków optycznych 

 sygnalizacja błędu zgodnie NAMUR NE107 
 zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 

24VAC/DC 
 temperatura otoczenia -40°C…+60°C 
 wbudowane narzędzie do diagnostyki, monitoringu i weryfikacji czujnika oraz 

przetwornika poprzez złącze RJ-45 
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 komunikacja: Profibus DP 
 stopień ochrony przetwornika i czujnika min IP66/67 
 wersja kompaktowa lub rozdzielna od czujnika, z kablem producenta min. 10 m 
 błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 
 temperatura medium -20°C…+50°C 
 detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 
 praca bez odcinków prostych przed i za urządzeniem, niezależnie od profilu przepływu 
 brak wewnętrznego przewężenia rury pomiarowej  
 co najmniej dwie pary elektrod pomiarowych w celu wyeliminowania zaburzeń 

przepływu 
 w miejscu narażonym na zalanie należy zastosować przepływomierz w wersji 

rozdzielnej i czujnik w wykonaniu IP68  
 przyłącze procesowe: kołnierze luźne, ze stali nierdzewnej, zgodne z EN1092-1, PN16 

lub PN10  
 średnica dobrana optymalnie dla danego punktu pomiarowego. 
 odporna na ścieranie i długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów wykładzina 

z poliuretanu lub PTFE  
 odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane ze stali 1.4435 

Pomiar poziomu radarowy. Minimalne wymagane punkty pomiaru poziomu: 
pompownia główna, zbiornik z kratą,  KTSO. 

 dokładność: ±5 mm 
 wyjście 4…20 mA 
 zasilanie 10,5-30 VDC 
 konfiguracja radaru poprzez wbudowany moduł bluetooth 
 komunikacja bluetooth szyfrowana: 128 bit 
 darmowa aplikacja z menu w języku polskim  
 częstotliwość pracy 26 GHz 
 zakres pomiarowy 12 m 
 temperatura pracy od -40°C do +60°C 
 czas odpowiedzi t90<3 s 
 stopień ochrony: IP66/68 
 materiał czujnika i korpusu: PVDF 
 zintegrowany przewód podłączeniowy o długości min. 10 m 
 w zestawie pułapka kesonowa z metalizowanego tworzywa PBT-PC 
 wbudowany ogranicznik przepięć spełniający wymagania normy IEC/EN 60079-14 cl. 

12.3 
Sygnalizator pływakowy. Należy zastosować we wszystkich punktach ciągłego pomiaru 
poziomu, jako dodatkowe zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz zbiorników 
przed przelaniem. 

 element przełączający: ruch pływaka jest przekazywany na mikroprzełącznik  
 typ: styk wolno przełączający SPDT 
 napięcie łączeniowe: AC: maks. 250V; DC: maks. 150V 
 prąd łączeniowy: maks. 3A (AC), maks. 1A (DC) 
 materiał korpusu z polipropylenu 
 materiał kabla PVC 
 długość kabla 5 lub 20 m (w zależności od potrzeb) 

Pomiary ciśnienia. Minimalne wymagane punkty pomiaru ciśnienia: powietrze na stacji 
dmuchaw, ciśnienie wody technologicznej. 

 maksymalny błąd: ± 0,15%  



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 57 z 294 

 stabilność długoterminowa 0,1% zakresu nominalnego na rok 
 obsługa za pomocą darmowej aplikacji poprzez wbudowany moduł bluetooth 
 wyświetlacz LCD  
 komunikacja 4…20 mA HART 
 suchy (bezolejowy) czujnik pojemnościowy  
 odporna mechanicznie i chemicznie membrana ceramiczna 
 odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa 
 stopień ochrony IP66/68 
 zdolność zmiany zakresu 10:1 bez utraty dokładności 
 zakres pomiarowy dostosowany do warunków panujących w miejscu montażu 
 przyłącze procesowe: gwint G1-1/2” montaż czołowy (dla osadu/ścieku); G1/2” (dla 

wody, powietrza) 
 
Cyfrowy czujnik redoks. Minimalne wymagane punkty pomiaru redoks: reaktor 
biologiczny 

Specyfikacja techniczna: 
 kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury 
 zakres pomiarowy: 0-14 pH 
 dokładność pH ±0,05 pH 
 zakres pomiarowy: -1500 mV…+1500 mV 
 dokładność redoks ±5 mV 
 odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE 
 wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne są przechowywane w 

wewnętrznej pamięci czujnika 
 odporne na wilgoć (IP68) bezstykowe złącze indukcyjne zgodnie ze standardem 

memosens.org 
 ciśnienie: do 6 bar 
 temperatura medium: 0°C…+80 °C 
 kabel odłączany przy sondzie o dł. min. 10 m 
 klasa ochrony IP 68 
 kompletny zestaw montażowy producenta sondy 

Sonda cyfrowa tlenu rozpuszczonego. Minimalne wymagane punkty pomiaru tlenu: 
reaktor biologiczny, KTSO. 

Specyfikacja techniczna: 
 rodzaj czujnika: optyczny 
 pomiar metodą wygaszania fluorescencji 
 minimalny przepływ: niewymagany 
 kompensacja temperatury: wewnętrzna 
 parametry kalibracyjne zapisane w wewnętrznej pamięci czujnika 
 zintegrowany kabel o długości dostosowanej do panujących warunków z możliwością 

użycia kabli przedłużających 
 zakres pomiarowy: 0…20 mg/l  
 czas odpowiedzi: t90= 60 s 
 maksymalny błąd pomiarowy: 0,01 mg/l lub ±1 % odczytu pomiarowego dla < 12 

mg/l 
 zakres temperatury pracy: do 60 °C 
 zakres ciśnienia: absolutnego maks.: 10 bar 
 korpus sondy z: 1.4435 
 klasa ochrony IP68 
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 emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia zgodne z: EN 61326: 2005, Namur NE 
21:2007 

 armatura zanurzeniowa producenta sondy dostosowana do panujących warunków 
Sonda cyfrowa do pomiaru gęstości osadu. Minimalne wymagane punkty pomiaru 
gęstości: reaktor biologiczny, komora tlenowej stabilizacji osadów. 

Specyfikacja techniczna: 
 pomiar metodą światła rozproszonego pod kątem 90°oraz czterowiązkowego światła 

pulsacyjnego pod kątem 135° 
 dwie niezależne ścieżki pomiarowe umożliwiające kompensację błędów 

spowodowanych zanieczyszczeniem czujnika 
 parametry kalibracyjne zapisane w wewnętrznej pamięci czujnika 
 czujnik skalibrowany fabrycznie (wzorzec formazynowy) 
 wstępna fabryczna kalibracja dla wszystkich możliwych aplikacji 
 możliwość dodatkowej 1- do 5-punktowej kalibracji w laboratorium lub na obiekcie 

użytkownika 
 zintegrowany kabel o długości dostosowanej do panujących warunków z możliwością 

użycia kabli przedłużających,  
 zakres pomiarowy min.: 0…150 g/l oraz 0…4000 FNU 
 maksymalny błąd: < 2 % wartości mierzonej 
 okno pomiarowe wykonane ze szkła szafirowego odpornego na zarysowania 
 korpus wykonany ze stali 1.4404 lub 1.4571 
 brak elementów ruchomych podlegających wymianie (np. wycieraczka) 
 zakres temperatury pracy: do 50 °C 
 zakres ciśnienia absolutnego maks.: 10 bar 
 klasa ochrony IP 68 
 możliwość montażu zanurzeniowego oraz do rurociągu tej samej sondy 
 emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia zgodne z: EN 61326: 2005, Namur NE 

21:2007 
 armatura zanurzeniowa producenta sondy dostosowana do panujących warunków lub 

armatura do montażu w rurociągu 
 
Przetwornik uniwersalny dla pomiarów redoks, tlenu rozpuszczonego, gęstości 

 Specyfikacja techniczna: 
 budowa modułowa umożliwiające łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji 
 komunikacja z czujnikami w oparciu o cyfrowy, otwarty protokół stosowany przez 

więcej niż jednego producenta sond  
 automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników wraz z pobieraniem danych 

kalibracyjnych 
 indywidualny wyświetlacz o przekątnej min. 4,7” i rozdzielczości min. 240 x 160 

pikseli 
 wyświetlacz ma posiadać: możliwość regulacji kontrastu i wielkości czcionek, 

podświetlenie z możliwością wyłączenia, powłokę antyrefleksyjną, czerwone 
podświetlenie informujące o alarmach i błędach 

 obsługa za pomocą 4 przycisków i pokrętła nawigacyjnego 
 menu w języku polskim 
 dostęp do funkcji umożliwiających ocenę stanu zużycia elektrody lub czujnika 
 funkcja sterowania czyszczeniem 
 zasilanie: 230 VAC 
 wejście: 1 do 4 czujników cyfrowych (zgodnie z projektem) 
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 wbudowany serwer www 
 monitoring, weryfikacja stanu czujników na żądanie, diagnostyka 
 komunikacja: Profibus DP 
 slot na karty SD 
 praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C 
 stopień ochrony: IP66/IP67 
 w zestawie daszek przeciwsłoneczny producenta 

 

B.XXV. Instalacja fotowoltaiczna 
 
Zamawiający przewiduje w przyszłości wybudowanie na terenie oczyszczalni instalację 
fotowoltaiczną o mocy około 30 kW. W związku z tym należy w rozdzielni głównej 
przewidzieć dedykowaną aparaturę łączeniową dla wpięcia w przyszłości takiej instalacji. 
Należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia może pracować w trybie zasilania awaryjnego z 
agregatu prądotwórczego i w takim trybie należy przewidzieć aby instalacja fotowoltaiczna 
była wyłączona.  Zamawiający planuje wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o takiej mocy 
aby całość energii była wykorzystania na oczyszczalni. Jednak w momentach małego poboru 
mocy na oczyszczalni i jednoczesnej dużej produkcji energii z PV może następować wypływ 
energii do sieci, czemu należy zapobiec. Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe 
miejsce w rozdzielni głównej RG aby była możliwość zamontowania dodatkowego 
wyłącznika i dedykowanych dodatkowych aparatów elektrycznych zapobiegających 
wypływowi energii do sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci dystrybucji (OSD). 

B.XXVI. Uwagi ogólne 
 
 Wszystkie rozdzielnice, obudowy, drzwi, przyciski, przełączniki, analizatory, lampki, 

aparatura zabezpieczająco – łączeniowa, komponenty łączeniowe, należy stosować od 
jednego producenta w celu ujednolicenia i unifikacji zabudowy rozdziału mocy na 
terenie oczyszczalni ścieków i pomieszczenia rozdzielni głównej; szczegóły należy i 
wybór producenta należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa oraz na 
podstawie zaprojektowanych rozwiązań przedstawionych w części rysunkowej 
projektu, 

 Ilość rozdzielnic zasilających, szaf sterowniczych, szafek lokalnych, aparatury 
kontrolno-pomiarowej AKPiA zależna będzie od przewidzianej do opracowania 
dokumentacji projektowanej w porozumieniu z projektantem branży sanitarno – 
technologicznej. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy szczegółowo zapoznać się 
z usytuowaniem urządzeń podziemnych wskazanych na podkładach geodezyjnych oraz 
bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego zlokalizowania 
uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonać pod nadzorem właścicieli tego 
uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą 
wątpliwości (zostały zlokalizowane przyrządami) oraz gdzie istniejące kable zbliżają 
się lub krzyżują z innymi obiektami infrastruktury podziemnej, 

 Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać atesty 
techniczne lub certyfikaty, 

 Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POŻ. i BHP, 
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a także należy zachować szczególną ostrożność przy elektroenergetycznych pracach 
towarzyszących oraz ewentualnych pracach pod napięciem, 

 Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić szczegóły ułożenia linii kablowych na trasach 
kablowych, rozmieszczenie opraw, rozdzielnic, szafek, osprzętu i aparatury 
zabezpieczająco – łączeniowej, a także sprawdzić: 

o zgodność i jakość wykonania robót z dokumentacją projektową,  
o skuteczność działania aparatury zabezpieczająco – łączeniowej, potwierdzoną 

raportem z badań i pomiarów, 
o zgodność, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urządzeń 

i elementów elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku 
polskim. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:  
o zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym załączeniem 

napięcia,  
o oznakować tablicą ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie 

załączać!",  
o sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie odpowiednim narzędziem,  
o uziemić wyłączone urządzenia, zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy 

odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. 
 Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być 

dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających 
urządzenia i instalacje, natomiast musi być możliwie najkrótsza z uwagi na zachowanie 
ciągłości dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, które wskaże Inwestor, 

Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 
zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji 
wykonywania tych prac. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu 
środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy. 
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C. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

 

C.I. Wymagania ogólne wykonania robót. 

C.I. 1  Przedmiot opracowania WWiORB. 
Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych koniecznych 
do wykonania zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.I. 2  Zakres stosowania WWiORB. 

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do  robót wymienionych w PFU. 

C.I. 3  Zakres Robót objętych Kontraktem. 

Opisano w punkcie A.II.  PFU. 

C.I. 4  Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Projekt – Dokumenty Wykonawcy według punktu A.II.1 PFU,  
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno–Użytkowego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021 poz. 2454)  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 62 z 294 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego 
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605) 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

C.I. 5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora nadzoru. 

C.I. 6  Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

a) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót, 

b) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza, 
c) normy, 
d) aprobaty techniczne, 
e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji, 
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

b) Ustawa o odpadach (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 2023, poz. 1587), 

c) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych, 

d) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów. 

C.I. 7  Polityka informacyjna Kontraktu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek  umieszczenia informacji o budowie zgodnej 

z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

C.I. 8   Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 
Kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy.  
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C.I. 9  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego. 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 
wszystkie niezbędne części Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w PFU.  

Wykonawca upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie 
warunki umowy serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 

C.I. 10  Dokumentacja Projektowa.    

1. Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu inwestycji, 

2. Minimalny  zakres dokumentacji  został określony w punkcie  A.II.1 PFU,  

3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Ryczałtu. Wykonawca 
we własnym zakresie i na własny koszt opracuje całą dokumentację oraz uzyska akceptację 
Zamawiającego i innych kompetentnych władz. 

4. Bezpieczeństwo pożarowe. Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w 
projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych i 
spełnienia co najmniej: przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających 
w szczególności: 

a) zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

b) warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe 
i stałe urządzenia gaśnicze, 

c) zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

d) wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

e) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

f) klas odporności ogniowej elementów budynku, 

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

h) niepalności materiałów budowlanych, 

i) stopnia palności materiałów budowlanych, 

j) dymotwórczości materiałów budowlanych, 

k) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

5. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w 
szczególności w wyniku: 

a) wydzielania się gazów toksycznych, 

b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

c) obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

d) niebezpiecznego promieniowania, 

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

f) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
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h) przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

i) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

j) nadmiernego hałasu i drgań. 
6. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być 

projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 
budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
a) zniszczenia całości lub części obiektu, 
b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
c) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w 
jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą 
wystąpić: 

a) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych części budynku, 

b) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń 
oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń. 

7. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Projektu procesowego, Projektu Budowlanego, projektów 
wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ  przed przystąpieniem do Robót 
oraz zatwierdzenia przez stosowny organ.  

8. Przed przystąpieniem do rozruchu (po zakończeniu odbiorów końcowych) należy 
zatwierdzić projekt rozruchu u Zamawiającego. 

9. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 
a) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń międzyobiektowych, 

b) instrukcję  eksploatacji  oczyszczalni  ścieków, 
c) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż., 
e) sprawozdanie z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych  przez niego  parametrów technologicznych 
i efektu końcowego inwestycji, 
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f) dziennik rozruchu – prowadzony w trakcie rozruchu, 
g) dokumenty ze szkolenia personelu, 
h) protokoły sprawdzeń i badań. 

10. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję 
dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

C.I. 11.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 
Projektową istniejącą oraz wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego 
oraz odpowiednie organy administracji państwowej). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie 
w projekcie. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane 
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

C.I. 12.  Błędy lub opuszczenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami 
kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

C.I. 13. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Normy podane w SWZ winny być traktowane jako integralna część SWZ i czytane w 
połączeniu z PFU, w których są wymienione (w danym zakresie). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca 
uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie 
z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć 
roboty objęte kontraktem. 

Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

C.I. 14 Zezwolenia. 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

 warunki lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego 
 warunki środowiskowe: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 
 pozwolenie na budowę  
 pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków 
 zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu 
urządzeń użyteczności publicznej. 

 wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją 
instalacji będących w użytkowaniu Zamawiającego oraz o zatwierdzenie programu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także 

 wniosek o wydanie pozwolenia na transport wytwarzanych odpadów oraz na transport 
odpadów wytworzonych przez inne podmioty 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od 
podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 
licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych,  a następnie na 
realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

C.I. 15. Polecenie Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora bądź Zamawiającego 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 
Wykonawcę.  
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C.I. 16. Harmonogram robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 

a) kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
robót budowlanych oraz z uwzględnieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie 
pracującym, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 

d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

f) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

C.I. 17. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Zamawiający wymaga wyposażenia biura wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację 
elektroniczną, telefoniczną oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów wykonawcy w wersji elektronicznej: 

a) dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc/*.docx, 
b) dla plików arkuszy kalkulacyjnych i harmonogramów z rozszerzeniem *.xls/*.xlsx, 
c) dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg, 
 
Wykonawca zapewni także pełne wyposażenie biura lub dostęp do sprzętu: 
a) do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe, 
b) archiwizacji danych w formacie DVD, 
c) powielania mało i wielko–formatowego. 

C.I. 18. Materiały. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu, poleceniami Inspektora nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo 
budowlane Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz innych przepisów mających zastosowanie w 
przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

C.I.18.1 Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

C.I.18.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty  muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca 
raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

C.I.18.3  Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu. 

C.I.18.4   Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  

C.I.18.5  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

C.I.18.6  Pozyskiwanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 
okresie składowania i przechowywania. 

C.I.19. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

C.I.20. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 
usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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C.I. 21. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.  

Tablica informacyjna będzie zgodna z prawem budowlanym. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, doprowadzenia na teren budowy mediów takich jak 
woda, ścieki, energia elektryczna, gazy techniczne stanowią koszt zawarty w Cenie 
Ryczałtowej wykonania przedsięwzięcia . W Cenie Ryczałtu należy również przewidzieć 
wszelkie opłaty eksploatacyjne w czasie trwania projektu, koszty ewentualnych likwidacji 
i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń. 

C.I. 22. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z 
Prawem Ochrony Środowiska (tekst  jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r.: Dz. U. Nr 2024, poz. 
54). Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. 
Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
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d) stosować się do Ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity z  dnia 25 maja 2023 r Dz. 
U. 2023, poz. 1336), 

e) stosować się do Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolityz dnia 7 grudnia 
2023 r.: Dz. U. Nr 2024, poz. 54), 

f) stosować się do Ustawy o odpadach (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 2023, 
poz. 1587), 

g) stosować się do Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r.: Dz. 
U. 2023, poz. 1478). 

C.I. 23. Zieleń. 
Prace objęte kontraktem prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej i 
zagospodarowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 
nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 
pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 
pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew 
objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za planowe 
usunięcie drzew wszelkie opłaty ponosi wykonawca. 

C.I. 24. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 
razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

d) możliwość ewakuacji ludzi, 

e) a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

C.I. 25. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

C.I.26. Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 
którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

C.I.27. Organizacja ruchu. 
Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków.  
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Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 
pośrednictwem osoby wskazanej przez Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie 
zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich 
jednostek personelowi obsługi.  
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za 
pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 
alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty 
tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących 
urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem 
akceptacji od Inspektora nadzoru.  
Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 
zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający ma prawo 
spowodować wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

C.I.28. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

C.I.29. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

C.I.30. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

C.I.31. Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 
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a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 
0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

C.II. Wymagania  ogólne  odbioru robót. 

C.II.1.  Kontrola jakości robót. 

C.II.1.1   Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

5) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

7) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 
kontrolne, 
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2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

C.II.1.2   Zapewnienie kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakości 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

C.II.1.3   Pobieranie próbek. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji lokalizację punktów poboru prób. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 
to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym 
laboratorium.  
Jeśli zdaniem Inspektora nadzoru wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 
oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 76 z 294 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

C.II.1.4   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

C.II.1.5   Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

C.II.1.6   Badania  prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
wykonawcę. 

C.II.1.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg kontraktu, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

C.II.1.8   Próby. Próby końcowe. 

Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedodbiorowe, 

2) próby odbiorowe w tym rozruch oczyszczalni i badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający wydaje protokół odbioru 
końcowego dla całości robót. 
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 
wydania protokołu odbioru końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji 
kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed 
wydaniem protokołu odbioru końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program prób końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i 
dokumentami kontraktowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości instalacji do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Zamawiający zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 
Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z 
Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 
Wykonawca zostaje zobowiązany do obecności w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem 
obiektu do użytkowania. 

Próby przedodbiorowe 

Próby przedodbiorowe obejmą: 
a) procedury badań producenta, 
b) procedury przyjęcia na Teren Budowy. 

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 
producenta oraz dokumentami kontraktowymi. 

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące 
badań i kontroli zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej 
dokumentacji. 

Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i 
sterowania obejmujące między innymi:  pompy,  mieszadła,  transportery śrubowe, separator i 
płuczkę, systemy napowietrzania, wentylatory,  rozdzielnice i sterownie nn,, wyposażenie 
AKPiA. 

Próby odbiorowe 

Próby odbiorowe, w tym:  próby hydrauliczne, dla robót budowlanych, mechanicznych, 
elektrycznych i automatyki będą przeprowadzane po ich zakończeniu, sprawdzeniu „na 
mokro”, potwierdzeniu zgodności z warunkami umowy. Najważniejszą próbą odbiorową jest 
rozruch  oczyszczalni opisany szczegółowo w oddzielnym punkcie.  
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C.II.1.9    Dokumenty budowy. 

a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca okresu gwarancji i rękojmi. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

c) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

e) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

g) daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

i) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

b) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty:  
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

C.II.2.  Obmiar. 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 
Szczegółowe warunki rozliczeń określone są w projekcie umowy. 

C.II.3. Przejęcie robót (odbiór końcowy) 

C.II.3. 1    Ogólne  procedury  przyjęcia  robót.  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z kontraktem, 
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego. 

C.II.3. 2    Warunki Przyjęcia  Robót.  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i 
założonych efektów 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

3) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót 
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru wezmą 
również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. 
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

C.II.3. 3    Dokumenty   Przyjęcia  Robót.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu,  

c) ustalenia technologiczne, 

d) Dzienniki Budowy, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych 
zgodnie z PFU i PZJ, 

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

g) sprawozdanie techniczne, 

h) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

i) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 
obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego, 

j) dokumentację powykonawczą, 

k) sprawozdanie z rozruchu, 

l) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, 

m) protokoły  sprawdzeń i badań. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inspektora nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 

Po wykonaniu robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 
robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Odbioru Końcowego. 

C.II.3. 4    Protokół odbioru końcowego.  

Zamawiający wystawi protokół odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
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a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami  i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru, 

b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie, 

c) dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 
badań. 

C.II.3. 5    Wypełnienie gwarancji.  

Wystawienie protokołu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rękojmi jest możliwe po 
zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad kontroli jakości. 
Zamawiający wystawi protokołu odbioru ostatecznego stwierdzające zakończenie realizacji 
umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

C.II.4. Cena kontraktowa i płatności. 

C.II.4.1   Wymagania ogólne.  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych. Warunki rozliczeń są zapisane w projekcie umowy i 
SWZ. 

C.II.4.2   Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. Ceny 
ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego 
z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. 

C.II.4.3.  Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 
pomiarowe.  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz projekty oraz inne niezbędne dokumenty  zgodnie z p. A.II. 
PFU. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe. 

C.II.4.4.   Zaplecze wykonawcy.  

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem  
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b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
b) oczyszczenie terenu. 

C.II.4.5.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jest on składnikiem ceny kontraktowej - 
ryczałtowej. 

C.II.4.6.   Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji.  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jest on składnikiem ceny kontraktowej - ryczałtowej. 

C.II.4.7   Uwaga końcowa.  

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

C.II.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu. 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
Robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386 z późn. 
zm.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.  

Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego 
w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie 
z PFU, poleceniami Inspektora nadzoru wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. 
podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 

C.III. Roboty pomiarowe i geodezyjne. 

C.III.1. Wstęp. 

C.III.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 
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C.III.1.2   Zakres stosowania . 

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.III.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych, sieci. 

 przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 

 niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 

 uzgodnienie przez Starostę Strzyżowskiego, 

 wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
budynków przewidzianych do wykonania, 

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 

3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna. 

C.III.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 
Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

C.III.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są:  

 paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  

 paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

 pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

 bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć 
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny, 

 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 
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C.III.3. Sprzęt. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, 
obiektów technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiORB należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

C.III.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

C.III.5. Wykonanie robót. 

C.III.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 
Inspektora nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. 
Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
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różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

C.III.5.2   Wymagania szczegółowe. 

a) Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów 
technologicznych oraz trasy i punktów wysokościowych dla sieci 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 
Zamawiającego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 

b) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

c) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed 
przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 
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oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami sprawdzeń niezbędnymi do 
oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

C.III.6. Kontrola jakości. 

C.III.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.III.6.2   Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 

C.III.6.3  Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów 
inwestycji. 

C.III.7. Obmiar. 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

C.III.8. Przejęcie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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C.III.9. Podstawa płatności. 

C.III.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne.  

C.III.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 

a) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów budowlanych przewidzianych do wykonania, 

b) wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 
chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

c) wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

d) wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 
(sytuacyjne i wysokościowe), 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

f) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

g) inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

C.III.10. Przepisy związane. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz. 1752) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021, poz.1341)  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2024 poz. 219) 
, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. 2022 poz. 1670), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2024 poz. 342),  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 poz. 1246), oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

C.IV. Roboty rozbiórkowe. 

C.IV.1. Wstęp. 

C.IV.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 
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C.IV.1.2   Zakres stosowania . 

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.IV.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów 
budowli, urządzeń, dróg i chodników oraz sieci instalacyjnych, które okażą się niezbędne do  
realizacji zadania. 

C.IV.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   

C.IV.2. Materiał. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Nie przewiduje się ponownego wbudowywania materiałów z rozbiórki i demontaży. 

C.IV.3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) spycharki, 
b) ładowarki, 
c) żurawie samochodowe, 
d) samochody ciężarowe, 
e) młoty pneumatyczne, 
f) piły mechaniczne, 
g) palniki acetylenowe, 
h) koparki, 
i) drobny sprzęt pomocniczy. 

C.IV.4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

C.IV.5. Wykonanie robót. 

C.IV.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą 
składowane na terenie oczyszczalni ścieków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Pozostały materiał stanowi odpad w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca jako 
wytwórca odpadów ujmie w cenie ofertowej koszt transportu i utylizacji odpadów powstałych 
w trakcie prowadzenia robót. 

C.IV.5.2   Wymagania szczegółowe. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, 
dostępne  dla wykonawcy  składowisko odpadów. 

a) Rozbiórka elementów dróg i chodników 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PFU 
lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Odpady należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. Osad z 
likwidowanych poletek osadowych należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WWiORB „Roboty ziemne”. 

C.IV.6. Kontrola jakości. 

C.IV.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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C.IV.6.2   Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.II.  

C.IV.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w 
szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WWiORB  „Roboty ziemne”. 

C.IV.7. Obmiar. 
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.IV.8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z wykonaniem rozbiórek i demontaży należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w punkcie C.I. 

C.IV.9. Podstawa płatności. 

C.IV.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  

C.IV.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie  rozbiórki 
konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
b) cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 
c) przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
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e) utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 
ponownego wykorzystania, 

f) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie  rozbiórki dróg i 
chodników obejmuje: 

a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

b) cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

c) zerwanie podbudowy, 

d) przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 

e) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

f) utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 
ponownego wykorzystania, 

g) wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

C.IV.10. Przepisy związane. 
 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 (R) Ogólne 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401  

 Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 
 Ustawa o odpadach – tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 2023, poz. 1587 
 Rozporządzenie Ministra środowiska  Dz.U. 2016 poz.93 (R) w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 

C.V. Roboty ziemne. 

C.V.1. Wstęp. 

C.V.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych dla zadania:  „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.V.1.2   Zakres stosowania . 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno–Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.V.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
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 likwidację zieleni, 

 wykopy w gruncie kat. I – IV, 

 wykopy w gruncie kat. V – VII, 

 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

 wykonanie nasypów, 

 wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

 wykonanie obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 
warstw, 

 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

 plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

 humusowanie terenu. 

 

C.V.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   

Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m 
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wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

ds

d
sI 


  

Gdzie: 

d- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

C.V.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład urobku należy do obowiązków 
Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 94 z 294 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

 ziemia urodzajna. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz 
grunty kamieniste, 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

Lp
. 

Wyszczególnienie Jed -  Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek 

drobny 
 żużel 

nierozpadow
y 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina 

gliniasta 
 rumosz gliniasty 
 żwir gliniasty 
 pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
 glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 pył, pył piaszczysty 
 glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 
 ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 
 15 
 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 30 
 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 
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poniżej strefy 
przemarzania 

zwietrzelinowe, 
rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i 
pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste 
z domieszką 
frakcji żwirowo-
kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i 
inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki 
przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny 
i gliny pylaste oraz inne o 
wL 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i 
pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej 
niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 
mm 

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy do 1% 
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4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom 
lub żwirom 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głęb. przemar. 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

C.V.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 
osprzętem podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

 spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu 
w obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM), 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 
głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

 zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

 pompa spalinowa, 

 zestaw igłofiltrów do odwadniania, 

 Ubijaki. 

C.V.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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C.V.5. Wykonanie robót. 

C.V.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.V.5.2   Wymagania szczegółowe. 

a) Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 
nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu. 

b) Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w WWiORB „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 
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 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 
itp., 

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

c) Usunięcie zieleni 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, 
znajdujące się na terenie prowadzonych robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi 
WWiORB, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na 
usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 
opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 

Warunki wykonania robót: 

 Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

 Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych. 

 W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji 
prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 
należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć z terenu budowy w miejsce utylizacji. 

d) Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 99 z 294 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

e) Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 
o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 
1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

 dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 

o piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 

o pospółki i żwiry   - 18,0 do 25,0 m/d. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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f) Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

g) Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

- Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej 
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 
zmniejszona. 

 Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
jak również umocnienie ażurowe [wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe, 
wykop szerokoprzestrzenny - rozkop]. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu 
należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 
należy wymienić. 

- Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

- Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 
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cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Poziom podłoża musi być tak 
wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi 
być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 
powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 
warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 
wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
polewać możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 
powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 
- Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - 
Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 
Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 

h) Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 
z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 
górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 
przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

i) Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię 

- Wykopy 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

- Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
3. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 3. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998. 

- Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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j) Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 
50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 
dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 
niemożliwe grunt należy wymienić. 

k) Umocnienie wykopów 

- Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 
materiałów do potrzebnych wymiarów. 

 Wyrównanie ścian wykopu. 

 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

 Przykrycie wykopu balami. 

 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

- Ścianki szczelne 

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 
19.12.1966r.), 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak 
rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do 
siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy 
istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu, 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być 
wykonane w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach 
ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

  Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla 
ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze 
założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i 
rozparte podkładami drewnianymi 
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 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo 
w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. 
Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne 
wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed 
zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe 
lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą 
ochronną.  

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich 
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do 
zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się 
pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia 
rozerwania zamków, 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala 
przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki 
szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący 
podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej 
wymienione dane: 

o data, 

o odcinek ściany, 

o numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

o odchylenie, deformacja, ucięcia, 

o położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

o napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 
wbijania). 

ł)  Nasypy 

- Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane 
przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle 
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O 
ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 
rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

- Wykonanie nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 
powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości, autostrad innych dróg 
m i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu  
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to 
przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru. 
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W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 
4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy 
wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 
0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało 
określone inaczej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę 
materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek 
zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między 
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz 
odpady przemysłowe, które są miękkie. 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według 
tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy 
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oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85 D15 4 d15 

gdzie: 
 d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża 

lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
 D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego 

(mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 
niwelety nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów 
kamienistych. Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. 
Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna 
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarniania przyległych warstw. 

 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności 
nasypu przez podparcie go murem oporowym. 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 
z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu 

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 

Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły 
gliny, iły 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubo
ść 
warst
wy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 
0,3 

8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 
12 

2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 
10 

5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 m 

 
2,0 do 
8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 
4,0 

3 do 6 
uderze
ń w 
punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderze
ń w 
punkt 
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**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy 
zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  
walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 
 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w kolejnym punkcie. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, powinien na całej szerokości korpusu spełniać 
wymagania podane w tablicy 6. 

 

Tablica 6. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu    
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 
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Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 
określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 
3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5do4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu 
powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach 
właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej 
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić 
wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda 
izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w 
punkcie 5 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość 
warstwy rozkładanego gruntu. 

l) Odkłady 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa  o odpadach (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 
2023, poz. 1587), grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i 
technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 
c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
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Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie 
robót lub przez Inżyniera. 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 
dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. roboty te powinny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 
przez Inspektora nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi 
być ono  zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować 
poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od 
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, 
to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora nadzoru. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 
Wykonawcę. 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 
całości obciąża Wykonawcę. 

m) Makroniwelacja 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 
jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 
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organicznych. Nasypy formowane powinny być przy  użyciu  mechanicznego sprzętu 
zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 
robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 
gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. 
Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. 

n) Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

p) Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 
humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

C.V.6. Kontrola jakości. 

C.V.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.V.6.2   Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.II.  

C.V.6.3   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
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częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszych WWiORB lub odpowiednich normach. 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 
łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
10 cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
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Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 
3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 
ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
niniejszych WW powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5. 

f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W 
czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.  
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
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e) przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszych WWIORB, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w niniejszych WWIORB. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się 
aparaty izotopowe. 
Oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            

i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWiORB. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszych WWiORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 

 dziennika laboratorium Wykonawcy, 

 dziennika budowy, 

 protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

C.V.7. Obmiar. 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.V.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury odbioru części robót. 
Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen 
roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

C.V.9. Podstawa płatności. 

C.V.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.  

C.V.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
roślinności i uzbrojenia terenu, 

 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 
niezbędną dokumentacją, 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 
wód, 

 odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku 
gruntów skalistych, 

 wykonanie robót zasadniczych, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 
instalacjami odwadniającymi , 

 ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
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 transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi 
pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z 
zagęszczeniem obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 
niezbędną dokumentacją, 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 
wód, 

 wykonanie robót zasadniczych, 

 konieczną wymianę gruntu, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu, 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

 zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i 
zagęszczania nasypów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi 
kołowe, szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją, 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

 konieczną wymianę gruntu, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, 
plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje: 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
roślinności i uzbrojenia terenu, 
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 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych: 

o usunięcie humusu, 

o plantowanie terenu, 

o rozścielenie humusu, 

 tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz  z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

 umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 
obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

 wycięcie i wykarczowanie drzew, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

C.V.10. Przepisy związane. 

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

3. PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólneoraz 
inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

4. Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 13 lutego 2020 r.: Dz. U. 2020, poz. 
471), 

5. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2023 r.: Dz. 
U. 2023, poz. 633) 

6. Ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r.: Dz. U. Nr 
2024, poz. 54). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003,  Nr 47 poz. 401). 

8. Ustawa  o odpadach (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2023 r.: Dz. U. 2023, poz. 1587), 
9. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2024 r.: Dz.U. 2024, 

poz. 320). 
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C.VI. Roboty konstrukcyjne. 

C.VI.1. Wstęp. 

C.VI.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót konstrukcyjnych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.VI.1.2   Zakres stosowania . 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno–Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.VI.1.3   Zakres robót  objętych  kontraktem . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje: 

a) roboty betonowe, 

b) roboty żelbetowe, 

c) wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. 

C.VI.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RbG (np. beton klasy C20/25 przy RbG = 25 MPa). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer 
ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 
90 dniach twardnienia. 
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C.VI.2. Materiał. 

C.VI.2.1   Roboty żelbetowe i betenowe. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

 Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PN-EN 
206-1, klasa ekspozycji XA2, 

 Stal zbrojeniowa AIII (B500SP), AI (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 
4cm (pozostałe elementy), 

 Stal profilowa S235 JR, 

 Podbudowa piaskowa pod płytę posadzki: grunt niewysadzinowy, zagęszczony 
mechanicznie warstwami o grubości max 0,25m. Wymagane zagęszczenie Is = 0,98, 

 Szczeliny dylatacyjne: wypełnione styropianem o grubości 10mm, zamknięcie szczeliny 
dylatacyjnej: od góry kit twardo plastyczny, poliuretanowy – głębokość założenia 10mm, 

 Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, płyta posadzki – papa 
termozgrzewalna x 2 lub folia budowlana o grubości min 0,4mm, 

 Warstwa ochronna izolacji – beton C8/10 o grubości min. 0,04m, 

 Powierzchnie betonowe pionowe – emulsje bitumiczne, 

 Konstrukcja stalowa – ocynkowana, grubość warstwy cynku min 80µm, powierzchnia 
stalowa pod powłoką cynku oczyszczona do stopnia Sa=2½ wg PN ISO 8501-1, 

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

a) Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach: PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty i walcówka 
żebrowana. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną 
• znak stali 
• numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 
• atest hutniczy 

b) Beton 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012.  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12, PN-EN 196-
6:2019-01. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
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podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować , aby udział tych kruszyw był jednakowy 
dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna 
przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie 
betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie 
należy stwierdzić, że woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i 
nie wymaga badania. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw 
podano w tabeli poniżej. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1+A2:2021-
08 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-
3:2019-07 lub metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2:2019-07 

C.VI.2.2   Konstrukcje stalowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
WWiORB są: 

 stal profilowa: stal nierdzewna 0H18N9, 

 blacha ze stali nierdzewnej, 

 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i 
śruby ze stali nierdzewnej. 

C.VI.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

C.VI.3.1   Roboty żelbetowe i betonowe. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęstoplastycznej 
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 wibratory pogrążalne  

 zacieraczka do betonu  

 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 

 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, 
z ramami drewnianymi z krawędziaków  

 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  

 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 

C.VI.3.2   Konstrukcje stalowe. 

Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żuraw samojezdny  5÷10 Mg, 

 wiertarka udarowa o mocy 1000 W, 

 aparat spawalniczy. 

C.VI.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu W 
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min - przy temperaturze + 15ºC 
• 70 min - przy temperaturze + 20ºC 
• 30 min - przy temperaturze + 30ºC 
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Elementy metalowe i stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

C.VI.5. Wykonanie robót. 

C.VI.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.VI.5.2   Roboty żelbetowe i betonowe. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej. 

a) Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1992-2 :2010, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w 
kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 
krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 
• czyszczenie, 
• prostowanie, 
• cięcie, 
• gięcie i montaż prętów 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu 
i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, 
farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest 
szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - 
również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza 
się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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b) Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inżyniera.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 
0,6 mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

c) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych 
niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 
i trwałości betonu. 

d) Skład mieszanek betonowych 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu 
i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami 
obliczeniowymi, obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje jak opisano w dalszej części ST. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 
• przygotowanie składników, 
• dozowanie i mieszanie składników, 
• transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 

Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników 
w laboratorium. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
• ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 

stopień mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej 

• dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej 
• ustalenie wstępne składu mieszanki 
• próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej 
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• ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność 
urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników 

Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 
• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 
przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 
betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie 
na placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 
m3. Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i 
woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku 
konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową 
uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni. 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o 
różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub 
przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na 
znaczne odległości w poziomie i w pionie .Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod 
uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę 
załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

e) Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

f) Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
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g) Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

 mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi 

 do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia 
szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki 
którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycie środków adhezyjnych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35-0,7 m. 

 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego;  
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 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-
1+A2:2021-08.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

 pęknięcia są niedopuszczalne,  

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 
następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 
1,0 cm,  

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

 dla ław fundamentowych w planie      ± 5 cm 

 dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych    ± 2 cm 
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 odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych   ± 2 cm 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

 na odcinku 20 cm - 2 mm, 

 na odcinku 200 cm - 5 mm. 

h) Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
i) Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

 Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne 
winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem 
następujących wymagań: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, 
pęknięcia o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  

 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 
zaokrąglenia > 30 cm  

 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  

 zakłady materiałów rolowych > 10 cm  

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV 
o szerokości min 30 cm  

 warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C12/15, 

 Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. 
Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu 
technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z 
tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, ponieważ 
spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

j) Roboty konserwacyjne istniejących  konstrukcji żelbetowych 

W celu zabezpieczenia trwałości ww. obiektów, należy powierzchnie wewnętrzne, górę ścian  
oraz pow. zewnętrzne do poziomu terenu zabezpieczyć powłokami z chemoodpornych 
szpachlówek na bazie elastycznej żywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji 
żelbetowych.  
- do usuwania nieszczelności (wycieków wody gruntowej)  
- do uzupełniania ubytków, nierówności raków; 
- do chemoodpornego zabezpieczania ścian. 
Powierzchnie powinny być uprzednio oczyszczone metodą hydropiaskowania (prace 
przygotowawcze). 
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C.VI.5.3   Konstrukcje stalowe. 

a) Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny 
następujących opracowań: 

 rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej, 

 program wykonania konstrukcji w wytwórni, 

 technologię spawania, 

 program montażu na miejscu scalania na budowie, 

Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi zatwierdzonej Dokumentacji 
Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB. 

Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera i będą przekazane Zamawiającemu. 

b) Roboty przygotowawcze 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej: 

 zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

 dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy 
konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji 
spawania  

 przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 

 przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 
spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i 
końcowego spawania 

Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji: 

 oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

 wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 
przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących 

c)Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej.  
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie 
gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu 
nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi 
po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub 
większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które 
będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. Po cięciu tlenowym 
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powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, 
nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia : 

 Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Wytwórca powinien w obecności Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub 
gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są 
nie mniejsze, a strzałki ugięcia „f” nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w 
tablicy 1. 

Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 
statyczne. 

W przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia 
krzywizny podanych w tablicy 1 prostowanie  i gięcie elementów stalowych należy wykonać 
na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 
750oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 
prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym 
przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5oC, bez użycia wody. 

 

Tablica1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny 
r dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych. 

Szkic przekroju Względe
m osi 

Przy prostowaniu Przy gięciu 
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l2/360b 

 
 

45b 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób 
ich ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inżyniera.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 
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Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 2, przy 
czym rozróżnia się: 

 wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne 
funkcjonowanie konstrukcji,  

 wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar 

nominalny [mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1000 0.5 1.5 
1000 2000 1.0 2.5 
2000 4000 1.5 4.0 
4000 8000 2.5 6.0 
8000 16000 4.0 10.0 
16000 32000 6.0 15.0 
32000  10.0 1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50 

Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od 
podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej 
niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających 
się elementów nie przekraczały 1 mm. 

Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm strzałki 
odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inspektora nadzoru 
akceptację elementów w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowych.  

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie. Powierzchnie pracujące na docisk 
powinny być obrobione.  

Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze (elementy wysyłkowe), których 
wymiary ograniczają możliwości transportu.  

Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza 
spoiny łączące pasy ze środnikiem. 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej 
konstrukcji.  

Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Rysunków oraz 
niniejszych WW i zawierać m.in.: 

 dobór elektrod do spawania 
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 dobór parametrów spawania 

 sposób przygotowania krawędzi blach 

 kolejność spawania 

 plan kontroli spoin 

 wytyczne dokonywania kontroli spoin. 

Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia.  

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna 
być wyższa niż  0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C.  

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń 
do czystego metalu. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka.  

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3 % tej grubości. 

Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć świadectwo jakości. 
Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i Rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie 
mogą przekraczać 10 %.  

Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone. Wykonanie czynności 
związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok 
ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozyjne powinno odbyć się w komorze do tego 
celu przeznaczonej, przez wyszkolonych pracowników, wyposażonej w wentylację 
mechaniczną oraz środki bezpieczeństwa.  

Wykonanie powłok malarskich powinno odbyć się w kabinie malarskiej wyposażonej w 
wentylację mechaniczną oraz środki bezpieczeństwa. Malowanie farbą antykorozyjną na pyle 
cynkowym wykonać pędzlem, jednokrotnie. Grubość powłoki malarskiej zgodnie z 
zaleceniem producenta farby. Malowanie farbą podkładową i nawierzchniową należy wykonać 
metodą natryskową. 

f) Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na Terenie budowy należy układać 
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
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poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem 
lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić : 

 jej stateczność i nieodkształcalność, 

 dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

 dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

 zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego  belki były składowane w pozycji pionowej (takiej 
jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż 
pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia 
sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

Elementy składowane na Terenie budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania 
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, 
przeszkolona i odpowiednio wyposażona załoga). 

Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub muszą być początkowo złożone za pomocą 
śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i sworzni) 
powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać kolejność 
wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia 
docelowe. Liczba łączników tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji 
oraz jej bezpieczeństwo. 

Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 
ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg zatwierdzonego projektu montażu i 
projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą 
być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów. 

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszą być przewidziane w Rysunkach. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w 
to spoiny szczepne), szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inżyniera. Spawanie nie 
przewidzianych na Rysunkach uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub 
zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może zażądać wykonania obliczeń 
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Roboty spawalnicze 
prowadzić można w temperaturach powyżej +5oC. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie 
otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego 
montażu konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie 
prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie 
może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie 
części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone 
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otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez 
Inżyniera.  

C.VI.6. Kontrola jakości. 

C.VI.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.VI.6.2   Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. C.II.  

C.VI.6.3   Szczegółowe zasady kontroli jakości  robót  betonowych i żelbetowych. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

a) Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym 
w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 
taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów 
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać 
obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 
rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy 
poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek 
da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tablica 3. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %. 

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

Tablica 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczaln

a odchyłka 
Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 
dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 
dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a - jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

b)Mieszanka betonowa i beton 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 

 właściwości cementu i kruszywa, 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu, 
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 przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, 
jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

a) Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 

 Ri min ≥ α Rb
G [1] 

 gdzie: 

 Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 

 α  = współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 

 RbG = wytrzymałość gwarantowana. 

 

Liczba próbek n  

od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1.15 
1.10 
1.05 

 

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]: 

Ri min ≥ Rb
G [2]  oraz R ≥ 1,2 Rb

G [3] 

gdzie: 

R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 

R Ri
i

n
 =  1

n  1
 [4], w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek; 

b) Przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] 
lub połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5] 
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R - 1.64 s  Rb G [5] 

w którym: 

R - średnia wartość wg wzoru [4], 

s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru 
2

11-n
1 )( =  


n

i
i RRs  [6] 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od 
wartości 0,2 R  zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut 
wytrzymałości. 

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić 
można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub 
elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych badań 
dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 

b) po badaniu metodą przyspieszoną 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów  
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 

 badanie mieszanki betonowej,  

 badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu podano w tabeli poniżej. 
 Rodzaj badania Termin 

lub częstość badania 
Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 
 

Po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 3 razy w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

 4) Mrozoodporność jw. 

c) Szalowanie 

Kontrola szalowań obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

 sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

 sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

 sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

C.VI.6.4   Szczegółowe zasady kontroli jakości  konstrukcji stalowych. 

Kontrola wykonania i montażu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 
pkt. 5.4. niniejszych WW. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

 wymiary i kształt dostarczonego materiału  

 właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  

 wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 139 z 294 

 jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

 jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej 

 wymiary wykonanych elementów montażowych 

 kształt wykonanych elementów montażowych 

 jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 
szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok 
malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

 osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych, 

 rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 
poziome, 

 połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 
łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

C.VI.7. Obmiar. 

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 

C.VI.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w PFU. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w punkcie C.I. 

C.VI.9. Podstawa płatności. 

C.VI.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane.  

C.VI.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie  
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 
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 prace przygotowawcze,  

 prace geotechniczne  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie zbrojenia, 

 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami 
(np. dzierżawa, impregnacja, itp.) 

 prace zasadnicze – betonowanie, 

 pielęgnację betonu, 

 wymagane powłoki izolacyjne, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie  
montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 prace zasadnicze – montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie  
wykonania i montażu konstrukcji stalowych obejmuje: 

 prace przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie, 

 wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę, 

 przygotowanie podłoża pod roboty, 

 prace montażowe, 

 prace związane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań 
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 prace wykończeniowe: malowanie, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie Terenu budowy po robotach. 

C.VI.10. Przepisy związane. 
1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. PN-EN 206-1+A2:2021-08 Beton, wymagania, właściwości użytkowe, produkcja, i 
kryteria zgodności 

3. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

4. PN-EN 196-1:2016-07, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

5. PN-EN 196-3:2016-12, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
stałości objętości 

6. PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

7. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań 
- Część 1. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

8. PN-EN 934-2:2002+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 
2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność oznakowania i 
etykietowanie. 

9. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki 

rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
11. PN-EN 12390-1:2021-12 Badania betonu - Część 1: Kształt wymiar i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form 
12. PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 

do badań 

13. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-
6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

14. PN-EN ISO 16120-1:2017-07  Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do 
produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne 

15. PN-EN 10056-1:2017-03 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej - Część 1: Wymiary. 

16. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

17. PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-
3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno 

18. PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

19. PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

20. PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery- Badania metodą siatki nacięć. 
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21. PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja 
środowisk 

Instrukcje ITB. 
22. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
23. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
24. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
25. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
26. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 
27. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych 

wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.VII. Roboty izolacyjne. 

C.VII.1. Wstęp. 

C.VII.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.VII.1.2   Zakres stosowania . 

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.VII.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje: 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

 Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej, 

 Wykonanie powłok izolacyjnych ograniczających dostęp agresywnych środowisk, 

 Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych, 

 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i betonowych. 

C.VII.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma 
materiału, umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej 
konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, 
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Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej 
konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie 
przed przenikaniem wilgoci, 

Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza 
złącze zazwyczaj przed przedostaniem się wody deszczowej, 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku 
albo elektryczności, 

C.VII.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PFU i PZJ. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 papa asfaltowa, 

 lepik asfaltowy, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 styropian samogasnący, 

 wełna mineralna, 

 materiał izolacyjny powłokowy z żywic epoksydowych, 

 środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, 

 zestaw (system) farb epoksydowych  do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. 

C.VII.2. 1 Wymagania dla powłok ograniczających dostęp agresywnych środowisk 

 
Lp Cecha W środowisku 

gazowym 
W środowisku 
ciekłym 

1 Przyczepność do podłoża , [MPa]  0,5  0,5 
2 Elastyczność-największa średnica sworznia , przy 

przeginaniu na którym powłoka nie pęka , [cm]  1,0  0,5 

3 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] 
równoważnej warstwy powietrza 
środowisko gazowe zewnętrzne 
środowisko gazowe wewnętrzne 

 
 
 4 
 6 

 
 
- 
- 

4 Opór dyfuzyjny względem CO2 – [m] równoważnej 
warstwy powietrza  50 - 
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5 Przesiąkliwość wody , [cm3] (tylko dla środowisk 
gazowych zewnętrznych)  1,0 - 

6 Odporność chemiczna na stałe i okresowe działanie 
wybranych środowisk agresywnych po 8 tygodniach 
badania: 
   zmiana masy 
 
 
 
 
   zmiana wyglądu 

 
 
-5  +5 
(przy działaniu 
okresowym 
-8  +8 ) 
 
bez zmian 

 
 
-5  +5 
(przy działaniu 
okresowym 
-8  +8 ) 
 
bez zmian 

7 Twardość – tłumienie ruchu wahadła -  0,1 
8 Odporność na ścieranie , [kg/μm] -  0,5 
9 Wytrzymałość na rozciąganie , [MPa] -  1,0 
10 Szczelność – natężenie prądu płynącego przez 

próbkę z powłoką po 4 tygodniach badania , [μA] 
-  500 

  Cechy identyfikacyjne : 
     gęstość 
     czas wypływu z kubka pomiarowego nr4 , [s] 
     czas przydatności do użycia , [h] 
     spływność z powierzchni pionowych 
     czas wysychania , [h] 

 
wg producenta 
wg producenta 
 1,0 
dopuszczalne nieliczne wąskie strugi 
 24 

C.VII.2. 2 Wymagania  dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji 
posadzek. 

 
lp Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% 0,2 N/mm2

2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  
3 Dopuszczalne długotrwałe odkształcenie 15 % 

C.VII.2. 3 Wymagania  dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw 
roboczych 

 
lp Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy rozciąganiu 1 N/mm2 
2 Wydłużenie przy zerwaniu 50 % 
3 Twardość wg Shore'a ok. 25  
4 Zwiększenie objętości 100 % 
5 Możliwość wielokrotnych cykli pęcznienia i skurczu   
6 Dopuszczona do kontaktu ze ściekami komunalnymi   

C.VII.2. 4  Wymagania  dla taśmy dylatacyjnej wewnętrznej. 

 
lp Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy rozciąganiu 10 N/mm2

2 Wydłużenie przy zerwaniu 300 % 
3 Twardość wg Shore'a 75  
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C.VII.2. 5 Wymagania  dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji 
zbiorników. 

 
lp Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% 0,2 N/mm2

2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  
3 Dopuszczalne odkształcenie 25 % 
4 Dopuszczony do kontaktu ze ściekami komunalnymi   

C.VII.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 podnośnik przyścienny, 

 rusztowania systemowe. 

C.VII.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 
Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg, 

 samochód dostawczy 3-5 Mg. 

C.VII.5. Wykonanie robót. 

C.VII.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
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C.VII.5.2   Wymagania szczegółowe. 

a)Izolacje powłokowe zewnętrzne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania 
izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do izolacji gądź 
w inny sposób zgodny z instrukcją producenta. 

Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane 
podłoże. 

b)Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem z którego wykonano podłoże. 
Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku należy podłoże zagruntować środkiem 
do gruntowania podłoża. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki nanosić  szczotką lepik 
asfaltowy na zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża.  Następny pas papy 
ułożyć z zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w 
sposób analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. 
Izolację z folii należy wykonać z zakładem o szerokości 15 cm. 
Wykonana izolacja powinna gładka, równa pozbawiona pęcherzy, papa powinna przylegać do 
podłoża na całej powierzchni,  na stykach papa powinna być sklejona na szerokości styków. 
Papa powinna być wywinięta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna być 
równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 

c)Izolacje cieplne 

Izolacje cieplne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej ułożonej na warstwie paroizolacji 
lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna 
mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać 
wartościom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 

d)Powłoki izolacyjne z żywicy epoksydowej 

Powłoki izolacyjne z żywicy epoksydowej należy wykonać wewnątrz komór i zbiorników 
żelbetowych narażonych  na szczególnie agresywne  środowisko. 
Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym z żywicy 
epoksydowej przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może być stosowana na 
wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. Stosować można do 
betonu, stali, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w 
urządzeniach mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych mających kontakt z 
wodą.  
Sposób przygotowania podłoża oraz naniesienia izolacji musi być zgodny z zaleceniami 
producenta a roboty wykonane pod jego nadzorem. 

e) Przejścia szczelnych typu łańcuchowego 

Warunki szczegółowe dotyczące wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego określono 
w WWiORB „Roboty konstrukcyjne”. 
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f) Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

 
Powierzchnia stali przed wykonaniem powłok malarskich ma zostać oczyszczona 
mechanicznie poprzez piaskowanie do 1 stopnia czystości wg PN–EN ISO 8504-3:2019-01. 
Nakładanie powłok malarskich metodą natryskową. Grubość nakładanych warstw musi 
odpowiadać wymaganiom i zaleceniom producenta farb. 
Powierzchnie zbiornika zagruntować w warunkach warsztatowych farbą podkładową, 
epoksydową, dwuskładnikową, jako tymczasowa ochrona, grubość warstwy nie mniejsza niż 
50 m.  
Końcowe malowanie wykonać po całkowitym montażu zbiornika, poprzez trzykrotne 
nałożenie farby epoksydowej, tiksotropowej utwardzanej poliamidami, grubość warstwy 
powinna być nie mniejsza niż 400 m. Powłoka ma być odporna na działanie wody nawet w 
temperaturze 90 o C oraz na działanie roztworów soli i alkaliów. Powłoka musi być odporna 
na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej zbiornika .  
 
Obowiązkowa jest dodatkowa osłona katodowa czynna z zewnętrznym źródłem prądu. 
Potencjał konstrukcji oczyszczalni powinien być obniżony do takiej wartości, przy której będą 
zachodziły jedynie reakcje redukcji lecz nie będzie zachodził proces wydzielania wodoru z 
elektrolitu. Zmiana potencjału konstrukcji oczyszczalni od potencjału stacjonarnego przy 
zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynieść 0,25 ÷ 0,3 V w kierunku wartości 
ujemnych .  

g) Rusztowania 

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy stosować systemowe, z 
atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. 
Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

C.VII.6. Kontrola jakości. 

C.VII.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.VII.6.2   Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.II.6.  

C.VII.6.3   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: 
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 zgodność rodzaju i jakości materiałów z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową 

 sposób ułożenia izolacji, 

 powierzchnia izolacji, 

 sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii, 

 sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi, 

 ciągłość izolacji, 

 grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), 

 szczelność izolacji. 

C.VII.7. Obmiar. 
Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części robót izolacyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
Dla robót izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.VII.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w punkcie C.II. 

C.VII.9. Podstawa płatności. 

C.VII.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne.  

C.VII.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji 
obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 prace geotechniczne  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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 przygotowanie podłoża, 

 roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnień, zabezpieczeń 
antykorozyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i 
sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

C.VII.10. Przepisy związane. 
1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

3. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

4. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

5. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

6. PN-EN 2006+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 
zgodność 

7. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

Instrukcje ITB. 
8. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
9. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
10. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
11. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
12. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 
13. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych 

wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.VIII. Roboty budowlane - wykończeniowe. 

C.VIII.1. Wstęp. 

C.VIII.1.1   Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót wykończeniowych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.VIII.1.2   Zakres stosowania. 

WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
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Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.VIII.1.3   Zakres robót. 

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych wykończeniowych obejmuje: 

 Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, 

 Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, 

 Wykonanie posadzek, 

 Wykonanie elewacji, 

 Wykonanie prac zewnętrznych przy obiektach. 

C.VIII.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 

Okładzina –  zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub 
dachu ze spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże 
powietrze. 

Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami 
przecięcia. 

C.VIII.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

C.VIII.2. 1. Podłogi i posadzki. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

 podbudowa betonowa posadzki, 

 podkład cementowy pod posadzkę, 

 płytki posadzkowe antypoślizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia, 

 masa posadzkowa samopoziomująca, 
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C.VIII.2.2.  Tynki, okładziny   ścian, malowanie – wewnętrzne.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są 
m.in.: 

 zaprawa cementowo-wapienna do tynków kat.III, 

 parapety z materiałów odpornych na agresywne środowisko, 

 płytki glazurowane, 

 farba emulsyjna. 

C.VIII.2.3.  Stolarka oraz ślusarka okienna i drzwiowa.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są: 

 stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna i wewnętrzna) z PVC. 

C.VIII.2.4.  Elewacja.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB są 
m. in.: 

 tynk zewnętrzny akrylowy cienkowarstwowy, 

 płytki elewacyjne klinkierowe, 

 styropian samogasnący, 

 parapety ceramiczne. 

C.VIII.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żuraw samojezdny  5÷10 Mg, 

 urządzenia do przygotowania zaprawy, 

 podnośnik przyścienny, 

 rusztowania systemowe,: przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania 
systemowe, z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, 
burtnice i drabiny; na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

C.VIII.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
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winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót 
wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 15 Mg, 

 samochód dostawczy 3-5 Mg. 

C.VIII.5. Wykonanie robót. 

C.VIII.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny 
obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystością także dostosowane do środowiska w jakim są 
wykonywane. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować z otoczeniem i winna być 
uzgodniona z Zamawiającym. 

C.VIII.5.2   Wykonanie podłóg i posadzek. 

a) Podkłady pod posadzkę 

Grubość podkładu betonowego lub cementowego pod posadzkę powinna być zgodna z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi 
wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, która powinna być pozioma jeśli 
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić 
łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W 
trakcie układania podkładu betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w 
połowie jego grubości. Siatki układać na zakład wynoszący min. 10cm.  
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 
grubości podkładu. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie 
nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być 
pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią polietylenową. 
Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 
Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni 
podkładu od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno 
przekraczać ±2mm. 

b) Posadzki z płytek ceramicznych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać należy na przygotowanym wcześniej suchym i 
czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie 
z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
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będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje 
się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2mm. Spoiny pomiędzy płytkami 
powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 
2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni 
poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  

C.VII.5.3  Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – wewnętrzne. 

a) Tynki wewnętrzne 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający 
jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, wystających 
grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niższej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, 
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia 
zwilżane wodą. 
Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii 
III - trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. 
Powierzchnie tynków powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być 
liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm 
na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 
sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 
powierzchni tynków. Minimalna grubość tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie 
tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, 
ciepłochronnych etc.). 

b) Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 

Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla 
zastosowań w obiektach przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien 
przedstawić Inżynierowi próbki do akceptacji. Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek 
ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (malarskich, podłogowych 
itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje 
zalecane przez producenta płytek. Podłoże pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z 
kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny 
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 
wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i 
podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z 
ościeżnicami winny być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca 
powinien sporządzić plan ułożenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z zatwierdzonym 
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 
2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być 
układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
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prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1m. 

c) Wewnętrzne roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed 
upływem 4 tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w 
celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia 
tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona ze 
wszystkich plam. W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: 
mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, 
rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu 
należy uzupełnić specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich 
powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zależności od stosowanej techniki 
nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału 
malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoże należy zagruntować rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:5 farbą emulsyjną, po 2 godzinach  nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu 
nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić 
wałkiem malarskim. Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez 
spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów 
pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, 
uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie. 

C.VIII.5.4   Montaż stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej. 

Okna, drzwi, bramy mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego 
część jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione 
we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów. Dokładność 
osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia 
przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle 
według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych 
instrukcjach. 
Okna i drzwi zewnętrzne – PVC. Kolor stolarki oraz ślusarki winien być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Szklenie podwójne zespolone – ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. 
Izolacyjność dźwiękowa dostosowana do charakteru  pomieszczeń. Drzwi wejściowe, 
izolowane cieplnie. Drzwi zewnętrzne powinny być zaopatrzone w urządzenia sprężynowe do 
samoczynnego zamykania. 

C.VIII.5.5   Wykonanie elewacji  budynku. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe 
oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże pod tynki powinno być wykonane na puste 
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i 
wietrznej pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. 

Na części cokołowej ścian budynku, należy wykonać tynk cementowy na siatce metodą lekką 
i wykończyć warstwą wykończeniową. 

Ściany zewnętrzne budynku powyżej części cokołowej należy docieplić metodą lekką mokrą 
styropianem. Tynki należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową jako 
cienkowarstwowe akrylowe na siatce polipropylenowej. 
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Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie mrozu. 

Powierzchnie tynków powinny być pionowe, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być 
liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm 
na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków- 
dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 
sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt. na 10 m2 
powierzchni tynków. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach oczyszczonych i 
przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być przetarta sztorcem drewnianego 
klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej zaprawy 
z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy 
z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna 
być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek.  

C.VIII.6. Kontrola jakości. 

C.VIII.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. C.II.  

C.VIII.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

a) Podłogi i posadzki 

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wymaganiami WWiORB oraz 
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

 wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

 związanie posadzki z podkładem, 

 prawidłowość powierzchni, 

 grubość posadzki, 

 szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 

 wykończenie posadzki. 
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b) Tynki, okładziny ścian i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne 

Kontrola jakości wykonania tynków wewnętrznych zwykłych, okładzin ścian  z płytek oraz 
elewacji polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami 
WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają :  

 wygląd płaszczyzny, 

 dokładność wykonania, 

 krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 

 narożniki, 

 kolorystyka i estetyka, 

 styki z ościeżnicami. 

c) Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna 

Kontrola jakości osadzenia stolarki oraz ślusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu 
jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi 
normami. Sprawdzeniu podlegają: 

 zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

C.VIII.7. Obmiar. 
Roboty budowlane wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych wykończeniowych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
Dla robót budowlanych wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 

C.VIII.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

C.VIII.9. Podstawa płatności. 

C.VIII.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty budowlane wykończeniowe.  
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C.VIII.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podkładów  pod posadzki obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 prace geotechniczne  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie zbrojenia (siatki stalowe), 

 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 
dzierżawa, impregnacja, itp.) 

 prace zasadnicze – betonowanie, 

 pielęgnację betonu, 

 wykonanie wymaganych izolacji, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania podłóg i posadzek obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 ew. wykonanie zbrojenia, 

 prace zasadnicze – wykonanie podłóg i posadzek, 

 pielęgnację betonu, 

 wykonanie wymaganych izolacji, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania tynków wewnętrznych, elewacji, okładzin ścian i malowania obejmuje: 
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 prace przygotowawcze,  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie wymaganych izolacji, 

 prace zasadnicze –wykonanie tynków, okładzin ścian, malowanie, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie 
osadzenia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 prace zasadnicze – osadzenie stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 
robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

C.VIII.10. Przepisy związane. 

1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie 
próbek i warunki odbioru 

3. PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie 
wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 

4. PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej 

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na 
uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 

6. PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 

7. PN-ISO 3443-1:199  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określania 
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8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

9. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne 

10. PN-EN 13658-2:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne 

11. PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

12. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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C.IX. Roboty drogowe. 

C.IX.1. Wstęp. 

C.IX.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.IX.1.2   Zakres stosowania . 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.IX.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wykonanie: 
a) elementów konstrukcyjnych podkładów i podbudowy, 
b) nawierzchni drogowych i chodników. 

 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 

 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (Rm=2,5 
Mpa), 

 
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 

 Wykonanie nawierzchni betonowej, 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 Wykonanie nawierzchni z dywanikiem asfaltowym, 

 Osadzenie krawężników betonowych, 

 Osadzenie obrzeży betonowych. 

C.IX.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
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Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

C.IX.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

C.IX.2. 1. Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą) 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 
d
D  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub 
odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
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Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 60

10

5
 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043:2004. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 
  Wymagania dla 

kruszyw łamanych 
przeznaczonych 
na podbudowę 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 właściwości 
  zasadniczą pomocniczą 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 
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5 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

6 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

3 5 

7 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

8 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

9 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

C.IX.2. 2. Nawierzchnie  

 
Wypełniacz 

Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 

Wymagania wobec wypełniacza 

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec 
wypełniacza 

Uziemienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 WT-1 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 
wyższa od: 

MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa 
od: 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4: wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 
13179-1; wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

ws10 

Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym 
wg PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 

cc70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym; kategoria: 

Ka10, KaDeklarowana 

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2 BNDeklarowana 
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Asfalt 

Należy stosować asfalt godnie  z normą PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-
asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy. Rodzaj asfaltu należy dostosować do 
kategorii drogi w jakiej prowadone są roboty.  

Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii 
ruchu od KR1 do KR6. Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 4. 

Tablica 4. Stosowane mieszanki   

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC11W 2), AC16W 

KR 3-4 AC16W, AC22W 

KR 4-5 AC16W, AC22W 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.  
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych. 

Środki adhezyjne 

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywać powinowactwo 
fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporność mieszanki mineralno- asfaltowej na działanie wody. W przypadku konieczności 
poprawy tego powinowactwa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny 
i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i asfaltu drogowego. Środek 
adhezyjny należy stosować do warstwy wiążącej i wyrównawczej w przypadku, gdy 
przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11:2020-07 metoda C 
(kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie większa niż 80%. Obowiązkowo należy użyć środek 
adhezyjny do betonu asfaltowego przeznaczonego do warstwy ścieralnej. Środek adhezyjny 
powinien posiadać Aprobatę Techniczną lub Opinię techniczną IBDiM. 

a) Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
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3. klasa: 
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 
i 100 mm. 

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
 długość i szerokość   3,0 mm, 
 grubość     5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
 50 MPa, dla klasy „50”, 
 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 
jednocześnie następujące warunki: 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
 3,5 mm, dla klasy „50”, 
 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
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 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania 
i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 
  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
 tekstura 
 rysy i spękania 
 kolor według katalogu  producenta 
 przebarwienia 

 
 plamy, zabrudzenia niezmywalne 

wodą 
 naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

 

niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
 dopuszczalna liczba w 1 kostce 
 dopuszczalna wielkość (długość i 

szerokość) 

 
2 
 
30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
 dopuszczalna liczba w 1 kostce 
 dopuszczalna wielkość (długość i 

głębokość) 

 
2 
 
20 mm x 6 mm 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

• piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla 
gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm 
albo miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego 
użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 

• piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13043:2004, 
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 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

• zaprawę cementowo-piaskową 1:4,  

 do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną 
mieszankę cementowo-piaskową 1:8. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

b)Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz drogowe 
prostokątne 12x25cm gat. I 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 

 długość  100cm, 

 szerokość 20cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

 długość  100cm, 

 szerokość 15cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

 długość  100cm, 

 szerokość 12cm, 

 wysokość 25cm, 

 promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

 dla wymiaru l (długość)   -  8mm, 

 dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) -  3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, nie 
powinny przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 
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 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) – niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

 liczba maksymalna – 2, 

 długość maksymalna – 20mm, 

 głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

- Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 
197-1:2012. 

3) Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy C8/10. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

a) Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1 

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

 długość 75cm lub 100cm, 

 szerokość 8cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 3cm. 

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

 długość 75cm lub 100cm, 

 szerokość 6cm, 

 wysokość 20cm, 

 promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

 dla wymiaru l (długość)    -  8mm, 

 dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  -  3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 
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 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) – niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

  liczba maksymalna – 2, 

 długość maksymalna – 20mm, 

 głębokość maksymalna – 6mm. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 

- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy i piasek powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 
13043:2004. 

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 
197-1:2012. 

4. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

C.IX.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

C.IX.3. 1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
nadzorumoże dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

C.IX.3. 2 Wykonanie warstwy podsypkowej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 
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 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

C.IX.3. 3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

C.IX.3. 4 Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

C.IX.3.5 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

C.IX.3.6 Osadzanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych .  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania 
podsypki. 

 drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

C.IX.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków. 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej 
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą 
być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

C.IX.5. Wykonanie robót. 

C.IX.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.IX.5.2   Wymagania szczegółowe. Podbudowy. 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inspektora 
nadzoru wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera 
i utylizowany. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 7. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 7.  

Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 
korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni 
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi 
w niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

c)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 
odsączającej, warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub 
bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
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warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

d) Wykonanie podbudowy z chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
 doborze kruszywa do mieszanki, 
 doborze ilości cementu, 
 doborze ilości wody. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 
 
Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego 
(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora. 
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Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 
%, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 

 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych 
WWiORB. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. 
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 
tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą Inżyniera. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie 
podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 
około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 
mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na 
kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie 
większy niż od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na 
ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
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 membrany z polimeroasfaltu, 
 geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 

na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, 

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

C.IX.5.3   Wymagania szczegółowe. Nawierzchnie. 

a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 11. 
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Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar 
oczek  

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 
asfaltu 

od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 
8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201) 

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
88÷100 
78100 
6893 
5986 
5483 
4878 
4070 
2959 
 
(4171) 
 
2047 
1336 
1031 
723 
620 
510 

 
 
100 
90100 
80100 
69100 
6293 
5687 
4576 
35÷64 
 
(36÷65) 
 
2650 
1939 
1733 
1325 
1222 
711 

 
 
 
 
 
100 
90÷100 
78100 
60100 
4171 
 
(2959) 
 
2752 
1839 
1534 
1325 
1222 
812 

 
100 
88÷100 
78100 
6885 
5974 
5467 
4860 
3950 
2938 
 
(6271) 
 
2028 
1320 
1017 
712 
611 
57 

 
100 
90÷100 
67100 
5283 
3862 
3050 
2240 
2137 
2136 
 
(6479) 
 
2035 
1730 
1528 
1224 
1122 
1015 

 
 
100 
90÷100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 
 
(5870) 
 
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

 
 
 
100 
87÷100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 
 
(5265) 
 
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 
79 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 
5,06,5 

 
 
5,06,5 

 
 
5,56,5 

 
 
4,55,6 

 
 
4,35,4 

 
 
4,86,0 

 
 
4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 12 
lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 12 lp. od 6 do 8. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 13. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 14 
lp. od 1 do 5. 
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Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 14 lp. od 6 do 8. 
 

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego 

Lp
. 

Właściwości 
Wymagania wobec MMA                  i 
warstwy ścieralnej z BA                w 
zależności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

 5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % 

od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko 
fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica 13. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości 
asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii 
ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 161) 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 

 
 
100 
87÷ 
100 

 
 
 
100 
88÷100 
78100 

 
 
 
 
100 
85÷100 

 
100 
84÷100 
75100 
6890 
6283 

 
 
100 
87÷100 
77100 
6690 

 
 
 
100 
87÷100 
77100 
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12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 
 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

7510
0 
6593 
5786 
5281 
4776 
4067 
3055 
 
(457
0) 
 
2040 
1330 
1025 
617 
515 
37 

6792 
6086 
5380 
4269 
3054 
 
(4670) 
 
2040 
1428 
1124 
817 
715 
38 

70100 
6284 
5576 
4565 
3555 
 
(4565) 
 
2545 
1838 
1535 
1128 
925 
39 

5574 
5069 
4563 
3252 
2541 
 
(5975) 
 
1630 
1022 
819 
514 
512 
46 

5681 
5075 
4567 
3655 
2541 
 
(5975) 
 
1630 
922 
719 
515 
514 
47 

6789 
6083 
5473 
4260 
3045 
 
(5570) 
 
2033 
1325 
1021 
716 
614 
58 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w MMA,  
% m/m 

 
4,35,
8 

 
4,35,8 

 
4,56,0 

 
4,05,5 

 
4,05,5 

 
4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

 

Tablica 14. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
Lp
. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, 
wyrównawczej                       i wzmacniającej w 
zależności od  kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 (22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 60o C, zagęszczonych 
2x75 uderzeń ubijaka,  kN   

 
 8,0  ( 6,0)2) 

 
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 80,0  75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
- 

 
 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 180 z 294 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy 
projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 
jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 doKR6 dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50  od 140o C do 170o C, 
- z D 70  od 135o C do 165o C, 
- z D 100 od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
15. 

Tablica 15. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 15, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
lub upłynniacza podano w tablicy 16. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym  zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Tablica 16. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    
kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w 
tablicy 17. 

Tablica 17. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej 
warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości 
składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w 
tablicy 18. 
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Tablica 18. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 
o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 
2 

KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
 5,0 

 
 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 
0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

 3,0  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach     # 0,075mm  2,0  1,5 
4 Asfalt  0,5  0,3 

 
Wykonawca powninien wykonać odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubości 
warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt. 5 niniejszych WW. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu   - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 12 i 14. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia 
obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 
asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
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b) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP  35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i 
obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 
zagęszczeniu 35 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 185 z 294 

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych 
niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. 
 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 
przy ściekach wzdłuż jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

c) Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Przy betonowaniu ław należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach 
na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 186 z 294 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

d) Osadzenie obrzeży betonowych 

 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez 
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się 
znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami 
Inżyniera. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 

C.IX.6. Kontrola jakości. 

C.IX.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.I. i C.II.  

C.IX.6.2   Kontrola jakości - podbudowy. 

a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 
przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 pkt. 5. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

b)Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w niniejszych WWiORB. 

Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym 
pasie ruchu 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej 
należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 
razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 
wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej nie 
powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

c)Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
niniejszych WWiORB. 

Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej 
WWIORB. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, z tolerancją +10% -20 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać z częstotliwością 10 próbek na 
10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 

Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 
podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 
m 4-metrową łatą na każdym pasie ruchu.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

o 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z 
tolerancją  0,5 %. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -
2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż  5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

o dla podbudowy zasadniczej   10%, 

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
Nośność podbudowy, t.j.: 

 moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 12, 

 ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m i powinno 
być ono zgodne z podanym w tablicy 12. 

Tablica 12. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 
niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie mniejszy niż 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

 40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
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poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 

Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

d)Podbudowa z chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszych WWiORB. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 
betonu podano w tablicy 13. 
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii.  
 
Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 chudego betonu 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno 
badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu;            
po   7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera 
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego. 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją   1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą. Trzy 
próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości 
na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9. 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 9. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 14. 
 

Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
 betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 
6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 

 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową z 
tolerancją +10 cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną 
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać: 

 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową z tolerancją +1 cm, 2 cm. 
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 
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Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową z 
tolerancją: 

 dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 
 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 

e)Podbudowa z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 15. 

 

Tablica 15.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno - 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie  

 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszych WW. 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i niniejszych WWiORB. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego 
podaje tablica 16. 
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Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Lp
. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna 

warstwy 
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i 

poprzeczne 
cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do  3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w 

warstwie 
jw. 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową z 
tolerancją  + 5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy, nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne nierówności 

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa 

1 Drogi klasy A, S i GP 9 

2 Drogi klasy G i Z 12 

3 Drogi klasy L i D  oraz place i parkingi 15 

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, z tolerancją   0,5 %. 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  z 
tolerancją  - 1 cm, + 0 cm 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, z tolerancją 5cm. 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną grubością projektową, z tolerancją  
 10 %. 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Krawędzie podbudowy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła konieczność 
obcięcia pokryte asfaltem. 
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Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w niniejszych WWiORB i recepcie. 

C.IX.6.3   Kontrola jakości - nawierzchnie. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

a) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje głębokości koryta wynoszą: 
 o szerokości do 3 m :             ±1 cm 
 o szerokości powyżej 3 m :    ±2 cm 
 szerokości koryta: ±5 cm 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wytycznymi 
niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienie spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i parkingów i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż raz na 50 m  długości chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzić za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
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Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ±3cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego należy dokonywać szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 

b) Krawężniki betonowe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami niniejszej WWiORB. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami niniejszej 
WiORB. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w niniejszej WWiORB. 

W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża 
na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża 
powinno być zgodne z wymaganiami niniejszych WWiORB. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

 Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

 Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może  przekraczać 1 cm. 

 Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane 
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próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy. 

 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   
2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

c) Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami niniejszej WWiORB. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w niniejszych WWiORB. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę), 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 
m długości obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
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C.IX.7. Obmiar 
 
Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w 
scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z 
Kontraktem. 
Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.IX.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w punktach C.I. i C.II. 

C.IX.9. Podstawa płatności. 

C.IX.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe.  

C.IX.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
warstwy podsypkowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 
o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z kruszywa naturalnego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 
materiałów i urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 
podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 
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 dostarczenie materiałów,  

 wyprodukowanie mieszanki, 

 transport na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 
materiałów i urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 ewentualne nacinanie szczelin, 

 pielęgnację wykonanej podbudowy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej nawierzchni obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia 
krawężników betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 
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 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia 
obrzeży betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeży na podsypce, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

C.IX.10. Przepisy związane 
 

1. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

1. PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności 
na ścieranie 

2. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby 
walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy 

3. PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

5. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 

6. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

7. PN-EN 933-4:2008 Bania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 
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8. PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

9. PN-EN 1097-5:2008 Badania 
mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

10. PN-EN 1367-1:2007 Badania 
właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 
- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

11. PN-EN ISO 13437:2020-01 Geosyntetyki -- Instalacja i pobieranie próbek w terenie w 
celu oceny trwałości 

12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

13. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

14. PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności 
na ścieranie 

15. PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

16. PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe 

17. PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: 
Beton asfaltowy 

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
20. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 

1979 i 1982 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.X. Sieci sanitarne, międzyobiektowe, technologiczne. 

C.X.1. Wstęp. 

C.X.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie sieci sanitarnych, międzyobiektowych, technologicznych dla 
zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.X.1.2   Zakres stosowania . 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.X.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót objętych niniejszymi WWiORB obejmuje: 
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 wykonanie sieci wodociągowej, 

 wykonanie kanalizacji ścieków surowych,  

 wykonanie rurociągów  tłocznych ścieków i osadów, 

 wykonanie rurociągów sprężonego powietrza. 

C.X.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   

C.X.2. Materiał. 

C.X.2.1   Wymagania  ogólne . 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

C.X.2.2   Wymagania  szczególne. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 rury i kształtki do zgrzewania doczołowego z PE  

 rury  i kształtki  z PVC 

 rury i kształtki ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

 stal profilowa - kształtowniki: stal nierdzewna 0H18N9, 

 elektroda IWO XF 347 lub równoważne (do łączenia elementów ze stali nierdzewnej 
0H18N9) 

 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby 
ze stali nierdzewnej, 

 włazy kanałowe żeliwne typu D i B, 

 beton C8/10, C12/15, 

 zaprawa cementowa, 

 piasek na podsypki, 

 środki izolacyjne – wodochronne - szybkowiążący środek uszczelniający, żywica 
epoksydowa dwuskładnikowa do powłok wewnętrznych, emulsja bitumiczna – do 
powłok zewnętrznych 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 
stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
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nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez 
śladów zniszczeń i uszkodzeń. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń 
i ubytków.  

C.X.2.3   Dokumentacja. 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 

C.X.2.4  Parametry rur PE i PVC. 

Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PE i PVC 
(1) Rury PE: 

 Gęstość         > 930 kg/m3 
 Stabilność termiczna (200OC)      > 20 min 
 Wskaźnik szybkości płynięcia MFI:      0,4-1,3 g/10min 
 Zmiana długości przy ogrzewaniu (110OC)     < 3% 

 
(2) Rury PVC: 

rury i kształtki z rury PCV o sztywności obwodowej wyznaczonej wg normy PKN-
CEN/TS 1401-2:2013-12, SN=8kN/m2 (klasa S), SDR 34, kielichowe, lite; łączone wg 
rozwiązań systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie. Niedopuszczalne są rury 
warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innej mieszanki PVC). 
Dopuszcza się w terenach zielonych przy wykonywaniu przyłączy stosowanie rur PCV 
litych o sztywności obwodowej 4 kN/m2 (klasa N). System rur i kształtek z PVC-U 
wraz z uszczelkami musi być odporny na oddziaływanie ścieków (na korozję 
spowodowaną działaniem ścieków komunalnych). Rury muszą być znakowane 
wewnątrz, 

C.X.2.5  Studzienki  kanalizacyjne. 

 studzienki rewizyjne kręgów o średnicy 1000 mm z betonowych elementów 
prefabrykowanych, (klasa betonu co najmniej C 35/45, nasiąkliwość  betonu 
poniżej 5%, klasa ekspozycji co najmniej XA1) z komorą roboczą w kształcie koła. 
Elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Dolna część 
studni winna być wykonana jako monolitzgodnie z normą PN-EN 1917:2004. 
Włączenie do studni rewizyjnych poprzez króćce dostudzienne o połączeniu 
szczelnym, włazy klasy D400, C250, A15; 

 studzienki inspekcyjne systemowe Φ425 PP/PE/PCV z teleskopem i włazem 
żeliwnym typu ciężkiego (D400) w ciągach komunikacyjnych, włazy żeliwne 
klasy B w pozostałym terenie. Pokrywy włazu tych studni winny być zamykane za 
pomocą śrub; 

 
 W przypadku zabudowy studzienki w miejscu możliwego ruchu kołowego  należy zawsze 
stosować włazy typu ciężkiego i rury teleskopowe. 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie 
nawodnionym - ze żwiru. Podłoże należy zagęścić. Połączenie poszczególnych elementów 
pierścieniami, - uszczelkami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur,  należy wykop 
zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. W bezpośredniej bliskości 
studzienki zagęszczać wyłącznie ręcznie na całej głębokości wykopu. 
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W przypadku gruntów nawodnionych,  obsypkę studni małogabarytowych stanowić 
powinna mieszanina żwirków z cementem.  

Dodatkowo studzienki powinny być zabezpieczone pierścieniem betonowym 
zabezpieczającym studnie przed wypłynięciem. 

C.X.2.6  Składowanie. 

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia 
mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

 Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.  

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z 
zaleceniami dostawcy elementów. 

C.X.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych  należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, 

 aparat spawalniczy, 

 zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,  

 zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

 żuraw samochodowy, 

 koparka 

 ubijak spalinowy 200kg 

 ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

C.X.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy,  

 samochód dostawczy, 

 samochód dłużycowy, 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa skrzyniowa, 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
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układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. 

C.X.5. Wykonanie robót. 

C.X.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.X.5.2   Montaż  rurociągów z rur PVC. 

a) Ogólne warunki montażu kanałów z PVC 

Zaleca się montaż  przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 
producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy 
transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na 
pękanie). 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

b) Łączenie rur 

- Metoda łączenia 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 
gumowej, wargowej. 
 
- Łączenie kielichowe 

 Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 

 Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 
poślizgowym. 

 Łączone elementy ułożyć współosiowo.  

 Włożyć koniec bosy do kielicha. 

 Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 

 Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można 
użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem 
lub użyć specjalnego oprzyrządowania.  
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 Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich, a 
jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

 
UWAGA!  
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

c) Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu 
rodzimego na rzędnej posadowienia kanału  
Wysokość podsypki powinna wynosić 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 
cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. 

d) Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od 
rzędnej niższej do wyższej.  
Przed  połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose” końce wciskać do miejsca 
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana 
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

e) Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 
służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
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zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub 
jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury.  

f) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 
30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 

g) Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor nadzoru. 

h) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
Na istniejące podziemne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, 
należy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50m od osi drzewa, a pod systemem 
korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 

i) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
 
Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu 
rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5mm 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
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C.XI.5.3   Montaż  rurociągów ciśnieniowych z HDPE. 

a) Ogólne warunki  montażu przewodów HDPE 

Montaż przewodów z HDPE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
W przypadku konieczności zgrzewania PE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko 
do zgrzewania namiotem. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie trasy zgodnie z zatwierdzonym 
Projektem. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 b)Metody łączenia rur, kształtek i armatury 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 
- Zgrzewanie doczołowe rur z PE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 
płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 
większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających 
wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych 
muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 
odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 
- Zgrzewanie rur z PE  przy pomocy złączy  elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez 
usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, 
prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta 
złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 
końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na 
złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
- Połączenia kołnierzowe 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE 
z armaturą stalową. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi 
uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

c) Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
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 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
W przypadku występowania piasków i żwirów niedopuszczalne jest naruszenie gruntu 
rodzimego na rzędnej posadowienia kanału.  
W przypadku występowania gruntów organicznych należy zastosować podsypkę piaskową o 
grubości 15 cm (po zagęszczeniu). Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.  
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. 

d) Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 
w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać kierunku i spadku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do 
łączenia.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 
leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 
promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). 
Dopuszczalna wartość promienia wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 
Przykładowo można przyjąć następujące wartości promienia wygięcia rur: 

 20 x D (przy temp. + 20°C), 

 35 x D (przy temp. + 10°C), 

 50 x D (przy temp. 0°C). 
Jeśli rury z PE mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur z PEHD powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

e) Bloki oporowe. 

Na załamaniach trasy zbliżonych do 90o należy stosować bloki oporowe. 
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f) Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał 
służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 
zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 
optimum.  
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub 
jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury.  

g) Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności p=1,0 MPa, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 
30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 – 40 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą z wkładką metalową. 

h) Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor nadzoru. 

i) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 
Na istniejące podziemne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne. 
W przypadku, gdy kolektor sanitarny przebiega w bliskiej odległości od istniejących drzew, 
należy wykonać wykop otwarty w odległości 2.50m od osi drzewa, a pod systemem 
korzeniowym przecisnąć rurę osłonową stalową lub z PVC, o długości l=5,0m. 

j) Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 212 z 294 

Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu 
rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o h = 0,2 m.  
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
keramzytu. W takim przypadku przewód należy otoczyć 30cm warstwą keramzytu (zamiast 
podsypki i obsypki) zabezpieczonego folią PEHD gr. 1,5mm 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów dających podobne wyniki izolacji cieplnej.  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

C.XI.5.4  Montaż  rurociągów ze stali nierdzewnej.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je poprzez zastosowanie tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków itp. 

a) Układanie przewodów w wykopach ich zasypywanie 

W przypadku układania w ziemi  rurociągów stalowych nie jest wymagane stosowanie 
podsypki i obsypki piaskowej. Do tego celu można używać gruntu rodzimego pozbawionego 
kamieni, cegieł itp. Do wys. 0,3 m powyżej rurociągu – zagęszczać ręcznie.  

b) Układanie przewodów – mocowanych do elementów konstrukcyjnych 

W przypadku układania rurociągów stalowych biegnących napowietrznie należy stosować 
obejmy systemowe tego samego materiału co materiał rurociągu. 

c) Połączenia spawane 

Połączenia spawane należy wykonywać przy użyciu atestowanych materiałów. Przy 
spawaniu rur ze stali kwasoodpornej usuwać przebarwienia na złączach zalecanymi do tego 
przez producenta środkami chemicznymi.  

d) Połączenia kołnierzowe 

Segmenty rurociągów stalowych są łączone na połączenia kołnierzowe. Połączenia należy 
uszczelniać płaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymałością na temperaturę do co 
najmniej 100  C  (gorące powietrze).   

 

C.X.6. Kontrola jakości. 

C.X.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.II.  

C.X.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

a) Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej tłocznej i przyłączy wodociągowych 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności.  
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w Polskich Normach, WTWiOR oraz WTWOiRTS . Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po 
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tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 

b) Próby szczelności kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w WTWORTS oraz WTWOR.  
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

c) badanie na eksfiltrację: 

 zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu  

 poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą 
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 

 po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody 
w studzience położonej wyżej, w czasie: 

 30 min. na odcinku o długości do 50 m  

 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

d) badanie na infiltrację: 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Użytkownika. 
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C.X.7. Obmiar. 
Roboty związane z wykonaniem sieci sanitarnych, międzyobiektowych i technologicznych 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych będzie 
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.X.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
przejęcia są określone w punkcie C.I. 
 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami 

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych, 
- protokoły z przeprowadzonego płukania, dezynfekcji przewodów wodociągowych oraz 

wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych dla przewodów 
wodociągowych 

- Protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów, 
- protokół rozruchu pompowni, 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
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C.X.9. Podstawa płatności. 

C.X.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem sieci 
sanitarnych. 

C.X.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem sieci sanitarnych w Kontrakcie 
obejmuje: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 prace geotechniczne  

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

 wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  

 wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem 
końcówek rur przewiertowych, 

 układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur 
osłonowych, 

 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

 przełożenie mediów, 

 próby szczelności odcinków, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 oznakowanie zasuw, 

 przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni,   

 montaż studni, 

 montaż włazów, 

 przyłączenie rurociągów,  

 uzbrojenie studni 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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C.X.10. Przepisy związane. 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych- ITB 
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z 

Tworzyw Sztucznych. 

3. PN-B-10736:1999   -   Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 

4. PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

6. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 

7. PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 2: 
Elastomery termoplastyczne 

8. PN-EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności.  

9. PN-EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i 
kontrola jakości 

10. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 
zgodność  

11. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

12. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 

13. PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i 
końcówek przewodów a także samych przewodów 

14. PN-EN 60865-1:2012  Prądy zwarciowe -- Obliczanie skutków działania prądów 
zwarciowych -- Część 1: Definicje i metody obliczania 

15. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

16. PN-EN IEC 61439-1:2021-10  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania 
techniczne COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesień 2003., 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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C.XI. Zewnętrzne linie nn i instalacji ochronnych. 

C.XI.1. Wstęp. 

C.XI.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania zewnętrznych linii nn i instalacji ochronnych dla 
zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.XI.1.2   Zakres stosowania . 
WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.XI.1.2   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót związanych z układaniem zewnętrznych linii 
kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych obejmuje: 
 
a)Roboty przygotowawcze: 

1. Prace geodezyjne:  
 wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych,  
 ustalenie lokalizacji słupów oświetlenia terenu, 

2. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy, 
3. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania 

materiałów.  
b) Roboty zasadnicze: 

 Wymiana istniejącej instalacji rozdzielni głównej NN, 
 Wymiana lub budowa rozdzielnic obiektowych, 
 Wymiana lub budowa linii elektrycznych zasilających, międzyobiektowych 

 
(3) Roboty końcowe: 

1. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających, 
2. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
3. Prace porządkowe po wykonaniu robót, 
4. Kontrola jakości wykonanych robót. 

C.XI.1.3  Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 
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Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry. 

Przyłącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę 
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą 
się na zasilanym obiekcie. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej,  przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 
linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z 
ziemią. 

Wysięgnik oprawy oświetleniowej – konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu 
podtrzymującego, 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 220 z 294 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 
w środku rozpiętości przęsła. 

C.XI.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Aparatura i urządzenia 
powinny posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są: 

 bednarka ocynkowana 25x4mm, 

 betonowe oznaczniki trasy kabla, 

 drobne materiały ( zaciski, haki, śruby, itp.), 

 folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego, 
 głowiczka termokurczliwa, 

 kable i przewody (wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 

 końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Al, 

 końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu, 

 odgromnik  przepięciowy zewnętrzny 400V/5kA, 

 opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
 oprawa LED  lub sodowa, 

 oznacznik laminowany folią, 

 piasek na podsypkę, 

 rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny, 

 rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 50mm, 

 rura ochronna z tworzywa twardego o średnicy 75mm, 
 słupy oświetleniowe o długości 5 do 8m, 

 uchwyty do mocowania rur ochronnych, 

 wysięgnik oprawy oświetleniowej, 

 złączki montażowe do przewodów prądowych. 

C.XI.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i 
instalacji ochronnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) betoniarka przeciwbieżna, 
b) koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 , 
c) przyczepa dłużycowa do samochodu, 
d) przyczepa do przewożenia kabli, 
e) samochód z wysięgnikiem koszowym, 
f) żuraw samochodowy, 
g) spawarka transformatorowa do 500A, 
h) zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
i) urządzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami, 
j) wibromłot elektryczny 3,0kW, 
k) ubijak spalinowy 50kg, 
l) drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 

C.XII.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące 
środki transportu: 

 ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg, 

 ciągnik kołowy (1), 

 samochód samowyładowczy  do 5Mg, 
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 samochód skrzyniowy do 5Mg, 

 samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 

 przyczepa dłużycowa  do 3,5Mg, 

 środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

C.XI.5. Wykonanie robót. 

C.XI.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.XI.5.2   Przygotowanie do robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych 
map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. 
Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. 
Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub 
przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót 
ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za 
pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako 
skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej 
instalacji podziemnej.  
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  
oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego 
osprzętu, rur i bębnów kablowych.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

C.XI.5.3   Układanie linii kablowych niskiego napięcia i specjalnych w ziemi. 

Wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana w systemie TN-S, kablem pięciożyłowym 
typu YKY o przekroju również wynikającym z mocy obliczeniowej przepompowni, jednak 
nie mniejszym niż 10mm2.  
Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po 
uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 
układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży. 
Linię kablową należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na 
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głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, 
następnie należy nasypać minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa 
sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie 
rów kablowy zasypać zagęszczanym gruntem rodzimym. 
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 
ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie 
kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać 
w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą 
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie 
danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych 
twardą rurą ochronną o średnicy 50mm i długości 2,5m mocowaną za pomocą uchwytów do 
słupów. Na początku i końcu linii kablowej, w wykopie należy pozostawić 3% zapasy 
kablowe, jednak nie mniej niż po 1m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona 
betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel 
powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. 
Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić 
trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje:  

 Nazwę użytkownika, 

 Symbol i nr ewidencyjny kabla, 

 Typ, przekrój i ilość żył, 

 Napięcie znamionowe kabla, 

 Rok ułożenia. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

C.XI.5.4   Układanie instalacji wyrównawczej. 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem stanowi izolacja własna kabli, 
przewodów i urządzeń. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zastosować szybkie, 
samoczynne wyłączenie. Celem wyeliminowania możliwości powstawania niebezpiecznego 
napięcia dotyku między poszczególnymi urządzeniami wyposażenia technologicznego, 
rurociągami technologicznymi i sanitarnymi należy wykonać między nimi połączenia 
wyrównawcze.  

C.XI.5.5   Układanie instalacji uziemiającej. 

Szyny PE oraz N złącza ZK-P oraz szafki sterującej powinny być połączone ze wspólnym 
uziomem poprzez złącza kontrolne. Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o 
wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8m. Wartość rezystancji uziemienia powinna 
być nie mniejsza niż 5Ω, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inną 
wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując 
je poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych techniką udarową. 

C.XI.5.6   Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe. 

Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz 
powinna wytrzymać parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju 
powinna znajdować się 10cm pod powierzchnią gruntu. 

a)Montaż fundamentów prefabrykowanych. 

Istnieje wiele typów słupów oświetlenia terenu, które nie wymagają zastosowania 
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fundamentów. Poniżej przedstawiono ogólne zasady w sytuacji konieczności ich 
zastosowania. 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub jeżeli nie ma takich, to zgodnie z wytycznymi 
montażu podanymi przez producenta dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien być 
ustawiany przy pomocy dźwigu na wcześniej przygotowane ustroje. Przed jego zasypaniem 
należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego całej części 
podziemnej i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10cm. 

b)Montaż słupów. 

Słup lampy oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 5m, powinna istnieć 
możliwość zainstalowania na nim anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia 
słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego. 
Słup należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowany i częściowo wykonany fundament 
prefabrykowany, jeżeli producent przewiduje takie rozwiązanie. Spód słupa lub fundament 
powinien opierać się na warstwie betonu marki C8/10 o grubości min. 10cm lub na płycie 
chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości 
słupa. Słupy podlegają dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej realizowanej uziomem 
poziomym w wykopie na głębokości 0,8m. Zasypanie słupa powinno się odbyć warstwami 
gruntu rodzimego o grubości 20cm z zagęszczeniem za pomocą ubijaka. 
W przypadku zaprojektowania szaf wolnostojących przynajmniej jedna lampa powinna być 
zlokalizowana tak, by oświetlała wnętrze szafy sterowniczej. 

c)Montaż wysięgników. 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 
balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej 
części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, 
znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy 
obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze 
słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, 
wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 

d)Montaż opraw. 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z wysięgnikiem 
koszowym. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.  
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia na 
wysięgniku pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. 

C.XI.6. Kontrola jakości. 

C.XI.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 225 z 294 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. C.II.  

C.XI.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORBoraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 
 

a) Badanie jakości robót w czasie budowy 
 
Przed ułożeniem przewodów oświetlenia terenu należy sprawdzić głębokość posadowienia 
słupów. Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia 
kabla, głębokość jego ułożenia, oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w 
wykopie. Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania 
przepustów i odległości przy zbliżeniach. 
 

b) Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia 
 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
a) prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach 

osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 
b) zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów, 
c) sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
d) jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
e) oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
f) zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
g) rezystancję izolacji, 
h) wytrzymałość napięciową izolacji, 
i) ciągłość żył linii kablowej. 
 

c) Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

a) poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów,  
b) poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw 

oświetleniowych, 
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c) pionowość ustawienia słupów, 
d) typy  słupów, 
e) jakość połączeń kabli zasilających, 
f) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
g) badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 
h) sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 
i) wartość rezystancji uziemienia słupów, 
j) konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 
k) pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do 

oprawy, 
l) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 
m) pomiar średniego natężenia oświetlenia, 
n) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

 
d) Pomiar natężenia oświetlenia 
 
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 
włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 
godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie 
należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych 
(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 
pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 
30% całej skali na danym zakresie. 
Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  

C.XI.7. Obmiar. 
Roboty elektryczne związane z układaniem zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i 
instalacji ochronnych realizowane w ramach niniejszego Zadania nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych z układaniem zewnętrznych linii 
kablowych niskiego napięcia i instalacji ochronnych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

C.XI.8. Odbiór robót. 

C.XI.8.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w punkcie C.I. 
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C.XI.8.2   Ustalenia szczegółowe. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Odbioru Robót, podczas którego 
szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

a) realizację zaleceń Inspektora nadzoru dotyczących odstępstw od zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany 
wprowadzone w trakcie wykonywania Robót, 

b) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót z uwzględnieniem zaleceń i 
uwag komisji  odbiorowej,  

c) inwentaryzację geodezyjną linii kablowych z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

d) aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

e) kompletności protokołów z pomiarów, 
f) kompletność DTR i świadectw producenta, 
g) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
h) jakość uziomów modernizowanych słupów ,  
i) jakość ułożenia kabli w osłonach na słupach oraz wielkość niezbędnych zapasów i 

luzów, 
j) wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
k) zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
l) jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
m) konserwację części podziemnej słupów oświetlenia terenu, 
n) naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej 

dotyczących wykonanych robót. 

C.XI.9. Podstawa płatności. 

C.XI.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne.  

C.XI.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych w Kontrakcie w zakresie wykonania linii 
elektrycznych obejmuje: 
 

Roboty liniowe 
1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze:  

a) układanie kabli niskiego napięcia w ziemi wraz ich podłączeniem, 
b) układanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej wraz z jej podłączeniem. 

4) wszelkie prace ziemne związane z układaniem wszystkich rodzajów kabli w rurach 
osłonowych i przepustach kablowych,  

5) wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złącz kablowych z 
uszczelnianiem otworów przepustowych, 

6) montaż wszelkich konstrukcji oraz osprzętu izolowanych linii napowietrznych, 
7) układanie instalacji uziemiającej na słupach oświetlenia terenu i uziomów pionowych 

i poziomych w ziemi, 
8) oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
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9) zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli, 
10) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót., 
11) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach, 
 
Roboty związane z montażem: 
1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze:  

a) montaż słupów oświetlenia terenu z wyposażeniem, 
4) konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem słupów, 
5) prace konserwacyjne części podziemnych słupów, 
6) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

Robót, 
7) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 

Robotach. 
 
Roboty związane z wymianą rozdzielnic: 
1) prace geodezyjne, 
2) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
3) roboty zasadnicze:  

a) Wymiana istniejącej instalacji rozdzielni głównej NN  
b) Wymiana lub budowa rozdzielnic obiektowych, 

4) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
Robót, 

5) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po 
Robotach. 

C.XI.10. Przepisy związane. 

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

2. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

3. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.  

4. PN-HD 60364-4-43:2012  instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

5. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi 
wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

6. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
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7. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

8. PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

9. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

11. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

12. PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

13. PN-IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 

14. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne 

15. PN-HD 60364-5-551:2010/A11:2016-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 
Część 5-551: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

16. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

17. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

18. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

19. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

20. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej 
organizacji robót. PBE "Elbud" Kraków. 

21. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 
z 1969 r. 

22. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

23. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 

24. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r. 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U.  
2003 nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

C.XII. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

C.XII.1. Wstęp. 

C.XII.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacji elektrycznych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.XII.1.2   Zakres stosowania . 
WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.XII.1.2   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 
elektrycznych obejmuje: 
a) Roboty instalacyjne: 

 wykonanie instalacji siłowych zasilających:  
o rozdzielnice siłowe i szafy sterownicze, 
o urządzenia technologiczne, 
o gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy, 
o oprawy oświetleniowe, 

 wykonanie instalacji dla oświetlenia 
 wykonanie instalacji ochronnych:  

o przeciwporażeniowej, 
o wyrównawczej, 
o uziemiającej, 
o odgromowej. 

 układanie kabli w korytkach kablowych. 

 
b) Roboty montażowe: 

 montaż i podłączanie rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych, 
 montaż i podłączanie skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych, 
 montaż i podłączanie gniazd wtykowych, 
 montaż i podłączanie wewnętrznych opraw oświetleniowych, 
 montaż ciągów korytek kablowych. 

C.XII.1.3   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
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Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Drabinka kablowa – konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na 
niej  kabli. 
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
roboczych, jeśli one występują. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego 
elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego  
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i 
części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów, 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 
Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry. 
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia – (zwana dalej rozdzielnią niskiego 
napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z urządzeń 
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napięcia 
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi. 
Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt 
i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii 
odbiorczych obwodów elektrycznych, 
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Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Stacja transformatorowa – wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z 
przynajmniej jednego transformatora. 
Stacja transformatorowa kontenerowa – stacja, której urządzenia są ze wszystkich stron 
szczelnie osłonięte blachami lub ściankami. 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub 
może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika. 
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że 
nie może być łatwo przemieszczane. 
Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący 
połączenie przewodzące z ziemią. 
Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

C.XII.2. Materiał. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i 
urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są: 

 bednarka ocynkowana, 
 drut stalowy ocynkowany średnicy 6mm, 
 gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe, 
 gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A, 
 kable, linki i przewody krosowe, 
 kołki rozporowe plastykowe, 
 korytka X111, 
 końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Al, 
 końcówka kablowa rurkowa K do zaprasowania na żyłach Cu, 
 korytka wewnętrzne szafowe, 
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 lampki sygnalizacyjne, 
 łącznik sekcyjny, 
 łączniki tablicowe, 
 łączniki w obudowie izolacyjnej IP 65 , 
 łącznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny, 
 łącznik bryzgoszczelny schodowy, 
 mierniki tablicowe prądu i napięcia, 
 ochronnik przepięciowy, 
 odgromnik  przepięciowy, 
 opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 
 obudowy wnękowe z drzwiczkami, 
 odgałęźniki bryzgoszczelne, 
 oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania, 
 oprawy świetlówkowe przykręcane lub wieszane, 
 oprawy świetlówkowe przykręcane lub wieszane z modułem pracy awaryjnej, 
 pierścienie odgałęźne, 
 pręty stalowe ocynkowane o średnicy 8mm, 
 przekładniki prądowe, 
 przycisk alarmowy ppoż. 
 przycisk wyłącznika głównego, 
 przyciski bryzgoszczelne, 
 przyciski instalacyjne podtynkowe, 
 puszki izolacyjne podtynkowe, 
 rozłączniki bezpiecznikowe, 
 rura ochronna z PCW o średnicy 50mm, 
 rura ochronna z PCW o średnicy 75mm, 
 rura winidurowa karbowana o średnicy 25mm, 
 skrzynki: 

o rozdzielcze, 
o rozgałęźne, 
o zasilające kablowe, 

 styczniki napędów, 
 szafy wolnostojące – zestaw, 
 świetlówki, 
 uchwyty do mocowania rur ochronnych, 
 wazelina techniczna, 
 wsporniki ścienne, 
 wyłączniki nadprądowe, 
 wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA, 
 złącza kontrolne, 
 złącza rynnowe, 
 złączki przelotowe kabłąkowe naprężające, 
 żarówki. 

C.XII.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 
elektrycznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 przyczepa do przewożenia kabli, 

 samochód z wysięgnikiem koszowym, 

 żuraw samochodowy, 

 dźwig o nośności do 5Mg, 

 spawarka transformatorowa do 500A, 

 drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

C.XII.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące 
środki transportu: 

 ciągnik kołowy (1), 

 samochód samowyładowczy do 5Mg, 

 samochód skrzyniowy do 5Mg, 

 samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 

 środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 
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C.XII.5. Wykonanie robót. 

C.XII.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.XII.5.2   Wymagania szczegółowe. 

a) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

Uwaga: W obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować osprzęt w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla określonej strefy zagrożenia wybuchowego. 

b) Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych. 

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, 
wykonać kablami typu YKY i YKSY. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic 
lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, która w 
wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego.  
Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy 
układać w korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach 
stalowych o średnicy 16 i 29mm ze stali nierdzewnej. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki 
przyłączeniowej do odbiorników należy wykonać w elastycznych rurach ochronnych.  
Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać 
dodatkowe uziemienia robocze. 

c) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia. 

Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów, w 
pomieszczeniach dozorowych i socjalnych należy układać w rurach winidurowych układanych 
pod tynkiem w bruzdach w betonie. 
Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych (wentylacja, 
napędy żaluzji, drzwi automatyczne) i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu 
YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi w tynku. Większe przekroje kabli, np. do zestawów 
gniazd siłowych ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych 
układanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji 
oświetleniowej zakończyć złączami świecznikowymi trójbiegunowymi. Łączniki mocować na 
wysokości 1,4m. Cały osprzęt zastosować wtynkowy. 

d) Układanie kabli w korytkach kablowych. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 
układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie 
kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie 
Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie należy układać 
w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych 
z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, 
w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną 
uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy 
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miejsca takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek 
kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe 
itp.). W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową 
osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy 
dwoma segmentami korytek. 
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 220V powinna wynosić 
co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek 
montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych 
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach 
po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami 
wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV. 

e) Wykonanie wewnętrznych instalacji ochronnych. 

- Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą 
normą PN-HD-60364-7-717:2010, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki 
uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona 
dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części 
czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego 
poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez 
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych 
obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz 
bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach, typu Bm 
dla dużych odbiorników. Dla wszystkich zewnętrznych obwodów sterowniczych przewidzieć 
napięcie zasilające 24V DC oraz skrzynki sterownicze II klasy ochronności. Wyżej 
wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni 
zasilających. Niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie części przewodowej tej instalacji 
ochronnej. 
Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych 
jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Będzie ona jednocześnie 
uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej 
przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie 
elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz 
wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się 
pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.  

- Wykonanie instalacji uziemiającej 

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny być połączone do uziomu indywidualnego 
tej rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje. 
Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na 
głębokości 0,8m. W przypadku układania kabla zasilającego rozdzielnicę w ziemi, należy 
bednarkę układać w wykopie razem z kablem. Wartość rezystancji uziemienia powinna być 
nie większa niż 5Ω, chyba że zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W 
razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez 
pogrążanie techniką udarową pionowych uziomów prętowych, wykonanych ze stali 
ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm. 

- Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej 

Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować trzy stopnie ochrony 
przeciwprzepięciowej: 
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 I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu.  
 II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych, 
 III stopień - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalować na tych obwodach, z 

których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.  

- Wykonanie instalacji wyrównawczej 

W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację 
wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe 
rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 
20x2mm lub w cięższych warunkach wilgotnościowych 30x4mm. W pomieszczeniach 
biurowych lub socjalnych oraz na krótkich odcinkach, na dojściach należy użyć giętkiego 
przewodu LgYżo 10mm2 umieszczonego w rurach winidurowych układanych pod tynkiem w 
bruzdach w betonie. W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do 
uziemienia należy wykonać Główną Szynę Uziemiającą (GSU) usytuowaną najlepiej w 
głównej tablicy rozdzielczej obiektu. 
Wyjątkowo GSU można zlokalizować w innej tablicy rozdzielczej zasilającej część obiektu, 
gdzie występuje największa ilość połączeń wyrównawczych. 
Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć: 
 wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i 

sterujących, 
 instalację wyrównawczą obiektu, 
 ewentualną instalację antenową, 
 instalację telefoniczną. 

Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć bednarką 50x5mm: 
 przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu, 
 mostek do uziomu odgromowego. 

GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników 
atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych zwłaszcza starannie w miejscu 
połączeń spawanych. Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz 
pomiarów rezystancji i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza 
kontrolnego. 
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy 
wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę. 

f) Wykonanie instalacji odgromowej obiektu. 

- Wykonanie instalacji odgromowej płaskiej 

Ochronę odgromową wykonać wykorzystując metalowe elementy konstrukcji budynku. Na 
zwody poziome i przewody odprowadzające wykorzystać metalowe pokrycie dachu, rynny i 
metalowe elementy konstrukcji budynku.  
Instalację odgromową budynku wykonać zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i 
przewody odprowadzające należy wykonać z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm 
układanego na uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach ściennych. Zwody na dachu 
łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe. Do rozprowadzenia pręta odgromowego 
stosować złącza rynnowe i złączki przelotowe. 
Przewody odprowadzające mocować przez naprężanie i zastosowanie złączek kabłąkowych 
naprężających. Odprowadzenia zakończyć pomiarowymi złączami kontrolnymi. 
Wykonać uziom otokowy obok budynku, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. 
Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych, na wysokości 1,8m 
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nad terenem. Od tej wysokości, do głębokość 0,5 m pod powierzchnią terenu chronić przewód 
uziomowy kątownikiem 40x40x4mm. 
Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm, 
wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie 
na głębokości 0,8m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce 
spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza 
kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. 
Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 10Ω. 
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, 
należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o 
wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką 
udarową. 

- Wykonanie instalacji odgromowej pionowej 

W przypadku obiektów zagrożonych wybuchem mieszaniny gazów z powietrzem, 
zakwalifikowanych do strefy zagrożenia wybuchowego Z1, należy wykonać instalację 
odgromową ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy należy ustawić na 
pomoście stalowym. Szczytowy odcinek masztu należy wykonać z iglicy prefabrykowanej o 
wysokości 7m z płytą dla linek odciągowych. W celu ustabilizowania masztu należy wykonać 
cztery równomiernie rozmieszczone linki odciągowe o średnicy 8mm. Dla tak postawionego 
masztu należy wykonać cztery przewody odprowadzające drutem stalowym ocynkowanym o 
średnicy 6mm, rozmieszczone równomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody 
odprowadzające połączyć z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez 
pomiarowe złącza kontrolne. Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do 
strefy zagrożenia wybuchowego Z1 powinna być mniejsza lub równa 5Ω. 

g) Wykonanie wewnętrznych Robót montażowych. 

- Montaż rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych 

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice 
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54, 
wykonane z materiału elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny być 
zamocowane na ścianach, jeżeli to możliwe we wnękach lub jeżeli mają być wolnostojące 
należy posadowić je na stalowych konstrukcjach nośnych przytwierdzonych do podłoża. W 
każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe wychodzące z dołu rozdzielnicy po ścianie 
powinny być układane w twardych osłonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych 
ocynkowanych. 
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i 
inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem 
przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie 
TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od 
szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą a 
jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze 
kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 20x4mm 
lub linką miedzianą o przekroju od 10 do 16mm2 w zależności od wielkości rozdzielnicy. 
Do szyn rozdzielnicy siłowej należy podłączyć ograniczniki przepięć klasy C 
czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. 
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być 
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na 
przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne 
barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i 
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nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane 
osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od 
korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic siłowych i sterujących powinno być 
wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i 
oparów. Jeżeli w szafach siłowych dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury pochodzący 
od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy zestaw wentylatora 
wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem. 

- Montaż skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych 

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki 
przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, która w wielu wypadkach będzie 
również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy 
urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, wykonane w II klasie 
ochronności, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umożliwiają podłączenie kabli do napędów 
oraz wybór rodzaju sterowania danym napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie 
miejscowe, sterowanie z systemu nadzoru). Skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa 
umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. 
Wszystkie zewnętrzne obwody sterownicze zasilić napięciem 24V. Podejścia na obiekcie 
technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki 
zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących 
w zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe 
skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub 
na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, 
które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia. 

- Montaż gniazd wtykowych 

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów 
technologicznych i służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do 
przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych. 
Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie 
następujących obwodów gniazd: 

 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, 
gniazdo 3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,   
gniazdo 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 
przewodem YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) 
bryzgoszczelne, 

 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 
przewodem YDYp  3x2,5mm2, pod tynkiem,  gniazdo dwubiegunowe,  bryzgoszczelne. 

Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki. 
Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i 
jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów. 

- Montaż opraw oświetlenia ogólnego 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent 
ze względu na niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste 
i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej 
mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie 
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uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocować 
bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na 
zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw wiszących na zwisach 
powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich.  
Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno być 
wykonane z zastosowaniem opraw świetlówkowych, natomiast na zewnątrz przy drzwiach 
wejściowych należy zastosować oprawy strugoszczelne z żarowymi źródłami światła, przy 
bramach wjazdowych, na zewnątrz wskazane jest zastosowanie opraw sodowych. 

- Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych 

Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych, dobór przekroju przewodów zasilających i 
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodów powinien określić producent danego 
urządzenia technologicznego. 

- Montaż metalowych korytek kablowych 

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U” o szerokościach: 35, 50, 
100,200mm.Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich 
przykręcone śrubami. Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami 
kotwiącymi rozporowymi M10. W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie 
przysufitowej ściany. Wszystkie korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich 
pokrywami perforowanymi. Zakręty tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający 
przestrzeni układania kabli. Miejsca cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, 
wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, by nie powodowały uszkodzeń izolacji 
układanych kabli. We wszystkich obiektach technologicznych zastosować należy korytka 
kablowe ze stali nierdzewnej. 

- Montaż korytek kablowych z PCV 

Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach 
biurowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogą być także stosowane w 
obszarach przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposażane 
są w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, pod-
stawy nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty (wewnętrzne lub zewnętrzne) 
pozwalają na dostosowanie się do istniejących warunków i precyzyjne dopasowanie do 
narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały narożnikowe są wyposażone 
w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych (zaślepka końcowa, kąt 
regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), akcesoriów do 
montażu innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów ruchu itp.). 

C.XII.6. Kontrola jakości. 

C.XII.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. C.II.  

C.XII.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 

a) Badania i pomiary linii kablowych. 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
 prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, 

w rurach osłonowych oraz w uchwytach na tynku, 
 zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów, 
 sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
 jakość montażu i kompletność osprzętu instalacyjnego, 
 prawidłowość i kompletność podłączonych urządzeń odbiorczych, 
 jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
 oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
 zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
 rezystancję izolacji, 
 ciągłość żył linii kablowej. 

b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych. 

Po ułożeniu kabli należy sprawdzić:  
 promienie gięcia kabli na zakrętach, 
 opaski kablowe na odpływach z korytek, 
 zachowanie wymaganych odległości pomiędzy kablami, 
 zamocowanie drabinek, półek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych, 
 jakość połączeń końcówek kablowych, 
 prawidłowość połączeń ekranów, 
 jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego. 

Należy wykonać  następujące pomiary: 
 próbę kabli na przerwy i zwarcia - należy sprawdzić między żyłami w każdym kablu dla 

2% żył lecz nie mniej niż dla 1 pary, 
 pomiar rezystancji izolacji żył należy wykonywać dla 1% żył każdego kabla, 
 pomiar tłumienności skutecznej należy badać dla 2% czwórek w każdym kablu 

telefonicznym, 
 pomiar odstępu od zakłóceń dla przesłuchu zbliżonego i zdalnego. 

c) Badania i pomiary rozdzielnic siłowych i sterujących: 

Po wykonaniu robót związanych z montażem i podłączaniem rozdzielnic siłowych i 
sterujących należy sprawdzić: 

 kompletność badań  rozdzielni zgodnie z przepisami, 
 nastawy zabezpieczeń, 
 ciągłość przewodów ochronnych, 
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 połączenia i konserwację wszystkich wewnętrznych zacisków ochronnych, 
 połączenia zacisków wewnętrznego okablowania zasilającego i sterowniczego, 
 kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 
 zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 
 opis czoła rozdzielnic, 
 prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
 funkcjonalność:  

o układów sterowania i automatyki, 
o łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń, 
o obwodów czujek stężenia niebezpiecznych gazów, 
o wentylacji szaf, 
o zamknięcia drzwiczek. 

d) Badania skuteczności oświetlenia wewnętrznego. 

Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia należy dokonać pomiaru średniego natężenia 
oświetlenia wewnątrz budynków obiektów technologicznych. W przypadku niespełnienia 
wymagań norm należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z zatwierdzonym 
projektem i jakość zastosowanych opraw. Jeżeli te sprawdzenia nie wykażą nieprawidłowości, 
to należy za zgodą Inżyniera, w porozumieniu z projektantem, dołożyć dodatkowe oprawy w 
punktach nie doświetlonych. 

e) Badania i pomiary instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej. 

Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i 
odgromowej należy sprawdzić: 

 połączenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem, 
 prawidłowość wszystkich połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej, 
 ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
 zamocowanie przewodów instalacji wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
 jakość połączeń przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych na 

złączach kontrolnych, 
 jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia z 

metalowymi elementami dachowymi, 
 konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 
 jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych, 
 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń, 
 rezystancję przewodów ochronnych i wyrównawczych, 
 rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych, 
 oznakowanie: 

o złącz kontrolnych, 
o przewodów wyrównawczych, uziemiających, 
o połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej. 

f) Sprawdzenie poprawności montażu korytek kablowych. 

Po wykonaniu tras korytek kablowych należy sprawdzić:  
 zgodność zastosowanych elementów z zatwierdzonym projektem, 
 jakość zamocowania konstrukcji wsporczych korytek, 
 jakość zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,  
 przejścia korytek przez otwory ścienne, 
 jakość wykonania połączeń, zakrętów, rozgałęźników i zejść zwłaszcza pod względem 

ostrości krawędzi, 
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 elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych. 
 

C.XII.7. Obmiar. 
Roboty elektryczne związane z układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

C.XII.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych 
należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w punkcie  CI i CII. 

C.XII.9. Podstawa płatności. 

C.XII.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z 
montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych.  

C.XII.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montażem stacji i układaniem 
wewnętrznych instalacji elektrycznych określonych w Kontrakcie obejmuje: 

a) dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie 
materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

b) roboty zasadnicze:  

- Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych, w tym: montaż 
korytek kablowych, montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i 
przewodów siłowych, sterowniczych i pomiarowych, 

- Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych 
ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i 
ewakuacyjne, montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jedno- i trójfazowych, 
układanie kabli teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji 
telefonicznej, montaż korytek i listew kablowych, układanie przewodów pod 
tynkiem, 
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- Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji 
przeciwporażeniowej i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji 
uziemiającej, systemu ochrony przeciwprzepięciowej, 

- Montaż głównej rozdzielnicy siłowej, w tym: montaż innych obiektowych 
rozdzielnic siłowych, montaż skrzynek przyłączeniowych, montaż skrzynek 
sterowniczych, 

- Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego, 

c) montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, gniazda, puszki, tablice 
wnękowe itp.),  

wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych i korytkach 
kablowych,  

d) wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, 

e) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji, 

f) prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta, 

g) prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących 
rozdzielni i odcinków kablowych, 

h) prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych, 

i) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 

j) zarobienie końcówek kablowych, podłączenie i mocowanie kabli, 

k) wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz 
sterowniczych, 

l) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
Robót., 

m) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po 
Robotach. 

C.XII.10. Przepisy związane. 

1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

2. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

3. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.  

4. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

5. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi 
wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

6. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
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7. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

8. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

9. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

11. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

12. PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

13. PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 

14. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne 

15. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze  

16. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

17. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa.  

18. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

19. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

20. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
21. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
22.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 
23. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 
z 1969 r. 

24. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 
nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. 
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oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.XIII. System sterowania i wizualizacji AKPiA. 

C.XIII.1. Wstęp. 

C.XIII.1.1   Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacją procesów i APKiA  dla 
zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.XIII.1.2   Zakres stosowania. 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.XIII.1.3   Zakres robót. 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem 
sterowania i wizualizacji obejmuje: 
a) Roboty montażowe AKPiA: 

 montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych na obiektach 
technologicznych, 

 montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości chemicznych na obiektach 
technologicznych, 

 testowanie funkcjonalności układów pomiarowych. 
 

b) Roboty montażowe związane z  systemem sterowania i wizualizacji: 

 wykonanie stacji dyspozytorskiej, 

 montaż i wyposażenie szaf sterownikowych w obiektach, 

 montaż i wyposażenie rozdzielni w analizatory sieciowe, 

 
c) Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji: 

 zaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego stacji 
operatorskich,  

 modyfikacja oprogramowania sterowników, 

 testowanie funkcjonalności wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji 

 
d) Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających: 

 dokładność układów pomiarowych, 

 poprawność działania modyfikowanych elementów systemu sterowania i wizualizacji. 
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C.XIII.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
roboczych, jeśli one występują. 
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
Przetwornik sygnału – urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący z 
sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość (czujnik, sonda, głowica pomiarowa 
itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, częstotliwościowy itp.). 
Stacja dyspozytorska - stacja operatorska mająca najwyższy priorytet w uprawnieniach 
związanych z zarządzaniem systemem sieci, 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
Terminal operatorski - stanowisko wyposażone w wyświetlacz jedno lub wielolinijkowy 
pracujące w sieci, realizujące zbieranie danych z obiektu, wyświetlanie wybranych wskazań, 
obsługę komunikatów i przesyłanie danych do centralnej stacji dyspozytorskiej, 
Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub 
może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika. 
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że 
nie może być łatwo przemieszczane. 
 

C.XIII.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 
tematem niniejszej specyfikacji są: 

 czujniki do pomiaru wielkości fizycznych, 

 czujniki do pomiaru wielkości chemicznych, 

 drukarka atramentowa kolorowa, 

 kable specjalistyczne sterownika 
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 kable, linki i przewody krosowe, 

 kaseta sterownika standardowa, 

 komputer 

 korytka wewnętrzne szafowe, 

 lampki sygnalizacyjne, 

 listwy zaciskowe, 

 łączniki tablicowe, 

 moduł sterownika analogowy wejściowy, 

 moduł sterownika analogowy wyjściowy, 

 monitor min. 27”, 

 ochronnik przepięciowy, 

 odgromnik  przepięciowy, 

 ograniczniki przepięć na napięcia: 230V, 24V, 5V, 

 oprogramowanie narzędziowe graficzne – operatorskie, 

 oprogramowanie użytkowe zestawu dyspozytorskiego, 

 oprogramowanie użytkowe sterownika, 

 panel operatorski z wyświetlaczem, 

 przekaźniki pomocnicze, 

 przewód światłowodowy, 

 sterownik – jednostka centralna CPU z portami wejścia/wyjścia. 

C.XIII.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem 
sterowania i wizualizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 przyczepa do przewożenia kabli, 

 samochód z wysięgnikiem koszowym, 

 żuraw samochodowy, 

 spawarka transformatorowa do 500A, 

 rusztowanie wewnętrzne rurowe, 

 drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
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C.XIII.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi we wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące 
środki transportu: 

 ciągnik kołowy (1), 

 samochód samowyładowczy do 5Mg, 

 samochód skrzyniowy do 5Mg, 

 samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 

 środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

C.XIII.5. Wykonanie robót. 

C.XIII.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

C.XIII .5.2   Montaż i uruchomienie aparatury obiektowej. 

W układzie technologicznym obiektu należy, według zatwierdzonego projektu, zamontować i 
uruchomić układy do pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych. Układy te należy 
montować ściśle przestrzegając wymagań zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad 
określonych w instrukcjach i dokumentacjach DTR tych urządzeń. Należy zapewnić 
możliwość szybkiego dostępu do układów pomiarowych w celach serwisowych, jednocześnie 
lokalizacja tych urządzeń nie może powodować przypadkowych ich uszkodzeń (sąsiedztwo 
przejść lub traktów komunikacyjnych). Wszystkie układy pomiarowe powinny być trwale 
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oznakowane wg symboli wynikających ze schematów dokumentacji technicznej. Aparatura 
obiektowa powinna spełnić poniższe wymagania. 

a) Przepływomierze 

Podstawowe pomiary przepływu w ramach modernizacji powinny być prowadzone w oparciu 
o przepływomierze elektromagnetyczne. Dokładność pomiaru zgodnie z zapisami w części B.  
 
b) Sondy cyfrowe do pomiaru  redoks,  rozpuszczony tlen,  gęstość osadu. 

 Dokładność pomiaru zgodnie z zapisami w części B. 

c)Przetworniki pomiarowe poziomu 

Wszędzie tam gdzie jest to możliwe zaleca się stosowanie radarowych przetworników 
poziomu. 

 dokładność: ±5 mm 
 wyjście 4…20 mA 
 zasilanie 10,5-30 VDC 
 konfiguracja radaru poprzez wbudowany moduł bluetooth 
 komunikacja bluetooth szyfrowana: 128 bit 
 darmowa aplikacja z menu w języku polskim  
 częstotliwość pracy 26 GHz 
 zakres pomiarowy 12 m 
 temperatura pracy od -40°C do +60°C 
 czas odpowiedzi t90<3 s 
 stopień ochrony: IP66/68 
 materiał czujnika i korpusu: PVDF 
 zintegrowany przewód podłączeniowy o długości min. 10 m 
 w zestawie pułapka kesonowa z metalizowanego tworzywa PBT-PC 
 wbudowany ogranicznik przepięć spełniający wymagania normy IEC/EN 60079-14 cl. 

12.3 
d) Falowniki 

Oferowane falowniki powinny być wyposażone: 
 W protokół komunikacyjny, zapewniający komunikację i diagnostykę urządzenia. 
 Wbudowany wewnętrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejście i 1 wyjście 4-20mA. 
 Sterowanie zgodne z bezczujnikową, rzeczywistą orientacją wektora pola. 
 Sterownia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. 
 Praca w otwartej pętli ze 100% momentu obrotowego już dla 1Hz. 
 Wysoka niezawodność i nowoczesna technologia: podwójne lakierowanie obwodów 

elektronicznych 
 Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napędu. 
 Oprogramowanie sterująco - monitorujące. 

e) Zawory regulacyjne, przepustnice 

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i siłowniki powinny spełniać następujące 
wymagania: 
 Wyłączniki krańcowe urządzeń powinny być wiroprądowe. 
 Siłowniki malowanie podwójnie epoksydowo – nie dopuszcza się chromowania. 
 Napędy są wykonane z wysokoprocentowych stopów aluminium, co gwarantuje wysoką 

odporność na korozję. 
 Kompaktowy mechanizm zębatkowy. 
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 Dostępność w wersjach jednostronnego lub dwustronnego działania. 
 Połączenia kołnierzy są zgodne z normą ISO 5211. 
 Wał wyposażony we wkładkę sprzęgła, gdzie może być bezpośrednio zainstalowany. 

C.XIII.5.3   Wymagania dotyczące systemu sterowania, wizualizacji i AKPiA. 

a) System sterowania powinien umożliwić: 

 obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na ekranie 
monitora kolorowego zlokalizowanego w głównej dyspozytorni, 

 sygnalizację pracy i awarii urządzeń na ekranie monitora stanowiska operatorskiego, 

 regulację wybranych parametrów z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany 
nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasła operatora, 

 przyjmowanie informacji o stanach urządzeń technologicznych i wskazywanie na 
ekranie monitora, 

 zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszką) sterowanie wybranymi urządzeniami 
technologicznymi, 

 prowadzenie statystyk, trendów i bilansów, 

 protokołowanie zdarzeń procesowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
awaryjnych,  

 wykonanie graficzno - tekstowych wykresów przebiegów zmian procesowych wielkości 
fizycznych, 

 drukowanie raportów, protokołów, danych archiwizowanych w wyznaczonych 
przedziałach czasowych, 

 zliczanie czasów pracy napędów i urządzeń 

 wizualizację procesu technologicznego na ekranie monitora 

 zliczanie zużycia energii elektrycznej, 

 możliwość wprowadzania do pamięci zużycia chemikaliów ( z klawiatury ). 

b) Kompletność systemu komputerowego: 

Wykonawca  winien dostarczyć: 

 dokumentację techniczną systemu obejmującą schematy połączeń oraz instrukcje 
obsługi, serwisu i napraw w języku polskim, 

 wszystkie kable połączeniowe, 

 wykaz części zapasowych z numeracją kodową producenta, 

 części zapasowe zalecane przez producenta, 

 podstawowy zestaw naprawczy. 

c) Montaż i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektów: 

Głównym założeniem układu automatyki i sterowania jest zapewnienie prawidłowej pracy 
instalacji technologicznej, oraz przekazywanie do głównej dyspozytorni sygnałów o awariach 
urządzeń oraz informacji na temat pracy lub postoju instalacji. Układy AKPiA oraz urządzenia 
składowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny obsługiwać również 
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istniejące instalacje technologiczne, dlatego też należy je skoordynować z  pracującym 
systemem całego zespołu obiektów. 
W miejscach szczególnych, dla umożliwienia wizualnej kontroli przebiegu procesu instalacja 
technologiczna powinna być wyposażona w system kamer video pozwalających na nadzór 
newralgicznych punktów tej instalacji. 

d) Zalecenia związane z modyfikacją istniejącego systemu: 

Nowe układy sterownia należy zintegrować z automatyką obiektów istniejących w zakresie 
niezbędnym dla współpracy tych zespołów. Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura 
kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w 
pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, układów 
przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i 
przekaźników. 

e) Niwelacja zakłóceń elektromagnetycznych 

Wszystkie modernizowane i nowozabudowane szafy sterownicze, powinny być wyposażone 
w aparaturę chroniącą zarówno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zakłóceń 
elektromagnetycznych. 
Pod pojęciem zakłóceń elektromagnetycznych należy rozumieć wszystkie niepożądane 
sygnały pochodzenia elektromagnetycznego, powstałe w wyniku łączeń, rozłączeń, pracy 
przemienników częstotliwości oraz wyładowań atmosferycznych. 
Wszystkie linie kablowe realizujące komunikację z aparaturą obiektową oraz obsługujące 
telewizję przemysłową, powinny posiadać obustronne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 
zgodne z zasadami strefowej ochrony przeciwprzepieciowej. 

f) Stacja robocza 

Stacja monitorująca powinna mieścić się w centralnej dyspozytorni. 
Stacja ta powinna być zbudowana na bazie wysokiej klasy komputera typu PC z systemem 
operacyjnym Windows 10 oraz wyposażona w monitor LED min. 27” FullHD. 
System zdalnego dozoru powinien być systemem centralnego monitoringu z możliwością 
rozbudowy.  

g) Oprogramowanie. 

Należy zaprojektować oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacją wszystkich procesów 
na ekranie monitora komputerowego. 
Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i program źródłowy algorytmu  sterownika  
należy przekazać wraz z dokumentacją techniczną  do Zamawiającego,  które zastrzega  sobie 
możliwość wprowadzania po okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez  swojego 
pracownika. Zakupiona licencji powinna   umożliwiać wszelkie zmiany w programie. 
Do realizacji sterowania i regulacji zastosować sterownik obiektowy zamontowany w szafie 
sterowniczej wraz z zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.  

C.XIII.6. Kontrola jakości. 

C.XIII.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 

C.XIII.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 

a) Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia aparatury obiektowej. 

Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić:  

 kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 

 zgodność konfiguracji układu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,  

 poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR, 

 funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 

 poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą 
zadajników prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych), 

 komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania,  

 reakcję układu  regulacji na zmianę wielkości mierzonej, 

 reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, 
sygnalizacji przekroczeń wielkości progowych itp.), 

 opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego. 

b) Sprawdzenie poprawności montażu sterownikowej stacji obiektowej. 

Po zmontowaniu zestawów dyspozytorskich należy sprawdzić:  

 zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami 
zatwierdzonego projektu,  

 osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie, 

 jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, 
specjalistycznych będących na wyposażeniu,  

 funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych, 

 komunikacja ze stacją dyspozytorską, 

 reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia),, 

 rozdzielność przewodu ochronnego PE , od neutralnego N, 
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 opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu, 

 opisy elementów składowych szafy stacji, 

 zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych, 

 zamknięcia i zabezpieczenia szaf , 

 jakość wprowadzenia przewodów. 

c) Sprawdzenie funkcjonalności systemu wizualizacji i sterowania. 

Należy wykonać następujące badania testujące: 

 sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych: 

 sprawdzenie wszystkich elementów  wizualizacji, 

 sprawdzenie wszystkich elementów  rejestracji i archiwizacji obrazu video, 

 sprawdzenie formatów wydruków, 

 sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne. 

C.XIII.7. Obmiar. 
Roboty elektryczne związane ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacją procesów i APKiA, 
realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z 
części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
Dla wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono 
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.XIII.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzorudo oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

C.XIII.9. Podstawa płatności. 

C.XIII.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z 
wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji.  

C.XIII.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem 
AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji określonych w Kontrakcie obejmuje: 

 dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, 
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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 roboty zasadnicze:  

 uruchomienie AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji urządzeń 
technologicznych i stacji transformatorowej, w tym: montaż i wyposażenie układów 
pomiarowych, montaż i wyposażenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawów 
sterowniczych, uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i wizualizacji 
stacji sterownikowej w tym video monitoringu  z systemem rejestracji obrazu, 

 modyfikacja istniejącego systemu sterowania i monitorowania  

 wstępne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich układów AKPiA, 

 montaż wyposażenia dodatkowego układów pomiarowych, 

 testowanie dokładności wskazań układów pomiarowych, 

 testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z mierzonymi wielkościami, 

 testowanie oprogramowania z symulacją określonych zdarzeń eksploatacyjnych, 

 prace programistyczne korygujące oprogramowanie, wynikające z wniosków podczas 
testów, 

 szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 
robót, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po 
robotach. 

C.XIII.10. Przepisy związane. 
1. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 
2. PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i 
końcówek przewodów a także samych przewodów 

3. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
4. PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania 
5. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
6. PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub 
przewoźne 

7. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

8. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

9. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

10. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
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12. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne 

13. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

14. PN-EN ISO 4180:2020-04 Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- 
Ogólne zasady dla opracowania programów badań właściwości użytkowych 

15. PN-EN IEC 61439-1:2021-10  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

16. PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla 
telekomunikacji 

17. PN-EN 60654-1:1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne 

18. PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie 

19. PN-EN 60654-3:2000 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Czynniki mechaniczne 

20. PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne -- Część 3: Języki 
programowania 

21. PN-EN 61131-1:2004 Sterowniki programowalne -- Część 1: Postanowienia ogólne 

22. PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne -- Część 2: Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu 

23. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
24. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
25. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
26.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 

Instalacje elektryczne, 1973 r. 
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2003 
nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.XIV. Zieleń. 

C.XIV.1. Wstęp. 

C.XIV.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie zieleni dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec”. 

C.XIV.1.2   Zakres stosowania . 
WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 
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C.XIV.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników obejmuje: 

 wykonanie trawników,  

 ewentualne wykonanie nasadzeń krzewów i drzew zniszczonych w trakcie realizacji 
robót. 

C.XIV.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
 

C.XIV.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu 
i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

C.XIV.2.1   Trawniki . 

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności 
od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, 
klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 

C.XV.2.2   Krzewy i drzewa ochronne i ozdobne . 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
WWiORB w zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy tego 
samego typu co uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 258 z 294 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

 równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

 przewodnik wyraźnie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 

 dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 
które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, 
bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. 
Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć 
min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy 
płożące i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez 
uszkodzeń, 

 szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin, 

 materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

 martwica i pęknięcia kory, 

 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

 więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

C.XIV.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 glebogryzarka, pług, kultywator,  brona, 

 brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika, 
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 kosiarka do trawników, 

 świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

 opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

 małe narzędzia ręczne. 

C.XIV.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. 

C.XIV.5. Wykonanie robót. 

C.XIV.5.1    Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.XIV.5.2    Wykonanie trawników. 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 

 ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach 
nie wyższych niż 2 m, 

 ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

 zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, 
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

 przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. 

Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. 

Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

 teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
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 w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

 podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 
15cm, 

 teren powinien być wyrównany, 

 przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zgrabiarką, 

 siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 
15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 

 na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

 na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

 po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania 
i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

 powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

 chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 
Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 

 poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 
siew uzupełniający, 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 
oraz odchwaszczanie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 

 kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 
wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

 ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 

 koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 
często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od 
użytego gatunku traw, 

 w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

 niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

 W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników 
(jeden obowiązkowy dosiew), 

 trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą 
porę roku: 

 na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
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 od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 azot (N)  1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 

 fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika 

 potas (K)  0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

C.XIV.5.3    Sadzenie drzew i krzewów. 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

 dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w 
kontenerach - 15.03 - 30.11, 

 przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 

 dołki  pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione 
ziemią urodzajną, 

 rośliny winny  być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej 
niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

 korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 

 drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w 
połowie wysokości pnia, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa (sięgać pod „koronę”), 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 

 drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 
przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 

 przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 

 drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie 
jw., 

 drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 
nadłamane gałązki, 

 krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 

 drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie 
od gatunku. 
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Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 

 podlewanie w zależności od potrzeb, 

 odchwaszczanie, 

 nawożenie, 

 poprawianie misek, 

 kopczykowanie drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 

 przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i 
formujące), 

 ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg 
zaleceń projektowych, 

 nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, 

 dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez 
określania przyczyny). 

C.XIV.6. Kontrola jakości. 

C.XIV.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzorujest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej). 

C.XIV.6.2   Trawniki. 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

 lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej 
warstwy, 

 ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

 prawidłowości wałowania terenu, 

 zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
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 gęstości wysiewu, 

 prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

 okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

 dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

 głębokość murawy, 

 obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

C.XIV.6.3   Drzewa i krzewy. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

 zaprawy  ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 
przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilenia nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności z Rysunkami, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

 w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 
nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 

C.XIV.7. Obmiar. 
Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do 
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 

C.XIV.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WWiORB, PFU). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

C.XIV.9. Podstawa płatności. 

C.XIV.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni.  

C.XIV.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania trawników obejmuje: 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 
roślinności, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 zakup i dostarczenie materiałów  

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

 przygotowanie terenu, 

 nawożenie, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację (utrzymanie) trawników, 

 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie 
wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje: 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i 
roślinności, 

 zakup i dostarczenie materiałów  

 sadzenie drzew i krzewów, 

 pielęgnację drzew i krzewów, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

C.XV. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych. 

C.XV.1. Wstęp. 

C.XV.1.1   Przedmiot opracowania . 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dostawy i montażu urządzeń technologicznych  dla zadania: „Rozbudowa i 
przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina 
Niebylec”. 

C.XV.1.2   Zakres stosowania . 
WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.XV.1.3   Zakres robót . 

Zakres prac technologicznych  związanych z realizacją  dostaw, instalacji urządzeń 
technologicznych obejmuje: 

a) roboty montażowe  
 montaż maszyn i urządzeń 
 montaż wyposażenia towarzyszącego i urządzeń peryferyjnych 
 przyłączenia mediów koniecznych do funkcjonowania urządzeń 

b) kontrolę jakości 
 urządzeń 
 połączeń 
 pomiary powykonawcze montażu i lokalizacji 
 dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza 

C.XV.1.4   Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków – zespół obiektów i instalacji technologicznych, 
w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków miejskich.  

Węzeł przeróbki osadów – zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których 
prowadzony jest proces tlenowej stabilizacji osadów ściekowych , ich odwodnienie, 
higienizacja i magazynowanie. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Sieci międzyobiektowe – instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów łączące 
obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami procesu 
technologicznego. 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 

Urządzenia technologiczne – maszyny, urządzenia i napędy stanowiące wyposażenie węzłów 
technologicznych 

Węzeł technologiczny - zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 
stanowiącymi funkcjonalną całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń 
jednostkowych procesów technologicznych i technicznych. 

C.XV.2. Materiał. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być 
zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami 
określonymi z pkt. CI, CII. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność 
dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub 
własnych badań. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.  
Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  
Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  
Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowaną dostawą materiałów związanych 
z wykonaniem robót technologicznych przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
swoją propozycję, a Inspektor nadzoru wyda w terminie 21 dni opinię o zgodności propozycji 
z warunkami Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
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zgodnie z założeniami PZJ. 

C.XV.2.1. Typizacja. 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje 
powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w 
szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych 
i automatyki, zaworów i przekaźników.  

C.XV.2.2. Elementy stalowe. 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny 
być pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy 
żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć 
przed korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu 
nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu 
pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w 
przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych.  
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te 
powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie 
większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone 
od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 
Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej 
kąpieli”. Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, 
odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być 
wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o 
potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną 
muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy 
mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

C.XV.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 

 zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

 zestaw do spawania acetylenowo –tlenowego, 

 agregat spawalniczy elektryczny,  

 półautomat spawalniczy 400 A, 

 agregat pompy do malowania,  

 klucze dynamometryczne,  
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 dźwig samojezdny o nośności 30 ton przy wysięgu 18m, 

 wciągarka mechaniczna – elektryczna 

 sprężarka. 

C.XV.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy samowyładowczy 35 Mg, 

 samochód dostawczy 35 Mg, 

 samochód 1015 Mg, 

 ciągnik siodłowy z naczepą do 16Mg, 

 żuraw samojezdny kołowy, 

 żuraw samochodowy, 

 przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5Mg, 

 specjalistyczny samochód cysterna do transportu koagulanta  
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

C.XV.5. Wykonanie robót. 

C.XV.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.XV.5.2   Zakres robót demontażowych. 

Demontaż maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
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praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły 
osprzętu technologicznego. Wykonawca będzie uzgadniał z odpowiednim wyprzedzeniem 
terminy demontażu z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

C.XV.5.3   Posadowienie urządzeń. 

Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby 
mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 
technicznymi Urządzeń. 
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z 
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów 
i bruzd do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych 
elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji 
betonowych należ stosować beton klasy C20/25 lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-
08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, 
itp. 
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości 
umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia 
zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z 
dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 
wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.  
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek 
śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy 
cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod 
kątem występowania wibracji i niestabilności.  
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu  

C.XV.5.4   Posadowienie w osi  urządzeń. 

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., 
współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. 
Dlatego każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek 
i śrub kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po 
późniejszych remontach i przeglądach.  

C.XV.5.5   Ogólne warunki dostawy i montażu urządzeń.  

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 
ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w świetle umowy 
montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim zapisom odnoszącym się do zabudowy 
materiałów  
Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – 
ruchowe (DTR)  i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 
Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych.  
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały 
technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy.  
Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno rozpocząć prac montażowych.  
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Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne 
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta. 
Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyżej + 20% oraz/lub prędkości nominalnej 
napędów maszyn i urządzeń powyżej + 30% wymagają przedstawienia opinii/obliczeń 
sprawdzających fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez osobę/projektanta 
uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa 
polskiego. 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, 
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i 
pozostawiona w pełni sprawna. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inspektorem nadzoru po to, aby 
budowa instalacji i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych i 
pracujących. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, które są 
niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Teren Budowy 
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących.  
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na Teren 
Budowy do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. W szczególności 
Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i 
zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.  
 

C.XV.5.5.1. Mieszadło oraz pompy zatapialne 

Mieszadło w komorze niedotlenionej reaktora biologicznego 

Do zbiornika komory denitryfikacji projektowanego reaktora -  należy zastosować mieszadło 
z napędem bezpośrednim. Śmigło – z piastą samoczyszczącą, zagięte do tyłu, odporne na 
zatkanie i oplatanie. Silnik zatapialny. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus żeliwny 
bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. 
Łożyska kulkowe skośne i zwykłe o dużych wymiarach dla zapewnienia długiej żywotności 
ułożyskowania silnika. 
Przewód zasilający ma być przystosowany do znacznych obciążeń mechanicznych. Przewód 
zasilający ma być doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust 
wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i zabezpieczenie przed 
złamaniem przewodu. Poszczególne żyły oraz płaszcz kabla powinny być dodatkowo zalane 
specjalną warstwą. Klasa izolacji-   min. F (155°C)  
Zabezpieczenie przed zawilgoceniem – za pomocą elektrody prętowej umieszczonej w 
komorze wstępnej. Nie dopuszcza się aby elektroda była umieszczona tylko w komorze 
silnika. 
Korpus – żeliwo szare klasy min EN-GJL-250 (GG25) pokryte materiałem ceramicznym nie 
zawierającym rozpuszczalników o przyczepności w warunkach mokrych min 14 N/mm2 
Wał – stal nierdzewna min 1.4021 
Wózek mieszadła ze stali ze stali min 1.4571 
Uszczelnienie mechaniczne winno być wykonane z materiałów: 

– uszczelnienie mechaniczne -  SiC/SiC   
       - uszczelnienie statyczne -  Pierścień Simmera z vitonu (FPM) 
Materiał: stal nierdzewna 1.4301 
Przekrój wynikający z zaleceń producenta, lecz nie mniej, niż: 80x80x4 mm 
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Prowadnica mieszadła 
Wykonanie: prowadnica 1 masztowa, obrotowa z górnym wspornikiem.  
Prowadnica powinna zapewnić możliwość ustawienia mieszadła w poziomie w zakresie +/-  
60 stopni. 
Wózek do opuszczania mieszadła po prowadnicy musi być wykonany ze stali min 1.4571  i w 
części mającej kontakt z prowadnicą musi być pokryty powłoką teflonową zabezpieczającą 
przed blokowaniem i przenoszeniem drgań.  
Mocowanie prowadnicy do dna zbiornika za pomocą min. 2 kotew chemicznych.  
Żuraw przenośny do podnoszenia mieszadła 
Wykonawca przewidzi zakup i zastosowanie żurawia przenośnego do podnoszenia mieszadła. 
 
 Pompy 

 
Pompy  powinny być przystosowane do tłoczenia ścieków surowych z grubymi ciałami 

stałymi, ciałami włóknistymi, ścieków z dużą ilością gazów. Wirnik orwarty – wortex. 
Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 

kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne. Uszczelnienie od strony medium - SiC/SiC 
(węglik krzemu/węglik krzemu), a od strony silnika – SiC/SiC lub C/MgSiO4. Dopuszcza się 
uszczelnienie w kasecie. W pompie powinny być zastosowane łożyska toczne smarowane 
smarem stałym. Korpus pompy wykonany w całości z odlewu żeliwnego nie gorszego niż EN-
GJL-250. Korpus silnika oraz wirnik– j.w.  Elementy złączne - min. stal nierdzewna A2. Wał  
lub część końcowa wału, mająca kontakt ze ściekami, powinna być wykonana ze stali 
nierdzewnej. Pompa nadaje się do trybu pracy ciągłej (w zanurzeniu) oraz przerywanej.   

Czujnik wilgoci zamocowany w komorze olejowej uszczelnień mechanicznych. W 
zestawie pompy  – przekaźnik do podłączenia ww. czujnika i czujnika temperatury silnika. Nie 
dopuszcza się, aby elektroda była umieszczona tylko w komorze silnika. 

Kabel zasilający powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, 
wprowadzenie kabla powinno być zabezpieczone poprzez długą dławicę. Wpust na przewody 
elektryczne - wodoszczelny wzdłużnie - żyły kabli zatopione w żywicy.  
Klasa izolacji: min. F; Stopień ochrony – IP 68. Silnik  w  wersji przeciwwybuchowej Ex.  
Wyposażenie montażowe pomp zatapialnych: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający. 
Pompa wyciągana na prowadnicy 2-rurowej ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4301 i 
łańcuchu lub lince z materiału j.w. 
Żuraw przenośny do podnoszenia pomp 
Wykonawca przewidzi zakup i zastosowanie żurawia przenośnego do podnoszenia pomp. 
 
 system napowietrzania  

 
Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania 
drobnopęcherzykowego realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów 
membranowych. Podstawy dyfuzorów wykonane ze stali nierdzewnej  min AISI 304 
mocowane bezpośrednio do dna ze względu na optymalny transfer tlenu i brak stref martwych. 
Membrany drobnopęcherzykowe wykonane z poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie 
obciążenia powierzchni dyfuzora do 120 Nm3/h/m2.  
Membrany muszą zapewnić funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu 
napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych 
elementów wyposażenia takich jak oddzielny zawór zwrotny.  
Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza. 
Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności 
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów. 
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Gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby jednostkowe obciążenie powietrzem 
dla maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji powietrzem nie było wyższe niż  60% 
wartości maksymalnej dopuszczalnej obciążenia membrany. 
Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych  lub 
dyfuzorów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304 lub rur 
PE. Zastosowane średnice przewodów powinny zagwarantować zachowanie prędkości 
przepływu sprężonego powietrza nie wyższej niż  15 m/s. 
System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304. 
 
Pomosty technologiczne 

 konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiałów na korozję – stal nierdzewna 
min. 0H18N9, 

 kraty pomostowe z materiałów na korozję, o nośności umożliwiającej transport wózkiem 
kołowym zainstalowanych urządzeń. 

C.XV.6. Kontrola jakości. 

C.XV.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. C.II.  

C.XV.7. Obmiar. 
Roboty związane z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń 
technologicznych realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu.  
Dla robót związanych z wykonaniem i montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń 
technologicznych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

C.XV.8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót . 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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C.XV.8.1   Odbiór końcowy. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  

a) poprawności zainstalowania urządzeń; 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
c) poprawności działania urządzeń; 
d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 
e) kompletności DTR i świadectw producenta.; 
f) kompletności protokołów częściowych. 

 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

b) Dziennik Budowy; 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót; 
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
i) inwentaryzację geodezyjną sieci i obiektów z aktualizacją mapy  zasadniczej 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
j) skuteczność działania 
k) wyniki z rozruchu i próby eksploatacyjnej 
l) osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków  
m) oddziaływanie obiektu na środowisko 

Wykonawca będzie uzgadniał z Inspektorem nadzoru terminy dostawy wszystkich urządzeń. 
Urządzenia winny być dostarczone na oczyszczalnię bezpośrednio przed ich wbudowaniem. 
Urządzenia zdemontowane winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte 
z terenu oczyszczalni. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia 
lub uzupełnienia. 

C.XV.9. Podstawa płatności. 

C.XV.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem i 
montażem instalacji, obiektów oraz urządzeń technologicznych.  

C.XV.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót związanych z dostawą i montażem urządzeń i instalacji 
technologicznych w kontrakcie obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

b) prace geotechniczne  



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 274 z 294 

c) badania laboratoryjne robót, materiałów i technologii wraz z opracowaniem 
dokumentacji, 

d) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

e) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

f) ubezpieczenie na czas transportu/dostawy 

g) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich 
czasowe odwodnienie, 

h) roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym 
koszty tymczasowych połączeń, tymczasowych rurociągów, pompowania ścieków i 
osadów, tymczasowych przejść, zabezpieczeń itp. 

i) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

j) przygotowanie urządzeń do montażu, 

k) montaż urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, wyposażeniem, 
modułami i przyłączami technologicznymi, 

l) montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  

m) przygotowanie i uruchomienie urządzenia, 

n) szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 

o) próby szczelności zbiorników i instalacji, 

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

q) próby szczelności odcinków, 

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociągu, 

s) oznakowanie armatury, 

t) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

u) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

C.XV.10. Przepisy związane. 

1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) Instrukcje i zalecenia producentów, 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

C.XVI. Rozruch oczyszczalni. 

C.XVI.1. Wstęp. 

C.XVI.1.1   Przedmiot opracowania . 

1. Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie rozruchu oczyszczalni ścieków dla zadania: „Rozbudowa i 
przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, 
Gmina Niebylec”. 
 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 275 z 294 

C.XVI.1.2   Zakres stosowania . 
WWiORB jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu 
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

C.XVI.1.2   Zakres robót . 

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich 
obiektów oczyszczalni.  
1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na sucho”.  
2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest   sprawdzenie prawidłowości przepływu ścieków 
przez wszystkie obiekty i  instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelności    oraz   
sprawdzenie pracy urządzeń przy „obciążeniu” wodą (lub oczyszczonymi ściekami) w tym  
sprawdzenie ich parametrów technicznych, np.: wydajności pomp.  
3. Po zakończonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystępuje do rozruchu 
technologicznego poprzez wpuszczenie ścieków na oczyszczalnię oraz zaszczepienie bloku 
biologicznego osadem czynnym.  
Początkowy etap rozruchu technologicznego części biologicznej oczyszczalni będzie 
polegał na intensywnym szczepieniu komory osadu aż do uzyskania zakładanych stężeń osadu. 
Optymalizację procesów biologicznego oczyszczania ścieków prowadzi się poprzez 
optymalizację pracy wszystkich urządzeń bloku biologicznego oraz obiektów z nimi 
współpracujących w celu uzyskania wymaganego i stabilnego  składu ścieków oczyszczonych  
przy automatycznym sterowaniu procesami.  
Optymalizację procesów przeróbki osadów  prowadzi się poprzez optymalizację pracy 
wszystkich urządzeń węzła gospodarki ściekowo-osadowej: prasy śrubowo-talerzowej i stacji 
higienizacji odwodnionego osadu w celu uzyskania wymaganego stopnia odwodnienia i 
ustabilizowania osadów. Urządzenia linii technologicznej gospodarki ściekowo – osadowej 
muszą pracować bez przerw technicznych i technologicznych. 
4. W ramach rozruchu wykonawca winien dokonać zakupu i wyposażyć oczyszczalnię w 
sprzęt ppoż., BHP, oraz wyposażenie oczyszczalni. Wykonawca opracuje projekt rozruchu 
oraz  kompletną dokumentację rozruchową niezbędną w procesie przekazywania obiektu 
do eksploatacji.  
5. Czas rozruchu oczyszczalni wynosi min. 3 miesiące. 
6. Po zakończeniu rozruchu należy wykonać badania oddziaływania oczyszczalni na 
środowisko. Badania powinny obejmować co najmniej: pomiar hałasu. Badania należy 
zakończyć  Raportem porealizacyjnym. 
7. Wykonawca pokrywa koszt smarów i olejów i przeglądów w trakcie rozruchu.  
8. Wykonawca pokrywa zapewnia dostawę reagentów do oczyszczalni tj.: 

a) polielektrolit wykorzystywany do odwadniania osadu w trakcie eksploatacji 
prasy śrubowo-talerzowej. 

C.XVI.1.3  Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w  punkcie C.I.   
Ponadto: 
1) Rozruch (Eksploatacja Próbna) – zespół następujących kolejno czynności mających 

doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych w wylocie do 
odbiornika oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji i 
użytkowania 
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2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące 
zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego 
stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń 
eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 
obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych 
oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony 
przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań procesowych, środowiskowych, 
stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, 
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni 
do eksploatacji. 

7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii 
kompetentnych organów administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, 
pomiarów i badań) koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i 
użytkowania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

8) Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności 
rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w 
odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów 
przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami 
(kontrola działania). 

9) Wymagany skład ścieków oczyszczonych – skład ścieków odprowadzanych do 
odbiornika spełniający w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii 
Europejskiej i Aplikacji. 

10) Próba Eksploatacyjna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym 
osiągnięty, wymagany skład ścieków oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej 
będzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostępnych oraz przewidzianych do normalnej 
eksploatacji narzędzi i środków technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunków 
dopuszczalnego oddziaływania obiektu na środowisko. 

C.XVI.2. Materiał. 
Wykonanie próby rozruchowej  wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót objętych niniejszym WWiORB. 
Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

 woda wodociągowa, 
 urządzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczeń analitycznych 
 media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni, 
 chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania 

ścieków i gospodarki osadowej, 
 chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla badań 

kontrolnych urządzeń i systemów oczyszczalni (np. napowietrzania), 
 materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, 

smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) 
przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości 
pracy urządzeń 

 biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji 
rozruchowej i porozruchowej. 



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 277 z 294 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie 
zgodnie z założeniami PZJ, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
 
UWAGA: W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy 

dostarczenia Inspektorowi nadzoru kompletnych kart produktu chemicznego 
zawierających opis budowy, właściwości fizyko-chemiczne, opis oddziaływania 
na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis 
metody neutralizacji i sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. 
W przypadku zastosowania materiałów, których stosowanie wymaga 
odpowiednich i charakterystycznych środków ochrony i bezpieczeństwa 
Wykonawca wraz z materiałami dostarczy komplet wyposażenia niezbędnego do 
bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiałów. 

Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w 
celu, któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inżyniera.  

C.XVI.3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn  podano w punktach C.I. i C.II. 
Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 

 przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne 
 sprzęt do pomiarów elektoenergetycznych 
 młynki hydrometryczne 
 pompy przenośne  
 sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i 

pneumatyczne) 
 sprzęt do pracy na wysokościach do 6m 
 przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek 
 manometry, ciśnieniomierze, 
 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 
 wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą, 
 narzędzia ślusarskie, 
 wyposażenie laboratoryjne 

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować/zamontować 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej. 

C.XVI.4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu  podano w punktach C.I. i 
C.II. 
Warunki transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu winny 
uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 
- transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do 

przewozu odpowiednich środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi 
aprobatami i dokumentami 

- transport osadu czynnego (np. dla potrzeb zaszczepienia reaktorów biologicznych) może 
odbywać się transportem dopuszczonym do przewozu ścieków i osadów, lecz czas 
dowozu osadu czynnego dla potrzeb zaszczepienia nie może być dłuższy niż 4 godziny. 
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- Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 
wykorzystanie następujących środków transportu: 

- wóz asenizacyjny V =  min. 3 m3 
- wóz cysterna do przewozu chemikaliów 
- samochód dostawczy o ładowności min. 0,8 t. 

C.XVI.5. Wykonanie robót. 

C.XVI.5.1   Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu  i maszyn  podano w punktach C.I. i 
C.II. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 

C.XVI.5.2   Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów z projektem. 

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga 
szczegółowego poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów 
poszczególnych urządzeń, ich usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia 
mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się na 
podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych wszystkich urządzeń oraz prób hydraulicznych 
w odniesieniu do zbiorników i przewodów.  
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i odbioru robót branżowych opisanych 
w PFU. 
Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia 
rozruchu oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją 
Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych 
systemów.  
Niespełnienie wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy 
oczyszczalni uprawnia Komisję Rozruchową i Inspektora nadzoru do zlecenia wykonania 
dodatkowych testów i pomiarów na koszt Wykonawcy. 

C.XVI.5.3   Próba szczelności. 

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 
Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób 
szczelności zbiorników i instalacji. 

a) Zbiorniki 

Próby szczelności zbiorników należy wykonywać w miarę możliwości przed wykonaniem 
izolacji zewnętrznej ścian i obsypaniem zbiornika. Próbę szczelności wykonać wg wymagań 
normy PN-B-10702:1999  „Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". Ubytki wody oraz ewentualne występowanie przecieków należy obserwować co 
najmniej przez 3 dni. W przypadku negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję, co 
do metody uszczelnienia i wyboru środków uszczelniających, odpowiednio do stwierdzonych 
nieszczelności. 

C.XVI.5.4   Warunki rozpoczęcia, prowadzenia, zakończenia rozruchu. 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 
a) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia 

działania mechanicznego urządzeń), 
c) przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 
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d) zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do 
przeprowadzenia rozruchu  

e) opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru i Użytkownika 
projektu rozruchu 

 
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
a) przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie 

odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania 
wszystkich elementów sterowania, 

b) przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą 
na celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również 
optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, 

d) kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w 
trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

e) zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową 
obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

f) kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń, 

g) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

 
Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest: 
a) dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 

warunków pracy instalacji 
b) dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia 

wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko 
c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ 

AKPiA 
d) uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny na poziomie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
 

C.XVI.5.5   Warunki szczegółowe prowadzenia rozruchu. 

 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 
Projekt Rozruchu oczyszczalni.  
 
2.  Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową zgodnie z Zarządzeniem nr 
37 Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu 
inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w składzie której winni wchodzić: 

 Kierownik Komisji Rozruchowej 
 przedstawiciel Zamawiającego, 
 przedstawiciel Wykonawcy, 
 Technolog posiadający wykształcenie w zakresie prowadzenia procesów oczyszczania 

ścieków, 
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3. Wykonawca musi zapewnić na czas rozruchu obsługę technologiczną tj. zatrudnić min. 
dwóch operatorów (dwóch na zmianę, która trwa w godzinach od 7:00 do 15:00) z 
wykształceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym. 
4. Wykonawca musi wykonać badania   ścieków surowych i   oczyszczonych   oraz osadów w 
ilości oraz zakresie min.: 
a) analizy ścieków surowych w uśrednionych próbach dobowych (min. 1 szt.) w 

minimalnym zakresie: pH, ChZT, BZT5. 

b) analizy ścieków oczyszczonych w uśrednionych próbach dobowych: (min. 2 szt.) w 
minimalnym zakresie: ChZT, BZT5, zawiesina. 

c) analizę osadu odwodnionego po higienizacji (min. 1 próbę) w zakresie badania do 
przyrodniczego wykorzystania 

d) badania skratek (min. 1 próby) w minimalnym zakresie: uwodnienie 

e) badania piasku (min. 1 próby) w minimalnym zakresie: uwodnienie 

 
5. Badania ścieków wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

Badania osadów po kompostowaniu wykonać zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2022 poz. 89) 
 

6.  Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcję 
eksploatacji wraz z instrukcją BHP i P.POŻ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik 
eksploatacji. 

C.XVI.5.6   Dokumentacja rozruchowa. 

 
Projekt rozruchu  
Projekt rozruchu powinien zawierać minimum: 

a) Określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków 
b) Opis prac przygotowawczych: zakup sprzętu, materiałów, planowane zapotrzebowanie 

mediów 
c) Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji 
d) Opis podziału prac rozruchowych 
e) Uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 
f) Warunki techniczne zakończenia rozruchu 
g) Szczegółowy zakres kontroli analitycznej 
h) Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu  
i) Program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb 

rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 
j) Program szkolenia ogólnego i stanowiskowego 
k) Koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji 
l) Wzory dokumentów 
m) Harmonogram rozruchu 

Dziennik rozruchu 

Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do 
dnia przekazania oczyszczalni Zamawiającemu 
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W dzienniki należy opisywać: 
a) Datę wpisu 
b) Opis warunków atmosferycznych 
c) Skład ścieków doprowadzanych 
d) Skład ścieków w węzłach rozruchowych 
e) Opis działań rozruchowych 
f) Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne 
g) Docelowe parametry techniczno-technologiczne 
h) Stan zaawansowania prac wykończeniowych 
i) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
j) Ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
k) Wyniki kontroli analitycznej 
l) Uwagi i zalecenia  

 

Dokumenty ze szkolenia personelu  

Dokument powinien zawierać: 
a) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją stanowiskową (podać nazwę 

stanowiska) 
b) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno – ruchową 

każdego urządzenia 
c) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia technologicznego 
d) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia BHP i p.POŻ 

Instrukcje stanowiskowe 

W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić: 
a) Charakterystykę stanowiska pracy  
b) Wykaz napędów i punktów nastawczych 
c) Opis warunków eksploatacji bieżącej 
d) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
e) Opis postępowania podczas awarii 
f) Zalecenia BHP i p.poż 

Instrukcje stanowiskowe należy wykonać w formie np. laminowanych tablic zamocowanych 
na stanowisku pracy. Drugi komplet należy przekazać w formie papierowej Zamawiającemu.  

Instrukcja eksploatacji  

W instrukcji  należy zamieścić: 
a) Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych oczyszczalni 
b) Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków 

pracy zakładu  
c) Charakterystykę stanowisk pracy 
d) Opis warunków eksploatacji bieżącej 
e) Opis ustawień napędów i punktów nastawczych 
f) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
g) Opis postępowania podczas awarii 
h) Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji 

urządzeń i systemów 
i) Zalecenia BHP i p.poż 
j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska 
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k) Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania 
stanowiska „w ruchu” 

l) Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, 
działania, sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem środków 
ochrony indywidualnej 

m) Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy zakładu/oczyszczalni 
n) Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami 

Instrukcja BHP i p. poż 

Instrukcja BHP musi zawierać główne działy: 
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników oczyszczalni 
b) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP 
c) Szkolenie w dziedzinie BHP 
d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników 
e) Wypadki przy pracy 
f) Narzędzia pracy 
g) Odzież robocza i ochronna 
h) Sprzęt ochrony indywidualnej 
i) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
j) Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów oczyszczalni 
k) Wykonywanie prac 
l) Wykaz stanowisk obsługowych oczyszczalni ścieków 
m) Zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach 
n) Zasady ochrony p.poż na oczyszczalni i każdym stanowisku pracy 
o) Łączność 
p) Wykaz obowiązujących przepisów 
 
Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.pożarowej jest 
protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do instrukcji). 

Sprawozdanie z rozruchu 

W sprawozdaniu z rozruchu należy przedstawić ustalone w trakcie rozruchu parametry: 
a) natężenie charakterystycznych dopływów ścieków do oczyszczalni, 
b) stężenie i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni 

wykonane na podstawie wykonanych badań  
c) stężenie i ładunki zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni wykonane 

na podstawie wykonanych badań  
d) charakterystykę odpadów wytwarzanych na oczyszczalni wykonaną na podstawie 

wykonanych analiz 
e) charakterystykę osadu czynnego wykonaną na podstawie wykonanych badań 

mikroskopowych; 
f) charakterystykę parametrów technologicznych, w tym: 
- obciążenie osadu czynnego ładunkiem BZT5, 
- stężenie osadu, 
- wiek osadu, 
- ilość osadu nadmiernego, 
- uwodnienie osadu nadmiernego 
- stężenie tlenu w reaktorach biologicznych. 
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Raport  porealizacyjny 

Raport porealizacyjny powinien być wykonany w oparciu o: 
a) wykonane badania i pomiary 
b) wykonany na etapie wydanych warunków środowiskowych „Raport”  
c) Ustawę Ochrony Środowiska . 

Celem tego opracowania jest wykazanie, że przyjęte rozwiązania techniczne gwarantują 
utrzymanie zasięgu oddziaływania obiektów oczyszczalni na środowisko do granic 
ogrodzenia. 

C.XVI.6. Kontrola jakości. 

C.XVI.6.1   Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym kontroli analitycznej) 
w trybie punktu CI.,CII. 

C.XVI.6.2   Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inspektor nadzoru i Kierownik 
Komisji Rozruchowej. Zakres kontroli obejmować będzie: 

 Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu 
 Akceptację Harmonogramu rozruchu  
 Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 
 Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji oczyszczalni 
 Kontrolę programów szkoleń 
 Kontrolę oznakowania  
 Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
 Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych 
 Kontrolę osiągnięcia wymaganych parametrów oczyszczania ścieków w warunkach 

pracy ciągu biologicznego oczyszczania ścieków. 
 Kontrolę pomiarów i kompletności badań uciążliwości oczyszczalni 
 Kontrolę wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich pracowników 

C.XVI.7. Obmiar. 

Roboty związane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i 
użytkowania, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu.  

C.XVI.8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w punkcie  C.II. 

C.XVI.8.1   Szczegółowe wymagania. 

Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 
a) poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
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b) kompletności analiz kontrolnych 
c) poprawności efektu oczyszczania ścieków 
d) zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 
e) poprawności wykonania i montażu oznakowania 
f) poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do 

eksploatacji i użytkowania 
g) poprawności i kompletności analizy porealizayjnej 
h) poprawności i kompletności wyników badań uciążliwości oczyszczalni 
i) poprawności i kompletności zabezpieczeń p.poż, wyposażenia BHP i oznakowania 

obiektów 
j) poprawności działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia 

elektryczne 
k) kompetentności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów 

 
UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności nie jest 

elementem kontroli prac objętych niniejszymi WWiORB, a dotyczy prac 
budowlano-montażowych wykonywanych przez przystąpieniem do rozruchu. 
Pozytywny wynik kontroli działania i szczelności jest warunkiem koniecznym 
rozpoczęcia rozruchu.  

  Kontrola działania i szczelności, jeżeli jest to możliwe, może być prowadzona 
sukcesywnie, w całym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor nadzoru może jednak 
wymagać powtórzenia wybranych badań kontrolnych przed rozpoczęciem rozruchu. 

C.XVI.9. Podstawa płatności. 

C.XVI.9.1   Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie C.II.4 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 
rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i użytkowania.  

C.XVI.9.2   Cena składowa wykonania robót. 

 Cena przeprowadzenia szkoleń rozliczana w komplecie obejmuje : 
a) Przygotowanie programu szkolenia 
b) Przygotowanie materiałów szkoleniowych 
c) Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu 
d) Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie 
e) Koszty zakupu materiałów 
f) Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych 
g) Przeprowadzenie badań lekarskich pracowników skierowanych do eksploatacji i 

nadzoru oczyszczalni 
(2) Cena wyposażenia oczyszczalni w sprzęt rozliczana w komplecie obejmuje : 

a) Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu 
b) Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej 
c) Montaż sprzętu 
d) Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.) 
e) Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu 
f) Koszty uzyskania aprobat, dopuszczeń i innych wymaganych formalnie 

dokumentów 
(3) Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuje : 

a) Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu 
b) Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu 
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c) Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej (poza Inżynierem) 
d) Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu 
e) Koszty badań analitycznych 
f) Koszty łączności telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowej 
g) Koszty materiałów biurowych 
h) Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych  
i) Przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich pracowników biorących udział w 

rozruchu 
(4)  Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana 

w komplecie obejmuje : 
a) Wykonanie prac zasadniczych 
b) Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 
c) Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania 

oczyszczalni do eksploatacji 
d) Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 
e) Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych 
f) Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 
g) Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 
h) Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji  
i) Pomiary uciążliwości obiektów oczyszczalni 
j) Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 
k) Analizy porealizacyjne. 

(5) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje : 
a) Przygotowanie planu/programu oznakowania 
b) Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania 
c) Wykonanie oznakowania 
d) Montaż oznakowania 

C.XVI.10. Przepisy związane 
 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2023, poz. 822) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
2009 nr 124 poz. 1030) 

4. Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
5. Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
6. Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 
28.11.1997  

7. Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 
24.12.1997 r. 
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8. Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401), 

12. Prawo Budowlane tekst jednolity z dnia 21 marca 2024r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz.799) 

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483) 
 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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D. Część  informacyjna
 

D.I. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków zgodna jest ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy Niebylec. 
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do stopnia 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2019 poz. 1311). 

D.II. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością:  
działki o nr ew. 3253   jednostka ewidencyjna 181903_2 Niebylec, obręb ewidencyjny 0008 
Lutcza oraz działki o nr ew. 3254  jednostka ewidencyjna 181903_2 Niebylec, obręb 
ewidencyjny 0008 Lutcza. Przedmiotowe działki znajdują się w powiecie strzyżowskim, w 
województwie podkarpackim.  
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  na 
cele budowlane zostanie dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

D.III. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z 
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami 
Inspektora nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do 
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty 
oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

PN-EN 10219-
2:2019-07  

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 
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PN-EN 
206+A2:2021-08 

Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1092-1:2018-
08  

Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze 
stalowe 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 
oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z 
wkładkami lub bez wkładek.  

PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu 
napędowego 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 
graficzne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego 

PN-EN 
12620+A1:2010 

Kruszywa do betonu. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval). 

 
PN-EN 1171:2015-12  

Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne  

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: 
Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- 
Wymagania obowiązkowe 

PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: 
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania 
dodatkowe 

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- 
Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody 

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne  



 Program  Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków  w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec” 

Strona 289 z 294 

PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 
oznaczeniem PN. Części 1-4  

PN-EN 1515-1:2002  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i 
nakrętek  

PN-EN 1515-2:2005  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN  

PN-EN 1591-1:2014-
04  

Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: Metoda obliczeniowa 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN ISO 225:2010 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 558:2017-04   Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z 
oznaczeniem PN i klasy 

 
PN-EN 736-1:2018-
06  

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów armatury   

 
PN-EN 736-2:2016-
06  

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów 
armatury   

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje terminów 
ogólnych   

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu. 

 
PN-EN ISO 
9969:2016-02  

Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności 
obwodowej 

PN-EN ISO 
3126:2006  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z 
tworzy sztucznych - Sprawdzanie wymiarów 

PN-ISO 4200:1998       Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 
masy na jednostkę długości. 

PN-ISO 3545-1:1996  Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
PN-M 74203:1996  Armatura przemysłowa. Kółka ręczne.  
 
PN-EN 12464-
1:2022-01  

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 
PN-EN IEC 
60445:2022-04 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków 
urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów  
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PN-EN 61140:2016-
07 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń  

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

PN-HD 60364-4-
41:2017-09 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-HD 60364-4-
42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-HD 60364-4-
43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-
442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie 
wysokiego i niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-
443:2016-03 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-
444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
 

PN-HD 60364-4-
42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

PN-HD 60364-5-
51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-
52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie 

PN-HD 60364-5-
52:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 
 

PN-HD 60364-5-
534:2016-04 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

PN-HD 60364-5-
537:2017-01 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-HD 60364-5-
54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-
551:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-
559:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 
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PN-HD 60364-5-
56:2019-01 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-
6:2016-07 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 
 

 
 

a) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2022 poz. 1225) 

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782). 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 
poz. 1461) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 marca 2023 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

f) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
 ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 września 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) 

k) Ustawa Prawo Budowlane – tekst jedno;ity z dnia 21 marca 2024r. (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725)  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

n) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088) 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2023 poz. 822) 
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p) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

q) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2019 
poz.1220) 

r) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 
poz. 1213) 

s) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. 2023 poz. 1752) 

t) Ustawa Prawo wodne tekst jednolity z dnia 16 czerwca 2023 r.: (Dz. U. 2023, poz. 
1478). 

u) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 luty 2024 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 
320) 

v) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 luty 2024 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 
2024 poz. 275) 

w) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465) 

x) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1478) 

y) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 
poz. 54) 

z) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 
2023 poz.215) 

aa) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757) 

bb) Ustawa Prawo Budowlane – tekst jednolity z dnia 21 marca 2024r. (Dz. U. z 2024 r. 
poz. 725) 

cc) Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

dd) WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych – ITB 

ee) WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych – ITB 

 
Uwaga: 
Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 
Aktualność przepisów prawa zostanie potwierdzona na dzień ich zastosowania  
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D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 
 
Inne posiadane informacje i dokumenty: 

 
1) Decyzje, pozwolenia i inne dokumenty: 
a) Załącznik nr 1- Wypis i wyrys z rejestru gruntów; 
b) Załącznik nr 2 - Mapa do celów projektowych; 
c)    Załącznik nr 3 – Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

 przedsięwzięcia znak GN-7331-2/04/Oś/10/11 z dnia 19 marca 2011 
roku w sprawie postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ Budowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza”- na działkach o nr ew. 
3253 i 3254 położonych w Lutczy. 

d) Załącznik nr 4 –   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 
 GN.6733.2011 z dnia 12 maja 2011 r. o ustaleniu sposobu 

zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji celu 
publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Lutczy o 
przepustowości Qdśr = 180 m3/d na działce nr. 3253, 3254, 340. 

e)    Załącznik nr 5 -  Pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni 
 w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  nr 

RZ.ZUZ.1.4210.398.2021.DT z dnia 24 września 2021 roku. Decyzja 
stała się ostateczna 14 października 2021 r.  

f )   Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę wydane Decyzją nr 485/2011 znak  
         AB.6740.1.512.2011 z dnia 12 września 2011 r. wydaną przez Starostę 
                 Strzyżowskiego  
g)  Załącznik nr 7 - Rysunki: 

 rysunek nr 1 – Zagospodarowanie terenu; 
 rysunek nr 2 – Schemat blokowy oczyszczalni ścieków; 
 rysunek nr 3 – Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków; 
 rysunek nr 4 – Krata taśmowo-hakowa; 
 rysunek nr 5 – Pompownia główna ścieków; 
 rysunek nr 6 – Sitopiaskownik; 
 rysunek nr 7 –  Reaktor biologiczny; 
 rysunek nr 8 – KTSO (zbiornik osadu); 
 rysunek nr 9 – Budynek techniczny; 
 rysunek nr 10 –  Prasa śrubowo-talerzowa; 
 rysunek nr 11 –  Mała higienizacja. 

2) Dokumentacja oczyszczalni ścieków (dokumentacja wymieniona poniżej zostanie 
udostępniona wykonawcy na potrzeby projektowania): 
 

a) Projekt wykonawczy „Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości 
Lutcza…” styczeń 2012 r. I. OPIS TECHNICZNY 

b) Projekt wykonawczy „Budowa oczyszzcalni ścieków sanitarnych w miejscowości 
Lutcza…” styczeń 2012 r. II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

c) Dokumentacja geotechniczna dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Lutcza, luty 2007 r. 

d) Dokumentacja warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu 
projektowanej kanalizacji sanitarnej  październik 2016 r. 

e) Dokumentacja techniczna agregatu prądotwórczego. 
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Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. Ze względu na to, że projekty 

budowlane są jednym z elementów zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) 
zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na ewentualne wycinki.  
Koszty niezbędnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew 
i krzewów ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką 
pokrywa Zamawiający. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do takiego zaprojektowania robót, aby uniknąć wycinki drzew 
i krzewów. 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich prac związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów 
niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie 
niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody. 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
kontraktem zostały szczegółowo opisane w Części opisowej Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego.  
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być 
przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego. 
 
 
 


