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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progdw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) - dalej p.z.p. na robotg budowlang pn.

,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej} na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do
ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie” — nr postepowania 085/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikow. '

Czesc I Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdiowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢ IV Pogladowy przedmiar robot.

Czes¢c V Warunki ogolne dla uméw na wykonanie robé6t budowlanych.

Czes¢ VI Wzdr umowy.

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, KWIECIEN 2023 R.

ZATWIERDZAM: Dyrektor 4
ecklego Zarzadu Df6g Wojewddzkich
w Warszawie

>

Grzegorz Obtekowski

28.Wazowsze
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CZESC 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres‘e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktdrej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych-. Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa
drogi wojewédzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul.
Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie” — nr postepowania 085/23 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
~'na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzama
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
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—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO; -

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osébowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprosiowania nie moze skuikowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgeznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

2.

3.

PN,

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczneij.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi wojewédzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul.

O p W N

Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie.
1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentacii Przetargowej (Czesé I
SWZ) i Przedmiarze Robo6t - udostgpnionym jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ). Wykonawca winien
obliczyc¢ wartos¢ robét na podstawie zalgczone] dokumentacji projektowei.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nasadzen drzew zgodnie z
decyzjg ws. wycinki drzew kolidujgcych z przebudowywang droga.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodia lub szczegoélnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
3) W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
Wspdlny Stownik Zamdwien CPV: 45233120-6, 45231000-5.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogoéw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o
catkowitej wartosci netto: 3 318 618,51 zt. W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie:
Wykonanie robot w zakresie robot przygotowawczych

- Wykonanie robét w zakresie robot ziemnych

- Wykonanie robét w zakresie podbudéw

- Wykonanie robét w zakresie nawierzchni

Lo
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- Wykonanie robét w zakresie elementéw ulic

- Wykonanie robot w zakresie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie robot w zakresie rowu przydroznego wraz z przepustami

- Wykonanie robét w zakresie oznakowania i elementdéw bezpieczenstwa ruchu

- Wykonanie robot w zakresie zieleni drogowej

- Wykonanie robét w zakresie robét wykonczeniowych

- Wykonanie robét na sieci elektroenergetycznej

- Wykonanie rob6t w zakresie o$wietlenia ulicznego

- Wykonanie robét na sieci teletechnicznej

W/w roboty dotyczg odcinka na ktérym bedg wykonywanie roboty budowlane i odcinkow przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego
ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Q$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
- doktadne okres$lenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
- date zlozenia oswiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb, o ktdérych mowa powyze,j.

7. Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osoéb, o ktérych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentow dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamébwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
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W  przypadku powierzenia czedci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcow (firm).

4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

niebgdacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w odwiadczeniu, o ktorym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia wynosi: 11 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:

— 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robot;

— do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:
I Kamiern milowy — wykonanie robé6t (potwierdzone czesciowym protokdlem odbioru robét) o
wartosci nie _mniejsze] niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
I Kamiern milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricowego odbioru robét,

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacii
terminéw posrednich.

VIIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spelniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zaméwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnos$ci technicznej lub zawodowej:
Wykonaweca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. min:
- Kierownik Budowy posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej -drogowej, bez ograniczen™*
- Kierownik roboét drogowych posiadajacy:

5
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne;j
- drogowej, bez ograniczen**

- Kierownik robot instalacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen™*

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczen**

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng, bez ograniczen**

- Geodeta posiadajgcy:

-uprawnienia w  zakresie: geodezyjnych pomiaréow  sytuacyjno-wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestyciji **

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

¢) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:.

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robédt drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych o zakonczeniu realizacii
zamowienia.™**

- Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na
minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych Swiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamdwienia. *™**

- Kierownik robot instalacyjnych posiadajgcy:

- dosSwiadczenie na stanowisku kierownika robot instalacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zi brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamoéwienia ***

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwoéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci roboét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 100
000,00 zf brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o
zakonczeniu realizacji zamowienia ***

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robdt telekomunikacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***

~ Geodeta posiadajgcy:

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwdch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia, ***

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwodch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie
mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia ***

6
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*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r poz.1693, z pbézn. zm.) lub drogi bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwier rzadowych i paristwach bedacymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktorych strong jest Unia Europejska

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa

***) za udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w odbiorze koncowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub
- udziat w odbiorze konicowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza laczenie poszeczeqdlnych funkeji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skiadajacy oferte musi wykaza¢ sie catym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ziozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie caltym wymaganym dos$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé
bedzie na do$wiadczeniu innego podmictu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym
doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczacego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) b} i ¢).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych iub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkdw
udzialu w postepowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
o zamowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany sredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wykiucza sig Wykonawcow, w stosunku do ktérych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.zp., tj;
1.1. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktdbrym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 |ub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekoéw, $rodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,
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f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony ockreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej iub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjnag
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skiadania wnioskéw
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
splaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub  wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakidcenia konkurencji
wynikajgcego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentdéw, chyba ze spowodowane tym zakitécenie konkurenciji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., tj.

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios$¢, ktérego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dzialalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktéry w spos6b zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosc, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych dowoddw;

1.3.ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat [ub
nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.

1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczeristwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach  okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajace;
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcga w rozumieniu
art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoéci (Dz. U, z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostka
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznoéci.
4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

0 udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ziozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcg, ktory ztozyl
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
os$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacia z Kraiowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencii i Informacii
o Drziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenciji;

3) Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodbéw okre$lajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnoéci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskaé tych dokumentoéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $éwiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
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zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$swiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0so6b uprawnionych do jego reprezentacii, lub oSwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone pod przysiegs, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sadowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o kidrym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajacy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkdw;
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $Srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidiowo$¢ i
aktualnosc.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ztozenia wszystkich
lub niektorych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich ziozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

Xl. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegac¢ na zdolno$ciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlinosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) spos6b i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg.
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Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skiadania ofert, powotywa¢ sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostgpniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xl

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petlnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, o$wiadczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow. Os$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentoéw [ub o$wiadczenn miedzy zamawiajacym a wykonawcg, z
uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogodlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczeqblnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sklada sie, pod rygorem niewaznoéci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Wanda Osuch, tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Jacek Jaworski, tel. 22 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

_ platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
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informacije, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos$¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skiadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.p! przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

9. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokfadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnoSci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakladce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje Kkorzystania =z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakitadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwroéci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajgcy jest obowigzany udzielic wyjasnie niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skitadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wplynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skiadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
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wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania
ofert.
17. Przedluzenie terminu skiadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
skladania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikbw wykorzystywanych przez  wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczego6inym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw:

1..zip
2.7Z

3. Wsrod formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skiadania podpisu osobistego, ktdry wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowa¢ podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisbw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytgq starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa naruszeniem integralinosci plikéw co
rownowazne bedzie z koniecznoécig odrzucenia oferty w postgpowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tre&¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

3. Ofertg sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescia | SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:
1) oSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X! ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
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3) os$wiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).
5) oséwiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upeinomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wtasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elekironicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.
Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do
podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ "“Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotaczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz plikébw podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigce]
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skladania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposob dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.
Wszystkie  koszty zwigzane z uczestnictwem w  postepowaniu, w szczegdlnoSci
z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca skfadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce,

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

ziozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.
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XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

2,

~N o

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamowienie (cene ryczattows), podajgc ja
w zapisie liczbowym i stownie.

Cena catkowita oferty obejmowal bedzie wszelkie nalezno$ci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okreéla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentaciji przetargowei.

Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do obliczania

wiartndnl zamAnsiania
val ol Zaiiiuvwicriia.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.

. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.
. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania zlozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamoéwienia.

. Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931), dla celéow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktdrej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub s$wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

47 408,00 zt.
Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert.

. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ zlozone jako oryginat gwarancii lub

porgczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4)  termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien skiadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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7) w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ziozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznoéci zatrzymania wadium okres$la art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIII.SPQSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposéb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 05.05.2023 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypelnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dolgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skladana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozyé podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za poérednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do warto$ci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku "Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i zloZzona.

6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcdéw dotyczgca ziozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: htips://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 05.05.2023 r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktdéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okre$lonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunigciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamodwienia.

11. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcdw, ktorych oferty zostaty otwarte;
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
»Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena — R0O%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskaé oferta tgcznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteridow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do oceny
Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktéw
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilo&¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksvmalnie 60 punktdw.

2)Przez kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilosé
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez

Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ

minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika Budowy to:

— doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych minimum 2 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
swiadczgeych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

* wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
- wykazane 2 zadania spetniajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania speiniajgce warunki okrestone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia _Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spelniajace warunki okreslone w SWZ.
Oferta w kryterium Dodwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzvmaé maksymalnie 10 punktow.

1
Oferta Wykonawcy z niewypelnionym dos$wiadczeniem Kierownika Budowy lub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium dos$wiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktéw.
Oferta Wykonawcy z wypetnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposdb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéow w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

Gr=(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%
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gdzie: Gr - punkty dla badanej oferty;
Gn - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
+Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajagce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza tgczng ilos¢ punktéow Po.

P,=C+D+G;
gdzie:
C - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika Budowy
G: — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegoinych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjadnien dotyczacych tresci

ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktdérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspoiprace tych Wykonawcdw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KT()RE,_ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

18



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @0-@48 Warszewa Mazowiecki ZarZQd
tel (22) 244 9@ @@ do 12 - . - o
ng (22) 2uy 9@ 13 ° Drog WDJ@WDC]ZI(|C|1
dyrekcjs@mzdw.pl w WarszaWie
www.mzdw pl

085/23

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czeéé VI SWZ.

2, Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j.

XXIIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupéw, systemie
kwalifikowania wykonawcoéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupoéw, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego obowigzany.

3. Szczegodtowe informacje dotyczace srodkow ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC 1l
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Bl e

wojewodztwo ........cccc.......

REGON ....ovvierieriiiiea,

NIP e
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej
progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do
ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie — nr postepowania 085/23

I. Oferujemy wykonanie Zamowienia za taczng cene:

NEHOI e z
stownie netto: ... ziotych
podatek VAT ...... Yo b e, zt
SIOWNIE: e ztotych
Brutto: ....oocecrveccnrec e srvas s ssnenessnnnes Z4
stownie brutto: ..........ccoceeemvivervcmrrcrrssseineeenenness Zf0tych
Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlana na okres.................. miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robo6t drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych
nie mniejszej niz 2 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika rob6t drogowych

Stanowisko (zakres na minimum 1 zadaniu polegajacym na
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania (t;:(?czwﬁb/li;oziig’g gmiéggffoubdéﬁw'e Pelniona
czynnosci) arp ) funkcja

drogowych nie mniejszej niz

2 000 000,00 zt brutto kazda; wraz

z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji

*kk

zaméwienia
Kierownik Budowy Zadanie 1 .....ocooiiieiinnns Wartos¢ brutto catego zadania
(posiadajgcy uprawnienia | zt:
budowlane do kierowania w tym wartos¢ brutto robot
robotami budowlanymi w drogowych........................ zf
specjalnosci inzynieryjnej
— drogowej, bez ***) Udziat w czynnoéciach odbiorowych
ograniczen.*) $wiadczacych o zakonczeniu realizaciji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie?2 ..................... Wartosc brutto calego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robét
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnoséciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie3 ..................... | Wartosé brutto calego zadania
....................................... zt:
w tym wartosé brutto robot
drogowych........................ z{

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgeych o zakonczeniu realizacji
zambdwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

") Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pozn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskig], panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i panstwach bedacymi stronami
umow miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robot potwierdzony podpisem na protokole,
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Cena oferty zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamodwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robot (udostepnionym jedynie
poglgdowo). Wykonawca winien obliczyé warto$¢ robot na podstawie zataczonej dokumentaci
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z
jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nasadzen drzew
zgodnie z decyzjg ws. wycinki drzew kolidujgcych z przebudowywang droga.
IV. Informujemy, ze***
- wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybor oferty bedzie*™ prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towarow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):

Wartos¢ towaru/ uslug (w zaleznosci od przedmiotu zamodwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

V. Prace objete Zamdwieniem wykonamy w terminie:
11 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
—6 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
—do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminow posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizaciji:
I Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o
wartoéci nie _mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koncoweqgo odbioru robét

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
termindw posrednich.
VI. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkow zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?")

wobec 0s6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4 zawarty w SWZ wzoér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Czes¢ V SWZ), =zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcegdo,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skfadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

7.roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zlecic podwykonawcom:** (poda¢ zakres zamowienia, ktérego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie skiadania oferty poda¢ liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

R e e R S v Y R R e O P 0 S S LN S e e e

8.Nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, kidrych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**
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9. Oswiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one
udostepniane.

Yrozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci céwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiaze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

‘

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [] $rednim przedsiebiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem [

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnoéci gospodarczej [

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwe]j kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami
i ktore zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR jub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 osoéb i ktdrych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR fub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

BMNBILT e
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCyM: .. ......ooueeviieeieoeeee e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e ettt e

Zataczniki do oferty:

1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktdrym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Os$wiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewédzkiej nr
720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w
Brwinowie — nr postepowania 085/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7
ustawy Pzp.
Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

....................... (miejscowosc),dnia .................... T.

(podpis)

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106}, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 atbo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka.
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7 ustawy Pzp). Jednoczeénie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce srodki naprawcze:

.. (miejscowosé),dnia .................... T.

(podpls)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*

Oswiadczam, ze Podwykonawcaly e e nie podlegaljig  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly... nie  podlegalja  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 5 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly = N nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnla 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (migjscowosc),dnia ....................r.

(pOdplS)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

..................... (miejscowos¢),dnia ....................T.

(podp|s)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:.
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOLU/OW: ...

. W nastepujacym zakresie: ...

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmioty).

.. (miejscowosdé),dnia .................... T.

(podpls) st
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peitng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.
= eeevinieeen.. (MigjscowodC),dnia ...l T

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umoziiwiajgce dostgp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru... ...
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Zatacznik nr 2
do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(peina nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESYANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa drogi wojewédzkiej
nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w
Brwinowie — nr postepowania 085/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1*  Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.

veveer.. (Migjscowosc),dnia .................... r.

(podpis)

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozparzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
maowa w art 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcg oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r, poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawceg oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okresionych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r,, o ile zostat wpisany na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAL.U W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

....................... (miejscowoscé),dnia ....................T.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

coveeann. (Migfscowo$E),dnia .ooocii i T

*niepotrzebne skreslic¢
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CZESC
Dokumentacja Przetargowa:

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

Projekt budowlany, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

(w zalaczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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Ogdlne warunki umowy na wykonanie robo6t budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych,
» kodeks cywilny,

» ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

¢ ustawa o drogach publicznych,

¢ ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,
e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
¢ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. DEFINICJE

21. Zamawiajagcy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

2.4. Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujacy w jego imieniu czynnoéci prawne,
wytgczajgc oswiadczenia woli oraz odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktow z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistéw poszczegdlnych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajgcego do pefnienia funkcji Inspektora branzowego. Tam gdzie warunki umowy
odnoszg sie do ,Inzyniera” nalezy czytac ,Inspektor”.

2.5. Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie

zamdwienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.
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2.6. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie poglgdowo.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
ramienia Wykonawcy moze wyznaczac¢ ,Kierownikow robét” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajow robét.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcoéw wspdinie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy — oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robot dla kolejnych etapdw jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w
akcie umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy
odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy".

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t]. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz
okreslajacg zasady dziatania organdéw administracji publicznej
w tych zakresach.

Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy - jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbiérki z dnia 6 wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odpiatnie przez
wiasciwy organ przed przystgpieniem do robét.

Dziennik Budowy — dla robdt nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24

2.25.

2.26.

2.27.

3.

takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci - oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jako$ci wediug Opisu Przedmiotu Zamowienia. Tam gdzie warunki umowy
odnoszg sig do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci".
Pozwolenie na uzytkowanie - dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu inwestycyjnego sa
zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajacych postep prac na inwestycji.
Protokét odbioru cze$ciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy polegajgcy na
ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robodt, sporzadzany na formularzach
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koricowego rob6t — dokument potwierdzajgcy  jakosciowy
i ilosciowy odbiér catosci robét sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokot odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwiazany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg skiada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robét
Budowlanych (STWIORB), itp.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy s3 tozsame.

Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczawszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

TERMINY UMOWNE

3.1. Termin realizacji zamowienia:

e termin realizacji rob6t — zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2. Terminy posrednie
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3.2 1. | kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét)
o} wartosci hie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto
za wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie nie poézniejszym
niz 3 miesiace od daty podpisania umowy.

3.2.2 Il kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie

nie dfuzszym niz termin koricowego odbioru robét.

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji

terminow posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 _dni

od zawarcia _umowy wzoru tabeli rozliczeniowe] w rozbiciu szczegotowym zgodnie

z kosztorysem sporzadzonym metodg szczegodtowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spdjna z

harmonogramem

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni_od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego {dokumentacja fotograficzna

i dokumentacja filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazddw i ogrodzen oraz
innego zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaly sie objazdy
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow
Drég i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do cpracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansoweqo,

zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF" z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegoéinych elementow robot wraz z
ich wartosciami.

3.5.2. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi

do harmonogramu wterminie 7 dni od dnia przedlozenia harmonoaramu

przez Wykonawce.  Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram,

Wykonawca przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Wykonawce.

3.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego Procedura
przekazania i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.5.1.
oraz 3.5.2.

3.6.4. Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacii przez Inspektora. W przypadku whiesienia uwag
do harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje sie do
tych uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie
z uwagami, w terminie 3 dni roboczych i ponownie przedtozy harmonogram Inspektorowi.

3.5.5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ HRF do akceptacji Inspektora zgodnie z pkt 3.5.1.
oraz 3.5.2.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
3.6. Kosztorys

W terminie 7 dni_od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajaceqo, dostarczy

Zamawiajacemu Kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
naktady rzeczowe | ceny odpowiednio do tych nakfadéw: robocizny, materiatéw
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdinych) i
zysku). Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzgdzonego metodg
uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong
i szczegotowg nalezy przekazac w formie papierowej

wraz z plikiem w formacie *.ath. '
3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych
wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikdw cenotworczych

(stawka robocizny, narzuty z tytulu kosztow posrednich, zysk, ceny materiatow
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i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug srednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonania robot i wbudowania materiatow przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen
SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu,
po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdbw (dotyczy takze materiatdw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materialdow. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc
ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.7.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokoséci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych realizacje
umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét
przekazania terenu budowy”.

4.2.Wykonawca winien w ciaqu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

e oryginatlow o$wiadczen wszystkich kierownikow robét branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;
e poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;
4.3.7a zwioke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o
ktorych mowa powyze;.

4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdZniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli opodznienie w przediozeniu

dokumentow nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu

budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminow posrednich
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(kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany termindw
wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,
c)dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
a) Ogdlny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogdlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla
wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg
wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych podjecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog,
przektadanie, odciecie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznos$ci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
i Zamawiajgcego na pismie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
tych robot. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgloszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowié odbioru tych roboét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez

37



Mazawiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-048 Warszawa Moazowiecki Za FZQCJ
tel. (22) 244 90 @V do 12 - - ” P
fox (@2) 244 8@ 13 Drég Wojewddzkich
dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie
www mzdw.pl

085/23

Zamawiajgcego) po  stronie  Wykonawcy wpisow do  dziennika  budowy
oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w
zakresie wykonanych robét.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robét
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych
przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robét w ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do
wykonania na przyszty miesigc (na drukach Zamawiajgcego).

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw nalozonych na
niego w warunkach ogoélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wiasnym zakresie z wilascicielami/zarzgdcami sieci harmonogramoéw
wylgczen w celu realizacji robdt zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggitosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty,
wylgczen, préb, przestojow naliczane przez witascicieli/zarzadcow sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentaciji wymaganej
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zapewni nadzor
nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby
speiniajgcej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 26 listopada
2020 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robot wymaganych
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw zostanie opracowana
przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usuniecia na wilasny koszt pozostalosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. poszczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych przez Lasy

Panstwowe.
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5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdipracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot objetych opisem
przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych
za szkody wynikie z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne.
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentagcii
projektowe;j.

5.1.16. Wykonanie raz na 4 miesiace inwentaryzacji wykonanych robdt przy uzyciu drona i
niezwtoczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajagcym
na prawidlowe realizowanie przedmiotu zamoéwienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i
ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestyciji.
5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wdd z drogowych obiektow inzynierskich
przedmiotowej inwestycii.
5.1.17.4. Kosly zwigzane z wykohanlem odwodnlenia korpusu drogowego
przed przystgpieniem do robét zasadniczych.

5.1.18. Zgtoszenie  przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno  nastgpié
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w
zakresie realizacji warunkéw umowy.

5.1.19. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

5.1.20. Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
robét w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robot z podaniem
dokiadnych zapiséw wynikajgcych

z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.
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5.1.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikle z tytulu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytulu kar
umownych,

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego wazno$ci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

sw pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

egwarancjach bankowych,

sgwarancjach ubezpieczeniowych,

eporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢é w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wplaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

5.2.7. Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
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wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajacego jako dzierl zawarcia umowy.

5.2.8. Jesli Wykonawca nie speini wymogéw zawartych w pkt 5.26. i 52.7. umowa

5.2.10.

52.11.

5212

5.2.13

nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostalych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w
formie porgczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé
waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
Umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Woykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢

dokonany zwrot $rodkdéw pienieznych.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania | ukoficzenia  rob6t  przez  Wykonawce oraz  usunigcia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato

w okresie o 30 dni dluzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizacji przedmiotu

urnowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

sbedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukoriczenia robot
i usuniecia wszelkich wad,

edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu przedluzenie dotychczasowego zabezpieczenia Ilub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i

terminu obowigzywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami

powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej-niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie
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Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16. Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zagdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjgtkiem Zzadania kwot, do ktdérych Zamawiajgcy jest uprawniony wediug umowy,
w szczegodlnosci w nastepujgcych przypadkach:
enieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé petnej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikow robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng
oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres
po ich zakonczeniu, jaki Inspekior uzna za konieczny dla witasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oséb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszag
spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego
nie podzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizaciji
niniejszego zaméwienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym
do prawidliowego wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy
montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania roboét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na budowie
Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robodt.

W przypadku wypetniania dziennika budowy niechronoiogicznie Zamawiajgcy naliczy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
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5.3.7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.

5.3.8. Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo osob 0 odpowiednich kwalifikacjach. Informacja
0 zastgpstwie musi zostac przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu

w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zakiocen.

543 W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron  umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej
Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspéinie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktorym Wykonawcyg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian.

Za nieprzediozenie ww. dokumentow Zamawiajacy naliczy kary umowne
w wysokos$ci okreslonej w umowie.

54.8 W przypadku projektbw umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych

w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkiada¢ Zamawiajgcemu

wraz z thumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.
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5.4.9. Zamawiajgcemu przysfuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdra przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;j.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany  jest przedtozy¢  Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego.

Wylgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw i na zgdanie Zamawiajagcego dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym wudziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5414, Zamawiajgcy wstrzyma
sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

54.16. W przypadku uchylania sie przez Wpykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposrednigj
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5.4.17. W przypadku kazdorazowego braku zaptaty Ilub kazdorazowej nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o] podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0s6b trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

5.5.2. Wykonawca zapozna sie z polozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich
jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi
oraz obiekty budownictwa I|gdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych rohdt magacych naruszyé te urzadzenia

5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za  uszkodzenia  ujawnionych
w dokumentaciji projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawce(éw) przy realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania

wszelkich dalszych robo6t naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w petni przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania

na terenie robot.
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5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia
niezbedne dla realizacji umowy, uporzgdkowania terenu robédt i likwidacji zaplecza po
zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia | pozwolenia na wywo6z nieczystosci stalych
i pltynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce iatanie
ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatanh majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentuainych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcéw za zniszczenie drog i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegal odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robdt budowlanych
wyszczegolnionych w szczegodlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan umowy. Wykonawca przedtozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajacy bedg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegdlnego
Programu Zapewnienia Jako$ci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy

z Zadnego z jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wediug umowy.

Ochrona $rodowiska
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5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2.W szczegdlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okre$lonymi na etapie ponowne;j
oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byla prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

583 W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwiocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w Srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnosé¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, kitére mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszen przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowlsku | Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, w szczegélnosci wymogi okreslone w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego
tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow, poniesienia optat
administracyjnych  za  usunigcie drzew | krzewow oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wlasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w
cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewow

bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
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zwigzane obciazajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji

wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materiaty z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek zlozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od  poczatku
lub konica inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i
zutylizowanie we wtasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbidérki nalezg do Zamawiajacego. Je$li jakie$ materiaty z rozbiorki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem
w tym zakresie. Je$li materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek zlozy¢ je na terenie wilasciwego rejonu
lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiérce sg w szczegolnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2)nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowe;j;
6) krawezniki betonowe;
7)obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatow z
rozbidrki stanowiacych wiasno$¢ Zamawiajgcego:

1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych

do powtdérnego wbudowania, ktére nalezy:

a)kostka betonowa - oczysci¢, posortowa, umieScic na paletach

i opakowac;

b)kostka kamienna — oczy$cic i posortowac;

c)trylinka — oczy$ci¢ i posortowac;

d)piyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;

e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczyscic i posortowag;
2)elementow prefabrykowanych Hawierzchni, nie nadajgcych

sie do powtérnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddw, dostarczonych
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jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
3)demontowanych znakéw drogowych.
Materialy z rozbiorki przewiezie na miejsce sktadowania — baze materialéw
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od

poczgtku lub korica inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robdt jest wytworcg odpadéw destruktu asfaltowego, ktory
powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
jako posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt
oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady
destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegotowych warunkéw utraty statusu odpadow dla
odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan.
W  przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkéw,
o ktorych mowa w § 2 wust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu odpadéw, o

ktérych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzgdzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o ktérych mowa w

§ 2 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utracg status odpadéw, co zostanie potwierdzone stosownym o$wiadczeniem
przedstawionym przez Wykonawce, moga zosta¢ wykorzystane podczas realizacji zaméwienia
zgodnie z  pozycjami  przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie
przetransportowany przez Wykonawce robét w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw
badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw
destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach

do Rozporzadzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skladowania przez okres budowy wA  materiatow

z rozbiorki ponosi Wykonawca robot.
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5.9.5.W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytworcg odpaddw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbi6rki i

remontu obiektéw.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
izdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami

nie moze:
e powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
= powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

ewywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowaé w sposob  selektywny
w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (i.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 699 z pozn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dia poszczegoinych rodzajow odpadow  oraz  sposobéw  zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wilasciwosciami odpadéw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z

ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedac wytwércg odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:
e zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

skoncesje na podziemne skiadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli

nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze

dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji tub wpisu do rejestru.
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5.9.10. Wykonawca, bedac wytwoércg odpadow, jest obowigzany do:

* prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadoéw, karty ewidencji

odpadéw;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu

odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworca

odpadow.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzujg

rowniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik Budowy

5.10.1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za  przechowywanie  Dziennika  Budowy
na terenie budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora
i Zamawiajgcego udostepnié Dziennik Budowy osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i umowa,.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasnigcia, Wykonawca na zZadanie Zamawiajacego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ prowadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiorki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg
wystgpi¢ tgcznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z umowy moze zostaé wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych

ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.
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6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint
do ktoérej beda mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z
budowy codziennie, a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni
roboczych oraz pozostatych dni, w ktére wykonywane sg roboty budowlane, poczawszy
od dnia rozpoczecia budowy).
Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentaciji
fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3. Dziennik Budowy —  Wykonawca jest zobowigzany do  zamieszczania
na platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw Dziennika Budowy codziennie w czasie
trwania robét (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktérych
wykonywane sa roboty budowlane).

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16
i 10.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z  wykonywaniem  robot
oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji pisemnej

doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkow Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robaot,
Inspektoréw oraz innych os6b zaproszonych. Celem narad bedzie biezagce omawianie
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwoltywane, prowadzone i protokolowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu koncowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.
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erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
» spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadaé
Inspektorowi dobowe raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu,
ktorego dany raport dotyczy oraz w terminie do7dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawierac rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robét, liczbe zaangazowanego sprzetu i personelu.

W przypadku nie przedkiadania ww. raportéw Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROZzPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie roboét

Wykonawca rozpocznie realizacje robdt tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastgpnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robét

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy illub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot
do ktérego doszlo z przyczyn za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
Stron, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy Stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowa

Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci dziennik
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budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscia  zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone rdznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.),
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajacego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
ewykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny

identyfikowa¢ wystepujgce réznice.
swykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8.Bez wzgledu na to na wniosek, ktérej ze stron zostanie wprowadzona zmiana
do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.9. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos$é pierwszernstwa dokumentéw

Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy

traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone
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w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.
Zamawiajacy wskazuje kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentéw:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegolnych elementach dokumentacji projektowej i/lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca zwréci sie z
prosbg o] wyjasnienia do Zamawiajacegdo. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia

od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposdb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny speinia¢ wymagania okreslone w Specyfikaciji

Techniczne;.

9.2. Akceptacja materiatéw

9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny byc¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewlasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1. Na zgdanie Inspektora lub Zamawiajacego materialy moga by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne

badania materiatow.
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9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

9.4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

9.4.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosc
materiatow i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.5.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkoéw czesciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Strony umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Strona, na

ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych  warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkoéw ich umieszczania

na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 2310 ze zm.).
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9.7.2. Wykonawca robét ponosi peing odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie robét i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.7.3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét.

9.7.4. Wykonawca we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér
nad oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji
ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robdét powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

9.7.6. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wlasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

9.7.9. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robét oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego i
pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.0dbiory robho6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgeych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

10.2.0dbiory czgsciowe i ptatnosci

10.2.1. Odbiér czeéci‘owy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

Wykonawca  bedzie  wystawiat faktury VAT na  podstawie podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robét. Protokoly czes$ciowego
odbioru robot bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong
przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$c¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajagcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnoéci, tabele rozliczeniowa i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zglaszat Inspektorowi
gotowosé do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca
wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot.

Do kazdej pozyciji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora
ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodnos¢ 2z projektem, PN-EN |ub innymi
dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem
Inspektora.

W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgloszone do odbioru robét (w szczegolnosci: druki zatwierdzenia materiatu
i ptatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokdt z czesciowego odbioru
i wezwie do usuniecia brakow lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacii
i przedstawi protokét do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora
lub Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w zlozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do platnosci za zakres robét, ktérego dotycza braki w dokumentacji.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przedtozonych dokumentéw
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego

obioru rob6t bgdz wniesie uwagi.

10.2.10.Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 2zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbioér konncowy robot i ptatnosé
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10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow niezbednych
do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wilascicieliizarzadcow sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru korcowego rob6t Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
ich przedstawicieli w tych czynnosciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze] przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacii
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;j.

10.3.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pki. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne =z posiadaniem prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawczej.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koficowego robot i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowos$ci do odbioru korcowego robdét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowoséci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania robot, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11.0dbior koncowy roboét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
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tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajgcy na ocenie iloéci i
jakosci calosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
10.3.12.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokot zawierajgey wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.
10.3.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktore uniemozliwiajg  uzytkowanie  obiektu lub  bedg  $wiadczyé
o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z  dokumentacjg  projektowg
lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i
wyznaczy  termin usuniecia  wad. Data stwierdzenia usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robét. Inne wady
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia.
10.3.14.Za zakonczenie robo6t Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru kohcowego robét zgodnie z warunkami umowy.
10.3.15W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
szanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
swskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika  zawartodci  wolnej  przestrzeni w  wykonanej  warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka
przekroczenia w gore w stosunku do gdrnej wartosci wymaganego przedziatu
wynosi od 1 do 10%) w przypadku przekroczenia w  dét
w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki
badania na deformacje trwale,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchyiki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie

obliczone z dokiadnoscig do 1% nastepujaco:

(dk—dp)
paw = Tx.lOO

gdzie:
dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

Pgw
PQ‘-‘V = —1—0533,75}(}@(1}‘

gdzie:

PQW- kwota o kiorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscia do 0,1% nastepujaco:
pc = |pw — pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

S Ll
= 100°F

gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

T %100

Wi

pv =

gdzie:

VW — goérna granica zawartoSci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu
dla danej wartoséci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe;j,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.
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P
PV =
100

v

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

x3xKxF

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — warto$¢ odchyiki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartoSci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robot  drogowych

w_ zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robot drogowvch i ich  zgodnosci

ze specyfikacia, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukecji umownej za

przekroczenie odchylek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych,

zwane| dalej potraceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn:
LOCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE".

Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA w zakiadce dokumenty techniczne.

10.3.16.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad Ilub nie przystgpi

do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajac mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego
oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z wynagrodzenia

Wykonawcy.

10.3.17.Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w
sposéb zawierajgcy dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wersji papierowe] - 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.

Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbiér koncowy przedmiotu umowy
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Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o] braku podstaw do whniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie
bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 5.1.18 po pisemnym zgloszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniaé
warunek peinej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdw,
ktorym ma sluzy¢ i winien by¢é zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie
po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac skiadajgcych
sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego Iub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w
tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakuliczy realizacji przedmiolu umowy wlerminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w wysokoéci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapiséw pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajacej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkéw
umowy.

10.5.3. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych Iub zakresowo podobnych, ktorych
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wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych,
nie mozna oddzieli¢ ich od zamoéwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie
rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robot temu samemu Wykonawcy.

10.5.4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

10.5.5. Laczna wartosc¢ brutto robdt odebranych protokotami czeSciowymi nie moze przekroczyé

90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.

10.5.7. Pozostale 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyplacone
po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji opozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania
obiektu do eksploataciji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginalu decyzji pozwolenia nauzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku roboét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

10.5.9. W  szczegdlnych  wypadkach Zamawiajacy zaklada mozliwos¢  odstgpienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos$¢ z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelno$ci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry bedzie
wykonywal obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowily osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywal swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami

wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.
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11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora maja forme pisemna.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich moglby wymagac. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagac¢ sie przeprowadzenia testow zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego =z umowg wykonania robdt lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca
ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwa¢ wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystapienia robot dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia
lub odrzucenia zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo wusungé z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong

przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktéra niewlasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdza¢ jako$¢ wykonywanych robot,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomic¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwlocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidiowej realizacji
umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.
13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowg

na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.
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13.2.Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 {ata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych
w wyniku niewfasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytilu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzdér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczedniej przed datg odbioru
konicowego realizacji przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usunaé wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy
na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sklad, ktorej oprécz przedstawicieli Zamawiajacego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej

na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie
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ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi oraz
sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokolu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczefstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W  okresie rekojmi dla robét budowlanych  Wykonawca jest zobowigzany
do uczestnictwa w corocznych przegladach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglgdy bede zwolywane minimum dwa razy w roku
(pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego)
przez Inspektora z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
131, jezeli zgtosit  Wykonawcy — wade przed uptywem terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pidmie, przesylajac mu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania  zastepczego potracane bedg z kwoty bedgcej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladdw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady,
Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych,
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej
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w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez
Wykonawcg zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzarh umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidiowego wykonania umowy
lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniegj zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez kidrgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz zwykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z
przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgdza protokot odbioru
inwentaryzacji, w ktdrym okreslg stan zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane
do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych
przez Zamawiajgcego, ktoére zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

14.5.W razie =zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zardwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy a
cigzgcych na  Wykonawcy, Wpykonawca =zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie
w formie kar umownych.

15.3.Zapfata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

16.1.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w  rejonie  prowadzonych  robdt  objetych  umowag
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy’, sporzgdzonego
przez i na koszt Wykonawcy.
16.2.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.
16.3.Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowac zapisy
szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oznaczonych
znakiem wodnym MZDW.
- D-04.07.01a — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05a ~ Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza wg WT-
1iWT-2

Dla pozostatych robot nalezy stosowac odpowiednie specyfikacje.
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CZESC VI
WZOR UMOWY

W dniu . . w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim
ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,
a

zwa-r.\ym délej Wyké.r.lawcq, -r-é-p-rezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji o
wartoéci zamowienia nie przekraczajgcej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie nr 085/23,
zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odc. od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km
10+005) w Brwinowie — nr postepowania 085/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokosci:
e oo z}
stownie Netto: ... zfotych
podatek VAT ...... Yo tfe oo zt
SIOWNIE: Lo Ztotych
Brutto: ... zt
stownie brutto: ..., ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach roboét udostepnionych jedynie poglagdowo. Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢
robot na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania nasadzen drzew zgodnie z decyzjg ws. wycinki drzew kolidujacych
.z przebudowywang droga.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu calosci robot i dokonaniu odbioru koricowego Zaméwienia.
W  przypadku protokotow czesciowego odbioru robot wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robét w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (hitps://efaktura.qov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

70



Mazowiecki Zarzad Drog Wajewddzkich w Warszawie -
ul. Mazowiecks 1H, @@-248 Warszawa I
tel. (22) a4y 99 ©@ do 12 I
Fax (22) 244 9213

dyrekcja@mzdw.pl
www.mzdw.pl

085/23

6. Ptatno$¢ za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakiurg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz os$wiadczen
potwierdzajacych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowianych oraz o$wiadczen.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. "

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow” b

12.Wskazany rachunek platnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zapfaty odsetek za
nieterminowg pfatnose. .

14 Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajagcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamowienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie moégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot. b

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o©sob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,

b)date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
o prace 0sob wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o kiérych mowa powyzej.

§4

1.  Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oéwiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazada¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizaciji zadania
zleconego niniejszg umowa, kiére zawiera¢ bedzie informacje na temat {gcznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerdw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy w tym:
- 6 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
- do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania rob6t oraz kolejnosci ich realizacji:
| Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét)
o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pozniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
kornicoweqgo odbioru robot

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: .........ccoooviiiiiiiii zt

(stownie: ........................z}).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.
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§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto ti. kwote: ivieiieceennen, zt
(stownie:................ ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytulu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

88
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
D e B e e e e e e S N S G R S T

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziern zwioki w opracowaniu lub aktualizacii
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego liczone za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robé6t bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robo6t prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu po$redniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 z} za kazdg nieusprawiedliwiong niecbecno$é Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 z} za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robét,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu dokumentdw wyszczegdlnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.3 — 3.6 oraz 4.2 (Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.12. 10000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.14. 5000,00 z} za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.17. 5000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
(dokumentacja fotograficzna) oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu (dokumentacja filmowa);

1.18. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
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2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie  postanowien umowy nie zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos$¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce  prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robo6t budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystagpienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe,
dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych
— o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposdb nalezyty
-zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek biedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwar
0s0b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy  skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy.

b) Zmiany osobowe
- zmiana o0so6b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne
i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego dos$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.
¢) Zmiany organizacji speiniania swiadczenia w zakresie:

- zmiana szczegb6towego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robot, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktére obciazalyby
zamawiajgcego;
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- zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé braku informagii
niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy.

d) Ptatnosci

- zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okoliczno$ci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizaciji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore

Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne

wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10% wynagrodzenia

umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamdwienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji;

- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy (np. termin
realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony, dotyczy réwniez zmiany stawki VAT oraz waloryzacji umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obsiugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

c)udzielenie zamédwien, o ktdérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy

realizowanej po dniu wejScia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

6.W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wpltyw
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegétowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;

2)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw
tych zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptywy zmian na
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kosztu wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegblowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia;
4) zmiany ceny towaroéw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcey ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku ,Waloryzacja”.
7. Ciezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawecy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1-4
niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowié
waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania
zamowienia przez Wykonawceg i szczegétowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$é umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnoéci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢, sa
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2.Ofertazdnia.......................
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc¢ lll SWZ,
4. Przedmiar rob6t (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Cze$é V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wlasciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8§17
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

|.Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywacé w oparciu o wskazniki cen wyrobdw publikowane przez prezesa
Gltoéwnego Urzedu Statystycznego, zZwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a)Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKW
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtlug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPI — Cen towardw i usiug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesigczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii lgdowej
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca
od rozpoczecia realizacji robdt. Kwoty platne  Wykonawcy beda  waloryzowane
do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z
niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto
w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.

4. Kwoty platne Wykonawcy podlega¢ bedq waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wr) wyliczony
wedlug wzoru:

K

CPI g R C A S )
W, =ax 100+ bX —— 4+ ecX m4dX—4eX —+fX—2+gx—~hx—
Ply Py Ry €y Ap Sp Y

gdzie:
W' jest  mnoznikiem  korygujgcym, obliczanym na  podstawie wzoru  powyzej,
do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest stalym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5,

Jbr,o,et,,dt et Y, .g”, .h" sg wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie  sie  dostawcg  ktéregokolwiek
z elementdw robdt ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie

przyjeta jako ,0" w wzorze na W,. W takim przypadku waga CPI| zostanie powigkszona o warto$c
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wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzaciji

wynosita 0,5.

LCPI", ,Pn”, ,Ra", ,Cn", LA", ,Sn", ,Kn" 53 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

.CPl", ,Po”, ,Ro", ,Co”, LAG", ,So”, ,Ko" 88 narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikow cen (tj. ZE) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozyc¢ razy 100 (tj. '—: X
U }

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.

o GPln
CPI,

) nalezy obliczac z doktadnoscig

do

6 miejsc

po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp nalezy oblicza¢ z dokiadnoscia do 4 miejsc

po przecinku.

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robét SYM[,BOL Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa

sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac

ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.
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Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wiasciwych dla miesigca za ktéry wystawiana byta ptatnos¢ czesciowa w nastepnej ptatnosci
czesciowe] po ich publikacji. W sytuacji gdy piatno$¢ czesSciowa bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac

wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

V.V RPN Alers =1t
vV PIrZypadarku piat

ich pdzniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesiac skladania oferty.

II. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg lub Podwykonawca, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie

bedg mie¢ niniejsze postanowienia.

1.Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesigecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym tagczna wartosc korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robdt netto
w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne  Podwykconawcy przez  Wykonawce lub  dalszemu  Podwykonawcy
przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkdw cen.

3.Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik dla: cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPIl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPlnp

Wnp=ax 100 + b x
CFPl cp

+cxX+.. +hxY

gdzie:

2Wrp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,

do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;
,a" jest stalym wspoélczynnikiem o wartosci: 0,5
,b" waga z przedziatu 0,2 — 0,3

i

,¢'y ..., ,h" wagi wybranych poszczegolnych elementdéw robét ustalone w taki sposéb aby ich

suma wynosita raz z wagami ,a”" i ,b" wynosita 1
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X' oY minimum jeden z wspdiczynnikéw dla wybranych elementéw robot z koszyka

waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Crp/Cop lub Anp/Acp lub
Snp/Sop lub Knp/Kop.

wCPlp", ,Prp", ,Rnp”, ,Crp", ,Anp", ,Snp", ,Knp" sg narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi

w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcag
oraz

+CPlop”, ,Pop”, ,Rop", ,Cop”, ,Acp", ,Sop", .Kop” s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawcs.

4. llorazy wskaznikow cen (ij. '—[:) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (4. ’—r: X

100) i oblicza¢ z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.
CEly
X

b e ) nalezy obliczaé z dokiadnoscig do 6 miejsc
po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po
przecinku.

5. Przedmiotowe  postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do umow
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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