
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.  

„Remont Kaplicy grobowej rodziny von Rabenau w Jasieniu” 

  

UMOWA NR  ZPiOŚ.2711.2.2024.MŁas 

 

zawarta w Jasieniu  w dniu ...................... 2024 r., pomiędzy: 

 

Gminą Jasień  z siedzibą ul. XX Lecia 20; 68-320 Jasień NIP 928 19 63 691 

zwaną „Zamawiającym", 

reprezentowaną przez Burmistrza Jasienia – Panią Małgorzatę Zimną 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Agnieszki Woźniak 

 

a  

 

......................... wpisaną do ........................ prowadzonego/nej przez ........................... pod numerem 

............ ,   

posiadającą NIP....................... Regon ....................................... 

reprezentowaną przez ................................................................... ,  

zwaną/ym dalej „Zleceniodawcą" oraz 

zwanych dalej łącznie lub osobno odpowiednio „Stronami”,  „Stroną”. 

 

(lub w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

 

……………………… zam., Pesel: ………, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ………., z siedzibą w 

…..…………………, posiadającym NIP ………………………. 

REGON…………………………………………../  

………………………………………………………………………….. 

zwaną/nym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą, oraz 

zwanych dalej łącznie lub osobno odpowiednio „Stronami”,  „Stroną”. 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki 

inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont Kaplicy grobowej rodziny von Rabenau  

w Jasieniu”. 

2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania 

wobec wykonawcy remontu kaplicy grobowej rodziny von Rabenau  

w Jasieniu, w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy. 

3. Zakres prac został opisany w   zapytaniu ofertowym (oferta) stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§ 2. 

 

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art.37 c ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840). 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że on i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą oraz 

ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy oraz warunkami określonymi w Decyzji LWKZ nr 

ZN.5142.14.2023.Jas/ZR.5144.38.23 z dnia 14 maja 2024 r. – pozwolenie na prowadzenie prac 
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konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny von 

Rabenau (zwana dalej Decyzją LWKZ). 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem 

o rozpoczęciu robót. 

 5. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia 

pracownika: Maria Łaskarzewska, e-mail: m.laskarzewska@jasien.pl, tel. 68 457-88-79.  

6. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy Zleceniobiorca upoważnia pracownika: e-mail:, tel. 

7. Strony ustalają, iż wszelkie uzgodnienia w zakresie realizacji zamówienia będą dokonywane w formie 

pisemnej lub dokumentowej. 

8. Zleceniobiorca zapewnia czas reakcji na wezwanie - czas przyjazdu na budowę w sytuacji wezwania 

telefonicznego (przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych) wskazany przez 

Zleceniobiorcę w formularzu ofertowym – do ……. godzin. 

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta do czasu zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz w okresie udzielonej 

gwarancji przez Wykonawcę robót budowlanych (Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć 

w przeglądach i odbiorach wynikających  z okresu gwarancyjnego i rękojmi Wykonawcy robót). 

 

§ 4. 

 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:  

1)  Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(t.j  Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)  oraz akty wykonawcze do tej ustawy – których zastosowanie 

wymagane jest z uwagi na przedmiot niniejszego zamówienia.  

2)  Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych i robót zgodnie z umową 

oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą oraz 

warunkami określonymi w Decyzji LWKZ nr ZN.5142.14.2023.Jas/ZR.5144.38.23 z dnia 14 maja 2024 

r. – pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich 

przy kaplicy grobowej rodziny von Rabenau (zwana dalej Decyzją LWKZ). 

3) Koordynacja robót poszczególnych branż.  

4) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz 

wyceny robót. 

5) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  a w razie 

potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów 

budowy.  

6) Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.  

7) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego 

zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą.  

8) Składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących 

trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę 

z Wykonawcą, w terminie do 7 –go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

9) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 

10) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji 

przedmiotowej budowy.  

11) Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas 

wykonywania robót wymagających z jego nadzoru, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 

i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały 

przez niego sprawdzone. 

12) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.  
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2. Na każdym etapie realizacji umowy Zleceniobiorca ma prawo i obowiązek: 

1) weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanych w ramach 

realizacji umowy na roboty budowlane dokumentacji projektowych zgodnie z jej zapisami; 

2) przekazywanie informacji nt. realizacji Projektu; 

3) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy; 

4) uzyskania związanych z realizacją umowy na roboty budowlane informacji według 

uzasadnionej potrzeby; 

5) udzielania wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących umowy na roboty budowlane i Projektu; 

6) udzielania w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych z realizacją 

umowy na roboty budowlane uprawnionym osobom i instytucjom; 

7) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót 

budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 

pracy; 

8) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót budowlanych (rady 

budowy, narady koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację Projektu stron (np. wykonawca robót budowlanych, 

przedstawiciele Zamawiającego, oficjalni obserwatorzy); wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzania protokołów ze wszystkich narad; 

9) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Projektu; 

10) egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie z dokumentacją projektową; 

11) zatwierdzania dokumentacji oraz rysunków sporządzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

12) wydawania jednoznacznych opinii na temat przedstawianych przez wykonawcę robót 

budowlanych opracowań (projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty techniczne oraz 

wszystkich innych opracowań); 

13) uzyskiwania od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii w tym na rysunkach zamiennych 

świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej; 

14) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego  

i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej; 

15) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie i na obiekcie 

rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem; 

16) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych; 

17) dokonywania oceny i weryfikacji zakresu wykonanych robót; 

18) odbioru wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu; 

19) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ oraz wnioskowania 

zmian;  

20) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

21) poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych; 

22) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich 

nieprzewidzianych robót wraz z dokonaniem tych wycen; 

23) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych zmiany gwarancji należytego wykonania 

umowy na roboty budowlane w przypadku robót nieprzewidzianych; 

24) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót budowlanych poprzez informowanie 

Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich 

rozstrzyganiu; 

25) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych bez 

zbędnej zwłoki; 

26) przygotowania protokołów konieczności oraz protokołów z negocjacji przy udziale/z 

Kierownikiem Budowy, Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych, Nadzorem 

Autorskim, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, zawierający opis powstałych problemów 

technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 

wykonania robót oraz opinię w tym zakresie; 
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27) kontroli i opiniowania dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót budowlanych wraz z 

weryfikacją kalkulacji kosztów wykonawcy robót budowlanych; 

28) wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do zakończenia; 

29) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

30) sprawdzenia zestawień wykonanych robót i wystawienia dokumentów płatności; 

31) sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem dokumentów końcowej 

płatności; 

32) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania lub zwiększenie kosztów; 

33) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 

34) oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania umowy na roboty 

budowlane oraz zwiększenia ceny umownej wraz ze wskazaniem podstaw w umowie na roboty 

budowlane umożliwiających uwzględnienie żądania; 

35) ustalenia - po konsultacji z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych - dodatkowej 

zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji umowy na roboty 

budowlane w związku z zawieszeniem robót; 

36) analizy, weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

37) informowania Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wystąpieniu siły wyższej; 

38) zachowania poufności informacji objętej tajemnicą handlową; 

39) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania  

i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji umowy na roboty budowlane 

harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami; 

40) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem 

Projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne; 

41) weryfikacji dokonanego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót; 

 

 

§ 5. 

 

 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności 

wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, 

zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych 

robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą 

i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 

 2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, 

koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku 

wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą 

uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.  

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 

przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, 

Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego 

wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.  

 

  § 6. 

 

 1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w kwocie netto: ………… (słownie zł.: ……………………..), plus 23 % podatku VAT 

w kwocie: …………………. zł, co daje kwotę brutto: …………. zł (słownie zł: ……………………..),  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie. 

Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym ryzyko Zleceniobiorcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy (w tym również ryzyko konieczności nadzorowania robót dodatkowych – o ile 

wystąpią), a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Inspektor Nadzoru będzie pełnił poza swym 

miejscem zamieszkania, Zleceniodawca nie będzie zwracać kosztów przejazdu, diet i ewentualnych 

noclegów. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 100%, płatne będzie po wykonaniu zadania 

pn.: „Remont Kaplicy grobowej rodziny von Rabenau  

w Jasieniu”. 
5. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy 

robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4.  

6. Faktury Zleceniodawca opłaci w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek 

Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.   

7. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

8. Zleceniobiorca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym 

wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem 

przewidzianej formie bez zgody Zleceniodawcy. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może 

również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani 

dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

  

§ 7. 

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę czynności  

określonych w § 4 niniejszej umowy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę, aby niezwłocznie 

wykonał te czynności z należytą starannością.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia 

Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 

ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania 

czynności przez Zleceniobiorcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym 

zakresie. 

 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar 

umownych: 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu Zleceniodawcy Raportów miesięcznych,  o których mowa w § 4 ust. 8 

niniejszej Umowy,  

4. Kary umowne Zleceniodawca może potrącić z płatności należnych Zleceniobiorcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 5. Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty brutto 

wynagrodzenia, o której mowa w § 6  ust.1, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy bez obowiązku 

wypłaty odszkodowania. 

 6. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości  5 % kwoty brutto wynagrodzenia 

określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z 

przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.  

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 8. W wypadku  rozwiązania Umowy, Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy. 

 9. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, obliczane i pobierane  będą w PLN.   

 

§ 8. 
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1.Zleceniobiorca zobowiązuje się utrzymać, przez cały czas trwania niniejszej Umowy, polisy 

ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia, zawarte na własny koszt, ryzyko odpowiedzialność.  

2.Zleceniobiorca najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy 

kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami 

opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych składek.  

 

 

§ 9. 

1.Umowa może ulec rozwiązaniu:  

1) W trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy – 

wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje. 

 2) W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za 

wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych 

robót budowlanych.  

 

§ 10. 

 

Wszelkie zmiany Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez Strony.   

 

§ 11. 

 

1. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane między Stronami w związku z 

realizacją niniejszej umowy będą doręczane pod wskazane poniżej adresy: 

a) Zleceniobiorca - adres do korespondencji : 

b) Zleceniodawca  - adres do korespondencji: 

Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, adres e-mail: um@jasien.pl 

2. W okresie trwania niniejszej umowy strony są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o 

każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na  adres wskazany w ust. 1 listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru 

i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

 

 

 

 

§ 12. 

 

1.W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień  

nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.  

2.Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić 

do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny 

będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków 

przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron. 

 

§ 13. 
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy polskiego 

prawa, w tym Kodeksu cywilnego, oraz Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze do tej 

ustawy.  
2. Umowa niniejsza zwolniona jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 

1 tej ustawy. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy i w związku z nią, strony poddają  

    rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

1) Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru, 

2) Uprawnienia budowlane inspektora nadzoru, 

3) zapytanie ofertowe, 

4) oferta zleceniobiorcy, 

5) klauzula informacyjna RODO. 

 

§ 14. 

 

Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że  

1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy i  2 egzemplarze dla Zleceniodawcy  

 

§ 15. 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Zleceniodawca                                                                                      Zleceniobiorca  
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KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Jasienia, ul. XX Lecia 20,  68-320 Jasień 

• W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

• Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art.  6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/ nazwa zamówienia  a następnie wykonywaniem 

Umowy „Przebudowa chodnika pomiędzy ul. XX lecia i ul. Wąską w Jasieniu”. 

• Odbiorcami pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo 

zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp” 

• Pani/ Pana dane  osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

• Obowiązek podania przez Pana/Panią  danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

• W odniesieniu do Pani/Pana danych  osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

• Posiadacie Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

• nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Jasieniu reprezentowany przez Burmistrza 

(ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, tel. 68 457 88 72, e-mail: um@jasien.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 

r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami 

PZP. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 

Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 Rozporządzeni 

 

 

 
 

 

 


