- projekt -

PW.271.3.2023

UMOWA Nr ......... / 2023

zawarta w dniu ......coeeeioieee 2023 r. w Bolkowie pomiedzy:

Gming Bolkéw, 59-420 Bolkéw, ul. Rynek 1,

NIP: 695-13-99-915,

reprezentowang przez: Grzegorza Kucaba — Burmistrza Bolkowa

przy kontrasygnacie Malgorzaty Wypych - Skarbnika Gminy,

a firma:

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego Nr ............. 2 dhia smeesns 2023 r.
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczacego wykonania zamierzenia pn.: "Przebudowa
ujecia wody wraz z budowg sieci wodociggowej przesytowej dla Gminy Bolkéw", w wyniku ktérego jako
najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. ,Prawo zamdwien publicznych” (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze

zmianami) zwanej dalej ,ustawq PZP”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujgcej w szczegdélnosci
Dokumentacjg projektowa, specyfikacje warunkoéw zamdwienia (zwanej dalej ,SWz”) wraz z zatgcznikami
do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej
stanowiacymi integraing cze$¢ SWZ, wyszczegSlnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na
stronie internetowej Zamawiajgcego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowg”, nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane "Przebudowa ujecia wody wraz z budowg sieci
wodociggowej przesytowej dla Gminy Bolkéw" obejmujace:

przebudowa ujecia wody zlokalizowanego na dziatce nr 602 obr.0009 Pogwizddw,

budowa odcinka magistralnej siec wodociagowej z rur PE 100 SDR11 DN 160 mm o catkowitej dtugosci
I = 4497,00 [m], taczacej projektowane ujecie wody zlokalizowane na dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow z
istniejgca siecig w miejscowosci Swiny,

budowe studni rozpreznej DN1500 na magistrainej sieci wodociggowej,

budowa rozdzielczej sieci wodociagowej zasilajgcej miejscowos¢ Gorzanowice wykonana z rur PE 100
SDR11 DN125 mm, o catkowitej dtugo$ci 1=592,50 [m].

budowa przytgcza energetycznego o dtugosci [=1059,00 [m],

wykonanie monitoringu i wizualizacji: uruchomienie kompletnego systemu monitoringu, transmisji
danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracja przesytu danych i oprogramowania, Projektuje sie
system sterowania oparty ma sterowniku swobodnie programowalnym PLC np. Simatic $7-1200 firmy



Siemens (lub réwnowazny). Sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami odbywad sie bedzie poprzez
komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA umozliwiajgcym archiwizacje
wszystkich pomiaréw w relacyjnej bazie danych z mozliwoscig ich przeglagdania. Naleiy zastosowaé
oprogramowanie w wersji nieposiadajacej ograniczenia ilosci zmiennych/sygnatow. System umozliwi
ponadto przesytania sygnatéw z ujecia wody do innych jednostek Inwestora poprzez modut
telemetryczny wyposazony w karte SIM z wykorzystaniem sieci GPRS 2G/4G/4G oraz z zastosowaniem
bezpiecznego protokotu zapewniajgcego spdjnos¢ i kompletnos¢ danych w przypadku okresowych
problemdw z dostepnoscia sieci GSM,

e wymiane wtazéw na istniejgcych studniach ujeciowych,

e montaz o$wietlenia i monitoringu terenu,

e wymiane ogrodzenia wraz z brama i furtka na ogrodzenie panelowe, o dtugosci 1=325,0 [m],
wyposazone w nowa brame o szerokosci 3,0 [m] i furtke o szerokosci 1,0 [m],

e przebudowe istniejgcego obiektu technicznego ujecia wody wraz z montazem nowego ukfadu pomp
sieciowych,

na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego, sporzgdzonego Biuro

Projektowe EKO-KARAT, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Gdra, przedmiardw robdt oraz szczegétowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

2 . Zadanie jest wspotfinansowane w ramach przyznanej pomocy finansowej na operacje typu ,Gospodarka
wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przedmiot zaméwienia zlokalizowany zostanie: jedn. ewid. 020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr. 0009
Pogwizddw, jedn. ewid.020502 5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229, obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1.
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001 Gorzanowice, dz. nr
137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny.

6. Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany zgodnie z wiedzg budowlang, przepisami szczegdlnymi,
w oparciu o umowe, opracowane projekt architektoniczno- budowlany, plan zagospodarowania terenu,
projekt techniczny, zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, zapisy Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, na podstawie zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia rob6t budowlanych, dla ktérych pozwolenie na budoweg nie jest wymagane.

7. Wykonawca, z ktdrym Zamawiajgcy podpisze umowe o udzielenie zamoéwienia publicznego, dostarczy
Zamawiajagcemu kosztorys budowlany sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej, zwany dalej
Szczegdtowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w formie okreslonej
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. z 2021 r. poz.2458.

8. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegdétowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia cd umowy, bedzie on
takze podstawa do rozliczania ,robét zaniechanych” i ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 ustawy PZP.

9. Szczegdtowy Kosztorys ma znalezé odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo- finansowy, gdzie ceny
jednostkowe elementéw beda stanowity podstawe do rozliczenia czesciowego.

10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowag w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzief odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

11.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu zamdwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia, tzw. ,,robdt zaniechanych”.

12.Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu zamowienia, przy czym warto$¢ swiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

13.Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w oparciu o:

14.1. Umowe,

14.2. Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostgpniong Wykonawcom przez
Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postepowania przetargowego, obejmujaca
w szczegolnosci SWZ wraz z zatagcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
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wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng cze$¢ SWZ, wyszczegdlnionymi
we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach.

§2
Zakres robot, wytyczne dla Wykonawcy

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

12)

13

——;

14
15
16)

Sporzadzenia plandw bezpieczenstwa i ochrony robot (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, przez
rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Terminowej realizacji rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy (zatacznik
nr 4 do umowy).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi, normami
oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli
Zamawiajacego.

Zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy w miejscu robét i jego otoczeniu
zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robét przez osoby, posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz przepiséw o ochronie érodowiska we
wszystkich miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami i
dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swdj koszt wszelkich, odpaddw, opakowan i
innych pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku zaniechania, czynnosci porzgdkowe moga
zostac wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ ich
oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Biezacego wywozu materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddw oraz i ich
utylizacja zgodnie z przepisami prawa.

Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza
robot stanowigcych przedmiot zamdwienia).

We wtasnym zakresie i na wiasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu
budowy). Wykonawca bedzie ponosit koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza
budowy, zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt, koszty utrzymania i konserwacji
tymczasowych obiektéw, i urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych naktadow,
niestanowigcych wartosci robét budowlanych, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
w tym organizacji dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sgsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeri

dotyczqcych uszkodzeri spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Zabezpieczenia znakow geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
odtworzenia ich na wtasny koszt.

Zabezpieczenia terenu przed dostepem 0sdb trzecich.

Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewdw w poblizu, ktdrych bedg prowadzone roboty ziemne.
Opracowania i uzgodnienia na wifasny koszt planu zabezpieczenia robét (dotyczy drég innych
niz publiczne) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu (dotyczy drog publicznych) na czas
prowadzenia robdt objetych niniejszym zamdwieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz.988 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2311z péin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23




wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784), wraz z uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Organizacja dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robdt lezy po stronie Wykonawcy.
Uporzadkowania i odtworzenie drog.
Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu s3siadujacego z placem budowy po
zakoniczeniu wszystkich robét objetych zamdwieniem.
Utrzymania w czystosci drdg publicznych, po ktérych bedzie odbywat sig ruch pojazdéw budowy i
transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drog
przeznaczonych do transportu. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
administratorow i zarzadcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest
wliczony w cene oferty.

Niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach

wyniktych w trakcie prowadzenia robét.

Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robot.

Uczestnictwa w radach budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego. Rady

Budowy odbywac sie beda na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego - zgodnie z decyzja

Zamawiajgcego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel Zamawiajgcego - Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, ktdry bedzie sporzadzat protokédt i przedstawiat do podpisu uczestnikom spotkania po

jego zakonczeniu. W radach budowy obowigzkowo winien uczestniczy¢ kierownik budowy i kierownicy

robot branzowych.
24) Narady koordynacyjne zwotywane beda wedtug potrzeb.

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie realizacji robét, réwniez wobec
0s6b trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i narzedzia uzywane do robét od
dnia rozpoczecia robét do dnia ich protokolarnego odbioru.

5. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zostang
nabyte we wlasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materiaty i zrealizuje przedmiot
zamoéwienia przy uzyciu wtasnych lub wypozyczonych we wtasnym zakresie, na wtasny koszt narzedzi i
srodkdéw transportu.

6. Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg odpowiadaé parametrom podanym w projekcie, powinny by¢
nowe i posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
polska norma (lub inng normg obowigzujgcg w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg
techniczng, $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem nalezy przedtozyé do akceptacji
Nadzorowi Inwestorskiemu.

7. Akceptacja materiatdéw przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw, niespetniajacych wymogdéw norm obowigzujacych w
miejscu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robét.

9. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca obowigzany jest zlecic
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan
lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne z umowa, koszt tych
badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy Wykonawca jest
obowigzany uzyskac¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacje osoby lub firmy eksperta.

10.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11.Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robdt lub
innych czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

12.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (art. 95
ustawy PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
12.2. roboty budowlane w zakresie budowy ujecia wody wraz z budynkami i urzagdzeniami towarzyszacymi
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12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne
12.4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

12.5. instalowanie urzgdzeri oswietlenia zewnetrznego,

12.6. reboty w zakresie zagospodarowania terenu.

13.Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak w ust. 12,
beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami), z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. z2020r. poz. 2207 tj.) przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

14.Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw
wykonujgcych w/w czynnosci — zgodnie ze wzorem stanowigcym Zafqcznik nr 3 do umowy. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy ¢ prace i wymiaru etatu oraz
podpis

15.Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczace osob zatrudnionych na umowe o prace,
wskazane w Zafgczniku nr 3 do umowy. W przypadku koniecznosci rozwigzania umowy o prace z osoba, o
ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng osobg wykonujgca te same czynnosci.
O zmianie Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegélnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych uméw w zakresie danych osobowych (nie
podlega anonimizacji imie i nazwisko 0s6b, ktére beda Swiadczy¢ czynnosci na rzecz Zamawiajacego,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace wymiar etatu) zawartych przez Wykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek), ktére bedzie mogto przyja¢ postaé zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS
lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowoddw potwierdzajgcych zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane beda wykonywane przez osoby wymienione w zafgczniku nr 3 do
umowy, ktdre zostaty wskazane przez Wykonawce.

17 .Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, a takze zawiadomieniem
Pafstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowag cywilnoprawng.

18.Kontrola, o ktérej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wczeéniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

19.Wykonawca przed odbiorem koricowym robdt budowlanych wykona proby szczelnosci wybudowane;j sieci
wodociggowej, dezynfekcjg i ptukanie sieci wodociggowej oraz zleci wykonanie analiz prébek wody przez
akredytowang Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng.

20.Wykonawca dokona rozruchu ujecia wody z osiaggnigciem wymaganych parametréw wody pitnej oraz
wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody.

21.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zamdwienia
oraz sporzgdzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie i innych
technicznych odbioréw wymaganych przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzenia szkoled personelu
technicznego (2 osoby) Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji ujecia wody i Stacii Uzdatniania
Wody. Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladdw i serwisowania oraz
oprogramowania, dostarczenie kompletu atestdw, deklaracji, certyfikatdw sprzetu, oznakowan i instrukcji
dla prawidtowe] eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektdw i instalacji, wykonanie badania jakosci
wody,

22.Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji wybudowanego ujecia wody oraz instrukcje obstugi obiektéw i
konserwacji urzadzer niezbednych dla prawidtowej ich eksploatacji oraz dokona oznakowania obiektdw i
instalacji oraz sporzadzi wykaz wbudowanych urzadzen ze wskazaniem wymaganych przegladdéw
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serwisowych.
23.Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportéw miesiecznych z realizacji robdt w zakresie rzeczowym i

finansowym. Raporty nalezy sporzgdza¢ w sposob narastajacy, w odniesieniu do zatwierdzonego
harmonogramu robét.

24 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt  dokumentéw  (protokdt, notatka, oswiadczenie) potwierdzonych  przez
wiasciciela/wtascicieli lub zarzadcéw Nieruchomosci, na ktdrych realizowano roboty o doprowadzeniu
terenu budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajacych wykonanie tych czynnosci,
protokdét odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drdég publicznych wraz z
zaswiadczeniem o niezaleganiu tytutem opfat za zajecie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w
pasie drogowym.

25.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu plyte CD zawierajacg zdjecia dokumentujace
poszczegdine etapy robot z naniesiong na nich data tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo
wywotanych zdjeciach.

26.Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z dokumentacjg projektowsy i
wszystkimi zatgcznikami oraz dokonat wizji terenu budowy i oswiadcza, ze nie wnosi zastrzezen do przyjetych
rozwigzan, a zawarto$¢ dokumentacji projektowej jest wystarczajgca do wykonania umowy oraz ze nie
zgtasza przeszkdd w realizacji inwestycji.

27.Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie wznoszenia i
wykoriczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatéw jak najwyiszej jakosci oraz dotozy
najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw i podwykonawcdw. Przez zasady wiedzy technicznej Strony
rozumieja: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentdw stosowanych materiatéw budowlanych, Polskie
Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

28.Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej i optaconej polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajace szkody
oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 PLN.

29.Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zatgcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami,
certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i
kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie
objetych certyfikacja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobdw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
wymaganiami dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta
nastapi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

30.Wykonawca ma obowigzek zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéow
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru czesciowego i koricowego.

31.Wykonawca ma obowigzek usuwania wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci wtascicielom nieruchomosci i budynkdw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim sg one pochodng naruszern débr podmiotdw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

32.Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét.

33.W przypadku gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktoregokolwiek ze swoich zobowigzan, o
ktérych mowa w §1 i § 2 umowy, Zamawiajgcy moze je wykonac lub powierzy¢ ich wykonanie w catosci lub
w czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonanie). W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat
prawo potraci¢ nalezytg z tego tytutu kwote z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze
wykonanie obowigzkéw Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.



§3

Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco - zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z
jego odbiorem: 13 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.: do dnia ....eeeeeverveeenens

2. Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumie¢ date dokonania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenia robét i gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w §13 umowy.

3. Powyzszy termin rozumiany jest jako data zakonczenia prac budowlanych, w tym montaz urzadzen i

wyposazenia.
4. Zamawiajgcy przewiduje realizacje zadania w Il etapach, na ktére sktada sie 1 odbidr czeéciowy i odbidr

koncowy.

5. Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenie finansowe przewidziane w niniejszej umowie bedg dokonywane po
zakoriczeniu etapdw wymienionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

6. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kopie uprawnien i zaswiadczer o przynaleznosci do wiasciwej Izby Kierownika Budowy i Kierownikéw robdt.

7. Zatermin zakoniczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §
13 ust. 12 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i
gotowos¢ do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego , umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdinierr w zgtoszeniu bedg obcigzac
Wykonawce.

9. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.

10. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwioki i nastepnie bedzie prowadzit roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdznienia, aby ukoriczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1, wliczajgc w to
czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem préb, sprawdzen, pomiardw itp.

11. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej nastgpi w
terminie do 14 dni od podpisania umowy.

§4

Harmonogram Rzeczowo - finansowy, szczegétowy kosztorys, dokumentacja projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiajgcym szczegétowy Harmonogram
rzeczowo- finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawiera¢ okreslenie elementéw robdt budowlanych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowaé oraz czesciowe ceny ryczattowe za wykonanie
elementéw robo6t. Zamawiajgcy ma prawo wnie$s¢ uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ostatecznej wersji harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posérednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od rozpoczecia
robét budowlanych przez Wykonawce) sg wigzgce dla Wykonawcy. Przesuniecie terminéw posrednich z
ww. harmonogramu moze nastapi¢ wytacznie w przypadku wystgpienia okolicznosci z powodu ktérych
ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegdlnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym bedg na roboczo monitorowane
przez osobe upowainiong w tym zakresie przez Zamawiajacego. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowient harmonogramu, koszty wszelkich zwiok poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zwiokg Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary, zgodnie z zapisami
WZOru umowy.

5) Przesunigcie terminéw posrednich z harmonogramu rzeczowo - finansowego moze nastgpi¢ wytgcznie
po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie moga
zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy lub podwykonawcéw.

6) Przesuniecia elementéw rob6t w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie zmian
dotyczgcych danego elementu robét zaréwno pod wzgledem rzeczowym i terminowym nie wymagaja
zmiany umowy w formie aneksu.

2. Wykonawca, z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe o udzielenie zaméwienia publicznego, dostarczy

Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej, zwany dalej
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Szczegblowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w formie okreslonej
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. z 2021 r. poz. 2458.

. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegbétowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstapienia od umowy, bedzie on
takze podstawg do rozliczania ,robot zaniechanych” i ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 Ustawy PZP.

. Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajgcemu Szczegdtowy Kosztorys zobowigzany jest do przekazania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdzie ceny jednostkowe elementéw beda
stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoéci
wykonania ,robot zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dziert odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu zaméwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu zamdéwienia — tzw. ,robdt zaniechanych”. Sposéb wyliczenia wartosci
tych robdt okreslono w §12 ust. 13.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu zamdwienia, przy czym wartoséé ¢wiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

1. Dopuszcza sig, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcéw z zachowaniem nizej wymienionych

wymogow.
2. Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowa wartos¢ prac wykonywanych przez podwykonawcow:

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$é oraz bezpieczeristwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.
3) w przypadkach okre$lonych w ust. 2.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresiony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym

wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;.

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznogci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;j

uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo3dokona¢ bezposéredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnoé¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 14, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) tres¢ umowy o podwykonawstwo nie moze staé w sprzecznosci z podpisang umowg zasadnicza,

2)  w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawi¢ zasady
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw dowoddw, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3} umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci zatrzymywania (niewyptacania) czeéci wynagrodzenia podwykonawcy,

4] umowy z podwykonawcami nie mogq przewidywac progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktorego
podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,

5] wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT,

o
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6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krdtszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjete] przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

7)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii optaconej
aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialnos¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan) opiewajaca na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 80%
wartosci umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmienic zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

10)  umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,1 % wartosci

niniejszej umowy.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie

powotat w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§6

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne cenie
ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy, wykonang na podstawie tresci
specyfikacji warunkéw zamoéwienia w  WySOKOSCI NeLtO:....oooiiiiiiiee e zt, plus
obowigzujacy podatek VAT w wysokosci: ............ %, co stanowi kwote brutto: ... 7t

S O WRTE s mens 550568 dum om mmmenns ammsnns nnssfrnmssmonsasmsnas zt.
Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich robot budowlanych

i czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze wykonanie prac i
czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezgcych do obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z
zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy bedg rozliczane na podstawie faktur: czesciowej i koricowej zgodnie z
aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym, uwzgledniajgc nastepujgce zatozenia: odhbidr
czesciowy do wysokosci 18 % kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Do kazdej faktury musi by¢ dotgczony protokdét stanu zaawansowania robot.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt zaawansowania robdt zgodny z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢ wedtug
stanu na dzier jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos¢ i ilos¢ prac wykonanych przez:

1)  wykonawce,

2)  zgtoszonych Podwykonawcdw.

Protokot zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie ze strony
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koricowym robét
przez Zamawiajgcego przy wspoludziale Inspektora (dw) Nadzoru i po przekazaniu Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

>
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Podstawg wystawienia faktury koicowej bedzie protokét koricowego odbioru robét.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy:

1)  protokdt zaawansowania robot zgodnie z ust. 4,

2)  zestawienie zobowigzarh Wykonawcy wobec wszystkich zgtoszonych Podwykonawcdw,

3)  kopie faktur/ rachunkow wystawionych przez Podwykonawcéw w okresie rozliczeniowym, ktérego
dotyczy protokdt zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcdéw ,za zgodnos$é z
oryginatem” wraz z informacja, ktérych robét i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy,

4)  dowody zaptaty faktur/rachunkdw, o ktérych mowa w pkt 3), lub o$wiadczenie, ze roboty zostaty
wykonane sitami wtasnymi.

Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1)  zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

2)  oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzern w catosci

wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich
dowoddéw _zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawienia dowoddw zaptaty do czasu ich zaptaty.
Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
moze by¢ potwierdzenie przelewu $rodkéw przez Wykonawcdw lub Podwykonawcéw na rachunek
bankowy danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z okresleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze strony banku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcdéw do kaidej faktury dotacza

oswiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami wiasnymi.

Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Faktury winny by¢ wystawiane na Gmine Bolkdw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw, NIP 695-13-99-915.

Naleznos¢ wynikajaca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy Wykonawcy:

......................................................... w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami jak w ust. 7 i 8.

Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow

zaptaty wszystkich Podwykonawcéw lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami
wtasnymi.

Naleznos¢ za fakture koricowq zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen

wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie im przystugujacych wynagrodzer zgodnie z ust. 8 pkt 2 lub po

przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty budowlane realizowane na podstawie
niniejszej umowy, wykonat sitami wtasnymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z wystawionych faktur za wykonane

roboty obcigzajagce Zamawiajacego na rzecz innych osob wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub faktury VAT bez

wymaganych zatgcznikdw, Zamawiajacy ma prawo odmdwid jej przyjecia, do czasu jej uzupetnienia, bez

prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdznienie za ten okres.

Za date uregulowania ptatnosci przyjmuje sie dzier ztozenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez

Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych”, ,robét zaniechanych” oraz ,robdt zamiennych” — o ile

wystapig i bedg zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastapi zgodnie z trescig § 12 ust.

13 umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznodci za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie

przez  Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcg i dalszym

podwykonawcg, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. W tym celu do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé:

1)  kopie faktury wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za wykonane przez
niego roboty, dostawy, ustugi - tacznie z kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie zaptaty zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce
za zgodnosc z oryginatem,

2)  oryginaf oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
catosci nalezytego wynagrodzenia wynikajacego z faktuy,

3)  kopie protokotu odbioru robét spisanego pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg obejmujacego rozliczane roboty.

~ ‘\I\,..
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§7

Kary Umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy kary
umowne,

1)

2)

3)

10

~

11

~

12)

13)

za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §2, — w wysokosci
0,5 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za
kazdy dzier zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie danego zadania,

za zwtoke terminédw wykonania poszczegdlnych grup/etapdw robdt wyszczegélnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego — w wysokosci
0,1 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za
kazdy dzief zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie poszczegdlnych grup / etapéw
robot,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danej grupy / etapu robét z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktdrej znajduje sie dany element lub w okresie gwarancji
lub rekojmi, w wysokosci 0,1 % tacznego ryczaftowego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50% liczac od
dnia uptywu terminu dodatkowego,

za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajagcym zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegdtowego— 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdzinienia,

za brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, liczony
od dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy o podwykonawstwo.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci — 1.000,00 zf (jeden
tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu
jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci — 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany,

kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce oséb wykonujacych na umowe o prace, czynnosci
wskazanych w zataczniku do Umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty objete
przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zgtoszeni
Podwykonawcy

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1,

2. W przypadku odstapienie od umowy, strona, ktdra ponosi odpowiedzialnosé za odstapienie zaptaci drugiej
stronie kare w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust.1 umowy, 2z
wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.
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Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach
w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zapfacenia przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidfowo sporzadzong i dostarczong Zamawiajacemu fakture.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcych faktur.

Kary umowne, w szczegdInosci kary za opdznienie, podlegaja kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego Z niniejszej umowy
przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleinie od kar umownych,
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strong w terminie 14 dni od daty wystapienia przez druga
Strong z zgdaniem zaptaty.

Strony ustalajg taczny limit kar umownych, ktére mogg byc¢ naliczone na podstawie niniejszej Umowy w
wysokosci 35% tacznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

§8
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zaistniejg przestanki okreélone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié¢ od umowy
lub jej czedci zwracajac proporcjonalng cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy”)

2)  zostanie ogtoszona upadfo$¢ Wykonawcy albo ogtosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie firmy,
badz tez ztozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, o ile
nie stoi to w sprzecznoéci z trescig ustaw Prawo upadtosciowe lub Prawo restrukturyzacyjne,

3)  Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich realizacje i
pomimo wezwania Zamawiajgcego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 7 dni,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
pomimo wezwana Zamawiajacego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni,

5)  suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowigzania umowne,

7)  stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opéinia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe

zakoriczenie, Zamawiajacy moze go poinformowad na pismie, jakie nalezy podjgé dziatania dla

terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zaleceri Zamawiajacego w

okreslonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po

stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacja,

przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do

natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dokumentacjg. W

przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy

ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy.

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni

termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

Koniecznos¢ wigcej niz trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznoé¢ dokonania bezposérednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem,

strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

~ P N
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1)z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstapieniu od umowy Wykonawca winien
wstrzymac¢ wykonywanie robdt oraz zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

2) wterminie 7 dni od odstgpienia od umowy bad? jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Inspektora
(6w) nadzoru, sporzadzi Protokdt Inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzied, w ktérym
umowa przestata obowigzywaé wraz z dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy z odniesieniem do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie
swoich wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych
robot, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania
umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie materiaty przez niego
dostarczone, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania nimi.

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czes¢ przedmiotu
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatéw, lub urzadzen, o ktdrych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego paragrafu,

3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do zaawansowania
rzeczowego robaot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

Odstapienie od Umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny

odstapienia.

Pomimo odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robdt.

§9
Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce

przedmiot umowy w zakresie:

a) gwarancji jakosci i rekojmi na okres ............... miesiecy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz
montaz urzadzen liczac od daty odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem

obejmujacym wytacznie te wady, ktdére zostaty spowodowane sitg wyzsza lub z wytgcznej winy

Zamawiajacego lub 0sdb trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej o

tresci zgodnej z zafgcznikiem nr 2 do umowy

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach wykonawstwa

zastepczego, jesli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w terminie okreslonym w karcie

gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte gwarancyjna o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 2 do umowy, w

dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robét.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych przeglagddw

technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobéw budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i

materiatéw ponosi Wykonawca.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatna obstuge serwisowg urzadzen i wyrobdw budowlanych

z czgstotliwoscig wymagang w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatéw ponosi Wykonawca.

Strony postanawiaja rozszerzy¢ odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie z art. 558

§ 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci udzielonej przez

Wykonawce tj. na ............ lat liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8l
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Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzadzenia okres gwarancji przyjmuje sie wg okresu
gwarantowanego przez producenta, lecz nie krotszy jak 3 lata od daty odbioru koricowego robét.

§10
Nadzér na pracami

Przedstawicielem Wykonawcy na BUAOWIE JEST ... ,
Koordynatorem w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego Jest: ..o

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny brutto jak w § 6 ust.1 UMOWy, tj. weveeerveererenne zt (stownie: v ztotych) w formie

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
299 ze zmianami).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450 ust. 2 ustawy

PZP.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,

ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego

zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku,

niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie

Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% W KWoOCIE ..o, zt, na wniosek Wykonawcy, w

terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie w wysokosci 30% w kwocie ............... pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen

z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone, na wniosek Wykonawcy, nie pdzniej niz w 15

dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawcy, ktérzy wspdinie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia ponosza solidarng odpowiedzialinosé za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania érodkéw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie rekojmi nie usunie ich w

wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona wartoé¢ robét ulegnie zmianie to proporcjonalnej

zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest

uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do

uzupetnienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie dokona¢ wptaty do

wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo |

bezzwtocznie.

Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantocwi wezwania

Zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze

zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywigzanie sie polega.
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Wezwanie powyisze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajgcego bedzie
doreczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy —
w tym celu wzdér gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie z ust. 2, najpdiniej w
dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewni¢ sobie u gwaranta mozliwosé przesunigcia koricowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wydtuzenia okresu wykonywania prac lub uwzgledni¢ koniecznos¢
whniesienia na ten okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od realizacji
swoich obowigzkéw w zakresie uzupetnienia wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze potraci¢ z
dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy odpowiednia kwotg na poczet kaucji gwarancyjne;j.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystapienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2-31.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdw stron umowy,

wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych niezbedna potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany sposobu realizacji umowy, wysoko$ci wynagrodzenia,

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojéw lub opdézniert w realizacji przedmiotu umowy,

wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne niz

Wykonawca lub jego podwykonawcy lub

b)  przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn

wskazanych w pkt a) i b).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkdéw technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzarn zamiennych lub

rownowaznych, ktére nie moglty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dofozenia nalezytej

starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wyfacznie w zakresie niezbednym do

zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie

uwzgledniajacym zmieniony zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi

opoinienie, badi przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od

dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w §& 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdZnienia

lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie

dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac

na:

5.1.  zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

5.2.  zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

5.3.  zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnos$ci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

5.4. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczedstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5.5.  zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
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5.6. zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

5.7.  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

5.8.  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu

przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek

wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoAczenia realizacji przedmiotu umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyiszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak:

7.1.  dziatania wojenne,

7.2.  terroryzm,

7.3. rozruchy, z wyjatkiem tych, ktdre sg ograniczone wytacznie do pracownikoéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

7.4.  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

7.5.  dziafania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

7.6.  ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére s3 czescig ogdlinonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity
wyzszej, Wykonawca mdgt wykonaé przedmiot umowy w spos6b prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyiszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie
tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd mogt wykonad prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzer lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,

fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany wynagrodzenia, okreslonego w §

6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 3 ust.

1 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opOznienia.

W przypadku przestojow lub opéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedéw w dokumentacji projektowej, jednakze z wytaczeniem btedow jakie doswiadczony Wykonawca

doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek opdinied w wykonywaniu prac wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o

jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od

czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy taczna wartosé

zmian jest mniejsza niz kwoty okreélone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i jest mniejsza od 15

% wartosci zaméwienia okre$lonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czy!i gdy Zamawiajgcy

podejmie decyzje o koniecznosci wykonania »dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza

przedmiot umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i

rozliczania:

12.1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
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inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP.

12.2. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot zamdwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ustawy PZP, odbedzie
sie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu 0 nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z
Kosztorysu Szczegdtowego, o ktérym mowa w §1 ust. 7, w sytuacji gdy wystapig roboty, na ktére
nie okreslono w Kosztorysie Szczegétowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy na roboty, na ktdre nie okreslono cen jednostkowych w
Kosztorysie Szczegdtowym opracowywane bedg na podstawie cen nie wyzszych niz srednia cena
opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje katalogdw KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww.
katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;j tj.
,robot zaniechanych”, o ktérych mowa w §1 ust. 9, sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy — w przypadku od odstgpienia od catego
elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego
elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamoOwienia. W przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia — ceny jednostkowe robdt zostang
przyjete z Kosztorysu Szczeg6towego, o ktorym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjac¢ do rozliczen ceny nie wyzsze niz
srednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych bedg katalogi KNR i KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww.
katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych szczegdtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia — ceny jednostkowe robét

zostang przyjete z Kosztorysu Szczegétowego, o ktorym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe

rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyja¢ do rozliczeh ceny nie
wyzsze niz Srednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawa do
okresdlenia naktadow rzeczowych bedg katalogi KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji

w ww. katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokoriczenia robét.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, zapiata za realizacje

robdt dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikow cenotwodrczych zawartych w Szczegétowym

Kosztorysie ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwdrczy nie wystepuje w

Szczegbtowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz srednia cena opublikowana w

cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe Zamawiajacy

dopuszcza zmiany postanowiern umowy, w ktorych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub

rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie stanowigcych

zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:

18.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,
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18.2. zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego) na

wniosek Wykonawcy w przypadku:

19.1. chcroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét,

19.2. nie wywigzywania sie kierownika budowy/robét,

19.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sig konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét na wniosek Zamawiajagcego w przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowiazany jest zmienié

kierownika budowy/robot zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SWZ.

W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia

nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt

wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazié zgode na powyzsze po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czeécig dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w

umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje mozliwosé

zmiany wysokosci wynagrodzenia okreélonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujgcych przypadkach:

23.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

23.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

23.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

23.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z
2020r. poz. 1342)

23.5. zmiany cen materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptfatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajagcych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w

szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagradzania.

Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;j. Zamawiajgcy oswiadcza, iz

nie bedzie akceptowat kosztdw, wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,

ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegoinosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.3 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych
mowa w ust. 23 pkt. 23.3 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe

\}.\/\
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koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust. 23 pkt. 23.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wpfaty do pracowniczych plandw
kapitatowych. Wniosek powinien obejmowacd jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzer pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowe] wptaty do
pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgfosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do
czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1 — 23.4 niniejszego paragrafu obejmowac
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 23 pkt. 23.1
- 23.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek,
o ktorym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony
nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu po uptywie 12
miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej za 12
miesiecy Gtédwnego Urzedu Statystycznego, ktdrego wartosé¢ bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110,
Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do
wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartosc¢
wynikajacg z opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajacej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji
poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia
wniosku. Catos¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztéw zawierajgcym
kalkulacje szczegdtowe wykonane w oparciu 0 pozycje Kosztorysu Szczegétowego, na podstawie ktdrego
zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
stanowigcego Zatacznik nr 4 do Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana
wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego
paragrafu nie moze przekracza¢ tgcznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze
by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1, 23. 2, 23.3,
23.4 i 23.5 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych plandéw kapitatowych i Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28
i 29 niniejszego paragrafu.

Wszystkie powyizsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§13
Odbiory robot

Strony przewiduje ponizsze odbiory robdt wechodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy:
1) odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub robdt zanikowych,
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2) jeden odbidr czesciowy, zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym lecz nie pdzniej
niz do dnia 15.11.2023 r.

3) odbidr koricowy, po wykonaniu wszystkich robdt,

4) odbidr gwarancyjny, zgodny z udzielong gwarancja i warunkami wskazanym w karcie gwarancyjnej,

5) odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, przystapi do Czesciowego Odbioru Robét Budowlanych i w terminie

do 7 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

przystapi do Odbioru Koricowego. Do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu, Inspektor

Nadzoru przystapi w terminie 24 godzin od chwili prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce, gdy odbiér

ma by¢ dokonany w dniu roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany zgtosic

gotowos¢ do odbioru prace zanikowe lub ulegajace zakryciu na 48 godzin przed planowanym odbiorem.

Kazdy odbidr robét budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu odbioru.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajgce zakryciu.

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru

wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajace z umowy, SWZ, Dokumentacji projektowej i

Prawa Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacje powykonawcza w tym atesty i aprobaty na

wbudowane materiaty, protokoty i wyniki z badan, inwentaryzacje geodezyjna, sprawdzen i pomiaréw,

protokoty robét ulegajacych zakryciu.

Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koricowego, sprawdzi kompletno$¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie o gotowoséci do obioru

koricowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakoriczeniu wszystkich robot bedacych

przedmiotem zamdwienia potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru oraz

podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokét stwierdzajacy kompletnoéé przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koricowego, powota komisje odbiorowa i dokona odbioru koricowego robot bedgcych przedmiotem

umowy.

W dniu odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze:

1) oryginat dziennika budowy,

) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej

) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,

) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét budowlanych oraz zamontowanych urzadzen - 1 egz.

) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementdw robdt budowlanych,

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.

zaswiadczenie o utylizacji odpadéw powstatych na budowie,

o$wiadczenie kierownika budowy:

a) o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

8) kartg gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy.

U b wWwN
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Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zostaé zapisany na ptycie CD lub innym nosniku,
zawierajacym komplet dokumentéw wersji papierowej w tym dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robét w formacie doc, dwg i pdf. (wersja papierowa i
elektroniczna dokumentacji powykonawczej beda tozsame, wtaczajagc w to wszystkie dokumenty i decyzje
dotyczgce obiektu, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzer zwigzanych z tym
obiektem a takze deklaracje zgodnosdi, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i
urzadzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu. Nazwa
katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogdw oraz plikéw nie naleiy
stosowac polskich znakdw diakrytycznych.



10.

11.

12.

13.

1.

22

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigecie wad stwierdzonych

przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze przerwac czynnosci lub odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki, jezeli taka nastgpi.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— lJezeli nie  uniemozliwiajg one  uzytkowania  przedmiotu  odbioru, zgodnie @z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— lJezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie kar
umownych z tytutu zwtoki.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy bedzie
protokdt koricowy odbioru robét, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng czesciag beda
dokumenty wymienione w ust. 9.

Po zakornczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr koncowy robét. W przypadku zaniechania wykonania
tego obowigzku, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt

Wykonawcy.

§14
Postanowienia koncowe

W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedgcych czescig sktadowa umowy, ustala sie nastepujaca hierarchig ich waznosci:
a) Umowa,

b) Swz.
Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowac jako

wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystagpienia dwoch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace
nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajacego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania sporéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy pod rozstrzygniecie sgdu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajagce z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

- zatacznik nr 1 do umowy,
- zatacznik nr 2 do umowy,

a) Formularz ofertowy
b) Karta gwarancyjna

c) Wykaz zatrudnionych na umowe o prace - zafacznik nr 3 do umowy,
d) Harmonogram rzeczowo—finansowy - zatacznik nr 4 do umowy,

§ 15
Ochrona danych osobowych oraz poufnos¢

Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze petni funkcje Administratora danych w rozumieniu

przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
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sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej
"RODQO", w odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzi¢,
wykorzystywaé, przesytaé, przechowywad, utrwala¢ albo w inny sposdb przetwarza¢ dane osobowe,
dostarczane przez druga Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére moina powigzaé z
konkretnymi osobami, w tym w szczegdInosci dane osobowe pracownikdw, Podwykonawcdw, dostawcow
obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska
stuzbowego, na zasadach okreslonychw  powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy o$wiadcza ponadto, ze:

3.1.dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, bedg przechowywane przez czas, okreslony
przepisami prawa, zwigzanymi z realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po
tym czasie zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we wiasnym zakresie wzgledem osdb, ktérych dane osobowe beda przetwarzane w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajace z art. 13 i 14 RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych o0sdb, o ktdrych
mowa w ust. 2, oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwiazku z przetwarzaniem ich danych
osobowych, dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajacego: www.bolkow.pl

5. Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do:

5.1. zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systemdw i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreélonych ustaleniami umowy oraz wynikajgcymi z
uregulowan prawnych obowigzujacych w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposdb nie rozpowszechniania jakiejkolwiek czesci
okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z realizacjg umowy po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego, ktorej informacja lub zrédto informacji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






