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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie: Realizacja w formule
,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: ,Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.

Wyjas$nienia i zmiana tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

Zamawiajacy Gmina Sandomierz dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, ust. 3
i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) udziela wyjasnien i dokonuje zmiany zapiséw tresci SWZ jn:

Pytanie 1:

,,Czy Wykonawca ma uzyskaé na etapie projektowania decyzj¢ srodowiskowa?”

Odpowiedz:

Zgodnie z PFU (pkt 2.3.3 lit. 1), str. 35, Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Nalezy réwniez pamigtaé, ze etap prac projektowych dotyczy
takze dalszego odcinka trasy, az do wlaczenia si¢ w ul. Zawichojska.

Pytanie nr 2:

,Jesli Wykonawca ma uzyskaé decyzje srodowiskowa na etapie projektowania prosimy o wydluzenie
terminu na projektowanie z 12 miesigcy do 19 miesigcy. Termin na projektowanie z uzyskaniem
decyzji srodowiskowej w terminie 12 miesigcy nie jest realny do wykonania”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci wydtuzenie okresu niezbgdnego na projektowanie wylacznie przy zatozeniu, ze
calkowity czas trwania inwestycji nie ulegnie zmianie. Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany
w SWZ i projekcie umowy dla terminu wykonania zaméwienia w nastgpujacy sposob:

‘Termin wykonania zamdéwienia:
1.Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany w terminie nie
dtuzszym niz 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

a) do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przyshuguje okres na sporzadzenie
na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej dla odcinka nr 1 podlegajacego wybudowaniu;

b) do 30 miesigcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przystuguje okres na realizacjg
prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

¢) do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przystuguje okres na sporzadzenie
i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.
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Pytanie nr 3:

,Wykonawca zwraca si¢ z prosba o okreSlenie jakie urzadzenia ochrony Srodowiska zgodnie
z punktem 1.4. Opis przedmiotu zamdéwienia podpunkt 10) strona 6 PFU na przyja¢ do wyceny
w ofercie jesli na obecnym etapie nie ma decyzji sSrodowiskowej? Jest to konieczne do przygotowania
poréwnywalnych ofert przez Wykonawcow”.

Odpowiedz:
Opis wymagan odnos$nie urzadzen stuzacych ochronie srodowiska wg PFU - pkt 2.3.3 lit. g), 1), n).

Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy przewiduje:

- konieczno$¢ zastosowania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe odprowadzane
z projektowanych jezdni.

Zamawiajacy nie przewiduje:
- koniecznosci budowy ekranéw akustycznych.

Wykonawca w oparciu o podane przez Zamawiajgcego dane, w szczegdlnosci parametry techniczne
drég (ich klasy techniczne) oraz wlasne do$wiadczenie winien przewidzie¢ w cenie ofertowej typy
i koszty budowy urzadzefi ochrony $rodowiska wiasciwe dla drog objetych zaméwieniem.

Pytanie nr 4:
,,Czy Wykonawca ma ztozy¢ wykonanie sygnalizacji §wietlnej przy budowie skrzyzowan ul. Okrzei

z ul. Wojska Polskiego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga bezwzglednego stosowania sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul.
Okrzei i Wojska Polskiego przy czym informuje sie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania i budowy sygnalizacji, jesli konieczno$¢ jej zastosowania wyniknie z propozycji
rozwigzania skrzyzowania przedtozonej przez Wykonawce. W takim przypadku koszt projektowania
i budowy sygnalizacji Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie nr S:

,,Czy Wykonawca ma przewidzie¢ budowe przejs¢ dla pieszych z sygnalizacja $wietlng?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje budowy sygnalizacji $wietlnych na przejsciach dla pieszych
.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania i budowy sygnalizowanych przejs¢ dla pieszych
i przejazdow rowerowych, jesli konieczno$¢ jej zastosowania wyniknie z propozycji rozwiazania
przedtozonej przez Wykonawce. W takim przypadku koszt projektowania i budowy sygnalizacji
przejsé dla pieszych i przejazdéw rowerowych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie nr 6:

,»Czy Wykonawca bedzie ponosit oplaty z tytutu wycinki drzew?”’

Odpowiedz:

Koszty wycinki drzew bedzie ponosit Wykonawca. Przy czym nalezy mie¢ na wzgledzie, ze na
podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162). Wykonawca bedzie zwolniony z optat z tytutu wycinki drzew,
w przypadku objecia drzew do wycinki wnioskiem o wydanie zgody na realizacje inwestycji
drogowe;j.



RzP.271.1.20.2023.MZI Sandomierz 09.11.2023r.

Pytanie nr 7:
,.Czy Wykonawca bedzie zobowiazany do nasadzen zastgpczych w zwigzku z wycinka drzew?”.

Odpowiedz:

Wykonawca na obecnym etapie powinien zatozy¢ koniecznosé dokonania nasadzen zastgpczych.
Inwentaryzacje istniejacej zieleni, w tym zieleni kolidujacej z trasa planowanego uktadu drogowego
Zamawiajacy przestawit w zataczniku do PFU.

Pytanie nr 8:
,.Czy drewno pozyskane z wycinki bedzie wlasnoscia Wykonawcy™?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy informuje, ze drewno z wycinki bedzie wiasnoscia Wykonawcy.

Pytanie nr 9:

,Czy w zwiagzku z wystgpowaniem gatunkow zwierzat, roslin lub grzybow objetych ochrong
gatunkowsa beda wymagane decyzje derogacyjne?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci uzyskiwania przez Wykonawce decyzji derogacyjne;j.

Pytanie nr 10:

,Czy w zwigzku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zamdwienia podpunkt 7) budowa
obiektéw  inzynierskich w ciggu projektowanych drég prosimy o dokiadne opisanie obiektow
inzynierskich podanie ich parametréw i miejsce wystgpowania. Jest to konieczne dla przygotowania
poréwnywalnych ofert przez Wykonaweow”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy preferuje realizacje inwestycji bez konieczno$ci budowy obiektéw inzynierskich (takich
jak przepusty drogowe o srednicy przekraczajacej 0,8m czy np. $ciany/elementy oporowe) przy czym
Zamawiajacy nie moze wykluczyé, ze mogg one wynika¢ z rozwigzan projektowych Wykonawcy.
W takim przypadku zastrzega sig, ze jezeli konieczno$¢ budowy tego typu obiektow zostanie
przedstawiona przez Wykonawce, wowczas nalezy je wykona¢ w ramach ceny ofertowe;j.

Pytanie 11:

W zwiazku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zamowienia podpunkt 16) oczyszczenie
i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow w zakresie zapewniajacym
skuteczne odprowadzenie wody z projektowanego uktadu drogowego prosimy podanie zakresu prac
do wykonania i miejsca ich wystgpowania. Jest to konieczne dla przygotowania poréwnywalnych
ofert przez Wykonawcow”.
Odpowiedz:
W ramach przedmiotowego PFU przewiduje si¢, ze odprowadzenie wod opadowych/roztopowych
z projektowanego odcinka drogowego moze nastgpowac do istniejacych sieci kanalizacji deszczowe;.
Jezeli na etapie wykonawstwa okaze sig, Ze niezbedne jest np. udroznienie odcinka istniejacej
kanalizacji celem zapewnienia wiasciwego odbioru wéd to takie roboty Wykonawca bedzie
zobowiazany wykona¢ w ramach ceny ofertowej. Wykonawca na bazie wilasnego doswiadczenia oraz
ewentualnej wizji w terenie powinien oceni¢ koszt i zakres tego typu robot. W zwiazku z zakresem
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jaki zostal przewidziany do realizacji w terenie (tj. budowy), Zamawiajacy nie przewiduje udrazniania
innego typu obiektéw lub odbiornikdéw (w postaci np. rowdéw melioracyjnych).

Pytanie 12:
»W zwigzku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zam6wienia podpunkt 8) w ramach budowy

obiektéw drogowych i inzynierskich wykonaé¢ niezbedne wzmocnienie podloza gruntowego
i zapewnienie statecznosci skarp wykopow i nasypow w zakresie dostosowanym do warunkéw
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem wiasciwosci  istniejgcego  podloza  gruntowego,
przewidywanych obcigzefi oraz wymagan okreslonych w polskich normach prosimy podanie zakresu
prac do wykonywania wzmocnien i miejsca ich wystepowania. Niezbedne jest réwniez podanie
technologii wykonania robdt geotechnicznych. Jest to konieczne dla przygotowania poréwnywalnych
ofert przez Wykonawcow”.

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy stoi obowiazek zaplanowania najbardziej optymalnych robdt geotechnicznych
a takze oszacowania ich zakresu oraz kosztu wykonania. W tym celu Zamawiajacy udostepnit
dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z marca 2022r, ktdra stanowi zatacznik do PFU oraz
planowana tras¢ uktadu drogowego. Zamawiajacy wymaga (standardowo) zapewnienia normatywnych
nosnosci podloza gruntowego pod dana kategorie ruchu oraz zapewnienia normatywnych nosnosci
poszczegdlnych warstw konstrukcji drogowych, ktére to okresla Katalog Typowych Nawierzchni
Podatnych i Pélsztywnych /GDDKIiA, 2014r. Zamawiajacy wyjasnia, ze szczegOly techniczne
dotyczace wzmocnienie podloza gruntowego, ewentualnego zapewnienia statecznosci skarp
wykopow, nasypdw czy tez konkretna technologia rob6t geotechnicznych sg etapem dokumentacji
budowlanej (projektu budowlanego - technicznego). Z tego wzgledu rozwigzania te beda w pelni
uzaleznione od konkretnej propozycji Wykonawcy. Na obecnym etapie Zamawiajacy nie podaje
technologii wykonania robdt geotechnicznych czy np. konkretnych miejsc gdzie niezbedne bedzie
przeanalizowanie statecznosci nasypow - beda to podstawowe obowiazki uprawnionego Projektanta
(Wykonawcy), ktéry na etapie projektowania powinien prawidtowo i optymalnie dobra¢ technologie
wykonania do warunkéw miejscowych i planowanego zamierzenia.

Pytanie 13:
,»Czy Zamawiajacy dopuszcza na czas wykonywania rob6t pelne zamknigcie drég objetych budowa,

czy prace majg by¢ wykonywane potéwkowo.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamkniecia istniejacych drog, na ktérych prowadzone bedg
roboty budowlane.

Pytanie 14:
,» Wykonawca zwraca si¢ z pro$ba o wykreslenie zapisu PFU ze strony 15/16. Uzyskanie ewentualnych

odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych jezeli ich uzyskanie okaze sie niezbedne w trakcie
przygotowania realizacji inwestycji. Ustala sig, ze na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo budowlane, Wykonawca bedzie podmiotem zobowigzanym w imieniu Zamawiajacego do
uzyskania (w razie koniecznosci) zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
Dziatania te zostang wykonane w ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz terminu realizacji i nie
beda stanowi¢ roboty/ushugi dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaplacie. Wymaganie dotyczy
wszystkich projektowanych odcinkéw w ramach niniejszego PFU, w tym réwniez odcinka dla ktérego
Wykonawca nie jest zobowigzany uzyskiwa¢ w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na
realizacjg robot budowlanych. Wykonawca nie moze odpowiadaé terminowo i finansowo za uzyskanie
odstepstw, ktére sa nie okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia”.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow. Jednoczeénie Zamawiajacy oczekuje
zastosowania rozwiazan projektowych zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi (bez
koniecznosci uzyskiwania odstepstw). W sytuacji gdyby jednak rozwigzania projektowe Wykonawcy
zakladaly koniecznoé¢ uzyskania odstepstw - Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg pod warunkiem, ze
zostana one przeprowadzone staraniem Wykonawcy i nie beda mialy wplywu na pierwotnie ustalone
koszty i termin wykonania zaméwienia.

Pytanie 15:

,Czy Zamawiajacy bedzie wymagal na przedmiotowej inwestycji przepompowni wod deszczowych
lub $ciekéw sanitarnych? Jesli tak prosimy o podanie parametrow. Jest to konieczne dla
przygotowania poréwnywalnych ofert przez Wykonawcow”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze kanalizacje w systemie grawitacyjnym nalezy zaprojektowaé i wykona¢
wszedzie tam gdzie bedzie to technicznie mozliwe (preferowane jest niewykonywanie systemow
tlocznych). Niezaleznie od powyzszego, koniecznos¢ budowy przepompowni wod deszczowych lub
$ciekéw sanitarnych wyniknie z rozwiazan projektowych przyjetych przez samego Wykonawcg.
Wykonawca na bazie PFU, podkladéw mapowych, wiasnego do$wiadczenia oraz ewentualnej wizji
w terenie winien ocenié czy w ramach przewidzianych robét budowlanych zajdzie koniecznos¢é
budowy przepompowni $ciekow.

Pytanie 16:

W zwiazku z zapisem w PFU strona 32 w i) Przepusty drogowe Przepusty drogowe tj. budowle
o przekroju poprzecznym zamknigtym beda stuzy¢ do przeprowadzenia ciekéw lub wod
opadowych/roztopowych przez korpus realizowanej drogi (lub zjazdu). Przedmiotowe obiekty
powinny by¢ proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej, oparte na klasycznych wzorcach,
celem zminimalizowania przysztych kosztow przegladéw i prac utrzymaniowo-naprawczych. Prosimy
o podanie miejsca ich wystgpowania i parametréw tych obiektow oraz ich ilosci. Jest to konieczne dla
przygotowania poréwnywalnych ofert przez Wykonawcow”.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy informuje, ze konieczno$¢ stosowania przepustow drogowych oraz miejsce ich
usytuowania ~ wyniknie z rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Istniejace urzadzenia melioracyjne, odbiorniki i rowy dla
ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ budowy ww. elementow widniejg na podkladzie mapowym.
Zamawiajacy informuje, ze w celu doktadnej oceny zakresu robét do wykonania zasadnym jest
odbycie wizji lokalnej na obszarze przeznaczonym pod inwestycje. Wykonawca na bazie PFU,
podktadéw mapowych, wlasnego doswiadczenia oraz ewentualnej wizji w terenie winien oceni¢ czy
w ramach przewidzianych robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ realizacji ww. robdt oraz oceni¢
ich koszt i zakres.

Pytanie 17:

W nawigzaniu do zapisu w PFU strona 34 w i) k) Oznakowanie poziome i pionowe Prosimy
o informacje czy ma to byé oznakowanie cienko warstwowe, czy grupo warstwowe
chemoutwardzalne. Jest to konieczne dla przygotowania poréwnywalnych ofert dla Wykonawcow”.
Odpowiedz:

Poza oznakowaniem przejé¢ dla pieszych a takze warunkowych i bezwarunkowych linii zatrzyman,
ktére nalezy wykonywaé w technologii grubowarstwowej, pozostate oznakowanie poziome dopuszcza
si¢ wykonaé w technologii natryskowej cienkowarstwowej.
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Pytanie 18:

»W zwiazku z zapisem w PFU strona 32 w m) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie
drogowym zwigzana i nie zwigzana z drogag Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rozpoznanie
i dokonanie przebudowy lub zabezpieczenia wszystkich obiektéw i urzadzen (w tym réwniez
infrastruktury niezwigzanej funkcjonalnie z droga) kolidujacych z projektowang inwestycjg. Prosimy
o podanie innych obiektéw infrastruktury technicznej w pasie drogowym zwigzang i nie zwigzana
z drogg miejsca ich wystepowania i parametréw tych obiektéw oraz ich ilosci. Jest to konieczne dla
przygotowania poréwnywalnych ofert przez Wykonawcédw. Nie mozna w zapisach PFU wpisywaé
zapisow nie zwigzanych z inwestycja, o hipotetycznej mozliwosci wystepowania tych prac.
Wykonawca ma na celu przygotowaé oferte zgodnie z zapisami PFU a nie domyslaé sie co
Zamawiajacy ma na mysli .

Odpowiedz:

Wykonawca powinien sporzadzi¢ ofertg¢ w oparciu o przedstawione PFU a w szczeg6lnosci o dostepne
podkiady mapowe oraz warunki techniczne gestoréw sieci, ktoére Zamawiajacy udostepnia w PFU. Na
podstawie powyzszych danych, wlasnego do§wiadczenia i ewentualnej wizji w terenie Wykonawca
winien rozpoznaé kolizje i zatozy¢ konieczne przebudowy infrastruktury kolidujacej z projektowana
droga.

Pytanie 19:
» Wykonawca zwraca si¢ z prosba o wykreslenie z SWZ zapisu z punktu 9 podpunktu 2) Zamawiajacy

zastrzega obowigzek osobistego wykonania prze Wykonawce/poszczegblnych Wykonawcdw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia kluczowych zadan tj. wykonanie warstw podbudowy oraz
konstrukeji nawierzchni drég, chodnikow i $ciezek rowerowych. Poniewaz ten zapis ogranicza zasady
konkurencji, eliminujac [podmioty zdolne wykonywaé przedmiotowe zadanie, a nie dysponujace
wystarczajacym parkiem maszynowym i zasobami ludzkimi. Zamawiajagcy moze otrzymaé mniej
ofert, ma to moze skutkowaé zwigkszonymi wydatkami na inwestycje oraz brakiem mozliwo$ci
wykonania zaméwienia w zatozonym budzecie”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisow.

Pytanie 20:

»Prosimy o informacje, w jakim stopniu Wykonawcy bedg zmuszeni na kredytowanie inwestycji
w zwiazku z Promesa z Rzadu Polski Lad?”

Odpowiedz:

Inwestycja realizowana jest w oparciu o PROMESE WSTEPNA DOFINANSOWANIA
INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI
STRATEGICZNYCH NR 01/2021/6981/PolskiLad. Wobec powyzszego finansowanie inwestycji
przez Wykonawce odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z Uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z
26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zgodnie z zapisami Promesy
Wstepnej zapewnia finansowanie Inwestycji ~ w czesci niepokrytej udzialem wiasnym Gminy
Sandomierz, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy (dwukrotne) z jednoczesnym zastrzezeniem,
ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji
przez Beneficjenta.

Pytanie 21:
,»Prosimy o udostgpnienie Wykonawcom promesy Polski L.ad do wgladu”.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostgpnia wstepng Promesg inwestycyjna.

Pytanie 22:

W zwiazku z zapisem umownym strona 4 paragraf 2 punkt 3 Przed terminem zakofczenia niniejszej
umowy rozumie si¢ wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem koficowym i uzyskaniem przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektow. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o
wydhuzenie terminu realizacji z 18 miesigcy do 22 miesigcy. Termin 18 miesigcy realizacji inwestycji
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jest nierealny do wykonania”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu.

Pytanie 23:
W zwiazku z zapisem umownym strona 30 paragraf 9 punkt 3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar

umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w paragrafie 6
ust. 1 umowy. Zwracamy sie z pro$ba na zmiang maksymalnych kar umownych na 20%”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu dotyczacego kar umownych.

Pytanie 24:

,,Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie obligatoryjnej klauzuli waloryzacyjnej w wysokosci 20%.
Jako element umowy w sprawie zaméwienia publicznego zostala uregulowana w art. 439 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (PZP). Ustawodawca wyszedt z zatozenia,
ze podczas trwania umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesiecy istnieje ryzyko, iz czynniki
wplywajace na tresé, wysokos¢ i ekwiwalentno$¢ swiadczen moga sie znacznie zmieni¢ i nie
przystawaé do zawartej pierwotnie umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian odnosnie klauzuli waloryzacyjnej.

Pytanie 25:
,,Czy Zamawiajacy dopusci stosowanie materialéw innych niz wymienione w PFU pod warunkiem

zachowania ich parametréw technicznych?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci stosowanie materialéw innych niz wymienione w PFU pod warunkiem
zachowania ich parametréw technicznych nie nizszych niz wskazane w PFU.

Pytanie 26:
,Czy w przypadku skarp rowoéw o nachyleniu wiekszym nizl:1,5 Zamawiajacy zaakceptuje

umocnienie rowu przez darniowanie?”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza umocnienia rowu przez darniowanie.
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Pytanie 27:

»Czy w przypadku gdy obliczony splyw wdd powierzchniowych z drogi przekroczy maksymalng
wydajno$¢ odbiornika Zamawiajacy zaakceptuje rozwiazanie w postaci retencji kanatowej?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy w przypadku, gdy obliczony splyw wod powierzchniowych z drogi przekroczy
maksymalng wydajno$¢ odbiornika zaakceptuje zastosowanie rozwigzan alternatywnych np. retencje
kanatows.

Pytanie 28:
,»Czy Zamawiajacy dopuszcza budowe zbiornikéw infiltracyjno-odparowujacych w przypadku zbyt

matlej przepustowosci odbiornikéw wdd deszczowych?”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci budowe zbiornikéw infiltracyjno-odparowujacych w przypadku zbyt mate;j
przepustowosci odbiornikéw wod deszczowych, jezeli z obliczen hydraulicznych do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej nie bedzie mozliwosci jej odprowadzenia.

Pytanie 29:
»Jaka jest srednica kolektora deszczowego w rejonie dziatki ewid.960 pomiedzy ul. Krucza a ul.

Zawichojska”.

Odpowiedz:

Srednica kolektora deszczowego w rejonie dziatki nr ewid. 960, zgodnie z informacjami naniesionymi
na mape (panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny), wynosi 1200 mm.

Pytanie 30:
»W PFU w punkcie 2.3.2. lit. b) Zamawiajacy podaje, ze caly system kanalizacji deszczowej

powinien pozosta¢ zaprojektowany i  wykonany jako grawitacyjny. Czy w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pompowni z odcinkami ttoczonymi?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zastosowanie pompowni
z odcinkami tlocznymi, jezeli na etapie projektowania i realizacji inwestycji nie bedzie technicznych
mozliwosci realizacji sytemu kanalizacji deszczowej grawitacyjnego.

Pytaniu 31:

,»Czy Zamawiajacy dopuszcza czasowe wstrzymanie dostaw medidéw takich jak gaz i woda do
odbiorcow na czas wykonywania przebudowy kolizyjnych odcink6w?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze czasowe wstrzymanie dostaw medidéw takich jak gaz i woda do odbiorcéw
na czas wykonywania przebudowy kolizyjnych odcinkéw bedzie mozliwe jedynie pod warunkiem
uzyskania zgody od gestora danej sieci.

Pytanie 32:
,»Czy Zamawiajacy posiada tabelaryczne zestawienie kolizji projektowanej drogi z infrastrukturg

podziemna i napowietrzng?”’

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada  tabelarycznego  zestawienia  kolizji  projektowanej  drogi
z infrastrukturg podziemng i napowietrzng.
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Pytanie 33:
W warunkach technicznych wydanych przez PGKiM wskazano miejsce zrzutu Sciekdw

deszczowych. Znajduje sig ono w znacznej odlegtosci od budowanej ulicy Okrzei. Czy Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoé¢ budowy zbiornika infiltracyjno-odparowujacego bedacego odbiornikiem wod
opadowych z obszaru ulicy Okrzei?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é budowy zbiornika infiltracyjno-odparowujacego bedacego
odbiornikiem wéd opadowych z obszaru ulicy Okrzei pod warunkiem uzyskania zgody gestora sieci.

Pytanie 34:

,Z jakiego materiatu i jakiej $rednicy wykonany jest istnigjacy wodociag w ulicy Kruczej
przeznaczony do przebudowy”.

Odpowiedz:

Na podstawie danych archiwalnych nalezy przyjaé, ze wodocigg w ulicy Kruczej wykonany jest ze
stali o §rednicy 200 mm, natomiast w ulicy Kruczej-bocznej ze stali o $rednicy 100 mm.

Pytanie 35:
,Czy teren przeznaczony pod budoweg byt przeznaczony pod uprawy rolne? Czy Zamawiajacy

posiada wiedzg na temat wystepowania na obszarze budowanej drogi drenazy rolniczych?”
Odpowiedz:

Przeznaczenie terenu pod budowe wskazane jest w obowigzujagcym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego stanowigcego zatacznik do PFU. Zamawiajacy nie posiada wiedzy
na temat wystgpowania na obszarze budowanej drogi drenazy rolniczych.

Pytanie 36:

,,Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przetozenie terminu sktadania ofert na dzien 30.1 1.2023r.Swoja
pro$be motywujemy koniecznoscig przygotowania przedmiarow robot, ktére sg niezbedne do rzetelnej
kalkulacji cenowej. Kolejnym powodem naszej pro$by o zmiang terminu zfozenia oferty jest potrzeba
naszych dostawcéw i podwykonawcow o dodatkowy czas na przygotowanie ofert, wiekszos¢ firm nie
pracowata w zeszlym tygodniu w pelnym wymiarze czasu”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przeklada termin sktadania ofert na dzien 28.11.2023r.

W Rozdzial IV SWZ : TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Bylo:
1. Termin wykonania zaméwienia: nie dhuzszym niz 30 miesigcy od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) do 12 miesiecy na sporzadzenie na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID)
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

b) do 18 miesigcy na realizacj¢ prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanych obiektow.
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Jest:
1.Termin wykonania zamdwienia: nie dluzszym niz 30 miesigcy od dnia zawarcia umowy,
przy czym:

a) do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przyshuguje okres na sporzadzenie na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej dla odcinka nr 1 podlegajgcego wybudowaniu;

b) do 30 miesigcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przyshuguje okres na realizacjg prac
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

¢) do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przystuguje okres na sporzadzenie
1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.

W Rozdziale VII SWZ: WADIUM

Bylo:

1. Wykonawca zobowiagzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
10 000,00 z1 (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100) w terminie do dnia 14.11.2023 r.

do godz. 10:30.

Jest:
1. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
10 000,00 zt (stownie: dziesigé¢ tysiecy ztotych 00/100) w terminie do dnia 28.11.2023 r.

do godz. 10:00.

W Rozdziale IX SWZ: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Bylo:
1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert,
przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.12.2023 r.

Jest :
1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert,
przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.12.2023 r.

W Rozdziale XI SWZ: SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Bylo:

1. Miejsce i termin skladania ofert
1) Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$ci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings na  stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10.30.
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Jest:
1. Miejsce i termin skladania ofert

2) Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings na  stronie
internetowej prowadzonego postgpowania do dni 28.11.2023 r. do godz. 10.00.

W Rozdziale XI SWZ: SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Bylo:

2. Otwarecie ofert

1) Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uplywie terminu skladania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. 14.11.2023 r. godz. 11:00.

Jest:

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uplywie terminu skiadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. 28.11.2023 r. godz. 10:30.

Jednocze$nie w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje, ze:
e zmianie ulega zat. nr § do SWZ - Projekt umowy;
e zmianie ulegla ogloszenie o zaméwieniu.

W zalaczeniu do wyjasnien i zmiany tresci SWZ:
e ogloszenie o zmianie ogloszenia;
e zal nr 8 do SWZ - Projekt umowy po zmianach z dniaag.l 1.2023r.;
e Wstepna Promesa dofinansowania inwestycyjnego z Rzadowego Funduszu Polski fad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6981/PolskiLad.

Zmiany treSci SWZ s3 wigzgce dla wszystkich Wykonawcéw. Pozostale zapisy SWZ pozostaja
bez zmian.

PODINSPEKTOR
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mgr Joan welezyk






