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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na wykonanie w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” inwestycji pn.: 

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo 

oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo” 

 

 

 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

 

Znak sprawy: RO.271.9.2024.JJ 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych 

- Platformazakupowa.pl 

- Strona internetowa Urzędu. 

 

 

Stare Czarnowo 02.08.2024 r. 
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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74 – 106 Stare Czarnowo 

NIP: 858-173-34-28 

tel. 91 485 70 20 

fax. 91 485 70 60 

adres strony internetowej: www.stareczarnowo.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia): platformazakupowa.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość publikacji na ww. platformie zakupowej plików własnych 
Zamawiającego (SWZ oraz załączników) bez podpisu Kierownika zamawiającego, jednakże 
zastrzega się, iż wszelka publikowana dokumentacja posiada odpowiednie akceptacje i podpisy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych. 

3. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV): 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów; 

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej; 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45259900-6 - Modernizacja zakładów; 

45000000-7 - Roboty budowlane; 

http://www.stareczarnowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare 
Czarnowo” i realizacji tej inwestycji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spełniała 

warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności dokumentacja projektowa będzie 

opracowana zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

3) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

5) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

6) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

9) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, tzn. będzie służyła za opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach 

na roboty budowlane procedowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać w szczególności technologie robót, 

materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań: 

materiałowych, wybranej technologii oraz urządzeń z uwzględnieniem ust. 6 i 7 poniżej. 

6. Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 
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opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

7. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać, technologii robót, materiałów 

i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 

|w szczególności przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Dopuszcza się możliwość opisania przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji 

projektowej) kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca związany jest w tym 

zakresie postanowieniami ustawy Pzp i jej art. 99 – 103. 

8. Finansowanie inwestycji 

Inwestycja dofinansowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 310 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

ROZDZIAŁ 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 

2 czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  

w okresie i zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z: 

1) przygotowaniem terenu pod budowę, 

2) robotami budowlanymi w zakresie usuwania gleby, 
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3) robotami ziemnymi, 

4) robotami budowlanymi w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, 

5) robotami w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, 

6) robotami w zakresie przepompowni ścieków i wymiany urządzeń kanalizacyjnych, 

7) robotami, związanymi z wykonywaniem przewiertów i przecisków, 

8) robotami drogowymi i odtworzeniowymi, 

9) zasilaniem, oświetleniem, sterowaniem i monitoringiem przepompowni ścieków, stacji 

uzdatniania wody oraz stacji podnoszenia ciśnienia, 

- o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, wymóg ten nie dotyczy również osób kierujących budową, osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie 

polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ 5. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentami dostępnymi 

na miejscu u Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, 
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I UDZIELANIA ZALICZEK 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Uzasadnienie do braku podziału zamówienia na części:  
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ niniejsza inwestycja stanowi 

zintegrowane ze sobą elementy prac projektowych i budowlanych. Jej poszczególne elementy 

są ze sobą nierozerwalnie związane zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym. 

Podział może utrudnić lub uniemożliwić koordynacje wielobranżowych prac prowadzonych przez 

kilka podmiotów, czego konsekwencją będzie zagrożenie właściwego wykonania zamówienia. 

Zamawiający działając racjonalnie, zmierzając do uzyskania najlepszych efektów z poniesionych 

nakładów, nie może dopuścić do nadmiernego rozdrobnienia zamówienia, celem zminimalizowania 

negatywnych dla siebie skutków. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 



  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Strona 5 z 33 
 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

 

ROZDZIAŁ 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania zamówienia: 

1) Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2) Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3) Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 35 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz 

nie dłużej niż do dnia 30 maja 2025 r. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu przejęcia. 

 

ROZDZIAŁ 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w ust. 9, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli 

wykonawca wykaże, że: 

a) w zakresie doświadczenia wykonawcy:  

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie 

budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 

2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) lub 

- co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie 

budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci wodociągowej o długości sieci przynajmniej 1 

km oraz wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie 

warunku, o którym mowa powyżej wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców. 

Uwaga:  

- Pojęcie „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w 

ustawie Prawo budowlane.  

- W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował 

rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym 

zamówieniem. 

- W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w 

walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, 

dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w 

tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 

tabeli przed wszczęciem postępowania). 

b) w zakresie doświadczenia osób: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że dysponują lub będą 

dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

minimum 1 osobą Głównego Projektanta. 

• posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
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i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń oraz 

• na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

(liczone od daty uzyskania uprawnień).  

Uwaga: 

1) Zamawiający, sumując lata doświadczenia nie będzie brał pod uwagę inwestycji, których terminy 

realizacji nakładają się. Tym samym niedopuszczalne jest sumowanie doświadczenia przy 

wykonywaniu zadań w tym samym czasie tj. (podwójne wliczanie ich do okresu doświadczenia 

osoby). 

2) W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie 

zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać liczbę lat 

doświadczenia poprzez wskazanie nazwy zadania (inwestycji), Inwestora (zamawiającego), 

pełnioną funkcję na zadaniu (inwestycji) oraz czasookres pełnienia funkcji dla danego zadania 

(inwestycji). 

3) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania, sprawdzania 

projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. 

4) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być 

potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 

usług transgranicznych. 

5) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

6) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia 

do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

oraz wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z ustawą Pzp. 
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4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w rozdziale 9 SWZ. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Udostępnienie zasobów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
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w niniejszej SWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(dalej „ustawa s.r.p.w.a.n.u”) zgodnie, z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się: 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u 

(wykluczenie z postepowania); 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 

2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie 

z postepowania); 

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

10. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 9 pkt 3, zamawiający odrzuca ofertę 

takiego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

11. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
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12. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  

lub art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

14. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13 pkt 3, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA 
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wstępnie potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 1, które należy załączyć 

do oferty: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, Wykonawca 
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obowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1  

i 2 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe: 

a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej; 

c. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, podmiotu 

udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa 

wraz z ofertą: 

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

- pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu 

działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów,  

o których mowa w tiret powyżej.  

- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy – oświadczenie składane na załączniku nr 5 do SWZ. 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w trakcie 
postępowania, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie: 

1) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), 

- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od dnia w którym upływa 

termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
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bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

2) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałby 
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dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków 

(art. 274 ust. 4 ustawy Pzp). 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415). 

10. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga 

się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje itp.  

11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty  

lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, sporządza się w formie elektronicznej 

(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 10. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 ustawy Pzp i art. 121 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 

3. W przypadku przewidywanego przez wykonawcę powierzenia do wykonania części zamówienia 

podwykonawcy należy w ofercie podać, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował 

podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani. W przypadku, 

gdy wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcy, należy 

w formularzu oferty zamieścić informację "nie dotyczy". 

 

ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł 
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3  

oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych,  
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo 

w Banku Spółdzielczym w Chojnie oddział Stare Czarnowo: Nr rachunku 47 9370 1059 0500 0390 

2005 0005 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu na poprawę gospodarki wodno-ściekowej 

w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo”, najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać 

postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 

gwarancyjnego do gwaranta.   

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z 

tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby podmioty te były dokładnie wskazane w treści 
gwarancji. 

8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego.  

9. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego 

w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim  

i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp 

wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie 
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stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania 

ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie 

lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie 

o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były za pośrednictwem: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami: 

jjendrzejczak@stareczarnowo.pl. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał 

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla zamawiającego 

i wykonawców. 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 

10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, 

6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 

UTF8, 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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9. ZALECENIA: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp  

.numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1. 

9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 

10) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert, tj. do dnia 

17.09.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach 

m.in. art. 307 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta, podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 

kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz 

dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku 

(po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), 
składa się pod rygorem nieważności, w: 

a) formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza 

złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym - art. 78(1) § 1 k.c.). 

b) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.). 

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku 

gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z.n.k) 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku: 

1) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny, oraz czy zawiera dane osobowe; 

2) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (dołączyć dokument 

z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa). 

W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze 

jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. 

Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Uwaga: W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert o których mowa w rozdziale 16 ust. 5 SWZ. Zastrzeżenie informacji, danych, 

dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 

to maksymalnie 500 MB. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118  ustawy Pzp lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 17, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, może dokonać również notariusz. 
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17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca 

lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa - Mocodawca. 

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 17, może dokonać również notariusz. 

21. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

 

ROZDZIAŁ 15. SKŁADANIE OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod 

adresem: platformazakupowa.pl  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2024 r., o godz. 12:00. 

3. Po wypełnieniu formularza oferty i dołączenia wszystkich wymaganych w SWZ załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

https://platformazakupowa.pl/
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4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

ROZDZIAŁ 16. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2024 r. o godzinie 12:15. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Powyższa informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji „Komunikaty”. 

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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ROZDZIAŁ 17 KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

Lp. Kryteria oceny ofert Waga 

1. Cena  60% 

2. Okres gwarancji 40% 

 

1) cena - 60% (60 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 60 pkt 

 

Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru: 

 Najniższa cena oferty  

(spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu) 

 

Kryterium cena (pkt) = ------------------------------------------- x 60 

 Cena badanej oferty  

2) okres gwarancji - 40% (40 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 40 pkt 

UWAGA: 

Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy. 

Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 m-cy. 

Kryterium okres gwarancji na wszystkie roboty oraz na zainstalowane urządzenia i materiały będzie 

rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Wykonawca, który zaoferuje: 

- 36 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 0 pkt; 

- 48 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 20 pkt; 

- 60 miesięcy okresu gwarancji otrzyma 40 pkt. 

 

Zamawiający informuje, iż w sytuacji, w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym okresu 

gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, 

a w kryterium „Okres Gwarancji” zostanie przyznane 0 pkt. 
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Jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium 

„Okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z wykonawcą zostanie 

uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy. 

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 

Ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną =  
ilość punktów uzyskana w kryterium „Cena”  

+ ilość punktów uzyskana w kryterium „Okres gwarancji” 

 

ROZDZIAŁ 18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena podana w ofercie musi uwzględniać 

wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ i koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty, o której mowa w ust. 1 musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wskazane w OPZ koszty opłat związanych z prowadzeniem robót 

budowlanych, ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.  

3. Podana przez wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), oraz 

obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) 

wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

5. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 

z zasadami rachunkowymi. 

6. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu zakresu prac obciążają wykonawcę 

zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
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7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty (tj. dla celów zastosowania kryterium ceny) dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć. 

8. Wykonawca, składając ofertę jest zobowiązany: 

a) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym załączanym do oferty dokumencie, 

przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty 

Wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku, o którym mowa w ust. 8. 

 

ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w ust. 1, jeżeli złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające 

osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu 

wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi 

wspólnie. Umowa regulująca współpracę tych wykonawców winna zawierać co najmniej: 

zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż 

termin udzielonej rękojmi lub gwarancji. 
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4. Wykonawca przed podpisaniem umowy, nie później jednak, niż w dniu podpisania umowy, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 

określonych w Rozdziale 21 SWZ. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu także: 

a) kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie przez 

osoby skierowane do realizacji zamówienia wymaganych uprawnień. 

b) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument 

potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnej z wymaganiami 

określonymi w projekcie Umowy. 

 

ROZDZIAŁ 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. 

2. Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie 

niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 

PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP). Kursy walut 

dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie 

będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

dniem wszczęcia postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie Wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

http://www.nbp.pl/
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienia zabezpieczenia w następujących formach: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną i bezwarunkową 

gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż  

w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

Zaleca się, aby gwarancja zawierała poniższe postanowienia: 

a) Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia Beneficjentowi, każdej 

kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości wskazanej w gwarancji w terminie 14 dni 

po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego, pisemnego żądania zapłaty. 

b) Gwarant nie może w jakimkolwiek celu badać żadnych dokumentów związanych z Umową, 

stanu faktycznego lub prawnego związanego z Umową lub dotyczącego stosunku 

zobowiązaniowego wynikającego z Umowy, w tym związanego z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy. Powyższe nie pozbawia Gwaranta uprawnienia do badania 

pod względem formalnym wymogów wynikających z Gwarancji, w tym do badania dokumentu 

Gwarancji, żądania zapłaty z Gwarancji i załączników do tego żądania. 

c) Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osoby 

trzeciej, bez zgody Gwaranta. 

d) Gwarancja zostanie sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega 

e) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
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o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami umowy oraz art. 453 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY 

1. Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 20 wzoru umowy oraz 

w zakresie określonym w art. 454-455 stawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcom oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

 

ROZDZIAŁ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 

(zwanym dalej „UG”) z siedzibą: ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: Wójt Gminy Stare 

Czarnowo (zwany dalej „ADO”); 
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2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania UG, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w UG, pod adresem e-mail: 

iod@stareczarnowo.pl, tel. (91) 485 70 20; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo”, prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji; 

4) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na poprawę gospodarki 

wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) upoważnieni pracownicy administratora, 

c) kancelarie prawne, świadczące usługi prawne administratorowi, 

d) instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami; 

e) w przypadku realizacji umowy – pracownicy zamawiającego oraz inne podmioty zatrudnione 

przez zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy; 

6) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają 

umowy. 

7) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących 

jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. 

 

ROZDZIAŁ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (składane wraz z ofertą) 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (składane wraz z ofertą) 

Załącznik nr 3 Wykaz robót (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego) 

Załącznik nr 4 Wykaz osób (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego). 

Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (składane wraz z ofertą 

jeśli dotyczy) 
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Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

zakresie, o jakim mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (składane wraz z ofertą jeśli 

dotyczy) 

Załącznik nr 7 Wzór umowy 

Załącznik nr 8 Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 

Załącznik nr 9 Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

          
Informacje dotyczące wykonawcy 

(Identyfikacja wykonawcy): 

 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy1: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:2 

[……] 

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy: 

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 

[……] 

[……] 

[……] 

Rodzaj Wykonawcy 

(wybrać odpowiednie)3 ? 

 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
 inny rodzaj  

Dane osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 

 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy dokumentacja, z której wynika 
sposób reprezentacji wykonawcy (np. 
organ uprawniony do reprezentacji 

podmiotu) można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych4:  

 

Jeżeli powyższe dane są dostępne w 
formie elektronicznej, proszę wskazać 
dane niezbędne do ich pobrania: 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

[  ] Nie 

 

 

(np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji, identyfikator wydruku): 

[……] 

 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 

 
1W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum 

lub spółki cywilnej. 
2W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej. 
3Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 
4Patrz rozdział 9 ust. 1 pkt. 6 lit c SWZ. 
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W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo”, niniejszym: 

1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto    ___________________________zł  
VAT 23%            ___________________________zł 
za cenę brutto    ___________________________zł, w tym cena brutto za „opracowanie dokumentacji 

projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw autorskich, 

która wynosi 5,00% wartości zamówienia (ceny brutto za wykonanie zamówienia), tj.: 

……………………………………………………………. zł5 

 

Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena podana obejmuje wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ i koszty 
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków 
(w tym podatku VAT). 

 

a) Biorąc pod uwagę opis kryterium oceny zawarty w Rozdziale 17 pkt 2 SWZ OŚWIADCZAMY, że wykonane 

roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia i materiały zostaną objęte: .............. miesięcznym 
okresem gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy  
 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium: 

1)  w wysokości ___________ PLN w formie __________________________ 

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ________________________ 

(należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza) 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy sami / z udziałem podwykonawców6  

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:  

L.p.  Nazwa części zamówienia  
Firmy podwykonawców 

(o ile są znani) 
  

  

   

 

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5 Cena za „opracowanie dokumentacji projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw 
autorskich wynosi 5% wartości zamówienia 
6 Zaznaczyć odpowiednie 
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7. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO7 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu8. 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku 
nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

______________________________________________________________________ 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący (niepotrzebne skreślić): 

______________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

______________________________________________________________________ 

 

tel. ___________________ faks __________________ e-mail: ______________________ 

 
7rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
8skreślić  w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

..................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oświadczam, 
co następuje:  

OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZAM, ŻE*: 
*Zaznaczyć właściwe 

 

 *nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 
ustawy Pzp,  

  

*n *nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego9.  

 
9 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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 *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6; art. 109 ust. 1 pkt 4. Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………….. 

 

 *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
pkt ………….. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 
pkt. 1-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w  zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH  
(zaznaczyć właściwe): 

Ja/my niżej podpisany(-a)(-i): 

 

 wyrażam(-y) zgodę  
 nie wyrażam (-y) zgody na to,  

 

aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie podstawy 
wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami (zaznaczyć właściwe): 
 https://ems.ms.gov.pl/ 

https://prod.ceidg.gov.pl;  

 

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator 
wydruku: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 dalsza część Załącznika nr 2 w zakresie dotyczącym oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w 

zakresie warunków udziału w postępowaniu 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

..................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

..................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  oświadczam, 
co następuje:  
 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

OŚWIADCZAM, że spełniam/y, określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 ust. 2 pkt. 4 SWZ, warunki 

udziału w postępowaniu:  
Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 

(podać) 
 

Posiadam doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót 

budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy Stacji 

Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto (słownie: dwa 

miliony złotych 00/100)  

 

 

 

Posiadam doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: 
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- co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót 

budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy Stacji 

Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto (słownie: dwa 

miliony złotych 00/100) 

W zakresie doświadczenia osób: 

a)     Głównego Projektanta  
  

•       minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

oraz 
  

•       na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  
  

 

Uwaga:  W przypadku gdy wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu należy wpisać „TAK”, w przypadku polegania na 
zasobach innych podmiotów Wykonawca zaznacza odpowiedź „NIE”, wypełniając jednocześnie pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA W 
ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączając do oferty zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z treścią 
załącznika nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu.  

 

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale 8 ust. 2 pkt. 4 SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, 
w następującym zakresie:  
 

Warunek udziału w postępowaniu TAK / NIE 

(podać) 
 

Podmiot 

udostępniający 

zasób (nazwa 

/adres) 

Posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu 

robót budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub 

rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 

2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 
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Posiadam doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót 

budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy Stacji 

Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto (słownie: 

dwa miliony złotych 00/100) 

  

W zakresie doświadczenia osób: 

a)     Głównego Projektanta  
 

 

•       minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

oraz 
 

 

•       na dzień składania ofert posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  
 

 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
*uzupełnić, tylko w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp.  

 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH* 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 

(nazwa zadania) 

 

Wartość 
robót  
brutto 

Zakres robót  
(budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody o wartości robót co najmniej 2 
mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 

lub 

- co najmniej jedno zamówienie, polegające na 
wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy 

i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci 

wodociągowej o długości sieci przynajmniej 1 km 
oraz wartości robót co najmniej 2 mln zł brutto 

(słownie: dwa miliony złotych 00/100). 

Termin 

realizacji 

od - do 

Miejsce 

wykonania 

 

Podmiot na rzecz 

którego roboty te 
były wykonane 

1. 
      

2. 
      

 
*wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy 
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z  przyczyn niezależnych od niego nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty       
Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ. 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

………………………………….……. 
Wykonawca 

 

WYKAZ OSÓB 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

Rola w realizacji 

zamówienia 

Informacja na temat 

kwalifikacji zawodowych 

(wpisać zakres 
uprawnień, numer 
uprawnień, nazwę 

organu, który je wydał, 
datę uzyskania) 

Informacja na temat 

doświadczenia zawodowego 

(wskazać posiadane doświadczenie 
zawodowe niezbędne do 
wykonania zamówienia) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania 

(np. umowa o pracę/umowa  
o dzieło, zobowiązanie itd.) 

1.  Główny Projektant 

   

 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
Data Podpis osoby uprawnionej 

  
*) W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje osobą z wymaganymi uprawnieniami do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie in nych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 

JA/MY: 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko 

(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) 
 

działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia: 

_________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach 
Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:  
 

………………………………………………………………………………………………………... 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

c) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił: 

………………………………………………………………………………………………………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący (czy i w jakim zakresie 
podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w 
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  

podstawowym pn:  

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo 

w gminie Stare Czarnowo 

JA/MY: 

 

_________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

w imieniu Wykonawcy: 

 

_______________________________________________________________ 

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

 

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 podpis  

 

* należy dostosować do liczby Wykonawców w konsorcjum  

 

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ............... r. w Starym Czarnowie, pomiędzy:  

 

Gminą Stare Czarnowo, z siedzibą przy ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo 

NIP: 858-173-34-28; REGON 811684858  

reprezentowaną przez: Bartosza Biegusa – Wójta Gminy Stare Czarnowo,  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a:  

………………………………………………………… 

-----------------------------------------------------  

zwaną/ym/ymi dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi w dalszej treści umowy Stronami.  
 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., (dalej: „Pzp”)) prowadzonego  w trybie 

podstawowym, na roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo”, 

realizowanego przy dofinansowaniu z PROW 2014-2020, Strony zawierają umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w trybie „zaprojektuj  

i wybuduj” projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  

w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo” i następnie realizacji tej 

inwestycji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (dalej: „Inwestycja”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego 

robót. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz 

archeologicznego, jeśli wystąpi taka konieczność.  
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3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zaprojektowania, 

wykonania i rozpoczęcia eksploatacji Inwestycji, w szczególności obejmuje czynności wskazane  

w PFU stanowiącym załącznik do umowy.  

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty1:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami; 

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej: „PFU”); 

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 czerwca 2024 r., znak 

RI.6220.08.2024.AG, wydana przez Wójta Gminy Stare Czarnowo; 

4) Oferta - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu; 

5) Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy (przedstawiony przez Wykonawcę  

i zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy); 

6) Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (Wykaz osób) – złożony przez Wykonawcę  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, do celów interpretacji, dokumenty tworzące Umowę 

mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną powyżej, z tym, że pierwszeństwo przed 

wymienionymi w pkt. 1-7 dokumentami ma dokument Umowy.  

5. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z: 

a) Programem Funkcjonalno – Użytkowym: „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  

w m. Binowo oraz układu podnoszenia ciśnienia wody w Hydroforni w m. Kołowo wraz z 

przesyłem sieci wodociągowych z SUW w Binowie do Hydroforni w Kołowie. Rozbudowa odcinka 

sieci wodociągowej w Kołowie (połączenie istniejących wodociągów). Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnych w Kołowie. Wymiana sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych w Binowie. 

Zadanie – Część C (I)”. 

b) Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa w ust. 4 pkt. 3. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia, z PFU oraz złożoną ofertą. Przedmiot winien być wykonany zgodnie  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

7. Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania wymienione  

w SWZ są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz 

innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej  

w drodze pozwolenia na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę oraz do wykonania z należytą starannością robót 

budowlanych, dalej zwanych „Robotami”. 

 
1 Dokumenty udostępnione zostaną w formie cyfrowej na nośniku danych.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w taki sposób, żeby zapewnić ciągłość działania 

i funkcjonowania obecnie istniejących urządzeń i instalacji – do czasu rozpoczęcia eksploatacji 

urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszej umowy.  

9. Wykonawca zapewni na własny koszt: 

1) mapy do celów projektowych; 

2) weryfikację danych wyjściowych do projektowania; 

3) wszystkie badania i analizy; 

4) inwentaryzację oraz ekspertyzy techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej; 

5) przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień dokumentacji; 

6) uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektów do użytkowania; 

7) przekazanie przez projektanta na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych do 

dokumentacji projektowej; 

8) nadzór autorski projektanta przez okres realizacji robót; 

9) nadzór przyrodniczy (w przypadku, jeśli będzie konieczny); 

10) nadzór archeologiczny (w przypadku, jeśli będzie konieczny); 

11) inne nadzory i uzgodnienia stron trzecich; 

12) zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót; 

13) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę inwestycji. 

10. Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 

przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój 

koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

11. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii".  

§ 2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 4, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za 

kompletne i prawidłowe, jako podstawę do realizacji przedmiotu umowy; 

2) uwzględnił wszelkie ograniczenia i utrudnienia związane z realizacją przedmiotu umowy; 
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3) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac, które stanowią przedmiot niniejszej 

umowy, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobowym, pozwalającym na terminowe 

wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową; 

4) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia 

posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej 

przedmiotem.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) uzyskania przyjętych w PFU założeń i wskaźników eksploatacyjnych dla projektowanych  

i wykonywanych instalacji; 

2) uzyskania zmian obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych uwzględniających nowe parametry 

realizowanych urządzeń i instalacji (w szczególności zwiększenia wydajności produkcji wody  

i odprowadzanych wód popłucznych); 

3) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli będzie wymagana) - 

na dzień podpisywania niniejszej umowy teren pomiędzy miejscowościami Binowo i Kołowo nie 

jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: „MPZP”), tereny 

miejscowości Binowo i Kołowo objęte są MPZP; 

4) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi 

wskazanymi w PFU; 

5) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

6) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej/ prawomocnych decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub dokonania zgłoszenia/ zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych dla całości 

inwestycji wymaganych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), koniecznych do wykonania niniejszej Umowy oraz innych 

decyzji lub zezwoleń niezbędnych dla rozpoczęcia i wykonania robót; 

7) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę 

oraz skierowania do wykonania przedmiotu Umowy i pełnienia Nadzoru Autorskiego personelu 

wskazanego w Wykazie Osób, z uwzględnieniem możliwych zmian personelu; 

8) udziału w radach oraz spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru 

Inwestorskiego, a także udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wniosku 

Zamawiającego; 

9) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, 

zielenią i drzewostanem; 

10) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane; 
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11) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem; 

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej; 

13) wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z art. 45b ustawy Prawo budowlane; 

14) Wykonawca zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) winien wystąpić 

do PPIS w Gryfinie o wydanie pozytywnej oceny higienicznej dla zastosowanych materiałów 

mających bezpośredni kontakt z woda do spożycia dla ludzi. Decyzja jest wydawana przez PPIS 

po przedłożeniu aktualnych atestów PZH na materiały; 

15) zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia dla odbiorców z terenu 

miejscowości Binowo i Kołowo. Woda dostarczana do spożycia musi spełniać warunki zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Planowana przerwa w dostawie wody, 

wymaga powiadomienia odbiorców z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem i nie może być 

dłuższa niż 12 godzin. Przerwa w dostawie wody dłuższa niż 12 godzin wymaga zapewnienia 

wody do spożycia w cysternach. Woda w cysternach powinna być przebadana pod względem 

epidemiologicznym zgodnie z tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia i p. 3 objaśnienia 

załącznika D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

16) zapewnienia możliwości odprowadzania wód popłucznych z SUW Binowo przez cały czas trwania 

umowy; 

17) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz późniejszej jego likwidacji oraz ponoszenia 

kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót, jeżeli będą wymagane; 

18) udostępnienia na terenie robót pomieszczenia Nadzorowi Inwestorskiemu w czasie trwania robót 

budowlanych; 

19) zapewnienia stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków na terenie 

budowy, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

20) ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń  

i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy - wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy Inwestycji 

z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy, z chwilą przekazania 

terenu budowy Wykonawca Inwestycji ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją 

osób trzecich – opóźnień robót jak i w usuwaniu stwierdzonych awarii, wad i usterek; 

21) zawiadomienia i zapewnienia nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych, 

eksploratorów sieci (właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi; 
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22) sporządzenia inwentaryzacji zieleni, uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych i pielęgnacji zieleni, jeśli będą wymagane; 

23) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac 

budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

24) ochrony znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych - uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca Inwestycji odtworzy i utrwali na własny koszt; 

25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego; 

26) przekazywania Zamawiającemu i Nadzorowi kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów 

administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 

obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

27) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1213); 

28) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, w stosunku do 

wskazanych materiałów, danych potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 

27; 

29) wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt. 27, do 

uzyskania od Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenia zastosowania tych 

materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane 

i dokumentacją projektową; 

30) wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z winy 

niewłaściwego demontażu lub innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca 

dokona naprawy na koszt własny; 

31) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 

wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzający odpady 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). W przypadku, 

w którym materiał podlegających wywozowi przedstawia wartość majątkową, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia, że ma on zostać wywieziony. 

Zamawiający może zastrzec, że określony materiał stanowić będzie jego własność i nie będzie 

podlegał wywiezieniu; 
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32) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę obecnie 

funkcjonujących urządzeń i instalacji; 

33) zorganizowania w miejscu robót zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i p.poż.; 

34) wykonania robót budowlano montażowych, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie obiektów 

oraz powstałej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

35) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

36) wykonania robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 

37) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 

38) informowania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

39) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach i wypadkach; 

40) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

przedmiotu Umowy; 

41) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy 

do daty przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu - w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź 

majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój 

koszt; 

42) zatrudniania osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465  

z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy w zakresie wymaganym niniejszą umową; 

43) uzyskania wszelkich decyzji umożliwiających eksploatację urządzeń i instalacji,  

w szczególności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu do zawiadomieniu o zakończeniu budowy/robót właściwego organu 

nadzoru budowlanego/ dla całości Inwestycji, a w przypadku realizacji Inwestycji w częściach – 

dla wszystkich jej części; 

44) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

45) przygotowania zestawienia ewidencji środków trwałych oraz druków OT w porozumieniu  

z Zamawiającym; 
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46) wykonania innych obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a koniecznych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. 

Materiały własne Wykonawcy, o których mowa, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa 

Budowlanego oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie o wyrobach 

budowlanych. Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom  

i zaleceniom branżowym oraz posiadać znak CE. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

wyrobów budowlanych dokument, określony w art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzający 

dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

6. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub 

materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych) zlecając je specjalistycznej jednostce lub 

cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. 

 

§ 3 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania posiadanej dokumentacji dotyczącej inwestycji - przekazanie dokumentów odbędzie 

się w formie protokołu; 

2) udzielenia pełnomocnictw Wykonawcy Inwestycji do prawidłowego wykonywania czynności 

objętych niniejszą umową w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia o udzielenie 

pełnomocnictwa; 

3) przekazania terenu budowy w terminie 14 dni po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej; 

4) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego; 

5) wystąpienia do właściwego organu w celu wydania i ostemplowania dziennika budowy; 
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6) przekazania dziennika budowy Wykonawcy Inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

jego otrzymania; 

7) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej na podstawie umowy dokumentacji 

projektowej; 

8) udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych; 

9) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę Inwestycji faktur. 

§ 4 

[TERMIN REALIZACJI UMOWY] 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania zamówienia: 

1) Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 

przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

2) Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; 

3) Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 35 tygodni od daty zawarcia umowy, lecz 

nie dłużej niż do dnia 30 maja 2025 r. 
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu przejęcia. 

3. Za datę wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania ostatecznego protokołu odbioru 

końcowego Robót. Protokół odbioru końcowego sporządzony powinien zostać najpóźniej do dnia  

30 maja 2025 r. 
§ 5 

[HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY] 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu, a Zamawiający zatwierdził 

Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy (dalej „Harmonogram Wstępny”), nazwany w PFU: 

„Program robót”, stanowiący rzeczowo - terminowo - finansowy schemat realizacji umowy  

z uwzględnieniem podziału na zadania i ich elementy, terminy opracowania dokumentacji 

projektowej, terminy uzyskiwania pozwoleń budowlanych i wykonania robót budowlanych. 

Harmonogram Wstępny stanowi załącznik do umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie Wstępnym jedynie za zgodą 

Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w Harmonogramie Wstępnym w terminie do 7 dni od 

pisemnego wezwania. Zmiana Harmonogramu Wstępnego nie może mieć wpływu na zmianę 

terminu realizacji przedmiotu Umowy.  
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3. Harmonogram Wstępny oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji techniczno-lokalizacyjnej. W tym celu Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym niezbędny 

czas na sporządzenie i uzgodnienie koncepcji. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych 

na weryfikację zaproponowanych rozwiązań. Uzgodnienie koncepcji nie stanowi podstawy do 

roszczenia płatności. 

5. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę /dla całości Inwestycji lub zadania inwestycyjnego/ 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektów podlegających 

zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 egzemplarze projektów w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

(pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym niezbędny czas na 

sporządzenie i uzgodnienie projektów podlegających zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań 

projektowych. Uzgodnienie projektu budowlanego nie stanowi podstawy do roszczenia płatności. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektu technicznego wraz  

z przedmiarem i kosztorysem oraz specyfikacjami. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym niezbędny 

czas na sporządzenie i uzgodnienie projektu technicznego. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni 

kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych. Uzgodnienie projektu 

technicznego nie stanowi podstawy do roszczenia płatności. 

7. Po uzyskaniu pozwolenia/pozwoleń na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

projekt techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z oryginałem/ami decyzji o pozwoleniu 

na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 

egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

(pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru dokumentacji projektowej niezwłocznie. Zamawiający 

zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację przekazanej dokumentacji. Zamawiający 

zastrzega, że protokół odbioru dokumentacji może zostać podpisany po dostarczeniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, dla całości zamierzenia objętego umową. 

Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowić będzie podstawę do roszczenia płatności na 

etapie końcowych rozliczeń finansowych. 
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8. Po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca, w terminie 7 dni 

kalendarzowych, przedstawi Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Robót 

Budowlanych (dalej „Harmonogram Szczegółowy”, stanowiący uszczegółowienie Harmonogramu 

Wstępnego sporządzone na podstawie projektów i kosztorysów. Poszczególne elementy ujęte  

w Harmonogramie Szczegółowym stanowić winny całościowo osobne elementy robót, dla których 

jest możliwe określenie wartości, terminu realizacji zadania oraz przeprowadzenie odbioru 

(przeglądu technicznego). Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie 

Szczegółowym jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w Harmonogramie 

Szczegółowym, w terminie do 7 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania. Zmiana 

Harmonogramu Szczegółowego nie może mieć wpływu na zmianę terminu realizacji inwestycji 

wynikającego z zawartej Umowy. 

9. Harmonogram Szczegółowy oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

(z tytułu terminów ustalonych w umowie z Inspektorem nadzoru): 

1) na weryfikację dokumentacji (w szczególności: dokumentacji projektowej) pod kątem 

kompletności, prawidłowości i funkcjonalności rozwiązań technicznych, a także pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy z Wykonawcą  

i dokumentami zamówienia dla zadania inwestycyjnego oraz na przedstawienie wyników tej 

weryfikacji, w szczególności z informacją, czy istnieje konieczność dokonania uzupełnień lub 

wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji, w formie pisemnego opracowania, w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu; jeżeli Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do weryfikacji część dokumentacji, Zamawiający zobowiązany jest 

przedstawić wyniki weryfikacji dotyczące przekazanej części dokumentacji, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania części dokumentacji Zamawiającemu; 

2) na weryfikację przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, a także rozwiązań dotyczących  

w szczególności elementów wyposażenia technologicznego pod kątem ekonomiki przyszłej 

eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie 

ich działania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji lub jej części 

Inspektorowi; 

3) na przekazywanie Wykonawcy pisemnego stanowiska odnośnie zapytań i wniosków Wykonawcy 

kierowanych do Zamawiającego, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania 

Zamawiającemu; 



  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

   

str. 12 

 

4) na pisemną odpowiedź Zamawiającego w sytuacjach dotyczących uzupełnienia braków  

w dokumentacji ujawnionych w trakcie jej weryfikacji, uzgodnienia rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji w 

proponowanych rozwiązaniach projektowych, a także dotyczących ustalenia poszczególnych 

etapów prac projektowych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

Zamawiającemu wniosku przez Wykonawcę; 

5) na weryfikację i pisemną opinię do Harmonogramu wykonania umowy, w tym na ewentualne  

(w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramu  

– w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania harmonogramu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie robót budowlanych związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego: 

1) na zapoznanie się z informacją o wskazanych przez Wykonawcę problemach związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego i udzielenie odpowiedzi, 7 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia; 

2) na weryfikację zgłaszanych przez Wykonawcę wniosków dotyczących zadania inwestycyjnego, 

w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu realizowanych robót oraz przekazanie 

Wykonawcy pisemnego stanowiska Zamawiającego w powyższym zakresie, 7 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu; 

3) na pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę; 

4) na weryfikację i pisemne zaopiniowanie składanych przez Wykonawcę aktualizacji 

harmonogramów szczegółowych, w tym na ewentualne (w przypadku braku opinii pozytywnej) 

wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu; 

5) na udzielanie odpowiedzi w toku korespondencji prowadzonej z Wykonawcą, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia pisma do Zamawiającego; 

6) na kontrolę i pisemne odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawcę, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia ich przekazania Zamawiającemu; 

7) na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu, przez Inspektora 

Nadzoru, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę; 
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8) na pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawianych przez Wykonawcę robót 

budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków finansowych  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu ww. dokumentów; 

9) na weryfikację, w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia, dokumentacji odbiorowej, 

w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz 

z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia dokumentów OT oraz przedstawienie 

wyników weryfikacji w formie pisemnego opracowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. dokumentów; 

10) na weryfikację pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową  

z Wykonawcą oraz z umową podwykonawczą – dokumentów dotyczących podwykonawców (w 

szczególności: protokołów odbiorów częściowych i końcowego, oświadczeń dotyczących 

rozliczeń finansowych z Wykonawcą) – przekazanie Wykonawcy pisemnej opinii Zamawiającego 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu. 

§ 6 

[WYNAGRODZENIE] 
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ……… zł brutto (słownie złotych brutto: …………………….), w tym podatek VAT  

w wysokości ……%.  

2. Koszt „opracowania dokumentacji projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna” 

wraz z przeniesieniem praw autorskich stanowi 5% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1, tj. kwotę ……… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową,  

w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  

z 2024 r. poz. 1061) i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do 

terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 

przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 

wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania  

i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 

zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w umowie.  

4. Podstawę finansowania inwestycji stanowi umowa o dofinansowanie operacji „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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5. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja zadania w terminie określonym w §4 ust. 1 

umowy. 

§ 7 

[SPOSÓB PŁATNOŚCI] 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, rozliczone zostanie na podstawie faktury 

VAT wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez 

Zamawiającego /Nadzór Inwestorski.  

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Określenie 30 dniowego terminu płatności 

Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

3. Podstawą wystawienia faktury i dokonania zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez 

Zamawiającego Protokół odbioru końcowego robót oraz przedłożone dowody potwierdzające 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do odbioru 

częściowego/końcowego dołączona winna być dokumentacja powykonawcza. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Fakturowanie Inwestycji nie może nastąpić wcześniej niż w roku 2025. 

§ 8 

[OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania  

i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz spełniające wymagania określone w ustawie 

Prawo budowlane i SWZ. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu 

poprzedzającym. 

2. Wykonawca do pełnienia funkcji Głównego Projektanta kieruje następującą osobę: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy. 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z Umową osobie innej niż wskazana w złożonym przez Wykonawcę w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia Wykazie Osób, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w SWZ, oraz wykazać się 

doświadczeniem na poziomie nie niższym niż wykazanym w ofercie do oceny spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu o którym mowa w SWZ. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia 

propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli 

zaproponowany kandydat nie spełnia w/w wymagań. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później 

niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji Zadania wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia Umowy lub Etapu Umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa  

w ust. 2, powinna być dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub usługami projektowymi 

innych osób niż wskazane w Wykazie Osób, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 9 

[PODWYKONAWCY] 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie……………………………………………… 

........................................................................................................................................................ 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów..................................................................................................... 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę  

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Przedmiotu Umowy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub 
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dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego 

akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 

Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza - w formie pisemnej pod rygorem nieważności - sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy, której przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50,000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Wykonawca, wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy 

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 

w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 

zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne  

z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczące: 
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a) określenia stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie 

występują w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być 

zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania; 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy; 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów; 

e) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe 

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy); 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy; 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, o których mowa w § 13 Umowy wraz 

z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę oraz postanowieniami dotyczącymi sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp; 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
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nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  

o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa; 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  

o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 

podwykonawców. 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca wykona całość prac objętych umową w 100% siłami własnymi, ust. 

od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 
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31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

§ 10 

[UBEZPIECZENIE] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość brutto umowy,  

w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 

złotych). Kopię polisy, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu w terminie nie późniejszym 

niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Na co najmniej 

7 dni przed terminem końcowym umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu dowody 

ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy 

przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz  

z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.  

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której mowa  

w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego koszt. Koszty 

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy,  

a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie  

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania 

polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres nie krótszy niż 

przedłużony termin realizacji umowy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku  

z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, a w szczególności 

za: 

1) śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do 

osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są 

upoważnione do przebywania na terenie budowy; 

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 

uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub 
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Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi 

wadami w wykonanych pracach. 

§ 11 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, 

pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres ……  miesięcy2 

licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na 

okres gwarancji, o którym mowa ust. 2. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i 

wad w terminie: 

a) 12 godzin – w przypadku awarii. W przypadku gdy na skutek awarii przerwa  

w dostawie wody przekracza 12 godzin, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odbiorcom 

dostaw wody przeznaczonej do spożycia cysternami. Woda w cysternie powinna być przebadana 

pod względem epidemiologicznym zgodnie z tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia i p. 3 

objaśnienia załącznika D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

b) 14 dni roboczych – w przypadku pozostałych wad i usterek, od terminu/dnia powiadomienia 

Wykonawcy o ich powstaniu.  

5. Termin usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek 

Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane e-mailem. 

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie 

dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela gwarancji 

jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy. 

8. W dacie odbioru końcowego robót, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną”. Karta Gwarancyjna określała będzie 

warunki udzielenia gwarancji na wykonane roboty, użyte materiały oraz wbudowane urządzenia.  

 
2 Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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W przypadku niewydania Karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony potwierdzają, że wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu 

udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

9. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót, przy 

czym w przypadku stwierdzenia wad bieg rękojmi i gwarancji w stosunku do tych robót, materiałów 

lub urządzeń rozpocznie się z dniem podpisania protokołu, potwierdzającego ich usunięcie. 

10. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie 

dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca 

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na 

Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja została 

udzielona Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie,  

a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek, w tym  

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementów posiadających wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 

12. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo  

w stosunku do elementu objętego naprawą. 

13. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony,  

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

14. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca 

wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy ze 

środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W wypadku braku 

możliwości uzyskania pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy. 

15. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wbudowanych urządzeń, odpowiednio do zaleceń 

producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 

§ 12 

[ODBIORY] 
1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi protokołami.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:  
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a) odbiór dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, 

których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy; 

c) odbiór (przegląd) techniczny; 

d) odbiór końcowy (przedmiotu umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych robót, 

wyszczególnionych dla poszczególnych etapów oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy, 

a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie; 

e) przegląd gwarancyjny - przeprowadzany co roku w okresie objętym gwarancją; 

f) odbiór ostateczny - przeprowadzony na podstawie ostatniego przeglądu gwarancyjnego, protokół 

odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. 

3. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru kompletną 

dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

projekty techniczne, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu 

na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 

(pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru dokumentacji projektowej niezwłocznie. Zamawiający 

zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację przekazanej dokumentacji. Zamawiający 

zastrzega, że protokół z odbioru dokumentacji może zostać podpisany po dostarczeniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Protokół z odbioru dokumentacji 

projektowej nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do tych odbiorów, wpisem do Dziennika budowy 

i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. W razie zaniechania powyższego 

obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 

ponownego wykonania.  

5. Odbiór techniczny przeprowadzony jest przed odbiorem końcowym w sytuacji, gdy zachodzi 

konieczność przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub instalacji, które stanowią 

całościowo osobne elementy. Na etapie odbioru technicznego zamawiający wymaga dokumentacji 

powykonawczej. Protokół odbioru technicznego nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych. 

6. Odbiór końcowy przeprowadzany jest po zrealizowaniu całości prac objętych umową. Protokół 

odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na etapie płatności. 

Protokół odbioru końcowego sporządzony powinien zostać najpóźniej do dnia 30.05.2025 r.  

7. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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8. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 

wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 

skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, 

sprawdzeń i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 

9. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym 

fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

10. Odbioru końcowego dokonuje komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i WWIORB określonymi w PFU. 

11. W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

13. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony pod warunkiem przeprowadzenia i zakończenia 

wynikiem pozytywnym prób końcowych (rozruchu) instalacji. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentacje powykonawcze; 

2) recepty i ustalenia technologiczne; 

3) dziennik budowy;  

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzających 

osiągnięcie przez instalację parametrów gwarantowanych; 

5) deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodności wbudowanych 

materiałów w dokumentacją projektową i WWIORB określonymi w PFU; 

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót; 

7) decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu/ów wydaną przez właściwy organ administracyjny 

lub potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgłoszenia zakończenia robót; 

8) komplet dokumentów z wykonanych prób końcowych (rozruchu) instalacji; 

9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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15. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy komisja. 

16. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

17. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest co roku w okresie objętym gwarancją. 

18. Odbiór ostateczny przeprowadzony jest na podstawie ostatniego przeglądu gwarancyjnego. Protokół 

odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w wypadku, wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek,  

z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - może dokonać odbioru 

wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi - może obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem – może odmówić odbioru i odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy 

ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do kar 

umownych, wyznaczając jednocześnie termin usunięcia wad lub zlecić wykonanie przedmiotu 

odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy 

wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody 

sądu. 

20. Termin usunięcia wad i usterek oraz daty ich odbioru wyznacza Zamawiający. 

21. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  

z tym kosztów. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

23. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 19, zostanie udokumentowane protokołem. 
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§ 13 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ] 
1. Na podstawie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

w szczególności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia. Są to w szczególności czynności związane z: 

1) przygotowaniem terenu pod budowę; 

2) robotami budowlanymi w zakresie usuwania gleby; 

3) robotami ziemnymi;  

4) robotami budowlanymi w zakresie budowy wodociągów i rurociągów;  

5) robotami budowlanymi w zakresie zakładów uzdatniania wody; 

6) robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi i sanitarnymi; 

7) robotami w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej;  

8) robotami w zakresie przepompowni ścieków i wymiany urządzeń kanalizacyjnych;  

9) robotami, związanymi z wykonywaniem przewiertów i przecisków;  

10) robotami drogowymi i odtworzeniowymi;  

11) zasilaniem, oświetleniem, sterowaniem i monitoringiem przepompowni ścieków, stacji 

uzdatniania wody oraz stacji podnoszenia ciśnienia; 

wykonywanymi przez tzw. pracowników fizycznych na terenie budowy.  

- o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne 

funkcje w budownictwie i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.  

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy nowych 

pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub 

podwykonawcy pracowników.  

3. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pacę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu; 
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− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, natomiast Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni przedstawić je Zamawiającemu. 

Wymieniona powyżej dokumentacja, jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to: 

1) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 7 (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

5) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

6) inne dokumenty, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 

6. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie 

podlegają anonimizacji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa  

w ust. 1. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 5 w terminie 30 dni od 

upływu terminu określonego w ust. 3 i 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1, na podstawie stosunku 

pracy. 
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9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego  

w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel 

Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie 

umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

§ 14 

[PRAWA AUTORSKIE] 
1. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji, 

projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją umowy, które stanowią 

utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U z 2022 r. poz. 2509), będą Wykonawcy przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do nich.  

2. Z dniem przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań, wykonanych 

lub dostarczonych na podstawie umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nich, bez ograniczeń 

terytorialnych i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, na poniższych polach eksploatacji:  

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji i eksploatacji inwestycji, opisanej 

dokumentacją projektową, przez Zamawiającego, jak również w celu jej ewentualnej późniejszej 

modernizacji, rozbudowy, remontów itd.;  

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi technikami 

egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w wersji zwartej jak i pojedynczych 

elementach, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, zarówno poprzez:  

a) zapis na materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz 

zapisu magnetycznego; 

b) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na nośnikach 

materialnych (w szczególności na płytach CD, DVD czy wprowadzenie w pamięci komputera) jak 

i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w 

szczególności poprzez umieszczenia dzieła na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej 

czy pamięci poszczególnych urządzeń) włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
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3) w zakresie obrotu oryginałami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania do obrotu, 

przekazywania, użyczenia, najmu oryginału albo egzemplarzy, a także użytkowania na własny 

użytek i użytek jednostek powiązanych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie 

materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności 

wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelakich 

kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności:  

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów  

i opracowań; 

b) innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji inwestycji opisanej dokumentacja 

projektową; 

4) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, 

przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, a także do 

publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu, w czasie przez siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 

ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentów do reklamy lub 

promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;  

5) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez 

Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych wybranych dla 

Zamawiającego;  

6) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.  

3. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektów i opracowań wykonanych 

lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 

wszelkich: opracowań, modyfikacji, tłumaczeń, zmian w utworach, które powstaną w wyniku 

wykonania niniejszej umowy oraz do łączenia ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy. 

Powyższe obejmuje również prawo do dokonywania przeróbek, modyfikacji całości lub części w celu 

realizacji inwestycji polegających na rozbudowie, modernizacji, remoncie itd.  

4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na 

inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji, projektów i opracowań.  

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa 

do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w § 6 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku 

do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich 

roszczeń. 
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7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabywa, w ramach 

wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia od Umowy, majątkowe prawa 

autorskie, w tym zależne prawa autorskie, w pełnym zakresie określonym niniejszą Umową i na 

zasadach określonych w Umowie, do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę  

w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

§ 15 

[NADZÓR AUTORSKI] 
1. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo 

Budowlane, przez osobę wymienioną w Wykazie Osób do pełnienia funkcji Głównego Projektanta  

z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Umowy.   

2. Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla Zadania może nastąpić jedynie po 

złożeniu, przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, 

pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo 

Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego 

projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę  

z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego: 

1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją; 

2) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

(Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego); 

3) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy; 

4) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego; 

5) dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego; 

6) brać udział w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, w odbiorach m.in. w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót 

budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 
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7) brać udział we wszystkie uzasadnionych wezwaniach na teren budowy we wszystkich branżach 

przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

8) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

wykonania na własny koszt. 

5. W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 

trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania 

dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone  

w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi. 

§ 16 

[KARY UMOWNE] 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego 

wynagrodzenia; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy przeprowadzonych zgodnie  

z umową odbiorach - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy  

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy;  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3.000,00 zł brutto za 

każdy taki przypadek;  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek;  

7) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 13 - w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki za każdy 

taki przypadek; 
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8) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, które podczas 

realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności wymienione w § 13 niniejszej umowy 

– w wysokości 3.000,00 zł brutto, za każdy taki przypadek; kara będzie naliczana oddzielnie za 

każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę, lub podwykonawcę na postawie umowy  

o pracę;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią § 9 ust. 17 niniejszej umowy, w wysokości 2.000,00 zł brutto 

za każdy taki przypadek;  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  

z § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 3.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek; 

11) za wykonywanie za pomocą zgłoszonych podwykonawców innych robót niż wskazane  

w umowie podwykonawczej, lub wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego – w wysokości 5.000 zł brutto, za każdy taki przypadek; 

12) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp lub p.poż., udokumentowane dwukrotnym 

pisemnym upomnieniem zawierającym opis naruszeń, wysłanym na adres Wykonawcy przez 

Zamawiającego na wniosek Inspektora Nadzoru - w wysokości 2.000,00 zł, za każde zgłoszone 

naruszenie; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie 

przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy ust. 1 za każdy dzień zwłoki lub przerwy; 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,  

w którym odbiór miał być rozpoczęty; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy ust. 1. 

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie,  

a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający  

z tytułu niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.  

§ 17 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę 

………………… złotych, słownie: …………………………………………… w jednej lub kilku formach, 

określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie 

wykonane stwierdzone w końcowym odbiorze robót, zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % 

wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych  

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia  

z należności za częściowo wykonane świadczenia. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone  

w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 

§ 18 

[SPLIT PAYMENT] 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony 

jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 

rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 

VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 

nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

§ 19 

[CESJA WIERZYTELNOŚCI] 
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej  

z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

§ 20 

[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio zmienione 

(zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej z różnicy wskaźnika wzrostu (spadku) cen 

towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako 

wskaźnik GUS).. 

2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie wykonawcy zostanie 

zmienione wynosi minimum 2% na dzień złożenia wniosku o zmianę, w stosunku do wzrostu 

(spadku) tego wskaźnika GUS na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto Umowę. 

3. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) raz w trakcje realizacji 

umowy jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesiąca od dnia jej zawarcia. 

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1-3 wynosi łącznie 10% wartości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o poniesione przez 

Wykonawcę koszty: 
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1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem 

prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej 

zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;  

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. pracowniczych planach 

kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 5. 

7. W przypadku zmian określonych w ust. 5 pkt 2 - 4 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego  

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego. 
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12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz  

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi  

w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 

2), lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz  

z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji 

przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3).  

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 

na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa  

w ust. 12.  

14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia  

z powodów, o których mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie 

informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz  

z uzasadnieniem.  

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.  

W takim przypadku przepisy ust. 7-14 stosuje się odpowiednio.  

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

pod rygorem zapłaty kary umownej, określonej w §16 ust. 1 pkt.10 niniejszej umowy.  

 



  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

   

str. 37 

 

§ 21 

[ZMIANY UMOWY] 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, polecać Wykonawcy na 

piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym Szczegółowym 

Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, a także jeśli jest to konieczne lub korzystne ze 

względów finansowych lub czasowych, wykonania rozwiązań zamiennych lub alternatywnych  

w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek 

mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek 

Wykonawcy - terminu zakończenia etapu Umowy lub Umowy, o którym mowa w § 4. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 

w uaktualnionym Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym zgodnie 

z postanowieniami § 5. 

5. Za roboty dodatkowe/zamienne strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu  

o kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, skontrolowany przez właściwego Inspektora nadzoru  

i zatwierdzony przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, 

Z) z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres wykonania robót dodatkowych/zamiennych. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (a w przypadku robót zamiennych – jeśli wartość 

tych robót przekroczy wynagrodzenie należne za wykonanie robót podstawowych określonych 

dokumentacją projektową na etapie zawarcia umowy) Wykonawca wniesie do umowy na roboty 

dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości tych zamówień 

brutto. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia 

(pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują utraty przez Zamawiającego dofinansowania na 

realizację Przedmiotu Umowy): 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

2) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron; 

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 
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umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych; 

5) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem,  

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru 

ostatecznego robót wykonanych w ramach Umowy; 

6) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z istotnych powodów wskazanych 

przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego; 

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

8) wydłużenia terminu realizacji etapu Umowy lub Umowy z powodu zaistnienia  

po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie 

zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego 

Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na 

skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę Umowy uważać się 

będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu z powodu „siły wyższej”, będzie 

decydował Zamawiający, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy; 

9) z powodu nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności 

sprzętu, materiałów lub urządzeń, spowodowanych przez wprowadzenie stanu epidemii lub 

stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 924)  

i wprowadzeniem związanych z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże 

ustawy w wyżej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie  

w przypadku innych równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie obowiązujących 

przepisów w związku z wystąpieniem epidemii; 

10)  konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia 

lub zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji  

- w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te 

mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.  

11) w przypadku opisanym w ust. 6 i następne. 
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6. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to 

strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:  

1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot 

trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy,  

w stosunku do podwykonawców, których Umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego 

do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. 

i art. 143a-143d Pzp; 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany 

spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron 

wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę do 

dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu 

rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia rozwiązania Umowy. 

10. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy 

lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 6-9, z tym 

zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich 

Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania  

i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie 

postępowania restrukturyzacyjnego.  

11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych: 

a) których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia;  

b) niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane  

w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego; 

c) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej wykonanej z inicjatywy Zamawiającego; 

d) w wyniku zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 

w dokumentacji projektowej. 

12. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego,  
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z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 40% zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy się odpowiednio  

w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 

13. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, zakresu robót, kolejności robót w sytuacji:  

1) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, powodujących 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy; 

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.  

14. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w szczególności:  

1) podwyższą jakość wykonanych robót,  

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,  

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji inwestycji po zakończeniu robót. 

15. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na 

rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec. 

16. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy 

polegającej na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych 

etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie 

sposobu rozliczania wynagrodzenia w przypadku: zmiany technologii realizacji robót, zmiany 

materiałów, braku dostępu materiałów, uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla 

inwestycji, określającego konkretny sposób rozliczania inwestycji lub wystąpienia innej przyczyny 

powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest 

niemożliwa, lub innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

17. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:  

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus  

5 stopni Celsjusza, a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad) trwające co najmniej  
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3 dni, w tym, gdy śnieg utrzymuje się przez ten czas. Średnią temperaturę Wykonawca ustala 

w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczając 

odpowiednie wpisy do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej 

temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zewnętrznych w ogóle bądź bez 

niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz, grad) lub 

zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiający ma prawo 

weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie 

danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy),  

w szczególności średniej temperatury dziennej;  

2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycji lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;  

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę; 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień 

lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy; 

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy  

w dotychczas ustalonym terminie; 

7) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren 

budowy (podczas wykonywania tam robót objętych zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń  

i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego 

przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. 

awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania 
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przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności;  

8) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

9) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania 

odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;  

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

przedmiotu Umowy.  

Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

18. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Decyzję  

o wyrażeniu zgody na zmianę lub odmowie wyrażenia zgody na zmianę Strona, do której złożono 

wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę. W przypadku 

akceptacji zmiany. 

19. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.  

§ 22 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych; 

2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego w szczególności pomimo 

pisemnych zastrzeżeń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie wykonuje Robót zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacją 
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projektową. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania 

naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych,  

i bezskuteczny upływ powyższego terminu; 

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z deklaracją ich wykonywania, zawartą  

w ofercie i załącznikach do niej, w tym dotyczącą wykonywania Robót, przez podmioty/osoby 

wykazane w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

5) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia lub 

utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia dowodów na 

zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w tym zakresie 

wskazanych w § 10 Umowy; 

6) z przyczyn zawinionych po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia w wykonaniu zadania  

o więcej niż 14 dni; 

7) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Robót tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ukończyć przedmiot umowy w terminie,  

o którym mowa w § 4 ust. 1.; 

8) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

9) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art. 109 

ust, 1 pkt. 4 ustawy Pzp; 

10) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

jedynie za część umowy należycie wykonaną do daty odstąpienia 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do zapłaty  

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru; 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:  
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie 

z terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały  

i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych  

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.  

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

9. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnieni. Zamawiający może skorzystać  

z umownego prawa odstąpienia od umowy nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.  

10. Strony zastrzegają umowne prawo odstąpienia dla Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca 

znajduje się w stanie uzasadniającym ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji, lub w przypadku 

otrzymania przez Zamawiającego od organu egzekucyjnego zajęcia egzekucyjnego wierzytelności 

Wykonawcy o zapłatę na kwotę lub kwoty łącznie co najmniej 100 000 zł. Zamawiający ma prawo 

dokonania odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości, o którejkolwiek  

z tych okoliczności. 

§ 23 

[ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I SĄD WŁAŚCIWY] 
1. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne, 

w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia 

mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego.  
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3. Do pozasądowego rozwiązania sporów mają zastosowanie przepisy Działu X ustawy Pzp.  

4. Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na zawarcie 

ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego, w tym również w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że umowa nie będzie 

obowiązywała.  

5. W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, nie doszło do zawarcia 

ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego, w tym również w przypadku odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek 

innej przyczyny powodującej, że umowa nie będzie obowiązywała.  

 

§ 24 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 25 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.  

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.  

 

§ 26 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 
1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. 

Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany 

drugiej stronie adres.  

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Robót komunikowanie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej:  

1) Zamawiający: ……………………………… 

2) Wykonawca: ………………………………… 
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§ 27 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
1. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
 

 

…………………..………………..     …………………..……………….. 

 





 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10   
74-106 Stare Czarnowo 

  mail::sekretariat@stareczarnowo.pl 

lt  telefon: 91 485 70 20 

NIP: 858-173-34-28 

REGON: 230821500 

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
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m. Kołowo wraz z przesyłem sieci wodociągowej z SUW  
w Binowie do Hydroforni w Kołowie.   
Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Kołowie  

(połączenie istniejących wodociągów).   
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kołowie. 
Wymiana sieci kanalizacji odprowadzania wód popłucznych  
w Binowie. 
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„
ADRES Jednostka ewidencyjna,  
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Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami CPV: 
1. Stacja uzdatniania wody pitnej      45252126-7 

2. Grupa robót budowlanych: Roboty budowlane w zakresie     45200000-9 

wznoszenia  kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
3. Kategoria robót budowlanych: Rozbudowa i przebudowa SUW                      45259900-6 

4. Kategoria robót budowlanych: Budowle i roboty ziemne                                   45000000-7 
Kategoria robót budowlanych: Roboty budowlane w zakresie budowy             45231000-5 

 rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  
 

Definicje i podstawowe pojęcia 

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą 
miały znaczenie ustalone poniżej: 
1. „Obiekt”, „Instalacja”, lub „Stacja” oznacza podlegającą rozbudowie i przebudowie 

Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Binowo (w skrócie „SUW”), Hydrofornię w 

Kołowie, budowę, rozbudowę, sieci wodociągowej oraz budowę i wymianę kanalizacji 

sanitarnej w m. Kołowo i Binowo. 

2. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Binowo, Hydroforni w Kołowie, budowę, rozbudowę, sieci 

wodociągowej oraz budowę, wymianę kanalizacji sanitarnej w m. Binowo i Kołowo. 
3. „Zamawiający” oznacza Gminę Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare 

Czarnowo. 

4. „Wykonawca” oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego oraz jej prawnych następców. 
5. „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inżyniera dla Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za 
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4. Warunków Kontraktu [Zmiana 

Inżyniera]. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

6. „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, składającą się z następujących 
części: 

 Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW); 

 Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, obejmujący: 
■ Formularz Aktu Umowy, 

■ Warunki Ogólne Kontraktu, 

■ Warunki Szczególne Kontraktu, 

■ Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu (Zabezpieczenia Wykonania); 
■ Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
■ Wykaz Cen. 
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7. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi Wymagania Zamawiającego w 
rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktu oraz jak uszczegółowiono w odpowiedniej 
klauzuli Warunków Szczególnych Kontraktu. 

8. „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w 
formie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z 
Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt” oznacza 

także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
9. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 
10. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie 
parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 
11. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową netto 
(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zatwierdzoną 
w Umowie na zaprojektowanie, realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad 
Obiektu. 

12. „Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma 
wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza 
sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane 
obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego. 

13. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z  późniejszymi  
zmianami  i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
14. „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami). 
15. „Pozwolenie na Budowę” oznacza  decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie          
i prowadzenie budowy. 

16. „Projekty Wykonawcze” oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych 

branżach. 
Zawartość Opracowania: 

1. Część Opisowa 

2. Część Informacyjna 

3. Część graficzna 
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1.  Dane ogólne 

1.1. Inwestor i użytkownik 

Inwestor:  

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 

 

Użytkownik Stacji Uzdatniania Wody w Binowie oraz Hydroforni w Kołowie: 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 

 

Użytkownik sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Binowo i w m. Kołowo: 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 

1.2. Jednostka projektowa 

Pracownia Projektowa Ewa Niedośpiał 
Projektowanie i Nadzowy Budowlane 

ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare 
Czarnowo  Część C (I), (II) rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w 
Binowie, działka nr 173/1, obręb Binowo oraz układu podnoszenia ciśnienia wody w 
hydroforni w miejscowości Kołowo, działka nr 104/2, obręb Kołowo wraz z rozbudową i 
przebudową sieci wodociągowej w m. Binowo i Kołowo” realizowane jest dla zapewnienia 

mieszkańcom wody nadającej się do spożycia, spełniającej w sposób stabilny i niezależny od 
okresowych zmian występujących w składzie wody surowej, wymogi norm krajowych i unijnych. 

Niniejsze opracowanie stanowi  Częśći C (I) „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w m. Binowo oraz układu podnoszenia ciśnienia wody w Hydroforni w m. Kołowo wraz 
z przesyłem sieci wodociągowej z SUW w Binowie do Hydroforni w Kołowie.  Rozbudowa 
odcinka sieci wodociągowej w Kołowie (połączenie istniejących wodociągów).  Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Kołowie. Wymiana sieci kanalizacji odprowadzania wód 

popłucznych w Binowie. 
 

Natomiast opracowanie „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Binowo i 
Kołowo” zawarte jest w Części C (II).  
Przedsięwzięcie będzie obejmować: 

 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty techniczne) 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, 
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 w tym pozwolenia na budowę oraz 

 budowę, rozruch i przekazanie do eksploatacji i użytkowania stacji uzdatniania 
wody SUW w Binowie oraz układu podnoszenia ciśnienia wody w hydroforni 
 w miejscowości Kołowo. 

 budowę, rozruch i przekazanie do eksploatacji i użytkowania sieci wodociągowej 
między  miejscowościami Binowo i Kołowo. 

 budowę, rozruch i przekazanie do eksploatacji i użytkowania odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w miejscowości Kołowo  

 wymianę (na nowe), rozruch i przekazanie do eksploatacji i użytkowania odcinka 
sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych w miejscowości Binowo. 

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie 
parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy przedsięwzięcia. 

 

1.3.1. Cel przedsięwzięcia 

Głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez zapobieżenie deficytowi wody i zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody  
o odpowiedniej jakości jak również możliwość odprowadzenie ścieków poprzez rozbudowę 
istniejącej sieci sanitarnej w miejscowości Kołowo. 

W wyniku realizacji Przedsięwzięcia przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i 

Hydroforni oraz budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej), mieszkańcy m. Binowo i 
Kołowo, Gminy Stare Czarnowo otrzymają bowiem możliwość odprowadzenia ścieków 
(rozbudowa odcinka kanalizacji wg części graficznej) jak również zaopatrzenie w wodę o 
parametrach zgodnych z wymogami obowiązującej bazy normatywnej: 

 prawa Unii Europejskiej – to jest z Dyrektywą 98/83/WE, dotyczącą wskaźników 
jakości wody pitnej (która od 2003 r. zastąpiła dyrektywę 80/778/EWG), oraz 

 prawa krajowego - tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 
2294), odpowiadającego zasadniczo w/w. Dyrektywie. 

Rozwiązania technologiczne budowy stacji uzdatniania wody powinny odpowiadać obowiązującym 
odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzień złożenia pozwolenia na budowę. 
Efektem budowy będzie też zapewnienie niezawodności pracy stacji uzdatniania wody poprzez 
zastosowanie falowników, nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterującej, 
nowoczesnych technologii uzdatniania wody, nowoczesnych urządzeń (pompy, mieszadła, 
armatura, rurociągi, materiały ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych PEHD), natomiast budowa 

oraz rozbudowa sieci wodociągowej zapewni dostawe wody o odpowiednim ciśnieniu, ilości i  
jakości. 
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1.3.2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania wody 
oraz sposobu jej dystrybucji do wodociągu Binowo- Kołowo w celu zwiększenia wydajności 
produkcji wody z poziomu obecnej wielkości Qmaxd= 70 m

3/dobę do poziomu 
Qmaxd=150m

3/dobę  

 z wykorzystaniem niektórych elementów istniejącej infrastruktury SUW  Binowo oraz 
Hydroforni Kołowo wraz z wymianą sieci wodociągowej między m. Binowo i Kołowo. 

2. Opis stanu istniejącego 

SUW Binowo 

Według decyzji Dyrektora Zarządu PGW Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.421.33.4.2019.JMS  z dnia 

28-06-2019 (przeniesionej dnia 02-06-2023 na Gminę Stare Czarnowo  
znak: SZ.ZUZ.3.4211.5.3.2023.JM ). 

Gmina Stare Czarnowo posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia 
składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 w ilości: 
Qmaxs ≤ 0,0025 m3

/s 

Qśred.d ≤ 70 m3
/d 

Qdop.r ≤ 25 550 m
3
/rok 

Woda z ujęcia (studnie głębinowe nr 1 i nr 2 eksploatowane naprzemiennie), zawierająca 
zwiększone w stosunku do wymagań dla wody pitnej ilości żelaza i manganu, przed wtłoczeniem 
jej do sieci wodociągowej poddawana jest procesowi uzdatniania, tj.: ciśnieniowemu 
napowietrzaniu i ciśnieniowej filtracji na złożach piaskowo-kwarcowych zamkniętych w dwóch 
stalowych zbiornikach filtracyjnych. 

Wody technologiczne z budynku stacji wodociągowej (wody popłuczne, wody czyste  
z odpowietrzania i z odwadniania zbiorników filtracyjnych, z zaworu bezpieczeństwa podczas 
sprawdzania skuteczności jego działania z odwadniania zbiornika hydroforowego) odpływają 
krytym kanałem w posadzce i zewnętrzną kanalizacją do odstojnika wód popłucznych. 
 

Odstojnik wód popłucznych stanowi zespół trzech studni zbudowanych z kręgów betonowych 1,5 

m o łącznej pojemności czynnej ok 7 m3
.  

Z odstojnika oczyszczone ścieki popłuczne odpływają grawitacyjnie betonowym rurociągiem do 
jez. Binowskiego (działka nr 2; obręb Binowo). 
 

W skład urządzeń ciągu technologicznego SUW wchodzą: 

• dwa filtry ciśnieniowe o średnicy 1400 mm (prędkość filtracji <10 m/h) 
• aerator o średnicy 600 mm i pojemności ok  140 dm3

 

• zbiornik hydroforowy o pojemności 4 m3
 

• rozdzielacz sprężonego powierza 

• agregat sprężarkowy (mobilny) 
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• chlorator typu C-52 ze zbiornikiem (50 dm
3
) podchlorynu sodu 

• dwie pompy poziome 50 PJM 200 

• tablica energetyczno-rozdzielcza z układami pomiarowymi sterowania 

i automatyki oraz z zabezpieczeniem obwodów 

• skrzynia przelewowo-pomiarowa 

• orurowanie dla wody surowej uzdatnionej i popłucznej 050 ÷ 100 mm z armaturą (zasuwy 

i zawory kołnierzowe wodomierze zawór bezpieczeń-stwa zawory czerpalne itp.) 

• orurowanie dla sprężonego powietrza 015 ÷ 50 mm z armaturą. 

Woda pobrana z wybranej do pracy studni głębinowej, po uzdatnieniu, tłoczona jest do sieci 
wiejskiej w Binowie za pomocą podwodnego agregatu pompowego zawieszonego w tej 
studni na rurociągu tłocznym. Do sieci w Kołowie woda pobierana jest z przewodu wody 
uzdatnionej i za pomocą pomp wirowych  poziomych (II

o
), zainstalowanych w 

pomieszczeniu stacji wodociągowej w Binowie, tłoczona jest rurociągiem PVC 110 mm. 
 

Ogólny stan techniczny obiektów budowlanych SUW Binowo jest niezadawalający o dużym 
stopniu wyeksploatowania, nie gwarantujący bezpieczeństwa w zakresie poboru, produkcji i 
dystrybucji wody do sieci wodociągowej: 

 Budynek SUW Binowo wymaga przebudowy oraz przeprowadzenia 

termomodernizacji. 

 Żelbetowy, trzykomorowy odstojnik popłuczyn jest w dobrym stanie technicznym i 

nie wymaga nakładu żadnych prac budowlanych. 
 Żelbetowy neutralizator ścieków z chlorowni jest w bardzo dobrym stanie 

technicznym i nie wymaga żadnych prac naprawczych. 
 Rurociągi i kanały międzyobiektowe wymagają przebudowy. 
 Ogrodzenie SUW jest w złym stanie technicznym i wymaga całkowitej wymiany (na 

nowe).  

 Słupowa trafostacja zasilająca energetycznie SUW nie wymaga zmian. 
 

Stan techniczny wyposażenia ujęć wody surowej i technologicznego układu jej uzdatniania 

i dystrybucji do sieci wodociągowej: 
 Dwie eksploatowane studnie głębinowe wymagają wymiany (na nowe): pomp 

głębinowych, rurociągów wznośnych i obudów studni wraz z wyposażeniem w 
armaturę zaporowo zwrotną oraz pomiarową. 

 Układ technologiczny uzdatniania wody oparty na przestarzałej technologii 
jednostopniowego pompowania i dwustopniowej filtracji wody wymaga pilnej 

przebudowy w celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji wody oraz zwiększenia 
nominalnej wydajności produkcji wody pitnej tak, by możliwe było pokrycie potrzeb 
zwiększonego poboru wody przez odbiorców. 

 Bardzo nieefektywny układ płukania złóż filtracyjnych z niewielką intensywnością ich 
wzruszania powietrzem ze sprężarki oraz płukania wodą surową podawaną przez 
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pompę głębinową nie zapewnia efektywnej redukcji zanieczyszczeń zawartych w 
wodzie surowej. Układ ten wymaga pilnej wymiany (na nowe) . 

 Zasilanie wodą sieci wodociągowej odbywa się w jednostopniowym pompowaniu 
wody przez pompy głębinowe do układu jej uzdatniania i dalej przez zbiornik 
hydroforowy do sieci wodociągowej. System ten wymaga pilnej wymiany ze względu 
na niską jego sprawność i bardzo obciążające eksploatowanie studni ujęciowych. 

 Brak prawidłowego układu dezynfekcji wody uzdatnionej podawanej do sieci 
wodociągowej. 

 Brak prawidłowego układu podawania wody na cele ppoż. Woda surowa podawana 

bezpośrednio do sieci wodociągowej z ominięciem układu filtracji powoduje 
każdorazowo skażenie bakteriologiczne i zanieczyszczenie rurociągów związkami 
żelaza i manganu. System ten wymaga pilnej zmiany.  

 Wymiany (na nowe), wymaga układ pomp podających wodę do Hydroforni w 

Kołowie. 
 

W branży elektrycznej i AKPiA (monitoring): 

 Zasilanie energetyczne obiektu wymaga kompleksowych zmian w celu dostosowania 

instalacji elektrycznej do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wykonania 

przyłącza energetycznego i pomiaru ilości pobieranej energii. 
 Wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne wymagają wymiany (na 

nowe). 

 Zmiana sposobu sterowania pracą SUW wymagać będzie wykonania nowych intalacji 
zasilania urządzeń oraz przesyłu informacji w układzie automatycznej pracy całego 
obiektu i wizualizacji jego pracy. 

 Spełnienie warunków bezpiecznej eksploatacji SUW powoduje konieczność 
wykonania odpowiedniego systemu monitoringu całego obiektu. 

 

Hydrofornia wody Kołowo 

 

Hydrofornia wody w Kołowie zasilana jest wodą z odległego o ok. 2,8 km SUW Binowo. 
Odrębny układ pompowy w SUW Binowo podaje wodę rorociągiem tłocznym w ilości  
ok. Qd=15m

3/d i ciśnieniu ok. 10 bar. Wysoka wartość ciśnienia zasilającego pompownię 
wynika z dużego przewyższenia terenu na trasie tranzytu. 
W pompowni zainstalowany jest zbiornik hydroforowy Dn=1400mm przejmujący wodę z 
SUW Binowo. Następnie zestaw pompowy podwyższa ciśnienie w sieci wodociągowej 
Kołowa do 4,5 bar. Za zestawem w pompowni zainstalowane są dwa zbiorniki hydroforowe 
stanowiąc rezerwuar wody na pokrycie rozbiorów szczytowych. Średnie dobowe 
zapotrzebowanie na wodę w Kołowie wynosi 10- 15 m

3
/d. 

Układ podwyższania ciśnienia zostanie wymieniony na nowy o lepszych parametrach 

użytkowych. 
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3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

3.1. Koncepcja przebudowy i rozbudowy SUW Binowo 

3.1.1. Zakres prac 

Koncepcja przebudowy SUW Binowo obejmuje: 

 W branży technologicznej: 
 Zaprojektowanie i wymianę uzbrojenia studni ujęciowych wraz z montażem nowych, 

kompaktowych, nadziemnych obudów istniejących studni z kompletnym 

wyposażeniem 

- 2 szt. 

 Zaprojektowanie i wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody  
o maksymalnej wydajności godzinowej do Qhmax= 10,0 m

3/h składającego się z 

aeratora Dn= 800mm oraz dwóch filtrów Dn= 1400mm połączonych szeregowo 
(filtracja dwustopniowa).  

 Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika wody czystej o pojemności V= 75 m3
 w tym 

objętość wody na cele ppoż. Vppoż= 50 m
3
. 

 Zaprojektowanie i wyposażenie zbiornika w orurowanie i sondy poziomu wody. 

 Zaprojektowanie i wykonanie rurociągów międzyobiektowych- 1 kpl. 

 Zaprojektowanie i wykonanie zestawu pomp sieciowych zasilanych i sterowanych 

przez przemiennik częstotliwości o wydajności Qhmax= 40 m
3
/h i wysokości 

podnoszenia H= 45 msł.w. 
 Zaprojektowanie i wykonanie układu dwóch pomp podnoszących ciśnienie wody na 

rurociągu przesyłowym do Pompowni Kołowo o wydajności Qmaxh= 5,0 m3
/h i 

wysokości podnoszenia 55 msł.w. 
 Zaprojektowanie i wykonanie układu do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu 

sodowego- 1 kpl. 

 Zaprojektowanie i wykonanie układu do płukania złóz filtracyjnych za pomocą 
powietrza podawanego przez dmuchawę bocznokanałową i pompe płuczącą. 
 

W branży instalacyjnej: 
 Wykonanie instalacji wentylacyjnej w hali pompowni  i montaż osuszacza powietrza. 

 

W branży elektrycznej i AKPiA (monitoring): 

 Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni złącza kablowego i układu pomiaru ilości 
pobieranej energii w pobliże słupowej stacji transformatorowej. 

 Zaprojektowanie układu automatycznego sterowania pracą SUW wraz z panelem 
operatorskim (wizualizacja pracy SUW) i przesyłem informacji do Użytkownika 
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- 1 kpl. 

 Zaprojektowanie i wykonanie międzyobiektowych sieci elektrycznych i sterowania. 
 Zaopatrzenie SUW w agregat prądotwórczy. 

 

W branży budowlanej i zagospodarowania terenu: 
 Wykonanie przebudowy budynku SUW wraz z termomodernizacją polegającej na: 

 - przebudowie układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu wyodrębnienia 
pomieszczeń hali filtrów i chlorowni, 
- usunięciu tynków zewnętrzych i wewnętrznych i pokrycia dachu, 
- wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu o gr.min 10cm oraz 

nałożeniu strukturalnego tynku akrylowego na siatce klejonej do styropianu (kolor 

do ustalenia z Zamawiającym, 
- pokryciu dachu styropapą oraz papą zewnętrzną, 
- wykonaniu tynków wewnętrznych i położeniu płytek do wysokości 200cm w 

pomieszczeniach hali filtrów i chlorowni. 

 Wykonanie posadzek z płytek gresowych o powierzchni ok. 36m2
.   

 Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej - okna PVC z szybą zespoloną i drzwi 
metalowe ocieplone, dwyskrzydłowe o szerokości 2m. 

 Montaż nowych obróbek blacharskich, rynien z ocynku i rur spustowych 

odprowadzających wody deszczowe na tereny zielone. 
 Montaż wentylatorów dachowych (turbowent) 2 szt. 
 Montaż wentylacji mechanicznej w chlorowni o 10 krotnej wymianie powietrza na 

godz. oraz osuszacza powietrza na hali filtrów. 

 Wykonanie nowego ogrodzenia terenu SUW i ujęcia wody o długości L=ok.140,0m  
z bramą wjazdową o długości L=ok.3,20m i wysokości H= 1,8m .  

 Wykonanie dróg i chodników na terenie SUW o powierzchni ok. 80,0m
2
. 

 Wykonanie oświetlenia terenu. 
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Ogólny widok stanu istniejącego SUW Binowo pokazano na zdjęciach poniżej: 
 

 

Rys.1 Zdjęcia stanu istniejącego SUW Binowo 

 

Rys.2 Zdjęcia stanu istniejącego SUW Binowo 
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Rys.3 Zdjęcia stanu istniejącego SUW Binowo 

 

3.1.2. Założenia projektowe 

3.1.2/1. Ujęcie wody 

Ujęcie wody podziemnej składające się z dwóch studni nr 1 i nr 2 zlokalizowane jest w 
centralnej części wsi (działka nr 173/1; obręb Binowo) w pobliżu budynku stacji 
wodociągowej kilkadziesiąt metrów na południe od drogi prowadzącej do Kołowa. 
 

 Zatwierdzone zasoby wód czwartorzędowych ujmowanych za pomocą istniejącej 
studni wierconej nr 1 o głębokości 54,0m wynoszą: 

Qhmax= 48 m
3
/h, przy depresji 4,9 m. 

 Zatwierdzone zasoby wód czwartorzędowych ujmowanych za pomocą istniejącej 
studni wierconej nr 2 o głębokości 54,0m wynoszą: 

Qhmax= 32 m
3
/h, przy depresji 3,8 m. 
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Parametry fizykochemiczne wody surowej pokazano w tabeli 

 

Nazwa 

oznaczenia 
Jedn. 

Studnia nr 1/70 Studnia nr 2/84 Norma dla 

wody pitnej 1970r. 1984r. 2018r. 

1 2 3 4 5 6 

mętność mg/l 5 5 31/** 1/** 

barwa mg/l 15 10 5 akcept. 

zapach  Z1S Z1R akcept. akcept. 

odczyn  7,4 7,4 7,1 6,5÷9,5 

amoniak mg/l 0,4 0,45 0,47/* 0,50/* 

azotany mg/l nw. nw. <1,6 50 

azotyny mg/l 0,001 0,008 <0,04 0,50 

mangan mg/l 0,2 0,3 0,431 0,050 

zelazo mg/l 1,5 3,4 3,030 0,200 

/* jon amonowy; /** NTU; nb – nie badano; nw – nie wykryto 

 

Woda wymaga uzdatniania w zakresie usuwania ponadnormatywnych zawartości związków 
żelaza, manganu i mętności. 

 Studnie ujęciowe pracować będą naprzemiennie z wydajnością godzinową  
Qhmax= 10,0 m

3
/h. 

 W studniach zamontować należy nowe pompy głębinowe o następujących 
parametrach: 

Maksymalna godzinowa wydajność pompy    Qhmax= 10,0 m
3
/h. 

Wysokość podnoszenia     H= 40 msł.w. 
 Pompy głębinowe zawieszone będą na rurach wznośnych o średnicy D= 80mm i 

długości ok. 30m łączonych kołnierzowo ze stali nierdzewniej AISI 304. 
 Istniejącą żelbetową obudowę studni należy zlikwidować i na poziomie terenu 

zamontować kompaktowe, kompletnie wyposażone obudowy z żywic epoksydowych 
z grzałką i wodomierzem z nadajnikiem impulsowym. 

 Studnia wyposażona będzie w zanurzeniowy przetwornik ciśnienia do pomiaru 

statycznego i dynamicznego poziomu wody w studni oraz zabezpieczenia pompy 

głębinowej przed suchobiegiem. 
 

Dobór pomp głębinowych 

W obu studniach głębinowych zostaną zamontowane nowe pompy głębinowe (2 szt.)  
o jednakowych parametrach: 

 wydajność pompy      Q= 10 m
3
/h, 

 wysokość podnoszenia     H= 40 m, 

 moc, napięcie, częstotliwość pracy silnika pompy  N= 3,0kW, U= 400V, 50Hz 

 zabudowa w rurze nadfiltrowej o średnicy 14”, 

 przyłącze kołnierzowe     DN80/PN 16, 

 płaszcz przyspieszający (chłodzenie silnika), 

 długość przewodu zasilającego 38mb, 



Program Funkconalno- Użytkowy  
SUW Binowo, Hydrofornia Kołowo i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

 Binowo – Kołowo 

 
__________________________________________________________________________________________ 

str. 16 

 

 głębokość zabudowy pompy ok. 35m ppt (góra pompy) 

 przystosowana do współpracy z przemiennikiem częstptliwości, 
 korpus pompy       żeliwo 250, 
 wirniki pompy      mosiądz MK80 

 wał i sprzęgło       stal AISI304 

 elementy złączne       stal AISI304 

 płaszcz silnika      stal AISI304. 

 

Obudowy studni ujęciowych 

Obudowy zewnętrzne studzien należy wymienić na nowe jako kompletne obudowy 
naziemne o parametrach przedstawionych poniżej: 

 kompletna obudowa naziemna, z podstawą, 
 wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym (powierzchnia obudowy nie 

może być pokryta farbami), 
 izolowana termicznie z hermetyczną skrzynką elektryczną i sygnalizacją pracy 

ogrzewania, 

 wyposażona w oświetlenie we wnętrzu obudowy. 
 

Wyposażenie wewnątrz obudowy: 
 głowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z 

kołnierzem obrotowym u góry głowicy o średnicy D = 356mm z rurką 
umożliwiającą pomiar poziomu zwierciadła wody w studni, 

 orurowanie wewnątrz obudowy DN 80, 
 rurociągi wznośne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L, 

łączone kołnierzowo, 
 wypływ wodny DN 80 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze złączem 

strażackim GZ 52 zlokalizowany przed przepływomierzem oraz za zaworem 
odcinającym, przed wpięciem do istniejącego rurociągu tłocznego, 

 przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym i zawór zwrotny 
międzykołnierzowy o średnicy DN 80, 

 wodomierz impulsowy z przesyłem danych drogą kablową o średnicy DN 80, 
 kurek probierczy ze stali nierdzewnej o średnicy G ½” oraz króciec do czujnika 

ciśnienia, 
 manometr do pomiaru ciśnienia tłoczenia wody, 
 dodatkowo rurociąg tłoczny za pierwszym kołnierzem od strony pompy 

wyposażony zostanie w urządzenie centrujące ze stali nierdzewnej. 
 

Rury osłonowe studni należy wymienić na nowe o długości dopasowanej do poziomu terenu 
(nasypu). Istniejące komory obudowy pod stropem należy zasypać piaskiem i zagęścić, a 
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następnie wykonać obetonowanie rury osłonowej, zakończonej głowicą, monolityczne z 
płytą, na której zostanie wykonana obudowa – zgodnie z wytycznymi producenta obudów 

oraz ze sztuką budowlaną. Wyniesiona rura będzie zwieńczona obudową. 
 

Wytyczne dla automatyki i sterowania pracą pomp głębinowych: 
 sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła dynamicznego i statycznego oraz 

charakterystycznych poziomów wody wraz z przesyłem danych drogą kablową oraz 
ich wizualizacją w centralnej dyspozytorni, 

 wodomierz z nadajnikiem impulsów wraz z przesyłem danych drogą kablową oraz ich 
wizualizacją, 

 pomiar natężenia i napięcia prądu pobieranego przez pompę, 
 dodatkowe (oprócz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

 sygnalizacja otwarcia obudowy studni, 

 pomiar temperatury wewnątrz obudowy studni, 
 czujnik zalania (rozszczelnienia) obudowy studni, 

 licznik czasu pracy pompy. 

Sterowanie pracą studni: 
 zdalne załączanie studni na podstawie poziomów wody w zbiorniku retencyjnym, 
 ręcznie z SUW przez operatora, 
 praca w trzech trybach R, 0 , A, 

Woda surowa z poszczególnych studni tłoczona będzie istniejącym systemem rurociągów na 
terenie SUW. 

3.1.2/2. Projektowany układ technologiczny uzdatniania wody w SUW Binowo 

Przebudowa układu technologicznego SUW Binowo głównie dotyczyć będzie wymiany 
istniejącego systemu uzdatniania wody na nowy, celem zapewnienia stabilnej i efektywnej 
produkcji wody z wydajnością godzinową Qh= 10 m

3
/h. 

 

Układ technologiczny uzdatniania wody:  
 ciśnieniowe napowietrzanie wody surowej w aeratorze o średnicy D= 800mm za 

pomocą powietrza podawanego przez sprężarkę bezolejową; 
 filtrację dwustopniową wody napowietrzonej na dwóch filtrach o średnicy  

D= 1400mm połączonych szeregowo; 
 zastostosowanie złoża kwarcowego na I stopniu filtracji (odżelazianie); 
 zastosowanie złoża braunsztynowego (katalitycznego) na II stopniu filtracji 

(odmanganianie); 

 orurowanie filtrów wykonane z rur i kształtek PEHD; 
 wyposażenie filtrów w automatyczne przepustnice z napędami pneumatycznymi; 
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 płukania złóż filtracyjnych powietrzem podawanym przez dmuchawę bocznokanałową 
i wodą uzdatnioną podawaną przez pompę poziomą; 

 dezynfekcja wody uzdatnionej roztworem podchlorynu sodowego podawanego przez 

pompkę membranową. 
 retencjonowanie wody uzdatnionej w stalowym, pionowym zbiorniku o pojemności 

V= 75 m
3
 ocieplonym wełną mineralną; 

 zestaw pompowy do zasilania wodą sieci wodociągowej o wydajności Qhmax= ok. 40 

m
3/h i wysokości podnoszenia H= 45 msł.w zasilany i sterowany przemiennikiem 

częstotliwości współpracującym z przetwornikiem ciśnienia wody podawanej do 
wodociągu; 

 zaprojektowanie i wykonanie nowego układu sterowania pracą SUW. 
 Projektowany układ technologiczny zabudowany zostanie w istniejącym budynku 

SUW bez konieczności jego rozbudowy. 
 

1.  Napowietrzanie wody surowej 

Mieszacz wodno-powietrzny (aerator ciśnieniowy) 
Woda surowa podawana ze studni głębinowej poddawana będzie napowietrzaniu 
zamkniętemu w aeratorze (mieszaczu wodnopowietrznym) o średnicy D= 800mm. Przepływ 
wody z powietrzem przez aerator odbywać się będzie od dołu do góry a w górnej jego części 
zamontowany będzie automatyczny odpowietrznik nadmiaru powietrza oraz przewód z 
zaworem kulowym do ręcznego odpowietrzania aeratora. 

Sprężarka i węzeł sprężonego powietrza 

Powietrze do aeratora dostarczane jest z węzła sprężonego powietrza złożonego z bezolejowej 
sprężarki powietrza zabudowanej na poziomym zbiorniku sprężonego powietrza. Wydajności 
agregatu sprężarki powinna wynosić 5-10% wydajności przepływającej wody surowej tj. 20 
L/min zapewniając 2 krotne rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze. Cisnienie sprężonego 
powietrza powinno być utrzymywane na poziomie o 1 bar wyższym od ciśnienia 
przepływającej wody. 
Rezerwa powietrza wykorzystywana będzie również do zasilania siłowników napędów 
pneumatycznych przepustnic służących do automatycznej obsługi filtrów.  
Osprzęt węzła sprężonego powietrza składać się będzie z rozdzielacza powietrza oraz 
wyposażenia redukcyjno – pomiarowego (zaworów ręcznych, elektrozaworów, reduktorów, 
rotametrów, przetwornika ciśnienia, manometrów). 

Układ sprężonego powietrza dobrano  ze 100 % rezerwą. Pozostałe elementy wyposażenia 
układu sprężonego powietrza stanowią: 
o rozdzielacz powietrza dla napędów pneumatycznych przepustnic,  
o reduktor ciśnienia dla układu napowietrzania wody, 
o rotametr do pomiaru ilości powietrza podawanego do napowietrzania wody, 
o elektrozawór wraz z zaworem kulowym sterowanym ręcznie (włączanie i wyłączanie 

awaryjnego napowietrzenia wody), 
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o iglicowy zawór regulacyjny powietrza do napowietrzania wody, 

o instalacja będzie wykonana z rur ze stali nierdzewnej. 
Opomiarowanie układu stanowić będą: 
o czujnik ciśnienia w instalacji napowietrzania wody (przetwornik ciśnienia), 
o czujnik ciśnienia w instalacji zasilania napędów pneumatycznych przepustnic 

(przetwornik ciśnienia), 
o licznik czasu pracy sprężarki, 
Przewiduje się następujące tryby pracy sprężarki: 
o tryb pracy automatycznej - otwieranie i zamykanie przepływu powietrza do 

napowietrzania wody za pomocą elektrozaworu sprzężonego z przepływem wody 
surowej z ujęć, 

o tryb pracy ręcznej (ręczne otwieranie elektrozaworu). 
Wytyczne dla układu sterowania 

Włączenie się pomp głębinowych jest sprzężone z otworzeniem się elektrozaworu na 
instalacji sprężonego ciśnienia. 
2. Filtracja wody 

Natleniona woda kierowana jest na układ filtracji ciśnieniowej, którego zadaniem będzie 
zatrzymanie związków żelaza i manganu. Filtry ciśnieniowe wypełnione będą złożem 
kwarcowym na I stopniu i katalitycznym na II stopniu filtracji. Przy ustalaniu wysokości złóż 
filtracyjnych wzięto pod uwagę wysokość niezbędną do usunięcia związków żelaza (strefę 
odżelaziania w warstwie kwarcowej złoża. 
Przyjęte parametry projektowe: 

 stężenie żelaza – 3,04 mgFe/L,
 

 stężenie manganu- 0,45 mgMn/L
 

 prędkości filtracji dla maksymalnej wydajności SUW vf= 6,49  m/h,
 

 średnica efektywna ziaren kwarcowych równa de = 1,1 mm,
 

 stopień utlenienia żelaza po napowietrzaniu: 50% z Fe+2
 do Fe

+3
.
 

Dla powyższch założeń zastosowano filtry ciśnieniowe o średnicy DN1400mm- 2 szt. 

połączone szeregowo (dwustopniowy układ filtracji) o powierzchni filtracji wynoszącej Ff= 

1,54 m
2
. 

Wysokość kwarcowej warstwy filtracyjnej I stopnia wynosić będzie  1,2 m  
Wysokośc katalitycznej warstwy odmanganiającej II stopnia wynosić będzie 1,2 m. 
 

Zaprojektowano następujący przekrój złóż filtracyjnych stanowiących wypełnienie wszystkich 
trzech filtrów: 

 warstwa podtrzymującą I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0mm  

o wysokości 0,10 m, 

 warstwa podtrzymującą II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0mm  

o wysokości 0,10 m, 
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 warstwę podtrzymującą III (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0mm  

o wysokości 0,10 m, 

 wysokość złoża kwarcowego o uziarnieniu 0,8- 1,2mm na I stopniu -1,2 m 

 wysokość strefy odmanganiania realizowaną materiałem katalitycznym (złoże 
braunsztynowe o zawartości co najmniej 82% MnO2) o uziarnieniu 1,0 ÷ 3,0 mm, 

równą 1,2 m ułożoną na kwarcowej warstwie podtrzymującej, 
Całkowita wysokość złoża wyniesie zatem: 

HC = 0,1 + 0,1 + 0,1 + 1,2= 1,50 m 

Po uwzględnieniu ekspansji złoża podczas procesu płukania (na poziomie ok. 20%), 
minimalna wysokość płaszcza filtra wynosić będzie 1,8 m. 
 

 Dane techniczne dobranych filtrów ciśnieniowych 

 

 ilość      2 szt., 

 średnica nominalna    1400 mm, 

 powierzchnia jednostkowa filtracji  1,54 m
2
, 

 wysokość części walcowej   1500 mm, 

 wlot wody surowej     w płaszczu, 
 wylot wody uzdatnionej    w osi dennicy, 

 wykonanie materiałowe: stal niskowęglowa pokryta powłoką chlorokauczukową na 
zawnątrz i wewnątrz żywicą poliestrową z atestem do kontaktu z wodą pitną, 

 dopuszczalne ciśnienie pracy  6,0 bar 

 płyta denna z drenażem grzybkowym PP:  (szczelina 0,5mm) i szczeliną podłużną  
w nóżce dyszy do wytworzenia równomieenej poduszki powietrznej podczas 

powietrznego płukania złoża, 
 dno drenażowe płaskie. 

 

Orurowanie filtrów dobrano w oparciu o prędkość przepływu równą 1 ÷ 2 m/s – w 

zależności od typu rurociągu, przy zachowaniu warunku prędkości minimalnej wynoszącej 
0,3 m/s. Orurowanie filtra (za wyjątkiem rurociągu powietrza do płukania) wykonane 
zostanie z rurociągów i kształtek krótkich PE na ciśnienie nominalne min. 10 bar. 
Orurowanie pojedynczego filtra stanowić będą: 

o rurociąg doprowadzający wodę napowietrzoną o średnicy PE 63, 
o rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną o średnicy PE 90, 
o rurociąg doprowadzający wodę do płukania o średnicy PE 90, 
o rurociąg doprowadzający powietrze do płukania o średnicy PE 63, 
o rurociąg odprowadzający popłuczyny o średnicy PE 90, 
o spust pierwszego filtratu o średnicy PE 63, 
o rurociąg odpowietrzający (ręczne odpowietrzenie filtrów) o średnicy G 1”, 
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o rurociąg spustu zerowego z filtra o średnicy PE 63. 
Poszczególne odcinki orurowania międzyfiltrowego wody napowietrzonej i uzdatnionej 
należy stopniować (zmieniać ich średnice). 
 

Filtry obsługiwane będą automatycznie w zakresie ich pracy łącznie z płukaniem złoża 
powietrzem i wodą. Armaturę na poszczególnych rurociągach stanowić będą: 

o rurociąg doprowadzający wodę do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 50 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i 

otwierania ok. 2 ÷ 5 sek., 

o rurociąg odprowadzający wodę przefiltrowaną: przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 80 pneumatycznym, kurek 

probierczy ½'' z zaworem zwrotnym, 

o rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej międzykołnierzowa o średnicy DN 80 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i 

otwierania ok. 2 ÷ 5 sek., 

o rurociąg odprowadzający popłuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali 
nierdzewnej, międzykołnierzowa DN 80 z napędem pneumatycznym 

dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i 

otwierania ok. 2 ÷ 5 sek., 

o rurociąg spustu I filtratu: przepustnica międzykołnierzowa DN 80 z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania (tryb zamknij/otwórz), z czasem 

zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek., przepustnica międzykołnierzowa DN 100, 
o rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica 

międzykołnierzowa DN 50 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania 
(tryb zamknij/otwórz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 ÷ 5 sek. i zawór 

zwrotny kulowy DN 100, 

o rurociąg spustu zerowego: przepustnica międzykołnierzowa DN 50. 
 

Dodatkowe wyposażenie filtra stanowić będzie odpowietrzenie ręczne, które będzie 
uchylane w razie konieczności oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia 
filtrów. Odpowietrzenie ręczne stanowić będzie rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy G 
0,5 ” z zamontowanym zaworem kulowym o średnicy G 0,5” . Rurociągi odpowietrzające 
należy sprowadzić do kanału wód popłucznych i spustowych. 
Niezależnie od odpowietrzenia ręcznego należy zamontować odpowietrzniki automatyczne  

w postaci zaworów odpowietrzająco – napowietrzających, automatyczno – kinetycznych,  

2 stopniowych, średnica DN 25 (przyłącze gwint 1'') umożliwiających zasysanie powietrza 
przy spuście wody znad złoża w pierwszej fazie płukania filtra w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej AISI 304. 

Rurociągi należy posadowić na podporach systemowych, stosując rozstaw zgodny z 
wytycznymi producenta. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie rurociągów po 
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ścianach (po uwzględnieniu technicznych możliwości montażu z uwagi na przenoszenie 

obciążeń). 
Na rurociągu wody uzdatnionej projektuje się kurki probiercze przystosowane do poboru 
prób do badań technologicznych i bakteriologicznych (opalanie kurka probierczego) wraz z 
zaworami zwrotnymi. Kurki o średnicy ½”. 

 

Opomiarowanie układu filtracyjnego 

 

o Pomiar ciśnienia przed i po filtracji za pomoca indywidualnych manometrów 
tarczowych zamontowanych na rurociągu wody przed i po filtrze będzie podstawą 
do określenia całkowitych strat ciśnienia w układzie filtracji i wytyczną 
wspomagającą do oceny długości cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu płukania 
filtrów ciśnieniowych. 

o Pomiar ilości wyprodukowanej wody odbywać się będzie wodomierzem z 
nadajnikiem impulsowym zamontowanym na rurociągu wody uzdatnionej 
odprowadzanej do zbiornika retencyjnego. 

o Objętość wody zużytej do płukania filtrów (odprowadzenie popłuczyn), obniżenia 
zwierciadła wody przed płukaniem i spustu pierwszego filtratu mierzona będzie 
przez wodomierz z nadajnikiem impulsowym na rurociągu wody płuczącej. 

o Sterowanie przepustnicami z napędem pneumatycznym odbywać się będzie w 
dwojaki sposób: 

–   automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracą filtrów i ich płukaniem,  
– ręcznie z panelu operacyjnego z indywidualną pracą każdego z filtrów 

ciśnieniowych. Przejście na płukanie ręczne odbywać się będzie tylko na SUW. 
o Każda z przepustnic ma możliwość sterowania ręcznego i automatycznego.  

3.1.2/3. Płukanie filtrów 

Płukanie filtrów odbywać się będzie w trybie automatycznym. Filtrocykl płukania filtrów 
uzależniony będzie od czasu ich pracy od ostatniego płukania lub od ilości przefiltrowanej 
wody od ostatniego płukania. W programie sterującym wprowadzona będzie możliwość 
ustawienia ręcznego trybu płukania filtrów. Szczegóły algorytmów zostaną ustalone na 

etapie implementacji programu sterowniczego. 

W przypadku przejścia na tryb ręczny, decyzja o płukaniu filtra będzie podejmowana przez 
Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie rozruchu SUW. 

Wspomagające odczyty, pozwalające podjąć decyzję o płukaniu filtrów: 
o czas pracy od ostatniego płukania (wizualizowany w centralnej sterowni), 
o ilość m3

 wody przefiltrowanej przez układ filtracyjny,  
o strata ciśnienia liczona jako różnica pomiędzy odczytem ciśnienia na rurociągu 

wody uzdatnionej oraz rurociągu wody surowej. 
Po analizie wszystkich wymienionych wyżej parametrów procesowych, na etapie rozruchu 
technologicznego SUW, zostanie podjęta decyzja o wyborze kryterium wymuszającego 
wypłukanie filtrów.  
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Płukanie filtra odbywać się będzie w następujących fazach: 
 

o Faza I   - obniżenie zwierciadła wody nad złożem spust 20sek., 
o Faza II   - płukanie powietrzem przez czas 5-10 min., 

o Faza III  - płukanie wodą przez czas 3-6 min., 

o Faza IV  - spust pierwszego filtratu przez czas 3-6 min. 

 

Płukanie filtrów powietrzem 

Skuteczne płukanie złoża warstwowego kwarcowo braunsztynowego uzyskuje się przy 
intensywności płukania powietrzem w granicach 13,0 ÷ 15,0 L/m

2s. Odpowiada to wydajności 
dmuchawy powietrza na poziomie: 

Qp = (13,0 ÷ 15,0) x 1,54 x 3,6 = 72,01 ÷ 83,16 m
3
/h. 

Do płukania dobrano dmuchawę o następujących parametrach technicznych: 
–   Ilość: 1 szt, 

–   Typ dmuchawy: bocznokanałowa, 
– Maksymalna moc silnika:  N= 3,0kW, 

– Wymagany spręż:  min. 500 mbar/ Q= 50,0m
3
/h, 

– Maksymalna wydajność:  Q= 140,0 m
3
/h 

– Częstotliwość:  50Hz, 

–   Wyposażenie:   filtr wlotowy, zawór przeciążeniowy 
ciśnienia. 

Dobrano 1 urządzenie, gdyż w razie awarii dmuchawa może być chwilowo zastąpiona 
poprzez samo płukanie wodą, nie dłużej jednak niż przez trzy kolejne cykle płukania. 
Automatyczna praca dmuchawy obejmować będzie następujące elementy: 

o pracę dmuchawy w następujących stanach: postój, praca „na sztywno”, praca w 

automacie, 

o pomiar stanu pracy dmuchawy, czasu pracy (licznik motogodzin) oraz pobieranego 

prądu podczas pracy, 

o wszystkie wymienione parametry wizualizowane będą w sterowni. 
 

Płukanie filtrów wodą 

Skuteczne płukanie wodą złóż warstwowych kwarcowo- braunsztynowych uzyskuje się przy 
intensywności płukania w granicach 12÷ 15 L/m

2s. Odpowiada to wydajności pompy 

płuczącej na poziomie: 
Qw = (10 ÷ 12) x 1,54 x 3,6 = 55,4 ÷ 48,8- 66,5 m

3
/h. 

Do płukania filtrów wykorzystywana będzie woda uzdatniona zgromadzona w zbiorniku 
retencyjnym. Do płukania dobrano pompę o następujących parametrach technicznych: 

- Ilość pomp: 1 szt.  

- Typ pompy: pozioma, 

- Nominalna moc: 4,0 kW, 

- Częstotliwość: 50 Hz, 
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- Wydajność pompy: 70,0 m
3
/h, 

- Wysokość podnoszenia  15,0 mH2O, 

Parametry mierzone oraz wizualizowane w sterowni w odniesieniu do pompy 

płuczącej: 
- stan pracy pompy: postój, praca „na sztywno”, praca w automacie, 

- czas pracy pompy (licznik motogodzin) oraz 

- pobierany prąd podczas pracy pompy, 
- przepływ wody mierzony wodomierzem impulsowym zamontowanym na rurociągu 

tłocznym za pompą płuczącą. 
 

Algorytm płukania filtrów (filtr F1): 
Płukanie filtra powinno się odbywać zgodnie z następującym algorytmem: 

 wyłączyć pompy głębinowe 

 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody surowej 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej, 
 otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu– spust wody przez 2 min (zakres 

1-5 min), 

 zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu, 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu popłuczyn, 
 otworzyć zawór na rurociągu powietrza włączyć dmuchawę, 
 płukać powietrzem t = 5 min. (zares 1-10 min), 

 wyłączyć dmuchawę - zamknąć zawór, 

 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej do płukania, 
 płukać wodą uzdatnioną tp = 10 min. (zakres 1-10 min)- , 

 zamknąć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej do płukania, 
 zamknąć przepustnicę na rurociągu popłuczyn, 
 otworzyć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu, 
 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody surowej, 
 włączyć pompy głębinowe  
 płukać filtr tp= 5 min. (zakres 1-10 min), 

 otworzyć przepustnicę na rurociągu wody uzdatnionej P2.1(PII.2, PIII.2), 
 zamknąć przepustnicę na spuście pierwszego filtratu, 

 

UWAGA! 

Eksploatacyjne czasy płukania filtrów wodą i powietrzem należy dobrać podczas rozruchu 
technologicznego. 

Filtr F2 płukać według tego samego algorytmu. 

3.1.2/4. Odstojnik i gospodarka popłuczynami 
W zakresie zagospodarowania wód popłucznych przewiduje się pozostawienie istniejącego, 
trzykomorowego, przepływowego odstojnika wód popłucznych o pojemności V= 7m3

. 
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W trakcie jednego cyklu płukania szacunkowa ilość odprowadzanych wód przy założeniu 
czasu płukania jednego filtra przez 3 min. (popłuczyny + wody spustowe) wyniesie: 

o objętość popłuczyn w trakcie jednego płukania: V = 70,0m3
/h x (3/60) = 3,5 m

3
, 

o objętość wody spuszczanej znad złoża filtracyjnego: przyjęto wysokość wody równą 
ok. 30 cm, co daje objętość V = 0,3m x 1,54m2

 = 0,46 m
3
,  

o objętość wody odprowadzanej podczas spustu pierwszego filtratu przez 2 min: ok. V = 
(15 m

3
/h) x (2/60) = 0,5 m

3
. 

Całkowita/maksymalna ilość popłuczyn z płukania jednego filtra wyniesie zatem ok.: 
Vc = 3,5m

3
 + 0,46m

3
 + 0,5m

3
 = ok. 4,5 m

3
 

Wody popłuczne po okresowym przetrzymaniu w komorze odstojnika, tak jak dotychczas 
kierowane będą do odbiornika- Jezioro Binowskie. 

Dopuszczalna ilość zawiesiny w odprowadzanych ściekach nie może przekroczyć 35g/m3
 a 

żelaza 10g/m3
 . 

Planowana jest również wymiana odcinka rurociągu odprowadzenia wód popłucznych 

zlokalizowanego w działkach 173/1 i 150/6, obręb Binowo, o długości L= 35,0 mb. 

Wykonanie rurociągu rurą kamionkową kielichową z wbudowaną fabrycznie uszczelką oraz 
pierścieniem centrującym wykonanym z EPDM.  Rury kamionkowe,  zapewniają wysoką 
wytrzymałość, szczelność i twardość, połączoną z wysoką odpornością na ścieranie i korozję, 
jak również długi okres użytkowania.  
Wymieniany odcinek kanalizacji należy wykonać metodą tradycyjną w wykopie otwartym.  

3.1.2/5. Dezynfekcja wody podchlorynem sodu 

Do celów awaryjnej dezynfekcji wody przewiduje się wykonanie instalacji dozowania 

podchlorynu sodu. Dla stanów awaryjnych (stanów najwyższego zapotrzebowania na chlor) 
przyjęto dawkę 1,5 g/m3

. 

Dla maksymalnej wydajności SUW Binowo (Qhmax= 15m
3
/h), godzinowa dawka wyniesie 

zatem: 

D = 1,5 * 15 = 22,5 gCl2/h 

Ilość zużytego podchlorynu sodowego o stężeniuu handlowym 14,5%, w ciągu godziny 
wyniesie zatem: 

V =  22,5/ 145 = 0,16 L/h 

Do dozowania wodnego roztworu NaOCl przewiduje się 1 pompkę dozującą o parametrach: 
Dobrano następujący osprzęt: 

- zbiornik wykonany z PE o pojemności 40 L, 
- wanna ochronna dla zbiornika (pojemność 50 L), 
- lanca ssąca z czujnikiem poziomu, 
- zawór wielofunkcyjny, 

- przewód elastyczny PE 4/6, 

- zawór dozujący, 
- zawór zwrotny, 

- zawór odcinający, 
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- mieszadło ręczne. 
Ścieki i awaryjne rozlanie się podchlorynu odprowadzane będzie kanalizacją do istniejącego 
neutralizatora ścieków gdzie będą poddawane neutralizacji i odwiezieniu na najbliższą 
oczyszczalnię ścieków.  

3.1.2/6. Retencja wody uzdatnionej 

Woda uzdatniona po filtrach odprowadzane będzie do projektowanego pionowego,stalowego 
zbiornika wody czystej o pojemności V= 75 m3

. 

Zbiornik ocieplony będzie wełną mineralną i obłożony z zewnątrz blachą trapezową. 
Zbiornik posadowiony będzie na betonowym fundamencie wykonanym zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zbiornik wyposażony będzie w orurowanie doprowadzające wodę uzdatnioną, 
rurociąg ssawny wody do zestawu pomp sieciowych, przelew górny (awaryjny), spust wody 
oraz w instalacje sond pomiaru położenia zwierciadła wody (objętości wody) i sondy kluwo 
poziomu maksymalnego i minimalnego napełnienia, rezerwy ppoż i suchobiegu pomp..  

3.1.2/7. Zestaw pomp sieciowych i pomp podających wodę w kierunku Hydrofornia w 
Kołowie 

Sieć wodociągowa Binowa zasilana będzie przez zestaw pomp sieciowych (I stopień 
pompowania) sterowanych przemiennikiem częstotliwości o: 
- wydajności maksymalnej   Qhmax= 40 m

3
/h i  

- wysokości podnoszenia   H= 45 msł.w. 

Zestaw składać się będzie z 3 szt. pomp pionowych zamontowanych na wspólnej ramie ze stali 

nierdzewnej z poduszkami wibroizolacyjnymi 

Na rurociągu tłocznym zamontowane powinno być naczynie membranowe (typu Reflex) o 

pojemności 10L oraz przetwornik ciśnienia wody służący do sterowanią pracą przemiennika 
częstotliwości oraz manometr zegarowy. Do pomiaru ilości wody podawanej do sieci służyć 
będzie wodomierz MW-NK Dn80 zainstalowany na rurociągu tłocznym. 
Za wodomierzem zostanie podłączony kolektor ssawny pomp II stopnia podających wodę do 

Hydrofornia w Kołowie z własnym wodomierzem MW-NK Dn40. 

Pompy II stopnia zamontowane na ramie pomocniczej będą miały: 
- wydajność godzinową    Qhmax= 5 m

3
/h i  

- wysokości podnoszenia    H= 55 msł.w. 

 

Na rurociągu tłocznym D50 zamontowany będzie membranowy zbiornik przeciwuderzeniowy 
o poj.10L oraz presostat do wyłączenia pomp w momencie napełnienia zbiornika 
hydroforowego w Hydrofornia Kołowo. Zestaw wyposażony będzie w armaturę zaporowo 
zwrotną. Za zestawem zainstalowany będzie wodomierz MW-NK D40. 

3.1.2/8. AKPiA (monitoring) pracy SUW  

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, należy 
zaprojektować i wykonać system umożliwiający wizualizację i monitorowanie urządzeń, 
pozwalający zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz 
graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy 

urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku SUW 
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(telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem i 
publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby 
użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną 
usługą - statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) - warunkiem 

koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. W przypadku braku stałego łącza możliwa 
jest komunikacja po GPRS. Karty SIM po stronie Inwestora. 

System Wizualizacji pozwalać będzie na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, 
rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie 
wykresów. 

Szczegóły: 
● rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami, 
● rozdzielnica zestawu pompowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi 
rejestrami, 

● rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń 
wymienionych poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny), 
● wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na 
wykresie w czasie rzeczywistym, 

● wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością 
wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz), 
● animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; stan  
przepustnic: otwarta/zamknięta, 
● dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami 
głównej aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu dostępu do Internetu przez 
Inwestora), 

● lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen 
dostęp). 
 Wizualizacja urządzeń 

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 
● poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w każdym 
zbiorniku), 

● poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku), 
● poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w każdej studni), 
● pomiar prądu obciążenia pomp głębinowych (analogowy przekładnik prądowy dla każdej 
pompy głębinowej), 
● ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia), 
● ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia), 
● ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia), 

● przepływ wody uzdatnionej przez wodomierz MW-NK Dn50 za filtrami (przepływ 
chwilowy oraz zliczona objętość), 
● przepływ wody przez wodomierz MW-NK Dn80 (przepływ chwilowy oraz zliczona 
objętość), 
● przepływ wody na sieć Binowo przez wodomierz MW-NK Dn80 (przepływ chwilowy oraz 
zliczona objętość), 
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● przepływ wody do pompowni Kołowo przez wodomierz MW-NK Dn40 (przepływ 
chwilowy oraz zliczona objętość), 
● stan pracy filtra (praca/ płukanie), 
● stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta), 
● stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona), 
● stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 
● stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 
● stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona), 

● kontrola krańcówek włazów/drzwi, 
● stan dla sprężarki (praca/awaria), 
● awaria chloratora, 
● awaria niskie ciśnienie powietrza, 
● stop SUW, 
● awaria stacji uzdatniania wody, 
● awaria zasilania, 
● awaria przetworników ciśnienia, 
● dla zestawu hydroforowego: 

- stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona), 
- ciśnienie za zestawem hydroforowym, 
- częstotliwość na wyjściu przetwornicy, 
- awaria zestawu hydroforowego. 

● Wykresy. 

-udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego: 

- poziom wody w zbiornikach retencyjnych, 

- prąd obciążenia pomp głębinowych, 
- wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym, 
- wartości przepływów przez przepływomierze. 

● Historia zdarzeń. 
Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu. 

- stany pompy głębinowej/pompy pośredniej/pompy płucznej/pompy 
odstojnika/dmuchawy 

(praca/awaria), 

- wystąpienie suchobiegu pompy głębinowej/pompy pośredniej, 
- przekroczenie znamionowego prądu obciążenia pompy głębinowej, 
- wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego, 
- stany przepustnic filtrów (otwarcie/zamknięcie), 
- awaria zasilania, 

- włamanie (krańcówki włazów/drzwi), 
- brak komunikacji, 

- awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia). 
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3.2. Koncepcja przebudowy i rozbudowy Hydrofornia Kołowo 

Na zdjęciach poniżej pokazano stan obecny Hydrofornia w Kołowie. 

 

Rys.1 Zdjęcia stanu istniejącego Hydrofornia w Kołowie 

 

 

 

 

Rys.2 Zdjęcia stanu istniejącego Hydrofornia w Kołowie 
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3.2.1. Zakres prac 

Zakres robót w Hydrofornia Kołowo obejmuje:  
W branży technologicznej: 

 Wymianę zbiorników hydroforowych (na nowe): 

- zbiornik hydroforowy Dn= 1400mm na wejściu wody z SUW Binowo 1 szt., 
- zbiornik hydroforowy Dn= 1400mm na rurociągu tłocznym za zestawem 

pompowym 1 szt., 

 Montaż nowego zestawu pomp sieciowych o wydajności godzinowej Qmaxh= 5m
3
/h i 

wysokości podnoszenia H= 45 msłw, 
 Montaż układu awaryjnej dezynfekcji wody w sieci w Kołowie: 

- pompa membranowa o wydajności 0,1 dm3/h i ciśnieniu p= 6 bar, 
- zbiornik podchlorynu sodowego o pojemności 40 l.  

 Wyposażenie pompowni w sprężarkę bezolejową do uzupełniania poduszek 
powietrznych w zbiornikach hydroforowych 

W branży instalacyjnej: 
 Wykonanie instalacji wentylacyjnej w hali pompowni  i montaż osuszacza powietrza. 

 

W branży elektrycznej i AKPiA (monitoring): 

 Nowe instalacje elektryczne i instalacje sterowania pracą pompowni sieciowej. 
 Montaż wodomierza z nadajnikiem impulsowym MW-NK Dn40 oraz przetworników 

ciśnienia do rejestracji przepływu wody i pomiaru ciśnienia zasilania od strony SUW 
Binowo i ciśnienia zasilania sieci Kołowo.  

 Montaż wodomierza z nadajnikiem impulsowym MW-NK Dn40 oraz przetworników 

ciśnienia do rejestracji przepływu wody i pomiaru ciśnienia zasilania sieci Kołowo. 
 Montaż układu przesyłu informacji o pracy pompowni do centralnej dyspozytorni. 

W branży budowlanej i zagospodarowania terenu: 
 Przebudowa budynku pompowni wraz z termomodernizacją, polegająca na: 

- przebudowie układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu wyodrębnienia 
pomieszczeń hali pomp i chlorowni 
- wykonaniu nowych tynków zewnętrzych i wewnętrznych  
- wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych warstwą styropianu o gr. 10cm oraz 

nałożenie strukturalnego tynku akrylowego na siatce klejonej do styropianu (kolor do 
ustalenia z Zamawiającym, 

- pokryciu dachu styropapą oraz papą zewnętrzną, 
- wykonaniu tynków wewnętrznych i położenie płytek do wysokości 200 cm w 

pomieszczeniu hali pompowni i chlorowni, 
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- wykonaniu posadzek z płytek gresowych o powierzchni ok. 48m2
,   

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - okna PVC z szybą zespoloną i drzwi metalowe 
ocieplone, dwyskrzydłowe o szerokości 2m. 

 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (ocynkowanych) 

odprowadzających wody deszczowe na tereny zielone. 
 Montaż wentylatorów dachowych (turbowent) 2 szt. 

 Montaż wentylacji mechanicznej w chlorowni o 10 krotnej wymianie powietrza na 
godz. oraz osuszacza powietrza w hali pompowni. 

 Wykonanie nowego ogrodzenia terenu pompowni o długości  L= ok.160,0m z bramą 
wjazdową L=ok.4,0m i wysokości H= 1,8m. 

(Obecnie ogrodzenie jest przesunięte w stosunku do granicy działki. Nleży posadowić 
je zgodnie z inwentaryzacja geodezyjną).  

 Wykonanie dróg i chodników na terenie SUW o powierzchni ok. 50,0m
2 

oraz 

zagospodarowania terenu, 

 Wykonanie oświetlenia terenu (2 szt. lamp LED) 

 

Wytyczne pracy układu SUW Binowo- Hydrofornia Kołowo. 
1. Hydrofornia w Kołowie zasilana będzie rurociągiem tranzytowym wody uzdatnionej 

ze zbiornika przy SUW Binowo.  

2. Ze względów topograficznych wymagane ciśnienie tłoczenia wody z SUW Binowo do 
Hydroforni Kołowo wynosi 10 bar uzyskiwane dzięki dodatkowemu zestawowi 
dwóch pomp pośrednich podnoszących ciśnienie wody za głównym zestawem 
pompowym SUW Binowo z 4,5 bara do 10 bar. 

3. Tłoczona woda napełniać będzie zbiornik hydroforowy wejściowy w Hydrofornia 

Kołowo. Uzyskanie zadanego ciśnienia wody w hydroforze wejściowym powodować 
będzie konieczność przesłania sygnału o wyłączeniu pomp pośrednich w SUW 
Binowo. 

4. Nowy zestaw pomp zasilających sieć wodociągową Kołowa podnośić będzie ciśnienie 
w sieci do zadanej wartości 4,5 bar i jednocześnie napełniać będzie drugi zbiornik 
hydroforowy na wyjściu wody na sieć. 

5. Przy braku rozbiorów wody w nocy zestaw pompowy będzie przechodził w stan 
uśpienia. 

6. Spadek ciśnienia w którymkolwiek zbiorniku hydroforowym poniżej zadanych 
wartości powodować będzie załączenie się pomp pośrednich w SUW Binowo lub 
zestawu pompowego w Kołowie 

7. Do pomiarów ciśnienia na wejściu i wyjściu wody z Hydroforni Kołowo należy 
zastosować przetworniki ciśnienia i poprzez sterownik i nadajnik GPRS przesłać 
sygnał sterujący pracą zestawu pomp pośrednich w SUW Binowo. 
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8. Wszystkie sygnały pomiarowe o stanie pracy pompowni sieciowej w Kołowie, ilości 
wody podawanej do sieci oraz ciśnienie wody na wejściu i wyjściu z pompowni będą 
przekazywane, w ramach systemu monitoringu, do centralnej dyspozytorni 

zamontowanej u Użytkownika. 

3.3. Koncepcja przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej 

3.3.1. Zakres prac liniowych 

Dane przedstawione w tabeli są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez 
Wykonawcę. 
Zestawienie sieci: 

 

 

L.p Rodzaj sieci  Długość  
[ mb ] 

Miejscowość Nr działek 

1 

 

Sieć wodociągowa 

 PE de 125mm 

- przesył 
 

2060 

 

Binowo 173/1, 150/6, 115 

840 Kołowo 98, 99/2, 100/2, 102, 

104/2 

2 Sieć wodociągowa  
PE de 110mm 

(odgałęzienie) 

560,0  Kołowo 98, 63 

 

 

Sieć wodociągowa – rurociąg PE100 SDR 11 PN16. 
Zasuwy – wykonane z żeliwa sferoidalnego. 
**Uwaga: Zasuwy w komplecie z obudową i skrzynką do zasuw. Wykonawca dobierze ilość 

                   zasuw wg zasad: 

- na każdym Odcinku należy przewidzieć systemy zasuw zlokalizowane w 
węzłach w każdym kierunku oraz  
- na każdym Odcinku należy przewidzieć zasuwy sekcyjne zlokalizowane w 
odległości min. co 300 m. 

 

3.3.2. Założenia projektowe 

Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. 
Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych 

określi Wykonawca w wyniku sporządzenia dokumentacji projektowej. Niemniej jednak 

parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez 

zaprojektowane roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w 
niniejszym PFU.  

Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała 

zmianą ceny kontraktowej. 

Przewiduje się budowę sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w 
Binowie do Hydroforni w Kołowie oraz połączenie istniejących wodociągów. Odcinek sieci 

przesyłowej na terenie Kołowa,  ze względów technicznych, po obniżeniu ciśnienia oraz po 
wybudowaniu odcinka odgałęzienia sieci wodociągowej, stanowić będzie pętlę cyrkulacyjną 
Kołowa.  
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Odcinki przewodu wchodzącego w strefę przemarzania gruntu należy ocieplić. 
Wszelkie przewidziane do zastosowania materiały mają być obojętne ekologicznie i w trakcie 

ich eksploatacji nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska jak również nie 
wywoływać negatywnego oddziaływania na środowisko. Zastosowane materiały mają 
posiadać stosowne atesty higieniczne, a technologia montażu ma się odbywać zgodnie z 
zaleceniami Producenta oraz z zachowaniem zasad dobrej praktyki inżynierskiej. 
Materiały zastosowane do budowy wodociągu winny posiadać: − Atest Higieniczny wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny − NOTCH-TEST – wyniki badań na propagację pęknięć 
wg ISO 13479 – wynik badań 

>8760h, − Test odporności na naciski punktowe wg. Metody dr. Hessela – wyniki badań 
>8760h, − Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczanych rur – potwierdzona 

świadectwem odbioru (wg PN-EN 10204) – wynik testu FNCT> 8760h. 

 

Sieć wodociągowa – rurociąg 
Układ sieci wodociągowej narzucony jest charakterem zabudowy, lokalizacją istniejących 

obiektów, oraz ukształtowaniem terenu. 
Przewiduje się zastosowanie ciśnieniowych przewodów PEHD o przekroju kołowym, z 

kształtkami PE HD lub PE MD, PE 100 SDR 11, PN 16, łączonych za pomocą zgrzewania 

czołowego lub elektrooporowego. Przewiduje się średnice min. Φ 125mm, Φ 110mm 

Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, pozbawione bruzd, 

pęcherzy i innych wad powierzchni. Na ściankach rur nie powinno być zanieczyszczeń lub 

porów. 

Rury i kształtki muszą odpowiadać normie: PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie, PN-EN-

805: 

Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych,  
PN-EN 12201,PN-EN 13244. 

W przypadku przekroczeń przeszkód, należy prowadzić je w zależności od wytycznych 
zarządców terenów  / właścicieli działek: − w rurze osłonowej stalowej lub − z rur PE o 

wzmocnionej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe. Przeznaczone do 
przewiertów. 

Średnice rurociągów oraz przekroczenia przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje na 
etapie prac projektowych. 

 

Sieć wodociągowa – uzbrojenie 
Zasuwy 

Zasuwy powinny spełniać wymagania: − aktualny atest PZH, − klasa ciśnienia PN 10 lub 16 
bar, − z miękkim uszczelnieniem klina pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z 

wodą pitną, z obudową i drążkiem, z gładkim i wolnym przelotem przy całkowitym 

otwarciu zasuwy, − korpus, pokrywa, klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (wg PN-

EN 1563), − trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088), − 

pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane lub malowana proszkowo, − 

uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, − obudowa teleskopowa, − skrzynki do zasuw 

duże, żeliwne z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym przed osiadaniem, − równy przelot 

korpusu zasuwy (bez gniazda), − wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowatym 

gwintem, − ochrona antykorozyjna – zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z farby epoksydowej 
wykonana z technologii fluidyzacji zapewniająca min. grubość warstwy 250μm, − śruby ze 
stali nierdzewnej łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone 

masą plastyczną na gorąco, − zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrywanie żywicą 
epoksydową w technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy min. 150 μm, 
przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, − 
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wyposażenie w zasuwy odcinające, − lokalizacja zasuw oznaczona poprzez tabliczki 

umieszczone na słupkach betonowych lub obiektach stałych, skrzynki do zasuw o średnicy 
minimum min. 157 mm, pod skrzynki na zasuwach wodociągowych płytki betonowe. 
Na każdym odcinku Wykonawca przewidzi system zasuw na węzłach w każdym kierunku, 
ponadto zasuwy sekcyjne minimum co 300m. Zasuwy należy montować w komplecie z 

obudową i skrzynką do zasuw. 
 

Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 
uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji 

budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako 

tereny i place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 
 

Wycinka drzew i krzewów 
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na Terenie budowy. Jednak Wykonawca jest 
zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z 
Zamawiającym ewentualnie występujących kolizji z drzewami lub krzewami. 
Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 
przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. 
W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój koszt dokona wskazanych w 
decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 
 

3.4. Koncepcja rozbudowy oraz wymiany kanalizacji sanitarnej 

3.4.1. Zakres prac liniowych 

Dane przedstawione w tabeli są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez 
Wykonawcę. 
Zestawienie sieci: 

 

L.p Rodzaj sieci  Długość  
[ mb ] 

Miejscowość Nr działek 

1 Sieć kanalizacji 
sanitarnej - grawitacyjna 

PCV DN 200  

65,0 Kołowo 46 

2 Przyłącze kanalizacyjne 

PCV DN 160 

3,0 Kołowo 46 

3 Sieć kanalizacji 
sanitarnej - tłoczna PE 
DE 90 

140,0 Kołowo 46, 63 

4 kanalizacja 

odprowadzająca wody 

popłuczne (wymiana) 

Kamionka DN  200 

35,0 Binowo 173/1, 150/6,  
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Sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) – rurociąg PVC SN8 klasy S DN 200mm 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - rurociąg PVC SN8 klasy S DN 160mm 

Studnie – wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych i betonowych DN1000mm, 
1200mm.  

Sieć kanalizacji sanitarnej (tłocznej) – rurociąg PE DE 90mm  
Kanalizacja odprowadzająca wody popłuczne– rurociąg kamionkowy DN200.  

3.4.2. Założenia projektowe 

Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne. 

Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych 

określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej jednak 

parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez 

zaprojektowane roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych wyspecyfikowanych w 
niniejszym PFU.  

Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie będzie skutkowała zmianą 
ceny kontraktowej. 

Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu, brak jest możliwości włączenia 
projektowanej sieci kan. sanit., grawitacyjnej, bezpośrednio, do istniejącej sieci w  
ul. Szkolnej dz. nr 63. Konieczne jest przepompowywanie ścieków za pomocą kanalizacji 
tłocznej. 
W ramach realizacji zadania przewiduje się budowę nowego odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej (grawitacyjnej)  o długości ok. 65,0mb oraz sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 
140,0 mb wraz z przepompownią ścieków na działkach: 46, 63 obręb Kołowo. 

Inwestycja pozwoli na bezpośrednie przyłączenie jednego budynku zabudowy jednorodzinnej 
do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołowo. 

Przewiduje się budowę jednego przyłącza (lokalizacja wg części graficznej- oznaczenie P1) z 

rur PCV DN 160 o długości ok. 3,0mb. 
 

3.4.2/1/ Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – rurociągi  

 

Układ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej narzucony jest charakterem zabudowy, 
lokalizacją istniejących obiektów, oraz ukształtowaniem terenu. Zaleca się lokalizację 
rurociągu w poboczu drogi. 
Przewiduje się zastosowanie rur i kształtek PCV o połączeniach kielichowych z uszczelką 
(przedłużoną, gumową (EPDM, TPE). PCV-U, rura lita (o jednorodnej strukturze ścianki) 
o sztywności obwodowej min. 8kN/m3 SDR 34 (zaleca się zastosowanie rur o sztywności 
obwodowej 12 kN/m3). 

 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków bytowych z całych zlewni - dopuszcza się stosowanie przepompowni 
przydomowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 
Sieć kanalizacyjną należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego dostępu i dojazdu 
sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych i pozostałych obiektów.  
Przewody sieci kanalizacyjnej prowadzone w drogach publicznych winny być usytuowane 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124), a w przypadku braku zgodności 
(art.140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) należy uzyskanie zgody 
właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków. 
Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością 
zmian kierunku. Studzienki usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach 
najmniej narażonych na działanie kół pojazdów.  
Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać:  

a) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,  
b) wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych. 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać warunki 
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów 
kanalizacyjnych określone w przepisach oraz przez producentów rur i armatury.  

3.4.2/2/ Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – uzbrojenie  

Studnie kanalizacyjne 

Przewiduje się zastosowanie studni kanalizacyjnych o nominalnej średnicy DN1000mm, 
1200mm z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 
gumowe zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu o wytrzymałości klasy min. 
C35/45 wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw ≤4%), z zamontowanymi na etapie 
produkcji studni przejściami szczelnymi. Stopnie włazowe z Żeliwa szarego spełniające 
normę PN-EN 13101-2005 rozstawie co 30 cm Zwieńczenie studni: włazy żeliwne Dn600 
klasy D400 zgodnie z normą PN: EN:124:200, wentylowane dwu lub czterootworowe z 

wypełnieniem betonowym osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie – 

samoblokujące bez części ruchomych. 

3.4.2/3. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – uzbrojenie  

Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur i kształtek ciśnieniowych. 
Rdzeń rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR17 PN10, 

o średnicy DE 90mm.. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności na 
skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego 
Instytutu Badawczego.  

Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami 

w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub złączek 
elektrooporowych. 

Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności 
producenta, kart katalogowe. 

3.4.2/4. Przepompownia ścieków 

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, przepompownię ścieków wraz z 

wyposażeniem w skład, której wchodzą: zbiornik przepompowni, pompy, szafa zasilająco – 

sterująca, czujniki, armatura odporna na korozję, przewody tłoczne wewnętrzne pompowni, 
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zawory zwrotne, zawory odcinające, mieszadła zatapialne lub zawory mieszające – na każdej 
przepompowni – o ile nie będzie możliwości montażu mieszadła, prowadnice pomp, króćce 
dopływowe i tłoczne, kominki napowietrzający i wywiewny (należy zamontować filtr np. 
węglowy, przeciw/odorowy), szczelna pokrywa włazowa. 

Przepompownia winna być wyposażona w gniazda pod żuraw, gdzie Wykonawca dostarczy 
jeden żuraw pod najcięższą pompę. 
Elementy przepompowni: 

 Zbiornik przepompowni 

Przepompownia kanalizacyjna powinna być obiektem w całości umieszczonym pod 

ziemią (oprócz płyty pokrywowej z szczelnymi włazami umieszczonymi ok. 30 cm 
nad terenem), ze skrzynką sterowniczą umieszczoną na płycie stropowej lub osobnym 
fundamencie obok przepompowni. Obudowę przepompowni stanowi prefabrykowany 
monolityczny płaszcz wykonany z polimerobetonu, (o średnicy i głębokości 
dostosowanej do warunków lokalnych oraz ilości pompowanych ścieków, 
zapewniający prawidłową pracę pomp związaną z odpowiednią objętością retencyjną 
zbiornika przepompowni eliminującą zbyt częste załączenia pomp). Pompownia 
powinna być dostarczana z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem. Na czas 
transportu dopuszcza się jedynie demontaż tych elementów zewnętrznych, które 

mogłyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, załadunku i rozładunku przepompowni. 
W uzasadnionych przypadkach, dla zbiorników przepompowni o dużych gabarytach, 
dopuszcza się dostawę przepompowni w prefabrykowanych częściach, które zostaną 
połączone trwale i szczelnie przez producenta w miejscu wbudowania.  

W takim przypadku montaż elementów wyposażenia przepompowni jest dopuszczalny 
na budowie. Na taki sposób dostawy należy każdorazowo uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Obudowa zbiornika przepompowni ścieków wykonana z polimerobetonu powinna 
spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne: 
 wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, 

 wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2, 

 odporność chemiczna (pH 1-10), 

 gęstość 2,3 g/cm3, 
 wykonana powinna być jako prefabrykowany zbiornik monolityczny, 
Dodatkowo: 

 konstrukcja zbiornika powinna zapewniać pełną szczelność i niewrażliwość na 
oddziaływanie 

otaczającego go środowiska, 
 posiadać powinna aprobatę techniczną lub znak CE. 
 dno komory powinno być wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego 
miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1,  min. 1:1), 

 otwory pod rurociągi i przejścia kablowe powinny być wykonane jako szczelne, 
 średnica włazu i obudowy powinna zapewniać możliwość swobodnego montażu 
pomp oraz wyposażenia wewnętrznego przepompowni, 
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 rzędne, średnice i rozmieszczenie włączeń przewodów do zbiornika pompowni wg 
odrębnego projektu budowlanego 

 przejścia szczelne przewodów przez ściany zbiornika przepompowni właściwe dla 
danego systemu przewodów rurowych włączonych do zbiornika. 

 

Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu, wykonane z 
polimerobetonu o parametrach jak wyżej. Zbiorniki muszą spełniać normy 
wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie. Przed 

dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych zbiorników lub atesty 

producenta. W razie potrzeby składowania przepompowni lub ich elementów należy 
stosować się ściśle do zaleceń producenta dotyczących składowania. 
 

  Pozostałe elementy przepompowni: 
 Zbiorniki przepompowni ścieków wyposażone w przewody wentylacyjne 
zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów. 
 Zbiorniki przepompowni powinny być wyposażone w podesty (pomosty 
technologiczne) uchylane umożliwiające wyciąganie pomp i drabinki zejściowe ze 
stali kwasoodpornej. 

 Pokrywy włazowe wejściowe (nieprzejazdowe lub przejazdowe), zamykane ze stali 

kwasoodpornej bez otworów wentylacyjnych, wykonane z materiału dostosowanego 
do połączenia ze zbiornikiem płaszcza przepompowni dla przewidzianych średnic, 
spełniające następujące wymagania: szczelne, zabezpieczone przed frakcjami 
mineralnymi i zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Dodatkowo pokrywy winny zostać 
wyposażone w uszczelki, dzięki którym odór nie będzie przedostawał się między 
włazem a obręczom. Obręcz zostanie szczelnie przymocowana na płyty górnej 
zbiornika. 

 Włazy wejściowe ocieplone styropianem, wyposażone w amortyzator, uchwyt do 

podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki. Poręcz pomocnicza wykonana z rurki ze 
stali nierdzewnej trwale zamocowana do pokrywy betonowej za pomocą stopek 
stalowych. 

 System wentylacji grawitacyjny nawiewno – wywiewny wyposażony w kominki: 
wywiewny i nawiewny wykonane ze stali nierdzewnej, w zbiorniku rura wentylacyjna 

nawiewna PVC 110 z mocowaniem do ścian zbiornika sprowadzona nad zwierciadło 
ścieków, przejście szczelne przez ścianę zbiornika w przypadku montażu zbiornika w 
terenie przejezdnym. 

 Elementy mocujące – kotwy, wsporniki – wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Orurowanie wewnątrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej z połączeniem 

kołnierzowym ze śrubami ze stali kwasoodpornej, natomiast uszczelki między 
kołnierzowe wykonane z EPDM, kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy. 
 Zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy 

samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą, uszczelka 
neoprenowa pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu 
pozwalająca na uzyskanie szczelności. 
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 Kielich z uszczelką (otwór wlotowy) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej 

 Wyjście przewodu tłocznego z przepompowni na zewnątrz wykonane za pomocą 
kształtki kołnierzowej, która umożliwia połączenie rurociągu stalowego z rurociągiem 
tłocznym. 
 Przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne – 

tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 

nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. 
 Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu 
nie następowało gromadzenie się piasku i zawiesin. 
 

 Wyposażenie przepompowni 
 

 Jedna lub dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnie z projektem budowlanym, 

kompletne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą sprzęgającą 
do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym. 
Silniki pomp elektryczne jednofazowe lub trójfazowe. 

 Sprzęgło przymocowane do kołnierza tłocznego pompy łączy się automatycznie z 
dopasowaną podstawą, zamontowaną na dnie komory, wyposażoną w uszczelkę 
gumową. 
 Pompy montowane są w zbiorniku za pomocą żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i 
demontaż pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i prowadnic rurowych 
naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Prowadnice i łańcuchy są wykonane 
ze stali kwasoodpornej. 

 Sterowanie pracą pomp w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku za 
pośrednictwem sondy hydrostatycznej. 

 Projektuje się wyposażenie przepompowni w dwa zespoły pompowe do pracy 
naprzemiennej bez możliwości równoczesnej pracy pomp. W okresie postoju 
przewiduje się chwilowe uruchamianie pomp mające na celu zapobieganie zatykaniu 
się pomp i osadzaniu osadu. Przyjęte parametry pracy pomp mają zapewnić 
przetłoczenie maksymalnego dopływu ścieków. 
 Armatura wewnątrz pompowni winna być wykonana ze stali nierdzewnej i żeliwa 

sferoidalnego, montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzględnieniem 
przejść szczelnych w ścianach. Nie dopuszcza się montażu przepompowni na placu 
budowy, na plac budowy winna być dostarczona kompletnie wyposażona pompownia 
z zamontowaną fabrycznie armaturą, gotowym do montażu sterownikiem i pompami. 
Każda dostarczona pompownia winna zawierać rysunek złożeniowy i DTR, 
umożliwiającą jej poprawny montaż. 
Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych, stali ocynkowanej i innych niż w 
dokumentacji producenta jest niedopuszczalne. Elementy armatury są łączone ze sobą 
kołnierzowo, nie dopuszcza się stosowania kołnierzy z materiałów innych niż w 
dokumentacji producenta. 

 Elementy mocujące – szekle do pomp, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty do kabli 
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zasilających i uziemiających, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, łańcuchy do 
wyciągania pomp oraz drabinki winny być wykonane ze stali nierdzewnej, a łby 
nakrętek zabezpieczone kapturkami PE. 

 

  Instalacja elektryczna zalicznikowa, system sterowania i system telemetrycznego 

monitoringu. 

Zasilanie i instalację elektryczną należy wykonać na odcinku od złącza kablowego w 
kierunku instalacji odbiorcy zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

Wymagania dla systemu sterowania i systemu telemetrycznego monitoringu: 

o Wyposażenie szafy sterowniczej: 
 obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz – stopień ochrony IP 65 

do zabudowy na 

zewnątrz 

 podstawa (wspornik) szafy 

 sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 sygnał sterujący (sonda hydrostatyczna + dwa regulatory pływakowe) 
 licznik godzin pracy pomp (dla każdej pompy osobny, realiz. w sterowniku 
PLC): 

 zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe 

 zabezpieczenie różnicowo-prądowe 

 zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prądem 

 kontrola kolejności i symetrii faz zasilania 

 zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej 
 zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy 

 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanów alarmowych 

 gniazdo 230 V 

 dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch soft – start 

 grzałka z termostatem 

 połączenia wyrównawcze 

 gniazdo do agregatu 

 

o Szafa posiada wewnętrzną tablicę synoptyczną, na której umieszczone są: 
 przełącznik trybu pracy RĘCZNA-WYŁĄCZONA-AUTOMATYCZNA 

 wyłącznik główny 

 lampki kontrolne: 

 

Automatyka sterująca zapewnia naprzemienne załączanie się pomp, a w 
przypadku dużego napływu cieczy obie pompy pracują jednocześnie. 
Szafy muszą posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem 
bezpieczeństwa „B”. 

 

 



Program Funkconalno- Użytkowy  
SUW Binowo, Hydrofornia Kołowo i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

 Binowo – Kołowo 

 
__________________________________________________________________________________________ 

str. 41 

 

 

 Zagospodarowanie terenu przepompowni 

 

Do terenu przepompowni oraz do pompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić 
dojazd od drogi publicznej.  

Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem 

fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara (zmierzchowe). Słup lampy 
oświetlenia terenu powinien być wysokości co najmniej 7 m i powinien umożliwiać 

zainstalowanie na wysokości min 5 m syreny alarmowej wraz z akumulatorem. 
Powierzchnia słupa powinna być gładka i uniemożliwiająca wejście na niego. 
W zagospodarowaniu terenu do zbiornika przepompowni należy zapewnić dojazd (dojście) o 

nawierzchni utwardzonej z warstwą bitumiczną lub betonowej kostki brukowej. Brama 

wjazdowa na teren przepompowni powinna umożliwiać manewrowanie wozami 

asenizacyjnymi, czyli minimalna szerokość winna wynosić, 
co najmniej 3m. 

Ogrodzenie terenu przepompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 1,8 m, z 

elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, 

na cokole betonowym z wbudowana furtka lub bramą skrzydłową umożliwiającą wjazd 
samochodem dostawczym. 

3.4.2/5. Kanalizacja odprowadzająca wody popłuczne – rurociąg  
Przewiduje się wymianę (przebudowa) istniejącego odcinka kanalizacji (odprowadzającej 
wody popłuczne ze Stacji Uzdatniania Wody w Binowie) wykonanej z rur betonowych- 

(odcinek kanalizacji w złym stanie technicznym). 

Przebudowywany odcinek kanalizacji należy wykonać z rur kielichowych kamionkowych 

glazurowanych DN200, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E, 

posiadających wodoszczelność połączeń dla wody 2,4 bar w czasie 15 min, oraz 
wytrzymałość na zgniatanie FN 48kN, łączone na uszczelkę. Rury kamionkowe powinny być 
układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów.  

3.4.2/6. Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 
uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji 

budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako 

tereny i place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 

3.4.2/7. Wycinka drzew i krzewów 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na Terenie budowy. Jednak Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej z 
Zamawiającym ewentualnie występujących kolizji z drzewami lub krzewami. 
Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 
przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. 
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4.      Zalecenia formalne 

 Zaprojektowane urządzenia i materiały stanowią przykład wykonania. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych jednak nieobniżających 
zaprojektowanego standardu. 

 Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz wody uzdatnionej 
realizowane będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 
2294), odpowiadającego zasadniczo w/w. Dyrektywie. 

 W trakcie wykonywania prac należy zapewnić ciągłość dostawy wody odbiorcom. 
Harmonogram realizacji robót stanowi odrębne opracowanie. 

 Wykonanie robót prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 
 Przejścia poprzeczne przez wykopy zabezpieczyć kładkami a cały wykop ogrodzić,  

w celu uniknięcia wypadków. 
 Pracownicy wykonujący prace ziemne muszą być przeszkoleni w zakresie BHP, do 

wykonywania robót bezpośrednio przy wodzie pitnej winni posiadać książeczka zdrowia do 
celów sanitarno-epidemiologicznych. 

  Prace należy wykonać zgodnie z normami: 
 BN – 83/8836 – 02  -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze     

       PN – B 06050:1999 – Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

        PN – B 10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

       PN – 86/B – 02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  
                                          i opis gruntów. 

       PN – 88/B – 04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

       PN – 76/B – 06714.00 – Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

       PN – 92/B – 10735 – Kanalizacja, Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

 i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”. 

 Po wykonaniu instalacji należy ją zinwentaryzować. Jeżeli w trakcie wykonawstwa 
wystąpią odstępstwa od projektu należy wykonać dokumentację powykonawczą 
uwzględniającą wszystkie zmiany oraz uzyskać niezbędne zatwierdzenia. 

 

5.      Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:  
 projekt  budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami, 
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obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla przebudowy i 

rozbudowy stacji uzdatniania wody. Faza projektu budowlanego winna być 
zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile okaże 
się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane.  

 dokumentację wykonawczą (projekty techniczne) dla celów realizacji budowy,  

dokumentacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 
szczegółowych wytycznych Zamawiającego,  

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
sieci, instalacji i obiektów,  

 instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i ppoż. dla 
obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych.  

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, 
wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, w szczególności badania wody surowej, 
inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego 
wykonania dokumentacji projektowej.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  
Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz 

zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego.  
 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem budowlanym, 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektów do użytkowania.  
 

Mapy do celów projektowych.  

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do 
uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 
zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.  

 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 
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jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Kontraktu.  
 

Projekty i koncepcje Zamawiającego.  

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i 
opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń  technologicznych, 
hydraulicznych  i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu.  
 

Dostępność placu budowy.  
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe 
będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych 
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 
dołączone zgodnie z warunkami kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca 

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu 
Zamawiającego)  i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji.  
Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, pompowni wody 
oraz na terenie miejscowości Binowo i Kołowo. 
 

Usytuowanie sieci wodociągowej  oraz kanalizacji sanitarnej w terenie 

Roboty wodociągowe oraz kanalizacyjne, wykonywane będą w jezdniach (o nawierzchniach 
asfaltowych, płyt betonowych, kostki brukowej, bruku, nawierzchnie utwardzone), 

poboczach, pasach drogowych, terenach zielonych. 

Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy 
prowadzeniu przebudowy wodociągu usytuowanego w jezdniach. Dotyczy to w szczególności 
dróg o dużym natężeniu ruchu. Wykonawca dokona odtworzenia naruszonych nawierzchni 
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. 
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, Wykonawca 

uzyska wszelkie informacje o dostępie do terenu budowy i trasach dostępu oraz, że 
zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 

uzgodnienia z właścicielami działek dokonane na podstawie trasy koncepcyjnej określonej w 
PFU – z wyjątkiem zgód właścicieli działek prywatnych, które Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Zamawiający wyda ponadto oświadczenie, stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane na etapie projektowania, tj. na podstawie trasy sieci 
wodociągowej zaprojektowanej przez Wykonawcę i przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumentację formalno-prawną 

umożliwiającą Zamawiającemu wydanie takiego oświadczenia, tj. po uzyskaniu przez 

Wykonawcę zgód właścicieli gruntów, na których będą prowadzone roboty zgodnie z trasą 

określoną w dokumentacji projektowej. Wzór oświadczenia dotyczącego zgód właścicieli 
zostanie ustalony z Inżynierem. Wykonawca określi, których działek dysponowanie dotyczy i 

przedłoży je Zamawiającemu wraz z oryginałami uzgodnień z właścicielami gruntów. 
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Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z 

odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli 
nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 

technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia robót oraz zasadach rekompensaty za 

ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

Na terenie budowy mogą znajdować się lokalnie niezinwentaryzowane elementy, takie jak 
sieci / instalacje podziemne. 

W opracowaniu umieszczono wykaz właścicieli działek – jest to wykaz orientacyjny i będzie 

wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania związanego z 
wyznaczaniem trasy sieci wodociągowej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w 
trakcie projektowania.  

 

Sugerowany przebieg głównej sieci wodociągowej łączącej SUW Binowo z Hydrofornią w 

Kołowie obejmuje następujące działki ewidencyjne: 
dz. nr 173/1, obręb Binowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, SUW 

dz. nr 150/6, obręb Binowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr 
dz. nr 115, obręb Binowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr  
dz. nr 98, obręb Kołowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr  
dz. nr 99/2, obręb Kołowo – wł. os. fizyczna 

dz. nr 100/2, obręb Kołowo – wł. os. fizyczna 

dz. nr 102 obręb Kołowo – wł. os. Fizyczna 

dz. nr 104/2, obręb Kołowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, Hydrofornia 

dz. nr 63 oręb Kołowo  -wł Gmina Stare Czarnowo, dr 
Sugerowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w Kołowie: 
dz. nr 46, obręb Kołowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr  
Sugerowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Kołowie: 
dz. nr 46, 63 obręb Kołowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr  
Sugerowany przebieg sieci kanalizacji wód popłucznych w Binowie: 
dz. nr 150/6, obręb Binowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, dr 
dz. nr 173/1, obręb Binowo – wł. Gmina Stare Czarnowo, SUW 

 

Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez 

Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń. 
 

Rozpoczęcie robót.  
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z kontraktu. 



Program Funkconalno- Użytkowy  
SUW Binowo, Hydrofornia Kołowo i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

 Binowo – Kołowo 

 
__________________________________________________________________________________________ 

str. 46 

 

 

Zajęcie pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ponosi Wykonawca. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 
kontraktowej i winien być ujęty w wykazie cen (WC). 

 

Wycinka drzew i krzewów 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów na terenie budowy. Jednak Wykonawca jest 

zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej z 

Zamawiającym ewentualnie występujących kolizji z drzewami lub krzewami. 
Wykonawca winien projektować roboty w sposób unikający kolizję z drzewami, a ich 

wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 
przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca 
na swój koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i 

krzewów. 

 

6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

6.1. Część ogólna 

6.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów przy sporządzaniu dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze 
akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z robotami podane zostały w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 
Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane 
przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca będzie przestrzegać prawa 
patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem (Umowa, Oferta, Warunki Ogólne, 

Warunki Szczegółowe, PFU) i programem zapewnienia jakości. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 
kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 
urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 
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gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, 
aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień 
będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień 
nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 
kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. W szczególności 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania budowli, 
instalacji i urządzeń do użytkowania, rozruchu i przeprowadzenia prób eksploatacyjnych. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności wynikającej z kontraktu. 

6.1.3. Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Projektu i robót z 
Normami 

Ilekroć w PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci tytułu 
dokumentu/dziennika urzędowego lub normy etc. należy przez nią rozumieć aktualnie 
obowiązujący dokument regulujący określone w przywołanym dokumencie zagadnienia w tym 
Eurokody. W treści niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego podane są odnośniki do norm. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część kontraktu i być stosowane w połączeniu z 
dokumentacją budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, 

które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez 

zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

- europejskie aprobaty techniczne, 

- wspólne specyfikacje techniczne, 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej  przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
- Polskie Normy 
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- polskie oceny techniczne. 

Całość robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskim warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

6.1.4. Przystąpienie do robót. Pozwolenia. 
Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i 

projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z 

Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jeśli to wymagane – wystąpi i uzyska, 

w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi, 
- pozwolenia wodnoprawne (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 
- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia 

i zakończenia robót. Razem z Programem robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich 
tych zezwoleń. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien 

pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

6.1.5. Program robót 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu przedłoży 
Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy program robót, który winien 

uwzględniać w szczególności: 

- kolejność realizacji  robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, wymagania 

określone w PFU 

- ograniczenia wynikające z faktu, że roboty będą realizowane na terenie eksploatowanej stacji 

uzdatniania wody i ujęcia. 
- Wszystkie ewentualne  ryzyka wynikające z  toczących się prac projektowych aby skutecznie 

przeciwdziałać ich skutkom. 

6.1.6. Serwis  

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca okresu usuwania wad oraz serwis 

pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie 
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znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz dostęp do części 
zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. W  ramach umowy pogwarancyjnej 

Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 
W ramach  zatwierdzonej  kwoty kontraktowej, Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenach budowy 

odpowiednie tablice informacyjne. 

Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica informacyjna 

 o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 

zakresie. Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 
r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 

1686). Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo 
inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 
instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu budowy, na którym realizowane będzie zadanie 

inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami, i że w określonym terminie przekaże Wykonawcy ten 

teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

6.2.2. Zaplecze budowy  

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 
zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym oraz 

na terenie miejscowości Binowo i Kołowo na działkach wskazanych przez Inwestora. Jeżeli zaistnieje 
konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem wskazanym przez Inwestora to 

koszt zaplecza poniesie Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio 

częsty wywóz nieczystości. Wykonawca może korzystać z wody dla potrzeb budowy i do celów 

socjalnych po zawarciu z Zamawiającym umowy na korzystanie z wody. 
Wykonawca zapewni zaplecze do celów sanitarnych we własnym zakresie. Wykonawca zawrze umowę z 
dostawcą energii elektrycznej na potrzeby budowy. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z 
funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę 
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie i telefoniczne do osoby ze strony 

zarządcy obiektu. Wykonawca zgłosi na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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6.2.3. Czystość terenu budowy   

Teren budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. 
W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 16 ustawy o odpadach, podmiot podejmujący działania 
powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić, tak aby: 

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Wytwórca odpadów (Wykonawca i Podwykonawcy), jak i inni posiadacze, są obowiązani do 
prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą 
odpadów niebezpiecznych oraz są obowiązani być wpisanym do rejestru BDO. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych wykopów przed ich zasypaniem. W razie 

niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości Zamawiający 
zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego 

obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. 

6.3. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia 
stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów 
dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków 
chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków. 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213). 

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 

danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub 

certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
- zgodne postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego, 
- nowe i nieużywane, 
- muszą posiadać certyfikat CE lub B. 
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i 
urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie 
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świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały 
(wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 
wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed 

korozją. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 

związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w 

Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. 
Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych 

producentów/dostawców urządzeń i materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z każdej branży), których 
Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zamawiający wskaże, którzy producenci/dostawcy są preferowani. 

Po akceptacji producentów/dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą wszystkie 
pozycje głównych urządzeń i materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich 

charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami kontraktu. Lista 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w 
przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w robotach wyłącznie Urządzenia 
i materiały zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową. 
 

Materiały z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki takie jak: urządzenia, silniki, pompy, armatura, osprzęt elektryczny należy 
przekazać Zamawiającemu. 
Wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów leży po stronie Wykonawcy. 
 

Utylizacja materiałów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ) i wytycznymi podanymi 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PFU-2). 

Odpady należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach, Wykonawca opracuje plan 
gospodarki odpadami, który przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 
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W przypadku zdemontowanej armatury istniejącego wodociągu i włazów studni 
wodomierzowych wyposażonych w demontowane zasuwy – zostaną one przewiezione na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego i protokolarnie przekazane. 
Wykonawca każdorazowo przedłoży Inżynierowi dokumenty o zagospodarowaniu odpadów, 

 a w szczególności: 
 − kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 

 i unieszkodliwiania odpadów,  

− zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca 
przekazania odpadu, 

 − kopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 
załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 

6.4. Sprzęt 
Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem 
zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

6.5. Transport 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza 
obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. 

 

7. Dokumenty budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następujących dokumentów budowy. 

7.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

7.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 
każdego  z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w umowie. 

7.3. Dokumenty kontroli jakości. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia  o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru (Inwestora). 

7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się: 
1) Pozwolenie na budowę, 
2) Projekt Budowlany wraz z zamiennym Pozwoleniem na budowę, 
3) Projekt Wykonawczy, 

4)Wszelkie inne dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umową, komunikaty zgodne  

z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, świadectwa, 

itp.), 

5) Protokoły przekazania terenu budowy, 
6) Operaty geodezyjne, 

7) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
8) Harmonogram robót, 

9) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki 
Umowy załącznikami, 
10) Protokóły z prób i inspekcji, 
11) Dokumenty zapewnienia jakości, 
12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
13) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

14) Protokoły przekazania robót 

15) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą przechowywane 
na zapleczu placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

8.1.  Wymagania dla rozbudowy i przebudowy SUW w Binowie 

8.1.1. Wymagania dla rozwiązań architektoniczno-budowlanych – SUW  

Przeznaczenie obiektów, sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z MPZP.  

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW powinny być zachowane odległości między 
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości urządzeń terenowych od granic 
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), a także w przepisach powiązanych, w tym 
higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej 
oraz o drogach publicznych. Do urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i 
dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych.  

Dojścia i dojazdy do innych obiektów budowlanych na terenie SUW powinny mieć 
zainstalowane oświetlenie elektryczne LED zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po 
zapadnięciu zmroku.  
Szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność 
nawierzchni z betonu asfaltowego należy dostosować do wymiarów gabarytowych, ciężaru 
całkowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd do obiektów jest konieczny ze 
względu na ich przeznaczenie.  

W budynku SUW należy wydzielić pomieszczenie na chlorownię, wykonać termoizolację 
oraz wymienić stolarkę okienną i drzwiową. Wykonać nowe ogrodzenie terenu SUW i ujęcia 
wody.  

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania muszą 
być zachowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 

8.1.2. Wymagania dla robót technologiczno-instalacyjnych – SUW   

Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami. Wszystkie urządzenia i materiały mające 
kontakt z wodą przeznaczoną do celów spożywczych muszą posiadać atest PZH lub 
równoważny. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe. Zastosowane do 
realizacji zadania materiały i urządzenia muszą spełniać warunki nie gorsze niż niżej 
wymienione. 

 

Urządzenia technologiczne SUW Binowo  

LP. 
NAZWA 

URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA, STANDARD WYKONANIA ILOŚĆ 

1 

Obudowa studni 

typu 

kompaktowego 

Obudowa z kompletnym wyposażeniem producenta oraz 
ogrzewaniem, termostatem i instalacją wewnętrzną, wodomierz 
MW-NK- 50 

- manometr tarczowy, 

2kpl 
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- przepustnica odcinająca 

- przepustnica zwrotna, 

- kurek probierczy, 

- fundament betonowy, 

- pokrywa z żywic epoksydowych z izolacją cieplną 

- zabezpieczone zamknięcie, 
- mikrowyłącznik informujący o otwarciu pokrywy. 

2 Pompa głębinowa  Pompa głębinowa Q = 10 m3/h , H=40msłw, 3 kW /2950 min-1/ 

400V/ 50Hz; 

Głębokość zawieszenia ok. 35m 

Długość kabla L=38m 

Rury wznośne Dn80 ze stali AISI 304 w odcinkach max.5-6m 

łączone kołnierzowo z rurką piezometryczną 3/4’’
                                     

2kpl 

3 Mieszacz wodno - 

powietrzny 

średnica  D=800mm, wysokość płaszcza 2000 mm 

Powierzchnia  0,5m
2, 

V= 1.25m3 

króćce doprowadzające i odprowadzające DN80 mm 

króciec zaworu odpowietrzającego 1i1/4" 

ciśnienie robocze max. 0,6 MPa 

dodatkowe wzmocnienie drenażu płaskownikami stalowymi, 
właz boczny o średnicy min. 400 mm w płaszczu, 
właz górny , 
właz dolny, 
króćce przyłączeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicach,  
zabezpieczenie antykorozyjne zewnątrz w kolorze niebieskim, 
wewnątrz z atestem PZH - żywica poliestrowa,odpowietrznik w 
górnej części zbiornika,  

1 

4 Filtry ciśnieniowe 
pionowe 

powierzchnia filtracyjna F= 1,54m
2
 

króćce doprowadzające i odprowadzające DN80 mm 

króciec zaworu odpowietrzającego 1i1/4" 

ciśnienie robocze max. 0,6 MPa 

króćce przyłączeniowe: wlotowy w płaszczu  i wylotowy w 
dennicy ,  

zabezpieczenie antykorozyjne zewnątrz w kolorze niebieskim, 
wewnątrz z atestem PZH - żywica poliestrowa,    
odpowietrznik w górnej części filtra,  
średnica  D= 1400mm, wysokość płaszcza filtra 1500 mm 

drenaż grzybkowy - dennica płaska, 
dodatkowe wzmocnienie drenażu płaskownikami stalowymi, 
właz boczny o średnicy min. 400 mm w płaszczu, 
właz górny o średnicy 320x420mm, 
właz dolny o średnicy 400 mm, 
wzierniki boczne w górnej części filtra, 
króćce przyłączeniowe: wlotowy i wylotowy w dennicy górnej i 
dolnej w osi filtra 

ilość nóg 3  
zabezpieczenie antykorozyjne zewnątrz w kolorze niebieskim, 
wewnątrz z atestem PZH - żywica poliestrowa,    
grzybki drenażu z tzw. długą nóżką, z PP, umożliwiające zgodne 

ze sztuką płukanie wodą oraz powietrzem 

2 
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5 Zestaw pomp 

sieciowych 

Ilość pomp 3szt.(w tym 1szt. rezerwowa) 
Q= 40 m3/h, H= 45 m s.w., N= 3x 4,0 kW 

Zasilane falownikiem, 

Naczynko membranowe i przetwornik ciśnienia, 
Zabudowane na wspólnej ramie, 

Z autonomiczną szafką sterującą,  

1 kpl 

  6 Zestaw pomp II 

stopnia 

Q= 5 m3/h, H= 55 msł.w., N= 2x 1,1 kW (w tym 1szt. rezerwowa) 
Zasilane falownikiem 

Naczynko membranowe i przetwornik ciśnienia, 
Zabudowane na wspólnej ramie, 

Z autonomiczną szafką sterującą, 

1 kpl 

7 Pompa płucząca  Normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa wirowa z 
wałem poziomym , z korpusem i wirnikiem – żeliwo szare z 
powłoką epoksydową   
wg EN 1092-2.  

Wydajność  Q=70,0m3
/h 

Wysokość podnoszenia 15 m sw 

N=4,0kW, n = 2900/min, Ds/Dt 80/65, PN 16 , 

1 

8 Dmuchawa 

bocznokanałowa  
Wydajnopść Q = 50m3/h, 
Spręż Dp = 0,05 MPa, 
Moc N = 3,0 kW, 

Średnica króćca DN50 

1. Kompletny filtr ssący (obudowa = wkład) 
2. Zawór bezpieczeństwa 

3. Zawór klapowy 

4. Zawór regulacyjny 

5. Elastyczne złącze rurowe 

6. Ewentualnie dodatkowy tłumik hałasu 

7. Manometr. 

1 

9 Pompa dozująca 
podchloryn sodu 

ze zbiornikiem 

oraz wanną 
ochronną  

Pompa membranowa + zbiornik 40 l silnikiem krokowym i 

inteligentnym elektronicznym układem sterującym zapewniającym 
minimalne zużycie energii.  
1. Parametry 

Q=6,0ml/h-1,0l/h, p=10 

N=0,022kW 

2. Osprzęt 
w komplecie z: 2x przyłącza 6/9; zawór stopowy; zawór dozujący; 
przewód tłoczny 4/6, 6mb, PE; przewód ssący 4/6, 2 mb, PVC 

zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 

zbiornik PE 40 l  

wanna ochronna dla zbiornika PE 50 l  

kabel sterujący 5m do pomp dozujących 

kabel sygnału alarm. z przekaźnika 

Lanca injekcyjna z zaworem dozującym i zaworem odcinającym 

1 kpl 

10 Wodomierze z 

impulsatorem NK 

Na doprowadzeniu wody surowej z ujęcia MW-NK –dn50 

Na rurociągu wody czystej do zbiornika  MW-NK –dn50 

Na rurociągu pompy płuczącej  MW-NK -dn80 

Na rurociągu wody do sieci w Binowie MW-NK-dn80 

1 

1 

1 

1 
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Na rurociągu wody do Pompowni Kołowo MW-NK- dn40 1 

11 Sprężarka 
tłokowa, 
bezolejowa 

umieszczona na 

zbiorniku  240l. 

Sprężarka tłokowa bezolejowa 

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] 1,0 

Wydajność [m³/h] 6 

Wydajność [l/min] 100 

Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm] 1700x640x1000 

Przyłącze sprężonego powietrza G 1/2 

Pojemność zbiornika [l] 240 

Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40 

Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 40 powyżej 
temperatury otoczenia 

Poziom dźwięku [db(A)] 80 

Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] 1420 

Znamionowa moc silnika 2x1,5[kW] 

Prędkość obrotowa silnika n= 1500 obr/min 

1 kpl 

12 Agregat 

prądotwórczy 

Agregat prądotwórczy mobilny 1 szt 

13 Osuszacz 

powietrza 

Wolnostojący, adsorpcyjny 1 kpl 

14 Rozdzielnia 

technologiczna RT 

 1 kpl 

 
Urządzenia technologiczne Hydrofornia Kołowo  

LP. 
NAZWA 

URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA, STANDARD WYKONANIA ILOŚĆ 

1 

Hydrofor 

Średnica D= 1400mm, wysokość H= 2840mm, objętość V=3,2m3 

króćce doprowadzające i odprowadzające DN80 mm 

ciśnienie robocze max. 0,6 MPa 

zabezpieczenie antykorozyjne zewnątrz w kolorze niebieskim, 
wewnątrz z atestem PZH - żywica poliestrowa, 
rurka wodowskazowa,    

ilość nóg 3  

2kpl 

2 Zestaw pomp 

sieciowych 
Montaż nowego zestawu pomp sieciowych o wydajności 
godzinowej Qmaxh= 5m

3/h i wysokości podnoszenia H= 45 msłw 

                                                   

1kpl 

3 Pompa dozująca 
podchloryn sodu 

ze zbiornikiem 

oraz wanną 

Pompa membranowa + zbiornik 40 l silnikiem krokowym i 

inteligentnym elektronicznym układem sterującym zapewniającym 
minimalne zużycie energii.  
1. Parametry 

1kpl 
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ochronną Q=0,1 l/h, p=10 

N=0,01kW 

2. Osprzęt 
w komplecie z: 2x przyłącza 6/9; zawór stopowy; zawór dozujący; 
przewód tłoczny 4/6, 6mb, PE; przewód ssący 4/6, 2 mb, PVC 

zestaw ssący z czujnikiem poziomu 4/6 

zbiornik PE 40 l  

wanna ochronna dla zbiornika PE 50 l  

kabel sterujący 5m do pomp dozujących 

kabel sygnału alarm. z przekaźnika 

Lanca injekcyjna z zaworem dozującym i zaworem odcinającym 

4 Wodomierz z 

impulsatorem NK 

Na rurociągu wody z Binowa MW-NK- dn40 

Na rurociągu wody czystej do sieci  MW-NK –dn40 

 

1 

1 

5 Osuszacz 

powietrza Wolnostojący, adsorpcyjny 
1kpl 

6 Sprężarka do 
uzupełniania 
poduszki 

powietrza w 

hydroforach Tłokowa bezolejowa 

1kpl 

7 Rozdzielnia 

zasilająco- 

sterująca  

1kpl 

8.1.3. Sieci technologiczne międzyobiektowe 

Sieci międzyobiektowe należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 PN10 

w przypadku przewodów ciśnieniowych oraz z rur z tworzywa sztucznego  
PVC-U LITA SN-8.  

Zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego, oraz zasuwy, których wrzeciona są wykonane ze 
stali nierdzewnej natomiast kliny z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryte powłoką z gumy 
NBR lub lepszej. Zasuwy na terenie SUW na wodociągu tłocznym w komorach technicznych.  
Rurociągi układać poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy 
klimatycznej. Połączenia rurociągów zgrzewane doczołowo lub przy użyciu kształtek do 
zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody 
budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak 
dobrana aby prędkość przepływu nie powodowała dużych strat liniowych oraz miejscowych 

na przedmiotowym odcinku.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm rozłożonej na całej 
szerokości wykopu, następnie rurociąg zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad grzbiet 
rury. Zasypkę należy zagęszczać co 20 cm po obu stronach rury. Dalszą zasypkę prowadzić 
zasypując wykop warstwami 20 cm z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem gruntu. Sieci 
międzyobiektowe wymiarowane winny być na maksymalny przepływ.  
Przewidzieć trwałe oznaczania zasuw, urządzeń i obiektów.  

8.1.4. Instalacje technologiczne 

Instalacja technologiczna wewnątrz budynku technologicznego z rur i kształtek z PE100, 
SDR17, PN10. Łączenie elementów z PE metodą zgrzewania czołowego i/lub 
elektrooporowego oraz na tuleje PE do złączy kołnierzowych i kołnierze luźne pełne ze stali 
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nierdzewnej, uszczelki gumowe płaskie NBR lub lepsze. Armaturę stanowią przepustnice z 
żeliwa sferoidalnego (wrzeciono i dysk ze stali INOX) z napędem pneumatycznym i ręcznym, 
klapy zwrotne bezkołnierzowe (INOX), zawory kulowe (INOX).  
Rurociągi wody zimnej i ciepłej doprowadzające do węzła sanitarnego, chlorowni, magazynu 
podchlorynu sodu, zaworów czerpalnych w hali filtrów z rur i kształtek polipropylenowych 
PP.  

Połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316 o minimalnej grubości ścianki 3mm), PN10.  
Rurociągi układać na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 
(AISI 304) przy zastosowaniu podkładek gumowych.  
Wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do 
instalacji i sieci wody pitnej.  

Przewidzieć trwałe oznaczenia armatury, urządzeń i orurowania. 
 

8.1.5. Wymagania dla robót elektrycznych – SUW  

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwej pracy 
przebudowanej i rozbudowanej części Stacji Uzdatniania Wody.  
Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania SUW w energię elektryczną, 
który następnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska pozwolenie na budowę.  
Wykonawca zaprojektuje główną rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą w pomieszczeniu 
technologicznym z możliwością zasilania rezerwowego z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego.  
 

Na elewacji rozdzielnicy należy przewidzieć:  
- przełączniki funkcyjne wszystkich sterowanych urządzeń,  

- przyciski sterownicze,  

- graficzny kolorowy panel operatorski (minimum 10”) połączony ze sterownikiem 
PLC znajdującym się wewnątrz rozdzielni. Do zasilania sterownika oraz obwodów 
24VDC przewidzieć zasilacz impulsowy z modułem UPS i akumulatorami do pracy 
awaryjnej. Panel operatorski umożliwiać będzie lokalną wizualizację pracy stacji, 
bezpośredni odczyt oraz zmianę parametrów pracy ujęcia wody.  

 

Do pomiaru poziomu wody w studniach głębinowych i zbiorniku wody uzdatnionej należy 
przewidzieć sondy hydrostatyczne.  
Wykonawca przekaże inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą z zamieszczonym 
oprogramowaniem wsadowym zainstalowanego sterownika PLC, panelu HMI a także 
wszystkie klucze i hasła na potrzeby obsługowo-serwisowe po okresie gwarancyjnym. 

8.1.6. Linie kablowe NN 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową niskiego 
napięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielnicy głównej niskiego 
napięcia.  



Program Funkconalno- Użytkowy  
SUW Binowo, Hydrofornia Kołowo i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

 Binowo – Kołowo 

 
__________________________________________________________________________________________ 

str. 60 

 

Na dzień wykonania kablowych linii zasilających przygotowanych do odbioru i załączenia 
napięcia, wykonawca musi opracować i uzgodnić z energetyką „Instrukcję współpracy 
ruchowej” w przypadku zaniku napięcia sieciowego i przełączaniem zasilania na agregat 
prądotwórczy.  
 

8.1.7. Instalacja siły sterowania 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i sterowania 
urządzeń technologicznych.  
W pobliżu napędów wymaga się zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających na 
uruchomienie maszyn i urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego 

zainstalować należy przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy i 
awarii urządzenia. W przypadku występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne jest 
wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla większej liczby napędów pod warunkiem 
czytelnego oznakowania sterowanych urządzeń.  
Wszystkie indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie jak pompy, dmuchawy powinny 
posiadać wyłączniki z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki powinny być 
montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, a ich stan powinien być 
sygnalizowany w systemie nadrzędnym.  
Wykonane instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

8.1.8. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać instalacje 
odgromowa  i uziemiającą oraz instalacje połączeń wyrównawczych.  
Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 

w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budowli.  

Dodatkowo na wszystkich obiektach należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych 
przez połączenie wszystkich przewodzących części urządzeń, przewodzących części innych 
instalacji oraz wszystkich dostępnych elementów metalowych konstrukcyjnych ze sobą oraz z 
przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej do 
obowiązujących norm należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. Wykonane instalacje 
maja podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

8.1.9. Wymagania dla robót AKPiA (monitoringu) - SUW 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla części przebudowanej i 

rozbudowanej SUW.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu 
sterowania i monitoringu. Zadaniem systemu ma być sterowanie urządzeń, prowadzenie 
pomiarów technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja procesów 

technologicznych SUW.  

Sterowanie pracą SUW oraz bieżący podgląd pracy SUW (parametry, ilości itp.) na 
urządzeniu mobilnym z systemem android oraz zastosowanie sytemu kompatybilnego z 

posiadanym oprogramowaniem przez zarządcę z możliwością rozbudowy.  
Zamawiający wymaga również zapewnienia lokalnej pracy wszystkich urządzeń w trybie 
ręcznym, na wypadek awarii, bądź w razie konieczności przeprowadzenia czynności 
serwisowych.  

Przy realizacji instalacji elektroenergetycznych i AKPiA należy mieć na względzie te 
rozwiązania, które są ukierunkowane na jak najdalej idącą, ekonomicznie uzasadnioną, 



Program Funkconalno- Użytkowy  
SUW Binowo, Hydrofornia Kołowo i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

 Binowo – Kołowo 

 
__________________________________________________________________________________________ 

str. 61 

 

energooszczędność.  
Po okresie gwarancji udostępnić inwestorowi pełną dokumentację oprogramowania, 
narzędziową i sterowniki oraz hasła itp. związaną z pełna obsługą i serwisem SUW. 

8.2. Wymagania dla Hydroforni Kołowo 

Wymagania technologiczne dla Hydroforni w Kołowie są identyczne jak dla SUW Binowo. 

8.3. Wymagania dla rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej między m. Binowo i 
Kołowo 

8.3.1. Metody przebudowy wodociągu 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – 

w szczególności: 
- trwałość robót, 
- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienie szczelności sieci, 
- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 
 

Przebudowa sieci wodociągowej ma być przeprowadzona poprzez zabudowę nowego 
rurociągu metodą wykopową, a tam gdzie nie będzie to możliwe – metodą bezwykopową. 
Przebudowa nie wiąże się z rozbiórką istniejących przewodów. Istniejący rurociąg zostanie 
częściowo zabezpieczony (unieczynniony) – Wykonawca dobierze odpowiednią metodę, np. 
zamulenie. Do demontażu przeznaczona jest jedynie istniejąca armatura, a w przypadku 
części armatury, która umieszczona jest w studniach wodomierzowych, należy także 
przewidzieć ich rozbiórkę.  
Utylizacja lub wywóz odpadów leży po stronie Wykonawcy. 
Po ułożeniu rurociągu głównego i oddaniu go do użytkowania – Wykonawca dokona 

dezynfekcji.  

 

8.3.2. Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 
uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji 

budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako 

tereny i place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 
 

8.3.3. Plan prób koncowych 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu plan 
przeprowadzenie prób końcowych. 
Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć prób końcowych przed akceptacją planu prób 

końcowych przez Inżyniera. 
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Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Plan 
zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Plan prób końcowych wymaga pozytywnego 
zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zawrze w planie prób końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram prób. W 

każdym przypadku plan uwzględniał będzie wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w 

zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione 
lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu Inżynier 
odrzuci plan prób końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

8.4. Wymagania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w 

miejscowości Kołowo. 

8.4.1. Metody budowy rurociągów 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – 

w szczególności: 
- trwałość robót, 
- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienie szczelności sieci oraz urządzeń na sieci ( w tym studni oraz przepompowni 
ścieków) 
- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków 
ma być przeprowadzona poprzez wykonanie rurociągu metodą wykopową, a tam gdzie nie 
będzie to możliwe – metodą bezwykopową. 
Budowa nie wiąże się z rozbiórką istniejących przewodów.  
Po ułożeniu rurociągu głównego i oddaniu go do użytkowania – Wykonawca dokona próby 

szczelności oraz kamerowanie odcinków, nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej.  

8.4.2. Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 

uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji 

budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako 

tereny i place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 

8.4.3. Plan prób końcowych 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu plan 
przeprowadzenie prób końcowych. 
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Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć prób końcowych przed akceptacją planu prób 

końcowych przez Inżyniera. 
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Plan 
zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Plan prób końcowych wymaga pozytywnego 
zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zawrze w planie prób końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram prób. W 

każdym przypadku plan uwzględniał będzie wymagania kontraktu oraz wymagania zawarte w 

zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione 

lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań kontraktu Inżynier 
odrzuci plan prób końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
 

8.5. Wymagania dla wymiany sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych  
w miejscowości Binowo. 

8.5.1. Metody budowy kanału 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 

projektowych, i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich 
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – 

w szczególności: 
- trwałość robót, 
- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 
- zapewnienie szczelności sieci. 
- zachowanie wymaganych parametrów statycznych kanału 

 

Wymiana odcinka sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych ma być przeprowadzona 
poprzez wykonanie rurociągu metodą wykopową a tam gdzie nie będzie to możliwe – metodą 
bezwykopową. 
Budowa wiąże się z rozbiórką istniejąego przewodu.  

Po ułożeniu rurociągu kanału i oddaniu go do użytkowania – Wykonawca dokona próby 

szczelności oraz kamerowanie odcinka, nowowybudowanej kanalizacji odprowadzenia wód 
popłucznych. 

8.5.2. Odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i placów 

uszkodzonych w trakcie realizacji budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – 

odtworzenie do stanu pierwotnego i zgodnie z decyzjami zarządców dróg (dot. decyzji 
uzyskanych po wyznaczeniu ostatecznej trasy przez Wykonawcę). 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odtworzenie terenów zielonych w trakcie realizacji 

budowy w miejscu ułożenia przewodów w gruncie – odtworzenie do stanu pierwotnego. Jako 

tereny i place zielone należy założyć wykonanie jedynie trawników. 

8.5.3. Plan prób końcowych 
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Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu plan 
przeprowadzenie prób końcowych. 
Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć prób końcowych przed akceptacją planu prób 

końcowych przez Inżyniera. 
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. Plan 
zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Plan prób końcowych wymaga pozytywnego 
zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zawrze w planie prób końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram prób.  

W każdym przypadku plan uwzględniał będzie wymagania kontraktu oraz wymagania 

zawarte w zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
kontraktu Inżynier odrzuci plan prób końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
 

8.6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

Odbiór dokumentacji dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań 
technicznych i materiałowych z PFU i WWIORB oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych 
uzgodnień i opinii (w tym z Zamawiającym), postanowień i decyzji administracyjnych, które 

są wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy. Przewiduje się odrębny odbiór dla: 
 Koncepcji techniczno – lokalizacyjnej,  

 Projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o 
pozwolenie na budowę, 

 Projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary. 

Wykonawca w harmonogramie realizacji robót powinien uwzględnić czas niezbędny na 
wykonanie wszystkich opracowań związanych z dokumentacją projektową oraz czas 
niezbędny na wykonanie uzgodnień i zatwierdzeń.   

Pozytywny odbiór kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkich jej elementów) 

upoważnia Wykonawcę do płatności za jej wykonanie, z zastrzeżeniem innych warunków 
określonych w Warunkach kontraktowych. 

 

9. Część informacyjna 

9.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością 

Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym na realizację przedmiotowej inwestycji. 

9.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

9.3. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

9.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i 
inne aktów prawnych. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 
 

10. Ustawy i Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 86, poz. 579). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. 2018r. poz. 1286 z późn. zm.). 
Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005r r w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 
(Dz.U. 2005 r. nr 263 poz.2202 z póź.zm.). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r. nr 

124 poz. 1030), 

 
 
Polskie i Europejskie Normy: 
 
PN-B-01706/Azl:1999- Instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl), 

PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzana bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego , 

PN- ISO -1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 
PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 
PN-B-03434:1999-Wentylacja-Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

PN-IEC 60364-5-51:2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego- Postanowienia ogólne, 

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot 

 i wymagania podstawowe , 

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi, 
PN- IEC 60364- 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi, 
PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia, 
PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza, 
PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 
PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

11. Spis rysunków: 

1. SUW Binowo 

 Projekt zagospodarowania terenu SUW Binowo  rys. nr PZT-1 

 Schemat technologiczny SUW Binowo    rys. nr T-1 

 Budynek SUW Binowo- RZUT TECHNOLOGII   rys. nr T-2 

 Budynek SUW Binowo- PRZEKROJE    rys. nr T-3 

 Budynek SUW Binowo- UZBROJENIE FILTRÓW  rys. nr T-4 

 Obudowa studni ujęciowej w Binowie   rys. nr T-5 
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 Stalowy zbiornik wody czystej w SUW Binowo  rys. nr T-6 

 
2. Hydrofornia Kołowo 

 Projekt zagospodarowania terenu Hydrofornia Kołowo rys. nr PZT-1 

 Schemat technologiczny Hydrofornia Kołowo   rys. nr T-1 

 Budynek Hydrofornia Kołowo- RZUT TECHNOLOGII  rys. nr T-2 

 Budynek Hydrofornia Kołowo- PRZEKROJE   rys. nr T-3 

 
3. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

 Zagospodarowanie terenu                                                    rys. nr 1  

 – przebieg trasy wodociągu                                                           

-   przebieg trasy kanalizacji sanitarnej                                            

-   przebieg trasy kanalizacji odprowadz. wód popłucznych            
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 9 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Informacje ogólne: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” projektu 

budowlanego dla inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach 
Binowo oraz Kołowo w gminie Stare Czarnowo” i realizacja tej inwestycji zgodnie z tą 

dokumentacją projektową. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego 

robót. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia nadzoru przyrodniczego oraz 

archeologicznego, jeśli wystąpi taka konieczność. 

3) Zamówienie obejmuje wszystkie czynności niezbędne do zaprojektowania, wykonania  

i rozpoczęcia eksploatacji urządzeń i instalacji objętych umową, w szczególności obejmuje 

czynności wskazane w PFU stanowiącym załącznik do umowy. 

4) Inwestycja prowadzona będzie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj.” 

5) Podstawę finansowania inwestycji stanowi umowa o dofinansowanie operacji „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare 

Czarnowo” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

6) Inwestycja będzie realizowana na obszarze obrębów [003] Binowo i [002] Kołowo, gminy Stare 

Czarnowo [320607_2], powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.  

7) Celem inwestycji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz 

Kołowo w gminie Stare Czarnowo. 

8) Miejscowości: Binowo i Kołowo położone są na obszarze: 

a) Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa, 

b) Obszaru Natura 2000 PLH320020 „Wzgórza Bukowe”. 

2. Przedmiot inwestycji obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 

1) Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Binowo oraz układu podnoszenia 

ciśnienia wody w Hydroforni w m. Kołowo wraz z przesyłem sieci wodociągowych z SUW  

w Binowie do Hydroforni w Kołowie. 

2) Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Kołowie (połączenie istniejących wodociągów). 
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3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Kołowie. 

4) Wymiana sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych w Binowie. 

3. Uwarunkowania ogólne: 

Przedsięwzięcie realizowane jest dla podniesienia jakości życia mieszkańców miejscowości Binowo 

i Kołowo poprzez zapobieżenie deficytowi wody i zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody  

o odpowiedniej jakości jak również możliwości odprowadzania ścieków poprzez rozbudowę 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołowo. 

1) Opis stanu istniejącego: 

a) SUW Binowo: Istniejąca SUW Binowo zaopatruje w wodę pitną dwie miejscowości: Binowo 

i Kołowo. Miejscowość Binowo liczy około 300 mieszkańców, miejscowość Kołowo 

zamieszkuje około 90 osób. Miejscowość Kołowo położożona jest w odległości około 3 km 

od miejscowości Binowo. Najwyżej zlokalizowane budynki w miejscowości Kołowo położone 

są około 85 m powyżej SUW Binowo. SUW Binowo funkcjonuje w oparciu o ujęcie 

składające się z dwóch studni głebinowych eksploatowanych naprzemiennie. Woda z ujecia 

zawiera zwiększone w stosunku do wymagań dla wody pitej ilości żelaza i manganu.  

Przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej woda poddawana jest procesowi uzdatniania, tj. 

ciśnieniowemu napowietrzaniu i ciśnieniowej filtracji  na złożach piaskowo-kwarcowych 

zamkniętych w dwóch stalowych zbiornikach filtracyjnych. Woda pobrana z wybranej do 

pracy studni głębinowej, po uzdatnieniu, tłoczona jest do sieci wiejskiej w Binowie za pomocą 

podwodnego agregatu pompowego zawieszonego w tej studni na rurociągu tłocznym.  

Do sieci w Kołowie woda pobierana jest z przewodu wody uzdatnionej i za pomocą pomp 

wirowych  poziomych (IIo), zainstalowanych w pomieszczeniu stacji wodociągowej  

w Binowie, tłoczona jest rurociągiem PVC 110 mm. Ogólny stan techniczny obiektów 

budowlanych SUW Binowo jest niezadawalający o dużym stopniu wyeksploatowania, nie 

gwarantujący bezpieczeństwa w zakresie poboru, produkcji i dystrybucji wody do sieci 

wodociągowej. 

b) Hydrofornia wody Kołowo: Hydrofornia wody w Kołowie zasilana jest wodą  

z odległego o ok. 2,8 km SUW Binowo. Odrębny układ pompowy w SUW Binowo podaje 

wodę rurociągiem tłocznym w ilości ok. Qd=15m3/d i ciśnieniu ok. 10 bar. Wysoka wartość 

ciśnienia zasilającego pompownię wynika z dużego przewyższenia terenu na trasie tranzytu. 

W pompowni zainstalowany jest zbiornik hydroforowy Dn=1400mm przejmujący wodę  

z SUW Binowo. Następnie zestaw pompowy podwyższa ciśnienie w sieci wodociągowej 

Kołowa do 4,5 bar. Za zestawem w pompowni zainstalowane są dwa zbiorniki hydroforowe 

stanowiąc rezerwuar wody na pokrycie rozbiorów szczytowych. Średnie dobowe 

zapotrzebowanie na wodę w Kołowie wynosi 10- 15 m3/d. 

c) Sieć wodociągowa Binowo – Kołowo: Istniejąca przesyłowa sieć wodociągowa wymaga 

wyłączenia z eksploatacji. 

d) Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kołowo: Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej nie obsługuje 

wszystkich przewidzianych do podłączenia nieruchomości. 
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e) Kanalizacja odprowadzająca wody popłuczne z SUW Binowo: istniejący rurociąg jest w złym 

stanie technicznym i wymaga wymiany na nowy. 

2) Opis stanu projektowanego: 

a) SUW Binowo: Zakres przebudowy obejmuje: 

- w branży technologicznej: wymianę uzbrojenia studni ujęciowych, nowy układ 

technologicznego uzdatniania wody, budowę zbiornika wody czystej, nowe rurociągi 

międzyobiektowe, zestaw pomp sieciowych, układ pomp podnoszących ciśnienie wody  

w nowym rurociągu przesyłowym, układ dezynfekcji wody, układ płukania złóż filtracyjnych; 

- w branży instalacyjnej wykonanie instalacji wentylacyjnej hali pompowni i montaż 

osuszacza powietrza; 

- w branży monitoringu i AKPiA: rozdzielnię złącza kablowego i układu pomiaru ilości 

pobieranej energii, układ automatycznego sterowania pracą SUW, międzyobiektowe sieci 

elektryczne i sterowania, agregat prądotwórczy; 

- w branży budowlanej i zagospodarowania terenu: przebudowę budynku SUW w raz  

z termomodernizacją, nowe ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, nowe drogi i chodniki na 

terenie, nowe oświetlenie terenu. 

b) Hydrofornia wody Kołowo: Zakres przebudowy obejmuje: 

- w branży technologicznej: wymianę zbiorników hydroforowych, nowy zestaw pomp 

sieciowych, nowy układ awaryjnej dezynfekcji wody, sprężarkę do uzupełniania poduszek 

powietrznych w zbiornikach hydroforowych; 

- w branży instalacyjnej: wykonanie wykonanie instalacji wentylacyjnej hali pompowni  

i montaż osuszacza powietrza; 

- w branży monitoringu i AKPiA: nowe instalacje elektryczne i nstalacje sterowania pracą 

pompowni sieciowej, montaż wodomierzy z nadajnikami impulsowymi oraz przetworników 

ciśnień zasilania, montąz układu przesyłu informacji o pracy pompowni; 

- w branży budowlanej i zagospodarowania terenu: przebudowę budynku pompowni w raz  

z termomodernizacją, nowe ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, nowe drogi i chodniki na 

terenie, nowe oświetlenie terenu; 

c) Sieć wodociągowa Binowo – Kołowo: Przewiduje się budowę sieci wodociągowej (rurociąg 

przesyłowy PE de 125 mm o długości ok. 2900m) na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody  

w Binowie do Hydroforni w Kołowie oraz połączenie istniejących wodociągów. Odcinek sieci 

przesyłowej na terenie Kołowa, ze względów technicznych, po obniżeniu ciśnienia oraz po 

wybudowaniu odcinka odgałęzienia sieci wodociągowej (PE de 110 mm o długości ok. 

560m), stanowić będzie pętlę cyrkulacyjną Kołowa. 

d) Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kołowo: Przewiduje się budowę: 

- sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej PE DE 90 o długości ok. 140 m,  

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 o długości około 65 m, 

- przyłącza kanalizacyjnego PVC DN 160 o długości około 3 m. 

e) Kanalizacja odprowadzająca wody popłuczne z SUW Binowo: Przewiduje się wymianę 

kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne na kamionkę DN 200 na odcinku 35 m. 
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3) Dokumentacja do wykonania. 

Wykonawca opracuje dokumentację obejmującą co najmniej: 

a) projekt budowlany obejmujący wszystkie wymagane branże. Faza projektu budowlanego 

powinna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile 

okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane, 

b) dokumentację wykonawczą (projekty techniczne) dla celów realizacji budowy, 

c) dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 

instalacji i obiektów, 

d) instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i ppoż. dla obsługi 

w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych. 

4) Wykonawca zapewni na własny koszt: 

a) mapy do celów projektowych, 

b) weryfikację danych wyjściowych do projektowania, 

c) wszystkie badania i analizy, 

d) inwentaryzacje oraz ekspertyzy techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej, 

e) przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień dokumentacji, 

f) uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektów do 

użytkowania, 

g) przekazanie przez projektanta na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych do 

dokumentacji projektowej, 

h) nadzór autorski projektanta przez okres realizacji robót, 

i) nadzór przyrodniczy (w przypadku, jeśli będzie konieczny), 

j) nadzór archeologiczny (w przypadku, jeśli będzie konieczny), 

k) inne nadzory i uzgodnienia stron trzecich, 

l) zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

m) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę inwestycji. 

5) Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania 

lub przycięcia drzew i krzewów. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój koszt 

dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

4. Szczegółowy zakres inwestycji określa: 

1) PFU [Program Funkcjonalno-Użytkowy] „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  

w m. Binowo oraz układu podnoszenia ciśnienia wody w Hydroforni w m. Kołowo wraz  

z przesyłem sieci wodociągowych z SUW w Binowie do Hydroforni w Kołowie. Rozbudowa 

odcinka sieci wodociągowej w Kołowie (połączenie istniejących wodociągów). Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnych w Kołowie. Wymiana sieci kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych 

w Binowie. Zadanie – Część C (I)”, zwany dalej PFU, 
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2) SWZ [Specyfikacja Warunków Zamówienia] wraz wyjaśnieniami oraz modyfikacjami, 

dokonanymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

– zwane dalej łącznie także jako „dokumenty zamówienia dla inwestycji.” 

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28 czerwca 2024 r., znak 

RI.6220.08.2024.AG, wydana przez Wójta Gminy Stare Czarnowo. 

5. Przedmiot zmówienia musi być zgodny z: 

1) obowiązującymi przepisami i normami, 

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

6. Możliwość rozwiązań alternatywnych: 

1) W przypadkach uzasadnionych wykonawcy przysługuje prawo zamiany przyjętych tras lub 

rozwiązań, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

2) Dopuszczalna jest, za pisemną zgodą Zamawiającego, zmiana technologii wykonania robót lub 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 

lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 

materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji po zakończeniu robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w taki sposób, żeby zapewnić ciągłość działania 

i funkcjonowania obecnie istniejących urządzeń i instalacji – do czasu rozpoczęcia eksploatacji 

urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Obowiązki wykonawcy: 

1) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentami określającymi szczegółowy zakres 

inwestycji. 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac, które 

stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a także dysponować potencjałem technicznym  

i osobowym, pozwalającym na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 

przewidzianych zamówieniem. 

3) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia 

posiadać winny niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji 

będącej przedmiotem zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) uzyskania przyjętych w PFU założeń i wskaźników eksploatacyjnych dla projektowanych  

i wykonywanych instalacji, 

b) uzyskania zmian obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych uwzględniających nowe 

parametry realizowanych urządzeń i instalacji (w szczególności zwiększenia wydajności 

produkcji wody i odprowadzanych wód popłucznych), 
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c) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli będzie 

wymagana) - na dzień ogłoszenia zamówienia teren pomiędzy miejscowościami Binowo  

i Kołowo nie jest objęty MPZP, tereny miejscowości Binowo i Kołowo objęte są MPZP, 

d) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi 

wskazanymi w PFU, 

e) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

f) uzyskania w imieniu Inwestora prawomocnej/ prawomocnych decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub dokonania zgłoszenia/ zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych dla 

całości inwestycji wymaganych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), koniecznych do wykonania niniejszego 

zamówienia oraz innych decyzji lub zezwoleń niezbędnych dla rozpoczęcia i wykonania 

robót, 

g) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę oraz skierowania do wykonania przedmiotu Umowy i pełnienia Nadzoru Autorskiego 

personelu wskazanego w Wykazie Osób, z uwzględnieniem możliwych zmian personelu, 

h) udziału w radach oraz spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub 

Nadzoru Inwestorskiego, a także udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

od daty wniosku Zamawiającego, 

i) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej, zielenią i drzewostanem, 

j) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem budowy, Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, 

k) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem, 

l) zapewnienie obsługi geodezyjnej, 

m) wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnie z art. 45b ustawy Prawo budowlane, 

n) Wykonawca zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

poz. 2294) winien wystąpić do PPIS w Gryfinie o wydanie pozytywnej oceny higienicznej dla 

zastosowanych materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą do spożycia dla ludzi. 

Decyzja jest wydawana przez PPIS po przedłożeniu aktualnych atestów PZH na materiały, 

o) zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia dla odbiorców  

z terenu miejscowości Binowo i Kołowo. Woda dostarczana do spożycia musi spełniać 

warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Planowana przerwa 

w dostawie wody, wymaga powiadomienia odbiorców z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem i nie może być dłuższa niż 12 godzin. Przerwa w dostawie wody dłuższa niż 

12 godzin wymaga zapewnienia wody do spożycia w cysternach. Woda w cysternach 

powinna być przebadana pod względem epidemiologicznym zgodnie z tabelą 1 załącznika 

nr 1 do rozporządzenia i i p. 3 objaśnienia załącznika D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
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z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. poz. 2294), 

p) zapewnienia możliwości odprowadzania wód popłucznych z SUW Binowo przez cały czas 

realizacji zamówienia, 

q) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy oraz późniejszej jego likwidacji oraz 

ponoszenia kosztów zużycia mediów w okresie realizacji robót, jeżeli będą wymagane, 

r) udostępnienia na terenie robót pomieszczenia Nadzorowi Inwestorskiemu w czasie trwania 

robót budowlanych, 

s) zapewnienia stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków na terenie 

budowy, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

t) ponoszenia ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń  

i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy - wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 

Inwestycji z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy, z chwilą 

przekazania terenu budowy Wykonawca Inwestycji ponosi ryzyko ewentualnych – 

wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień robót jak i w usuwaniu stwierdzonych 

awarii, wad i usterek, 

u) zawiadomienia i zapewnienia nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych, 

eksploratorów sieci (właścicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi, 

v) sporządzenia inwentaryzacji zieleni, uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych i pielęgnacji zieleni, jeśli będą wymagane, 

w) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac 

budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

x) ochrony znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych - uszkodzone bądź 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca Inwestycji odtworzy i utrwali na własny koszt, 

y) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

z) przekazywania Zamawiającemu i Nadzorowi kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń 

organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych  

w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Wykonawcę, 

aa) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

bb) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego,  

w stosunku do wskazanych materiałów, danych potwierdzających spełnienie wymagań,  

o których mowa w podpunkcie wyżej (ppkt. aa), 
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cc) wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa  

w podpunkcie aa, do uzyskania od Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego 

zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 

wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową, 

dd) wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

wynikających z winy niewłaściwego demontażu lub innych przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca dokona naprawy na koszt własny, 

ee) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 

wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzający odpady 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j. ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.).  

W przypadku, w którym materiał podlegających wywozowi przedstawia wartość majątkową, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia, że ma on 

zostać wywieziony. Zamawiający może zastrzec, że określony materiał stanowić będzie jego 

własność i nie będzie podlegał wywiezieniu, 

ff) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę obecnie 

funkcjonujących urządzeń i instalacji, 

gg) zorganizowania w miejscu robót zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp  

i ppoż., 

hh) wykonania robót budowlano montażowych, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie 

obiektów oraz powstałej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

ii) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

jj) wykonania robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych, 

kk) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

ll) informowania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

mm) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych 

na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

nn) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji przedmiotu Umowy, 

oo) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu - w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego  

w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, na swój koszt, 



str. 9 

 

pp) zatrudniania osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia,  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na podstawie stosunku pracy  

w zakresie wymaganym niniejszym zamówieniem, 

qq) uzyskania wszelkich decyzji umożliwiających eksploatację urządzeń i instalacji,  

w szczególności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do zawiadomieniu o zakończeniu budowy/robót właściwego organu 

nadzoru budowlanego/ dla całości Inwestycji, a w przypadku realizacji Inwestycji  

w częściach – dla wszystkich jej części, 

rr) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

ss) przygotowania zestawienia ewidencji środków trwałych oraz druków OT w porozumieniu  

z Zamawiającym, 

tt) wykonania innych obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie,  

a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

9. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancji: 

1) W dacie odbioru końcowego robót, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne określające 

szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną”. Warunki udzielenia gwarancji 

będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

2) Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Kodeksu cywilnego rozszerza się odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

3) Bieg rękojmi i gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

przy czym w przypadku stwierdzenia wad bieg rękojmi i gwarancji w stosunku do tych robót, 

materiałów lub urządzeń rozpocznie się z dniem podpisania protokołu, potwierdzającego ich 

usunięcie. 

4) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny wbudowanych urządzeń, odpowiednio do zaleceń 

producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 

5) Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca 

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na 

Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja 

została udzielona Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla 

siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek, w tym  

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementów posiadających wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 
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7) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek 

i wad w terminie: 

a) 12 godzin – w przypadku awarii. W przypadku gdy na skutek awarii przerwa w dostawie 

wody przekracza 12 godzin, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odbiorcom dostaw 

wody przeznaczonej do spożycia cysternami. Woda w cysternie powinna być przebadana 

pod względem epidemiologicznym zgodnie z tabela 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 

 i p. 3 objaśnienia załącznika D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), 

b) 14 dni roboczych – w przypadku pozostałych wad i usterek. 

8) Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony,  

a Wykonawca związany będzie żądaniem Zamawiającego, 

9) W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Wykonawca 

wyraża zgodę na zastępcze usunięcie wad i usterek na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy 

ze środków pochodzących z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W wypadku braku 

możliwości uzyskania pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej 

różnicy. 

10. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) przekazania posiadanej dokumentacji dotyczącej inwestycji - przekazanie dokumentów 

odbędzie się w formie protokołu, 

b) udzielenia pełnomocnictw Wykonawcy Inwestycji do prawidłowego wykonywania czynności 

objętych niniejszą umową w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia o udzielenie 

pełnomocnictwa, 

c) przekazania terenu budowy w terminie 14 dni po odbiorze przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, 

d) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego, 

e) wystąpienia do właściwego organu w celu wydania i ostemplowania dziennika budowy, 

f) przekazania dziennika budowy Wykonawcy Inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty jego otrzymania, 

g) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

h) udziału w cyklicznych naradach w trakcie budowy i komisjach odbiorowych, 

i) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę Inwestycji faktur 

11. Termin realizacji umowy: 

1) Termin realizacji umowy wynosi 35 tygodni od daty zawarcia umowy (lecz nie dłużej niż do dnia 

30 maja 2025 r.). 

2) Za termin wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Protokół odbioru końcowego sporządzony powinien zostać najpóźniej do dnia 30 maja 2025 r. 
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12. Harmonogram realizacji umowy: 

1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, a zamawiający zatwierdzi 

Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy (dalej „Harmonogram Wstępny”), nazwany w PFU: 

„Program robót”, stanowiący rzeczowo - terminowo - finansowy schemat realizacji umowy  

z uwzględnieniem podziału na zadania i ich elementy, terminy opracowania dokumentacji 

projektowej, terminy uzyskiwania pozwoleń budowlanych i wykonania robót budowlanych. 

Harmonogram wstępny będzie stanowił załącznik do umowy. 

2) Wykonawca będzie miał prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie Wstępnym jedynie 

za zgodą Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić zmiany w Harmonogramie Wstępnym w terminie 

do 7 dni od pisemnego wezwania. Zmiana Harmonogramu Wstępnego nie może mieć wpływu 

na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

3) Harmonogram Wstępny oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4) Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego /projektów/ Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji techniczno-lokalizacyjnej. W tym celu 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji papierowej  

i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić  

w Harmonogramie Wstępnym niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie koncepcji. 

Zamawiający zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację zaproponowanych 

rozwiązań. Uzgodnienie koncepcji nie będzie stanowić podstawy do roszczenia płatności. 

5) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę /dla całości inwestycji lub zadania inwestycyjnego/ 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektów podlegających 

zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 2 egzemplarze projektów w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym 

niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie projektów podlegających zatwierdzeniu w decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację 

przyjętych rozwiązań projektowych. Uzgodnienie projektu budowlanego nie stanowi podstawy 

do roszczenia płatności. 

6) Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektu technicznego wraz 

z przedmiarem i kosztorysem oraz specyfikacjami. W tym celu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (pdf). Wykonawca jest zobowiązany określić w Harmonogramie Wstępnym 

niezbędny czas na sporządzenie i uzgodnienie projektu technicznego. Zamawiający zastrzega 

sobie 7 dni kalendarzowych na weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych. Uzgodnienie 

projektu technicznego nie stanowi podstawy do roszczenia płatności. 

7) Po uzyskaniu pozwolenia/pozwoleń na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację projektową (projekty podlegające zatwierdzeniu w decyzji  

o pozwoleniu na budowę, projekt techniczny, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje) wraz  
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z oryginałem/ami decyzji o pozwoleniu na budowę i oryginałami uzgodnień. W tym celu 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (pdf). Zamawiający przystąpi do odbioru 

dokumentacji projektowej niezwłocznie. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni kalendarzowych na 

weryfikację przekazanej dokumentacji. Zamawiający zastrzega, że protokół odbioru 

dokumentacji może zostać podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę, dla całości zamierzenia objętego umową. Protokół odbioru 

dokumentacji projektowej stanowić będzie podstawę do roszczenia płatności na etapie 

końcowych rozliczeń finansowych, 

8) Po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca, w terminie 7 dni 

kalendarzowych, przedstawi Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Robót 

Budowlanych (dalej „Harmonogram Szczegółowy”), stanowiący uszczegółowienie 

Harmonogramu Wstępnego sporządzone na podstawie projektów i kosztorysów. Poszczególne 

elementy ujęte w Harmonogramie Szczegółowym stanowić winny całościowo osobne elementy 

robót, dla których jest możliwe określenie wartości, terminu realizacji zadania oraz 

przeprowadzenie odbioru (przeglądu technicznego). Wykonawca ma prawo do wprowadzania 

zmian w Harmonogramie Szczegółowym jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca  

w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie wprowadzić 

zmiany w Harmonogramie Szczegółowym, w terminie do 7 dni kalendarzowych od pisemnego 

wezwania. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie może mieć wpływu na zmianę terminu 

realizacji inwestycji wynikającego z zawartej Umowy. 

9) Harmonogram Szczegółowy oraz wszelkie jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10) Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej (z tytułu terminów ustalonych w umowie z Inspektorem nadzoru): 

a) na weryfikację dokumentacji (w szczególności: dokumentacji projektowej) pod kątem 

kompletności, prawidłowości i funkcjonalności rozwiązań technicznych, a także pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy z 

Wykonawcą i dokumentami zamówienia dla zadania inwestycyjnego oraz na przedstawienie 

wyników tej weryfikacji, w szczególności z informacją, czy istnieje konieczność dokonania 

uzupełnień lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji, w formie pisemnego 

opracowania, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu; jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji część 

dokumentacji, Zamawiający zobowiązany jest przedstawić wyniki weryfikacji dotyczące 

przekazanej części dokumentacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

części dokumentacji Zamawiającemu, 

b) na weryfikację przyjętych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, a także rozwiązań 

dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego pod kątem 

ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów 
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zużycia mediów w okresie ich działania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania dokumentacji lub jej części Inspektorowi, 

c) na przekazywanie Wykonawcy pisemnego stanowiska odnośnie zapytań i wniosków 

Wykonawcy kierowanych do Zamawiającego, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

ich przekazania Zamawiającemu, 

d) na pisemną odpowiedź Zamawiającego w sytuacjach dotyczących uzupełnienia braków  

w dokumentacji ujawnionych w trakcie jej weryfikacji, uzgodnienia rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych, doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia  

i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych, a także dotyczących ustalenia 

poszczególnych etapów prac projektowych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania Zamawiającemu wniosku przez Wykonawcę, 

e) na weryfikację i pisemną opinię do Harmonogramu wykonania umowy, w tym na ewentualne 

(w przypadku braku opinii pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramu 

– w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania harmonogramu Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

11) Zamawiający zastrzega sobie następujące terminy na etapie robót budowlanych związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego: 

a) na zapoznanie się z informacją o wskazanych przez Wykonawcę problemach związanych  

z realizacją zadania inwestycyjnego i udzielenie odpowiedzi, 7 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia, 

b) na weryfikację zgłaszanych przez Wykonawcę wniosków dotyczących zadania 

inwestycyjnego, w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu realizowanych 

robót oraz przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska Zamawiającego w powyższym 

zakresie, 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu, 

c) na pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż  

7 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę, 

d) na weryfikację i pisemne zaopiniowanie składanych przez Wykonawcę aktualizacji 

harmonogramów szczegółowych, w tym na ewentualne (w przypadku braku opinii 

pozytywnej) wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramów, w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu, 

e) na udzielanie odpowiedzi w toku korespondencji prowadzonej z Wykonawcą, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia pisma do Zamawiającego, 

f) na kontrolę i pisemne odpowiedzi na wnioski składane przez Wykonawcę, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia ich przekazania Zamawiającemu, 

g) na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

pisemne zatwierdzenie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu, przez Inspektora 

Nadzoru, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę, 
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h) na pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawianych przez Wykonawcę robót 

budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków finansowych  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiającemu ww. dokumentów, 

i) na weryfikację, w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia, dokumentacji 

odbiorowej, w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem na 

środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia dokumentów OT 

oraz przedstawienie wyników weryfikacji w formie pisemnego opracowania, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

ww. dokumentów, 

j) na weryfikację pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową  

z Wykonawcą oraz z umową podwykonawczą – dokumentów dotyczących podwykonawców 

(w szczególności: protokołów odbiorów częściowych i końcowego, oświadczeń dotyczących 

rozliczeń finansowych z Wykonawcą) – przekazanie Wykonawcy pisemnej opinii 

Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów 

Zamawiającemu. 

13. Wynagrodzenie: 

1) Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 

określone jako wartość brutto, w tym podatek VAT. 

2) Koszt „opracowania dokumentacji projektowej” i „Mapy do celów projektowych, obsługa 

geodezyjna” wraz z przeniesieniem praw autorskich stanowi 5% wartości łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

3) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalone zostanie jako kwota ryczałtowa,  

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmie wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz 

wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien 

uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  

a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

4) Podstawę finansowania inwestycji stanowi umowa o dofinansowanie operacji „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo oraz Kołowo w gminie Stare 

Czarnowo” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

14. Sposób płatności: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT wystawianej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez Zamawiającego 

/Nadzór Inwestorski. 
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2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, po odbiorze dokumentacji 

projektowej, ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania w terminie i groźbę utraty 

dofinansowania, Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie na podstawie faktury VAT 

wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru dokumentacji projektowej 

zaakceptowany przez Zamawiającego /Nadzór Inwestorski. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Określenie 30 dniowego terminu płatności 

Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w wystawionej przez siebie fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru 

końcowego robót oraz przedłożone dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do odbioru częściowego/końcowego 

dołączona winna być dokumentacja powykonawcza. 

5. Warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest przedstawienie dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

7. Fakturowanie inwestycji nie może nastąpić wcześniej niż w roku 2025. 

15. Osoby wykonujące czynności: 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania i kierowania robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia budowlane oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i SWZ. 

Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

16. Ubezpieczenie: 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość brutto umowy, w tym 

limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

Kopię polisy, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

17. Wykonawca Inwestycji składając ofertę uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty  

i PFU są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła podstawę 

wykonania robót budowlanych. Ponadto: 

1) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy Inwestycji do sporządzenia dokumentacji 

projektowej oraz wykonania zadania inwestycyjnego. 



str. 16 

 

2) Wykonawca Inwestycji jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań 

wchodzących w skład zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach  

i danych przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawca Inwestycji nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia 

3) Wykonawca Inwestycji nie może wykorzystywać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji 

projektowej na każdym etapie jej opracowywania. Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do 

konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru 

materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych. 

Potwierdzeniem konsultacji każdorazowo będzie notatka opatrzona datą i podpisami stron. 

5) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca Inwestycji 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

6) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i wymagania dla 

zastosowanych wyrobów. 

18. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do: 

1) Zapoznania się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował 

przedmiot umowy, możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię 

elektryczną, wodę i inne media (jeżeli dotyczy), możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami 

dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych, 

2) Uwzględnienia wszelkich ograniczeń i utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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