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SzP-25820/24 Katowice, 4 wrze$nia 2024 r.
SzP-S-1058/24

WYKONAWCY
bioracy udzial w postepowaniu

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z péZn. zm.), zwanej dalej ustawg
Pzp, Zamawiajacy informuje, ze w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
nr 15/ZP/2024 pn.: ,Wymiana kotla c.0. wraz z zasobnikami c.w.u. oraz czesci
instalacji wodociagowej w budynku ,H” Szkoly Policji w Katowicach w formule
zaprojektuj i wybuduj” wptynat wniosek o wyjasnienie treéci Specyfikacji Warunkéw
Zamdéwienia, zwanej dalej SWZ, zawierajacy pytanie nastepujgcej treéci, na ktére
Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

PYTANIE:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wymaga
zaangazowania réznych branz, w tym automatykéw. Wymaga to zaangazowania
doswiadczonych specjalistow. Koordynacja tych branz jest procesem czasochlonnym
i wymaga szczeg6towych uzgodnien miedzy nimi, aby zapewni¢, spéjno$¢ oraz zgodnosé
z obowiazujagcymi normami. Uzyskanie wymaganych opinii od rzeczoznawcéw
m. in. ds. ochrony przeciwpoiarowej, sanitarnohigienicznych (upowazniony
do uzgadniania dokumentacji projektowej obiektéw resortu spraw wewnetrznych)
i uzgodnien (z gestorami sieci, administracja budynkéw) stwarza korzystne warunki
do wydluzenia procesu projektowego. Przedluzenie czasu realizacji minimalizuje
ryzyko, wykonania dokumentacji o niskiej jakosci. Rzetelne zaplanowanie zapewni
doktadng realizacje oraz zwiekszy pewno$¢ Zamawiajacemu, Ze zadanie bedzie
wykonane bez zakidcen. Dodatkowo, ingerencja w $ciane konstrukcyjng wymusza
na wykonawcy konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe, gdzie czas oczekiwania
na odpowiedZ jednostki administracyjnej decydujacej o wydaniu pozwoleniu wynosi
30 dni. W zwiazku z powyzszym wnioskuje o przediuzenie z 30 dni do 90 dni
na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy okreSlit termin 30 dni na sam fakt ztozenia projektu budowlanego celem
uzyskania stosownego pozwolenia lub zgloszenia planowanych prac, a nie uzyskanie
koniecznych pozwolen lub braku sprzeciwu.



Termin na wuzyskanie stosownych pozwolenn Zamawiajgcy okres$lit na 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy i nie przewiduje zmian powyzszych
terminow.

Zamawiajacy informuje, Ze ponizsze terminy nie ulegajq zmianie:
— Termin sktadania ofert: 6 wrzes$nia 2024 r. do godziny 10:00;
— Termin otwarcia ofert: 6 wrze$nia 2024 r. po godzinie 10:30;
— Termin zwigzania ofertg 5 pazdziernika 2024 r.

Wyk w1 egz.
Dokumentacja postgpowania 15/ZP/2024
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego
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