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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
POLSKA 
NIP   583-000-20-19 
Regon 190042880 
tel.: +48 (prefix) 58 326 01 00 
fax.: +48 (prefix) 58 322 15 76 
http://www.zut.com.pl 
e-mail: zut@zut.com.pl 
Adres strony niniejszego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 409094 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 
Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
Dostawy – rozumieć należy nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na 
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez 
opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019r. poz. 1843 ze zmianami), o wartości szacunkowej powyżej 214.000 EUR, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 
2450) 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn dla Zakładu 
Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia 
„Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr 
POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
Zamawiający zawarł w dniu 04.07.2019r. umowę o dofinansowanie nr 
POIS.02.02.00-00-0020/17. 

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: 

http://www.zut.com.pl/
mailto:zut@zut.com.pl
https://platformazakupowa.pl/
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a) Wykonanie dokumentacji projektowej w szczególności projektu technologicznego. 
b) Roboty budowlane wynikające z zaproponowanych rozwiązań technologicznych. 
c) Dostawa maszyn i urządzeń. 
d) Modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji. 
e) Wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji. 
f) Montaż i uruchomienie. 
g) Integracja i uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń zmodernizowanej 

sortowni. 
h) Przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych. 
i) Szkolenie w zakresie m.in. obsługi, konserwacji, serwisowania. 
j) Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej. 
k) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej. 
l) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego. 
m) Pakiet części zużywających się i zamiennych. 
n) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem 

pozytywnej decyzji. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Części III – Opis przedmiotu 
zamówienia (OPZ). 
2. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach zawartego Kontraktu przez 

Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz 
Wykonawcę wyłonionego w ramach odrębnego postępowania przetargowego, dla 
niżej wymienionego kontraktu na usługi: 
1) Public Relation wraz z edukacją ekologiczną w ramach przedsięwzięcia 

„Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” – 
kontrakt na usługi. 

3. Ze strony Zamawiającego Przedsięwzięcie „Modernizacja sortowni odpadów w 
Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” jest realizowane przez Jednostkę Realizującą 
Projekt (JRP) – wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
KOD CPV NAZWA 
42000000-6 Maszyny przemysłowe 
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 
42990000-1 Różne maszyny specjalnego zastosowania 
42960000-3 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, 

automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje 
42961000-0 System sterowania i kontroli 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej 
48151000-1 Komputerowy system sterujący 
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
42417200-4 Przenośniki 
42123000-7 Sprężarki 
43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające 
42996200-6 Prasy do odpadów 
42914000-6 Urządzenia do recyklingu 
42924720-2 Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń 
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44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania 
51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-4 Instalowanie okablowania komputerowego 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
51900000-1 Usługi instalowania systemów starowania i kontroli 
51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
72212900-8 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy 

komputerowe 
 

5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia powtórzone. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p. 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej i aukcji elektronicznej. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

1. Dostawa i montaż instalacji nastąpią w ciągu 365 dni od daty podpisania Umowy. 
2. Termin wykonania Umowy składa się z następujących terminów częściowych: 

1) Dostarczenie, do 31 dni od daty podpisania Umowy, harmonogramu rzeczowo – 
finansowego określającego szczegółowo sposób i terminy wykonania Umowy. 

2) Dostarczenie Dokumentacji projektowej - okres: do 90 dni od dnia podpisania 
Umowy 

3) Dostarczenie wytycznych budowlanych do opracowania Dokumentacji 
budowlanej wynikającej z zakresu przyjętej przez Wykonawcę technologii - 
okres: do 90 dni od dnia podpisania Umowy; 

4) Prefabrykacja i dostawy urządzeń do 300 dni od daty podpisania Umowy. 
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5) Montaż wraz z uruchomieniem do 365 dni od daty podpisania Umowy. 
6) Rozruch mechaniczny (bez odpadów) i rozruch technologiczny (z odpadami) 

zmodernizowanej Sortowni przeprowadzić należy zgodnie z etapami rozruchu i 
uruchomienia poszczególnych stref przedstawionych w pkt. 8 Opisu przedmiotu 
zamówienia.  

7) Próby końcowe do 425 dni od daty podpisania Umowy (w tym czas trwania prób 
końcowych 60 dni). 

8) Odbiór końcowy do 425 dni od daty podpisania Umowy. 
 

Dopuszcza się całkowite wyłączenie linii wyłącznie w wypadkach technologicznie 
uzasadnionych przy zastrzeżeniu, iż maksymalne przerwy pracy linii między pracami 
demontażowymi i montażowymi poszczególnych stref spowodowane wyłączeniem nie 
może wynieść więcej niż 14 dni. 
 
Zatrzymanie instalacji na okres dłuższy niż 3 h/dobę lub ograniczenie wydajności 
instalacji poniżej 650 Mg/dobę, w tym kompostowni (obiekt 401) poniżej 300 Mg/dobę 
przy pracy na 3 zmiany, spowodowane działaniami wykonawcy rozumie się jako 
Przestój. Maksymalne łączne wyłączenie (suma wszystkich Przestojów) instalacji nie 
może przekroczyć 35 dni kalendarzowych. 
Każdorazowe wyłączenie instalacji uniemożliwiające jej pracę przez okres dłuższy niż 
3 dni musi zostać zgłoszone przez wykonawcę z wyprzedzeniem min. 14 dniowym, a 
na okres krótszy niż 3 dni z wyprzedzeniem min. 7 dniowym. 
 
Dostawa i montaż wraz z wynikającymi z umowy świadczeniami realizowana będzie 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez 
Wykonawcę do 31 dni od daty podpisania Umowy i zaakceptowanym w ciągu 7 dni 
przez Zamawiającego. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą 
spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 
ust. 1 u.p.z.p.: 
1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt. 1) i 8) 

u.p.z.p., 
2) spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile to wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający odstąpił od określenia 
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ. 
 
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże łącznie, że: 
a) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co 
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najmniej 10.000.000,00 PLN, 
b) w okresie ostatnich 3 lat osiągnął co najmniej dwa razy roczny obrót w 

obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie, dostawa, montaż i rozruch 
kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i/lub 
zbieranych selektywnie zakończonych odbiorem) – w wysokości nie mniejszej 
niż 25.000.000,00 złotych netto rocznie. 

2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże łącznie, że w okresie ostatnich siedmiu latach przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał: 
a) Co najmniej jedno Zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz 

realizację (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) instalacji do 
sortowania odpadów selektywnie zbieranych o przepustowości min. 30 000 
Mg/rok przy pracy na jedną lub dwie zmiany. Zakres objęty przedmiotem 
zamówienia musi obejmować następujące wyposażenie: 
- min. 1 urządzenia zapewniające nadawanie z dozowaniem, 
- min. 1 sito bębnowe, 
- min. 1 separator balistyczny, 
- min. 12 separatorów opto-pneumatycznych z kontrolą końcową jakości w 
kabinach sortowniczych, 
- min. 1 separator metali żelaznych z kontrolą końcową jakości w kabinach 
sortowniczych, 
- min. 1 separator metali nieżelaznych z kontrolą końcową jakości w kabinach 
sortowniczych, 
- System buforowania sterowany bezpośrednio z systemu wizualizacji 
(SCADA) wyposażony w co najmniej 5 przenośników bunkrowych oraz 
automatyczne bramy zamykające zapewniający automatyczne podawanie 
frakcji odseparowanych odpadów przeznaczonych do recyklingu do min. 1 
prasy belującej, 
- Komplet przenośników, konstrukcji wsporczych stalowych, 
- kabiny sortownicze dla końcowej kontroli jakości frakcji materiałowych 
przeznaczonych do recyklingu, 
- System wizualizacji i sterowania instalacją (SCADA) obejmujący kompletną 
instalację. 

UWAGA: 
Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się zamówienie obejmujące opracowanie 
projektu technologicznego oraz kompletację, dostawę i montaż wszystkich urządzeń 
stanowiących zakres dostaw dla którego podpisano protokół odbioru końcowego bez 
uwag lub świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC). Pod pojęciem instalacji do 
sortowania odpadów, o której mowa w pkt. 9.3.2)a), b), c) i d) rozumie się ciąg maszyn 
i urządzeń technologicznych wzajemnie ze sobą powiązanych technicznie. 

b) Co najmniej jedno Zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz 
realizację (kompletacja, dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) instalacji do 
sortowania odpadów o przepustowości min. 80 000 Mg/rok dla odpadów 
komunalnych zmieszanych i jednocześnie odpadów z selektywnej zbiórki, przy 
pracy na jedną lub dwie zmiany, wyposażonej w co najmniej: urządzenie 
dozujące odpady, sito bębnowe, separator balistyczny, separatory opto-
pneumatyczne wydzielające frakcje do recyklingu oraz produkcji paliwa, 
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separator metali, kabinę sortowniczą, prasę belującą, system sterowania wraz 
z wizualizacją (SCADA) obejmujący kompletną instalację. 

UWAGA: 
Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się zamówienie obejmujące opracowanie 
projektu technologicznego oraz kompletację, dostawę i montaż wszystkich urządzeń 
stanowiących zakres dostaw dla którego podpisano protokół odbioru końcowego bez 
uwag lub świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC). 
 
UWAGA: 
Nie dopuszcza się spełnienia warunku uczestnictwa z pkt.9.3.2)a) i b) na 
podstawie tej samej referencji. 
 

c) Zamówienie obejmujące projekt technologiczny oraz realizację (kompletacja, 
dostawa, montaż, rozruch, uruchomienie) modernizacji i/lub naprawy i/lub 
doposażenia instalacji do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych 
i/lub zbieranych selektywnie o przepustowości min. 12 Mg/h wraz z 
wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym 
użytkowaniu przez Zamawiającego, tj. w szczególności: 
- urządzenia do rozdrabniania lub rozrywania z funkcją dozowania odpadów, 
- sit bębnowych, 
- przenośników, 
- kabin sortowniczych, 
- separatorów metali żelaznych i nieżelaznych, 
- automatycznej prasy belującej, 
- separatorów opto-pneumatycznych, 
- stacji kompresorów, 
- systemu wizualizacji i sterowania (SCADA) wraz z integracją urządzeń 
funkcjonujących uprzednio w linii technologicznej z urządzeniami nowymi. 

 
Zakres objęty przedmiotem zamówienia winien obejmować co najmniej modernizację 
i/lub naprawę istniejących urządzeń i/lub doposażenie instalacji w następujące 
urządzenia: 

- urządzenie do rozdrabniania lub rozrywania z funkcją dozowania odpadów, 
- separatory opto-pneumatyczne do wydzielania frakcji przeznaczonych do 
recyklingu, 
- separator metali żelaznych, 
- separator metali nieżelaznych, 
- prasy belujące, 
- stację kompresorów sprężonego powietrza, 

oraz wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji (SCADA) 
obejmującego zarówno urządzenia będące w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu 
przez Zamawiającego jak i modernizowane, naprawione bądź nowo dostarczone 
urządzenia. 
 
UWAGA: 
Poprzez zrealizowane zamówienia rozumie się modernizację, naprawę lub 
doposażenie (tj. przebudowę lub rozbudowę) istniejącej instalacji sortowania odpadów 
komunalnych, dla której podpisano protokół odbioru końcowego bez uwag lub 
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świadectwo przejęcia (zgodnie z definicją FIDIC). 
 

d) Jedno zamówienie obejmujące dostawę, montaż, odbiór i optymalizację 
parametrów pracy separatorów opto-pneumatycznych wraz ze stworzeniem 
źródłowego oprogramowania separatorów opto-pneumatycznych, 
dostosowanego do potrzeb wynikających ze specyfiki instalacji oraz 
przeprowadzenie rozruchów urządzeń z potwierdzeniem zakładanych 
efektów, tj. efektywności (skuteczności wydzielania i czystości) sortowania 
danej frakcji materiałowej wynoszącej min. 80%, zakończone uruchomieniem 
i rozruchem, stanowiących wyposażenie jednej instalacji do sortowania 
odpadów komunalnych, przeznaczonych do: 
- wydzielenia papieru z odpadów oraz jego doczyszczania, 
- wydzielenia folii PE z odpadów oraz jej doczyszczania, sortowania tworzyw 
sztucznych frakcji przestrzennej - ciężkiej (3D) wydzielonej przez separatory 
balistyczne, umożliwiające wydzielenie w sposób automatyczny i niezależny 
min. 6 frakcji przeznaczonych do recyklingu (takich, jak PET transparentny, 
PET niebieski, PET zielony, PE, PP, PS), frakcji energetycznej (RDF). 

 
UWAGA: 
Zamawiający, na podstawie art. 36a ust 2 pkt 2) ustawy PZP, zastrzega 
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z 
rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 
 

3) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby: 
a) Projektant Technolog instalacji do sortowania odpadów, posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe w branży 
mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym co najmniej 6-
letnie doświadczenie przy projektowaniu technologii sortowania odpadów 
komunalnych, w tym udział (samodzielnie lub w zespole) w realizacji 
przynajmniej dwóch projektów linii technologicznej z zastosowaniem urządzeń 
do automatycznego wydzielania i sortowania odpadów (separatorów 
optycznych, balistycznych, magnetycznych) z manualnym doczyszczaniem 
frakcji surowcowych wydzielonych po separacji automatycznej. 

b) Projektant - konstruktor budowy maszyn i urządzeń posiadający wykształcenie 
wyższe techniczne, co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe przy 
projektowaniu maszyn i urządzeń, uczestniczył w wykonaniu co najmniej 
dwóch dokumentacji projektowych urządzeń dla instalacji do sortowania 
odpadów komunalnych wyposażoną w min. 15 separatorów optycznych. 

c) Kierownik montażu linii technologicznej sortowni posiadający wykształcenie 
techniczne, co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego oraz doświadczenie 
w kierowaniu montażem linii do mechanicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu 
montażem linii technologicznej z zastosowaniem urządzeń do 
automatycznego wydzielania i sortowania odpadów (separatorów optycznych, 
balistycznych, magnetycznych). 

d) Specjalista ds. rozruchów technologicznych dla sortowni posiadającą 
wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 6-letnie doświadczenie 
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zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu 
uruchamiania linii technologicznych do sortowania odpadów komunalnych 
oraz doświadczenie w kierowaniu rozruchem linii technologicznej. 

e) Specjalista ds. montażu, uruchomienia, optymalizacji separatorów opto-
pneumatycznych, posiadający wykształcenie min. średnie techniczne, 
doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac ww. przez okres minimum 5 
lat, w tym doświadczenie w wykonywaniu w każdym roku w okresie ostatnich 
3 lat co najmniej montażu instalacji, uruchomień, przeprowadzenia rozruchów 
oraz optymalizacji prac minimum 10 (dziesięciu) separatorów opto-
pneumatycznych przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych 
przeznaczonych do recyklingu. 

f) Specjalista ds. serwisu separatorów opto-pneumatycznych, posiadający 
wykształcenie min. średnie techniczne, doświadczenie zawodowe w 
prowadzeniu prac serwisowych przez okres minimum 5 lat, w tym co najmniej 
3 lata na stanowisku Serwisanta (Technika/Inżyniera serwisu) separatorów 
opto-pneumatycznych wykorzystywanych w obszarze sortowania frakcji 
materiałowych oraz recyklingu jak również doświadczenie w zakresie 
świadczenia serwisu producenta separatorów opto-pneumatycznych w 
zakresie serwisowania po przekazaniu do użytku/podpisaniu protokołu 
odbioru co najmniej 10 separatorów opto-pneumatycznych przez okres 
minimum 3 lat. 

g) Specjalista do spraw serwisu linii technologicznej (sit bębnowych, separatorów 
balistycznych, przenośników) posiadający wykształcenie min. średnie 
techniczne, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez 
okres minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Serwisanta 
(Technika/Inżyniera serwisu) instalacji sortowniczych. 

 
4) Wszystkie wymienione w pkt. 9.3.3) osoby winny posiadać biegłą znajomość 

języka polskiego w mowie i piśmie. Z zastrzeżeniem pkt. 9.3.6) Zamawiający 
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na 
własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe 
tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, 
a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez 
Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres 
przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i 
jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i 
prawnych. 

5) Wymienione w pkt. 9.3.3) osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego 
wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne 
wymogi Zamawiającego. 

6) W przypadku specjalisty ds. serwisu separatorów opto-pneumatycznych, o 
którym mowa w punkcie 9.3.3)f) oraz specjalisty od spraw serwisu linii 
technologicznej, o którym mowa w punkcie 9.3.3)g) wymagana jest biegła 
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w stopniu bardzo dobrym – 
również w odniesieniu do języka technicznego.  
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4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w 
walutach innych niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według 
średnich kursów walut obcych NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu NBP nie ogłosi średnich 
kursów walut obcych, jako kurs przeliczeniowy przyjmie się pierwszy średni kurs 
NBP po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.  

 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9 oraz braku 
podstaw do wykluczenia, stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 27 lipca 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzaju dokumentów 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
1) Każdy Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć aktualne oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. Wzór 
standardowego formularza JEDZ stanowi załącznik nr 3 do IDW. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się 
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), 
dotyczących tych podmiotów. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9.2.2) 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja 

ekonomiczna i finansowa (stanowiący załącznik nr 3 do IDW) oraz złożyć, na 
wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku, o 
których mowa w punkcie 10.4. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.3) Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
1) Prawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: 

Zdolność techniczna i zawodowa (stanowiący załącznik nr 3 do IDW) oraz złożyć, 
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na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku., 
o których mowa w pkt. 10.4 

UWAGA: 
Oświadczenia Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p. składane na formularzu JEDZ 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich. 
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej 
IDW. 
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, 
znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych 
na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia. 
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów: 

W zakresie punktu 10.2.1): 
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 

b) oświadczenie Wykonawcy o osiągnięciu w obszarze objętym zamówieniem (tj. 
projektowanie, dostawa, montaż i rozruch kompletnych instalacji sortowania 
odpadów komunalnych zmieszanych i/lub zbierania selektywnie 
zakończonych odbiorem) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, co najmniej 
dwa razy obrotów w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,00 złotych 
rocznie, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do 
IDW. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.  
W zakresie punktu 10.3.1): 
a) Wykazu zrealizowanych dostaw/usług (sporządzony na podstawie załącznika nr 8 

do niniejszej IDW), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawiane przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacją na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami (sporządzony na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej IDW),  

1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do 
IDW. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 
szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 u.p.z.p. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują dostawy, usługi lub roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców Strona 16/stron229 

 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu, o którym mowa w pkt.10.4.1), nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o której mowa w pkt 10.4.1) 

 
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich) 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienia z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 

4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 
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5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności (sporządzone na podstawie załącznika nr 11 do niniejszej IDW) (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (sporządzone 
na podstawie załącznika nr 12 do niniejszej IDW) (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich) 

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 tekst jednolity) (sporządzone na 
podstawie załącznika nr 10 do niniejszej IDW) (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich) 
 

6. Stosownie do treści §7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r., poz. 1282): 
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.5.1) 
– 10.5.4) składa: 
a) w zakresie pkt. [10.5.4)] informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, 
lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 
21 u.p.z.p. 

b) w zakresie pkt. [10.5.2)-3)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie zalega z płaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłąt tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c) w zakresie pkt [10.5.1] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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2) dokumenty, o których mowa w 10.6.1)a) i 10.6.1)c) powinny być wystawione nie 
szybciej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) dokument, o którym mowa w 10.6.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.6.1) niniejszej IDW, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem odpowiednio osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapisy punktów 10.6.2) - 3) niniejszej IDW 
stosuje się odpowiednio. 

5) Wykonawca mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 10.5.4), składa dokument, o 
którym mowa w pkt. 10.6.1)a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
u.p.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Zapisy punktu 10.6.3) stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – 
jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

8. Zgodnie z art. 24aa. Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega 
możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Dokumenty lub oświadczenia (dotyczące wykonawcy/wykonawców 
występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy), o których mowa 
w pkt 10 IDW składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem podpisem kwalifikowanym.  
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11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia za zgodność z 
oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy 
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

12. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem 
kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca oraz z wyjątkiem dokumentów złożonych w 
oryginale podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy p.z.p., lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu 
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
posiadanego dokumentu lub oświadczenia poświadczoną kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 10 IDW w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

16. Ilekroć w IDW, a także w załącznikach do IDW występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny 
być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) 
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na 
zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego 
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

17. Sprawdzanie wiarygodności ofert: 

Zgodnie z § 3. ust 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1282) w sprawie rodzaju dokumentów jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę 
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
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były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 
10.4 niniejszej IDW, dla każdego z partnerów osobno. 

2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty, każdy 
z Partnerów mus podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.3 IDW pod rygorem nieważności musi 
być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we 
właściwym rejestrze. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii 
pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika. 
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

12. Wadium 

1. Wysokość wadium. 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 1.400.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 
zero groszy). 

2. Forma wadium 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) Pieniądzu; 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) Gwarancjach bankowych; 
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub 
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z 
obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: 
a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 

poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib; 
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b) Dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego; 

c) Precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 
i/lub poręczeniem; 

d) Kwotę gwarancji i/lub poręczenia; 
e) Termin ważności gwarancji i/lub poręczenia; 
f) Zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 
4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze zmianami); 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 
2) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść dokument wadialny (gwarancję lub poręczenie) wraz z 
ofertą. 

4. Termin wniesienia wadium 
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 12 ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

5. Zwrot wadium 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
6. Utrata wadium 

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn 
lezących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1. Informacje ogólne. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) 
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
najpóźniej w chwili podpisania umowy. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) Pieniądzu; 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) Gwarancjach bankowych; 
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1299). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN; 
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Pekao S.A. 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 

poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie 
ich siedzib; 

b) Dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego; 

c) Precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 
i/lub poręczeniem; 
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d) Kwotę gwarancji i/lub poręczenia; 
e) Ważność w 70% gwarancji i/lub poręczenia w terminie co najmniej 30 dni po 

wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, czyli po podpisaniu protokołu odbioru, a 30% w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi; 

f) Zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i 
bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego; 

g) Zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
h) Określenia miejsca rozstrzygnięcia sporów w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

9) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach 
wymienionych w art. 149 ust. 1 u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia tj. po pozytywnym ukończeniu Prób Końcowych, o których mowa w pkt. 
8.2.8) III części SIWZ i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie 
z treścią Części II SIWZ). Pozostałe 30% Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z 
realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1.  Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne 
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pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo 
winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii 
pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny został wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez 
Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW. 

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1414 ze zmianami) art. 297, §1 „Kto, w celu 
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia 
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub 
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu 
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 
publicznego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”. 

2. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Formularz Cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestnictwa w realizacji zamówienia, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 
IDW, 

e) Oświadczenie o spełnianiu obowiązku informacyjnego, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 

f) Oferta techniczna przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w OPZ 
oraz z wzorami stanowiącymi załącznik nr 1A – 1C do załącznika nr 1 do 
niniejszej IDW, 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z 
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właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 
j) Oświadczenie w zakresie zastrzeżenia w ofercie informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3 u.p.z.p. – jeżeli dotyczy, 

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 

Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej w 
osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4) Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został 
zamieszczony w odrębnym pliku. 

5) Szczegółowe informacje dotyczące dokonania zastrzeżenia informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa przy użyciu Platformy znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie 
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych 
na dzień składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zmianami). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (załącznik nr 6). 

16. Wyjaśnianie treści SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem 
składania ofert. 

2). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.  

17. Zebranie Wykonawców. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający udostępni na własnej 
stronie internetowej,  

3. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł 
zapytań. Informację z zebrania Zamawiający niezwłocznie udostępni na własnej 
stronie internetowej, tj. na stronie dotyczącej niniejszego postępowania pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 409094. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski tel. nr 

+48 (prefix) 58 326 01 00, 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia 

Krzyczyńska tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00. 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, ustawą Pzp oraz 

zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt. 8) poniżej. 
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie niniejszego 

postępowania pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 409094 do dnia 10.02.2021r. do 
godz. 13:00 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 
5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
6. Oferta składana jest elektronicznie i musi zostać podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za 
pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania 
ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu 
przed złożeniem oferty. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 
(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż 
ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy 
ul. Jabłoniowej 55, POLSKA 

W dniu  10.02.2021r. o godz.  13:15 

22. Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem - platformazakupowa.pl  
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informację z otwarcia ofert 

na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.  

23. Zwrot oferty  

Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte, przy czym Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

24. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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25. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz. U.  z  2019r.  poz. 178  tekst jednolity), 
podana w ofercie musi być wyrażona w PLN z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, opłaty i podatki jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej realizacji zobowiązań umownych oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami ustalone zgodnie z Formularzem Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 
1 

2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
3. Cena oferty stanowi ogólną wartość przedmiotu zamówienia 
4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzunijnego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w części II niniejszej SIWZ, tj. wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

Uwaga: Zamawiający informuje, że dokonuje rozliczeń przy zastosowaniu 
metody podzielonej płatności. 

W zakresie dokonywanych rozliczeń przy zastosowaniu metody podzielonej płatności 
na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 
posiadaniu rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (sporządzone na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej IDW). 

26. Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 
całkowitą liczbę punktów w kryteriach:. 
1) Cena oferty brutto – Pi 
2) Rozwiązania technologiczne – R 
3) Doświadczenie Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji 

zamówienia – D 
3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 
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Cena oferty 
brutto (Pi) 

60% 60 Najniższa cena oferty brutto 
spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie 

Pi = ------------------------------------------------------- x 60 pkt  
Cena brutto badanej oferty 

Rozwiązania 
technologiczne 
(R) 

30% 30          Suma punktów przyznanych badanej ofercie 
            za rozwiązania technologicznego 
R = --------------------------------------------------------- x 30 pkt  

Największa suma punktów przyznanych ofercie za rozwiązania 
technologiczne spośród wszystkich złożonych ofert podlegających 

ocenie 
Zasady przyznawania punktów w przedmiotowym kryterium zostały 
szczegółowo opisane w pkt 26 ust. 10 niniejszej IDW.  

Doświadczenie 
Projektanta 
technologa  
wyznaczonego 
do realizacji 
zamówienia (D)  
 

10% 10 Ocenie zostanie poddana ilość projektów technologicznych, 
wykonanych przez osobę będącą w pełnej dyspozycji Wykonawcy przy 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia) i wskazaną na 
stanowisko Projektanta technologa. 
i. Za wykonanie dwóch (2) projektów technologicznych – 0 pkt 
ii. Za wykonanie trzech (3) projektów technologicznych – 2 pkt 
iii. Za wykonanie czterech (4) projektów technologicznych – 4 pkt 
iv. Za wykonanie pięciu (5) projektów technologicznych – 6 pkt 
v. Za wykonanie sześciu (6) projektów technologicznych – 8 pkt 
vi. Za wykonanie siedmiu (7) i więcej projektów technologicznych – 10 

pkt 

RAZEM  100% 100 ────────────────────  

 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 
ponizszego wzoru: 

L = Pi + R + D 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
Pi  - punkty uzyskane w kryterium Cena oferty brutto, 
R – punkty uzyskane w kryterium Rozwiązania technologiczne, 
D – punkty uzyskane w kryterium Doświadczenie Projektanta technologa 

wyznaczonego do realizacji zamówienia. 
5. Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie 

ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona weług wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

6. Ocena punktowa w kryterium „Rozwiązania technologiczne” dokonana zostanie na 
podstawie parametrów technologicznych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę 
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. W przypadku rozbieżności 
oświadczeń w ofercie Wykonawcy (rozbieżność pomiędzy Tabelą w pkt. 6. 
Formularza oferty a Wykazem maszyn i urządzeń stanowiącym załącznik 1A do 
Oferty technicznej), wiążącymi wartościami będą wartości przedstawione w 
Wykazie maszyn i urządzeń potwierdzonym przez producentów urządzeń. 

7. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie Projektanta technologa 
wyznaczonego do realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie oceny 
dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia na stanowisku Projektanta technologa. Zamawiający przyzna po 2 
punkty za każde dodatkowe zadanie (oprócz doświadczenia określonego jako 
warunek udziału w postępowaniu) polegające na wykonaniu nowej lub modernizacji 
istniejącej instalacji do sortowania odpadow komunalnych zmieszanych i 
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zbieranych selektywnie, w którym wskazany Projektant technolog uczestniczył w 
wykonaniu projektu technologicznego, a następnie w wykonaniu instalacji do 
sortowania odpadów w oparciu o ten projekt, co najmniej jako nadzór autorski. 
Wymaga się, aby zakres dostaw dla każdego dodatkowego zadania ocenianego 
obejmował co najmniej pięć separatorów optycznych oraz separator balistyczny. 

Uwaga: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego kryterium na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy sporządzonego w oparciu o „Wykaz osób do oceny w 
kryterium „Doświadczenie Projektanta Technologa” sporządzony zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do IDW. 
Wykonawca winien podać we wspomnianym wyżej wykazie dla Projektanta 
technologa następujące dane: liczbę zadań wraz z podaniem nazwy projektu i 
adresu Zamawiającego, które były realizowane pod kierownictwem wykazanej 
osoby w zakresie realizacji instalacji do sortowania odpadów komunalnych  
wraz z informacją po podstawie dysponowania tą osobą 
Po zsumowaniu punktów przyznanych ofertom zostaną one przeliczone według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 
8. Punkty w kryterium „Rozwiązania technologiczne” będą przyznawane wg 

następujących zasad określonyh w ponizszej tabeli – Punktacja rozwiązań 
technologicznych: 
 
 

Nr 
podkry
terium  

Rodzaj kryterium oceny  Dokument(y) do 
dostarczenia przez 
Wykonawcę jako 
potwierdzenie  

Ilość punktów przyznanych w 
kryterium R  

 

R.1.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
folii PE 1-go stopnia 
SO1F2D1 (SA i SB) 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.2.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
folii PE 2-go stopnia 
SO2F2 (SA i SB) 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.3.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
papieru mix 1-go stopnia 
SO3P2D1 (SA i SB) 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.4.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
papieru 2-go stopnia 
SO4P2 (SA i SB) 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.5.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców Strona 31/stron229 

 

PETP 1-go stopnia 
SO6PETP1S 

>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.6.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
papieru 2-go stopnia 
SO5PLC 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.7.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
PETN 1-go stopnia 
SO7PETN1S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.8.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
PP/PETZ 1-go stopnia 
SO8PPPETZ1S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>500 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.9.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
PE/PETM 1-go stopnia 
SO9PEPETM1S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.10.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
SO10KPS1S K/PS3D 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.11.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
3D 2-go stopnia 
SO113D2S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.12.  Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
3D 2-go stopnia 
SO123D2S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt  
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.13 Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
3D 2-go stopnia 
SO133D2S 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu 

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>1150 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 

R.14. Moc zainstalowana 
systemu oświetlenia 
separatora optycznego 
folii PE 1-go stopnia 
SO14F2D1LD 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu 

≤200 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 1 pkt  
>200 - ≤500 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0,5 pkt   
>500 W/m szerokości działania 
separatora optycznego – 0 pkt 
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R.15. Liczba paneli (listew) 
separatora balistycznego 
(w przypadku 
zastosowania dwóch 
separatorów oceniana 
będzie suma paneli 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤ 7 paneli (listew) – 0 pkt  
8-15 paneli (listew) – 1 pkt  
16 i więcej paneli (listew) - 3 pkt  

R.16. Powierzchnia robocza 
separatora balistycznego 
(liczba paneli separatora x 
długość robocza panelu x 
szerokość robocza 
panelu); (w przypadku 
zastosowania dwóch 
separatorów oceniana 
będzie suma powierzchni 
roboczej. 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤20 m2 – 0 pkt  
>20 i <31 m2– 1 pkt  
≥31m2– 3 pkt  

R.17. Pole czyszczenia i 
dostępności do obszaru 
sita bębnowego na 
powierzchni. Poprzez 
drzwi rewizyjne. 
(powierzchnia drzwi) 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤10 m2 – 0 pkt  
>10 i ≤13 m2– 1 pkt  
>13m2– 3 pkt  

R.18. Efektywna powierzchnia 
odsiewania sita 
bębnowego rozumiana, 
jako pole powierzchni 
otworów blach sitowych 
dla oczek sita 160 mm 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤25m2 – 0 pkt  
>25 i ≤30 m2– 1 pkt  
>30m2– 3 pkt  

R.19. Efektywna powierzchnia 
odsiewania sita 
bębnowego rozumiana 
jako pole powierzchni 
otworów  
blach sitowych dla oczek 
sita 340 mm 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu  

≤18 m2 – 0 pkt  
>18 i ≤21 m2– 1 pkt  
>21 m2– 3 pkt  

R.20. Zastosowanie 
motoreduktorów walcowo-
kątowych jako napędów 
przenośników taśmowych 

Karta katalogowa która 
musi być załączona do 
oferty i nie podlega 
uzupełnieniu 

Tak – 1 pkt 
Nie – 0 pkt 
 

SUMA PUNKTÓW  MAKSIMUM = 30 pkt  

 

 
 

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa całkowita liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych 
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kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z 
najniższą ceną (ar. 91 ust. 4 u.p.z.p.). 

12. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

27. Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z  
2018 r. poz.  2177 ze zmianami);  

2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 
u.p.z.p.lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 
27.1.chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajcy 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, októrych mowa w pkt. 27.1. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

28. Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów.  

1)  Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli 
Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń 
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

2) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zmianami). 

3) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz 
wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie 
dokumentów, które są objęte tym repozytorium. 

29. Tryb oceny ofert.  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, przy czym 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

30. Wykluczenie Wykonawcy 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt. 1) i 8) u.p.z.p. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

31. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w 32.2.1), i 32.2.4),  na platformazakupowa.pl w sekcji 
„Komunikaty” na stronie niniejszego postępowania. 

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrebnym pismem zostanie 
Wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia.  

1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, 
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 
winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

34.  Postanowienia umowy 

1. Wzór umowy stanowi część II niniejszej SIWZ. 
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ustawy P.z.p. w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych 
we Wzorze umowy. 
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35. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 u.p.z.p. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

36. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

2. Odwołanie. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, odpowiednio opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu, w następujących terminach: 
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 
180 ust. 5 u.p.z.p zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób, 

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej, 

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 36.2.1) i 35.6.2) – 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-
198 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby.  Szczegółowo kwestie dotyczące 
skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 
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37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/ nr postępowania 409094. 

2. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na 
stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po 
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego 
wykonawcy. 

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1261; dalej: “Rozporządzenie 
w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych 
– MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – 

kodowanie UTF8, 
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce 
„Regulamin&quot; oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. 

https://platformazakupowa.pl/
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6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców&quot; na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

38. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 

39. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) 
informujemy, że: 
a. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia 

postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Zakład Utylizacyjny 
Spółka z o.o.. Wykonawcy mogą się z nami kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: Zakład Utylizacyjny Sp. Z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 

Gdańsk 
- poprzez e-mail: zut@zut.com.pl 
- telefonicznie: (58) 326 01 00 

b. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@zut.com.pl 
c. Cel przetwarzania danych Wykonawcy oraz podstawy prawne 
 Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – odniesieniu do danych 
osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 
2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie 
niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. 

d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać właściwe organy (w tym np. 
odpowiednie organy Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa 
Administracja Skarbowa) oraz podmioty (w tym wykonawcy oraz każdy kto jest 
zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnione 
zgodnie z obowiązującym prawem (dane powierzane będą w szczególności 
firmie Open Nexus Sp. z o.o. udostępniającej platformę zakupową pod adresem 
platformazakupowa.pl na której Zakład Utylizacyjny Sp. z  o.o. prowadzi 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ) 

e. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji 
postępowania i wynosi odpowiednio: 
- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:zut@zut.com.pl
mailto:iod@zut.com.pl
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- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas 
trwania umowy i okresu jej rozliczania, 

- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o 
którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 
1303/2013, 

- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania 
archiwizacji dokumentacji. 

f. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały 
swoje dane osobowe przysługują następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
g. Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały 

swoje dane osobowe nie przysługuje: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO. 

h. Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o 
zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem 
niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, 
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz wydanych 
do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) 

i. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane 
mogą być przekazywane do państw z poza EOG. 

j. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 
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4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

40. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 1A Wzór wykazu maszyn i urządzeń 

3.  Załącznik nr 1B Wzór wykazu zastosowań urządzeń 

4.  Załącznik nr 1C Wzór formularza serwisu linii sortowania 

5.  Załącznik nr 2 Wzór Formularza cenowego 

6.  Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

7.  Załącznik nr 4 Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w 
realizacji zamówienia 

8.  Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 

9.  Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej 

10.  Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

11.  Załącznik nr 8 Wzór wykazu zrealizowanych dostaw/usług 

12.  Załącznik nr 9 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

13.  Załącznik nr 10 wzór oświadczenia  o niezaleganiu z opłacaniem 
podatków i opłat lokalnych 

14.  Załącznik nr 11 wzór oświadczenia  o  braku wydania prawomocnego 
wyroku sądu  lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

15.  Załącznik nr 12 wzór oświadczenia  o   braku orzeczenia tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne 

16.  Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie w 
obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich 
trzech lat obrotowych 
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Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 
15 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Załącznikami do niniejszego załącznika nr 1 do IDW są następujące wzory 
dokumentów do uzupełnienia: 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1A Wzór wykazu maszyn i urządzeń 
2 Załącznik nr 1B Wzór wykazu zastosowań urządzeń 
3 Załącznik nr 1C Wzór formularza serwisu linii sortowania 

 
5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i 
przyjmuję(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń, 

2) Gwarantuję(Gwarantujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z 
treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena netto oferty wynosi: ............................... zł (słownie: …………….. złotych 
…/100) plus kwota VAT w wysokości ........................... zł, (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych ……/100) 
co łącznie daje ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie ........................... zł 

 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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(słownie: .............................................................................................. złotych 
........./100) (należy podać zgodnie z Wykazem cen) 

w tym koszty pracy* ................................PLN (słownie 
PLN.....................................................................) 
 
w tym koszty pracowników z minimalnym wynagrodzeniem*...................PLN 
(słownie .........................) 
 
*proszę uzupełnić jeżeli w realizację elementów przedmiotu zamówienia zaangażowani są pracownicy z minimalnym 
wynagrodzeniem za pracę lub wpisać: nie dotyczy 
**zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych [Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami] 

UWAGA: Podatek VAT zostanie zapłacony w kwotach należnych wg przepisów 
prawa polskiego w sprawie podatku VAT. 

4) Wybór mojej (naszej) oferty [będzie prowadzić] / [nie będzie prowadzić]* do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/emy nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazuję(emy) ich wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku w PLN 

1.   

2.    

...   

 
5) Zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w pkt. 8 IDW – I część SIWZ. 
6. Deklaruję/my, że oferowane rozwiązania technologiczne posiadają następujące 

parametry (dot. kryterium R „Rozwiązania technologiczne”): 
 

Nr podkryterium Rodzaj kryterium oceny 
Oferowana wartość 

PODAĆ 
 

R.1.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
folii PE 1-go stopnia SO1F2D1 (SA i 
SB) 

 

R.2.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
folii PE 2-go stopnia SO2F2 (SA i 
SB) 

 

R.3.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
papieru mix 1-go stopnia SO3P2D1 
(SA i SB) 

 

R.4.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
papieru 2-go stopnia SO4P2 (SA i 
SB) 

 

R.5.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
PETP 1-go stopnia SO6PETP1S  
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R.6.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
papieru 2-go stopnia SO5PLC 

 

R.7.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
PETN 1-go stopnia SO7PETN1S  

 

R.8.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
PP/PETZ 1-go stopnia 
SO8PPPETZ1S  

 

R.9.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
PE/PETM 1-go stopnia 
SO9PEPETM1S 

 

R.10.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
SO10KPS1S K/PS3D 

 

R.11.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
3D 2-go stopnia SO113D2S 

 

R.12.  Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
3D 2-go stopnia SO123D2S 

 

R.13 Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
3D 2-go stopnia SO133D2S 

 

R.14. Moc zainstalowana systemu 
oświetlenia separatora optycznego 
folii PE 1-go stopnia SO14F2D1LD 

 

R.15. Liczba paneli (listew) separatora 
balistycznego 
(w przypadku zastosowania dwóch 
separatorów ocenianabędzie suma 
paneli 

  

R.16. Powierzchnia robocza separatora 
balistycznego (liczba paneli 
separatora x długość robocza panela 
x szerokość robocza panela); (w 
przypadku zastosowania dwóch 
separatorów oceniana będzie suma 
powierzchni roboczej. 

  

R.17. Pole czyszczenia i dostępności do 
obszaru sita bębnowego na 
powierzchni. Poprzez drzwi 
rewizyjne. (powierzchnia drzwi)  

  

R.18. Efektywna powierzchnia odsiewania 
sita bębnowego rozumiana, jako pole 
powierzchni otworów blach sitowych 
dla oczek sita 160 mm  

  

R.19. Efektywna powierzchnia odsiewania 
sita bębnowego rozumiana jako pole 
powierzchni otworów  
blach sitowych dla oczek sita 340 
mm  
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R20 Zastosowanie motoreduktorów 
walcowo-kątowych jako napędów 
przenośników taśmowych 

 

 
7. Oferowany przeze mnie(przez nas) okres gwarancji jakości wynosi 24 miesięcy od 

dnia podpisania przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego, 
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez 

okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, 
9. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego przedstawiony w Części II SIWZ, 
10. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

11. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), [żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*: 

 

Lp

. 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

  

12. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia powierzę/powierzymy 
podwykonawcom]*: 

L.p. Część zamówienia Nazwa i adres podwykonawcy, o ile są znane 

1 2 3 

1   

2   

3   

Razem  

13. Podmiot reprezentowany przez mnie(przez nas) jest małym lub średnim 
przedsiębiorcą / posiada status dużego przedsiębiorcy* 

14. Wadium (w przypadku wniesienia w formie pieniężne) proszę zwrócić na konto: 
…………………………….. Nazwa Banku Wykonawcy: ………………..  

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1A do Formularza oferty – Wzór wykazu maszyn i urządzeń – 

Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

Na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  53/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

ul. Jabłoniowa 55,  

80-180 Gdańsk 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

1) wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji; 

 

2) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Modernizacja 

instalacji do sortowania odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 

Utylizacyjnym w Gdańsku” oferujemy następujące maszyny i urządzenia 

przedstawione w kartach parametrów technicznych urządzeń: 
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Karty Parametrów Technicznych Urządzeń 

ROZRYWARKA WORKÓW / ROZDRABNIACZ 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 
MIARY 

WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Producent (nazwa i adres)   

2.  Typ urządzenia   

3.  Ilość urządzeń danego typu   

4.  Opis funkcji urządzenia   

5.  Sposób podawania w zasobniku nadawy   

6.  Wymiary gabarytowe urządzenia:   

- długość mm  

- szerokość mm  

- wysokość mm  

7.  

Gabaryty zasobnika rozrywarki    

- długość mm  

- szerokość mm  

- wysokość mm  

8.  Grubość ścian zasobnika mm  

9.  Minimalna pojemność zasobnika nadawy m³  

10.  Min wydajność przy gęstości usypowej 

nadawy 50 kg/ m³ 
Mg/h  

11.  Min. wydajność przy gęstości usypowej 

nadawy 200 kg/m³ 
Mg/h  

12.  
Moc silnika elektrycznego kW  

13.  
Regulacja prędkości  TAK/NIE 

14.  Długość wału rozrywającego mm  

15.  Średnica zewnętrzna wału rozrywającego mm  

16.  Liczba obrotu wału rozrywającego obr/min  

17.  
Liczba elementów na wale rozrywającym 

(minimalna) 
szt.  

18.  Inne informacje/dalsze wyposażenie  

19.  

Adres autoryzowanego serwisu producenta 

jak również imię i nazwisko oraz 

telefoniczny numer kontaktowy do 

specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy 

jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 

do 18 
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2  

20.  Produkowana frakcja2 [mm] 

21.  

Potwierdzenie przez producenta 

urządzenia parametrów technicznych 

wskazanych w niniejszym formularzu dla 

ofertowanego urządzenia oraz 

wskazanego autoryzowanego serwisu 

urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej  

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej 
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Przenośnik 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  

Typ i rodzaj przenośnika: (np. sortowniczy, 

przyspieszający. ślizgowy, łańcuchowy, 

rolkowy) 

  

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   

6.  Szerokość konstrukcyjna mm  

7.  Szerokość taśmy  mm  

8.  

Właściwości taśmy:   

- odporność na działanie tłuszczu i oleju  TAK/NIE 

- odporność na działanie kwasów  TAK/NIE 

9.  Nachylenie przenośnika stop.  

10.  Wysokość progów mm  

11.  

Wymiary bębna napędzającego    

długość mm  

średnica mm  

12.  Wysokość burt mm  

13.  

Regulacja prędkości przesuwu taśmy:  TAK/NIE 

- min. prędkość przesuwu  m/s  

- max. prędkość przesuwu  m/s  

- typ przemiennika częstotliwości   

14.  

Rodzaj silnika:   

- typ, producent   

-  moc kW  

15.  Rewersyjność przenośnika  TAK/NIE 

16.  Wyłącznik bezpieczeństwa  TAK/NIE 

17.  Sposób kontroli poślizgu   

18.  Rodzaj urządzenia napinającego   

19.  

Specyfikacja aplikacji oferowanego typu i 

rodzaju przenośnika przy sortowaniu 

odpadów komunalnych niesegregowanych 

(np. nazwa użytkownika instalacji, rok 

rozruchu instalacji, adres, typ urządzenia, 

przepustowość) 

 

20.  Dodatkowe wyposażenie   

21.  

Adres autoryzowanego serwisu producenta 

jak również imię i nazwisko oraz 

telefoniczny numer kontaktowy do 

specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy 

jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 

do 18 
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22.  

Potwierdzenie przez producenta 

urządzenia parametrów technicznych 

wskazanych w niniejszym formularzu dla 

ofertowanego urządzenia oraz 

wskazanego autoryzowanego serwisu 

urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej  

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej 

Przenośnik bunkrowy 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA MIARY WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ i rodzaj przenośnika:   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   

6.  Szerokość konstrukcyjna mm  

7.  Szerokość taśmy  mm  

8.  

Właściwości taśmy:   

- odporność na działanie 

tłuszczu i oleju 
 TAK/NIE 

- odporność na działanie 

kwasów 
 TAK/NIE 

9.  Nachylenie przenośnika stop.  

10.  Wysokość progów mm  

11.  

Wymiary bębna 

napędzającego  

  

długość mm  

średnica mm  

12.  Wysokość burt mm  

13.  

Regulacja prędkości 

przesuwu taśmy: 

 TAK/NIE 

- min. prędkość przesuwu  m/s  

- max. prędkość przesuwu  m/s  

- typ przemiennika 

częstotliwości 
  

14.  

Rodzaj silnika:   

- typ, producent   

-  moc kW  

15.  Rewersyjność przenośnika  TAK/NIE 

16.  Wyłącznik bezpieczeństwa  TAK/NIE 

17.  Sposób kontroli poślizgu   

18.  Rodzaj urządzenia 

napinającego 
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19.  

Specyfikacja aplikacji 

oferowanego typu i rodzaju 

przenośnika przy sortowaniu 

odpadów komunalnych 

niesegregowanych 

(np. nazwa użytkownika 

instalacji, rok rozruchu 

instalacji, adres, typ 

urządzenia, przepustowość) 

 

20.  Dodatkowe wyposażenie   

a) 
Automatyczna brama / klapa 

podnoszona 
 

b) 
Możliwość otwarcia i 

zamknięcia klapy z poziomu 

wizualizacji 

 

c) Rewersyjność  

d) 
zasypu materiałem w jednym 

miejscu taśmociągu 

bunkrowego 

 

e) 
Rodzaj i sposób 

opomiarowania zasypu 
 

f) 

Przekazanie informacji do 

systemu sterowania i 

wizualizacji umożliwiające 

podanie stanu załadunku 

poszczególnych taśmociągów 

bunkrowych w wielkościach 

[%] 

 

21.  

Adres autoryzowanego 

serwisu producenta jak 

również imię i nazwisko oraz 

telefoniczny numer 

kontaktowy do specjalisty ds. 

serwisu, z którym możliwy 

jest kontakt w języku polskim 

w godz. od 8 do 18 

 

22.  

Potwierdzenie przez 

producenta urządzenia 

parametrów technicznych 

wskazanych w niniejszym 

formularzu dla ofertowanego 

urządzenia oraz wskazanego 

autoryzowanego serwisu 

urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, 

pieczęć imienna i podpis 

osoby upoważnionej 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis 

osoby upoważnionej 

 

SITO BĘBNOWE 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 
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1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   

6.  

Wymiary sita:   

1) średnica bębna mm  

2) długość bębna mm  

3) długość całkowita mm  

4) wysokość całkowita mm  

5) ilość segmentów sita szt.  

6) ilość blach sitowych w jednym 

segmencie 
szt.  

7) grubość blach sitowych mm  

8) materiał blach sitowych   

9) ilość frakcji wydzielanych na sicie  szt.  

10) ilość napędów szt.  

11) długość części sita dla jednej frakcji mm  

7.  

Kąt nachylenia sita stopień  

- sposób regulacji mm  

- czas potrzebny na zmianę kąta nachylenia godz.  

8.  

Rodzaj napędu:   

- producent   

- moc zainstalowana kW  

- rodzaj zabezpieczenia   

9.  

Prędkość obrotowa: zakres od min. do max. min-1  

- sposób regulacji   

- czas potrzebny na zmianę prędkości min  

10.  

Średnica oczek sita dla poszczególnych 

frakcji: 
  

- frakcja: …………… mm  

- frakcja: …………… mm   

11.  Rodzaj oczek sita   

12.  
Możliwość zmiany wielkości otworów  

oraz opis rozwiązania technicznego 
 TAK/NIE 

13.  

Informacje dotyczące sposobu zapobiegania 

zabrudzeniom bębna i blokowaniu oczka 340 

mm przez elementy typu taśmy (należy 

opisać rozwiązanie techniczne) 

  

14.  
Informacje dotyczące dodatkowego 

wyposażenia sita 
  

15.  

Pole czyszczenia i dostępności do obszaru 

sita na powierzchni poprzez drzwi rewizyjne 

(powierzchnia drzwi) 

m2  
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16.  

Efektywna powierzchnia odsiewania sita 

bębnowego rozumiana jako pole 

powierzchni otworów blach sitowych dla 

oczek sita 80 mm 

m2  

17.  

Efektywna powierzchnia odsiewania sita 

bębnowego rozumiana jako pole 

powierzchni otworów blach sitowych dla 

oczek sita 340 mm 

m2  

18.  
Informacje dodatkowe/ wyposażenie 

dodatkowe 
 

19.  

Adres autoryzowanego serwisu producenta 

jak również imię i nazwisko oraz telefoniczny 

numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, 

z którym możliwy jest kontakt w języku 

polskim w godz. od 8 do 18 

 

20.  

Potwierdzenie przez producenta urządzenia 

parametrów technicznych wskazanych w 

niniejszym formularzu dla ofertowanego 

urządzenia oraz wskazanego 

autoryzowanego serwisu urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej  

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej 

 

 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
Załączniki 

strona54/stron229 

 

SEPARATOR OPTO-PNEUMATYCZNY 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  

Rodzaj zastosowanego/nych czujnika/ów 

przeznaczonych do identyfikacji 

materiałów/frakcji oraz sortowania  

  

6.  

Szerokość robocza przenośnika 

przyspieszającego (szerokość działania 

separatora optycznego) 

mm  

7.  
Odległość pomiędzy czujnikiem a taśmą 

przenośnika  
mm  

8.  Długość przenośnika przyspieszającego mm  

9.  

Odległość pomiędzy miejscem podawania 

odpadów na przenośnik przyspieszający a 

miejscem skanowania 

mm  

10.  Wielkość sortowanej frakcji mm  

11.  Przepustowość (podawana ilość odpadów) Mg/h  

12.  Ilość wydzielonej frakcji  (materiału) %  

13.  Czystość wydzielonej frakcji (materiału) %  

14.  
Cel sortowania urządzenia – rodzaj 

wydzielanej frakcji materiałowej 
  

15.  Sposób sortowania  POZYTYWNIE/NEGATYWNIE 

16.  

Możliwość identyfikacji „materiału“ i „koloru“   

- w ramach dostarczanego systemu  TAK/NIE 

- możliwe w przyszłości po zmianie 

oprogramowania 
 TAK/NIE 

- brak możliwości  TAK/NIE 

17.  Prędkość przenośnika (od..do..) m/s   

18.  Ilość punktów pomiarowych szt./sek.  

19.  Powierzchnia mierzonego punktu cm²  

20.  Pomiar w tym samym miejscu i osi  TAK/NIE 

21.  Niezbędna kalibracja od czasu rozruchu  po ……… godz. 

22.  

Możliwość pracy pozostałych systemów 

sortujących (separatorów optycznych) w 

przypadku awarii jednego z nich 

 TAK/NIE 

23.  

 
 
 
 
 

Liczba lamp/ żarówek/ źródeł światła szt./separator  

24.  Wyłączenie systemu oświetlania sek. 
Max. po …. 
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25.  
Moc zainstalowana systemu oświetlenia 

separatora optycznego* 

W/1 m 

szerokości 

roboczej  

przenośnika 

przyspieszając

ego (szerokość 

działania 

separatora 

optycznego) 

 

26.  
Moc znamionowa lamp/ żarówek/ źródeł 

światła 
W/cm² max. …………. 

27.  
Moc znamionowa pojedynczej 

lampy/żarówki/ źródeł światła 
W  

28.  
Szerokość oświetlanego obszaru 

przenośnika 
cm  

29.  

Maksymalna temperatura na powierzchni 

przenośnika przyspieszającego w obszarze 

największego oddziaływania / natężenia 

oświetlenia przy włączonym oświetleniu i 

wyłączonym po 1 godzinie przy 

wyłączonym/ zatrzymanym przenośniku 

przyspieszającym 

°C  

30.  Odległość między dyszami na listwie (oś-oś) mm  

31.  Ogrzewanie zespołu z zaworami  TAK/NIE 

32.  
Gwarantowane parametry pracy dla temp. 

otoczenia -10°C do +40°C 
 

 

TAK/NIE 

33.  
Sterowanie z dodatkowego komputera ze 

sterowni 
 TAK/NIE 

34.  Serwis on-line z siedziby producenta rodzaj TAK/NIE 

 

35.  

Główne części systemu sortującego:   

- czujnik  TAK/NIE 

- armatura sprężonego powietrza  TAK/NIE 

- pneumatycznie uchylana listwa z dyszami  TAK/NIE 

36.  
Automatyczne dostosowanie parametrów 

pracy czujnika/-ów do zmian prędkości 

przenośnika przyspieszającego wraz z 

opisem zastosowanego rozwiązania 

 
TAK/NIE 

 

37.  

Parametry kompresora: sugerowane przez 

dostawcę min. /max. zapotrzebowanie na 

powietrze 

l/min  

38.  Wyłączenia i uwagi do jakości sortowania   

39.  
Opis systemu uchylanej listwy z dyszami i 

sposobu czyszczenia i konserwacji 
 

 

40.  

Opis sposobu wymiany lamp (rodzaj, czas 

trwania, liczba osób, specjalistyczne 

narzędzia) 
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41.  

Adres autoryzowanego serwisu producenta 

jak również imię i nazwisko oraz 

telefoniczny numer kontaktowy do 

specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy 

jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 

do 18 

 

42.  

Potwierdzenie przez producenta 

separatora optycznego parametrów 

technicznych wskazanych w niniejszym 

formularzu dla ofertowanego urządzenia 

oraz wskazanego autoryzowanego 

serwisu urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i 

podpis osoby upoważnionej 

 

* system oświetlenia separatorów optycznych to integralna część składowa separatora 

optycznego, niezbędna do umożliwienia identyfikacji rodzaju oraz w razie potrzeby 

koloru sortowanych materiałów a następnie sortowania zdefiniowanych frakcji 

materiałowych. W skład systemu oświetlenia wchodzą m.in. lampy/ żarówki/ źródła 

światła o wymaganej przez producenta mocy oraz ilości. Łączną moc zainstalowaną 

systemu oświetlenia separatora optycznego w przeliczeniu na 1 m szerokości 

działania separatora optycznego należy wyliczyć uwzględniając: 

 

• Ilość lamp/żarówek/źródeł światła (szt.) wchodząca w skład systemu oświetlenia 

wykorzystywanego dla identyfikacji rodzaju i koloru sortowanych materiałów 

 
• Moc lampy/ żarówki/ źródeł światła (W) wchodzącej/ego w skład systemu 

oświetlenia wykorzystywanego dla identyfikacji rodzaju i koloru sortowanych 

materiałów 

 
• Szerokość roboczą przenośnika przyspieszającego (m) nad którym zabudowany 

ma być dany separator optyczny (szerokość działania separatora optycznego) 

 
• Wykonawca w celu weryfikacji załącza rysunek techniczny separatora optycznego 

obrazujący system oświetlenia o stopniu szczegółowości pozwalającym w sposób 

jednoznaczny zweryfikować umiejscowienie oraz liczbę żarówek/źródeł światła 

wchodzących w skład systemu oświetlenia separatora optycznego dla identyfikacji 

rodzaju i koloru sortowanych materiałów. 
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Kabina Sortownicza 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  

Wymiary kabiny: 

- długość kabiny wewnątrz 

- szerokość kabiny wewnątrz 

- wysokość kabiny wewnątrz 

- długość zewnętrzna 

  

mm  

mm  

mm  

mm  

4.  Liczba stanowisk pracy szt.  

5.  Rodzaj ogrzewania   

6.  

Zrzuty:   

- ilość: szt.  

- wymiary (długość x 

szerokość) 
mm  

- rodzaj zamknięcia zrzutów   

7.  

Materiał ścian i podłogi:   

- materiał ścian   

- materiał podłogi   

8.  

Parametry okien:    

- wymiary: szerokość x 

wysokość  
mm  

- materiały   

9.  

Parametry drzwi:    

- wymiary: szerokość x 

wysokość  
mm  

- materiały   

10.  Rodzaj oświetlenia   

11.  Dodatkowe wyposażenie   

12.  

Adres autoryzowanego serwisu 

producenta jak również imię i 

nazwisko oraz telefoniczny 

numer kontaktowy do 

specjalisty ds. serwisu, z 

którym możliwy jest kontakt w 

języku polskim w godz. od 8 do 

18 
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13.  

Potwierdzenie przez 

producenta urządzenia 

parametrów technicznych 

wskazanych w niniejszym 

formularzu dla ofertowanego 

urządzenia oraz wskazanego 

autoryzowanego serwisu 

urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, 

pieczęć imienna i podpis osoby 

upoważnionej  

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis 

osoby upoważnionej 

SEPARATOR BALISTYCZNY 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA MIARY WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   

6.  
Rodzaj separowamych odpadów, 

podział na frakcje 
  

7.  

Wymiary gabarytowe separatora 

balistycznego 
  

długość całkowita separatora mm  

długość robocza pojedynczej listwy mm  

szerokość robocza pojedynczej 

listwy 

mm  

powierzchnia robocza m2  

wysokość separatora (bez 

konstrukcji wsporczej) 
mm  

wysokość obudowy od najwyższego 

położenia paneli 
mm  

8.  

Wydajność separatora 

- wydajność separatora przy 

ciężarze nasypowym 80kg/m3 

m3/h  

9.  Zainstalowana moc napędu kW  

10.  Regulacja prędkości  TAK/NIE 

11.  
Możliwość zmiany kąta nachylenia 

paneli 
 TAK/NIE 

12.  
Liczba paneli (listew) separatora 

balistycznego 
szt.  

13.  Wielkość otworów paneli mm  

14.  

Powierzchnia robocza separatora 

balistycznego 

(liczba paneli separatora x długość 

robocza panela x szerokość 

robocza panela) 

m2  

15.  Dodatkowe wyposażenie   
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16.  

Adres autoryzowanego serwisu 

producenta jak również imię i 

nazwisko oraz telefoniczny numer 

kontaktowy do specjalisty ds. 

serwisu, z którym możliwy jest 

kontakt w języku polskim w godz. od 

 8 do 18 

 

17.  

Potwierdzenie przez producenta 

urządzenia parametrów 

technicznych wskazanych w 

niniejszym formularzu dla 

ofertowanego urządzenia oraz 

wskazanego autoryzowanego 

serwisu urządzenia 

upoważnionej  

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i 

podpis osoby 

STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA / ZESPÓŁ KOMPRESORÓW 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Wydajność stacji l/min  

4.  Ciśnienie sprężarki bar  

5.  Liczba agregatów szt.  

6.  Moc silnika agregatu 1 kW  

7.  Moc silnika agregatu 2 kW  

8.  Moc silnika agregatu 3 kW  

9.  
Moc silnika agregatu 4 (jeśli 

występuje) 
kW  

10.  
Moc silnika agregatu 5 (jeśli 

występuje) 
kW  

11.  

Ilość agregatów zmienoobrotowych 

sterowanych falownikiem z regulacją 

prędkości od 25% obrotów 

maksymalnych silnika 

szt.  

12.  

Wyposażenie pozostałych agregatów 

poza agregatem/agregatami 

zmienoobrotowymi w system „soft 

start” 

 TAK/NIE 

13.  

Wyposażenie zespołu kompresorów w 

osuszacz adsorpcyjny regenerowany 

na gorąco 

 TAK/NIE 

14.  
Wyposażenie zespołu kompresorów w 

nadrzędny system sterujący 
 TAK/NIE 
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15.  

Wyposażenie stacji kompresorowej w 

zawór odcinający (ze zwłoką) 

sterowany elektrycznie z 

pomieszczenia sterowni z 

możliwością otwarcia ręcznego 

 TAK/NIE 

16.  

Zapewnienie jakości powietrza co 

najmniej klasy 3.2.3. wg standardu 

ISO 8573-1 

 TAK/NIE 

17.  

Wyposażenie stacji (pomieszczenia 

kompresorów) w pełni automatyczny 

system wentylacji nawiewnej i 

wywiewnej 

 TAK/NIE 

18.  
Lokalizacja zbiornika sprężonego 

powietrza 
  

19.  Dodatkowe wyposażenie    

20.  

Adres autoryzowanego serwisu 

producenta jak również imię i nazwisko 

oraz telefoniczny numer kontaktowy do 

specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy 

jest kontakt w języku polskim w godz. od 

8 do 18 

 

21.  

Potwierdzenie przez producenta stacji 

sprężonego powietrza parametrów 

technicznych wskazanych w 

niniejszym formularzu dla 

ofertowanego urządzenia oraz 

wskazanego autoryzowanego serwisu 

urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i 

podpis osoby upoważnionej 

SEPARATOR METALI ŻELAZNYCH 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA MIARY WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   

6.  Rodzaj wychwytywanych 

odpadów 

  

7.  
Wymiary gabarytowe  

 

  

mm  

mm  

mm  

mm  

8.  Wydajność Mg/h  
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9.  

Największe wymiary 

wychwytywanych elementów 

(długość x szerokość x grubość) 

  

długość mm  

szerokość mm  

grubość mm  

10.  

Moc zainstalowana:   

- elektromagnesu kW  

- napędów kW  

11.  

Usytuowanie elementu 

wychwytującego nad taśmą 

sortowniczą 

mm  

12.  

Regulacja położenia elementu 

wychwytującego: 

  

- w pionie:  TAK/NIE 

- w płaszczyźnie poziomej  TAK/NIE 

- kąt nachylenia  TAK/NIE 

13.  Masa całkowita Mg  

14.  
Regulacja naciągu i centrowania 

taśmy 
 TAK/NIE 

15.  Sterowanie pracą:   

16.  Dodatkowe wyposażenie  

 

 

 

17.  

Adres autoryzowanego serwisu 

producenta jak również imię i 

nazwisko oraz telefoniczny numer 

kontaktowy do specjalisty ds. 

serwisu, z którym możliwy jest 

kontakt w języku polskim w godz. 

od 8 do 18 

 

18.  

Potwierdzenie przez producenta 

separatora parametrów 

technicznych wskazanych w 

niniejszym formularzu dla 

ofertowanego urządzenia oraz 

wskazanego autoryzowanego 

serwisu urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć imienna i podpis 

osoby upoważnionej 

 

SEPARATOR METALI NIEŻELAZNYCH 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 

MIARY 
WIELKOŚĆ / OPIS 

1.  Nr pozycji na schemacie   

2.  Producent (nazwa i adres)   

3.  Typ   

4.  Ilość urządzeń danego typu   

5.  Opis funkcji urządzenia   
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6.  

 

 

Wymiary   

- długość mm  

- szerokość mm  

- wysokość mm  

- szerokość robocza mm  

7.  Wydajność Mg/h  

8.  Prędkość pracy obr/min  

9.  Napęd- moc przyłączeniowa kW  

10.  Masa całkowita Mg  

11.  Sterowanie pracą   

12.  

Adres autoryzowanego serwisu producenta jak 

również imię i nazwisko oraz telefoniczny 

numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z 

którym możliwy jest kontakt w języku polskim w 

godz. od 8 do 18 

 

13.  

Potwierdzenie przez producenta separatora 

parametrów technicznych wskazanych w 

niniejszym formularzu dla ofertowanego 

urządzenia oraz wskazanego autoryzowanego 

serwisu urządzenia 

Pieczęć firmowa producenta, pieczęć 

imienna i podpis osoby upoważnionej 

 

Uwagi:  

1. Wykonawca winien przedstawić powyższe zestawienia parametrów technicznych 

dla każdego oferowanego urządzenia czy maszyny oddzielnie. 

2. Wykonawca winien uzupełnić powyższe zestawienia parametrów technicznych 

maszyn i urządzeń o dodatkowe zestawienia i dane wg własnego uznania, załączyć 

karty katalogowe, opisy, rysunki, tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić i 

jednoznacznie stwierdzić zgodność parametrów oferowanych maszyn i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

3. Miejsca wykropkowane należy wypełnić zgodnie z wymaganiami. 

4. Pola puste należy wypełnić wymaganym opisem lub podać w nich wielkości 

oferowane przez Wykonawcę. 

5. W polach, w których znajduje się sformułowanie „TAK / NIE” należy zaznaczyć 

TAK albo NIE. 

6. W polu, w którym znajduje się sformułowanie „POZYTYWNIE / NEGATYWNIE” 

należy zaznaczyć POZYTYWNIE albo NEGATYWNIE. 
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Załącznik nr 1B do Formularza oferty – Wzór wykazu zastosowań urządzeń – 
Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

Na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  53/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

ul. Jabłoniowa 55,  

80-180 Gdańsk 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

WYKAZ ZASTOSOWAŃ URZĄDZEŃ 

Wykaz potwierdzający fakt oferowania wielokrotnie sprawdzonego w podobnych 
warunkach, tzn. zastosowanego min. 2-krotnie, wyposażenia, rozwiązań technicznych 
i technologicznych na funkcjonujących instalacjach do sortowania odpadów 
komunalnych. Wymaga się uzupełnienia informacji wymaganych w tabelach 1 i 2 
zgodnie z poniższym wzorem. 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

  
Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
Oferowane przez nas urządzenia były min. 2-krotnie zastosowane zgodnie z 
poniższymi zestawieniami: 
 

Tabela 1: Zestawienie miejsc zainstalowania/wykonania 
 

Nr poz. 
Nazwa instalacji/zakładu miejsca 

zainstalowania/wykonania 
Użytkownik instalacji/zakładu 

 (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) 

[1]    

[2]    

[3]    

…   
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Tabela 2: Wykaz zastosowań – dla każdej pozycji wykazu maszyn i urządzeń 
 

Ozna- 
czenie 

Nazwa maszyny/urządzenia 

Nr Karty 
Parametrów 

Technicznych 
Urządzeń 

Miejsca zainstalowania/ 
wykonania. 

Nr  
poz. 

Nr  
poz. 

Nr  
poz. 

1 
Przenośniki przyspieszające o szerokości min 
2800 mm do separatorów optycznych  

 
   

2 
Przenośniki przyspieszające o szerokości min 
2000 mm do separatorów optycznych 

 
   

3 
Przenośniki przyspieszające o szerokości min 
1400 mm do separatorów optycznych 

 
   

4 Przenośniki bunkrowe     

5 Przenośniki sortownicze     

6 Przenośniki rolkowe     

7 Przenośniki ślizgowe     

8 Przenośniki łańcuchowe     

9 Sito bębnowe     

10 Separatory metali żelaznych     

11 Separatory metali nieżelaznych     

12 Separator balistyczny     

13 Kabiny sortownicze      

14 Stacja sprężonego powietrza     

15 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2800 mm do sortowania folii PE 1-go stopnia 

 
   

16 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2000 mm do sortowania folii PE 2-go stopnia 

 
   

17 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2000 mm do sortowania papieru 1-go stopnia 

 
   

 

18 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2000 mm do sortowania papieru 2 stopnia 

 
   

19 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2800 mm do sortowania frakcji 3D (PET 
danego koloru) 1 -go stopnia 

 
   

20 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2800 mm do sortowania frakcji 3D (PE lub/i 
PP) 1 -go stopnia 

 
   

21 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2000 mm do sortowania frakcji 3D (PE lub/i PP 
lub/i K lub/i PS) 1 -go stopnia 

 
   

22 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
2000 mm do sortowania frakcji 3D (PET mix 
lub/i PET danego koloru) 2-go stopnia 

 
   

23 

Separator optyczny o szerokości działania min. 
1400 mm do sortowania frakcji 3D (PET 
danego koloru lub/i PE lub/i PE lub/i K) 2 -go 
stopnia 

 

   

24 
Separator optyczny o szerokości działania min. 
1000 mm do sortowania frakcji papieru 2 -go 
stopnia 

 
   

25 Rozrywarka     

26 Rozdrabniacz     
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UWAGA : 

• Za realizacje wykonane Zamawiający uznaje takie, które są wdrożone i są 

użytkowane. 

• Wszystkie oferowane przenośniki należy przyporządkować do wyspecyfikowanych 

typów przenośników o których mowa w Tabeli 2. Pkt. 1-8. W przypadku 

zastosowania innych typów należy uzupełnić tabelą o te przenośniki z wykazaniem 

2 miejsc ich zastosowania. 

• Wykaz zastosowanych przenośników dotyczy potwierdzenia 2 krotnego 

zastosowania przenośnika danego typu i konstrukcji z wyłączeniem szerokości i 

długości. 

• Wykaz zastosowanych kabin sortowniczych dotyczy potwierdzenia 2 krotnego 

zastosowania kabin sortowniczych danego typu i konstrukcji z wyłączeniem 

gabarytów (szerokości, długości i wysokości). 

• Wykaz zastosowanych w Tabeli 2. Poz. 1-24 dotyczy potwierdzenia 2 – krotnego 

zastosowania urządzeń na instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

zmieszanych lub zbieranych selektywnie. 

• W przypadku oferowania urządzenia nie wymienionego w Tabeli 2 Oferent winien 

uzupełnić tabelę o wykaz 2 krotnego zastosowania tego urządzenia. 

• W przypadku nie oferowania któregoś z wymienionych w Tabeli 2 separatorów w 

pozycję w tabeli należy wpisać „nie dotyczy”. 
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Załącznik nr 1C do Formularza oferty –  Wzór formularza serwisu linii sortowania 

– Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. 

Na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  53/PN/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

ul. Jabłoniowa 55,  

80-180 Gdańsk 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

FORMULARZ SERWISU LINII SORTOWANIA 
 

Formularze serwisu dla: linii technologicznej sortowania odpadów, systemu 
przenośników, rozrywarki worków, sita bębnowego, separatorów optycznych, 
separatora balistycznego, separatorów metali żelaznych, separatora metali 
nieżelaznych (adres autoryzowanego serwisu producenta, dane kontaktowe 
specjalisty ds. serwisu, telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z 
którym możliwy jest kontakt w języku polskim w godz. od 8 do 18. 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. Oferowana przez nas linia technologiczna sortowania odpadów objęta jest 

gwarancją jakości wg warunków określonych w umowie. 

3. Ponadto wskazujemy adresy autoryzowanego serwisu producenta linii 

technologicznej sortowania odpadów, a także kluczowego wyposażenia 

technologicznego, to jest: rozrywarki worków, sita bębnowego, systemu 

przenośników, separatorów optycznych, separatora balistycznego tworzyw 

sztucznych, separatorów metali żelaznych, separatora metali nieżelaznych  oraz 

stacji kompresorów (adres autoryzowanego serwisu producenta, telefoniczny 
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numer kontaktowy do specjalisty ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w języku 

polskim w godz. od 8 do 18 zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nr poz. Określenie 

Adres autoryzowanego serwisu producenta, 
telefoniczny numer kontaktowy do specjalisty 
ds. serwisu, z którym możliwy jest kontakt w 

języku polskim w godz. od 8 do 18 

1. Linia technologiczna sortowania odpadów  

2. Rozrywarka worków  

3. Sito bębnowe  

4. System przenośników 
 

5. Separatory optyczne  

6. Separator balistyczny  

7. Separator metali żelaznych  

8. Separator metali nieżelaznych  

9. Stacja kompresorów 
 

10 Rozdrabniacz 
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Załącznik nr 2 – Formularz cenowy   
FORMULARZ CENOWY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia 

„Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta złożona przez3: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

Wykaz głównych cen: 

 
3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 
L.p. 

Przedmiot 
zamówienia 

j.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

 

stawka 
VAT 
(%) 

 
Kwota 
VAT 

 

 
Wartość  
brutto 

 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 7 8 (6x7) 9 (6+8) 

1 
Dokumentacja 

techniczna 
Kpl. 

 
     

2 Taśmociągi m 
 

  
 

  

3 Rozrywarka worków Szt.       

4 Sito bębnowe Szt. 
 

  
 

  

5 Kabina sortownicza Szt.       

6 Stacja kompresorów Szt. 
 

  
 

  

7 
Sterowanie i 
wizualizacja 

Szt. 
 

  
 

  

8 Separator wiroprądowy Szt. 
 

  
 

  

9 Separator balistyczny Szt. 
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UWAGA: 

W przypadku rozbieżności pomiędzy Formularzem Cenowym i Formularzem 
Oferty, do oceny w kryterium „Cena oferty brutto” pierwszeństwo ma Formularz 
Oferty. 

 

 
4 Jeśli zostanie zaoferowany jako urządzenie równoważne dla rozrywarki worków, na linii żółtego worka 
5 Jeżeli wystąpią. 

10 

Separator 
optopneumatyczny 

1400mm 
Szt. 

 
  

 
  

11 

Separator 
optopneumatyczny 

2000mm 
Szt. 

 
  

 
  

12 

Separator 
optopneumatyczny 

min. 2800mm 
Szt. 

 
  

 
  

13 
Separator 

magnetyczny 
Szt. 

 
  

 
  

14 Rozdrabniacz4  
 

  
 

  

15 Roboty budowlane5 Kpl. 
 

  
 

  

 RAZEM  
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Załącznik nr 3 – Wzór – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

NA: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn 
w ramach przedsięwzięcia 

„Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

edytowalna wersja dostępna pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Załącznik nr 4 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 
zasobów w postępowaniu na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – 
dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni 
odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, POLSKA 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) Udostępniającego(ych) 

   

   

 
Ja / my niżej podpisany/-i*: 
…………………………………………………………………………………………............. 
(imię i nazwisko, podstawa do reprezentowania)  
 
działając w imieniu i na rzecz  
………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy, adres siedziby podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy p.z.p.) 
 
zobowiązuję/my* się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „……………………….” (znak 
postępowania: ……………..), tj.  
…………………………………………………………………………………………............. 
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy p.z.p.) 

 
następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………............. 
(określenie zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej)  
 
Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie 
następujący:…………………………………………………………………………............... 
 
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawca będzie następujący: 
……………………………………………………………………………...…………………... 
 
Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………............. 
 
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i 
nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych 
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udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby 
umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu. 
 

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
załącznika w imieniu 

Udostępniającego(ych)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
załącznika w imieniu 

Udostępniającego(ych) 

Pieczęć(cie) 
Udostępniającego(ych)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 
 
W postępowaniu na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i 
montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w 
Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   53/PN/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk  

WYKONAWCA: 

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez[1]: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Oświadczam, że wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty oraz zobowiązuje się 
wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w odniesieniu do osób, których dane 
osobowe będą przekazywane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy* 
 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

 
 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
 

W postępowaniu na: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i 
montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w 
Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego       53/PN/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
2. WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

nie należę(my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 
ustawy P.z.p. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami).  
należę(my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 
P.z.p. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), wraz z następującymi wykonawcami, 
którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 
wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3. PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

W związku z informacją, zawartą w I części SIWZ,  iż Zamawiający stosuje rozliczenie 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 
15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 10 stycznia 2018 r,  (Dz. U. 2018 poz. 62) oświadczam/my 
 
że posiadamy rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności 
gospodarczej  o numerze  
 
………………………………………………………………………………………………….  
                                                                     pełny numer rachunku 
w banku 
………………………………………………………………………………………………… 
                                                                            nazwa banku 
                                   

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 8 - Wzór wykazu zrealizowanych dostaw/usług 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   53/PN/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) 
Udostępniającego(ych) 

   

   

 

LP 
WARTOŚĆ 
(BRUTTO) 

PRZEDMIOT 

DATA 
WYKONANIA 

(OKRES 
REALIZACJI) 

PODMIOT, NA RZECZ 
KTÓREGO 

DOSTAWA/USŁUGA 
ZOSTAŁA WYKONANA 

1.  
   

2.  
   

3.     

Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć dowody, że wyspecyfikowane 
dostawy/usługi zostały wykonane należycie 
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Załącznik nr 9 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  53/PN/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujace osoby1): 
 
 
Imię i nazwisko osoby: .......................................................................................... 
 
Zakres czynności w przedmiocie zamówienia: ................................................... 
 
Wykształcenie:........................................................................................................... 
 
Kwalifikacje zawodowe: 
................................................................................................................................... 
 
Biegła znajomość języka polskiego: TAK / NIE (Wykonawca skreśla niepotrzebne). 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Proszę opisać odpowiednie doświadczenie zawodowe w kolejności od ostatnio zajmowanych do 
najdawniej wykonywanych. Proszę wskazać szczególne informacje dotyczące osoby, odpowiednie dla 
przewidzianego dla niego zakresu prac. 
 
Okres od (dzień/miesiąc/rok): ................... do (dzień/miesiąc/rok): ......................  
 
Miejsce (Kraj i miejscowość): .................................................................. 
 
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................  
 
Stanowisko: ............................................................................................. 
 
Wykonane inwestycje/przedsięwzięcia, potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w SIWZ:  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje:  
................................................................................................................................... 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców 
Załączniki 

strona78/stron229 

 

 
Okres od (dzień/miesiąc/rok): ................... do (dzień/miesiąc/rok): ......................  
 
Miejsce (Kraj i miejscowość): .................................................................. 
 
Zatrudniający (nazwa): ............................................................................  
 
Stanowisko: ............................................................................................. 
 
Wykonane inwestycje/przedsięwzięcia, potwierdzające spełnianie warunków wymienionych w SIWZ:  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
Nabyte doświadczenie i kwalifikacje:  
................................................................................................................................... 
 
Etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)
 Wykonawca modeluje formularz  w zależności od swego składu. 
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Załącznik nr 10 – wzór oświadczenia  o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 
opłat lokalnych 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez 
Zamawiającego  

 53/PN/2020 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) 
Udostępniającego(ych) 

   

   

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
oświadczam, że nie zalegam z opłacanie podatków i opłat lokalnych. 

 

3. PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 11 – wzór oświadczenia  o  braku wydania prawomocnego wyroku 
sądu  lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   53/PN/2020 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) 
Udostępniającego(ych) 

   

   

 

Na potrzeby niniejszego postępowania, oświadczam, że nie wydano wobec mnie 
prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
 

3. PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 12 – wzór oświadczenia  o   braku orzeczenia tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   53/PN/2020 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) 
Udostępniającego(ych) 

   

   

 

Na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
oświadczam, że  nie orzeczono wobec mnie środka zapobiegawczego w postaci 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

3. PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 13 – Wzór oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie w obszarze 
objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   53/PN/2020 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Udostępniającego(ych) Adres(y) 
Udostępniającego(ych) 

   

   

Niniejszym oświadczam/-my, że w okresie ostatnich 3 lat osiągnąłem/osiągnęliśmy co najmniej dwa 
razy roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem (tj. projektowanie, dostawa, montaż i rozruch 
kompletnych instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie 
zakończonych odbiorem) w wysokości: 
 

ROK OBRÓT WALUTA* 

   

   

   

 

3. PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 

 

 
* - W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według 

średnich kursów walut obcych NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a 
jeżeli w tym dniu NBP nie ogłosi średnich kursów walut obcych, jako kurs przeliczeniowy przyjmie się pierwszy średni kurs NBP 
po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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II. CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

Umowa nr ………… 
 
zawarta, dnia ………………… pomiędzy: 
 
Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. 
Jabłoniowej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 583-000-20-19, o kapitale 
zakładowym w wysokości 12.092.000 zł, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:  
1……………………… 
2………………………. 
a  
………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
  
na podstawie rozstrzygniętego w dniu  ................................... 2020 r. postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zmianami) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, została 
zawarta umowa o następującej treści:  
 
W niniejszej umowie następujące pojęcia pisane z wielkiej litery przyjmują znaczenia 
przypisane im poniżej: 
Awaria - uszkodzenie jednego lub więcej elementów Systemu, ograniczające 
wydajność lub funkcjonalność Systemu lub uniemożliwiające Zamawiającemu 
korzystanie z Systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją 
użytkowania,  
Awaria krytyczna - Awaria, która uniemożliwia świadczenie Podstawowych Usług,  
Awaria niekrytyczna - Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i 
funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemożliwia świadczenia Podstawowych Usług,  
Czas Przywrócenia Funkcjonalności - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym 
Zgłoszeniem Awarii a Przywróceniem Funkcjonalności,  
Czas Reakcji Serwisu - maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym 
Zgłoszeniem Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu,  
Czas Usunięcia Usterki - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem 
Usterki a jej usunięciem,  
Etap I Modernizacji - opracowanie koncepcji, a następnie dostawa i montaż Sprzętu 
i oprogramowania w ramach modernizacji Sortowni realizowane w ramach niniejszej 
umowy, 
Etap II Modernizacji – kolejny etap modernizacji Sortowni, który zostanie wykonany 
na podstawie odrębnych zamówień, 
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie 
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Dokumentacja – określona w Opisie przedmiotu zamówienia Dokumentacja 
projektowa (w tym Dokumentacja budowlana), Dokumentacja techniczno-ruchowa 
(DTR) lub Dokumentacja odbiorowa. 
Dostępność Serwisu - dni i godziny, w jakich Wykonawca przyjmuje Zgłoszenia 
Awarii i Usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz 
realizuje czynności serwisowe,  
Godziny robocze - przez godziny robocze rozumie się godziny od 0.00 do 24:00 w 
Dni robocze, 
Instalacje - wszystkie urządzenia, podzespoły, osprzęt i oprogramowanie składające 
się na daną Strefę, 
Naprawa - Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki, 
Okres trwałości Projektu - okres 5 kolejnych lat od wykonania zamówienia; 
Opis przedmiotu zamówienia -  opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku 
Nr III do SIWZ 
Podstawowe usługi - usługi, parametry i funkcje realizowane przez System; 
Prace – wszelkie usługi i roboty niezbędne do wykonania zamówienia. 
Projekt – niniejsze zamówienie w zakresie obowiązków związanych z jego 
finansowaniem ze środków Unii Europejskiej;  
Przedmiot Umowy – przedmiot zamówienia, który wykonawca zobowiązany jest 
wykonać na podstawie Umowy. 
Przestój - Zatrzymanie instalacji na okres dłuższy niż 3 h/dobę lub ograniczenie  
wydajności instalacji poniżej 650 Mg/dobę, w tym kompostowni (obiekt 401) poniżej 
300 Mg/dobę  przy pracy na 3 zmiany, spowodowane działaniami Wykonawcy; 
Przywrócenie funkcjonalności - doprowadzenie Systemu, w którym wystąpiła 
Awaria do takiego stanu, aby możliwa była realizacja Podstawowych Usług utraconych 
w wyniku danego typu Awarii. Dopuszcza się podstawienie przez Serwis Elementu 
Zastępczego; 
Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843); 
Reakcja Serwisu - nawiązanie kontaktu przez Serwis ze zgłaszającym Awarię i/lub 
Usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki 
i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub 
telefoniczną; 
Serwis – zorganizowany i utrzymywany przez Wykonawcę zespół ludzi i środków 
przeznaczonych do zapewnienia działania Systemu; 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
Sortowania – instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
zlokalizowana na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, 
Sprzęt – wszystkie maszyny, urządzenia, podzespoły, osprzęt i oprogramowanie 
niezbędne do należytego wykonania Umowy. 
System – zainstalowany w ramach Umowy Sprzęt i oprogramowanie, działający i 
spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
Umowa – niniejsza umowa, 
Usterka - uszkodzenie jednego lub więcej elementów Systemu, nie wpływające na 
funkcjonalność i wydajność Systemu, ale niezgodne ze stanem określonym w Umowie, 
SIWZ lub związanych z nią załącznikach, 
Usunięcie Usterki  - przywrócenie Systemu, w którym wystąpiła Usterka do stanu, w 
jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem Usterki, 
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Zakład Utylizacyjny - Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk 
Zgłoszenie Awarii lub Usterki - ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na 
celu powiadomienie Serwisu o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z 
procedurą ustaloną z Wykonawca. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
Modernizację sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 
obejmującego opracowanie koncepcji, a następnie dostawę i montaż maszyn i 
urządzeń dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w 
ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach Działania 
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020 (przedmiot zamówienia). Zamówienie realizowane będzie 
na terenie Sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku ul. Jabłoniowa 
55 Gdańsk zwanej dalej „Sortownią”. Zamawiający informuje, że w celu realizacji 
zamówienia (Projektu) zawarł w dniu 04.07.2019r umowę o dofinansowanie nr 
POIS.02.02.00-00-0020/17, której kopia stanowi załącznik do Umowy. 

2. Niniejsza Umowa jest umową rezultatu, która zostanie wykonane zgodnie z: 
Opisem przedmiotu zamówienia, ofertą oraz pozostałymi załącznikami 
wskazanymi w § 21 ust.8 Umowy a także harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

3. Przy realizacji Umowy wyklucza się zastosowanie Sprzętu oraz rozwiązań 
technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter 
prototypowy. 

 
§ 2 

Uprawnienia nadzorcze Zamawiającego 
Zamawiający jest uprawniony do badania: zgodności sposobu wykonania Umowy z jej 
postanowieniami oraz zatwierdzoną Dokumentacją. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków sprawozdawczych i 
informacyjnych, o których mowa w § 11 Umowy.  
 

§ 3 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. W związku z tym, że wyklucza się możliwość zastosowania Sprzętu oraz rozwiązań 
technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy, 
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz oprogramowanie użyte do realizacji Umowy 
będą posiadać parametry zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą, będą 
nowe, nie będą prototypowe ani nie będą pochodziły z serii wycofanych lub 
wycofywanych z produkcji. 
2. W związku z tym, że Umowa będzie realizowana na terenie działającego 
przedsiębiorstwa, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się stosować do 
obowiązujących na teren Zakładu Utylizacyjnego zasad wstępu, poruszania się, oraz 
wwozu/wywozu (wynoszenia) Sprzętu i narzędzi. 
3. W związku z tym, że niniejsza umowa jest umową rezultatu, Wykonawca oświadcza, 
że przed złożeniem oferty dołożył wszelkich starań, zapoznał się ze wszystkimi 
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dokumentami dotyczącymi modernizacji Sortowni, dokonał analizy wymagań 
prawnych, dostępności, miejsca, zebrał niezbędne dodatkowe informacje, w tym 
odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które 
mogą wpływać na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz sprawdził wszelkie dane 
dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy oraz, że uznał je za wystarczające do 
realizacji Umowy. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie 
opracowania Dokumentacji będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę, w szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia, za wynagrodzeniem określonym w 
ofercie, Sprzętu, oprogramowania, narzędzi, transportu oraz usług potrzebnych do 
wykonania zamówienia.  

 
§ 4 

Realizacja zamówienia 
1. Niniejsza umowa obejmuje realizację Etap I Modernizacji, który dzieli się na 
następujące Strefy modernizacji: 

1) Strefa załadunku i strefa przetwarzania papieru, 
2) Strefa przetwarzania frakcji tworzyw selektywnie zebranych (żółty worek),  
3) Strefa segregacji frakcji 3D, 
4) Strefa segregacji frakcji 2D.  

2. Etap II Modernizacji obejmujący opisane w Opisie przedmiotu zamówienia maszyny, 
urządzenia i funkcje, zostanie wykonany na podstawie odrębnych zamówień. 
Niniejsze zamówienie zostanie zrealizowane w taki sposób aby w dalszych latach 
była możliwa realizacja Etapu II Modernizacji poprzez dalsze doposażenie linii 
sortowniczej i uzyskanie wymaganych efektów. 

3. Wykonawca wykonywać będzie zamówienie z uwzględnieniem zasad i procedur 
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Umowy.  
 

§ 5 
Terminy wykonania Umowy 

1. Dostawa i montaż instalacji nastąpią w ciągu 365 dni od daty podpisania Umowy. 
2. Termin wykonania Umowy składa się z następujących terminów częściowych: 

1) Dostarczenie, do 31 dni od daty podpisania Umowy, harmonogramu rzeczowo – 
finansowego określającego szczegółowo sposób i terminy wykonania Umowy. 

2) Dostarczenie Dokumentacji projektowej - okres: do 90 dni od dnia podpisania 
Umowy 

3) Dostarczenie wytycznych budowlanych do opracowania Dokumentacji 
budowlanej wynikającej z zakresu przyjętej przez Wykonawcę technologii - 
okres: do 90 dni od dnia podpisania Umowy; 

4) Prefabrykacja i dostawy urządzeń do 300 dni od daty podpisania Umowy. 
5) Montaż wraz z uruchomieniem do 365 dni od daty podpisania Umowy. 
6) Rozruch mechaniczny (bez odpadów) i rozruch technologiczny (z odpadami) 

zmodernizowanej Sortowni przeprowadzić należy zgodnie z etapami rozruchu i 
uruchomienia poszczególnych stref przedstawionych w pkt. 8 Opisu przedmiotu 
zamówienia.  

7) Próby końcowe do 425 dni od daty podpisania Umowy (w tym czas trwania prób 
końcowych 60 dni). 

8) Odbiór końcowy do 425 dni od daty podpisania Umowy. 
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4. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w § 16 i § 17 Umowy, 
harmonogram rzeczowo- finansowy określał będzie wszystkie terminy istotne dla 
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym terminy dostarczenia Dokumentacji 
budowlanej, terminy przeprowadzenia prób oraz odbiorów i będzie zgodny z 
terminami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji zamówienia jest 
mniejsze o co najmniej 10 dni od założonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do 
zwiększenia ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników lub 
podwykonawców oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań w celu 
przyspieszenia tempa realizacji zamówienia. 

 
§ 6 

Dokumentacja 
1. Wykonawca jest zobowiązany, na swój koszt, dokonać wizji lokalnej oraz 

skompletować wszelkie informacje, dokumenty, uzgodnienia, zgody, zgłoszenia 
pozwolenia i decyzje niezbędne do prawidłowego opracowania Dokumentacji i 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz uwzględnić zalecenia producentów Sprzętu 
niezbędne dla realizacji Systemu.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 
Wykonawcę pełnomocnictwo do reprezentowania, upoważniające do uzyskania w 
imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń lub 
dokonania wymaganych zgłoszeń.  
W przypadku gdyby do zrealizowania zamówienia konieczne było uzyskanie 
jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby obowiązek 
notyfikacji określonych czynności u właściwych organów administracyjnych, lub 
gdyby zaszła konieczność modyfikacji pozwoleń lub zgłoszeń koniecznych do 
realizacji Umowy, obowiązek wykonania tych czynności będzie obciążał 
Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli 
Umowa nie stanowi inaczej Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania danej 
części Dokumentacji powiadomi Wykonawcę o jej zatwierdzeniu lub o powodach 
odmowy jej zatwierdzenia. Powyższe dotyczy każdej zmiany Dokumentacji 
projektowej. 

4. Do czasu uzyskania zatwierdzenia, ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia 
na podstawie niezatwierdzonej Dokumentacji ponosi projektowej Wykonawca.   

5. Wykonawcy przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji w 
zakresie określonym w ust. 6 i 7. 

6. Z chwilą przekazania Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w 
ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, całość majątkowych praw 
autorskich do utworów wchodzących w jej skład oraz prawo do dokonywania ich 
modyfikacji. 

7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji następuje bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 
pól eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką dowolnej liczby 

egzemplarzy dzieła/dzieł w dowolnym materiale; 
2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
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wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 
3) modyfikacji utworu i wprowadzania w nim zmian, łączenia Dokumentacji z 

innymi utworami wraz z prawem włączania Dokumentacji (lub jej fragmentów) 
do innych utworów i tworzenie opracowań (abstraktów), w tym za 
pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu; 

4) używania, zamieszczania, powielania, udostępniania, rozpowszechniania, 
przekazywania, udzielania licencji lub przekazywania prawa do korzystania 
osobom trzecim utworu (również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji); 

5) wykonania Instalacji składających się na System na podstawie utworów 
wchodzących w skład Dokumentacji; 

6)  udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie 
nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie; 

7) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego do celów ewentualnej rozbudowy 
i przebudowy instalacji zrealizowanej na podstawie Dokumentacji lub do 
innych instalacji; 

8)  korzystania i używania utworów w innym zakresie wprost nie wymienionym a 
potrzebnym do realizacji celu dla jakiego jest wykonywana Dokumentacja, w 
szczególności w zakresie potrzebnym do prowadzenia postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umów w sprawie zamówienia 
publicznego; 

9) wprowadzania do pamięci komputera, baz danych, do sieci informatycznych 
w tym do sieci Internet,  

10) prezentowanie na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym  
w szczególności w katalogach oraz na stronie WWW, 

11) prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym  
w szczególności na targach i wystawach; 

8. Utrwalone wyniki Prac objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca może 
pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 
prawne Dokumentacji, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 
nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zmianami). 

10. Wykonawca oświadcza, że utwory składające się na Dokumentację nie będą 
obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich oraz, iż jest 
świadomy, iż w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość 
majątkowych praw autorskich do wyników prac, przygotowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 
autorskich, autorskich praw zależnych oraz wynagrodzenie za przeniesienie 
własności egzemplarzy Dokumentacji. 

12. Wykonawca może część lub całość prac z zakresu opracowania Dokumentacji 
objętych Umową przekazać do opracowania specjalistycznym podmiotom, 
jednakże ponosi za ich działanie lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne 
działanie i zaniechanie. Wykonawca przy odbiorze każdej części prac, w 
wykonaniu których posłużył się podmiotem trzecim, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw autorskich do 
wykonanego opracowania z prawem ich dalszego przenoszenia, w zakresie nie 
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mniejszym niż opisany w ust. 6.   
§ 7 

Odbiór 
1. Odbiory będą odbywać się zgodnie z: Opisem przedmiotu zamówienia i   

harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz zgodnie z programem rozruchu oraz 
prób końcowych. 

2. Przedmiot odbioru musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową. 

3. Z uwagi na wiadomy Wykonawcy cel Umowy Zamawiający może odmówić odbioru 
częściowego lub odbioru końcowego, jeżeli nie zostaną wykonane wszystkie  
Prace składające się odpowiednio na daną Instalację, Strefę lub System (prawo 
odmowy przyjęcia świadczenia częściowego) lub Wykonawca nie przedstawi 
kompletnej Dokumentacji odbiorowej. 

4. Wykonawca przeprowadzi rozruch instalacji i urządzeń w sposób określony w 
Opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru wykonanej Strefy. 
6. Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy termin odbioru Strefy, nie dłuższy niż 14 

dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem, że 
odbiory częściowe będą odbywały się jedynie od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Poszczególne Strefy będą odbierane na podstawie protokołu odbioru 
częściowego, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia stwierdzonych wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie, przy 
czym nie stanowi to podstawy do zmiany terminu, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 
ani do zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 
Umowy.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po usunięciu 
wad, stosuje się odpowiednio postanowienia ust.6-8. 

10. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku 
odbioru Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub 
ponowne wykonanie Prac objętych odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
takiej sytuacji Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów 
usunięcia wad lub ponownego wykonania Prac z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

11. Podczas odbioru Strefy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać 
osobie dokonującej odbioru, za pokwitowaniem Dokumentację powykonawczą 

12. Potwierdzeniem odbioru Strefy jest protokół odbioru częściowego. 
13. Odbiory częściowe i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane 

Instalacje do czasu sporządzenia protokołu odbioru końcowego.  
14. Dniem dokonania odbioru jest dzień podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego. 
15. Do odbioru końcowego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1-11 

powyżej.  
16. Dniem dokonania odbioru końcowego jest dzień podpisania protokołu odbioru 
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końcowego przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
łącznej wysokości ................ zł (słownie .................. złotych), w tym podatek VAT 
w wysokości ………… zł. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących częściach: 
1) 5% wynagrodzenia brutto – za przekazanie Dokumentacji projektowej – to jest  

… zł netto … vat ……….zł brutto, 
2) 15% wynagrodzenia brutto po dokonaniu odbioru Strefy Załadunku i Strefy 

przetwarzania papieru – to jest  … zł netto … vat ……….zł brutto, 
3) 15 % wynagrodzenia brutto po dokonaniu odbioru Strefy przetwarzania frakcji 

tworzyw selektywnie zebranych – to jest  … zł netto … vat ……….zł brutto, 
4) 35% wynagrodzenia brutto po dokonaniu odbioru Strefy segregacji frakcji 3D - 

to jest  … zł netto … vat ……….zł brutto, 
5) 20%po dokonaniu odbioru Strefy segregacji frakcji 2D – to jest  … zł netto … 

vat ……….zł brutto, 
6) 10% po dokonaniu odbioru końcowego -  to jest  … zł netto … vat ……….zł 

brutto.. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 

nie będzie ulegało zmianie w trakcie realizacji Prac, z zastrzeżeniem przypadków 
wyraźnie wskazanych w Umowie. 

4. Rozliczenie wykonania zamówienia będzie następowało na podstawie faktur 
częściowych oraz faktury końcowej.  

5. Podstawę do wystawienia faktury częściowej z tytułu przekazania Dokumentacji 
projektowej stanowi oświadczenie Zamawiającego o jej zatwierdzeniu.  

6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru 
częściowego zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 
Umowy. 

7. Łączna wartość płatności po odbiorach częściowych nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  

8. Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, po dokonaniu odbioru końcowego.  

9. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru 
częściowego (z  tytułu odbioru Dokumentacji lub Strefy) albo odbioru końcowego.  

10. Faktury będą płatne na rachunek nr ……… wskazany w oświadczeniu z dnia ….. 
11. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień złożenia polecenia przelewu. 
12. Zamawiający dopuszcza zgodnie z ustawą z 9.11.2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 
1666) przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 
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§ 9 
Sprawność technologiczna 

Wykonawca gwarantuje, że Sortownia osiągnie w wyniku realizacji zamówienia 
następującą sprawność technologiczną: 

Parametry Minimalna oczekiwana wartość 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 300 kg/m3: na 2 liniach do 
przetwarzania worka czarnego łącznie. 

52 Mg/h 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 100 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka żółtego 

4,75 Mg/h 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 120 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka niebieskiego 

2,25 Mg/h 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 900 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka zielonego. 

2,25 Mg/h 

Skuteczność rozrywania worków przez rozrywarki 
do worków 

90% 

Skuteczność pracy separatora metali żelaznych 
liczona jako ilość odzyskanych metali zawartych 
we frakcji kierowanej na separator 

90% 

Skuteczność pracy separatora metali 
nieżelaznych liczona jako ilość odzyskanych 
metali nieżelaznych  zawartych we frakcji 
kierowanej na separator 

90% 

Skuteczność pracy separatorów 1 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju 
materiału trafiającego w obszar działania 
separatora. W ocenie zostaną pominięte obiekty 
czarne. 

80% 

czystości wydzielonej frakcji separatorów    opto-
pneumatycznych 1-stopnia. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 

80% 

Skuteczność pracy separatorów 2 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju 
materiału trafiającego w obszar działania 
separatora. W ocenie zostaną pominięte obiekty 
czarne. 

85% 

czystości wydzielonej frakcji separatorów    opto-
pneumatycznych 2-stopnia. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 

85% 

 
§ 10 

Warunki gwarancji jakości i rękojmi 
1. Wykonawca udziela na System 24 miesięcznej gwarancji, od dnia podpisania 

przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego. 
2. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta jest 
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dłuższy od okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta 

3. Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni  w 
ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i 
eksploatacji Instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty 
elektronicznej i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych 
służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań 
przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez 
Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni. 

4. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji nie dojdzie do Awarii lub Usterki 
w związku z zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia 
wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utracą gwarancji jakości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu oryginały 
dokumentów gwarancji dla każdej Instalacji podlegającej procedurze odbioru przy 
podpisywaniu protokołu odbioru częściowego oraz swoje pisemne zobowiązanie 
do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w 
niniejszym paragrafie.  

6. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Prac, i materiałów jest równy 
okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 1.  

7. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej Usterce 
lub  w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do Przywrócenia Funkcjonalności, jeżeli wada 
ujawni się w okresie gwarancji lub rękojmi.  

9. Zamawiający dokonuje Zgłoszenia Awarii lub Usterki telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail …….. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku 
polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń 
zdarzeń objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji, na następujących 
warunkach: 
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego Systemu z Czasem reakcji serwisu do 24 
godzin od Zgłoszenia Awarii lub Usterki oraz czasem przybycia (o ile zdalne 
usunięcie usterki okaże się niemożliwe) i przystąpienia do usunięcia usterek przez 
serwis Wykonawcy oraz producentów dostarczonych maszyn i urządzeń 
technologicznych, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od 
przedstawiciela Zamawiającego, z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej na 
wszystkich etapach procedury serwisowej, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i 
również serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy 
instalacji. 
W przypadku, gdy Wykonawca dokona zdalnej diagnozy usterki i w jej wyniku 
okaże się, że konieczne będzie dostarczenie do Zamawiającego części 
zamiennych, wówczas Strony ustalą termin naprawy, bez konieczności przyjazdu 
serwisu w czasie 24 godzin w dni robocze, nawet gdy zdalne usunięcie usterki 
okaże się niemożliwe. 
Dostępność serwisu – Dni robocze od w godzinach 08.00-18.00 oraz soboty do 
6.00 do 14.00. 
Dla optymalizacji działań w obszarze serwisowania należy zapewnić możliwość 
zdalnego serwisu (poprzez Internet) pozwalającego na zdalny diagnostyczny 
dostęp do oprogramowania sterowników jak i systemu wizualizacji. Dodatkowo 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona93/stron229 

 

zapewnić należy możliwość ustawiania i optymalizacji parametrów pracy 
separatorów optycznych przez serwis producenta z jego siedziby lub siedziby 
oddziału/ spółki zależnej zajmującej się profesjonalnie obsługą serwisową lub 
przez serwis autoryzowany przez producenta. Do tego celu należy wykonać łącze 
zapewniające efektywną i możliwie szybką transmisję danych przy zachowaniu 
dużego bezpieczeństwa za pomocą szyfrowanego połączenia VPN. Ponadto 
należy zapewnić kontakt z osobą ze wsparcia serwisowego, profesjonalnie 
przygotowaną do tego typu reakcji serwisowych porozumiewającą się w języku 
polskim. 
Maksymalny dopuszczalny czas usunięcia Awarii do 5 dni roboczych przy 
założeniu że Przywrócenie funkcjonalności Systemu w przypadku Awarii 
krytycznej nastąpić musi w ciągu 3 Dni roboczych. W wyjątkowych wypadkach 
za zgodą Zamawiającego powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu. 
Czas usunięcia Usterki zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy stronami. 
Nie może być jednak dłuższy niż 10 dni. 

W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do 
przeprowadzenia naprawy, strony umowy ustalą czas naprawy, biorąc pod uwagę 
czas niezbędny na dostawę wymaganych części. 
 

11. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnego upoważnienia sądowego, pod warunkiem, że uprzednio Zamawiający 
wystosował do Wykonawcy pisemne wezwanie do naprawy oraz wyznaczył 
dodatkowy termin do usunięcia wad i usterek, w którym nie zostały one usunięte. 
Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z zabezpieczeń należytego 
wykonania Umowy. 
 

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Awarii lub Usterki niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 
przesądzą, że wady w nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 
Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu. 

13. Naprawa powinna być stwierdzona pisemnym protokołem, pod rygorem 
nieważności, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Gwarancja jakości nie obejmuje: 
1) Awarii i Usterek powstałych z winy Zamawiającego. 
2) Napraw urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, wymiany części 

zużywających się, uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych czy też wymiany 
części zamiennych istniejących urządzeń, które aktualnie są w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3) Ponadto, Gwarancja na dostawy nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i 
wad wynikłych na skutek: 
- niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia 

przez Zamawiającego, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 

przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
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- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 
atmosferyczne, powódź, pożar, wpływy chemiczne inne niż założone w 
projekcie), 

- uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją - przekroczenie 
podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 

3. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca:  
1) zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia przeglądów 

Systemu zgodnie z zaleceniami producentów Sprzętu, 
2) wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny Systemu. Przegląd rozpocznie 
się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji; 

3) usunie wszelkie Awarie i Usterki wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 
dni od daty wykonania przeglądu. 

§ 11 
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy 

1. W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 2 dnia 
każdego miesiąca raport z postępu w realizacji zamówienia zawierający informacje, 
o których wskazanie wezwał Wykonawcę Zamawiający. W przypadku powstania 
istotnych (większych niż 14 dni) odstępstw od ustalonych w harmonogramie 
rzeczowo - finansowym terminów realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest wraz z raportem przedstawić plan działań naprawczych. Plan 
działań naprawczych po zatwierdzeniu przez zamawiającego staje się załącznikiem 
do Umowy. 

2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się 
opracować i dostarczać w terminie nie dłuższym niż 14 dni informacje, zawierające 
odpowiedzi na pytania Zamawiającego, dotyczące realizacji obowiązków 
związanych z gwarancją jakości lub rękojmią.  

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego, o 

których Wykonawca został poinformowany co najmniej na 3 dni przed 
wyznaczonym terminem albo co najmniej na 24 godziny w przypadku narad za 
pośrednictwem łączności internetowej; 

2) niezwłocznie udzielać w formie pisemnej lub elektronicznej wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania; 

3) niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach 
przy realizacji zamówienia, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów 
określonych w Umowie lub na realizację Projektu; 

4) współpracować z Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu, a w szczególności 
udostępniać wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem zamówienia i 
umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów; 

5) współpracować z Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje 
Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane  
z Przedmiotem zamówienia i umożliwić ich kopiowanie w miejscu 
przechowywania dokumentów. 
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§ 12 

Zobowiązanie Wykonawcy 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi 
inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, a jeśli dla wykonania zamówienia konieczne będzie 
wykonanie robót budowlanych również świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
 

§ 13 
Zasady bieżącej współpracy Stron 

1. Do celów bieżącej współpracy Stron do Daty Zakończenia Projektu, Strony 
ustanawiają osoby do kontaktów: 
1) ze strony Zamawiającego wyznaczeni zostają: 

……………………………………………………… 
2) ze strony Wykonawcy wyznaczeni zostają: 

…………………………………………………………… 
2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania 

i przyjmowania oświadczeń woli, chyba że zostały odrębnie umocowane lub ich 
uprawnienie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany 
Umowy, lecz wymaga złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Strony. 

4. Zamawiający może powołać dla celów kontroli realizacji Przedmiotu zamówienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub służbę nadzoru inwestorskiego, uprawnioną 
do kontroli realizacji zamówienia przez Wykonawcę i jego kontrahentów. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie inspektora nadzoru i zakresie jego 
uprawnień na piśmie.  

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w wypadku: 
1) odstąpienia (w całości lub w niewykonanej części), przez którąkolwiek ze Stron 

od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy; 

2) zwłoki w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 Umowy 

3) zwłoki w usunięciu wad Dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu określonego w § 5 ust. 2 Umowy 

4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, rozruchu lub  
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad; 

5) zwłoki w realizacji zamówienia, w stosunku do terminu określonego  
w § 5 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w 
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§ 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
6) przekroczenia limitu Postoju, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień powyżej ustalonego limitu; 
7) opóźnienia w reakcji serwisu w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do 
określonego w Umowie Czasu reakcji serwisu, 

8) brak Dostępności serwisu w godzinach określonych w Umowie, w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony 
przypadek; 

9) wykonania Przedmiotu Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, przez osoby inne niż wskazane w wykazie osób stanowiącym  
załącznik do Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

za nieosiągnięcie parametrów do zakończenia rozruchu: 
 

Parametry Minimalna 
oczekiwana 
wartość 

Wysokość 
kary 
umownej  

Przepustowość godzinowa dla odpadów o gęstości ok. 
300 kg/m3: na 2 liniach do przetwarzania worka czarnego 
łącznie. 

52 Mg/h 6% 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o gęstości ok. 
100 kg/m3: na linii do przetwarzania worka żółtego 

4,75 Mg/h 6% 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o gęstości ok. 
120 kg/m3: na linii do przetwarzania worka niebieskiego 

2,25 Mg/h 3% 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o gęstości ok. 
900 kg/m3: na linii do przetwarzania worka zielonego. 

2,25 Mg/h 3% 

Skuteczność rozrywania worków przez rozrywarki do 
worków 

90% 1% 

Skuteczność pracy separatora metali żelaznych liczona 
jako ilość odzyskanych metali zawartych we frakcji 
kierowanej na separator 

90% 1% 

Skuteczność pracy separatora metali nieżelaznych 
liczona jako ilość odzyskanych metali nieżelaznych  
zawartych we frakcji kierowanej na separator 

90% 1% 

Skuteczność pracy separatorów 1 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora. W ocenie 
zostaną pominięte obiekty czarne. 

80% 1% 

czystości wydzielonej frakcji separatorów opto-
pneumatycznych 1-stopnia. W ocenie zostaną pominięte 
obiekty czarne. 

80% 1% 

Skuteczność pracy separatorów 2 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora. W ocenie 
zostaną pominięte obiekty czarne. 

85% 1% 
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czystości wydzielonej frakcji separatorów opto-
pneumatycznych 2-stopnia. W ocenie zostaną pominięte 
obiekty czarne. 

85% 1% 

  
10) nie udowodnienia w terminie, na pisemne wezwanie zamawiającego, faktu 

posiadania ważnego ubezpieczenia, w szczególności nie przedstawienia polisy 
ubezpieczeniowej lub potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczeniowej – w 
wysokości 10 000 zł za każdy przypadek.  

2. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę przewyższy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej Strony mogą żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości 100% wynagrodzenia.  

3. Zamawiający może potrącić należne mu od Wykonawcy kary umowne z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub ściągnąć je z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o którym mowa w § 18 Umowy. 

 
§ 15 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazana umowa ubezpieczenia zostanie 
zawarta na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek utrzymania 
obowiązywania umowy ubezpieczenia do zakończenia zamówienia. 

2. Wykonawca złoży uwierzytelnioną kopie polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a w przypadku złożenia polisy 
ubezpieczeniowej na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia  określony w § 
5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczać kolejne uwierzytelnione 
kopie polisy na dalsze okresy realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni 
przed upływem ważności dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu przedłożenia przez Wykonawcę polisy 
ubezpieczeniowej Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony 
koszt zawarcia umowy oraz składkę/składki za zawartą polisę, potrąci z 
wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w § 
8 ust. 1Umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 3 dni, każdorazowo, na jego 
pisemne wezwanie polisę ubezpieczeniową lub potwierdzenie opłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub udowodni w inny sposób fakt posiadania ważnego 
ubezpieczenia. 

 
§ 16 

Zmiany postanowień Umowy - procedura 
1.Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w 

§17 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy 
P.z.p. 

2.Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 
Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 
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propozycji zmiany w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany.  

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

Ustawy lub postanowień Umowy 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 
4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt. 4, są wszelkie dokumenty, które 

uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) w odniesieniu do zmiany Przedmiotu Umowy: 

a. orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja 
organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany 
Przedmiotu Umowy, 

b. dokument potwierdzający wady lub nieścisłości Opisu przedmiotu 
zamówienia, 

c. analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 
materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 
Umowy, 

d. dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, w 
szczególności takie jak: oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. 
dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e. dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego 
lub grupy kapitałowej, do której należy, 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 
świadczeń: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 

z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 
dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji Umowy 
(np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 
wpływających na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja 
organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 
atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 
przedsięwzięć, które wpływają na termin wykonania Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Przedmiotu Umowy ma wpływ 
na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 
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3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 
Przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, 
usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów 
oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek 
dokonania proponowanej zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 
publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą 
zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 

c) dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w 
tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w 
stosunku do jego przychodu. 

 
5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe 
okoliczności uprawniające do dokonania zmiany dochowanie pierwotnego terminu 
jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 
14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede 
wszystkim druga Strona może: 
1) zaakceptować wniosek o zmianę,  
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 
takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej 
zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  
Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie 

7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą 

przebieg spotkania i jego ustalenia.  
9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub 

zasadności jej dokonania, w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności 
będących podstawą do zmiany na realizację Umowy, Strony mogą powołać 
eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat 
spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi 
Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę Umowy było 
prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty 
związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany 
wynagrodzenia Umowy. 

 
§ 17 

Zmiany postanowień Umowy - przesłanki 
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co 
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najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 w ust.1 -1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych albo jedna z okoliczności określonych w ust.2 -  

2. W przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym strony 
zgodnie ustalają, ze przyjmują wysokość minimalnego wynagrodzenia na 
poziomie kwot  opublikowanych na rok 2020 r. w wysokości  2 600 zł. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

5) W sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

6) Zmiany o których mowa w ust.1 pkt 2) - 4) mogą zostać dokonane w zakresie 
procentowego wzrostu waloryzowanej części wynagrodzenia wskazanego w 
formularzu cenowym wynikającego z aktów prawnych wprowadzających zmiany 
minimalnego wynagrodzenia lub/i stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub/i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych dla pozostałej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7) Zmiany wynagrodzenia, o których mowa powyżej dotyczą pozostałej części 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8) Wykonawca oświadcza, że zrzeka się  roszczeń do waloryzacji wynagrodzenia o 
której mowa w ust.  1 ust.1 pkt 2)-4) powyżej, w części przysługującej Mu od dnia 
uzyskania do niej uprawnienia do dnia złożenia Zamawiającemu wniosku, a 
Zamawiający oświadcza, że  to zrzeczenie przyjmuje. 
- Umowa zostanie zmieniona, w zakresie w jakim zmiany te będą miały 
udokumentowany przez wykonawcę wpływ na wzrost kosztów wykonania 
zamówienia.  
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w 
części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. Jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć wyłącznie 
wynagrodzenia za świadczenia realizowane po wejściu w życie ustawy 
zmieniającej stawkę podatku VAT. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. 

3. Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w jednej z następujących sytuacji: 
1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności 

powodujące konieczność zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, w tym w 
szczególności, jeżeli informacje wynikające z Opisu przedmiotu zamówienia 
okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany Opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 
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Zamawiającego odnoszących się do Systemu, a także zmian rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych  
- wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w 

zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 
okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym. 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana Opisu przedmiotu 
zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 
a) rozwoju technicznego, technologicznego, a wprowadzenie zmiany spowoduje, 

że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie 
stosowanych maszyn lub urządzeń, lub 

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym Opisie przedmiotu zamówienia, a ich 
wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych Systemu, lub 

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie 
po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 
Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z Opisu przedmiotu zamówienia, lub 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań lub technologii przewidzianej w Opisie 
przedmiotu zamówienia i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 
zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami lub technologiami lub 

e) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez 
zmianę obowiązków Wykonawcy lub Opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, jakie mają być zastosowane w Sortowni, pod warunkiem że 
wprowadzane modyfikacje nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy, a przy tym są 
niezbędne do realizacji jej celu, co Strony są w stanie wykazać.  
4. Dopuszczalna jest zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę elementów Systemu 

w jednej z następujących sytuacji:  
1) wprowadzenia nowych elementów Systemu przez producenta, która to wersja lub 

elementy nie były dostępne na rynku w chwili upływu terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone w 
dokumentach zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy zostaną zachowane, a 
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu;  

2) ograniczenia dostępności poszczególnych elementów Systemu, o ile elementy 
zastępcze spełniają wszystkie wymagania określone w dokumentach 
zamówienia i ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;  

3) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych elementów 
Systemu i zastąpienia ich innym rozwiązaniem umożliwiającym należyte 
wykonanie Umowy, o ile nowe rozwiązanie będzie spełniało wszystkie 
wymagania wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty 
Wykonawcy, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu.  
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5. Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego możliwe jest wykonanie zamówienia przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów, które:  
1) podwyższą jakość Systemu, lub  
2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Systemu, lub   
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub  
4) pozwolą na wydłużenie gwarantowanego okresu eksploatacji Systemu. 

6. Dopuszczalna jest zmiana określonych w Umowie terminów: 
1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 
a. wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 
b. konieczność usunięcia błędów, 
c. wystąpienie okoliczności, o których mowa w §6 ust. 10, 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury, w szczególności: 
a) odmowa udzielenia Zamawiającemu dofinansowania, 
b) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o 
dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 

c) zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu,  
3) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z 
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania Prac, zmianę Dokumentacji lub wykonania dodatkowych Prac,  

4) wystąpienia siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie,  

5) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa ust. 
3 -5, 

Terminy określone w Umowie mogą ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy.  
7. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie kolejności wykonania Umowy, 

podziału płatności wynagrodzenia lub terminu płatności wynagrodzenia w jednej z 
następujących sytuacji:  
1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wykonanie niektórych Prac nie jest 

możliwe, w terminie przewidzianym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a 
zrealizowane dotychczas czynności w ramach Strefy są możliwe do odebrania 
przez Zamawiającego;  

2) ze względów technicznych lub technologicznych zmianie powinna ulec kolejność 
wykonania poszczególnych Prac;  

3) w sytuacji, w której COVID-19 wpłynął na prawidłowe wykonanie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

8. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy w zakresie sposobu przeprowadzenia 
odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka 
zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 
Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania Przedmiotu Umowy.  
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9. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w sytuacji:  
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub ust 3 mających wpływ na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  

10. Dopuszczalna jest zmiana Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji 
zamówienia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w 
ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” co najmniej tyle 
samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby 
wskazanej w ofercie.  

11. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, 
ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami 
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia 
określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

 
§ 18 

Odstąpienie od Umowy 
1. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
przy czym odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia. 

2. Oprócz sytuacji określonych przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy, jeżeli: 
1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy przekraczającej 21 dni w 

stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym 
oraz w Umowie, 

2) zamówienie wykonywane jest w sposób sprzeczny zatwierdzoną Dokumentacją, 
a Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, nie usunie 
stwierdzonych uchybień w najkrótszym możliwym, nie dłuższym jednak niż 30 
dni od pisemnego otrzymania wezwania do usunięcia wad od Zamawiającego, 

3) przekroczenie dopuszczalnego czasu Przestoju o więcej niż 10 dni,  
4) wykonywania przedmiotu zamówienia, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, przez osoby inne niż wskazane w wykazie osób stanowiącym 
załączniku do Umowy, 

5) w Przedmiocie Umowy podczas odbioru stwierdzone zostanie wystąpienie wad 
nienadających się do usunięcia; 

6) gdy Wykonawca przeprowadzi trzeci test wydajnościowy (zgodnie z warunkami 
określonymi w Opisu przedmiotu zamówienia), który da negatywne wyniki w 
zakresie ilości lub czystości separacji odpadów;  

7) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia 
wierzytelności z tytułu wykonania Umowy. 

3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie.   
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące 
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obowiązki szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od Umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od sporządzenia 
protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu prac oraz zaplecza narzędzia przez 
niego wzniesione, 

4) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru wykonanych Prac.  
5. Zamawiający ma prawo zatrzymać wszystkie lub niektóre rezultaty Prac, co nie 
umniejsza prawa domagania się przez Niego należnych mu kar Umownych. 
Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia ustalona zostanie w takiej 
sytuacji w oparciu o inwentaryzację wykonanych Prac. 
6. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
7. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na 
Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
odstąpienia. 
8. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron odmawia sporządzenia/podpisania 
protokołu inwentaryzacji prac w toku oraz ich rozliczenia na zasadach określonych 
w Umowie, druga Strona wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą 
przekaże do wiadomości Strony 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wnosi bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 10 % ceny ustalonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, czyli: ……………… 
zł w formie ………………………………… z terminem ważności do dnia …………… 
r. (30 dni od terminu realizacji umowy) oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady w wysokości _________ w okresie do dnia ____. 

2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia Odbioru  

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

 
§ 20 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać siłami własnymi przedmiot zamówienia w 

zakresie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na 
dostawy. 

2. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części 
niniejszego zamówienia podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie, w tym pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa 
w ust.7.  

3. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać kwoty umownej. 
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4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 
podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

5. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie 
odpowiedzialności podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy  od 
okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady 
wobec  Zamawiającego. 

6. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren Zakładu Utylizacyjnego w celu 
wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Do zgłoszenia 
Wykonawca przedkłada projekt umowy. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren prac montażowych i 
rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie  za nienależyte wykonanie umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących: nazwy, adresu lub kwalifikacji Podwykonawców oraz osób 
przez nich zatrudnionych, zakresu i terminów wykonywanych przez nich prac oraz 
wynagrodzenia podwykonawcy. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy Strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego, w drodze 
bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.  

2. Właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikłych w związku z Umową jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy 
nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. 
Postanowienie nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące a 
pozostała część Umowy będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza 
Umowa nie zawierała postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.  

4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia, które mają być 
składane drugiej Stronie w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą 
uznane za doręczone z chwilą ich doręczenia na adres Strony wskazany w Umowie, 
z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

5. Strony mogą składać oświadczenia i powiadomienia z pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej, na następujących warunkach: 
1) oświadczenie będzie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo 
2) oświadczenie przesłane z pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

zawierające podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu 
Strony (w przypadku poczty elektronicznej należy dołączyć skan oświadczenia); 
zostanie przesłane równocześnie z oświadczeniem w formie pisemnej za 
pośrednictwem przesyłki poleconej, najpóźniej w dniu wysłania oświadczenia za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej; 
Za dzień złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 Strony uznają dzień 
nadania listu poleconego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiających przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 
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7. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki: 
1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
2) Opis przedmiotu zamówienia; 
3) oferta; 
4) wykaz osób wykonujących zamówienie,  
5) kopia polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 
6) Wzór dokumentu gwarancyjnego, 
7) Wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6  - Wzór dokumentu gwarancyjnego;  
 
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokolarnego Odbioru Końcowego 

przedmiotu Dostaw niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z 
tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca/ Gwarant gwarantuje w ramach Dostaw dostarczenie Zamawiającemu 
najnowszych modeli nowych, nie używanych sprzętu/urządzeń/oprogramowania 
i części zamiennych, 

3. Wykonawca/ Gwarant gwarantuje, że wszystkie dostarczone sprzęt/ urządzenia/ 
oprogramowanie i części zamienne są/będą wolne od wad wynikających z 
projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

4.  W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca/Gwarant: 
1) Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji zapewni  w ramach serwisu 

gwarancyjnego nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i eksploatacji 
Instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej i 
telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do 
dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań przekazywanych 
drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez Wykonawcę nie może 
przekroczyć 5 dni. 

2) Zapewnia, że w okresie gwarancji nie dojdzie do Awarii lub Usterki w związku z 
zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej 
opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utraci gwarancji. 

3) Wykonawca/ Gwarant zapewni serwis gwarancyjny Systemu z Czasem reakcji 
serwisu do 24 godzin od Zgłoszenia Awarii lub Usterki oraz czasem przybycia (o 
ile zdalne usunięcie usterki okaże się niemożliwe) i przystąpienia do usunięcia 
usterek przez serwis Wykonawcy oraz producentów dostarczonych maszyn i 
urządzeń technologicznych, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 
od przedstawiciela Zamawiającego.  

4) Maksymalny dopuszczalny czas usunięcia Awarii do 5 dni roboczych przy 
założeniu że Przywrócenie funkcjonalności Systemu w przypadku Awarii 
krytycznej nastąpić musi w ciągu 3 Dni roboczych. W wyjątkowych wypadkach 
za zgodą Zamawiającego powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu. 

5) Czas usunięcia Usterki zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy stronami. 
Nie może być jednak dłuższy niż 10 dni. 

6) W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do 
przeprowadzenia naprawy, strony umowy ustalą czas naprawy, biorąc pod 
uwagę czas niezbędny na dostawę wymaganych części. 

7) Naprawa powinna być stwierdzona pisemnym protokołem, pod rygorem 
nieważności, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

8) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, 
wykonawstwa, nieprzestrzegania warunków umowy z Zamawiającym albo 
ukrytej wady materiałowej. 

9) Wykonawca/Gwarant przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i 
naprawy dostarczonych sprzętu/ urządzeń, gwarantuje dostawę części 
zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty 
takich zobowiązań. 

10) Wykonawca/ Gwarant przedstawi harmonogram okresowych kontroli, 
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konserwacji i napraw, które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacji i 
nie mogą skutkować utratą gwarancji. 

11) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca:  
- zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia przeglądów 

Systemu zgodnie z zaleceniami producentów Sprzętu, 
- wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny Systemu. Przegląd rozpocznie 
się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji; 

- usunie wszelkie Awarie i Usterki wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 
dni od daty wykonania przeglądu. 

12) Gwarancja jakości nie obejmuje: 
- Awarii i Usterek powstałych z winy Zamawiającego. 
- Napraw urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, wymiany części 

zużywających się, uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych czy też wymiany 
części zamiennych istniejących urządzeń, które aktualnie są w posiadaniu 
Zamawiającego. 

13) Gwarancja na dostawy nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad 
wynikłych na skutek: 
- niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia 

przez Zamawiającego, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar, wpływy chemiczne inne niż założone w 
projekcie), 

- uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją - przekroczenie podanych 
wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 

 

5. W przypadku kiedy Awaria, o której mowa w pkt 1) nie nastąpiła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy/ Gwaranta, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

6. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie gwarancyjnym, których pisownia 
rozpoczyna się dużą literą, mają znaczenie nadane im w umowie zawartej pomiędzy 
Gwarantem a Zamawiającym. 
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Załącznik nr 7 - Wzór Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, Polska 
 
Dotyczy: Umowy nr ………………………………………………………………… 
 
My, niżej podpisani (nazwa i adres) Niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o. w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
zapłaty kwoty ………… złotych (słownie: 
…………….…………………………………………) stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania wymienione w §19 Umowy nr ……………………………….. , 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. 
Zgadzamy się również, że żadna zmiana, ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja warunków Umowy nr …………….,  które mają zostać wykonane 
zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach 
stanowiących Umowę, jakie mają zostać sporządzone między Państwem a 
Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z    
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z: konieczności powiadamiania nas o 
takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. Gwarancja należytego wykonania 
Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc wiążącą obowiązującą od podpisania 
Umowy przez obie Strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 
10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy. Zamawiający - zwolni 
Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: 
a. w wysokości 70% w ciągu 30 dni od protokolarnego, bez uwag, odbioru końcowego 

zgodnie z §7, 
b. w wysokości 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być 
wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego  dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
Sporządzono ………………………………….. 
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1. Opis zakładu. 
 

Lokalizacja 
Istniejący Zakład Utylizacyjny położony jest w granicach administracyjnych miasta 
Gdańska, w jego południowo-zachodniej części, przy granicy z gminą Kolbudy. Od 
północy teren zakładu zamyka ul. Jabłoniowa, a od wschodu obwodnica trójmiejska. 
Od strony zachodniej i południa Zakład sąsiaduje z gruntami rolnymi i nieużytkami 
położonymi na terenie gminy Kolbudy. W odległości średnio 400 m na zachód od 
Zakładu przebiega granica Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Dojazd 
Obecnie dojazd zapewniony jest od strony północnej z ulicy Jabłoniowej posiadającej 
jezdnię szerokości 6,00 m o nawierzchni asfaltowej oraz od strony południowej z ulicy 
Magnackiej. Od strony północnej dojazd umożliwiają 3 bramy wjazdowe. Brama przy 
wjeździe głównym do Zakładu zlokalizowana na kierunku ulica Jabłoniowa – Budynek 
obsługi wag Obiekt 301. Brama przy wjeździe na kierunku ulica Jabłoniowa – Kwatera 
składowania odpadów 800/1. Brama zlokalizowana przy wjeździe pomocniczym do 
Zakładu zlokalizowana w północno zachodniej części Zakładu. Przy południowej 
granicy Zakładu zlokalizowano dodatkowy dojazd przez bramę przy Obiekcie 701 – 
Podczyszczalnia odcieków. 
 
Zagospodarowanie terenu 
Teren Zakładu Utylizacyjnego, poza istniejącym składowiskiem odpadów jest obecnie 
zagospodarowany obiektami budowlanymi, stanowiącymi zaplecze technologiczne dla 
prowadzonych procesów gospodarowania odpadami. W poniższej tabeli zestawiono 
istniejące obiekty i ich parametry 

Nr 
obiektu 

Nazwa 
Powierzchnia 
obiektu m2 

201 Budynek administracyjny 257,5 

203 Budynek szkoleniowo - socjalny 229,4 

204 Budynek obsługi wag 32,7 

205 Posterunek ochrony 3 

206 Hala warsztatowa 133,1 

207 Hala garażowa I 410,5 

208 Hala garażowa II 221,8 

210 
Stacja transformatorowa kontenerowa, budynek agregatów 
prądotwórczych, kontener zespołu awaryjnego 

160,4 

212 Brodzik dezynfekcyjny 126,5 

213 Wagi wjazdowa i wyjazdowa 61,4 

215 Kompostownia kontenerowa KNEER 288,77 

222 Stacja meteorologiczna 1 

223 Zbiornik retencyjny ścieków 525 

224 Zbiorniki retencyjno-ewaporacyjne ścieków 3240 

301 Budynek obsługi wag raz z zadaszeniem wag 89,6 

302 Waga wyjazdowa 133 

303 Waga wjazdowa z bramką dozymetryczną 133 

304 Sortownia odpadów 9466,56 

306 Boksy na odpady zmieszane 365,6 

307 Boksy na zbelowane surowce wtórne 727,2 

308 Platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych 63,4 

310 Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych 2306 

311 Segment odbioru i magazynowanie odpadów niebezpiecznych 478,8 
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401 Kompostownia 6081,84 

402 Biofiltr 1548,32 

404 Plac doczyszczania kompostu 1865,5 

405 Wiata paczkowania i magazynowania gotowego kompostu 1211,99 

406 Plac materiału strukturalnego 425,44 

407 Plac dojrzewania kompostu z odpadów zielonych 1968,06 

408A Komory kompostowania dynamicznego 2162 

408B Komory kompostowania dynamicznego 2173,4 

409A Hala przygotowania wsadu 1360 

409B Łącznik operacyjny 937,6 

409C Hala dojrzewania i obróbki końcowej 4821 

410 Plac dojrzewania kompostu 7786,7 

411 Biofiltr 1301,5 

500 Budynek socjalny 588,2 

501 Garaże 693,79 

502 Budynek garażowy dla kompaktora 267,7 

503 Myjnia dla kompaktorów i pojazdów gąsienicowych 88,74 

504 Stacja paliw 49,12 

505 Myjnia płytowa sprzętu transportowego i budowlanego 71,91 

506 Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych 23,3 

507 Budynek warsztatowo – socjalno - magazynowy 755 

GUK Budynek biurowo socjalny z halą magazynowo warsztatową 826,5 

600 Bioelektrownia 376,2 

601 Budynek ssawy biogazu 19,6 

602 Pochodnia 18,47 

603 Stacja transformatorowa z centralą sterowniczą 68,7 

700 Zbiornik ścieków deszczowych z pompownią 149,39 

701 
Segment podczyszczania ścieków (budynek podczyszczalni, 
zbiornik retencyjny, osadnik wtórny, pompownia ścieków i osadów, 
zbiornik retencyjny ścieków, pompownia) 

646,83 

702 Zbiornik wody przeciwpożarowej 80,1 

703 Zbiornik ścieków deszczowych z placów i dróg 177,2 

704 Zbiornik retencyjny ścieków technologicznych 100,8 

705 Zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny 685,5 

706 Zbiornik wód opadowych 100 

803 Kwatera składowania odpadów zawierających azbest 22 830,00 

800/1 Sektor składowania odpadów 125 470,00 

800/2 Zamknięty sektor składowania odpadów 90 970,00 

800/3 Sektor składowania odpadów 70 700,00 

801/802 Segment gromadzenia i kruszenia odpadów budowlanych 4550 

 
 
Godziny otwarcia Zakładu 

• Sortownia funkcjonuje w trybie 3 – zmianowym od poniedziałku do piątku 

• System automatycznego ważenia pojazdów zezwala na wjazd na teren zakładu w 
godzinach 6.00 – 22.00 od poniedziałku do piątku 

• 6.00 – 14.00 w soboty 

• Godziny otwarcia Zakładu: 
o Poniedziałek – piątek godz. 6.00 – 18.00 
o Sobota – 6.00 – 14.00 
Niedziela nieczynne 
Odpady przyjęte do sortowni w 2019r. 
Ilość odpadów, która została przyjęta w 2019 roku do sortowania wyniosła łącznie 
164 958,993 Mg, w tym  153 881,438 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 
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Wysortowano: 

− Papier i tektura  2 998,31 Mg 

− Tworzywa sztuczne 2 493,86 Mg 

− Opony 133,50 Mg 

− Metale  2 683,63 Mg 

− Opakowania wielomateriałowe 55,40 Mg 

− Szkło 1 758,14Mg 

− Metale nieżelazne 19,706 Mg 

− Pre RDF  62 643,16  Mg 

− ZSEiE  5,183 Mg 

− Odpady wielkogabarytowe 320,00Mg 
Dodatkowo 45 878,164 Mg wysortowanej masy odpadów trafiło na kompostownię, 
31 912,84 Mg wysortowanej frakcji bio zostało przekazane firmie zewnętrznej, 
powstało 9 074,83 Mg balastu. Na koniec roku zmagazynowane zostało: 1 929,55 Mg 
pre RDF . 
Strata procesowa wynosiła 3 052,72 Mg 
 

a) Istniejąca infrastruktura zakładu.  

1) Strefa przyjęcia odpadów 
 
Hala główna 
Samochody przywożące odpady wjeżdżają do hali sortowania odpadów. Strefa 
przyjęcia odpadów ułatwia ich wyładunek i pozwala na ich zmagazynowanie w okresie 
1,5 dnia. 
Strefa jest podzielona na 4 oddzielone od siebie części: 
- strefa o pojemności 1550 m3 przeznaczona na odpady „pozostałe - mokre” i 
zmieszane odpady komunalne. 
- strefa o pojemności 900 m3 na odpady „czyste - suche” i „pozostałe 
- strefa o pojemności 130 m3 na odpady ulegające biodegradacji 
- strefa o pojemności 130m3 dla odpadów w workach 
Dodatkowo, 2 kontenery pozwalające na składowanie odpadów wielkogabarytowych 
pobieranych w rożnych strefach podczas rozładunku ciężarówek. 
 
Składowanie odpadów ze zbiórki selektywnej w hali sortowania 
W hali sortowania znajduje się 5 boksów, każdy o pojemności 200 m3 pełniących 
funkcję magazynową. 
 
Magazynowanie materiału strukturalnego (odpady zielone i materiał 
strukturalny) 
Materiał strukturalny jest magazynowany w strefie o powierzchni 160 m2 na zewnątrz 
za halą budynku sortowni. 
 

2) Sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz „pozostałych – 
mokrych”. 

 
Załadunek 
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Sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbywa się na pierwszej bądź 
drugiej linii do sortowania albo na obu jednocześnie. 
Załadunek i transport odpadów „pozostałych – mokrych” odbywa się niezależną linią 
sortowniczą do obiektu kompostowni. 
W ten sam sposób sortowanie odpadów zmieszanych komunalnych przebiega na 
pierwszej lub drugiej linii lub na obu jednocześnie. 
Odpady komunalne zmieszane są załadowywane za pomocą ładowarki kołowej do 
przenośnika kanałowego załadowczego o prędkości zmiennej, zainstalowanego w 
kanale o nr 101 i 201. 
Każda z 2 linii jest zwymiarowana na wydajność nominalną - 21.55 Mg/h i wydajność 
minimalną zaprojektowaną - 28 Mg/h. Przenośniki załadowcze nr 101 i 102 są 
wyposażone w falowniki, które zostaną ustawione na częstotliwość 50 Hz i prędkość 
0.03 m/s. Jeżeli częstotliwość zostanie zwiększona do maksimum 80 Hz, przenośniki 
załadowcze 101 i 102 będą mogły pracować z prędkością 0.048 m/s. 
Rozrywacz worków (100), który może być ustawiony na linii 1 lub 2, pozwala na 
rozerwanie worków z odpadami komunalnymi (zebranymi luzem lub w workach) oraz 
worków wysortowanych ręcznie w kabinach wstępnego sortowania, które są 
składowane w boksie dla nich przewidzianym. Odpady spadają następnie na 
przenośnik rewersyjny numer 100, z którego są one skierowane na przenośnik numer 
101 na linii 1 lub na przenośnik numer 102 na linii 2. 

 
1. Rys.1 Urządzenie do rozrywarka worków. 
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Na każdej z linii przenośnik wznosząco – załadowczy nr 102 i 202 odbiera odpady z 
przenośnika kanałowego załadowczego i kieruje je do kabiny sortowania wstępnego, 
nr 1. 
 
Sortowanie wstępne. 
Sortowanie wstępne odbywa się metodą sortowania ręcznego na przenośniku 
sortowniczym o prędkości zmiennej, przez osoby sortujące znajdujące się w kabinie 
do sortowania odpadów nr 103 i 203. 
 
Osoby sortujące (8 osób) wybierają: 
- nieotwarte worki 
- odpady wielkogabarytowe, substancje zanieczyszczające lub odpady niebezpieczne 
- folie. 
- duże metale 
- butelki szklane i szkło 
Leje zsypowe są ustawione po jednej i drugiej stronie przenośnika sortowniczego 
wstępnego nr 103 i 203. 
Przenośniki zlokalizowane pod platformą do sortowania, odbierają folie (przenośnik nr 
300) i odpady wielkogabarytowe (przenośnik nr 301) wybrane oraz wrzucone przez 
osoby sortujące do lejów zsypowych i kierują je do strefy składowania folii, która 
znajduje się z drugiej strony kabiny nadzorującej. Odpady typu duże metale oraz 
butelki szklane usuwane są z linii przez personel sortujący poprzez zsypy do 
zlokalizowanych pod kabiną preselekcji pojemników na odpady. Trzecia frakcja do 
odzysku składająca się z kartonów, po przejściu przez wstępne separatory 
granulometryczne (sita bębnowe nr 104 i 204) jest kierowana do kabiny sortowniczej 
poprzez przenośnik nr 305. Z uwagi na funkcjonalność oraz ilość składowanych 
odpadów, wysegregowane w kabinie wstępnego sortowania nr 1 frakcje są skierowane 
do boksów dla odpadów kartonu, folii i odpadów wielkogabarytowych. Istnieje też 
możliwość wstawienia kontenerów do każdego z boksów w celu składowania odpadów 
z kartonu, folii oraz wielkogabarytowych w kontenerach przed ich wywozem. 
Nieotwarte worki wybrane i wyrzucone przez osoby sortujące do lejów zsypowych 
spadają na przenośniki służące do ich odzysku nr 302, a następnie są przekazywane 
na przenośnik nr 303 w kierunku strefy składowania worków nieotwartych, która 
zlokalizowana jest w hali przyjęcia odpadów. 
Osoby sortujące odpady pracują w kabinie do sortowania odpadów, która jest 
wentylowana, ogrzewana oraz klimatyzowana. Kabina ta znajduje się na platformie do 
sortowania na wysokości. 
 
Rozdział granulometryczny wstępny 
Odpady wychodzące z kabiny sortowania wstępnego są kierowane na sito bębnowe 
wstępne (nr 104 i 204) w celu rozdziału granulometrycznego. 
Odpady są rozdzielane za pomocą bębna o kształcie ośmiokątnym - średnicy Ø 3 m x 
długości 10 m wyposażonym w kolce do rozrywania worków. Sita wstępne nr 104 i 204 
ze względu na ich ośmiokątny kształt oraz otwory o średnicy 160 mm i 300 mm są 
samoczyszczące. 
Sito bębnowe (sito obrotowe) pozwala na odseparowanie trzech frakcji odpadów : 
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- frakcja < 160 mm (podsitowa tzw. „przechodzącą przez bęben” 0-100mm) za pomocą 
przenośników kierowana jest do sita bębnowego wtórnego w celu poddania jej 
drugiemu rozdziałowi granulometrycznemu (nr 107 i 207). 
- frakcja od 160 do 300 mm (przechodząca przez bęben 100 do 400 mm) za pomocą 
przenośników kierowana jest do separatorów balistycznych (nr 114 i 214). 
- frakcja > 300 mm (nad sitowa tzw. „odrzut z bębna”) jest odbierana za pomocą 
przenośnika zbierającego nr 304.  
Frakcja nadsitowa powyżej 300 mm tzw. „odrzut z bębna ” jest odbierana przez 
przenośnik zbierający nr 304, następnie spada na przenośnik podczyszczania 
ręcznego nr 305 i jest kierowana do kabiny wstępnego sortowania nr 1. Operatorzy (2 
osoby) wybierają i wyrzucają odpady wielkogabarytowe do zsypów. Odpady te 
przekazywane są do przenośnika zbierającego odpady wielkogabarytowe nr 301, który 
kieruje je do przeznaczonej tym odpadom strefy składowania znajdującej się z drugiej 
strony kabiny nadzorującej. Odpady pozostałe na końcu przenośnika sortowniczego 
kierowane są do strefy składowania kartonów, która znajduje się za kabiną sortowania 
nr 1 i tam oczekują na belowanie. 
 
Frakcja 0-160 mm, wtórny rozdział granulometryczny. 
Odpady te spadają na przenośniki transportowe frakcji 0-160 mm (nr 106 i 206) i są 
kierowane są na sita bębnowe wtórne (sita granulometryczne) nr 107 i 207. 
Odpady są rozdzielane za pomocą bębna o okrągłym kształcie: O 2.5 m x długość 8 
m. Sita wtórne wyposażone są w oczka o średnicy 80 mm co pozwala na odsianie 
frakcji 0-80 mm, która jest zbierana przez przenośniki rewersyjne nr 108 i 208 na 
taśmociąg 111 a następnie poprzez separator metali żelaznych 121 frakcja podawana 
jest poprzez taśmociągi 126 i 127 do kabiny sortowania frakcji organicznej i szkła nr 5. 
Stamtąd podawane są linią taśmociągów do systemu automatycznego załadunku 
komór stabilizacji 7-14. Przenośniki zbiorcze nr 353, 354, 355 kierują odpady na 
przenośniki nr 385, 387, i 389, które są wyposażone w system wahadłowy (rewersyjny) 
nr 386,388 i 390 do napełniania kontenerów. Odpady są zbierane przez przenośniki nr 
358 i 359,następnie gromadzone na przenośnikach transportujących odpady szklane 
w kierunku kontenerów nr 361. Odpady balastu skupiają się na przenośniku 
transportującym nr 361, a następnie są przekazywane na przenośnik zbierający 
odpady do kontenerów nr 362, wyposażonych w system wahadłowy nr 363. Dzięki 
temu można zasilać w sposób wybiórczy 3 przenośniki napełniające kontenery nr 364, 
366 i 368. Te trzy przenośniki napełniające kontenery nr 364, 366 i 368 są wyposażone 
w system wahadłowy nr 365, 367 i 369, pozwalający na całkowite wykorzystanie 
kontenerów bez ich przemieszczania. Napełnione kontenery są opróżniane. 
Frakcja o granulacji między 80 a 160 mm (tzw. odrzut z bębna) jest zbierana przez 
przenośnik nr 220 a następnie linią taśmociągów 210, 211, 221, 222 na separator 
optopneumatyczny 223. 
 
Separacja (wychwytywanie) odpadów żelaznych z frakcji 0-160 mm 
Elementy żelazne znajdujące się w odpadach zebranych na przenośniku nr 111 i 211 
są wychwytywane przez 2 separatory elektromagnetyczne nr 121 i 221. 
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2. Rys. 2 Separatory metali żelaznych i nieżelaznych. 

Wychwycone odpady żelazne są odbierane przez przenośnik centralny nr 338 
zbierający odpady żelazne z separatorów magnetycznych nr 121 i 221, który kieruje je 
na taśmę do doczyszczenia nr 340. 
 
Separacja (wychwytywanie) odpadów metali nieżelaznych z frakcji 0-160 mm. 
Elementy nieżelazne (za wyjątkiem stali nierdzewnej) w strumieniu odpadów 
pozbawionych żelaza znajdujące się w odpadach zebranych na przenośnikach 111 i 
211 są wychwytywane za pomocą separatorów Foucault nr 122 i 222. Uwaga: 
Separatory linii metali nieżelaznych posiadają limity techniczne w odniesieniu do frakcji 
odpadów o dużych rozmiarach, co ogranicza wydzielanie odpadów nieżelaznych o 
masie 200 gram; należy również zauważyć, że odpady ze stali nierdzewnej nie są 
wyrzucane przez separator. Wydzielone odpady nieżelazne są odbierane przez 
przenośnik centralny dla wszystkich odpadów nieżelaznych nr 339 wychwyconych 
przez 2 separatory Foucault nr 122 i 222 i kierowane na taśmę do doczyszczania nr 
341. 
 
Frakcja 80-160 mm 
Frakcja 80-160 mm skierowana jest poprzez taśmociąg 220 odbierający frakcję 
nadsitową z obu sit wtórnych na taśmę 210 a następnie linią taśmociągów 211, 221, 
222 na separator optopneumatyczny 223 gdzie następuje rozdział strumienia na dwie 
linie: frakcja niewystrzelona przez separator podana zostanie na taśmę 343 a 
następnie na separator optopneumatyczny 123 do kabiny sortowniczej nr 5. 
Frakcja tworzyw sztucznych wystrzelona pozytywnie podana zostanie na taśmociąg 
620 podający ją na nową linię segregacji tworzyw sztucznych 621 z separatorem 
optycznym 124 (między kabiną nr.2 a sprężarkownią) gdzie następuje doczyszczenie 
tej frakcji jak i frakcji pochodzącej z segregacji pozytywnej separatora 335. Czyste 

Separator metali 

żelaznych 

Separator metali 

nieżelaznych 
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(wystrzelone) tworzywa sztuczne podane zostają następnie na linię tworzyw 
sztucznych lub do boksu frakcji "nadsortowanej" taśmociągami o nr. 317, 232 i 233. 
 
Separatory balistyczne. 
Separatory balistyczne nr 114 i 214 są zasilane przez przenośniki nr 113 i 213. 
Separatory balistyczne są umieszczone przed kabinami sortowniczymi, co pozwala na 
ukierunkowanie procesu sortowania najpierw na ilość odpadów, a następnie na za 
pomocą sortowaczy odpadów na ich jakość. 
Frakcja odpadów przestrzennych 160-350mm jest zbierana przez przenośniki 119 i 
219, następnie gromadzona na przenośniku nr 330 i kierowana na separatory metali 
żelaznych, nieżelaznych i sortowanie optyczne. 
Frakcja odpadów płaskich 160-350 mm jest zbierana na przenośnikach 115 i 215, a 
następnie kieruje się ją do kabiny sortowania odpadów płaskich z frakcji 160-350 mm 
nr 2. 
Frakcja drobna 0-35 mm kierowana jest nowym taśmociągiem 130 i poprzez 
taśmociąg 131 kierowana na linię odpadów kierowanych do kompostowni.  
 
Frakcja 160-350 mm odpadów płaskich. 
Frakcja 160-350 mm odpadów płaskich jest zbierana na przenośnikach nr 115 i 215, 
a następnie z kabiny sortowania odpadów płaskich frakcji 160-350 mm nr 2 spada na 
przenośniki 116 i 216. 
Leje zsypowe są ustawione po jednej i drugiej stronie przenośników sortowniczych nr 
116 i 216. Osoby sortujące odpady pracują w kabinie sortowania odpadów, która jest 
wentylowana, ogrzewana oraz klimatyzowana. 32 osoby personelu sortowniczego 
ustawionych po jednej i drugiej stronie dwóch przenośników sortowniczych nr 116 i 
216 wyciągają i wyrzucają odpady nadające się do odzysku do 20 przeznaczonych w 
tym celu lejów zsypowych. Wyrzucone odpady to w przeważającej części odpady 
papieru, kartony i tekstylia. Odpady te są składowane w boksach usytuowanych pod 
kabiną sortowania nr 2 gdzie oczekują na zbelowanie. 
Odpady wchodzące w skład frakcji energetycznej, które będą znajdowały się na końcu 
przenośników zbierających nr 116 i 216 spadają przez lej zsypowy by pass (boczny) 
nr 117 na przenośnik zbierający nr 315. 
 
Separacja (wychwytywanie) odpadów żelaznych z frakcji odpadów 
przestrzennych 160-350 mm 
Elementy żelazne znajdujące się w strumieniu odpadów zebranych na przenośniku 
331 są wychwytywane przez 1 separator elektromagnetyczny nr 332 ustawiony 
powyżej górnej części przenośnika nr 331. 
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3. Rys. 3 Separator metali żelaznych. 

 
Wychwycone odpady żelazne są odbierane przez przenośnik centralizacji nr 338 i 
kierowane na taśmę do doczyszczania nr 340. Tak zebrany surowiec magazynowany 
jest w boksie na metale żelazne. Wszystkie odpady metali żelaznych wychwycone 
przez separatory magnetyczne nr 332, 121 i 221 są kierowane na przenośnik nr 338 
w kierunku przenośnika sortowniczego nr 340 zlokalizowanego w kabinie do 
sortowania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych nr 4. 1 osoba personelu 
sortowniczego może prowadzić sortowanie sprawdzając jakość tego strumienia 
odpadów. Operator wyrzuca do leja zsypowego odpady niepożądane, które spadają 
następnie na przenośnik nr 416 po to, aby mogły być skierowane do kabiny sortowania 
odpadów szkła i frakcji organicznej nr 5.  
Doczyszczone odpady metali żelaznych są kierowane do kontenera zlokalizowanego 
na końcu przenośnika sortowniczego. 
 
Separacja (wychwytywanie) odpadów metali nieżelaznych z frakcji odpadów 
przestrzennych 160-350 mm. 
Elementy nieżelazne (z wyjątkiem stali nierdzewnej) ze strumienia odpadów, z którego 
zostały usunięte elementy żelazne znajdujące się w strumieniu odpadów zebranych 
na przenośnikach nr 331 są wydzielane dzięki separatorowi Foucault nr 333. 
Uwaga: Separatory Foucault metali nieżelaznych posiadają limity techniczne w 
odniesieniu do frakcji odpadów o dużych rozmiarach, co ogranicza wydzielanie 
odpadów nieżelaznych o masie 200 gram; należy również zauważyć, że odpady ze 
stali nierdzewnej nie są wyrzucane przez separator. 
Wydzielone odpady nieżelazne są odbierane przez przenośnik centralny dla 
wszystkich odpadów nieżelaznych nr 339 i kierowane na przenośnik do doczyszczania 
nr 341. Tak zebrany surowiec magazynowany jest w boksie na metale nieżelazne. 
Wszystkie odpady metali nieżelaznych wychwycone przez separatory Foucault metali 
nieżelaznych nr 333, 122 i 222 są kierowane za pomocą przenośnika nr 339 do 
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przenośnika sortowniczego nr 341 zlokalizowanego w kabinie sortowania odpadów 
żelaznych i nieżelaznych nr 4. 
1 operator może prowadzić sortowanie kontrolując jakość tego strumienia odpadów. 
Doczyszczone odpady metali nieżelaznych są transportowane do kontenera 
zlokalizowanego na końcu przenośnika sortowniczego. 

 
4. Rys. 4. Separator metali nieżelaznych. 

 
Separacja optyczna frakcji odpadów przestrzennych 160-350 mm. 
 
Odpady pozbawione części metalicznych (z wyjątkiem stali nierdzewnej) są  ponownie 
kierowane w kierunku separatora optycznego trygonalnego nr 335 za pomocą 
przyspieszającego przenośnika załadowczego nr 334. 
Separator optyczny nr 334 pozwala na wydzielenie 2 frakcji odpadów. 
- Odpady tworzyw sztucznych nadające się do odzysku (PE) są wyrzucane na 
przenośnik zbierający nr 329, a następnie są składowane w boksie przeznaczonym do 
składowania odpadów PE przeznaczonych do doczyszczania. 
- Frakcja energetyczna jest zbierana przez przenośnik nr 343, a następnie przekazana 
do doczyszczenia na separatorze 123 skąd wystrzelona zostaje na przenośnik nr 350 
do przenośnika transportującego przeznaczonego dla frakcji energetycznej nr 316. 
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5. Rys. 5. Przykładowy separator opto-pneumatyczny. 

 
Balast (odrzut) z frakcji 160-350 mm odpadów przestrzennych. 
Odpady balastu są grupowane na przenośniku transportującym nr 361. Balast spada 
następnie na przenośnik odprowadzający odpady balastu do kontenera nr 362, który 
jest wyposażony w system wahadłowy nr 363. W ten sposób można załadowywać 
odpady mając możliwość wyboru jednego z trzech kontenerów przeznaczonych na 
odpady nr 364, 366 i 368. 3 przenośniki napełniające kontenery nr 364, 366 i 368 są 
wyposażone w system wahadłowy nr 365, 367 i 369, który pozwala na całkowite 
załadowanie kontenerów przeznaczonych na odpady balastu bez zmiany ich 
położenia. Napełnione kontenery są nastepnie opróżniane. 
 
Frakcja energetyczna 
Frakcja energetyczna jest grupowana na przenośniku nr 316. Frakcja ta pochodzi z : 

• z przenośnika nr 315, który zbiera frakcję energetyczną z kabin sortowania 
frakcji 160-350 mm odpadów płaskich nr 2 

• z przenośnika nr 350, który zbiera frakcję energetyczną wydzieloną przez 
operatorów w kabinie sortowania frakcji 160-350 mm odpadów płaskich nr 2. 

• z przenośnika nr 371, który zbiera frakcją energetyczną z frakcji 25-100 mm. 
 
Frakcja energetyczna spada następnie na przenośnik nr 317, który kieruje ją na 
przyspieszający  przenośnik załadowczy nr 319 do separatora optycznego 
dwufunkcyjnego nr 320, który pozwala na wydzielenie odpadów PVC zawartych we 
frakcji energetycznej. 
 
Separator optyczny dwufunkcyjny PVC/frakcja energetyczna. 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona124/stron229 

 

Separator optyczny dwufunkcyjny nr 320 pozwala na wydzielenie odpadów PVC 
zawartych we frakcji energetycznej. Wydzielony PVC spada na przenośnik rewersyjny 
nr 323, który zasila przenośnik nr 324 lub przenośnik nr 326. Przenośniki nr 324 i 326 
są zaopatrzone w system wahadłowy nr 325 i 327, który pozwala na całkowite 
wypełnienie jednego lub drugiego z kontenerów przeznaczonych do składowania 
odpadów PVC bez zmiany ich położenia. Frakcja energetyczna spada na przenośnik 
nr 321, aby mogła być skierowana do boksu składowania. 
Frakcja energetyczna jest kierowana do boksu składowania frakcji energetycznej 
przez przenośnik nr 321. Frakcja energetyczna jest odbierana przez przenośnik 
rewersyjny nr 322, aby mogła być umieszczona w boksie do składowania. Ewentualnie 
2 kontenery mogą być umieszczone w tym boksie, w celu odzyskania frakcji 
energetycznej i będą one załadowywane kolejno przez przenośnik rewersyjny nr 322. 
 
Frakcja organiczna 0-80 mm. 
Frakcja organiczna po doczyszczeniu w kabinie sortowania frakcji organicznej i szkła 
jest zbierana przez przenośnik nr 371. Następnie jest wyrzucana na przenośnik nr 373 
i następnie 374, aby mogła być skierowana do procesu kompostowania. Taśmociąg 
374 przekazuje następnie materiał na taśmę 375. 
W samej już kompostowni frakcja 0-80 mm podana zostanie z taśmociągu 375 na 
nową linię taśmociągów: najpierw 635 następnie na taśmociąg jeżdżąco-rewersyjny 
636 z którego materiał podawany zostanie przemiennie na taśmociąg 637 i 638 które 
napełniać mogą tunele o numerach 7-14. 
Materiał strukturalny podawany jest z taśmociągu bunkrującego 381 na nowo 
wbudowane taśmociągi 633 i 634 na istniejący taśmociąg 371. Ilość materiału 
strukturalnego w frakcji 0-80 mm będzie zgodna z zadaną przez operatora. 
W hali kompostowni przewidziano niezależny załadunek frakcji bio od frakcji 0-80mm. 
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6. Rys. 6 Transport frakcji 0-80 przez linię sortowni do kompostowni. 

 
Zasilanie linii odpadami zielonymi i materiałem strukturalnym. 
Odpady zielone oraz materiał strukturalny są załadowywane na ładowarkę kołową do 
zasobnika załadowczego nr 381, a następnie na przenośnik nr 633. Przenośnik ten 
jest wyposażony w system ważący nr 383, który pozwala w sposób regularny na 
doprowadzenie odpadów zielonych i materiału strukturalnego do frakcji organicznej 0-
80 mm na przenośnik nr 375 przed skierowaniem do kompostowania.  
Materiał strukturalny może być również podany na linię odpadów frakcji bio poprzez 
przekierowanie taśmociągu 634 w ruch rewersyjny. 
 
Załadunek frakcji ulegającej biodegradacji 
Linii do frakcji Bio składa się z linii taśmociągów zapoczątkowanej rozdrabniarko-
rozrywarką poz. 612 zlokalizowaną w hali przyjęć z możliwością załadunku bez 
wykorzystania rozrywarko-rozdrabniarki. 
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- rozrywarko-rozdrabniarka poz. 612 załadowywana jest za pomocą ładowarki kołowej. 
- rozrywko-rozdrabniarka poz.612 przekazuje na taśmociąg wznoszący 613 z 
możliwością podania materiału z pominięciem rozrywarko-rozdrabniarki 
 - linia taśmociągów frakcji bio przebiega przez halę sortowniczą przy ścianie 
południowej budynku taśmociągami 613, 614 (separator metali żelaznych), 616, 617, 
618, 
 - linia wyposażona jest w separator metali żelaznych 614 
 - w hali kompostowni przewidziano niezależny załadunek frakcji bio od frakcji 0-80mm 
 - materiał strukturalny podawany jest z taśmociągu bunkrującego 381 na nowo 
wbudowane taśmociągi 633 i 634 na nowy taśmociąg 618. Ilość materiału 
strukturalnego. 
- w samej już kompostowni frakcja bio podawana jest z taśmociągu 618 na taśmociąg 
jeżdżąco-rewersyjny 619 z którego materiał podawany jest przemiennie na taśmociąg 
620 i 621 które następnie napełniają tunele o numerach 1-6. 

 
7. Rys. 7 Załadunek frakcji bio przez halę sortowni do kompostowni. 

 
Doczyszczanie PE i umieszczenie w boksie do składowania. 
Odpady PE za pomocą przenośnika zbierającego wyrzucone odpady PE nr 329 są 
kierowane do stref składowania odpadów PE przeznaczonych do doczyszczania. 
Odpady PE przeznaczone do doczyszczenia, w celu umieszczenia ich w zasobniku 
załadowczym przenośnika zasilającego w odpady tworzyw sztucznych nadające się 
do odzysku nr 408, są załadowywane z boksu ich składowania za pomocą ładowarki 
kołowej. 
Odpady PE spadają następnie na przenośnik transportujący dla odpadów tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do odzysku nr 409 w celu zasilenia szybkiego 
przenośnika zasilającego separator optyczny trygonalny nr 410.  
Taśmociąg 409 jest taśmociągiem sortowniczym do służącym do doczyszczania frakcji 
tworzyw sztucznych z odpadów inertnych. 
Separator optyczny trygonalny nr 411 pozwala na wyseparowanie 3 frakcji odpadów: 
A) Przechodząca frakcja energetyczna spada na przenośnik zbierający frakcję 
energetyczną nr 414. Przenośnik nr 414 przechodzi pomiędzy dwoma przenośnikami 
sortowniczymi nr 412 i 413 wewnątrz kabiny, pozwalając osobom sortującym na 
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ręczne usunięcie frakcji energetycznej, która może być zawarta na dwóch 
przenośnikach do sortowania, na skutek błędu urządzenia. 
Frakcja energetyczna spada następnie na przenośnik frakcji energetycznej w kierunku 
separatora optycznego PVC/frakcja energetyczna nr 316. 
B) Odpady PEHD są wyrzucane na przenośnik sortowania odpadów tworzyw 
sztucznych nadających się do odzysku nr 413. Operatorzy mogą doczyszczać 
strumień, w celu wybrania części odpadów. Następnie odpady PEHD spadają do 
boksu zlokalizowanego pod kabiną sortowania odpadów tworzyw sztucznych 
nadających się do odzysku nr 3. 
C) Odpady PE wszystkich kolorów są wyrzucane i spadają na przenośnik do 
sortowania odpadów tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 412. 
Przenośnik ten jest przenośnikiem rewersyjnym zatem wyrzucone odpady PE rożnego 
koloru spadają następnie do boksu składowania, który jest zlokalizowany pod 
separatorem optycznym nr 411. 

• Frakcja B) zlokalizowana w boksie jest przesuwana przez urządzenie do 
podajnika zasilającego prasy belującej nr 421, w celu jej zbelowania w prasie 
belującej nr 425 i 426. 

• Frakcja C) jest ponownie załadowywana w celu jej umieszczenia w zasobniku 
załadowczym przenośnika zasilającego w odpady tworzyw sztucznych 
nadających się do odzysku nr 408. Odpady PE wszystkich kolorów spadają 
następnie na przenośnik transportujący odpady tworzyw sztucznych nadające 
się do odzysku nr 409, w celu zasilenia szybkiego przenośnika zasilającego 
separator optyczny trygonalny nr 410. 

• Odpady PE wszystkich kolorów są wydzielane przez separator optyczny 
trygonalny nr 411 według kolorów na 3 następujące frakcje : 

C.1) Przechodząca frakcja energetyczna spada na przenośnik zbierający frakcję 
energetyczną nr 414. Przenośnik nr 414 przechodzi pomiędzy dwoma przenośnikami 
sortowniczymi nr 412 i 413 wewnątrz kabiny sortowania, pozwalając osobom 
sortującym na ręczne wybranie frakcji energetycznej, która może być znajdować się 
na dwóch przenośnikach do sortowania, na skutek błędu urządzenia wyrzucającego 
odpady. Frakcja energetyczna spada na przenośnik transportujący frakcję 
energetyczną w kierunku separatora optycznego PCV/frakcja energetyczna nr 316. 
C.2) Odpady PET przeźroczystego są wyrzucane na przenośnik do sortowania 
odpadów tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 413. Osoby sortujące 
mogą prowadzić doczyszczanie odpadów w celu wyciągnięcia niektórych 
niepożądanych odpadów. Następnie odpady PET przeźroczystego spadają do boksu 
zlokalizowanego pod kabiną sortowania odpadów z tworzyw sztucznych nadających 
się do odzysku nr 3. 
C.3) Odpady PET nieprzeźroczystego są wyrzucane na przenośnik sortowniczy 
odpadów tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 412. Osoby sortujące 
mogą prowadzić doczyszczanie odpadów w celu wyciagnięcia odpadów niektórych 
kolorów. Następnie odpady PET nieprzeźroczystego spadają do innego boksu, który 
jest także zlokalizowany pod kabiną sortowania odpadów tworzyw sztucznych 
nadających się do odzysku nr 3. 
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• Frakcja C.2 (PET przeźroczysty) umieszczona w boksie popychana jest za 
pomocą urządzenia zasilającego prasę belującą nr 421, w celu jej zbelowania 
za pomocą pras belujących nr 425 i 426. 

• Jeżeli boks przeznaczony dla frakcji C) (PET wszystkich kolorów), 
zlokalizowany pod separatorem optycznym nr 411 jest pusty, można sortować 
PET nieprzeźroczysty według kolorów.  

• Frakcja C.3) (PET nieprzeźroczysty) jest odbierana przez ładowarkę z boksu, 
który znajduje się pod kabiną sortowania odpadów tworzyw sztucznych 
nadających się do odzysku nr 3, w celu jej umieszczenia w zasobniku 
załadowczym przenośnika zasilającego w odpady tworzyw sztucznych 
nadające się do odzysku nr 408. Odpady PET-u nieprzeźroczystego spadają 
następnie na przenośnik transportujący odpady tworzyw sztucznych nadające 
się do odzysku nr 409, w celu zasilenia szybkiego przenośnika zasilającego 
separator optyczny trygonalny nr 410. 

• Odpady PET-u nieprzeźroczystego są wydzielane przez separator optyczny 
trygonalny nr 411 według kolorów na 2 frakcje: 

C.3.1) Odpady PET nieprzeźroczystego wydzielonego koloru są wyrzucane na 
przenośnik do sortowania odpadów tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 
413. Osoby sortujące mogą doczyszczać odpady w celu wyciagnięcia odpadów 
niepożądanych. Następnie odpady PET nieprzeźroczystego wydzielonego koloru 
spadają do boksu zlokalizowanego pod kabiną sortowania odpadów tworzyw 
sztucznych nadających się do odzysku nr 3. 
C.3.2) Wszystkie inne odpady PET nieprzeźroczystego są wyrzucane na przenośnik 
do sortowania odpadów tworzyw sztucznych przeznaczonych do odzysku nr 412. 
Osoby sortujące mogą doczyścić odpady tak, aby wyciągnąć ze strumienia odpadów 
niektóre kolory. Następnie odpady PET nieprzeźroczystego spadają do tego samego 
boksu co frakcja C.3., który jest zlokalizowany pod kabiną sortowania odpadów 
tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 3. 
W zależności od potrzeby frakcja C.3.2) może być składowana w boksie, który jest 
zlokalizowany pod separatorem optycznym nr 411 za pomocą przenośnika 
sortowniczego odpadów tworzyw sztucznych nadających się do odzysku nr 412, który 
jest przenośnikiem rewersyjnym. 
Frakcja C.3.1. (odpady PET nieprzeźroczystego wybranego koloru) umieszczona w 
boksie jest popychana za pomocą urządzenia zasilającego prasę belującą nr 421, w 
celu jej zbelowania za pomocą pras belujących nr 425 i 426. 
Frakcja odpadów PET nieprzeźroczystego może być zawracana do procesu tyle razy 
ile jest rodzajów kolorów odpadów, które życzyłby sobie klient. 
W taki sam jak w opisie powyżej będzie należało postępować w odniesieniu do procesu 
sortowania odpadów butelek z tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnego 
zbierania oraz z punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów, zgromadzonych w 
boksie usytuowanym tuż obok boksu odpadów PE przeznaczonego do doczyszczania. 
 
Kondycjonowanie (pakowanie) odpadów po procesach sortowania. 
Odpady składowane w boksach zlokalizowanych pod platformą kabiny sortowania 
odpadów tworzyw sztucznych przeznaczonych do odzysku nr 3 i kabiną sortowania 
frakcji 160-350 mm odpadów płaskich nr 2 są przesuwane za pomocą ładowarki w 
kierunku podajnika zasilającego prasy zlokalizowanej w fosie nr 421 pomiędzy dwoma 
kabinami sortowania. 
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Podajnik ten transportuje odpady przeznaczone do zbelowania do przenośnika 
wahadłowego nr 422 zasilającego dwie prasy belujące. 
Przenośnik ten pozwala na użycie jednej lub drugiej prasy nr 425 i 426 odpowiednio 
do rodzaju pakowanych odpadów. 
Każda z pras jest wyposażona w ruchomy (wymienny) perforator do butelek. 

 
8. Rys. 8. Prasa belująca. 

Prasy belujące są wyposażone w pochylnię przeznaczoną na 4 bele o rozmiarach 
1100 (wysokość) x 800 mm (szerokość) i zmiennej długości. 
 
Gęstości: 
Materiały przeznaczone do 
kondycjonowania (pakowania) 

Gęstość (kg/m3) 

Aluminium 260/350 

Puszki po konserwach 260/500 
Opakowania, kartoniki 400/550 
Pofalowane kartony o dużych wymiarach 350/550 
Pudełka po napojach 350/550 
Makulatura 450/600 
Duże kartony ze sklepów 400/600 
PET przeźroczysty 250/350 
PET nieprzeźroczysty 250/350 
PEHD 300/400 
Folie i worki plastikowe 350/450 

Zbelowane odpady są przesuwane na zewnątrz budynku poprzez specjalnie do tego 
celu pozostawione otwory w murze budynku. 
Zbelowane odpady są przemieszczane transportem wewnętrznym za pomocą 
ładowarki wyposażonej w uchwyty. 
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Zbelowane odpady (bele) są: 

• albo załadowywane bezpośrednio na przyczepę w celu ich wywiezienia albo 
zeskładowania w budynku 307 

• albo wracają do budynku w celu ich czasowego składowania w przeznaczonej 
do tego celu strefie. 

 

3) Sortowanie odpadów pochodzących z selektywnego zbierania. 
Odpady zebrane selektywnie składają się przede wszystkim z 4 następujących 
strumieni: 
- odpady papieru 
- odpady butelek tworzyw sztucznych 
- szkło białe 
- szkło kolorowe 
Załadunek i sortowanie odpadów papieru. 
Sortowanie odpadów papieru odbywa się wyłącznie na linii 1. 
Odpady papieru są załadowywane przez ładowarkę kołową na przenośnik zasilający 
nr 404. 
Przenośnik zasilający transportuje odpady papieru za pomocą przenośników nr 405, 
406 i 407. Przenośnik 407 kieruje odpady na przenośnik nr 116 w kabinie sortowniczej 
nr 2 przeznaczonej dla frakcji 160-350 mm odpadów płaskich. 
Odpady papieru są doczyszczane ręcznie przez osoby sortujące (od 2 do 16 osób) na 
przenośniku sortowniczym nr 116. 
Osoby sortujące wybierają odpady nadające się potencjalnie do odzysku (np. kartony) 
inne niż odpady papieru, stanowiące główny strumień odpadów (gazety, czasopisma, 
magazyny). 
Leje zsypowe (zsypy) (10) ustawione z jednej i z drugiej strony każdego z 
przenośników sortowniczych nr 116 są przeznaczone do odbioru odpadów wybranych 
przez osoby sortujące. 
Odpady balastu zawarte w strumieniu odpadów papieru znajdujące się na przenośniku 
sortowniczym nr 116 są wyciągane i wyrzucane przez osoby sortujące do 16 
pozostałych lejów zsypowych zlokalizowanych obok 10 głównych lejów zsypowych. 
Odzyskane odpady są składowane w strefach znajdujących się pod platformą do 
sortowania (dla odpadów przeznaczonych do belowania). 
Odpady papieru, które stanowią główny strumień (gazety, czasopisma, magazyny) 
pozostające na końcu przenośnika sortowniczego są kierowane do strefy składowania 
zlokalizowanej pod platformą do sortowania za pomocą leja zsypowego by pass nr 
117, gdzie oczekują na zbelowanie. 
Odpady balastu są zbierane na przenośnik nr 118, a następnie grupowane na 
przenośniku nr 314 przed ich skierowaniem na przenośnik nr 350, który grupuje i 
kieruje strumień odpadów na wydzielenie z niego PVC/frakcji energetycznej. 
Osoby sortujące odpady pracują w kabinie sortowania odpadów, która jest 
wentylowana, ogrzewana oraz klimatyzowana.  
Sortowanie odpadów butelek tworzyw sztucznych 
Sortowanie odpadów butelek z tworzyw sztucznych odbywa się w ten sam sposób, co 
sortowanie odpadów PE przeznaczonych do doczyszczenia. 
Zasilanie i sortowanie odpadów szkła. 
Odpady szkła białego lub kolorowego są załadowywane przez ładowarkę kołową na 
przenośnik zasilający nr 415. Odpady spadają na przenośnik nr 413, a następnie na 
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przenośnik nr 344. Odpady szkła są następnie sortowane w taki sam sposób jak 
odpady szkła pochodzące z separatora optycznego trygonalnego nr 335. 

4) Kontrola i sterowanie. 
Dzięki dwom stacjom ważącym nr 383 i 384 w każdym momencie procesu jest znana 
masa frakcji odpadów przeznaczona do procesu kompostowania. 

• 1-sza stacja ważąca jest umieszczona na przenośniku transportującym 
przeznaczonym dla frakcji ulegającej biodegradacji, odpadów zielonych oraz 
materiału strukturalnego. 

• 2-ga stacja ważąca jest umieszczona na przenośniku zasilającym dla odpadów 
zielonych oraz materiału strukturalnego. 

W zależności do powyższych informacji automat: 

• steruje dozowaniem odpadów zielonych i materiału strukturalnego. 

• przesyła do ośrodka kontroli dane dotyczące produkcji (przetwarzania 
odpadów) 
 

5) System sterowania 
Pod względem elektrycznym rozdzielnice podzielone są na odbiory związane z 
konkretnymi ciągami technologicznymi (Z0 –zasilanie, Z100 – Linia 1, Z200- Linia 2, 
Z-300 części wspólne, Z-400 Linie do szkła, petów, prasy oraz odbiory inne.). Serce 
całego systemu sterowania stanowi jednostka centralna SIEMENS S7-300 oraz dla 
układów bezpieczeństwa funkcjonalnego PILZ PSS SB 3006-3 DP-S. 
Automat ten zarządza wszystkimi elementami sterowania, kontroli, regulacją całego 
wyposażenia, komunikacją oraz połączeniami z urządzeniami niezależnymi (prasy, 
separatory optyczne i inne) dysponującymi swoją własną automatyką. 
 
UWAGA: 
Szczegółowa dokumentacja dotycząca systemu sterowania dostępna do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

6) Nadzór komputerowy 
Nadzór komputerowy pozwala operatorowi na : 
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• Sterowanie linią 

• Dostęp do wszystkich zmiennych parametrów i tych, które można dostosować 

• Rozpoznaniem w realnym czasie stanu każdego urządzenia 

• Przekazanie informacji w realnym czasie o usterkach w odniesieniu do ich 
lokalizacji i przyczyny 

• Dysponowanie zestawieniem informacji odnoszących się do funkcjonowania 
instalacji, dane historyczne. 

• Dysponowanie zestawieniem danych tymczasowych wykorzystywanych do 
utrzymania surowca prognozowanej konserwacji 

• Podgląd pracy oraz sterowanie prasami belującymi. 

• Znajomość czasu pracy i konserwacji wszystkich urządzeń 

• Instalacja jest przedstawiona na obu ekranach i można ją obsługiwać 
niezależnie z obu ekranów.  

• Każde urządzenie instalacji przedstawiony jest symbolicznie w postaci 
diagramu z przedstawieniem aktualnego stanu i alarmów. 

• Każde urządzenie może być obsługiwane poprzez funkcję obsługi ręcznej. 

• Wizualizacja posiada moduł dostępu gradujący możliwości dostępu do funkcji 
wizualizacji na poszczególne poziomy możliwości sterowania linią. 

• Menu obsługi posiada następujące moduły: menu obsługi, wizualizacja 
instalacji, sygnalizacja występującego ostatnio alarmu. 

• Użytkownik pracujący z wizualizacją zalogowany jest w czasie rzeczywistym z 
podaniem swojego hasła, ponieważ wszystkie odnośne działania, takie jak np. 
pokwitowanie są zapisywane w dzienniku pracy i archiwizowane z podaniem 
nazwy użytkownika 

• Klawisz „Reset“ dzięki któremu można pokwitować usunięte wcześniej błędy. 

• Informacja o alarmach: to powiadomienie widoczne jest tylko wtedy, gdy 
zaistnieje sytuacja alarmowa. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat 
występujących błędów dostępne jest menu Alarmy w które zawiera pełne 
informacje o awarii. 

• Symbol każdego z urządzenia posiada następujące wyświetlane symbolicznie 
konieczne do obsługi informacje: kierunek ruchu urządzenia, konserwacja, 
praca w trybie automatycznym lub ręcznym, czy załączona jest praca lokalna, 
zablokowanie, zatrzymanie awaryjne /błąd, zatrzymanie bezpieczeństwa. 

 

b) System zbiórki odpadów przywożonych do zakładu. 
Dla ujednolicenia i ułatwienia identyfikacji odpadów podawanych na poszczególne linie 
w odniesieniu do modernizacji przedstawiamy terminologię którą będziemy posługiwać 
się przy określaniu poszczególnych frakcji. Identyfikacja ta opiera się na systemie 
zbiórki odpadów kierowanych na instalację. Instalacja sortownicza którą objęta jest 
niniejszą modernizacją przyjmuje następujące frakcje odpadów: 
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1. BIO – pojemnik/worek brązowy – w którym znajdują się:  

• obierki, odpadki warzywne i owocowe  

• drobne gałęzie drzew i krzewów  

• skoszoną trawę  

• liście, kwiaty  

• resztki jedzenia  

• zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne. 
 

2. RESZTKOWE - pojemnik szary lub worek czarny – w którym znajdują się:  

• papier powleczony folią  

• papier zatłuszczony i mocno zabrudzony  

• zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia jednorazowe  

• zużyte artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe  

• kości zwierząt i surowe mięso  

• odchody zwierząt i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów i 
ściółkę dla gryzoni)  

• ubrania  

• małe zabawki  

• styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. stanowiący opakowania 
sprzętu AGD/RTV oraz jednorazowe naczynia styropianowe)  

• ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy  

• szkło okularowe  

• lustra  

• szkło żaroodporne, duraleks i naczynia kuchenne  

• znicze z zawartością wosku,  

• popiół (zimny, wygaszony)  

• - wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i co nie 
nadaje się do recyklingu 
 

3. SZKŁO - pojemnik / worek zielony – w którym znajdują się:  

• opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek i kapsli butelki po napojach i 
żywności  

• puste słoiki bez zakrętek  

• szklane opakowania po kosmetykach 
 

4. PAPIER - pojemnik / worek niebieski – w którym znajdują się 

• opakowania z papieru, kartonu i tektury  

• katalogi, ulotki, prospekty  

• gazety i czasopisma  

• papier szkolny i biurowy  

• zadrukowane kartki, zeszyty i książki  

• papier pakowy  

• torebki i worki papierowe 
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5. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik / worek żółty – w którym 
znajdują się:  

• opróżnione z zawartości, zgniecione i zakręcone plastikowe butelki  

• kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe  

• opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, kosmetykach  

• plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie  

• opróżnione puszki po żywności i napojach  

• folię aluminiową  

• złom żelazny i metale kolorowe  

• metalowe kapsle, zakrętki od słoików 
 
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn dla Zakładu 
Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia 
„Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” i dotyczy 
bezpośrednio hali sortowni czyli ob. 304. 
 
Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie założenia opisane w niniejszym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). W ramach przedsięwzięcia należy 
rozbudować istniejącą linię do sortowania odpadów i doposażyć ją w szereg maszyn i 
urządzeń opisanych w dalszej części niniejszego OPZ oraz w maksymalnym zakresie 
wykorzystać istniejące maszyny i urządzenia Zamawiającego. Obszary ingerencji w 
istniejącą instalację oraz obszar nowej hali przeznaczonej na lokalizację podstawowej 
części przedmiotu zamówienia linii sortowania zostały zdefiniowane w dalszej części 
niniejszego OPZ. 
Po realizacji modernizacji powstanie kompleksowa instalacja składająca się z 
elementów i urządzeń linii dotychczas eksploatowanych oraz dostarczonych w ramach 
niniejszego postępowania przetargowego. 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej: 

− Projekt technologiczny obejmujący zakresem niniejszy przedmiot 
zamówienia oraz urządzenia będące przewidziane do realizacji w 
ramach II etapu modernizacji. 

− Projekt doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do odbiorników 
w hali sortowni 

− Projekt oświetlenia hali sortowni wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i 
awaryjnym 

− Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z niniejszym OPZ (wstępny 
na etapie Oferty i szczegółowy przed przystąpieniem do realizacji). 

− Wszelkie niezbędne pozwolenia i dokumenty wymagane na etapie 
realizacji. 

− Dokumentację przedstawiającą plan przygotowania rozruchów i prób 
końcowych. 

 
Uwaga: 
Dokumentacja projektowa istniejącej instalacji do sortowania odpadów jest do 
wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 
na własny koszt i odpowiedzialność istniejącej dokumentacji, jak również 
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wykonania inwentaryzacji z natury istniejącego wyposażenia technologicznego 
w niezbędnym zakresie, umożliwiającym przygotowanie Oferty oraz realizację 
zgodną z wymaganiami OPZ. 
 

b) Roboty budowlane wynikające z zaproponowanych rozwiązań 
technologicznych. 

Przewiduje się następujące prace w obrębie modernizacji: 

• realizacja punktowych wzmocnień posadzek w hali sortowni i wykonania 
nawierzchni lub ich wzmocnienia; Wykonawca powinien dostosować 
powierzchnie posadzki, z których konieczne będzie zebranie ewentualnie 
powstałych odcieków np. sieci kanalizacji technologicznej; urządzeń  

• wykonanie zmian w posadzkach dotyczące obciążenia, proponowanych 
dylatacji oraz obciążeń wynikających z technologii na dach od góry i od dołu 
oraz na inne elementy hali; 

• wykonanie nowych murów oporowych; 

• ewentualna likwidacja obecnych murów oporowych; 

• doprowadzenie i zapewnienie zasilania energii elektrycznej do miejsca 
odbiorników w hali sortowni oraz miejsc uziemień, zgodnie z pkt. 10.1 OPZ. 

• doprowadzenie i zapewnienie sieci niskoprądowych oraz Internetu (Ethernet) 
wewnątrz hali sortowni; 

• weryfikacja projektów branżowych dla kompleksowego wykonania instalacji 
elektrycznych, wentylacji ogólnej i odpylania oraz doprowadzenia ogrzewania, 
klimatyzacji dla potrzeb technologii do wskazanych miejsc istniejącej hali i 
wykonanie niezbędnych modyfikacji; 

• zestawienie przewidzianych do montażu maszyn i urządzeń z określeniem 
zainstalowanej mocy elektrycznej urządzeń; 

• Wykonanie pomieszczenia stacji kompresorów zlokalizowanego w ob. 304. 

• Wykonanie pomieszczenia dla szaf elektrycznych i sterowniczych niskiego 
napięcia zlokalizowanego w ob. 304. 

 

c) Dostawa maszyn i urządzeń. 
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego określonego w 
niniejszym OPZ obejmującego co najmniej: kabiny sortownicze lub ich modyfikację z 
boksami na surowce i taśmociągami bunkrowymi/magazynującymi, rozrywarkami do 
worków, separatorami optycznymi – min.17 szt. (tworzyw sztucznych, papieru, folii PE, 
PET, PE/PP oraz kartoników/PS oraz tworzyw sztucznych lub RDF), separator 
balistyczny - 1 szt. sita bębnowe wstępne – 2 sztuki; separator metali żelaznych - 1 
szt. oraz separator metali nieżelaznych - 1 szt.; wszelkiego typu przenośniki 
specjalistyczne taśmowe do połączeń technologicznych w całość funkcjonalną – 1 kpl. 
(w tym m.in.: podające, łączące, sortownicze, przyspieszające do separatorów 
optycznych) oraz przesypy, komory separacyjne dla przenośników przyspieszających; 
kompresory wraz z instalacją uzdatniającą i doprowadzającą sprężone powietrze do 
separatorów optycznych - 1 kpl.; wymagane konstrukcje stalowe, podporowe oraz 
komunikacyjne. Całość wyposażenia zgodna z OPZ. 
Przewidzieć należy następujące dostawy szczegółowe: 
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• Dostawa 2 nowych sit bębnowych oraz zabudowanie ich w miejsce 2 
istniejących sit bębnowych wstępnych zgodne z specyfikacją OPZ. 

• Dostawa i wyposażenie instalacji w 2 nowe rozrywarki worków nad 
przenośnikami kanałowymi 101 oraz 201. Rozrywarki umiejscowić należy tak 
aby umożliwić podawanie odpadu z bezpośrednio na taśmociągi kanałowe o 
min. 4 m długości załadunku bezp. Pojemność zasobnika każdej rozrywarki nie 
mniejsza niż 12m3. 

• dostawa wszelkich urządzeń niezbędnych do zapewnienia pełnej 
funkcjonalności instalacji takich jak: przenośniki taśmowe, konstrukcje 
wsporcze, przesypy, podesty robocze, schody itp. dla wszystkich opisanych w 
niniejszym OPZ linii sortowniczych wyposażanych w nowe urządzenia i 
separatory oraz dla linii wykorzystujących urządzenia modyfikowane lub 
przestawiane. 

• Dostawa urządzeń wchodzących w skład linii do sortowania odpadów z 
niebieskiego oraz zielonego worka / pojemnika, składającej się ze stacji 
nadawczej, rozrywarki do worków (na wyposażeniu Zamawiającego), układu 
taśmociągów oraz z kabiny sortowniczej do manualnego wysortowania folii, 
kartonu lub zanieczyszczeń (można wykorzystać jedną z istniejących kabin pod 
warunkiem zachowania wszystkich funkcji obecnie dostępnych przez 
Zamawiającego lub dostarczyć nową kabinę wraz z boksami do 
magazynowania wysortowanych frakcji materiałowych). 

• Dostawa kompletnej linii do sortowania odpadów z żółtego worka / pojemnika 
składającej się z rozrywarki do worków lub rozdrabniacza, sita bębnowego 
(istniejącego), separatora metali żelaznych i separatora metali nieżelaznych, 
separatora balistycznego.  

• Dostawa urządzeń wchodzących w skład linii do doczyszczania frakcji metali. 
Należy przewidzieć kierowanie odseparowanych frakcji metali Fe i nFe z frakcji 
pochodzącej z worka żółtego do doczyszczania w istniejącej kabinie 
przeznaczonej dla doczyszczenia tych frakcji lub dostarczyć i wykonać nową 
przy założeniu, iż doczyszczane w niej będą frakcji Fe i nFe łącznie z 
dostarczanymi dziś do kabiny na doczyszczenie metali oraz z nowych 
separatorów. 

• Dostawa urządzeń wchodzących w skład linii do przekierowania frakcji 0-80 
mm. Frakcję 0-80 z pojemników czarnych wydzieloną na istniejących sitach 
wtórnych po odseparowaniu z niej metali żelaznych i nieżelaznych należy 
skierować nową linię przenośników taśmowychbez doczyszczania w kabinie 
sortowniczej bezpośrednio do instalacji kompostowni ob.401. 

• Dostawa urządzeń wchodzących w skład linii dla frakcji płaskiej o granulacji 
160-340 mm po dostępnych separatorach balistycznych należy skierować do 
nowego układu automatycznego sortowania frakcji 2D z wykorzystaniem 
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separatorów opto-pneumatycznych celem wysortowania frakcji 
przeznaczonych do recyklingu (folia transparentna, folia mix oraz papier). 

• Dostawa przenośników bunkrowych dla buforowania frakcji płaskich 2D. 
Przenośniki bunkrowe należy zlokalizować w boksach pod kabiną sortowniczą 
przewidzianą do manualnego doczyszczenia frakcji 2D. 

• Dostawa separatora opto-pneumatycznego drugiego stopnia separacji papieru 
po odseparowaniu wstępnym papieru po separatorze opto-pneumatycznym 1 
stopnia separacji papieru poz. 123. 

• Dostawa kompletnego wyposażenia dla nowo zaprojektowanej linii separacji 
frakcji przestrzennej 3D po separacji na separatorze balistycznym. Linia do 
mechaniczno-automatycznego-manualnego sortowania frakcji przestrzennej 
3D powinna odzyskać przy uwzględnieniu podwójnej separacji opto-
pneumatycznej frakcji: PET trans, PET niebieski, PP, PE, PET mix, PET zielony 
oraz Tetra Pack i PS przy uwzględnieniu pojedynczej separacji automatycznej. 
Frakcje należy skierować do doczyszczenia w kabinie frakcji 3D. 

• Dostawa przenośników bunkrowych dla buforowania frakcji płaskich 3D. 
Przenośniki bunkrowe należy zlokalizować w boksach pod kabiną sortowniczą 
przewidzianą do manualnego doczyszczenia frakcji 3D. 

• Dostawa kompletnej stacji kompresorowej mogącej zasilić w sprężone 
powietrze wszystkie separatory opto-pneumatyczne. 

• Dostawa i montaż szaf sterowniczych oraz systemów sterowania i nadzoru 
umożliwiających obsługę i sterowanie całej zmodyfikowanej instalacji. 

• Dostawa wszelkich niezbędnych elementów elektrycznych i elektronicznych 
umożliwiających wykonanie instalacji zasilania lokalnego od miejsc ich odbioru 
wykonanych przez wykonawcę hali sortowni do urządzeń technologicznych 
sortowni odpadów. 

• Dostarczenie i wykonanie instalacji odpylania technologicznego miejsc 
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji instalacji z możliwością podłączenia 
do istniejącego systemu odpylania w istniejącej hali sortowni. 
 

Uwaga: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prototypowych urządzeń ani 
prototypowych rozwiązań technologicznych,  
Wyklucza się możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz 
rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter 
prototypowy. Tym samym należy wskazać proponowane/oferowane rozwiązanie/-a 
lub oferowane w niniejszym postepowaniu wyposażenie (maszyny i urządzenia), jako 
funkcjonujące i zastosowane wcześniej na min. 3 instalacjach dla odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, jako wykaz zrealizowanych 
zastosowań dołączony do oferty Wykonawcy łącznie z wskazaniem lokalizacji tych 
zakładów i danych kontaktowych do użytkowników tych instalacji. 
 
Wykonawca nie będzie uprawniony do wprowadzenia zmian typów, rodzajów i 
producentów maszyn i urządzeń składających się na zmodernizowaną linię sortowania 
opisanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektu Technologicznego. 
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d) Modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji. 
Wykorzystanie istniejącego wyposażenia technologicznego określonego w niniejszym 
OPZ a będącego na wyposażeniu Zamawiającego w modernizacji będącej 
przedmiotem niniejszego zamówienia: wykorzystanie istniejącego sita do 
przesiewania frakcji odpadów z żółtego worka, wykorzystanie istniejącej rozrywarki do 
worków do otwierania worków dla z frakcji niebieskiego worka, wykorzystania 5 
istniejących separatorów opto-pneumatycznych do pracy w zmodernizowanej 
instalacji sortowniczej. 
Należy przewidzieć prace modernizacyjne a w szczególności: 

• Montaż i dostosowanie do użytkowania w nowej linii przeznaczonej dla frakcji 
odpadów z żółtego worka jednego ze zdemontowanych sit. 

• Przebudowa układu przenośników podających i odbierających w obszarze 
istniejących sit bębnowych celem dostosowania do nowych funkcji 
technologicznych określonych w niniejszym OPZ. 

• Przebudowa zsypów w istniejących kabinach sortowniczych, tak jak 
przedstawiono w wymaganiach dla kabin sortowniczych. 

• Montaż istniejącej rozrywarki do worków poz. 100 i dostosowanie do użycia w 
nowej linii – strefa papier dla rozrywania worków koloru niebieskiego. 

• Modernizację linii sortowniczej umożliwiającą skierowanie reszty pozostałej po 
separacji na separatorach opto-pneumatycznych poz. 334 oraz poz.223 na linię 
taśmociągów do 2 separatorów NIR do odzysku papieru. 

• Separację 1 stopnia papieru należy przeprowadzić na dostępnym separatorze 
poz.123, drugi stopień separacji papieru na nowym separatorze opto-
pneumatycznym. Papier po dwukrotnym stopniu separacji należy skierować do 
doczyszczenia manualnego w kabinie sortowniczej dla frakcji nadgabarytowej. 

• Wykorzystanie i ewentualną modyfikację kabiny sortowniczej dla frakcji 
nadgabarytowej oraz papieru z linii separacji papieru po separatorach pierwszej 
i wtórnej separacji papieru. 

• Wykorzystanie i ewentualną modyfikację kabiny sortowniczej dla frakcji płaskiej 
2D. Wszystkie tworzywa odseparowane za pomocą separatorów opto-
pneumatycznych należy skierować do kabiny sortowniczej do manualnego 
doczyszczenia. Tak wysortowane frakcje należy zgromadzić w taśmociągach 
bunkrowych zlokalizowanych w boksach pod kabiną sortowniczą przewidzianą 
do manualnego doczyszczenia frakcji 2D. 

• Instalacja musi zostać tak dostosowana aby linia do doczyszczania frakcji z 
worka niebieskiego i zielonego ma mieć możliwość niezależnej pracy od 
głównych linii sortowniczych frakcji odpadów zmieszanych (worek czarny) i 
selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych (worek żółty) – linie te mają 
pracować niezależnie przy jednoczesnej pracy obu linii. 

 

e) Wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji. 
Wykonanie nowego systemu sterowania oraz wizualizacji dla całej linii technologicznej 
po modernizacji obejmującego zarówno obecnie istniejące, jak i nowe urządzenia. 
System i wizualizacja muszą ściśle współpracować z istniejącymi kompostowniami. 
UWAGA: 
Zamawiający wymaga, aby wizualizacja obejmująca całą instalację sortowniczą 
po modernizacji objęta była i sterowana przez 1 program SCADA. 
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f) Montaż i uruchomienie. 
Montaż kompletnego wyposażenia technologicznego, zarówno dostarczonego w 
ramach realizacji niniejszego zamówienia, jak również istniejącego, możliwego do 
wykorzystania układu maszyn i urządzeń udostępnionego przez Zamawiającego oraz 
zabudowa w linii technologicznej niektórych zmodernizowanych istniejących urządzeń 
wraz z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji technologicznych, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Technologicznym. 
Uruchomienie i rozruch kompletnej zmodernizowanej linii sortowania odpadów. 
 

g) przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych. 
Przeprowadzenie rozruchów oraz prób końcowych zgodnie z niniejszym OPZ oraz wg. 
przedstawionego przez wykonawcę programu rozruchu oraz prób końcowych. 
 

h) szkolenie w zakresie m. in. obsługi, konserwacji, serwisowania, 
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie m. in. obsługi, konserwacji, serwisowania, BHP 
w obszarze kompletnej zmodernizowanej linii sortowania odpadów. 
 

i) Dostarczenie dokumentacji techniczno–ruchowej (DTR), powykonawczej 
i odbiorowej. 

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej. 
 

Opracowanie i dostarczenie instrukcji eksploatacji dla linii sortowania odpadów. 
 
Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 
 
Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu opracowań 
odnoszących się do realizowanego zakresu zamówienia, w celu uzyskania przez 
Wykonawcę uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym 
prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych do zakończenia procesu 
inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji kompletnej, zmodernizowanej linii 
sortowania z wyłączeniem pozwolenia zintegrowanego, które we współpracy z 
Wykonawcą uzyska Zamawiający. 
 
Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym min.: dokumentacji 
technicznej maszyn i zespołu maszyn, tzw. maszyny zespolonej (całej linii segregacji 
odpadów); Instrukcji obsługi opatrzonych napisem „instrukcja oryginalna” lub 
„tłumaczenie instrukcji oryginalnej” maszyn; deklaracji zgodności WE dla maszyn; 
Instrukcji eksploatacji dla zespołu maszyn (tzw. maszyny zespolonej) tj. 
zmodernizowanej instalacji (linii) w języku polskim; Deklaracji Właściwości Użytkowych 
na wbudowane elementy, a także na materiały budowlane. 
 

j) Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej. 
Przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej oraz technologicznej za zmodernizowaną 
część linii sortowania odpadów wraz z nowym systemem sterowania i wizualizacji oraz 
za wszystkie nowe dostarczone w ramach przedmiotu niniejszej umowy maszyny i 
urządzenia, stanowiące wyposażenie zmodernizowanej linii sortowania odpadów.  
Oznakowanie maszyn i zespołu maszyn (zmodernizowanej linii) znakiem CE i danymi 
identyfikującymi producenta i maszynę 
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k) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego. 
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji, przybycia (o ile zdalne 
usunięcie usterki okaże się niemożliwe) i przystąpienia do usunięcia usterek przez 
serwis Wykonawcy oraz producentów dostarczonych maszyn i urządzeń 
technologicznych, w czasie maksymalnie do 24 godzin w dni robocze od otrzymania 
zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego, z zapewnieniem obsługi 
polskojęzycznej na wszystkich etapach procedury serwisowej, zarówno serwisu 
Wykonawcy, jak i również serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych 
urządzeń czy instalacji.  
 
UWAGA: W ofercie należy uwzględnić koszty niezbędnych przeglądów w okresie 
gwarancji, wymaganych w DTR. 
 

l) Wytyczne dla ułatwienia konserwacji oraz wymaganych części 
zużywających się i zamiennych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania następujących wytycznych 
dotyczących ogólnych wymagań dotyczących konstrukcji i elementów maszyn oraz 
środków eksploatacyjnych, jakie będą wymagane przez Zamawiającego w związku z 
modernizacją instalacji do sortowania odpadów komunalnych. 
 
Większość motoreduktorów w instalacjach Zamawiającego pochodzi z firmy SEW 
Eurodrive. Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia powinny być wyposażone w 
motoreduktory o jakościowo zbliżonych parametrach.  Wymagane jest, aby producent 
motoreduktorów posiadał centrum serwisowe w odległości zapewniającej dojazd do 
siedziby Zamawiającego w ciągu 24 godzin. Motoreduktory mają być zalane olejem 
mineralnym lub syntetycznym o lepkości VG 220 lub VG 480 lub VG 680. 
Stosowane smary łożyskowe: smary na bazie oleju mineralnego zagęszczonego 
mydłami litowymi np.: L-XCCEB-2, punkt kroplenia poniżej 200*C, lepkość oleju 
bazowego poniżej 150 mm2/s 
Zastosowane elementy znormalizowane. Nie dopuszcza się łączników śrubowych z 
gwintami calowymi. 
Taśmy przenośnikowe – Zamawiający używa tłuszczo- i olejoodpornych taśm EP 
400/3. W dostarczonych urządzeniach stosować taśmy o takich właściwościach. 
Szerokości zastosowanych taśm mają się mieścić w szeregu wymiarowym: 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200, 2800, 3000 [mm]. W przypadku taśm do 
separatorów metali nieżelaznych wymaga się zastosowanie taśmy o właściwościach 
jak najmniej tłumiących działanie pola magnetycznego która może być inna niż EP 
400/3, jednak jej odporność i wytrzymałość mechaniczna nie może być niższa niż EP 
400/3. Zaleca się taśmy poliuretanowe lub taśmy PVC. 
Wszystkie skrobaki/ zgarniacze mają mieć wkładki w postaci płytek z węglików 
spiekanych. Płytki muszą mieć wymiary, które są ogólnie dostępne i nie wymagają 
dodatkowej obróbki ściernej. Układ napinania zgarniaczy zrobiony ma być na 
napinaczach metalowo-gumowych, gdzie siła docisku zgarniacza jest uzyskiwana 
dzięki napięciu gumowego elementu podatnego uzyskanego przez przyłożenie 
momentu skręcającego. W przypadku taśm przenoszących frakcję mineralną 
rozważyć zastosowanie dwóch skrobaków: nabębnowego (wstępnego) oraz 
doczyszczającego taśmę. Skrobak nabębnowy może być wykonany z 
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wysokoodpornego na ścieranie polimeru. W przypadku taśmy z progami w kształcie T 
lub taśm typu Chevron przewidzieć skuteczny sposób czyszczenia taśmy. 
Jeżeli zeskrobane z taśmy zanieczyszczenie nie spada na inny przenośnik, ma być 
zastosowany zsyp z rękawem, wysokością dostosowany do używanych na sortowni 
wózków/ kontenerów transportowych. 
Przesypy urządzeń powinny być wyłożone materiałem odpornym na ścieranie w 
miejscach, gdzie transportowany materiał może spowodować wytarcie, do którego nie 
będzie przywierać frakcja mineralna. W przypadku różnic wysokości między 
przesypami wynoszących powyżej 60 cm. zastosować zsuwnie zabezpieczające 
taśmę przed zniszczeniem. Zsuwnie powinny być wyłożone materiałem 
dźwiękochłonnym odpornym na ścieranie. 
Przejścia między średnicami czopów bębnów muszą być wykonane w sposób 
łagodzący działanie karbu. Bębny do przenośników podających materiał na szybkie 
separatory optyczne powinny być wyważone dynamicznie.  
Do każdej stacji napędowej i zwrotnej przenośnika musi być zagwarantowany 
swobodny i bezpieczny dostęp oraz możliwość wymiany taśmy bez demontowania burt 
przenośnika. Do przenośników muszą być dostawione stałe podesty obsługowe 
w zakresie wysokości powyżej możliwości dostępu z posiadanego przez 
Zamawiającego podestu ruchomego Compact-8 Haullotte, który cechuje się 
następującymi parametrami: szerokość – 820 mm, długość platformy roboczej 3220 
mm, maksymalna wysokość platformy 6180 mm. Należy przewidzieć żurawiki do 
wciągania elementów maszyn, w tym taśmy przenośnikowej. Żurawiki mają mieć 
konstrukcję i parametry zapewniające właściwą pomoc w naprawach i obsłudze a z 
drugiej strony wykluczające zgłoszenie do ewidencji urządzeń prowadzących przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Żurawiki mają być ulokowane w miejscach, gdzie nie ma 
możliwości podania elementu przez środki transportu bliskiego jakim dysponuje 
Zamawiający. W stacjach zwrotnych po przeciwległej stronie do napędu zainstalowane 
są czujniki indukcyjne przekazujące do systemu informacje o poprawnej pracy 
przenośnika. Każde wyzwolenie czujnika kołem zębatym powoduje podtrzymanie 
sygnału sterującego na określony czas (sygnały nie są wysyłane na zasadzie 
impulsów a ustawionej stałej czasowej). Zaproponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie musi być zgodne z obecnie działającymi czujnikami. 
W przypadku zastosowania przenośników z łańcuchem transportowym ISO 
Wykonawca jest obowiązany zastosować łańcuch o takich samych wymiarach jak 
jeden z łańcuchów w pracujących urządzeniach. 
Zastosowane w przenośnikach krążniki mają mieć średnicę ø 63,5 lub ø 89, długość 
zgodną z normą PN-90/M-46601. Płaszcz krążnika ocynkowany lub lakierowany. 
Mocowanie krążników na przenośnikach ma być zbieżne z jednym z systemów na już 
istniejących przenośnikach. 
Dostarczone urządzenia mają być pomalowane dwukrotnie farbą podkładową oraz 
farbami wierzchniego krycia w kolorach RAL: zielony nr 6018, żółty nr 1007. Łączna 
grubość powłok malarskich 160 +/- 10 μm. Elementy konstrukcji mogą być także 
ocynkowane ogniowo. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie: 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne do klasy Sa3 wg PN-ISO 8501-1:1996. 
Łożyskowanie toczne musi być oparte o typowe łożyska handlowe lub typowe 
samonastawne zespoły łożyskowe. Wskazane jest, aby minimalizować zakres 
wymiarowy łożysk. Wykonawca preferuje stosowanie łożysk wciąganych poprzez 
tuleje stożkowe np. H2313 
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m) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z 
uzyskaniem pozytywnej decyzji. 

 
Przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu opracowań 
odnoszących się do realizowanego zakresu zamówienia, w celu uzyskania przez 
Wykonawcę uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym 
prawa budowlanego i ochrony środowiska niezbędnych do zakończenia procesu 
inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji kompletnej, zmodernizowanej linii 
sortowania z wyłączeniem pozwolenia zintegrowanego, które we współpracy z 
Wykonawcą uzyska Zamawiający. 

 

n) Obszar przewidziany dla modernizacji. 
Cały nowoprojektowany układ instalacji musi zostać wykonany wyłącznie w ramach 
przeznaczonego do tego celu obszaru przedstawionego na poniższym schemacie.  

 

 
9. rys.9. Strefy zabudowy modernizacji. 

 
Obszar zaznaczony jako A - Nie dopuszcza się lokalizacji jakichkolwiek urządzeń 
wchodzących w zakres prac związanych z modernizacją w istniejącej hali za wyjątkiem 
zakresu związanego z dostosowaniem istniejących sit bębnowych, nadawy - 
przenośników podających i odbierających poszczególne frakcje granulometryczne z 
sit. 
 
Obszar zaznaczony jako B – dopuszcza się zabudowę nowych urządzeń zgodnie z 
specyfikacją OPZ za wyjątkiem zmiany lokalizacji kabin sortowniczych (C), z wymianą 
istniejących sit bębnowych. 
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Obszar zaznaczony jako C – obszar istniejących kabin sortowniczych. Możliwa jest 
modyfikacja kabin oraz ich przebudowa.  
 
Obszar zaznaczony jako D – należy wykorzystać na strefę przyjęcia, magazynowania 
i załadunku oraz zabudowy wyposażenia technologicznego wchodzącego w skład linii 
frakcji z komunalnych odpadów zbieranych selektywnie – żółty worek. Wydzielony 
obszar musi posiadać pojemność retencjonowania odpadów wynoszącą min. 400 m3 

 
Instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów winna być zaprojektowana i 
zbudowana w taki sposób, aby umożliwić minimalną wydajność instalacji: 
 

• 160 000 Mg/rok strumienia odpadów komunalnych zmieszanych (czarny worek) 
przy pracy dwóch linii załadunku, gęstości ok 300kg/m3 o przepustowości min. 
26 Mg/h każda, 

• 15 000 Mg/rok odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących 
z selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (żółty worek) przy gęstości ok 
100kg/m3 przy pracy załadunku o przepustowości min. 4,75 Mg/h, 

• 7 200 Mg/rok odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z 
selektywnej zbiórki papieru (niebieski worek) przy gęstości ok 120kg/m3 przy 
pracy załadunku o przepustowości min. 2,25 Mg/h, 

• 7 000 Mg/rok odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z 
selektywnej zbiórki szkła (zielony worek) przy gęstości ok 900kg/m3 przy pracy 
załadunku o przepustowości min. 2,25 Mg/h, 

• 37 000 Mg/rok obróbki mechanicznej odpadów zielonych i biodegradowalnych 
zbieranych selektywnie (worek brązowy) – część instalacji nie objęta 
modernizacją należy jednak uwzględnić pracę tej linii w zasilaniu elektrycznym 
oraz w sterowaniu i wizualizacji. 
 

Sortownia odpadów będzie pracować na dwie lub trzy zmiany. Wyżej wymienione 
minimalne przepustowości roczne i godzinowe winny być osiągnięte przy 
założeniu pracy na 2 zmiany x 250 dni x 6,5 h/zmianę.  
Wykonana instalacja powinna umożliwiać jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji 
w gospodarce odpadami, w tym wymogów odbiorców surowców wtórnych. Minimalna 
wymagana godzinowa zdolność przerobowa winna wynosić 26 Mg/h odpadów na 
wejściu na 1 linię sortowniczą, przy ciężarze nasypowym minimum 0,3 Mg/m3. 
Podane w wymaganiach szczegółowych wielkości liczbowe są minimalne.  
Wykonawca odpowiada za osiągnięcie wymaganych parametrów gwarantowanych 
oraz dobór wszystkich parametrów instalacji do sortowania wraz z ich uzasadnieniem. 
Stanowiska sortownicze w kabinach winny spełniać zasady ergonomii pracy oraz 
umożliwić skuteczne sortowanie odpadów.  
Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych winny umożliwiać 
segregację pozytywną, a gdzie wymagane – negatywną, z uwzględnieniem pracy po 
dwóch stronach taśmy. Każde stanowisko sortownicze winno umożliwiać korzystanie 
z dwóch lejów zrzutowych. 
Pod kabinami należy zaprojektować i wykonać odpowiednią przestrzeń odbiorczą 
umożliwiającą bezpośredni zsyp lub odbiór do ustawionych taśmociągów bunkrowych, 
wydzielonych surowców wtórnych (lub gdzie możliwy dojazd wózkiem widłowym). 
Przestrzeń odbiorcza winna zapewnić możliwość spychania odpadów na przenośnik 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona144/stron229 

 

kanałowy odbiorczy z wykorzystaniem automatycznych magazynów bunkrowych z 
możliwością niezależnego wyładunku do pras belujących lub kołowej ładowarki 
teleskopowej lub wózka widłowego z lemieszem lub zapewnić magazynowanie 
surowców. 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia zabudowy kabin sortowniczych różnych 
frakcji odpadów, pod warunkiem zachowania odrębności poszczególnych boksów pod 
kabinami i możliwości opróżniania indywidualnie tych boksów z wydzielonej frakcji 
odpadów bez konieczności przemieszczania jednej frakcji wydzielonych odpadów dla 
umożliwienia opróżnienia boksu z drugiej frakcji odpadów. 
Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch i pracę urządzeń 
i wyposażenia, zlokalizowanych w nieogrzewanej hali, z uwzględnieniem warunków 
klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji zakładu zagospodarowania 
odpadów.  
 

o) Wydzielone strefy sortowania wraz z opisem przepływów frakcji 
materiałowych. 

1) Strefa Załadunku odpadów oraz sortowania papieru. 
 
W strefie załadunku znajdują się dwie równoległe linie sortownicze (patrz. 1.a) OPZ). 
Sortowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie na pierwszej bądź drugiej linii 
do sortowania albo na obu jednocześnie. Każda z dwóch linii ma wydajność min. 26 
Mg/h odpadów komunalnych zmieszanych (czarny pojemnik/worek). 
Na początku obu linii zabudować należy urządzenia rozrywające worki dla odpadów 
zasilających obie linie sortownicze. Urządzenia mają za zadanie podanie materiału z 
pełną wydajnością na obie linie jednocześnie lub zamiennie na jedną bądź drugą linię. 
Rozrywarki do worków pozwolą na rozerwanie nieotwartych worków z odpadami przed 
podaniem ich na linię sortowniczą. Odpady skierowane będą następnie do istniejących 
kabiny preselekcji gdzie wybrane manualnie zostaną: 
- nieotwarte worki,  
- odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany 
- substancje zanieczyszczające  
- odpady niebezpieczne   
Pozostałe po preselekcji odpady będą kierowane na nowe sita bębnowe zlokalizowane 
w obszarze zdemontowanych sit aktualnie używanych przez Zamawiającego. Odpady 
będą rozdzielane za pomocą bębnów o średnicy Ø 3 m x długości siewnej12 m. 
Uwaga: Do zadania wykonawcy należy zdemontowanie istniejące sita w linii 
sortowniczej o wymiarach Ø 3 m x długości siewnej 10 m (do weryfikacji przez 
wykonawcę) i montaż w tym miejscu sit o wymiarach Ø 3 m x długości siewnej 12 m. 
Dostosować należy również załadunek do sit oraz odbiór materiałów spod sit. Jedno z 
zdemontowanych sit należy przewidzieć do zabudowy w nowej linii do segregacji 
odpadu komunalnego z selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (żółty worek). 
 
Sita bębnowe wstępne będą pozwalać na odseparowanie trzech wielkości odpadów: 
- frakcja < 160 mm (podsitowa tzw. 0-160mm) za pomocą przenośników kierowana 
będzie do sit bębnowych wtórnych w celu poddaniu jej drugiemu rozdziałowi 
granulometrycznemu. 
-frakcja od 160 do 340 mm (przechodząca przez bęben 160 do 340 mm) za pomocą 
przenośników kierowana będzie na dwa istniejące separatory balistyczne. 
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-frakcja > 340 mm (nadsitowa) kierowana będzie poprzez układ taśmociągów do 
kabiny frakcji nadsitowej. 
Uwaga: z uwagi na konieczność dostosowania części procesu do istniejącego układu 
instalacji technologicznej, w tym zapewnienia optymalnego obciążenia separatora 
optycznego poz. 223, może zaistnieć potrzeba dostosowania (zmiany) wielkości 
granulacji odsiewanej na istniejących sitach bębnowych. Oczekuje się, aby 
wykonawca przewidział w ofercie konieczność dostawy 2 (dwóch) dodatkowych 
kompletów blach sitowych o wielkościach ok. 120 mm oraz 140 mm. Zamawiający 
w porozumieniu z Wykonawcą na etapie projektu technologicznego zdefiniuje wielkość 
oczka jakie winno zostać wykonane w dostarczanych sitach. Po uruchomieniu 
instalacji (w trakcie rozruchów lub też w okresie trwania gwarancji) wykonawca dokona 
wymiany blach na inne o uzgodnionej wielkości oczka, o ile taka potrzeba 
dostosowania zaistnieje. W innym przypadku zostaną dostarczone komplety blach 
sitowych i będą służyły jako części zużywające się. 
 
Istniejące sita bębnowe wtórne na które trafiać będzie frakcja < 160mm, rozdzielają za 
pomocą bębna o średnicy Ø 2,4 m x długości 9 m. 
Sita bębnowe wtórne pozwalają na odseparowanie dwóch granulacji odpadów: 
- frakcja < 80 mm (podsitowa), po odseparowaniu frakcji metali żelaznych i 
nieżelaznych kierowane będą za pomocą przenośników do segmentu stabilizacji 
tlenowej. – należy przewidzieć ciąg taśmociągów dla frakcji z ominięciem kabiny 
sortowniczej kierując frakcję 0-80 mm do hali kompostowni ob.401. 
- frakcja od 80 do 160 mm (nadsitowa) za pomocą przenośników kierowana jest do 
istniejącego separatora optycznego 223A. 
 
Frakcja 80-160 przed podaniem na separator optyczny oczyszczana jest z metali 
żelaznych przez separator elektromagnetyczny (istniejący), oraz z metali nieżelaznych 
przez separator wiroprądowy (istniejący). 
Separator optyczny 223A.pozwala na wydzielenie tworzyw sztucznych, które będą 
transportowane do strefy segregującej frakcję selektywną na nowy separator 
balistyczny – strefa przetwarzania tworzyw sztucznych. Reszta po separacji 
tworzyw sztucznych trafi do strefy sortującej papier. 
Strefa doczyszczenia papieru składać się będzie z istniejącego separatora NIR 123A 
oraz nowego separatora NIR SO5PLC. Wysortowany pozytywnie papier skierowany 
na drugi separator NIR 123A. Papier po drugim wysortowaniu na separatorze NIR 
123A trafić ma do kabiny frakcji nadsitowej gdzie przewidzieć należy możliwość 
manualnego doczyszczenia frakcji papier. Reszta po sortowaniu na separatorach NIR 
SO5PLC oraz NIR 123A trafić powinna do doczyszczenia na separatorze optycznym 
NIR 319A. 
 
Frakcja 160-340 mm wysortowana na nowych sitach bębnowych wstępnych trafić 
powinna na dwa istniejące separatory balistyczne, gdzie zostanie dokonany podział 
na: 
-frakcję płaską (frakcja 2D), kierowaną do strefy segregacji 2D. 
-frakcję przestrzenną (frakcja 3D), kierowaną na istniejący separator FE nr 332 i 
istniejący separator nFe nr 333 a następnie do separatora NIR poz. 334A. 
-frakcję drobną 0-40, kierowaną aktualnie na linię dla frakcji 0-80 mm i dalej do 
segmentu stabilizacji tlenowej. 
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W strefie sortowania papieru przewidzieć należy ustawienie istniejącej rozrywarki do 
worków hali sortowni oraz poprzez linię taśmociągów skierowanie rozrywanych 
worków z selektywnie zebranym papierem (niebieski worek) do doczyszczenia w 
kabinie. W kabinie przewidzieć należy 3 boksy i możliwość doczyszczana frakcji papier 
z selektywnej zbiórki odpadów.  
Boksy przewidziane są dla następujących frakcji: 

a. folia sortowana pozytywnie 
b. papier karton sortowany pozytywnie 
c. papier mix z doczyszczaniem negatywnie 

Na tej samej linii dla niebieskiego worka należy przewidzieć możliwość doczyszczenia 
szkła (zielony worek) zamiennie z doczyszczaniem frakcji niebieskiego worka. 
W tym celu należy przewidzieć zasyp dla szkła omijający rozrywarkę do worków i 
skierować frakcję do doczyszczenia w kabinie. W kabinie przewidzieć należy 3 boksy 
i możliwość doczyszczana frakcji szkło z selektywnej zbiórki odpadów.  
W wypadu doczyszczania szkła boksy przewidziane są dla następujących frakcji: 

a. folia sortowana pozytywnie. 
b. zanieczyszczenia frakcji. 
c. szkło mix z doczyszczaniem negatywnie. 

Przewiduje się możliwość wykorzystania miejsca w jednym z istniejących kabin 
sortowniczym pod warunkiem zachowania wszelkich posiadanych przez 
Zamawiającego możliwości sortowania w kabinach sortowniczych. Dodatkowo należy 
przewidzieć miejsce na składowanie selektywnie zebranego papieru oraz 
rozsortowanych frakcji: papier, folia, papier mix. Linia dla papieru musi mieć możliwość 
pracy rozdzielnie do głównej linii sortowniczej również podczas pracy linii głównej. 

2) Strefa przetwarzania frakcji tworzyw selektywnie zebranych (żółty worek). 
 
Strefę przetwarzania odpadów z żółtego worka należy przewidzieć w hali sortowni ob. 
304, gdzie należy przewidzieć boks, w którym magazynowane będą dowożone przez 
samochody ciężarowe odpady komunalne zbieranych selektywnie tworzyw 
sztucznych (żółty worek), strefa musi pomieścić odpad o pojemności min. 400 m3 przy 
wysokości nasypu maks. 3,5 m. Boks należy zlokalizować w hali sortowni w strefie D 
wskazanej na rys.1 Strefy zabudowy modernizacji. 
Odpady z selektywnej zbiórki będą załadowywane za pomocą ładowarki kołowej do 
nowej rozrywarki worków. Rozrywarka worków ma za zadanie rozerwać zamknięte 
worki z odpadami przed oraz dozować odpady przed separacją na linii sortowniczej. 
Odpady skierowane będą linią taśmociągów do sita bębnowego zaadaptowanego z 
jednego z istniejących sit w celu rozdziału granulometrycznego frakcji:  
-frakcja < 40 mm (podsitowa tzw. 0-40mm) za pomocą przenośników kierowana będzie 
do wspólnej stacji załadunku kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych 
poza halą sortowni oraz zamiennie na linię frakcji drobnej 0-80 mm przed separacją 
matali żelaznych i nieżelaznych.  
-frakcja od 40 do 300 mm (odsiana na  sicie o oczkach 300 mm) za pomocą 
przenośników kierowana będzie do nowego separatora balistycznego dla frakcji selekt. 
-frakcja > 300 mm (nadsitowa) za pomocą przenośników kierowana będzie poprzez 
układ taśmociągów do kabiny frakcji nadsitowej wraz z frakcją odseparowaną na sitach 
wstępnych.  
Odpady będą rozdzielane za pomocą bębna o przewidywanych parametrach: średnicy 
Ø 3 m i długości 10 m – aby zapewnić przedstawioną granulację należy odpowiednio 
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dobrać i zamontować oczka sita. Należy wymienić blachy, stanowiące obudowę sita 
oraz wymienić wyłączniki bezpieczeństwa na nowe i zintegrować je z nadrzędnym 
systemem bezpieczeństwa sortowni. 
Z frakcji 40-300 mm przed podaniem na nowy separator balistyczny należy odzyskać 
metale żelazne przez nowy separator elektromagnetyczny Fe, oraz z metale 
nieżelazne przez nowy separator wiroprądowy nFe. Dobór wielkości oraz lokalizacji 
separatorów należy do wykonawcy, należy uwzględnić zakładaną w niniejszym OPZ 
przepustowość projektowanej instalacji aby separatory metali żelaznych i nieżelaznych 
dobrane zostały tak aby pracowały ze skutecznością  minimum 90%. 
Na separatorze metali nieżelaznych przewiduje się separację co najmniej 90% metali 
nieżelaznych zawartych w strumieniu przechodzących odpadów. 
 
Metale zostaną skierowane do kabiny, gdzie będą doczyszczane. Metale po 
doczyszczeniu w kabinie trafią do kontenerów. 
Separator balistyczny pozwalać ma na wydzielenie odpadów w podziale na odpady 
płaskie(frakcja 2D), przestrzenne(frakcja 3D), oraz frakcję drobną 0-40 mm.  
Separator balistyczny należy przewidzieć do jednoczesnej pracy na dwóch 
niezależnych strumieniach. Na pierwszej części urządzenia przewidzieć należy 
separację frakcji 40-300 mm pochodzącej z frakcji selektywnej. Na drugiej części 
separowana przewidzieć należy rozdział frakcji 80-340 mm pochodzącej z istniejącej 
linii sortowniczej po pozytywnej separacji na istniejących separatorach optycznych 
223A i 334A frakcji tworzyw sztucznych. 
Frakcja odpadów przestrzennych (3D) z obu części separatora balistycznego będzie 
kierowana poprzez linię przenośników do strefy separacji frakcji 3D. 
Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się zespół separacji balistycznej 
składający się z dwóch niezależnych separatorów. Jeden z oferowanych z 
separatorów balistycznych winien przetwarzać frakcję 40-300mm, natomiast 
drugi frakcję 80-340mm. 
Frakcja odpadów płaskich (2D) 40-300mm wydzielona na separatorze balistycznym z 
frakcji 40-300 pochodzącej ze strefy sortowania odpadów z żółtych worków trafić 
powinna na nowy separator optyczny NIR SO14F2D1SC. Zadaniem separatora NIR 
SO14F2D1SC będzie wydobycie frakcji folii zależnie od rodzaju. Pozytywnie 
odseparowana frakcja folii powinna zostać kierowana na taśmociąg sortowniczy do 
kabiny sortowniczej frakcji 2D, gdzie będzie mogła być doczyszczana negatywnie, po 
czym trafi do taśmociągu bunkrowego zlokalizowanego pod kabiną sortowniczą. 
Reszta po separatorze NIR skierowana powinna zostać do wspólnej stacji załadunku 
kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych poza halą sortowni. W 
podstawowej wersji modernizacji należy skierować frakcję 2D od doczyszczenia 
manualnego w kabinie sortowniczej a resztę po manualnym doczyszczeniu do 
wspólnej stacji załadunku kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych 
poza halą sortowni. 
Frakcję płaską po separatorze balistycznym 80-340mm wydzielona wcześniej na 
separatorach optycznych 223A i 334A należy skierować do wspólnej stacji załadunku 
kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych poza halą sortowni.  
Aby umożliwić w przyszłości doposażenie linii sortowniczej o separator opto-
pneumatyczny NIR SO15F2D1SR należy do oferty przedstawić w formie rysunkowej i 
dobrać odpowiednie urządzenie oraz przedstawić opcjonalną linię taśmociągów 
umożliwiającą zawrócenie pozytywnie wydzielonej frakcji tworzyw sztucznych do 
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ponownej separacji na separatorze balistycznym. Urządzenie to przewidziane jest w II 
etapie modernizacji sortowni. 
Do separatora balistycznego trafić ma także materiał wyseparowany pozytywnie na 
separatorze optycznym 319A z możliwością zlokalizowania w nowym miejscu. Materiał 
ten ma trafić na separator balistyczny razem z frakcja 40-300 pochodząca z frakcji 
selektywnej jak i na drugą części separatora balistycznego przewidzianą dla rozdziału 
frakcji 80-340 mm pochodzącej z istniejącej linii sortowniczej po pozytywnej separacji 
na istniejących separatorach optycznych 223A i 334A frakcji tworzyw sztucznych. 
 

3) Strefa sortowania frakcji 3D. 
 
W strefie separacji 3D rozdzielane są tworzywa sztuczne okrągłe/toczące się 
pochodzące z separatora balistycznego frakcji odpadów przestrzennych (3D) 40-
300mm. Tworzywa sztuczne separowane będą wstępnie na układzie minimum 5 
nowych separatorów optycznych. 
 
Uwaga: 
Dobór ilości oraz wielkości separatorów opto-pneumatycznych NIR należy do 
wykonawcy i powinna opierać się na przepustowościach przewidzianych dla 
poszczególnych separatorów przedstawionych w niniejszym OPZ.  
Na separatorach 1 stopnia przewidzieć należy separację następujących frakcji: 
PET transparentny SO6PETP1S, 
PET niebieski SO7PETN1S, 
PET zielony SO8PPPETZ1S, 
PET mix SO9PEPETM1S, 
PP SO8PPPETZ1S, 
PE SO9PEPETM1S, 
Tetra pack SO10KPS1S, 
PS lub doczyszczenie zwrotne SO10KPS1S, 
Po separacji 1 stopnia należy przewidzieć separację 2 stopnia dla następujących 
frakcji materiałowych na minimum 3 nowych separatorach optycznych: 
PET transparentny SO113D2S, 
PET niebieski SO113D2S, 
PET zielony SO133D2S, 
PET mix SO123D2S, 
PP SO133D2S, 
PE SO123D2S, 
 
Frakcje PET transparenty, PET niebieski, PET zielony, PET mix, PP, PE, po 
dwustopniowej separacji oraz frakcje Tetra Pack i PS, trafić mają na minimum 7 
taśmociągów sortowniczych wbudowanych w kabinie sortowniczej dla frakcji 3D. 
Należy przewidzieć możliwość doczyszczenia pozytywnego i negatywnego frakcji 
kierowanych do kabiny sortowniczej. Dobór szerokości taśm sortowniczych oraz 
lokalizacja zsypów należy do zadań wykonawcy.  
Frakcje po doczyszczeniu w kabinie sortowniczej zmagazynować należy w 
przenośnikach bunkrowych. Należy przewidzieć możliwość odbioru 
zmagazynowanych frakcji materiałowych do sprasowania w istniejących prasach 
belujących będących na wyposażeniu Zamawiającego. Układ taki musi działać w trybie 
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automatycznym z pełnym opomiarowaniem i sygnalizacją konieczności wyładunków 
taśmociągów bunkrowych.  Obecny system zasilania pras umożliwia załadunek  
odpadów luzem z kontenera na podwoziu hakowym. Taką możliwość powinna 
posiadać nowo projektowana instalacja. Należy przewidzieć  możliwość skierowania 
odpadów kierowanych do pras przesypem  by-pass do kontenera (28-30m3) 
ustawionego obok pras belujących. W ofercie technicznej należy dodatkowo 
przewidzieć linię taśmociągów z możliwością podania do dodatkowej (nowej) prasy 
belującej która przewidziana będzie do dostawy i zabudowy w II etapie modernizacji 
linii sortowniczej. 
Zanieczyszczenia pozostałe po doczyszczeniu frakcji jako reszta po separacji 
optycznej jak i reszta po manualnym doczyszczeniu ww. frakcji trafić mają razem z 
frakcją wysokokaloryczną do kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych 
poza halą sortowni lub/i do jednego z taśmociągów bunkrowych zlokalizowanych pod 
kabiną sortowniczą 3D. 
Dla zmagazynowania i dozowania do prasowania frakcji 3D należy przewidzieć i 
zamontować pod kabiną sortowniczą 3D lub w najbliższym otoczeniu kabiny jednak 
tak aby umożliwić przekazanie tworzyw na taśmociągi przekazujące je do sprasowania 
w prasach belujących 9 taśmociągów bunkrowych o pojemności min. 25m3 dla 
następujących frakcji: 

1. PET transparenty 
2. PET zielony 
3. PET niebieski 
4. PET mix 
5. Tacka PET transparentna 
6. PP 
7. PE 
8. Tetra Pack 
9. PS 

Frakcje z doczyszczenia manualnego frakcji w kabinie 3D należy zebrać na jeden 
przenośnik zbiorczy i przekierować na linię reszty po sortowaniu 3D kierowaną do 
kontenerów dla frakcji wysokoenergetycznej lub/i do taśmociągu bunkrującego pod 
kabiną 3D i/lub zawrócić na separator balistyczny w celu ponownego rozdziału. W 
przypadku braku miejsca dla taśmociągów bunkrowych pod kabinami sortowniczymi 
Zamawiający dopuszcza skierowanie niektórych frakcji materiałowych do kabin i 
bunkrów magazynujących przewidzianych dla frakcji 2D pod warunkiem osobnego 
magazynowania w taśmociągach bunkrowych jednorodnych frakcji. 

4) Strefa segregacji frakcji 2D 
 
W strefie separacji 2D rozdzielane będzie frakcja płaska 2D pochodząca z istniejących 
separatorów balistycznych 114 i 214 z sit wstępnych o granulacji 160-340. Strefa ta 
będzie podzielona na dwie linie analogicznie jak w strefie załadunek. Odpady frakcji 
płaskiej 2D odebrane spod separatorów balistycznych trafią na układ min. 5 
separatorów optycznych. 
Przenośnik/przenośniki bezpośrednio podający na przenośnik przyspieszający 
separatora optycznego/separatorów optycznych winien mieć szerokość taśmy/sumę 
szerokości taśm nie mniejszą niż 5600 mm. 
Na separatorze optycznym/separatorach optycznych NIR pierwszego stopnia o 
roboczym numerze SO1F2D1 wydzielić należy w sposób pozytywny frakcje folii. 
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Uwaga: 
Dobór ilości separatorów należy do wykonawcy i przy doborze tym kierować się 
powinien obciążeniem poszczególnych separatorów oraz możliwą wydajnością 
urządzeń przy zakładanej w niniejszym OPZ skuteczności separacji. 
Pozytywnie odseparowana frakcja folii separatorze / separatorach optycznym/-ych NIR 
pierwszego stopnia o roboczym numerze SO2F2, gdzie zostanie doczyszczona w 
sposób pozytywny lub negatywny. Doczyszczona folia i reszta po sortowaniu NIR trafić 
mają do kabiny sortowniczej lub na taśmociąg bunkrowy. 
Reszta po pierwszym/-ych separatorze/-ach optycznych NIR SO1F2D1 trafić powinna 
na separator/-y NIR do papieru o roboczym numerze SO3P2D1, gdzie odseparowany 
zostanie papier. Papier zebrany z separatora/ów NIR papier skierowany ma być na 
separator NIR do 2 stopnia doczyszczenia papieru SO5PLC. Doczyszczony papier 
trafi do kabiny sortowniczej, a zanieczyszczenia do taśmociągu bunkrowego. Należy 
przewidzieć możliwość przekierowania frakcji reszty do wspólnej stacji załadunku 
kontenerów z frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych poza halą sortowni. 
Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji kabiny sortowniczej dla frakcji 2D. Kabinę można 
powiększyć bądź zmodernizować w taki sposób aby zapewnić skierowanie wszystkich 
opisanych frakcji jednak bez zmiany lokalizacji. 
Pozostałość po separacji papieru kierowana będzie na separator optyczny tworzyw 
sztucznych do ponownej segregacji 1-go stopnia o nazwie roboczej 
SO6PETP1S, na którym będą pozytywnie separowane wszystkie surowce pozostałe 
po wcześniejszych separatorach. Będą one kierowane na nowy separator balistyczny 
w linii selekt. Pozostałość trafić powinna do taśmociągów bunkrowych, albo zostanie 
dołączona do frakcji wysokokalorycznej do wspólnej stacji załadunku kontenerów z 
frakcją wysokokaloryczną zlokalizowanych poza halą sortowni. 
Frakcje które trafią do kabiny na przenośnikach sortowniczych i będą mogły być 
jeszcze doczyszczone manualnie przez personel. Uzyskane surowce mają trafić do 
taśmociągów bunkrowych. 
Dla zmagazynowania i dozowania do prasowania frakcji 2D należy przewidzieć i 
zamontować pod kabiną sortowniczą 2D lub w najbliższym otoczeniu kabiny jednak 
tak, aby umożliwić przekazanie tworzyw na taśmociągi przekazujące je do 
sprasowania w prasach belujących 6 taśmociągów bunkrowych o pojemności min. 30 
m3 dla następujących frakcji: 

1. Folia transparentna (lub inna wybrana folia) 
2. Folia mix  
3. Papier mix 
4. PET mix 
5. Pre RDF po reszcie 
6. Pre RDF po frakcji foli 

Należy przewidzieć możliwość odbioru zmagazynowanych frakcji materiałowych do 
sprasowania w prasach belujących będących na wyposażeniu Zamawiającego. Układ 
taki musi działać w trybie automatycznym z pełnym opomiarowaniem i sygnalizacją 
konieczności wyładunków taśmociągów bunkrowych. Powinien posiadać oddzielny 
układ załadowczy do jedne z pras oraz przesyp typu by-pass z możliwością 
skierowania strumienia do kontenera 28m3 obok prasy. Cały układ załadowczy 
(obecny oraz nowoprojektowany) powinien być wyposażony w układ bezpieczeństwa 
RFID dla pracowników obsługujących zespół pras belujących. 
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3. Wymagania w zakresie urządzeń. 
 
Wykonawca w ofercie winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, 
urządzeń, wyposażenie oraz rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), 
w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich 
postawionych w niniejszym opracowaniu wymagań i posiadania w tym względzie 
niezbędnych doświadczeń. W tym celu do oferty wykonawca winien załączyć m.in.: 
szczegółowe opisy, rysunki, schematy, karty urządzeń z parametrami zgodnie z 
wymaganiami Wzoru oferty technicznej. 
 
Wyklucza się możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz 
rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter 
prototypowy. Tym samym należy wskazać proponowane/oferowane rozwiązanie/-a 
lub oferowane w niniejszym postepowaniu wyposażenie (maszyny i urządzenia) jako 
funkcjonujące i zastosowane wcześniej na min. 3 instalacjach dla odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, jako wykaz zrealizowanych 
zastosowań dołączony do oferty Wykonawcy łącznie z wskazaniem lokalizacji tych 
zakładów i danych kontaktowych do użytkowników tych instalacji. 
 
Celem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z serwisowaniem, 
przeglądami i zakupem części zamiennych oraz zużywających Zamawiający wymaga, 
aby wszystkie nowo dostarczone urządzenia spełniały następujące wymagania: 
 

a) przenośniki kanałowe, wznoszące, podające, sortownicze, przyspieszające do 
separatorów optycznych, konstrukcje stalowe oraz sito bębnowe zostały 
wytworzone przez jednego producenta, 

b) separatory optyczne zostały wytworzone przez jednego producenta, 
 

a) Prasy belujące (etap II) 
Prasa winna pracować w układzie sterowania automatycznego i ręcznego.  
Prasa musi być wyposażona w dwuwałowy perforator butelek PET, zamontowany nad 
lejem zasypowym belownicy, w taki sposób, aby była możliwość wykorzystania prasy 
bez używania perforatora. Wydajność min. 40 000 butelek na godzinę. 
Materiałem wsadowym do prasy będą: 

• folie, 

• papier i tektura, 

• opakowania po napojach, 

• tworzywa sztuczne, 

• zmieszana frakcja energetyczna. 

Należy przewidzieć prowadnicę dla min. 4 bel. 

Prasa powinna posiadać następujące wyposażenie: 
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a) zsuw do beli, 
b) uchwyt na drut dla szpuli o wadze ok. 500 kg (rozwijacze, stojaki), 
c) lej zasypowy z klapą inspekcyjną, 
d) system sterowania ze sterownikiem PLC, 
e) kompletną jednostkę sterującą do jednego przenośnika załadowczego, 
f) wyłącznik bezpieczeństwa poziomu oleju, 
g) podgrzewacz oleju, 
h) duży wyświetlacz cyfrowy, 
i) automatyczny wybijak materiału, 
j) automatyczne minimum 4 krotne wiązanie z automatycznym podajnikiem drutu, 
k) typ wiązania beli - poziomy 
l) centralny punkt smarujący rolki płyty prasującej. 

Bele z prasy będą odbierane wózkiem widłowym. 

Wykonawca w ramach wyposażenia prasy winien dostarczyć odpowiedni olej 
hydrauliczny w wymaganej dla prasy ilości dla przeprowadzenia prób końcowych oraz 
taką ilość szpul z drutem do wiązania, która zapewni rozruch instalacji. 

Tabela - 1 Parametry techniczne prasy (belownicy) 

Wydajność objętościowa przy gęstości 
materiału 100 kg/m3 

min 6 Mg/h 

Siła nacisku min  75 Mg 

Wydajność w warunkach pracy min 220 m3/h 

Wymiary beli 70-90 cm x 100-120 cm 

b) Rozrywarka do worków 
Urządzenie do rozrywania worków powinno otwierać worki z tworzyw sztucznych oraz 
przekazywać dozując w równomierny sposób strumień zmieszanych odpadów 
komunalnych i ewentualnej zbiórki selektywnej (makulatura i tworzywa sztuczne) na 
linię segregacji. Rozrywarka winna zapewniać maksymalną, co najmniej 90 % 
skuteczność otwierania worków przy 50 % ilości odpadów workowanych w strumieniu 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz przy 80 % ilości odpadów workowanych w 
strumieniu odpadów z selektywnej zbiórki (makulatura i tworzywa sztuczne). 
Dodatkowo urządzenie do rozrywania worków powinno posiadać następujące 
parametry: 
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• dużą skuteczność otwierania „worka w worku” 

• zabezpieczenie przed nawijaniem się przedmiotów w mechanizm maszyny (w 
tym na sznurki, druty, folie itp.) 

• bezpieczeństwo pracy w przypadku podania materiałów o większych 
rozmiarach 

• zabezpieczenie przed uszkodzeniem urządzenia w przypadku podania do 
niego materiałów przeszkadzających 

• odporność elementów urządzenia na ścieranie, brak elementów tnących 

• niezawodny napęd elektryczny 

• poziom hałasu poniżej 76 dB(A) 

• zasobnik umożliwiający podawanie odpadów do urządzenia ładowarką kołową 

• wydajność przy ciężarze objętościowym odpadów 300 kg/m3, powyżej 26 Mg/h, 
natomiast przy ciężarze objętościowym odpadów 50 kg/m3, powyżej 6 Mg/h 

• szerokość robocza dostosowana do podajnika kanałowego min. 1300 mm 

• objętość przestrzeni załadowczej min.16m3 

• maksymalna wysokość progu załadowczego 3,5m 

• szerokość przestrzeni załadowczej nie mniej niż 2m wewnątrz skrzyni (wymiar 
pomiędzy górnymi burtami urządzenia). 
 

Rozrywarka wyposażona winna być w wolnoobrotowy bęben rozrywający, winna 
posiadać możliwość automatycznego dopasowania swoich parametrów pracy do 
wielkości worków, stopnia ich zapełnienia i wielkości nadawy. Urządzenie do 
rozrywania worków winno być połączone ze stacją nadawczą o wielkości zasobnika 
min. 16 m3 
Rozrywarki do worków mają mieć bunkier zasypowy, wewnątrz którego znajduje się 
przenośnik/ruchoma podłoga. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że frakcja 
resztkowa odpadów komunalnych zawierać może odpady typu gruz czy kamienie oraz 
popiół.   Dla linii żółtego worka, jako rozwiązanie równoważne Zamawiający 
dopuszcza dostawę rozdrabniacza wstępnego do odpadów, z zastrzeżeniem, że 
muszą być spełnione wszystkie wyżej wymienione parametry, a wilekość 
produkowanej frakcji będzie wynosiła 0 – 300 mm. 
 

c) Separatory optyczne – wyjaśnienie dotyczące użytkowanych separatorów 
optycznych 

1) Separatory optyczne – wymagania podstawowe dla wszystkich istniejących 
separatorów 

 
Dostawca winien zapewnić dostosowanie zadań sortowania (oprogramowania oraz 
ustawień) pracy użytkowanych przez Zamawiającego separatorów optycznych do 
nowych uwarunkowań wynikających z modernizacji istniejącej instalacji. Przed 
ponownym uruchomieniem należy dokonać przeglądu wszystkich separatorów 
optycznych oraz przedłożyć Zamawiającemu protokół wraz ze specyfikacją prac 
niezbędnych do wykonania oraz określeniem ich kosztów. Przedmiotowy przegląd 
winien zostać wykonany w ramach oferowanej ceny. Zamawiający zaś wykona te 
prace na własny koszt lub zleci ich wykonanie Dostawcy w ramach oddzielnego 
zamówienia.  
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Należy zapewnić dostawę pakietu części zamiennych i zużywających dla 
używanych separatorów optycznych (SO) o numerach seryjnych: S0169, 
S0170+S0171, S0172, S0173 takich jak: 

elektro zawory w ilości 100 szt.   
żarówki w ilości 200 szt.  
kompatybilny komputer HSCU 1 szt. zawierający konfiguracje do SO jak wyżej. 
zestaw zasilaczy Siemens do szaf sterowniczych do SO jak wyżej 
falownik luster obrotowych skanera do SO jak wyżej 
komputer skanera HPAC pasujący do SO jak wyżej 
zasilacz komputera HPAC pasujący do SO jak wyżej 
sterownik zaworów pasujący do SO jak wyżej 
zasilacz do sterownika zaworów do SO jak wyżej 

 
Podstawowe zadania i funkcje istniejących separatorów optycznych: 

1. Separator optyczny NIR 2000 poz. 334:  
Zadanie: wydzielenie z frakcji 3D o granulacji 160-340 mm tworzyw sztucznych 
(PET, PP, PE, PS, kartoniki po żywności płynnej) celem skierowania na nowy 
separator balistyczny i dalej do procesu sortowania na poszczególne fr. 
materiałowe. Pozostałość winna trafić na istniejący separator optyczny poz. 123. 

 
2. Separator optyczny NIR 2800 poz. 223:  

Zadanie: wydzielenie z frakcji 80 - (120/140) 160 mm mieszaniny tworzyw 
sztucznych (PET, PP, PE, PS, kartoniki po żywności płynnej) celem skierowania 
na nowy separator balistyczny i dalej do procesu sortowania na poszczególne fr. 
materiałowe. Pozostałość winna trafić na istniejący separator optyczny poz. 123. 
 

Uwaga: z uwagi na konieczność dostosowania części procesu do istniejącego układu 
instalacji technologicznej, w tym zapewnienia optymalnego obciążenia separatora 
optycznego poz. 223, może zaistnieć potrzeba dostosowania (zmiany) wielkości 
granulacji odsiewanej na istniejących sitach bębnowych. Oczekuje się, aby 
wykonawca przewidział w ofercie konieczność dostawy 2 (dwóch) dodatkowych 
kompletów blach sitowych o wielkościach ok. 120 mm oraz 140 mm. Zamawiający 
w porozumieniu z Wykonawcą na etapie projektu technologicznego zdefiniuje wielkość 
oczka jakie winno zostać wykonane w dostarczanych sitach. Po uruchomieniu 
instalacji (w trakcie rozruchów lub też w okresie trwania gwarancji) wykonawca dokona 
wymiany blach na inne o uzgodnionej wielkości oczka, o ile taka potrzeba 
dostosowania zaistnieje. W innym przypadku zostaną dostarczone komplety blach 
sitowych i będą służyły jako części zużywające się.  

 
3. Separator optyczny NIR 2000 poz. 123 (1-szy stopień sortowania papieru z fr. 

80-160mm):  
Zadanie: wydzielenie papieru z pozostałości z frakcji 80 - (120/140)160 mm po 
wydzieleniu mieszaniny tworzyw sztucznych (PET, PP, PE, PS, kartoniki po 
żywności płynnej) poprzez separator optyczny poz. 223 oraz z frakcji 160-
340mm poprzez separator optyczny poz. 334, celem skierowania ich do 
nowego separatora optycznego sortowania papieru 2-go stopnia SO5PLC. 
Pozostałość winna trafić do przenośnika bunkrowego na frakcję energetyczną 
(pre-RDF). 
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4. Separator optyczny NIR 2000 poz. 319:  
Zadanie: wydzielenie z pozostałej po separatorze optycznym poz. 123  mieszaniny 
tworzyw sztucznych (PET, PP, PE, PS, kartoniki po żywności płynnej) celem 
skierowania jej na nowy separator balistyczny i dalej do procesu sortowania fr. 
materiałowych. Pozostałość po wydzieleniu w/w frakcji należy skierować do stacji 
załadunku kontenerów przeznaczonej na frakcję energetyczną (pre-RDF). 
 
5. Separator optyczny NIR 1400 poz. 410:  

Zadanie: wydzielenie z pozostałości z frakcji  (120/140) 160 – 340 mm po 
wysortowaniu poprzez układ nowych separatorów optycznych folii PE oraz 
papieru, mieszaniny tworzyw sztucznych (PET, PP, PE, PS, kartoniki po 
żywności płynnej) celem skierowania jej na nowy separator balistyczny. 
Pozostałość po wydzieleniu w/w frakcji należy skierować do przenośnika 
bunkrowego przeznaczonego na frakcję energetyczną (pre-RDF). 

2) Separatory optyczne – wymagania podstawowe dla wszystkich nowych 
separatorów. 

 
Główne części składowe: 
Automatyczny separator sortujący danej frakcji materiałowej składa się z: 
czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem,  listwy z dyszami z regulatorem 
sprężonego powietrza, armatury sprężonego powietrza, połączeniami pomiędzy 
poszczególnymi elementami separatora, 
 
Dodatkowo w skład systemu wchodzą: 

a) przenośnik przyspieszający z konstrukcją wsporczą czujnika, 
b) komora separacyjna, 
c) jednej stacji kompresorów dla wszystkich systemów wraz z doprowadzeniem i 

przyłączem sprężonego powietrza do armatury sprężonego powietrza 
poszczególnych separatorów optycznych. 

Podawanie odpadów 
Odpady winny być podawane do separatora poprzez przenośnik bądź zespół 
przenośników wraz z niezbędnymi przesypami, zapewniającymi równomierne, 
jednowarstwowe rozłożenie odpadów na taśmie do sortowania przenośnika 
przyspieszającego tak, aby możliwie wykluczyć nakładanie się na siebie 
poszczególnych obiektów (materiałów). Wykonawca winien zapewnić wyposażenie 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu sortującego. Długość 
przenośnika przyspieszającego winna być taka, aby min. odległość pomiędzy 
miejscem kontaktu odpadów z taśmą przenośnika  
a miejscem detekcji wynosiła, co najmniej 6000 mm. Prędkość przenośnika 
przyspieszającego regulowana w zakresie 2-4 m/s. Jedynie w przypadku 
przenośników przyspieszających przeznaczonych do zabudowy separatorów 
optycznych folii PE dopuszcza się pracę w zakresie prędkości 2-3 m/s, jednakże 
należy zapewnić zakres prędkości 2-4 m/s.  
Szerokość taśmy 
Szerokość taśmy przenośnika przyspieszającego i wydajność separatora musi być 
dostosowana do ilości odpadów kierowanych do sortowania. Podane przez 
Zamawiającego parametry należy traktować, jako minimalne. Szerokość czynna 
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(szerokość taśmy po odliczeniu części taśmy zakrytej przez burty boczne czy 
uszczelnienie) taśmy winna odpowiadać (mniej więcej być równa) szerokości roboczej 
czujnika (skanera) separatora optycznego. 
Konstrukcje wsporcze, przesypy, podesty 
Czujnik (skaner) winien zostać zabudowany na konstrukcji wsporczej nad 
przenośnikiem przyspieszającym. Komora separacyjna winna posiadać:  

a) przegrodę wyposażoną w obracającą się rolkę i możliwością regulacji – 
ustawiania odpowiedniego dla danego rodzaju materiału położenia - 
przesuwania i ustawiania w pionie i poziomie. Zakres przesuwania przegrody 
dostosowany do materiału i umożliwiający optymalizację sortowania w zakresie 
min. +/- 200 mm od nominalnego położenia,  zastosować rozwiązanie chroniące 
łożyskowanie rolki przed owijaniem się odpadów. Zamawiający wymaga, aby 
przegroda była zawieszona na obracającym się wałku. Należy to wykonać 
poprzez wieszaki wyposażone w łożyska toczne osadzone w oprawach na 
czopach wałka. 

b) otwierane klapy rewizyjne umożliwiające czyszczenie w sposób bezpieczny dla 
obsługi 

c) odpowiednią regulowaną (do ustawienia) konstrukcję eliminującą 
niekontrolowane odbijanie się wydzielanych materiałów i wpadanie do miejsca 
przeznaczenia (np. mieszanie surowca z balastem). 

d) długość wewnętrzną mierzoną od osi bębna napędzającego/napinającego 
przenośnika przyspieszającego zlokalizowanego w komorze separacyjnej, przy 
którym zainstalowany jest zespół z zaworami/dyszami a wewnętrzną tylną 
ścianą komory separacyjnej winna wynosić min.: 

• 2800 mm w przypadku separatorów optycznych tworzyw sztucznych mix, folii 
PE, 

• 2500 mm w przypadku separatorów optycznych papieru oraz frakcji 
wysokokalorycznej 

• 2200 mm w przypadku separatorów optycznych frakcji 3D po separacji 
balistycznej  tj. PET, PE, PP, PS, kartoników po żywności płynnej 

Pozostałe wyposażenie 
Separator musi być urządzeniem kompletnym, wkomponowanym w instalację do 
sortowania. Należy przewidzieć możliwość regulacji separatora i wyposażenia 
niezbędnego dla prawidłowej pracy separatora oraz optymalizacji jego pracy w 
zależności od rodzaju wydzielonych frakcji, materiałów.  
Konserwacja, serwis 
Celem zapewnienia możliwości przeprowadzania bieżącej konserwacji, kalibracji i 
analizy pracy separatorów należy zapewnić możliwość dojścia do separatorów 
poprzez układ schodów i  drabin, a w obszarze separatorów – komory separacyjnej, 
separatora, pulpitu sterowniczego – podesty o odpowiedniej szerokości.  
Cel 
Zadaniem separatora jest automatyczne wydzielenie ze strumienia odpadów, danej 
frakcji materiałowej określonego rodzaju materiału. W tym celu należy zapewnić 
odpowiednie wyposażenie separatora, w tym oprogramowanie. 

Wymagania techniczne dla każdego z oferowanych separatorów  
1) Separator winien zapewnić możliwość wydzielenia obiektów z warstwą PCV o 

wielkości min. 5 cm2 i zawartości PCV od 10%. Takie obiekty (materiały) winny 
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zostać uznane, jako PCV. Separator winien posiadać możliwość konfiguracji 
powyższych parametrów. 

2) Separator należy wyposażyć w funkcje pozwalające na analizę składu 
strumienia odpadów podawanego w obszar identyfikacji i sortowania przez 
separator zarówno na panelu separatora, jak i w systemie wizualizacji. Dane 
winny zostać pobierane w okresach maksimum co 5 minut. 

3) Separator należy wyposażyć w funkcje pozwalające na analizę składu 
strumienia odpadów podawanego do sortowania przez separator po upływie 
znacznego czasu (np. po 6 miesiącach pracy). 

4) System wizualizacji winien obejmować również wizualizację, kontrolę i 
ustawienie parametrów separatora z komputera znajdującego się w sterowni. 
Należy zapewnić: 

a) weryfikację statusu separatora, 
b) ustawienie, bądź zmianę parametrów, 
c) wyłączanie i włączanie funkcji sortowania dla wybranych dysz wchodzących w 

skład zespołu z zaworami, 
d) wgląd w skład podawanej do sortowania frakcji. 
e) transfer danych, statystyk do arkusza Excel. 
 

Dostawca winien zaoferować nowy system sterowania i wizualizacji separatorami 
optycznymi obejmujący niezależny komputer zlokalizowany w sterowni, pozwalający 
na włączenie i prawidłową konfigurację systemu sterowania i wizualizację 
uwzględniającą wszystkie separatory optyczne tj. separatory optyczne będące w 
posiadaniu Zamawiającego oraz również te objęte niniejszym postępowaniem 
przetargowym, tak, aby zapewnić realizację wszystkich funkcji dostępnych z lokalnego 
panelu sterowniczego separatorów optycznych ze centralnego komputera 
znajdującego się w sterowni z przyłączem internetowym do diagnozy on-line. 
Szczegóły należy przedstawić w ofercie. 

1. komputer, czujnik, jednostka defektująca: 
a) Zdolność przetwarzania / wydajność czujnika musi zostać tak dobrana, aby 

również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego - nawet 4 
m/s, zapewnione było skanowanie całkowitej powierzchni przenośnika bez 
występowania luk. Celem tego jest zapewnienie uchwycenia wszystkich 
obiektów znajdujących się na przenośniku. Dostawca winien w ramach oferty 
podać ilość punktów pomiarowych na sekundę oraz wielkość tego punktu w 
cm².  

b) Celem zapewnienia rozpoznania również najmniejszych obiektów w ramach 
danej wielkości frakcji, wielkość powierzchni każdego punktu pomiarowego 
może wynieść max. 45% powierzchni najmniejszego zakładanego obiektu w 
danej frakcji jednakże nie większa niż 15 x 15 mm. 

c) W związku z tym, że czujniki separatorów optycznych służą identyfikacji 
zarówno rodzaju materiału, jak i koloru, pomiar winien nastąpić w tym samym 
miejscu i na tej samej osi. W ten sposób winna zostać zapewniona maksymalna 
precyzja rozpoznania, jak również winno nastąpić wykluczenie występowania 
przesunięć relatywnych obiektów przy identyfikacji koloru i rodzaju materiału. 

d) Celem przygotowania się do zwiększenia parametrów jakościowych 
sortowanych materiałów, w przypadku wszystkich separatorów, należy 
zapewnić identyfikację oprócz rodzaju materiału również koloru. W przypadku 
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sortowania papieru, możliwość rozpoznania i oddzielenia papieru białego od 
brązowego (kartonu) jest niezbędna. Papier mocno zabrudzony względnie 
zagniły (w fazie rozkładu) winien zostać uwzględniony podczas sortowania i 
pozostawiony we frakcji balastu. W przypadku separatorów, które mają również 
sortować PET należy umożliwić wydzielenie poszczególnych kolorów w tym: 
przezroczysty, zielony, niebieski, brązowy, PET transparentny z etykietą 
termokurczliwą. Wraz z danym rodzajem wydzielanego PET o danym kolorze, 
w zależności od bieżących potrzeb należy umożliwić wydzielenie dodatkowej 
frakcji materiałowej PE lub PP. W przypadku separatora przeznczonego dla 
tzw. 2 stopnia sortowania PET przeźroczystego niezbędne jest zapewnienie 
możliwości sortowania butelek PET przezroczystych z pominięciem innych 
opakowań wykonanych z PET oraz wydzielenie tej frakcji jako osobnego 
strumienia frakcji materiałowej przeznaczonej do recyklingu. W przypadku 
sortowania folii PE, w szczególności dla tzw. 2 stopnia sortowania za pomocą 
separatorów optycznych, należy zapewnić możliwość sortowania wyłącznie folii 
LDPE. 

e) Czujniki winny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby konieczna kalibracja 
systemu w trakcie normalnej pracy była niezbędna najwcześniej po 250 
godzinach pracy. Obowiązuje to również przy dużych zmianach w warunkach 
pracy jak np. przy zmianach temperatury czy  wilgotności poddawanych do 
sortowania odpadów. 

f) Należy zapewnić możliwość ciągłego i automatycznego dostosowywania się 
parametrów pracy separatora do ewentualnych zmian prędkości przenośnika 
przyspieszającego. 

Bezpieczeństwo pracy, redundancja 
a) Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy instalacji oraz jej dyspozycyjności 

na wysokim poziomie, należy zagwarantować możliwość użytkowania 
poszczególnych systemów przeznaczonych do wydzielania innych (różnych) 
frakcji materiałowych niezależnie od siebie. Awaria np. separatora 
przeznaczonego do sortowania papieru nie może doprowadzić do sytuacji, że 
inny separator np. do sortowania tworzyw sztucznych czy sortowania PET nie 
będzie mógł być gotowy do użytkowania. 

b) System oświetleniowy należy tak zaprojektować, aby nawet w przypadku awarii 
50% źródeł światła (żarówek) i utracie nawet do 50% natężenia światła, 
separator nadal mógł bezpiecznie pracować do następnej przerwy (końca 
zmiany) bez negatywnego wpływu na parametry pracy separatora. Należy 
zapewnić, odpowiednią ilość źródeł światła (żarówek) na metr szerokości 
przenośnika. Należy zapewnić możliwość łatwego czyszczenia źródeł światła 
(żarówek), dobrej dostępności i ich wymiany bez konieczności użycia 
specjalistycznych narzędzi.  

c) Należy zapewnić funkcjonalną ciągłą kontrolę systemu oświetlenia (źródeł 
światła/ żarówek). Informacja o zmianach (awarii, spadku natężenia poniżej 
określonego poziomu) winna być wyświetlana na ekranie dotykowym szafy 
sterowniczej separatora optycznego.  

d) Natężenie źródeł światła (żarówek) musi być w całym okresie ich żywotności 
automatycznie nadzorowane a ewentualne zmiany odpowiednio uwzględnianie 
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podczas identyfikacji materiałów, tak aby zapewnić pracę z zachowaniem 
założonych parametrów pracy. 

e) System oświetlenia (źródła światła/ żarówki) należy tak zabudować tak, aby 
zapewnić bezkolizyjność z poddawanym sortowaniu strumieniem odpadów i 
wykluczyć możliwość kontaktu czy zaczepienia się materiałów. 

f) Celem uniknięcia uszkodzenia separatora odległość pomiędzy skanerem, a 
taśmą przenośnika winna wynosić co najmniej 500 mm. Separator winien 
pracować z zachowaniem wymaganych parametrów pracy w zakresie 
temperatur otoczenia w hali sortowni (ujemne/dodatnie): -10°C do  +40°C 

g) Zespół z zaworami wyposażyć w system ogrzewania listwy tak, aby zapewnić 
właściwą pracę w przypadku obniżenia się temperatury w hali nawet do 
temperatury (ujemne):  -10°C 

h) Celem zapewnienia łatwości czyszczenia, zespół z zaworami winien zostać 
wyposażony w system automatycznie ustawianego położenia zespołu/listwy z 
dyszami. 

Bezpieczeństwo instalacji, zagrożenie pożarem: 
a) Koniecznie należy wykluczyć podczas eksploatacji instalacji, nazbyt intensywne 

przenoszenie ciepła na materiał wejściowy do separatora i związane z tym 
niebezpieczeństwo pożaru. Podczas zatrzymania instalacji – przenośnika 
przyspieszającego – winno zostać bezzwłocznie, jednakże nie później niż po 5 
sekundach od zatrzymania, wyłączone oświetlenie materiału. Natężenie 
oświetlenia i wynikające z tego przenoszenie ciepła podczas skanowania w 
trakcie pracy instalacji nie może średnio przekroczyć 0,40 W/cm². 

b) W przypadku włączonego systemu oświetlenia separatora temperatura po 1 
godzinie na powierzchni przenośnika / materiału nie może przekroczyć 80°C 
niezależnie od statusu pracy przenośnika przyspieszającego (włączony / 
wyłączony). 

Elastyczność, możliwość wykorzystania systemu dla innych zadań: 
a) Celem zapewnienia dużej funkcjonalności i możliwości wykorzystania 

poszczególnych separatorów sortujących dla innych zadań w przyszłości, 
należy odpowiednio zaprojektować efektywność i możliwości każdego z 
czujników tzn. tak, aby zapewnić możliwość realizacji różnych zadań w zakresie 
sortowania również w przyszłości. Prócz zdefiniowanych i wymaganych 
indywidualnych dla każdego separatora kryteriów sortowania na etapie bieżącej 
realizacji, podanych poniżej w wymaganiach szczegółowych, każdy z systemów 
sortujących winien posiadać możliwość realizacji innych typowych zadań 
sortowania. Realizacja dodatkowych zadań winna być możliwa po 
zastosowaniu dodatkowego odpowiedniego oprogramowania, które będzie 
mógł nabyć Zamawiający w przyszłości i nie może wiązać się z koniecznością 
doposażenia czy wymiany komputera, części lub całości czujnika (skanera) itp. 

b) Celem zapewnienia możliwości optymalizacji pracy separatorów oraz obniżenia 
zużycia powietrza wykorzystywanego przez separatory powietrza w trakcie 
pracy instalacji do sortowania, jak również dostosowania parametrów pracy do 
jakości i rodzajów odpadów kierowanych do procesu sortowania, należy 
zapewnić możliwość automatycznego wyłączania funkcji sortowania wybranych 
dysz wchodzących w skład zespołu z zaworami. Należy zapewnić rozwiązanie 
umożliwiające np. wyłączenie co drugiej dyszy tak aby włączone dysze 
pracowały w odległości nie większej niż 60 mm. Rozwiązanie to nie może 
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skutkować uszkodzeniem dysz. Ich włączanie i ponowne wyłączanie winno być 
możliwe z panelu obsługowego oraz systemu wizualizacji. 

c) Celem zapewnienia odpowiedniej obsługi serwisowej, obniżenia kosztów 
związanych z zapewnieniem serwisu, wszystkie separatory optyczne winny 
zostać wykonane przez jednego producenta.  

d) Dla optymalizacji działań w obszarze serwisowania należy zapewnić możliwość 
zdalnego ustawiania i optymalizacji parametrów pracy separatora optycznego 
przez serwis producenta z jego siedziby lub siedziby oddziału/ spółki zależnej 
zajmującej się profesjonalnie obsługą serwisową. Do tego celu należy wykonać 
łącze zapewniające efektywną i możliwie szybką transmisję danych przy 
zachowaniu dużego bezpieczeństwa za pomocą szyfrowanego połączenia 
VPN. Ponadto należy zapewnić kontakt z osobą ze wsparcia serwisowego, 
profesjonalnie przygotowaną do tego typu reakcji serwisowych 
porozumiewającą się w języku polskim.  
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1. Separator/-y optyczny/-e folii PE 1-go stopnia (fr. 160-340 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora/-ów folii PE o następujących oznaczeniach: 

• SO1F2D1 (SA i SB) 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 2D wydzielona poprzez separatory balistyczne z frakcji o granulacji 160-
340 mm odsianej na sitach bębnowych, podawana poprzez ciąg przenośników 
pośrednich na przenośniki przyspieszające separatorów optycznych 1-go stopnia 
sortowania folii PE. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: folia PE mix 
wariant 2: folia PE transparent/przeźroczysta/biała 
wariant 3: papier mix 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielona poprzez separator optyczny folia PE względnie papier (w 
przypadku sortowania odpadów zawierających większy udział papieru) winna 
następnie zostać skierowana do 2 stopnia sortowania folii PE (papieru). 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany łącznie dla min 9 Mg/h przy 
ciężarze nasypowym ponad 120kg/m3 lub min. 4,5 Mg/h  przy ciężarze nasypowym 
ponad 120kg/m3 dla każdej z linii technologicznych tj. frakcji 2D po separatorze 
balistycznym poz. 114 (strona A) oraz 2D po separatorze balistycznym poz. 214 
(strona B). Szerokość działania winna wynosić łącznie min. 5600 mm lub min. 2800 
mm dla każdej ze stron (A i B). W przypadku zastosowania przenośników pośrednich 
pomiędzy separatorami balistycznymi a przenośnikami przyspieszającymi tych 
separatorów optycznych, szerokość robocza przenośników zlokalizowanych 
bezpośrednio przed przenośnikami przyspieszającymi winna wynosić min. 2800 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
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2. Separator/-y optyczny/-e folii PE 2-go stopnia (fr. 160-340 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora/-ów folii PE o następujących oznaczeniach: 

• SO2F2 (SA i SB) 
Frakcja, materiał wejściowy 
Folia PE wydzielona poprzez separatory optyczne folii PE 1-go stopnia z frakcji 2D 
o granulacji 160-340 mm odsianej na sitach bębnowych, podawana na przenośniki 
przyspieszające separatora optycznego 2-go stopnia sortowania folii PE. 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
3,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: folia PE mix  - pozytywnie/ negatywnie 
wariant 2: folia PE transparent/przeźroczysta/biała - pozytywnie 
wariant 3: folia LDPE - pozytywnie 
wariant 4: papier mix – negatywnie/ pozytywnie 
wariant 5: papier drinking - negatywnie 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie lub negatywnie. Dla wydzielonych frakcji materiałowych należy zapewnić 
3 (trzy) przenośniki sortownicze zlokalizowane w kabinie/-ach sortowniczych. Folia PE 
transparent/przeźroczysta/biała lub papier mix z obydwu linii A i B mogą zostać 
skierowane na 1 (jeden) przenośnik sortowniczy. Folia mix z każdej z linii winna trafić 
na osobny przenośnik sortowniczy. Wydzielone zanieczyszczenia, pozostałość po 
wydzieleniu w/w frakcji należy skierować do przenośnika bunkrowego przeznaczonego 
na frakcję energetyczną (pre-RDF). 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany łącznie na 2,0 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 20-30kg/m3 lub dla min. 1,0 Mg/h  przy ciężarze nasypowym ponad 
20-30kg/m3 dla każdej z linii technologicznych tj. folii PE po separatorze optycznym 
zabudowanym na linii A oraz folii PE po separatorze optycznym zabudowanym na linii 
B. Szerokość działania winna wynosić łącznie min 4000 mm lub min. 2000 mm dla 
każdej z linii (A i B). W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy 
separatorami a przenośnikami przyspieszającymi, szerokość robocza przenośników 
zlokalizowanych bezpośrednio przed przenośnikami przyspieszającymi winna wynosić 
min. 1800 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
(zanieczyszczeń lub folii PE lub papieru mix) trafiających/-ego w obszar działania 
separatora, tak aby zapewnić czystość folii PE lub papieru mix po 2-im stopniu 
sortowania na poziomie min. 90%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
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separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

3. Separator/-y optyczny/-e papieru mix 1-go stopnia (fr. 160-340 mm)  – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora/-ów papieru o następujących oznaczeniach: 

• SO3P2D1 (SA i SB)  
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 2D wydzielona poprzez separatory balistyczne z frakcji o granulacji 160-
340 mm odsianej na sitach bębnowych, pozostała po sortowaniu na separatorach 
optycznych folii PE 1-go stopnia SO1F2D1 (SA i SB), podawana poprzez ciąg 
przenośników pośrednich na przenośniki przyspieszające separatora/-ów 
optycznego/-ych 1-go stopnia sortowania papieru. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: papier PE mix – pozytywnie 
wariant 2: folia PE mix - pozytywnie 
wariant 3: folia PE transparent/przeźroczysta/biała - pozytywnie 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielone poprzez separator optyczny papier mix względnie folia PE (w 
przypadku sortowania odpadów zawierających większy udział papieru) winna 
następnie zostać skierowana do 2 stopnia sortowania papieru mix (folii). Pozostałość 
po wydzieleniu w/w frakcji należy skierować do separatora optycznego poz. 410. 
Przepustowość 
Separatory należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże każdy winien zostać dobrany dla łącznie dla min. 8Mg/h 
przy ciężarze nasypowym ponad 140 kg/m3 lub min. 4,0 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 140 kg/m3, dla każdej z linii technologicznych tj. frakcji 2D po 
separatorze optycznym SO1F2D1SA (strona A) oraz 2D po separatorze optycznym 
SO1F2D1SB (strona B), czyli separatorach sortowania folii PE 1-go stopnia.  
Szerokość działania winna wynosić łącznie min. 4000mm lub min. 2000 mm dla każdej 
z linii (A i B). W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy 
separatorami optycznymi folii PE 1-go stopnia a przenośnikami przyspieszającymi 
separatorów papieru, szerokość robocza przenośników zlokalizowanych bezpośrednio 
przed przenośnikami przyspieszającymi winna wynosić min. 1800 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
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W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

4. Separator/-y optyczny/-e papieru 2-go stopnia (fr. 160-340 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora/-ów papieru o następujących oznaczeniach: 

• SO4P2 (SA i SB) 
Frakcja, materiał wejściowy 
Papier mix wydzielony poprzez separatory optyczne papieru mix 1-go stopnia z frakcji 
2D SO3P2D1 (SA i SB) o granulacji 160-340 mm odsianej na sitach bębnowych, 
poddanej działaniu separatorów balistycznych, podawany na przenośnik/-i 
przyspieszający/-e separatora optycznego 2-go stopnia sortowania papieru. 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: papier mix – negatywnie/ pozytywnie 
wariant 2: folia PE transparent/przeźroczysta/biała - pozytywnie 
wariant 3: folia mix – pozytywnie/negatywnie 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie lub negatywnie. Dla wydzielonych frakcji materiałowych należy zapewnić 
1/2 (jeden/dwa) przenośniki sortownicze zlokalizowane w kabinie/-ach sortowniczych. 
Papier mix lub folia mix z obydwu linii A i B mogą zostać skierowane na 1 (jeden) 
przenośnik sortowniczy.  
Przepustowość 
Separator/-y należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany łącznie dla min. 4 Mg/h przy 
ciężarze nasypowym ponad 150 kg/m3  lub dla min. 2,0 Mg/h przy ciężarze nasypowym 
ponad 150 kg/m3 dla każdej z linii technologicznych tj. papieru mix po separatorze 
optycznym zabudowanym na linii A oraz papieru mix po separatorze optycznym 
zabudowanym na linii B. Szerokość działania winna wynosić łącznie min 2000 mm lub 
min. 1000 mm dla każdej z linii (A i B). W przypadku zastosowania przenośników 
pośrednich pomiędzy separatorami a przenośnikami przyspieszającymi szerokość 
robocza przenośników zlokalizowanych bezpośrednio przed przenośnikami 
przyspieszającymi winna wynosić min. 1800 mm a w przypadku pracy na dwóch 
separatorach min. 1000 mm.  
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
(zanieczyszczeń lub folii PE lub papieru) trafiającego w obszar działania separatora, 
tak aby zapewnić czystość papieru lub folii PE po 2-im stopniu sortowania na poziomie 
min. 90%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne. 
 
Podesty 
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W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

5. Separator optyczny papieru 2-go stopnia (fr. 80-160 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora papieru o następujących oznaczeniach: 

• SO5PLC 
 
Frakcja, materiał wejściowy 
Papier mix wydzielony poprzez separator optyczny papieru mix 1-go stopnia o 
granulacji 80-160 mm poz. 123 odsianej na sitach bębnowych, poddanej działaniu 
separatorów metali żelaznych, nieżelaznych oraz istniejącego separatora optycznego 
tworzyw sztucznych poz. 223, podawany na przenośnik przyspieszający separatora 
optycznego 2-go stopnia sortowania papieru. 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: papier mix – pozytywnie/ negatywnie 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie lub negatywnie. Dla wydzielonej frakcji materiałowej należy zapewnić 
przenośnik sortowniczy zlokalizowany w kabinie sortowniczej. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 3 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 150 kg/m3. Szerokość działania winna wynosić min. 2000 mm. W 
przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem poz. 123 a 
przenośnikiem przyspieszającym, szerokość robocza przenośnika zlokalizowanego 
bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym winna wynosić min. 1800 mm.  
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
(papieru lub zanieczyszczeń) trafiającego w obszar działania separatora, tak aby 
zapewnić czystość papieru po 2-im stopniu sortowania na poziomie min. 90%. W 
ocenie zostaną pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
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wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

6. Separator optyczny PETP 1-go stopnia (PET przeźroczysty, fr. 60/80-340 mm) 
– wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora PETP o następujących oznaczeniach: 

• SO6PETP1S 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 3D wydzielona poprzez separatory balistyczne z frakcji o granulacji 60/80 
- 340 mm odsianych na sitach bębnowych, separatorach balistycznych oraz  
separatorach optycznych, pozbawiona metali żelaznych i nieżelaznych, podawana 
poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik przyspieszający separatora 
optycznego 1-go stopnia sortowania PET. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: PET przeźroczysty 
wariant 2: PET niebieski 
wariant 3: PP 
 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielona poprzez separator optyczny fr. PET przeźroczystego winna 
następnie zostać skierowana do 2 stopnia sortowania. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 7 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3. Szerokość działania winna wynosić min. 2800 mm. 
W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorami 
balistycznymi a przenośnikiem przyspieszającym, szerokość robocza przenośnika 
zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym winna wynosić 
min. 2000 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
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wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

7. Separator optyczny PETN 1-go stopnia (PET niebieski, fr. 60/80-340 mm) – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO7PETN1S 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 3D pozostała separatorze optycznym PETP (SO6PETP1S) podawana 
bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik 
przyspieszający separatora optycznego 1-go stopnia sortowania PETN. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: PET niebieski  
wariant 2: PET przeźroczysty  
wariant 3: PP 
 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielona poprzez separator optyczny fr. PET niebieskiego winna 
następnie zostać skierowana do 2 stopnia sortowania. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 7 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3. Szerokość działania winna wynosić min. 2800 mm. 
W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem PETP a 
przenośnikiem przyspieszającym, szerokość robocza przenośnika zlokalizowanego 
bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym winna wynosić min. 2000 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
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pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

8. Separator optyczny PP/PETZ 1-go stopnia (PP; PET zielony, fr. 60/80-340 mm) 
– wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO8PPPETZ1S  
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 3D pozostała separatorze optycznym PETN (SO7PETN1S) podawana 
bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik 
przyspieszający separatora optycznego 1-go stopnia sortowania PP/PETZ. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  

• PP (1. krok, po jednej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

• PET zielony (2. krok, po drugiej stronie przenośnika przyspieszającego/ 
separatora optycznego) 

 
wariant 2: 

• PE (1. krok, po jednej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

• PET mix (2. krok, po drugiej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
obszar po wcześniejszym wydzieleniu dwóch frakcji materiałowych. Wydzielone 
zarówno w 1. kroku, jak i 2. kroku frakcje materiałowe (np. PP oraz PET zielony) winny 
następnie zostać skierowane do 2 stopnia sortowania tych frakcji. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 6 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 2800 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 1600 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm i zostać 
dobrany dla min. 4,0 Mg/h przy ciężarze nasypowym ponad 50-80kg/m3 dla 1 kroku 
sortowania. W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy 
separatorem PETN a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora, szerokość 
robocza przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem 
przyspieszającym winna wynosić min. 2000 mm. 
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Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

9. Separator optyczny PE/PETM 1-go stopnia (PE; PET mix, fr. 60/80-340 mm) – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO9PEPETM1S 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 3D pozostała separatorze optycznym PPPETZ (SO8PPPETZ1S) 
podawana bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik 
przyspieszający separatora optycznego 1-go stopnia sortowania PE/PETM. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  

• PE (1. krok, po jednej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

• PET mix lub kartoniki po żywności płynnej (2. krok, po drugiej stronie 
przenośnika przyspieszającego/ separatora optycznego)  

 
wariant 2: 

• PP (1. krok, po jednej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

• PET zielony lub kartoniki po żywności płynnej  (2. krok, po drugiej stronie 
przenośnika przyspieszającego/ separatora optycznego) 

 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
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obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
obszar po wcześniejszym wydzieleniu frakcji materiałowych, o których mowa powyżej. 
Wydzielone zarówno w 1. kroku, jak i 2. kroku frakcje materiałowe (np. PE oraz PET 
mix) winny następnie zostać skierowane do 2 stopnia sortowania PE/PET. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 5 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 2000 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 1200 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm i zostać 
dobrany dla min. 3,0 Mg/h przy ciężarze nasypowym ponad 50-80kg/m3 dla 1 kroku 
sortowania. W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy 
separatorem PPPETZ a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora, szerokość 
robocza przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem 
przyspieszającym winna wynosić min. 1800 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

10. Separator optyczny K/PS3D 1-go stopnia (Kartoniki po żywności płynnej, PS 
lub 3D, fr. 60/80-340 mm) – wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO10KPS1S 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 3D pozostała separatorze optycznym PEPETM (SO9PEPETM1S) 
podawana bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośnik 
przyspieszający separatora optycznego K/PS3D. 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  
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• kartoniki po żywności płynnej (1. krok, po jednej stronie przenośnika 
przyspieszającego/ separatora optycznego) 

• PS (2. krok, po drugiej stronie przenośnika przyspieszającego/ separatora 
optycznego) 

 
wariant 2: 

• kartoniki po żywności płynnej  lub PET mix (1. krok, po jednej stronie 
przenośnika przyspieszającego/ separatora optycznego) 

• 3D tj. PET, PE, PP, kartoniki po żywności płynnej  (2. krok, po drugiej stronie 
przenośnika przyspieszającego/ separatora optycznego) 

 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
obszar po wcześniejszym wydzieleniu frakcji materiałowych, o których mowa powyżej. 
Wydzielone w 1. kroku kartoniki po żywności płynnej  winny trafić na przenośnik 
sortowniczy zlokalizowany w kabinie sortowniczej. Frakcje 3D wydzielone w 2. kroku 
(np. PET, PE, PP, kartoniki) winny następnie zostać skierowane na separator 
balistyczny. W przypadku zaś sortowania frakcji PS, winna ona zostać skierowana na 
przenośnik sortowniczy. Pozostałość/zanieczyszczenia po wydzieleniu w/w frakcji 
należy skierować do zbiorczego przenośnika bunkrowego przeznaczonego na 
mieszaninę frakcji 3D. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 5 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 2000 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 1200 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm i zostać 
dobrany dla min. 3,0 Mg/h przy ciężarze nasypowym ponad 50-80kg/m3 dla 1 kroku 
sortowania. W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy 
separatorem PEPETM a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora, szerokość 
robocza przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem 
przyspieszającym winna wynosić min. 1600 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
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separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

11. Separator optyczny 3D 2-go stopnia (PETP, PETN fr. 60/80-340 mm) – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO113D2S 
Frakcja, materiał wejściowy 
PET przeźroczysty oraz PET niebieski wydzielone poprzez separatory optyczne 1-
go stopnia sortowania podawane bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników 
pośrednich na niezależne obszary wydzielone mechanicznie na przenośniku 
przyspieszającym separatora optycznego 2-go stopnia sortowania PETP/PETN. 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  

• PET przeźroczysty - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  

• PET niebieski - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  
 
wariant 2:  

• tacki PET termoformowane + zanieczyszczenia z PET-a przeźroczystego – 
pozytywnie 

• PET niebieski - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  
 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
obszar po wcześniejszym wydzieleniu frakcji materiałowych, o których mowa powyżej. 
Wydzielone zarówno w 1. kroku, jak i 2. kroku frakcje materiałowe (np. PET 
przeźroczysty, PET niebieski oraz tacki PET termoformowany winny następnie zostać 
skierowane na osobne 3 przenośniki sortownicze. . Pozostałość/zanieczyszczenia po 
wydzieleniu w/w frakcji należy skierować do zbiorczego przenośnika bunkrowego 
przeznaczonego na mieszaninę frakcji 3D. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 4 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 2000 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 1100 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm. W 
przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem PETPP a 
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przenośnikiem przyspieszającym, szerokość robocza przenośnika zlokalizowanego 
bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym winna wynosić min. 1600 mm 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

12. Separator optyczny 3D 2-go stopnia (PE, PET mix fr. 60/80-340 mm) – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO123D2S 
Frakcja, materiał wejściowy 
PE oraz PET mix wydzielone poprzez separatory optyczne 1-go stopnia sortowania 
podawane bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na niezależne 
obszary wydzielone mechanicznie na przenośniku przyspieszającym separatora 
optycznego 2-go stopnia sortowania PE/PETM. 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  

• PE - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  

• PET mix lub kartoniki po żywności płynnej - negatywnie tzn. zanieczyszczenia 
pozytywnie  

 
wariant 2:  

• PP – negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  

• PET mix lub PET zielony lub kartoniki po żywności płynnej  - negatywnie tzn. 
zanieczyszczenia pozytywnie  

 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
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obszar po wcześniejszym wydzieleniu frakcji materiałowych, o których mowa powyżej. 
Wydzielone zarówno w 1. kroku, jak i 2. kroku frakcje materiałowe (np. PE, PET mix) 
winny następnie zostać skierowane na osobne 2 przenośniki sortownicze. 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 3 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 1400 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 800 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm. W 
przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem 1-go 
stopnia a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora, szerokość robocza 
przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym 
winna wynosić min. 1400 mm. 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
 

13. Separator optyczny 3D 2-go stopnia (PP, PETZ fr. 60/80-340 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora 

Dotyczy separatora o następujących oznaczeniach: 

• SO133D2S  
 
Frakcja, materiał wejściowy 
PP oraz PET zielony wydzielone poprzez separatory optyczne 1-go stopnia 
sortowania podawane bezpośrednio lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na 
niezależne obszary wydzielone mechanicznie na przenośniku przyspieszającym 
separatora optycznego 2-go stopnia sortowania PP/PETZ. 
 
Prędkość przenośnika 
Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1:  
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• PP - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  

• PET zielony - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  
 
wariant 2:  

• PE – negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  

• PET mix lub PET zielony - negatywnie tzn. zanieczyszczenia pozytywnie  
 
Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) 
wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie 
eksploatacji instalacji. 
 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Przenośnik przyspieszający ma zostać mechanicznie podzielony na dwie 
części, tak aby wydzielone zostały dwa niezależne obszary sortowania. Szerokość 
obszaru winna zostać dostosowana do ilości strumienia frakcji 3D trafiającej na ten 
obszar po wcześniejszym wydzieleniu frakcji materiałowych, o których mowa powyżej. 
Wydzielone zarówno w 1. kroku, jak i 2. kroku frakcje materiałowe (np. PP, PET 
zielony) winny następnie zostać skierowane na osobne 2 przenośniki sortownicze. 
 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 3 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 50-80kg/m3 łącznie dla obydwu kroków sortowania. Szerokość 
całkowita działania winna wynosić min. 1400 mm. Pierwszy obszar sortowania winien 
mieć szerokość min. 800 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 100 mm. W 
przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem 1-go 
stopnia a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora, szerokość robocza 
przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem przyspieszającym 
winna wynosić min. 1400 mm. 
 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 85%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.  
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14. Separator/-y optyczny/-e folii PE 1-go stopnia (fr. 50/60-340 mm) – wymagania 
szczegółowe dla danego separatora. 

Dotyczy separatorów folii PE o następujących oznaczeniach: 

• SO14F2D1LD  
 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 2D wydzielona poprzez separator balistyczny z frakcji o granulacji 50/60-
340 mm odsianej na sicie bębnowym z odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie, podawana poprzez ciąg przenośników pośrednich przenośnik 
przyspieszający separatora optycznego 1-go stopnia sortowania folii PE. 
 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: folia PE mix 
wariant 2: folia PE transparent/przeźroczysta/biała 
wariant 3: papier mix 
 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielona poprzez separator optyczny folia PE względnie papier (w 
przypadku sortowania odpadów zawierających większy udział papieru) winna 
następnie zostać skierowana na przenośnik sortowniczy i dalej do przenośnika 
bunkrowego (folii PE/papieru). 
 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 0,8 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 20-30kg/m3. Szerokość działania winna wynosić min. 2000 mm. 
W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem 
balistycznym a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora optycznego, 
szerokość robocza przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem 
przyspieszającym winna wynosić min. 2000 mm. 
 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 
 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
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separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2. 
 

15. Separator/-y optyczny/-e folii PE 1-go stopnia: (fr. 50/60/80-340 mm) – 
wymagania szczegółowe dla danego separatora (Separator przewidziany dla 
etapu II). 

Dotyczy separatorów folii PE o następujących oznaczeniach: 

• SO15F2D1SR  
 
Frakcja, materiał wejściowy 
Frakcja tzw. 2D wydzielona poprzez separator balistyczny z frakcji o granulacji 
50/60/80-340 mm odsianej na sicie bębnowym z odpadów komunalnych, podawana 
poprzez ciąg przenośników pośrednich przenośnik przyspieszający separatora 
optycznego 1-go stopnia sortowania folii PE. 
 
Prędkość przenośnika 
Przenośniki przyspieszające z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 
4,0 m/s. 
 
Cel, kryteria sortowania 
wariant 1: folia PE mix 
wariant 2: folia PE transparent/przeźroczysta/biała 
wariant 3: papier mix 
 
Rodzaj sortowania 
Pozytywnie. Wydzielona poprzez separator optyczny folia PE winna następnie zostać 
skierowana na separator optyczny 1-go lub 2-go stopnia separacji folii PE z frakcji 160-
340. 
 
Przepustowość 
Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar 
działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 1,5 Mg/h przy ciężarze 
nasypowym ponad 20-30kg/m3. Szerokość działania winna wynosić min. 2000 mm. 
W przypadku zastosowania przenośników pośrednich pomiędzy separatorem 
balistycznym a przenośnikiem przyspieszającym tego separatora optycznego, 
szerokość robocza przenośnika zlokalizowanego bezpośrednio przed przenośnikiem 
przyspieszającym winna wynosić min. 2000 mm. 
 
Parametry pracy - efektywność  
Separator winien zapewnić wydzielenie min. 80% zdefiniowanego rodzaju materiału 
trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 
 
Podesty 
W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy 
wykonać podesty obsługowe. 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona178/stron229 

 

 
Dodatkowe wyposażenie 
W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół 
zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy 
wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy 
separator optyczny tworzyw sztucznych przenośnik przyspieszający należy 
wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość 
pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 30 mm i zapewniać możliwość 
wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2. Wszystkie komory 
separatorów powinny być wyposażone w okna rewizyjne łatwego dostępu w celu  
szybkiego i skutecznego czyszczenia wałków przegród. Wewnątrz przegrody powinny 
posiadać składane uchwyty lub podesty umożliwiające prace obsługi. 
 

d) Zespół separacji balistycznej. 
Separator wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) 
do ich mechanicznego rozdziału. Separator/separatory balistyczny/e winien/y 
umożliwić podział wydzielonych tworzyw sztucznych z frakcji 80 – 340 mm frakcji 
tworzywowej z odpadów zmieszanych oraz frakcji 40-300 z odpadów z selektywnej 
zbiórki na frakcję ciężką-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania 
wielomateriałowe) i lekką-płaską (np. folia). Poszczególne frakcje winny następnie 
trafić na dalszy ciąg sortowania automatycznego poszczególnych frakcji 
materiałowych. Separator/separatory ten winien zostać wyposażony w kilka 
przesuniętych względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli 
stalowych. Separator ten winien zapewnić odsianie frakcji drobnej 0-30/50 mm – 
zanieczyszczeń - stanowiących balast. Dobór otworów panelach należy do 
Wykonawcy. Urządzenie winno mieć wytrzymałą konstrukcję, możliwość zmiany kąta 
pochylenia stalowych paneli i sprawdzone aplikacje w obszarze przetwarzania 
odpadów. 
Przepustowość minimalna 15 Mg/h. Wydajność objętościowa separatora/separatorów 
min. 160 m3/h. 

e) Sito bębnowe. 
 
Sita bębnowe dwustrefowe, winno być zamontowane na spawanej, stabilnej podstawie 
ramowej, wykonanej ze stali i wyposażone w przetoczone pierścienie oraz wymienne 

blachy sitowe o sugerowanej średnicy otworów 160 (I strefa) i  340 mm (II strefa) 
oraz powyżej. Grubość blach sitowych winna wynosić min. 10mm. 
Uwaga: z uwagi na konieczność dostosowania części procesu do istniejącego układu 
instalacji technologicznej, w tym zapewnienia optymalnego obciążenia separatora 
optycznego poz. 223, może zaistnieć potrzeba dostosowania (zmiany) wielkości 
granulacji odsiewanej na istniejących sitach bębnowych. Oczekuje się, aby 
wykonawca przewidział w ofercie konieczność dostawy 2 (dwóch) dodatkowych 
kompletów blach sitowych o wielkościach ok. 120 mm oraz 140 mm. Zamawiający 
w porozumieniu z Wykonawcą na etapie projektu technologicznego zdefiniuje wielkość 
oczka jakie winno zostać wykonane w dostarczanych sitach. Po uruchomieniu 
instalacji (w trakcie rozruchów lub też w okresie trwania gwarancji) wykonawca dokona 
wymiany blach na inne o uzgodnionej wielkości oczka, o ile taka potrzeba 
dostosowania zaistnieje. W innym przypadku zostaną dostarczone komplety blach 
sitowych i będą służyły jako części zużywające się.  
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Wielkości otworów i ich rozstaw muszą być dobrane w sposób zapewniający 
maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji.  
Rozkład otworów winien być dobrany przez Wykonawcę i zapewniać uzyskanie 
największej otwartej powierzchni przesiewania a z drugiej strony odstępy między 
otworami w panelu muszą gwarantować, że człowiek może bezpiecznie stanąć na 
panelu. 
Sito winno być zbudowane w sposób utrudniający zawijanie się długich folii przez 
otwory sita. W tym celu Zamawiający wymaga, aby każdy otwór w sicie był 
wyposażony w króciec rurowy o długości ok. 120 do 130 mm. 
Długość czynna bębna sita (długość siewna) minimum 12,0 m, średnica bębna min.3,0 
m. 
Sito musi posiadać pyłoszczelną obudowę oraz musi mieć zamontowany wyciąg 
połączony z odpylaczem. 
W celu dostosowania sita do zmieniających się własności materiału należy je 
zaopatrzyć w wymienne, przykręcane śrubami blachy sitowe perforowane oraz układ 
regulacji prędkości obrotowej. Śruby muszą mieć klasę 12.9 w celu zwiększenia 
odporności łba śruby na ścieranie. 
Dostęp do wnętrza sita musi być zapewniony poprzez opuszczany względnie 
podnoszony pomost składany. 
Bęben powinien być wyposażony w min. dwie bieżnie nośne, które stanowią element 
transmisyjny napędu. Bieżnie w czterech punktach mają być podparte na 
łożyskowanych rolkach tocznych wykonanych ze stali i pokrytych bandażem 
poliuretanowym. Rolka toczna winna być połączona poprzez połączenie rozłączne z 
motoreduktorem napędzającym.  
Dla zapewnienia optymalnego prowadzenia sita oraz równomiernego rozkładu 
sił napędowych należy zastosować dwa motoreduktory napędzające. 
Łożyskowanie osiowe winno być zapewnione przez rolkę dociskową umieszczoną po 
stronie wyjściowej bębna. Zespół łożyska osiowego winien być mocowany śrubami i 
posiadać łatwy dostęp. 
W przedniej części sita przy wejściu przenośnika do sita należy zastosować 
uszczelnienie sita i zbieraki. Przesypy pod sitem ukierunkowujące odsiane frakcje na 
przenośniki należy wykonać z blachy stalowej wyłożonej gumą. 
Korpus sita bębnowego winien być zabudowany na spawanej ramie nośnej, do której 
nadto montowane winny być: 

• rynna wlotowa materiału wyposażona w specjalne uszczelnienia labiryntowe; 

• rynna wylotowa pozostałości materiału z sita wraz z drzwiami obsługowymi, 
uchylnym pomostem do prowadzenia prac serwisowych, instalacją 
oświetleniową i wyłącznikiem bezpieczeństwa; 

• rynna materiału odsianego (wzdłuż bębna) wraz z zabudową, ochroną przeciw 
ścieraniu oraz z drzwiami obsługowymi; 

• obudowa ochronna przeciwpyłowa i dźwiękoizolacyjna. 
Punkty smarowania łożysk winny być umieszczone tak, aby smarowanie przebiegało 
sprawnie i nie wymagało demontażu urządzenia oraz umożliwiały pracę ciągłą 
urządzenia bez konieczności wyłączenia i przestoju linii technologicznej. 
Wykonawca winien zapewnić zabudowę elementów konstrukcyjnych minimalizującą 
wielkość  zabrudzenia, zatykanie się oczek sit, owijania się na sicie, np.: linek, kabli, 
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wyrobów pończoszniczych i odzieżowych, taśm magnetofonowych i video oraz 
umożliwiających rozrywanie worków z odpadami. 
Optymalna efektywność odsiewania winna być zapewniona poprzez odpowiednie 
elementy konstrukcyjne oraz regulację prędkości obrotów sita bębnowego 
zapewniające tzw. kaskadowanie złoża. 
Dla umożliwienia prowadzenia prac serwisowych winny zostać zamontowane pomosty 
i schody serwisowe z każdej strony sita oraz okienko rewizyjne. Ponadto w obudowie 
– z jednej strony sita winny zostać wykonane klapy pozwalające na czyszczenie bębna 
sita od zewnątrz. Klapy te powinny być uchylne i nie służą wejściom obsługi do środka 
sita. Należy zapewnić maksymalne pole czyszczenia i dostępności do obszaru sita na 
powierzchni nie mniejszej niż odpowiadającej minimum długości 12,0 m sita. Całkowita 
długość sita musi być dostępna poprzez klapy uchylne. Każda klapa winna zostać 
zabezpieczona poprzez czujniki otwarcia i być połączona z systemem sterowania i 
awaryjnego wyłączenia linii.  
Regulacja prędkości obrotowej bębna – płynna bezstopniowa, sterowana 
elektronicznie  z szafy sterującej przemiennikiem częstotliwości. 
Napędy winny stanowić silnik elektryczny zblokowany z przekładnią płaską. 
Obudowa bębna przesiewającego ma gwarantować, że odpady wypadające z bębna 
nie będą przedostawać się na zewnątrz obudowy, szczególnie w obrębie rolek 
podpierających bęben. Do wnętrza bębna ma być zapewnione wejście poprzez drzwi 
i opuszany pomost. Pomost ma być opuszczany z zewnątrz poprzez linkę stalową 
nawiniętą na kołowrotek z blokadą ruchu. Wewnątrz bębna ma być zamontowane 
oświetlenie z tyłu i z przodu, którego jasność zapewni wysoką widoczność podczas 
prowadzonych prac. W obudowie bębna przesiewającego mają być wykonane otwory 
rewizyjne, zamykane pokrywami i których zabezpieczenie wynika z Dyrektywy 
maszynowej. Drzwi mają także być zabezpieczone przed otwarciem podczas pracy 
urządzenia. 
 
Z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych zamawiającego wynika, że po 
czyszczeniu przesiewaczy bębnowych odcięte z paneli resztki materiału należy 
wyrzucić do kontenera – nie wolno puścić tego na dalsze elementy linii sortowniczej, 
ponieważ powoduje to zatory w przesypach. Dlatego do przesypu sita ma być 
zapewnione bezpieczne wejście poprzez np. otwór rewizyjny lub drzwi przez które 
zmieści się statystycznych rozmiarów człowiek. Jeżeli właz będzie się znajdował na 
wysokości należy przewidzieć bezpieczne dojście. 
 

f) Automatyczne stacje załadunku. 

Automatyczne stacje załadunku kontenerów winny stanowić rozwiązanie 
konstrukcyjne, na które składa się układ przenośników rewersyjnych i przejezdnych 
wyposażonych w czujniki wypełnienia. Stacja winna zapewnić możliwość zapełnienia 
kontenerów hakowych dużych, bez potrzeby ich przesuwania. Z uwagi na ilość 
odpadów wymaga się zastosowania rozwiązania automatycznego eliminującego 
konieczność zatrzymywania instalacji podczas wymiany kontenerów. Zapełnienie 
kontenerów oraz konieczność wywozu winna zostać sygnalizowana w systemie 
wizualizacji. Stacja powinna być wyposażona w system obejść i podestów 
serwisowych pozwalających obsługę wszystkich znajdującej się w jej obrębie maszyn 
i urządzeń. Automatyczna stacja załadunku z przenośnika 375 frakcji 0-80mm. do 
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dwóch kontenerów 28m3 ustawionych równolegle do ściany sortowni.(opcja 
przeniesienie obecnego układu 12,13 kontener) 

g) Separatory magnetyczne. 
Separacja odpadów żelaznych winna być realizowana poprzez zastosowanie 
taśmowych separatorów magnetycznych umieszczonych wzdłużnie nad przesypami 
przenośników doprowadzających.  
Wykonawca winien dokonać doboru parametrów separatora magnetycznego w 
zależności od rodzaju materiału do wyseparowania, ciężaru, wielkości, wysokości 
wciągania i przepustowości.  
Szerokość taśmy winna być skorelowana z szerokością przenośnika 
doprowadzającego. 
Taśma winna posiadać wzmocnienia z niemagnetycznymi progami.  
Separator winien się charakteryzować wysoką niezawodnością. 
Dla optymalizacji działania separatorów, ich mocowanie winno umożliwiać 
przestawianie w kierunku poziomym, pionowym oraz zmianę kąta nachylenia. Należy 
zapewnić regulację prędkości przenośnika doprowadzającego. 
Wysokość usytuowania separatorów nad taśmą powinna być regulowana i umożliwiać 
maksymalny poziom wydzielania metali (Fe). 
Wysokość usytuowania separatora nad taśmą musi zapewnić jego bezawaryjną pracę 
i brak zagrożenia uszkodzenia mechanicznego przez strumień odpadów. 
Geometria rynny zrzutowej winna być dopasowana do możliwości przemieszczania 
separatorów. Rynna musi być wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze 
działania pola magnetycznego. 
Drgania towarzyszące pracy separatorów nie powinny być przenoszone na 
konstrukcję nośną. 
Separatory winny mieć możliwość wyłączenia niezależnego od pracy ciągu instalacji 
technologicznej sortowania w przypadku segregacji odpadów nie zawierających frakcji 
ferromagnetyków. 
Elektromagnes musi być przystosowany do pracy ciągłej S1 – 100%, izolacja uzwojeń 
elektromagnesu wykonana w klasie C. Wskazane jest zastosowanie chłodzenia cewki 
elektromagnesu. 
Do taśmy separatora mają być zamocowane poprzez wulkanizację na gorąco gumowe 
zabieraki o wysokości około 40 mm i grubości ok. 25 mm. Napęd taśmy separatora ma 
być elektryczny poprzez motoreduktor. Płyta osłaniająca elektromagnes ma być 
wykonana ze stali o wysokiej odporności na ścieranie, np.: stali bainitycznej typu XAR 
400 lub wysokomanganowej stali stopowej . Do wszystkich łożysk separatora musi być 
swobodne dojście, gwarantujące zarówno możliwość wymiany jak i obsługi. 
W przypadku separatora z magnesem stałym korpus separatora ma być wykonany z 
niemagnetycznej stali austenitycznej. Pozostałe warunki odpowiednio jak dla 
separatora elektromagnetycznego. 
 
Wykonawca dla zapewnienia obustronnego dostępu dla obsługi, napraw i czyszczenia 
winien zbudować podesty obsługowe oraz schody. 
Separatory muszą być tak dobrane i zamontowane, aby można było usuwać co 
najmniej 80% żelaza zawartego w strumieniu odpadów. 
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h) Separator metali nieżelaznych. 

Separacja odpadowych metali nieżelaznych winna być realizowana poprzez 
zastosowanie taśmowego separatora, działającego na zasadzie prądów wirowych, 
umieszczonego na konstrukcji stalowej. Wykonawca winien dokonać doboru 
parametrów separatora w zależności od rodzaju materiału, ciężaru, wielkości i 
przepustowości. Separator winien się charakteryzować wysoką niezawodnością. 

Separator metali nieżelaznych ma cechować się możliwością szybkiego demontażu i 
montażu połączonej w obwód zamknięty taśmy. Napęd taśmy przez elektryczny 
motoreduktor 

Drgania towarzyszące pracy separatora nie powinny być przenoszone na konstrukcję 
nośną. 

Separator winien mieć możliwość wyłączenia niezależnego od pracy ciągu linii 
technologicznej sortowania w przypadku sortowania odpadów, które nie zawierają 
metali nieżelaznych. Separator musi mieć możliwość pracy taśmy bez pracy bębna 
magnetycznego odpowiedzialnego za separację metali nieżelaznych. 

Wykonawca dla zapewnienia obustronnego dostępu dla obsługi, napraw i czyszczenia 
winien zbudować podesty obsługowe oraz schody lub drabiny (drabiny tylko jeśli nie 
można schodów). 

i) Kabiny sortownicze 
Kabiny sortownicze winny spełniać przepisy i wytyczne dotyczące miejsc stanowisk 
pracy zgodnie z polskim prawem. Ściany i dach winny być wykonane jako warstwowe 
elementy z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym z wypełnieniem 
termoizolującym o grubości min. 100 mm. Stolarka okienna i drzwiowa winna być 
wykonana z profili PCV, szyby zespolone co najmniej podwójne Kabina powinna być 
wyposażona obustronnie w pas okienny. Podłoga winna być termoizolująca z 
wykładziną przeciwpoślizgową. Opór cieplny podłogi nie może być niższy od oporu 
cieplnego ścian. Kabiny sortownicze powinny być przeszklone, wyposażone w 
instalację grzewczą, wentylacyjną oraz klimatyzację zgodnie z Polskimi i Europejskimi 
Normami. W przypadku dostawy nowej kabiny sortowniczej Zamawiający oczekuje 
dostawy i montażu central wentylacyjnych wyposażonych w wentylatory nawiewno-
wyciągowe, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną, chłodnicę, wymiennik krzyżowy 
odzysku ciepła i chłodu, agregat chłodniczy oraz automatykę sterującą.  Sterowanie 
centrala powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Zasilanie central w 100% świeżym powietrzem zewnętrznym z czerpni dachowych. 
Ilość powietrza doprowadzonego do kabiny winna być większa od ilości powietrza 
odsysanego (wewnątrz kabiny sortowniczej winno panować lekkie nadciśnienie w 
stosunku do ciśnienia panującego w hali), nad przenośnikami sortowniczymi winny 
zostać wykonane odciągi, ogrzewanie kabin zapewniające temperaturę minimalną 
wewnątrz kabin w okresie zimowym wynoszącą  18°C, chłodzenie kabin zapewniające 
temperaturę maksymalną wewnątrz kabin w okresie letnim wynoszącą 24°C, czyste 
powietrze powinno być podawane ponad głowami personelu zatrudnionego przy 
segregacji odpadów, powinna być zapewniona odpowiednia prędkość przepływu 
powietrza stanowisk pracowniczych. Należy założyć minimalnie 20 krotną wymianę̨ 
powietrza w ciągu godziny. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 
parametrów wskazanych wyżej w okresie 12 miesięcy W przypadku zmiany 
konstrukcji kabin sortowniczych, zmniejszenia lub powiększenia powierzchni, zmiany 
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wielkości i ilości otworów oraz innych zmian wpływających na bilans cieplny 
wykonawca zobowiązany jest w taki sposób zmodernizować instalację wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewania, aby zapewnić powyższe parametry.  
 

Wykaz cenrtali wentlacji kabin sortowniczych 

Kabina Producent rodzaj Agregat 
Rok 

produkcji  

1 VBW Energering sp. z o.o. Gdynia Centrala sekcyjna BS-3(50)-P nr C 22839N/10 Clint CHA/K/SP 151  2010 

2 VBW Energering sp. z o.o. Gdynia Centrala sekcyjna BS-6(50)-P nr C 22840W/10 Clint CHA/K/ 363-P SI/PS/CT 2010 

3 VBW Energering sp. z o.o. Gdynia Centrala sekcyjna BS-2(50)-P nr C 22841W/10 Clint CHA/K/SP 91 2010 

3A 
VTS Polska Sp. z o. o. Poznań Centrala VS-21-L-PHC TSA 30 S4 2015 

4 

5 VBW Energering sp. Z o.o. Gdynia Centrala sekcyjna BS-3(50)-P nr C 22842N/10 Clint CHA/K/SP 151  2010 

Tabela. Zestawienie central klimatyzacyjnych kabin sortowniczych 
 
 
Wszystkie kabiny sortownicze powinny być wyposażone w leje zsypowe zamykane w 
systemie mechaniczno- manualnym bez ręcznie zdejmowanych pokryw. Zrzuty winny 
być zamykane w systemie mechanicznym (np. nożnym). Kabinę należy wyposażyć 
również w instalacje oświetleniową (wymagane natężenie oświetlenia w polu zadania 
min. 300 lux, współczynnik równomierności w polu zadania min.0,4, współczynnik 
oddawania barw Ra ≥ 80, oprawy w wykonaniu przemysłowym, o stopniu ochrony min. 
IP65), instalację oświetlenie ewakuacyjne awaryjne zgodnie z wymaganiami PN, czas 
podtrzymania bateryjnego min. 1h. Dodatkowo kabina powinna posiadać podręczny 
sprzęt gaśniczy, włącznik p-poż, nagłośnienie  radiowęzła zakładowego z regulacja 
głośności oraz wieszaki na odzież ochronna dostosowana do ilości stanowisk 
pracowniczych w kabinie. Okna przejściowe przenośników sortowniczych powinny 
skutecznie zabezpieczać kabinę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (hałas, 
pył oraz temperaturę). Stanowiska pracownicze przenośników powinny być 
odpowiednio izolowane od metalowych elementów konstrukcyjnych przenośników, 
należy zapewnić ergonomie pracy pracownikom różnego wzrostu poprzez podesty 
wykonane z metalu o możliwości regulacji wysokości. Kabina sortownicza powinna 
został wyposażono w wyłączniki awaryjne na każdej stronę taśmy przenośnikowej w 
zasięgu rąk. Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych winny 
umożliwiać segregację pozytywną i negatywną. Kabiny sortownicze winny spełniać 
przepisy i wytyczne dotyczące miejsc stanowisk pracy zgodnie z polskim prawem. 
Wysokość w kabinie sortowniczej musi wynosić min. 3,3 m (odległość pomiędzy 
wewnętrzną stroną podłogi i wewnętrzną stroną dachu). 
 
 
 

j) Stacja kompresorów. 
Należy przewidzieć stację kompresorową zlokalizowaną wewnątrz hali sortowni w 
zamkniętym kontenerze lub kontenerach lub pomieszczeniu, przystosowaną do pracy 
w warunkach zimowych (ujemne temperatury). Stacja kompresorowa winna 
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przygotować powietrze o parametrach wymaganych dla zapewnienia prawidłowej 
pracy separatorów optycznych, również w przypadku występowania ujemnych 
temperatur.  
Należy dostosować do potrzeb i zapewnić odpowiednią ilość powietrza 
doprowadzonego do separatorów optycznych stanowiących przedmiot zamówienia 
jednakże co najmniej 80.000 l/min. Sprężone powietrze doprowadzone do 
separatorów musi spełniać normy jakości co najmniej klasy 3.2.3. wg standardu ISO 
8573-1. Należy uwzględnić doposażenie stacji kompresorów o dodatkowe urządzenia 
umożliwiające dostarczenie wymaganej ilości powietrza po doposażeniu instalacji do 
sortowania w dodatkowe separatory optyczne w przyszłości do wariantu docelowego. 
W tym celu należy przewidzieć rezerwę miejsca oraz zasilania elektrycznego. Należy 
zapewnić kierowanie ciepła do pomieszczenia kompresorów w okresie zimowym oraz 
na zewnątrz w okresie letnim.  
Stację kompresorów należy dobrać do zapotrzebowania, z min. 1 kompresorem 
zaopatrzonymi w falownik. 
Dla zapewnienia wymaganej jakości sprężonego powietrza stację kompresorów 
należy wyposażyć co najmniej w: sprężarkę śrubową – ciśnienie robocze min. 8 bar, 
cyklonowy automatyczny (elektroniczny) spust kondensatu, osuszacz adsorpcyjny 
regenerowany na zimno z układem filtracji wstępnej i dokładnej, układ wentylacji 
nawiewnej i wywiewnej kontenera z pełną automatyką, nagrzewnicę umożliwiającą 
utrzymanie temperatury min. 5 st. C (sterowaną automatyczne), połączenia 
pneumatyczne wewnątrz kontenera/ów czy pomieszczenia, instalację elektryczną 
zasilania urządzeń z szafką przyłączeniową, wewnętrzne oświetlenie kontenera/ów 
czy pomieszczenia. 
Pomieszczenie sprężarkowni musi być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
odpowiednimi normami i wymaganiami w tym zakresie, szczególnie z normami 
zabezpieczenia przeciwpożarowego. Należy przewidzieć montaż instalacji gaśniczej z 
odpowiednim środkiem gaśniczym, która w przypadku pożaru sprężarkowni co 
najmniej ograniczy rozprzestrzenianie się ognia. Należy wziąć pod uwagę, że w 
przypadku pożaru istnieje ryzyko rozlania się i zapłonu oleju smarującego stopień 
śrubowy i przekładnię. 
Pomieszczenie musi mieć wlot świeżego powietrza spoza hali sortowni, zaś kanały 
doprowadzające powietrze muszą mieć taki przekrój, aby nie generowały nadmiernych 
oporów zasysania powietrza. Wloty kanałów należy zabezpieczyć przed możliwością 
dostania się do jego środka ptaków, gryzoni lub wrzucenia tam większych rzeczy. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy zainstalować wentylator tłoczący powietrze – w 
przypadku włączenia się alarmu ppoż wentylator musi zostać odcięty od napięcia 
zasilającego. Przepływ powietrza przez czerpnie ma być regulowany żaluzjami 
obsługiwanymi z poziomu podłogi pomieszczenia sprężarkowni, aby można było 
regulować temperaturę w jego wnętrzu. Powietrze pochodzące z chłodnic sprężarek 
ma być wyprowadzone odpowiednimi kanałami na halę sortowni, przy czym wyloty 
kanałów nie mogą być skierowane na miejsca, gdzie będzie lub potencjalnie może być 
gromadzony materiał zdolny do zapalenia się. W kanałach odprowadzających ciepło z 
chłodnic sprężarek należy zainstalować żaluzje, którymi w zimie będzie można 
skierować część ciepłego powietrza do pomieszczenia sprężarkowni w celu 
utrzymania odpowiedniej temperatury; obsługa żaluzji ma się odbywać z poziomu 
podłogi. Kanały doprowadzające powietrze mają być wykonane z materiału odpornego 
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na korozję lub z galwanicznym pokryciem przeciwkorozyjnym i odpowiednio 
izolowane. 
W obecnej chwili Zamawiający dysponuje dwoma sprężarkami śrubowymi z wtryskiem 
oleju i chłodzonych powietrzem Atlas Copco tj. stałoobrotową sprężarką GA55, 
zmiennoobrotową GA 75VSD oraz osuszaczem adsorbcyjnym BD300+. Zamawiający 
oczekuje, iż Wykonawca dokona odpowiedniego doboru urządzeń sprężarkowni i 
zbiornika na sprężone powietrze, przy czym: 

• Dokonany wybór urządzeń musi uwzględniać fakt, że Zamawiający zużywa 
sprężone powietrze nie tylko do zasilania urządzeń separujących odpady ale 
także do celów utrzymania czystości maszyn, do zasilania narzędzi 
pneumatycznych itp. 

• obecnie istniejące sprężarki oraz osuszacz mają być maszynami rezerwowymi, 
więc Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że konfiguracja urządzeń do 
wytwarzania sprężonego powietrza musi obejmować maszyny o takiej mocy i 
wydajności, żeby w razie awarii można było je zastąpić istniejącym zestawem 
bez uszczerbku dla zapotrzebowania na sprężone powietrze  

• konfiguracja ma zawierać co najmniej jedną sprężarkę zmiennoobrotową 
(oprócz innych maszyn), osuszacz lub zespół osuszaczy adsorpcyjnych o 
ciśnieniowym punkcie rosy co najmniej -40 st. C 

• zespół sprężarek w ilości większej niż dwie ma posiadać sterowanie nadrzędne 
którego sterownik analizuje szybkość spadków ciśnienia w sieci sprężonego 
powietrza i na tej podstawie uruchamia odpowiednią sprężarkę z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia w sieci. 
Sterownik taki musi rozeznawać optymalny zakres prędkości zamontowanych 
sprężarek zmienoobrotowych aby uniknąć ciągłej pracy w zakresie najniższych 
i najwyższych prędkości obrotowych, ponieważ w tych zakresach występują 
najwyższe straty objętościowe oraz duże straty mocy. 

Sprężarki mają posiadać jednostopniowy element śrubowy bezpośrednio połączony z 
silnikiem, posiadać wtrysk oleju oraz silnik elektryczny prądu zmiennego zasilany z 
sieci NN 400 V. Silnik napędzający sprężarkę zmiennoobrotową ma być klasy 
efektywności energetycznej co najmniej IE5, sprężarki stałoobrotowe mają mieć silniki 
klasy co najmniej IE4. Silniki elektryczne i stopnie śrubowe mają być o stopniu ochrony 
IP55. Ciśnienie robocze od 8,5 do 10 bar. 
Filtr powietrza ma mieć wskaźnik zabrudzenia. Chłodnice oleju (i ewentualnie 
powietrza) mają być chłodzone powietrzem i łatwo dostępne w celu oczyszczenia. 
Kondensująca się woda ma być usuwana do kolektora zbiorczego za pomocą 
automatycznie działającego drenu lub zaworu upustowego sterowanego ze 
sterownika. Stopień śrubowy wraz z osprzętem sprężarki ma być zabudowany w 
dźwiękochłonnej obudowie, która ma być skonstruowana na ramie z gniazdami do 
transportu przez wózek widłowy lub ładowarkę teleskopową. Do ramy mają być 
mocowane pokrywy dźwiękochłonne do zdemontowania których nie trzeba używać 
żadnych narzędzi poza kluczem dwupiórkowym. Rama i pokrywy dźwiękochłonne 
mają być malowane proszkowo w kolorze producenta. Pod sprężarki należy wykonać 
stalowe fundamenty (cokoły) na taką wysokość, aby podczas obsługi serwisowej 
można było spuszczać olej do naczynia o wysokości 200 mm. 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza (a także przemiennik częstotliwości)  ma być 
zabudowana w oddzielonej od stopnia śrubowego szafce, ale zintegrowanej z ramą. 
Wloty powietrza do szafki mają zawierać filtry przeciwpyłowe. Do rozdzielnicy 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona186/stron229 

 

zasilająco-sterowniczej kable muszą być obowiązkowo wprowadzone przez dławicę 
kablową.  W momencie załączenia się alarmu ppoż. wszystkie urządzenia 
sprężarkowni muszą ulec zatrzymaniu przez odcięcie napięcia zasilającego. 
Adsorbcyjny osuszacz powietrza ma być dostosowany do wydajności sprężarek. 
Regeneracja złoża ma się odbywać przez przedmuch gorącego powietrza przez złoże. 
Osuszacz ma być podłączony do instalacji sprężonego powietrza za zbiornikiem tzn. 
strumień powietrza opuszczający sprężarkę ma trafić wpierw do zbiornika i stamtąd 
przez zespół filtrów do osuszacza. Na wyjściu z osuszacza ma być zamontowany filtr 
lub zespół filtrów wychwytujący pył pochodzący ze złoża. W korpusach filtrów mają 
być wskaźniki zabrudzenia wkładu filtracyjnego oraz samoczynnie działające dreny do 
odprowadzania skroplonej wody. Dreny mają być podłączone do kolektora zbiorczego 
i odprowadzone do kanalizacji technologicznej sortowni. Gorące powietrze 
opuszczające osuszacz po zregenerowaniu złoża ma być wyprowadzone rurą poza 
obręb sprężarkowni, przy zachowaniu tych samych warunków jak odprowadzenie 
powietrza z chłodnic sprężarek. Gdyby to okazało się niemożliwe, na wylocie z 
osuszacza należy założyć tłumik, który ograniczy hałas wypływającego powietrza. Do 
osuszacza lub za filtrem wyjściowym ma być podłączony trójnik z dwoma zaworami 
kulowymi ½” do podłączenia węży w celu użycia sprężonego powietrza do prac 
konserwacyjnych. Zbiorniki ze złożem osuszającym powietrze silnie się nagrzewają w 
czasie regeneracji, dlatego należy przewidzieć zabezpieczenie powierzchni 
zbiorników przed oparzeniem ciała. Osuszacz którego aparatura sterująca znajduje się 
pod zbiornikami ze złożem musi być postawiony na odpowiednio wysokim 
fundamencie, aby wykluczyć pozycję leżącą przy wykonywaniu napraw i serwisu. 
Jeżeli nad zbiornikami ze złożem osuszającym będą znajdowały się elementy 
wykonawcze układu sterowania osuszacza lub inne wymagające napraw lub obsługi 
należy zamontować platformę obsługową wykonaną z krat pomostowych na wysokości 
gwarantującej możliwość ergonomicznego wykonywania pracy.  
Zbiornik/i sprężonego powietrza ma stanowić rezerwuar powietrza oraz zapobiegać 
pulsacji ciśnienia i wydajności. 
Na zbiorniku ma być zamontowany manometr wyskalowany w jednostce ciśnienia bar 
i z podziałką umożliwiającą odczytanie ciśnienia z dokładnością do 0,5 bar. Miejsce 
zamontowania manometru musi być tak dobrane, aby na skutek ruchu urządzeń 
transportu bliskiego lub innej aktywności nie został on uszkodzony. Zbiornik musi 
posiadać otwór rewizyjny oraz samoczynny dren odprowadzający wodę, która 
gromadzi się w zbiorniku. Dren musi być odporny na zamarzanie oraz na 
zanieczyszczenie rdzą pochodzącą ze ścian zbiornika. Dren ma być zamontowany na 
trójniku, w drugi otwór trójnika należy wkręcić zawór kulowy i połączyć go odpowiednio 
z kolektorem – ma to być bypass w przypadku niesprawności drenu. Zamawiający nie 
dopuszcza spływu wody z drenu na posadzkę sortowni - dren należy podłączyć przez 
kolektor (rurkę) do kanalizacji technologicznej Zamawiającego. Zbiornik należy ustawić 
w taki sposób, aby był swobodny dostęp do tabliczki znamionowej oraz otworu 
rewizyjnego podczas badań przez UDT. 
Instalacja sprężonego powietrza ma być wykonana z rur z aluminium lub stali 
nierdzewnej a jej wykonanie poprzedzone projektem uwzględniającym dopuszczalne 
spadki ciśnienia. Pożądane jest, aby spadki ciśnienia były jak najniższe w celu 
maksymalnego ograniczenia ciśnienia sprężania powietrza, przy zachowaniu warunku 
poprawności pracy urządzeń podłączonych do sieci sprężonego powietrza. Należy 
przewidzieć możliwość podłączenia mobilnego agregatu do instalacji sprężonego 
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powietrza. Sieć rurociągów musi być rozprowadzona w taki sposób, aby wykluczyć 
kolizję z urządzeniami transportu bliskiego pracującymi w sortowni. 
 Na rurociągu wyjściowym każdej ze sprężarek należy zamontować zawór odcinający, 
połączenie sprężarki z rurociągiem ma być poprzez elastyczne złącze kompensacyjne 
ograniczające przenoszenie się drgań sprężarek na rurociąg. Na rurociągu między 
zbiornikiem a osuszaczem należy zamontować zawór odcinający a za nim zespół 
filtrów, składający się z co najmniej z jednego filtra wstępnego i jednego filtra 
dokładnego. Na rurociągu za osuszaczem należy zamontować filtr wychwytujący 
cząstki złoża a za filtrem wychwytującym zawór odcinający. Należy równolegle 
zamontować obejście (bypass) układu uzdatnia powietrza, który ma być podłączony 
do rurociągu przed zaworem na wlocie do osuszacza i kończyć się za zaworem 
odcinającym na wyjściu z osuszacza. Na rurze obejścia ma być zamontowany zawór 
odcinający, który podczas normalnej pracy osuszacza pozostaje zamknięty. W 
przypadku awarii osuszacza lub jego serwisu, zamyka się zawory na wejściu i wyjściu 
z osuszacza zaś sprężone powietrze bez osuszania jest kierowane ze zbiornika 
poprzez bypass do instalacji. Przypływ powietrza przez bypass staje się możliwy przez 
otwarcie zaworu na nim zamontowanego. Wszystkie przyłącza sieci do maszyn oraz 
gniazda poboru sprężonego powietrza muszą być zamocowane i wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości naruszenia elementów łączących rurociągi (z 
doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że ciągnięcie za sobą węża ze sprężonym 
powietrzem poza zasięgiem widoczności przyłącza powoduje, że łączniki rurociągów 
tracą szczelność z powodu uszkodzeń mechanicznych).  
 

k) Odpylanie urządzeń 
 
Zamawiający informuje, że obecnie odpylaniu poddawane są następujące urządzenia: 

i. przesyp na kabinie preselekcji 
ii.  sita pierwotne 
iii. sita wtórne 
iv. separator balistyczny x2 
v. separatory optyczne x4 (obecnie istniejące) 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji należy utrzymać odpylenie na w/w 
urządzeniach   oraz włączyć do systemu co najmniej sito na projektowanej linii do 
żółtego. 
Informacje dotyczące jednostki centralnej – odpylacza, do którego podłączono system 
odpylania w/w/ urządzeń: 
Odpylacz Donaldson Model 162MTB10 
Wydajność: 36000 m³/h 
Powierzchnia filtracyjna worków: 241 m² 
Ilość worków: 182 szt 
Tkanina worków Dura life oleophobic 
 
 
4. Przenośniki taśmowe. 
 

a) Wymagania ogólne. 
Dopuszcza się wyłącznie dostawę i montaż przenośników specjalistycznych, 
dostosowanych do transportu odpadów komunalnych.  
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Konstrukcja przenośnika winna składać się z giętej i skręcanej śrubami konstrukcji z 
blachy stalowej i profili stalowych, o budowie w układzie modułowym przy 
maksymalnej długości każdego modułu do 3000 mm. Grubość blach konstrukcji 
podstawowej winna wynosić minimum 3 mm a burt bocznych minimum 2 mm. 
Kąt ugięcia taśmy przenośnika (kąt pochylenia krążników bocznych) w zależności 
od przeznaczenia przenośnika winien wynosić od 00 do 300.  
W miejscach gdzie jest to konieczne zastosować taśmy z progami ze względu na 
pochylenie przenośnika i rodzaj transportowanego materiału 
Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji 
przenośnika dokonać doboru przenośników wykonanych jako: 

▪ ślizgowe 
▪ krążnikowe trójrolkowe 

Taśma przenośników winna być odporna na działanie tłuszczy i olejów. Wymagana 
jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie (taśma wielowarstwowa). Nie są 
dopuszczalne szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi 
podłużnej przenośnika). 
Wymagania dla taśm: 

• EP – taśma poliestrowo-poliamidowa, 

• 400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2, 

• 3 – minimalna ilość przekładek. 
Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji 
przenośnika dokonać doboru przenośników wykonanych jako kombinowane 
krążnikowo i/lub ślizgowe. Jedynie w przypadku przenośników podających frakcję 0-
80 mm do instalacji biologicznego przetwarzania po separacji metali żelaznych 
dopuszcza się tylko zastosowanie przenośników krążnikowych trójrolkowych. 
W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika 
Wykonawca winien dobrać burty boczne o odpowiedniej wysokości. Burty boczne 
winny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC lub PU gwarantujące optymalne 
uszczelnienie taśmy przenośnika. 
Odległość pomiędzy rolkami górnymi winna zostać dopasowana do rodzaju oraz 
właściwości transportowanego materiału na instalacji i zapewniać prawidłowe 
prowadzenie taśmy górnej. 
W obszarach załadowczych i przesypowych, ze względu na zwiększone obciążenie, 
odstęp pomiędzy rolkami winien być odpowiednio dopasowany. 
Rolki dolne winny być w maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i 
wyposażone w gumowe krążki. 
Napęd przenośników winien być realizowany poprzez motoreduktor. Gdzie konieczne 
lub uzasadnione Wykonawca winien zapewnić płynną regulację obrotów z 
zastosowaniem zmiennika częstotliwości – falownika. 
W zależności od funkcji część przenośników winna posiadać napęd w układzie 
rewersyjnym. 
Należy tak dobrać napędy przenośników, aby możliwe było ich uruchomienie także 
pod pełnym obciążeniem. 
Bębny: napędzający i napinający winny posiadać kształt zapewniający prostoliniowość 
biegu taśmy. 
Bębny: napędowy i napinający wyposażone muszą być w łożyska toczne. Oprawy 
łożyskowe winny być wyposażone w gniazda smarowe z końcówką stożkową i winny 
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zapewniać możliwość smarowania w trakcie pracy przenośnika przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiednich norm polskich i europejskich. 
Co najmniej bęben napędzający winien być pokryty okładziną dla zapewnienia 
odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a taśmą. 
Bęben napędowy i zwrotny powinien być wykonany jako konstrukcja skręcana, tzn. 
czopy bębna powinny być przykręcane śrubami do policzków lub wał bębna powinien 
być łączony z bębnem za pomocą samocentrujących pierścieni rozprężno-
zaciskowych. Bęben napędowy powinien posiadać powłokę o współczynniku tarcia 
gwarantującym zamianę ruchu obrotowego bębna na ruch prostoliniowy taśmy 
przenośnikowej. W przypadku bębnów pracujących z pobliżu separatora metali 
żelaznych, bęben musi być wykonany z nierdzewnej stali austenitycznej (Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie bębnów polimerowo-betonowych, pod warunkiem, że czopy 
bębnów będą wymienne). 
 
Napinacz dla łożyska przy bębnie winien być usytuowany w sposób umożliwiający 
napinanie bębna w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i 
urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm 
bezpieczeństwa -polskich i europejskich norm bezpieczeństwa. 
Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji 
przenośnika winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące 
zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do 
czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie napędzającym należy 
zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów gumowych z dociskami 
sprężystymi. Wszystkie skrobaki/ zgarniacze mają mieć wkładki w postaci płytek z 
węglików spiekanych. Płytki muszą mieć wymiary, które są ogólnie dostępne i nie 
wymagają dodatkowej obróbki ściernej. Układ napinania zgarniaczy zrobiony ma być 
na napinaczach metalowo-gumowych, gdzie siła docisku zgarniacza jest uzyskiwana 
dzięki napięciu gumowego elementu podatnego uzyskanego przez przyłożenie 
momentu skręcającego.. W przypadku taśm przenoszących frakcję mineralną 
rozważyć zastosowanie dwóch skrobaków: nabębnowego (wstępnego) oraz 
doczyszczającego taśmę. Skrobak nabębnowy może być wykonany z 
wysokoodpornego na ścieranie polimeru. W przypadku taśmy z progami w kształcie T 
lub taśmy typu Chevron przewidzieć skuteczny sposób czyszczenia taśmy. 
W przypadku taśm z progami zbieraki należy wykonać z twardych elementów 
gumowych bez docisków sprężystych. 
Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować zbierak pługowy 
zainstalowany w obszarze bębna napinającego . 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne winny być wyposażone w osłony 
zabezpieczające (kosze), które winny być wyposażone w system mocowań 
umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. Wykonanie 
winno umożliwić prace demontażu oraz czyszczenia przez jedną osobę obsługi. 
Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym winna być również 
wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której się znajduje. 
Przesypy winny być wykonane z blachy o grubości minimum 3mm wyłożone 
wykładziną trudnościeralną. Tam, gdzie to będzie niezbędne, winny być wyposażone 
w klapy rewizyjne do konserwacji. 
Wykonawca winien tam gdzie będzie to konieczne wyposażyć przenośniki w osłony 
górne oraz osłony pomiędzy burtami bocznymi, a konstrukcją podstawową. Osłony 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona190/stron229 

 

winny umożliwiać dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących 
zanieczyszczeń. 
Każdy przenośnik winien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. 
Doprowadzenie do sita oraz doprowadzenie do prasy belującej powinno zostać 
dodatkowo zabezpieczone wyłącznikami linkowymi a włazy powinny być wyposażone 
w wyłączniki krańcowe.  
Konstrukcja przenośnika winna umożliwiać zainstalowanie przez Wykonawcę w 
trakcie robót lub przez Zamawiającego w przyszłości, dodatkowego wyposażenia, np.: 
czujnik czasu przestoju, czujnik prostoliniowego biegu taśmy, instalacji odpylania, 
osłony dolnej części przenośnika. 
Podpory przenośników winny być wykonane ze stabilnych profili stalowych, 
wyposażone w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla kompensacji nierówności 
podłoża). Stopy winny być kotwione do podłoża lub przykręcane do konstrukcji 
stalowych w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań. 
Dobór szerokości przenośników należy do Wykonawcy i powinien zapewnić korelację 
pomiędzy współpracującymi ze sobą przenośnikami i urządzeniami oraz zapewnić 
zakładane przepustowości. 
Przenośniki zabudowane w sposób piętrowy (tzn. jeden nad drugim), mają mieć 
możliwość swobodnego dostępu do stacji napędowej i zwrotnej oraz wymiany taśmy 
przenośnikowej, tzn. należy przewidzieć możliwość demontażu systemu uszczelnień i 
odpowiednią ilość miejsca dla co najmniej 2 ludzi dokonujących montażu. Musi być 
także zagwarantowana możliwość podania taśmy na urządzenie przy pomocy 
urządzeń transportu bliskiego. 
Przenośniki ślizgowe powinny mieć konstrukcję, po której ślizga się taśma 
przenośnikowa złożoną z blaszanych ślizgów o grubości 3 mm. Ślizgi mają być 
mocowane do ramy (konstrukcji nośnej przenośnika) za pomocą śrub. Należy również 
zamontować dodatkową blachę wzmacniającą w miejscach zrzutu materiału. 
Rozwiązanie to ma mieć na celu wymianę zużytych ślizgów, bez konieczności 
wymiany całego urządzenia. Połączenia śrubowe do których nie można dotrzeć bez 
zdjęcia taśmy mają być zabezpieczone przy pomocy kleju (gwint ma być pokryty 
klejem przed wkręceniem śruby) lub nakrętki z teflonem. Uszczelnienie ma być tak 
skonstruowane, aby warga uszczelnienia ściśle przylegała do taśmy i aby pod nią nie 
przedostawały się zanieczyszczenia poza przenośnik.  
Przesypy przenośników powinny mieć otwory rewizyjne. Pokrywa otworu rewizyjnego 
musi być tak zaprojektowania, żeby elementy odpowiedzialne za utrzymanie pokrywy 
w stanie zamkniętym nie uległy zniszczeniu na skutek kontaktu z materiałem. 
Uwaga: 
Jeżeli na skutek modernizacji istniejącego przenośnika ulegnie on wydłużeniu 
lub skróceniu, to Zamawiający jest zobowiązany wymienić w całości taśmę 
przenośnikową na swój koszt. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania 
wstawek w istniejące taśmy przenośnikowe z uwagi na duże ryzyko uzyskania 
połączenia bardzo niskiej jakości. 

b) Przenośniki sortownicze 
Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy w zakresie minimum 

0,1  0,5 m/s, realizowaną poprzez przemiennik częstotliwości – falownik. 
Konstrukcja nośna przenośnika winna zapewniać optymalne warunki pracy personelu 
sortującego (zasięg ramion, ergonomia dla osoby stojącej). Wysokość przenośnika 
powinna wynosić 1,1 m ± 0,1 m,  
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Wszelkie prostokątne krawędzie będące w polu pracy personelu sortującego winny 
być stępione i zabezpieczone trwałą, termoizolacyjną, amortyzującą i łatwą do 
czyszczenia wykładziną. 
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c) Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego 

Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną 
poprzez przemiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do 
Wykonawcy.  
Wszystkie części i elementy konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami zsypów 
znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego winny być wykonane ze 
stali niemagnetycznej. 
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d) Przenośnik przyspieszający do separatora optycznego 
Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną 
poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do 
Wykonawcy jednakże przy uwzględnieniu wymagań określonych w niniejszym OPZ.  
W przypadku przenośników przyspieszających, należy zastosować odpowiednią 
konstrukcję niezbędną dla zapewnienia odpowiedniej pracy separatorów optycznych. 
Prowadzenie taśmy winno następować po ślizgu stalowym. Dla tego typu 
przenośników należy dobrać również odpowiedni typ taśmy. 
Należy zaprojektować układ technologiczny w sposób optymalny tzn. wymaga się 
podawania strumienia odpadów pod działanie separatora optycznego równolegle na 
przenośnik przyspieszający w jego osi w układzie wzdłużnym. Wyklucza się możliwość 
podawania odpadów na przenośnik przyspieszający w układzie kątowym. 

e) Przenośnik bunkrowy - magazynujący 
Nowoprojektowane i dostarczane przenośniki bunkrowe stanowiące wyposażenie 
instalacji winny posiadać szerokość taśmy min. 1.600 mm. Należy zapewnić 
odpowiednią wysokość ścian bocznych przenośników bunkrowych min. 2.000. Od 
strony czołowej należy przewidzieć klapy podnoszone zabezpieczające przenośnik 
kanałowy przed niekontrolowanym wysypywaniem się na niego poszczególnych 
surowców wtórnych. Klapy pracować muszą w trybie automatycznym z możliwością 
otwarcia i zamknięcia klapy z poziomu wizualizacji. Wszystkie przenośniki bunkrowe 
winny być rewersyjne. Taśmociągi bunkrowe muszą mieć możliwość zasypu 
materiałem w jednym miejscu taśmy tak aby poprzez ruch taktowy taśmociągu 
zapełnić optymalną objętość taśmociągu bunkrowego odseparowanym materiałem. 
Dlatego należy przewidzieć pełne opomiarowanie zasypu i informację do systemu 
sterowania i wizualizacji umożliwiające podanie stanu załadunku poszczególnych 
taśmociągów bunkrowych w wielkościach [%] tak aby operator mógł na bieżąco śledzić 
zapełnienie poszczególnych bunkrów i decydować o kolejności wyładunku i 
prasowania materiałów zmagazynowanych w poszczególnych taśmociągach 
bunkrowych. 
 
Uwaga: 
 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie przenośniki taśmowe, w tym sortownicze, 
przyspieszające podające do separatora optycznego, były dostarczone przez 
jednego wykonawcę. Wykonawca załączy w ofercie oświadczenie producenta i 
dostawcy kompletu przenośników o gotowości do realizacji produkcji i dostaw 
przenośników w ramach niniejszego zamówienia, które to przenośniki będą 
spełniały wszystkie określone w dokumentacji przetargowej wymagania 
Zamawiającego. Wykonawca wskaże również minimum 2 krotne zastosowanie 
każdego typu z zastosowanych przenośników na instalacji przez siebie 
dostarczanej jako potwierdzenie nieprototypowości stosowanych przez niego 
maszyn. 
 
5. Podkonstrukcje. 

Wszystkie wyżej położone punkty pracy, które wymagają regularnej obsługi winny być 
dostępne dla obsługi poprzez system przejść i podestów. Tam gdzie będzie to możliwe 
Wykonawca winien zastosować schody, w wyjątkowym wypadku Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie drabin montowanych na stałe. Podesty winny być wyłożone 
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ocynkowanymi kratami pomostowymi. Stopnie schodów winny być wykonane z 
ocynkowanych krat pomostowych. Stopnie drabin winny być wykonane w wersji 
przeciwpoślizgowej. Konstrukcje stalowe winny być z profili stalowych skręcanych. 
Tam gdzie będzie niemożliwe wykonanie konstrukcji skręcanej Zamawiający 
dopuszcza spawanie profili stalowych konstrukcji. 

Należy zapewnić przejścia pomiędzy podstawowym wyposażeniem takim jak: kabiny 
sortownicze, kabina wstępnej segregacji, sit bębnowych, wszystkimi separatorami 
optycznymi, separatorami metali żelaznych i nieżelaznych za pomocą schodów i 
podestów. Drabiny można stosować wyłącznie jako drogę ewakuacyjną. 

Konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć antykorozyjnie warstwą cynku ogniowego. 
Wstępną rysunkową koncepcję przejść, podestów i schodów spełniającą wymagania 
określone w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty. 
 
6. Wymagania w zakresie dokumentacji. 
 

a) Zawartość oferty technicznej wymaganej do złożenia na etapie 
przygotowania i składania ofert. 

 
Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia oferty technicznej, celem prezentacji 
proponowanych przez siebie rozwiązań technologicznych i technicznych. 
Zamawiający wymaga w tym celu przedstawienia w ofercie technicznej układu linii 
technologicznej po modernizacji (rysunki zmodernizowanej instalacji). Zamawiający 
wymaga w szczególności, aby realizacja układu docelowej konfiguracji maszyn w 
ramach modernizacji wg przedstawionego i zaakceptowanego projektu nie wymagała 
przebudowy hal sortowni a w szczególności: bez zmiany bram, bez zmiany lokalizacji: 
sita bębnowego, kabin sortowniczych, separatorów balistycznych, separatorów metali 
żelaznych i nieżelaznych, pras belujących, linii dla frakcji bio aby możliwe było 
przeprowadzenie modernizacji instalacji do sortowania odpadów komunalnych. 
Załączona dokumentacja musi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedstawiać 
jak będzie pracować instalacja i jakie będą konsekwencje jej pracy, aby Zamawiający 
był w stanie dokonać poprawnej oceny oferty. 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz do obrysu 
istniejącej instalacji z natury. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
różnice w załączonych rysunkach instalacji i rzeczywistym układzie linii 
sortowniczej. 
 
Oferta techniczna opracowana w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego 
opisane w części III SIWZ – OPZ obejmować musi niżej wymienione elementy: 
1. Projekt wstępny technologii (Etap I modernizacji – część do wykonania w niniejszym 

zamówieniu), zawierający: 

• opis rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i 
materiałowych, 

• schemat technologiczny (rysunki techniczne – rzuty i przekroje) proponowanej 
instalacji sortowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych po jej 
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rozbudowie i zautomatyzowaniu wraz z opisem proponowanego procesu 
segregacji odpadów po zrealizowaniu modernizacji, 

• obliczenia bilansowe przepływu masowego i objętościowego odpadów przez 
następujące urządzenia: rozrywarki do worków, sita, separatory: balistyczne, 
metali żelaznych, nieżelaznych, opto-pneumatyczne, kabiny. 

• opis systemu automatyki i sterowania, 

• wykaz oferowanych urządzeń, osprzętu, aparatury kontrolnej, regulacyjnej i 
pomiarowej, automatycznego systemu sterowania wraz z ich charakterystyką 
techniczną i z podaniem producentów sporządzony wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1A do Formularza Oferty (załącznik nr.1 do IDW) wraz z 
załączeniem kart parametrów technicznych oferowanych urządzeń 
potwierdzających spełnienie wymagań technicznych. 

• Wykaz oferowanych maszyn i urządzeń sporządzony wg. wzoru, stanowiącego 
Załączniki Nr 1A do Formularza Oferty (załącznik nr.1 do IDW) wraz z 
załączeniem kart parametrów technicznych oferowanych urządzeń 
potwierdzających spełnienie wymagań technicznych. 

• rysunki z propozycją rozmieszczenia poszczególnych elementów linii 
technologicznej wraz z rysunkami przekrojów poprzecznych i wzdłużnych z 
uwzględnieniem obejść i pomostów dla przeprowadzenia konserwacji i 
przeglądów, 

• Wytyczne w zakresie zapotrzebowania w energię elektryczną w postaci bilansu 
mocy zainstalowanej dla wszystkich urządzeń docelowej, 

• Oświadczenia producentów wyposażania wchodzącego w skład proponowanej 
instalacji (rozrywarek worków, separatorów opto-pneumatycznych, separatora/-
ów balistycznego/-ych, separatorów metali, systemu przenośników, sit 
bębnowych) o gotowości do realizacji dostaw i montażu w przypadku zlecenia im 
tego zakresu prac przez Wykonawcę i potwierdzających spełnienie wymagań 
zawartych w SIWZ. 

• inne informacje dotyczące zaproponowanej technologii, 
2. Projekt wstępny technologii (Etap II modernizacji nie objęty realizacją w bieżącym 

zadaniu), zawierający: 

• opis rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i 
materiałowych, 

• schemat technologiczny (rysunki techniczne – rzuty i przekroje) proponowanej 
instalacji sortowania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych po jej 
rozbudowie i zautomatyzowaniu wraz z opisem proponowanego procesu 
segregacji odpadów po zrealizowaniu modernizacji, 

• obliczenia bilansowe przepływu masowego i objętościowego odpadów przez 
wszystkie urządzenia technologiczne, 

 
3. Harmonogram wstępny realizacji zamówienia z podziałem na poszczególne 

elementy przedmiotu zamówienia (prace projektowe, dostawy, montaż, rozruch i 
ruch próbny wraz ze szkoleniem personelu z uwzględnieniem, że dostawy maszyn 
i urządzeń oraz ich montaż, będą realizowane równolegle z eksploatacją 
modernizowanej instalacji sortowania. 

4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty technicznej co najmniej 3 zrzutów 
ekranów systemów wizualizacji i sterowania linią do sortowania odpadów z 
wykonanych przez siebie (oferenta) 3 różnych instalacji do sortowania odpadów w 
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ramach których zastosowano co najmniej rozrywarkę worków, sito bębnowe, min. 
pięć separatorów optycznych, separator balistyczny. Wyżej wymienione załączone 
do oferty zrzuty ekranów należy opisać miejscem pochodzenia i adresem instalacji. 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie 1 zrzutu ekranu systemu 
wizualizacji wykonanej przez dostawcę wyposażenia technologicznego w 
funkcjonujących zakładach przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych o 
podobnym stopniu zaawansowania, co zostanie jednoznaczne wykazane w ofercie 
technicznej oferenta. Przez podobny stopień zaawansowania dla branży 
elektrycznej rozumie się wykonanie instalacji sterowania dla co najmniej 
równoważnej liczby urządzeń zasilanych elektrycznie stanowiących wyposażenie 
linii segregacji odpadów (tj. przenośników, sit, separatorów itp.).  

 
UWAGA: 
Niewłaściwy dobór urządzeń, w świetle dokonanych obliczeń lub dokonanie 
niewłaściwych obliczeń, skutkujący wadliwym działaniem urządzeń i linii sortowania, 
brakiem wymaganej przepustowości, wydajności, efektywności, będzie obciążał 
wyłącznie Wykonawcę.  
Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, 
wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych 
(konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy, niewykonanych lub 
niezastosowanych w przeszłości. 
Celem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych związanych z serwisowaniem, 
przeglądami i zakupem części zamiennych oraz zużywających się Zamawiający 
wymaga, aby wszystkie: 

• Przenośniki, konstrukcje stalowe, przesypy oraz komory separacyjne przenośników 
przyspieszających separatorów opto-pneumatycznych zostały wytworzone przez 
jednego producenta,  

• Sita bębnowe oraz konstrukcje wsporcze sit zostały wytworzone przez jednego 
producenta, 

• separatory opto-pneumatyczne zostały wytworzone przez jednego producenta. 
 

b) Dokumentacja powykonawcza. 
Podczas odbioru Strefy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać osobie 
dokonującej odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący 
dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza przygotowana przez 
Wykonawcę zostanie przez niego wydrukowana, a następnie oprawiona w okładkę / 
okładki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze końcowym dokumentacja 
powykonawcza zostanie uzupełniona o ewentualne korekty, zmiany nastaw, itp. 
Zaistniałe podczas rozruchu. Wykonawca przygotuje 4 komplety dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 kopię w wersji elektronicznej w ogólnie 
dostępnym formacie *.pdf i formacie edytowalnym *.docx, *.xlsx oraz *.dwg. 
Dokumentacja musi być posortowana i podzielona na rozdziały / tomy zgodnie z 
branżami technicznymi, musi zawierać spis treści oraz przekładki ułatwiające 
korzystanie z dokumentacji. Całość dokumentacji musi być sporządzona w języku 
polskim. Jeśli jakaś część dokumentacji w postaci kart katalogowych czy DTR nie 
posiada oryginalnego polskiego tłumaczenia producenta to musi został 
przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Dokumentacja powykonawcza musi 
zawierać co najmniej: 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona197/stron229 

 

 
a) W zakresie elementów architektonicznych, konstrukcyjnych i budowlanych: 

• Rzuty poziome, przekroje, rysunki trójwymiarowe instalacji sortowni 

• Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów wraz z wymiarami dla 
wszystkich pomieszczeń, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, 
urządzeń i wyposażenia 

• Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z projektami montażowymi dla 
wszystkich konstrukcji 

• Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych. Do rysunków należy 
dołączyć wykazy stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji 
określające usytuowanie elementów a także niezbędne usytuowanie 
elementów montażowych 

• Szczegółowy opis sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
stalowych 

• Opis powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość warstwy, kolor, itp. 

• Opis odporności ogniowej: klasa odporności, rodzaj pasywnej ochrony, 
grubość powłok, itp. 

• Schematy i opis montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych 

• Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i 
szczegóły konstrukcji murowanych, prefabrykowanych, betonowych, 
stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki 
drzwiowej i okiennej, powłok malarskich, itp. Oraz wszystkie wyszczególnione 
elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 

• Szczegóły dotyczące izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i 
ognioochronnych 

• Specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 
konstrukcji 

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu 
geodezyjnego (w 3 egzemplarzach), w przypadku konieczności jej wykonania 

• Oświadczenie kierownika budowy i robót branżowych o zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
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b) W zakresie dostawy i montażu maszyn i urządzeń 

• Listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem 
seryjnym i katalogowym oraz danymi kontaktowymi serwisu. 

• Rysunki sytuacyjne, przekroje, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 
usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne 
rozmieszczenie w planie i wysokościowe wraz z instrukcją ich demontażu. 

• Schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno- 
technologiczne , funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 
parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych. 

• Szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób 
montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, zawiesia, itp.), wykazy materiałów montażowych 

• Projekt organizacji montażu i demontażu oraz wykaz niezbędnego do tego 
celu sprzętu 

• Dokumentację techniczno- ruchową (DTR ) każdego urządzenia. DTR musi 
zawierać:  

• rysunki złożeniowe z wymiarami gabarytowymi wraz z opisem i 
oznaczeniami części składowych urządzenia 

• części zamienne i zużywające się 

• plan smarowania i konserwacji 

• wykaz środków smarnych i innych mediów eksploatacyjnych 

• schematy połączeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych 

• Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia 

• Na podstawie DTR dowolna służba techniczna musi mieć możliwość 
dokonania konserwacji i naprawy urządzenia oraz możliwość zamówienia 
części zamiennych u dowolnego dostawcy 

• Potwierdzenie zgodności z Dyrektywami: maszynową, elektromaszynową, 
ciśnieniową, nisko i wysokonapięciową, kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz możliwość zamówienia części zamiennych nie tylko u Producenta 
maszyny 

• Aprobaty lub deklaracje zgodności badań dla dostarczonych urządzeń 

• Certyfikat CE dla tzw zespołu maszyn, tj. kompletnej zmodernizowanej linii. 

• Komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób 
 

c) W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidulanej 
i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

• Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 

• Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie 

• Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacji i montażu 

• Treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych 

• Trasy ciągów komunikacyjnych pieszych i dróg ewakuacyjnych 
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d) W zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych, wodociągowych, 
kanalizacyjno- grzewczo- wentylacyjnych, klimatyzacji: 

• Opis techniczny 

• Schematy ideowe instalacji wszystkich mediów: m.in.: sprężonego powietrza, 
wentylacji, CO, sanitarnych 

• Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych i wewnętrznych ze 
szczegółową lokalizacją 

• Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki 
charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne 
określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów.  

• Obliczenia niezbędne dla wymiarowania 

• Bilanse cieplne, wentylacji, przepływów powietrza 

• Profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów 

• Specyfikacje ilościowo- jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów 
rurociągów i kanałów 

• Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, węzłów 
połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych 

• Rysunki i schematy wraz z lokalizacją elementów przyłączeniowych aparatury 
sterowniczej i kontrolno- pomiarowej 

 
e) W zakresie instalacji elektrycznych: 

• Opis techniczny 

• Bilans mocy zawierający zestawienie wszystkich rozdzielnic i najważniejszych 
urządzeń, z podaniem mocy zainstalowanej, współczynnika jednoczesności i 
mocy zapotrzebowanej 

• Schematy ideowe i blokowe zasilania 

• Schematy elektryczne dla poszczególnych rozdzielnic 

• Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielnic 

• Zestawienie aparatury w rozdzielniach z podaniem producenta, modelu i 
numerów katalogowych 

• Zestawienie aparatury i urządzeń elektrycznych po za rozdzielnicami z 
podaniem producenta, modelu i numerów katalogowych 

• Zestawienie materiałów montażowych (koryta, peszle, dławice, itp.) z 
podaniem producenta, modelu i numerów katalogowych 

• Dokumentacje oświetlenia z obliczeniami i pomiarami powykonawczymi 
natężenia oświetlenia 

• Dokumentacje instalacji odgromowej 

• Dokumentacja instalacji połączeń wyrównawczych 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

• Listę kabli z podaniem trasy od- do, długości, typu kabla i jego zabezpieczenia 

• Tabele/ rysunki powiązań kablowych 

• Powykonawcze pomiary elektryczne (m.in. rezystancja izolacji kabli i pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie. Wszystkie 
protokoły pomiarowe muszą zostać ponumerowane i posortowane. 
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Wykonawca ma obowiązek sporządzić i załączyć do dokumentacji zestawienie 
wszystkich protokołów pomiarowych z opisem jakie pomiary zawierają. 

• Deklaracje właściwości użytkowych rozdzielnic i urządzeń 

• DTR rozdzielnic i urządzeń 
 

f) W zakresie AKPiA 

• Opis techniczny 

• Schematy technologiczno- pomiarowe 

• Listę pomiarów 

• Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych 

• Schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji 

• Dokumentacja programów PLC z komentarzami i objaśnieniami w języku 
polskim. Wydruk wraz z komentarzami i objaśnieniami. Kody źródłowe w wersji 
elektronicznej na nośniku pamięci. 

• Dokumentacja programów komputerowych i wizualizacji (SCADA) z 
komentarzami i objaśnieniami w języku polskim. Wydruk wraz z komentarzami 
i objaśnieniami. Kody źródłowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci. 

• Zestawienie aparatury i urządzeń elektrycznych po za rozdzielnicami z 
podaniem producenta, modelu i numerów katalogowych 

• Zestawienie materiałów montażowych (koryta, peszle, dławice, itp.) z 
podaniem producenta, modelu i numerów katalogowych 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

• Listę kabli z podaniem trasy od- do, długości, typu kabla i jego zabezpieczenia 

• Tabele/ rysunki powiązań kablowych 

• Powykonawcze pomiary elektryczne (m.in. rezystancja izolacji kabli i pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie 

• Deklaracje właściwości użytkowych rozdzielnic i urządzeń 

• DTR rozdzielnic i urządzeń 
 

g) W zakresie instalacji niskoprądowych (sieć teleinformatyczna, SSP, SSWiN, 
KD, CCTV) 

• Opis techniczny 

• Schematy połączeń 

• Pomiary 

• Schematy rozszycia sieci 

• Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

• Zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń wraz z DTR. 
 

h) W zakresie instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji i napraw: 

• Instrukcja musi być dostatecznie szczegółowa, aby na jej podstawie 
Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona201/stron229 

 

regulować i naprawiać wszystkie urządzenia i systemy wchodzące w skład 
instalacji 

• Schematy technologiczne przepływów materiału z podaniem frakcji (rozdziału 
granulometrycznego), rodzaju materiału oraz jego ilości w odniesieniu do 
poszczególnych urządzeń 

• Opis działania instalacji do sortowania odpadów 

• Schematy ideowe instalacji sprężonego powietrza i innych mediów 

• Szczegółowy opis poszczególnych wariantów pracy instalacji po modernizacji 

• Listę rutynowych czynności związanych z obsługą i konserwacją każdego z 
dostarczonych urządzeń 

• Katalog części zamiennych 

• Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników 

• Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami 
sterowników i zamontowanymi urządzeniami 

• Wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i 
każdy z jej elementów składowych 

• Opis trybu działania wszystkich systemów 

• Schemat technologiczny instalacji 

• Rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń 

• Instrukcje i procedury uruchomiania, eksploatacji i wyłączania dla całości 
instalacji i wszystkich jej elementów składowych 

• Procedury przestawień sezonowych 

• Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych 

• Procedury lokalizowania awarii 

• Wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe 
producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, 
podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie) 
umożliwiający odnalezienie na schematach 

• Wykaz niezbędnych do poprawnej eksploatacji narzędzi, smarów i innych 
materiałów eksploatacyjnych 

• Wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających 
ciągłą eksploatację 

• Zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, 
jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji 
instalacji 

• Harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych 

• Listę zalecanych smarów i ich równoważników 

• Listę normalnych pozycji zużywalnych 

• Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 
końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu 
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oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w 
przypadku zaistnienia konieczności ich wymiany 

• Ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i 
sterowników programowalnych 

• Schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i sieciowych 
pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i 
zainstalowanymi urządzeniami 

• Dokumentacja i dokładna obsługa oprogramowania komputerowego w tym 
wizualizacji SCADA oraz oprogramowania narzędziowego. Wykonawca ma 
ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii 
aplikacji zastosowanej w sterownikach  i komputerach systemu AKPiA wraz z 
licencjami użytkownika. 

 
7. Etapy realizacji zamówienia 
Niniejsza specyfikacja OPZ dotyczy przedsięwzięcia modernizacji Instalacji 
sortowniczej z podziałem na następujące etapy i strefy: 
1. Etap I Modernizacji do przedstawienia w Ofercie Technicznej w formie projektu i 

wykonania w przedmiocie niniejszego zamówienia, który dzieli się na następujące 
strefy modernizacji: 
a. Strefa Załadunku i strefa przetwarzania papieru 
b. Strefa przetwarzania frakcji tworzyw selektywnie zebranych (żółty worek)  
c. Strefa segregacji frakcji 3D 
d. Strefa segregacji frakcji 2D 

Powyższe strefy opisane zostały w pkt. 2.o) niniejszego OPZ. 
2. Etap II Modernizacji obejmujący opisane w opisie przedmiotu zamówienia maszyny, 

urządzenia i funkcje, zostanie wykonany na podstawie odrębnych zamówień. 
Niniejsze zamówienie zostanie zrealizowane w taki sposób aby w dalszych latach 
była możliwa realizacja Etapu II Modernizacji poprzez dalsze doposażenie linii 
sortowniczej i uzyskanie wymaganych efektów. 

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia umożliwiała 
w dalszych latach w odrębnych zamówieniach realizację etapu II modernizacji poprzez 
dalsze doposażenie linii sortowniczej o kolejne urządzenia i uzyskanie wymaganych 
efektów  
Wykonawca w harmonogramie wstępnym będącym częścią ofert technicznej 
przedstawi szczegółowy plan demontaży, montaży i uruchamiania poszczególnych 
stref modernizacji oraz ingerencji w poszczególne obszary obecnie eksploatowanej 
instalacji. Zadaniem wykonawcy będzie takie wykonanie planu modernizacji instalacji 
dzielącego się na wyżej opisane strefy aby umożliwić jednoczesną pracę instalacji z 
minimalną wydajnością 22 Mg/h odpadów. 
Dopuszcza się całkowite wyłączenie linii wyłącznie w wypadkach technologicznie 
uzasadnionych przy zastrzeżeniu, iż maksymalne przerwy pracy linii między pracami 
demontażowymi i montażowymi poszczególnych stref spowodowane wyłączeniem nie 
może wynieść więcej niż 14 dni. 
 
Zatrzymanie instalacji na okres dłuższy niż 3 h/dobę lub ograniczenie wydajności 
instalacji poniżej 650 Mg/dobę, w tym kompostowni (obiekt 401) poniżej 300 Mg/dobę  
przy pracy na 3 zmiany, spowodowane działaniami wykonawcy rozumie się jako 
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Przestój. Maksymalne łączne wyłączenie (suma wszystkich Przestojów) instalacji nie 
może przekroczyć 35 dni kalendarzowych. 
 
Każdorazowe wyłączenie instalacji uniemożliwiające jej pracę przez okres dłuższy niż 
3 dni musi zostać zgłoszone przez wykonawcę z wyprzedzeniem min. 14 dniowym, a 
na okres krótszy niż 3 dni z wyprzedzeniem min. 7 dniowym.  
  
Dostawa i montaż wraz z wynikającymi z umowy świadczeniami realizowana będzie 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez 
Wykonawcę do 31 dni od daty podpisania Umowy i zaakceptowanym w ciągu 7 dni 
przez Zamawiającego 
 
8. Sterowanie, automatyka i wizualizacja. 
Wykonawca musi zaprojektować i zrealizować systemy automatyzacji i nadzoru z 
wizualizacją obejmującą procesy technologiczne. Wizualizacja technologiczna musi 
być zintegrowana z wizualizacją Zamawiającego, znajdującą się w obiekcie Sortowni 
(sterówka) i obiekcie szkoleniowo – socjalnym (ob. nr 203) - Budynek eksploatacji 
(centralna dyspozytornia) oraz obiekcie Bioelektrowni (sterówka) lub wykonać 
całkowicie nową instalację systemu nadzoru i wizualizacji.  
Dostawcą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (wizualizacji) była EG-
Automatyka Sp. z o.o. 80-612 Gdańsk ul. Wosia Budzysza 7 oraz w zakresie 
technologii sortowania i kompostowania – Eggersmann Anlagenbau Kompoferm 
GmbH, Max-Planck-Strasse 15, 33428 Marienfeld, Niemcy.  
Obecna instalacja AKPiA zbudowana jest na urządzeniach Siemens ze sterownikiem 
PLC Siemens S7 300. Podstawowym protokołem komunikacyjnym jest PROFIBUS 
DP. 
 
System automatyzacji i nadzoru z wizualizacją zbudowany zostanie w oparciu o: 

• Układy pomiarowe, 

• Moduły rozszerzeń WE/WY, 

• Programowane sterowniki PLC, 

• Procesową sieć komunikacyjną, 

• System dyspozytorski. 
Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych mają 
służyć do zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznych 
zainstalowanych na obiekcie.  
Procesowa sieć komunikacyjna służyć będzie do komunikacji elementów systemu   
w warstwie środków sprzętowych i programowych. 
Systemy sterowania i automatyzacji dostarczone razem z urządzeniami 
technologicznymi muszą być kompatybilne z centralnym systemem nadzoru, w 
zakresie sprzętu i oprogramowania oraz posiadać bezwzględnie możliwość włączenia 
do systemu centralnego i udostępnienia danych do wizualizacji części nadrzędnej.  
Układy sterowania muszą posiadać możliwość monitoringu i sterowania poprzez 
wyprowadzenie sygnałów beznapięciowych na listwy zaciskowe.  
Sieć AKPiA musi być zrealizowana w wykonaniu odpornym na warunki środowiskowe 
i gryzonie. Możliwość wyspowej pracy: pras belowniczych wraz z bunkrami 
magazynowymi, Kompostowni 401 wraz z urządzeniami (zainstalowanymi poza nią), 
nowej kompostowni oraz sortowni 304. 
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9. Elektryka i standard okablowania, bilans energetyczny. 

a) System zasilania, sterowanie i wizualizacja 
 

1) Wymagania ogólne  
System zasilania, wizualizacji i sterowania winien być zaprojektowany i wykonany 
zgodnie z polskim prawem, polskimi normami jak również z odpowiednimi 
standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. System zasilania, 
wizualizacji i sterowania winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą 
dostępną techniką (BAT) wymaganą Prawem Kraju. 
Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne 
muszą zapewnić bezpieczeństwo i wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne 
Zakładu. Zamawiający wymaga pełnej automatyki, sterowania i wizualizacji dla 
całego zmodernizowanego procesu sortowania z centralnym komputerowym 
systemem sterowania.  
Zamawiający oczekuje i wymaga, aby wykonawca zapewnił gwarancję sprawności 
funkcjonalnej systemu zasilania, sterowania i wizualizacji dla nowo 
wprowadzanych urządzeń technologicznych, jak również dla urządzeń 
technologicznych obecnie eksploatowanych i wykorzystywanych w nowym 
układzie technologicznym. 
Wykonawca prac przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz 
wymagane przepisami badania odbiorcze w wersji papierowej i elektronicznej dla 
nowo wprowadzanego i zmodyfikowanego systemu zasilania, sterowania i 
wizualizacji.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  
Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z 
eksploatacją i utrzymaniem będzie obciążało Wykonawcę. 
Obecna instalacja zbudowana jest na urządzeniach Siemens ze sterownikami PLC 
Siemens S7 300, falownikami Siemens Sinamics i rozproszonym systemem wejść/ 
wyjść Siemens Simatic ET200S. Podstawowym protokołem komunikacyjnym jest  
PROFIBUS DP. System wizualizacji SCADA zbudowany jest w oparciu o 
oprogramowanie Siemens SIMATIC WinCC V7.3. 
Uwaga:  
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład dziś 
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów pod warunkiem zachowania tego 
samego standardu wykonania instalacji  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie właściwego działania 
nowych urządzeń instalacji po realizacji modernizacji linii sortowniczej. Ponosi 
także pełną odpowiedzialność za prawidłowe sterowanie całej instalacji, także 
istniejących elementów sortowni i kompostowni.  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za istniejące urządzenia technologiczne 
będące w posiadaniu Zamawiającego, które będą wykorzystywane w ramach 
modernizacji linii technologicznej za wymianę części zużywających się, 
uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych czy też wymianę części zamiennych. 
Wyklucza się możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz 
rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter 
prototypowy. Wymaga się, aby oferowane rozwiązanie w postaci systemu zasilania 
i sterowania urządzeń linii sortowniczej, tj. na poszczególnych poziomach: 
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zasilania, bezpieczeństwa, sterowania i wykonania właściwego do trudnych 
wymagań środowiskowych właściwych dla zakładów przetwarzania odpadów, 
zostało co najmniej trzykrotnie zastosowane przez oferenta tj.: dostawcę 
wyposażenia technologicznego w funkcjonujących zakładach przetwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych o podobnym stopniu zaawansowania, co 
zostanie jednoznaczne wykazane w ofercie technicznej oferenta. Przez podobny 
stopień zaawansowania dla branży elektrycznej rozumie się wykonanie instalacji 
sterowania dla co najmniej równoważnej liczby urządzeń zasilanych elektrycznie 
stanowiących wyposażenie linii segregacji odpadów (tj. przenośników, sit, 
separatorów itp.). 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty technicznej co najmniej 3 zrzutów ekranów 
systemów wizualizacji i sterowania linią do sortowania odpadów z wykonanych przez 
siebie (oferenta) 3 różnych instalacji do sortowania odpadów, w ramach których 
zastosowano co najmniej rozrywarkę worków, sito bębnowe, min. pięć separatorów 
optycznych, separator balistyczny. Wyżej wymienione załączone do oferty zrzuty 
ekranów należy opisać miejscem pochodzenia i adresem instalacji 

2) Zasilanie w energię elektryczną 
Obecnie obiekt sortowni zasilany jest z głównej rozdzielni nn Zakładu, usytuowanej 
w bioelektrowni (obiekt 600). Zasilanie zrealizowane jest za pomocą linii kablowej 
niskiego napięcia: 
a) (YAKY 4x150mm)2, L=270m z pola numer 1.7 głównej rozdzielni nn do 

rozdzielni R304.1 
b) 5 x (YAKXS 4x240mm2), L=265m z pola numer 3.1 głównej rozdzielni nn do 

rozdzielni R-So 
c) 3 x (YAKXS 4x240mm2), L=275m z pola numer 4.1 głównej rozdzielni nn do 

rozdzielni R304 
 
Średnie zużycie energii elektrycznej przez obiekt sortowni wynosi obecnie około 
200MWh miesięcznie. 
Na potrzeby zasilenia nowych odbiorów po modernizacji sortowni, Zamawiający 
planuje postawienie oddziałowej stacji kontenerowej 15/0,4kV oznaczonej jako OS-4. 
Planowane położenie stacji i obecna linia kablowa nn pokazane są na rysunku nr 1 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona206/stron229 

 

1)  

Rysunek 1. Obecna lina kablowa nn i planowane położenie stacji OS4 
Stacja OS4 wyposażona będzie w transformator 15/0,4 kV o mocy 1000kVA, 
rozdzielnie SN oraz rozdzielnie nn o dopuszczalnym obciążeniu 800kW. 
Wykonawca musi doprowadzić zasilanie energii elektrycznej wraz z instalacją 
uziemiającą do miejsca zainstalowania odbiorników w hali sortowni. Jako źródła 
zasilania Wykonawca będzie mógł wykorzystać wyżej opisaną rozdzielnie nn w 
planowanej stacji OS4 lub linię kablową nn opisaną w punkcie 10.1, a,b,c o ile po 
ewentualnym demontażu istniejących urządzeń pozwoli na to bilans mocy. 
Na potrzeby doprowadzenia zasilania energii elektrycznej do miejsc zainstalowania 
odbiorników w hali sortowni Wykonawca na etapie składania oferty sporządzi bilans 
mocy z wyszczególnieniem wszystkich urządzeń i propozycją ich źródła zasilania. Na 
etapie realizacji oferty Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić projekt 
wykonawczy tego zasilania. 
Obecnie wykorzystywane rozdzielnie zasilająco sterownicze R303.1, R304 oraz 
zespół rozdzielni R-So (technologia) zainstalowane są w wydzielonym i 
klimatyzowanym pomieszczeniu Rnn pod sterówką sortowni. Pomieszczenie to jest już 
w pełni zabudowane i niema możliwości dostawienia tam kolejnych rozdzielni. 
Na potrzeby zainstalowania kolejnych rozdzielnic zasilająco- sterowniczych, 
Wykonawca musi na terenie hali sortowni 304 wydzielić i wykonać nowe 
pomieszczenie. Zamawiający nie dopuszcza montażu żadnych rozdzielnic zasilająco 
sterowniczych po za tym pomieszczeniem, chyba że będą to rozdzielnice 
bezpośrednio zintegrowane z dostarczanymi maszynami i technologicznie ich montaż 
w oddaleniu od tych maszyn będzie nie możliwy. Pomieszczenie to musi być 
klimatyzowane i ogrzewane tak aby zachować w nim optymalną temperaturę dla pracy 
urządzeń elektronicznych podczas całego roku. Wejście do pomieszczenia musi być 
zamykane i chronione systemem kontroli dostępu zainstalowanym na sortowni. W 
pomieszczeniu należy zainstalować także czujki detekcji pożaru i włączyć je w 
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istniejący system SSP. Wykonawca musi zaprojektować i dostarczyć wszystkie 
konieczne urządzenia aby włączyć to pomieszczenie w istniejący system KD i SSP. 
Na potrzeby kompensacji mocy biernej i utrzymania współczynnika tg fi <=0,4 
Wykonawca zaprojektuje i dostarczy układ kompensacji mocy biernej. Układ ten 
zostanie zaprojektowany i dobrany na podstawie pomiarów i analizy zasilania jakie 
Wykonawca przeprowadzi w czasie rozruchów technologicznych. Pomiary te muszą 
obejmować okres zasilania sortowni co najmniej 7 dni i przewidywać różne warianty 
pracy. Kompensacja mocy biernej musi działać poprawnie niezależnie od wariantu 
pracy sortowni i bioelektrowni oraz niezależnie od sposobu zasilania zmodernizowanej 
sortowni, jaki zrealizuje Wykonawca. 
Zamawiający wymaga zainstalowania analizatora sieci z protokołem komunikacyjnym 
Ethernet Modbus TCP/IP mierzącego parametry energii elektrycznej dla całości 
zmodernizowanej sortowni. Takie analizatory sieci muszą także zostać zainstalowana 
na głównych odbiorach mocy zmodernizowanej sortowni. Dane z analizatorów sieci 
muszą być przekazywane do systemu zbierania danych technologicznych 
eksploatowanego przez Zamawiającego oraz do systemu SCADA modernizowanej 
sortowni. 
Zasilanie całej zmodernizowanej sortowni musi być rozłączane przez co najmniej 3 
istniejące przyciski GWP (główne wyłączniki prądu) zainstalowane na 3 ścianach hali 
sortowni przy drzwiach wejściowych. Zamawiające dopuszcza ewentualną zmianę 
lokalizacji tych przycisków lub zwiększenie ich ilości jeśli Wykonawca wykaże to jako 
zasadne. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku GWP musi spowodować wyłączenie 
zasilania w całym obiekcie tak aby na wszystkich rozdzielniach nn na 
zmodernizowanej sortowni nie było napięcia. 

3) Instalacje elektryczne nn 
Nowe szafy zasilająco-sterownicze należy zasilić wewnętrzną siecią kablową nn w 
układzie TNS pięcio i trójżyłowym, z wydzielonym przewodem neutralnym N i 
ochronnym PE, w wykonaniu dostosowanym do technologicznego przeznaczenia 
pomieszczeń i trudnych warunków środowiskowych ze względu na duże zapylenie, 
dużą wilgotność, wysokie i niskie temperatury oraz wszechobecne gryzonie. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie kabli przystosowane do napięcia znamionowego 
minimum 0,6/1kV. Wszystkie kable i przewody o napięciu mniejszym niż 230V AC 
należy kłaść w peszlach ochronnych z oplotem stalowym. Wszelkie przejścia i 
wprowadzenia przewodów do szaf, puszek, itp. po przez dławice dostosowane do 
wyżej opisanego peszla. Kable i przewody należy układać w ciągach zbiorczych w 
korytach siatkowych lub równoważnych. Należy zaprojektować i wydzielić osobne 
trasy kablowe dla systemów niskoprądowych i dla kabli siłowych zasilających. Trasy 
układać w sposób minimalizujący ryzyko bytowania i gniazdowania gryzoni, unikając 
prowadzenia tras w trudnodostępnych miejscach, nie tworząc załamań i osłon przed 
światłem, itp. 
Wszystkie kable, przewody, silniki i inne urządzenia elektryczne muszą być 
zabezpieczone od zwarć i przeciążeń samoczynnymi wyłącznikami nadmiarowo-
prądowymi lub bezpiecznikami dobranymi do dopuszczalnej obciążalności 
długotrwałej i zwarciowej. Główne odbiory muszą być zabezpieczone ochroną 
przepięciową typy T1+T2. Komputery, sterowniki, wyświetlacze i inne podobne 
podzespoły elektroniczne dodatkowo muszą być zabezpieczone ochroną 
przepięciową typu T3. Załączenie każdego napędu w trybie remontowym powinno być 
poprzedzone sygnalizacją ostrzegawczą, akustyczną. 
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Wszystkie urządzenia wymagające pewności zasilania (m. in: serwery, komputery, 
monitoring wizyjny, sterowniki PLC, switche, systemy bezpieczeństwa, itp.) muszą 
posiadać podtrzymanie napięcia w postaci zasilaczy UPS. 
Należy stosować osprzęt instalacyjny szczelny do zastosowań przemysłowych o 
stopniu osłony minimum IP 65. 
Zamawiający oczekuje montażu na hali sortowni co najmniej 6 zestawów gniazd 
230VAC oraz 400VAC 16A i 32A. Miejsce montażu zestawów gniazd zostanie 
ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji projektów wykonawczych. 
Wykonawca wykona i przedstawi protokoły badań z pomiarów elektrycznych. Między 
innymi: rezystancja izolacji kabli i przewodów, ochrona przeciwporażeniowa przez 
samoczynne wyłączenie, badanie wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość 
przewodów. 

 

4) Oświetlenie 
Z uwagi na znaczną zabudowę nowych urządzeń w sortowni przewiduję się 
zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i montaż nowego oświetlenia sortowni, 
dostosowując zmodernizowany obiekt do nowych warunków zabudowy. 
Oświetlenie powinno spełniać wymagania Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami) oraz Polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – 
Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Realizację 
oświetlenia przewiduję się w oparciu o oprawy LED dostosowane do trudnych 
warunków środowiskowych, stopień ochrony minimum IP65. Natężenie światła wg 
normy PN-EN 12464-1. 
W oparciu również o oprawy LED o takim samym stopniu ochrony, Wykonawca 
zaprojektuje i wykona oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne z minimalnym czasem 
podtrzymania napięcia 2h. 
Na oprawy LED należy także wymienić oprawy w istniejących kabinach i 
pomieszczeniach na sortowni tak aby spełniały one nowe standardy oświetlenia. 
Wszystkie oprawy muszą być zainstalowane w sposób umożliwiające ich późniejszą 
konserwację, czyszczenie lub wymianę. Natężenie światła musi być zgodne z normą 
przy zabudowie zmodernizowanej sortowni we wszystkie przewidziane konstrukcje i 
urządzenia. W dokumentacji powykonawczej Wykonawca załączy pomiary z natężenia 
oświetlenia wykonane po pełnej zabudowie sortowni. 

5) Ochrona od porażeń 
Ochronę podstawową od porażeń będzie stanowić izolacja urządzeń. Jako ochronę 
dodatkową należy zastosować system samoczynnego wyłączenia zasilania, 
powiązany z systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Szyna PEN 
rozdzielona na ochroną PE i neutralną N. Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa w 
najbardziej zagrożonych odcinkach instalacji, zarówno dla odbiorników przenośnych 
jak ich zabudowanych na stałe zastosować wyłączniki różnicowo- prądowe. 

6) Instalacje uziemiająco- odgromowe i wyrównania potencjałów 
Sortownia jest objęta ochroną odgromową zgodnie z normą PN-IEC 61024-1, z 
wykorzystaniem elementów naturalnych jak uziomy fundamentowe i zbrojenie stóp 
fundamentowych i stalowe konstrukcje hali. Elementy naturalne są uzupełnione 
sztucznymi w postaci zwodów z drutu stalowego ocynkowanego oraz uziomem 
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sztucznym z bednarki ocynkowanej. Wszystkie uziomy obiektowe należy połączyć w 
jeden wspólny. Do uziomu tego należy przyłączyć instalację uziemiającą wewnętrzną 
z bednarki FE/ZN min 30x4mm, z którą należy połączyć zaciski PE wszystkich 
rozdzielnic i szaf elektrycznych, przewody uziemiające i metalowe elementy 
wyposażenia. Uziomy muszą zostać zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie przez pracujący sprzęt taki jak ładowarki, itp. Istniejącą instalacje 
wyrównania potencjałów należy przejrzeć i uzupełnić wszystkie braki i zniszczone 
przez pracujący sprzęt elementy instalacji. Po zakończeniu prac wykonać pomiary 
całej instalacji w tym pomiary ciągłości. 

 

7) AKPiA, system automatyki, wizualizacji i sterowania  
a) Wymagania ogólne 

Wykonawca musi zaprojektować i zrealizować system automatyki i nadzoru z 
wizualizacją (SCADA) obejmującą procesy technologiczne. Wizualizacja ta musi być 
przygotowana do zintegrowania z nadrzędną wizualizacją (System Zbierania Danych 
Technologicznych) Zamawiającego, znajdującą się w obiekcie szkoleniowo- socjalnym 
203 oraz na obiekcie bioelektrowni 600.  Dostawcą posiadanego przez 
Zamawiającego oprogramowania (wizualizacji) była EG-Automatyka Sp. Z o. o. 80-
612 Gdańsk ul. Wosia Budzysza 7. Wizualizacja oparta jest o oprogramowanie 
Wonderwave InTouch i protokół komunikacyjny ModBus TCP/IP. Włączenie 
zmodernizowanej instalacji AKPiA Sortowni do opisanego powyżej Systemu Zbierania 
Danych Technologicznych zostanie zrealizowane osobnym zamówieniem na koszt 
Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie pełnej kompatybilności 
projektowanych urządzeń i instalacji, wyprowadzenie wszelkich niezbędnych 
sygnałów na listwy zaciskowe i zaprojektowanie oraz wykonanie kabli 
komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi a nowo projektowanymi instalacjami. 
Zapewnienie bezproblemowej komunikacji pomiędzy systemami leży po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca musi także dostarczyć dokumentację powykonawczą z 
adresami urządzeń i sterowników, umożliwiającej włączenie projektowanej wizualizacji 
do nadrzędnego systemu Zamawiającego. 
Obecny system sterowania i automatyki obiektów sortowni i kompostowni został 
zrealizowany przez firmę Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH, Max-Planck-
Strasse 15, 33428 Marienfeld, Niemcy w oparciu o urządzenia Siemens: sterowniki 
PLC Siemens S7 300, falowniki Siemens Sinamics i rozproszony systemem wejść/ 
wyjść Siemens Simatic ET200S. Podstawowym protokołem komunikacyjnym jest  
PROFIBUS DP. System wizualizacji SCADA zbudowany jest w oparciu o 
oprogramowanie Siemens SIMATIC WinCC V7.3.  
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład dziś 
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów pod warunkiem zachowania tego 
samego standardu wykonania instalacji  W przypadku decyzji Wykonawcy o nie 
wykorzystywaniu instalacji istniejącego systemu, musi on zaprojektować i wykonać 
kompleksowy system sterowania, automatyki i wizualizacji na całą instalację Sortowni. 
Zarówno w przypadku wykorzystania starej instalacji AKPiA jak i budowy nowej od 
podstaw, Zamawiający wymaga aby cała zmodernizowana Sortownia obsługiwana i 
nadzorowana był przez jeden system AKPiA i jedną wizualizację SCADA. Ponadto 
system ten musi ściśle współpracować (wymiana danych, wzajemne blokady, itp.) z 
systemami AKPiA i wizualizacji obiektów kompostowni tunelowej 401 i kompostowni 
hermetycznej. Nowoprojektowany system AKPiA musi także zapewniać możliwość 
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niezależnej pracy: pras belowniczych wraz z bunkrami magazynowymi, Kompostowni 
401 wraz z urządzeniami z nią współpracującymi, kompostowni hermetycznej oraz 
sortowni 304. Awaria i unieruchomienie instalacji na dowolnym z tych obiektów nie 
może blokować możliwości pracy pozostałych. 
System automatyki i nadzoru modernizowanej sortowni zbudowany zostanie w oparciu 
o: 

• Układy pomiarowe 

• Moduły rozszerzeń WE/WY 

• Moduły rozszerzeń WE/WY SAFETY 

• Programowalne sterowniki PLC 

• Procesową sieć komunikacyjną 

• System dyspozytorski z komputerem PC z oprogramowaniem typu SCADA 
Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych mają 
służyć do zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznymi 
zainstalowanymi na obiekcie. Procesowa sieć komunikacyjna służyć będzie do 
komunikacji elementów systemu w warstwie środków sprzętowych i programowych. 
Moduły SAFETY ma służyć do obsługi systemu bezpieczeństwa z wyłącznikami 
awaryjnymi urządzeń. Programowalne sterowniki PLC jako zespół środków 
sprzętowych i programowych będą sterować procesami technologicznymi. Systemy 
sterowania i automatyki dostarczone razem z urządzeniami technologicznymi muszą 
być kompatybilne z centralnym system nadzoru, w zakresie sprzętu i oprogramowania 
oraz posiadać bezwzględnie możliwość do włączenia do omawianego systemu 
nadrzędnego i udostępnienia danych do wizualizacji części nadrzędnej. Cała sieć 
AKPiA musi być zrealizowana w wykonaniu odpornym na trudne warunku 
środowiskowe w sortowni i gryzonie. Wszystkie kable sterownicze i komunikacyjne 
muszą być prowadzone w peszlach ochronnych w oplocie stalowym. 
Wykonawca dostarczy również oprogramowanie i kody źródłowe wraz z wszelkimi 
kodami dostępu zapewniające sterowanie i wizualizację procesów oraz 
oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie zmian w programach PLC i 
wizualizacji. Wykonawca dostarczy także niezbędne do tego narzędzia i kable 
przyłączeniowe. Wykonawca musi także dostarczyć dokumentację powykonawczą 
systemu automatyki i sterowania zawierającą kody programów z komentarzami w 
języku polskim oraz schematy połączeń. 
Wszystkie bloki sterowania i programy muszą zostać napisane i skomentowane w 
języku polskim lub angielskim. 

b) Funkcjonalne wymagania systemu wizualizacji i sterowania 
Modernizowana instalacja do segregacji powinna zostać zaplanowana dla ciągłego 
ruchu w cyklu automatycznym. System automatyzacji powinien być w związku z tym 
zaprojektowany na maksymalną dyspozycyjność i zminimalizowanie przerw w ruchu 
instalacji. Sterowanie automatyczne instalacją powinno odbywać się z istniejącej 
sterowni za pomocą nowego i wydzielonego jednostanowiskowego systemu 
wizualizacji typu SCADA. Nowy system sterowania i wizualizacji pracy sortowni 
odpadów ma zapewnić dla urządzeń istniejących i nowo zabudowanych n/w 
wymagane funkcje sterowania, monitoringu, archiwizacji danych, generowania 
okresowych raportów, wykonywania analiz technologicznych i diagnostycznych. 
Funkcje wymagane:  
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• dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy linii sortowniczej,  

• zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA,  

• zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunków,  

• opracowywanie raportów(z podziałem na zmiany), tygodnia, miesiąca, kwartału i 
roku,  

• tworzenie wielkości obliczeniowych,  

• przedstawianie wykresów i trendów,  

• zbieranie i zarządzanie danymi,  

• sterowanie procesem technologicznym,  

• nadzorowanie prac konserwacyjnych,  

• umożliwienie obsłudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy 
zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń,  

• obsługa wizualizacji z różnych poziomów dostępu,  

• kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepożądanych,  

• przedstawienie ilości roboczogodzin dla wszystkich urządzeń,  

• zdalny serwis (poprzez Internet) pozwalający na zdalny diagnostyczny dostęp do 
oprogramowania sterowników jak i systemu wizualizacji, 

• wizualizacja w języku polskim 
W przypadku awarii stacji komputerowej należy przewidzieć jednostkę zastępczą 
skonfigurowana identycznie jak jednostka podstawowa. 
Oferowany układ sterowania linią sortowniczą winien umożliwić uruchomienie i pracę 
linii w kilku wariantach pracy, które wykonawca winien zaproponować na podstawie 
innych zapisów dokumentacji przetargowej oraz własnych doświadczeń. Należy 
umożliwić ciągłą pracę linii z włączonymi bądź wyłączonymi separatorami optycznymi 
i metali żelaznych i nieżelaznych, w które linia sortownicza została wyposażona. 
Cała zmodernizowana instalacja ma być objęta systemem wyłączników awaryjnych 
oddziaływujących w sposób bezpośredni na funkcje zatrzymania sterowanego 
urządzenia technologicznego i jego bezpieczne odłączenie od zasilania zgodnie z 
wymaganą kategorią oraz pośrednio na pozostałe pracujące urządzenia zabudowane 
w wspólnej strefie zagrożenia życia dla ludzi. 
W celu uniknięcia przepełnienia maszyn i przenośników w czasie postoju instalacji 
należy zastosować system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostałych urządzeń 
zasypujących. 
W momencie wyłączenia któregokolwiek z urządzeń, wszystkie urządzenia przed nim 
powinny zostać wyłączone.  
Sterowanie pracą instalacji powinno być zoptymalizowane tak, aby w przypadku 
wystąpienia przestojów w pracy możliwy był szybki powrót do prawidłowego stanu 
pracy instalacji.  
Przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi być wyraźnie słyszalny 
sygnał ostrzegawczy. Działanie instalacji powinno być sygnalizowane lampą 
sygnalizacyjną (światłem pomarańczowym).  
Rozpoczęcie pracy linii sortowniczej winno być sygnalizowane ostrzegawczo przez ok. 
10 sek. Układ sterowania winien wybrać właściwą kolejność uruchamianych bądź 
zatrzymywanych urządzeń w zależności od wybranego przez operatora wariantu pracy 
linii. 
Dla nowo wprowadzanych i modernizowanych urządzeń technologicznych obwody 
zasilania należy wyposażyć w zabezpieczenia przeciążeniowe oraz zwarciowe, 
których stan wyłączenia będzie sygnalizował awarię obwodu-urządzenia. Ponadto 
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należy zabezpieczyć dostęp do zmodernizowanych i nowo wprowadzanych obszarów 
serwisowych - zagrożonych, w których prace nie mogą być prowadzone w trakcie 
działania linii technologicznej, a w przeciwnym razie winno następować automatyczne 
wyłączenie bądź uniemożliwienie uruchomienia linii sortowniczej. 

8) Sterownik PLC 
Wymagana budowa modułowa umożliwiająca dalszą etapową rozbudowę konfiguracji 
PLC.  
Wszystkie sterowniki wraz modułami wej./wyj. winny być zabudowane w szafach 
zasilająco-sterujących.  
Dla realizacji wymaganych nowo projektowanych funkcji bezpieczeństwa w nowych i 
modernizowanych obszarach technologicznych należy zastosować programowalny 
sterownik bezpieczeństwa typu SAFETY 
Sterownik ten winien posiadać wydzieloną sieć komunikacyjną – bezpieczeństwa 
obejmującą wszystkie nowo wprowadzane szafy zasilająco-sterujące i urządzenia 
technologiczne.  
Należy zapewnić zabezpieczenie sprzętu PLC przed utratą danych i oprogramowania 
w przypadku zaniku zasilania.  
Wszystkie elementy w układach zasilania i sterowania mogące być ustandaryzowane, 
w szczególności moduły PLC, przetwornice, styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia 
prądowe powinny być wytworzone przez jednego producenta, w zakresie grup 
urządzeń takich jak np. przenośniki, sortery optoelektroniczne, itp. 
Uwaga:  
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład dziś 
funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów pod warunkiem zachowania tego 
samego standardu wykonania instalacji  
 

9) System bezpieczeństwa (SAFETY) 
Cała zmodernizowana instalacja musi być objęta systemem bezpieczeństwa z 
wyłącznikami (przyciski grzybkowe, linki, itp.) awaryjnymi oddziałującymi w sposób 
bezpośredni na funkcję zatrzymania sterowanego urządzenia technologicznego i jego 
bezpieczne odłączenie od zasilania zgodnie z wymaganą kategorią oraz pośrednio na 
pozostałe pracujące urządzenia zabudowane we wspólnej strefie zagrożenia życia dla 
ludzi. Zamawiający wymaga podzielenia sortowni i kompostowni na co najmniej kilka 
stref zagrożenia (nie mniej niż 3) tak aby aktywowanie dowolnego wyłącznika 
awaryjnego nie unieruchamiało całej instalacji. Jako wariant absolutnego minimum 
Zamawiający uważa rozdzielenie stref kompostowni i sortowni tak aby wyłącznik 
awaryjny kompostowni nie wyłączał instalacji sortowni i odwrotnie. 
Wciśnięcie- aktywowanie każdego dowolnego wyłącznika awaryjnego ma być 
obrazowane na wizualizacji SCADA z opisem lokalizacji tego wyłącznika. Dodatkowo 
każdy wyłącznik musi posiadać swoją sygnalizację optyczną zadziałania tak aby z 
odległości kilku metrów było widać że jest wciśnięty-aktywowany. 

10)  Oprogramowanie 
Modernizowaną linię należy wyposażyć w nowe oprogramowanie aplikacyjne 
sterowania PLC, sterowania funkcjami bezpieczeństwa linii i wizualizacji SCADA.  
Wykonawca ma obowiązek przekazania kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 
systemu sterowania i innych programowalnych urządzeń oraz wizualizacji SCADA.  
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Wymaga się, aby wszelkie oprogramowania aplikacyjne zostały zarchiwizowane w 
wersjach instalacyjnych na niewymazywanych nośnikach danych i było protokolarnie 
przekazane Zamawiającemu.  
Odtwarzanie (reinstalacja) tego oprogramowania ma być możliwa centralnie (ze 
stanowiska operatorskiego) lub lokalnie.  
Wymaga się przekazania kopii zapasowych oprogramowania aplikacyjnego oraz 
kodów źródłowych oprogramowania sterującego pracą linii i wizualizacji, parametrów i 
ustawień falowników, oprogramowania programowalnego sterownika bezpieczeństwa. 
Powinno to umożliwić po zakończeniu okresu gwarancyjnego swobodny wybór obsługi 
serwisowej i modyfikacji w zakresie oprogramowania. 
Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania oraz kodów źródłowych ma umożliwić 
korzystanie z nich przez Zamawiającego na potrzeby własne: 

• związane z usuwaniem błędów przez Zamawiającego lub podmioty trzecie, po 
zakończeniu okresu gwarancyjnego,  

• związane z niewykonaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę i 
skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy,  

• związane z wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy oprogramowania przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie po upływie okresu gwarancyjnego.  

• Przekazanie kopii zapasowych oprogramowania nastąpi wraz z Protokołem z 
Rozruchu. Przekazanie kodów źródłowych nastąpić musi przed końcem gwarancji 
serwisowej.  

• Ponadto Wykonawca każdorazowo przenosi w ramach wynagrodzenia na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do oprogramowania na polach 
eksploatacji niezbędnych do korzystania z urządzeń wykorzystujących 
oprogramowanie oraz niezbędnych do wprowadzenia zmian i modyfikacji 
oprogramowania po upływie okresu gwarancji. 

Uwaga:  
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie urządzeń  i oprogramowania wchodzących w 
skład dziś funkcjonującej instalacji do sortowania odpadów pod warunkiem 
zachowania tego samego standardu wykonania instalacji 

 

11)  Zestaw komputerowy 
 
Jednostanowiskową stację operatorską należy wyposażyć w komputer PC z nowym 
oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym oraz w dwa niezależne monitory 32" z 
wbudowanymi głośnikami. Należy również przewidzieć jednostkę PC zastępczą 
skonfigurowana identycznie jak jednostka podstawowa. Jednostka zapasowa musi być 
w pełni skonfigurowana i gotowa do pracy tak aby w przypadku awarii można było 
natychmiastowo wymienić jednostki. 
Wymaga się, aby oprogramowanie aplikacyjne pozwalało na czytelną wizualizację 
układu technologicznego, łatwy odczyt stanów i parametrów pracy poszczególnych 
urządzeń, zmianę nastaw urządzeń, ich włączania i wyłączania.  
Ponadto program ma posiadać uproszczone procedury pracy automatycznej, 
możliwość rejestracji błędów i stanów awaryjnych oraz ich archiwizacji – w tym również 
możliwość wykonywania automatycznej zapasowej kopii danych (backup lokalny i w 
sieci), która umożliwi przywrócenie stanu oprogramowania np. po awarii. 
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Konfigurację sprzętową komputerów należy dobrać tak, aby umożliwiały 
bezproblemową współpracę z układem sterowania oraz zapewniały ciągłość pracy w 
sytuacji awarii sprzętu komputerowego. Jako wariant minimum należy przyjąć 
czterordzeniowy procesor minimum 3.5GHZ i 32GB RAM 
W celu zwiększenia niezawodności (odporności na awarie), oba ww. komputery PC, 
powinny być wyposażone po dwa dyski działające w oparciu o technologię RAID-1. 
Jako dysk systemowy należy zastosować odrębny dysk SSD. 
Należy zapewnić podtrzymanie zasilania komputera na stacji operatorskiej w 
przypadku zaniku zasilania, a w przypadku braku zasilania dłuższego niż 15 min. 
zapewnić automatyczne bezpieczne zamknięcie systemu sterowania i wizualizacji – 
zanik zasilania nie może powodować utraty danych i ustawień systemu i nie może 
generować usterek oprogramowania sterującego i wizualizacji.  
Komputery dostarczane w ramach systemu wizualizacji i sterowania nie będą 
stosowane w innych celach (np. biurowych), niż związanych ściśle ze sterowaniem 
linią technologiczną, zgodnie z przeznaczeniem i w zakresie określonym przez 
dostawcę linii technologicznej. 

12)  System automatyki, sterowania i wizualizacji separatorów optycznych. 
Dostawca winien zaoferować nowy system sterowania i wizualizacji separatorami 
optycznymi obejmujący niezależny komputer zlokalizowany w sterowni o parametrach 
nie gorszych niż opisane w punkcie 11) powyżej. 
System ten będzie pozwalał na włączenie i prawidłową konfigurację systemu 
sterowania i wizualizację uwzględniającą wszystkie separatory optyczne tj. separatory 
optyczne będące w posiadaniu Zamawiającego oraz również te objęte niniejszym 
postępowaniem przetargowym, tak, aby zapewnić realizację wszystkich funkcji 
dostępnych z lokalnego panelu sterowniczego separatorów optycznych także z 
centralnego komputera znajdującego się w sterowni z przyłączem internetowym do 
diagnozy on-line. Szczegóły należy przedstawić w ofercie. 
Wszystkie separatory optyczne zarówno istniejące jak i nowo dostarczone muszą być 
połączone w jedną sieć z dostępem do Internetu umożliwiającą zdalną diagnozę przez 
serwis. 

13)  Wyposażenie elektrotechniczne i wymagania dotyczące zabudowy 
aparatów i urządzeń elektrycznych oraz rozdzielnic zasilająco- 
sterowniczych. 

 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie urządzenia i zabezpieczenia 
techniczne. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za kompletność i poprawne 
funkcjonowanie instalacji w ramach proponowanej ceny. 
W celu  zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjności urządzeń i aparatów 
elektrycznych dla całego systemu wymagany jest standard przemysłowe i ochrona o 
stopniu nie mniejszym niż IP54. 
Na potrzeby zainstalowania kolejnych rozdzielnic zasilająco- sterowniczych, 
Wykonawca musi na terenie hali sortowni 304 wydzielić i wykonać nowe 
pomieszczenie. Zamawiający nie dopuszcza montażu żadnych rozdzielnic zasilająco 
sterowniczych po za tym pomieszczeniem, chyba że będą to rozdzielnice 
bezpośrednio zintegrowane z dostarczanymi maszynami i technologicznie ich montaż 
w oddaleniu od tych maszyn będzie nie możliwy. 
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W wyżej wymienionym pomieszczeniu należy zainstalować główną szafę sterowniczą 
z panelem operatorskim minimum 17” przeznaczonym do awaryjnego sterowania linią 
i do diagnozowania usterek i awarii. 
Wszystkie szafy sterownicze muszą zostać włączone w system wizualizacji SCADA. 
Szafy powinny mieć: ścianę tylną, dach, ściany boczne, listwę górną i dolną, drzwi, 
szyny nośne kabli, pola opisowe dla każdego urządzenia, pokrywy zaślepiające dla 
miejsc rezerwowych i kanałów kablowych. Szafy zasilająco sterownicze powinny być 
wyposażone w wewnętrzne oświetlenie i gniazdo serwisowe 230VAC ze stykiem 
ochronnym. Wszystkie zabudowane urządzenia, klemy, złączki, itp. muszą być w 
sposób trwały opisane w języku polskim zgodnie ze schematem. Wszystkie kable i 
przewody muszą być opisane na obu końcach zgodnie z listą kablową. Żyły 
przewodów musza być oznakowane zgodnie ze schematami elektrycznymi. Wszystkie 
elementy nośne, szyny montażowe, płyty montażowe, itp. muszą być odpowiednio 
zabezpieczone przed korozją. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki muszą być 
ocynkowane ogniowo lub galwanicznie albo być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie kable mają być wprowadzone do rozdzielnic przez dławice kablowe 
uniemożliwiające dostanie się do wewnątrz rozdzielnic gryzoni. Dla wszystkich 
rozdzielnic należy wykonać wentylację przy pomocy szczelin wentylacyjnych i 
wentylatorów lub klimatyzację w przypadku gdy rozdzielnica zabudowana jest po za 
klimatyzowanym pomieszczeniem. Oba warianty muszą być dostosowane do trudnych 
warunków środowiskowych panujących w sortowni. Dla każdego pola szafy zasilająco- 
sterowniczej należy zbudować wewnętrzny pomiar temperatury z aktywną funkcją 
wizualizacji i rejestracji danych na komputerowej stacji operatorskiej z systemem 
wizualizacji SCADA. 
 
10. Sieci i instalacje teletechniczne 

Instalacja i sieć teleinformatyczna 
Obecnie instalacją  i siecią teleinformatyczną w obiekcie sortowni 304 objęte są tylko 
pomieszczenia sterówki i rozdzielni nn. Wykonawca musi rozbudować istniejącą sieć 
tak by była ona dostępna również po za tymi pomieszczeniami. Sieć teleinformatyczna 
i dostęp do Internetu musi zostać doprowadzona do każdego urządzenia dającego 
możliwość przyłączenia do sieci i zdalnej diagnozy lub napraw przez serwis. Funkcję 
taką obowiązkową będą posiadać wszystkie separatory optyczne. Zamawiający 
wymaga także doprowadzenie sieci do każdej z kabin sortowniczych. 
Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, 
ISO/IEC 11801, PN-EN50173-1:2009, PN-EN50173-2:2009, PN-EN50174-2:2009 
oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997r. – 
„Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”. 
Trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych prowadzone w ciągach 
komunikacyjnych. Trasy kablowe instalacji LAN niezależnie w stosunku do instalacji 
elektrycznych. Kable bezwzględnie kładzione w peszlach ochronnych z oplotem 
stalowym. 
Punkty logiczne wyposażone w minimum3 gniazda RJ45 kat.5E.  
Urządzenia sieciowe musza posiadać podtrzymanie napięcia z zasilaczy UPS. 
Węzeł instalacji będzie się mieścił w pomieszczeniu sterowni. 

Instalacja antywłamaniowa i kontroli dostępu 
W sortowni funkcjonuje system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz kontroli 
dostępu KD.  Zamawiający wymaga rozbudowy tego systemu tak aby wszystkie 
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nowopowstałe pomieszczenia w zmodernizowanej sortowni zostały włączone w ten 
system. W przypadku braku możliwości rozbudowy istniejącego systemu SSWiN i KD 
sortowni, Wykonawca zaprojektuje i wykona nowy system kompatybilny z systemem 
nadrzędnym Zakładu Utylizacyjnego i połączy go tym systemem. 

Lokalna instalacja radiowęzła sortowni 
Na obiekcie sortowni funkcjonują aktualnie system radiowęzła umożliwiający 
komunikację głosową pomiędzy sterówką sortowni a wszystkimi kabinami. System ten 
umożliwia także puszczanie muzyki z pomieszczenia sterówki tak aby była ona 
słyszalna w głośnikach zamontowanych na kabinach.  
Zamawiający wymaga pozostawienie tego systemu a przypadku zabudowania nowych 
kabin lub zmiany pozycji istniejących należy je włączyć w ten system. 

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 
W obiekcie sortowni funkcjonuje system telewizji przemysłowej CCTV zintegrowany z 
systemem telewizji przemysłowej całego Zakładu. 
Z uwagi na znaczną zabudowę nowych urządzeń w sortowni należy w znacznym 
stopniu zmodernizować lub zaprojektować i wykonać nowy system telewizji 
przemysłowej zapewniającej możliwość obserwacji funkcjonującej instalacji. Nie 
dopuszcza się możliwości zainstalowania nowego system monitoringu wizyjnego jako 
niezależnego systemu. Zamawiający wymaga, aby nowo dostarczony serwer wraz 
oprogramowaniem współpracował z obecnie budowanym systemem CCTV, należy 
dostarczyć oprogramowanie producenta: Qognify Cayuga Infinity X 

 
Wewnątrz obiektów sortowni należy zainstalować minimum 40 kamer telewizji 
przemysłowej w tym minimum 6 kamer obrotowych oraz minimum 6 kamer 
zewnętrznych w tym 2 obrotowe. Monitoringiem musza zostać objęte wszystkie kabiny 
sortownicze i separatory optyczne (1 kamera na 1 separator). Lokalizacja kamer 
zostanie uzgodniona z Zamawiającym i określona będzie w sporządzonym przez 
Wykonawcę projekcie wykonawczym. 
Przewiduje się montaż kamer działających w technologii IP o rozdzielczości minimum 
Full HD (Rozdzielczość: 1920x1080 – 1080p) z obiektywem zmiennoogniskowym i 
oświetlaczem podczerwieni dostosowanym do trudnych warunków środowiskowych w 
jakich będą pracować – wysoki stopień osłony IP. Zastosowana obudowa zewnętrzna 
kamer musi umożliwiać pracę kamery w warunkach temperaturowych w zakresie -20 
°C do +55 °C. 
Należy zaprojektować i wykonać montaż kamer stacjonarnych i obrotowych. 
Zaprojektowane kamery muszą być zgodne z interfejsem ONVIF. 
Kamery należy podłączyć do wydzielonej, odrębnej sieci strukturalnej kategorii 6, 
składającej się z wydzielonego punktu dystrybucyjnego, okablowania LAN, urządzeń 
aktywnych itp. W przypadku przekroczenia normatywnych odległości dla sieci 
okablowania strukturalnego wynoszącego 90,0m należy zastosować łącza 
światłowodowe lub extendery LAN. Sieć LAN w infrastrukturze 1 Gigabit. Zasilanie 
kamer należy wykonać poprzez sieć okablowania strukturalnego – zasilanie PoE i 
PoE+. W tym celu należy stosować przełączniki komputerowe co najmniej 24 portowe 
o odpowiednim budżecie mocy umożliwiające rozbudowę systemu w przyszłości o 
kolejne kamery. 
W punkcie dystrybucyjnym należy zamontować rejestrator cyfrowy (serwer wideo) w 
postaci komputera PC o odpowiedniej mocy obliczeniowej i oprogramowania 
zgodnego z systemem telewizji przemysłowej zastosowanego w Zakładzie 
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Zamawiającego. Rejestrator musi umożliwiać dalszą rozbudowę systemu do minimum 
64 kamer. Rejestrator cyfrowy należy wyposażyć w maksymalną ilość dysków 
twardych do zapisu obrazów z kamer. Zakłada się 30 dniową archiwizację materiału. 
Stacje podglądowe należy wykonać jako co najmniej 2 niezależne stanowiska 
komputerowe wyposażone w komputer z procesorem klasy Intel I7, min 3,5GHz 
najnowszej generacji lub równoważny, z pamięcią operacyjną minimum 32GB, 
dyskiem twardym SSD i dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym podgląd, 
nadzór i kontrolę systemu monitoringu wizyjnego. Każdą ze stacji podglądowych 
należy wyposażyć w minimum 3 monitory o przekątnej minimum 32” i rozdzielczości 
min 1920 x 180px, przeznaczone do pracy ciągłej. 
Stacje podglądowe należy podłączyć do wydzielonej sieci monitoringu wizyjnego. 
Wszystkie elementy systemu CCTV (kamery, rejestratory, przełączniki, stacje 
podglądowe) muszą posiadać podtrzymanie napięcia na minimum 30 minut poprzez 
zasilacz UPS. 
Należy bezwzględnie wykonać integrację wszystkich istniejących i nowych systemów 
monitoringu wizyjnego znajdujących się na terenie Zakładu Zamawiającego. 
Wykonawca zintegruje nowe urządzenia do monitoringu z aktualne funkcjonującym 
systemem monitoringu w Zakładzie. 
Instalacja systemu CCTV musi przewidywać możliwość jej dalszej rozbudowy oraz 
możliwość wpięcia dodatkowych stacji podglądowych w miejscach z doprowadzoną 
siecią i gniazdami Ethernet. 
 
11. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oznakowanie dróg ewakuacji, 

dokumentacja p.poż 
 
Z uwagi na znaczną zabudowę nowych urządzeń w sortowni przewiduje się 
zaprojektowanie, dostawę, wykonanie, montaż i uruchomienie nowego systemu 
przeciwpożarowego (SSP) dostosowując budynek sortowni wraz z pracami 
towarzyszącymi w tym: 
a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie inwentaryzacji 

istniejących elementów P.poż. opracowanie niezbędnych opinii lub ekspertyz, 
analiz i koncepcji;  

b) opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
(koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza);  

. 
Uwaga: 
Dokumentacja projektowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru SSP  jest do 
wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 
na własny koszt i odpowiedzialność istniejącej dokumentacji, jak również 
wykonania inwentaryzacji z natury istniejącego wyposażenia technologicznego 
w niezbędnym zakresie, umożliwiającym przygotowanie Oferty oraz realizację 
zgodną z wymaganiami OPZ. 
c) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku 304. 
d) Wykonawca dokona aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z 

planem nowych dróg ewakuacyjnych dla obiektu sortowni, uwzględniając 
specyfikę pracy nowych urządzeń. 

e) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych: 
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Wykonawca dokona aktualizacji obecnego oznakowania dróg ewakuacyjnych w 
budynku sortowni  zgodnie z PN.  
Wykonawca dokona oznakowania poziomego dróg ewakuacyjnych na poziomie 
zerowym (linie podwójne) w budynku sortowni. 
Nowo zaprojektowany i zamontowany system SSP sortowni musi być w pełni 
kompatybilny z instalacją SSP działającą w Zakładzie Zamawiającego i musi zostać 
włączony w tą instalację tak aby wszystkie alarmy pożarowe widoczne były w 
dyspozytorni ochrony na globalnym repetytorze systemu SSP Zamawiającego i żeby 
była możliwość sterowania centralą systemu SSP sortowni z globalnego repetytora 
systemu SSP Zamawiającego. 
 
12.  Kurtyna p.poż odcinająca przejście przez ścianę pożarową pomiędzy 

Sortownią 304 i kompostownią 401 
Na przenośniku taśmowym transportującym materiał z Sortowni 304 do kompostowni 
tunelowej 401. Została zamontowana kurtyna odcinająca przejście przez ścianę 
pożarową. System ten został dostarczony przez firmę gte Brandschutz AG, Hamburger 
Strasse 2, D-14532 Stahnsdorf. System ten jest włączony w system SSP sortowni i w 
przypadku pożaru zamyka przejście w ścianie pożarowej pomiędzy sortownią 304 i 
kompostownią 401.  
Dokumentacja powykonawcza systemu do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
Instalacja ta z racji wieku i bardzo trudnych warunków środowiskowych w jakich 
działała w obecnej chwili jest niesprawna i wymaga gruntownego przeglądu i naprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pełnej sprawności działania tej 
instalacji lub jej demontażu i zaprojektowania i wykonania nowego systemu przegrody 
lub odcięcia na przejściu przenośnika przez ścianę pożarową oddzielającą sortownię i 
kompostownię. 
Uwaga: 
Dokumentacja projektowa istniejącego systemu zamknięcia przenośnika 
transportowego  jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji na własny koszt i odpowiedzialność istniejącej 
dokumentacji, jak również wykonania inwentaryzacji z natury istniejącego 
wyposażenia technologicznego w niezbędnym zakresie, umożliwiającym 
przygotowanie Oferty oraz realizację zgodną z wymaganiami OPZ. 
 
13. Rozruch. 
 
Wykonawca przeprowadzi rozruch instalacji i urządzeń zgodnie z przygotowanym 
przez siebie Projektem rozruchu.  
Należy przewidzieć następujące etapy rozruchu:  
1) Rozruch mechaniczny (Próby przedrozruchowe) - urządzeń w obecności 
Wykonawcy, polegający na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania i działania, uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób 
ruchowych bez materiału. Czas prób przedrozruchowych - rozruchu mechanicznego: 
do 1 miesiąca łącznie dla wszystkich etapów realizacji zamówienia,  
2) Rozruch technologiczny. Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie linii 
sortowniczej po modernizacji, sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod 
obciążeniem (z materiałem), a także ustalenie optymalnych parametrów 
technologicznych pracy urządzeń i całej instalacji, zapewniającej osiągnięcie 
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wymagań technicznych i technologicznych określonych w projekcie technologicznym 
oraz w zgodności z wymaganiami niniejszego przedmiotu zamówienia. Czas rozruchu 
technologicznego: do 1 miesiąca łącznie dla wszystkich etapów realizacji zamówienia.  
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i 
oddelegowanym przez Zamawiającego personelem kierującym oraz personelem 
obsługi urządzeń, maszyn mobilnych, utrzymania ruchu instalacji oraz sortownia.  
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 
pracy dostarczonych urządzeń oraz osiągnięcie wymaganych parametrów 
technologicznych. 
Uwaga:  
Strumień odpadów, jego zagospodarowanie oraz media (np. energia elektryczna) i 
personel oraz urządzenia mobilne do rozruchu sortowni zostaną zapewnione przez 
Zamawiającego.  

a) Rozruch mechaniczny. 
Warunkiem rozpoczęcia rozruchu mechanicznego jest wykonanie w szczególności 
następujących czynności:  
1) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania przedmiotu zamówienia i 
urządzeń poddawanych rozruchowi poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją 
projektową.  
2) Zakończenie niezbędnych prób zgodnie z projektami techniczno - ruchowymi 
maszyn i urządzeń tzw. dokumentacja DTR.  
3) Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w 
szczególności:  
a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania,  
b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,  
c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,  
d) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,  
e) wykonanie pomiarów oporności izolacji,  
4) Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, a w szczególności:  
a) sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,  
b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 
umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem.  
5) Zaznajomienie się personelu Zamawiającego z dokumentacją w szczególności w 
zakresie:  
a) działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania,  
b) schematów połączeń elektrycznych, AKPiA,  
c) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w 
DTR urządzeń,  
d) sposobu sterowania, zakończone testem kompetencji wybranych osób obsługi 
wyznaczonych przez Zamawiającego.  
6) Sporządzenie protokołu z kontroli wstępnej maszyn i urządzeń przeprowadzonej 
przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  
7) Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi w zakresie bieżącej obsługi 
instalacji.  
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• Rozruch mechaniczny  

• Rozruch mechaniczny maszyn i urządzeń przeprowadza się "na sucho".  

• Czynności rozruchu mechanicznego polegają w szczególności na:  

• sprawdzeniu połączeń przewodów technologicznych;  

• sprawdzeniu i uzupełnienie wszystkich punktów smarowania;  

• sprawdzeniu działania armatury;  

• sprawdzeniu prawidłowości montażu maszyn i urządzeń,  

• dokładnym zapoznaniu się przez personel Zamawiającego z dokumentacjami 
techniczno-ruchowymi poszczególnych maszyn i urządzeń przeprowadzeniu 
wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.  

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić 
do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego 
próbą biegu luzem. Warunkiem zakończenia rozruchu mechanicznego będzie 
sporządzenie protokołu z tego rozruchu podpisanego przez Strony Umowy.  

b) Rozruch technologiczny.  
Rozruch technologiczny sprowadza się do sprawdzenia działania instalacji i urządzeń 
w warunkach ich rzeczywistej pracy, ustalenie optymalnych parametrów 
technologicznych pracy obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie wymagań 
gwarancji technologicznych określonych w niniejszym OPZ. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  

• potwierdzenie spełnienia gwarancji technologicznych wymaganych zapisami 
zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dla nowo dostarczonej 
części instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów,  

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich pełnego obciążenia; 
optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki; przeszkolenie załogi 
w zakresie praktycznym,  

 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego:  
zakończenie rozruchu mechanicznego potwierdzone protokołem, przeszkolenie załogi 
na powstałej instalacji  
 
Uwaga:  
Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z:  

• zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu,  

• zagospodarowaniem i składowaniem strumieni powstałych w wyniku rozruchu 
instalacji,  

• sprzętem mobilnym: samochody, ładowarki, wózki, itp.  

• personelem obsługującym instalacje technologiczne oraz sprzęt, w tym 
personelem utrzymania ruchu w liczbie minimum 5 osób Zamawiającego,  

• koszty energii i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń i obiektów za 
czas rozruchu  

 
Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów.  
Wykonawca zapewni i przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla 
prowadzenia rozruchów i nadzoru nad personelem Zamawiającego.  
Każdy z rozruchów powinien zakończony być Protokołem sporządzonym przez 
Wykonawcę zgodnie z zadaniem rozruchu określonym powyżej oraz z zapisami 
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Projektu rozruchu i wytycznymi zawartymi w niniejszym OPZ. Efektem prowadzenia 
rozruchu powinno być uzyskanie w szczególności wymaganych gwarancji 
technologicznych zgodnych z projektem technologicznym. 
 
Dla urządzeń podlegających wymianie w istniejącej hali sortowania tj. nadawy, 
przenośników taśmowych, sita, bębna sita, systemu załadunku kompostowni – 
po ich montażu Wykonawca winien przeprowadzić czynności przedrozruchowe 
i rozruch mechaniczny na warunkach opisanych powyżej. Rozruch mechaniczny 
należy przeprowadzić w czasie przeznaczonym na wykonanie tych zadań 
określonym w rozdziale 3.2.28 punkt 5 OPZ. Podstawą podpisania Protokołów 
Odbiorów Częściowych tych urządzeń będą pozytywne wyniki przeprowadzenia 
rozruchów mechanicznych potwierdzone przez Strony Umowy stosownymi 
protokołami z rozruchów. Rozruch mechaniczny tej części zadania ze względu 
na zakres polegający na wymianie istniejących urządzeń i przywróceniu ich 
funkcji technicznych i technologicznych nie wymaga przedstawienia Projektu 
Rozruchu i instrukcji eksploatacji w wersji roboczej. 
 
14. Próby końcowe, szkolenia, odbiór. 

a) Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory końcowe, rozruchy, szkolenia, próby 
eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i w zakresie 
określonym w Wymaganiach Zamawiającego.  
Wykonawca powiadomi Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego i 
Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia rozruchów, a rozruchy te zostaną przeprowadzone po tej dacie w 
dniu ustalonym z Zamawiającym Wszelkie rozruchy i próby winny się odbywać z 
udziałem Zamawiającego.  
1) Celem rozruchów jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z 
Kontraktem wszystkich zakresów dostaw i montażu nim objętych.  
2) Warunkiem przystąpienia do rozruchów jest zatwierdzenie przez Upoważnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego dokumentów rozruchu, o których mowa w pkt 3.b) 
OPZ, dostarczonych przez Wykonawcę. 
3) Wykonawca poinformuje pisemnie Upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego i Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 
gotowości do przystąpienia do rozruchu mechanicznego i technologicznego.  
4) Z przeprowadzonych rozruchów i prób wydajnościowych Wykonawca sporządzi 
protokoły. Protokół musi zostać poświadczony przez Zamawiającego.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyniki rozruchów, prób wydajnościowych i 
prób eksploatacyjnych. 
 

b) Szkolenie 
 
Przed przystąpieniem do Rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, 
który później będzie brał udział w rozruchu.  
Najpóźniej na etapie montażu instalacji do sortowania Wykonawca przeprowadzi 
szkolenie na funkcjonującej instalacji referencyjnej zawierającej wyposażenie 
technologiczne w zakresie, co najmniej takim, jakie jest przedmiotem oferty. Celem 
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szkolenia i prezentacji jest wstępne zaznajomienie kluczowego personelu 
Zamawiającego z problematyką zarządzania nowoczesną sortownią, obsługi instalacji 
przed przystąpieniem do rozruchów. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie 
na własny koszt dla grupy do 5 osób Personelu delegowanych przez Zamawiającego 
przez okres 1 tygodnia.  
Celem szkolenia Personelu Zamawiającego w miejscu lokalizacji instalacji stanowiącej 
przedmiot niniejszego postępowania jest zdobycie przez ten Personel wiedzy na temat 
eksploatacji, utrzymania i konserwacji wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji 
objętych Zamówieniem w celu zapewnienia prawidłowej i stabilnej eksploatacji całości 
instalacji sortowania.  
Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dla Personelu Zamawiającego w zakresie 
eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, 
okresowych kontroli, napraw i eksploatacji instalacji sortowania. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie rozruchów, zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia przygotowanym przez 
Wykonawcę przed rozpoczęciem rozruchu i zatwierdzonym przez Zamawiającego.  
Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim. Każdy z uczestników szkolenia 
otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające odbycie 
przeszkolenia.  
Wykonawca winien przeszkolić, co najmniej 2 do 3 pracowników dla każdego 
stanowiska pracy zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez 
Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego instrukcjami stanowiskowymi, w 
okresie nie krótszym niż 2 x 6 godzin dla każdego szkolonego pracownika 
Zamawiającego.  
W trakcie trwania rozruchów Wykonawca zapewni stały pobyt specjalisty ds. 
rozruchów technologicznych, który zobowiązany jest do nadzoru procesu sortowania 
oraz przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych szkoleń prowadzenia procesu 
technologicznego. Zamawiający skompletuje własny personel przed rozpoczęciem 
rozruchów i szkoleń wg wykazu przygotowanego przez Wykonawcę. 

c) Rozruch mechaniczny  
Rozruch mechaniczny maszyn i urządzeń przeprowadza się "na sucho".  
Czynności rozruchu mechanicznego polegają w szczególności na:  

• sprawdzeniu połączeń przewodów technologicznych;  

• sprawdzeniu i uzupełnienie wszystkich punktów smarowania;  

• sprawdzeniu prawidłowości montażu maszyn i urządzeń,  

• dokładnym zapoznaniu się przez personel Zamawiającego z dokumentacjami 
techniczno-ruchowymi poszczególnych maszyn i urządzeń przeprowadzeniu 
wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.  

• Sprawdzenie pracy w poszczególnych urządzeń w trybie ręcznym i 
automatycznym. 

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić 
do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego 
próbą biegu luzem. Warunkiem zakończenia rozruchu mechanicznego będzie 
sporządzenie protokołu z tego rozruchu podpisanego przez Strony Umowy.  

d) Rozruch technologiczny.  
Rozruch technologiczny sprowadza się do sprawdzenia działania instalacji i urządzeń 
w warunkach ich rzeczywistej pracy, ustalenie optymalnych parametrów 
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technologicznych pracy obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie wymagań 
gwarancji technologicznych określonych w niniejszym OPZ.  
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  
− potwierdzenie spełnienia gwarancji technologicznych wymaganych zapisami 
zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dla nowo dostarczonej części 
instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów,  
− sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich pełnego obciążenia;  
− optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki;  
− przeszkolenie załogi w zakresie praktycznym,  
 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego:  
− zakończenie rozruchu mechanicznego potwierdzone protokołem,  
− przeszkolenie załogi na powstałej instalacji.  
 
Uwaga:  
Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z:  
− zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu,  
− zagospodarowaniem i składowaniem strumieni powstałych w wyniku rozruchu 
instalacji,  
− sprzętem mobilnym: samochody, ładowarki, wózki, itp.  
− personelem obsługującym instalacje technologiczne oraz sprzęt, w tym personelem 
utrzymania ruchu w liczbie minimum 5 osób Zamawiającego,  
− koszty energii i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń i obiektów za czas 
rozruchu  
 
Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów.  
Wykonawca zapewni i przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla 
prowadzenia rozruchów i nadzoru nad personelem Zamawiającego.  
Każdy z rozruchów powinien zakończony być Protokołem sporządzonym przez 
Wykonawcę zgodnie z zadaniem rozruchu określonym powyżej oraz z zapisami 
Projektu rozruchu i wytycznymi zawartymi w niniejszym OPZ. Efektem prowadzenia 
rozruchu powinno być uzyskanie w szczególności wymaganych gwarancji 
technologicznych zgodnych z projektem technologicznym. 
 
15. Terminy realizacji zamówienia. 
 
1. Dostawa i montaż instalacji nastąpią w ciągu 365 dni od daty podpisania Umowy. 
2. Termin wykonania Umowy składa się z następujących terminów częściowych: 
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1) Dostarczenie, do 31 dni od daty podpisania Umowy, harmonogramu rzeczowo – 
finansowego określającego szczegółowo sposób i terminy wykonania Umowy. 

2) Dostarczenie Dokumentacji projektowej - okres: do 90 dni od dnia podpisania 
Umowy 

3) Dostarczenie wytycznych budowlanych do opracowania Dokumentacji 
budowlanej wynikającej z zakresu przyjętej przez Wykonawcę technologii - 
okres: do 90 dni od dnia podpisania Umowy; 

4) Prefabrykacja i dostawy urządzeń do 300 dni od daty podpisania Umowy. 
5) Montaż wraz z uruchomieniem do 365 dni od daty podpisania Umowy. 
6) Rozruch mechaniczny (bez odpadów) i rozruch technologiczny (z odpadami) 

zmodernizowanej Sortowni przeprowadzić należy zgodnie z etapami rozruchu i 
uruchomienia poszczególnych stref przedstawionych w pkt. 8 Opisu przedmiotu 
zamówienia.  

7) Próby końcowe do 425 dni od daty podpisania Umowy (w tym czas trwania prób 
końcowych 60 dni). 

8) Odbiór końcowy do 425 dni od daty podpisania Umowy. 
 
Dopuszcza się całkowite wyłączenie linii wyłącznie w wypadkach technologicznie 
uzasadnionych przy zastrzeżeniu, iż maksymalne przerwy pracy linii między pracami 
demontażowymi i montażowymi poszczególnych stref spowodowane wyłączeniem nie 
może wynieść więcej niż 14 dni. 
 
Zatrzymanie instalacji na okres dłuższy niż 3 h/dobę lub ograniczenie wydajności 
instalacji poniżej 650 Mg/dobę, w tym kompostowni (obiekt 401) poniżej 300 Mg/dobę  
przy pracy na 3 zmiany, spowodowane działaniami wykonawcy rozumie się jako 
Przestój. Maksymalne łączne wyłączenie (suma wszystkich Przestojów) instalacji nie 
może przekroczyć 35 dni kalendarzowych. 
 
Każdorazowe wyłączenie instalacji uniemożliwiające jej pracę przez okres dłuższy niż 
3 dni musi zostać zgłoszone przez wykonawcę z wyprzedzeniem min. 14 dniowym, a 
na okres krótszy niż 3 dni z wyprzedzeniem min. 7 dniowym. 
 
Dostawa i montaż wraz z wynikającymi z umowy świadczeniami realizowana będzie 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez 
Wykonawcę do 31 dni od daty podpisania Umowy i zaakceptowanym w ciągu 7 dni 
przez Zamawiającego. 
 
16. Gwarancje  

a) Gwarancje technologiczne. 
Podpisując umowę Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji 
technologicznych:  
Gwarancje jakościowe w odniesieniu do sprawności technologicznej instalacji na 
wydajność podstawowych segmentów technologicznych: 

 

Parametry Minimalna oczekiwana wartość 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 300 kg/m3: na 2 liniach do 
przetwarzania worka czarnego łącznie. 

52 Mg/h 
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Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 100 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka żółtego 

4,75 Mg/h 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 120 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka niebieskiego 

2,25 Mg/h 

Przepustowość godzinowa dla odpadów o 
gęstości ok. 900 kg/m3: na linii do przetwarzania 
worka zielonego. 

2,25 Mg/h 

Skuteczność rozrywania worków przez rozrywarki 
do worków 

90% 

Skuteczność pracy separatora metali żelaznych 
liczona jako ilość odzyskanych metali zawartych 
we frakcji kierowanej na separator 

90% 

Skuteczność pracy separatora metali 
nieżelaznych liczona jako ilość odzyskanych 
metali nieżelaznych  zawartych we frakcji 
kierowanej na separator 

90% 

Skuteczność pracy separatorów 1 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju 
materiału trafiającego w obszar działania 
separatora. W ocenie zostaną pominięte obiekty 
czarne. 

80% 

czystości wydzielonej frakcji separatorów    opto-
pneumatycznych 1-stopnia. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 

80% 

Skuteczność pracy separatorów 2 stopnia opto-
pneumatycznych zdefiniowanego rodzaju 
materiału trafiającego w obszar działania 
separatora. W ocenie zostaną pominięte obiekty 
czarne. 

85% 

czystości wydzielonej frakcji separatorów    opto-
pneumatycznych 2-stopnia. W ocenie zostaną 
pominięte obiekty czarne. 

85% 

 

b) Gwarancje serwisowe. 
 

1) Definicje 
 
Awaria - uszkodzenie jednego lub więcej elementów Systemu, ograniczające 
wydajność lub funkcjonalność Systemu lub uniemożliwiające Zamawiającemu 
korzystanie z Systemu zgodnie z jego Specyfikacją Techniczną/Instrukcją 
użytkowania,  
Awaria krytyczna - Awaria, która uniemożliwia świadczenie Podstawowych Usług,  
Awaria niekrytyczna - Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i 
funkcjonalność Systemu, lecz nie uniemożliwia świadczenia Podstawowych Usług,  
Czas Przywrócenia Funkcjonalności - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym 
Zgłoszeniem Awarii a Przywróceniem Funkcjonalności,  
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Czas Reakcji Serwisu - maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym 
Zgłoszeniem Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu,  
Czas Usunięcia Usterki - czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem 
Usterki a jej usunięciem,  
Etap I Modernizacji - opracowanie koncepcji, a następnie dostawa i montaż Sprzętu 
i oprogramowania w ramach modernizacji Sortowni realizowane w ramach niniejszej 
umowy, 
Etap II Modernizacji – kolejny etap modernizacji Sortowni, który zostanie wykonany 
na podstawie odrębnych zamówień, 
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie 
Dokumentacja – określona w Opisie przedmiotu zamówienia Dokumentacja 
projektowa (w tym Dokumentacja budowlana), Dokumentacja techniczno-ruchowa 
(DTR) lub Dokumentacja odbiorowa. 
Dostępność Serwisu - dni i godziny, w jakich Wykonawca przyjmuje Zgłoszenia 
Awarii i Usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz 
realizuje czynności serwisowe,  
Godziny robocze - przez godziny robocze rozumie się godziny od 0.00 do 24:00 w 
Dni robocze, 
Instalacje - wszystkie urządzenia, podzespoły, osprzęt i oprogramowanie składające 
się na daną Strefę, 
Naprawa - Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki, 
Okres trwałości Projektu - okres 5 kolejnych lat od wykonania zamówienia; 
Opis przedmiotu zamówienia -  opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku 
Nr III do SIWZ 
Podstawowe usługi - usługi, parametry i funkcje realizowane przez System; 
Prace – wszelkie usługi i roboty niezbędne do wykonania zamówienia. 
Projekt – niniejsze zamówienie w zakresie obowiązków związanych z jego 
finansowaniem ze środków Unii Europejskiej;  
Przedmiot Umowy – przedmiot zamówienia, który wykonawca zobowiązany jest 
wykonać na podstawie Umowy. 
Przestój - Zatrzymanie instalacji na okres dłuższy niż 3 h/dobę lub ograniczenie  
wydajności instalacji poniżej 650 Mg/dobę, w tym kompostowni (obiekt 401) poniżej 
300 Mg/dobę  przy pracy na 3 zmiany, spowodowane działaniami Wykonawcy; 
Przywrócenie funkcjonalności - doprowadzenie Systemu, w którym wystąpiła 
Awaria do takiego stanu, aby możliwa była realizacja Podstawowych Usług utraconych 
w wyniku danego typu Awarii. Dopuszcza się podstawienie przez Serwis Elementu 
Zastępczego; 
Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843); 
Reakcja Serwisu - nawiązanie kontaktu przez Serwis ze zgłaszającym Awarię i/lub 
Usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki 
i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub 
telefoniczną; 
Serwis – zorganizowany i utrzymywany przez Wykonawcę zespół ludzi i środków 
przeznaczonych do zapewnienia działania Systemu; 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
Sortowania - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
zlokalizowana na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, 
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Sprzęt – wszystkie maszyny, urządzenia, podzespoły, osprzęt i oprogramowanie 
niezbędne do należytego wykonania Umowy. 
System – zainstalowany w ramach Umowy Sprzęt i oprogramowanie, działający i 
spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
Umowa – niniejsza umowa, 
Usterka - uszkodzenie jednego lub więcej elementów Systemu, nie wpływające na 
funkcjonalność i wydajność Systemu, ale niezgodne ze stanem określonym w Umowie, 
SIWZ lub związanych z nią załącznikach, 
Usunięcie Usterki  - przywrócenie Systemu, w którym wystąpiła Usterka do stanu, w 
jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem Usterki, 
Zakład Utylizacyjny - Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk 
Zgłoszenie Awarii lub Usterki - ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na 
celu powiadomienie Serwisu o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z 
procedurą ustaloną z Wykonawcą. 

 

2) Wytyczne dla obsługi serwisowej. 
 
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego Systemu z Czasem reakcji serwisu do 24 
godzin od Zgłoszenia Awarii lub Usterki oraz czasem przybycia (o ile zdalne 
usunięcie usterki okaże się niemożliwe) i przystąpienia do usunięcia usterek przez 
serwis Wykonawcy oraz producentów dostarczonych maszyn i urządzeń 
technologicznych, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od 
przedstawiciela Zamawiającego, z zapewnieniem obsługi polskojęzycznej na 
wszystkich etapach procedury serwisowej, zarówno serwisu Wykonawcy, jak i również 
serwisu podwykonawców i dostawców poszczególnych urządzeń czy instalacji. 
W przypadku, gdy Wykonawca dokona zdalnej diagnozy usterki i w jej wyniku okaże 
się, że konieczne będzie dostarczenie do Zamawiającego części zamiennych, 
wówczas Strony ustalą termin naprawy, bez konieczności przyjazdu serwisu w czasie 
24 godzin w dni robocze, nawet gdy zdalne usunięcie usterki okaże się niemożliwe. 
Dostępność serwisu – Dni robocze od w godzinach 08.00-18.00 oraz soboty do 6.00 
do 14.00. 
Dla optymalizacji działań w obszarze serwisowania należy zapewnić możliwość 
zdalnego serwisu (poprzez Internet) pozwalającego na zdalny diagnostyczny dostęp 
do oprogramowania sterowników jak i systemu wizualizacji. Dodatkowo zapewnić 
należy możliwość ustawiania i optymalizacji parametrów pracy separatorów 
optycznych przez serwis producenta z jego siedziby lub siedziby oddziału/ spółki 
zależnej zajmującej się profesjonalnie obsługą serwisową lub przez serwis 
autoryzowany przez producenta. Do tego celu należy wykonać łącze zapewniające 
efektywną i możliwie szybką transmisję danych przy zachowaniu dużego 
bezpieczeństwa za pomocą szyfrowanego połączenia VPN. Ponadto należy zapewnić 
kontakt z osobą ze wsparcia serwisowego, profesjonalnie przygotowaną do tego typu 
reakcji serwisowych porozumiewającą się w języku polskim. 
Maksymalny dopuszczalny czas usunięcia Awarii do 5 dni roboczych przy założeniu 
że Przywrócenie funkcjonalności Systemu w przypadku Awarii krytycznej 
nastąpić musi w ciągu 3 Dni roboczych. W wyjątkowych wypadkach za zgodą 
Zamawiającego powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu. 
Czas usunięcia Usterki zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy stronami. Nie 
może być jednak dłuższy niż 10 dni. 



 

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach 
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 

Część III – Opis przedmiotu zamówienia. strona228/stron229 

 

W razie konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do 
przeprowadzenia naprawy, strony umowy ustalą czas naprawy, biorąc pod uwagę 
czas niezbędny na dostawę wymaganych części. 
 
 

Wytyczne dotyczące gwarancji jakości i rękojmi 
1. Wykonawca udziela na System 24 miesięcznej gwarancji, od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego. 
2. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta jest 

dłuższy od okresu gwarancji udzielonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta 

3. Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni  w 
ramach serwisu gwarancyjnego nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej i 
eksploatacji Instalacji. Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty 
elektronicznej i telefonicznie za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych 
służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych. W przypadku zapytań 
przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez 
Wykonawcę nie może przekroczyć 5 dni. 

4. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji nie dojdzie do Awarii lub Usterki 
w związku z zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia 
wyżej opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utraci gwarancji jakości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu oryginały 
dokumentów gwarancji dla każdej Instalacji podlegającej procedurze odbioru przy 
podpisywaniu protokołu odbioru częściowego oraz swoje pisemne zobowiązanie 
do realizacji obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w 
niniejszym paragrafie.  

6. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych Prac, i materiałów jest równy 
okresowi gwarancji jakości, określonemu w ust. 1.  

7. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej Usterce 
lub  w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do Przywrócenia Funkcjonalności, jeżeli wada 
ujawni się w okresie gwarancji lub rękojmi.  

9. Zamawiający dokonuje Zgłoszenia Awarii lub Usterki telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail. 

10. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 
odrębnego upoważnienia sądowego. Koszt ten może zostać pokryty w 
szczególności z zabezpieczeń należytego wykonania Umowy. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Awarii lub Usterki niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 
przesądzą, że wady w nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 
Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu. 

12. Naprawa powinna być stwierdzona pisemnym protokołem, pod rygorem 
nieważności, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 
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13. Gwarancja jakości nie obejmuje: 
1) Awarii i Usterek powstałych z winy Zamawiającego. 
2) Napraw urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, wymiany części 

zużywających się, uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych czy też wymiany 
części zamiennych istniejących urządzeń, które aktualnie są w posiadaniu 
Zamawiającego. 

3) Ponadto, Gwarancja na dostawy nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i 
wad wynikłych na skutek: 
- niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia 

przez Zamawiającego, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 

przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 
- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar, wpływy chemiczne inne niż założone w 
projekcie), 

- uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją - przekroczenie 
podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. 

14. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca:  
1) zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia przeglądów 

Systemu zgodnie z zaleceniami producentów Sprzętu, 
2) wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny Systemu. Przegląd rozpocznie 
się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji; 

3) usunie wszelkie Awarie i Usterki wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 dni 
od daty wykonania przeglądu. 

 
 
 
 
 
 

 

 


