
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUBNIANY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413142

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Opolska 104

1.4.2.) Miejscowość: Łubniany

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-024

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubniany.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7402b92a-d9ef-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368359

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-08-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175563

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w
ramach poddziałania – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
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Jełowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót, Zamawiający uwzględnił
w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy p.z.p,
tj. dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Remontowo-Budowlany
Sylwester Borowiecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531259586

4.3.4.) Miejscowość: Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Borowiecki

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 549000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00234219/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej, w
postaci m.in: wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej, która została zdemontowana w trakcie innych remontów budynku,
montażu dodatkowych elementów systemu c.o. oraz c.w.o. w celu poprawnego działania, wykonania listew dylatacyjnych
pomiędzy budynkiem głównym a dobudówką w celu uniknięcia dalszych spękań i niszczenia nowej elewacji, przełożenia
odpływów z rur spustowych z dachów oraz montaż czyszczaków, usunięcia studni betonowej znajdującej się w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku w celu wykonania izolacji termicznej fundamentów oraz ścian budynku, wykonania
wyprawy elewacyjnej ścian windy dla osób niepełnosprawnych, montażu wkładu kominowego,demontażu rur spustowych z
dachu wiaty i tarasu w celu wykonania ocieplenia budynku oraz ich ponowne zamontowanie

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy nr RI.ZP.272.7.2023 z dnia 
16 maja 2023 r., otrzymuje brzmienie: 

„Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
w wysokości 484 591,46 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden 46/100 zł
netto), tj. 596 047,50 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem 00/100 zł brutto.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 47047,50
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5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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