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Wzér Umowy

W dniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewédztwem
Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich

w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci zaméwienia przekraczajgcej progi unijne,
o0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710) - nr postepowania 040/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka,
Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postepowania 040/23

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacic za wykonanie Zamodwienia wynagrodzenie
W wysoKkosci:
o] 111 1 zi
stownie brutto: ... ztotych
W tym:

| a) za rozbudowe ukiadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci cieplnej, sieci gazowej,
sygnalizacji swietlnej, sieci teletechnicznej, ekranéw akustycznych, zieleni -
drogi wojewodzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka,
Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970:
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1] 0 zt

Stownie NEtLO: ..o e Ztotych

podatek VAT ...... N | P zt

S (011 ][RP Ztotych

DIrULEO: oo ————— zt

stownie brutto: ... ———— ztotych

| b) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu naterenie — Gminy Wotomin :

NEMO. o zt
SIOWNIE NEIO: ... ztotych
podatek VAT ...... Q0 1. weeeeee e zt
SIOWNIE: s ztotych
0] 110 zt
stownie brutto: ... ————— ztotych

| c) za roboty dotyczace przebudowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu naterenie — Gminy Kobytka :

N0, oo zt
SIOWNIE NEIO: ..o Ztotych
podatek VAT ...... 31 | PR zt
SIOWNIE. .. ztotych
0] 1 0 zt
stownie brutto: ... —— ztotych

| d) za roboty dotyczace budowy oswietlenia ulicznego na przedmiotowym

zadaniu naterenie — Gminy Wotomin :
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Stownie NEttO: ..o Ztotych
podatek VAT ...... Ot e ————— zt
SIOWNIE. . ——————————— Ztotych
0] (U o zt
stownie brutto: ... ztotych

| e) za roboty dotyczace doswietlenia przejsé dla pieszych :

NEMO. o zt
SIOWNIE NELIO: ... ztotych
podatek VAT ...... Q0 1. eeeeeee e zt
SIOWNIE: s ztotych
0] 10 zt
stownie brutto: ..o ——— ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robdt udostepnionych jedynie
pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartoS¢ robot na podstawie zatgczonej
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji projektu statej organizacji ruchu. W przypadku rozpoczecia robo6t budowlanych
na odcinku DW 634 od km 26+012 do km 26+831 Wykonawca bedzie zobowigzany do
koordynacji robét na styku odcinkéw z wykonawcg odcinka od km 26+012 do km 26+831.
Wylgcza sie z zakresu inwestycji MZDW budowe magistrali SN objetej decyzjg nr
25/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 10 lutego 2022 r.
Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia budowy magistrali SN przez PGE
Dystrybucja S.A. udostepniajgc plac budowy, koordynujgc roboty budowlane, itp.) —
zgodnie z warunkami porozumienia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

3. Cena wynikajagca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki VAT.
4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zaméwienia odbedzie sie w nastepujgcy sposob:

1) Ptatno$¢ miesieczna ze Srodkow wiasnych do osiggniecia 50 % wartosci
wynagrodzenia umownego,

2) Kolejna ptatno$¢ nastgpi po zrealizowaniu robét o wartosci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad - ptatno$¢ jednag
faktura,

3) W okresie miedzy ptatnosciami 2) oraz 4) zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci
miesieczne ze srodkéw wiasnych,
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4) Platnosc¢ koncowa umowy po zakonczeniu realizacji zamowienia w wysokosci réwnej
pozostatej wartosci dofinansowania z Programu,

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewédztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych  poprzez Platforme  Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Ptatnos¢ za faktury czesciowe nastgpi w terminie do 30 dni, ptatnos¢ za fakture korncowag
nastgpi w terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru koncowego. Patnosci beda
realizowane po otrzymaniu prawidlowo wystawionych faktur.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (splitpayment).

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedfozeniu Zamawiajgcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, Zze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

13. Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

14. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego 2z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidlowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnos¢.

15. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktory ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu
petnego przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizaciji
zamowienia. Brak analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowic

podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.


https://efaktura.gov.pl/
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:

e o0soba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

o pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraC w
szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wskazanych powyze;.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktdrych
mowa powyze;.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie
przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit
co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdac
od Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy
realizacji zadania zleconego niniejszg umowg, ktére zawieraé bedzie informacje na
temat tacznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdédw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak
réwniez nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 1H, @@-©48 Warszawa

tel. (22) 244 9@ @@ do 12 Ma‘ZDWIE'CI(I garzg?cl
Crokao@madut Drég Wojewddzkich

dyrekcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl 040/23 w Warszawle

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng
odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamowienia okreslonego
w §1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:
36 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- 30 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét, do czasu
realizacji robét wlicza sie okresy zimowe;
- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu
umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw
posrednich (kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizaciji:
I Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robét) o wartoéci nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego

przedmiotu zamdéwienia w terminie nie _pézniejszym niz_4 miesigce od daty

podpisania umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robot) o wartosci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zamdwienia w terminie_nie pézniejszym niz 15 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru

robot) o wartosci nie_mniejszej niz 75% wynagrodzenia brutto za wykonanie

catego przedmiotu zaméwienia w terminie nie pézniejszym niz 25 miesiecy od daty

zawarcia umowy.

IV Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie

dluzszym niz termin konncowego odbioru robét.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ..........cccccoiiiiiiiiiiii i,
ZE (SIOWNIE: .. zh).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:........ccccccn. zt
(STOWNIE: ... ztotych).
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3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SWZ, punkt 13.

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacie = zamowienia

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3.za zwioke w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w Umowie, liczone za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robo6t bez
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu lub robdét prowadzonych niezgodnie
Z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca;

1.6. 3% wartosci umowy brutto za brak tablic informacyjnych lub pamigtkowych na terenie
realizowanych robét ;

1.7.za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w Umowie

1.8. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.9.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.10.1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na
budowie,

1.11. 1 000,00 =zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robot,

1.12. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw wyszczegolnionych w czesci
V SWZ pkt. 3.3-3.5 oraz 4.2 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.13. 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.14. 10 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.15. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia,
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1.16. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 2z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu,

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu,

1.19. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto
umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzanh wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - 10% wartosci brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potrgcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokosc¢ kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej
wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich ( kamieni
milowych), gdy nastapi minimum jeden z ponizszych warunkéw:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktorym z powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta
by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta byc¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci
kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob
nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosc
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
-zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéow w dokumentacji
projektowej, koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgadu lub
organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan osob
trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie
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mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — 0 czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;
- mozliwos¢ zmiany terminéw kamieni milowych w przypadku opdznien wynikajgcych z
realizacji zapisow porozumienia z PGE.
-Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy

b) Zmiany osobowe:
- zmiana 0s0b, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- Zmiana szczego6towego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow dokonywania odbioréw,
ktére obcigzatyby zamawiajgcego.
- zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizaciji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy

d) Ptatnosci:
- zmiany termindw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi Swiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy
(np. termin realizacji umowy).

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robot objetych przedmiotem
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia
W zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

3. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace.
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Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia;

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne;
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie wykazujgce wpltyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw

kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie
wykazujgce wptywy zmian na kosztu wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegodtowy sposob wyliczenia owego wynagrodzenia;

4) Zmiany ceny towardéw lub ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, na zasadach okreslonych w zatgczniku
~Waloryzacja”.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

3. udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt.
1-4 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wptywu zmian
na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob wyliczenia
nowego wynagrodzenia.

§11

Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelno$ci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie
stanowig inaczej.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czese, sg nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. Ofertazdnia ........ccooveviiiiiniia. ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne — Cze$¢ IV SWZ,
4. Przedmiar rob6t (udostepniony pogladowo) — Czes¢ V SWZ,
5. Warunki ogélne dla umoéw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ VI SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§15
Ewentualne spory wynikajgce w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilno — prawne
w sprawach ktérych, zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang rozstrzygnigciom
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§16
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazde;j
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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f)
9)

2.

3.

Zatacznik nr 1

Waloryzacja
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobdow
publikowane przez prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej
Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:
Wskaznik P — symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa
state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),
Wskaznik C — symbol 23.5 wedlug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),
Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),
Wskaznik S — symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)
Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako
kruszywo),
Wskaznik CPIl — Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),
Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie
miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii
lgdowej i wodnej (jako robocizna),
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7
miesigca od rozpoczecia realizacji robét. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg
waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5%
wartosci robot netto w zawartej umowie o wykonanie robot budowlanych.
Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen

(WR) wyliczony wedtug wzoru:

W, 100+ b x Pt 4 o fn gy oy Cn g pBn gy o
= X X X — X— X — X— X — X—
n=d cpl, ¢ 7P, R, Fexg t/xg taxy, K,

gdzie:
»Wh” jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;
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,a jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5.

.07, ,c”’, ,d’, ,e” 7, .,9", ,h’ sg wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk
waloryzacyjny z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg
ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny,
woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na Wn. W
takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzacji
wynosita 0,5.

,CPI", ,Pn", ,Rn”, ,Cn’, ,An", ,Sn”, ,Kn” sg narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

,CPlo”, ,Po”, ,Ro”, ,Co”, A0, ,So”, ,Ko” sg narastajgcymi wskaznikami cen
opublikowanymi przez prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy w Dacie

ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikow cen (ij. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozy¢

razy 100 (tj. %x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

CPIy
CPI,

miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku.

lloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b % ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6

6. Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robot , Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (9) S 0,03
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KRUSZYWO (h) K 0,04

SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc ostatnich z opublikowanych

wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikéw
GUS witasciwych dla miesigca za ktéry wystawiana byta ptatnos¢ czesciowa w
nastepnej ptatnosci czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$é
czesciowa bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w skifad ktérego bedag
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac¢ wskazniki GUS dla
miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane
wskazniki GUS bez ich pdzniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc skladania

oferty.

[I. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami
zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mieC niniejsze
postanowienia.

1. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych
umowg o podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktoérym tgczna wartos¢ korekt
dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien
osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.

2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy
przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow cen.
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3. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z

tabeli koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPInp

Whp=ax 100 + b x
CPI op

+cxX+...+hxY

gdzie:

~Whnp~ jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do
zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5

,0” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

.C s ... , »N° Wagi wybranych poszczegolnych elementéw robot ustalone w taki
sposob aby ich suma wynosita raz z wagami ,,a” i ,b” wynosita 1

Xy ..., Y minimum jeden z wspétczynnikdéw dla wybranych elementéw roboét z
koszyka waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub
Cnp/Cop lub Anp/Acp lub Snp/Sop lub Knp/Kop.

»CPlnp”, ,Pnp”, ,Rnp”, ,Cnp”, LA, ,Snp’, ,Knp” 89 narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy
obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

»CPlop”, ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, »Aop, »Sop , -Kop” g narastajgcymi wskaznikami cen
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy
obowigzujgcymi w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a

Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcag.
4. llorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozyc¢

razy 100 (tj.%x 100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

CPI,
CPI,

miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wnp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty odpowiednie zastosowanie do umow z

lloczyny wskaznikdéw cen i wag (np. b x

) nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do 6

Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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