Zalacznik Nr 9 - Wzér umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr ......cceeeeeneeen.

zawarta w dniu ..................
pomiedzy:
Gming Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ...................
zwang dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg IN"

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy IN w postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn.: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadan inwestycyjnych realizowanych przez
Gmine Mysliborz w 2022 r.”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. - zwanej dalej ,,PZP").

§1

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania
robot budowlanych podczas realizacji zadan wyszczeg6lnionych w zalaczniku nr 1-
wykaz inwestycji, do niniejszej umowy wraz z rozliczeniem inwestycji. Rozliczenie
inwestycji rozumiane jest jako sprawowanie nadzoru nad wszystkimi czynno$ciami
zwigzanymi z realizacjag robot budowlanych, sprawdzeniem dokumentacji technicznej
oraz rozliczaniem robot wykonywanych przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych (dalej, Wykonawca RB).

2. Przedmiot zamoéwienia opisuje Zatgcznik nr 1 do umowy — wykaz planowanych
inwestycji Gminy Mysliborz (dalej, wykaz inwestycji). Zawarte w wykazie inwestycji
kwoty sa warto§ciami orientacyjnymi. Doktadna wartos¢ kazdego zadania zostanie
ustalona po wyborze Wykonawcy RB zgodnie z procedurami udzielania zamoéwien
publicznych.

§2
Wykonawca IN oswiadcza, ze posiada kwalifikacje lub dysponuje osobami zdolnymi do
wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej.
Dla potwierdzenia powyzszych okolicznosci przedklada aktualne zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen
potwierdzajacych posiadane uprawnienia.
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Obowigzki inspektora z ramienia Wykonawcy IN wykonywac¢ bedzie:

branza konstrukcyjno-budowlana: ...

branza drogOWa: ......o.uiiieiiiit i e

Dranza SAnItarna: .........eeueeinein it

branza elektryczna: ..o
Kazda zmiana osoby ze sktadu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy nastepowaé
bedzie na wniosek Wykonawcy IN, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca IN dotaczy do
wniosku:
o$wiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych w wniosku wypetnit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2),
zwanego dalej ,,RODO” oraz,
dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe oraz spetnia wymagania opisane w SWZ.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy IN nalezy:
petnienie nadzoru inwestorskiego zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w szczego6lnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz wymaganiami ustalonymi
w dokumentacji technicznej i umowie na roboty budowlane, poprzez ustanowienie
inspektora nadzoru odpowiednio w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,
instalacyjnej i elektrycznej;
reprezentowanie interesOw Zamawiajagcego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego;
wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sadami,
w sprawach  wynikajacych z realizacji  inwestycji, w granicach udzielonych
pelnomocnictw;
udzial w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéow administracyjnych
w trakcie realizacji robot budowlanych przy inwestycji;
reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi,
przepisami i normami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej,
W sposob zgodny z umowa na roboty budowlane zawartg z Wykonawca RB;
nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce IN robot
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy 0 roboty
budowlane dotyczace realizacji Zadania inwestycyjnego, wiasciwymi przepisami prawa
W tym ustawg Prawo Budowlane i1 przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o finansach
publicznych, Ustawa Prawo Zamowien Publicznych, dokumentacja projektowa,
warunkami  technicznymi  wykonania rob6t, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujacymi normami, zasadami oOraz  przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczgcymi procedur
I standardow realizacji inwestycji.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizowanej Umowy Wykonawca IN zapewnit
nadzor inwestorski na placu budowy, tj.: pobyt Koordynatora - Inspektora nadzoru
inwestorskiego min.: dwa razy w tygodniu (tgcznie przez 8 godz.) podczas prowadzenia




robot budowlanych, pobyt inspektorow pozostalych branz w zalezno$ci od potrzeb
wynikajacych z zaawansowania rob6t danej branzy.

8) nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odst¢pach czasu aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru co najmniej dwa razy w tygodniu lecz nie mniej niz 8
godzin tygodniowo z weczesniejszym zawiadomieniem Zamawiajacego o pobycie
naplacu budowy oraz na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym czas reakcji
wyznaczonych Inspektorow Nadzoru tj. czas od powiadomienia Wykonawcy IN do chwili
przybycia przedstawiciela Wykonawcy IN do siedziby Gminy Mysliborz nie przekroczy
24 godzin, a w szczego6lnie pilnych przypadkach zagrozenia bezpieczenstwa na budowie
oraz zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robot, nie moze przekroczy¢ 2 godzin;

9) zapewnienie zastgpstwa krotkoterminowego na okreS nieobecnosci jakiegokolwiek
Inspektora Nadzoru, ktorego nieobecnos¢ wynika z okresu urlopowego, choroby
lub innych wypadkéw losowych, przy czym zastepstwo takie musi by¢ uzgodnione
I zaaprobowane na pi$mie przez Zamawiajacego;

10) wykonawca IN skutecznie oraz z wyprzedzeniem (co najmniej na dzien przed stawieniem
si¢) poinformuje Zamawiajgceg0 0 przybyciu na teren budowy.

11) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomigdzy stronami umowy o roboty
budowlane 1 uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiajacym, Wykonawca IN,
Wykonawcg RB, Projektantem, Podwykonawcami, itd.);

12) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty
budowlane;

13) przyjecie od Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot. Dokumentacja zostanie przekazana w formie
elektronicznej.

14) zbadanie projektu pod wzgledem =zupelnosci oraz wad, bledow i prawidtowosci
rozwigzan. Przygotowanie ewentualnych wnioskéw do projektantéw dot. wprowadzenia
zmian lub uzupetien dokumentacji i cz¢$ci kosztorysowej lub ztozenie Zamawiajgcemu
o$wiadczenia o braku uwag.

15) zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce RB
i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegotowien, rozwigzan
projektowych i innych czynnosci niezbgdnych do prawidtowej realizacji robét, oraz
przebiegu procesu inwestycyjnego, dokonanie z nim stosownych uzgodnien i wyjasnien,
wzywanie projektanta na budowe.

16) w razie potrzeby wzywanie Projektanta na budowe, kierowanie do Projektanta zastrzezen
do projektu, zgtoszonych przez Wykonawce RB lub Zamawiajacego i dokonanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

17) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego oraz
sporzadzonych przy udziale Zamawiajacego protokotow koniecznosci;

18) petna koordynacja dziatan, w zakresie wspolpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
problemow w przypadku wystapienia jakichkolwiek trudno$ci w realizacji robot
wg dokumentacji technicznej i1 koniecznos$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

19) archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajacemu
w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji lub rozwigzaniu umowy;

20) przygotowanie i sprawdzenie dokumentow zwigzanych z przekazaniem terenu budowy;

21) udziat w przekazaniu Wykonawcy RB terenu budowy;

22) koordynowanie prac wykonanych przez Wykonawce RB i jego Podwykonawcow;

23) instruowanie Wykonawcy RB i jego Podwykonawcow odnosnie technologii robot,
technologii zabezpieczenia robot, ocena technicznej poprawnoéci ich wykonania;



24) kontrolowanie prowadzonych robdt w zakresie technicznej jakosci a takze ich
zabezpieczenia, zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
pozarowego oraz kontroli wlasciwej jakosci wbudowywanych materialéw, zadanie
dostarczenia przez Wykonawce RB atestow, swiadectw dopuszczenia, protokotéw badan
i kontroli itp. oraz ich kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego robot;

25) wydawanie kierownikowi budowy lub kiecrownikom robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, a takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych;

26) proponowanie sposobu postepowania W przypadku koniecznosci wykonania robot
zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych;

27) dokonywanie czynnosci sprawdzania wycen i kalkulacji robdt przedktadanych przez
Wykonawce RB;

28) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym dostarczonych przez Wykonawce RB
probek materiatow wykonczeniowych;

29) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie lub
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub zgloszeniem
robot budowlanych.

30) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawcami RB, nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie, wlacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokoldw ze wszystkich
formalnych narad, dotyczacych biezacych i przysztych robot (w razie koniecznosci),
w ktorych  udzial bra¢ beda Wykonawca RB, Zamawiajacy, jak rowniez
zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych napostgp iterminowosé
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajacy ma prawo zadaé
zwolania narady w okre§lonym przez siebie terminie. Inspektor Nadzoru bedzie
sporzadzal protokot z kazdej z narad koordynacyjnych i przekazywat zainteresowanym
stronom drogg mailowa w terminie do 3 dni od odbycia narady;

31) reprezentowanie Zamawiajgcego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji.

32) organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywajacych sig¢
w czasie realizacji inwestycji objetych zakresem rzeczowym projektu, z Zamawiajacym,
Wykonawca RB, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, Dostawcami ale takze
z przedstawicielami instytucji oraz administratorami sieci technicznych w celu
nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakos$ci realizacji umowy o roboty budowlane;

33) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych;

34) dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce
RB, w tym weryfikacja dokumentow rozliczeniowych potwierdzajacych zakres
wykonanych robot budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia zatgcznikami;

35) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przewidzianych
w umowie z Wykonawca RB, w nastepujacym zakresie:

a) stwierdzenie gotowosci do odbioru,

b) przeprowadzenie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
cze$ciowych, odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy
Zamawiajacemu,



c) egzekwowanie od Wykonawcy RB i przekazanie Zamawiajgcemu protokotow odbioru
wraz z zalacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji
powykonawczej,

d) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i eksploatacji
instalacji oraz urzadzen zamontowanych w ramach inwestycji;

36) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robot prowadzonych
przez Wykonawce RB.

37) rozliczenie cze$ciowe i koncowe inwestycji;

38) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy
RB, a takze dokumentow, Ktore bedg zatgcznikami do tych faktur (w tym protokotow
odbioru) pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodnos$ci z zawartg umowa
na wykonanie robot budowlanych,;

39) przygotowanie materiatdw do odbioru koncowego inwestycji, powiadomienie wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru koncowego inwestycji oraz
dokonanie odbioru koncowego inwestycji;

40) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i usunigcia wad oraz przygotowanie
dokumentéw do odbioru koncowego, sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez
wykonawce dokumentow 1 zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego
i niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

41) przygotowanie Zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez wykonawce zakonczenia robot budowlanych, w tym przygotowanie
niezbednych dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

42) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wiacznie z przekazaniem
zakonczonego Zadania inwestycyjnego Zamawiajacemu, jego ostatecznym rozliczeniem
i petng dokumentacja.

43) wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta i Wykonawce RB usterek oraz niedorobek
stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

44) wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokosci
naleznych kar 1 odszkodowan.

45) przygotowanie materiatbw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupehiajacych od Wykonawcy RB za nienalezyte lub nieterminowe  wykonanie
zobowigzan umownych, Ktorych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej
z Wykonawca RB umowie.

46) odbior od Wykonawcy RB, weryfikacja i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu
zaakceptowanej przez Wykonawca IN dokumentacji powykonawczej;

47)udziat w uzyskaniu przez Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa
decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw administracyjnych po
zakonczeniu procesu inwestycyjnego, W tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robdot budowlanych wraz z wymaganymi
zalgcznikami, a takze udzial w uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu nadzoru budowlanego
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

48) zwolywanie i uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie obowigzywania
umowy inwestycyjnej z Wykonawca RB z uwzglednieniem przyjetego okresu
gwarancyjnego.

49) sprawdzenie opracowanego przez Wykonawcg RB harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot budowlanych przekazanego przez Wykonawce RB oraz przygotowanie
propozycji ewentualnych niezb¢dnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

50) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy RB i wymagan Zamawiajgcego.



51) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania
porzadku.

52) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca RB
I niezwlocznego pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o tym fakcie.

53) kontrole¢ procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy oraz oswiadczen
uprawnionych 0s6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne.

54) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz kontrolowanie zgodno$ci realizacji
budowy w szczegdlnoSci ze zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg, dokumentacja projektowa, techniczng, warunkami technicznymi
wykonania robot, obowigzujagcymi przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem
budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

55) kontrolg zgodnosci realizacji z zapisami umowy o realizacji Zadania inwestycyjnego
w szczegblnosci z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

56) kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt budowlanych, ich cze$ciowych odbiorow oraz
kontrole jakosci zastosowanych materialdw i ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

57) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
robot wyrobdw, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

58) kontrolg, czy stosowane przez Wykonawce RB wyroby sa dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizowanie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i stosowania
w budownictwie.

59) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawag prawo zamdwien publicznych oraz
sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawce RB.

60) w przypadku robot, ktore nie sg objete dokumentacjg projektowg lub zmian sugerowanych
przez Wykonawce RB, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postgpowania lub
informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym Wykonawca IN nie jest
wiadny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, odrzucaé ani zatwierdza¢ dodatkowe
roboty lub zmiany, ktére pociagnag za sobg zmiany finansowe lub terminowe Zadania
inwestycyjnego oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

61) ocen¢ i weryfikacj¢ propozycji robot dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez Wykonawce RB.

62) w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej Umowy.

63) opracowanie protokotow konieczno$ci oraz opinii i uzasadnien:

a. na roboty uzupelniajagce 1 dodatkowe, nieprzewidziane i nieuwzglgdnione
w dokumentacji projektowej warunkujace wykonanie robdt objetych umowg
0 roboty budowlane oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantéw oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

64) pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystgpily, jak roéwniez
o0 problemach przewidywanych, sposobach ich uniknigcia lub niezbednych dziataniach
korygujacych.

65) utatwianie polubownego rozstrzygania sporow.

66)w przypadku stwierdzenia uszkodzen ciggow komunikacyjnych badz budynkéw
zlokalizowanych w sasiedztwie budowy przez sprzgt budowlany/na skutek trwajacych
robot, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zglaszania Wykonawcy IN potrzeby



1.

dokonywania napraw i nadzorowanie ich.

67) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych.

68) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

69) biezaca kontrolg kosztow Zadania inwestycyjnego i podejmowanie stosownych dziatan
aby koszty umowne Zadania inwestycyjnego nie zostaty przekroczone.

70) kontrole umow i rozliczen Wykonawcy RB z jego Podwykonawcami.

2. Zamawiajagcy bedzie kontaktowal sic z Wykonawcg IN poprzez dane kontaktowe
przekazane przez wykonawce¢ na pi$mie. Dane kontaktowe muszg zawiera¢ minimum: nr
telefonu, adres email.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

1) zapewnienie S$rodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji inwestycji
w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego jej wykonania;

2) terminowa zaptata faktur Wykonawcy RB, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Wykonawce IN;

3) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy IN na podstawie przedtozonych przez
niego faktur;

4) pokrywanie innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawcg IN na pi$mie pod
rygorem niewazno$ci przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu, a zwigzanych z
realizacja inwestycji;

5) powiadomienie Wykonawcy z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku
srodkow finansowych niezbednych do terminowej realizacji inwestycji w celu
dokonania stosownych uzgodnien z Wykonawca RB;

6) zaptata kary za opdzniong zaptate faktur wynikla z braku srodkéw lub innych przyczyn
spowodowanych przez Zamawiajacego;

7) podpisanie umowy z wybranym Wykonawca RB, w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

8) udzielanie Wykonawcy RB w terminie 7 dni, odpowiedzi na postawione przez niego
whnioski, propozycje i zapytania dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w
szczegblnosci majace wpltyw na zakres robot, koszty 1 terminy;

9) udziat w komisyjnym okreslaniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienia
od umowy w wykonanie tych prac;

10) udziat w komisji odbioru koncowego;

11) pokrycie kosztow:

a) postepowania sgdowego, ktorego podstawowym celem byla obrona interesow
Zamawiajacego, za$ wszczgcie postepowania byto uzgodnione z Zamawiajacym i
nie wynikato z winy Wykonawcy IN,

b) ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujacymi przepisami albo innymi
przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcg IN, aktualizacji dokumentacji
projektowo — kosztorysowej,

¢) innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Wykonawca IN, przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.




§5
Termin realizacji: 6 miesiecy, tj od dnia podpisania umowy do momentu zakonczenia
i rozliczenia ostatniej roboty budowlanej, ktorej nadzor zlecono na podstawie
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 48 .
Dla zadan inwestycyjnych objetych niniejszag umowa, ktorych realizacja nie zakonczyta
sic w roku 2022 (do 31.12.2022r.), Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ nadzor
inwestorski do momentu ich zakonczenia.
Zamawiajacy przyjal procentowy sposob rozliczenia uslugi polegajacej na peknieniu
nadzoru inwestorskiego ustalany w oparciu o warto$¢ zadan inwestycyjnych
wyszczegbélnionych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy, zatem Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedluzenia si¢ terminu
realizacji zadania inwestycyjnego.

§6

Za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi objetymi niniejszg
umowa, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci
...% (stownie:...... )
od wartoSci inwestycji netto za poszczegolne realizowane zadania zawarte
w zalgczniku 1 do umowy. Do wynagrodzenia naleznego wykonawcy  zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci ...%.

Warto$¢ przedmiotu umowy wynosi zatem: .......................... zt brutto (stownie:

ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci, w tym ceny jakichkolwiek materialow lub ustug, a
takze wszelkie prace i1 wydatki dodatkowe badZ inne, ktore sa nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie bg¢dzie wyptacane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce
IN w terminie 7 dni po wystawionej fakturze przez Wykonawcg RB.

Zaptata wynagrodzenia, bedzie nastgpowata w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi
wymaganymi umowg dokumentami i obejmowata bedzie wszelkie ewentualne potracenia
wynikajace z zapiséw § 8 umowy.

Platnosci bgda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy IN wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia
dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Podatek od towarow i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi W dniu wystawienia faktury VAT.

Za dat¢ zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota nalezng Wykonawcy IN.

Wykonawca IN nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

Wykonawca IN nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

§7
. Wykonawca IN zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami



o~

10.

11.

losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do wysokosci sumy ubezpieczenia
W wysokosci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastapi przerwa z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy IN przystuguje
wynagrodzenie proporcjonalne, wytgcznie do dnia wstrzymania robot budowlanych.

§8
Odpowiedzialnoscig Wykonawcy IN objete sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym w tym nieterminowym, wykonaniem
zobowigzan przez podmioty wykonujace prace przygotowawcze Oraz prace Zwigzane z
wykonaniem Inwestycji, a w szczegdlnosci: Wykonawcy RB i Podwykonawcoéw robot,
chyba, ze nie nastgpily z winy Wykonawcy IN.
Obowigzek Wykonawcy IN zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar/kary umownej nie jest
uzalezniony od powstania szkody w interesie Zamawiajacego.
Realizujac obowiazki okreslone niniejsza umowa Wykonawca IN zobowigzuje si¢ do
dzialania z najwyzsza staranno$cig oraz w sposOb zabezpieczajacy interesy
Zamawiajacego zwigzane z realizacja inwestycji.
Wykonawca IN ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasne winy i zaniedbania.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazda
rozpoczeta godzing zwloki w czasie reakcji okreslonym w §3 ust. 1 pkt 8 niniejszej
umowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za nieterminowe wywigzanie
si¢ z ktoregokolwiek obowigzku, dla ktorego zastrzezono termin w niniejszej umowie lub
za nieterminowe wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacja niniejszej umowy na
realizacje, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w szczegolnosci
nieterminowe usunigcie wskazanych przez Zamawiajacego bledow lub wad w
dokumentach przygotowanych przez Wykonawce IN, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwarancji 1 r¢kojmi
Wykonawcy RB.
Wykonawca IN zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w razie odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy IN lub
odstapienia przez Wykonawce IN, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczalttowego brutto okreslonego
zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. Kara umowna naliczana bedzie od wartosci zadania przy
realizacji ktorego wystapita przyczyna rozwigzania umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy IN kare umowng w razie odstapienia przez
Wykonawce od umowy z winy Zamawiajacego, w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego zgodnie z § 6 ust 1 niniejszej Umowy. Kara
umowna naliczana begdzie od warto$ci zadania przy realizacji ktorego wystapita przyczyna
rozwigzania umowy.
Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy IN, Zamawiajacy zaptaci odsetki
umowne réwne odsetkom ustawowym.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.
Wykonawca IN upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
niniejsza umowa.

§9



1)
2)

3)

4)

1)

2)

3)

Wykonawca IN moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca IN jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt
zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub
zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiang.

Wykonawca IN jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
zostala zawarta, jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na ustugi z Podwykonawcg musi zawieraé:

zakres ustug, ktory zostanie powierzony do wykonania przez Podwykonawce,

procent od warto$ci inwestycji netto oraz kwote wynagrodzenia brutto — procent od
warto$ci inwestycji netto, ktory zostat okreslony w ofercie Wykonawcy IN,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy ustugi,

w przypadku podzlecenia przez Wykonawce IN ustug obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce IN za
wykonane prace Podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat co
najmniej 5 dni wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Obowigzkiem Wykonawcy IN jest kazdorazowe udzielanie na zadanie Zamawiajgcego
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca IN ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za ushugi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawcow.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie uznane zostanie za nienalezyte
wykonanie umowy i moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy.

§10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy IN albo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia
zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych przestanek :
Wykonawca IN przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia,
zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy IN w stopniu uniemozliwiajacym
dalsze wykonywanie przedmiotu umowy lub Wykonawca IN oglosit zrzeczenie si¢
swojego majatku na rzecz wierzycieli,
Wykonawca IN nie realizuje w sposob prawidtowy i/lub terminowy obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do
zaniechania naruszen,
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3.

4) w przypadku naruszenia warunkéw niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce IN naruszen, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca IN przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji ustug w toku na dzien odstgpienia oraz wezwie Zamawiajgcego
do dokonania odbioru wykonanych ustug, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada.
W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca IN nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany zakres ustug do dnia odstapienia.
Rozwigzanie albo odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej] umowy Ww
stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy IN, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach zmiany przepisow wskazanych w ustawie PZP,

tj. dot.:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawcg.

2) Zmiana warto$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w

§6 ust. 1 niniejszej umowy, poniewaz zawarte w zataczniku Nr 1 do umowy tj. wykazie
inwestycji kwoty sa warto$ciami orientacyjnymi i doktadna warto$§¢ kazdego zadania
zostanie ustalona po wyborze Wykonawcy RB zgodnie z procedurami udzielania
zamoOwien publicznych oraz w przypadku wystapienia robdt dodatkowych i wzrostu
wartosci umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych, z zastrzezeniem, iz
zaoferowany procent od wartosci inwestycji netto na poszczegélne realizowane zadania
zawarte w zalgczniku 1 do umowy okreslony w §6 ust. 1 niniejszej umowy pozostanie
bez zmian przez caly czas trwania umowy. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do

umowy.

3) Zmiana zakresu przedmiotu umowy:

a) w przypadku niezrealizowania ktorejkolwiek z planowanych inwestycji wymienionych
w zalaczniku Nr 1 do umowy, Zamawiajacy przewiduje zastgpienie jej inng lub innymi
o podobnym zakresie, z zastrzezeniem iz zaoferowany procent od warto$ci inwestycji
netto na poszczegdlne realizowane zadania okreslony w §6 ust. 1 niniejszej umowy
pozostanie bez zmian przez caly czas trwania umowy. PowyZsza zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.

4) Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy:

a) w przypadku braku mozliwosci zawarcia umowy z Wykonawcg RB w toku
przeprowadzania procedury udzielenia zamoOwienia publicznego poprzez S$rodki
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ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcéw RB lub inne podmioty -
zostanie sporzadzony protokét a ograniczenie zakresu moze by¢ powigzane z
obnizeniem wynagrodzenia,

b) ograniczenie zakresu moze by¢ powigzane z obnizeniem wynagrodzenia W przypadku
gdy cena najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce RB w prowadzonych
przez Zamawiajagcego postgpowaniach o udzielenie zamowienia publicznego
przewyzsza kwotg, ktérg Zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
inwestycji wyszczegolnionej w zatgczniku Nr 1 do niniejszej umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie mial mozliwosci zwickszenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty - w
takim przypadku zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a warto$¢ netto wynagrodzenia za

pelienie nadzoru inwestorskiego nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu

obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia zmian (lit. b - d) i bedzie obejmowac¢ wyrownanie za

okres od dnia wejscia w zycie zmian lecz nie wczesniej niz od dnia zlozenia
prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i bedzie wymagaé
aneksu do umowy.

W przypadku zmian okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d Wykonawca wystapi do

Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie

dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca winien

wykaza¢ ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany kosztu pelnienia nadzoru inwestorskiego

wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo minimalnej stawki godzinowej 0os6b
bezposrednio realizujacych przedmiot umowy do wysokoséci zmienionego minimalnego

wynagrodzenia za pracg¢ albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany kosztu petnienia nadzoru inwestorskiego, jaki

bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio realizujacych przedmiot
umowy.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia wynagrodzenie wykonawcy i wysoko$ci wplat

do pracowniczych plandéw kapitalowych ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d ulegnie

modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ w  obligatoryjnym zakresie okreSlonym powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych

postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy IN, a w szczegdlnosci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
praw 1 obowigzkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

¢) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
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1

2.

§12

. Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca IN
WYZNACZA «.vvereeereanneeannenns, nrtel. ................L. email: .....................
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
7amawiajacego WYZNACZA  ...o.evenreernneenneennnnns nr tel. ...l email:
§13

W ramach wynagrodzenia Wykonawca IN:

1) przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich probek oraz na

3

4.

rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajagcemu
praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajagcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czeSci przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
eksploataciji:

a) korzystanie z utwordw na wilasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow (np. CD, pendrive itp.)

c) zwielokrotnianie utworow dowolng technika w dowolnej ilosci,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym Internetu,

e) wymiana no$nikow, na ktorych, na ktérych utwor utrwalono.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy

nabywa wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca IN zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

§14
Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO),
informuje, Ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe
zamawiajgcego jest Gmina Mys$liborz, ul. Rynek im. Jana Pawta II 1, 74-300 Mysliborz,
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a
takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze si¢ Pani/Pan kontaktowac¢ z Inspektorem
Ochrony Danych (dalej, 10D) - iod.umig@mysliborz.pl. Powyzsze dane stuzg
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

wytacznie do kontaktu w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych
osobowych. 10D nie posiada i nie udziela informacji dotyczacej realizacji niniejszej
umowy,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do
przeniesienia danych,

w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

pelna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowigzkéw Administratora — Gminy
Mysliborz - Urzedu Miejskiego w Mysliborzu, zamieszczona jest na BIP, w zakladce
»Informacja o ochronie danych osobowych”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajagcemu informacji

zawierajacych dane osobowe (w rozumieniu RODO), kazdorazowo w postaci
o$wiadczenia o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktéorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaly pozyskane lub o$wiadczenie Ze zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkich osob
fizycznych skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, ktoére dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy o:

a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu
b) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

o

§ 15
Strony zobowigzane sa informowac si¢ niezwlocznie o zmianie danych adresowych
i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja
wyslana na ostatni znany adres Strony uznawana bedzie za skutecznie dor¢czona.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
PZP, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych.
Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy miejscowo siedziby
Zamawiajacego.
Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy IN.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig: SWZ oraz oferta Wykonawcy IN z dnia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA IN:
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