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 Załącznik do swz 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Poprawa dostępności usług medycznych dla 

mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej 

oraz osób niepełnosprawnych ,, Etap I i Etap II 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi polegającymi na rozbudowie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia 

 

2. Nadzór inwestorski obejmuje przede wszystkim branże:  

2.1. Konstrukcyjno - budowlaną 

2.2. Sanitarną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

2.4. Elektryczną 

2.5 Drogową  

 

Inspektorem wiodącym, koordynującym prace związane z nadzorem inwestorskim 

oraz prowadzącym rady budowy jest inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie branże wynikające z opracowanej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

 

Obszar inwestycji położony jest w granicy wpisu układu urbanistycznego do rejestru 

zabytków.  

Prace budowlane zbędą  wykonane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj,, według 

dokumentacji projektowej wykonanej przez wyłonionego w drodze przetargu 

Wykonawcę.  

Planowana jest budowa budynku o powierzchni: 

a. parter - przeznaczenie na poradnie specjalistyczne o powierzchni około 500 

m2 

b. pierwsze piętro - przeznaczenie na poradnie specjalistyczne i dzienna 

rehabilitacja o powierzchni około 500 m2 

c. drugie piętro, niezagospodarowane z wyprowadzonymi pionami instalacyjnymi 

z przeznaczeniem na oddział wewnętrzny - stan surowy zamknięty 

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

(PFU) dołączonym do postępowania jako załącznik. 
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3. Inwestycja, nad którą Zamawiający powierza nadzór inwestorski realizowana 

będzie w ramach dwóch etapów:  

 

a. w ramach Etapu I pn. „Poprawa dostępności usług medycznych dla 
mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki 
senioralnej oraz osób niepełnosprawnych - ETAP I” w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023/4085/PolskiLad: 
-wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie SWZ, opisu przedmiotu 

zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), ekspertyzy 

technicznej przeciwpożarowej istniejącego budynku szpitala. Pod nazwą 

„dokumentacja projektowa” rozumie się: projekt zagospodarowania działki, 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt budowlany, projekt techniczny 

pełno-branżowy, wykonawczy wielobranżowy, projekt technologii, specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innych projektów 

potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie do uzyskania 

zgody na użytkowanie,  

- uzyskanie pozwolenia na budowę i informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień 

wymaganych przepisami prawa, zgodnie z wszelkimi wymaganymi prawem 

opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz przekazanie na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych; 

- wykonanie prac przygotowawczych; 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą; 

- wykonanie robót budowlanych -doprowadzenie do stanu surowego otwartego 

nowego budynku. 

- wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i innych wynikających 

z dokumentacji projektowej  

b. w ramach Etapu II pn. „Poprawa dostępności usług medycznych dla 
mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki 
senioralnej oraz osób niepełnosprawnych - ETAP II” w ramach Program 
Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/8231/PolskiLad: 
- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych do stanu surowego 

zamkniętego zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, o której mowa pod lit. a powyżej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzją o pozwoleniu na 

budowę i zasadami sztuki budowlanej; 

- wykonanie prac instalacyjnych z montażem wyposażenia instalacyjnego i 

urządzeniami parteru oraz I piętra (wod-kan z wykonaniem zbiornika 

przepływowego zewnętrznego będącego drugim zasilaniem w wodę dla 

szpitala, c.o. wraz ze źródłem ciepła, wentylacji nawiewno-wywiewnej i 

klimatyzacji wraz z centralami, gazów medycznych w postaci punktów poboru 

oraz  źródłami sprężonego powietrza oraz próżni, elektro-energetyczne, 

teletechniki  i techniki informatycznej dźwigów szpitalnych, fotowoltaiki, 

systemu zarządzania energią); 

- montaż wind; 
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- wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych nowego budynku w 

zakresie parteru i I piętra oraz nowej klatki schodowej; 

- wykonanie prac wykończeniowych zewnętrznych nowego budynku wraz z 

zadaszeniem nad wejściem; 

- wykonanie instalacji zewnętrznych i zagospodarowanie terenu; 

- montaż instalacji na II piętrze, których montaż w późniejszym terminie 

mógłby wpłynąć na uszkodzenia pomieszczeń parteru i I piętra; 

- wykonanie prac na zewnątrz budynku; 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie parteru i I piętra. 

 

3. Termin wykonania zamówienia  

Wykonawca będzie pełnić usługę nadzoru inwestorskiego przez okres od dnia 

podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu w ramach inwestycji pn. „Poprawa dostępności usług 

medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki 

senioralnej oraz osób niepełnosprawnych” oraz a także do  dokonaniu odbioru 

gwarancyjnego ostatecznego 

 

Przewidywany czas zakończenia prac budowlanych to 31.12.2026 r.  

 

4. Zakres usługi  

4.1.Informacje ogólne  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z pełnieniem funkcji 

Inspektora Nadzoru realizowanej pn. ,,Poprawa dostępności usług medycznych dla 

mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej oraz 

osób niepełnosprawnych,,.  Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego, 

upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w 

ramach dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umowy o realizację robót 

budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym.  

Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym poniższym 

wymaganiom, zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.2. Informacje szczegółowe  

 

Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i 

kompletnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na roboty, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy 

technicznej. Inspektor nadzoru musi prowadzić kontrolę nad zgodnością 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, 

wydanymi decyzjami administracyjnymi, w tym dokonywania kontroli w czasie 

dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji robót.  
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4.3. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja obowiązków i uprawnień 

wskazanych w ustawie Prawo budowlane, powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa oraz podejmowanie wszelkich działań wymaganych od profesjonalisty, 

służących prawidłowości przygotowania, realizacji, zakończenia i rozliczenia 

Inwestycji oraz ochrony związanych z Inwestycją interesów Zamawiającego, w 

szczególności: 

 

4.3.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z 
odpowiednimi przepisami i normami, PFU, możliwości uzyskania 
pozwolenia na budowę,  jak również uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie (jej kompletności oraz możliwości zakończenia 
prowadzonej inwestycji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej 
dokumentacji, uzgodnień, zezwoleń itp.) w ciągu 7 dni od przekazania 
dokumentacji. Po wyznaczonym terminie inspektor z każdej branży 
potwierdzi w pisemnym oświadczeniu, że roboty objęte  jego 
zakresem nadzoru i ich realizacja mogą zostać zakończone 
prawidłowo ponieważ projekt zawiera wszystkie niezbędne do tego 
elementy. Wynik weryfikacji dokumentacji projektowej Inspektor 
nadzoru dostarczy Zamawiającemu w formie oświadczenia, 

4.3.1. Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót, 

4.3.2. Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą, Kierownikami budowy 
oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego w pozostałych branżach. 

4.3.3. Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z 
postanowieniami umowy zawartej po  między Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem 
na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

4.3.4. Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora 
nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz 
dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru 
wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby 
zawodowej. 

4.3.5. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. 
Konsultowanie z  Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć 
wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawców w 
stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych.  

4.3.6. Znajomość dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę wraz z 
uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapisów SIWZ, treści oferty Wykonawcy robót 
budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w 
postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. 

4.3.7. Obecność na terenie budowy Inspektora koordynującego minimum 2 
razy w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora 
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Zastępczego, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach 
robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

4.3.8. Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – 
niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub 
inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

4.3.9. Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad technicznych z 
udziałem inspektorów branżowych, kierownika budowy, 
przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego 
oraz sporządzanie protokołu z tych narad, egzekwowanie ustaleń i 
prowadzenie korespondencji w tym zakresie. Częstotliwość narad 
powinna zostać ustalona z Zamawiającym, jednak nie rzadziej niż raz 
w tygodniu 

4.3.10. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, 
ewentualnych uwag i  wniosków dotyczących dokumentacji 
projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych. 

4.3.11. Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o 
stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji 
projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w 
tym zakresie z Projektantem. 

4.3.12. Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz 
dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

4.3.13. Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 
atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych 
dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i 
urządzeń przed ich wbudowaniem. 

4.3.14. Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych 
elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu do odbioru nie 
zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny 
wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z 
potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy. 

4.3.15. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz 
urządzeń technicznych. 

4.3.16. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie 
prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań. 

4.3.17. W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu 
nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo 
budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony 
środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach. 

4.3.18. Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów 
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz 
dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac. 

4.3.19. Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji 
robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na 
opóźnienie terminów wykonania robót. 

4.3.20. Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót 
budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym. 
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4.3.21. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz 
rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, 
w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym 
faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni 
od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub 
Zamawiającego. 

4.3.22. Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na 
budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania 
porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem 
postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od 
Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne 
powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót. 

4.3.23. Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez 
Wykonawcę robót budowlanych. 

4.3.24. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
wyrobów oraz urządzeń. 

4.3.25. Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania 
przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających 
dokonanie utylizacji materiałów pochodzących z ewentualnej rozbiórki. 

4.3.26. Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich 
wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań. 

4.3.27. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie 
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność 
na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru 
inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  
Wykonawcy robót budowlanych. 

4.3.28. Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, 
poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających 
znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót. 

4.3.29. Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów 
przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze 
częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie 
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie 
wykonanych robót. 

4.3.30. Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych 
oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego. 

4.3.31. Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu 
dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami 
materiałowymi i innymi dokumentami. 

4.3.32. Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do 
użytkowania. 

4.3.33. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich 
wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót 
budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót. 
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4.3.34. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach 
swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu 
swojej siedziby. 

4.3.35. Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie 
odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót. 

4.3.36. W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie 
danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar 
umownych z tego tytułu. 

4.3.37. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad 
robót i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, 
nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 

4.3.38. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania 
żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do 
wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla 
Zamawiającego. 

4.3.39. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób 
nieprzerwany i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia 
czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt 
zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i 
doświadczenie zawodowe. 

4.3.40.  Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub 
zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a  Wykonawcami. 

4.3.41. Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz 
wszelkie zapytania dotyczące budowy. 

4.3.42. Opracowanie raportów miesięcznych zawierających informacje o 
stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów z 
wykonywania robót, informację o kosztach w zakresie zgodności z 
przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, 
ocenę wykonawców prac, ocenę jakości wykonanych robót i 
występujących problemów. Raport zobowiązany jest złożyć w terminie 
do pięciu dni roboczych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego 
wraz z dokumentacją fotograficzną. 

4.3.43. Opracowanie raportów interwencyjnych dotyczących nagłych 
nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin lub budżet 
inwestycji w terminie do dwóch dni od zdarzenia 

4.3.44. Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego 
odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia 
projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót 
budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi 
wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych 
robót dodatkowych, raport dotyczący testów, rozruchów, prób 
końcowych i  eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz dokumentację 
fotograficzną z realizacji robót. 

4.3.45. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przekazywania 
na piśmie informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji w 
terminie dwóch dni roboczych od przekazania żądania. 

4.3.46. Sprawozdania i Raporty będą przygotowywane zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania 
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raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i 
finansowego. 

4.3.47. Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy muszą być wykonane 
przy użyciu narzędzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty 
Inspektor będzie przekazywał Zamawiającemu w formie pisemnej i w 
wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD).  

 

5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  

5.1. Inspektor zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres 

realizacji zamówienia. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru.  

5.2. Inspektor nadzoru dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić 

wysoko wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi minimum w następujących 

branżach:  

• Konstrukcyjno – budowlanej 

• Sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

• Elektrycznej 

• Drogowej (jeśli potrzeba) 

 

5.3. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół 

ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności 

uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji. Biorąc pod 

uwagę powyższe Inspektor powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i 

zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków 

wymienionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie 

umowy. Zamawiający nie ogranicza zespołu Inspektora. Jeżeli Inspektor 

uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób, 

winien to uczynić. Inspektor powinien dostarczyć swoim ekspertom 

niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, 

które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

5.4. Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z 

okresu wakacyjnego lub choroby, Inspektor ma zapewnić zastępstwo 

krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia 

opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej 

uzgodnione i zaaprobowane na piśmie, przez Zamawiającego.  

  

5.5. Inspektor powinien dysponować następującym sprzętem, niezbędnym do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

 5.5.1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie – Inspektor powinien 

dysponować sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną 
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obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych na 

elektroniczne oraz zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację 

dokumentów i wszelkich treści w postaci elektronicznej. Inspektor musi 

dysponować licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni: 

wykonywanie czynności Wykonawcy, o których mowa w niniejszym 

opisie przedmiotu zamówienia oraz współpracę ze wszystkimi 

podmiotami biorącymi udział w Projekcie. Oprogramowanie musi być na 

bieżąco aktualizowane do obowiązujących potrzeb przy realizacji 

Umowy. System zastosowany przez Inspektora musi posiadać funkcje i 

możliwości: Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, 

przechowywania i archiwizowania dokumentów tekstowych, 

finansowych i multimedialnych.  

 5.5.2. Środki łączności  

Inspektor winien dysponować następującym sprzętem zapewniającym 

łączność z uczestnikami przedsięwzięcia:  

• Telefon komórkowy dla każdego z inspektorów stanowiących 

personel Inspektora,  

• Internet.  

• Środki transportu  

 

6. Wynagrodzenie Inspektora, winno obejmować wszystkie czynności związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia w tym również roczny i końcowy przegląd 

gwarancyjny. Ponadto winno zawierać wszelkie koszty związane m. in. z 

wynagrodzeniem personelu Inspektora, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura 

Inspektora, sprzętem Inspektora i inne oraz opłaty administracyjne niezbędne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk 

Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

 


