zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.A7.15.2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2023

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umowag"”) zostaje zawarta dnia ................... r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: uchwaty nr.................... Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. .............. , (stanowiacego
zatgcznik do niniejszej UMOWY), Przez: ......ociveieicineeeesecseee e e e te e ete et aeraeates , przy
KONtrasygnacie ......ccceeeceeceeeieierereeee et e ae ettt aereer e , Zwanym w dalej tresci umowy
,ZAMAWIAJACYM”

a

G2 1=Te 21 < Y- SO O OO TSRO ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. PR o =Y 2O TSP TTST

NIP: e, , REGON: i, , reprezentowanym/ng na podstawie: .................

(odpisu  z KRS/pefnomocn/ctwa/mnego dokumentu z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej UMOWY) Przez: ....ocieveceececeieeneeeeee e e ————————————————— ,
zwanym/zwang dalej ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.241.AZ.15.2023 na zadanie - ,Wykonanie
remontow czastkowych nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa na goragco z wycinaniem krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kiodzkiego w roku 2023”, przeprowadzonego w trybie
podstawowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. - prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,Ustawa PZP”, zawarta zostaje umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zaméwienia pod nazwa: ,Wykonanie re-
montéw czastkowych nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa na goraco z wycinaniem krawedzi uszko-
dzenia na drogach powiatowych powiatu kiodzkiego w roku 2023”, CZESC ..., PN.:. peeeeeeereeseesesnsssesees ”

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie naprawy wybojow i obtamanych krawedzi oraz wypetnienie
ubytkéw betonem asfaltowym srednioziarnistym o strukturze zwartej z wycinaniem krawedzi uszkodzenia w ilo-
sci:

1) ZAKRES PODSTAWOWY: 47 Mg;
2) ZAKRES OBJETY OPCJA: 42 Mg;
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami (SWZ)
2) Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
3) ztozonej przez Wykonawce ofercie
4. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

§2
TERMINY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj. do

a) ZAKRES PODSTAWOWY: Wykonawca zrealizuje w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia

b) ZAKRES OBJETY OPCJA: Wykonawca zrealizuje w terminie 6 tygodni liczac od dnia przekazania przez Zama-
wiajgcego informacji o uruchomieniu opcji. Zamawiajacy kazdorazowo, w momencie uruchomienia opgji,
poinformuje Wykonawce o terminie jej realizacji. Zamawiajgcy o uruchomieniu opcji, poinformuje Wyko-
nawce najpézniej w terminie 8 tygodni przed uptywem terminu trwania umowy, tj. do dnia ......cccceeeeeereenenes

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia

odbioru koicowego, usungc¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) wyznaczania terminéw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-
cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdét zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-
spektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-
znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac
do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr koricowy
zostanie zakoiczony w ciggu 14 dni roboczych.
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Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robot i dokonywaé odbiordw robot w terminach wy-
nikajgcych z Umowy.

§4

ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajacym przy realizacji niniejszej UmMOWy: ......ccceveeevvievrccrecnnnnns ,
TelEfON: e
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy:
1) Kierownik Obwodu Nr ..... W .ol e stel )
2) jako gtéwny koordynator realizacji umowy: ........ccceceevvee. ytel . ;
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg

i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowia-

zujacego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robodt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za

wybrane metody dziatan i bezpieczeistwa na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé zastosowa-

nych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego;

2) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasci-
wymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wy-
magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robodt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robot;

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

8) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

9) dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

10) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do
udziatu w realizacji Umowy.
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10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpo-

wiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru konicowego (po zakonczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasa-

dach ogdlnych a spowodowanej:

1) wada, ktdra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy
na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

§6

POTENCIJAt WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0Swiadcza, 2€ POAMIOT trZECH: c.iiiiiieiierierieire et ettt ste st st e e e se e seeseabesaesresessnnnnans
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZedMIiOt UMOWY W ZAKIESIE: ..oveivieeeeceeeieeieceeeettet st eestestesteste st ste e ses s aesaesesseas s e st stessssensessasassersssersasestesannnnnn
W przypadku zaprzestania WYyKONANia UMOWY PIrZEZ: .cccccereieieeiniresiesesiesesesresessssssssesessssessssessssssessssessssesessesensns
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§7
KIEROWNIK BUDOWY
Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petni€ bedzie: .........cccceeiiiiiieeciiiiciieece e nr
U] o] =1V 0 1T=Y o F OO U S ERIETON e ——

Zmiana osob petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgacym do zawarcia Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.
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§8
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacjg Zamédwienia, wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy osdb, ktérych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowsg,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktdrych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich
robét, zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny
w szczegdblnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamodwienia.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w
ust. 3 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§9
MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET

1. Materiaty i urzadzenia techniczne stuzgce do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadac
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 r., poz. 215), a takze wymaganiom okreslonym w SWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktérych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowej pracy
i nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatdw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu
budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zlecic
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bagdz wykonane roboty sg niezgode
z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy beda zgodne z umowg - obcigzg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby
eksperta lub firmy eksperta.

§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy:
.......................... a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
(oY g=To [y Y L0 Y AU [0 To LYY OO

(nazwa podwykonawcy, dane adresowe, osoba do kontaktu i dane kontaktowe, zakres prac powierzanych podwykonawcy)
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda zamawiajgcego na zmiane podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamédwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy za-
mawiajacym a wykonawca

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji za-
mowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kté-
rej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada zamawia-
jacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przed-
miotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajg-
cego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, kto-
rych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wy-
stgpienia o zaptate kary umowne;j.
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16.
17.

18.

Ustepy 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zgda¢ od wykonawcy zmiany
lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umows, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboét budowla-
nych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na pisemne zgdanie zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy narusza-
ja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez
osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkédw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpie-
czen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§12

ORGANIZACJA RUCHU NA PLACU BUDOWY (JEZELI JEST WYMAGANA)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacja projektowaq i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych ro-
bot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wyko-
nywania robét.

§13
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw inzynier-
skich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub
sprzet wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowig-
zujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wyko-
nawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.
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§14
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacijg
projektowsg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakoriczenia robdét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktorej mowa w ust. 2, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robét oraz
przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktdrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci do-
trzymania terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i
do zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§15
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wpykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
ja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3.  Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptyn-
nych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapew-
niajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§16
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawia-
jacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawi-
dtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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3.

Jezeli Wykonaweca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usunie-

cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigz-

ku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordéw:

1)
2)
3)

odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
odbidr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi
odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Odbidr korncowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakohczeniu przez wykonawce catosci robét budowlanych sktadajg-
cych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika bu-
dowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce za-
konczenia robodt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wyko-
nanie catosci robdt budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku bu-
dowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane pra-
wem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw po-
zwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszyst-
kimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajace-
go, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnio-
nych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych wy-
konat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. podpisany protokét odbioru koricowego robét jest pod-
stawg do dokonania koficowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przed-
miotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania
robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ techniczng, a po je-
go uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalo-
ny w protokole odbioru koncowego, zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest upraw-
niony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne:
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1)

2)

3)

4)

5)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegla-
du, a zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie re-
kojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
wady, zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierow-
nika budowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po upty-
wie okresu gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1)

2)

3)

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obo-
wigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét odbioru osta-
tecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w pkt 1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy, zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtu-
Zenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§18
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy:

1)

2)

ZAKRES PODSTAWOWY:

a) warto$SE NETTO .....ccevevevereeeeeenee zt (stownie: .....cceveeeieieeene )
b) podatek VAT 23% ....cccevveerervvvrerennes zt (stownie: .o, )
c)  warto$€ BRUTTO ....cceevevererrerrerenne. zt (stownie: .cooveeeereeeriee, )
ZAKRES OBJETY OPCIJA:

a) warto$SE NETTO .....ccoecvvevereereene zt (stownie: .....ccooveverieireene )
b) podatek VAT 23% ....ccceevveeerecererennnn zt (stownie: .oveeerereecieien )
c) warto$¢ BRUTTO .....cceceurrerrerierenen. zt (stownie: ..o )

2. Za warto$¢ wykonanych robdét budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robdt budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Kierownika Obwodu Drogowego obmiaréw

i odpowiadajgcych im okreslonych umowsg i ofertg cen jednostkowych

3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktur cze$ciowych wystawianych po zakorczeniu realizacji danej czesci zamédwienia.

4. Wykonawca wystawi fakture po:

1)
2)

wykonaniu w catosci zakresu podstawowego umowy
wykonaniu prac objetych zlecong do realizacji opcja

10
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5.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku
lub faktury VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotem odbioru robot.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedga realizowane przez
zamawiajgcego w ztotych polskich.

wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez zamawiajgcego na konto bankowe wykonawcy,
lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez wykonawce, lub odpowiednio przez
podwykonawce i dalszego podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury vat wystawionej przez
wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
umowy

§19

WARUNKI PLATNOSCI
Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
zamawiajgcego wystawionej przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartos$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z
umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi
zatgcznik do umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o
zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, zamawiajacy moze:
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13.

1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i

odbidr robdt, a wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru cze$ciowego/koricowego robdt, w ktdrym bedg wyszczegdlnione wydzielone elemen-
ty robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonaw-
céw w ramach odbieranego etapu robét

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno-
Sciami wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw bankowych po-
twierdzajacych ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcow i dalszych pod-
wykonawcéw, na kwoty wynikajgce z zawartych umow.

3) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia podwy-
konawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwyko-
nawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

i< 1= 111 OO

e 41 00 = [0l 018 101U TR ,

ktére widnieje na tzw. ,BIALE) LISCIE” podatnikéw VAT, z wytgczeniem oferentdw, ktérzy nie sg zobligowani

doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana
taka wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”

podatnikdw VAT, wowczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnos$¢ bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy,

ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma
pfatnos¢ do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikow

VAT

Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 10,

zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zadania odsetek.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wpltyw na wymagalnosé¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takie co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,
o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktéorych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sagdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i
wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
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26.

27.

28.

29.
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podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez zamawiajacego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dofgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, s3
wzgledem zamawiajgcego bezskuteczne.

§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego
forma i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci zamodwienia brutto - zakres
POodstawowy (danej CZESCI), tj. KWOTE: ....cueieiiiicece ettt st st e et e v ettt eeteste e e nbaebe e ansanes zt
(STOWNIE: ottt et ettt et et et st b et e b sttt s sbe e ea e et et st bes e s et seeaes et sae sesbesteseae sennnnsene zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE vttt sttt ettt et et eaesaeeteste e e e e e tes et eesaassasassetesee stensnsssentesaesaetersassaaeatesen sbenssentase
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wig-
Z3cg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mieé¢ wptyw na moc wigzgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykony-
wania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosScCi: ......cceeeveeeceeeviennnne. Zt (STOWNIE: o /100) stanowigca 70% Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego
robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci za-

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezyte-
go wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi od-
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12.
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14.

15.

setkami staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowga wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna zamawiajagcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umo-
Wy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do za-
ptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego wazno-
Sci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzZniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w
trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad bedzie dotychczasowe zabezpie-
czenie.

Zamawiajgcy zwrdéci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§21
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzadzone-
go aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét beda na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot,

b) gdy wystgpig nietypowe dla danej pory roku ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wy-
konanie robot, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do
dziennika budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajagcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez In-
spektora,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy ad-
ministracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnosg,

15



zatgcznik nr 10: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.A7.15.2023

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
sci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonaw-

cy (np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robét zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warun-

kiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne

z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniej-

szenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodzenia

Wykonawcy;

dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawece realizacji zamdwienia przy pomocy podwy-

konawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie

i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem wi-

nien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnio-
nym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni robocze i pomimo do-
datkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dore-
czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce witasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......ccevivivce s
(podmiot trzeci),
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2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§23

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§24
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpie-
czy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, ma-
teriaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru ro-

bot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbio-

ru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego do-

starczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady prze-

kazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod

swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-

zowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wyko-

nawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecerl Zamawiajgce-

go dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot
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§25
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegé-
towy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzief odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

4. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za za-
kupione materiaty i urzagdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 26
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,5% naleznego wynagrodze-
nia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c., za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy termi-
nem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakoriczenia robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie mo-
ze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1,;

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizycz-
ne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1)
lit. ¢, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 30% nalezytego wynagrodze-
nia;

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% naleznego wy-
nagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. c. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmia-
ny w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania;
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9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1.1) lit. ¢;

10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannosciag w wysokosci: 100,00 zt
za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1.1) lit. ¢, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1.1) lit. ¢, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu
nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt;

13) za niewykonanie obowigzku o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwier-
dzony przypadek;

14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-
jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umow-
nych.

§ 27
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wita-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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