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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z tematem: 

Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej 
w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2, dz. nr: 347/5, jedn. ewid. 226101_1, 
obręb 041. 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie wykonana: rozbiórka istniejących 
stropów i ścian, budowa stropów między kondygnacyjnych, otwory drzwiowe z 
nadprożami, wymurowanie nowoprojektowanych ścian działowych 
wewnętrznych. 

Przewidywane zagrożenia 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

• upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 

• upadek pracowników z wysokości; 

• pożar, zalanie, itp.; 

• niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą 
budowlaną; 

• nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą 
budowlaną; 

• błędy wykonawcze, które mogą powstać w trakcie realizacji, skutkujące 
katastrofą budowlaną; 

• awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem 
pracowników, porażeniem prądem, itp.; 

• kolizje środków transportu na placu budowy; 

• przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem 
budowlanym, na terenie budowy. 

• pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej 
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; 

• prace niebezpieczne podczas budowy instalacji elektrycznych powinny być 
prowadzone dwuosobowo.    

• roboty instalacyjne – przenoszenie i montaż urządzeń i kanałów 
wentylacyjnych. 
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Sposoby instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 
poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, 
zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich 
zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać 
robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. 
Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego 
musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku. 

Wskazanie środków zapobiegawczych 

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas 
realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie 
następujących środków zapobiegawczych: 

• oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

• posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym 
i dostępnym miejscu na budowie; 

• posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór 
ochronny, rękawice, itp.; 

• posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu 
reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.; 

• stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu 
dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

• ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego 
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan 

zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest 
konieczne dla procesu budowy; 

• przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) 
i udostępnianie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn 
i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

• konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót 
budowlanych (nadzór autorski),   
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Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich 
likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga 
ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub 

osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu 
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed 
rozpoczęciem prac.  

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez 
kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę 
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 
W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie 
zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach 
wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych. 
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2. Opis techniczny – konstrukcja 
 

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania:  

przebudowy wybranych pomieszczeń budynku Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej 
w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2, dz. nr: 347/5, jedn. ewid. 226101_1, 
obręb 041. 

Podstawę opracowania stanowi: 

1) Wizja lokalna; 

2) Ekspertyza techniczna; 

3) Dokumentacja architektoniczna; 

4) Inwentaryzacja obiektu w wersji elektronicznej; 

5) Obowiązujące normy i przepisy budowlane: 

• PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji” 

• PN-EN 1991-1-1:2004 „Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  
w budynkach” 

• PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne – Obciążenie śniegiem” 

• PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne – Oddziaływania wiatru” 

• PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne  
i reguły dla budynków” 

• PN-EN 1993-1-1 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne  
i reguły dla budynków” 

• PN-EN 1993-1-8 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie 
węzłów” 

• PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych” 

• PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne” 
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2.2 Opis poszczególnych części konstrukcji 
 

1) Ściany wewnętrzne / zamurowania 

Ściany nienośne projektuje się jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych 
„SILKA”. Przyjęto bloczki SILKA E15 klasy 15 MPa na cienkich spoinach 
klejowych (max. 3 mm) SILKA_YTONG o wytrzymałości na ściskanie 10 MPa. 
Między górną powierzchnia ściany a stropem wykonać szczelinę gr. 3 cm 
wypełnioną np. pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. 
Rozmieszczenie projektowanych ścian wewnętrznych wg. projektu 
architektonicznego.  

W celu uniknięcia uszkodzenia nowo wzniesionego muru należy zastosować 
odpowiednie środki ostrożności. Podczas hydratacji zaprawy nowo wzniesiony 
mur należy odpowiednio chronić przed nadmierną utratą wilgoci lub 
zawilgoceniem. Ścianę należy zabezpieczyć przed wypłukiwaniem zaprawy ze 
spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem do czasu zakończenia 
wiązania zaprawy. W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej należy 
zainstalować parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie 
zaraz po wymurowaniu i wykończeniu muru. W czasie intensywnego deszczu 
należy wstrzymać roboty murarskie i wykończeniowe, a elementy murowe, 
zaprawę i świeże wykończenia należy osłonić folią budowlaną.  

W czasie budowy należy ograniczyć wysokość muru wznoszonego w czasie 
jednego dnia w celu uniknięcia utraty stateczności muru i przeciążenia świeżej 
zaprawy. Wysokość wznoszonego muru w ciągu jednego dnia zależy od rodzaju 
zastosowanej zaprawy, jej konsystencji i szybkości wiązania, od temperatury 
i wilgotności powietrza, siły wiatru oraz od ciężaru stosowanych elementów 
murowych. W przypadku stwierdzenia wypierania zaprawy ze spoin wspornych 
w dolnych częściach ściany należy natychmiast zaprzestać wznoszenia muru. 

2) Nadproża stalowe 

Projektuje się nadproże z profili stalowych ze stali S235JR zgodnie 
z dokumentacją rysunkową. Stal zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii 
zgodniej z projektem architektury. 

Kolejność prac przy montażu nadproży stalowych: 

 Przygotowanie kształtowników stalowych. Nadproże składa się z dwóch 
dwuteowników HEA160 połączonych  śrubami ocynkowanymi Φ16. Belki 
będą opierać się na murze za pośrednictwem poduszki z betonu C16/20 gr. 
10cm, długości 20cm i szerokości równej grubości muru.  

 Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany na głębokość ok. 1/3 
grubości ściany. Można to zrobić ręcznie dłutem i młotkiem lub mechanicznie 
– młotem udarowo-obrotowym. Wnękę należy dokładnie oczyścić szczotką 
drucianą z resztek gruzu i zmyć wodą. 
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 Osadzenie pierwszego z profili. 
Uwaga: 
Jeżeli nie zakłada się obudowania podciągu płytami karton-gips, to przed 
przystąpieniem podciągu dolne stopki należy owinąć stalową siatką dla 
zapewnienia odpowiedniej przyczepności tynku. Przestrzeń miedzy profilami 
stalowymi można wypełnić cegłami lub bloczkami, a następnie na stalową 
siatkę narzucić zaprawę cementową i otynkować. 

 Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą „silną” 
zaprawą cementową -szybkowiążącą, najlepiej typu gotowego np. firmy 
ATLAS, CERESIT lub równoważne. Wcześniej należy jednak namoczyć 
powierzchnię istniejącej ściany.  

 Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy 
i zamontowanie podciągu z drugiej strony muru. 

 Połączenie ze sobą dwóch części belek śrubami stworzy zespoloną belkę 
nadprożową. 

 Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany 
nad nią „silną” zaprawą cementową –jw. 

 Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub 
wg zaleceń producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych 
pod projektowany otwór. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być 
wykonywane elektronarzędziami. 

3) Ściany działowe 

Zaprojektowano ściany działowe w technologii G-K o ciężarze nie większym niż 
40 kg/m2. Ściany działowe należy oddylatować od stropu 3 cm szczeliną 
wypełnioną np. pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. 
Rozmieszczenie ścianek działowych wg. projektu architektonicznego. 

4) Stropy między kondygnacyjne 

Zaprojektowano płyty żelbetowe stropowe gr. 20 cm o geometrii zgodnej 
z dokumentacją rysunkową. 

Cechy materiałowe:  

- Beton – C20/25 
- Klasa ekspozycji – XC1  
- Stal - B500SP 
- Otulina spód – 2,5 cm 
- Otulina góra – 2,5 cm 
Strop III kondygnacji i antresoli dostosowany do obciążenia pod archiwum. 

Ugięcia spełniają warunki normowe SGU. Maksymalne dopuszczalne rozwarcie 
rys dla przyjętej klasy ekspozycji wynosi w=0,3 mm.  

Warstwy wykończeniowe i izolacyjne wg. proj. architektonicznego. 
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Po uzyskaniu przez beton minimum 70% wymaganej końcowej wytrzymałości na 
ściskanie (po około 7 dniach w średniej dobowej temperaturze 20°) można 
przystąpić do wykonywania stropu wyższej kondygnacji. 

5) Schody żelbetowe  

Zaprojektowano monolityczne schody żelbetowe jednobiegowe o geometrii 
zgodnej z dokumentacją rysunkową.  

Cechy materiałowe projektowanych schodów żelbetowych: 

- Beton – C20/25 
- Klasa ekspozycji – XC1  
- Stal - B500SP 
- Otulina spód – 2,5 cm 

Warstwy wykończeniowe i izolacyjne wg. proj. architektonicznego. 

6) Wyburzenia 

Rozbiórkę istniejących stropów i ścianek działowych należy rozpocząć od 
najwyższej kondygnacji. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być wykonywane 
elektronarzędziami. W pierwszej kolejności należy wyburzyć ściany osłonowe z 
płyt OSB, następnie stropy i ściany działowe odrębnie dla każdej kondygnacji. 
Wyburzenia istniejących ścian i stropów można przeprowadzić dopiero po 
weryfikacji przyjętych założeń projektowych ze stanem rzeczywistym. W 
przypadku zaistnienia rozbieżności skontaktować się z projektantem.   

7) Schody stalowe 

Stan istniejący: schody stalowe wykonane jako spiralne, składające się z rury 
okrągłej pionowej (przyjęto w projekcie średnicę 150mm) i stopnic z blachy 
stalowej. Stopnice łączone między sobą za pomocą nitów, natomiast z rurą 
stalową łączone za pomocą obejmy z płaskownika. Balustrada wys. 110cm łączona 
do stopnic za pomocą połączeń śrubowych. 

Stan projektowany: fragment schodów istniejących będzie wykorzystany jako 
schody prowadzące z III piętra na antresolę. 

Schody należy zdemontować, zaczynając od góry. Przewiduje się demontaż 
balustrad poprzez odkręcenie śrub, oraz demontaż stopnic poprzez usunięcie 
nitów. 

Ponowny montaż schodów i balustrad należy przeprowadzić po wykonaniu 
stropów żelbetowych i uzyskaniu przez beton minimum 70% wymaganej 
końcowej wytrzymałości na ściskanie (po około 7 dniach w średniej dobowej 
temperaturze 20°). Całkowita wysokość schodów wg dokumentacji rysunkowej. 
Połączenie ze stropami żelbetowymi (ze stropem nad II piętrem oraz stropem nad 
III piętrem) wykonać poprzez dospawanie blachy do rury stalowej schodów 
i połączenie ze stropem za pomocą wklejanych łączników, np. żywicą hybrydową 
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HIT-HY 200A i łącznikami HAS-U M12 firmy Hilti. Połączenie stopnic z pionową 
rurą stalową wykonać za pomocą nitów lub śrub. Należy wykonać projekt 
warsztatowy montażu schodów stalowych, uwzględniając rzeczywiste wymiary 
poszczególnych elementów. 

Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa 1 (wg normy PN-ISO 
8501-1. 

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami do 
kategorii korozyjności stali C2 wg PN-EN ISO 12944.  

Miejsca konstrukcji, w których wykonano połączenie elementów przez spawanie 
na miejscu budowy, należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

W miejscach styku elementów stalowych z betonem należy wykonać izolację 
przeciwwodną np. przekładkę z grubej folii lub papy. 

2.3 Pielęgnacja betonu 

Lato: 

Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom towarzyszącym utracie wody  
z betonu należy skupić się na właściwej, trwającej odpowiednio długo pielęgnacji 
betonu. Wskazana jest pielęgnacja na mokro, polegająca na utrzymaniu całej 
powierzchni betonu w stanie mokrym/wilgotnym poprzez systematyczne 
spryskiwanie i polewanie wodą. Ważne jest, aby we wczesnej fazie dojrzewania, 
kiedy powierzchnia betonu jest jeszcze słaba, nie uszkodzić jej zbyt mocnym 
strumieniem wody - należy stosować wtedy zraszanie. Podczas pielęgnacji betonu 
na mokro należy dodatkowo zwrócić szczególną uwagę na temperaturę wody - 
jeżeli będzie ona zbyt niska może doprowadzić do powstania szoku termicznego  
i uszkodzeń betonu. Bardzo dobrą praktyką jest połączenie pielęgnacji na mokro 
z przykrywaniem powierzchni betonu materiałami chłonnymi - można tutaj 
stosować różnego rodzaju maty i włókniny, co przedłuży znacznie okres 
odparowania wody, zmniejszając tym samym konieczną częstotliwość polewania 
wodą. Kolejnym sposobem pielęgnacji betonu w okresach letnich jest 
zastosowanie powłok uniemożliwiających odparowanie wody z betonu. Można  
w tym celu zastosować arkusze folii polietylenowej lub rozpylenie powłoki 
chemicznej na bazie żywicy lub parafiny. W przypadku stosowania arkuszy i mat 
należy pamiętać o ich dodatkowym zabezpieczeniu przed możliwością zerwania 
przez wiatr. Stosowanie środków powłokotwórczych może natomiast utrudnić 
późniejsze zabiegi związane z nanoszeniem np. powłok malarskich. Niezależnie 
od sposobu pielęgnacji jaki wybierzemy w okresie letnim dobrze, aby czas jej 
trwania wyniósł minimum 3 dni. Okres ten należy dodatkowo wydłużyć w 
przypadku występowania szczególnie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, obecności w recepcie betonu dużej ilości dodatków 
mineralnych czy środków opóźniających wiązanie. 

Zima: 
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W przypadku prowadzenia robót budowlanych w obniżonych temperaturach 
występuje zjawisko spowolnienia procesów wiązania oraz twardnienia betonu. 
Aby częściowo przeciwdziałać temu zjawisku należy stosować cementy o wysokim 
cieple hydratacji. Mieszanki betonowe powinny być bogatsze w ilość cementu 
oraz charakteryzować się obniżonym stosunkiem wodno-cementowym. 
Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest podgrzewanie składników betonu, 
głównie kruszywa i wody. Częściowo pomaga także stosowanie odpowiednich 
domieszek chemicznych (przeciwmrozowych i poprawiających reologię 
mieszanki betonowej). W warunkach obniżonych temperatur należy chronić 
wykonane elementy przed utratą ciepła technologicznego, a świeży beton 
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody zarobowej. Trzeba pamiętać  
o przykryciu elementów betonowych odpowiednimi osłonami zewnętrznymi np. 
płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianowymi lub 
wełną mineralną. W początkowym okresie dojrzewania betonu można rozważyć 
również dostarczenie ciepła dodatkowego np. za pomocą nagrzewnic. 
Rozwiązanie takie wymaga jednak szczególnej ostrożności - należy pamiętać aby 
nie zaszkodzić betonowi poprzez przesuszenie powierzchni czy też wytworzenie 
zbyt dużej różnicy temperatur w betonie, co może powodować jego pękanie. 

2.4 Uwagi końcowe 

1) Należy zapewnić należytą pielęgnację betonu wykonywanych monolitycznych 
elementów konstrukcyjnych. 

2) Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie  
z obowiązującymi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania  
odbioru robót budowlano-montażowych”. 

3) Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez jej 
oczyszczenie do 1-go stopnia czystości i pomalowanie farbami do kategorii 
korozyjności zgodniej z projektem architektury.  

4) Miejsca konstrukcji, w których wykonano połączenie elementów przez 
spawanie na miejscu budowy, należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

5) W miejscach styku elementów stalowych z betonem należy wykonać izolację 
przeciwwodną np. przekładkę z grubej folii lub papy.  

Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem i Biurem Projektowym. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 
poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, 
zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich 
zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać 
robotnikom o niebezpieczeństwie wynikającym z robót, które będą wykonywać. 
Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego 
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musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku. 

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrożeń podczas realizacji powyższego 
zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 
zapobiegawczych: 

• oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

• posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym  
i dostępnym miejscu na budowie; 

• posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp tj. kaski, ubiór 
ochronny, rękawice, itp.; 

• posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu 
reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.; 

• stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu 
dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

• ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego 
przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawności fizyczna, stan 
zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest 
konieczne dla procesu budowy;  

• przechowywanie w stałym miejscu ( biuro kierownika budowy )  
i udostępnienie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn  
i urządzeń bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

• konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych 
robót budowlanych ( nadzór autorski )   

 

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla obiektu. 

Przy prowadzeniu robót, niezależnie od niniejszego projektu, należy stosować 
następujące opracowania dotyczące robót:   

• projekt architektoniczno-budowlany,  

• projekt techniczny, 

• specyfikacje techniczne,  

• przedmiar robót, 

• dokumentacje branżowe, 

• projekty warsztatowe, technologiczne - opracowania sporządzone przez 
Wykonawcę, 
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3. Zestawienie obciążeń 
Obciążenie na 1m2 - STROP NAD PARTEREM, I PIĘTREM 

Warstwa 
Grubość  Ciężar  

Ciężar 
charakt. 

g 
Ciężar 
oblicz. 

[m] [kN/m3]   [kN/m2] [-]   [kN/m2] 

OBCIĄŻENIA STAŁE 
Warstwy wykończeniowe - - 0,44 1,35 0,59 
Wylewka betonowa 0,05 24 1,20 1,35 1,62 
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03 
Styropian EPS twardy 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03 
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03 
            
Tynk cienkowarstwowy 0,02 18 0,36 1,35 0,49 
suma [kN/m2] 2,06   2,78 
OBCIĄŻENIA ZMIENNE 
Obciążenie użytkowe - - 2,0 1,50 3,0 
suma [kN/m2] 2,00   3,00 
RAZEM 4,06   5,78 
Obciążenie na 1m2 - II PIĘTREM, ANTRESOLA 

Warstwa 
Grubość  Ciężar  

Ciężar 
charakt. 

g 
Ciężar 
oblicz. 

[m] [kN/m3]   [kN/m2] [-]   [kN/m2] 

OBCIĄŻENIA STAŁE 
Warstwy wykończeniowe - - 0,44 1,35 0,59 
Wylewka betonowa 0,05 24 1,20 1,35 1,62 
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03 
Styropian EPS twardy 0,05 0,45 0,02 1,35 0,03 
Folia PE - - 0,02 1,35 0,03 
            
Tynk cienkowarstwowy 0,02 18 0,36 1,35 0,49 
suma [kN/m2] 2,06   2,78 
OBCIĄŻENIA ZMIENNE 
Obciążenie użytkowe - - 5,0 1,50 7,5 
suma [kN/m2] 5,00   7,50 
RAZEM 7,06   10,28 
Obciążenie na 1m2 - bieg schodów wewnętrznych  

 kąt pochylenia biegu α 31,00  cosα= 0,8571673 

Warstwa 
Grubość  

Szerokość 
biegu 

Ciężar  
Ciężar 

charakt. 
γ Ciężar 

oblicz. 

[m] [m]   [kN/m3]   [kN/m2] [−]   [kN/m] 

OBCIĄŻENIA STAŁE 

Gres 
[(0,02*0,166)/0,27+ 
(0,02*0,27)/0,27]*28 

0,02 0,90 28,00 0,90 1,35 1,22 

Stopnie betonowe 
[(0,5*0,166*0,27)/ 
0,27]*25= 

--- 0,90 25,00 2,08 1,35 2,80 

Płyta biegu 
(0,12*25)/cosα 

0,12 0,90 25,00 3,50 1,35 4,72 

suma kN/mb 6,48   8,75 

OBCIĄŻENIA ZMIENNE 

Obciążenie użytkowe - 
3 kN/m2 

--- --- --- 3,00 1,50 4,50 

suma [kN/m] 3,00   4,50 

RAZEM 9,48   13,25 
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4. Analiza SGN i SGU 

Obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującymi normami, a także wiedzą 
techniczną. W obliczeniach dla przyjętej geometrii konstrukcji sprawdzono SGN 
i SGU. Oba stany graniczne nie zostały przekroczone. Nie przekroczono 
dopuszczalnych wartości normowych. Konstrukcja została zaprojektowana 
poprawnie. 

Do obliczeń wykorzystano następujące normy: 

• PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji” 

• PN-EN 1991-1-1:2004 „Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach” 

• PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne – Obciążenie śniegiem” 

• PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania 
ogólne – Oddziaływania wiatru” 

• PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków” 

• PN-EN 1993-1-1 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i 
reguły dla budynków” 

• PN-EN 1993-1-8 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie 
węzłów” 

• PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych” 

• PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne” 
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5. Raport z obliczeń 

1) Nadproże stalowe 
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2) Strop nad parterem 
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3) Strop nad I piętrem
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4) Strop nad II piętrem 
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5) Antresola 
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6) Schody żelbetowe 
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6. Oświadczenie, uprawienia i zaświadczenia z izby 

Zał.1 Oświadczenie projektanta 

 

O ś w i a d c z e n i e 
 

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zmian.) oświadczam, ze projekt techniczny: 

przebudowy wybranych pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Sosnowej 2, 
dz. nr: 347/5, jedn. ewid. 226101_1, obręb 041. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

AUTORZY: 

mgr inż. Marcin Zieliński 

POM/0325/POOK/13 

 

 

mgr inż. Piotr Ossowski 

337/Gd/2002 
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Zal.2 Uprawnienia i zaświadczenia 
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7. Dokumentacja rysunkowa 

 

 

NR 
RYSUNKU 

TEMAT RYSUNKU SKALA 

K-1 Rzut parteru 1:50 

K-2 Rzut I piętra 1:50 

K-3 Rzut II piętra 1:50 

K-4 Rzut III piętra 1:50 

K-5 Przekrój 1:100 

K-6 Nadproże stalowe 1:20 

K-7 Strop nad parterem STR_1 1: 50 

K-8 Strop nad parterem STR_2 1: 50 

K-9 Strop nad parterem STR_3 1: 50 

K-10 Strop nad parterem STR_4 1: 50 

K-11 Połączenie stalowych schodów do stropu 1:20 


