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Gming Nowa Karczma posiadajgca adres korespondencyjny
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.20.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania, wykonania i oddania
Zamawiajacemu robdt budowlanych w zakresie wynikajacym z zamdwienia ,,Zaprojektowanie i
budowa kompleksu drog Zielona Wies$ - Nowa Karczma taczacych drogi wojewddzkie nr 221 i nr
224 (2) zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162
zezm.);
Nalezytg starannoscig;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspoinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
Przedmiot umowy obejmuje takze nadzér autorski, ktory bedzie petniony zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa, a jego koszt zostat ujety w wartosci wynagrodzenia ryczattowego.
Projektant zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowlanych, w szczegélno$ci do nadzorowania zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa,
oraz opiniowania rozwigzan zamiennych i udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajacego lub jego
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przedstawicieli. Zobowigzanie, o ktorym mowa wyzej, Projektant bedzie wykonywa¢ zaréwno przez
wizyty na budowie, jak i przez sprawowanie czynnosci nadzoru bez konieczno$ci wizyt na budowie.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow pozyskanych przez \WWykonawce wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

2. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

21. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

21.1.  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)

2.1.2.  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

21.3.  winnych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2.2. by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

2.3. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

2.4, by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

2.5. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,

2.6. by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,

2.17. by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich,

2.8. by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

41. usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

4.2. ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakoS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, Ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

7. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

8. Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci materiatow i robot.

10. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatéw lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoSci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres do 30 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednak
zakonczenie realizacji umowy nie moze nastapi¢ wczesniej niz 15 marca 2027 r. i nie pdzniej niz 1
grudnia 2027 roku.
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3.2.

3.3.

34.

5.1.
5.2.

10.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany termin pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub termin okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi
ten fakt w protokole odbioru robot.

Wymagane zaawansowanie umowy ustala sie nastepujaco:

W terminie 1 miesigca od daty zwarcia umowy nalezy wykona¢ elementy okreslone jako Etap | w
zestawieniu rzeczowo finansowym;

W terminie 2 miesigcy od daty zwarcia umowy nalezy wykonac elementy okreslone jako Etap Il w
zestawieniu rzeczowo finansowym;

W terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, nalezy wykonac elementy okreslone jako Etap III
w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz roboty budowlane o facznej warto$ci brutto nie mniejszej niz
551 706 zt, w tym roboty budowlane o warto$ci min. 501 706 zt (wartos$¢ brutto dokumentacji wg
zestawienia rzeczowo-finansowego, warto$¢ brutto robot budowlanych wg kosztorysu ofertowego).
Wykonawca nie wczesniej niz 15 marca 2025 roku ztozy wykaz wykonanych robét budowlanych wg cen
z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego;

W terminie do 19 miesigcy od daty zawarcia umowy, nalezy wykona¢ elementy o tacznej warto$ci brutto
nie mniejszej niz 3 422 706 zt, w tym roboty budowlane o warto$ci minimum 3 372 706 zt (tacznie z
wartoscig elementow, o ktorych mowa w punkcie 3.3., wartos¢ brutto dokumentacji wg zestawienia
rzeczowo-finansowego, wartos¢ brutto robot budowlanych wg kosztorysu ofertowego). Wykonawca nie
wczesniej niz 15 marca 2026 r roku ztozy wykaz wykonanych robo6t budowlanych wg cen z kosztorysu
ofertowego oraz dokumentacji wg zestawienia rzeczowo-finansowego.

Warto$¢ robdt w kosztorysie ofertowym zostanie okreslona wg wartosci robét wynikajacych z
kosztorysu inwestorskiego skorygowanej o wskaznik (okre$lony z doktadnoscig do 5 miejsc po
przecinku) stanowigcy iloraz ceny ofertowej brutto robét budowlanych wynikajacej z oferty i wartosci
brutto kosztorysu inwestorskiego. Ewentualna réznica wartosci rob6t wynikajaca z obliczen zostanie
uwzgledniona w pozycji 0 najwigkszej wartodci. Wykonawca opracuje kosztorys inwestorski z
uwzglednieniem $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud (lub innym zatwierdzonym
przez Zamawiajacego) najwczesniej w pdiroczu poprzedzajacym kwartat w ktdérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie
stosowanych katalogow lub naktaddéw wiasnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji
robét, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

€O najmniej pozostajace do realizacji pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
planowane zaawansowanie wartosciowe robdt w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale na miesigce kalendarzowe oraz w terminach okreslonych w ust. 3
(jezeli nie wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie
7 dni od dnia przekazania kosztorysu inwestorskiego.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przeditozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
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do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesSci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a roznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym naleznos¢ ta moze zosta¢ rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwigkszenia iloSci zaangazowanych w te realizacje pracownikéw i zleceniobiorcow
oraz materiatéw, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestyciji.
Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:
Rozliczen i okre$lania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo;
Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco
niskiej ceny;
Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i rob6t niewykonanych;
Ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow;
Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji rob6t w poréwnaniu do zatozen projektu (w celu
oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycj).
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a ..........................ceeee,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy moze powotac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania inspektora
nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
Udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
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1.2.
1.3.

1.4.

1.16.

1.17.

1.18.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegolnosci:
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z
uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej oraz wszystkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego;
Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacii
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa,
Realizacja robdt, w sposdb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czysto$ci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektéw znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajgcego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, skladowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Kontrola jako$ci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegdlnych
materiatow.
Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy i wykonanie zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach oraz wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiardéw, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.
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1.28.

2.1.

2.2.

1.

5.1.

Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz
w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do 0sdb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentow (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganych dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru korcowego,
potwierdzajgcego odbior przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjag umowy w szczegdinoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robot oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg $rodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatlu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
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5.2.
5.3.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeC umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacii
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegdInosci roboty ziemne, roboty sanitarne, roboty elekiryczne,
roboty nawierzchniowe i roboty ogélnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
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3.1.

3.2.

3.3.

5.1.
5.2.

10.

3.1.

bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg
zamowienia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okre$lonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktéorym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujacego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajacego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do :
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentow/zadanego przez zamawiajacego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. os6b na umowe 0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjgq warunkow
zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t wynikajacemu
z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci (waloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:
Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu 0 wskazniki procentowe wynikajace z miesigcznych
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3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.34.

34.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Cze$ci

| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego na stronie internetowe;:

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

- zas w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byC dostepne w oparciu o inne, wskazane przez

Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikéw procentowych

zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 10 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej stronie po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastapito potwierdzenie przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robét, ktorych

termin realizacji uptynat zgodnie z § 3,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu zawarcia umowy,

zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 2 miesigce przed terminem zakoriczenia robét, o

ktorym mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zgdanie strony, przy czym strona wystepujaca z zadaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegdtowy sposob wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikaciji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktdérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-10%)/2)

gdzie:

Kw — kwota waloryzacji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego w
odniesieniu do poprzedniego miesigca

Wn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed zlozeniem Zzadania
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwigzku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % warto$ci brutto rob6t pozostajacych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koncowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiane wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17
ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w cato$ci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okreSlone w § 10 ust. 2 moze ulec zwiekszeniu lub
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https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

3.14.

3.15.
3.16.

zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizacii
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

4. Dopuszcza sie mozliwo$¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto lub wynagrodzenia netto o kwote
wynikajacq z zaokraglen w jego obliczaniu.

§11
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robo6t podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikow
odbioru.

4, Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

d. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

6. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.

7. W dniu wskazanym, jako dzien gotowo$ci do odbioru koricowego Wykonawca, migdzy innymi zgodnie
z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dwdch
kompletach, ktore beda m.in. zawieraly dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego:

7.1. Oryginat dziennika budowy,

7.2. Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
umowa, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

7.3. Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

74. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7.5. Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

7.6. Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

7.7. Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
rob6t realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

7.8. Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow
prawa.

8. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

10.1.  nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zazada¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
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umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.  nie nadajgce sie do usunigcia, wéwczas Zamawiajgcy moze:
10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac

wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

1.

12.

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych i przedprojektowych z
Zamawiajgcym. Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i
urzadzen okreslonych w czeSciach projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych

Wykonawca przed ziozeniem dokumentacji do jakiegokolwiek organu lub instytucji zobowigzany jest
przekazaC Zamawiajacemu co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji oraz zatgczy¢ protokét przekazania
okreslajacy:

12.1.  wykaz przekazanej dokumentaciji;
12.2.  oSwiadczenie Wykonawcy oraz projektantow, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest

wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi oraz normami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

12.3. osSwiadczenie, ze zawartosC wersji elektronicznej dokumentacji jest identyczna z wersjq papierowq

13.

14.

15.

16.

dokumentaciji projektowej (jezeli wystapi wersja elektroniczna);
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacii, jednakze winien
powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych wad w
terminie 5 dni lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym pod rygorem odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajgacego terminu usunigcia wad, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejsza umowa.
Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady
dokumentaciji projektowej. Strony zgodnie wytaczajg stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Odbior dokumentaciji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady
dokumentaciji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z
rekojmi i gwarancji.

§12

ROZLICZENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.

Pierwsza transza wynagrodzenia o wartoSci brutto 551 706 zt. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w protokole osiggniecia zaawansowania okreslonego w § 3 punkt 3.1, 3.2 3.3.

Druga transza wynagrodzenia o warto$ci brutto 2 871 000 zt. zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w protokole osiggniecia zaawansowania okreslonego w § 3 punkt 3.4.

Trzecia transza wystapi tylko w sytuacji, gdy ostatnia transza przekroczytaby 50 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Warto$¢ brutto tej transzy bedzie stanowi¢ roznice pomiedzy kwotg stanowigca 50 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto i poprzednimi transzami z ewentualnym zaokragleniem groszy w gore.
Transza ta zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania
wykonania elementow o facznej wartosci brutto nie mniejszej niz 50 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
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6.
7.

71.
1.2.

8.

9.

10.

8.1.

8.2.

(tacznie z wartoScig poprzednich transz), w tym robot budowlanych wedtug cen z kosztorysu ofertowego o
wartosci nie mniejszej niz rdznica pomiedzy 50 % wynagrodzenia ryczattowego brutto i kwoty 50 000 zt.
Wykonawca nie wczes$niej niz 1 stycznia 2027 roku ztozy wykaz wykonanych robét budowlanych wg cen z
kosztorysu ofertowego oraz dokumentaciji wg zestawienia rzeczowo-finansowego.
Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz zostanie rozliczona po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie wystawic i dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca na fakturze wskaze:
Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Ko$cierska 9, NIP: 591-165-04-84;
Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto o kwote wynikajaca z zaokraglen w
jego obliczaniu.
Wykonawca po osiggnieciu zaawansowania okreslonego w ust. 2 — 5 zlozy Zamawiajagcemu wykaz
wykonanej dokumentacji wedtug zestawienia rzeczowo-finansowego oraz wykonanych robét budowlanych
wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji rob6t podlegajacych ocenie zaawansowania przy udziale podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
§13
PLATNOSCI
Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Nalezno$ci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okre$lonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawca ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przedtozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
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dowody zaptaty.

9. W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze

10.

22.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przediozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie najpdznie;
1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynno$ci okre$lone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zapfaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu

umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym w

punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy bedzie realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarangcji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwaranciji, jednak nie wczesniej

niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z

wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad

niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg

termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku

zwioki w usunigciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie

lub element na nowy.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwaranciji, okres gwarancji liczony bedzie od daty

protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowng;

za zwloke w realizacji okreslonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zawansowania w

wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki liczac od dnia

nastepnego po uptywie terminu umownego,

za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegdinych

okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien

zwioki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego w harmonogramie,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki,

za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okreslonego

w§ 10 ust. 2,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, 0
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2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ktorym mowa z § 10 ust. 2,

w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba

ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zapfaci kare umowng w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w

§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,

w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnoSC¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2

% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy

dzien zwtoki.

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg

okreslong w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za

kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem

zapfaty.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi

50 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi

Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujgcych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robdt przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwioka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlang, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
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obowigzki:

3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;

3.2. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

3.3. W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.

4, Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, obowigzany
jest do:

41. Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

4.2. Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.

d. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zapfaty, okre$lonego w niniejszej umowie;

7. Kazde odstgpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstapienia od umowy.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:

1.1.  zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:

1.1.1.  klesk zywiotowych,

1.1.2. niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegoino$ci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,

1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

1.2.1.  wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

1.2.2. natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

1.2.3. konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

1.2.4. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw geologicznych,

1.2.5. wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3.  zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce op6znienie, w szczegoInosci:

1.3.1.  wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

1.3.2.  konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt;

1.4.  konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organow administracji, w szczegdinosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoinosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dituzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy;

wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sig roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodniet wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkoéw przytaczeniowych od gestordw sieci,

wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoinosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkoéw technicznych gestoréw sieci, w szczegélnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
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1.16.

1.17.

1.20.

1.21.

wynikajacych z niniejszej Umowy;

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytgczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji lub jej elementow; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji niniejszej Umowy;

opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wtasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego wynikajacy ze zmiany procedury
realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

22.

2.3.

24.

2.5.

26.

2.7.

238.

29.

2.10.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usuniecia skutkow tych
okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwoS¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamoéwienia,

pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztdw wykonania robot, jak rowniez kosztow eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnier przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
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2.11.
2.12.
2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdlnosci zakresu planowanych robét lub
szczegGtowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegoino$ci w zakresie termindw, wartosci lub
ilosci faktur i ptatnosci, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakorczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci
ustalen z Zamawiajagcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci pozwoli na usunigcie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegblnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentacji postepowania okazg sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym;

w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana OPZ, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, Zze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamoéwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzyc,

zmiana wynika z obowigzujacych przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajacego nastapi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robét budowlanych;

realizacja inwestycji nastgpi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

Swiadczenia mozliwa jest w szczegoinosci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;
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3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

41.

4.2.

43.

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % warto$ci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — 0 warto$¢ wynikajgcg z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o0 warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajgcego
pisemny wniosek 0 zmiang Umowy o udzielenie zamowienia publicznego w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie
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10.

1.

12.

13.

obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W sytuaciji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajgcego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztow zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamodwienia publicznego wynikajacaq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajgce uczestniczace w wykonaniu zamowienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztow zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i udowodniong przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacii
robét, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku okre$lonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
Zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okreslajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie os6b
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
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14.

15.

16.

17

174,

17.2.
17.3.

18.

19.
20.

okreslone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub wartosci oceny zaawansowania lub odbioru kofcowego, iloéci
lub wartosci faktur, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, bgdz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegolno$ci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
srodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakoriczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu okre$lonego w § 3 pkt. 3.2 jezeli okres wydania
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bedzie dtuzszy niz 1 miesigc od daty ztozenia
whniosku — termin moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o okres od ztozenia wniosku do dnia otrzymania
decyzji przez Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktore nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogélnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.

§18

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

53.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

dane 0sdb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od korca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowiert umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tre$¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢ zabezpieczenie
W pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgacy uprawniony
jest do odstgpienia od umowy.
§20

PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca wraz z projektantami (twércami) w ramach wynagrodzenia ryczattowego przenosi na
Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji bez ograniczer co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacii:

prawa do opracowania utworu polegajgcego na sporzadzaniu utwordw zaleznych,

prawa do wykonywania robo6t budowlanych na podstawie utwordw,

prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wy$wietlania, nadawania, remitowania oraz
publicznego i niepublicznego udostepniania osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami,

wprowadzenie do pamieci komputera, wprowadzanie na strony internetowe.

publikowanie czesci lub cato$ci, oryginatu, kopii i opracowan,

uzyczanie, najmowanie i dzierzawienie,

prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania cato$ci lub elementow dzieta,

na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).

W przypadku powstania nowych pdl eksploatacji lub rozszerzenia istniejgcych pol eksploataciji utworow,
Wykonawca wyrazg zgode na korzystanie przez Zamawiajgcego z autorskich praw majatkowych do
dokumentacji na takim nowym lub rozszerzonym polu eksploatacji. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia
autorskich praw majatkowych do takich nowych lub rozszerzonych pdl eksploatacji, jest zawarte w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze bedzie wytacznie uprawniony z tytutu autorskich praw majatkowych
do wszystkich utwordw, jakie powstang po stronie Wykonawcy w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, tj. w szczegdlnosci, ze prawa te w chwili ich przeniesienia na Zamawiajacego nie bedg w cato$ci ani
w zadnej czesci zbyte, obcigzone, ani nie zostanie w stosunku do nich udzielone upowaznienie do
korzystania osobie trzeciej.

Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z utworéw okreslonych w ust. 1, nie
spowoduje naruszenia praw 0séb trzecich, w szczegolno$ci praw autorskich do cudzego utworu, i zwolni
Zamawiajacego z wszelkich roszczen osob trzecich zwigzanych z naruszeniem ich praw w zwigzku z
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korzystaniem przez Zamawiajacego z utworéw przeniesionych nan w wykonaniu postanowien niniejsze
umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego bezterminowo przenosi na Zamawiajacego rowniez
autorskie prawa zalezne na wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji w zakresie opracowan projektowych,
tacznie z wprowadzeniem zmian i przerobek w dokumentacji oraz wszelkich innych opracowan projektowych
wykonanych na zlecenie Zamawiajacego, a takze za zgodg Zamawiajacego na zlecenie 0séb trzecich.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie
nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ nosnikow, na ktorych utrwalono przedmiot zamoéwienia.

8. Korzystanie z materiatow zrodtowych dostarczonych przez Zamawiajgcego w innym celu niz objety umowg
wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego lub kompetentnego organu zobowigzuije sie do przystgpienia na
swoj koszt do jakiegokolwiek postepowania sadowego lub pozasgdowego toczacego sie z udziatem
Zamawiajacego, wyniktego z okolicznosci zwigzanych z naruszeniem praw 0sob trzecich.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1. Przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,

1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

1.3. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1061 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

4, W przypadku okreslenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

5. Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajace sie.

6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;

6.3. Dodatkowe wymagania dla rob6t budowlanych (jezeli wystapity);

6.4. Dokumentacja techniczna wg kolejnosci wskazanej w specyfikacji warunkow zamowienia;

6.5. Oferta Wykonawcy;

6.6. Projekt budowlany opracowany przez Wykonawce;

6.7. Kosztorys ofertowy.

7. Postanowienia okre$lone w ust. 6 nie majg zastosowania, jezeli postanowienia wazniejszego
dokumenty stanowig oczywistg omytke.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentaciji technicznej pod wzgledem kompletno$ci i waznosci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
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winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inacze;.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, strony poddadzg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wtadciwego dla siedziby Zamawiajacego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celow interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej
CZesci.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

15.1.  Zalacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zamowienia.

15.3.  Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

15.4.  Zatacznik nr 4 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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