Zalgcznik nr 7 — Projekt Umowy
UMOWANR .....

Zawarta w Jaraczewie w dniu ............ roku pomiedzy:

Gming Jaraczewo z siedzibg w Jaraczewie,

ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo,

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,

reprezentowang przez:

Dariusza Strugate — Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
zwanej dalej Pzp, w przedmiocie ,Budowa budynku dostosowanego dla oséb
niepelnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkan chronionych wspieranych dla 14 osob
w m. Gora ul. Jarocinska 40.” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co
nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do oddania zadania pn. ,,Budowa budynku dostosowanego dla osob
niepelnosprawnych w tym utworzenie 6 mieszkan chronionych wspieranych dla 14 osob
w m. Gora ul. Jarocinska 40” opisane STWiOR, Przedmiarem Roboét, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

2. Do celoéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscig :
1) Umowa,
2) STWIOR,
3) Przedmiar,
4) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czg¢$¢ kosztorysem ofertowym,
5) SWZ w zakresie nie ujetym wyze;.
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3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, przedmiar, dokumentacje
projektowg oraz STWiOR.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane przedmiarem oraz STWIiOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

8. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w STWIOR.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§2
1. Termin zakonczenia cato$ci robot do 15 grudnia 2022 roku wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, z zastrzezeniem, ze roboty ziemne i fundamentowe, podtoza,
Sciany, konstrukcja i pokrycie dachu, strop, Wykonawca wykona do 15 pazdziernika 2022
roku.

2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi w terminie 2 dni od
dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.

4. Terminy, o0 ktorych mowa w ust. 1 uwazaé si¢ bedzie za zachowane, jezeli w tych
terminach Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego zgloszenia
zostang dokonane odbiory w trybie okreslonym w § 7. W przypadku, gdy nie nastapit odbior z
przyczyn lezagcych po  stronie  Wykonawcy, pozostaje on w  opOznieniu
z zakonczeniem robot do czasu ponownego zgloszenia odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.
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5. Terminy ustalone w ust. 1 powyzej moga ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15
niniejszej umowy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty przedmiot umowy.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§3
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dostarczenie Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania
placu budowy,
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,
4) zaptata za wykonang i odebrang robote,
5) dokonywanie na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym
do wykonania przedmiotu umowy,
6) wyltacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajag Wykonawce
7) zapewnienie Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa
realizacji robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonaé¢ kazde
Z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania

robot nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.

3. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejsza
umowg wymaga sporzadzenia protokotu koniecznos$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie
ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie
robot wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, Zamawiajacy zatwierdzi protokot w terminie 3 dni od zaakceptowania tresci
protokotu przez przedstawiciela Zamawiajagcego wyznaczonego do nadzorowania robot
i kierownika budowy.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :
1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét,
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje przetargowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiOR i SWZ,
3) kontrola jakosci materialdow 1 robdt zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne bgdg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,
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4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdot w zakresie
okreslonym w STWiOR i SWZ,

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy
oraz dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 skltadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatlow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

6) zapewnienic odpowiednich S$rodkow, celem zabezpieczenia drdég 1 obiektow
inzynieryjnych prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore mogg spowodowac
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
w szczegbdlnosci Wykonawca 1 wskazane podmioty powinni dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatlow
i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i obiektach
inzynieryjnych,

7) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania
w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

12) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
Z Podwykonawcow,

14) Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
wszelkich atestow na materialy, wynikow badan, protokotow badan i sprawdzen,
gwarancji urzadzen,

15) umozliwienie przejazdu i dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorem tych obiektow. Prace na czynnych
sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika tych sieci,

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie
realizacji zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na
wlasny koszt) na czynnych ogélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy,

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zglosi fakt Zamawiajgcemu 1 wilascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,
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18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego i
przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej,

19) podjecie wszelkich §rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji
sasiadujacych z placem budowy/robot i unikanie powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod,

20) zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy/robot w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody,

21) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiardw 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;,

22) w przypadku koniecznosci- zapewnienie na wlasny koszt obstugi geotechniczne;j
podczas realizacji robot ziemnych wraz z wykonaniem niezbgdnych badan,

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot
oraz pokrycie ich kosztow,

24) pelna obstuga dostaw materiatdow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

25) wykonanie odwodnienia wykopoéw w trakcie prowadzonych robét,

26) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem
zgodnie z instrukcja,

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robot wraz z wykonaniem, tj.
oznakowaniem miejsca robot i uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym. Koszty z tytulu
uzyskania zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego oraz optaty za zajecie pasa drogowego,
o ktorych mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z p6zn.zm.) ponosi Wykonawca,

28) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§ 4
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe¢
o rownowaznych uprawnieniach i do§wiadczeniu, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje Zmiany,
z udokumentowanymi uprawnieniami i doswiadczeniem, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej
nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg / robotami
ktorejkolwiek osoby.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
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5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

NADZOR
§5
Nadzor nad realizacja robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie:
S e posiadajacy uprawnienia Nr ................. uprawniajace do kierowania
robotami w zakresie konstrukcyjno — budowlanym,
i, posiadajacy uprawnienia Nr .................... uprawniajace do kierowania

robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

e, posiadajacy uprawnienia Nt .................... uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PODWYKONAWSTWO
§6
1. Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ...
nastepujace elementy robOt : ...

3. W przypadku zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podal
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktow
Z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug ( art. 462 ust. 3 Pzp ).

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, lub kryteridéw selekcji wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VAN

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,
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2) podwykonawca, zawierajac umowe z dalszym podwykonawca, ma obowigzek uzyskaé
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ ja do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy
0 podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacjag umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej
umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, nie spetniajacego okreslonych
w SWZ i niniejszej Umowie wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sig¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
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zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginalem
odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez
Podwykonawcg.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez
niego projektem umowy o podwykonawstwo.

14. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowal t¢ umowg.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 20 000,00 zt.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcge umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, a takze w przypadku nieprzedtozenia umowy zawartej przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktorej mowa w tresci przepisOw Prawa zamdwien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcoéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonania robot i usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy.
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22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1.  Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia, objetego niniejszg umowa.

2. Po zakonczeniu wykonania czegsci robot (tj. roboty ziemne i fundamentowe, podtoza,
sciany konstrukcja i pokrycie dachu), Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru
przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru czg$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4.  Zamawiajacy powola komisje, ktora dokona odbioru robot. Rozpoczgcie czynnosci
odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot 1 przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbgdnych do oceny
wykonania zamo6wienia.

5. Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior
przed uptywem okresu r¢kojmi) dokonywane beda na zasadach okre$lonych w STWIORB.

6. Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez przedstawiciela
Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci
do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakofczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy i stanowi¢ to bedzie przekroczenie terminu okreslonego w § 2
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umowy, oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§8
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidlowo wykonanie przedmiotu umowy ustala sie,
zgodnie z przyjeta oferta, tagcznie na kwotg brutto ................. zt (stownie zlotych:
.......................... zlotych .........../100).
W  powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: Kwota netto w  wysokosci
........................ zt (stownie ztotych: ........ ztotych ...../100), Podatek VAT 23 %
w wysokosci .......... zt (stownie ztotych: ............... ziotych ............... /100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie
obmiaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz cen
jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg stale przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) Rozliczenie koncowe nastgpuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci
wykonanych robdt 1 zostanie ono ustalone wedlug cen jednostkowych ujetych w
poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg$ci prac objetych zakresem
robét,
3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzZszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 § 10
niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

9
1.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu fmowy bedzie dokonywane na podstawie jednej
faktury czgsciowej i1 faktury VAT koncowej, wystawionych przez Wykonawce w oparciu
odpowiednio o protokél odbioru czesciowego 1 protokét odbioru koncowego robot,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo — Urzad Miasta i Gminy Jaraczewo,
ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318.

2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przeditozy
Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa:
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1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzglgdem wartosci przez Kierownika
budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma si¢
Z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rdwnej sumie kwot
wynikajacych z nie przedstawionych dowoddow zaptaty.

4, Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo,
w catosci lub w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
si¢ z zadaniem =zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania
fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie 1 odbior
robot bez zastrzezen, za ktore zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce¢ uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu
sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza
wynagrodzenie o kwote skierowana do depozytu sgdowego.

8.Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

§10
1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych, cena
jednostkowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia
w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
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2.Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowa elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych robdt do kosztorysow
ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznos$ci zastosowania
indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikow
produkcji nie wyzsze od aktualnych S$rednich cen robocizny, materialow, sprzetu
i transportu w cenniku ,,Informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej”
publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
Z uwzglednieniem nakladow rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych
KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow Iub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z wykonania
czgsci robdt i/lub ustug objetych przedmiotem umowy (roboty / uslugi wylaczone)
Zamawiajacy zmniejszy Wykonawcy warto$¢ wynagrodzenia w nastepujacy sposob:
w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo- €zasowo- finansowym 1i/lub kosztorysie nastgpi obnizenie wynagrodzenia
o wartos$¢ tego elementu wynikajaca z harmonogramu lub kosztorysu.
w przypadku odstgpienia od czgSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie
niewykonane] cze$ci elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do warto$ci calego elementu;
nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposob wyliczenia bylby zbyt
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawceg, w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzgtu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze ograniczenie zakresu zamowienia przez Zamawiajacego nie wyniesie
wiecej niz 20% wartosci zamowienia.

REKOJMIA | GWARANCJA
§11
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1. Wykonawca — gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot (roboty
budowlane, instalacje, urzadzenia) objety niniejszg umowag Nna OKIeS ..................
miesigcy liczony od dnia podpisania bez =zastrzezen protokotu koncowego robdt,
a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu koncowego robdt
zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

2. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia
wszelkich wad, jakie wystapiag w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczonych od dnia ich zgloszenia.

3. W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

4. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytulu
nieusuni¢cia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 3 umowy.

5. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonawca o$wiadcza, ze
okres rgkojmi jest rowny 60 miesigcy.

6. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto okreslonej w §8 ust. 1 niniejszej UMOWY, €O StANOWI ........ovveereeeiennnnn.. zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajagcego w Banku: Bank Spoéldzielczy
w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —

kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione
wformie...............
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5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi by¢
bezwarunkowe i tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
W pieniagdzu z odsetkami wynikajagcymi Z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng z form, o ktérych mowa w ust.3 powyze;j.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszania jego wysokosci.

9. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10.  Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

11.  Kwota, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesiony w formie niepieni¢zne] miat uptyng¢ wczesniej niz w terminach okreslonych
w ust. 9, 10, 11 powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio przedhuzy¢ termin
wazno$ci  zabezpieczenia, a dokument t¢ czynno$¢ potwierdzajacy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed uplywem waznosci pierwotnego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o  ktore§ mowa w ust. 10, w  przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu czgsci lub catosci przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -
w wysokosci 0,5% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej
umowy,

Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

Za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 1000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow,

Za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaplaty,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 1000,00 zt za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

Za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany Uumowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie- W Wysokosci 1000,00 zt,

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci wskazanych w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia osob, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
—w wysokosci 500,00 zt za kazda osobg,

11) W przypadku nie przedstawienia o$wiadczenia O zatrudnieniu pracownikow na

umowe¢ o pracg, o ktorym mowa w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
przedstawienia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwtoki w aktualizacji
o$wiadczenia— W wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu
niezgodnego z umowa.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo
zdarzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie,

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem roboét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie umowionym,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wznowienia robot nie podjat ich w terminie 5 dni od dorgczenia
dodatkowego wezwania,
3) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca,
4) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub niniejsza umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
6) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej cze$ci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
7) Wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto§ci umowy Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sag roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
8) Wykonawca nie zapewnia przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy
polisy OC, o ktorej mowa w SWZ,
9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiajacego, stosownie do tresci § 4 ust. 2 i 3,
wyznacza do kierowania robotami inne osoby, niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong zycia
I wlasnos$ci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ Zamawiajacemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
dokumentacje projektowa,
c) zglosi¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos$¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku nie
wywigzania si¢ W terminie z tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny, ktory bedzie wigzacy dla stron.
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2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przeje¢cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
— z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 1c) powyzej, sporzadzi szczegdlowy protokdt robot
przerwanych i1 robot zabezpieczajgcych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, z przyczyn ktorej nastapito odstgpienie od umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie
oswiadczenie w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgSci umowy.

ZMIANY UMOWY
§15
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4
ustawy zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia
w nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organéow wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

- szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie
robot lub ich czgsci ze wzgleddéw technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych 1 niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji
robot,

- w przypadku wystapienia odbiegajacych w istotny sposdb od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow 1 zatozen,

- w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunig¢cia tych kolizji

- w przypadku zlecenia robot dodatkowych.

17219



W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu
0 okres, w ktorym roboty bedace przedmiotem zamodwienia nie mogly by¢ prowadzone,
W przypadku zlecenia robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach
Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych
zakresie przeszkody nie wystgpity. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji
umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji
umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedluzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 okresu rekojmi.

3. Dopuszczalne sg réwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot.

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku:
1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow i
zalozen,
3) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji.

5. Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejs§zq umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 z pdzn. zm.)
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2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozpatrywane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uptywem czternastego dnia liczac od dnia pierwszego awizo, jezeli
przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4, Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTASYGNATA
SKARBNIKA

19z19



