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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w frybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progow unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo
Nowe, gm. Radzanowo, powiat ptocki” — nr postepowania 106/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:
Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.
Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikow.
Czesc M Dokumentacja Przetargowa: Projekt budowlany, projekt techniczny,
SOR, mapy podziatowe, decyzja zrid, uzgodnienia.
Czes¢ IV Poglgdowy przedmiar robot.
Czes¢ V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robo6t budowlanych.
Czes¢ VI Wzbr umowy.

Specyfikacja bezptatna, ( Grzegprz Oblekhwski
WARSZAWA, KWIECIEN 2023 R. N\ N

ZATWIERDZAM:

26.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKO[\_IAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ”) informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl."
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm.
Radzanowo, powiat ptocki — nr postepowania 106/23 prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjaciji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;
b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa;
6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
Zzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
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—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przefwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze §rodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.

lI.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

2.

St gk

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci
lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wylgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 567 od km 3+65_3,80 do km

na LN

4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo, powiat ptocki.
1) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czes¢ i
SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Czes¢ IV SWZ). Wykonawca winien
obliczy¢ wartos¢ robét na podstawie zataczonej dokumentacii projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédia lub szczegodlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub usiugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Wspolny Stownik Zamowien CPV: 45200000-9, 45000000-7, 45100000-8.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o
catkowitej warto$ci netto: 5 483 289,51 zt. W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje sie:

- Wykonanie rob6t przygotowawczych

- Wykonanie robot rozbiérkowych

- Wykonanie robo6t ziemnych

- Wykonanie rob6t w zakresie odwodnienia

3
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- Wykonanie robét w zakresie podbudow

- Wykonanie robét w zakresie nawierzchni

- Wykonanie robét w zakresie oznakowania i elementow bezpieczenstwa ruchu
- Wykonanie robot w zakresie robdt wykonczeniowych

- Wykonanie robot w zakresie oswietlenia ulicznego

- Wykonanie robét w zakresie elementéw ulic

- Wykonanie robét w zakresie budowy kanatu technologicznego

- Wykonanie robot w zakresie sieci gazowej

- Wykonanie robot na sieci elektroenergetycznej

- Wykonanie robét w zakresie zieleni drogowej

W/w roboty dotyczg odcinka, na ktérym beda wykonywanie roboty budowlane i odcinkéw przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownikow fizycznych wykonujgcych roboty w branzy drogowei.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
- doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
- date ztozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyze;.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, o ktorych mowa powyze;j.

7. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktdrych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajgcy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

V1. PODWYKONAWSTWO ey
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
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2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

3.

czesci zamdbwienia.

W przypadku powierzenia cze$ci zaméwienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby

Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamowienia, kiorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajgcy Zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacie na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zaméwienia wynosi: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:

— 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;

— do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:
I Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o
wartosci nie _mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
korncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin
kornicoweqo odbioru robét,

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

VIil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajacego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okres$lonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Wykonawca spei warunek, jezeli wykaze, ze:
a) wykonat w ciggu ostatnich § lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda.
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b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -drogowe;,
bez ograniczen**

- Kierownik robot drogowych posiadajacy:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen™

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen**

- Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**
- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**
- Geodeta posiadajgcy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych **
- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

wymagania dotyczgce doswiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o warto$ci robét drogowych nie mniejszej niz 3 000 000,00 zi brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zambwienia.™*

- Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwodch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatlem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji
zamowienia.***

- Kierownik robét instalacyjnych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot instalacyjnych na minimum dwoch

zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci

robét instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w

czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonhczeniu realizacji zaméwienia.***

- Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika roboét elektrycznych i elektroenergetycznych na

minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi

publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 100

000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o

zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

~Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika rob6t telekomunikacyjnych na minimum dwoch

zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci

robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w

czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia. ***

- Geodeta posiadajacy:

- doswiadczenie w pelnieniu obslugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach

polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot

drogowych nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.***

-Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwoch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie
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mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.™*

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europsjskiej, parstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i paristwach bedgcymi stronami
umoéw miedzynarodowych, ktdrych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowiazujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

**) za udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robdt potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczeqdlnych funkcii i sprawowanie ich przez jedng osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem speinienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wpykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazaé
sie calym wymaganym dos$wiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie calym wymaganym do$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegac
bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ si¢ calym wymaganym
doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, w
odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegoblnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkow
udzialu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zioty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zamoéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamoéwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcdw, w stosunku do ktérych
zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;
1.1. bedacego osaoba fizycznag, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatlu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkdéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
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e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzgdujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspoélnika spétki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej Ilub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
0 zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skladania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakiécenie konkurencji,
w szczegoblnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakiécenia konkurencii
wynikajgcego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurenciji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p,, tj.:

1.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sig on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury:;

1.2.ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwose, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazaé za pomoca stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z weczesniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych

w rozporzadzeniu 765/2006 | rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
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na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz  uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreSlonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg
dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
4. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonaweca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych s$rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamowienia,

aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych.

Podmiotowe s$rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcg, ktory ztozyi
odrebng oterte, oterte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
os$wiadczenia o przynaleznoséci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego |lub z Centralne] Ewidencii i Informacii
o Drzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) Wvykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesnie| niz w_okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowodéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wvykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,

9
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10.

doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Dokument, o ktdérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je adpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé,
zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysiega, ziozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazatl w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych Srodkow;
Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowo$é i
aktualnosc¢.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do zlozenia wszystkich
lub niektorych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejsza SWZ do oswiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnegdo tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiagzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) spostb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.
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4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby

Xil.

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkdw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powolywa¢ sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

XIil.

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zataczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, o$wiadczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotaczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informagcii
oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawcyg, z
uwzglednieniem wyjgtkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sle przy uzyclu $rodkow
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oSwiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlno$ci w formatach .pdf .doc
.docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Wanda Osuch, tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Jacek Jaworski, tel. 22 244 90 00 wew. 206
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.p! pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
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informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$é zostata wystana
do zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacie w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczal na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

9. Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkdéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemoéw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

¢. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sig za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

10.  Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sig¢ do Instrukcji skiadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegolnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sig z trescig oferty przed uplywem terminu skiadania ofert (np. zlozenie
oferty w zakiadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za ofertg handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, 2ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, skfadania wnioskdow o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrécic¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wpltynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skladania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z
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wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania
ofert.
17. Przediuzenie terminu skiadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
skfadania wniosku o wyja$nienie tresci SWZ.
UWAGA! ZALECENIA
Formaty plikébw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczego6lnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsérdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skiadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw skfadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisbw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ =z nalezytg starannosScig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskéw.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwaliflkowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co
rédwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tresé oferty musi odpowiadagé tresci SWZ.

3. Oferte skiada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
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3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pethomocnictwa (jezeli
dotyczy).
5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XII ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upethomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy zgada od wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodno$c¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego
zdoinosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajgcy  sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte skilada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do
podpisywania wszelkich plikow musza spetnia¢ "Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dofgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.
Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie moga byé one udostepniane oraz wykazat, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skiadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.
Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12, Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji
polega wykonawca, albo przez podwykonawce,

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

zfozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkosé pliku to
maksymalnie 500 MB.
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XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamdwienie (cene ryczaltows), podajac ja
w zapisie liczbowym i stownie.
Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okre$la cene na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia zawartego w dokumentacji przetargowe;.
Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme poglagdowa — nie stanowi podstawy do obliczania
wartosci zamowienia.
Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaly zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokiadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.
Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamowienia.
Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktdérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do powstania
U zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, kiorych dostawa lub $wiadczenie bedag
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

78 332,00 zt.
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Wadium moze byé wnoszonce w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcey | numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 8b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwaranciji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowacé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) Dbeneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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7) w przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjumy;

Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposob nieprawidiowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okolicznoéci zatrzymania wadium okre$la art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2,

3.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.06.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ziozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposoéb i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 18.05.2023 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatagcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skiadana elektronicznie musi zosta¢é podpisana elekironicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zalgczonym pliku osobno, w szczego6inosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznosci, w postaci fub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku "Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i zlozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 18.05.2023 r. o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, kitéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamodwienia.

11. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaly otwarte;
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
. Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena — 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%
Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyskac oferta tgcznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sig, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do oceny
Zamawiajacy przyjmuje ceng brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w ztozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymac maksymalnie 60 punktéw.

2) Przez kryterium Do$wiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilo§é
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to:

— doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartasci rohét
drogowych minimum 3 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

* wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
* wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W_ kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie bedg podiegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10 punktow.
Oferta Wykonawcy z niewypelnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Iub
z doswiadczeniem niespelniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypeinionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

Gr = (Gb : Gn) x 100 pkt x 30%
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gdzie: Gr - punkty dla badanej oferty;
Gn - najdluzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymacé maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
-Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostal wylaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekoimi na oznakowanie poziome zostal wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ bedzie niezgodna z warunkami
zaméwienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub dluzszy uzyskajg maksymalnie 30 punkidw.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza taczng iloé¢ punktéw Pe.

P.,=C+D+G;
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg6lnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci

zlozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeliw postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ziozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, kitdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3.  Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg

w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXI.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY
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1.  Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesé VI SWZ.

2. Zakres sSwiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXIIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, 0 zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie
kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktérej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegbtowe informacje dotyczace Srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC II
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

£ [T

wojewodztwo .........cocvvens

REGON ...ooviiiecviiiiiienne,

NIP e
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 0 wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe,
gm. Radzanowo, powiat plocki — nr postepowania 106/23

l. Oferujemy wykonanie Zamowienia za tgczna cene:

NEHO. e zt
stownie netto: ... Ziotych
podatek VAT ...... o tje e, zt
SIOWNIE: oo ztotych
Brutto: . zt
stownie brutto: ..o ztotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.
lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na ............ (ilo§¢ sztuk) zadaniach

polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych
nie mniejszej niz 3 000 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabels.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYGC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAM! NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika rob6t drogowych
na minimum 1 zadaniu polegajacym na
budowie / rozbudowie / przebudowie
drogi publicznej* o wartosci rob6t
drogowych nie mniejszej niz
3 000 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnoéciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia ***

Stanowisko (zakres

Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania
czynnosci)

Petniona
funkcja

Kierownik Budowy Zadanie 1 .....cccoeveeenienn. Wartosé brutto cafego zadania
(posiadajacy uprawnienia | |, zt:
budowlane do kierowania w tym warto$é brutto robét
robotami budowlanymi w drogowych..............c......... zt
specjalnosci inzynieryjnej

— drogowej, bez ***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
ograniczen.**) $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.
............................... Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK/ NIE

Zadanie 2 .........oooovinnn. Wartosé brutto cafego zadania

w tym wartos¢ brutto robét
drogowych........................ z{

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK / NIE

Zadanie3 ..........ccoouen.... Wartos$é brutto cafego zadania

w tym wartos¢ brutto robot
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
Swiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamdwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wilasciwe TAK/ NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdézn. zm.) lub drogi bedagce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedgcych stronami Parozumienia Swialowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzadowych i paristwach bedacymi stronami
uméw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawcze;j,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,
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IV. Cena oferty zostala podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostepnionym jedynie poglagdowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robot na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.

V. Informujemy, ze***

—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ usfug (w zalezno$ci od przedmiotu zamdéwienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznoSci od przedmiotu zamoéwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zi netto.

VI. Prace objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie:
12 miesiecy od dnia podpisania umowy w tym:
—9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
—do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
I Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét) o
wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
Il Kamien milowy — wykonanie 100% rohot (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
kohcowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszym niz termin
koncowego odbioru robot

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacii
terminéw posrednich.
VIl. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskali$my konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 fub art. 14 RODO")

wobec 0s6b fizycznych, od kidrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4.zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogdélnymi dla uméw na
wykonanie robo6t budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamdwienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat
XVII pkt 1.

6.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

7.roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zaméwienia, ktdrego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie skiadania oferty podac liczbe
i nazwe firm podwykonawcéw)

T st i S S A S S P B S O s e G S

D, civeviwnrioipeissetes e R o R e B B e A S s S

8.Nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, kidrych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu Wykazanla spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu™*

T rssismsmmirvnimsitivesiarssmssiessivie b v S b S S

B isswisiimenssassmvr s R R e Ve A R
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9. O$wiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w

rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

"rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewngtrzwspoélnotowego nabycia towaréw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiaze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [ $rednim przedsigbiorstwem []
duzym przedsiebiorstwem []

jednoosobowa dziatalnos$é gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej [

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 os6b i ktorych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore beda regulowane naleznosci :

IPEITIEE: NP/ .o oeeeseeeeeeeeeee et

LS 1= 11 OSSOSO OSSPSR USRNSSR
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiaj@CymM: ........ccoeeveeeeicriieecreeee e sre s s e seneas
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) et ae s e neenrrbesene

Zatgezniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiofu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XlI ust. 3 (jezeli dotyczy).

U o | USSP

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(peina nazwa/ffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 567
od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo, powiat ptocki — nr
postepowania 106/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
odwiadczam, co nastepuje:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5,7
ustawy Pzp.
Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

vereene.. (Migjscowodc),dnia ..ol T

(podp|s) R

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sfuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; .

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
0 ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 Jub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednocze$nie
oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

.. (migjscowosé),dnia .................... r.
- (podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW: ©

1*  Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly ...... nie  podlegaljg  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze  Podwykonawcaly... nie podlegal/ja  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 5 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam  ze Podwykonawcaly nie podlegal/ja  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn|a 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

....................... {miejscowosé),dnia ....................T.

................................................

{podpis)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spemniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.
. .. (miejscowos$é),dnia .................... T.

(podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMUOTU/OW: ... ettt e e

s W nastepujacym zakresie: ... ... 77

(wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
.. (miejscowos$¢),dnia .................... T.

g
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAGJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.
. tireeeeenen. (MigjscowodC),dnia .................... T

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogo6inodostepnych baz danych, umozliwiajace dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru.......ooeeeiiiiiiini..
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Zalacznik nr 2
do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwaffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo, powiat ptocki —
nr postepowania 106/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie
o$wiadczam, co nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.
....................... (miejscowosé),dnia .................... T.

~ (podpis)

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosé),dnia ....................T.

(podpls) —

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

ceeenmeaen.. (Migjscowosé),dnia ... T

(podpis)

*niepotrzebne skreslié¢
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CZESC Il

Dokumentacja Przetargowa:
Projekt budowlany, Projekt techniczny, SOR, mapy podziatowe,
decyzja zrid, uzgodnienia.

(w zalgczeniu)
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CZESC IV

Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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CZESC V swz

1.

2.

21.

2.2,

23.

24,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Ogodlne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-
048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.

Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajacego w wyniku postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci prawne,
wylaczajac oéwiadczenia woli oraz odpowiadajacy za wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktéw z Wykonawca. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistéw poszczeg6inych branz tj. osoby zaakceptowane przez
Zamawiajacego do petnienia funkcji Inspektora branzowego. Tam gdzie warunki umowy
odnosza sie do ,Inzyniera” nalezy czytac ,Inspektor”.

Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdzialem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé¢ ,Kierownikow robét” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajéw robét.

Konsorcjum - oznacza grupe Wykonawcoéw wspélnie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robot dla kolejnych etapdéw jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w

akcie umowy.
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2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy

212,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z po6zn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajacy zasady dziatania organow administracji publicznej
w tych zakresach.

Rekojmia — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy - jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoly narad koordynacyjnych, dokumentacja powykonawcza
itp.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbioérki z dnia 6 wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odpfatnie przez
wiasciwy organ przed przystgpieniem do robét.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Program Zapewnienia Jako$ci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Tam gdzie warunki umowy
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.
Pozwolenie na uzytkowanie - dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint- internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu inwestycyjnego sa
zobligowane do zamieszczania dokumentdw przedstawiajgcych postep prac na inwestyciji.
Protokét odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér czesciowy polegajgcy na
ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci i
stanowigcy podstawe do czesSciowego rozliczenia robét, sporzadzany na formularzach
Zamawiajgcego.

Protokét odbioru korncowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonhczenie wszystkich prac skfadajacych sie na przedmiot umowy,

a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi.
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2.23. Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i spos6b ich usuniecia

2.24. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktorg skiada si¢ Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robdét
Budowlanych (STWiORB), itp.

2.25. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie teren
budowy i plac budowy sg tozsame.

2.26. Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione w art.
41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

2.27. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy 1 miesigc poczawszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamoéwienia:
e termin realizacji robét — zgodnie z zapisami umowy
o termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy

3.2. Terminy posrednie

3.2.1. | kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej hiz 30% wynagrodzenia brutto
za wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia w terminie nie pézniejszym
niz 3 miesiace od daty podpisania umowy.

3.2.2. 11 kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie

nie dtuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu realizacji

terminéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni

od -zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdlowym zgodnie

z kosztorysem sporzgdzonym metodg szczegdlowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze

33



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-048 Warszawa MaZO WiE’CI(i Zarzad
b, S o Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw pl

106/23

Zamawiajacemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna byc¢ spojna z

harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu isthiejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni_od dnia

zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna

i dokumentacja filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz
innego zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drog, ktorymi bedg odbywaly sie objazdy
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i flmowej prawa autorskie
majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w terminie okreSlonym powyzej Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi Koordynatorowi

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansoweqo,

zwanego dalej ,harmonogramem” lub ,HRF” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét wraz z
ich wartosciami.

3.5.2. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi

do harmonogramu wterminie 7 dni_ od dnia przediozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram,

Wykonawca przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy
dokonuje analizy i zatwierdzenia lub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Wykonawce.

3.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego. Procedura
przekazania i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.5.1.
oraz 3.5.2.

3.5.4. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora. W przypadku whniesienia uwag
do harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje sie do
tych uwag lub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie
z uwagami, w terminie 3 dni roboczych i ponownie przedlozy harmonogram Inspektorowi.

3.5.5. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ HRF do akceptacji inspektora zgodnie z pkt 3.5.1.
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Jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary

umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 _dni od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiaiaceqo. dostarczv

Zamawiajagcemu Kosztorys sporzgdzony metodg szczegdlowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegolowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakladéw: robocizny, materialow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogélnych) i
zysku). Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przediozenia Kosztorysu sporzgdzonego metodg
uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metoda uproszczong
i szczegdtowa nalezy przekazacé w formie papierowej
wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych
wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikéw cenotwérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytulu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw
i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonania robot i wbudowania materiatow przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestyciji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen
SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu,
po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdow (dotyczy takze materialdbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow Z miejsc
ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.7.Za zwiloke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnoéci oséb nadzorujgcych realizacje

umowy, tj. w szczegoblnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
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i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokot
przekazania terenu budowy”.

4.2, Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

e oryginatdw oswiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;
e poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikow robdt oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa;
4.3.Za zwioke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
4.4.7Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentdw, o
ktérych mowa powyzej.
4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie w przediozeniu

dokumentdw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminow
wynikajgcych ze ziozonego harmonogramu.
4.6.W ftrakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgloszenia do Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych,
c)dokumentacje techniczng zataczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:
a) Ogélny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA
5.1. Ogdlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania umowy " zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest

zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
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dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub
peinomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg
wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podijecie
moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drég,
przektadanie, odciecie wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
i Zamawiajacego na pismie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystagpieniem do
tych robét. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po  stronie  Wykonawcy wpisow do  dziennika  budowy
oraz sporzgdzanie wymagane] przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w
zakresie wykonanych robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla  wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robét
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych
przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych rob6t w ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robdt planowanych do
wykonania na przyszly miesigc (na drukach Zamawiajacego).

Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogdlnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wiasnym =zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramoéw
wylgczen w celu realizacji rob6t zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia cigglosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty,

wytgczen, prob, przestojéw naliczane przez wiascicieli/zarzgdcow sieci.
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5.1.12. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych dokumentacjg
projektowg wraz z przygotowaniem dokumentagiji wymaganej
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz zapewni nadzor
nad prowadzonymi robotami. Dziatania te beda prowadzone pod nadzorem osoby
spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robd6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw z dnia 26 listopada
2020 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zostanie opracowana
przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usunigcia na wilasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. poszczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy
Panstwowe.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdipracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych opisem
przedmiotu zamoéwienia. w przypadku niezastosowania
si¢ do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych
za szkody wynikie z tego tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
przez Wykonawceg, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu
poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacii
projektowej.

5.1.16. Wykonanie raz na 4 miesiace inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona i
niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigekszonych kosztow zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym
na prawidlowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.

Koszty te obejmujg w szczegblnosci:
5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajgeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i

ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycii.

38



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mozowiscka 1, @@-@H8 Warszawa Mazowiecki Zarzad
tel (22) 244 90 @0 do 12 - - - -
Fax (22) 244 9013 ° Drog WCJ_]E’WCJC]Z'(ICh
dyrekcja@mad.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

106/23

5.1.17.2.Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu wdd z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestyciji.

5.1.17.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego
przed przystgpieniem do robot zasadniczych.

5.1.18. Zgloszenie  przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastgpic
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i byé potwierdzone przez Inspektoréw w
zakresie realizacji warunkow umowy.

5.1.19. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

5.1.20. Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
robét w obszarze chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia rob6t z podaniem
doktadnych zapiséw wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktoérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej
podanej w Ofercie.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytulu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia calosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na peiny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

=W pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

sgwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,

sporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdinosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo
i bezzwlocznie.

5.2.7. Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spelni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostalych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, skladane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowagd
wazno$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa waznos$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru korncowego realizacji przedmiotu
Umowy bez wad istotnych. Pozostale 30% zabezpieczenia posiuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rgkojmi i zostanie zwrocone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wpykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonany zwrot srodkow pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do

zrealizowania i ukonczenia  robdt przez  Wykonawce oraz  usuniecia
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przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koricowego realizaciji przedmiotu
umowy.
5.2.14. Jezeli termin realizacji umowy ulegnie wydiuzeniu, to Wykonawca:
sbedzie przediuzat waznosé Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét
1 usuniecia wszelkich wad,
sdostarczy Zamawiajgcemu, najpéznie] na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu przediuzenie dotychczasowego =zabezpieczenia Ilub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i
terminu obowigzywania.
5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16. Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktoérych Zamawiajgcy jest uprawniony wediug umowy,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
enieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé petnej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng
oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo rob6t na czas ich wykonywania oraz na okres
po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamodwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg

spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
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osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy
montazu maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robét. Obecnos$¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Za kazdg nieusprawiediiwiong nieobecnos¢ Kierownika budowy na budowie
Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosSci okreslonej
w umowie.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robot.

W przypadku wypetniania dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

53.7. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajacego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajgcego, pod rygorem odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy.

5.3.8. Na czas urlopdéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0s6b 0 odpowiednich kwalifikacjach. Informacja
o zastgpstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu

w jak najkrotszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zakiocen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej

Inspektorowi do zatwierdzenia.
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5.4.4. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdinie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

54.5. W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robdt niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian.

Za nieprzediozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

5.4.8. W przypadku projektow uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedklada¢ Zamawiajgcemu
wraz z umaczeniem przysieglym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww.
dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokos$ci okreslonej w umowie.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyZzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca  zobowigzany  jest przedtozyé  Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

niniejszego zamdwienia publicznego.
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5.4.14.

5.4.15.

5.4.16.

5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

5.4.21.

Whytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi brutto.

Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow i na zadanie Zamawiajgcego dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma
sie z wypfatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy
naliczy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informaciji.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody powstate

w zwigzku z realizacjg Zamodwienia.
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5.5.2. Wykonawca zapozna sie z pofozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich
jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi
oraz obiekty budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

5.5.3. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych
w dokumentacji projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rowéw
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawce(6w) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wlasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania

wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.6.1. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w pemni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania
na terenie robét.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji umowy, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po
zakoriczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii {miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie $ciekdéw, substancii
ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzagdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezgce tatanie
ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzagdcow za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca sporzadzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robét budowlanych
wyszczegolnionych w szczegbtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan umowy. Wykonawca przediozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bgdg uprawnieni do kontroli stosowania poszczegdinego
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sig do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedlug umowy.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumieé, jako
odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2. W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z =zapisami decyzji
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na Srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

583 W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwlocznych dziatarn zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia
szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dzialania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialno$é za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu ochrony
$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo

mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
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Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z
dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wilasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko, w szczego6lnosci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktérych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytulu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w
cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewow
bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyziji

wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dluzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek zlozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od  poczatku
lub konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i
zutylizowanie we wlasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki Inspektor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikuja jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem
w tym zakresie. Jesli materialy z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie mial obowigzek ziozyé je na terenie wlasciwego rejonu
lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegdinosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;

4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
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5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;

7)obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z rohot drogowych zgodnie z przepisami z wyjgtkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiorki stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego:

1)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych
do powtérnego wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa - oczysci¢, posortowa¢, umiesci¢ na paletach
i opakowag;
b)kostka kamienna — oczy$cic i posortowad;
c)trylinka — oczyscic i posortowad;
d)ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowag;
2)elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych sie do powtérnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
3)demontowanych znakdw drogowych.
Materialy z rozbiorki przewiezie na miejsce skladowania - baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od

poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytworcg odpadéw destruktu asfaltowego, ktéry
powstaje w zwigzku z realizacjg robdt okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
jako posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt
oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadéw przez odpady
destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegdlowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla
odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty
otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan.
W  przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destrukiu asfaltowego warunkow,
o ktorych mowa w § 2 wust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany
jest na wilasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostalych warunkéw utraty statusu odpadéw, o

ktérych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzgdzenia.
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Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o ktérych mowa w

§ 2 ust. 1 pkt. 21 4 Rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utraca status odpadéw, co zostanie potwierdzone stosownym o$wiadczeniem
przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaé wykorzystane podczas realizacji zaméwienia
zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie
zez Wykonawce robdt W imiejsce wsKazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikow
badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnoéci z warunkami utraty statusu odpadéw
destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach

do Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu destruktu
asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.9.4. Wszelkie Kkoszty zwigzane z czynnosciami dotyczacymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skiadowania przez okres budowy w/w materiatéow
z rozbiorki ponosi Wykonawca robét.

5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatno$ci) danego materiaiu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Droég Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytworca odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki i

remontu obiektow.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
izdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami

nie moze:
= powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
» powodowac uciazliwosci przez hatas lub zapach;

ewywotywa¢ niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc

0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8 Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposdb selektywny
w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r.

poz. 699 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
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zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania

dla poszczegolnych rodzajow  odpaddw  oraz  sposobdw  zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadéw,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z

ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedgc wytwoércg odpaddw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania

odpadami wylacznie podmiotom, ktére posiadaja;
e zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

ekoncesje¢ na podziemne skladowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli

nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze

dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
5.9.10. Wykonawca, bedgc wytwoércg odpadow, jest obowigzany do:

= prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidenciji zgodnie z obowiazujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji

odpadow;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu

odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytwdrca

odpadow.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzuja

réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik Budowy

5.10.1. Wykonawca  jest odpowiedzialny za  przechowywanie  Dziennika  Budowy
na terenie budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora
i  Zamawiajgcego udostepni¢  Dziennik  Budowy  osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby

nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca
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jest zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i umowa.

5.10.3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é prowadzone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

511.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg
wystapi¢ tgcznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych

ptatnoéci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint
do ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentow na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjgcia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z
budowy codziennie, a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni
roboczych oraz pozostatych dni, w ktére wykonywane sg roboty budowlane, poczgwszy
od dnia rozpoczecia budowy).
Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentagii
fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego.

6.1.3. Dziennik Budowy -  Wykonawca jest zobowigzany do  zamieszczania
na platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw Dziennika Budowy codziennie w czasie
trwania rob6t (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktérych
wykonywane sa roboty budowlane).

6.17.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16
i10.3.17.
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6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z  wykonywaniem robot
oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej

doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkow Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét,
Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwolywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu koncowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

erady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty dobowe

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedkladac
Inspektorowi dobowe raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg przediozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu,
ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do7dni w formie papierowej. Raport dzienny musi
zawierac rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robdt, liczbe zaangazowanego sprzetu i personelu.

W przypadku nie przedkiadania ww. raportéw Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym  Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie roboét
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8.

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego ilub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot
do ktérego doszio z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
Stron, termin wykonania rob6t ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres
uzgodniony pomiedzy Stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw
powstalych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegélnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig  zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wilasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego
ma obowiazek uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjga projektowsg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.),
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:
ewykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny

identyfikowa¢ wystepuigce rdznice.

swykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
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niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycije rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbiezno$ci w dwoch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostaé¢
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana
do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢é te zmiany
w dokumentacji powykonawczej.

8.1.9. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszeristwa dokumentéw

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowac, jako  wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone
w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu

2) Projekt budowlany

3) Projekt wykonawczy

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.
W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegélnych elementach dokumentacji projektowe]j i/lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, Wykonawca zwréci sie z
prosba o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzyska wyjasnienia
od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposéb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacii

Techniczne;j.

9.2. Akceptacja materiatéw

54



Mazowircki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka 4, @@-@48 Warszawa Mazo Wl 2C |<| ZBFZQ d
e Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszaoawie
www.mzdw.pl

106/23

9.2.1. Do wykonywania rob6t powinny zosta¢ wykorzystane materialy nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny byé przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materialy winny by¢ zglaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub dekiaracji zgodnosci,
atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badah jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu przez

MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatéw

9.4.1. Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatéw.

9.4.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

9.4.3. Wykonawca zobowiagzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robot budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

9.4.4. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jako$c
materiatow i robot nie  jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.5.2. Zamawiajacy decyduje o migjscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten

nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

55



Mazowiecki Zarzgd Driog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Zarzad
tel. (22) 244 9@ P do 12 P - - 0
Fox (@2 2445013 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

106/23

9.5.3. Do odbjoru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.5.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1. Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wilasnych badan).

9.6.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Strony umowy niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontroinych.

9.6.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Strona, na
ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.).

9.7.2. Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego.oraz mienia.

9.7.3. Wykonawca na swodj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzgd
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

9.7.4. Wykonawca we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzor
nad oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowe] stalej organizacji
ruchu.

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie rob6t powinno byé zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

9.7.6. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.7.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizaciji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi

na minimum 7 dni przed iej wprowadzeniem.

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

9.7.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania rob6t oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
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9.7.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidiowego oznakowania poziomego i

pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1.0dbhiory rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia Inspektora.

Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgloszonych robot i
potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie

otworoéw we wskazanych czesciach roboét, ktére nie zostaly odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i platnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

Wykonawca  bedzie  wystawiat faktury VAT na  podstawie podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotdow czesciowego odbioru robét. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong
przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.
Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen czeSciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i platnosci, tabele rozliczeniowg i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca
wraz z rozliczeniem (tabela rozliczeniowg), dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnosé uzytych materiatow z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

Do kazdej pozyciji z tabeli rozliczeniowej bedzie zalaczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zalgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora

ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodno$¢ =z projektem, PN-EN lub innymi
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dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem
Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgloszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu
i ptatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru
i wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacii
i przedstawi protokot do akceptaciji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora
lub Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w ziozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentac;ji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptaciji wykonanych robot budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru robét bgdz wniesie uwagi.

10.2.10.Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zi brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3.0dbior koricowy roboét i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych
do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/zarzadcéw sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby isprawdzenia, zawiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
ich przedstawicieli w tych czynnosciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Stalej Organizaciji
Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowiazany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

10.3.4. Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projekiem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6. Zgloszenie zakonczenia robét jest jednoznaczne =z posiadaniem prawidiowo
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przygotowanej dokumentacji powykonawczej.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robét i zgtasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgloszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdiowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania robdt, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcdw, przy ktorych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11.0dbiér koncowy roboét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci calosci wykonanych robot
oraz ustaleniu koicowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktére  uniemozliwiajg = uzytkowanie  obiektu lub  bedg  $wiadczyé
0 istotnej niezgodnosci  wykonania  obiektu z  dokumentacjg projektowg
lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koricowego i
wyznaczy  termin usunigcia  wad. Data  stwierdzenia usunigcia  wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego robét. Inne wady
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usuniecia.

10.3.14.Za zakonczenie robdt Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbioér poprzez zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:

ezanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
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Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
ewskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika  zawartosci wolnej przestrzeni w  wykonanej  warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka
przekroczenia w gére w stosunku do gérnej wartosci wymaganego przedziatu
wynosi od 1 do 10%) w przypadku przekroczenia w  dot
w stosunku do dolnej warto$ci Wykonawca zobowigzany jest przedstawié wyniki
badania na deformacje trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Warto$¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie

obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

dk —d
baw = —(Tp)xl{}{)

gdzie:
dk — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukgji
nawierzchni,

dp — grubosc¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

o pqw
PQW = ——x3,75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

paw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roéznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z dokfadnoscig do 0,1% nastepujaco:
pc = lpw —pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:
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= ?:}:—; x6xKxF
gdzie:
P — kwota o ktéra bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],
K - cena jednostkowa [PLN/m2],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
Wartos¢ odchyilki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokladnoscig do 1% nastepujgco:

gdzie:

VW - goérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu
dla danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe;j,

VB - zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = o x3xixF
100
gdzie:
PV — potracenia [PLN],
pv — warto$¢ odchyiki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych roboét  drogowych

w__zakresie: oceny jakoSci zrealizowanych robdt drogowych i ich zgodnosci

ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za

przekroczenie odchylek dopuszezalnych | za niedotrzymanie wartosci wymaganych,

zwanej dalej potraceniem ‘zostanie dokonana na podstawie Instrukcii DP-T14 pn:

61



Mazawiecki Zarzgd Drég Wajewddzkich w Warszawie

ut. Mazowiecko 14, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZEM'ZQC]
tel. (22) 244 90 @@ do 12 - . - .
Fox (22) 2449018 Drég Wojewddzkich
dyrekcja@macv.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

106/23

OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”,

Instrukcia dostepna na stronach GDDKIA w zakladce dokumenty techniczne.

10.3.16.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad Ilub nie przystapi
do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
Zlecenia usunigcia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na piSmie, przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robdt zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego
oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z wynagrodzenia
Wykonawcy.

10.3.17.Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w
sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w
wers;ji papierowej - 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.

Wszelkie odstepstwa od formatoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbiér koricowy przedmiotu umowy

Wykonaweca jest zobowigzany do:

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaswiadczenia o] braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie
bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

70.4.2. Odbioér  koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 5.1.18 po pisemnym zgloszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgloszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi speiniac¢
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw,
ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okreslonymi umowa.

10.4.4. Odbior  koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie
po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych

sig na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu

62



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul, Mazowiecks 1H, @@-@48 Warszawa MBZDWi@C|(i ZaI'ZQC]
o == S Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@madw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

106/23

na uzytkowanie obiektu budowlanego Ilub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w
tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgadzony protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokos$ci okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z

zastrzezeniem zapiséw pkt. 13.9.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajacego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkéw
umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych Ilub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych,
nie mozna oddzieli¢ ich od zamodwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie
rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

10.5.4, Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego realizacji
przedmiotu umowy.

10.5.5. taczna wartos¢ brutto robot odebranych protokolami czesciowymi nie moze przekroczye

90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.

10.5.7. Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyplacone
po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji opozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego Ilub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji

pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
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PODGIK oraz podpisaniu protokotu koricowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania
obiektu do eksploatacii.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia nauzytkowanie obiektu budowlanego lub
zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku roboét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

10.6.9. W  szczegdlnych  wypadkach  Zamawiajacy zaklada mozliwos¢é  odstgpienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos$c¢ z dokumentami odbioru i weze$niejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowity osoby
posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemng.

11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich magtby wymagaé. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzié kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagac sie przeprowadzenia testdw zgodnych z przepisami prawa oraz zapisami
STWIORB.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dla
zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca
ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystagpienia robét dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia
lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazda osobe zatrudniong

przez Wykonawce robdt lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie Wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
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12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdza¢ jakos¢ wykonywanych robdét,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robdt przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez

Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
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. ZGIOSZOoMnE W iTaKcie WyKomnyw
przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete

niezwiocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstale wskutek nieprawidlowe]j realizacji

umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowa
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz_36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru korncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych
w wyniku niewlasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pOzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu  zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze byé wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokoiu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzé6r dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczeséniej przed datg odbioru

koncowego realizacji przedmiotu umowy.

65



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 14, @@-@48 Warszawa MaZO Wic—’CI(i ZaFZQCJ
et el Drdg Wojewddzkich
dureksja@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

106/23

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu  rekojmi
za wady 30% kwoty ziozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungc wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy
na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestyc;ji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w sklad, ktorej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnosé
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W  okresie rekojmi dla robot budowlanych  Wykonawca jest  zobowigzany
do uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zaméwienia. Przeglady bede zwolywane minimum dwa razy w roku
(pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego)
przez Inspektora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1.  jezeli  zglosit  Wykonawcy  wade przed uptywem  terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17.Jezeli, Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
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na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesylajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty
wykonania zastepczego potracane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytulu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych podczas
przegladéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady,
Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu poniesionych kosztow.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokoséci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od ofrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych,
urzgdzen nieézwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38
ustt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje si¢ za wyrazenie przez
Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w przypadku, gdy:
14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacjg rob6t i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,
14.1.3. Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidlowego wykonania umowy Iub Zamawiajgcego, w terminie

wskazanym w tym wezwaniu.
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14.1.4. Wystagpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstgpienia od umowy przez kidrgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz zwykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z
przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzg protokét odbioru
inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan zaawansowania robdt, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane
do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych
przez Zamawiajgcego, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kary

zgodnie z umowa.

15. RYzZYKO | ODPOWIEDZIALNOSG

15.1.Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy a
cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
w formie kar umownych.

15.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakoniczenia robét.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

16.1.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i  pieszego w  rejonie  prowadzonych  robét  objetych  umowag
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy’, sporzadzonego
przez i na koszt Wykonawcy.

16.2.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizagciji ruchu.
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16.3.Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowac zapisy
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oznaczonych
znakiem wodnym MZDW.
- D-04.07.01a — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 1 WT-2
- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyrownawcza wg WT-
1iWT-2

Dla pozostatych robét nalezy stosowaé odpowiednie specyfikacje.
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CZESC VI
WZOR UMOWY -
Wdniu ..o w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim

ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalgj
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obigkowskiego -~ Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie nr
106/23, zawarto umowe nastepujgce;j tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo,
powiat ptocki — nr postepowania 106/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptacié za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokosci:
N0 e zt
stownie netto: .....cccoveeeii zZlotych
podatek VAT ...... 00 . s zt
SIOWNIE. oiviiiciiiiiiiceciiiries e ceniis i b e ZHOEYCH
Brutto: ......ccoveiiiinnr e 24
stownie brutto: ............ccecciiirierecssnniesesnsennn Zt0otych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczaitowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robét udostgpnionych jedynie pogladowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartosé
rob6t na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu organizaciji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do
opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbegdzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg kornicowsg
wystawiong po zakonczeniu catosci robot i dokonaniu odbioru korcowego Zamodwienia.
W  przypadku protokotow czeéciowego odbioru robdt wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robdt w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewoédztwo Mazowieckie, ul. Jagiellofiska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.
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6. Platnosé za wykonanie Zaméwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw i dalszych
nodwykonawcow bioracych udzial w realizacii odebranych robat budowlanych oraz oswiadczen,

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

10.Zaplata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaplata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikdw”.

12.Wskazany rachunek piatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finansow Zamiawiajgey wslizyina plalnosc duo  czasu  wskazania  prawidioweyo  rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

14.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamowienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowié podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

83

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osoéb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace o0so6b
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci:

a)dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b)date zlozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umcwy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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3. Niezfozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce  lub  Podwykonawcge  wymogu  zatrudnienia na  podstawie  umowy
0 prace 0sob wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegblnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywane;j flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacije na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za
wszystkie szkody Zamawiajacego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w §1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesigcy od dnia
podpisania umowy w tym:
- 9 miesiecy od dnia podpisania umowy — termin wykonania robét;
- do 12 miesigcy od dnia podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw po$rednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:
| Kamieri milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robot)
0 wartoéci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie péZniejszym niz 3 miesigce od dnia podpisania umowy.
Il Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszvym niz termin
koricowego odbioru robét

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji
termindw posrednich.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej w ofercie tj. kwote: ...l zt

(stownie: .......................zZ}).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.
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§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawcg wynosi ......... miesiecy i liczy sie od

nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto t. kwote: i, zt
(stownie................ zfotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
D eeeeeteente e TG e eeaerneeneeeene e G e ereeehenesaeesrneenasenreneareenrrs s

2. Z.amawiajqcy' wyznacza -jako osobe nadzorujaca realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacji
HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego liczone za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh prowadzenia robét bez zatwierdzone;
czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$é Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentéow wyszczegblnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.3 — 3.6 oraz 4.2 (Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.12. 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 500,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

1.14. 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.15. 1 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamdéwienia,

1.16. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia;

1.17. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.18. 5§000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego
(dokumentacja fotograficzna) oraz inwentaryzacji przy uzyciu dronu (dokumentacja filmowa);

1.19. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.
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2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos$¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokryc je w petnej wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w
umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych
warunkach:

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpia;
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana lub
nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystapienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci klgski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegdlnosci
zmiany obowigzujgcych przepisow prawa powodujgcych wydiuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej, konieczno$é uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktéorym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okre$lenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposéb nalezyty;

- Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce

niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposéb nalezyty
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b) Zmiany osobowe
- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce
si¢ co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymoég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla rob6t objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposob, ze wartosé netto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie nie ulega zmianie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawka
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku VWykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce | szczegbtowy sposéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.

—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego
pisemnego wniosku VWykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wplywy zmian na
kosztu wykonania zamodwienia przez Wykonawce i szczegblowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia.

Cigezar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktdrych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowié zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
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- rezygnacja przez Zamawiajgcego z  realizacji czesci przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce VWWykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 %
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez
Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na kidére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeshie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody zardéwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wyigcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych,
€) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integraing cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wiagzg strony jako jej czesé, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2.0Ofertazdnia...........................,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne —
Czes¢ Il SWZ,
4. Przedmiar robét (udostepniony poglgdowo) — Czesé IV SWZ,
5. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robot budowlanych — Czeéé V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciagu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroéci¢ sie do wlasciwego sgdu.
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§16

Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

[. Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sig¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, zZwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wediug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CP1 — Cen towaroéw i ustug konsumpcyjnych (jako CP1),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw = budowa obiektow inzynierii lgdowe;j
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca
od rozpoczgcia realizacji robot. Kwoty platne Wykonawcy beda waloryzowane
do momentu, w ktorym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z
niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci robot netto
w zawartej umowie o wykonanie robét budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegac bedg waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen (Ws) wyliczony
wedtug wzoru:

B ﬁ C An A) K,

W,l=a><10‘0+bxcpf"+c><—’3+d>< texX —+f X4 gx4hx—2
CPIy Py Ry Co Ap Sp R

gdzie:

SR jest  mnoznikiem  korygujacym, obliczanym na podstawie  wzoru powyzej,

do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach:

,a’ jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5.

ot a7 et L Lg", b sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie  sie dostawcg  ktéregokolwiek
z elementow robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie

przyjeta jako ,0" w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartosé
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wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma warto$ci wszystkich wag z koszyka waloryzacji
wynosita 0,5.

,CPIn", P, ,Rn", .Cn", ,A:", ,Srn”, ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

CPL" P RS, ,Cd" LA ,So, K" 83 narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikéw cen (1. '—r:) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (tj. '—r:x

100) i obliczaé z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.

coly
b xcmn
po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whp nalezy obliczaé z doktadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.

) nalezy obliczaé z dokfadnoscig do 6 miejsc

6. Do wyliczenia wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
Elementy robdt SYMI,BOL Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € Cc 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac

ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.
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Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wiasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byla pfatnos¢ czesciowa w nastgpne] ptatnosci
czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$¢ czesciowa bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego w skfad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowacd

wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez

ich pézniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesiac sktadania oferty.

Il. Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz
6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie

bedg mieé niniejsze postanowienia.

1.Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym taczna warto$¢ korekt dia oddania wzrostu
lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto
w zawarte] umowie 0 podwykonawstwo.

2.Kwoty  ptatne  Podwykonawcy przez  Wykonawce Ilub  dalszemu  Podwykonawcy
przez Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen.

3.Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik dla: cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmnigj o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CEf iz
Whp =2 x 100+ b x — 2

C

+cxX+ ... +thxY
! op

gdzie:

Wnp" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej,

do zastosowania w stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;
,a" Jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5
.0" waga z przedziatu 0,2 — 0,3

€ ..., ,h" wagi wybranych poszczegéinych elementéw robdt ustalone w taki sposéb aby ich
suma wynosita raz z wagami ,a" i ,b" wynosita 1
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ul. Mazawiecka 14, @@-248 Warszawa Mazowiecki Zarzad
tel. (22) 244 9@ @@ do 12 - 2 P .
F:x (22) 244 9@ 13 ° Drog WOJG’WDCJZI(ICh
d lej dw.pl Y .
i w Warszawie
106/23
K'Y minimum jeden z wspotczynnikéw dla wybranych elementow robét z koszyka

waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop Iub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Acp lub
Snp/Sop lub Knp/Kop.

JCPlnp", ,Prp”, ,Rnp", ,Cnp”, ,Anp", ,Snp", ,Knp" $8 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GuUSs w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi

w danym okresie roziiczeniowym z Podwykonawcg
oraz

,CPlog", ,Pop", ,Rop", ,Cop", ,Acp", ,Sop", ,Kop' sa narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawca,

a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikdéw cen (1. ’—r:) dla poszczegéinych zmiennych nalezy pomnozyc¢ razy 100 (i Ex

100) i obliczaé z doktadnoscig do dwaéch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.
CPRiy
X

b = ) nalezy obliczaé z doktadnoscig do 6 miejsc
e ]

po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Whrp nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po

przecinku.

5. Przedmiotowe  postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do  umoéw
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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