Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2021

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 46 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie: ,Wykonanie w
systemie zaprojektuj i wybuduj: zagospodarowanie wéd opadowych w obrebie terenu cieptowni
KPEC w Koronowie przy Al. Wolnosci 3D”.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamodwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailowa).
Ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ dopiero po protokolarnym
odbiorze uzgodnionej dokumentacji projektowej przez Dziat Inwestycji KPEC.
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.
2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia: 30.12.2021 r.
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. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt.

. Razem z wnioskiem o dokonanie koricowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru koricowego w ciggu 10 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robot.

. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji, zgtoszenie bedzie skuteczne.

. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
nie zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest
niekompletna lub nieprawidtowa, wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:
Warto$¢ netto/bez VAT/: ... zt
SHOWNIE: ettt st
WartosSE brutto/z VAT/: e e zt
SEOWNIE! ettt e s
POdatek VAT .ottt sttt st s zt
SEOWNIE! ettt e
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawag do Zzadania podwyiszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, przedstawionego w ust. 2 niniejszej umowy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania, tj. miedzy innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata medidow na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.
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Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztdw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego
i kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte
w cenie/ wynagrodzeniu z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego, a ktore
sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz
poprawnego funkcjonowania odwodnienia terenu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia urzadzen rozsgczajgcych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudows infrastruktury podziemnej.

Wykonanie robdét dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robdt beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwaranciji.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§4
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z umowa oraz zgodnie

a) projektem wykonawczym,

b) opinig techniczng i geotechniczng i  obowigzujacymi przepisami technicznymi i Prawa
Budowlanego

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje w szczegdélnosci:
Wykonanie zgodnie z opracowang dokumentacjg zagospodarowania wéd opadowych oraz
ich rozsgczenie w gruncie za posrednictwem urzadzen rozsgczajgcych wraz z robotami
towarzyszacymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi
w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania z uwzglednieniem kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w niniejszym §.

2.1 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.
Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
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Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy minimalne utrudnienia dla
zamawiajgcego. Ewentualne konieczne utrudnienia nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z dozorem
Cieptowni.

3.2 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie wbudowanych urzadzen i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej).

4.5 Wykonaé odbudowe nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementow ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z witascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru korncowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowsa.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
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infrastruktury podziemnej, ktdéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez
uzbrojenia nie zewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ (jezeli bedzie wymagany).

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wszystkie pofaczenia wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.11 Przeprowadzi¢ probe rozruchu wbudowanych urzadzen rozsaczajacych odwodnienia
gruntu.

4.12 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,

a bedace w pasie prowadzenia robét.

4.13 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakorczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.14 Respektowaé prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego

w spisanych z nimi umowach.

4.15 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.16 Dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robodt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.17 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.
Zgtoszenie do odbioru konicowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru kornicowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze korncowym
i zakonczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy cato$¢ robdt jest wykonana oraz czy
dokumentacja powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia
z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréow Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
a) uzgodnienia dokumentacji projektowej
b) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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d) protokolarnego odbioru robét.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikdow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdét porzgdkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okredlenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

86
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Konsultowanie ze stuzbami Zamawiajgcego sprawy dotyczace rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny by¢ przeprowadzane
w formie pisemnej.

2. Przedtozenie projektu wykonawczego i budowlanego w Dziale Inwestycji KPEC w celu uzgodnienia
dokumentacji przez Zamawiajacego.

3. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wymagane ilosci egzemplarzy,
oryginaty uzgodnien oraz _prawomocng decyzie o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robét, do Dziatu Inwestycji KPEC, na podstawie ponizszych wytycznych:

3.1. Przyjecie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi z dniem

dostarczenia dokumentacji do dziatu Tl poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-
odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowigcym zatgcznik do umowy,
oznaczenie daty wptywu dokumentacji do dziatu Tl oraz podpis pracownika dziatu Tl na
wypetnionym w | czesci przez Zleceniobiorce dokumencie ,,Protokét zdawczo-odbiorczy
uzgodnionej dokumentacji projektowej”. Protokét uznaje sie jako ,przyjety do

sprawdzenia”.
3.2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji

projektowej dziat TI moze zgtosi¢ w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej
dokumentacji pod wzgledem zgodnosci zakresu przedmiotu zaméwienia z umowa tj.:

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt wykonawczy, operat itp.,

2) ilos¢ egzemplarzy przekazanych opracowan,
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3) sprawdzenie kompletnos$ci zawartosci ptyty CD/DVD z przekazang wersjg papierowa
dokumentacji,

4) sprawdzenie dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, uzyskania pozwolenia
na budowe.

3.3. W przypadku zgtoszenia przez dziat TI uwag w terminie i w formie wskazanej powyzej
w zakresie ewentualnych niezgodnosci, uchybien, btedéw lub wad, dziat Tl sporzadza
informacje o wystgpieniu niezgodnosci przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem
okreslonym w umowie. We wskazanym przez dziat Tl terminie, Zleceniobiorca uwzgledni
zgtoszone niezgodnosci, uchybienia, btedy lub wady i dostarczy brakujgce elementy
dokumentacji do dziatu TI. W tym samym terminie Zleceniobiorca moze rdéwniez
przedstawi¢ pisemne wyjasnienia uzasadniajgce przyjete rozwigzania, ktére to wyjasnienie
dziat Tl rozpatrzy.

3.4. Kazdy poprawiony przez Zleceniobiorce dokument musi by¢ zaakceptowany przez dziat TI
i 0znaczony co najmniej numerem wersji oraz datg jej utworzenia.

3.5. Odbidr ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastgpi przez dziat Tl w dniu
przyjecia do realizacji kompletnej dokumentac;ji projektowej, co zostanie potwierdzone w |l
czesci protokotu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymagane sg minimum dwa podpisy pracownikéw.

Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentacji

projektowej przez dziat Tl.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji

zamoéwienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji roboét.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdéw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw

z powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane

przepisami prawa (w szczegoélnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos$¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz.,
w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,
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d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcja obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéow a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozenn planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak

rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdét budowlanych Ilub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie

sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjna

i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztdw zwigzanych z zajecia terenu oraz niezbednymi odtworzeniami, w tym takze

odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat witasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym

na odbidér koricowy robét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas

i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym

realizacji inwestycji.
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Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikow oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkow
ochrony, dbanie o sprawnos$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§7
Ptatnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.

Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego nie
zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca wystawi fakture koncowa w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Nabywca przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza Jézefa
Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

W razie zwtoki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo Zzadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pézn. zm.).
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§8

Zabezpieczenie
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy tj. ezt
STOWNIE! et ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.
Wykonaweca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonaweca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokot z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

89
Udziat podwykonawcow
Wykonawca bedzie wykonywaé roboty bez udziatu Podwykonawcdw.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccooeeeveenennans tel.
.................................. , €-Mail: e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu

robot uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
wyznacza sie: w zakresie formalnym ........coviiniiinenennn. =] IS , adres e-mail:
................................................. , W zakresie spraw dotyczacych rozwigzan technicznych
opracowywanej dokumentacji ......ccceceverereennnnen. ytele s e-Mail v,
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robét budowlanych w osobie
........................................................ tel. e-mail
reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik
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budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego inwestycji

przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robdét o wykonaniu zadania zgodnie z projektem, sztuka
budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami + stwierdzenie, ze
wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do nalezytego
porzadku + stwierdzenie, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) protokoty odbioru robét zanikajgcych, jezeli taki jest wymagany,

f)  dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robot zanikajgcych,

g) protokoty odbioru podpisane przez witasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktorych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

h) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczace zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

i)  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

j)  ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotow odbioru koncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim
w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej
dokumentacji odbiorowe;j.

3. Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu drogg pisemng (réwniez mailowa) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

5. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.
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Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr
koAcowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokot Odbioru koricowego roboét. Podpisany Protokot odbioru korcowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robdt bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
i wynosi¢ bedzie ....... miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koricowego.

Okres gwarancji wynosi ....... miesigce na cato$¢ wykonanych robdt liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancja
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

technicznej, ekologicznej,

b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
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nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy
moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3 W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4 Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna byé dokonana nie pdzniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.

5 O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

6 Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3 i 4)
2. Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa, bezpieczedstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 6
pkt. 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

b) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c¢) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
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d)

f)

g)

h)

j)

k)
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zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzier zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
w kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych srodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do konca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw,

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujgcych przypadkow:

1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na

zasadach okreslonych w umowie.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:
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c)
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wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mdgt przewidziec
W momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamdéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robat,
zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotéow, ktérych dotyczy realizacja zamdéwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),
wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
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4)
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— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i termindw rozliczert wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajgcych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamowienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osoéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych osdéb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie os6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zarébwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwienn dodatkowych lub innych

zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamédwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych
W niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesSci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
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wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgody Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na
etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, a podmiot ten ziozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a)
b)

c)

g)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,
wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly moziliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajéw
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosc realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta sSrodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
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odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkdéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
i 0séb reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna)
i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznos$ci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze
dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw
— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw
Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptfatnosci
w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegblnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego,
w szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu
umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w $Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowie umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyfacznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy
w catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych osdb wiadajacych dziatkami
sgsiadujgcymi, lub na ktére oddziatywac bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
dalej RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska

Strona 19z 22



Zatgcznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy

0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie

budowa, jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywa¢ danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na waziny interes
publiczny,

prowadzi dokumentacje opisujgcy sposéb przetwarzania danych osobowych,

znajdujagce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce

do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

stosuje wszystkie niezbedne S$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone

przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych

przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonaweca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzacych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz
zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktorych dane dotycza,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane
przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowied?
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomagaé¢ Zamawiajagcemu wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie na kaide Zzadanie Zamawiajgcego, przekaza¢é Zamawiajagcemu

w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgcg ochrone

przetwarzanych danych osobowych.
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Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejsza umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym
strony na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidlowej identyfikacji osdéb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktéorych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga by¢ udostepniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktdérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo
stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach
analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcdw, ktérym Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania badzZ zaniechania wtasne.

§18

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy, Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamdéwien Publicznych.

§19
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Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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