Umowa Nr DZD/RID- ..... /2025
zawarta w Elblagu, dnia ................... 2025 r., pomiedzy:

Gmina Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowang przez:
Michata Missana -Prezydenta Miasta Elblaga

REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

NIP: PR EHIME. s comosnan s B i e s i marssp e iy
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
0 nastepujace; tresci:

§1
Zakres umowy

1. W wyniku postgpowania, przeprowadzonego w trybie podstawowym — bez negocjacji (art. 275, pkt 1 ustawy Pzp),
ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod nr ..........ccccoevvnnn, , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwiazane z realizacja inwestycji pod nazwa;
Rozbudowa ulicy 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego w Elblagu.
2. Na zakres robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, skiada sie miedzy innymi:
Przebudowa istniejacego skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego na rondo.

skrzyzowania z ul. Saperéw.

infrastruktura techniczna.
Whprowadzenie zmian w organizacji ruchu wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozbudowa ulicy 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do

Przebudowa i budowa chodnikéw, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, usuniecie kolizji z

Szczegolowy zakres zaméwienia, technologie oraz wymagania wykonania robét budowlanych okre$lajg przedmiary
robdt, specyfikacje techniczne oraz projekt budowlany pn. "Rozbudowa ulicy 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego

w Elblagu”, wykonane przez biuro projektow NEOX Sp. z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarsk.
3. Zamawiajacy informuije, Ze:

1) Zadanie planowane jest do realizaci przy udziale $rodkéw z budzetu Panstwa w ramach Rzadowego Funduszu

Rozwoju Drog.
2) Posiada niezbedne decyzje i pozwolenia na realizacje robdt budowlanych.

3) Powota inspektorow nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie

przedmiotu umowy.

4) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policje musza zosta¢ zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkcje te pefni w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga, Departament Zarzad

Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

5) Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Referatu Inwestycji

Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

6) Wykonawca w ciagu 14 dni od podpisania umowy musi sporzadzic i przekaza¢ do akceptadii Zamawiajacemu za

posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegolowy harmonogram rzeczowo - finansowy.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonania przebudowy sieci
stanowiacej wiasnos¢ ENERGA Operator S.A., w przypadku jej realizacji sitami wtasnymi przez operatora tej
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sieci. Dotyczy to linii kablowej SN -15 kV. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotg, na jakg roboty te
zostaly wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot.

4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna inwestycji, obejmujaca w szczegolnosci:

1) Wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiarow i szkicow w zakresie wykonanych
elementow drogowych oraz pozostatych elementéw objetych dokumentacja projektowa na potrzeby dokumentow
rozliczeniowych PSP potwierdzajacych ilosci wykonanych robét z wyodrebnieniem poszczegolnych elementow
pozycji obmiarowych.

2) Wykonywanie (w tym na zadanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego) niezbednych pomiaréw wysokosciowych
poszczegolnych warstw nawierzchni oraz rzednych elementéw drogowych w zakresie weryfikacji i zgodnoSci
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna parametréw technicznych takich jak rownos¢ nawierzchni,
spadki podiuzne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidlowego odwodnienia nawierzchni oraz
zgodno$ci z warunkami i wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

3) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni
drogowych, elementow uzbrojenia i innych elementéw w zakresie objetym robotami budowlanymi, ze wskazaniem
charakterystycznych rzednych niwelety nawierzchni i elementéw drogowych, zmian materiatow nawierzchni
drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementéw drogowych, elementéw odwodnienia - w ilosci 2
egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na pamigci USB (pendrive) w formacie pdf i dwg i
zgtoszenie jej do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

4) Wykonanie inwentaryzacji elementéw wskazanych przez Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg ewentualnych
robot dodatkowych/koniecznych/zamiennych.

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, strony uzgadniajg zgodnie z oferta Wykonawcy,
nastepujace szacunkowe wynagrodzenie:

kwota netto: .......ceeererneene. zt + podatek VAT 23 % covvvviinnenns zt
kwota brutto .................... zt
SIOWNIE DIULO: .....vvvec e zZlotychi ....../100.

2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 umowy zawiera koszty:

1) Wykonania robdt budowlanych okreslonych w przedmiocie umowy wynikajacych wprost z dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznych w ilociach wynikajacych z przedmiaréw robot a takze wykonanie nie
ujetych w dokumentacji prac, czynnosci i innych obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, SWZ,
a niezbednych do wykonania zadania tj. migdzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, utrzymanie zaplecza, placu budowy w tym réwniez doprowadzenie wody, energii elektrycznej do
placu budowy, niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urzadzen (m.in. wiaczenia i wytaczenia linii
elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych mediéw) oraz wyposazenie obiektow w instalacje i urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Obstugi inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét w zakresie okreslonym w §1 ust. 4.

3) Wykonania badan i sprawdzeni parametréw technicznych, technologicznych i jakosciowych wykonanych elementow
drog pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi, normami i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wykonawca musi zapewni¢ i pokry¢ koszty nadzoréw i odbioréw wymaganych przez gestorow sieci i
wiascicieli urzadzen przebudowywanych lub regulowanych wysoko$ciowo.

4) Koszty zapewnienia dojazdow, objazdow, dojs¢, przejs¢, zabezpieczen i oznakowania objazdéw zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem czasowej
organizaciji ruchu, a takze odtworzenia konstrukcji chodnikéw, zjazdow, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni
drogowych oraz koszty przywrécenia pozostatych terendéw do stanu pierwotnego.

5) Wykonania projektéw organizacji ruchu (z uzyskaniem opinii Policji oraz zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem) na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem i utrzymaniem tego oznakowania.
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1.

6) Realizacji czynnosci zwigzanych z utrzymaniem ruchu drogowego, w tym realizacje tymczasowych przejazdow
i przejsc dla ruchu pieszego oraz zabezpieczenie objazdow, powiadomienie mieszkancow o zmianach organizacii
ruchu i czasowych wytaczeniach z ruchu przez zamieszczenie w miejscach ogolnodostepnych ogloszen
i zawiadomien dla mieszkancow w ich bezpo$rednim miejscu zamieszkania oraz przekazywanie tych informacii
Zamawiajacemu.

7) Utrzymania wiasciwego stanu nawierzchni ulicy objetej przedmiotem umowy oraz ulic stanowigcych drogi
objazdowe i tymczasowych objazdow dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot
tymczasowymi projektami organizacji ruchu, polegajacego na biezacym usuwaniu wybojow, zapadnie¢, przetoméw
i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowa¢ uszkodzenia pojazdow.

8) Utrzymywania w czystosci ulic stanowiacych dojazd sprzetu i pojazdow na teren budowy w zakresie biezacego
usuwania nieczystosci i zabrudzen jezdni, ktore mogq nastapi¢ w wyniku transportu na teren budowy materiatow
budowlanych i dojazdu sprzetu budowlanego.

9) Opracowania recept na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami
weryfikujacymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegaja
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

10) Wykonania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzen) mieszanek mineralno - asfaltowych pobranych przez
Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej z jezdni
i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawnosci wtasciwosci i parametrow technicznych
mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

11) Transportu petnowartoéciowych materiatow drogowych pozyskanych z rozbiorki w trakcie prowadzenia robot,
nadajacych sig do ponownego wbudowania oraz destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni,
Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamie przekaza¢ do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie
bazy Elblaskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. E. Kwiatkowskiego w Elblagu lub w
inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materialy Wykonawca musi
zinwentaryzowac oraz posortowac, przywiez¢, roztadowac i zlozy¢ na paletach (nie dotyczy destruktu asfaltowego)
zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i
urzadzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolamie przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy
AMP Consultant Artur PaZ Elblag, ul. Browarna 93. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktore
nie sg przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.

Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym musi uwzglednia¢ wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowigzki Wykonawcy okreslone w § 5. Podane
ceny jednostkowe wraz z narzutami muszg obejmowa¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania bedacego
przedmiotem zaméwienia, j. wynikajace wprost z dokumentacji projektowych, Szczegdlowych Specyfikaci
Technicznych, obowigzujacych norm i przepiséw, SWZ.

§3

Termin

Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczgcia robét: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Przekazanie Wykonawcy terenu
budowy moze nastapic w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu, o ktorym
mowa w § 5 ust.10.

2) Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych: do 7 miesiecy od protokolarnego przekazania terenu
budowy.

3) Termin rozliczenia inwestycji: do 14 dni od podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego przekaze Wykonawcy teren budowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:

1) Komplet dokumentacii projektowych w wersji papierowe;.
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2) Komplet kosztorysow ofertowych, ztozonych wraz z ofertg do przetargu, opieczgtowanych przez Zamawiajacego,
celem stosowania ich w trakcie realizacji budowy. Komplet kosztoryséw musi posiada¢ na kazdej stronie pieczec
Urzad Miejski w Elblagu.
2. Najpbzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopig umowy na nadzor
inwestorski pomigdzy Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

oraz kierownikow robdt branzowych w osobach:
A raOR - Kierownik robét branzy drogowej
et et - Kierownik robot branzy sanitarnej

= vk s s RN s R e g B s ¥k B SRR AR SY - Kierownik robot branzy elektroenergetycznej

U AP IR PRI, K1 ot - Kierownik robdt branzy telekomunikacyjnej

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika Budowy lub
kierownikow robot branzowych. W tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:
1) o$wiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy lub kierownika robét,
2) decyzjq 0 nadaniu uprawnien,
3) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,
4) o$wiadczeniem kierownika budowy lub robét potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu przez
osobe petniaca te funkcje warunkow okreslonych w SWZ.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie
obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac¢ je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzadkowac teren.

4. Wykonawca zobowiazuije sie do:
1) wykonania catego zakresu zleconych rob6t sitami wtasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcow,
2) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,
3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w przypadku powierzenia czesci
zakresu rob6t podwykonawcom.

5. Materialy drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robét, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, oraz
frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ do magazynu
Zamawiajacego, mieszczacego si¢ na terenie bazy Elblaskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
przy ul. Kwiatkowskiego w Elblagu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga.
Przekazane materiaty Wykonawca musi zinwentaryzowa¢, oraz posortowa¢ i zlozy¢ na paletach (nie dotyczy frezu)
zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i
urzadzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ na magazyn Zamawiajacego na terenie firmy
AMP Consultant Artur Paz Elblag ul. Browarna 93. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiorek oraz odpady, ktére nie
sq przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty
rozbiorkowe w sposob umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow.

6. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie
polisy, Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ od szkéd i uszkodzen obiektéw budowlanych, budynkéw, urzadzen i instalacji, nagtych zdarzen
losowych, mogacych wystapi¢ w trakcie budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialnos¢
cywilng w stosunku do osoéb trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacjq robét budowlanych i nienalezytym
wykonaniem obowigzkow umowy.
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7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czeéci robot, ktore prowadzone

beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robét, na
ulicach stanowiacych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu
wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas
realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce musza zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz
zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektow zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie projekty
czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policje musza zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca na podstawie projektow czasowych organizacji ruchu musi opracowaé schematy objazdow, ktore
Zamawiajacy przekaze od mediow informujac mieszkancow o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu.

8. Wykonawca robét zobowigzany jest w czasie prowadzonych robdt zapewnié przejezdnos¢ ulic, dojazdy i dojécia do

posesji przy odnawianej ulicy. W czasie weekendoéw zamawiajacy dopuszcza zamkniecie ruchu kotowego na
odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkarncéw i stuzb ratowniczych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, ktore beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy

10.

Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢
beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia speinienia warunkéw dla wszystkich materiatow
przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢ pisemna akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego, przez
zatwierdzenie kart materiatowych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu, do zaakceptowania szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy - w terminie do 14 dni od dni podpisania umowy, a
takze aktualizacjg harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na zasadach okre$lonych

w § 5 ust. 14 Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

11. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby:

1) zminimalizowa¢ czas wylaczenia jezdni z ruchu,

2) zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

3) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres inwestycji oraz
W rejonach jego wptywu na pozostatg czes¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,

4) zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci,

5) unikna¢ kosztow dodatkowej komunikacji publicznej.

12. Podczas realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania

zalecen, uwag ujgtych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych
w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wediug polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie

14,

Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci.

W przypadku opoznien w postgpie robot w stosunku do zatwierdzonego i obowigzujacego szczegblowego
harmonogramu robét, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego
poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opoznien lub nowy harmonogram
z niezmienionym terminem koncowym zakonczenia robot. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo ziozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12
ust.1 pkt 1 ppkt4.

15. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktorym bedzie wykonywat stosowne
badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spetia¢ wymagania ,PN-EN
ISO/IEC 17025 Ogélne wymagania dotyczace kompetencii laboratoriéw badawczych i wzorcujacych”.

16. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu odbioru

calosci robdt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wlaéciwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objetej
przedmiotem umowy oraz ulic stanowigcych drogi objazdowe i tymczasowych objazdow dopuszczonych do ruchu
zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkow Wykonawcy
naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnig¢, przefoméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i
chodnikow a takze zalegajgcych materialow i zanieczyszczen powodujacych zagrozenie bezpieczefstwa
uczestnikow ruchu oraz mogacych powodowaé uszkodzenia pojazdow.
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17. Po uptywie okresu gwarancii i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru ostatecznego.

18. Wspotpraca z firmami branzowymi, ktére maja swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda sitami wiasnymi
realizowa¢ ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wlascicielami sgsiadujacych posesji.

19. Wspdlpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zglosza zamiar realizacji rob6t budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunkéw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku
gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postgpowania w tym zakresie, w tym okreslenie
zasad, warunkow, termindw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme
zewnetrzna i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w szczegdlowym harmonogramie robét, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy, w szczegéinosci w zakresie zgtoszen do
odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegélnych zakresow - etapow prac wyszczegolnionych
w szczegdlowym harmonogramie robt. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zgtosi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno - asfaltowe oraz uzyskanie akceptacj
formalnej wraz z badaniami weryfikujacymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak
wyzej recepty podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzen) mieszanek
mineralno - asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
ukladania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawnosci
wiasciwosci i parametrow technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

23. Wykonawca w trakcie robot budowlanych stosowat bedzie wytacznie materialy zgodne z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie
weryfikacji sktadu mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone
zostang niezgodnosci skiadu i wiasciwosci uzytego materiatu w stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany
materiat nie bedzie spefniat zatozonych wymagan, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zaptaty za wykonane roboty
polegajace na wbudowaniu tego materiafu i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazac
Wykonawcy ponowne wykonanie tych robot. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badan i
weryfikacji probek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno - asfaltowej.

24. Wykonawca przed przystapieniem do regulacji wysokosciowej studni i innych nadziemnych elementow infrastruktury
podziemnej, w szczegdlnosci infrastruktury teletechnicznej, zobowiazany jest do ich zinwentaryzowania przy udziale
wiasciciela lub administratora tej infrastruktury, w celu okreslenia stanu tych urzadzen i umozliwienia ewentualnej
wymiany pokryw lub innych elementéw na wniosek gestora sieci.

25. Zamawiajacy okresla wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosSci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

1) Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnoSci w trakcie realizacii
zamowienia:

1. Obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
2. Wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w ramach zaméwienia.

2) Sposob weryfikaciji zatrudnienia tych osob:
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zadania w szczegoInosci:
1. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentow, w szczegolnosci zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaci;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedmiotowe o$wiadczenia lub dokumenty przedktada

Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych.

3) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spefniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnianiem tych osob oraz sankcji z tytutu niespefnienia tych wymagan:

Uprawnienia: Wykonawca wraz z fakturg bedzie sktadat Zamawiajacemu oswiadczenia swoje i podwykonawcow

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia

czynnosci wskazane przez Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierat w szczegdlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnoSci
wskazane przez Zamawiajacego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb oraz danych osobowych tych osob, niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, dat zawarcia uméw o

prace, rodzaju umowy o0 prace i zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia

oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§6

Rozliczenie robot

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Dla robét objetych zakresem umowy, o ktérym mowa w § 1, Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy, podajac dla
kazdej jednostki przedmiarowej ceng jednostkowa,

Wykonawca w ciagu 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu poprzez inspektora nadzoru
inwestorskiego kosztorys szczegdtowy, sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg
odpowiadajgce wartosci wykonanych robot.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiarow i odpowiadajacych
im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych, przedstawionych na drukach Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty ujete w

dokumentaciji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

1) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie ulegta
zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z kosztorysem ofertowym,

2) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyta
si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

3) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zwiekszyta
sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapic do wykonania
zwiekszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem
i uzasadnieniem potrzeby wykonania robét ujetych w dokumentacji projektowej ale w ilosciach ponad ilosci
okreslone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
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10.

11.

12

13.

14.

zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Powyzsze roboty beda rozliczone wiasciwym protokotem zatwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot Wykonawca sporzadzi na podstawie obmiaru geodezyjnego.

4) zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjq Warunkéw Zaméwienia wynagrodzenie
nie przystuguije.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegoinione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 zostanie ustalone zgodnie

Z ponizszymi zasadami:

1) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozZenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét wykonanej
w oparciu 0 dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do kosztorysowania na podstawie,
ktorych sporzadzit kosztorys szczegotowy.

3) jezeli nie mozna wycenic robot wynikajacych z ust. 7 z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1.1 2.,
Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegétowy. Ceny materiatow
i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego,

4) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem
tych robot.

5) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 8.

Rozliczenie zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, o ktorych mowa w art. 455, ust.
3 lub 4, ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢. Roboty te bedg realizowane na podstawie
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego protokotu koniecznoéci wykonania tych robét. Rozliczenie
tych robét nastapi na podstawie protokotu koniecznosci, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 8. Protokot taki
sporzadzany i przekazywany bedzie do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostepnic
teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Wartos¢ robét, o ktorych mowa w ust. 11 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8. pkt 1 - 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robét nastapi na podstawie
protokotu roboét zamiennych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8. Protokot taki sporzadzany i przekazywany
bedzie na do Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ust. 10.

Warto$¢ robdt, o ktorych mowa w ust. 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8 pkt 1 - 5.
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15. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SW2)
wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres
obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy, gwarancji
jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyé usunigcie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

4. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

6. Ninigjsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 2 ust. 1, . .............. zt.
SIOWNIOS cuvisisiainras mamgmonsmen s s Ziotychii ...../100

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad
oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ ustawe Prawo zamowien publicznych i zapewni¢, aby zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiazany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt brutto, wniesione w dacie zawarcia

umowy stanowi czeSC zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy po wykonaniu zaméwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

* W przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

* W przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych Iub ubezpieczeniowych
musi zawiera o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zadanie oraz
posiadac termin obowigzywania o jeden miesiac diuzszy niz umowny termin wykonania zaméwienia.

2)  30% zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMowy, tj. ..........e.eeve zt brutto, wniesione w dacie zawarcia
umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
* W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pieniadzu, Wykonawca wptaca je na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
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« W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutlu rekojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych musi zawierac o$wiadczenie gwarantujace, ze jest bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
pisemne zadanie oraz posiada¢ termin obowigzywania o dwa miesigce diuzszy niz termin uptywu okresu
rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 10

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 451 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg, a podwykonawca wskazano, ze zabezpieczeniem, o
ktorym mowa w ust. 6, pkt. 1) i 2) , jest zatrzymanie czesci wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot
zabezpieczenia nastapi po zlozeniu przez podwykonawce o$wiadczenia o zwrocie przez wykonawce zabezpieczenia
albo zlozenia przez wykonawce o$wiadczenia o braku podstaw do zwrotu czesci lub catosci kaucji gwarancyjnej wraz
z dokumentami uzasadniajacymi te okolicznosci.

§9

Platnosci

. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotow odbioru robét wystawionych na drukach $wiadectw ptatnosci, w terminach okreslonych umowa z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu na zestawieniach
wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét. Rozliczanie wykonanych robét realizowane begdzie
na podstawie wystawianych przez Wykonawce wystawionych faktur VAT. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
czesciowe - raz w miesigcu oraz wystawi fakture koncowa. Ziozenie ostatniej faktury w kazdym kolejnym roku
realizacji nie moze nastapi¢ pozniej niz do 25 listopada.

. Wykonawca bedzie oddzielnie fakturowat roboty budowlane branzowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy), w wyniku

ktorego powstat majatek, ktory zostanie przekazany przez Zamawiajacego jako aport do spotek prawa handlowego.

Suma wartoséci z wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej wartosci brutto okreslonej w
§2 ust. 1 umowy.

Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury VAT:

1) czeséciowej — bedzie protokét odbioru elementu na druku ,Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci” podpisany przez
Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) koncowej —bedzie protokdt odbioru catosci wykonanych robét objetych umowa podpisany przez Kierownika
Budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drég oraz ,Koncowe Swiadectwo Platnosci” podpisane przez Kierownika
Budowy oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony na
fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date zloZenia przelewu w banku Zamawiajacego.
Faktury beda wystawiane na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. Lacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty
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Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujacq wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez
podwykonawce oraz dotaczy:

1) Pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow, Zze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane,
z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 13 - 18,

2) Pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcdw na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 11 ust. 13 - 18,

3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcow na
rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 13 - 18.

10. Wykonawca wraz z fakturg bedzie sktadat Zamawiajacemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcow o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez

niego wszystkich dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz do czasu zlozenia przez Wykonawce do Zamawiajacego wszystkich wymaganych zgodnie
Z umowga o$wiadczen.
§10
Odbiory robét

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy i zgtaszania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych w celu dokonania przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru tych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy i zgtaszania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zakonczenia poszczegéinych zakresow - etapéw prac wyszczegdlnionych w  szczegotowym
harmonogramie robot, w celu potwierdzenia ich wykonania zgodnie z warunkami umowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowiazany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koricowego, po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia wszystkich robét objetych umowa poprzez stosowny wpis
w dzienniku budowy,

2) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik budowy,
zaSwiadczenia wiaSciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne uzytych materiatow, wyniki badan kontrolnych oraz

powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z ich
zatwierdzeniem przez projektanta,

3) Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

4) O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

5) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i po
potwierdzeniu faktu zakoriczenia wszystkich robét objetych umowa i dokumentacia techniczng przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

6) Jezeli w toku czynnosci w ramach odbioru koricowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z elementow i urzadzen drogi, elementow i urzadzen infrastruktury technicznej lub
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen oraz niezgodnosci z wymaganiami SST, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koricowy wyznaczajac
Wykonawcy termin do zakonczenia wszystkich robét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
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uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru
korncowego.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb niezgodny z ustaleniami w Protokole z czynnosci
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego,
zadajac jednocze$nie wyznaczenia nowego terminu odbioru koricowego robdt,

9) Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczer Stron.

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentujacy Zamawiajacego wyznacza terminy przegladow w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia. Z przegladow sporzadza sig protokoty
podpisane przez obydwie strony.

11) Niezaleznie od wyznaczonych terminéw przegladéw, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego usunie wady
zgtoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwaranciji.

12) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przestat Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

13) Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wystapienia wad nie nadajacych sie¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ odpowiadajaca kosztom usuniecia tej wady, jezeli wady te
nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Protokotu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidiowego usunigcia
wad jest podstawg do zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 11
Podwykonawcy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
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1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 1.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacije projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreslonym
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§12
Kary

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1. Zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1
pkt. 2. w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 — za kazdy dzien zwioki,

2. Zwioki w usunigciu wad w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad (dotyczy takze usuwania wad i usterek w
okresie gwarancyjnym),

3. Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4. Gdy przy zwioce postepu robét w stosunku do harmonogramu Wykonawca nie przedstawi inspektorowi
nadzoru programu naprawy opoznien z niezmienionym terminem koncowym zakonczenia robot w terminie
wskazanym przez inspektora nadzoru, zgodnie z § 5 ust. 14 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust.1 umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

5. Niewykonania czynnosci wynikajacej z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, gdy
pomimo pisemnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego czynno$¢ taka nie
zostata dokonana: kazdorazowo w wysokosci 1 500 zt za niedotrzymanie terminéw wyznaczonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego na realizacje tych polecen,

6. Zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci
5000,00 zt.

7. Nieprzediozenia kosztorysu szczegdtowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

8. Braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

9. NieprzedioZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 2 ust. 1,

10. nieprzedtozenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokos¢ kary wyniesie 1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
2 ust. 1

11. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien
zwioki od dnia wskazanego w informaciji, o ktorej mowa w § 11 ust. 11,
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12.braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w § 9 ust. 9 oraz § 13 ust. 2, pkt 1 w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w zapfacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

13. NieprzedioZenia szczegotowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt.
6 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

14. NieprzedioZenia dowodu — kopii polisy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 umowy, wysoko$¢ kary
wyniesie 500,00 - zt. za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu polisy.

15.50% minimalnego wynagrodzenia brutto za kazdg osobe, ktéra wykonuje czynnosci okreslone w §5 ust. 25
pkt. 1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,

16.500,00 zt za kazdy dzief zwioki w przedstawieniu przez Wykonawce lub podwykonawcow Zamawiajacemu na
zadanie oswiadczen lub dokumentéw, o ktdrych mowa w §5 ust. 25 pkt. 2.,

17. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w ziozeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w §5 ust. 25 pkt. 3.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowana cze$¢ robét, z wyjatkiem
odstapienia od umowy z powodu braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji oraz w przypadku
okreslonym w § 14 ust. 2.

Okresla si¢ faczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowiazuja sie do zaptaty odsetek ustawowych za czas zwtoki.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku gdy pomimo

wezwan Zamawiajacego i inspektora nadzoru Wykonawca nie zachowuje wiasciwej jakosci robét, badz prowadzi
roboty w sposob niestaranny.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zezwala na potracenia naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego do petnej wysokosci na zasadach ogéinych.

§13
Postanowienia szczegdtowe

Strony uzgadniaja, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy ponizsze dokumenty bedg uwazane za jej elementy
(tworzace niniejszg umowe) oraz ze beda interpretowane jako cze$¢ umowy, w nastepujacej kolejnosci ich waznosci:
1) Umowa,
2) SWZ,
3) Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
4)  Przedmiary robot,
5) Oferta przetargowa,
6) Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przewiduje zmiang postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia:

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:

- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 umowy,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego cze$ci zamoéwienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czeéci zaméwienia zostanie
zastosowana obowigzujaca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajacq z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejécia w Zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze zwrécic
sie do drugiej strony 0 zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosc,

- obowiazek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢
nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapiséw ppkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawcg w
odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osob, ktére
bezposrednio wykonujg zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

- wniosek 0 zmiang wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek miedzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny,

- wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

- wniosek nie moze dotyczy¢ kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sg konieczne w
celu wyréwnania wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej,

- jezeli na dzien zlozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalinej
stawki godzinowej, ktore bedg obowigzywaty w trakcie realizacji zaméwienia, zostaty ogtoszone w sposob
wynikajacy z przepisow prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang w tym zakresie,

3. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te bedq miaty wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, moze zwrécic
sie do drugiej strony 0 zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznosc,

- obowiazek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢
nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapiséw ppkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie o roznice miedzy kosztami ponoszonymi przez
Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow,

- wniosek moze obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoOwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia
zdrowotne.

4. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda ze
stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, moze zwrocic
sie do drugiej strony 0 zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢
nalezy do strony, ktora wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisow ppkt 6),

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdwienia jedynie o réznice miedzy kosztami ponoszonymi przez
Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dotychczas i po
Zmianie,

- wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r., o pracowniczych planach
kapitatowych.

5. W przypadku zmiany cen materiatow lub innych kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia:
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- zmiany cen wysokosci materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, rozumie sie przez to
zardwno wzrost cen lub kosztow, jak i ich obnizenie,

- podstawg do waloryzacji wynagrodzenia bedzie zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
robot budowlanych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kwartat,

- za poczatkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien zawarcia umowy.
Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

- kazda ze stron umowy w terminie nie wcze$niej niz po uptywie 5 miesiecy od dnia uznanego za poczatkowy
termin ustalenia zmiany i nie pdzniej niz przed terminem zakorczenia robét budowlanych, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy, moze zwréci¢ sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia, przy czym z wnioskiem o
waloryzacje Strony moga wystapi¢ jednorazowo,

- stronom przystuguje uprawnienie do Zadania zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ustawy PZP
oraz postanowieniami niniejszej umowy gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot
budowlanych ogfaszany w komunikacie Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego za kwartaly
poprzedzajace wniosek o waloryzacje przekroczy poziom +5% w stosunku do wysokosci wskaznika ,0"
w kwartale zawarcia umowy =100,

- Zmiana wynagrodzenia begdzie dotyczy¢ wynagrodzenia za roboty budowlane jeszcze niewykonane,

- waloryzacja wynagrodzenia bedzie wyliczona poprzez przemnozenie wynagrodzenia brutto za roboty
niewykonane przez procentowy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, za okres poprzedzajacy
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, pomniejszonego 0 5%,

- maksymalna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia,

- zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji bgdzie rozliczona aneksem do umowy i na podstawie odrebnej
faktury,

- Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawcy
zmieniono warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami cen i kosztow realizacji zamowienia.

. W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 2, pkt 1), ppkt 2, 3, 4 Wykonawca zobowiazany jest
wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przektadajac odpowiednie
kalkulacje i dokumenty, w tym kopie umoéw z osobami, ktore bezposrednio wykonujg zamowienie,
dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajgce zasadnos¢ i bezposredni wptyw zaistniatych zmian na koszty wykonania zaméwienia,

- okre$lajace stopien w jakim zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, pkt 1), ppkt 2, 3, 4 wplynie na wysokosé
wynagrodzenia.

w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie
ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,

- Zmiana nastapi 0 kwote stanowigca warto$c tych robot wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3.

w przypadku wystapienia robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich wartosé wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1
-zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8.

gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2 ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
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- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8.

10. w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa, w szczegdlnosci nie ujetych w
projektach, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu 0 zasady okreslone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §2
ust.1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1,
- zmiana nastapi 0 kwote stanowigcq wartos¢ tych robét wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

1. gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zmiana terminu nastapi 0 czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym, ale nie dtuzszy niz 50% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3,

2. dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych zdarzen lub
okolicznosci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robét, o
ktorym mowa w § 5 ust. 10, oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot,
co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiang terminu wykonania zaméwienia,

- zmiana terminu nastapi 0 czas wystgpowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usunigcie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
diuzszy niz 50% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3,

3. wystapienia przeszkod atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie robét w terminie zaplanowanym w
harmonogramie wykonania robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 10 — wystapienie tych przeszkdd uniemozliwia
wykonanie rob6t w sposéb zgodny z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robét, co uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje 0 zmiang terminu wykonania zaméwienia,

- zZmiana terminu nastapi 0 czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkow tych przeszkédd, ale nie diuzszy niz 20%
terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego w § 3 wzoru umowy,

. wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w $Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych rob6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

5. wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

E N

6. wystapienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy.

7. w przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania
terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztow
ogdlnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przediuzenia terminu.
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3.

W przypadku zadania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposob postepowania:
- Strona wnioskujaca o zmiang jest zobowiazana przesta¢ projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.
- druga ze Stron jest zobowigzana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu
do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiajacego.

W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawce robot budowlanych lub czynnosci lub dziatan
niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacja, SWZ wystapig roszczenia podmiotéw i 0sob trzecich z tytutu
poniesionych strat spowodowanych tymi dziataniami Wykonawcy, odpowiedzialnos¢ za zado$tuczynienie tym
stratom oraz koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazujg sig do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sig o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencie
dorgczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 7, kazda ze stron uzna za prawidlowo doreczong w
przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

Strony ustalaja, Ze ich aktualne adresy do korespondencji sa nastepujace:

Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Elblagu,

ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nrtel. 55 239 32 43
Wykonawea: .............cccveevenenn,

§14
Postanowienia ogdine

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego nie jest w stanie realizowa¢ swoich obowiazkow wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 za wyjatkiem zaistnienia
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczaf robot w ciagu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca opoznia si¢ z realizacja robot poza terminy okreslone w harmonogramie robét, tak dalece, iz nie
jest prawdopodobne aby zakoficzono zamoéwienie w umownym terminie,

5) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sig wytacznie wynagrodzenie z tytutu wykonanej
czgSci umowy.
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W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania
przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawcg poprzez wpis do
dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci robdt. W przypadku nie zastosowania
sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 3.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca zobowigzana jest
poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sa do nastepujacych czynnosci:
1) Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.
2) Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzaciji wykonanych robét wg stanu na

dzien odstapienia.

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zgtosi do odbioru
roboty zabezpieczajace.

4) Koszty robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od
umowy.

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcje
stanowigce jego wtasnosc.

6) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot.

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoéj dozor.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogq stanowi¢
przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego
z realizacji niniejszej Umowy.
§15
Postanowienia koncowe

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem § 13 ust. 2.
Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na rzecz osoéb trzecich bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.
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