
 

 

 

Załącznik nr 1A- Harmonogram prac do części A zamówienia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

System sygnalizacji pożaru (SSP) M+T

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) M+T

System wczesnej detekcji dymu VESDA M

System detekcji CO i LPG

System sygnalizacji pożaru (SSP)- AL.KORFANTEGO 3

Wentylacja oddymiająca i pożarowa M

Sterowanie FCP

System oddymiania Al.Korfantego

Instalacja tryskaczowa D D D D+T D D D+M D D D D+T

Instalacja mgły wodnej D D D D+T D D D+M D D D D+T

Instalacja gaszenia gazem D D D D+T D D D D D D D+T

Kurtyny dymowe i bramy pożarowe

Drzwi pożarowe

2 2 2 5 2 2 8 2 2 2 5 34

5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

System sygnalizacji pożaru (SSP) T T T M+T

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) M+T

System wczesnej detekcji dymu VESDA M

System detekcji CO i LPG

System sygnalizacji pożaru (SSP)- AL.KORFANTEGO 3

Wentylacja oddymiająca i pożarowa M

Sterowanie FCP

Instalacja tryskaczowa D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D+M D D D D+T D

Instalacja mgły wodnej D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D+M D D D D+T D

Instalacja gaszenia gazem D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D

Kurtyny dymowe i bramy pożarowe M

Drzwi pożarowe

2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 8 2 2 2 5 2 85

5 5 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

System sygnalizacji pożaru (SSP) T T T M+T T

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) M+T

System wczesnej detekcji dymu VESDA M

System detekcji CO i LPG

System sygnalizacji pożaru (SSP)- AL.KORFANTEGO 3

Wentylacja oddymiająca i pożarowa M

Sterowanie FCP

Instalacja tryskaczowa D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D+M D D D D+T D D D D

Instalacja mgły wodnej D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D+M D D D D+T D D D D

Instalacja gaszenia gazem D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D D D D+T D D D D

Kurtyny dymowe i bramy pożarowe M

Drzwi pożarowe

2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 8 2 2 2 5 2 2 8 2 2 2 5 2 2 5 2 95

5 5 10

D czynności codzienne do wykonania zgodnie z opz

T czynności tygodniowe do wykonania zgodnie z opz

M czynności miesięczne do wykonania zgodnie z opz

K czynności kwartalne do wykonania zgodnie z opz

PR czynności półroczne do wykonania zgodnie z opz

R czynności roczne do wykonania zgodnie z opz

Ilość godzin Koordynatora I i II

Ilość godzin Przedstawiciela

Obecność przedstawiciela

Zakres prac Typ instalacji

Harmonogram na miesiąc luty 2020

Zakres prac Typ instalacji

Harmonogram na miesiąc styczeń 2020

I

II

III

IV

Obecność koordynatora technicznego

Obecność przedstawiciela

Zakres prac Typ instalacji

I

II

III

IV

Obecność koordynatora technicznego

Harmonogram na miesiąc marzec 2020

I

II

214

25

IV

Obecność koordynatora technicznego I

Obecność przedstawiciela

III


