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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu 

 i zabezpieczenia robót  przy przebudowie i remoncie sieci kanalizacji sanitarnej 

200,250mm w Parku Kusocińskiego w  Olsztynie.  

Dz. nr 12/14,13,14/10,20,21,22,23,3/4,5/16/512/13, obręb 97;12/1,obręb74m.Olsztyna  

 

1. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące 
materiały i obowiązujące przepisy: 

 

 Plan sytuacyjno – wysokościowy remontu kanalizacji na przedmiotowym odcinku. 

 Decyzja zezwalająca na lokalizację inwestycji  w pasie drogowym - Decyzja 

nrTE.4061.176. 1.2017 z dnia 2017-05-08. 

 Decyzja zmieniająca warunki wykonania robót nr.TE.4601.176.2.2017 z dnia 

14.06.2017. 

  Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego wg. stanu na   

dzień 07.07.2017. 

 Ustawę "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20.06.1997r 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  

 Administracji  w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002r    

 (Dz.U. Nr 170, poz. 1393); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie    

 szczegółowych  warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  

 nadzoru nad tym zarządzaniem  Dz.U. nr 177 poz. 1729; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na   

drogach;      

 

1. 3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejąca jezdnia  na odcinku projektowanych robót  posiada jezdnię bitumiczną o 

zmiennej szerokości od 5,5 do 7,5 m ( jeden pas ruchu i pas postojowy umożliwiający 

parkowanie skośnie Główny ruch pojazdów stanowią pojazdy  osobowe, zaopatrzenia. 

  



1.4  PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU. 

Remontowana i przebudowywana sieć kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowana  jest w środku 

jezdni  i z uwagi na stan  uzbrojenia roboty remontowe muszą być wykonane  w odkrytym 

wykopie o szerokości 2m i zmiennej głębokości do 4m. 

 Powyższe uwarunkowania  stworzyły konieczność wykonania  robót przy zamknięciu dla 

ruchu szerokości prawie całej jezdni.  Dla zapewnienia możliwości ruchu pojazdów 

obsługujących Centrum Sportu oraz garaże zlokalizowane po prawej stronie jezdni oraz 

dojazd do kościoła NMP Ostrobramskiej uzgodniono z Inwestorem etapowanie realizacji 

przebudowy tak aby maksymalnie skrócić utrudnienia w ruchu. 

Przewidziano następujące etapowanie robót - rys nr 1: 

 etap 1 - studnia istniejąca nr Sist3 do studni nr S4. Obszar robót zostanie 

zabezpieczony według rys. nr 2. Przewidywany czas robót 1-2 dni do zasypania 

wykopu umożliwiającego przejazd. 

 etap 2  - podzielono na dwa podetapy:  

  etap 2a - przewiduje wykonanie fragmentu kolektora od studni S4 w kierunku studni 

S5 na długości 14m w ciągu jednego dnia i zasypanie go w celu umożliwienia 

dwukierunkowego ruchu do Centrum Sportu,  oznakowanie i zabezpieczenie robót 

według rys nr 3a.  

 etap 2b - to kontynuacja układania kolektora do studni S5 po zmianie oznakowania 

według schematu 3b.  

 etap 3  - od studni S5 do S6 z ruchem wahadłowym z dojazdem do kościoła, schemat 

zabezpieczenia i oznakowania według rys. nr 4 

 etap 4 - od studni S6 do Sist4 - całkowite zamknięcie dla ruchu pieszego i pojazdów 

zaopatrzenia  przedszkola.  

Wykonawca robót powiadomi dyrekcją przedszkola o możliwości dojazdu na okres 

robót od ul. Dworcowej przy hali Start.  

Na odcinku między studniami S11 i S12 - skrzyżowanie z ciągiem pieszym do ul. Pana 

Tadeusza wykonawca zabezpieczy możliwość przejścia pieszym - tymczasowa kładka 

dla pieszych U28 szt 2  

Schemat zabezpieczenia i oznakowania według rys. nr 5. 

Schematy oznakowania pokazano na rys nr 2,3,4,5 

 

Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek 

zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym. 

 



 Należy bezwzględnie dbać o czystość jezdni w rejonie prowadzonych robót, nie 

dopuszczając do jej zanieczyszczenia przez pojazdy budowy. W przypadku 

zanieczyszczenia należy ją natychmiast oczyścić, aby nie dopuścić do zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu. 
 

 Oznakowanie pionowe, łącznie z oświetleniem ostrzegawczym winno być 

kontrolowane na bieżąco i nie dopuszcza się przerw w działaniu oświetlenia 
ostrzegawczego. 

 

 Światła ostrzegawcze muszą być aktywne przez cały okres wykonywanych prac 
i być odpowiednio widoczne dla kierowców.  

 

 Wszystkie znaki ustawiane na ulicy  muszą być wymiaru średniego i wykonane z 

folii odblaskowej typu 1 . 

 Znaki   A-14, A-12b,  B-31 oraz D-5 do wykorzystania w etapie 2 i 3   

 

W przypadku gdy wykonawca będzie dysponował sprzętem innym niż przewidział 

projektant zmaiany w etapowaniu robót i ich zabezpieczeniu wykona na koszt własny. 

 

1. 5. UZGODNIENIA I ZATWIERDZENIE. 

Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu wymaganych opinii i zatwierdzeniu będzie stanowić 
podstawę do uzyskania zgody na zajęcie terenu pasa drogowego przez wykonawcę.  
 

1. 6. TERMIN REALIZACJI. 

Prawdopodobny najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji robót sierpień  -2017r. 


