UNIWERSYTET ROLNICZY

Nr zamdwienia: DZiK-DZP.2921.71.2024
Wz4r umowy

UMOWA NI aeciiceciireereenieneeeeeeeenssesssesseenes

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia ........c........... roku, w Krakowie pomiedzy:
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kottgtaja w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 21

31-120 Krakéw

REGON: 000001815,

NIP: 675-000-21-18,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonaweca zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Zaprojektuj i wybuduj — Budowa trzech hal
stalowych przeznaczonych do celéw gospodarskich dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Kofttataja w Krakowie — 2 zadania”.

Zadanie nr 1: Zaprojektowanie i wybudowanie hali stalowej do przechowywania siana oraz hali do

przechowywania sprzetu rolniczego na terenie dziatki nr 470/11 w Rzasce w gminie Zabierzéw
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Zadanie nr 2: Zaprojektowanie i wybudowanie hali stalowej do przechowywania sprzetu rolniczego

na terenie dziatki nr 309/2 w Garlicy Murowanej w gminie Zielonki

Uwaga:

Na kazde zadanie Zadanie sporzadzona zostanie odrebna umowa.

§ 1 Interpretacja

1. Umowe nalezy czytadi realizowac zgodnie z postanowieniami nastepujacych dokumentéw:

1)
2)
3)
4)
5)

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ);
Opisu przedmiotu zamdwienia;

Oferty Wykonawcy;

Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

Karty Gwarancyjnej.

2. W przypadku rozbieznosci zapisdw poszczegdlnych dokumentow wymienionych powyzej w pkt

1) — 5) w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja

postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej

wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekécie Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na

interpretacje Umowy.

4. Strony przyjmujg nastepujace znaczenie dla ponizszych pojeé niezaleznie od tego czy zostaty

uzyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogie;j:

1)
2)

3)

4)

5)

Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
Opis przedmiotu zamdwienia — wszelkie dokumenty opisujgce techniczne wymagania dla
przedmiotu umowy, a takze wprowadzone zmiany i modyfikacje tej dokumentacji;

Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w wyniku, ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa;

Protokot odbioru koncowego — protokdt potwierdzajgcy zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego realizacji Umowy;

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych do
uszczegoétowienia Opisu przedmiotu zamdwienia ujetego w SWZ, uzyskania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcy co najmniej
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6)

7)

8)

9)

projekt projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy i informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja techniczna - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych do
uszczegotowienia Opisu przedmiotu zamdwienia ujetego w SWZ, w tym Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych etapdéw prac
projektowych i etapéw oraz rodzajow prac objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw
ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Protokot odbioru koncowego dokumentacji technicznej - dokument potwierdzajgcy odbiér
Dokumentacji technicznej w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci
zaméwienia.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania prac
zgodnosci realizacji z dokumentacjg techniczng oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji technicznej.

10) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane oraz materiaty budowlane, ktére maja by¢

wykorzystane przy wykonywaniu prac, w standardzie okreslonym w Dokumentacji technicznej,
a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem prac, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane. Przez materiaty strony
rozumiejg takze wszelkie urzadzenia oraz wszelkie elementy instalacji potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy;

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér wymagan, ktére sg

niezbedne do okreslenia standardu i jakosci dostaw materiatow i wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania dostaw i robot, wtasciwosci materiatéw oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych dostaw i robot.

12) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia - nalezy przez to rozumie¢ dokument sporzadzony przez

Zamawiajgcego, na potrzeby przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia,

stuzacy do okreslenia warunkéw zamoéwienia;

13) Wada — wady fizyczne lub prawne; jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych

przedmiot Umowy pracach (projektowych lub robotach), utworach powstatych w zwigzku z

wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosc
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uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje sie réwniez sytuacje, w
ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej. W przypadku watpliwosci wskazuje sie, ze za Wade uznaje sie takze
wady fizyczne okre$lone w art. 556* Kodeksu cywilnego, a w przypadku wad prawnych
okreslone w art. 556% Kodeksu cywilnego;

14) Umowa — umowa zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zaméwienia;

15) Zatgcznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralng cze$é¢ Umowy.

§ 2 Oswiadczenia Stron

1.

Oswiadczenia Zamawiajacego

1) Zamawiajacy jest uprawniony do zakupu przedmiotu umowy;

2) Zamawiajacy dysponuje $rodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem realizacji robét, Opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz SWZ i uznaje je za wystarczajgce do wykonania przedmiotu Umowy, a tym
samym nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen;

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie projektowania, dostawy, robét, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzagdzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
prawidtowe zaprojektowanie, wykonanie dostaw i robét sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy;

4) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznosci moggce miec¢ wptyw na wszczecie takich postepowan.

5) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem realizacji rob6t i panujgcymi tam
warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji Umowy ani o

zwiekszenie wynagrodzenia.
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§ 3 Przedmiot Umowy

1.

Przedmiotem Umowy jest ........... (odpowiednio Zadanie nr 1 albo Zadanie nr 2)...... na zasadach
przewidzianych Umowag, zgodnie z ofertg Wykonawcy oraz warunkami okreslonymi w Specyfikacji

Warunkow Zamodwienia.

2. Zakres zamdwienia obejmuje dwa etapy:

3.

1) Etap projektowania,

2) Etap budowy (dostaw materiatéw i realizacji robot).

Szczegbtowe wymagania dotyczgce przedmiotu umowy zawiera Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;

2) Opisem przedmiotu zamdwienia;

3) Opracowang przez Wykonawce dokumentacjg techniczng;

4) Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

5) Ofertg Wykonawcy;

6) 1z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci
zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami postepowania oraz zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac¢ poza
przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg
budowlana.

Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami umowy, SWZ i dokumentacji

technicznej odpowiada Wykonawca.

§ 4 Materiaty

1.

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu sprzetu pozostajgcego w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych w miejsce lokalizacji
wskazane w Umowie na koszt Wykonawcy, ponoszac ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia do momentu dokonania odbioru koricowego. Wykonawca zobowigzany jest, przed
przystgpieniem do robét, przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje

techniczng wraz z koniecznymi opiniami i uzgodnieniami. Wykonawca przed wbudowaniem
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materiatdw musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego tj. zatwierdzenie kartg zatwierdzenia materiatéw do wbudowania / montazu

przedktadajgc dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych lub ustawg o systemach
oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub dokumentacjg przetargowg oraz przedktadajgc na zadanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednie probki.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ustawg z dnia 13 kwietnia 2016r., o systemach oceny zgodnosci i
nadzoru rynku, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonaniu prac,

4) by¢ wolne od praw 0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca winien zastosowac¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszagcymi normy europejskie lub,

2) normamiinnych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszgcymi
te normy.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UEL 88 z04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w

celu powtarzalnego i statego stosowania,

6|Strona



UNIWERSYTET ROLNICZY

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o
ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

a. Polskie Normy;

b. krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych;

c. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

d. krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

5. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, wobec okreslonych w ust. 3-
4.

6. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na
kazdym etapie realizacji prac $wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci prac, wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie realizacji robét, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub
ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwfocznie po
dacie ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru, jednakze
przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego
zadania. Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu badz
pobieraniu probek do badan.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia
dodatkowych badan, ktére mogg okazac sie niezbedne w celu przekazania obiektu do eksploatacji,
a Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania.

9. Badania, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 8, okaze sie, ze zastosowane materiaty,

badZz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badarn dodatkowych obcigzg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z Umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, jest uprawniony do zastosowywania zakwestionowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatéw wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego wydanej po tym jak Wykonawca udowodni, ze jakos¢ zakwestionowanych
materiatdw spefnia wymagania okreslone w Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zobowigzaé¢ Wykonawce do:

1) usuniecia z terenu budowy, w wyznaczonym terminie, materiatéw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w Umowie;

2) w przypadku ujawnienia wykorzystania materiatéw niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktére nie sg zgodne z wymaganiami wskazanymi w Umowie,
niezwtocznego demontazu i usuniecia takich materiatéw oraz ich zastgpienia zaakceptowanymi
materiatami;

3) ponownego wykonania robot, jesli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan dokumentacji technicznej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania przedmiotu umowy
do uzytkowania.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie

materiatdw w szczegdlnosci urzadzen lub sprzetu uzywanych do realizacji Umowy.

Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji Umowy

beda sprawne techniczne i beda posiadac stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne

ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.

Postanowienia ust. 1-14 stosuje sie odpowiednio do materiatéw i urzgdzen wykorzystywanych

do prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§ 5 Podstawowe Obowiazki Stron

1.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawcg w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioréw, w tym korncowego oraz odbioru pogwarancyjnego;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z warunkami okreslonymi w
SWZ, Opisie przedmiotu zamdwienia, Ofercie, oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajacego;

2) opracowania wymaganej Dokumentacji technicznej;

3) zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i prowadzenie wszystkich rodzajow prac przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

4) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

5) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy zdatnego do uzytku w terminie
wyznaczonym, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych w obecnosci
Zamawiajgcego;

6) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

7) zapewnienie na witasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu
technicznego, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy;

8) zagospodarowania terenu realizacji robét oraz jego zabezpieczenia i oznaczenia miejsc, w
tym strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie realizacji robot, w ktérych majg by¢
prowadzone prace podstawowe lub tymczasowe;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie realizacji robadt,

10) przygotowania terenu budowy i dozoru wykonywanych w ramach Umowy robét od dnia
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego,

11) ubezpieczania pozwalajgcego naprawic szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace 0sdéb i uszkodzenia mienia badz doprowadzenia do stanu poprzedniego robét lub

majatku Zamawiajgcego w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

zorganizowania prac w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz p.poz. w
zakresie okreslonym w przepisach szczegdlnych;

zorganizowania we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy warunkéw socjalnych i innych
wymaganych prawem warunkow i Swiadczen dla swoich pracownikéw,

przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i prac zgodnie z postanowieniami Umowy i
zatgcznikéw do niej.

prowadzenie wszystkich rodzajéw prac przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku,
gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujace roboty na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje
sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu
wykonywania pracy przez te osoby oraz, w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana
pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany
pracownikdw Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla
bezpiecznej lub zgodnej z Umowa realizacji przedmiotu Umowy;

nadzér nad personelem zaangazowanym w realizacje przedmiotu Umowy w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawcéw oraz zaopatrzenie
wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcéw w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajgce prace odpowiednio na rzecz Wykonawcy albo podwykonawcy.
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wptynaé na jakosc robét lub termin zakorczenia robét;
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie realizacji robdt kontrolach lub wypadkach;

prowadzenie prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku;

reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego
przez sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci
zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym;

zapewnienie dojazdu i dostepu do sgsiednich nieruchomosci, w tym zabezpieczenie przejsc
pieszymi ciggami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy w

jakikolwiek sposdb zaktdca bezproblemowy dojazd lub dostep do nich;
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22)

23)

24)

25)

26)

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy
ostatecznych decyzji, pozwolen, zgdd, zgtoszen, zatwierdzen lub uzgodnien przewidziane
przepisami obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci przepisami prawa budowlanego, prawa
ochrony Srodowiska. Zawinione dziatanie Wykonawcy podczas procedury uzyskania tych
decyzji, pozwolen, zgdd, uzgodnien lub zatwierdzen albo zwtoka w uzyskaniu nie moze
stanowic podstawy do wystepowania z zadaniem przedtuzenia terminu wykonania Umowy;
przestrzeganie wymagan zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach zgodach,
uzgodnieniach lub zatwierdzeniach i zapewni wystawiajgcym je organom petng mozliwosé
inspekcji i sprawdzenia robét, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych robét, z tym zastrzezeniem, ze udziat wiasciwych wtadz w tych testach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;
przestrzeganie, aby zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub
zamknieciem drég, wodociggdw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, powodujace
przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie byty rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak
by umozliwié Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw
bezpieczenstwa;

stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe uszkodzen na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;
podjecie na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, wszelkich sSrodkow zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, celem zabezpieczenia prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy i unikania powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody;
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru,
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci: dokumentacji powykonawczej, protokotdéw badan i sprawdzen, oswiadczenia
kierownika robét o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami;
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robadt tj. usuniecia wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy oraz terendw
przylegtych, czystych i nadajgcych sie do uzytkowania. W razie niedopetnienia powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy ma prawo wykonaé te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;
postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach,

informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
realizacji robdt, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

usuwania wad ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i
gwarancji oraz ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, ktérych przyczyng
beda wady przedmiotu Umowy, a ktére ujawnig sie w okresie gwarancji lub rekojmi;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci tytutem optat i kar natozonych przez stosowne organy
administracji publicznej w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy z naruszeniem
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, a w szczegdlnosci dotyczgcych standardéw
ochrony srodowiska;

umozliwienie Inspektorowi nadzoru, a takze kazdemu upowaznionemu pracownikowi
Zamawiajgcego, przeprowadzenia kontroli na terenie budowy, czy Wykonawca wywigzuje sie
z obowigzku, o ktdrym w pkt 16). O zamiarze przeprowadzenia kontroli, osoba/osoby ja
przeprowadzajgce, poinformujg Kierownika robot w dniu kontroli (bezposrednio przed
kontrolg). Kierownik robdt obowigzany jest umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli
upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego niezwtocznie i przy zachowaniu zasad

bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie budowy.
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§ 6 Prawa i obowigzki Stron na etapie projektowania

1.

10.

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac

przedprojektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji projektowej zawierajacej co najmnie;j:

1) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
budowlane,

2) projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczng dostawy materiatéw i wykonania robét.

W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania niezbednych decyzji, opinii,

pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z obowigzujgcymi

przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przygotowania wszelkich dokumentéw, opracowan,

sprawozdan, niezbednych do wykonia przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

ztozong przez Wykonawce Ofertg, przepisami obowigzujgcego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Za poprawnos$¢ Dokumentacji projektowej, zgodnosci z Umowg i przepisami prawa odpowiada

wytgcznie Wykonawca oraz osoby petnigce funkcje projektantow.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez wyznaczonych

przez niego projektantéw tj. osoby fizyczne bedgce uczestnikami procesu budowlanego, w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktérych uprawnienia i obowigzki okresla ustawa Prawo

budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié na kazde zyczenie Zamawiajgcego, obecnosci swoich

przedstawicieli odpowiednio umocowanych do reprezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z

Zamawiajgcym, o ktérych Zamawiajgcy poinformuje w terminie nie krétszym niz 5 dni przed

planowanym spotkaniem.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz sporzadzona przez niego Dokumentacja projektowa bedzie

zawierata pisemne oswiadczenia Wykonawcy, ze jest zgodna z Umowg, obowigzujgcymi przepisami

prawa i ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Przed uptywem terminu okreslonego w §8 ust. 1 pkt 2) Umowy Wykonawca przekaze do

Zamawiajgcego w jego siedzibie Dokumentacje techniczng w celu jej weryfikacji i akceptacji przez

Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odbioru i akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie weryfikacji/odbioru Dokumentacji technicznej Zamawiajgcy stwierdzi Wady, lub

whiesie inne zastrzezenia, zobowigzany bedzie zgtosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14

dni od otrzymania tej Dokumentacji liste wszystkich Wad i zastrzezen. Bedzie to jednoznaczne z
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

odmowa jej odbioru. W takim wypadku Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
usuniecia Wad, nie dtuzszy niz 5 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
moze zmienié ten termin. Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ wady i uwzglednié zastrzezenia w
wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystgpia
ponownie do dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.
Zatwierdzenie, odmowa zatwierdzenia jak i wniesienie zastrzezen wymagajg formy pisemnej. Odbioér
Dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad ujawnionych w
toku realizacji robét oraz w okresie rekojmi lub gwarancji.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich Wad i
zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

Za date zatwierdzenia Dokumentacji technicznej uwaza sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy podpisat
Protokot odbioru Dokumentacji technicznej.

Protokot odbioru Dokumentacji technicznej bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: dzien i miejsce odbioru,
spis przekazywanej dokumentacji, strone przekazujaca i odbierajgcg oraz informacje o braku albo o
istnieniu Wad lub zastrzezen do zakresu przyjetych rozwigzan i/lub prac objetych Dokumentacjg
techniczng. Jako Wade Zamawiajgcy uzna wykonanie prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z
Umowag lub zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji technicznej, Wykonawca uzyska wszystkie wymagane
przepisami opinie, zgody i uzgodnienia od wtasciwych instytucji i organdw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji Dokumentacji technicznej zakonczy sie wraz z okresem rekojmi i
gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci (w
zakresie dostawy materiatéw i robdt okres rekojmi za wady i gwarancji Dokumentacji technicznej
zakonczy sie wraz z okresem rekojmi i gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie przez innego
wykonawece, jednak nie bedzie dtuzszy niz 10 lat od dnia odbioru koricowego Dokumentacji
technicznej.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepnic¢ lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji technicznej. W tym celu Wykonawca zezwoli
Zamawiajgcemu skontrolowac lub zbada¢, gromadzong dokumentacje dotyczgcg wykonywania
Dokumentacji technicznej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu.
Oryginaty dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy, jezeli takie
zostang przekazane, Wykonawca zwrdci razem z przekazaniem Dokumentacji techniczne;.
Wykonawca i projektanci autorzy beda mieli prawo zamiesci¢ materiaty ilustrujgce przedmiot

Umowy, wigcznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatéw promocyjnych i profesjonalnych.
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

Publikowane materiaty nie mogg zawierac poufnych lub prawnie zastrzezonych danych
Zamawiajgcego, jezeli ten wczesniej pisemnie uprzedzit Wykonawce, ze konkretne dane sg poufne
lub prawnie zastrzezone.

Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji technicznej Zamawiajgcemu nastgpi w formie i
ilosci egzemplarzy okreslonej w OPZ.

Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

Odbidér Dokumentacji technicznej przez Zamawiajgcego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu Wad ujawnionych po odbiorze.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji technicznej, bedzie
Protokot odbioru koicowego Dokumentacji technicznej podpisany przez Strony Umowy. Protokét ten
bedzie stanowit podstawe do uznania wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan zwigzanych z
etapem projektowania.

Po zatwierdzeniu Dokumentacji technicznej stanowi ona wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢
wykorzystana przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie realizacji prac budowlanych do petnienia nadzoru
autorskiego w ramach wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy. Wykonawca obowigzany
jest do wykonywania nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robot, prowadzonych w oparciu o
projekty wykonane na podstawie SWZ i OPZ, oraz w czasie trwania rekojmi i gwarancji, zgodnie z

postanowieniami Umowy.

§ 7 Prawa autorskie

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze utwory (w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych)
powstate lub udostepnione w wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, w
szczegblnosci Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty powstate/ dostarczone, w toku
realizacji Umowy, zwane dalej ,,Utworami” nie bedg narusza¢ praw witasnosci intelektualnej innych
0s0b, w szczegdlnosci autorskich praw majgtkowych i osobistych oraz nie bedg obcigzone zadnymi
wadami prawnymi, szczegdlnie prawami oséb trzecich.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §15 ust. 1 Umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego etapu Umowy - przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do Utwordw, stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy Prawo
autorskie, powstatych lub udostepnionych w wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem

odebranego etapu realizacji Umowy oraz uzupetnien, poprawek i korekt, dodatkowych wyjasnien,
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weryfikacji wykonanych odpowiednio w ramach odebranego etapu, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo autorskie w szczegdlnosci wymienionych w ust.1. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie, odnosi sie zaréwno do projektow Utwordw, jak i do ich postaci ukonczonej
oraz nastepuje z chwilg przyjecia utworu przez Zamawiajgcego tj. podpisania protokotu odbioru
danego etapu, w ramach ktorych Utwory powstaty/ zostaty dostarczone Zamawiajacy staje sie
wiascicielem Utwordw, nabywa do nich autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze
zastosowac nabytg Utwory bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody
Wykonawcy dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajgcego w catosci lub
chociazby w czesci. Zamawiajgcy moze korzystac z nich na kazdym polu eksploatacji, wskazanym w
Umowie.

3. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia co do
terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na polach eksploatacji okreslonych w art. 50 Ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczegdlnosci na nastepujgcych polach:

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach, w szczegélnosci w celu budowy instalacji,
uzytkowania, a takze sprzedazy;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng technika na jakimkolwiek no$niku, w dowolnej
skali, na potrzeby jakichkolwiek mediéw, a w szczegdlnosci w postaci publikacji
drukowanych, plansz, tasmy Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiatach publikowanych dla celdw
promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiajgcego,

d) prowadzanie Utworéw do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie przedmiotu
Umowy w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

f) wprowadzanie tresci do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, bgdz w
postaci fragmentdow, opracowan (abstraktéw),

g) w zakresie wprowadzania w catosci lub czesci do sieci komputerowej w sposéb
umozliwiajgcy dostep przez zainteresowanego uzytkownika,

h) w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet,

i) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,

j)  w zakresie wykorzystywania w celu przygotowania innych opracowan lub

dokumentacji,
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k) sporzadzenie wersji obcojezycznych;

1) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

m) marketing w kraju i za granica,

n) nadawanie za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowa
stacje, nadawanie poprzez satelite,

0) wykorzystanie Utworu do rozbudowy, przebudowy, naprawy, renowacji, demontazu
oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci instalacji, jakich dotyczy¢ bedzie Utwér
lub zmieniony Utwdr po zrealizowaniu i odbiorze instalacji.

4. Przeniesienie praw, o ktérym mowa w ust. 2-3 nie obejmuje zapisanych w plikach natywnych
obiektéw parametrycznych lub innych rozwigzan informatycznych wskazanych przez
Wykonawce, co do ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytacznej licencji na czas
nieokreslony, bez ograniczen terytorialnych, na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.
Strony ustalajg, ze licencja niewytgczna ma charakter niewypowiadalny. W razie uznania, ze
postanowienie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim jest niewazne, licencja niewytgczna moze
by¢ wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. Wykonawca zobowigzuje
sie do wskazania Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru danego Utworu w sposdb
jednoznaczny i czytelny, ktdre obiekty parametryczne lub inne rozwigzania informatyczne sg
objete licencjg niewytgczng, a w razie braku takiego wskazania — przyjmuje sie, iz Wykonawca
przenidst autorskie prawa majgtkowe w zakresie i na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
2-3.

5.  Wraz z prawami, o ktédrych mowa w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu, w ramach wynagrodzenia, o
ktédrym mowa w §15 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ nosnikow,
na jakich Utwor utrwalono oraz wtasnos$¢ wymaganej Umowa liczby egzemplarzy.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru danego etapu, zezwala Zamawiajgcemu na
rozporzadzanie i korzystanie z zaleznych praw autorskich do Utwordéw oraz zezwala
Zamawiajgcemu na udzielanie zgody innym podmiotom na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w
odniesieniu do baz danych dodatkowo Wykonawca wyraza zgode na sporzgdzanie opracowan.

7. Réwnoczesnie z podpisaniem protokotu odbioru danego etapu Wykonawca wyraza zgode na

pierwsze udostepnienie publicznosci przekazanego utworu.
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8. Wykonawca oswiadcza, iz zgody wyrazone w tresci niniejszego paragrafu nie zostang przez niego
cofniete, natomiast dokonanie przez niego cofniecia ktéregokolwiek uprawnienia Zamawiajgcego
powodowac bedzie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Wykonawcy z tego tytutu.

9. W warunkach okreslonych w ust. 2-6, 8 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci sui
generis prawa producenta baz danych, o ile powstang one w stosunku do utworu w trakcie
wykonywania Umowy.

10. Wykorzystanie Utwordw na wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji moze nastgpic
w szczegdlnosci w nastepujgcych formach:

a) wydanie w postaci: ksigzkowej, w ramach dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym takze w wers;ji elektronicznej,
dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie robdt lub prac, multimedialnej,
samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotéw;
b) rozpowszechnianie w catosci lub czesciach, samodzielnie lub w dzietach
innych podmiotdw, a takze w potgczeniu z dziatami innych podmiotéw;
c) rozpowszechnienie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i
graficznych zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;
d) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego m. in.
na wprowadzeniu srodtytutéw, podtytutdw, opisow.
11. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do
Utwordw oraz upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich
praw osobistych do Utwordw wytworzonych/dostarczonych w wykonaniu przedmiotu Umowy
oraz do uzyskania zobowigzania w zakresie opisanym powyzej od wszystkich oséb posiadajacych
autorskie prawa osobiste do Utwordw, w tym w szczegélnosci prawa do:
a) decydowania o nienaruszalno$ci formy i tresci Utwordw oraz do ich
rzetelnego wykorzystania (integralnosc),
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utwordw.
W przypadku Wykonawcy nie bedgcego jednoczesnie autorem Wykonawca zobowigzuje sie
pozyskac takie zobowigzanie od Autora i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu przed podpisaniem
Protokotu odbioru danego etapu.
12.W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego
zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan oraz adaptacji Utwordw, w szczegdlnosci

Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw powstatych/dostarczonych w toku realizacji
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Umowy oraz do rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce na
zlecenie Zamawiajgcego z dokonanych zmian, przerébek, modyfikacji, aktualizacji, opracowan i
adaptacji Utworow, w szczegdlnosci tej Dokumentacji projektowe]j oraz innych dokumentéw.
Jezeli wymagana jest w powyzszym zakresie zgoda innej osoby, ktérej przystuguja prawa
autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego pisemne] zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

13. Wykonawca gwarantuje, ze nie wypowie umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 11 12, jak
rowniez gwarantuje, ze inni autorzy nie wypowiedzg zobowigzan w zakresie, o ktérym mowa w
ust. 11i12. W przypadku naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym —
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

14.Wykonawca moze pozostawic u siebie po jednym egzemplarzu kazdego z wykonanych Utworéw
jedynie do celéw wtasnej dokumentacji oraz prezentacji wtasnych dokonan.

15.Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utwordéw na
innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiajgcego prawa
autorskie do Utwordw powstatych w ramach Umowy, w drodze osobnej umowy, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy dotyczgcego etapu w ramach ktérego
powstat dany utwor.

16.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne Utworéw, a
w szczegblnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia praw wtasnosci
intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisdw Ustawy Prawo autorskie.

17. W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniem o naruszenie
praw autorskich poprzez wykorzystanie Utworéw, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢
zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ wszelkie naleznosci
zasgdzone od Zamawiajacego lub koszty polubownego zatatwienia sprawy — w zakresie w jakim
Zamawiajgcy uznat roszczenie osoby trzeciej. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie
wydatki, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z dochodzeniem przeciw niemu roszczen przez
osoby trzecie z tytutu naruszenia praw autorskich zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy z
zastrzezeniem ust. 18.

18.Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia w ewentualnym procesie lub negocjacjach
osobiscie lub poprzez ustanowionego petnomocnika — w przypadku niedopuszczenia do udziatu w
procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania roszczenia przez Zamawiajacego

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci z ust. 17.
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19.Jezeli wskutek prawomocnego orzeczenia sgdu lub innego organu wtadzy publicznej Zamawiajacy

nie bedzie madgt korzystac z Utwordw (lub jego czesci) Wykonawca niezwtocznie na swdj koszt i

ryzyko zmodyfikuje Utwory tak, aby nie naruszat praw oséb trzecich.

20.Powyizsze postanowienia nie wytgczajg mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego

odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnien

Zamawiajgcego wynikajacych z innych ustaw.

§ 8 Termin

1.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 8 miesiecy od daty
zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze:
1) projekt koncepcyjny zostanie przedtozony zamawiajgcemu do akceptacji w terminie: do 6
tygodni od daty zawarcia umowy.
2) kompletna Dokumentacja techniczna zostanie przedtozona zamawiajgcemu do odbioru
koncowego dokumentacji technicznej w terminie: do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia odpowiednio
koncepcji/Dokumentacji technicznej ustosunkuje sie do nich (tj. zaakceptuje je lub zgtosi uwagi).
Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia gotowosci do
odbioru kocowego wraz z kompletem dokumentéw wymaganych do odbioru.
Zamawiajacy zastrzega, iz przystgpienie do realizacji robdt, a takze dostawy niezbednych
materiatow, mozliwe bedzie po pisemnej akceptacji i przyjeciu przez Zamawiajgcego Dokumentacji
technicznej, tj. po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego Dokumentacji
technicznej, z zastrzezeniem ust. 4.
Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od umowy w zakresie realizacji robét, a
takze dostawy materiatow (nawet w sytuacji przyjecia Dokumentacji technicznej) w terminie do 14

dni od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji techniczne;j.

§ 9 Pracownicy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami

objetymi Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy

prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane
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2.

prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce
konieczne umiejetnosci, wiedze i dosSwiadczenie.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywacd przedmiot zamdwienia przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

= prace administracyjno-biurowe, prace przygotowawcze, roboty budowlane, roboty

instalacyjne, prace montazowe, prace porzgdkowe.

Umowa o prace, obowigzujgca co najmniej w okresie realizacji prac — chyba, ze Wykonawca
wykaze, ze prace, o ktédrych mowa powyzej stanowigce przedmiot umowy, nie sg wykonywane w
sposoéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby prowadzgce
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg (w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) oraz
0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. projektanta, kierownika
budowy/kierownika robét).

Obowigzek realizacji ww robdét przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
dotyczy réwniez realizacji zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).
Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia prac, przekaze Zamawiajgcemu liste 0sdb, ktére zostang
skierowane do wykonania prac, o ktérych mowa w ust. 2 , z ramienia Wykonawcy (podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy) wraz z zanonimizowanymi kopiami umow o prace, z wyjgtkiem: imion i
nazwisk oséb, ktére swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umoéw,
rodzajow umow o prace, zakresdw obowigzkdw oraz wymiaréw etatu, a takze zanonimizowanymi,
z wyjatkiem imion i nazwisk, dowodami potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikéw przez
pracodawce do ubezpieczen — jezeli Wykonawca/podwykonawca do tego czasu zawrze umowe z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcom).

Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia prac przez podwykonawce/dalszego podwykonawce,
przekaze Zamawiajgcemu liste oséb, ktdre zostang skierowane do wykonania prac, o ktérych mowa
w ust.2, z ramienia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wraz z zanonimizowanymi kopiami
umow o prace, z wyjatkiem: imion i nazwisk osdb, ktére swiadczyé bedg czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego, dat zawarcia umoéw, rodzajow umow o prace, zakresdw obowigzkdw oraz
wymiarow etatu, a takze zanonimizowanymi, z wyjgtkiem imion i nazwisk, dowodami
potwierdzajgcymi zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach na liscie oséb skierowanych do wykonywania prac, o ktérych

mowa w ust.2 . W przypadku skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca zobowigzany jest
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8.

10.

ztozy¢ takze zanonimizowang kopie umowy o prace z wyjgtkiem: imion i nazwisk oséb, ktore
Swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, dat zawarcia umow, rodzajéw umow o prace,
zakreséw obowigzkéw oraz wymiardéw etatu, a takze zanonimizowanym, z wyjgtkiem imienia i
nazwiska, dowodem potwierdzajgcym zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktérej mowa wyzej,
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych osobowych Uniwersytetowi Rolniczemu
im. Hugona Kottataja w Krakowie w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu powyzsze oswiadczenia. Wymog
dotyczy oséb skierowanych do prac, o ktérych mowa w ust. 2 , przez Wykonawce, jak réwniez
podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

Wykonaweca przedstawit dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §10 ust. 1
wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb
zawodowych, okreslone w SWZ.

Uwaga: Przedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w §9 ust. 7 wzoru umowy powinno
nastgpic przed zawarciem umowy. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w §10 ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy osoby te bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje (chodzi o
kwalifikacje, ktére Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mier¢, nagta choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie
Kluczowego specjalisty z obowigzkdw wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego
specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(rezygnaciji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy

bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od
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daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 8 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujace;.

11. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze
Kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badZ wykonuje je w
nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w §10 ust. 1, winna by¢
potwierdzona pisemne i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w §10 ust. 1 umowy bez
akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

14. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez

Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych specjalistow.

§10
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji Kluczowych specjalistdw ustanawia nastepujgce osoby:

2. Osoby wskazane w ust. 1 zostaty zgtoszone przez Wykonawce przed zawarciem Umowy.
3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w obowigzujacych

przepisach prawa, w tym w ustawie Prawo budowlane w sprawie prowadzenia robot.

§ 11 Wspétpraca
1. Osobami uprawnionymi do wspoétpracy w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy s3:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Peoee, stel v, @Mail e,
b) Poeeeeieee ytel v, @Mail e,
2) ze strony Wykonawcy:
a) Peoes ytel v, @Mail e,
) P ytel v, @mail e,
2. Zmiana o0sd8b, o ktérych mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga sporzgdzenia

aneksu, lecz pisemnej notyfikacji.
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§ 12 Inspektorzy
1. Zamawiajgcy wyznacza do wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego ..........cceeeeeveeeveeeenene.
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegélnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac, obowigzujgcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami;
2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych prac oraz materiatéw, a takze niedopuszczenie do
zastosowania materiatdéw niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiér prac w sposéb wskazany w §18;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania
dodatkowych oséb sprawujgcych nadzor inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga

aneksu do Umowy.

§ 13 Podwykonawstwo

§ 13a*

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéw

§13b*

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania przedmiotu
umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca realizuje przedmiot

umowy z udziatem podwykonawcéw:

1) e , ktéry wykona zamdwienie w zakresie ................... , Za kwote .......cocueue. ztotych
netto (stownie: ......cceeeeeeenene. )

2) , ktéry wykona zamdwienie w zakresie ................... , Za kwote .......cocueue. ztotych
netto (stownie: .......cccveeeeenee. ).

2.  Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna zawiera¢ co najmniej:
1) okreslenie zakresu zaméwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) postanowienia dotyczace rekojmi oraz gwarancji,
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3) termin wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamodwienia przez Wykonawce, okreslonego w §8 ust. 1 Umowy

4) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawecy (dalszemu podwykonawcy) za wykonanie
powierzonego mu zakresu zamdwienia, z zastrzezeniem §15 ust. 3 zdania 2 i 3.

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawecy), z zastrzezeniem,
ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamdwienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Umowa Wykonawcy (podwykonawcy) zawarta z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) bez zgody Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych z art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce).

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane, z dalszym podwykonawcg oraz
miedzy dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy oraz jej zmian wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy (jej zmian) o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

Obowigzek dotyczy tez zmiany umowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen bedzie
sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub jej zmiane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy lub jej zmian o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi w formie pisemnej
sprzeciwu bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat umowe lub jej zmiane.

Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp, a w
zakresie nieuregulowanym z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie Pzp oraz
niniejszej umowie w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie

nie krétszy niz 7 dni.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

4) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni od uptywu Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy terminu do zgtoszenia uwag.
5) Kwoty wyptacone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robdt, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy.
Zaktada sie, ze uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie bedzie wymagat zakup materiatéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
jak za swoje wtasne. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), o ktérej mowa w ust. 4i 5 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania podwykonawcéw.
Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potracen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane z
realizacjg niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jezeli ten realizuje prace w sposéb wadliwy, niegodny z zatozeniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i

dalszych podwykonawcéw.
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21. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpic do realizacji robét przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) umowy.

22**  Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nie polega na
zasobach podwykonawcy.

23*** Wykonawca wykazujac spetnienie warunkdéw w postepowaniu polega na zasobach
POAWYKONAWECY/OW ...t venene (nazwa i adres podwykonawcy/ow) na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;

23*** Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 14 Teren realizacji robét.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0séb
trzecich od chwili przejecia terenu. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje réwniez szkody
powstate u 0sdb trzecich (szkody rzeczowe i osobowe). W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest pokrywac wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku
jakichkolwiek swiadczen, w tym w szczegdlnosci odszkodowawczych, na rzecz oséb trzecich,
zwigzanych z takimi dziataniami Wykonawcy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

2. Ustalasie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy;

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych
wykonawcéw Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep

na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;
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3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac i prowadzi¢ roboty w sposdb najmniej ucigzliwy
i nienarazajacy osob na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét z
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci;

5) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy i zaplecza budowy
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia tymczasowe, oraz zapewnié, aby
sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowodowat
zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Wykonawca zobowigzany jest ponosic koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich medidw,
kosztow wykonania niezbednych przytaczy, kosztéw dostawy (w tym m.in.: energia
elektryczna, woda, kanalizacja, tgcznosc), niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze na witasny koszt.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy,
pracownikdw Wykonawcy, podwykonawcdow lub pracownikéow podwykonawcow znajdujgce sie
na terenie budowy, w tym za mienie znajdujace sie w pomieszczeniach magazynowych lub

socjalnych Wykonawcy.

§ 15 Wynagrodzenie

1. Ztytutu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci netto ......... (stownie: ................. ) wraz z podatkiem ....... % VAT , co tacznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ................. (stownie: ...ccevereiierinen. )
w tym:

1) za wykonanie Dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi ustugami towarzyszgcymi:
CeNa brutto: .o , W tym podatek VAT ....%
Wynagrodzenie z tytutu wykonania Dokumentacji technicznej obejmuje wynagrodzenie
za przekazanie autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w Umowie.

2) za dostawe wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania przedmiotu Umowy wraz z

wykonaniem wszystkich robot:

Cena brutto: .veceeceee e , W tym podatek VAT ....%*
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 zostato okreslone w oparciu o Oferte Wykonawcy
i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym w szczegdlnosci:
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych, udzielonych licencji na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie (jezeli dotyczy), udzielonych zgdd, koszty
niezbednych materiatéw, koszty prac projektowych, koszty niezbednych ekspertyz, robot
stanowigcych przedmiot zamdwienia, prac przygotowawczych, prac porzgdkowych, wszelkie koszty
utrzymania terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych dostaw i prac, wykonaniem
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzordw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiordw, itp., wszelkie
optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki gwarancyjnej, koszt prac,
dostaw i ustug nie wynikajgcych wprost z niniejszej umowy ale niezbednych do wykonania dostaw i
prac, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zgodnie ze sztukg budowlang i koniecznych do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjatkiem prac
dodatkowych, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzieé oraz
dostaw i prac wyraznie wytgczonych przez Zamawiajgcego z zakresu przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w ustawie
Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdétowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo.

4. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum kazdy z
konsorcjantéw) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do petnej wysokosci zaptaconego

wynagrodzenia.

§ 16 Ptatnosci
1. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji technicznej, o ktdrym mowa w §15 ust. 1 pkt 1) Umowy,

wraz z pozyskaniem zgody wtasciwego organu na wykonanie robét oraz innych niezbednych decyzji
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administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do rozpoczecia zrealizowania zadania, ptatne
bedzie po podpisaniu Protokotu odbioru dokumentacji technicznej w wysokosci .......... zt netto,
(stownie: ............ ) e ztotych brutto (stownie: .......c.ccoeuveneene. ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §15 ust. 1 pkt 2) Umowy, ptatne bedzie w miesiecznych
transzach zgodnie z okreslonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawece oraz protokotéw odbioru robét, na kwoty ustalone w sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zestawieniach wartosci wykonanych robét.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowododw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 6, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

4. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni od
daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

5. Zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ zgodne ze sporzagdzonymi w danym okresie
protokotami czeSciowego odbioru robdt (jezeli dotyczy) oraz Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Kazdy protokét musi zawierac informacije, czy roboty objete przedmiotem odbioru
wykonane byty i w jakim zakresie rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw. Brak w protokole informacji, o ktérych mowa powyzej, moze stanowié podstawe
do odmowy wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia
wartosci wykonanych robét w terminie 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei
Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.

6. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktérym mowa w ust. 2, zatgczone bedg kopie
wystawionych przez podwykonawcoéw faktur obejmujgcych catosé prac wykonywanych przez
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdédw) wraz z podpisanymi protokotami odbioru robat,
dowoddw zaptaty w postaci: a) wyciggdw bankowych potwierdzajgcych zaptate naleznosci
wynikajgcych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), oraz b) oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdow)

potwierdzajgcych, ze na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy
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catos¢ wymagalnego wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie beda
zgtaszac w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy), z zastrzezeniem,
ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych z obowigzujgcymi przepisami prawa

i niniejszg umowg potrgcen, Wykonawca przedktada dowdd potrgcenia odnoszacy sie do
potrgconej czesci naleznosci. Brak dowodoéw zaptaty, o ktédrych mowa powyzej (w tym réwniez
dowodu potrgcenia naleznosci) na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcdéw) stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ustawie Pzp zgodnie z ust. 3.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego, w tym wolg dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
ustosunkowac sie pisemnie do nich w terminie 7 dni od otrzymania zastrzezen. Kopia zastrzezen
przesytana jest do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w celu ustosunkowania sie w
terminie 7 dni. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 2. W
przypadku nie zgtoszenia uwag przez Wykonawce (podwykonawce) Zamawiajgcy moze dokonac
wyptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) dziatajgcych na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo oraz dostarczonej
Zamawiajgcemu zgodnie z tymi umowami fakturze VAT podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty przekazania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami/dokumentami
wymaganymi Umowa. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, z
zastrzezeniem zapisu §13b ust. 14 umowy.

Przedmiot umowy finansowany jest sg z ........cccevvvrevenen.

§17 Harmonogram rzeczowo - finansowy

1.

Dostawy materiatoéw oraz roboty bedg realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W terminie 5 dni od daty uzyskania akceptacji Dokumentacji technicznej przez Zamawiajacego,
Wykonaweca przedtozy szczegdétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
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10.

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty stanowigce przedmiot Umowy; daty

rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ich czesci,
2) terminy realizacji dostaw materiatow i robot,

3) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartosci prac brutto w uktadzie

tygodniowym na caty pozostaty czas trwania Umowy, sktadajgcych sie na ptatnos¢ za przedmiot

umowy.

Strony przewidujg mozliwos¢ pdézniejszych zmian Harmonogramu w przypadkach przewidzianych
w Umowie lub ustawie Pzp.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram lub zgtosi uwagi do Harmonogramu w terminie do 5 dni
od daty jego przedtozenia Zamawiajgcemu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokotem w terminie uzgodnionym w Harmonogramie.
Okreslone w Harmonogramie procentowe i finansowe zaawansowanie prac korelowac¢ bedzie z
rzeczywistg wartoscig prac. W przypadku ujawnienia, w toku realizacji prac, rozbieznosci
pomiedzy postanowieniami Harmonogramu a rzeczywistym postepem prac, Wykonawca bez
odrebnego wezwania zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu zaktualizowany
Harmonogram, postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku gdy rzeczywisty postep wykaze opdznienie przekraczajgce 14 dni w stosunku do
Harmonogramu, wraz z zaktualizowanym Harmonogramem Wykonawca przedktada, w terminie
5 dni, program naprawczy gwarantujgcy nadrobienie opdznien w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.
Program naprawczy zawierat bedzie wykaz oséb lub sprzetu, ktéry Wykonawca dodatkowo
skieruje w celu dotrzymania zapisdw programu naprawczego.

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci prac przez podwykonawcéw,
zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres prac wykonywanych przez
podwykonawcow.

Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktorym prac bedg wykonywane, a
mogace ograniczy¢ postep prac, a takze, wszelkie ryzyka jakie mogg wystapi¢ w czasie realizacji
Umowy, ktdre racjonalnie dziatajacy, profesjonalny Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage, chyba ze wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposdb istotny

odbiega od typowych warunkéw, uniemozliwiajgcych prowadzenie prac lub prac zgodnie ze
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sztukg budowlang, przyjeta technologig, normami lub obowigzujgcymi przepisami, przy czym
wystgpienie takich okolicznosci oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zosta¢ udokumentowane
miedzy innymi poprzez akty prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze
obejmujgcym teren budowy, lub opinig wiasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu
gospodarki wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia
nadzwyczajnego charakteru warunkéw atmosferycznych.

11. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie
za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. Brak przedtozenia programu naprawczego
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 uniemozliwia zatwierdzenie Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

12. W przypadku zwtoki w wykonywaniu prac, w tym o co najmniej o 21 dni, przekroczenia
jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem, wynikajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy oraz niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych przewidzianych
programem naprawczym lub porzucenia prac, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie prac
wykonawecy zastepczemu, ktdry dany etap prac zakonczy i zabezpieczy catos¢ wykonanych
dotychczas prac, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonawstwa zastepczego zostang
pokryte w catosci przez Wykonawce, w tym mogg zostaé dowolnie potrgcone przez
Zamawiajgcego z jakichkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego jak réwniez
moga zostac pokryte w catosci lub czesci z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

§ 18 Odbiory

1. Wszystkie odbiory przedmiotu umowy (prac zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe
techniczne, odbidér korncowy, odbidr pogwarancyjny) dokonywane beda na zasadach i w terminach
zgodnych z zasadami okreslonymi w Umowie oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dla
dokonania tych odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w
szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu przedmiotu umowy.

2. Dostawy oraz roboty dla ktérych strony ustality w Harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca
winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie spowodowacé

przerw w realizacji przedmiotu Umowy, lecz w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgtoszenia.
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3.

Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzone bedg przez Wykonawce protokoty zawierajgce
informacje o procentowym zaawansowaniu prac w poszczegolnych pozycjach Harmonogramu.

Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty,
a w szczegdblnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu przedmiotu Umowy zgodnie pozycjami Harmonogramu.

Potwierdzeniem dokonania czesciowego odbioru przedmiotu Umowy bedzie protokét czesciowego
odbioru technicznego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiggnieciu
gotowosci do odbioru pisemnie zataczajac do zgtoszenia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10
ponizej, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, nie pdzniej
jednak niz w terminie umozliwiajagcym dochowanie terminu okreslonego w §8 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koricowy po skutecznym zawiadomieniu ztozonym przez
Wykonawce w terminie nie pdzniej niz 5 dni od dnia zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci

przedmiotu Umowy z umowg lub zasadami wiedzy technicznej lub inne wady istotne powodujace,
ze przedmiot Umowy nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajgcy odmawia odbioru i
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, wyznacza odpowiedni termin do usuniecia wady, z
zagrozeniem, ze po uptywie wyznaczonego czasu odmowy przyjecia naprawy
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub nie zostaty usuniete w terminie to:

* jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku tj.
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy wolnego od wad
pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad,

* jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
Przedmiotu Umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sie kar

umownych z tytutu zwtoki;
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy w protokole

odbioru stwierdza ujawnienie Wady opisujgc szczegdtéw i w takiej sytuacji Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli Wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin

na ich usuniecie, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

2) Jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunagt Wad w

wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, lub
technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych Wad, obnizy wynagrodzenie

w odpowiednim stosunku.

9. Zczynnosci odbioru czesciowego, koricowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w tym opis zdarzen stanowigcych

podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami umownym oraz terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

10. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego Przedmiotu Umowy

jest protokdt koricowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez strony Umowy, ktérego

integralng czescig bedg dokumenty dostarczone przez Wykonawce, w tym m.in.:

11.

1) dokumentacje powykonawczg tj. aktualng dokumentacje techniczng,

2) ustalenia technologiczne,

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robat,

6) protokoty odbioréw technicznych,

7) oswiadczenia kierownika robét o wykonaniu prac zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami,

8) oryginalne dokumenty gwarancyjne producentéw materiatéw.

9) dokument gwarancyjny Wykonawcy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy.

10) prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji.

Strony ustalajg, ze odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od

dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie

odbioru pogwarancyjnego pisemnie lub pismem przestanym za posrednictwem poczty
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elektronicznej. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy przy udziale upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy.

§ 19 Gwarancja jakosci, rekojmia za wady

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji wykonawcy na wykonany przedmiot Umowy
(na dostarczone materiaty oraz wykonane roboty i ustugi), ktérej okres wynosi .......e..... .
Wykonaweca przekazuje oryginalne gwarancje producentdow materiatow w jezyku polskim lub z
ttumaczeniem na jezyk polski, spetniajgce wymogi okreslone w SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach

okreslonych w Umowie, dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w

przepisach Kodeksu cywilnego.

Wykonawca bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych w Umowie oraz

w Karcie gwarancyjne;.

Przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu

pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz przekaze gwarancje producentéw

materiatow. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru
karty gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty
gwarancyjnej nalezy traktowac jako wymogi minimalne, a Zamawiajgcy uprawniony jest do
odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.

W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Zamawiajgcemu we wskazanym

powyzej terminie.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koAicowego przedmiotu Umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw w szczegdlnosci urzadzen, elementéw instalacji z dniem ich
wymiany;

3) w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koricowego dokumentacji technicznej lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym dokumentacji
technicznej.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
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10.

1) Nieodptatnego: usuwania wad, napraw, wymian przedmiotu umowy w trakcie naprawy
gwarancyjnej i jezeli takie sg konieczne, w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z
zalecaniami producentdéw, transport/dojazd z i do serwisu,

2) niedptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca pokrywa koszty
materiatdw niezbednych do przeprowadzenia przeglagdéw, w tym m.in. materiatéw
konserwacyjnych. Materiaty konserwacyjne, to materiaty ktére majg na celu utrzymanie
urzadzenia/wyposazenia w dobrym stanie, i zabezpieczy¢ go przed szybkim zuzyciem albo
zniszczeniem. Zamawiajgcy ponosi koszty zakupu materiatdw eksploatacyjnych. Materiaty
eksploatacyjne to elementy czy podzespoty, ktére w trakcie uzytkowania
urzadzenia/wyposazenia zuzywaja sie badz konczy sie ich termin waznosci.

3) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzer w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego w
szczegolnosci biezgcg konserwacije, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej;

4) wramach przegladdéw, o ktérych mowa w pkt. 2, oraz wykonanie czynnosci serwisowych
przewidzianych przez producentdw urzadzen dostarczonych w ramach umowy.

Przeglad zakonczy sie podpisaniem stosownego protokotu serwisowego, w ktérym
wyszczegdlnione zostang wykonane czynnosci. Do podpisania protokotu zobowigzana jest
osoba wykonujgca przeglad, a takze Uzytkownik obiektu objetego pracami serwisowymi lub
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci

obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich

powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod

warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady w terminie zgodnym z warunkami karty

gwarancyjnej, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej

likwidacji we wtasnym zakresie lub do zlecenia usuniecia wady lub usterki innemu podmiotowi, a

koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgdajac od

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wady przewyzszac

bedzie kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do

zadania zwrotu poniesionych kosztdw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nalezytego wykonania umowy. Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej okreslonej w umowie.

Zamawiajgcy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie brac udziat, a takze wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, o ktérym mowa w §18 ust.
11.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

Strony rozszerzajg uprawnienia z tytutu rekojmi na wykonany przedmiot Umowy na okres réwny
okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji, jednak nie krétszy niz ......(zgodnie z oferta
wykonawcy)........... lata.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg w dacie, kiedy rozpoczyna bieg okres udzielonej gwarancji, z
wyjatkiem wad prawnych dla ktérych okres rekojmi rozpoczyna bieg na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Strony umowy dodatkowo rozszerzajg ustawowe uprawnienia rekojmi w ten sposdb, ze jezeli
Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady w terminie zgodnym z warunkami karty
gwarancyjnej, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej
likwidacji we wtasnym zakresie lub powierzy¢ usuniecie wady innemu podmiotowi i obcigzy¢
kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w Umowie. Koszt
wykonania zastepczego bedzie wynikat z oferty wykonawcy wybranej z zachowaniem zasad
konkurencji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady dostarczonych materiatéw oraz
wykonanych robét, okres gwarancji dla tego materiatu, elementu instalacji lub robdt ulega
wydtuzeniu o okres usuwania wady.

Jezeli okres gwarancji dla materiatéw zastosowanych do wykonania robdt, udzielonej
Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatéw bedzie dtuzszy niz okres gwarancji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, poprzez wydanie Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw gwarancyjnych, w chwili przekazania dokumentu gwarancji, o ktérym
mowa w ust. 4. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca podejmie starania oraz uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a
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nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane pokrywa
Wykonawca.

18. Uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielonej przez Wykonawece nie naruszajg prawa
Zamawiajgcego do skorzystania z uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji przez
producenta materiatéw oraz nie naruszajg prawa Zmawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k.c.

19. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego dostarczy Zamawiajgcemu
oryginalne gwarancje producentow wszystkich materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu
umowy (jezeli producent wystawia dokument gwarancyjny).

20. Przekazanie dokumentéw gwarancyjnych producenta nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw
gwarancyjnych (Swiadczenia serwisu gwarancyjnego ) w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji. Gwarancja wykonawcy bedzie swiadczona po przedtozeniu przez Zamawiajgcego
dokumentu gwarancyjnego Wykonawecy i gwarancji producenckich.

21. Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie, o ktérym mowa w §15 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z

tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwarancji.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.  Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w §15 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ....... ztotych (stownie: ..................... ),

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac
odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest

do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia

§ 21 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem Umowy na kwote co najmniej réwng kwocie
brutto wynagrodzenia, okreslonego w §15 ust. 1 umowy.
Uwaga:
Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, tres¢ dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej winna potwierdzaé
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kazdego z tych wykonawcow (wszystkich
wykonawcéw), albo kazdy z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
zwigzanej z przedmiotem Umowy, na kwote co najmniej réwng kwocie brutto wynagrodzenia,

okreslonego w §15 ust. 1 umowy

2. Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
Uwaga: Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument

potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 22 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy dzien
zwtoki z winy Wykonawcy.
Przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie niedotrzymanie termindéw, o

ktérych mowa w § 8.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji technicznej, odbiorze
czeSciowym, koricowym lub odbiorze ostatecznym w okresie gwarancji i okresie rekojmi z
winy Wykonawcy - w wysokosci 100,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §18 umowy,
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy z winy Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 100,00 ztotych, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni.
z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 20.000,00 ztotych.
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do
wykonywania robdt zgodnie z procedurg okreslong w §13 Umowy - kare umowng w
wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie budowlanym dla projektanta/kierownika
budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §21 ust. 3 w wysokosci 2.000,00 ztotych —
za kazdy przypadek naruszenia.
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1,0 % kwoty brutto wskazanej
w §13b ust. 1 umowy odpowiednio.
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku nieprzedtozenia, w terminie okreslonym w §464 ust. 5 ustawy Pzp,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy przypadek.
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, mimo
wezwania, o ktéorym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 3.000,00 ztotych za
kazdy przypadek.
w przypadku:

a) nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentdw, o ktérych mowa w §9 ust.

3-6 umowy - Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 1000,00 zt,
b) nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o

prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu,
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w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek
prawny niz stosunek pracy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek
prawny niz stosunek pracy,

— chyba, ze Wykonawca wykaze, ze roboty, o ktérych mowa w §9 ust. 2, stanowigce
przedmiot umowy, nie sg wykonywane w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

1la. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z winy

Zamawiajgcego - w wysokosci 20.000,00 ztotych.

2. Stronom umowy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych korzysci na zasadach
ogélnych.

3. Kary umowne mogg by¢ potragcone z faktury VAT przekazanej do zaptaty, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku nie potracenia kary umownej z faktury VAT kara umowna zostanie
zaptacona przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapfaty.

4. taczna wysokosé naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych nie moze

przekroczy¢ 35.000,00 ztotych.

§ 23 Odstgpienie od Umowy/wypowiedzenie umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 od zaistnienia
zdarzenia, w szczegélnosci jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub
wykonywania robot osoby inne niz wskazane w §10 umowy lub zgtoszone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

4) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpié

w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg wadliwie lub w sposéb niezgodny z
Dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowag, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego, w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy, do prawidtowego wykonywania Umowy, w sposdb
zgodny z Dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa w
szczegodlnosci usuniecia wad lub doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z
Dokumentacjg techniczna.

Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §13 w zakresie dopetnienia obowigzkéw
dotyczacych zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku
odstgpienie moze nastgpié po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopetnienia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),

Wykonawca nie przedstawi we wskazanym w §9 ust. 3, 4 Umowy terminie dokumentow, o
ktérych mowa w §9 ust.3,4,6 Umowy badz przedstawi dokumenty niekompletne.
Wykonawca nie zgtosi w terminie zmiany, o ktérej mowa w §9 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi), lub jezeli Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy Pzp, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w

czesci, ktérej zmiana dotyczy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonaweca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od Umowy moze odnosic sie do catej umowy lub tylko do czesci jeszcze nie wykonanej
przez Wykonawce. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpic¢ na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 6 niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robét.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odkupienia materiatdow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, zakupionych w celu
wykonania przedmiotu Umowy, pod warunkiem, ze:

1) materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w Dokumentacji technicznej i spetniajg
wymagania okreslone w §3 umowy.

2) zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od Umowy.

3) Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatow.

Zamawiajgcy odkupi materiaty po cenach ich zakupu.
6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy réwniez w innym przypadku przewidzianym

obowigzujgcymi przepisami prawa.
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§ 24 Sita wyisza

1.

§ 25

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowa i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzieé lub ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdzZnienia

w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawecy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 — ust. 13 ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiana nie moze prowadzic¢

do zmiany ogdlnego charakteru Umowy.

2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany polegajace na wprowadzeniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji technicznej, zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) brakiem lub utrudnieniem w dostepnosci materiatéw lub wprowadzeniem do obrotu
urzadzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej wydajnosci przedmiotu umowy
lub jakosci prac,

b) zmiany w zakresie doboru materiatéw wynikajgce z btedéw w Dokumentacji technicznej
niemozliwych do stwierdzenia przed dokonaniem odbioru koricowego Dokumentacji
technicznej, przy zatozeniu dochowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

c) zmiang przepisow prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu

umowy,
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d)

e)

f)

g)

h)

wadami Dokumentacji technicznej, ktérych usuniecie jest konieczne dla prawidtowego

i zgodnego przepisami i ze sztukg budowlang wykonania przedmiotu umowy,
umozliwieniem uzyskania lepszej jakosci prac,

zastgpienie zakresu planowanych do wykonania prac innym zakresem prac przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami
realizacji Umowy,

modyfikacje zakresu rzeczowego spowodowang inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng
lub techniczng skutkujgca brakiem mozliwos$ci wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z SWZ,

modyfikacje zakresu rzeczowego spowodowang sitg wyzszg lub dziataniem lub
zaniechaniem oséb trzecich uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy;
modyfikacje zakresu prac wynikajacg z koniecznosci wprowadzenia w opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawg Prawo

budowlane,

Szczegdtowy zakres prac zamiennych musi by¢ udokumentowany.

2) ograniczenie zakresu prac, pominiecie jakiejkolwiek czesci prac (jednak bez prawa zlecenia jej

osobom trzecim), w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub

funkcjonalnosci przedmiotu Umowy lub na skutek sytuacji, ktore nie byty mozliwe do

przewidzenia w momencie podpisania Umowy. Z zastrzezeniem, iz ograniczenie zakresu

zamodwienia jednostronnie przez Zamawiajgcego nie bedzie obejmowato wiecej niz 15%

zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.

3) zmiane termindw okreslonych w §8 ust. 1, ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) Umowy, gdy jest

spowodowana:

a)

b)

dziataniami lub zaniechaniami osdéb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw), o liczbe
dni odpowiadajaca liczbie dni opdznien w realizacji prac spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniem tych osdb trzecich,

wystgpieniem sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktéorym mowa w §8 ust. 1 moze nastgpi¢ w
przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajgcego bezposrednio z okolicznosci
zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym ogtoszeniem podczas realizacji umowy
stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okolicznosci
te majg bezposredni wptyw na brak mozliwosci realizacji zamdéwienia w umdéwionym

terminie. Przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia bedzie mozliwe o czas postoju
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4)

5)

5a)

d)

e)

f)

spetniajgcego ww. wymagania ktory nie moze trwac dtuzej niz do momentu odwotania
stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego.

nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia prac, zawieszenia prac lub inne przeszkody lezgce po stronie Zamawiajgcego, o
liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni opdznieri/utrudnien/zawieszenia/innych
przeszkéd w realizacji prac spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajacego,
wystgpieniem udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opdéznien w dostawie materiatéw, o czas opdznienia w dostawie.

koniecznos$cig wykonania prac dodatkowych lub/i zamiennych, w tym wynikajgcych z
btedéw lub brakéw w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, wptywajacych na kolejnosé
i termin wykonywania prac — o czas niezbedny do wykonania tych prac, wynikajacy z
odpowiednich norm naktaddow pracy dla warunkéw przecietnych, wydtuzony o liczbe dni
odpowiadajaca liczbie dni, w ktdrych front prac zostat wstrzymany przez Zamawiajgcego, w
zwigzku z koniecznoscig pozyskania wymaganych prawem decyzji lub pozwolen (o ile

dotyczy).

zmiane zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych

przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw

zamoéwienia, ze dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom;

zmiane postanowienia okreslonego w §13 umowy poprzez powierzenie wykonania czesci

robot Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, ze:

a)

b)

udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowe;j realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
takiej koniecznosci;

Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres
zamodwienia, ktéry zamierza mu powierzy¢;

Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom;

zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez

Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie Umowy o podwykonawstwo, nie

wykonuje obowigzkdéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy o
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podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki
budowlane;.

6) zmiany oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
w innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania aneksu, w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie.

7) rozszerzenie zakresu robdt powierzonych Wykonawcy w zasadnych przypadkach,
wymuszonych okolicznosciami, ktére nie wynikajg z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

8) zmian wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznoscig wprowadzenia zmian na
mocy postanowien Umowy, w tym postanowien niniejszego paragrafu.

3. Niezaleznie od powyzszych zapisdw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.
4. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrdcié okres realizacji Umowy lub obnizg
koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub zapewnig
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem, jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej Wykonawca nie mégt przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy.

2) Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktdre w razie przyjecia pozwolg skrdci¢ okres realizacji
Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposdb beda korzystne dla
Zamawiajgcego lub zapewnig wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem jezeli
konieczno$ci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktdrej
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3) Zamawiajacy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci prac.

5. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w
ust. 4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposdb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy

oraz
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10.

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos$¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujacych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta
mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert.

5) pisemne uzasadnienie braku mozliwosci przewidzenia zmian okolicznosci skutkujgcych
konieczno$cig wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 4 pkt 1).

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badZ odrzuci otrzymang

propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian

przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1, zostanie skorygowana w

zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowiet Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci prac, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 15 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych prac;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowiern Umowy polegajg na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych, lub przepisdéw ustawy Pzp, kwota, o ktérej mowa w § 15 ust. 1
podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos$¢ niewykonanych prac na zasadach
okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych prac zamiennych lub
zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4);

3) jezeli prace wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji ujetej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, cena tam
okreslona uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust.

1;
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4) jezeli prace wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych prac z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen rynkowych.

11. Zmiana Umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 11 jest niewazna.

§26 Waloryzacja wynagrodzenia

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym moze ulec waloryzacji w

przypadkach i na warunkach oraz zasadach opisanych ponizej.

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec waloryzacji w przypadku zmiany zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

1) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

2) Odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajgcy musi wykazac¢ i udokumentowaé wptyw zmian, o
ktorych wyzej, na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3) Strony umowy uprawnione sg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli poziom zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia przekroczy: 6%. Przez poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérym mowa
wyzej, rozumie sie Srednig arytmetyczng ze zmian miesiecznych wskaznikdéw cen produkgji
budowlano-montazowej, ustalanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dla
wyszczegolnienia: ,,Budowa budynkdéw”), zwanego dalej ,,Wskaznikiem GUS” liczac za petne
miesigce kalendarzowe obowigzywania umowy.

a) Wskaznik waloryzacji zwany dalej ,,Wskaznikiem G”, wyliczony zostanie jako $rednia
arytmetyczna zmian miesiecznych wskaznikow GUS publikowanych z okresu petnych

miesiecy kalendarzowych obowigzywania umowy.
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b) Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w danym rozliczeniu okresowym (W)

moze ulec zmianie o kwote (Kz) odpowiadajgcg iloczynowi kwoty okreslonej w rozliczeniu

okresowym (W) i Wskaznika G,

Wg Wzoru:

Wiy = Wy + Kz;

W, —wynagrodzenie okresowe po waloryzacji;

Kz = W,*G

Kz — kwota, o ktdrg zmienione bedzie wynagrodzenie okresowe w przypadku waloryzacji.

W, — wynagrodzenie okresowe przed waloryzacjg;

G — Wskaznik waloryzacji, liczony jako $rednia arytmetyczna zmian miesiecznych wskaznikéw

c)

d)

e)

f)

g)

h)

GUS publikowanych z okresu petnych miesiecy kalendarzowych obowigzywania umowy;
Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w okresach rozliczeniowych
nastepujacych po zatwierdzeniu przez Strony umowy wniosku waloryzacyjnego, zgodnie z
pkt i) i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

Kazdej ze stron umowy przystuguje mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia moze by¢ ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od daty zawarcia umowy*

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi 6% wartosci netto umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 2) umowy.
Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy*.

W przypadku likwidacji Wskaznika GUS, lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w pkt a)-b) stosuje sie odpowiednio do wskazZnika i podmiotu,
ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik GUS lub
podmiot.

(*Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczagtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzied otwarcia
ofert).

Kazda ze Stron moze wystgpic do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdtowe

wyliczenie kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
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wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt h), Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

j) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czeSciowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o

ktédrym mowa w pkt h).

§ 27 RODO

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swéj obowigzek
informowania kontrahentéw petnigcych role podmiotéw przetwarzajgcych o obowigzkach
spoczywajgcych na nich, wynikajgcych z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), wynikajacy z art. 39

ust. 1 litera a tego rozporzgdzenia, poprzez swojg strone internetows https://iod.urk.edu.pl, na

ktorej umiescit stosowne informacje.

§ 28 Komunikacja

1.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedga one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng (o ile dotyczy) na adresy:

1) dla Zamawiajgcego:
- adres do korespondencji poCZtOWE]: ......cccuecvevverereereeneane. ,
= e-Mall e

2) dla Wykonawcy:
- adres dla korespondencji pOCZtOWE]: ......ccceevevevvevriecie e e, ,

e 01 1= R
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2.

Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposdb okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie
wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji elektroniczne;.

Nie dochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wysytanie korespondencji, w tym

oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

§ 29 Polubowne rozstrzyganie sporéw

1.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowa, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie w okregu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wyboru mediatora sposréd oséb wpisanych na liste mediatoréw prowadzonych przez Sad
Okregowy w Krakowie. Strony ponoszg rowne koszty prowadzenia mediacji.

W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody zgodnie z ust.1 powyzej, spory Wszelkie spory mogace
wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane przez sagd powszechny witasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

§ 30 Postanowienia Koricowe

1.

W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy w
szczegoblnosci ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy.

Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Gwarantem jest Wykonawca:

Data odbioru koricowego ..............
Przedmiot objety gwarancjq :
* Wykonane prace (prace projektowe, roboty).

* Zastosowane materiaty.

1. Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie prace i dostarczone materiaty uzyte do wykonania
przedmiotu Umowy w ramach umowy nr .... ........... W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
dokumencie zastosowanie majg postanowienia przywotanej powyzej Umowy.

2. Gwarant (Wykonawca) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

3. Gwarant (Wykonawca) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy, w tym uzyte materiaty jest
pozbawiony wad w rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

4. Gwarant (Wykonawca) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce

wartosé uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
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5. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, WYNOSi ..ccceeeceerenennes , izaczyna biegw
dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu Umowy, a dla wymienianych
materiatow od dnia ich wymiany.

6. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji,
Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

7. Gwarant (Wykonawca) w okresie gwarancji jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad
ujawnionych po odbiorze koricowym, zgtoszonych przez Zamawiajgcego pisemnie lub w formie
elektroniczne;j.

8. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a. jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze wzgleddéw niezaleznych
od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym dodatkowy termin.

b. w pozostatych przypadkach - w ciggu 21 dni od daty otrzymania zgtoszenia, a gdy ze
wzgledow niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe we wskazanym terminie,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dodatkowy termin.

10. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. Gwarancja na wykonany przedmiot umowy nie obejmuje roszczen z tytutu wad wyniktych na
skutek:

a. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

b. niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

c. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d. uszkodzenia przez tzw. sity wyzisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

13. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu koncowego odbioru.

14. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy Zamawiajacy jest uprawniony

do:
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a) zadania usuniecia wady Przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana, do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

15.W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany,
zaleznie od zgdania Zamawiajgcego, przy czym zadania te w zaleznosci od przypadku moga
wystgpic facznie lub samodzielnie do:

a) terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpic¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

15. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad.

16. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji
nie czesciej niz co 24 miesigce.

17. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

18. W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

19. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

20. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

21. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady materiatu lub wykonanych prac okres
gwarancji dla tego materiatu lub prac ulega wydtuzeniu o okres usuwania wady.

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac

usuwajgc wady.
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23. Oryginale gwarancje producentow materiatdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy (o ile
producent wystawia gwarancje) stanowig zatgcznik do niniejszego dokumentu gwarancyjnego.
Przedtozenie przez Wykonawce oryginalnej gwarancji producenta materiatdw nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizowania gwarancji lub wykonania innych obowigzkéw wynikajgcych
Z umowy.

24. W zakresie nieuregulowanym obowigzuje umowa.

Zatgczniki:

podpis GWARANT (WYKONAWCA)
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1 0 Kollat Krak

Zatacznik do umowy

(Nazwa i adres Podwykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczamy, 7€ WYKONGWCEA ......cooevieeieieieeietieree ettt ss e , dokonat ptatnosci catosci
naleznosci, wymagalnych na dzien ztozenia o$wiadczenia, za wykonany zakres przedmiotu umowy w
ramach zaméwienia publiCZNEZO PN. 5 ceeeererereesseeseeseeeseeseeesneseeseessesseenns ” w szczegolnosci wskazane w
protokole odbioru z dnia ......ccccceeeeeieieiceeee e ,

Oswiadczamy, ze nie zgtaszamy i nie bedziemy zgtasza¢ w przysztosci roszczen finansowych do

Wykonawcy oraz Zamawiajgcego z tytutu wykonanego dotychczas zakres przedmiotu Umowy.

(miejscowosc i data)

(pieczed i podpis osoby/oséb upowaznionej/ych do
sktadania oswiadczer woli w imieniu

Podwykonawcy)
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